Arbeidsoppgaver:	Forarbeid:	Uke 1					Uke 2					Uke 3					Uke 4					Uke 5					Uke 6					Uke 7				
	17.-21.06.	24.06.	25.06.	26.06.	27.06.	28.06.	01.07.	02.07.	03.07.	04.07.	05.07.	08.07.	09.07.	10.07.	11.07.	12.07.	15.07.	16.07.	17.07.	18.07.	19.07.	22.07.	23.07.	24.07.	25.07.	26.07.	29.07.	30.07.	31.07.	01.08.	02.08.	05.08.	06.08.	07.08.	08.08.	09.08.
Forarb:	GMP + BID (50 %)						Agresso			Hege		Timelister																	Agresso							timeilster
Brakker, vann, strøm	OK																																			
Container ved felt	OK																																			
Bil (endret faktureringssted)	OK																																			
Utstyr	OK																																			
Personlig verneutstyr	Ihab 01.07.						kjøpe																													
Fixpunkter		Wenche ut																																		
Avtorving, dok., graving Røys 1																																				
a) avtorving gravrøys																																				
b) dokumentasjon																																				
c) rensing																																				
d) graving																																				
Maskin (75 t/10 dager)							12:30-15:00										5 t																			
1. Avdekke toppen i Ø																																				
1a) Stolpehull																																				
1b) Gardfar																																				
1c) Hele omr rundt gravrøys																																				
2. Avdekke røyser																																				
2a) Avklare rydnings-/gravrøys																																				
2b) Avdekke rundt røyser																																				
2c) Snitte rydningsrøyser																nej																				
3. Maskinbruk evt nye gravrøyser																																				
Utgraving (pri rekkefølge):																																				
1) Graver																																				
2) Bosettingsspor																																				
3) Jordbrukksspor (rydningsrøyser)																																				
Innmåling		Sjekk av forlocalmåling, gjøre klart, 15.30-17								Sjekk av forlocalmåling, gjøre klart																										
Prøveuttak																																				
1. Bosettingsspor og graver																																				
2. Rydningsrøyser																																				
2a) Makro og kull																																				
2b) Pollenserier (inntil 4)	Avtale med SW og CJ						SW+CJ besøk									Sara ferie						Sara tilbake														
Flottering inne (nov/des)																																				
Personell:																																				
BID	komb m Lunde (22,5 t)																																			
GMP																																				Grethe ferie i 2 uker
Kjetil	Kjetil flot Lunde																																			Kjetil til Tyrkia
Ihab																																				