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Sammendrag 

I denne oppgaven vil jeg undersøke mulighetene for implementering av BREEAM-NOR hos YIT 

Stavanger. YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner, og tok i bruk BREEAM-

NOR i forbindelse med prosjektet på Kanalsletta, hvor YIT Stavanger leverte en totalteknisk 

entreprise. I oppgaven vil jeg belyse hvilke tiltak og endringer som vil være nødvendig å innføre for å 

implementere BREEAM-NOR. 

Med et økende fokus på miljø og energieffektivisering av bygg har BREEAM-NOR som formål å 

motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i byggeprosjektet, og kan best beskrives som 

bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system. BREEAM-NOR er verdens eldste og mest brukte 

miljøklassifiseringssystem for bygninger med miljøkrav utover forskrifter, og er av den grunn godt 

egnet som en kvalitetsreferanse. Ved å ta i bruk BREEAM-NOR vil YIT kunne gi bygget høyere 

salgsverdi og bedre bruksegenskaper knyttet til inneklima, fleksibilitet og funksjonalitet. 

For å kunne svare på problemstillingen har det blitt gjennomført en rekke kvalitative intervjuer med 

personer som har vært involvert i BREEAM-NOR prosjektet ved Kanalsletta. I intervjuene ble det 

brukt spørreskjema for å få frem oppfattelsen til de ulike informantene. Av resultatene fremgikk det 

at hovedproblemene var en svært krevende og utfordrende dokumenteringsprosess, mangelfull 

kompetanse blant de ansatte, sen igangsettelse av prosjektet og et behov for en felles portal om 

BREEAM-NOR som gav tilfredsstillende informasjon. 

Hvordan BREEAM-NOR praktiseres i dag ble sammenliknet opp mot det teoretiske rammeverket og 

drøftet i analyse delen. De viktigste rammeverkene jeg hadde tatt for meg var teori om BREEAM-

NOR, integrert energidesign, integrering av BREEAM-NOR, kartlegging av arbeidsprosesser og 

relevant organisasjonsteori. Det ble avdekket avvik og forbedringspotensialer i henhold til teorien. 

Dette gikk på informasjon- og produksjonsflyt, sen igangsetting av BREEAM, evaluering i ettertid, 

mangelfull kompetanse, BREEAM-NOR roller og en manglende formidling av strategi og hensikt med 

BREEAM-NOR.  

Videre kartla jeg YIT sine utfordringer og muligheter ved å foreta noen analyser. En SWOT-analyse ble 

foretatt for å vise YIT sine sterke og svake sider, samt muligheter og trusler. Videre gjennomførte jeg 

en ABC-analyse for å klassifisere de ulike tiltakene. Jeg kom frem til at de viktigste tiltakene er å 

foreta en kompetanseheving gjennom kursing og opplæring, forbedre dokumenteringsprosessen, 

opprettelse av en BREEAM-NOR portal i kvalitetsportalen, gjennomføre en evaluering og formidling 

av strategi og hensikt med BREEAM-NOR. Jeg har i tillegg jobbet frem et forslag til hvordan en løsning 

på dokumentasjonsproblematikken kan se ut. 

Utredningen har avdekket forbedringstiltak og endringer som jeg mener YIT må ta et standpunkt til 

for kunne implementere BREEAM-NOR. Disse forbedringstiltakene og endringene er utledet i en 

konklusjon hvor jeg trekker frem hva jeg synes er mest hensiktsmessig for YIT å gjøre fremover. 
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Forord 

Denne masteroppgaven indikerer avslutningen på min toårige mastergrad i industriell økonomi ved 

Universitet i Stavanger.  

Høsten 2012 kontaktet jeg YIT i Stavanger for å diskutere muligheten for å skrive en oppgave hos 

dem. YIT var positiv til dette og sammen kom vi frem til en oppgave som skulle omhandle BREEAM-

NOR. Dette var et tema YIT hadde behov for å få undersøkt nærmere og sette søkelyset på. Jeg 

hadde ikke noe kjennskap til BREEAM-NOR, og jeg så dermed dette som en spennende utfordring. 

BREEAM-NOR er på full fart inn som standard i norsk byggenæring, og kunnskaper om denne 

miljøsertifiseringen vil komme godt med senere i arbeidslivet. 

Arbeidet med masteroppgaven har vært en krevende og utfordrende prosess, men også svært 

spennende og lærerik. Jeg har måttet skaffe meg kunnskap om en helt ny miljøsertifisering som ikke 

har vært undersøkt spesielt mye tidligere. Jeg føler arbeidet med oppgaven har styrket meg både 

faglig og som person, og jeg kommer til å se tilbake på denne arbeidsperioden som en positiv 

opplevelse. Masteroppgaven har et omfang på 30 studiepoeng og har i sin helhet blitt skrevet i 

perioden februar – juni 2013. 

Oppgaven tar hovedsakelig for seg BREEAM-NOR og søker å gi en oversikt over, vurdering av, og 

forslag til hvordan sertifiseringen kan implementeres på best mulig vis hos YIT Stavanger. Jeg vil også 

se hvordan metodikken fungerte ved byggingen av Kanalsletta, som var YIT sitt første BREEAM-NOR 

sertifiserte prosjekt.  

Til slutt vil benytte anledningen til å rette en stor takk til de som har bidratt og kommet med innspill 

underveis i oppgaven. Først vil jeg takke alle informantene som velvillig har stilt opp på intervju og 

delt sin kunnskap og erfaring, det har kommet til stor nytte i oppgaven. Jeg vil takke min veileder hos 

YIT, Ingvald Berntsen, for at jeg fikk skrive oppgaven min hos dere og at du har lagt til rette for at jeg 

har hatt gode arbeidsforhold ved utarbeidelsen av oppgaven. Jeg vil også takke min veileder på UiS, 

Kjell Hauge, for god veiledning underveis. 

 

 

Stavanger, juni 2013 

Daniel Morken 
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Del.1 Innledning 

Målet med dette kapitlet er å gi leseren en oversikt over bakgrunnen for oppgaven, og en 

presentasjon av problemstillingen med tilhørende underproblemstillinger. Jeg vil også begrunne 

mine avgrensninger rundt oppgaven, og legge frem hvordan jeg har tenkt å bygge opp oppgaven, og 

hva formålet er med den. 

1.1 Bakgrunn 

I en tid der miljøet står i fokus, har det vært stor oppslutning rundt miljøklassifiseringsmetoden 

BREEAM-NOR1. BREEAM fokuserer på miljøvennlige løsninger med god kvalitet, ved å ha en helhetlig 

tankegang gjennom hele prosjektgjennomføringen, samt et krav til redusert energi og 

miljøbelastning. YIT har gjennom sin deltakelse på prosjektet ved Kanalsletten tatt i bruk BREEAM, 

hvor målet var å oppnå sertifisering tilsvarende «Very Good». Det var et ønske både fra bedrift og 

undertegnede om å undersøke dette temaet nærmere. Jeg så på oppgaven som god mulighet til å få 

kunnskap om en ny metodikk, og hvordan den kan implementeres inn i en organisasjon. 

1.2 Presentasjon av problemstilling 

Ifølge D.I. Jacobsen settes det vanligvis opp tre krav som enhver problemstilling bør tilfredsstille før 

en går videre med empiriske undersøkelser. Det er at den skal være spennende, enkel og fruktbar. Ut 

i fra disse kravene har jeg kommet frem til følgende problemstilling:  

«Implementering av BREEAM i YIT» 

Her skal jeg ta for meg klassifiseringsmetoden BREEAM. Jeg vil se hvordan denne miljøsertifiseringen 

kan implementeres på best mulig måte i YIT ved å innføre nødvendige tiltak og endringer. Har valgt å 

komme med noen underproblemstillinger som bygger opp under problemstillingen: 

 Hvordan skal YIT forholde seg til BREEAM fremover, hvilke tiltak og endringer må til? 

 Hva kjennetegner BREEAM-NOR? 

 Hva må YIT gjøre for tilpasse seg BREEAM sin krav i fremtidige prosjekt? 

 Hvilken rolle skal YIT inneha i BREEAM prosjekt? 

 Hvilke utfordringer og konsekvenser medfører BREEAM? 

 Hvordan ligger forholdene til rette for BREEAM i YIT? 

 Hva er forskjellen på et BREEAM prosjekt i forhold til vanlig prosjektgjennomføring? 

 Hvordan er kompetanse og interessen om BREEAM? 

 
 

                                                             
1 BREEAM-NOR vil videre i oppgaven bli omtalt som BREEAM  
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1.3 Avgrensning 

I oppgaven har jeg valgt å gjøre følgende avgrensinger: 

 Oppgaven tar ikke for seg hvilke entreprise- og kontraktsformer som er best egnet for YIT 

ved bruk av BREEAM. Oppgaven tar heller ikke for seg hvordan YIT bør gå fram ved 

kontraktinngåelsen, og hvilken påvirkning BREEAM burde ha på den. 

 Oppgaven tar ikke for seg hvilke økonomiske konsekvenser BRREAM vil medføre 

prosjektet, og eventuelle spørsmål om lønnsomheten til BREEAM. 

 Mine observasjoner og analyser er basert på prosjektgjennomføringen på Kanalsletta, og 

ikke andre prosjekter som har vært tiltenkt BREEAM sertifisering. Observasjonsperioden 

har foregått parallelt med skrivingen av oppgaven, det vil si vårsemesteret 2013.  

1.4 Oppgavens struktur 

Oppgaven består av totalt syv deler, hvor hver del er oppbygd med kapitler og delkapitler. 

Del.1 Innledning: Målet med denne delen er å gi leseren en oversikt over bakgrunnen for oppgaven, 

og en presentasjon av problemstillingen med tilhørende underproblemstillinger. Avgrensninger og 

oppbygning av oppgaven fremlegges, samt en beskrivelse av formålet med oppgaven.  

Del.2 Metode: Målet med delkapitlet er å gi leseren en oversikt og forståelse av hva metode er, samt 

beskrive de metoder som er benyttet for å kunne utføre denne oppgaven der hovedfokuset ligger på 

intervjuprosessen. 

Del.3 Teori: Dette kapitlet har som mål å gi leseren en oversikt over, og en forståelse av hva BREEAM 

er. Videre skal kapitlet presentere relevant teori om integrert energi design, integrering av BREEAM 

og kartlegging av arbeidsprosesser. Deretter presenteres Lean Construction, organisasjonsteorier, og 

avslutningsvis en beskrivelse av SWOT- og ABC-analyse. 

Del.4 Empiri: Målet med dette kapitlet er å gi leseren en oversikt og forståelse av hvem YIT er, 

hvordan de jobber i prosjekt, hvordan bedriften er organisert, og en kort presentasjon av prosjektet 

på Kanalsletta. Avslutningsvis presenteres intervjuene jeg har gjennomført. 

Del.5 Analyse: I denne delen vil empiridelen bli diskutert med bakgrunn i teoridelen og 

problemstillingen. Det som kommer frem av analysen vil bli oppsummert i et eget delkapittel, og 

deretter vil funnene bli presentert i henholdsvis en SWOT-analyse og en ABC-analyse. Det vil i 

analysen fremkomme forslag og diskusjon rundt de områdene som har størst innvirkning på 

problemstillingen. 

Del.6 Tiltak og endringer: Denne delen vil gjennomgå funn og resultater gjennom en punktvis 

oppsummering av de viktigste funnene, deretter kategoriseres disse i henholdsvis en SWOT og ABC 

analyse. Avslutningsvis fremmes det et forslag til hvordan YIT kan løse disse forholdene. 
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Del.7 Min anbefaling: I dette kapitlet presenteres mine anbefalinger om hvilke forbedringstiltak og 

endringer YIT må prioritere for å implementere BREEAM på best mulig vis.  

1.5 Formål med oppgaven 

Oppgaven har som formål å presentere for leseren hvilke tiltak og endringer som må innføres for at 

BREEAM skal implementeres i YIT. Videre skal oppgaven gi en grunnleggende forståelse av 

prinsippene i BREEAM og en mer detaljert forståelse av hvordan man bør integrere 

miljøsertifiseringen inn i en organisasjon, ved å belyse relevant teori. For å svare på problemstillingen 

har jeg fremskaffet informasjon og fakta om YIT, samt gjennomført analyser og intervju. I analysen vil 

teori og empiri drøftes, før det avslutningsvis blir presentert hvilke forbedringstiltak og endringer YIT 

må prioritere for å lykkes med implementeringen av BREEAM.  

Del.2 Metode 

Når man skal foreta litteratursøk må man hente inn informasjon fra forskjellige kilder. Jeg skal her gi 

en beskrivelse av metode, samt de forskjellige typer data en kan skille mellom under innhentingen av 

informasjon. Målet med delkapitlet er å gi leseren en oversikt og forståelse av hva metode er, samt 

beskrive de metoder som er benyttet for å kunne utføre denne oppgaven, der hovedfokuset ligger på 

intervjuprosessen. 

2.1 Hva er metode? 

I følge S. Grønmo (2004) er metode en planmessig fremgangsmåte for å nå et bestemt mål.  Metoden 

angir hvordan vi skal fremskaffe kunnskapen og utvikle teorien, og hvordan vi skal sikre at 

kunnskapen og teorien oppfyller kravene til vitenskapelig kvalitet og relevans på det aktuelle 

fagområdet. Videre sier A. K. Larsen (2007) at metode dreier seg om hvordan vi innhenter, 

organiserer og tolker informasjon. Hun sier det er vanlig å dele inn forskningsprosessen i faser, og at 

ved kvalitative metoder jobber vi ofte med flere av fasene samtidig. Faseinndelingen ser slik ut: 

1. Valg og utforming av problemstilling 

2. Utvelging av enheter og variabler 

3. Innsamling av data 

4. Behandling av data 

5. Analyse av data 

6. Tolkning av resultatene 

7. Utarbeiding av rapporten 

2.2 Kvalitative og Kvantitative data 

A. Johannessen & P.A. Tufte (2002) sier at man skiller mellom kvalitative og kvantitative 

tilnærminger. Kvalitative tilnærminger foreligger i form av korte eller lengre tekster som må 

bearbeides og fortolkes. Kvantitative tilnærminger arbeider med "harde" data som foreligger i form 

av operasjonaliserte indikatorer, som måles på en slik måte at de er egnet for opptellinger. Når en 

skal samle inn data sier G. Gripsrud, U. H. Olssen & R. Silkoset (2004) at nøyaktighet er et sentralt 
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stikkord når man skal skaffe til veie kvantitative data, men fullstendighet er mer avgjørende i 

forbindelse med kvalitativ data. 

Jeg har tatt i bruk en kvalitativ tilnærming i arbeidet med denne oppgaven. Ifølge Grønmo (2004) vil 

problemstillingen bli bedre belyst etter hvert som stadig flere tekster studeres, analyseres og tolkes, 

samtidig som forskeren får en økende forståelse av hvilke andre tekster som er relevante for 

analysen. Datainnsamlingen er lite forutsigbar og kan ikke bygge på detaljert planlegging, og de 

planene som legges på forhånd, kan bli endret i løpet av datainnsamlingen. Videre mener D.I. 

Jacobsen (2002) at kvalitative tilnærminger får frem den «riktige» forståelsen av et fenomen, eller en 

situasjon, men at den er ressurskrevende. Det at vi bare kan rekke over et fåtall personer, gjør at vi 

får et problem med representativiteten til de vi spør.  

2.3 Datakilder 

Ifølge G. Gipsrud, U.H. Olssen & R. Silkoset (2004) er det vanlig å skille mellom to typer data når en 

skal skaffe opplysninger som er valide mål på de begrepene som inngår i undersøkelsesspørsmålene. 

Nemlig data som er samlet inn for andre formål, og data som vi selv samler inn for å kunne besvare 

våre spørsmål. Den første typen kalles sekundærdata, og vår bruk av dataene er derved en sekundær 

anvendelse. Den andre typen av data kalles primærdata, fordi de primært er samlet inn for å besvare 

våre undersøkelsesspørsmål.  

Jeg har brukt mye primærdata, som er data jeg har samlet inn for å svare på oppgaven.  Dette ble 

samlet inn ved hjelp av intervjuer og samtaler med YIT. Fordelen med å bruke primærdata, er at en 

får svar på akkurat det en lurer på i forhold til oppgaven, og slipper mye tid på å sile ut informasjon. 

Sekundærdata ble brukt for å svare på de mer generelle emnene. Ved denne typen data hadde jeg et 

stort fokus på rett kildebruk, og at jeg var kritisk til stoffet. Når det gjelder elektronisk data som 

internett, er dette noe jeg har brukt i mindre grad, da det er vanskelig å bedømme validiteten på 

disse dataene.   

2.4 Intervjuprosessen 

Jeg vil i dette delkapitlet gjennomgå intervjuprosessen jeg har gjennomført. Ved å presentere 

relevant teori om hvordan intervjuet skal brukes som metode, og deretter hvordan jeg faktisk har 

utført denne intervjuprosessen. 

2.4.1 Det kvalitative intervjuet 

Et kvalitativt intervju kan ifølge A.K. Larsen (2007) være mer eller mindre strukturert. At det er 

strukturert, betyr at vi har laget en liste med ferdige spørsmål som stilles, i en fast rekkefølge. Vi har 

imidlertid ikke ferdig formulerte svar som informanten skal krysse av på, slik som det er vanlig å gjøre 

i kvantitative intervjuer. En viss grad av strukturering gjør det enkelt å sammenligne svar, men kan 

også føre til at en mister informasjon. I undersøkelser hvor en har noe begrenset tid, og ikke så mye 

erfaring med intervjuing, anbefales det en viss grad av strukturering. Kvale & Brinkmann (2009) 

mener det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes side. Det 

vises til tolv aspekter ved det kvalitative forskningsintervjuet, tre av disse er: 
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- Mening; Intervjueren registrerer og fortolker meningen med det som blir sagt, og måten det 

blir sagt på. 

- Endring; Intervjuprosessen kan gi ny innsikt og bevissthet, og intervjupersonen kan i løpet av 

intervjuet komme til å endre sine egne beskrivelser og fortolkninger av et tema. 

- Følsomhet; Ulike intervjuere kan fremkalle ulike uttalelser om det samme intervjutemaet, 

avhengig av deres følsomhet for og kunnskap om det. 

Jeg har valgt å gjennomføre et kvalitativt intervju med en viss grad av strukturering. Jeg vil nå 

presentere kort de syv stadiene som Kvale & Brinkmann beskriver i undersøkelsen, deretter vil jeg gi 

en beskrivelse av min gjennomføring. 

2.4.2 Tematisering 

Formuler formålet med undersøkelsen, og beskriv hvordan du oppfatter emnet som skal undersøkes, 

før intervjuarbeidet begynner. Klarlegge undersøkelsens hvorfor-hva- og hvordan-spørsmål. 

- Hvorfor; klargjøre formålet med studiet 

- Hva; innhente forhåndskunnskap om emnet som skal undersøkes 

- Hvordan; innhente kunnskap om ulike intervju- og analyseringsteknikker, og bestemme 

hvilken man skal benytte for å innhente den kunnskapen man ønsker. 

For å finne svar på undersøkelsens hvorfor og hva spørsmål, har jeg måttet bruke mye tid på å 

innhente teori om BREEAM, prosjektledelse og andre emner som var relevant for oppgaven. Dette 

var krevende da det finnes lite informasjon om BREEAM, og det er få personer som har god 

kjennskap til metodikken. Jeg prioriterte å bruke mye tid på å lese meg opp på BREEAM, slik at jeg 

hadde tilstrekkelig kunnskap om det som skulle undersøkes. Etter hvert som jeg fikk kunnskap om 

temaet, ble formålet med studiet klargjort, og problemstillingen definert med flere 

underproblemstillinger. Jeg har i tillegg tilbrakt mye tid hos YIT, der jeg har hatt egen kontorplass. 

Dette var svært nyttig da jeg da fikk innblikk i hvordan det jobbes i byggebransjen. Jeg er blitt kjent 

med rutiner, ord og uttrykk, samt observert hvordan hverdagen til de ansatte fungerer. Dette var helt 

avgjørende for å kunne stille de riktige spørsmålene i intervjuskjemaet, og få en god dialog i 

intervjuene. 

2.4.3 Planlegging 

Planlegg studien ved å ta hensyn til alle syv stadier, før du tar fatt på intervjuarbeidet. Planlegg med 

henblikk på å innhente den kunnskapen du ønsker. 

Jeg har planlagt undersøkelsen godt, fordi den vil utgjøre en stor del av oppgaven. Konklusjonen jeg 

kommer frem til vil bygge på disse besvarelsene som kommer frem i undersøkelsen. I planleggingen 

har jeg sørget for at jeg har opparbeidet meg nok forkunnskaper om teori, YIT og bransjen generelt, 

til å kunne utarbeide gode spørsmål, og kunne gjennomføre de 7 fasene på best mulig vis. De 

viktigste avgjørelsene jeg har tatt i denne fasen, var; antall informanter, hvordan utføre intervjuene, 

utarbeidelse av intervjuskjema, når og hvor intervjuene skulle gjennomføres, og hva som måtte til for 

å lede et slikt intervju. Siden det er en forholdsvis kort tidsbegrensning på oppgaven, kom jeg frem til 

at jeg ville holde en intervjurunde, med rom for oppfølgingsspørsmål på e-post, eller uformell prat. 

Arbeidet med å planlegge undersøkelsesopplegget har vært en kontinuerlig prosess, og stadige nye 
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innspill har kommet etter hvert som jeg har arbeidet med oppgaven. Utarbeidelse av intervjuskjema, 

forberedelsene til intervjuet, og utvelgelse av best egnede informanter vil bli utledet i senere 

kapittel.   

2.4.4 Intervjuing 

Kvale & Brinkmann skriver videre at intervjuene skal utføres på grunnlag av en intervjuguide, og med 

en reflektert tilnærming til kunnskapen som søkes og intervjusituasjonen mellommenneskelige 

relasjoner. Intervjupersonene vil gjerne ha en klar oppfatning av intervjueren, før de begynner å 

snakke fritt og legge frem sine opplevelser og følelser for en fremmed. Dermed er å lytte 

oppmerksomt og vise interesse, forståelse og respekt for det intervjupersonen sier viktig.  Aktiv 

lytting er også viktig når det gjelder oppfølgingsspørsmål. Intervjueren må lære å lytte til det som sies 

og hvordan det sies.  

Intervjuene ble avtalt gjennom at jeg sendte e-post til de informantene jeg ønsket å snakke med, 

deretter fulgte jeg opp med å ta direkte kontakt med dem, for å forsikre meg om at de hadde mottatt 

forespørselen. Jeg tok kontakt med de ulike informantene i god tid før jeg hadde planlagt å utføre 

intervjuene, fordi de normalt sett var veldig opptatt, og ikke kunne stille på kort varsel. Alle 

informantene var positive til å stille opp, og intervjuene ble gjennomført som planlagt, ved unntak av 

to intervju som måtte gå ut av ulike årsaker. 

Etter at jeg fikk bekreftet at de ulike informantene ville stille opp på intervju, sendte jeg de et 

intervjuskjema med spørsmålene jeg hadde tenkt å gå i gjennom, samt problemstillingen på 

oppgaven og hvor langt jeg var kommet i arbeidet. Jeg ga også en kort beskrivelse av meg selv, og 

hvorfor jeg ville utføre intervjuet. Selve intervjuet ble utført på møterom, med rolige omgivelser slik 

at informanten ikke ble forstyrret. Jeg informerte alle informantene før intervjuet startet at jeg tok 

opp intervjuet på båndtaker, og at det som de sa kunne bli gjengitt i oppgaven. Samtlige av 

informantene godtok dette, og gjorde at jeg fikk muligheten til å konsentrere meg mer om å lytte på 

det som ble sagt på intervjuet, og stille oppfølgingsspørsmål.  

Informantene stilte som regel godt forberedt opp på intervjuet, og hadde mange meninger om de 

temaene som ble diskutert. I flere av intervjuene oppstod det en diskusjon mellom meg og 

informanten på ulike tema, og dette gjorde at jeg fikk belyst enkelte emnet godt. Intervjuene startet 

som regel med at informanten var litt tilbakeholden, men etter hvert gikk dette seg til, og det kom 

frem mange gode synspunkter.  

2.4.5 Transkribering 

Klargjør intervjumaterialet for analyse, noe som vanligvis medfører transkribering fra tale til skriftlig 

tekst. Når intervjuene transkriberes fra muntlig til skriftlig form, blir intervjusamtalene strukturert slik 

at de er bedre egnet for analyse.  I et karakterstudium tok det en erfaren skriver rundt fem timer å 

skrive ordrett av et intervju på en time. Det er flere ting som er vanskelig å fange opp i transkribert 

intervju som stemmeleie, ironi og kroppsspråk. Det finnes ingen korrekte standardsvar på hvordan 

en skal beskrive dette. 

Jeg har som tidligere nevnt tok jeg opp alle intervjuene med båndopptaker. Dette var helt avgjørende 

for å best mulig trekke ut det viktigste fra intervjuene, og gjengi nøyaktig det som ble sagt underveis. 
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Det har også gjort at jeg har unngått misforståelser og mange oppfølgingsspørsmål i ettertid. Jeg 

hadde 6 timer med samlet opptak av intervjuene, og dette utgjorde ca. 40 sider med tekst. Det var 

en utfordring å fange opp stemmeleie, ironi og kroppsspråk, så her har jeg lagt inn kommentarer i 

parentes, der jeg synes det var nødvendig for oppklare den egentlige meningen av det som ble sagt. 

Dette kunne for eksempel være latter og ironi.  

2.4.6 Analysering 

På grunnlag av undersøkelsens formål og emneområdet, bestemmer du hvilken analysemetode som 

er best egnet for intervjuene. Analyseringen består av seks trinn. Første trinn er når 

intervjupersonene beskriver sin livsverden i løpet av intervjuet. Trinn to er at intervjupersonene selv 

oppdager nye forhold i løpet av intervjuet, og ser nye betydninger i det de opplever og gjør. I et 

tredje trinn foretar intervjueren i løpet av intervjuet fortetninger og fortolkninger av meningen med 

det intervjueren sier, og «sender» meningen tilbake. Intervjupersonen har da mulighet til for 

eksempel å svare «Nei, det var ikke det jeg mente». Resultatet kan da bli et «selvkorrigerende» 

intervju. I et fjerde trinn blir det transkriberte intervjuet tolket av intervjueren. Intervjuet 

struktureres for analyse gjennom å transkribere. Et femte trinn er gjenintervjuing. Når forskeren har 

analysert og tolket det ferdige intervjuet, kan han eller hun gi fortolkningene til intervjupersonen. Et 

mulig sjette trinn ville være å forlenge tråden som går fra beskrivelse og fortolkning, til også omfatte 

handling. 

Jeg startet deler av analysen før intervjuene ved at jeg opparbeid meg kunnskap om teorien som lå i 

grunn, og hvordan YIT jobbet i prosjekt gjennom observasjon, og tildeling av prosjektmanualer, 

systembeskrivelser o.l. På grunnlag av dette, utarbeidet jeg et intervjuskjema. Jeg fikk gjennom dette 

bekreftet/avkreftet det jeg hadde oppfattet på forhånd, og i tillegg identifisert nye problemområder, 

og hvordan dette kunne løses. Informantene la ut om sin oppfatning av temaene, og jeg tror flere 

fikk nye synsvinkler på arbeidet de gjør, fordi spørsmålene utfordret informantene på hvordan de 

jobbet til vanlig.  

I det fjerde trinnet skal det transkriberte intervjuet analyseres, og denne delen utgjør mye av empiri 

og diskusjonsdelen i oppgaven. Måten jeg jobbet med denne analyseringen var, at jeg først fikk en 

oversikt over dataene jeg hadde, ved å gå gjennom intervjuene med de ulike kandidatene. Deretter 

samlet jeg alle besvarelsene som informantene hadde gitt inn under ulike kategorier, for å lett 

sammenlikne og analysere de ulike meningene. Her var det til god hjelp at jeg hadde en strukturert 

intervjuguide. For å skille de ulike informantene, gav jeg de ulike fargekoder. I denne analysen 

inkluderte jeg også de besvarelsene jeg hadde mottatt gjennom epost intervju.  Under hver kategori, 

prøvde jeg å gi en god fremstilling av alle sine meninger, og presentere de på en oversiktlig måte. 

Flere steder var det gitt besvarelser som kunne brukes under ulike kategorier, derfor var det en stor 

jobb å organisere dette.  

2.4.7 Verifisering 

Reliabilitet henviser til hvor pålitelighet resultatene er og behandles ofte i sammenheng med 

spørsmålet om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre tidspunkt av andre forskere. 

Reliabilitet diskuteres under intervjuet, i transkriberingen og i analysen. Intervjuerens reliabilitet ble 

spesielt diskutert i sammenheng med ledende spørsmål, som- når de ikke er en bevisst del av 
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intervjuteknikken- uforvarende kan påvirke svarene. I forbindelse med transkriberingen av 

intervjuene, kan det som blir sagt bli fremstilt og oppfattet feil, og tegnsettingen kan være 

utfordrende. Validitet vil si hvorvidt en intervjustudie undersøker det den er ment å skulle 

undersøke. Kan defineres som en uttalelse sannhet, riktighet og styrke. Validitet i samfunnsvitenskap 

dreier seg om hvorvidt en metode er egnet til å undersøke det den skal undersøke. 

Hvis resultatene av en intervjuundersøkelse vurderes som rimelig pålitelig og gyldige, gjenstår 

spørsmålet om resultatene primært er av lokal interesse, eller om de kan overføres til andre 

intervjupersoner og situasjoner. Et spørsmål som stadig blir stilt om intervjustudier, er hvorvidt 

funnene er generaliserbare. 

Angående reliabilitet har jeg hatt et stort fokus under intervjuene og ikke stille ledende spørsmål, 

men å gi informanten mulighet til å komme med sine egne synspunkter uten for mye involvering. For 

å hjelpe på dette, har jeg prøvd å lage åpne spørsmål i intervjuskjemaene. Jeg har også brukt mye tid 

på å sørge for at transkribering ble gjengitt så nøyaktig som mulig, og at det som blir sagt blir 

fremstilt korrekt, og riktig bruk av tegnsetting. I tillegg har jeg markert klart hvor jeg har kommet 

med oppfølgingsspørsmål, når jeg har ønsket mer eller en annen vinkling på svaret. Har også påpekt 

der informanten har gitt uttrykk for frustrasjon, ironi og humor. Det er kun jeg som har tolket og 

presentert intervjuene og den teoretiske delen. Jeg har jobbet systematisk og nøyaktig gjennom 

intervjuene og teorien, og gått flere runder frem og tilbake før jeg har trukket konklusjoner.  

Validiteten i oppgaven ser jeg på som god, da jeg synes et kvalitativt intervju egnet seg godt som 

metode for å undersøke problemstillingen i oppgaven. Jeg hadde inntrykk av at informantene følte 

seg komfortable under intervjuet, og dermed kom med sannheten i samtalen. Jeg mener intervjuene 

har gitt i tilstrekkelig grad et godt grunnlag for å kunne besvare problemstillingen. 

Funnene som er kommet frem i intervjuene er ikke veldig generaliserbare, da jeg med unntak av ett 

intervju, bare hadde samtaler med personer fra YIT. Jeg har kun snakket med to personer som holder 

til utenfor Stavanger. Skulle funnene vært mer generaliserbare måtte jeg ha intervjuet flere 

informanter fra hele landet, samt flere av samarbeidspartnerne til YIT slik som underentreprenører, 

og hovedentreprenører. Jeg mener funnene stort sett kan knyttes opp mot avdelingen i Stavanger, 

men jeg vil tro resultatene fra oppgaven kan være til nytte for andre YIT avdelinger i Norge. 

2.4.8 Rapportering 

Undersøkelsesfunnene og metodebruken formidles i en form som overholder vitenskapelige 

kriterier, tar hensyn til undersøkelsens etiske sider, og i et lesbart produkt. 

Det er en gjennomtenkt struktur på oppgaven, og det er tatt utgangspunkt i Harvard sitt oppsett av 

strukturering av akademiske oppgaver. I metodedelen er det gitt en bakgrunn for hvilke metoder 

som ble valgt, og hvordan disse ble utført. Deretter har jeg presentert relevant teori for å gi leseren 

den nødvendige kunnskapen som ligger bak. Gjennom empirien har jeg presentert det som jeg 

mener er relevant for problemstillingen, samt presentasjon av intervjuene jeg har foretatt. 

Intervjuene er delt opp i ulike kategorier og er en blanding mellom sitater og sammendrag av 

informantene sine meninger. Jeg avslutter oppgaven med en analyse av all innsamlet data og 

presenterer dette i ulike modeller, som til slutt gir grunnlaget for min vurdering. Dette er gjort for at 

leseren kan få en god oversikt over hva som kom frem under intervjuene. 
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2.5 Uformell intervjuing 

Ifølge S. Grønmo (2004) gjennomføres uformell intervjuing av forskeren selv, i form av samtaler med 

respondentene. Før intervjuingen velger forskeren ut en del tema som skal inngå i alle samtalene, 

men gjennomføringen av intervjuingen skjer på en fleksibel måte. Nye spørsmål utformes til dels ut 

fra forskerens tolkning av svarene på tidligere spørsmål. Uformell intervjuing kan også gjennomføres 

med flere personer samtidig.  

Jeg har gjennom egen kontorplass hos YIT hatt muligheten til å spørre mye om hjelp, og dette har 

ført til mange samtaler med de ansatte. Jeg har fått mye verdifull informasjon og hjelp gjennom 

dette, som har vært verdifullt for oppgaven. Siden det er en hektisk hverdag i byggebransjen, har jeg 

prøvd å planlegge hva jeg skal spørre om på forhånd, slik at jeg har fått den informasjon jeg ønsket.  

2.6 E-post intervju 

Jeg har valgt å utføre enkelte e-postintervju, der det har vært vanskelig å gjennomføre et personlig 

intervju. I tillegg har jeg valgt å gjennomføre e-postintervju for å rekke å komme over flere 

intervjukandidater, og dermed på den måten få flere synsvinkler på spørsmålene jeg ønsket mer 

informasjon om. E-postintervjuer er også enklere å behandle i ettertid, da jeg slipper å transkribere 

intervjuet. Jeg har valgt å sende de et spørreskjema, som var tilsvarende det de andre kandidatene 

som jeg hadde personlig intervju med hadde fått. Disse intervjuene har hatt større preg av å være 

mer strukturert, da spørsmålene ble stilt skriftlig og det ikke var mulig å ha en dialog. Svakheten med 

denne metoden er i følge Thagaard (2003), at den gode samtalen forsvinner og at forskeren ikke har 

mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål underveis. Styrken ved metoden er at informanten ikke føler 

noe press til å svare på spørsmålene og kan gi velformulerte svar.  

2.7 Intervjuskjema 

I forbindelse med intervjuene utarbeidet jeg intervjuskjema på forhånd. Disse ble tilsendt 

informantene minimum en arbeidsuke før det planlagte intervjuet skulle ta sted. Jeg hadde noen 

hovedspørsmål som ble stilt alle informantene, og noen spørsmål som bare ble stilt enkelte av 

informantene fordi ikke alle hadde lik forutsetning for å svare på dem. Det var ikke ferdige 

formulerte svar som informanten skal krysse av på, her formulerte informanten selv sine egne svar.  

Jeg brukte lang tid på å jobbe frem disse intervjuskjemaene. Dette var en kontinuerlig prosess under 

hele fasen med innhenting av informasjon, og arbeidet med situasjonsanalysen av YIT. Det var riktig å 

bruke mye tid på dette intervjuskjemaet fordi besvarelsene ville ble en stor del av min konklusjon, og 

derfor var jeg avhengig å stille de rette spørsmålene og ha den rette kunnskapen til å stille 

oppfølgingsspørsmål. Spørsmålene som inngikk i intervjuskjemaet, ble brukt som et hjelpemiddel for 

å gi informanten mulighet til å forberede seg på temaene som ville bli tatt opp, og lede informanten 

inn på emnet jeg ønsket mer informasjon om. Jeg hadde i tillegg klargjort en del oppfølgingsspørsmål 

under hvert spørsmål, slik at jeg kunne få mer informasjon fra informanten hvis jeg følte det var 

nødvendig og for å få en fin flyt i samtalen. De fleste av informantene stilte forberedt opp, og det 

kom verdifull informasjon ut fra alle intervjuene. 
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2.8 Strategisk utvalg av informanter 

 
Thagaard (2003) sier det er viktig å velge informanter som har egenskaper eller kvalifikasjoner som er 

strategiske i forhold til problemstillingen. Man må fokusere på å nå mennesker med den rette 

bakgrunnen og de rette kvalifikasjonene snarere enn å få spredning i utvalget.  

Min utvelgelse av informanter ble utført i samarbeid med veileder i YIT. Han hadde en god oversikt 

over de ansatte i avdelingen, og hvilke kvalifikasjoner de satt inne med. Han ga råd om hvilke 

personer jeg burde snakke med, og hvem han trodde kunne være mest til hjelp i forhold til 

oppgaven. Han ga meg en liste på en del personer som han mente var aktuelle, og jeg tok den 

endelige avgjørelsen på utvelgelsen av kandidatene. I utvelgelsen la jeg mye vekt på at kandidatene 

hadde vært involvert i det BREEAM sertifiserte prosjektet på Kanalsletta, og at det var en viss 

spredning av utvalget. Jeg var interessert i å snakke med både dem som var på byggeplassen og på 

kontoret. Jeg prioriterte også å få intervjuet de som var eksperter på BREEAM hos henholdsvis YIT og 

Kruse Smith. Jeg forhørte meg også blant de ansatte med god kunnskap om BREEAM, om hvem jeg 

burde snakke med og gjennom observasjon på arbeidsplassen, gjorde jeg meg opp et inntrykk på 

hvem som var aktuelle. De kandidatene som ikke var lett tilgjengelig valgte jeg å utføre e-post 

intervju med.  

Jeg fikk med denne utvelgelsen frem kunnskap, erfaringer og synspunkter om BREEAM fra flere nivå i 

YIT, og en beskrivelse av YIT sett utenfra. Jeg opplever med de kandidatene som er presentert 

nedenfor fikk jeg et passelig antall informanter. Dette med tanke på tiden jeg hadde til rådighet, og 

at de var godt egnet til å besvare problemstillingen jeg hadde. 

Informanter: 

 Autorisert Personell BREEAM, Prosjekteringsleder, YIT 

 Teknisk prosjektleder Automatikk, YIT 

 Teknisk prosjektleder Rør, YIT 

 Teknisk byggeleder, YIT 

 Autorisert Personell BREEAM, Kruse Smith 

E-post intervju: 

 Trainee Prosjektleder, YIT Stavanger 

 Trainee Prosjektleder, YIT Oslo 

 Trainee Prosjektleder, YIT Trondheim 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg beskrevet hvilke metoder som jeg har benyttet for å skrive min oppgave. Jeg 

fremla hvilke faser jeg ville ta for meg i metoden, deretter konkluderte jeg med at jeg ville ta i bruk 

en kvalitativ tilnærming med bruk av primær og sekundærdata. Etterfølgende blir intervjuprosessen 

beskrevet, der jeg gikk gjennom alle 7 stadiene i undersøkelsen. Tok også for meg uformell intervju, 

e-post intervju, intervjuskjemaet og strategisk utvalg av informanter. 
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Del.3 Teori 

Dette kapitlet har som mål å gi leseren en oversikt over og en forståelse av hva BREEAM er. Videre 

skal kapitlet presentere relevant teori om integrert energi design, integrering av BREEAM og 

kartlegging av arbeidsprosesser. Deretter presenteres Lean Construction og ulike 

organisasjonsteorier. Avslutningsvis gis det en beskrivelse av en SWOT- og en ABC-analyse. 

3.1 BREEAM 

Dette kapittelet er skrevet med utgangspunkt i BREEAM-NOR Tekniske manual utgave 1.0 (2012), 

tilsendt materiale fra NGBC sine innføringskurs, «Beste valg messe, BREEAM» fra YIT og egne notater 

fra opplæringskurs. 

3.1.1 Hva er BREEAM? 

BREEAM (Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method) er et helhetlig 

klassifiseringssystem for bygg og eiendom, som dokumenterer forskjeller på miljø og 

helsebelastninger, og som gjør det lettere å gjøre riktige valg. BREEAM er verdens ledende og mest 

brukte miljøklassifiseringssystem for bygg, med over 200 000 sertifiserte bygg og nesten 830 000 

registrerte bygg. Den setter standarden for beste praksis for bærekraftig design, og har blitt selve 

målestokken når man skal beskrive et byggs miljøytelse. BREEAM er en britisk versjon som ble 

opprettet i 1990 og i dag er BREEAM-standardene i bruk i en rekke land. I Norge har Norwegian 

Green Building Council (NGBC) tilpasset BREEAM til norsk standard, med tilknytning til relevante 

standarder og regler innenfor energi og miljø. Denne utgaven ble lansert 20.oktober 2011 med 

navnet BREEAM-NOR. 

Etter en BREEAM-klassifisering er det mulig for prosjektet å få tildelt et sertifikat. Det blir delt ut 

poeng i ti kategorier i henhold til ytelse. Disse poengene blir så lagt sammen til én samlet poengsum 

på en skala. Denne gir en sertifisering for prosjektering, og vurderingen gis av en nøytral tredje part. 

Karakterene som kan oppnås i BREEAM-NOR skal ligge foran byggeforskriftene. Det har vært en 

enorm etterspørsel etter å få informasjon om BREEAM og få BREEAM sertifisert bygg, og NGBC har 

slitt med å dekke denne etterspørselen. Grunnen til denne pågangen er at markedet har lenge ønsket 

en slik standardisert løsning som gir bransjen et felles språk og setter tydelige krav.  

 

 
Figur 1. (Hentet fra teknisk manual BREEAM-NOR) 
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BREEAM-NOR kan oppsummeres med disse punktene: 

 En miljøklassifiseringsmetode, egnet som kvalitetsreferanse 

 Kriteriesett for klassifisering 

 Konkretisering av miljøkvaliteter 

 Frivillig 

 Uavhengig og troverdig 

 Helhetlig 

 Kunden i fokus 

 Emnebasert 

Her er et kort historisk sammendrag av utviklingen til BREEAM: 

 1990 – versjon for kontor 

 1991 – versjon for varehandelen, varehus 

 1998 – BREEAM 98 omfattende oppdatering for kontor – Nåværende layout, vekting, etc. 

 2003 – 2006 årlige oppdateringer (nye skjema introdusert) 

 Omfattende oppdatering av alle skjema – Obligatorisk gjennomgang ved ferdigstillelse – 

Minimum standard - Innovasjonspoeng 

 2008 – Internasjonale versjoner 

 2010 – Beslutning om bruk av BREEAM i Norge 

 2011 – BREEAM NOR lanseres oktober 

3.1.2 Formålet med BREEAM-NOR 

Formålet med BREEAM-NOR er å motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et 

byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til overlevert bygg. BREEAM-NOR er et verktøy for 

å samordne de ulike aktørene, og integrere bærekraftig tenking i alle ledd og kan best beskrives som 

bærekraftig prosjektgjennomføring satt i system. En viktig del av BREEAM-sertifiseringen er å 

dokumentere at vedtatte tiltak faktisk er gjennomført. Ifølge YIT skal BREEAM også stille miljøkrav 

utover forskriftskrav gjennom å vurdere et bredt spekter av miljøhensyn og balansere miljøhensyn og 

behovet for høy kvalitet, sikkerhet og sunt innemiljø. 

Videre skal den også: 

 Gi anerkjennelse i markedet til bygg med lav belastning på helse og miljø 

 Sikre at beste miljøpraksis blir innarbeidet i bygg 

 Fastsette kriterier og standarder som overgår de som kreves ved forskrift, og utfordre 

markedet til å utvikle innovative løsninger som minimerer byggs miljøpåvirkning 

 Bevisstgjøre eiere, brukere, designere og de som drifter byggene om fordelene ved bygg 

med høy miljøstandard 

 Støtte virksomhetenes prioritering av samfunnsansvar og dokumentere framgang i 

forhold til miljø. 

I BREEAM-NOR manualen vises det til 4 punkter som BREEAM har som målsetning å oppnå: 

 Å redusere byggs påvirkning på miljøet 

 Å gjøre det mulig å gjenkjenne bygg ut ifra dets miljøstandard 

 Å tilby troverdig miljøklassifisering og -sertifisering for bygg 

 Å stimulere etterspørselen etter bærekraftige bygg 
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Fra et tilsendt bilag fra NGBC oppgir de ulike grunner til hvorfor et prosjekt skal BREEAM sertifiseres. 

Disse er oppsummert i punkter nedenfor. 

 Gir høyere brukertilfredshet 

 Gir bygget høyere salgsverdi 

 Tilfredsstiller miljøbevisste leietakere 

 Øker kvaliteten på tilbudsunderlag 

 Reduserer finansiell risiko 

 Gir deg mulighet til enklere å sammenligne prosjekt med andre prosjekt 

 Dokumentering av ansvarlig prosjektering og byggeprosess 

 Bedre dokumenterte bruksegenskaper knyttet til helse, inneklima og funksjonalitet 

I følge NGBC representerer dette, med sine krav til miljøkvaliteter, verdiskapning for hele verdikjeden 

i et byggeprosjekt. Verdiskapning i form av at prosjekter med en BREEAM-klassifisering vil kunne få 

økt verdi, økt levetid, bedre utleieobjekter og bedre omdømme.(Norwegian Green Building Council).  

3.1.3 Norwegian Green Building Council 

NGBC ble stiftet høsten 2010 og er en uavhengig forening for bransjeledere i norsk bygg og eiendom. 

NGBC skal være en motivator og pådriver for de endringer som bygg og eiendom vil gjøre for å 

redusere miljø og helsebelastninger, ved å overføre kunnskap og verktøy, og ruste medlemmer og 

andre i forhold til fremtidige krav og muligheter. NGBCs formål er å øke miljøstandarden i norske 

bygg ved å utvikle BREEAM-NOR på en måte som gjør at miljøvennlige bygg blir etterspurt og 

premiert. NGBC er med sine 140 medlemmer (vinteren 2012) landsdekkende og representativ for 

hele verdikjeden bygg og eiendom, inklusiv leietaker og lokalsamfunn/byer. 

BREEAM-NOR versjon 1.0 er utviklet med innsats fra mer enn 100 frivillige medarbeidere fra NGBCs 

medlemsbedrifter. BREEAM-NOR sine rettigheter tilhører NGBC og var et ønske fra Grønn 

Byggallianse fordi det ikke var et skikkelig klassifiseringssystem for miljøriktige bygg.  

BREEAM I NORGE: 

 BREEAM-NOR brukes i mer enn 100 bygg 

 Mer enn 50 av disse er registret siden etableringen høsten 2010 

 Mer enn 1300 personer fra hele verdikjeden har skolert seg innen BREEAM-NOR 

 Rundt 30 personer arbeider som BREEAM-NOR revisorer 

 Over 160 eksperter er utdannet AP (Akkreditert Profesjonell) 

3.1.4 BREEAM manualen 

BREEAM håndboken skal gi en fullstendig beskrivelse av BREEAM, samt en helhetlig oversikt over hva 

som ligger under hver kategori. Hver kategori og tilhørende undertema er nøyaktig beskrevet og 

viser hva som må med av informasjon, dokumentasjon og krav. Videre beskriver boken: 

 Formål, definisjoner og spesifikasjoner 

 Fullstendig informasjon om kriterier og tekniske standarder 

 Informasjon om klassifisering og poeng-giving 

 Tekniske sjekklister 
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BREEAM-NOR baserer seg på klassifisering ut ifra en poengliste og deler klassifiseringen inn i ti 

områder som vist under. 

 

 

Figur 2. Slik BREEAMER du (NGBC, DN bilag s.7) 

Hvert område er beskrevet i detalj, og består av en rekke emne med spesifiserte formål. Hvert 

område er inndelt i en rekke emner, som igjen kan være oppdelt i flere kriterier. Hvert emne har til 

hensikt å redusere miljøpåvirkningen ved å spesifisere formålet og fastsette de kriterier som skal 

være oppfylt for å kunne bekrefte at formålet er nådd. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene, 

relevant for formålet, som løsningene skal innfri. Så sant kriteriene, og derved formålet, er innfridd, 

kan antall mulige BREEAM-poeng tildeles. Man bygger opp et poengtall for hver kategori ved å 

dokumentere at bestemte tiltak er oppnådd og disse kategoriene vektes ulikt. BREEAM-NOR 

Autorisert Profesjonell 2er ansvarlig for at de mulige poengene i de 10 hovedkategoriene blir vurdert 

opp mot hverandre innenfor poengrammen på det nivået prosjektet ønsker å oppnå.  

 

En BREEAM-NOR AP er skolert i å identifisere de tiltakene som gir mest poeng og miljøgevinst for 

pengene. Basert på den endelige poengsummen (i prosent av mulige oppnåelige poeng etter vekting) 

blir prosjektet tildelt ett av fem nivåer. I tillegg til poenggrensene, har man minimumskriterier som 

skal være oppfylt, samt tilleggskriterier for å kunne oppnå Outstanding. Det er BREEAM-NOR revisor 

som verifiserer at alle tiltak innenfor hver kategori er godt nok dokumentert, og det er BREEAM-NOR 

revisoren som har ansvar for å registrere prosjektet samt tildele riktig BREEAM-nivå. 

 

BREEAM-emnene er anvendelige i den betydning brukeren selv kan velge hvilke emner de vil kreve 

og/eller samsvare, når de skal bygge opp sin poengsum i BREEAM. Dette gjør at det finnes mange 

veier å gå fram for å nå målet om en endelig klassifisering og BREEAM ligger ingen få føringer for 

hvilke tekniske løsninger som skal brukes. Brukeren kan selv gå inn i manualen å se hvilke kriterier og 

emner de ser på som viktige for prosjektet og som de mener bør innfris. Det eneste brukeren må 

merke seg er at flere av emnene har minstestandarder, som innebærer at man for å oppnå en 

bestemt BREEAM klassifisering må oppnå et definert antall poeng for emnet eller innfri spesifiserte 

ytelseskrav. Hvert emne er strukturert på denne måten: 

 

                                                             
2 Videre i oppgaven vil Autorisert Personell bli omtalt som AP 
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 Informasjon: ID, navn, antall poeng som er tilgjengelig, og om området er en del av BREEAMs 

minstestandarder. 

 Formål: Skisserer bredt formålet for emnet, i form av påvirkningen som skal reduseres 

 Kriterier: Redegjør for byggets referanseverdi og emnets kriteriesett.  

 Beskrivelse av nødvendig dokumentasjon: Skisserer typiske eksempler på den typen 

informasjon som må samles inn fra prosjekteringsteam og utvikler, slik at revisor kan vurdere 

om bygget samsvarer med gjeldene kriterier. 

 Tilleggsinformasjon: Påkrevde detaljer og informasjon av verdi for samsvarsvurderingene. 

3.1.5 Oppsummering av BREEAM-kategorier og hovedområder 

 

Ledelse 

 Idriftsettelse 

 Gjennomføring og kvalitetssikring 

 Påvirkning på byggeplass 

 Brukerveiledning  

 LCC 

Avfall 

 Byggavfall 

 Resirkulert tilslag 

 Gjenvinningsanlegg 

 Avfallstyring på byggeplassen 
 

Helse og innemiljø 

 Dagslys 

 Termisk komfort for brukerne 

 Akustikk 

 Innendørs luft- og vannkvalitet 

 Belysning 

Forurensing 

 Bruk og utslipp av kjølevæske 

 Flomrisiko 

 NOx-utslipp 

 Forurensing av vassdrag 

 Ekstern lys og støyforurensing 

Energi 

 Behov for energi 

 Lav eller nullkarbonløsninger 

 Måling av faktisk energibruk 

 Energieffektive installasjoner 

Arealbruk og økologi 

 Tomtevalg 

 Beskyttelse av økologiske funksjoner 

 Demping/forsterkning av økologisk verdi 

Transport 

 Nærhet til kollektivtransport 

 Tilrettelegging for gående og syklister 

 Nærhet til fasiliteter 

 Reiseplaner og informasjon 

Materialer 

 Livsløpsvurdering av materialer 

 Gjenbruk av materialer 

 Ansvarlig innkjøp (sourcing) 

 Robusthet 

 Materialspesifikasjoner 

Vann 

 Vannforbruk 

 Lekkasjedeteksjon 

 Gjenbruk og resirkulering av vann 

Innovasjon 

 Mønstergyldige ytelsenivåer 

Figur 3. Oppsummering av BREEAM-kategorier og hovedområder 

3.1.6 Faser for klassifisering 

Det er forskjellige faser for klassifisering av et BREEAM prosjekt og kan gjøres ved avslutning av 

følgende 2 faser: 

1. Design- og prosjekteringsfasen (DP) – klassifiseringen kan kvalifisere for et foreløpig sertifikat 

2. As Built – klassifiseringen kan kvalifisere for endelig sertifikat 
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En BREEAM-NOR klassifisering kan kun gjennomføres for følgende prosjekt-typer: 

 Nybygg 

 Større rehabiliteringer og ombygging 

 Tilbygg til eksisterende bygg 

 En kombinasjon av nybygg og større rehabiliteringer 

 Nybygg og/eller rehabilitering som er del av et større bygg med blandet bruk 

 Innredningsarbeider 

I design- og prosjekteringsfasen må prosjektgjennomgangen ha kommet så langt at relevant 

informasjon er tilgjengelig for BREEAM revisor, og at byggets ytelse, i grove trekk kan vurderes på 

basis av tilgjengelige rapporter og dokumentasjon i henhold til spesifikasjonene i BREEAM-NOR. 

Klassifisering etter design- og prosjekteringsfasen, vurderer byggets ytelse, som regel før byggestart. 

Klassifisering på dette stadiet representerer ikke bygget As Built, og kan således ikke kvalifisere for et 

endelig sertifikat.   

3.1.7 Poeng og vekting 

For å oppnå poeng skal ytelsene i henhold til kriteriene være oppfylt og dokumentert. Ingen poeng vil 

bli tildelt med mindre det er bevist at kriteriet er oppfylt på fullgod måte. Dersom det oppstår tvil 

eller uenighet om dokumentasjonens gyldighet, vil NGBC avgjøre hvorvidt påstått ytelse er akseptert 

som oppnådd. Det blir delt ut poeng i ti kategorier i henhold til ytelse. Disse poengene blir så lagt 

sammen til én samlet poengsum på en skala; Pass, Good, Very Good, Excellent, Outstanding.  

 

 
Figur 4. BREEAM-NOR nivåer (BREEAM manual) 

 

Hvor % poeng oppnådd, angir andel oppnådd poeng av totalt oppnåelige poeng etter vekting (se 

under). Det er tilleggskriterier for å oppnå Outstanding, hvordan dette oppnås vil utledes senere i 

oppgaven. 

3.1.8 Vekting av miljøområdene i BREEAM-NOR 

Vektingstabellen under er basert på vektingene i BREEAM Europe Commercial 2009. Strategisk 

Rådgivningsgruppe og styret i NGBC har gjort mindre justeringer fra denne, for å forsterke BREEAM-

NORs betydning for de endringer BREEAM-NOR skal bidra til i Norge. Områdene Transport og 

Materialer er styrket noe og områdene vann og forurensning er tilsvarende redusert i betydning. 

Antall oppnådde poeng beregnes først om til % av antall mulig oppnåelige poeng for hvert BREEAM-

NOR område, og deretter vektes denne andelen i henhold til tabellen under. 
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Figur 5. Hovedemnene i BREEAM-NOR, med vekting (BREEAM manual s.36) 

Selv om bygget kvalifiserer for oppnådd klasse og sertifikat i henhold til tabell over, skal 

minstekravene i tabell under være tilfredsstilt for å oppnå klasse og sertifikat. 

 

 
Figur 6. Minstestandarder i henhold til sertifisering (BREEAM manual s.39) 

3.1.9 Hvordan beregnes et byggs klassifisering? 

BREEAM-klassifiseringen fastsettes av en revisor, autorisert for å revidere i henhold til BREEAM-NOR. 

Revisor gjør bruk av eget regnearkverktøy og tilknyttede kalkulatorer. Under gis det en stegvis og litt 

forenklet beskrivelse av hvordan et bygg oppnår enn sertifisering. 

1. For hver BREEAM-kategori skal antall poeng som tildeles, bestemmes av en revisor i henhold til 

BREEAMs vurderingskriterier. 

2. Prosentdelen av poengene som er oppnådd, blir beregnet for hvert miljøområde. 
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3. Prosentdelen av poengene som er oppnådd, blir så multiplisert med den tilsvarende vektingen for 

miljøområdene som utgjør områdepoengene. 

4. Områdepoengene blir så lagt sammen for å gi totalt oppnådd poengandel. Oppnådd poengandel (i 

%) blir sammenliknet med referanseverdiene i figur 4 - forutsatt at alle relevante minstestandarder 

er oppfylt. 

5. Et tillegg på 1 % kan legges til de endelige BREEAM-poengene for hvert innovasjonspoeng. 

Innovasjonspoeng gir ekstra anerkjennelse for et bygg som er innovativt når det gjelder bærekraftig 

ytelse, utover det som for tiden blir anerkjent og belønnet i BREEAM. Innovasjonspoeng gjør derfor 

brukere og prosjekteringsteam i stand til å forsterke byggets ytelse i henhold til BREEAM, og vil i også 

bidra til markedsintroduksjon av nye innovative teknologier og løsninger. Det maksimale antall 

innovasjonspoeng som kan oppnås er 10. Derved vil det maksimale et bygg kan oppnå for innovasjon 

være 10 %.  

 

 
Figur 7. Hvordan beregne bygg klassifisering (Folvik BREEAM-NOR, PP) 

3.1.10 BREEAM Troverdighet  

BREEAM er utprøvd og testet siden 1990, og gjenkjennes av sine robuste tekniske standarder og det 

kommersielle potensialet. Nesten alle områder i BREEAM er basert på vitenskapelige bevis og kan 

brukes til å vurdere alle typer bygg, hvor som helst i verden. BREEAM har alltid brukt objektive 

kriterier for å gjenkjenne god miljøytelse, der ytelsesnivåene er om mulig basert på vitenskapelig 

bevis og må overstige krav nedfelt i lov eller forskrift, og oppmuntre til innovasjon. Der bestemte mål 

ikke kan fastsettes ved hjelp av eksakt vitenskap eller forskning, anbefales det fornuftige og praktiske 

tiltak for å minimere miljøpåvirkningen eller forbedre miljøet til bygget og brukerne. 

BRE Global Ltd har autorisert NGBC som National Scheme Operator for BREEAM-NOR. Styret i NGBC 

beslutter og fører tilsyn med bruken av BREEAM-NOR og tilhørende veiledninger, publikasjoner, 

standarder og sertifisering. NGBC skolerer og autoriserer Akkreditert Profesjonell (AP) som en 

prosjektintern støtte til de endringer som må gjøres i prosjektering og design, for å oppnå 

kostnadseffektive løsninger i tråd med BREEAM NOR. AP forutsettes å ha erfaringskompetanse, og vil 

ha særskilt forståelse og kunnskap om tverrfaglig samhandling, og optimalisert tidslinje for 
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prosjektutvikling. AP i Norge er utviklet i tråd med tilsvarende ordning utviklet av BRE for UK. Bruken 

av AP kan gi inntil 3 poeng. 

3.2 Integrert Energidesign 

Dette kapittelet baserer seg på «Smarte energieffektive bygninger» av Andresen, Kleiven, Ryghaug og 

Malvik, samt Design og Metodebeskrivelse (pdf.) og INTEGRERT ENERGIDESIGN IED (pdf.) 

Bygninger står for ca. 40 % av energibruken i de fleste industrialiserte land, og derfor må 

energieffektivisering komme høyt opp på dagsorden ved prosjektering av bygg. Prosjektering av bygg 

med høye energiambisjoner krever ofte mer, eller en annen kompetanse og en noe annen prosess 

enn tradisjonell prosjektering. I de siste årene er den såkalte samspillsmodellen blitt mer utbredt. Det 

er en entrepriseform som tilstreber tettere dialog mellom partene i et byggeprosjekt (Bye 2007). Et 

hovedformål er å samordne aktørene i byggeprosjekter og tankegangen bak dette er den såkalte 

vannfallsfilosofien som forutsetter at prosjekter gjennomgår faser i sekvensiell rekkefølge. All 

vesentlig planlegging, inklusive fastlegging av krav og kriterier, skal foregå i starten av 

byggeprosessen. Endringer etter kontraktinngåelse kan medføre vesentlige prisøkninger, fordi slike 

endringer åpner for nye forhandlinger rundt leveranser og kostnader generelt.  

IED handler om å ta i bruk rett kompetanse til rett tid, teamarbeid, moderne verktøy, samt 

målfokusering og – oppfølging. Erfaring har vist at en slik prosess er et godt verktøy for å få frem 

kostnadseffektive bygg med høy energiytelse, godt innemiljø og god arkitektur. 

3.2.1 Hvorfor INTEND? 

Integrert energidesign er nødvendig for å takle de komplekse, tverrfaglige problemstillingene som 

kommer opp når man skal prosjektere bygg med høye energi- og miljøambisjoner. I slike prosesser 

vektlegges de tidlige fasene i prosjekteringen. Det er i den aller tidligste prosjekteringsfasen man har 

størst mulighet til å påvirke den endelige ytelsen til bygningen med relativ liten innsats. Meget viktig 

er tidlige diskusjoner av program og mål, der både byggherre, arkitekt, konsulenter og andre sentrale 

aktører er med. Dette bidrar til å identifisere uklarheter og uoverensstemmelser og derved til å 

forenkle og forbedre den videre prosessen. 

 

Figur 8. Påvirkning tidlig fase (Integrert energidesign, pdf) 
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3.2.2 Hva er INTEND? 

Integrert energidesign består i å bruke kompetanse og teamarbeid samt moderne metoder og 

verktøy i integrerte prosjekteringsprosesser. I slike prosesser samarbeider alle aktører om prosjektet 

og blir enige om felles mål. 

Ved integrert energidesign (IED) arbeider man i tverrfaglige team helt fra begynnelsen av prosjektet. 

Spesialkunnskap gjøres tilgjengelig på et meget tidlig tidspunkt ved at nødvendig ekspertise trekkes 

inn i designteamet etter behov. Gruppen har tilgang på eksperter som raskt kan gi spesialiserte 

konsulenttjenester. Designteamet må være åpne for at ”iterasjoner” kan gjøres. Det betyr at man 

holder noen muligheter åpne til man har tilstrekkelig dokumentasjon om potensielle ytelser for ulike 

alternativer – og eventuelt ”tar ett skritt” tilbake i prosjekteringen på enkelte områder. Alternativer 

diskuteres og dokumenteres, og byggherre og brukere får presentert flere veldokumenterte 

løsninger slik at det ikke tas forhastede beslutninger. Det blir gitt 8 trinn som bør følges i integrert 

energidesign, her vil jeg gå kort gjennom de trinnene jeg ser på som viktigst. 

Trinn 1 Definere energi- og miljømål: 

Målene for prosjektet defineres allerede i den innledende fasen. Dette gjøres med alle sentrale 

aktører til stede, slik at målene blir godt forankret. Hensikten med den bør være å utforme felles mål 

for byggesaken som helhet og å etablere forståelse for ulike delmål og suksesskriterier. Målene må 

være realistiske og målbare og bør konkretiseres så mye som mulig. Når det ikke er mulig å oppnå 

høyeste målsetning for alle målene, eller at et eller flere av målene er motstridende, vil det da være 

nødvendig å foreta avveininger eller prioriteringer mellom de ulike målene.  

Trinn 2 Sette sammen en tverrfaglig prosjektgruppe 

Sett sammen en prosjektgruppe som er engasjert og forpliktet til å levere en bygning med høy ytelse, 

og som er villig til å endre på den vanlige prosjekteringsprosessen. Prosjektgruppen bør inneha et 

vidt spekter av kompetanse og tekniske ferdigheter. Start det tverrfaglige teamarbeidet så tidlig som 

mulig, helst i programmeringsfasen om mulig. 

Trinn 3 Utarbeide energi- /miljøoppfølgingsplan (Kontrollplan): 

Det er viktig at energi- og miljøkravene kontrolleres og etterprøves gjennom prosjektering, bygging 

og idriftsettelse. Kontrollplanen angir hvordan de ulike målene skal oppnås og dokumenteres, hvem 

som har ansvar for å følge dem opp, samt tidsfrister og milepæler. 

Trinn 4 Legge til rette for samarbeid gjennom hele prosessen: 

Integrert energidesign krever tett samarbeid mellom arkitekt og ingeniører, samt eksperter innenfor 

energi og miljø. Tett samarbeid bør derfor sikres gjennom en serie av arbeidsmøter i løpet av 

prosjekteringsfasen. 

Trinn 5 Utvikle alternative løsningsforslag og evaluere dem: 

Trinn 6 Oppdatere energi- /miljøoppfølgingsplan: 
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Trinn 7 Oppfølging på byggeplass: 

Det er veldig viktig at målsetningene, kravene og løsningene fra prosjekteringsprosessen blir overført 

til byggeprosessen. Å få kontinuitet fra prosjekterings- til byggefase kan for eksempel gjøres ved å 

dra inn entreprenør/byggmester tidlig i prosjekteringsprosessen. Et seminar for håndverkere, 

formenn og byggeledere før oppstart på byggeplass kan være nyttig. Her tas det en gjennomgang av 

målsetninger, krav og løsninger for å skape forankring og forståelse av at gode detaljer er viktig. 

Trinn 8 Overtakelse og oppfølging i driftsfasen. 

3.3 Integrering av BREEAM  

Dette delkapittel er skrevet med utgangspunkt i boken «Integrating BREEAM throughout the design 

process» av Virginia Cinquemani og Josephine Prior, oversatt fra engelsk til norsk. 

Ved å sørge for maksimal fleksibilitet i designfasen er det mulig å identifisere en optimal miljømessig 

løsning for et gitt prosjekt. De spesifikke standarder innenfor BREEAM forholder seg til reduksjon av 

miljøkonsekvenser i stedet for bestemte tekniske løsninger. Dette gir muligheter for å minimere eller 

designe ut konsekvensene snarere enn å presse på unødvendige tekniske løsninger. Det er av denne 

grunn at en mer helhetlig tilnærming til å møte disse kravene er gunstig. Ved å innlemme dem i tidlig 

er det større sannsynlighet for at de mest miljøvennlige, operasjonelt effektive og kostnadseffektive 

løsningene blir identifisert og gjennomført.  

3.3.1 Nøkkelen til bærekraftige bygg 

Nøkkelen til å oppnå bærekraftige bygninger er å gjøre de riktige beslutningene i klargjøringsfasen. I 

tidlig stadium er alle alternativer åpne og ulike scenarier kan utforskes for å sikre at maksimal effekt 

oppnås til lavest mulige kostnad. Kompetansen til designere, ingeniører og andre bygg fagfolk blir 

satt sammen til en integrert og koordinert innsats med bærekraft i fokus. Perioden fra Pre-avtalen til 

avslutningen av vurderingen er den beste tiden til å vurdere hvilke prinsipielle spørsmål som vil ha 

størst innvirkning på den ferdige bygningen. BREEAM kan da brukes som en strukturert måte å løse 

disse problemene og integrere dem i hele design- og byggeprosessen. Tidlig identifisering og 

behandling av strategiske punkter vil hjelpe klienten produsere en robust design gjennomgang. En 

sterk satsing på BREEAM er nødvendig fra alle involverte parter, og dette krever klare bærekraftige 

mål og en strategi for å oppnå dem. Det anbefales at kundene diskuterer med design og BREEAM 

rådgivere om korte og langsiktige målsettinger og at de inkluderer slike mål innen kontrakter så mye 

som mulig. 

3.3.2 Erfaringer og anbefalinger 

I dette delkapitlet vil jeg presentere anbefalinger og erfaringer fra BREEAAM kreditert personell som 

har jobbet med BREEAM prosjekt og presentert disse gjennom ulike Case-studier. 

 Utnevn en AP ved starten av prosjektet. 

 Klar og entydig sett av spesifikasjoner i dokumentene ved anbudsrunden  

 Arranger brainstorming, workshops og BREEAM opplæring for de ansatte, slik at alle er klar 

over hva som kreves. 
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 Ha klare ansvarsområder tildelt og klare tidsfrister satt. 

 Prosjektleder bør håndheve et "gateway" system, dvs. en disiplinert sign-off prosedyre der 

prosjektet ikke kan gå videre til neste trinn med mindre alle bevis som er nødvendig for å 

oppnå BREEAM poeng for tidligere stadium er gitt.  

 Identifisere mulige lettjente poeng i prosjektet. Noen tiltak/handlinger er enklere og mer 

økonomisk. 

 Viktig å møtes regelmessig for kontroll og jevnlig rapportering om framdriften mot målene 

med råd fra BREEAM AP og involvering av ledende tekniske eksperter. 

 For å overholde BREEAM `s krav og kriterier, kan ytterligere dokumentasjon eller handlinger 

kreves. Identifiser alle handlinger som blir beregnet som ekstra, deretter samle inn og 

registrer nødvendig bevis for å påvise samsvar med utstedelses kriterier. 

 Unngå å miste poeng på grunn av mangel på gyldig informasjon, sørg for at utnevnelsen av 

konsulenter klargjør hvem som er ansvarlig for hva, og setter klare tidsfrister for når denne 

informasjonen må gis. BREEAM AP bør overvåke fremgangen og sikre at når rapporten skal 

inn for kvalitetssikring, er alle bevis fremskaffet fortsatt relevant og oppdatert  

Kan oppsummeres med at mesteparten av arbeidet i BREEAM prosessen er å ha robuste bevis for å 

påvise samsvar med BREEAM krav til rett tid og rett format. Dette er påvirket til en svært betydelig 

grad ved de prosesser som brukes for å samle inn data. De kan ofte bli minimalisert for å unngå 

ytterligere virkninger, men må iverksettes ved riktig stadium av prosessen slik at en sikrer at bevis vil 

være tilgjengelig i riktig format fastsatt ved formell vurdering. Er også viktig med tidlig involvering av 

spesialiserte fagfolk i prosjektet og at disse kommuniserer godt med resten av prosjektmedlemmene 

for å sikre en bedre og et mer integrert sluttresultat. Et vellykket utfall er mer sannsynlig hvis alle 

gruppemedlemmene har god kjennskap til BREEAM prosessen. I de fleste tilfeller, og særlig når 

klienten bruker den for første gang leverer BREEAM er det en bratt læringskurve. Støtte fra et 

BREEAM AP vil i utgangspunktet vil sikre dette, og dermed bidra til å starte designprosessen med 

riktig tenkemåte og sikre konsistens gjennom prosjektet.  

3.4 Kartlegging av arbeidsprosesser 

Ifølge T. Bendiksen betyr analyse av arbeidsprosesser å analysere de data man gjennom 

kartleggingen har fremskaffet enten det er i form av selve prosessflyten eller i form av den tilhørende 

styringsinformasjonen. Hensikten med kartlegging og analyse er å forstå, synliggjøre og dokumentere 

alle arbeidsprosesser for å så forbedre disse gjennom strukturert praktisk analyse. På den måten 

oppnår man et helhetlig visuelt bilde av hvordan prosesser henger sammen. Begrepet analyse er som 

oftest definert som den praktiske gjennomgangen av mulige forbedringspotensialer, gjennom 

innhentet dokumentasjon i kombinasjon med diskusjoner med prosessdeltakerne.  

Arbeidsflyten må dokumenteres og alle elementene som styrer prosessen (instrukser og prosedyrer, 

krav, praksiser etc.) må dokumenteres i et felles gjenfinnbart system slik at alle i organisasjonen kan 

enkelt finne og bruke denne informasjonen. Ideelt sett bør all prosesstyringsinformasjon samles i ett 

felles arbeidsprosessorientert styringsverktøy, bygget i en databasestruktur hvor både den 

visualiserte arbeidsflyten all tilhørende styringsinformasjon er samlet. 
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3.4.1 Implementering av arbeidsprosesser 

Videre sier T. Bendiksen at hensikten med denne fasen er å etablere de nye prosessene med roller, 

aktiviteter, aktivitetsflyt, ressurser, IT system (styringssystem), og vende organisasjonen til å jobbe 

langs de nye prosessene og på tvers i prosessgrensesnittene. En viktig del gjennom 

implementeringsforløpet blir å ha på plass en ryddig endringsprosess, slik at man kan styre alle 

implementeringselementene gjennom en kontrollert, oversiktlig og ikke minst transparent prosess. 

Det er veldig viktig at samtlige involverte enkelt kan følge med endringer og forbedringer underveis i 

implementeringsfasen. 

En faseforskjøvet implementering er den som oftest er brukt og gjennom denne det helt sentralt at 

implementeringsteamet og prosesseiere sørger for at det er praktisk tilrettelagt for at 

implementeringsplanen er kommunisert og forstått, samt at det er allokert nok tid til trening i 

forvaltning av prosessene.  Forståelse av «mål og mening» med prosessorientering er ofte det 

momentet som krever mest arbeid fra prosesseiers side. Organisasjoner som beviselig kan vise til 

vellykket implementering har ofte benyttet trening til å skap den nødvendige forståelsen. En god 

implementeringsplan skal «ta ned» motstanden mot endring, samtidig som den skal motivere til 

innføring av en prosessorientert måte å arbeide på.  

Når implementeringen er startet er det viktig at denne følges opp nøye slik at eventuelle avvik i 

forhold til planen blir rettet opp så fort som mulig underveis. Det er viktig å etablere 

oppfølgingsrutiner som er fleksible og kan raskt respondere på «avvik» i utførelsesleddet, både med 

hensyn til justeringer av Beste praksis, riktig kompetanse til riktig rolle, ressurstilgang etc. 

3.4.2 Typiske implementeringsfeller  

 Mangel på lederforpliktelse – vil ikke bli fulgt opp. Organisasjonen opplever dette som et 

initiativ som «går over». Den visuelle tilstedeværelse og aktive engasjement fra ledelsen er 

det mest effektive verktøy for å sikre implementering og bærekraftig endring. 

 For ambisiøs implementeringsplan. Prosessmodning tar tid, både for ledere og ansatte. 

 Mangel på konkret forklaring på HVORFOR vi skal gjøre dette. Hvorfor gjør vi dette? Hva er 

problemet denne løsninger skal fikse? Hva vil skje hvis vi ikke gjør dette? 

 Mangel på klare rollebeskrivelser som man kjenner seg igjen i. 

 Mangel på beskrivelse av hvordan resultater fra denne endringen kan påvirke organisasjonen 

Studier viser at den organisatoriske utfordring er den største utfordringen ved implementering av 

nye arbeidsmetoder. De tekniske utfordringene er mange, men langt fra så risikoutsatt som den 

organisatoriske. De vanligste organisatoriske utfordringer og risikoer er motstand mot forandringer, 

mangel på motivasjon og mangelfull kommunikasjon. De tekniske utfordringer er slik som dårlig 

design, identifikasjon av feile prosesser for forbedring og pålitelighet av IT støtte/styringssystemer. 

De vanligste ledelsesutfordringene i forbindelse med implementering er som regel knyttet til 

tidsplan, nødvendige ressurser og budsjetter.  

3.4.3 Kompetansekartlegging 

Når man har definert alle prosessene slik man ønsker de skal være, sier T. Bendiksen at det blir 

sentralt å kartlegge om man har den nødvendige kompetansen til faktisk å utføre prosessene på den 
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mest effektive måten. Man må gå gjennom rollene og tilhørende aktiviteter og påse at den riktige 

kompetansen er tilstede. Finner man gap her må disse lukkes. I mange tilfeller er kompetanse et 

ømfintlig tema i en kartleggings og analyseprosess. Dette skyldes først og fremst at de fleste som er 

med i en slik prosess forstår at på et visst stadium vil denne prosessen føre til organisatoriske 

endringer, som igjen ofte kan føre til endrede kompetansekrav. 

3.5 Lean Construction 

I forbindelse med at YIT Stavanger har valgt å ta i bruk Lean Construction i sine prosjekt, så velger jeg 

å skrive noen ord om denne teorien. Teorien er omfattende, så jeg vil bare trekke frem sentrale 

punkter, for mer info ber jeg om at leseren slår opp om Last Planner System, TVF, JIT, Lean o.l.  

Skinnarland og Moen sier at Lean Construction (blant annet Koskela 2000, Ballard 2000) er en 

samlebetegnelse for teorier og praktiske planleggingsverktøy knyttet til byggeplassproduksjon. LC er 

inspirert av ”toyotistiske” produksjonsprinsipper om strømlinjeformet produksjonsprosesser for å 

skape økt flyt og unngå sløsing. Den viktigste fra tradisjonell logistikkstyring er ved LC er det ikke 

lenger er planleggerne sentralt i bedriftsorganisasjonen, men basen og eventuelt arbeidslagene selv 

som skal trekke ut arbeidsoppgaver til bygget når de er klare til utførelse. Utover å effektivisere 

enkeltoperasjoner hevder LC at prosessens samlede effektivitet best kan økes ved å rette 

oppmerksomheten mot styringen av samspillet (flyten) mellom aktivitetene. Prosjektstyringens 

viktigste oppgave blir da å legge til rette for jevn flyt i den samlede produksjonsprosessen. 

(Skinnarland og Moen 2010) 

M. Brenden (1996) sier at med sløsing menes all unødvendig bruk av ressurser. Målet er at alle 

aktiviteter som ikke er verdiøkende skal fjernes. For å unngå sløsing er holdningen og målsetningene 

til de ansatte den viktigste faktoren. Nettstedet www.p2005.ntnu.no har referert fra boken ” Lean 

thinking ” av Womack (1996) som har satt opp syv former for sløsing og her er av de:  

1. Overproduksjon: å produsere mer enn det som faktisk er nødvendig for den neste prosessen  

2. Venting: Mennesker og produksjonsressurser som venter på en oppstrømsaktivitet. 

3. Transport: Å flytte deler, produkter og ansatte unødvendig. 

4. Bearbeiding: Utøvelse av unødvendig eller feil bearbeiding,  

5. Lager: Å ha mer enn den nødvendige minimumsbeholdningen for et kontrollert pull system.  

6. Bevegelse: Operatører som gjør bevegelser som er slitsomme eller unødvendige, slik som å 

lete etter deler, verktøy, dokumenter, etc.  

7. Korrigeringer: Inspeksjon, omarbeiding og kassasjon 

3.6 Organisasjonsperspektiver 

Jeg vil her ta for meg tre viktige organisasjonsperspektiver som er aktuelle når det skal innføres 

endringer i en bedrift eller når nye metodikker skal implementeres.  

3.6.1 Motstand mot endring  

Jacobsen og Thorsvik (2009) skriver at endringer ofte blir møtt med motstand, og at dette er en 

relativt rasjonell reaksjon fra grupper og enkeltindivider. Det nevnes ti ulike årsaker til at motstand 

mot endring vil oppstå, og blant årsakene som nevnes er frykt for det ukjente, endrede maktforhold, 

http://www.p2005.ntnu.no/
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krav om nyinvesteringer og dobbeltarbeid. Videre indikerer de noen forutsetninger for at planlagte 

endringer skal bli vellykket, blant annet at: 

 Det er formulert en relativt klar visjon for hva man skal oppnå ved endringene, og denne er 

kommunisert bredt ut i organisasjonene.  

 Det kommuniseres ut i hele organisasjonen hva som skal endres, samtidig som det legges like 

stor vekt på å kommunisere hva som blir stabilt. 

 Når man oppnår positive resultater, må dette kommuniseres ut i organisasjonen. 

3.6.2 Læring i organisasjoner 

Jacobsen og Thorsvik (2007) definerer læring ved å si at det er en prosess der mennesker og 

organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og endrer sin atferd på grunnlag av denne kunnskapen. 

Organisatorisk læring innebærer at flere mennesker i organisasjonen lærer, og at organisasjonen 

handler som en enhet på grunnlag av den nye kunnskapen som er tilegnet. Videre sier Karlsen og 

Gottschalk at hvordan en drar nytte av den enkeltes kunnskap, kommer an på samspillet mellom 

prosjektmedlemmene, prosjektteamene og linjen. Læringseffekten er større i utviklingsprosjekt enn i 

repeterende prosjekter.  

3.6.3 Erfaringsoverføring 

Ifølge Karlsen og Gottschalk (2005) kan læring kan skje via erfaringsoverføring fra tidligere prosjekter, 

ved for eksempel at det skrives erfaringsrapporter. Organisasjoner og prosjekter bør sette fokus på 

erfaringbasert læring og overføre erfaringer på en aktiv måte for å etablere en kultur for kontinuerlig 

læring.  

For å legge til rette for erfaringsoverføring kan man ta i bruk en rekke metoder som for eksempel: 

- Møter, teamarbeid, temakvelder, konferanser 

- Status og oppfølgingsmøter 

- Prosjekthåndbøker og manualer 

- Rapporter 

- Opplæring og etterutdanning 

- Arkiver og databaser 

Ifølge Schindler og Eppler (2003) skyldes mange av problemene at man venter til slutten av et 

prosjekt før man tenker på læring og erfaringsoverføring. I stedet bør det være en integrert prosess 

underveis i prosjektet, hvor man har systemer og rutiner for regelmessig evaluering og 

erfaringsoverføring. 

3.7 SWOT-analyse 

I følge P. Kotler (2003) er en SWOT-analyse en generell vurdering av en bedrifts sterke og svake sider, 

muligheter og trusler. Videre sier B. Løwendahl og F. Wenstøp (2003) at de to første elementene 

finner vi ved hjelp av internanalysen, mens vi ved hjelp av eksternanalysen identifiserer trusler og 

muligheter. Ved å sammenholde disse kan vi få hjelp til å vurdere strategiske valg.  
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3. 8 ABC-analyse 

Ifølge G. Persson og H. Virum (2006) er en ABC-analyse en måte å differensiere/klassifisere 

materialer, leverandører, kundegrupper. En tar utgangspunkt i at enkelte elementer er mer 

betydningsfulle enn andre. ABC-analyser er altså et hjelpemiddel for å skille viktige grupper fra 

mindre viktig grupper. Videre sier Bjørn Oskarsson (2009) at innenfor gruppe A er de viktigste 

artiklene, mellom viktige artikler i gruppe B og de minst viktige artiklene i gruppe C. 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg tatt for meg miljøsertifiseringen BREEAM hvor jeg har beskrevet hva som 

innebæres med BREEAM og hva formålet er. Jeg tok for meg BREEAM manualen og gav en 

beskrivelse av hvordan man oppnår poeng og hvordan de vektet og klassifisert. Videre belyser jeg 

teorien som inngår i integrert energidesign og tar for meg hvordan man skal integrere BREEAM ved 

relevant teori. Deretter kartlegger jeg arbeidsprosessene som må utføres i forbindelse med en 

implementering. Jeg gir videre en kort innføring om Lean Construction og relevante 

organisasjonsteorier. Avslutningsvis presenterer jeg SWOT- og- ABC analyse. 

Del. 4 Empiri 

A.K. Larsen sier at dette er en veldig sentral fase i undersøkelsesprosessen, det handler om å søke 

den kunnskapen en er ute etter og finne svar på problemstillingen. Denne konkrete informasjonen 

kalles empiriske data, som kan samles inn fra ulike kilder. Målet med dette kapitlet er å gi leseren en 

oversikt og forståelse av hvem er YIT er, hvordan over dem jobber i prosjekt, hvordan bedriften er 

organisert og en kort presentasjon av prosjektet på Kanalsletta. Avslutningsvis presenteres 

intervjuene jeg har gjennomført. 

4.1 YIT 

I forbindelse med arbeidet av denne masteroppgaven har jeg hatt tilgang på arbeidsplass ved YIT i 

Stavanger. Prosjektet på Kanalsletten som jeg har hatt hovedfokus på, var allerede avsluttet da jeg 

startet på oppgaven, så dermed har jeg ikke hatt muligheten til følge det underveis. Jeg har gjennom 

samtaler og observasjon i ettertid gjort meg opp et inntrykk av hvordan de jobbet med dette 

prosjektet og vil presentere dette her. 

4.1.1 Om YIT 

Informasjonen om YIT er basert på tilsendt bedriftspresentasjon på PowerPoints, YIT sin brosjyre om 

bygg og YIT sin hjemmeside (www.yit.no). 

YIT AS er Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner. Hovedtyngden av leveransene 

ligger innenfor fagområdene inneklima, elektro, automasjon, kjøling, energisparing, rørfag, IKT, 

audiovisuelle løsninger og sikkerhet. YIT er samtidig en ledende leverandør av service på tekniske 

bygginstallasjoner og tjenester for eiendomsdrift. Selskapet har en omsetning på ca. 4 milliarder 
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kroner og 3.700 ansatte i Norge. Selskapet eies av finske, børsnoterte YIT Corporation. YIT konsernet 

har ca. 26.000 ansatte og en samlet omsetning på ca. 35 milliarder kroner. 

YIT tilbyr teknisk avanserte og kosteffektive tjenester under hele byggets og anleggets livssyklus, fra 

planlegging og bygging til vedlikehold og renovering.  Legger sterk vekt på teknologiutvikling og blant 

annet den eneste aktøren på det norske installasjonsmarkedet som har utviklet egne 

teknologiprodukter og systemer med et internasjonalt markedspotensial. YIT har vært med på å stifte 

Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC skal jobbe for at norske bygg skal få høy 

miljøstandard, og har valgt BREEAM-NOR som standard. YIT jobber med å få flere bygg BREEAM-NOR 

sertifisert.  

YIT sin visjon er: 

«Vi skal være førstevalget til våre kunder, medarbeidere og eiere» 

Kjerneverdiene til YIT er: 

 

Figur 9. Kjerneverdier YIT (YIT hjemmeside) 

Samfunnsansvar og etikk: 

YIT ønsker å ha en virksomhet som er samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Dette 

ansvaret inngår i all daglig virksomhet på alle nivåer i konsernet. Ved å drive ansvarlig skaper YIT 

fordeler og nytteverdi. 

 

 

4.2 Prosjekttilnærming til YIT 

Dette kapittelet er skrevet med utgangspunkt i prosjektmanualen til YIT, som er et resyme av 

hvordan YIT driver prosjektvirksomhet. Sammen med servicevirksomhet, utgjør prosjektvirksomhet 



 
 

 

Del. 4 Empiri 

36 

fundamentet for YIT. Det påpekes at suksess oppnås gjennom systematisk arbeid, og som 

entreprenør innen kompliserte totaltekniske og flerfaglige prosjekter er dette en forutsetning for 

verdiskapning. Målsetningen for dette delkapittelet er å gi en oversikt over styringssystemene og 

prosjekttilnærmingen til YIT, jeg vil ikke gå innpå på alle delene og har plukket ut det som er mest 

relevant for min oppgave. 

4.2.1 Prosjektilnærming 

Innledningsvis skrives det at gode forberedelser og klart tekniske og kommersielt underlag er 

avgjørende faktorer for utførelse av ethvert prosjekt. Det sikrer et vellykket resultat i forhold til de 

krav kunder, leverandører, eller andre samarbeidspartnere stiller. Videre sies det at: 

«Forutsetningen for vellykket utførelse av prosjekt er nøyaktig skriftlig dokumentasjon» 

Alle prosjekter må planlegges og fullføres i samsvar med YIT sitt styringssystem, også kalt 

kvalitetssystem. Systemet består av tre hovedelementer og det er «Dokumentmodul for å hente 

instrukser og skjema til arbeidsprosesser», «Hendelsesmodul for å rapportere og behandle avvik og 

forbedringer» og «Risikomodul for å forbygge risiko, eller risikovurdering etter hendelser». Alle 

dokumenter som prosedyrer, maler, sjekklister og instrukser som inngår i styringssystemet finnes i 

YITs Kvalitetsportal. 

Prosjektene varierer betydelig i forhold til størrelse, leveringsomfang og kompleksitet. Derfor er det 

definert tre forskjellige prosjektkategorier hvor delprosessene og aktivitetene under disse er 

forskjellige. Prosjektene deles i tre kategorier basert på beløpsstørrelse og aktivitetene som skal 

utføres avhenger om de kommer inn under prosjektkategoriene Small, Medium eller Large. 

4.2.2 Prosjekteringsprosessen 

 

Figur 10. Prosjekteringsprosessen (YIT prosjektmanual) 

Som en ser fra prosjektprosessen over er prosjekter delt inn i 4 prosesser og det er Salg, Start, 

Prosjektering og Montasje. 

Det er oppgitt spesifiserte prinsipper og hovedkrav til gjøremål og dokumentasjon av gjennomføring 

av et prosjekt gjennom ulik milepæler. Dette er en oversikt over hvilke krav som stilles til 

dokumenteringen i de ulike fasene i prosjektet og hvordan dette skal rapporteres. Jeg vil videre gi en 
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introduksjon av de ulike prosessene og hva de innebærer med hensyn til aktiviteter, milepæler og 

hjelpemidler.  

4.2.3 Salg 

Det som skjer i salgsprosessen danner grunnlaget for prosjektets videre liv og suksess. Den består av 

delprosessene å vurdere prospekt, utarbeide tilbud, forhandle kontrakt og overlevere til 

gjennomføring. 

 

Figur 11. Salgsprosessen (YIT prosjektmanual) 

Målet med delprosessen «Vurdere prosjekt» er å skaffe informasjon som grunnlag for å ta 

beslutninger om et mulig tilbud. I delprosessen «Utarbeide tilbud» er målet å utføre kalkulasjoner og 

risikovurderinger som basis for et tilbud som kan godkjennes og sendes kunden. Videre er 

«Forhandle kontrakt» å forhandle fram et godt juridisk og kommersielt grunnlag for prosjektet og 

relasjonen mellom YIT og kunden. Tilslutt skal «Overføre kontrakt» sikre at salgsteam overfører all 

kunnskap om tekniske og kommersielle krav, samt økonomisk underlag som har betydning for en 

vellykket prosjektgjennomføring, til prosjektledelsen. Milepælene er nådd når alle aktiviteter listet i 

S10-S40 er komplett utført 

Det skal ligge igjen en registrering i form av en signert sjekkliste på at kontrakts gjennomgang er 

gjennomført. Følgende vurderes: 

 At alle krav er tilstrekkelig definert, dokumentert og akseptert av kunden og YIT 

 At alle krav avviker fra YIT sitt tilbud (endringer, forbehold, presiseringer, utelatelser, 

tilføyelser) blir klarlagt og behandlet. 

 I stand til å oppfylle de spesifiserte krav 

4.2.4 Start 

 

Figur 12. Startprosessen (YIT prosjektmanual) 

Startprosessen består av ett sett av preplanleggingsaktiviter som man må gjennomføre umiddelbart 

etter at kontrakt er oppnådd. Målet er å organisere prosjektet, oppdatere risikovurdering fra 

salgsfase, opprette prosjektaktiviteter og foreta en overordnet planlegging slik at prosjektet er klart 

for detaljert planlegging innen prosjektering og montasje. Milepælene er nådd når alle aktiviteter 

listet i S50 er gjennomført. 
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Med bakgrunn i krav kartlagt ved kontraktgjennomgåelse samt ressursbehovet utarbeides 

organisasjonskart og det reserveres kvalifiserte personer til prosjektet. Som basis for å beskrive 

nøkkelpersoners funksjon i prosjektet brukes en eller flere av YITs standard funksjonsbeskrivelser. 

For store prosjekter og prosjekter med betydelig teknisk eller økonomiske utfordringer, oppnevnes 

styringsgruppe. Den overordnede målsettingen med styringsgruppen er at den skal styrke avdelingen 

og prosjektet innenfor områder der avdelingen selv eller distriktsledelsen mener at det er 

forbedringspotensial, samt bidra til økt kunnskap gjennom erfaringsoverføring.  

En kvalitetsplan skal utarbeides for alle prosjekt større enn «Small Projects». En slik overordnet 

planlegging har mange hensikter, ikke minst å kommunisere til alle aktører i prosjektet og bør 

minimum inneholde blant annet prosjektmål og organisasjonskart med funksjonsbeskrivelser. 

4.2.5 Prosjekteringsprosessen 

 

 

Figur 13. Prosjekteringsprosessen (YIT prosjektmanual) 

Prosjekteringsprosessen er ofte meget krevende, spesielt dersom alle tekniske fag er inkludert. 

Prosjekteringsprosessen består av delprosessen for å planlegge, utføre systemdesign og lage 

detaljerte montasjearbeidsunderlag, samt følge opp underveis i montasjeprosessen. 

Målet med delprosessen «Planlegge prosjektering» er å spesifisere prosjekteringsarbeidet slik at 

prosjekterende kan engasjeres og prosjekteringsarbeidet styres. Kartleggingen gjøres i detaljer, og 

danner grunnlag for flyt i prosjekteringen. Videre skal delprosessen «Systemdesign» kartlegge krav 

og grensesnitt, samt velge systemer og funksjoner. Dersom mulig skal man velge bedriftens egne 

løsninger eller løsninger som er så tett opp til dem som mulig. De systemtegninger og 

funksjonsbeskrivelser skal gjennom arbeidsdokumenter gi informasjon om alle system- og 

funksjonsvalg. De skal klargjøre at alle nødvendige data er tilgjengelige, klare og logiske. 

Dokumentene skal også definere hvilke krav og garantier som er gjeldene og forklare hvordan disse 

oppnås.  

Kartlegging av grensesnitt og samspill mellom alle leverandører og systemer må spesifiseres og 

verifiseres slik at de kan integreres på en optimal måte. Funksjonen blir ofte kalt «Teknisk 

integrator». Grensesnittsbeskrivelser utarbeides ved at «Teknisk integrator» etablerer system for 

kartlegging, dokumentering, uttesting og godkjenning av grensesnitt mot alle systemer som skal 

inngå i den felles tekniske strukturen og må blant annet inneholde: 

 Beskrivelse av system som skal tilknyttes felles teknisk struktur.  

 Krav til utveksling av informasjon 

 Krav til komponenter og utstyr 

 Krav til igangkjøring, testing, evaluering og opplæring 
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 Tegninger, systembeskrivelser, systemtegninger, skisser over løsning 

Videre skal delprosessen «Detaljdesign» produsere og kontrollere produksjon av arbeidsunderlag til 

en kvalitet som sikrer effektiv montasje og igangkjøring. Ofte utføres prosjekteringen av en ekstern 

partner, det er da YIT sin oppgave å styre og kontrollere dette arbeidet for å sikre et godt 

sluttresultat. Teknisk gjennomgang skal avdekke problemområder og gi råd og veiledning til 

prosjektet. Det utarbeides nødvendige sjekklister for gjennomgangen og skal sikre at: 

 Det tekniske underlaget i forespørsel, tilbud eller kontrakt kontrolleres og at 

prosjektmedarbeiderne har forstått dette. 

 Valgte løsninger tilfredsstiller alle gjeldene krav og er teknisk, økonomisk, miljømessig og 

sikkerhetsmessig forsvarlig 

 Problemer identifiseres 

 Forslag til forbedrede løsninger blir utarbeidet 

Tilslutt er det delprosessen «Følge opp» som er oppfølging av produksjonen(montasjen) fram til 

«Som bygget» og FDV instruks. FDV er en praktisk bruksveiledning som gir oversiktlig informasjon for 

å kunne betjene og vedlikeholde utstyr/anlegg. Alle delprosessene kan avsluttes når milepælene i 

D10-D30 er gjennomført. 

4.2.6 Montasjeprosess 

 

 

Figur 14. Montasjeprosessen (YIT prosjektmanual) 

Målet med delprosess «Planlegge montasje» er å foreta all nødvendig planlegging for å gjøre 

effektive innkjøp samt sikker og effektiv montasje. Målet med delprosessen «Kjøpe inn» er å velge 

leverandører og produkter som gir beste pris til definert kvalitet, og til riktig tid. Videre skal 

delprosessen «Montere» levere installasjoner på riktig kvalitetsnivå, uten feil og mangler, og i 

henhold til framdriftsplan. Målet med delprosessen «Driftsette» er å kjøre i gang og innregulere alle 

anlegg, foreta brukeropplæring og overlevere til kunde. Tilslutt vil delprosessen «Avslutte» avslutte 

alle praktiske juridiske og økonomiske forhold, evaluere og sluttrapportere slik at prosjektet kan 

ansees overlevert til service og ettersalg. En av milepælene er sluttevaluering og det påpekes at 

erfaringer i prosjektet er en av deres beste kilder til læring og forbedring. Alle delmålene som må 

være oppnådd i montasjeprosessen er oppgitt i milepælene E10-E50. 

4.3 YIT sin organisering 

Dette delkapitlet er skrevet med bakgrunn fra det jeg har observert i den tiden jeg har jobbet med 

oppgaven, samt informasjon jeg har fått av de ansatte. 
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Figur 15. Organisasjonskart (YIT) 

Hvordan YIT er organisert varierer litt med tanke på størrelsen og kompleksiteten av prosjektet. Ved 

store prosjekt er det ofte behov for rådgivende konsulenter som blir leid inn og støtter opp om 

prosjektet. I tillegg blir det opprettet en styringsgruppe som skal følge prosjektet. Dette er nevnt 

tidligere i oppgaven i forbindelse med prosjekttilnærmingen til YIT, se delkapittel 4.2. Det er også en 

prosjekteringsleder som har prosjekteringsansvarlige for hvert fag under seg, samt at innkjøp, 

automatikk, ressursansvarlig og HMS-ansvarlig ofte er med.  

Jeg vil her ta utgangspunkt i modellen over og forklare de ulike rollene. Når YIT får tildelt et prosjekt 

er det en prosjektsjef som sitter øverst med hovedansvaret, han tar seg av økonomien og mye av det 

administrative arbeidet i prosjektet. Han har gjerne en eller flere prosjekt samtidig, dette avhenger 

litt av prosjektene sin kompleksitet og størrelse. Under prosjektsjefen er det normalt tre 

prosjektledere som har ansvar for hvert sitt fag og er spesialister på hvert sitt område. Hos YIT er 

disse områdene rør, elektro og ventilasjon. Disse tekniske prosjektlederne har ansvar for å skaffe 

nødvendig dokumentasjon, at bestillinger er foretatt, tegningsgrunnlaget er tilfredsstillende, finne 

løsninger og fremdrift for eget fag. De tekniske prosjektlederne har ofte vært fagarbeidere og bas for 

sine fag tidligere og jobbet seg opp i systemet. Dette er veldig positivt da de har god kjennskap til det 

som foregår ute på byggeplassen. I tillegg er det en teknisk byggeleder (TBL) som er med som 

støttespiller på prosjektene, han har som regel bakgrunn som bas og sitter med mye erfaring og 

kunnskap om de ulike fagene. TBL har god innsikt i alle fagområdene som YIT leverer i sine prosjekt 

og skal fungere som et bindeledd mellom basene og de tekniske prosjektlederne. Under hver teknisk 

prosjektleder sitter det det en bas ansvarlig for hvert fag, han er ute på byggeplassen og har tett 

kontakt med fagarbeiderne. 

4.4 Prosjektet på Kanalsletten 

I dette delkapittelet vil jeg beskrive prosjektet på Kanalsletten basert på observasjon, tilsendt 

informasjon fra ansatte i YIT og fakta om bygget fra Kruse Smith. Prosjektet på Kanalsletten som jeg 

har hatt hovedfokus på, var allerede avsluttet da jeg startet på oppgaven, så dermed har jeg ikke hatt 

muligheten til følge det underveis. Jeg har gjennom samtaler og observasjon i ettertid gjort meg opp 

et inntrykk av hvordan de jobbet med dette prosjektet og vil presentere dette her. 

Kontorbygget ligger på Kanalsletta på Forus Vest, rett nord for Sola Golfklubb og beliggenhet 

tilrettelegger for god logistikk, eksponering og kort reisetid til Sola flyplass. På prosjektet Kanalsletta 

var YIT inne som teknisk totalentreprenør og hadde ansvar for prosjekteringen av sine fag; elektro, 
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rør og ventilasjon. Dette var et prosjekt innenfor kategorien «Large Project», med en total 

kontraktsum på 210 millioner. Dette medførte at YIT hadde mange involverte i prosjektet, blant 

annet RIV og RIE fra SWECO, se organisasjonskartet over. Kanalsletten var en totalentreprise der 

Kruse Smith var totalentreprenør. Fullt utbygd vil Kanalsletten kunne romme nærmere 700 

arbeidsplasser fordelt på 14.000 kvadratmeter og Kruse Smith skal selv bruke 160 av kontorplassene 

til sine egne ansatte.  

Bygget består av to høybygg (Blokk A og Blokk B) på 8 etasjer med integrert teknisk rom i 9. etasje, to 

mellombygg og et parkeringshus, med et samlet areal på 18.000 kvadratmeter. De to høybyggene er 

Forus høyeste bygg. Byggestart var 1.april 2011 og i slutten av januar 2013 flyttet Kruse Smith inn. 

Det skal etter hvert komme opp en høyblokk C, men her er ikke arbeidet med det startet. 

Noen tiltak som ble gjort i forbindelse med bygget skulle BREEAM sertifiseres: 

- Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Har hatt egne folk som støvsugde alle 

flater en gang i uken etter at bygget ble lukket  

- Konstruksjonen ble sjekket for fukt før innredning startet.  

- Sentralstøvsuger i kontoretasjene. 

- Hele bygget har universell utforming.  

- Ventilasjonen er balansert og har varmegjenvinning.  

- Bygget har et eget avfallsrom, noe som er et BREEAM-krav.  

- Klimatak 

- Sykkelparkering med dusj- og garderobefasiliteter 

Kruse Smith fikk utdelt miljøvernprisen for arbeidet som ble lagt ned i forbindelse med Kanalsletta-

prosjektet. Gjennom hele prosjektet ble det vektlagt fremtidsrettede løsninger med tanke på 

energibruk, materialbruk, avfall, forurensing, transport, helse, inneklima og tekniske løsninger. 

Måten de fikk gjennomført dette på var ved å bruke BREEAM-NOR. Kanalslettas foreløpig to tårn 

fremstår derfor som miljøriktige bygg med stort fokus på miljøhensyn.  

4.5 Presentasjon av intervjuene 

Jeg vil her presentere intervjuene jeg foretok i min studie og gjengi det som er mest relevant for min 

problemstilling. Det ville vært svært omfattende å presentere alle intervjuene i sin helhet, så derfor 

har jeg trukket frem de meningene jeg mener har vært viktigst og presentert disse under ulike 

delemner. Intervjuskjemaene som er brukt ligger som vedlegg nr.1. Informantene vil bli presentert 

etter hvilken stilling de innehar og består av: 

 Autorisert Personell BREEAM, Prosjekteringsleder, YIT (APY) 

 Teknisk prosjektleder Automatikk, YIT (Prosjektleder automatikk) 

 Teknisk prosjektleder Rør, YIT (Prosjektleder rør) 

 Teknisk byggeleder, YIT (TBL) 

 Autorisert Personell BREEAM, Kruse Smith (APKS) 

 Trainee Prosjektleder, YIT (Trainee 2) 

 Trainee Prosjektleder, YIT Oslo (Trainee 1) 

 Trainee, Prosjektleder, YIT Trondheim (Trainee 3) 



 
 

 

Del. 4 Empiri 

42 

4.5.1 Oppfattelsen av BREEAM 

Holdningene til BREEAM blant informantene er positive og alle mener dette er noe som bransjen 

trenger og vil gi positive innvirkninger. APY sier « Vi som entreprenører bør ha evnen til å 

gjennomføre et BREEAM prosjekt, fordi det er positivt for oss å ha evnen til å dokumentere og gjøre 

den jobben». Det blir nevnt blant flere av informantene at BREEAM tvinger deg til å utføre 

oppgavene riktig og eventuelle mangler ved et bygg blir synliggjort ved overlevering.De mener også 

dette vil ha en positiv innvirkning på YIT siden det gode arbeidet YIT gjør vil bli dokumentert. 

Prosjektleder Automatikk sier videre at: «dette er en positiv standard å tilføre byggebransjen. Det er i 

henhold til YIT sin ambisjon å levere gode bygg, så det å dokumentere det er bare positivt.» Trainee 3 

mener at: «BREEAM er viktig for byggebransjen, da den i tillegg til å se miljøkonsekvensen av 

prosjekt, legger til grunn en mer ryddig prosjektering og prosjektutførelse. Bransjen blir tvunget til å 

tenke gjennom løsninger tidligere, noe som jeg mener vil fordre bedre løsninger for prosjektene.» 

4.5.2 BREEAM prosjekt i forhold til vanlig prosjektgjennomføring 

Tilbakemeldingene fra informantene på spørsmålet om forskjellen på et BREEAM prosjekt, 

eksempelvis Kanalsletta, i forhold til vanlig prosjektgjennomføring varierte i forhold til hva den 

enkeltes rolle i prosjektet var. Noen opplevde ikke noen stor forskjellen, mens andre opplevde å få 

helt nye arbeidsoppgaver, og roller i prosjektet. Det som var felles for nesten alle informantene var at 

alt skulle dokumenteres, både produktinfo, utførelse av arbeidet, installasjoner i henhold til BREEAM, 

oppstartsprosedyrer i forhold til standarden i BREEAM, og så videre.  

APKS uttrykte klart og tydelig at det var dokumentasjonsbehovet som var den største forskjellen og 

sier videre at: «Dokumentasjonsbehovet utlyser faktisk at en må gjøre det som du sier. I 

byggebransjen er det ikke alltid vi gjør det, og byggherren har ikke kunnskap til å avsløre oss.» Videre 

bekreftet APY dette ved å si at: «Forskjellene er egentlig at du skal dokumentere alt og at hvis 

BREEAM funker så kan du egentlig sammenligne det med en stafettpinne. I et vanlig prosjekt så hiver 

bare byggherren stafettpinnen etter deg, og så må du lete etter pinnen selv.  Men det som er tanken 

i BREEAM er at man skal få en glidende overgang fra byggherre til entreprenør til leietaker.» Trainee 

3 er enig og tilfører: «Det er større krav til dokumenteringsprosessen, noe som øker administreringen 

av et slikt prosjekt i forhold til en vanlig prosjektgjennomføring.» 

TBL opplevde å få nye arbeidsoppgaver på grunn av BREEAM, dette var blant annet fokuset på rent 

tørt bygg under hele byggeperioden. Med disse ekstra arbeidsoppgavene kom det også litt 

frustrasjon. «Ta for eksempel støvsugeren, der var det meningen at jeg skulle gå rundt med 

mikrofilter og støvsuge, men så stod jo dørene på vidt gap og blåste skit og støv inn i bygget. Så skal 

jeg gå rundt med en støvsuger med mikrofilter, det er helt bak mål.» Informanten opplevde også 

utfordringer med avfallshåndteringen og andre dårlige tilrettelagte løsninger.  

Ellers synes ikke informantene at det var så store forskjeller fra vanlig prosjektgjennomføring, fordi 

mange av kravene og tiltakene BREEAM krever gjennomføres allerede. Prosjektleder Automatikk: 

«Ja, men det er jo sånn med disse standardene at det er ingen som er pådrivere på å få inn den 

dokumentasjonen. Men her (BREEAM) er jo det faktisk slik at hvis en vil ha disse poengene så må en 

ta ansvar og innhente informasjon.» Avslutningsvis sier APKS: «BREEAM tvinger deg til å ta bevisste 
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valg. Du må ha kunnskap nok til å ta bevisste valg. Da blir det mer miljøvennlig og det blir bedre 

kvalitet.» 

4.5.3 Utfordringer med BREEAM 

Kanalsletta var det første BREEAM prosjektet både for Kruse Smith og YIT. Dette gjorde at det var 

mange utfordringer som oppstod underveis i prosjektet og som må tas tak i hvis BREEAM skal 

implementeres på en god måte i YIT. Informantene har ulikt syn på hva de største utfordringene er 

fordi de har hatt ulike arbeidsoppgaver og roller i prosjektet, men også her var det felles for de fleste 

at den største utfordringen er dokumenteringen av arbeidet som blir gjort, og fremlegge dette på 

riktig måte.  

Prosjektleder rør forteller at: «Arbeidet med dokumentasjon er det som er arbeidskrevende, en stor 

jobb.» Trainee 3 sier at: «BREEAM er en prosesstyrt sertifisering og den største utfordringen er 

etablering av den interne prosessen som sikrer at riktig dokumentasjon foreligger til riktig tid.» 

Mangel på kunnskap om BREEAM blant enkelte av informantene ble også fremhevet som et stort 

problem, da de ikke visste hva det innebærer å være involvert i et BREEAM prosjekt og hva som gav 

poeng. 

En annen utfordring et du må tenke BREEAM på et veldig tidlig tidspunkt. APY fortalte at: «Pre-

analysen skal egentlig gjøres når byggherren begynner å tenke på BREEAM. De som var i prosjektet, 

både fra totalentreprenør og underentreprenør visste jo ikke hva BREEAM var og det er en utfordring 

i seg selv.» Videre sier prosjektleder automatikk: «For å få nok poeng, så må du på banen tidlig. Vi må 

legge føringer på at vi får rette størrelser på tekniske rom og får plassert ting på en måte som gjør at 

det blir funksjonelt og effektivt.» De er begge enig med det er en stor utfordring for å komme i gang 

tidlig, ha nok kunnskap om det som skal leveres og komme med innspill på løsninger. Videre sier 

prosjektleder rør at utfordringen blir: «Idriftsettelse i rett tid og at vi leverer den rette kvaliteten som 

kreves til kunden til rett tid.» 

TBL sier at samkjøring og samarbeid er en utfordring. Problematisk å få alle til å trekke i samme 

retning og få involvert alle partene. Er også ulik oppfattelse for hvordan man skal gå fram og hva 

BREEAM innebærer. TBL sier: «Nå er det mye utenlandsk arbeidskraft, som ikke forstår poenget med 

BREEAM og hva det er, det er et stort problem.» Videre sier han at dette får konsekvenser på 

byggeplassen fordi folk ikke skjønner poenget med arbeidet de gjør og ser bare på det som ekstra 

arbeid, og det er en utfordring fordi det tar tid og må løses på litt andre måter enn tidligere. 

En annen utfordring som kom frem i intervjuet med prosjektleder automatikk var rollefordelingen i 

prosjektet. Fordi BREEAM krever at det opprettes nye roller, blant annet skal være en ITB ansvarlig 

og igangkjøringsansvarlig som skal utnevnes på et tidlig stadium. Prosjektleder aut. forteller: «Det ble 

plutselig slik at jeg ble begge deler (ITB og igangkjøringansvarlig). Dette var ikke avklart på forhånd og 

jeg visste ikke hva det innebar. I ettertid har jeg funnet ut hva en slik rolle var, men i følge det som 

står om en ITB ansvarlig, så skal jo den inn lenge før det jeg gjorde.» 

Det påpekes også fra flere av informantene at å få frigjort nok tid og ressurser til å implementere 

BREEAM kan være en utfordring. Trainee 1 sier at: «For det første må prosjektet ha både en AP og 

revisor. Og det skal velges løsninger og rutiner som er bedre og betraktelig mer ressurskrevende. 

Dermed vil prosjektene som BREEAM-sertifiseres ha behov for en større prosjektledelsesorganisasjon 
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og konsulenttimer.» Det fleste er enig at BREEAM vil ta lengre tid, spesielt ved utførelsen av de første 

prosjektene, men som Trainee 2 uttaler: «Etter det er implementert så tror jeg at BREEAM-prosjekter 

vil gå mer og mer effektivt.» APKS forteller at det er noen koder som skal knekkes med BREEAM og 

hvis du ikke har knekt de så får du ikke det til. I tillegg at det er et stort press på folk i byggebransjen 

og hvis de i tillegg skal sette seg inn i BREEAM vil det være svært utfordrende.  

4.5.4 Dokumentasjonsbehovet 

Alle informantene er enige om at det er dokumentasjonen som er den største utfordringen for å 

oppnå en høy BREEAM sertifisering og at det er svært krevende og medfører en del ekstra arbeid å få 

dette på plass nå i startfasen. Det kom frem ulike løsninger og meninger på hvordan dette burde 

håndteres.  

APY åpner ved å si: «Selv om du har gjort det og i henhold til den kvaliteten som BREEAM krever, så 

får du ikke det poenget om du ikke kan dokumentere det.» Det er ikke alltid det er nok å 

dokumentere det heller, det skal også dokumenteres på riktig tid og i en spesiell fase. På spørsmål til 

APKS om denne dokumenteringen har vært krevende og gjerne ført til frustrasjon blant de ansatte 

nikker hun og svarer tydelig ja på at hun er enig. «Denne dokumenteringsprosessen er veldig 

krevende, de første prosjektene er vanvittig krevende.» Videre sier Prosjektleder Automatikk at: 

«Det er jo ofte slik at om du har glemt en sjekkliste så er det ikke så mange som oppdager det, men 

det er annerledes med BREEAM, den må du ha på plass.» 

APY mener at grunnen til at det oppstår mangelfull dokumentasjon er fordi det ikke leses godt nok 

om de emnene og underkategoriene som skal med i BREEAM dokumenter. Han sier: «Det står klart 

og tydelig i BREEAM manualen om hva som skal med. Noe må du dokumentere selv med egne ord, 

andre ganger må det lages av en konsulent som kan faget skikkelig og alle detaljene.» Videre forteller 

APKS at: «De som skal levere dokumentasjonen forstår ikke hva de skal levere.»  

Prosjektleder rør sier at det er en stor jobb som må gjøres og ønsker en person med kunnskap om 

BREEAM som kan følge opp BREEAM i prosjekter. Han sier videre: «Noen må gjøre det og ta jobben. 

Han som er nå har ikke muligheten til å følge opp alt hvis det skulle komme inn nye BREEAM 

prosjekt.» Han tror samtidig det er viktig å gjøre dokumenteringsprosessen litt enklere, slik at de 

ansatte faktisk gjør det som kreves og at det ikke medfører masse ekstra arbeid. Prosjektleder 

automatikk støtter opp om dette med å si at i BREEAM så kan du ikke snike deg unna, for alt må 

dokumenteres, dermed er det utrolig viktig at denne prosessen gjøres enkel og effektiv. Han sier 

videre at han måtte bruke mye tid på å lese i BREEAM om hva som krevdes av dokumentasjon og 

forteller: «Det er ikke sånn det vanligvis har fungert i YIT. For der ligger det dokumenter eller 

databaser hvor man kan hente frem nødvendig dokumentasjon og fylle ut. Og det er noe som må på 

plass, det må jo ligge i YIT systemet. Nå har det vært veldig mye prøving og feiling. Vi har vår 

dokumentasjon som sier hvordan vi skal ta en kvalitetssjekk og kontroll, men det er gjerne ikke helt 

riktig i forhold til BREEAM standarden.»  Han forteller videre at det i utgangspunktet ikke er så veldig 

vanskelig det som kreves fra BREEAM, det er litt annerledes dokumentkrav og mener det skal gå greit 

å lage godkjente dokumenter, men problemet er å få tid til det.  

Trainee 3 mener at: «Det bør etableres en felles portal, hvor det blir samlet fullgod dokumentasjon 

for de ulike områdene i BREEAM-manualen. Det er her viktig at man bruker erfaringene og 
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dokumentasjonen som er etablert i de eksisterende BREEAM prosjektene i YIT så tidlig som mulig. 

Man har da mulighet til å følge opp disse, og kvalitetssikre at de opprettholder den 

dokumentasjonsstandarden som BREEAM forlanger.» Trainee 1 som har jobbet veldig mye med å 

finne dokumentasjon og lage løsninger på hvordan dette skal gjøres i ettertid av prosjektet på 

Kanalsletta sier: «Det bør standardiseres med mal-tekster. Kanskje som en del av kvalitetsportalen. 

Malene burde inneholde eksempler slik at de er enkle å tilpasse hvert prosjekt. Dette bør distribueres 

til alle kontorer i landet som ikke har hatt BREEAM-prosjekt slik at de vil slippe å tråkke opp den 

samme løypa hver eneste gang. Det kan være litt vanskelig å vite hva det spørres etter noen ganger 

og maler vil kunne være til stor hjelp.» 

4.5.5 Prosjektet på Kanalsletta sett i lys av BREEAM 

Alle informantene er enige om at gjennomføringen av prosjektet på Kanalsletten ikke var optimal 

med tanke på BREEAM, men at dette var forventet siden det ble sett på som et prøveprosjekt. Alle er 

også enige om at til neste gang er det mye som vil bli gjort annerledes og at dette gjelder stort sett 

alle deler av prosjektgjennomføringen. APKS forklarer hvorfor det ikke gikk helt som planlagt: «Her 

var det ikke prosjektet som bestemte at de skulle BREEAM sertifiseres, det var byggherren som sa at 

Kanalsletten skal være prøveprosjekt. Da var vi allerede startet å grave, så vi var alt for sent ute.» På 

spørsmål om hva som burde vært gjort annerledes svarer hun: «Det er mye vi skal gjøre annerledes 

neste gang. Vi hadde første opplæring av våre underleverandører alt for sent, en trenger også en 

workshop der en kurser underleverandørene og der de får jobbet seg litt inn i materialet. Vi hadde et 

to timers kurs med en som kunne BREEAM og da skjedde det noe, de ble mer positive og ble mer 

frempå.» Hun mener mange poeng glapp fordi BREEAM kom så sent i gang: «Ja de glipper hele veien, 

og det er en og alene fordi vi ikke leser godt nok, vi forstår ikke hva BREEAM faktisk ber om.» 

En annen feil som ble gjort var at alle ikke ble inkludert i prosjektplanleggingen, APY sier: «De tok 

bare med seg VVS prosjektleder og ikke elektro, det var en feil de gjorde og tapte nok noen poeng på 

det.»  Han nevner også at det var et problem med at BREEAM kom så sent fordi da fikk de ikke utdelt 

de nødvendige rollene som trengs. Prosjektleder Automatikk sier: «Hvis vi skal gjennomføre et 

skikkelig BREEAM prosjekt, så føler jeg ikke dette var helt rette måten å gjøre det på. Fordi 

mesteparten av poengene ligger jo i den helt tidlige fasen, i planleggingsfasen. Vanskelig å oppnå 

Very Good hvis en ikke er med fra begynnelsen av.»  TBL nevner også at flere burde vært inkludert i 

planleggingen og helst på tidligere tidspunkt slik at det er mulig å komme med anbefalinger til 

løsninger. Av deltakere nevner han blant annet basene og seg selv. Han mener også at 

avfallssorteringen var veldig dårlig utført og nevner: «Dette med containeren var veldig dårlig her på 

Kanalsletten, logistikken til avfallssorteringen. Det var smale ganger, ikke tilrettelagt for å nå opp til 

containeren og de ble flyttet på en hel haug ganger, de fullførte det heller ikke.»  

4.5.6 Tiltak og endringer 

I forbindelse med hvilke tiltak og endringer informantene mener bør iverksettes så har det vært 

mange ulike meninger, og jeg vil her prøve å formidle de som jeg mener er viktigst. 

Alle informantene er enige om at kunnskapen om BREEAM må økes og at informasjonen rundt 

BREEAM må gjøres mer tilgjengelig for alle. Dette innebærer blant annet å ta i bruk sjekklister, 
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opprette maler på dokumentering og lage informasjon som er lett tilgjengelig på de interne sidene. 

Samtidig er det ønskelig at flere får introduksjonskurs og gjerne en AP utdanning.  

APY sier blant annet: «Det optimale hadde jo vært hvis YIT hadde hatt en mal på dokumenteringen 

under hvert punkt som er i de 9 hovedkategoriene. Så går du inn og henter sjekklisten, der har du en 

beskrivelse på hvordan du skal gjøre det.».Han mener at denne prosessen må gjøres enklere: «Nå 

med Kanalsletta, så er det slik «Best Practice» hvor en tar med seg erfaringene fra dette prosjektet 

og når det kommer flere prosjekt etter hvert kan en fylle på med informasjon. Når vi blir revidert på 

kanalsletten så vil vi jo se om det er en god nok måte å gjøre det på.»  

APKS nevner også at: «Samvarsnotat må tas i en veldig tidlig fase. Det er først da en forstår hva de 

spør om. Så er her mistet vi poeng på utebelysningen fordi denne var faktisk feil i forhold til BREEAM. 

Så lenge en tar lærdom av det og ikke gjør det igjen så er jo det kommet noe positivt ut av det, men 

det er jo klart at det er flere fallgruver å gå i.» Hun forteller videre om at de glemte å installere vann 

og strøm måler: «Det var billige poeng, men ble det gjort? Det må faktisk gjøres, de poengene glapp 

og det er banale enkle ting.» Hun nevner også viktighet av å identifisere de lette poengene som er så 

lette at de gjerne oversees. Hun sier videre at: «Hvis du skal BREEAM sertifisere et bygg må BREEAM 

komme først og ikke i ettertid slik som det er gjort her. Så neste gang skal vi ha folk som er motiverte 

i ledelsen og lære de opp så de har rett kunnskap før de begynner og velge underleverandører med 

rett kunnskap.» Hun støttes av trainee 1 som også mener: «Det må fokuseres på BREEAM fra dag en i 

prosjektet. Det bør opprettes en rolle som er ansvarlig for BREEAM oppfølging. Det er veldig viktig at 

denne personen som får ansvaret for BREEAM jobber ekstremt tett på prosjektlederne i de ulike 

fagene for å sørge for at de riktige valgene blir tatt. Problemet i dag er at ingen i prosjektet har 

oversikt over de BREEAM-løsningene man har satt seg som mål å ta.» Trainee 1 mener det er viktig at 

de ulike distriktene for økt bevissthet og kompetanse om hva BREEAM er, og hva dette innebærer for 

prosjektprosessen. APKS mener også at YIT må få mer kompetanse om BREEAM og at hun forventer 

at når YIT er med i prosjekt som skal BREEAM sertifiseres så skal de kunne gi gode råd som faktisk 

fører til poeng.  

Prosjektleder automasjon ønsker: «Få utdelt en perm med informasjon om BREEAM og som viser 

maler og prosedyrer på hvordan alt skal gjennomføres fra A-Å. Dette må deles opp i forskjellige 

kategorier, fordi det er jo masse utpå bygget som jeg ikke har vært eller skal være involvert i, i det 

hele tatt. Jeg vil ha en dokumentasjon som går på tekniske maler og hva som skal til for på det 

tekniske.» Trainee 3 sier at: «Det er viktig at det foreligger en felles portal hvor maler for 

dokumentasjon foreligger, og at man ser hvordan dette kan integreres inn i YIT sitt eget KS-system.» 

TBL retter fokus mot basene og føler de er veldig avgjørende for å oppnå poengene som er ønskelig 

og i tillegg prioritere sjekklistene mer. Han gir et eksempel: «Tenk hvis du ikke sjekker rørene inni en 

vegg før de blir lukket, og hvis du får en lekkasje i ettertid, er det en minus med en gang.» Han 

påpeker også viktigheten å formidle ut informasjon til de som sitter ute på basene og forklare de at 

det er helt avgjørende at de gjør et skikkelig arbeid for at målsetningene oppnås. «Gi klare meldinger 

om at alle har forstått hva som skal gjøres. Det må følges opp helt fra dag én og helt til slutt. Viktig å 

formidle ut hva det innebærer å ta på seg et BREEAM-prosjekt». Han stiller også spørsmål med 

erfaringen som er ute på byggeplassen: «Det er et veldig stort problem med mangel på kompetanse, 

fordi når du har jobbet 30 år så skjønner du hvorfor det for eksempel ikke skal være støv inni i veggen 

før en lukker og hvorfor ikke isolasjonen skal være våt. I dag er nesten alle montørene veldig unge, 
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rundt 25 år. Derfor er det så viktig å ha eldre folk som kan fortelle de yngre og videreformidle 

kompetanse.»  

4.5.7 Hvordan det er tilrettelagt for BREEAM  

Alle informantene er enige om at det har vært mangel på en klar strategi fra ledelsen i YIT og at det 

ikke har kommet klart ut i bedriften hvordan den skal forholde seg til BREEAM. Det er heller ikke satt 

av mye tid og ressurser for å øke kompetansen i YIT. Ved prosjektet på var det kun to personer som 

fikk opplæring da en fikk AP utdanning og en sendt på innføringskurs. 

APY sier: «Det har vel vært litt manko på strategi fra ledelsen. YIT bør ha en strategi for hvordan de 

skal gå fram med tanke på BREEAM». Han blir støttet av Prosjektleder rør som sier videre: «Det må 

nok settes av litt mer penger nå i starten for det er jo en del som må tas tak i og endres på i forhold 

til hvordan vi pleier å gjøre det.» APY svarer på spørsmålet om det bør settes av mer tid og ressurser 

til BREEAM: «Akkurat det er jo det prosjektet som skal trigge. Sånn som på det prosjektet med Shell, 

så var vi godt i gang med å gjennomføre en pre-analyse før de stoppet alt. Slike ting kommer når en 

får et prosjekt, da vil det bli satt av tid og ressurser.» APKS mener også at en strategi fra ledelsen om 

BREEAM må ligge i bunn. Det kan ikke ligge løst rundt i bedriften at et prosjekt skal BREEAM 

sertifiseres, da går det gale, mener hun. Videre uttrykker prosjektleder rør at han er enig i dette og 

tilføyer: «Bør jo også vurderes om det skal opprettes en egen stilling på dette, for hvis det kommer 

inn flere prosjekter som skal BREEAM sertifiseres, så vil det være veldig mye som skal følges opp.» 

Trainee 3 mener den manglende strategien er fordi BREEAM fortsatt er et nytt og ukjent element for 

mange aktører og at dette gjenspeiles i hvilken grad man har klart å tilrettelegge og etablere fullgode 

strategier innad i YIT. 

Videre svarer prosjektleder automatikk på spørsmål om dette er noe som blitt påtvungen av 

byggherre og Kruse Smith: «Både og, vi har jo blitt informert tidligere om at BREEAM kommer, vi har 

fått noen korte orienteringer om hva dette går utpå, at det er standard som kommer til å bli innført. 

Men kom mye fortere enn vi ante, og nærmest tredd nedover hodet på oss, med tanke på 

Kanalsletta. Vi har ikke hatt noen veldig god oppfølging, for da skulle vi hatt kurs og gjennomgang av 

hva dette går utpå i forkant og hva BREEAM krever og forventer.» Trainee 1 synes også det er litt 

mangel på strategi og utdyper: «Man har behov for flere ressurser i en prosjektorganisasjon som er 

ett BREEAM-prosjekt og prosjektlederne har allerede ofte veldig mye å gjøre.» Avslutningsvis sier 

Trainee 2: «YIT har jo ambisjoner om å være best på tekniske anlegg i bygg, og da må man jo kunne 

levere BREEAM-sertifiserte bygg, så ambisjonene er der.» 

4.5.8 Hvilke forutsetninger har YIT for lykkes med BREEAM 

Informantene uttrykte at YIT har gode forutsetninger for en vellykket implementering av BREEAM og 

potensiale til å gjøre det godt i BREEAM prosjekt, så lenge det settes fokus på det. APY sier: «Og det 

er en fordel for oss som gjør det skikkelig. Mye ligger til rette for BREEAM i YIT, for vi er veldig 

profesjonelle, med gode forhold.» Han forklarer også at YIT har godt etablerte systemer for å takle 

dokumentasjon gjennom blant annet FDVer, og sier: «Det meste ligger jo til rette for BREEAM, er 

bare å få det i henhold til BREEAM standard.» 

APKS forteller også at hun tror YIT har gode forutsetninger for å implementere BREEAM og sier: «Det 

vi har erfart i BREEAM er at de tekniske fagene er vant til å få mye ting å forholde seg til. Og de er 
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vant til å lese seg opp og de er vant til å ta nye ting. Det har gått mye lettere med dem, enn med alle 

andre.» Hun mener ikke den største utfordringen er å lære seg noe nytt, men det å sitte i ettertid å få 

inn den dokumentasjonen som er nødvendig, og få den riktig i henhold til BREEAM. Hun forteller: 

«Jeg opplever faktisk at YIT er den beste av underleverandørene våre, de skjønner faktisk det som 

står i BREEAM. Så potensialet er der absolutt.» 

Trainee 1 mener at det viktigste er på plass i Stavanger: «Det er ett ønske om å bli god på dette og 

utvikle avdelingen til å mestre BREEAM og det er et veldig bra utgangspunkt.» Prosjektleder 

automatikk sier videre: «Angående dokumentasjon så føler jeg YIT er godt rustet i forhold til mange 

andre, fordi vi har mange gode systemer allerede. Vi har jo maler og sjekklister på det meste, det er 

bare det at det ikke blir tilrettelagt for BREEAM. Hvis det blir tilrettelagt for det og får lagt til all 

dokumentasjonen som vi mangler i dag, så vil det bare bli lettere å få det til. Mye gjøres riktig, er 

bare litt endring på dokumentasjonen er så er vi der.»   

4.5.9 Samarbeid mellom partene 

Ved gjennomføring av prosjekt er det utrolig viktig med en god kommunikasjon mellom alle partene, 

og spesielt i gjennomføring av et BREEAM prosjekt. Utveksling av erfaringer og kunnskap er 

avgjørende for å lykkes, spesielt ved første gjennomføring av et BREEAM prosjekt. 

APKS forteller at Kruse Smith har et veldig godt samarbeid med YIT og har samarbeidet over mange 

år. «Og det forholdet har jeg hatt til mange av de som har vært med her og hvis jeg ikke hadde hatt 

det så hadde vi ikke fått til noe som helst, med tanke på hvor sent vi satt i gang med BREEAM. Men et 

godt forhold kan redde mye og samarbeid er roten til alt».   

TBL opplever at det blir gjort mye feil ute på byggeplassen på grunn av mangel på kommunikasjon og 

samarbeid, han sier: «Ja for de skjønner ikke grunnene til hvorfor en gjør som en gjør, alt dette her er 

en læringsprosess.» Det oppleves også en del frustrasjon fordi det kommer føringer fra ledelsen om 

nye måter å gjennomføre arbeidet på uten at det blir lagt særlig til rette for dette på byggeplassen. 

Han føler at det kan vedtas krav uten at de skjønner hva som må til for å gjennomføre det. Han 

mener: «selv om hvert prosjekt er forskjellig er det mye som er likt også. Ofte de samme feilene 

gjøres om igjen. Så her handler det om å kommunisere mellom hverandre og utveksle erfaringer.» 

4.5.10 Tidligere involvering 

På spørsmål om YIT kan komme inn på et tidligere tidspunkt i prosjektet er alle informantene er 

enige om at dette er en fordel og at man dermed har mulighet til å påvirke hvordan prosjektet skal 

utvikles. Dette gjelder spesielt i forbindelse med å komme gode og konkrete innspill på de tekniske 

løsninger som YIT kan levere. 

APY sier at: «Det beste er å komme inn med en gang de har bestemt det skal være et BREEAM 

prosjekt og at det som er viktig i disse pre-analysene er å få med seg entreprenørene tidlig.» Han 

nevner også viktigheten av å få arbeiderne fra byggeplassen inn på møtene tidlig: «Avfallshåndtering 

var for eksempel veldig vanskelig på Kanalsletten, mye som kunne vært gjort annerledes. Ligge til 

rette for dette tidlig er nok veldig lurt fordi en TBL og bas vet bedre hvordan dette kan løses.» Det 

velges ofte løsninger som ikke er helt optimale fordi bas og TBL ikke er med og kommer med innspill. 

Han sier videre: «Det er veldig viktig å få med alle synspunktene. TBL kan jo fortelle hva som er 
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kostnadsdrivende og komme med forbedringspotensial.» Han forteller også viktigheten av å fokusere 

på å få inn dokumentasjon fra starten av: «Det er mye vanskeligere å komme i ettertid å be om 

dokumentasjon og hjelp fordi da er arbeidet gjort.» 

APKS forteller at hvis hun skulle beskrevet et ideelt prosjekt ville det da være å samle alle involverte 

parter på et tidlig tidspunkt og få klargjort alt på forhånd.  Så må det med i kontrakten hva de enkelte 

skal levere i BREEAM. Deretter å arrangere workshops og opplæring, der deltakerne lærer hva de skal 

levere og hvordan de skal dokumentere, slik at alle får en større forståelse. Og basene er vanvittig 

viktig i BREEAM i arbeidet, de må med i prosjektplanleggingen. TBL er selv enig at han bør inkluderes 

tidlig og sier: «Ja vi kan være med på første møtet, fordi vi skal jo være med på det som legges i 

grunn. Flere ting som jeg har sagt tidligere kommer de med i ettertid og spør om hvordan vi skal løse. 

Så det kunne vært ordnet på forhånd på et tidlig tidspunkt.» TBL føler absolutt at han burde være 

med fra startfasen og kommet med innspill: «Det er jo ofte vi ute på byggeplassen som kan det best 

og kan være med å tenke nytt og komme opp med nye løsninger. Vi har ikke vært flinke nok med å 

finne gode løsninger.» 

Prosjektleder rør presiserer at det er et problem å komme inn tidlig for da er som regel ikke YIT valgt. 

YIT blir som regel ikke valgt før prosjekteringen starter. Han ser for seg at dette bør tas under 

salgsfasen og at YIT har litt meninger på hva som skal leveres. «Jeg tror YIT har mye å bidra med, og 

at ikke alle løsninger er fastsatt før YIT kommer på banen. Det er en fordel for begge parter at YIT 

kommer raskt inn med meninger om hvordan enkelte ting bør løses.» Trainee 3 er enig at 

salgsavdelingen har en viktig oppgave og sier: «De må fremlegge for kunde hvilke poeng YIT kan være 

med å tilby gjennom sine produktvalg og løsninger, og på den måten være med å velge fokusområde 

for prosjektet.» Prosjektleder automatikk sier: «Dette er helt på skisseprosjektet og så tidlig er ikke vi 

inne. Men hvis BREEAM blir en standard nå fremover, så er jo det klart at YIT må ha en sterk 

medvirkende rolle. Men jeg vet ikke om YIT skal være den som så drar dette helt fra startfasen, fordi 

det ikke er naturlig at vi kommer inn så tidlig.» På spørsmål om YIT kan stille med en AP som var med 

inne fra starten av og bidra med å formidle hvilke løsninger YIT kan tilby sier han: «Ja det er en 

mulighet å komme inn tidligere og hjelpe til, selvfølgelig. Hovedentreprenør føler seg gjerne ikke helt 

komfortabel med å gå inn å styre hva YIT skal levere når de ikke har kunnskapen. For det er klart at 

hvis det blir satt løsninger og krav i prosjektet som ikke YIT kan levere i henhold til, så kan det bli 

vanskelig å komme med endringer i ettertid.»  

Det er kommet frem tidligere i presentasjonen av intervjuene at det er viktig og inkludere basen og 

de som jobber ute på byggeplassen i prosjektplanleggingen. Basen og TBL har selv gitt uttrykk for at 

de burde inkluderes mer og gjerne bidrar gjerne mer i planleggingen. APKS sier: «Basene er vanvittig 

viktig i BREEAM i arbeidet, det er jo de uansett, men enda mer i et BREEAM prosjekt.» På spørsmål 

om det kan være en god ide å involvere basene enda mer svarer hun JA! (høyt og tydelig): «De må 

kurses spesielt.» TBL føler også at basene er veldig avgjørende for å oppnå de poengene som er 

ønskelig. «Jeg tror basene kan komme med tidlig og bidra. Det er noen baser som har ønsket å være 

med veldig tidlig, de kommer gjerne med tips på hvordan problemer kan løses og identifisere andre 

problemer. For det er hundre prosent sikkert at du ikke fanger opp alle utfordringene verken på det 

første eller andre møtet. Og når de har vært med fra starten av så blir det så utrolig mye lettere å 

forstå hvorfor det skal gjøres slik det gjøre. I gode BREEAM prosjekt så må alle med i startfasen.» 
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4.5.11 Hvilken rolle skal YIT ha i BREEEAM prosjekt 

Det er ulike oppfatninger om hvilken rolle YIT bør ha i fremtidige BREEAM prosjekt, men alle er klar 

på at rollefordelingen bør være fordelt og grensesnittene klart fordelt. Flere av informantene mener 

at oppdragsgiver burde stille med hovedkompetansen gjennom en AP, men at det er viktig at YIT 

innehar kompetanse om BREEAM innad. 

APY sier at han tror verken han eller YIT er interessert å ha rollen som AP, fordi dette kan gi 

økonomiske gevinster og bli nærmest inhabil i den rollen. Han sier: «Den beste måten er da å ha 

noen APer som kommer inn og har tett kontakt med YIT på løsningene og metodene ønsker å levere. 

Mye av det som er i et prosjekt har jo ikke YIT noe med å gjøre.» Prosjektleder rør forteller at det 

letteste er hvis YIT tar seg av den tekniske biten enn at hovedentreprenør sitter seg inn i det tekniske 

og sier: «Jeg tror det kunne vært en stor pluss å selge inn i prosjektet at det følger med en BREEAM 

ansvarlig, gjerne ikke fullt ut, men til en viss grad følger opp det som YIT skal levere. For det er jo mye 

annet også som skal leveres på et bygg og som ikke har noe med YIT å gjøre.» Prosjektleder 

automatikk mener at det skulle vært BREEAM personell som kom til YIT og sparret med han på 

teknisk og at de sammen kom frem til en god teknisk løsning på et tidlig tidspunkt. APKS sier at de 

ikke kan lys, rør og ventilasjon og kommer aldri til å kunne det, så hun mener YIT må inn her og gi de 

rette rådene. Hun sier videre at: «De må ha folk som kan BREEAM, og det er litt skummelt å ta det 

ansvaret, men vi er helt avhengig av det.» 

Trainee 1 synes oppdragsgiver bør stille med AP i prosjektene fordi det er mange poeng som ikke går 

på de tekniske fagene. Han nevner i tillegg: «Vi bør ha god kompetanse innad i bedriften, utdanne 

personer til AP som da vil være et perfekt utgangspunkt for å inneha BREEAM-koordinatorrollen for 

YIT i prosjekt.» Videre sier han: «Etter hvert som vi får erfaring i forhold til BREEAM og har levert ett 

par BREEAM-bygg til tror jeg at vi fint kan stille krav til kunden i forhold til løsning. Jeg mener vi må 

kunne uttale oss om hva som er billigst/enklest for oss av poeng som vurderes.» Han støttes av 

trainee 2 som sier: «BREEAM vil jo gå bedre og bedre etter hvert som man får bedre erfaring.»  

4.5.12 Standardisert pakkeløsning 

På spørsmål om YIT kan lage en standardisert pakkeløsning som er klargjort for BREEAM prosjekt, 

synes alle informantene at dette var en god ide og noe som ville latt seg gjøre. Enkelte av 

informantene påpekte at det kunne være vanskelig å få priset en slik pakkeløsning og det ville ligge 

mye arbeid bak en slik løsning. Andre mente at det ikke ville være noe problem å få dette 

gjennomført. 

APY åpner med å si: «Ja, det kan gjøres. Da er det bare å vise, dette kan vi oppnå og det har vi 

dokumentasjon for. I tillegg til å vise hvor mye poeng som vil oppnås kan vi oppgi en estimert pris på 

det. Men da må det presiseres at en ikke har tatt hensyn til andre fag og andre poeng.» APKS nevner 

at hvis YIT kan utvikle en pakke på forhånd kunne det vært til god hjelp, fordi det er de som kan sine 

fag best. Men de er avhengig av de personene som skal utvikle denne pakken kan BREEAM, og da må 

kompetansen økes. Prosjektleder rør synes dette var en veldig fornuftig ide og mener at selv om alle 

prosjekter er unike, så vil ofte de tekniske løsningene være lik. Han tror det kan brukes som et 

salgsfortrinn å ha en pakke som er klargjort for BREEAM allerede i prosjekteringsfasen. Han forteller: 

«Vi har jo noe liknende nå, så det er bare å gjøre en del tilpasninger til BREEAM. Dette er noe som 
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bør tas videre fordi det vil lette dokumentasjonen når jobben er gjort.» Han peker på at det kan bli et 

problem hvis det kommer bestillinger som går utenom pakken, men at dette kan løses med at det 

lages flere standardiserte pakker. Angående prising av en slik pakke mener han at det ikke ville by på 

problemer siden det som oftest prises på kvadratmeter og at dette ville bli enda lettere hvis det er en 

standard.  

Han støttes av prosjektleder automatikk som også mener at ikke vil være problematisk å levere en 

slik pakke fordi YIT har så mye erfaring på tekniske leveranser og vet hva som kreves. Han mener at 

YIT må oppgi en pris på de ulike BREEAM scorene. Han sier videre: «Normale YIT standarder er 

annerledes, så hvis det skal BREEAM sertifiseres, så får det en annen pris pga. det er mer 

omfattende. Men det er absolutt en mulighet å standardisere det som skal leveres.» Trainee 1 mener 

at YIT bør få inn de fleste av de vanlige valgene for et Very Good bygg inn i standardleveransene, 

fordi han ser allerede nå at YIT kan klare en del poeng uten de store endringene i arbeidsmønster. 

Han sier videre: «Jeg tror at vi kan levere en standardpakke og gi klar beskjed om hvilke poeng vi 

klarer tidlig og hva det vil koste. Det vil være en veldig ryddig måte å gjøre det på, og vil kunne bli 

lønnsomt på sikt. Jeg synes dette er en veldig god idé og vil kunne gi oss konkurransefortrinn på sikt.» 

Han støttes av trainee 2 som mener at det kan selges pakker til priser alt etter hvor kompliserte og 

tidkrevende de er for YIT. 

Trainee 3 sier at han ikke tror en slik standard pakke vil være riktig for YIT å levere fordi det vil være 

ulike sprik i hva et prosjekt vil fokusere på og sier: «Det som bør leveres som standard er hva som er 

gitt som minstestandard i forhold til de ulike nivåene i BREEAM rangeringen. Videre bør YIT være 

aktivt med i dialogen på hvilke poeng man satser på. Maler for riktig dokumentasjon bør foreligge i 

alle tilfeller.» 

På spørsmål om det kunne vært aktuelt å lage et slags «gateway» system som gjør at en ikke kan gå 

videre til neste steg før en har fått den riktige dokumentasjonen (legge inn krav fra BREEAM i de 

satte delprosessene i prosjektmanualen) sier prosjektleder automatikk: «Ja et slikt styrt system kan 

være noe, der en er nødt til å følge det og det før en går videre.» Trainee 1 sier også at dette kan 

være en mulighet, fordi det vil gi prosjektet en ekstra sikkerhet i forhold til å løse problemstillingene 

på en riktig måte, som støttes av Trainee 3 som sier: «Dette er absolutt noe man bør se nærmere 

på.» 

4.5.13 Kompetanseheving 

For å kunne levere i et prosjekt som skal BREEAM sertifiseres er alle involverte avhengig å vite hva 

det innebærer med BREEAM.  Samtlige av informantene var enig om at kunnskapen og kompetansen 

om BREEAM må økes i YIT og at det burde bli arrangert kurs for de ansatte. Dette har også kommet 

frem tidligere ved spørsmål om hvilke tiltak som YIT må gjøre. 

APY sier at: «Det burde være en AP på vært fag, en på elektro, en på rør og en på automasjon.» Han 

mener videre at den som er prosjektleder bør være AP og den som er prosjekteringsleder bør i hvert 

fall ha et innføringskurs eller være AP. «Alle som har med prosjektet å gjøre bør ha om ikke AP 

utdannelse, men i hvert fall innføringskurs i BREEAM.» Han mener denne utdanningen ikke er 

krevende, men at det må settes av tid slik at de som skal ta utdanningen får tid til å forbedre seg. 

Ellers har APY holdt presentasjoner om BREEAM til samarbeidspartner og kunder, men ikke til de 
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ansatte i YIT. APY mener at det han kan holde introduksjonskurs for de ansatte og sier at: «Jeg kunne 

hatt en gjennomgang der folk kunne stilt spørsmål når de lurer på noe. Og det er jo lettere å spørre 

om ting hvis vi har det innad enn hvis de blir sendt på kurs med mange ukjente.» Videre sier han at 

hvis YIT skal gå i gang med et BREEAM prosjekt så må alle de involverte ha en forståelse for hva det 

innebærer. Han har i tillegg startet å mase litt på ledelsen at det må være et slikt kurs, men fikk ikke 

noe særlig respons på det.  

APKS mener at YIT må ha god kunnskap om BREEAM fordi det er de som er eksperter på sitt 

fagområde, og er avhengig av kunne BREEAM for å gi rette råd. Videre sier hun jeg ser på de 

prosjektene som sikter høyt at der er hele prosjekteringsgruppen enten AP eller revisor utdannet. 

Kruse Smith har som ambisjon å utdanne fler AP`er etter hvert som BREEAM prosjekt dukker opp og 

at minimum prosjekteringsleder og prosjektleder bør AP utdannes. Hun mener også at de på 

byggeplassen har vanskelig å forstå det som blir sagt og oppfatter det som blir sagt feil, så her må alle 

de involverte få bevisst opplæring om hva BREEAM innebærer og minstekrav. Hun nevner: «Hvis du 

ikke har rett kunnskap i hodene til de som kommer med forslag og tar valg så går det gale. Og YIT 

driver jo med en del prosjektering så tror de må satse litt mer på BREEAM og få enda litt mer 

kompetanse inn i bedriften.» 

TBL mener at BREEAM må ut i bedriften slik at alle får en forståelse for hva det er. Han forteller også 

at det er mye utenlandsk arbeidskraft som sliter med å forstå poenget med BREEAM og at dette er et 

stort problem. Han trekker også frem som tidligere at det er mange unge ute på arbeidsplassen som 

ikke har erfaring og vil gjøre mange enkle feil hvis de ikke får den rette opplæringen. «Alt dette her er 

en læringsprosess, det må følges opp helt fra dag en og helt til slutt.» Han sier at det må formidles ut 

informasjon til de som er med på prosjektet og ser for seg at det bør holdes innføringskurs for kun 5-

6 stk. og fokusere på at informasjonen som blir gitt faktisk når ut. På kurset bør det tas opp enkle ting 

som ofte gjøres feil i byggeprosessen og enkle prosedyrer. 

Prosjektleder rør ønsker å få et innføringskurs som er tilrettelagt for hvert fag og der han blir fortalt 

hva som må til for at han og sitt fag kan levere i henhold til BREEAM kravene. Han støttes av 

prosjektleder automatikk som sier at: «Det er en stor fordel for YIT å ha personer med kompetanse 

om BREEAM som vet hva som kreves i henhold til standard.» Han mener at alle i prosjektavdelingen 

må ha innføringskurs om BREEAM, og begrunner dette med at hvis YIT skal levere i prosjekt må alle 

vite hva BREEAM dreier seg om.  

4.5.14 Tilgang til informasjon 

Det er ikke bare mangel på kunnskap om BREEAM i YIT, det er også et problem å få tak i informasjon 

om BREEAM, både på YIT sine interne sider og ute på internett. Her er det et klart behov fra alle 

informantene at informasjon om BREEAM gjøres mer tilgjengelig og gjerne presenteres på en 

oversiktlig og forståelig måte innad i YIT. 

APY sier at det kunne bli opprettet en egen portal i kvalitetsportalen hvor det stod hvordan BREEAM 

skal håndteres og at sjekklistene kunne knyttes opp mot denne. Han sier videre at det er vanskelig å 

finne informasjon om BREEAM og at BREEAM manualen ødelegger et initiativ i seg selv fordi den er 

så tung å lese. TBL ønsker også å få BREEAM mer tilgjengelig og i tillegg å få ordnet det slik at det er 

mulig å ligge inn erfaringer i ettertid, slik at typiske feller blir identifisert og forbedringer lett kan 
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foreslås. Han støttes av trainee 2, APY og prosjektleder rør som også tror det vil være lurt at man 

også kan hente ut dokumentasjon fra tidligere BREEAM-prosjekter. Dette vil gjøre rollen til de som 

skal administrere og dokumentere BREEAM-prosjekter enda enklere. Trainee 3 sier: «En felles portal 

hvor man kan ha en åpen diskusjon og erfaringsoverføring i forhold til BREEAM vil være noe jeg vil 

anbefale.» TBL mener også at sjekklister vil være til stor hjelp og at hvis de får basene til å ta 

sjekklistene så er veldig mye gjort, for dette vil gjøre det lettere for dem og ta de riktige valgene. Han 

mener alle burde hatt et skjema for hvert fag som enkelt kunne hentes ut og det må fokuseres på 

dette slik at det blir innarbeidet gode rutiner. Han mener at det kan tas utgangspunkt i de 

sjekklistene som finnes allerede og tilpasse disse til BREEAM. 

Prosjektleder rør ser for seg at også denne portalen kan bli delt opp i de ulike fagområdene, med litt 

dyptgående informasjon om hvert fag og så en lett introduksjon om hva BREEAM er. Han sier videre: 

«Jeg tror det er veldig viktig å få det delt opp i fag ellers blir det for mye å se på. For jeg trenger ikke å 

høre hva som trengs på det elektriske eller andre fagområder. Så her er en god jobb å gjøre, men vil 

nok gjøre at vi vil oppnå flere poeng i fremtiden. Prosjektleder automatikk mener også helt klart at 

informasjonen som er tilgjengelig er for dårlig og ønsker å opprette en portal hvor det finnes en 

oversikt over hva som trengs under de ulike kategoriene og sjekklister som forteller hva du skal se 

etter. Han mener hvis YIT har ambisjoner om at BREEAM skal satses på fremover, så må de ansatte 

ha tilgang til informasjon om BREEAM og hvordan utføre det. Han utdyper det slikt: «Noen skal jo 

fore oss med informasjon, vi skal ikke gå og grave det frem selv. Avgjørende at noen har informasjon 

om temaet, ha et oppslagssystem som viser hva som kreves av dokumentasjon. Å kunne gå inn i en 

portal og skrive ut lister og de lå klart i forhold til det jeg skal gå gjennom hadde vært til stor hjelp».  

Trainee 1 forteller videre: «Tilgangen til informasjon om BRREAM er generelt dårlig. Det er vanskelig 

å finne ett entydig svar på hva man er på leting etter siden ingen bygninger er sertifisert etter 

BREEAM-NOR manualen enda. Dette konseptet vil ha behov for en felles plattform for YIT internt 

hvor man kan ha mal dokumenter og gjerne prisforslag for de ulike løsningene på hvert poeng. Dette 

er det stort behov for de første gangene man har ett BREEAM-bygg, senere vil dette behovet bli 

mindre.» Trainee 2 er også enig om at dette må opprettes og tilgangen til info om BREEAM er alt for 

dårlig. 

4.5.15 Evaluering 

Ingen av informantene har hatt noe form for evaluering/erfaringsmøter/oppsummeringsmøte i 

forbindelse med prosjektet på Kanalsletta som stod ferdig for over et år siden. Det er felles for alle at 

dette burde vært gjennomført. Informantene savner også en evaluering på hvor bra arbeidet var og 

hvilke karakter bygget kan oppnå.  

APY svare: «Nei, men det burde vi absolutt hatt. For det var en del ting som skjedde som ikke burde 

skjedd og ikke må skje igjen. For eksempel dette med utebelysning, hadde de bare lest i de punktene 

de skulle ha lest, så hadde det vært veldig enkelt å fått noen ekstra poeng.» TBL svarer at det er ulike 

grunner til at et slikt møte ikke har funnet sted, men at det absolutt burde vært gjennomført. Han 

mener det er utrolig viktig å ta opp det som gikk bra og dårlig på prosjektet og dele erfaringer. Han 

sier: «Det hadde vært veldig kjekt å fått vite hvordan det har gått i ettertid.  Hvis det er ting som 

trekkes på selve utførelsen, så hadde jeg likt og visst det. For når en kommer på neste prosjekt, så 
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kan en gjøre samme feil igjen». Prosjektleder automatikk sier at «det er klart at det hadde vært nyttig 

hvis alle partene kunne samles og snakket sammen. Ikke bare internt, men med alle involverte.» 

4.5.16 Holdning til BREEAM 

Folk er ofte skeptiske når nye metoder blir innført i en bedrift. Dette har også vært tilfellet hos YIT da 

det ble bestemt at Kanalsletta som YIT leverte totalteknisk entreprise på skulle BREEAM sertifisere. 

APY sier at det har medført litt ekstra arbeid for dem som har vært med på prosjektet på Kanalsletta 

og at dette har medført litt frustrasjon. «Alle nye ting som kommer, sånn som BREEAM, så blir det 

motstand. Ligger litt i menneskets natur å gjøre motstand når det kommer nye ting inn som medfører 

endringer.» Derfor mener han at det er viktig for de ansatte å få innføringskurs om BREEAM slik at de 

vet mer om temaet og forstår hvorfor de gjør som de gjør. Han forteller videre at det var flere som 

hadde spurt han om hjelp underveis i prosjektet men da han ga hjelp tilbake og sa hva de skulle gjøre 

spredde det seg en viss skeptisk fordi det medførte ekstra arbeid for dem: «Så da spurte de ikke meg 

lengre fordi da ble det mer arbeid.»  

APKS er også enig at det kommer en skeptisk hvis du sier at et bygg skal BREEAM sertifiseres, fordi 

det er noe nytt og kan oppfattes litt skummelt. De ansatte vil gjøre som de alltid har gjort og er 

skeptiske når det oppstår endringer. Hun sier: «Mange tenker ofte at det er sånn man alltid har gjort 

og derfor gjør vi det sånn videre. Men hvis du bare tar deg tid til å informere de, så er de med.» Hun 

sier at det handler mye om å få de gode siden fra BREEAM frem, fordi det vil være en positiv endring 

å tilføre. Hun påpeker også viktigheten å få fram at dette er noe som ikke presset på deltakerne, slik 

som tilfellet var på Kanalsletta. Hun mener det ikke er skeptikeren som skal gå først og forklarer: 

«Det blir sagt at alle BREEAM prosjekt trenger en Solvang Gundersen og Ludvig. Det må være en 

skeptiker der som holder beina på jorden og så må det være en som er veldig gira. Har du de to så er 

grunnlaget for et godt prosjekt lagt, så han skeptikeren trengs.» 

4.5.17 Utvikling og videre bruk av BREEAM 

Alle informantene har stor tro på at denne miljøsertifiseringen vil bli innført i byggebransjen, og 

synes BREEAM har positive innvirkninger på bedriften.  Flere trekker frem at det vil være en fordel 

for YIT å innføre en slik standard siden YIT da kan få dokumentert det gode arbeidet det gjør og 

bevise at det er overlevert et godt bygg.  

APKS svarer på spørsmålet om hun har troen på at BREEAM er kommet for å bli og sette seg som en 

standard: «Ja helt klart! Det er et fantastisk produkt, som bygge bransjen trenger. BREEAM kan 

brukes i alle prosjekter og det er en helhetsforståelse som ligger bak som er veldig god. Det er noe 

som er kommet for å bli» Hun forteller videre at BREEAM har blitt veldig populært på kort tid her i 

Norge at NGBC ikke har kapasitet til å få alt unnagjort. Prosjektleder rør tror dette er noe bransjen 

har godt av og vil fremtvinge flere god bygg, Han mener at det for YIT sin del er jo det bare positivt å 

kunne vise gjennom dokumentasjon at det arbeidet YIT gjør er av god kvalitet.  Prosjektleder 

automatikk sier videre: «Jeg ser mange muligheter med BREEAM, og for vår del så har vi jo 

muligheten til å levere til gode BREEAM standarder fordi YIT er opptatt av å levere teknisk gode 

løsninger i utgangspunktet. Og med det fokuset som er nå, føler jeg ikke at det er et blaff altså.» Han 

støttes av trainee 1 som også tror BREEAM er kommet for å bli og sier videre: «Jeg tror det går mot 
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bare mer og mer fokus på BREEAM.» Trainee 3 sier videre: «Jeg tror at BREEAM vil få mer og bedre 

fotfeste i norsk byggebransje, da de store etablerte leietakere etterspør denne type bygg.» 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg redegjort for empirien som ligger i grunn for oppgaven. Jeg presenterer YIT 

som bedrift og tar for meg alle delprosessene som inngår i prosjekttilnærming til YIT. Videre gir jeg 

en beskrivelse av hvordan YIT er organisert og en kort innføring av prosjektet på Kanalsletta. 

Presentasjonen av intervjuene utgjør en stor del av dette kapitlet, og delt inn i henholdsvis 17 

delkapitler. 

Del. 5 Analyse 

I min analysedel vil empiridelen bli diskutert med bakgrunn i teoridelen og problemstillingen. Det 

som kommer frem av analysen vil bli oppsummert i et eget delkapittel og deretter vil funnene bli 

presentert i henholdsvis en SWOT-analyse og en ABC-analyse. 

Gjennom intervjuene jeg foretok, kom det frem mange synspunkter og meninger om BREEAM. Jeg vil 

trekke frem dem som jeg synes har størst påvirkning i forhold til min problemstilling og knytte disse 

opp mot relevant teori som er innhentet. Ifølge T. Bendiksen er hensikten med implementering av 

arbeidsprosesser å etablere de nye prosessene med roller, aktiviteter, aktivitetsflyt, ressurser, IT 

system (styringssystem), og vende organisasjonen til å jobbe langs de nye prosessene. Jeg vil i 

analysen fremme forslag og drøfte de områdene som jeg mener har størst innvirkning i forhold til at 

YIT skal kunne implementere BREEAM på best mulig måte. 

5.1 Dokumenterings prosessen 

I BREEAM blir det delt ut poeng i ti kategorier hvor man bygger opp et poengtall for hver kategori ved 

å dokumentere at bestemte tiltak er oppnådd. For å oppnå poeng skal ytelsene i henhold til 

kriteriene være oppfylt og dokumentert, ingen poeng vil bli tildelt med mindre det er bevist at 

kriteriet er oppfylt på fullgod måte. Dermed vil mesteparten av arbeidet i BREEAM handle om å ha 

robuste bevis for å påvise samsvar med BREEAM krav til rett tid og rett format, og derfor er 

prosessene som brukes svært viktig. 

Det kom frem gjennom intervjuene at den største forskjellen på et prosjekt som skal BREEAM 

sertifiseres i forhold til vanlig prosjektgjennomføring er at alt skal dokumenteres. På Kanalsletta har 

denne dokumenteringsprosessen vært svært krevende og tatt mye tid.  Det blir nevnt blant 

informantene at BREEAM tvinger deg til å gjøre det riktig og at det ikke vil kunne overleveres dårlige 

bygg lengre fordi dette vil bli oppdaget. Flere av informantene syntes at dokumenteringsprosessen 

var den største utfordringen med BREEAM, spesielt hvordan denne skulle fremlegges og innhentes. 

Trainee 3 sier: «BREEAM er en prosesstyrt sertifisering og at den største utfordringen er etablering av 

den interne prosessen som sikrer at riktig dokumentasjon foreligger til riktig tid» og prosjektleder 

automatikk utfyller: «Med BREEAM er jo det faktisk slik at hvis en vil ha disse poengene så må en ta 

ansvar og innhente informasjon.» Informantene var enige om at dokumenteringsprosessen er 

avgjørende for å lykkes i et BREEAM prosjekt og må komme på plass. 
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For at YIT skal suksessfullt implementere BREEAM i sine fremtidige prosjekt, er det helt nødvendig at 

dokumenteringsprosessen forbedres. Jeg derfor anbefaler YIT til å rette tiltak og innføre forbedringer 

på måten YIT skaffer og innhenter dokumentasjon i BREEAM prosjekt. Det har ikke vært 

tilfredsstillende slik det har fungert på Kanalsletta. Det har gått veldig mye tid og ressurser på å hente 

inn dokumentasjon, og dokumentasjonen har tider vært mangelfull, ikke i rett format og levert sent. 

Det er ikke noe tvil om at denne dokumenteringsprosessen er komplisert og det er flere faktorer som 

har påvirkning på hvor godt den fungerer. Jeg vil i de neste delkapitlene fremlegge en del forslag på 

hva YIT som har innvirkning på å gjøre denne prosessen bedre.  

5.1.2 Opprettelse av portal 

Som nevnt tidligere, kom det frem gjennom intervjuene at dokumenteringsprosessen var svært 

utfordrende og krevende. Det var derfor et stort ønske om at det ble gjort noen endringer for 

hvordan dokumentasjon innhentes og samtidig at den gjøres lett tilgjengelig.  

For å løse denne utfordringen, må YIT endre prosessen for hvordan dokumentasjon opprettes. Ved 

prosjektet på Kanalsletta var det ikke noen steder hvor de ansatte kunne lete opp informasjon om 

BREEAM og hva som krevdes av dokumentasjon. Prosjektleder automatikk sa at han måtte bruke 

mye tid på å lese i BREEAM manualen om hva som krevdes av dokumentasjon. Han forteller videre: 

«Det er ikke sånn det vanligvis har fungert i YIT. For da har vi databaser som man kan hente frem 

nødvendig dokumentasjon og fylle ut.» Informantene synes det er viktig å gjøre 

dokumenteringsprosessen enklere, slik at det faktisk blir gjort det som kreves og at det ikke medfører 

masse ekstra arbeid. Prosjektleder automatikk støtter opp om dette med å si: «I BREEAM så kan du 

ikke snike deg unna, for alt må dokumenteres, dermed er det utrolig viktig at denne prosessen gjøres 

enkel og effektiv.» 

Det kom frem ulike forslag i intervjuene hvordan denne prosessen kunne gjøres enklere og mer 

effektiv. Det ble blant annet foreslått å opprette en felles portal hvor det blir samlet fullgod 

dokumentasjon for de ulike områdene i BREEAM manualen. I denne portalen var det et ønske om å 

ha standardiserte maler, sjekklister og prosedyrer på dokumenteringen. Disse måtte være enkel å 

hente ut og gi en god og grundig beskrivelse på hvordan den skulle gjennomføres. Videre var det 

ønsker om å dele opp portalen i de ulike fagområdene, slik at hvert enkelt fag kan gå inn og se hva 

som kreves av dem. Til slutt burde dette integreres i YIT sitt eget system og bli en del av 

kvalitetsportalen. Prosjektleder automasjon mener det er avgjørende å ha et oppslagssystem som 

viser hva som kreves av dokumentasjon, og prosjektleder rør sier videre: «Ved å gjøre dette vil nok 

gjøre at vi oppnår flere poeng i fremtiden.»  

Ifølge T. Bendiksen må arbeidsflyten og alle elementene som styrer prosessen (instrukser og 

prosedyrer, krav, praksiser etc.) dokumenteres i et felles gjenfinnbart system slik at alle i 

organisasjonen kan enkelt finne og bruke denne informasjonen. Womack (1996) sier at en form for 

sløsing er at de ansatte gjør bevegelser som er slitsomme eller unødvendige, slik som for eksempel å 

lete etter dokumenter. Det er veldig nødvendig for dokumenteringsprosessen at det blir lagt til rette 

for å finne den informasjonen som trengs, slik at prosessen skal gå mer effektivt. 

Med bakgrunn i dette, mener jeg at YIT har behov for å opprette en egen portal om BREEAM i 

kvalitetsportalen, som innbefatter hvordan man skal dokumentere i henhold til kriteriene og kravene 
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i BREEAM. I denne portalen opprettes det standardiserte maler/sjekklister/prosedyrer for hvert 

hovedemne i BREEAM med tilhørende underemner som lett kan hentes ut. Disse må gi en god og 

utfyllende beskrivelse på hvordan det skal gjøres, hva som skal fylles ut og hva som må med av 

informasjon. Videre må det opplyses om tidsfrister, handlinger som blir beregnet som ekstra, krav, 

kriterier, samt identifisere spesielle utførelser utover normal praksis og alt som trengs av ytterlig 

dokumentasjon. Det er viktig at disse gjøres lett tilgjengelig og presenterer utførelsen på informativ 

måte slik at alle skjønner hvordan, hva og hvorfor de skal dokumentere. Denne portalen må i tillegg 

være brukervennlig og oversiktlig, og må derfor deles opp i de ulike fagområdene slik at ansatte ikke 

bruker tid på å finne nødvendig informasjonen. Det bør også ligge inne eksempler på utførelser slik at 

brukeren lett kan tilpasse seg hvordan det skal gjøres. 

YIT skriver i sin prosjektmanual at suksess oppnås gjennom systematisk arbeid og at forutsetningen 

for vellykket utførelse av prosjekt er nøyaktig skriftlig dokumentasjon. Videre står det beskrevet en 

dokumentmodul for å hente instrukser og skjema til arbeidsprosesser, som inne i YIT sitt 

kvalitetssystem. Den viser at YIT har tilfredsstillende rutiner, prosedyrer, instrukser og maler for 

dokumentasjon når det kommer til vanlig prosjektgjennomføring, men de er ikke tilpasset BREEAM. 

Jeg mener derfor at YIT må tilpasse og integrere de systemene og rutinene som allerede finnes for 

dokumentering opp mot BREEAM sine krav og kriterier og få disse inn i portalen om BREEAM. 

Jeg mener en slik portal vil gjøre at man har muligheten til å følge opp og kvalitetssikre at 

dokumentasjonen opprettholder den standarden BREEAM forlanger. En godt utarbeidet BREEAM 

portal vil føre til at dokumentasjonsprosessen brytes ned og sørge for at alle nødvendige bevis som 

trengs for å påvise samsvar med kriteriene og kravene fra BREEAM blir samlet inn, registrert og 

dokumentert på en riktig og systematisk måte. 

Jeg har i kapittel 6.4 laget et forslag på hvordan dette kan se ut.  

5.1.3 Mangelfull Informasjon 

Det er et problem å få tak i informasjon om BREEAM og flere av informantene uttrykte frustrasjon 

over mangelen på informasjon om BREEAM. Det finnes ingen informasjon om BREEAM på YIT sine 

interne sider og den informasjonen som kan innhentes på internett er ikke tilfredsstillende. Derfor 

var det et klart behov fra alle at informasjon om BREEAM må gjøres mer tilgjengelig og presenteres 

oversiktlig innad i YIT. Trainee 1 uttrykte dette ved å si: «Tilgangen til informasjon om BRREAM er 

generelt dårlig. Dette konseptet vil ha behov for en felles plattform for YIT internt», videre tilfører 

APY ved å si at BREEAM manualen ødelegger et iniativ i seg selv fordi den er så tung å lese. 

Prosjektleder automatikk mener at hvis YIT har ambisjoner om å satse på BREEAM fremover, så må 

de ansatte ha tilgang til informasjon om BREEAM og utdyper det slikt: «Noen skal fore oss med 

informasjon, vi skal ikke gå og grave det frem selv.»  

Det er kritisk for dokumenteringsprosessen at nødvendig informasjon er tilgjengelig slik at prosessen 

skal gå mer effektivt. Skinnarland & Moen sier Lean Construction handler om å skape økt flyt, unngå 

sløsing og effektivisere. YIT har tatt i bruk Lean tankegang og dermed må dette tas videre i BREEAM 

prosjekter. Spesielt må de unødvendige bevegelsene kuttes ut slik at de ansatte lettere finner den 

informasjonen som trengs og dermed unngår å vente på at andre skal gi dem nødvendig informasjon.  
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Det skapes en viss frustrasjon blant de ansatte i YIT og de klarer ikke å gjøre jobben så godt som de 

kunne, siden de til stadighet mangler nødvendig informasjon. Jeg anbefaler YIT, som nevnt tidligere, 

om å opprette en egen portal om BREEAM. Det må lages generell informasjon om BREEAM som 

forklarer hensikten og bruken av BREEAM på en forståelig og enkel måte. Ifølge T.Bendiksen er en av 

de typiske implementeringsfellene mangel på konkret forklaring på hvorfor det skal gjøres, hvilke 

problemer løsningen skal fikse og hva vil skje hvis det ikke gjøres. Derfor må det beskrives blant 

annet hva BREEAM er, formålet og hvorfor BREEAM skal tas i bruk. Portalen må også beskrive 

hvordan man oppnår poeng, hvordan disse er vektet og hvordan man beregner et byggs 

klassifisering. Ved at dette legges inn i BREEAM portalen, vil brukerne få en mer generell forståelse 

om BREEAM og hva sertifiseringen innebærer. Den bør utarbeides av en med kjennskap til både YIT 

og BREEAM, slik at informasjonen gjøres mest mulig relevant til brukerne. 

5.1.4 Identifisering av poeng 

BREEAM-emnene er anvendelige i den betydning at man selv kan velge hvilke emner som skal satses 

på når det skal bygges opp en poengsum. Den gir heller ikke noen føringer på hvilke tekniske 

løsninger som skal brukes og dette gjør at det finnes mange veier å gå for å nå fram mot målet. Det 

er riktignok knyttet noen minstestandarder opp mot flere av emnene, som innebærer at for å oppnå 

en bestemt BREEAM klassifisering.   

Gjennom utføringen av en pre-analyse, som er et krav i BREEAM, vil den avklare hvilke 

minimumskrav som må tilfredsstilles i forhold til hvilken sertifisering prosjektet ønsker å oppnå. En 

slik pre-analyse må fokusere på hvilke prioriteringer utover minimumskravene som prosjektet vil 

velge å fokusere på. Det finnes også poeng som er motstridende, og derfor må YIT ta en nøye 

gjennomgang for å finne ut hvilke poeng de vil gå for, gjennom å veie opp utførelsen, kostnadene og 

antall poeng.  YIT kan dra store fordeler av å identifisere hvilke poeng som de mener er «lettjente» 

poeng og her mener jeg salgsfasen spiller en viktig rolle. Salgsteamet må sørge for at alle 

minstestandardene som YIT har ansvar for er tilstrekkelig dokumentert og identifisert. De må også 

foreslå poeng som YIT anser som lettjente og sørge for at disse kommer med i prosjektet. På 

Kanalsletta kom det frem eksempel på enkle poeng som glapp fordi de ble oversett, dette var blant 

annet strøm- og vannmåler og feil utebelysning. APKS påpekte viktigheten av å identifisere de lette 

poengene, som er så lette at de gjerne overses. 

Jeg foreslår at disse poengene kommer med i BREEAM portalen som jeg har anbefalt tidligere. Ofte 

krever BREEAM ytterligere dokumentasjon eller handlinger. Alle disse handlingene som blir beregnet 

som ekstra, må identifiseres og komme frem i portalen. I tillegg må det fokuseres på 

minimumsstandardene under hvert emne og tydeliggjøre disse slik at de ikke blir oversett, siden 

dette kan føre til at prosjektet ikke blir BREEAM godkjent. Deretter bør man identifisere alle de 

resterende poengene som YIT anser som lett oppnåelige og utheve disse, fordi noen tiltak og 

handlinger er betydelig mer økonomisk å gjennomføre for YIT 

5.1.5 Standardisert pakke 

En standardisert pakke som er klargjort for BREEAM prosjekt kan være med på å gi mer flyt i 

prosjektgjennomføringen og gjøre at YIT fra startfasen har klargjort all dokumentasjon som trengs og 

hvordan den skal gjennomføres.  På spørsmål om YIT burde vurdere å lage en standardisert 
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pakkeløsning som er klargjort for BREEAM prosjekt, synes flere av informantene at dette var 

fornuftig ide.  APY fortalte at gjennom en slik standardpakke kan YIT vise hva de kan oppnå av poeng 

og at det er dokumentert, samtidig som det oppgis en estimert pris på pakken. Prosjektleder rør 

mener at det ikke er så forskjellig fra det som leveres til vanlig, det vil bare måtte gjøres noen 

tilpasninger til BREEAM. Han støttes av prosjektleder automatikk, som sier at YIT har mye erfaring på 

tekniske leveranser og vet hva som kreves. Trainee 1 mener at YIT bør få inn de fleste av de vanlige 

valgene for et «Very Good» bygg inn i standardleveransene, og støttes av Trainee 3 som sier: «Det 

som bør leveres som standard er hva som er gitt som minstestandard i forhold til de ulike nivåene i 

BREEAM rangeringen.» APKS nevner at hvis YIT kan utvikle en pakke på forhånd kunne det vært til 

god hjelp, fordi det er de som kan sine fag best. 

Jeg vil derfor anbefale at det opprettes en delvis standardisert pakkeløsning på det YIT skal levere i 

BREEAM prosjekt. Dette må sees i sammenheng med identifiseringen av poeng som ble nevnt i 

delkapittelet over, og bruke det som fremkom der i disse pakkeløsningene. Jeg mener det er en 

fordel at det lages pakkeløsninger i forhold til hvilken BREEAM sertifisering prosjektet går for, og at 

det lages en som er tilpasset Good, Very Good og Excellent, siden disse er de mest vanlige. I disse 

pakkeløsningene må alle minstekravene som YIT enten har ansvar for, eller har en medvirkende rolle 

i, være klargjort ved at all dokumentasjon foreligger, utførelsen er planlagt og prisen satt. Dette vil 

gjøre at YIT allerede før prosjektstart kan si hva og hvordan de skal levere sine tjenester, i tillegg til at 

det er en pris på det. På de resterende punktene som YIT jevnlig leverer på, må YIT være aktivt med i 

dialogen på hvilke poeng som skal satses på og hvordan disse skal løses. Denne standardiserte 

pakkeløsningen vil ikke ta hensyn til andre fag eller andre poeng i prosjektet, og eventuelle 

bestillinger som går utenom pakken må behandles som tillegg. Jeg mener en slik pakkeløsning vil 

hjelpe på gjennomføringen av prosjektet, og det kan brukes som et salgsfortrinn å ha en pakke som 

er klargjort for BREEAM allerede i prosjekteringsfasen og det vil lette dokumentasjonsprosessen når 

jobben er gjort.  

5.1.6 Gateway system 

Prosjektgjennomføringen på Kanalsletta var svært usystematisk med tanke på innhenting av 

dokumentasjon som BREEAM krevde. Dokumentasjonen ble ikke laget fortløpende og de som skulle 

lage dokumentasjonen var ikke klar over når den skulle inn og hva som skulle med. For å få en mer 

systematisk tilnærming på dokumentasjonsprosessen og prosjektet, anbefaler Virginia Cinquemani & 

Josephine Prior at det bør håndheves et «gateway» system. Dette er en prosedyre der prosjektet ikke 

kan gå videre til neste trinn med mindre alle bevis som er nødvendig for å oppnå BREEAM poeng for 

tidligere stadium er gitt. Andresen viser til i integrert energidesign at det bør utarbeides en 

kontrollplan slik at kravene kontrolleres og etterprøves gjennom prosjekteringen og byggingen. 

Kontrollplanen angir hvordan de ulike målene skal oppnås og dokumenteres, samt tidsfrister og 

milepæler.  

På spørsmål om det kunne vært aktuelt å lage et slags «gateway» system som gjør at det legges inn 

krav fra BREEAM i de satte delprosessene i prosjektmanualen er informantene positiv til å få til noe 

slikt. Trainee 1 mener dette kan være en mulighet, fordi det vil gi prosjektet en ekstra sikkerhet i 

forhold til å løse problemstillingene på en riktig måte. Han støttes av Trainee 3 som sier: «Dette er 

absolutt noe man bør se nærmere på.» og tilfører at den største utfordringen er etablering av den 

interne prosessen som sikrer at riktig dokumentasjon foreligger til riktig tid. APY forteller også 
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viktigheten av å fokusere på å få inn dokumentasjon fortløpende fra starten av og gjennom 

prosjektet fordi: «Det er mye vanskeligere å komme i ettertid å be om dokumentasjon og hjelp fordi 

da er arbeidet gjort.» 

Det sies i YIT sin prosjektmanual at en systematisk tilnærming er viktig. Prosjekteringsprosessen skal 

kartlegge krav og grensesnitt, og klargjøre at alle nødvendige data er tilgjengelige. Prosjektprosessen 

oppgir også spesifiserte hovedkrav til gjøremål og gjennomføring gjennom ulike milepæler. Disse 

milepælene er en oversikt over hvilke krav som stilles til dokumenteringen i de ulike fasene i 

prosjektet og hvordan dette skal rapporteres.  

Hvis man skal ha YIT ambisjoner om at BREEAM skal satses på fremover, så må de ansatte ha fokus 

på BREEAM gjennom hele prosjektet, fra startfasen til overlevert bygg. For at de skal kunne følge opp 

dette, mener jeg at det må det legges inn krav som er tilpasset BREEAM og den målsetningen 

prosjektet ønsker å oppnå i YIT sin prosjektprosess. Dette må legges inn under de ulike milepælene 

og det må gjøres enkelte å se hva som kreves, når tidsfristen er og hvordan den skal utføres. For hver 

milepæl kan det henvises til en mer utfyllende beskrivelse av emnet i BREEAM portalen. Ved å ligge 

disse kravene under hver milepæl vil det sørge for at alle kravene fra BREEAM blir gjennomgått på en 

systematisk måte, til rett tid og på rett måte. Dette «gateway» systemet vil funger som en sjekkliste 

og sørge for at prosjektet får en systematisk tilnærming. Jeg mener at en slik løsning vil gi mer 

forutsigbarhet til prosjektet, fordi alle deltakerne vil vite status i prosjektet og hva som gjenstår av 

arbeid. I dag er ikke prosjekt utførelsen forutsigbar nok med tanke på BREEAM. 

5.1.7 Kompetanseheving 

Et av de største problemene med dokumentasjonsprosessen er at de som skal sørge for at riktig 

dokumentasjon blir laget ikke vet hva de skal ha med, hvordan den skal fremstilles og hvorfor det må 

gjøres slik. Dette gjør at prosjektet stopper opp og kan medføre at mange poeng glipper i BREEAM 

sertifiseringen. For å få tak i denne utfordringen må YIT endre sørge for at alle involverte i BREEAM 

prosjekt har en forståelse om hva BREEAM innebærer. 

En av kjerneverdiene til YIT er målrettet opplæring med høy faglig kompetanse og prosjektledelse. 

Videre sier T. Bendiksen at man må man påse at den riktige kompetansen er tilstede og finner man 

gap her må disse lukkes. Jacobsen og Thorsvik (2007) definerer læring ved å si at det er en prosess 

der mennesker og organisasjoner tilegner seg ny kunnskap, og endrer sin atferd på grunnlag av 

denne kunnskapen.  

Intervjuene avdekket at det var mangel på kunnskap om BREEAM og dette ble fremhevet som et 

problem. Det påpekes fra informantene at det er en stor fordel for YIT å ha personer med 

kompetanse om BREEAM og som vet hva som kreves i henhold til sertifiseringen. Prosjektleder rør 

fortalte at han ønsker å få et innføringskurs som er tilrettelagt for hvert fag der han blir fortalt hva 

som må til for at han og sitt fag kan levere i henhold til BREEAM kravene. Han støttes av 

prosjektleder automatikk som mener at alle i prosjektavdelingen må ha innføringskurs om BREEAM. 

APKS mener også at YIT må få mer kompetanse om BREEAM fordi hun forventer at YIT skal kunne gi 

gode råd siden det er de som er eksperter på sitt fagområde. APY sier videre at han kan holde 

introduksjonskurs for de ansatte der folk kunne stilt spørsmål når de lurer på noe.  
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Det trekkes også frem at det er problem at de på byggeplassen har vanskeligheter med å forstå 

BREEAM. Dette er fordi det er mye utenlandsk arbeidskraft som sliter å forstå poenget med BREEAM 

og mange unge personer som ikke har erfaring som jobber på arbeidsplassen. TBL påpeker 

viktigheten å formidle ut informasjon til de som sitter ute på basene og forklare at det er helt 

avgjørende at de gjør et skikkelig arbeid for at målsetningene skal oppnås. Både APKS og TBL er enige 

mener at det er en god ide og involvere basene enda mer gjennom kursing og opplæring. 

Virginia Cinquemani & Josephine Prior skriver at det må arrangeres BREEAM opplæring for de 

ansatte, slik at alle er klar over hva som kreves. Den mener et vellykket utfall er mer sannsynlig hvis 

alle gruppemedlemmene har god kjennskap til BREEAM prosessen. Og som APKS sa: «Hvis du ikke 

har rett kunnskap i hodene til de som kommer med forslag og tar valg så går det gale.»  

Slik jeg ser det er det ikke mulig å gjennomføre BREEAM, hvis ikke den nødvendige kompetansen er 

tilstede. Hvordan skal en da kunne vite hva som kreves? Jeg mener at hvis YIT skal levere i et prosjekt 

som skal BREEAM sertifiseres, må alle involverte vite hva som innebæres med BREEAM. Samtlige av 

informantene var enig om at kunnskapen og kompetansen om BREEAM må økes. Jeg vil derfor 

anbefale YIT hever kompetansen gjennom å holde et internt innføringskurs for alle de ansatte som 

gir en generell forståelse for hva et BREEAM prosjekt innebærer for YIT. 

Deretter anbefaler jeg å lage kurs som er tilrettelagt for hvert fag der det blir gitt mer inngående 

informasjon om hva BREEAM har å si for den enkelte og hva som må til for at det skal leveres i 

henhold til BREEAM kravene. Dette kurset kan holdes av APY, som har god kjennskap både til YIT og 

BREEAM. Deltakerne på kurset vil dermed lettere kunne få stille spørsmål og få en opplæring som er 

tilpasset sitt fagområde. Kursene må gi deltakerne en forståelse om hvilke krav og kriterier BREEAM 

setter til den enkeltes fagområde, og hvordan dette bør håndteres med hensyn på dokumentasjon, 

rapportering og utførelse. Hvis BREEAM krever at nye roller opprettes må det komme tydelig frem 

hva den enkeltes nye rolle er. Det må sørges for at deltakerne virkelig har forstått det som blir 

formidlet på kurset og at de endrer sin atferd på grunnlag av denne kunnskapen.  

Montørene ute på arbeidsplassen må få spesiallaget opplæring om BREEAM, slik at de skjønner 

hvorfor de må utføre arbeidet de gjør på en annerledes måte og at deres bidrag er særdeles viktig for 

å oppnå gode resultat. Jeg anbefaler her at det velges ut en del representanter fra hvert fagområde, 

gjerne 5-6 stk. og fokuserer på at informasjonen som blir gitt faktisk når ut og at de forstår det som 

blir sagt. På kurset må det tas opp enkle ting som ofte gjøres feil i byggeprosessen, prosedyrer og 

meningen med BREEAM. Disse utvalgte deltakerne vil dermed få en forståelse om BREEAM og sørge 

for at arbeidet blir utført skikkelig på arbeidsplassen. De vil også være representanter for de 

resterende montørene og en forlenget arm ute på arbeidsplassen. 

Jeg mener videre at prosjekteringsleder og prosjektsjef bør AP utdannes for å øke kompetansen 

innad i YIT, samt sørge for at de som skal styre prosjektet og ta de viktige avgjørelsene har god 

kjennskap til BREEAM. For at YIT skal få mest mulig utbytte av BREEAM, mener jeg at det er helt 

avgjørende at de øverst ansvarlige hos YIT har gode kunnskaper om BREEAM. Det bør også vurderes 

å ha en AP på elektro, rør og automasjon.  Grunnen til det er at jeg tror det kan være en stor fordel å 

ha flere personer med inngående kjennskap til BREEAM og eksperter på sitt fagområde. Hvis de ikke 

får AP utdanning bør de bli sendt på innføringskurs som er arrangert av NGBC. Jeg mener en slik AP 

utdanning ikke er for krevende og at YIT vil få mye igjen for det å sende flere personer på et slikt 
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kurs. I tillegg synes jeg det må vurderes om en fra salgsavdelingen og innkjøp skal AP utdannes. 

Salgsprosessen spiller en viktig rolle i identifisering av krav og at de er tilstrekkelig definert og 

dokumentert. Da må BREEAM få en påvirkning hos de slik at dokumentene som lages på 

tilbudsstadiet overholder BREEAM krav.  

Med økt kompetanse i YIT der alle har kjennskap til BREEAM vil YIT kunne klare å ta i bruk BREEAM 

på en bedre måte ved å dra nytte av potensialet og intensjonen som BREEAM har. 

5.2 Strategi og ledelse 

BREEAM ble introdusert for YIT gjennom at Kanalsletta skulle bli BREEAM sertifisert, der YIT leverte 

en totalteknisk entreprise. Jeg vil i dette delkapittelet ta for meg hvilke endringer og hvilken 

påvirkning BREEAM har på YIT sin prosjektledelse og som organisasjon. 

5.2.1 Endringsledelse 

Når det kommer inn nye metoder som har påvirkning på den vanlige utførelsen av et prosjekt er det 

ifølge T. Bendiksen er en viktig del av implementeringsforløpet å ha på plass en ryddig 

endringsprosess. På den måten kan man styre alle implementeringselementene gjennom en 

kontrollert, oversiktlig og ikke minst transparent prosess. På Kanalsletta var ikke dette tilfellet og 

APKS sier: «Her var det ikke prosjektet som bestemte at de skulle BREEAM sertifiseres, det var 

byggherren som sa at Kanalsletten skulle være et prøveprosjekt» og forklarer at byggherren kom i 

ettertid av byggestart og ville ha det BREEAM sertifisert. Ingen av de ansatte i YIT hadde noen 

forståelse for hva det innebar at prosjektet skulle BREEAM sertifiseres. Prosjektleder automatikk sa 

at: «BREEAM kom mye fortere enn vi ante, og nærmest tredd nedover hodet på oss.» Intervjuene jeg 

gjennomførte gav uttrykk for at beslutningen om å benytte BREEAM kan virke noe påtvunget, og at 

YIT har tatt i bruk BREEAM på byggherren sine premisser. 

Jacobsen og Thorsvik (2009) påpeker at forutsetninger for at planlagte endringer skal bli vellykket er 

at det er formulert en relativt klar visjon for hva man skal oppnå ved endringene, at det 

kommuniseres ut i hele organisasjonen hva som skal endres og at positive resultater fremheves. 

Gjennom intervjuene har det kommet frem at det er få som har kunnskap om BREEAM og flere 

savner et formål med å ta i bruk metodikken. Jeg mener YIT ikke har vært flink nok til å formidle ut til 

sine ansatte hva hensikten med BREEAM er og hvilke konsekvenser det medfører. En økt 

bevisstgjøring vil gi de ansatte mer motivasjon fordi det gir arbeidet de gjør en mening. Jeg anbefaler 

at YIT på en god og klar måte formidler ut til alle i bedriften hva som er hensikten med BREEAM. 

Positive resultater må også formidles ut til alle involverte i prosjektet slik at de ikke oppfatter 

BREEAM bare som ekstra arbeid, men at den også medfører positive konsekvenser.  APKS er enig i 

dette og forteller at det handler mye om å få de gode siden fra BREEAM frem, fordi det vil være en 

positiv endring å tilføre. Hun påpeker også viktigheten å få fram at dette er noe som ikke presset på 

deltakerne, slik som tilfellet var på Kanalsletta. Jeg anbefaler derfor å trekke frem alle de positive 

sidene med BREEAM og faktisk formidle ut at dette er noe som kommer alle til gode. Dette vil 

medføre at det kommer en positivitet inn i gruppen og prosjektmedlemmene vil fokusere på 

mulighetene BREEAM gir, i stedet for det ekstra arbeidet som eventuelt kommer. 
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Det er vanlig at ansatte blir skeptiske når nye metoder blir innført i en bedrift. Dette har også vært 

tilfellet hos YIT da det ble bestemt at Kanalsletta skulle BREEAM sertifisere. Dette stemmer overens 

med Jacobsen og Thorsvik (2009), som skriver at endringer ofte blir møtt med motstand. T. 

Bendiksen sier videre at denne motstanden skyldes forandringer, mangel på motivasjon og 

mangelfull kunnskap. En god implementeringsplan skal ifølge T. Bendiksen «ta ned» motstanden mot 

endring, samtidig som den skal motivere til innføring av BREEAM. APKS mener dette er fordi de 

ansatte vil gjøre som de alltid har gjort og er skeptiske når det oppstår endringer. APY forteller videre 

at ligger det litt i menneskets natur å gjøre motstand når det kommer nye ting inn som medfører 

endringer. Han forteller også at det var flere som hadde spurt han om hjelp underveis i prosjektet, 

men da han ga hjelp tilbake spredde det seg en viss skeptisk fordi det medførte ekstra arbeid. TBL 

opplevde å få nye arbeidsoppgaver på grunn av BREEAM og at dette skapte mye ekstra arbeid. En av 

de ekstra arbeidsoppgavene var å støvsuge med mikrofilter og som han uttrykte: «Dørene stod jo på 

vidt gap og blåste skit og støv inn i bygget. Så skal jeg gå rundt med en støvsuger med mikrofilter, det 

er helt bak mål.» Informanten opplevde også utfordringer med avfallshåndteringen og andre dårlige 

tilrettelagte løsninger. Jeg mener derfor at YIT må få frem at BREEAM vil medføre en del endringer og 

at det i startfasen vil medføre en del ekstra arbeid, imidlertid vil dette bedre seg etter hvert som 

rutiner og prosedyrer blir etablert. YIT må også være flinkere til å legge til rette for at det lages 

løsninger for merarbeidet som BREEAM medfører, slik at dette ikke går utover de som skal utføre 

arbeidet. Motivere de ansatte til å gjøre en ekstra innsats nå, vil føre til at de får bedre 

arbeidsforhold senere.  

Jeg vil videre anbefale YIT til å ta i bruk en faseforskjøvet implementering som går ut på at 

metodikken som skal implementeres er kommunisert og forstått ut i hele bedriften, samt at det er 

allokert nok tid til trening i forvaltning av prosessene som BREEAM krever. Det er veldig viktig at det 

brukes tid på å fremstille «mål og mening» med BREEAM og at det brukes ressurser for å skape den 

nødvendige forståelsen blant de ansatte. Hensikten med BREEAM må kommuniseres ut til hele 

bedriften og sørge for at alle involverte har den rette forståelsen og kompetansen.  

5.2.2 Strategi 

YIT mangler en klar strategi angående BREEAM og YIT er avhengig av at det ligger en strategi i bunn 

for at implementeringen av BREEAM kan skje på en tilfredsstillende måte. I intervjuene fremgikk det 

at det har vært litt manko på strategi fra ledelsen BREEAM og det ikke har kommet klart ut i 

bedriften hvordan YIT skal forholde seg til BREEAM. Grunnen til dette mener trainee 3 er at BREEAM 

fremdeles er nytt og ukjent for mange og at det gjenspeiles i hvilken grad man har klart å 

tilrettelegge og etablere fullgode strategier i YIT.  

Ifølge Virginia Cinquemani & Josephine Prior er en sterk satsing på BREEAM nødvendig fra alle 

involverte parter, og det krever en strategi for å oppnå dem. T. Bendiksen viser til at en av 

implementeringsfellene er mangel på lederforpliktelse og mangel på konkret forklaring på hvorfor 

det skal gjøres. Den visuelle tilstedeværelse og aktive engasjement fra ledelsen er det mest effektive 

verktøy for å sikre implementering og bærekraftig endring.  

Jeg savner en klar strategi fra ledelsen som viser hvordan YIT skal forholde seg til BREEAM fremover. 

Som APKS sier: «En strategi fra ledelsen om BREEAM må ligge i bunn. Det kan ikke ligge løst rundt i 

bedriften at et prosjekt skal BREEAM sertifiseres, da går det gale.» Trainee 2 sier videre: «YIT har jo 
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ambisjoner om å være best på tekniske anlegg i bygg, og da må man jo kunne levere BREEAM-

sertifiserte bygg.» Et BREEAM prosjekt stiller større krav til prosjektutførelsen ved at der en tenkte 

før at det var greit med litt slurv og lettvinte løsninger, vil alt bli registrert og oppdaget. Det stiller 

krav til ledelsen, som må sørge for at denne holdningen blir formidlet ut til de ansatte og at det er en 

gjennomført plan bak det. Som tidligere nevnt sa flere av informantene at det ikke var noen tydelige 

svar på spørsmålet om hva YIT ønsket å oppnå ved å ta i bruk BREEAM. Derfor må ledelsen 

sammenfatte en klar strategi og gi klare retningslinjer som formidles det ut til hele bedriften. Dette 

krever at det settes av ressurser og tid for å øke kompetansen i YIT og samtidig får systemer som 

trengs på plass og at riktige personer bli involvert.  

YIT bør også engasjere seg mer i spørsmålet om hvordan BREEAM skal praktiseres i prosjektene 

fremover, slik at det ikke oppstår følelsen av dette er noe som er påtvungen fra hovedentreprenør og 

byggherre. Ved å gjøre dette tror jeg det kan bli større engasjement rundt BREEAM og flere vil bli 

knyttet til prosjektet. Informantene, både fra YIT og Kruse Smith var enige om at YIT hadde en 

avgjørende rolle for om prosjektet ble vellykket. 

5.2.3 BREEAM roller 

Prosjektering av bygg som skal BREEAM sertifiseres må ha løsninger og rutiner som er bedre og mer 

ressurskrevende enn tradisjonell prosjektering. Dette vil øke administreringen og prosjektet vil ha et 

behov for en større prosjektledelsesorganisasjon forhold til vanlig prosjektgjennomføring. BREEAM 

prosjekt krever også at det opprettes nye roller som skal utnevnes tidlig og Virginia Cinquemani & 

Josephine Prior anbefaler å ha disse ansvarsområdene klart tildelt. Videre anbefaler de å utnevne en 

BREEAM AP som skal overvåke fremgangen og sørge for at alle bevis er fremskaffet når rapporter 

skal inn for kvalitetssikring. Når BREEAM leveres for første gang er det en bratt læringskurve og 

støtte fra AP vil sikre riktig tenkemåte og konsistens gjennom prosjektet.  

Det er viktig at det fokuseres på BREEAM fra dag én i prosjektet og derfor mener jeg at det er å 

foretrekke at det opprettes en rolle som er ansvarlig for følge opp BREEAM internt i prosjektet. 

Denne personen vil fungere som en BREEAM koordinator internt i YIT og bør derfor ha en AP 

utdanning. Det må sørges for at personen har motivasjon til å ta på seg dette arbeidet, samt ha 

kjennskap til hele bedriften og alle fagområdene i YIT. Personen i AP rollen må jobbe tett på 

prosjektlederne i de ulike fagene slik at de riktige valgene blir tatt, gjennomføringen blir gjort i 

henhold til BREEAM og at dokumentasjonen er tilfredsstillende. En slik rolle vil være til stor hjelp de 

første prosjektene som skal BREEAM sertifiseres, men etter hvert vil behovet minskes og rollen mest 

sannsynlig avskaffet. Kommunikasjonen opp mot AP for prosjektet må være god og sørge for at de 

tekniske løsningene som YIT ønsker å levere følges opp på en riktig måte. APKS forteller at 

hovedentreprenør ikke har den ekspertisen som YIT har, derfor avhengig av å få de rette rådene på 

et tidlig stadium for å komme frem til de beste løsningene. 

Det står i YIT sin prosjektmanual at ved store kompliserte prosjekt kan det opprettes en 

styringsgruppe, med minimum to medlemmer som er prosjektleder og avdelingssjef, i tillegg kan det 

vurderes om flere personer skal være med å bidra. Prosjektet på Kanalsletten var et slikt prosjekt 

hvor dette ble opprettet og jeg mener at den som får AP rollen bør involveres her. Da vil den 

personen kunne følge prosjektet fra siden og følge opp alle problemene som vil oppstå underveis.  
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T. Bendiksen sier at mangel på klare rollebeskrivelser er en av de vanligste implementeringsfellene. 

Prosjektmanualen til YIT beskriver at det skal utarbeides en kvalitetsplan, som blant annet skal 

inneholde et organisasjonskart med funksjonsbeskrivelser. I dette organisasjonskartet mener jeg det 

må inkluderes en oversikt over hvilke roller som har med BREEAM å gjøre. Videre skal delprosessen 

«start» reservere kvalifiserte personer til prosjektet og for å beskrive nøkkelpersoners funksjon i 

prosjektet brukes en eller flere av YIT`s standard funksjonsbeskrivelse. Det kom frem gjennom 

intervjuene at det var flere av informantene som fikk nye arbeidsoppgaver og roller på grunn av 

BREEAM. Blant annet fikk prosjektleder automatikk rollen som ITB og igangkjøringsansvarlig. Måten 

han fikk denne rollen på, beskriver han slik: «Det ble plutselig slik at jeg ble begge deler. Dette var 

ikke avklart på forhånd og jeg visste ikke hva det innebar.» Hvis BREEAM krever at nye roller 

opprettes, må det komme tydelig frem hva den enkeltes nye rolle er. Derfor anbefaler jeg YIT til å 

opprette klare rollebeskrivelser av rollene som inngår i BREEAM prosjekt. Det må opprettes standard 

funksjonsbeskrivelser på BREEAM roller og det må komme klart frem hva som inngår i disse og hva 

stillingen krever. APY opplyste også om at de ikke fikk utdelt de nødvendige rollene som trengtes på 

Kanalsletta fordi BREEAM kom så sent i gang, så hvem som skal ha ansvar for de ulike rollene må YIT 

avklares på et tidlig tidspunkt.  

YIT har en funksjon som heter «Teknisk integrator» og den tekniske integratoren må ha kjennskap til 

BREEAM og brukes aktivt fremover slik at den kan tilpasse sine arbeidsoppgaver i henhold til BREEAM 

sine krav.  

5.2.4 BREEAM team 

Ifølge Andresen m.fl. handler integrert energidesign om at man arbeider i tverrfaglige team helt fra 

begynnelsen av prosjektet. Spesialkunnskap må gjøres tilgjengelig på et meget tidlig tidspunkt ved at 

nødvendig ekspertise trekkes inn i designteamet etter behov. Prosjektgruppen bør inneha et vidt 

spekter av kompetanse og tekniske ferdigheter, og samarbeide om å bli enige om felles mål. 

TBL uttrykker i intervjuet at flere burde vært involvert i planleggingen av prosjektet på Kanalsletta, og 

da hovedsakelig basene, inkludert seg selv. Han føler basene er veldig avgjørende for å oppnå 

poengene som er ønskelig, og sier: «Vi kan være med på første møtet, fordi vi skal jo være med på 

det som legges i grunn. Flere ting som jeg har sagt tidligere kommer de i ettertid og spør om hvordan 

vi skal løse.»  APY trekker også frem viktigheten av å få arbeiderne fra byggeplassen inn på møtene 

tidlig: «Ligge til rette for dette tidlig er nok veldig lurt fordi en TBL og bas vet bedre hvordan ting kan 

løses.» TBL tilfører med: «Det er jo ofte vi ute på byggeplassen som kan det best og kan være med å 

tenke nytt og komme opp med nye løsninger. Vi har ikke vært flinke nok med å finne gode 

løsninger.» Han mener at basene kan komme med praktiske innspill og når de er med på et tidlig 

stadium vil de ha en større forståelse om hvordan prosjektet skal utføres.  

Ifølge Skinnarland & Moen er det ikke lenger er planleggerne sentralt i bedriftsorganisasjonen, men 

basen som skal trekke arbeidsoppgaver til bygget når de er klare til utførelse. På bakgrunn av dette, 

mener jeg at basene og montørene må trekkes inn tidligere og involveres i prosjekteringen, slik at de 

kan komme med innspill på løsninger. Dette bedre sjansene for å oppnå en god BREEAM score og et 

bygg som blir gjennomført som planlagt. APKS støtter dette og mener basene er vanvittig viktig i 

BREEAM og at de må med i prosjektplanleggingen. På spørsmål om det kan være en god ide å 

involvere basene enda mer svarer, hun JA! (høyt og tydelig). En annen feil som ble påpekt av APY var 
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at ikke alle ble inkludert i prosjektplanleggingen, APY sier at: «De tok bare tok med seg VVS 

prosjektleder og ikke elektro.»  Her må det sørges for at alle som kan bidra inkluderes i 

prosjektplanleggingen slik at alle poengene som er mulig å få oppnås. 

5.2.5 Samarbeid 

Kommunikasjonen mellom aktørene i byggeprosjekter kan være utfordrende fordi det innebærer et 

stort behov for koordinering mellom mange forskjellige fagspesialister. I de siste årene er den såkalte 

samspillsmodellen blitt mer utbredt. Det er en entrepriseform som tilstreber tettere dialog mellom 

partene i et byggeprosjekt (Bye 2007). Ifølge Karlsen og Gottschalk vil hvordan man drar nytte av den 

enkeltes kunnskap påvirkes av samspillet mellom prosjektmedlemmene, prosjektteamene og linjen. 

Andresen mfl. beskriver i integrert energidesign at det må legges til rette for et tett samarbeid 

gjennom hele prosessen. Cinquemani & Prior sier for et vellykket resultat er det viktig at spesialiserte 

fagfolk kommuniserer godt med resten av prosjektmedlemmene. 

Det kom frem i intervjuet med TBL at samkjøring og samarbeid er en utfordring. Han opplevde det 

problematisk få alle til å trekke i samme retning og få involvert alle partene. Er også ulik oppfattelse 

for hvordan man skal gå fram og hva BREEAM innebærer. Dette får konsekvenser på byggeplassen og 

TBL opplever at det blir gjort mye feil ute på byggeplassen på grunn av mangel på kommunikasjon og 

samarbeid. Det oppleves også en del frustrasjon fordi det kommer føringer fra ledelsen om nye 

metoder å gjennomføre på arbeidet uten at det blir lagt særlig til rette for dette på byggeplassen. 

Han mener: «Ofte de samme feilene gjøres om igjen. Så her handler det om å kommunisere mellom 

hverandre og utveksle erfaringer.» APKS fortalte at ved gjennomføring av et BREEAM prosjekt er det 

utrolig viktig med en god kommunikasjon mellom alle partene. Utveksling av erfaringer og kunnskap 

er avgjørende for å lykkes, spesielt ved første gjennomføring av et BREEAM prosjekt.  

Slik det kommer frem gjennom intervjuene, kan kommunikasjonen mellom de som sitter på kontoret 

og de som er ute på byggeplassen bli bedre med tanke på BREEAM. Det er viktig at alt som er nytt i 

forbindelse med BREEAM kommuniseres på en skikkelig måte mellom de som prosjekterer planene 

og de som skal utføre det. Jeg vil anbefale YIT å ha en enda tettere kommunikasjon mellom bas, 

montører, prosjektledere og fageksperter slik at alle nye arbeidsoppgaver og krav som BREEAM stiller 

blir gjennomført på best mulig måte. Ved å bruke hverandres kunnskap og erfaring vil man på best 

mulig vis legge til rette for å gjennomføre BREEAM kravene.  

5.2.6 Tidlig involvering 

Ifølge Andresen mfl. (Integrert energidesign) er det i den aller tidligste prosjekteringsfasen man har 

størst mulighet til å påvirke den endelige ytelsen til bygningen. De mener mye er gjort hvis man 

klarer å samarbeide alle fagene i mellom på et tidlig stadium og ta alle avgjørelser i en tidlig fase. 

Dette bidrar til å identifisere uklarheter og uoverensstemmelser og derved til å forenkle og forbedre 

den videre prosessen. Dette er i tråd med hva APKS fortalte i intervjuet, der hun beskrev at et ideelt 

prosjekt ville være å samle alle involverte parter på et tidlig tidspunkt og få klargjort alt på forhånd. 

Videre bekreftes dette av Virginia Cinquemani & Josephine Prior, som sier at nøkkelen til å oppnå 

bærekraftige bygninger er å gjøre de riktige beslutningene i klargjøringsfasen, fordi da er alle 

alternativer åpne og ulike scenarier kan utforskes for å sikre at maksimal effekt oppnås til lavest 

mulige kostnad. 
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På spørsmål om YIT kan komme inn på et tidligere tidspunkt i prosjektet, var alle informantene enige 

om at det er en fordel og at man dermed har mulighet til å påvirke hvordan prosjektet skal utvikles. 

APY sa at: «Det beste er å komme inn med en gang de har bestemt det skal være et BREEAM 

prosjekt.» Prosjektleder automatikk er enig og sier: «For å få nok poeng, så må du på banen tidlig. Vi 

må legge føringer slik at det blir funksjonelt og effektivt. Mesteparten av poengene ligger i 

planleggingsfasen.»  Prosjektleder rør presiserer at det er et problem å komme inn tidlig, for da er 

som regel ikke YIT valgt. Dette skjer vanligvis ikke valgt før prosjekteringen starter. Han ser for seg at 

dette bør tas under salgsfasen og at YIT har litt meninger på hva som skal leveres. «Jeg tror YIT har 

mye å bidra med, og at ikke alle løsninger er fastsatt før YIT kommer på banen.» Prosjektleder 

automatikk var enig i dette og sier: «Det er klart at hvis det blir satt løsninger og krav i prosjektet som 

ikke YIT kan levere i henhold til, så kan det bli vanskelig å komme med endringer i ettertid.»  

Jeg vil anbefale YIT til å komme tidlig inn i planleggingen av prosjekter som skal BREEAM sertifiseres, 

og påvirke kunden slik at de tekniske løsningene ikke er satt før utvelgelse. YIT er avhengig av å ha en 

medvirkende rolle i planleggingen for å ha muligheten til å komme med innspill og få gjennomslag for 

sine egne løsninger. Dette bør formidles allerede i salgsfasen og salgsavdelingen får da en viktig 

oppgave å fremlegge for kunden hvilke poeng YIT kan være med å tilby gjennom sine produktvalg og 

løsninger og på den måten velge fokusområde for prosjektet. Her kan den standardiserte pakken 

som er omtalt tidligere i oppgaven fremlegges, sammen med alle de identifiserte poengene som er 

ønskelig å oppnå fra YIT sin side.  

5.3 BREEAM i YIT 

Jeg vil i dette delkapittel ta for meg BREEAM i YIT og se hvordan forutsetninger er for denne 

sertifiseringen. 

5.3.1 Tilrettelagt for BREEAM 

Intervjuene har avdekket at det meste ligger til rette for BREEAM. Riktignok mangler det en skikkelig 

dokumenteringsprosess, og et system som er tilrettelagt for BREEAM, men forutsetningen for å få 

dette på plass er absolutt til stede. Flere av informantene mener at BREEAM er en fordel for YIT siden 

de er så profesjonelle i arbeidet sitt og allerede har etablerte systemer for å takle dokumentasjonen 

som kreves, utfordringen er bare å få det tilrettelagt til BREEAM. Det er også et ønske om å bli god på 

BREEAM og utvikle avdelingen i Stavanger til å mestre BREEAM.  

APKS var enig i at YIT har gode forutsetninger for å implementere BREEAM og mener YIT er den av 

underleverandørene som har klart seg best på prosjektet på Kanalsletta. Dette mener hun skyldes at 

de tekniske fagene er vant til å få mye nytt å forholde seg til. Prosjektleder automatikk sier videre: 

«Jeg ser mange muligheter med BREEAM, og for vår del så har vi jo muligheten til å levere til gode 

BREEAM standarder fordi YIT er opptatt av å levere teknisk gode løsninger i utgangspunktet.» 

Jeg mener YIT har alle forutsetninger for å kunne implementere BREEAM på en god måte. YIT har en 

sterk organisasjon å støtte seg på, godt etablerte systemer og innarbeidet rutiner for å takle alle 

deler av normal prosjektgjennomføring. Det YIT må sørge for fremover, er å tilpasse systemene og 

arbeidsmetodene slik at de tilfredsstiller de krav og kriterier BREEAM setter. Dette ble bekreftet av 

APY som sa: «Det meste ligger jo til rette for BREEAM, er bare å få det i henhold til BREEAM 

standard.» 
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5.3.2 Hvilken rolle skal YIT inneha? 

Det er ulike oppfatninger om hvilken rolle YIT bør ha i fremtidige BREEAM prosjekt, men alle er klare 

på at rollefordelingen bør være fordelt og grensesnittene klart fordelt. Flere av informantene mente 

at oppdragsgiver skal stille med hovedkompetansen, samtidig som YIT innehar kompetanse om 

BREEAM. APY fortalte at han verken han eller YIT er interessert å ha rollen som AP og mener det 

beste er å ha en AP som kommer inn og har tett kontakt med YIT på løsningene og metodene som 

skal gjøres. Prosjektleder rør mente at YIT burde ta seg av den tekniske biten slik at 

hovedentreprenør slipper å sitte seg inn i det tekniske. APKS er enig i dette og fortalte at Kruse Smith 

ikke kan lys, rør og ventilasjon.  

Jeg mener oppdragsgiver bør stille med hovedkompetansen og en ansvarlig AP i prosjektet. Dette 

begrunnes med at det er veldig mange poeng som ikke går på de tekniske fagene som YIT leverer på 

og at det ellers er veldig mye i et prosjekt som ikke YIT har noe med å gjøre. Derfor vil det være feil å 

ta på seg en slik rolle, dette var også alle informantene fra YIT enige om. Jeg mener dette bør løses 

med at hovedentreprenør har en AP som jobber tett mot YIT i prosjektet og at YIT gjennom han får 

frem hvordan, hva og når de skal levere løsninger.  

Jeg synes YIT bør stille krav til oppdragsgiver i forhold til hvilke løsninger og poeng som skal velges, 

fordi noen poeng og løsninger er enklere og mer økonomisk gunstig for YIT. Hvis YIT i større grad 

ønsker å være med å bestemme hvordan BREEAM skal praktiseres, er økt kompetanse om BREEAM 

en forutsetning, slik at de selv har kontroll på de tjenestene de leverer. Gjennom å ha en AP som 

følger prosjektet fra YIT sin side i de første prosjektene kan denne personen jobbe tett opp mot 

AP`en som er ansvarlig for hele prosjektet. Det vil gjøre at YIT har en BREEAM ansvarlig som følger 

opp det YIT skal levere, samtidig som oppdragsgiver har en person å kontakte når det kommer til 

spørsmål om BREEAM. Ved å lære opp de resterende medlemmene i BREEAM vil gjøre at YIT har 

gode forutsetninger for å være med å bestemme hvordan BREEAM skal praktiseres i framtiden. 

5.3.3 Evaluering 

For å kunne identifisere og trekke frem alt det positive og negative fra et prosjekt, er en evaluering av 

gjennomføringen avgjørende.  Det påpekes ved en milepæl i delprosessen «avslutte» at erfaringer i 

prosjektet er en av YIT sine beste kilder til læring og forbedring. Det skal også foretas gjennomgang 

av relevante prosjektresymeer for å videreføre gode erfaringer og unngå å gjenta dårlige. 

Ved prosjektet på Kanalsletta kom det frem gjennom intervjuene at det ikke hadde vært noen form 

for evaluering eller oppsummering i ettertid av prosjektet som stod ferdig for over et år siden. Det 

var et stort ønske fra alle informantene å ha en slik gjennomgang. Flere av informantene påpeker 

enkle feil som ble gjort og hvis de ikke blir trukket frem og behandlet vil de mest sannsynlig oppstå 

igjen. APY sier at Kanalsletta må brukes som «Best Practice» og støttes av de andre informantene 

som har et stort ønske å vite hvordan det har gått i ettertid. Trainee 3 anbefaler: «Felles portal, hvor 

man kan ha en åpen diskusjon og erfaringsoverføring i forhold til BREEAM.» Flere av informantene 

pekte på behovet av å kunne dra nytte av lærdom og erfaringer gjort i andre prosjekter. 

Jeg mener det er veldig viktig for YIT å få samlet alle involverte i prosjektet og gjennomføre en 

evaluering av prosjektet på Kanalsletta så raskt som mulig. Her må det deles erfaringer om hva som 
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gikk bra og dårlig, samt å sørge for at alle får frem sine erfaringer. Dette er veldig viktig å 

gjennomføre slik at YIT kan utvikle seg videre og ta nye steg fremover. 

Derfor bør også skrives erfaringsrapporter og sørge for at dette blir registrert i BREEAM portalen slik 

at det blir tilgjengelig for alle. Spesielt gjelder dette i prosjekter som inneholder nye metodikker slik 

som BREEAM. Dette vil gjøre at typiske feil blir identifisert, forbedringer lett kan foreslås og at de 

samme feilene ikke gjøres igjen på neste BREEAM prosjekt. Informantene trekker frem behovet for å 

reflektere om erfaringer i et prosjekt og APKS fortalte blant annet om utebelysningen som var feil i 

forhold til BREEAM og andre enkle feil som gjorde at poeng glapp. Hun sier videre: «Så lenge en tar 

lærdom av det og ikke gjør det igjen så er jo det kommet noe positivt ut av det, men det er jo klart at 

det er flere fallgruver å gå i.» 

Karlsen & Gottschalk sier at organisasjoner og prosjekter bør overføre erfaringer på en aktiv måte for 

å etablere en kultur for kontinuerlig læring. For å legge til rette for erfaringsoverføring kan man ta i 

bruk en rekke metoder som for eksempel prosjekthåndbøker, rapporter og databaser. Ifølge 

Schindler og Eppler (2003) bør erfaringsoverføringen være en integrert prosess underveis i 

prosjektet, hvor man har systemer og rutiner for regelmessig evaluering og erfaringsoverføring.  Jeg 

anbefaler derfor at YIT til neste prosjekt tar i bruk BREEAM portalen og legger til rette for at det kan 

legges inn erfaringer underveis i prosjektet, slik at alle erfaringer kan oppdateres fortløpende.  

5.3.4 Hvordan skal YIT forholde seg til BREEAM? 

YIT ønsker å ha en virksomhet som er samfunnsmessig, økonomisk og miljømessig bærekraftig.  og 

jeg mener BREEAM oppfyller alle disse kravene. Etter å ha arbeidet med oppgaven har jeg kommet 

frem til at YIT absolutt bør satse på BREEAM fremover, fordi jeg tror det er en standard som vil bli 

innført i bransjen, samtidig som flere byggherrer vil etterspørre bygg som kan vise til en 

miljøsertifisering. 

Alle informantene har stor tro på BREEAM og at det er noe YIT bør innføre fordi det vil gi flere 

positive innvirkninger på bedriften. Flere trekker frem at det vil være en fordel for YIT å få 

dokumentert det gode arbeidet som gjøres og bevise at det er overlevert gode bygg. På spørsmålet 

om APKS tror at BREEAM er kommet for å bli, svarer hun: «Ja helt klart! Det er et fantastisk produkt 

som byggebransjen trenger. BREEAM kan brukes i alle prosjekter og det er en helhetsforståelse som 

ligger bak som er veldig god. Det er noe som er kommet for og bli.» Hun støttes av de andre 

informantene som tror at med det fokuset som er nå vil BREEAM få fotfeste i norsk byggebransje.  

BREEAM har blitt veldig populært i Norge på kort tid og nesten alle av største aktørene i 

byggebransjen har tatt i bruk denne sertifiseringen i sine nye bygg.  Det er et voldsomt engasjement 

for denne sertifiseringen i byggenæringen, både fra byggherre, entreprenører og leietakere. 

Regjeringen har også gitt uttrykk for at denne sertifiseringen er på vei inn og retter stadig et større 

fokus på at bygg skal være bærekraftig.  

Jeg anbefaler at YIT satser på BREEAM fremover, fordi alle tegn tyder på at denne sertifiseringen vil 

bli enda mer utbredt. Hvis ikke YIT prioriterer å satse på denne sertifiseringen vil de kunne oppleve 

av å bli forbigått av konkurrenter. BREEAM vil ha positive innvirkninger på YIT sin virksomhet og vil 

kunne brukes som et salgsfortrinn fremover. 
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Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg knyttet empirien og teorien opp mot problemstillingen. Gjennom en diskusjon 

har jeg analysert de forholdene som e relevant for min oppgave. Hovedtemaene som kan trekkes 

frem er problematikken med dokumentasjonen og hvordan den kan løses. Videre ble det diskutert 

den mangelfulle kompetansen, erfaringsoverføring og formidling av hensikten med BREEAM. 

Del.6 Tiltak og endringer 

Jeg vil i dette delkapitlet gjennomgå mine funn og resultater. Først presenteres en punktvis 

oppsummering av de viktigste funn jeg har kommet frem til, deretter kategoriseres disse funnene i 

henholdsvis en SWOT og en ABC analyse. Avslutningsvis vil jeg fremme et forslag til hvordan YIT kan 

løse disse forholdene. 

6.1 Oppsummering av resultater og funn 

I analysedelen har jeg presentert og diskutert ulike forslag til hvilke endringer og tiltak YIT bør innføre 

for å kunne implementere BREEAM på best mulig vis. Jeg vil her kort oppsummere disse forslagene. 

Alle informantene er enige om at gjennomføringen av prosjektet på Kanalsletten ikke var optimal 

med tanke på BREEAM, imidlertid var dette forventet siden det ble sett på som et prøveprosjekt. Alle 

er også enige om at til neste gang er det mye som vil bli gjort annerledes og at dette gjelder stort sett 

alle deler av prosjektgjennomføringen. For å gi en oversikt over hvordan dagens situasjon er opp mot 

det teoretiske, vil jeg oppsummere med hjelp av en del punkter. 

 Forbedre dokumenteringsprosessen. Må rettes tiltak og endringer på hvordan YIT skaffer og 

innhenter dokumentasjon i BREEAM prosjekt.  

 Opprettelse av BREEAM portal i YIT sin kvalitetsportal. Må bla. inneholde standardiserte 

maler/sjekklister/prosedyrer og kriterier/krav. Viktig at portalen er brukervennlig, oversiktlig 

og lett tilgjengelig. 

 Mangelfull informasjon. Gjennom BREEAM portalen må det opprettes generell informasjon 

om BREEAM som beskriver hensikten og formålet på en god måte.  

 Identifisering av poeng. YIT må identifisere alle minimumskravene, poeng som anses som 

lett oppnåelig og poeng som er fordelaktig å få med i prosjektet.  

 Delvis standardiserte pakkeløsninger. Det må lages pakkeløsninger som er tilpasset Good, 

Very Good og Excellent. 

 «Gateway» system. Få krav, kriterier og tidsfrister med i milepælene som er under de ulike 

delprosessen i prosjektprosessen. 

 Kompetanseheving. Kompetansenivået må økes gjennom et internt innføringskurs og 

tilpasset kursing/opplæring for alle ansatte i YIT. Fokusere på bas og montørene. 

 Kurs holdt av ansatte. Kurs om BREEAM må holdes av personer som har god kjennskap både 

til YIT og BREEAM. Det må sørges for at deltakerne virkelig har forstått det som blir formidlet. 

 AP utdanning. Utdanne prosjekteringsleder, prosjektsjef, prosjektleder rør/automasjon/ 

elektro, salgsavdelingen og innkjøpsavdelingen til AP eller evt. offisielt innføringskurs.  
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 Formidle hensikten. Få ut på en god og klar måte hva som er hensikten med BREEAM til alle 

ansatte i YIT. 

 Positive resultater. Alle positive sidene BREEAM medfører må trekkes fram og synliggjøres. 

 Bevisstgjøre de ansatte. Få frem at BREEAM medfører endringer og gi de ansatte 

motivasjon. 

 Faseforskjøvet implementering. YIT må ta i bruk en faseforskjøvet implementering 

 BREEAM strategi. Strategi fra ledelsen som viser hvordan YIT skal forholde seg til BREEAM 

fremover. 

 Praktisering av BREEAM. YIT bør også engasjere seg mer i spørsmålet om hvordan BREEAM 

skal praktiseres fremover i prosjektene. Aktivt med i dialogen på hvilke poeng som skal satses 

på og hvordan disse skal løses. 

 BREEAM koordinator. Opprettelse av en rolle som er ansvarlig for følge opp BREEAM internt 

i prosjektet de første ved de første gangene BREEAM prosjekt utføres. 

 Styringsgruppe. Involvere en med AP utdanning i styringsgruppen 

 Klare rollebeskrivelser. Klare standard funksjonsbeskrivelser av rollene som inngår i BREEAM 

prosjekt. Få frem hva som inngår i disse, når den skal tiltredes og hva som kreves. 

 Organisasjonskart. Det må inkluderes en oversikt over BREEAM roller.  

 Teknisk integrator. Ha kjennskap til BREEAM og tilpasse sine arbeidsoppgaver i henhold til 

BREEAM. 

 Inkludere basene. Basene og montørene må involveres tidligere i prosjekteringen. 

 Kommunikasjon. Enda bedre kommunikasjon og samarbeid mellom deltakerne i prosjektet.  

 Tilrettelegging. Legge til rette for at de ansatte kan utføre arbeidet på best mulig måte. 

Tilpasse systemer, rutiner, prosesser og utførelser opp mot BREEAM 

 Tidligere involvering. YIT må komme så tidlig som mulig inn i planleggingen og påvirke 

kunden på de tekniske løsningene. 

 Tidlig igangsetting. BREEAM må komme først og igangsettes på et tidlig tidspunkt, mye 

tidligere enn på Kanalsletta. 

 Evaluering. Må gjennomføres en evaluering av prosjektet på Kanalsletta og sørge for en 

erfaringsoverføring. 

 Kontinuerlig innhenting. Hindre sen tilkomst av dokumenter og at erfaringer kontinuerlig 

innhentes og rapporteres.  

 Godkjente poeng. Alle poeng som er satt som mål må sørges for å bli gjennomført og 

godkjent, slik at ikke poeng glipper. 

 BREEAM satsing. YIT må satse på BREEAM fremover for å unngå å bli forbigått i markedet og 

følge utviklingen. 
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6.2 SWOT-analyse 

For å få en oversikt over de resultatene jeg har kommet frem til vil jeg presentere funnene mine i en 

SWOT-analyse, der jeg ser på de sterke og svake sidene samt mulighetene og truslene.  

Styrker 

 Lean Construction og BIM 

 Gode samarbeidspartnere 

 Best i bransjen 

 Godt etablerte systemer, rutiner og 
prosedyrer på vanlig 
dokumentasjonsinnhenting 

 Leverer teknisk gode løsninger 

 En sterk organisasjon 

 FDV, sjekklister og maler 

 Høy kompetanse innenfor de ulike 
fagområdene 

 Erfaring av å levere tekniske bygg 

 Egne løsninger 

 Positive holdninger 

Svakheter 

 Dokumentasjonsproblematikken 

 Mangelfull informasjon om BRREAM 

 Lite kompetanse om BREEAM 

 Når YIT kommer inn i prosjekt 

 Formidling av ambisjoner og strategi 

 Rollefordeling 

 Byggherre bestemmer om det skal 
BREEAM sertifiseres 

 Inkludering basene 

 Hvilke poeng som skal oppnås 

 Sen igangsetting 

 Erfaringsoverføring 

 Tilrettelegging av BREEAM 

 Hvordan BREEAM skal praktiseres 

Muligheter 

 Forbedre dokumenteringsprosessen 

 Opprette BREEAM portal 

 Delvis standardiserte pakkeløsninger 

 Tilrettelegging 

 Bedre informasjonen rundt BREEAM 

 Formidle hensikt, mål og resultater 

 Identifisere enkle poeng/minstekrav 

 Kompetanseheving 

 Opplæring og kursing 

 Evaluering 

 Erfaringsoverføring 

 Gateway system 

 Inkludere basene enda mer 

 Opprette BREEAM koordinator rolle 

 Sette krav til valg av løsning 

 AP utdanning 

 Tidlig involvering og igangsetting 
 

Trusler 

 Utilgjengelig informasjon 

 Gå glipp av enkle poeng 

 Bli forbigått av konkurrenter 

 Ikke få godkjent alt arbeid som utføres 

 Motivasjon blant de ansatte 

 Avhengig av byggherre og 
hovedentreprenør 

 Evalueringsoverføring 

 Sen tilkomst av dokumenter 

 Mål og hensikt med BREEAM når ikke ut 

 Nye arbeidsoppgaver og metoder 

 Kommunikasjon 

 Sen igangsetting av BREEAM 

 Mange unge og ulike nasjonaliteter på 
arbeidsplassen 

 Får ikke fram de rette løsningene 

 Ikke godkjent poeng  
 

Figur 16. SWOT-analyse 
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6.3 ABC-analyse 

Jeg skal i dette kapittelet foreta en ABC-analyse for å differensiere/klassifisere de ulike tiltakene og 

problemene jeg har kommet frem til etter hvor betydningsfull jeg mener de er. Innenfor gruppe A er 

de viktigste tiltakene, mellom viktige tiltak i gruppe B og de minst viktige tiltakene i gruppe C. 

A 

- Kompetanseheving gjennom kurs og opplæring 

- Bedre dokumenteringsprosessen 

- Opprettelse BREEAM portal i YIT sin kvalitetsportal  

- Trekke frem positive resultater 

- Evaluering 

- Identifisering av BREEAM poeng 

- Tidlig igangsetting og involvering 

- Formidle ut hva som er hensikten med BREEAM og en strategi om hvordan YIT skal forholde 

seg til BREEAM til alle ansatte 

- Ta i bruk en faseforskjøvet implementering 

B 

- Delvis standardiserte pakkeløsninger 

- Involvering av basene 

- Opprettelse av intern BREEAM koordinator rolle  

- Stille krav til hvordan BREEAM skal praktiseres (løsninger og poeng) 

- Gateway system 

- Tilrettelegging for BREEAM 

- Klare rollebeskrivelser 

- Prioritere å få godkjent alle poeng som er satt som mål 

- AP utdanning av prosjektledere 

- Bedre informasjon om BREEAM 

C 

- Bedre kommunikasjonen og samarbeid mellom deltakerne i prosjektet 

- Kontinuerlig innhenting av dokumenter og erfaringer 

- Bevisstgjøre ansatte at BREEAM vil med føre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder 

- Organisasjonskart 

- Kontinuerlig innhenting av dokumentasjon og erfaringer 

- Involvere en med AP utdanning i styringsgruppen 

- Teknisk integrator bør ha kjennskap og tilpasse sine arbeidsoppgaver i henhold til BREEAM 
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6.4 Forslag til oppsett 

YIT har ikke tilstrekkelig gode nok rutiner og metoder for å dokumentere det som kreves i BREEAM. 

Gjennom arbeidet med denne oppgaven har det kommet frem et stort behov for en oversikt over 

hva BREEAM er og hvilke krav den setter til dokumentasjon. De ansatte ønsker denne informasjon 

lett tilgjengelig, oversiktlig og forståelig. Etter avslutningen av prosjektet på Kanalsletta og ved 

oppstarten av prosjektet med Shell ble det påbegynt et excel-ark som skulle vise poengscore, 

dokumentasjonskrav, fremgangsmåter og lignende. Excel-arket ble ikke tatt i bruk og heller ikke 

fullført da Shell prosjektet ble kansellert. Jeg har videreført dette arbeidet og jobbet frem et forslag 

som jeg tror YIT kan få bruk for til neste BREEAM prosjekt. Jeg har også fått god bruk for det 

oppsettet som står anbefalt i INTEGRATING BREEAM og jeg har prøvd å tilpasse denne til YIT sitt 

bruk. I tillegg har jeg brukt anbefalinger og ønsker som har kommet frem gjennom intervjuene. Jeg 

mener dette dokumentet vil være et velfungerende hjelpemiddel for gjennomføring av fremtidige 

BREEAM prosjekt.  

Formålet med å utarbeide en slik modell er å gjøre dokumenteringsjobben enklere og sørge for at 

dokumenteringen er riktig i forhold til BREEAM. Den vil også sørge for at alle gjøremål og 

igangsettinger vil bli gjennomført på riktig måte og på rett tidspunkt. Den tar for seg hvilke roller som 

trengs og hvem som har ansvar for hva. Den vil også gjøre jobben med å overvåke og følge 

utviklingen av prosjektet lettere, fordi man hele tiden kan se hvor mye av jobben som er utført og 

hva som gjenstår. Dette vil sikre at når rapporten skal inn for kvalitetssikring, er alle bevis 

fremskaffet. Modellen vil identifisere mulige problemer og spesielle krav i henhold til BREEAM, samt 

gi en nøyaktig beskrivelse av alle emner. Jeg vil anbefale å ta dette videre og utvikle det videre på 

sine interne sider i Kvalitetsportalen eller SuperOffice.  

Beskrivelse av Excel ark, se vedlegg nr.2: 

Excel arket består av flere delark, som er gitt med ulike navn. Det første excel arket har fått navn 

«Oversikt» og er en fullstendig oversikt over de viktigste punktene i forhold til BREEAM. Dette 

delarket er delt opp i de opp i de 9 hovedkategoriene og tilhørende underemner. Det er flere 

kolonner som er linket opp mot de andre delarkene og vil automatisk bli oppdatert etter hvert som 

de andre del-arkene blir utfylt. Blant kolonnene er «Ansvarlig YIT», «Dokumentert», «Vekting», 

«Tilgjengelige poeng», «Minimumskrav» og «Oppnådde poeng».  Alle disse kolonnene skal fylles ut 

under hvert underemne i hver av de 9 hovedkategoriene. I hver hovedkategori så vil det summeres 

opp totalt oppnådde poeng eller prosentvis ferdigstillelse hvor dette er mulig. Neste del-ark heter 

«Info» og viser relevant informasjon om prosjektet. Deretter følger to del-ark med navn 

«Integrasjonstabell» og «Poengoppsummering» som er tatt fra allerede utarbeidet ark. Disse to 

arkene beskriver detaljert hva som er oppnådd av poeng og dokumentasjon, samt hva som er 

godkjent av revisor.  «Poengoppsummering» viser i tillegg oversiktlig hva som er oppnådd av poeng 

med vekting og poeng etter de ulike fasene som for eksempel pre-analysen. Del-arket «Prising» gir 

en oversikt over hva som er priset og med kommentarer til de ulike emnene.  

Etter del-arket «prising» kommer det mange del-ark som tilhører hver kategori, slik som for 

eksempel «Man 1», «Man 2» osv.  Hvert del-ark er oppbygd med ulike kolonner som må fylles ut. 

Dette er blant annet «Minimumskrav», «Ekstra krav til dokumentering», «Tilgjengelige poeng», 

«Dokumentert» og «Ansvarlige». Det er i tillegg lagt til to felt med «Kommentarer» og «Erfaringer» 
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som det noteres ned spesielle tilfeller som må påpekes eller fremheves. Det er også lagt ved et 

utklipp fra BREEAM-manualen som tilhører dette emnet og gir en beskrivelse av emnet, kriterier og 

fremgangsmåte i detalj. Slike del-ark er laget til alle emnene og gjør det enkelt å ha kontroll på hva 

som må gjøres, hva som er oppnådd og hva som ikke er tilstrekkelig godt nok. Samtidig er den delt 

opp slik at man bare får informasjon om ønsket emne og fremhever hva som er spesielt med dette 

emnet.  

Del.7 Konklusjon 

I det foregående kapitlet har jeg hatt som mål å danne et grunnlag for å besvare min problemstilling 

gjennom analysering og drøfting av teori og empiri. Jeg vil nå presentere mine anbefalinger om hvilke 

forbedringstiltak og endringer YIT må prioritere for best mulig kunne implementere BREEAM.  

 

7.1 Min anbefaling 

BREEAM er en prosesstyrt sertifisering hvor den største utfordringen er etablering av den interne 

prosessen som sikrer at riktig dokumentasjon foreligger til riktig tid og format. Av den grunn er 

dokumenteringsprosessen den faktoren som er mest avgjørende i et BREEAM prosjekt. Informantene 

trakk også fram dokumentasjonen som den største forskjellen i forhold til vanlig 

prosjektgjennomføring, og at dette var en stor utfordring å få på plass. Skal BREEAM suksessfullt 

implementeres i YIT, er det nødvendig at dokumenteringsprosessen forbedres, og det må innføres 

tiltak og endringer for å tilrettelegge for dette i YIT. 

Det er flere faktorer som har påvirkning på dokumenteringsprosessen. Et av forbedringstiltakene jeg 

har kommet frem til er å opprette en BREEAM portal i YIT sin kvalitetsportal. Denne portalen må 

gjøres brukervennlig og gi brukeren en grunnleggende forståelse om hva BREEAM innebærer. En 

godt utarbeidet BREEAM portal vil føre til at man kan følge opp og kvalitetssikre at dokumentasjonen 

samsvarer med de kriterier og krav BREEAM standarden forlanger. Videre har jeg kommet frem til at 

YIT må identifisere minimumskrav, «lettjente» poeng, og poeng som er økonomisk fordelaktig for 

YIT. Dette kan videreutvikles til delvise standardiserte pakkeløsninger som YIT kan tilby i fremtidige 

prosjekt, og fremlegge før prosjektstart.  

YIT kan ta i bruk forslaget jeg har utarbeidet som en midlertidig løsning, deretter integrere det inn i 

sine egne systemer.  I tillegg bør YIT vurdere å etablere et «gateway» system som implementeres inn 

i under i milepælene i prosjektmanualen. Denne vil synliggjøre når og hva som skal inn av 

dokumentasjon, samt hvordan handlingen skal utføres.  

Jeg vil videre anbefale YIT til å ta i bruk en faseforskjøvet implementering som innebærer blant annet 

å formidle ut hensikten med BREEAM, og sørge for at denne blir kommunisert ut til hele bedriften. 

Det må fremlegges en klar strategi hvor det kommer frem hva YIT ønsker å oppnå med BREEAM, og 

hvilke konsekvenser det medfører. Positive resultater og endrede arbeidsforhold må bringes ut til 

alle involverte i prosjektet for å gi en økt bevisstgjøring blant de ansatte. 
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For at YIT skal kunne ta i bruk BREEAM på en vellykket måte må kompetansen i YIT heves betraktelig. 

Det er avgjørende at det er en tilfredsstillende kompetanse og kunnskap blant alle involverte som 

skal levere og gjennomføre BREEAM prosjekt. Intervjuene avdekket at det var mangel på kunnskap 

om BREEAM, og dette ble fremhevet som et stort problem. Av den grunn må det settes av tid og 

ressurser for å skape den nødvendige forståelsen blant de ansatte. Jeg råder YIT til å heve 

kompetansen gjennom å holde et internt innføringskurs for alle ansatte som gir en generell 

forståelse om BREEAM. Deretter må de få kurs og tilpasset opplæring hvor det blir gitt mer 

inngående informasjon om hva BREEAM har å si for den enkeltes arbeidsoppgaver. Jeg mener videre 

at prosjekteringsleder og prosjektsjef bør AP utdannes for å sørge for at de som tar viktige 

avgjørelser har god kjennskap til BREEAM. Med økt kompetanse der alle har kjennskap til BREEAM, 

vil YIT kunne klare å ta i bruk BREEAM på en bedre måte. 

Det er viktig at det fokuseres på BREEAM fra dag én i prosjektet, og derfor anbefaler jeg at det 

opprettes en rolle som er ansvarlig for å følge opp BREEAM internt. Den ansvarlige for rollen må 

sørge for at de riktige valgene blir tatt, gjennomføringen blir gjort i henhold til BREEAM, og jobbe tett 

opp mot prosjektlederne i de ulike fagene. Denne personen skal fremme YIT sine løsninger, og hvilke 

poeng som er ønskelig å få med i prosjektene. YIT må også jobbe frem en klar rollefordeling med 

rollebeskrivelser på de ulike stillingene som opprettes på grunn av BREEAM. Det må komme tydelig 

frem hva stillingene krever og hvem som ansvaret.  

Evaluering og gjennomgang av prosjektet på Kanalsletta ser jeg på som helt nødvendig, og bør 

utføres innen kort tid. Det er viktig å identifisere feil som ble gjort, og hindre at de oppstår igjen, 

samt å trekke frem det positive fra prosjektet. Erfaringene som fremkommer må registreres og gjøres 

tilgjengelig i BREEAM portalen, hvor det legges til rette for en kontinuerlig erfaringsoverføring. 

Basene er veldig viktig for å oppnå poengene som er satt som mål og fange de riktige løsningene. Av 

den grunn mener jeg at basene og montørene må involveres tidligere i prosjekteringen for å oppnå 

en enda tettere kommunikasjon, slik at BREEAM blir gjennomført på best mulig måte.  

YIT bør stille krav til oppdragsgiver i forhold til utvelgelse av løsninger, og hvilke poeng som 

prosjektet bør gå for. Ved å involvere seg tidligere i prosjekter som skal BREEAM sertifiseres, kan YIT 

påvirke hvilke løsninger og poeng som velges i prosjektet. YIT er avhengig av å ha en medvirkende 

rolle i planleggingen for å få gjennomslag for sine egne løsninger, og påvirke hvordan prosjektet skal 

utvikles.  

Jeg vil oppsummere kort hvilke områder YIT bør fokusere på for å kunne ta i bruk BREEAM. Først må 

YIT utbedre systemene som skal håndtere dokumenteringsprosessen gjennom etablering av en 

BREEAM portal. Deretter må kompetansen og kunnskapen om BREEAM økes gjennom kursing og 

opplæring. Videre må hensikten med BREEAM formidles ut gjennom en klar strategi som når ut til 

hele bedriften, og positive resultater må trekkes fram, samt hvilke konsekvenser BREEAM medfører. 

Deretter må basene inkluderes mer i prosjektplanleggingen. YIT bør også vurdere å opprette en egen 

AP rolle som følger prosjektet internt, og få i stand klare rollefordelinger med tilhørende 

rollebeskrivelser. En evaluering må gjennomføres og sørge for at resultatene blir registrert. Til slutt 

må YIT tilstrebe å komme tidlig inn i prosjekter og igangsette BREEAM på et tidlig tidspunkt, samt ha 

klare meninger om hvilke løsninger og poeng som skal inkluderes i prosjektet. 
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7.2 Videre arbeid 

Jeg vil i dette kapitlet kort presentere noen forslag YIT kan vurdere å ta videre. Ved utarbeidelsen av 

oppgaven har jeg oppdaget et potensiale for YIT å videreføre de standardiserte leveransene, som for 

eksempel klimatak. Ved å tilpasse disse BREEAM, kan de leveres som løsninger i BREEAM prosjekter. 

YIT kan også dra store fordeler av kunnskapen og metodikken som ligger i henholdsvis BIM og Lean 

Construction, og knytte disse opp mot BREEAM.  
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Intervjuskjema 

Intervju 
Informant:  

Selskap:  

Rolle: 

Tid: 

Sted: 

 

1) Kan du gi en kort beskrivelse av ditt forhold til BREEAM og hvilken rolle det har i din 

jobbsammenheng? 

 

2) Hvordan opplever du forskjellen på et BREEAM prosjekt i forhold til vanlig 

prosjektgjennomføring? 

 

3) Hva mener du er de største utfordringene med implementering av BREEAM?  

 

4) Hvordan bør YIT gå fram i framtiden for å ble enda bedre på BREEAM? Hvilke tiltak og 

endringer mener du må gjøres? 

5) Nøkkelen til å oppnå høy BREEAM score er å gjøre de riktige beslutningene i 

klargjøringsfasen. Kan YIT komme inn på et tidligere tidspunkt i planleggingen, hvor en har 

størst påvirkningskraft? 

 

6) Hvilken rolle synes du YIT bør ha i prosjekter med tanke på BREEAM? 

7) Hvilke konsekvenser oppfatter du at BREEAM medfører (positive og negative)? 

 

8) Hvordan kan du gjennom din rolle påvirke at YIT blir bedre på BREEAM? 

 

9) Nøyaktig og rett dokumentasjon er avgjørende for å få godkjent poeng i BREEAM, og er en av 

de største utfordringene med BREEAM prosjekter. Hvordan bør dette løses i  

fremtiden?  

 

10) Hva er de største utfordringene som underentreprenør i prosjekter som skal BREEAM-

sertifiseres? 
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11) Synes du det er tilrettelagt for BREEAM i YIT (i form av tid, ressurser, ambisjoner, strategi fra 

ledelsen..)? 

 

12) Tror du det kan være riktig av YIT å levere en standard pakke i BREEAM-sertifiserte 

prosjekter, der alt av riktig dokumentasjon er klargjort på forhånd og løsningene godkjent i 

forhold til BREEAM standard? 

 

13) Synes du YIT sin kompetanse om BREEAM er god nok, eller burde flere ansatte fått 

innføringskurs i BREEAM og flere blitt APer?  

 

14) Hvordan synes du tilgangen til informasjon om BREEAM er? Ville opprettelse av en portal om 

BREEAM på YIT sitt intranett vært noe å anbefale? 

 

15) Kunne det vært muligheter for å legge inn krav fra BREEAM i de allerede satte delprosessene 

fra prosjektmanualen? Slik at det blir opprettet et «Gate-system» hvor en ikke kan gå videre 

før alle kravene i hver enkelt fase er tilfredsstilt? 

 

16) Hva tror du om utviklingen og videre bruk av BREEAM i fremtiden?  
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Vedlegg 2: Forslag til oppsett
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Vedlegg 3: Pådrivere for miljøsertifiseringen 

Dette vedlegget er skrevet for å få frem hvordan markedet sin holdning til miljøklassifisering av bygg 

er. Kapittelet er skrevet med bakgrunn fra ulike presentasjoner, internett linker og tilsendt bilag om 

BREEAM fra NGBC. 

 Brundtland kommisjonen uttalte i sin tid: 

«Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagen konsumbehov uten å 

forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine» 

(Innføringskurs_Master_12_13_sep. s.20) 

 

 

(BREEAM Walden, AR, S.12) 

Som modellen over indikerer er bærekraftig utvikling å ta hensyn til både det sosiale, 

økonomiske og miljøet. Med miljøklassifiseringssystemet BREEAM tar det tak i alle disse sidene 

ved et prosjekt og oppnår et bygg som er bygget etter en høy miljøstandard, med gode vilkår 

både for brukerne og arbeiderne samtidig som det øker byggets verdi. 

 

(Innføringskurs, NGBC) Pådrivere for miljøsertifisering 

Skanska viser blant annet til disse gevinstene ved å miljøsertifisere et bygg: 
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 Økt verdi på bygget (økt etterspørsel) 

 Økt miljøbevissthet hosbruker av bygget og bevissthet i verdikjeden 

 Attraktiv arbeidsplass – økt produktivitet 

 Lavere driftskostnader (redusert forbruk) 

 Lengre levetid (fokus på holdbarhet/kvalitet) 

 

Kommunal og regionaminister Liv Signe Naversete uttalte (17.02.10) at  

«Det er særs gledelig at byggjenæringen sjølv lanserer ei norsk ordning for miljøklassifisering av bygg. 

Eg vonar at iniativet får brei oppslutnad i næringa og at vi om nokre år har eit etablert system for 

miljøklassifisering av bygg i Noreg» 

Regjeringen annonserte også i sin stortingsmelding om bygningspolitikken at: 

«Berekraftperspektivet har for alvor blitt viktig for byggsektoren. På mange miljøområde vil det kome 

skjerpa krav og forventningar til at byggsektoren kan lage meir varige bygningsstrukturar som er 

mest mogleg miljøvenlege. Søkjelyset på berekraft vil medføre større krav til å vurdere 

konsekvensane som eit bygg har gjennom heile levetida si. Samtidig vil krav om kostnadseffektive 

løysingar som ikkje sløser med ressursar eller arbeidskraft, setje nye krav til byggsektoren.»  

 (http://www.regjeringen.no/) 

BREEAM-sertifiseringen er et godt virkemiddel for å frem den energieffektive verdien av 

bygningsmassen. Selv om sertifiseringen er frivillig, tror vi det ganske snart vil bli svært utbredt, sier 

Hansesætre fra Schneider Electric. Han får støtte av Michalsen, som også tror BREEAM-klassifisering 

og energiutnytting i bygg blir et konkurranseparameter fremover fordi mange kunder setter et kritisk 

søkelys på energibruken i bygget de leier. (Schneider Electric (s.3 DN bilag):  

Vi merker et voldsomt engasjement i hele verdikjeden, fra byggevareleverandører til utbyggere og 

leietakere, forteller Anders Nohre-Walden. Det har vært utviklet lignende systemer tidligere, men da 

tror jeg faktisk ikke bransjen var moden. Man ser i dag, blant annet med leietakere som ønsker en 

grønn profil og et grønt bygg, at det er nå det gjelder, sier Magnus Gevelt (Multiconsult) (BREEAM-

TEAM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/
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Vedlegg 4: Prosjekttyper 

De to vanligste entreprisemodellene i prosjekter er: 

 Totalentrepriser/totalunderentrepriser 

 Utførelsesentrepriser (også kalt delte entrepriser eller byggherrestyrte entrepriser) 

Entrepriseform er en modell for organisering av forholdet mellom de tre hovedaktørene i et 

byggeprosjekt; byggherren, prosjekterende og entreprenørene. Entrepriseformen danner den 

prinsipielle strukturen for fordeling av ansvar og risiko.  

I en utførelsesentreprise er entreprenørens forpliktelser i prinsippet begrenset til å gjennomføre et 

kontraktarbeid etter tegninger og beskrivelser utarbeidet av byggherren. Mengderisiko ligger hos 

byggherren. En utførelsesentreprise er den tradisjonelle entrepriseformen. Byggherren har her 

ansvar for valg av løsninger og materialer. Entreprenøren foretar mengdekontroll, og overtar risikoen 

for mengdene, enten ved inngåelse av kontrakt eller på et senere tidspunkt, avhengig av hva som 

avtales 

I en totalentreprise er entreprenørens forpliktelser utvidet til også å gjelde prosjektering. 

Totalentreprenøren har ansvaret for å oppfylle byggherrens funksjonskrav herunder valg av 

løsninger, valg av materialer, prosjektering og utførelse. Forskjellen mellom de to entrepriseformene 

ligger i hvor ansvaret for prosjekteringer er plassert. Entreprenørens ansvar i denne 

entrepriseformen er vesentlig større enn i prosjekter der bestilleren er ansvarlig for prosjektering, og 

gjerne skaffer byggearbeid fra forskjellige leverandører. Totalentreprenørens funksjonsansvar er 

derfor karakteristisk for totalentrepriser. På grunn av totalentreprenørens omfattende ansvar er, det 

spesielt viktig å definere og spesifisere kvalitetsnivået i kontrakten. Byggherren har ansvar for alle 

opplysninger som leveres til totalentreprenøren, også i en totalentreprise, forutsatt at 

totalentreprenøren har oppfylt sin undersøkelsesplikt.  
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Vedlegg 5: Organisasjonskart Kanalsletta 

 

Modellen over viser organisasjonskartet for YIT på Kanalsletta. Siden YIT var inne som totalteknisk 

entreprenør og hadde ansvar for prosjekteringen av sine fag, gjorde dette at det var mange som var 

involvert. Det blant annet opprettet en styringsgruppe som skulle styrke avdelingen, og det var inne 

rådgivende fra SWECO på RIV. 
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Vedlegg 6: Eksempel på beregning av BREEAM poeng og-klassifisering 

 


