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Sammendrag 

 

Oppgaven har som mål å etablere metoder for å måle arbeidsprosessene som inngår i gjennomføringen 

av mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering. For å kunne gjøre dette har det vært 

nødvendig for forfatter å sette seg inn i det arbeid som ferdigstillelsesgruppen til Reinertsen AS gjør fra 

dag til dag. Kunnskapen forfatter har tilegnet seg i denne prosessen blir gjenspeilet i oppgaven teoretiske 

del og er ment som utfyllende informasjon for leserne. 

Måten oppgavene innad i ferdigstillelsesgruppen, og Reinertsen generelt blir gjennomført skal følge 

Reinertsens styringssystem, men kan varierer fra ansatt til ansatt og dermed kan det lett oppstå 

misforståelser og problemer når disse metodene avviker fra den fastsatte gjennomføringsmodellen. 

Dette kan igjen lede til forsinkelser i prosjektene. For å kaste lys over situasjonen har det i forbindelse 

med denne oppgaven blitt utarbeidet og gjennomført forskjellige målinger som tar for seg kvaliteten på 

det arbeidet som blir gjort i forbindelse med dokumentasjon av prosjektet og subjektive målinger i form 

av spørreundersøkelser som har som hensikt å forstå den enkelte ansatts måte å gjennomføre 

ferdigstillelse på. I korte trekk er oppgavens målinger delt inn i kvantitative målinger som tar for seg 

utfyllingsgraden i ProCoSys og grensesnittsmatrisen for ferdigstillelsesarbeid, og kvalitative målinger som 

har som hensikt å avdekke de ansattes subjektive meninger om gjennomføringen av forskjellige 

arbeidsprosesser. 

Som forventet var resultatene av målingene på utfyllingsgrad i ProCoSys og grensesnittsmatrisene 

relativt lave i forhold til hva som er ønskelig. Dette gjør at informasjonen det er meningen å finne i denne 

dokumentasjonen er mangelfull og i enkelte tilfeller ubrukelig. Årsakene til det dårlige resultatet er flere 

og i noen tilfeller usikre. Dette skyldes at det hersker en usikkerhet rundt ansvarsforholdene for hvem 

som skal stå for denne utfyllingen og tilgangen på den informasjonen som skal finnes her. Oppgaven har i 

forbindelse med dette blant annet konkludert med at det må utarbeides mer rigide retningslinjer for 

hvem som skal gjøre dette arbeidet og når det skal gjøres. I tillegg kan det og være fare for at 

kunnskapen rundt dette er noe mangelfull og at derfor bør informeres bedre om problemet. 
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Den kvalitative delen av oppgaven tar i bruk spørreskjema for å få frem de subjektive meningene til de 

ansatte som er involvert i ferdigstillelse. Det har blitt gjennomført spørreundersøkelser om 

gjennomføring av FAT, prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring. Som en fellesnevner for de tre 

undersøkelsene kan en se at det er gjennomgående forskjeller på hvordan de fastsatte prosedyrene blir 

tolket og gjennomført. Dette har igjen ledet frem til konklusjoner om at det er vanskelig å få alle 

involverte i ett firma av Reinertsens størrelse til å trekke i samme retning, men og at det hersker tvil og 

usikkerhet om hvem som skal gjøre hva. Her er det rom for forbedringer i form av å utarbeide mer 

entydige og samkjørte prosedyrer for de forskjellige prosessene. I motsetning til den kvalitative delen av 

oppgaven må det understrekes at det i subjektive undersøkelser, slik som de som er gjennomført i 

forbindelse med denne oppgaven, er rom for misforståelser når det kommer til tolkning av både 

spørsmål og svar. 
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1. Forord 

Som en del av mastergrad utdanningen min ved Universitet i Stavanger skal det skrives en 

avsluttendes masteroppgave. Oppgaven min fikk jeg gjennom Reinertsen AS i Bergen. 

Bakgrunnen for mitt valg av masteroppgave var delvis på grunn av muligheten til å skrive 

oppgaven min i Bergen og delvis fordi oppgaven ga meg muligheten til å få innblikk i et 

multidisiplint ingeniør miljø. Jeg vil gjerne takke Reinertsen AS ved Magnar Munch-Tufte som er 

gruppelederen for ferdigstillelse, Knut Vindenes, hele ferdigstillelsesgruppen for den 

oppfølgingen og støtten jeg har fått gjennom oppgave perioden og alle som har svart på 

spørreundersøkelsene jeg har gjennomført. I tillegg vil jeg rette en takk til professor Rolf A. 

Jacobsen ved Universitetet i Stavanger som har vært min veileder gjennom oppgave perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted  Dato   Ole Petter Waage 
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2. Innledning 

 

Mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering av utstyr er en viktig del av mange prosjekter i 

dagens samfunn. I denne oppgaven vil det blir lagt vekt på prosjekter tilknyttet olje og gass virksomheten 

som er så viktig for Norge og norsk økonomi. Reinertsen AS er en av de større aktørene innen 

vedlikehold og modifikasjon på installasjonene på norsk sokkel og derfor er mekanisk ferdigstillelse 

naturligvis en viktig prosess i gjennomføringen av prosjekter de er involvert i.  

For å øke kvaliteten på denne prosessen er det opprettet en egen gruppe innad i Reinertsen for å ta seg 

av koordinasjonen og gjennomføringen av dette. Gruppen blir i dag kalt ferdigstillelse og er i stadig 

ekspansjon. Oppgaven er skrevet i direkte samarbeid med ferdigstillelsesgruppen og har som mål å måle 

kvaliteten og effektiviteten av de arbeidsprosesser der ferdigstillelsesgruppen enten er direkte eller 

indirekte involvert og dermed trekke konklusjoner og komme med forslag til forbedringer og nye ideer. 

Veien frem til resultatene og konklusjonene vil gå innom en teoretisk del som har som formål å belyse de 

forskjellige etablerte metoder og teorier som ligger til grunn for resultatene. I tillegg blir det forklart en 

del utrykk og ord som brukes daglig i olje og gass industrien som kan være nyttig for videre lesing av 

oppgaven. Videre blir de forskjellige målepunktene presentert og hvilke metoder som brukes for å 

komme frem til resultatene av disse. Til slutt kommer diskusjoner rundt resultatene og konklusjoner som 

forfatteren har kommet frem til. 
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3. Forklaring 

 

APOS – Arbeids Prosess Orientert Styring. 

AO – Arbeidsordre.  

AT – Arbeidstillatelse. 

COM - Commissioning  (systemutprøving). 

CPCL – Commissioning Preparatory Check List (sjekkliste for systemutprøving). 

ESD – Emergency Shut Down (nødavstengning). 

FAT – Factory Acceptance Test (fabrikktest av leverandør). 

LUR/LUN – Livening Up Request/Livening Up Notice (forespørsel/melding om å slå på strøm). 

LCI – Life Cycle Information (informasjon om livssyklus). 

MC – Mechanical Completion (mekanisk ferdigstillelse). 

MCCR – Mechanical Completion Check Record (mekanisk ferdigstillelse sjekkliste). 

NDT – Non Destructive Testing (ikke ødeleggende testing). 

P&ID – Piping and Instrument Diagram (rør og instrument diagram). 

PO – Purchase Order (innkjøpsordre). 

ProCoSys – Project Completion System. 

PL – Prosjekt Leder. 

RFCC – Ready For Commissioning Certificate (klar til systemutprøving sertifikat) . 

RFOC – Ready For Operation Certificate (klar for operasjon sertifikat). 

RS – Revisjons Stans. 

Tag – Merkelapp, identifikasjon av utstyr etc.  

WO – Work Order (arbeidsordre). 
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4. Om Reinertsen AS 

Reinertsen AS ble i 1946 startet i Trondheim av Arne R. Reinertsen, far til dagens to eiere Erik og Torkild 

Reinertsen. Brødrene eier i dag 50 % hver av både land og olje og gass delen av selskapet. Bedriften 

startet som en ren rådgivende ingeniørbedrift som betjente det tradisjonelle bygg og anleggsmarkedet. 

Satsningen innen olje & gass startet i 1980, og Reinertsen klarte å skaffe seg posisjon innen undervanns 

rørsystemer for olje & gass. 

 

 

Figur 1. Reinertsens konsernstruktur
1
. 

                                                           
1 http://www.reinertsen.no/index.php?c=22&kat=Konsernstruktur 

http://www.reinertsen.no/index.php?c=22&kat=Konsernstruktur
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For fortsatt vekst, måtte Reinertsen levere EPCI-tjenester eller såkalte ”helhetlige oppdrag” 

(nøkkelferdige) for å møte ønsker om dette fra operatørselskapene, og verkstedet på Orkanger ble 

dermed kjøpt høsten 1996 til dette formålet. Med vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene (V&M) på 

Tjeldbergodden og Heidrun kunne Reinertsen forsvare en betydelig utvidelse av ingeniøravdelingen; 

både i antall og til å dekke alle fag. Dette var viktig for å kunne tilby komplette EPCI-tjenester på 

prosessanlegg topside og på land. For å ha kontroll på hele verdikjeden ble Reinertsen Installasjon 

opprettet i 2004, for å ta seg av installasjonsarbeide offshore eller på land alt etter hvor det er behov. 

For å posisjonere seg mot fremtidig utbygging i Barentshavet og samarbeid med Russland etablerte 

Reinertsen seg i Murmansk i 2005.  

Reinertsen Bergen (RE BRG) ble etablert på Sandsli i 2003 og startet med en V&M kontrakt på 

plattformen Heimdal. Kontoret i Bergen har siden oppstarten stadig utvidet sin ordreportefølje, med 

bl.a. Grane og Heimdal i 2006. I 2010 fikk RE BRG tildelt V&M kontrakter på Troll A, B og C i tillegg til å få 

fornyet kontraktene på Grane og Heimdal. Bergensavdelingen har i dag vokst til ca 230 ansatte inkludert 

innleid personell. I 2009 hadde bergensavdelingen en omsetning på 340 millioner kroner. Reinertsen 

konsernet hadde på samme tidspunkt en omsetning på 3 milliarder kroner fordelt på avdelinger i 

Trondheim, Oslo, Bergen, Stockholm, Göteborg og Murmansk. Reinertsen AS er i stadig vekst og satser 

på å fortsette å ansette nye medarbeidere og øke sin ordreportefølje. Kontoret i Bergen er stolte av å ha 

en relativt ung arbeidsstokk (35+) og høy kvinneandel (33 %) noe som er ganske unikt innenfor 

ingeniørbedrifter i Norge. Nylig utvidet Bergens avdelingen med et helt nytt tilbygg for å gi bedre plass til 

de som allerede jobbet der og kapasitet til å ansette nye medarbeidere for å dekke fremtidig 

arbeidsmengde. Dagens kontrakter, er for Bergens avdelingen kun knyttet mot Statoil sine installasjoner 

i Nordsjøen. Informasjonen om Reinertsen AS er hentet fra firmaets hjemmeside2 og fra presentasjoner 

som brukes internt i bedriften. 

 

                                                           
2 http://www.reinertsen.no/index.php?c=23&kat=Divisjon%20Engineering 

http://www.reinertsen.no/index.php?c=23&kat=Divisjon%20Engineering
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Reinertsen AS opererer med et prosessbasert styringssystem som er sertifisert av Teknologisk Institutt i 

henhold til NS-EN ISO 9001:20083 for å sikre riktig kvalitet på det arbeidet de utfører. Kvalitetspolitikken 

til Reinertsen AS kan kort oppsummeres med fire punkter som skal gjenspeile Reinertsens syn på kvalitet 

ovenfor kundene: 

Mål 1: Kundetilfredshet 

- 70 % av våre kunder skal gi vurderingen bra eller veldig bra i kundeundersøkelsen. 

Mål 2: Bruk av styringssystemet 

- 30 brukere av styringssystemet per dag. 

Mål 3: Lukking av interne revisjoner 

- 90 % av gjennomførte interne revisjoner skal være lukket innen tre måneder etter gjennomført 

revisjon. 

Mål 4: Bruk av Feilfritt 

- Rapportering av ett kvalitetsavvik eller forbedringsforslag per ansatt per halvår. 

- 90 % av alle registreringer i Feilfritt skal være lukket innen frist. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 NS-EN ISO 9001:2008 Systemer for kvalitetsstyring – Krav 
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5. Hva er mekanisk ferdigstillelse (mechanical completion - MC)? 

 

Mekanisk ferdigstillelse er en disiplin som går på tvers av de mer tradisjonelle disiplinene som for 

eksempel; rør, struktur, mekanisk, teknisk sikkerhet, prosess eller elektro. Der de tradisjonelle 

disiplinene jobber inn mot sitt eget fagfelt, jobber mekanisk ferdigstillelse med alle disiplinene og følger 

opp at ulike komponenter, moduler og systemer blir levert i henhold til de krav og spesifikasjoner som er 

definert i prosjektets jobbeskrivelse. Selv om det er i sluttfasen av et prosjekt mekanisk ferdigstillelse 

fysisk gjennomføres, begynner oppfølgingen av prosjektet allerede i studiefasen. Dette gjør det mulig å 

planlegge mest mulig i forkant slik at installasjon, utprøving og overlevering kan gjennomføres på en mer 

effektiv og helhetlig måte. Begrepet mekanisk ferdigstillelse kan av og til bli brukt som en 

samlebetegnelse for det arbeid som blir gjort for å verifisere kvaliteten på et produkt, men for denne 

oppgaven kan det være hensiktsmessig å bryte begrepet ned til tre faser; mekanisk ferdigstillelse, 

systemutprøving og overlevering4: 

- Mekanisk ferdigstillelse gjennomføres i installasjonsfasen; alle detaljer blir inspisert etter hvert 

som de blir installert og det blir signert for at jobben er tilfredsstillende utført i en MCCR. Det 

kontrolleres at alle bolter er skikkelig tiltrukket med det foreskrevne tiltrekkingsmomentet, at 

maling og korrosjonsbeskyttelse er utført etter spesifikasjonene, at sveiser og andre 

sammenføyninger er komplette og uten feil (vha NDT eller lignende) og ellers at det installerte 

anlegget er klart for utprøving. Tidlig i prosjektet brukes P&ID til å dele systemer og områder inn 

slik at gjennomføringen i installasjonsfasen blir mest mulig effektiv. Videre blir det utarbeidet 

MC- og COM-pakker som er en inndeling av arbeidet som skal gjøres i forbindelse med prosjektet 

(se kapittel 6 for utdypende informasjon om denne oppbygningen). Det lages en ”punch”-liste 

over de feil som blir oppdaget, hvor ”punchene” kategoriseres som PA eller PB. PB er mindre feil 

og mangler som kan utbedres etter installasjon uten større forsinkelser, mens PA er mer 

alvorlige feil som må utbedres før installasjon. Hvis det må lages helt nytt utstyr fra grunnen av 

                                                           
4 http://www.mustangeng.com/AboutMustang/Publications/Publications/MM_Mechanical%20FINAL.pdf 

http://www.mustangeng.com/AboutMustang/Publications/Publications/MM_Mechanical%20FINAL.pdf
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vil dette ofte ta lenger tid enn hva som er mulig innenfor prosjektets gitte tidsrammer, det er 

derfor viktig å analysere feilene nøye og vurdere om det er mulig å utbedre og dermed få 

akseptabel kvalitet på utstyret før en vurderer å lage nytt. Kort oppsummert er oppgavene i MC 

å verifisere og dokumentere at anlegget er designet og bygget i henhold til spesifikasjoner og 

krav5. 

 

- Systemutprøving gjennomføres når alle enkelt detaljer er klare og er siste verifisering av anlegget 

før overlevering. Når alle systemene er inspisert og klarert for testing starter utprøvingsfasen. 

Utstyret blir testet for å verifisere den dynamiske funksjonen til utstyret. Under prosjektering 

utarbeides det egne systemutprøvingsprosedyrer som detaljert beskriver hvordan 

systemutprøvingen skal gjennomføres6, hvilke systemer som skal testes og hva som er forventet 

resultat. Når selve systemutprøvingen finner sted er det i de fleste tilfeller behov for forskjellige 

tillatelser avhenging av testens art. Spesielt i forbindelse med trykk og lekkasjetesting og ved 

tilkobling av elektrisk utstyr trengs det arbeidstillatelser og LUR/LUN for å sikre seg best mulig 

mot potensielle farer disse operasjonene kan medføre7. Etter endt og godkjent systemutprøving 

blir det signert en RFOC og prosjektet går over i overleveringsfasen. 

 

- Overlevering kan skje etter at all ferdigstillelse og systemutprøving er gjennomført og godkjent. 

Når RFOC er signert kan kunden ta i bruk utstyret slik det var bestilt og markerer avslutningen på 

prosjektet. Ved fullført overlevering starter garantitiden å løpe. All dokumentasjon samles og 

arkiveres for fremtidige referanser. I løpet av 45 dager etter overleveringen skal alle tegninger i 

forbindelse med prosjektet oppdateres til ”as built”, det vil si at tegningen skal vise nøyaktig 

hvordan det ser ut på installasjonen i tilfelle det er gjort endringer i forhold til planleggingen. 

 

                                                           
5 WR2363 Mechanical Completion Manual, 2009, versjon 1.03, Statoil ASA governing document. 

6 WR2090 Commissioning Manual, 2008, Statoil ASA governing document. 

7 NHT-OSL-HB-34 Commissioning Manual, 2005, Norsk Hydro ASA, revisjon 02M. 
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- Som en del av enkelte prosjekter, gjennomføres det en FAT før utstyret blir installert. FAT 

gjennomføres hos leverandøren for å verifisere og dokumentere at utstyret oppfyller de krav og 

spesifikasjoner som er satt for utstyret. Avhengig av omfanget av prosjektet kan det være aktuelt 

å ha flere underleverandører og dermed kan det bli gjennomført FAT på flere steder i det samme 

prosjektet. Det er viktig at feil og mangler på utstyr blir oppdaget før det blir montert sammen 

med annet utstyr. Hvis FAT ikke avslører eksisterende feil og mangler kan dette resultere i 

alvorlige hendelser når det sammensatte systemet skal testes ut eller settes i drift. FAT medfører 

en ekstra utgift for prosjektet, men anses som en risiko reduserende investering. Testen 

gjennomføres ut ifra forhåndsdefinerte prosedyrer for å sikre best mulig gjennomgang av 

utstyret. FAT må planlegges på lik linje med alle andre faser i et prosjekt. I planleggingen av FAT 

må det gjøres rede for hvem som har ansvar for hva, når FAT skal gjennomføres, forventet 

resultat, tiltak for eventuelle feil og mangler, sjekklister og dokumentasjon. Det lages et MC-

scope med MCCR/preserveringslister som sendes til leverandøren i forkant av FAT. Leverandøren 

bruker dette scopet til å planlegge FAT og sender sitt forslag til FAT tilbake for godkjenning. Hvis 

leverandørens utkast er i henhold til krav og spesifikasjoner og styrende dokumenter og 

standarder blir det godkjent og FAT kan gjennomføres. Selve FAT blir gjennomført av 

leverandøren, mens hovedoppgaven til ferdigstillelsespersonell fra RE er å overse at testene ble 

gjennomført i henhold til den godkjente planen. Hvis utstyret ikke passerer FAT eller det blir 

funnet mindre feil og mangler som må utbedres, er det viktig at det foreligger en tiltaksplan for 

hvordan dette skal utbedres med minst mulig kostnads- og tidsoverskridelser. Det er uansett i 

større prosjekter bedre å gjennomføre en FAT og oppdage feilene og utbedre dem i den fasen 

enn å oppdage feil på utstyret etter det er installert, testet sammen med et omliggendes system 

eller satt i drift siden det da er fare for å skade personell eller annet utstyr tilknyttet til det ikke 

fungerendes utstyret. I større prosjekter kan det ofte være hensiktsmessig å ha med en 

tredjepart på FAT som en ekstra ”buffer”. Det utarbeides da en ”witness”-rapport. 
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- Et verktøy som ferdigstillelsesgruppen har prøvd å implementere i planlegging og gjennomføring 

av prosjekter er en grensesnittsmatrise for ferdigstillelsesarbeid. Denne matrisen er ment som et 

tillegg til prosedyrer og sjekklister som allerede er i bruk i RE og har som hensikt å identifisere og 

legitimere de som har myndighet til å utføre de ulike aktivitetene i forbindelse med mekanisk 

ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering.8 

 

 

- ProCoSys er Statoils verktøy for ferdigstillelse av prosjekter og er et internett basert program 

som lar Statoils leverandører oppdatere statusen på mekanisk ferdigstillelse på de prosjekter de 

gjennomfører for Statoil (WR2363). Programmet er basert på APOS arbeidsprosess for mekanisk 

ferdigstillelse (OMM03.63no), systemutprøving og overlevering (OMM03.64no) og inneholder 

oversikt over aktuelle systemer i prosjektet, sjekklister for mekanisk ferdigstillelse (MCCR), 

”punch” lister, aktuelle sertifikater og i tillegg en teknisk del som inneholder oversikt over 

aktuelle disipliner, teknisk informasjon og informasjon om ”tags”9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Tatt fra Retningslinjer for grensesnittmatrise mellom MC-gruppen og øvrige disipliner. Rev. 1.02, RE 2010. 

9 http://www.statoil.com/no/OurOperations/ProjectCompletion/Pages/default.aspx sjekket 11/5.2011 

http://www.statoil.com/no/OurOperations/ProjectCompletion/Pages/default.aspx%20sjekket%2011/5.2011
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6. Systemoppbygning. 
 

En oljeplattform er en kompleks installasjon som kan være vanskelig å få oversikt over. Av den grunn 

er de delt opp i mindre seksjoner, såkalte systemer, som skal forenkle oversiktsbildet. Et system 

omfatter alt det utstyr som brukes i forbindelse med en spesifikk oppgave om bord på plattformen. 

Det kan være system 13 som gjelder brønnutstyr, system 43 som gjelder fakkellinjen osv. Et system 

kan deretter være delt opp i undersystemer som kan være nyttig når det er et omfattendes system 

og det er behov for å dele det opp i mindre systemer. I alle systemene er utstyret som brukes utstyrt 

med tags. Tag er oversatt til norsk en merkelapp som brukes til å identifisere utstyret. Oppbyggingen 

av tagsene varierer for hva slags utstyr det gjelder og består som oftest av en kombinasjon av tall og 

bokstaver. Ut ifra denne oppbyggingen skal det være mulig å identifisere hvilket system utstyret 

hører til. All informasjon om utstyret skal være mulig å finne ut av ved hjelp av tagen. Det være seg 

hvilket system utstyret tilhører, hvilket annet utstyr det er knyttet opp mot, produsent, material, 

vedlikeholdsintervaller, forventet levetid osv. Med andre ord kan en si at tags er byggesteinene på 

en offshore installasjon. 

 

Figur 2. Viser systemoppbygningen på en oljeplattform (egen figur). 

Installasjon:

Grane

System:

43 Fakkel

Undersystem:

4301

Tag:

WG-43-0010

Tag:

WG-43-0011

Undersystem:

4302

System:

13 Brønn

Undersystem:

1301

Tag:

WG-13-0101

Undersystem:

1302
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På samme måte som en oljeplattform er bygget opp kan en trekke paralleller til oppbyggingen av 

prosjektene som RE utfører for Statoil. Øverst i hierarkiet finner man installasjonen. Deretter har man de 

forskjellige vedlikehold og modifikasjonsprosjektene som igjen er delt inn med hensyn til hvilket system 

de tar for seg. Under der igjen finner man undersystemene i de tilfeller det er aktuelt og bruke de. 

Undersystemene består igjen av systemutprøvingspakker som inneholder mekanisk 

ferdigstillelsespakkene. Mekanisk ferdigstillelsespakkene tilsvarer de enkelte arbeidsordrene i prosjektet 

og er den laveste sammensatte delen av prosjektet. Helt til slutt finner man igjen tagsene som er 

merkelappene på de forskjellige enkeltkomponentene som ventiler, rørspooler, pumper, kompressorer 

etc. 

 

Figur 3. Viser hierarkiet i et prosjekt (egen figur). 

Installasjon:

Grane

Prosjektnr:

959111

System:

53 Fresh

Water

Undersystem:

5303 Service 

Water

COM-pakke:

5303-C01

MC-pakke:

5303-E010

Tag:

ZWP531061-01

MC-pakke:

5303-P004

Tag:

WB-53-0165

WB-53-0166

System:

63 Compressed

Air

Undersystem:

6303 Plant Air

Distribution

COM-pakke:

6303-C01

MC-pakke:

6303-P003

Tag:

WB-63-0090

WB-63-0091

Prosjektnr:

959155

System:

02 Structure

Undersystem:

0201 Main

Structure Topside

COM-pakke:

0201-C10

MC-pakke:

0201-S049

Tag:

System:

13 Wellhead

Production

Undersystem:

1304 Gas Injection 
Manifold

COM-pakke:

1304-C10

MC-pakke:

1304-P032

Tag:

WG-13-1136

WB-13-1135

MC-pakke:

1304-P036

Tag:

COM-pakke:

1304-C11

MC-pakke:

1304-P033

Tag:

WG-13-1126

WG-13-1127

MC-pakke:

1304-P034

Tag:
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7. Arbeidsmetodikken hos ferdigstillelsesgruppen i RE. 

 

Ferdigstillelsesgruppen hos Reinertsen AS (RE) avd. Bergen er en forholdsvis ny gruppe som offisielt 

startet i januar 2010. Tidligere ble all mekanisk ferdigstillelse utført av de forskjellige disiplinene, dette 

kunne ofte føre til at arbeidsprosessen ble ineffektiv og tungvint. For eksempel ble mekanisk 

ferdigstillelse og systemutprøving ikke skilt tydelig nok i fra hverandre. Leverandører og kunder fikk for 

dårlig oppfølging, noe som lett kan resultere i at kunden mister tillitt og leverandører slipper lettere unna 

med feil de gjør. For å rette opp i feilene og få mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering 

på rett kjøl, ble det derfor opprettet en egen ferdigstillelsesgruppe ved Bergens avdelingen til RE. 

Gruppeleder for ferdigstillelsesgruppen er nå prosesseier for all mekanisk ferdigstillelse i prosjekter der 

gruppen er involvert. Ved oppstart av gruppen kalte den seg MC-gruppen, men i løpet av perioden denne 

oppgaven har pågått har gruppen skiftet navn til ferdigstillelsesgruppen for å unngå misforståelser rundt 

oppgavene til gruppen. Tidligere, når gruppen het MC-gruppen, kunne navnet tolkes dit hen at gruppen 

kun jobbet med mekanisk ferdigstillelse. 

6.1. Gjennomføringsmodell for ferdigstillelse i Reinertsen:  

Nedenfor vises en gjennomføringsmodell for ferdigstillelsesarbeidet i RE. Denne modellen er lånt fra et 

internt dokument hos RE og er ment for og følges av de som er involvert i ferdigstillelsesarbeidet og tar 

utgangspunkt i Statoils styrende dokumenter som omhandler mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving 

og overlevering (WR2363 og WR2090) og APOS krav. Den refererer i tillegg til NORSOK Z-00710. Modellen 

kommer i tillegg til prosedyrer i styringssystemet og grensesnittsmatrisen for ferdigstillelsesarbeid. 

 

 

 

                                                           
10

 NORSOK standard Z-007 Mechanical Completion and Commissioning, 1999, revisjon 2. 
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1. Start prosjektering/studie. 

Prosjektleder melder sitt behov for ressurser innen ferdigstillelse, systemutprøving og 

overlevering for estimering, studie og realisering. 

 

a) Estimering 

For store multidisipline prosjekter skal det i følge WR2090 brukes 3-5 % av prosjektets totale 

størrelse med unntak av fortjeneste. Dette er ferdigstillelsesgruppens ansvar å gjennomføre. 

Hvis det er snakk om mindre prosjekter skal det estimeres 3 % av prosjektets størrelse. 

Estimeringen for ferdigstillelse skjer etter at de andre disiplinene har gjennomført sine 

estimeringer for prosjektet. Det er gruppeleder som har ansvaret for estimeringen, eventuelt kan 

prosjektleder gjøre dette. 

2. Studie 

 

a) Overordnet strategi for ferdigstillelsesgruppen i studiefasene. 

 

- Utarbeide overleveringsstrategi, systemutprøvingsstrategi og ferdigstillelsesstrategi. 

- Kartlegge arbeidsomfang. 

- Utarbeide organisasjonskart for prosjektet med bemanningsplan for ferdigstillelse. Denne skal 

holdes oppdatert og inneholde informasjon om: 

o Teknisk systemansvarlig 

o Involvert leverandør personell. 

o Mekanisk ferdigstillelsesteam 

o Systemutprøvingsteam. 

Navnene og rollene skal implementeres i prosjektets grensesnittsmatrise. Ved mindre prosjekt er 

 naturlig at ferdigstillelsesgruppen utpeker personell i de involverte disiplinene til å ta ansvar for  
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 mekanisk ferdigstillelse i prosjektet, mens ferdigstillelsesgruppen selv tar ansvaret for 

 systemutprøving og overlevering. 

b) Forberedelse til ferdigstillelse. 

 

- Forberedelser til mekanisk ferdigstillelse skal gjennomføres i henhold til WR2363. 

- Mekanisk ferdigstillelsesstrategi skal utarbeides. (I de fleste tilfeller vil mekanisk 

ferdigstillelsesstrategi være den samme som installasjonsstrategi). 

- Det skal utføres ferdigstillelses mark-up på P&ID, enlinjeskjema og lignende. 

- Gjennomgang av gamle mangelpunkt. Gamle mangelpunkt på eksisterende utstyr skal 

identifiseres og eventuelle aksjoner skal avklares. Aksjoner skal verifiseres i etterkant. 

 

c) Forberedelse til systemutprøving. 

 

- Forberedelser før systemutprøving skal utføres i henhold til WR2090. 

- Utarbeide ferdigstillelsesstrategi (det vil si å definere flere overleveringer av ulikt utstyr). 

- Utarbeide systemutprøvingsstrategi (minst mulig testbare deler av et system). 

Systemutprøvingsstrategi utarbeides på bakgrunn av ferdigstillelsesstrategien og skal minimum 

inneholde: 

o Ansvarsdeling mellom involverte parter (drift/prosjekt/utførende) inkludert overlevering 

av daglig drift og vedlikeholdsansvar.. 

o Identifisere flaskehalser og risikoelementer. 

- Utarbeide ”commissioning markup” i henhold til systemutprøvingsstrategi. 

- I forbindelse med systemutprøving må en definere og ved behov forespørre leveringstid for: 

o Midlertidig utstyr. 

o Testinstrumenter. 

o Forbruksartikler. 

o Reservedeler. 

o ”First fill” (førstegangsfylling). 
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3. Realisering av prosjektet. 

 

a) Utførelse av ferdigstillelse i prosjektering. 

 

- MC-pakke nummer og tag opprettes under aktuelle commissioning-pakker i ProCoSys. Opprettes 

i henhold til ferdigstillelsesstrategi. Dette gjøres av ferdigstillelsesansvarlig og disiplinene. 

- Definere og følge opp ferdigstillelse omfang mot leverandører. 

- Definere preserveringsomfanget i henhold til preserveringsmanualen WR2364 og følge opp 

preservering. 

- Motta LCI-sjekkliste fra LCI-koordinator. 

o Sjekk av leverandør dokumentasjon skal gjøres av LCI. 

- Deltagelse på FAT, se egen arbeidsprosess for FAT. 

- Videreutvikle arbeid som er startet i studie. 

- Bestille assistanse fra fagansvarlig på installasjon der det er behov for dette. (Gjøres senest syv 

dager før MC-runde). 

- Koordinere ferdigstillelsesaktiviteter offshore der det er behov. 

- RFCC genereres og sendes til commissioning, som regel D&V leder (drift og vedlikehold). 

 

b) Utførelse av systemutprøving i prosjektering. 

 

- Videreutvikle arbeid som er startet i studie. 

- Plan for forberedende systemutprøvingsaktiviteter skal verifiseres og inkluderes i 

prosjekthovedplanen før systemutprøving kan starte. 

- Commissioning er ansvarlig for systemutprøvingsprosedyren, og skal således koordinere denne. 

- Oppdatere overlevering og ferdigstillelses plan. 

- Utarbeide RFOC, og en overleveringspakke med dokumentnummer til SAP. 

- Avtale overleveringsmøte med teknisk systemansvarlig (Statoil). 

- I forbindelse med systemutprøving må en bestille: 
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o Midlertidig utstyr. 

o Testinstrumenter. 

o Forbruksartikler. 

o Reservedeler til systemutprøvingen. 

o ”First fill” (førstegangsfylling). 

 

4. FAT 

 

a) Gjøres før FAT. 

 

- Commissioning: 

o Verifisere at FAT prosedyren er i henhold til krav og spesifikasjoner. 

o Forberede seg til FAT. 

- Ferdigstillelse: 

o Oversende MC-scope (lages i ”Purchase Order” i ProCoSys) sammen med MCCR og 

preserveringslister. Gjøres åtte uker før FAT. 

o Gjennomgang av dokumentasjon for anlegget/pakken. 

o All dokumentasjon skal være i kode 1. Gjøres sammen med pakkeingeniør. 

o Sjekke at MCCR har status OK. 

o Påse at pakkeleverandør utfører mekanisk ferdigstillelse i henhold til WR2363. 

o Påse at modulverksted (Orkanger) utfører mekanisk ferdigstillelse. 

o Påse at leverandører (inkludert Orkanger) utfører preservering i henhold til WR2364. 

o Gjennomgang av MC-sjekklister med leverandør/verifisere mekanisk ferdigstillelse. 

o Etablere punchlister. 
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b) Under FAT. 

 

- Ferdigstillelse: 

o Verifisere at FAT prosedyre er tilfredsstillende utført.  

o Sikre god erfaringsoverføring. 

 

- Commissioning: 

o Delta og verifisere FAT. 

o Sikre god erfaringsoverføring. 

 

c) Etter FAT. 

 

- Ferdigstillelse: 

 

o Påse at leverandør utfører preservering i henhold til WR2364. 

o Oppdatere ProCoSys. 

o Påse at punch er klarert før forsendelse. 

 Punch skal ikke aksepteres ved forsendelse fra pakke-/utstyrsleverandør. 

 Punch type B kan aksepteres ved forsendelse fra modul-/fabrikasjonsverksted, 

men da skal resterendes arbeid overføres til en arbeidsordre for utførelse i neste 

fase. 

 Punch type A skal være klarert før levering. 

 

- Commissioning: 

 

o Utarbeide ”witness report” fra FAT. 
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5. Installasjon offshore (mekanisk ferdigstillelse). 

 

a) Ferdigstillelse. 

 

- Ferdigstillelse (ingeniør): 

 

o Delta på offshore-/landmøter i store prosjekter. 

o Oppdatere plan for mekanisk ferdigstillelse ved behov. 

o Utføre mekanisk ferdigstillelse i henhold til WR2363. 

o MC-sjekklister utføres i felt av samme person som installerer utstyret. Signeres av 

utførende. Denne jobben kan deles opp ved at ferdigstillelsesingeniøren utfører 

sjekkpunktene på MCCR. 

o Kunden kalles inn til inspeksjonsrunde når MCCR er utført og signert. I tråd med 

systemutprøvingsplan. 

o Aktuelle punch skrives ned på punch listen og begge parter signerer. Legges deretter inn 

i ProCoSys. 

o Ferdigstillelsesingeniør sender punch liste til prosjektleder, som oppretter arbeidsordre 

for utbedring av punch. 

o Det er utførende ferdigstillelsesressurs som skal klargjøre MC-pakker for 

systemutprøving. 

o Hvis anlegget eller deler av anlegget er klart for systemutprøving, (forutsetter at deler av 

anlegget kan testes uavhengig av anleggsdel som ikke er ferdig) genereres RFCC med 

ferdigstilte MC-pakker. Punch A aksepteres ikke. 

o Ferdigstillelse sørger for at de riktige vedleggene ligger ved sertifikatet. 

o Ferdigstillelsesingeniør kan ta ansvar for å opprette offshore avklaringer (teknisk) og at 

disse lukkes før tidsfrist går ut. 
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- Commissioning: 

 

o Delta på offshor-/landmøter. 

o Utprøver foretar inspeksjonsrunder så langt det lar seg gjøre. 

 

- Ferdigstillelse (installasjonspersonell): 

 

o Kan defineres som formenn eller installasjonsleder. 

o Med mindre det er utpekt egen ferdigstillelsesressurs fra landorganisasjonen skal 

installasjon utføre mekanisk ferdigstillelse i felt. 

o Selve planleggingen (oppdelingen av MC-pakker etc. kan bli utført av 

ferdigstillelseskoordinator eller utpekt ferdigstillelsesansvarlig). 

o Installasjon genererer RFCC forutsatt at all relevant dokumentasjon (LCI-sjekkliste etc.) er 

gjort tilgjengelig som vedlegg til sertifikat og A punch er klarert. 

o Ansvarlig installasjonspersonell har de samme oppgaver som ferdigstillelsesingeniør. 

 

b) Systemutprøving. 

 

- Commissioning: 

 

o Før systemutprøving og overlevering starter skal det foreligge en oversikt over involvert 

personell fra leverandører med navnelister, kontaktpersoner og relevant 

kontaktinformasjon. 

o Systemutprøving skal gjøres i henhold til systemutprøvingsmanualen WR2090 og 

systemutprøvingsprosedyre. 

o Systemutprøvingsplan skal oppdateres ved behov. 

o Utføre forberedende sjekker (CPCL). 

o Godkjenne RFCC. 

o Utstede LUR med vedlegg. 
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o Generere RFOC og sende med aktuelle vedlegg. 

o Oppdatere master P&ID og barrierelister. 

o Komplettere overleveringspakke. 

o Koordinere leverandørassistanse. 

 

- Overlevering: 

 

o Når RFOC og alle commissioning pakker er signert, kan prosjekt overleveres. 

o Overføring av drifts- og vedlikeholdsansvar av utstyr. 

o Overlevering gjøres av commissioning. 
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Figur 4. Skjematisk fremstilling av arbeidsprosessen for ferdigstillelse. 

6.2 Eksempel på gjennomføring av mekanisk ferdigstillelse:  

1. Ventilen planlegges, bestilles og gis tag i ProCoSys samtidig får ventilen knyttet til seg MCCR og 

CPCL. Dokumentasjon (tegninger og sertifikater) legges i SAP. MC-koordinator har laget en 

oversikt over hvilke MC-pakker de ulike tagene skal ligge i. 
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2. Ventilen installeres. 

3. Denne ventilen er aktuert, den skal åpne seg automatisk når nivået i tanken stiger over et gitt 

nivå, og lukke seg når nivået i tanken er på lavt nivå. Det blir installert et instrument som måler 

nivået i tanken. Instrumentet gir signal til ventilen via styringssystemet.  

4. Operatøren kontrollerer at alt er installert riktig. MCCR til ventilen, instrumentet og signalet 

mellom dem signeres i felt. Deretter signeres MCCR elektronisk i ProCoSys. 

5. Når alle MCCR er signert er det klart for å teste systemet. Før testen kan starte må MC-

organisasjonen overlevere prosjektet til Commissioning. Dette gjøres gjennom et Ready for 

Commissioning Certificate i ProCoSys. Dette er en milepæl i prosjektet. 

6. Først må commissioningoperatøren teste om ventilen holder tett – lekkasjetest. 

7. Før signalene blir testet må det settes strøm på systemet. Det må lages en Livening Up Request, 

LUR hvis det gjelder strømspenninger over 50 volt. 

8. Deretter testes om signaler til og fra kontrollrommet fungerer som det skal. Dette kalles looptest 

nivå C, og dokumenteres i en Commissioning Preparatory Check List, CPCL, for hver signalsløyfe. 

9. Nå skal systemet testes i operasjonssammenheng. Før det gjøres må det søkes om å få sette 

trykk på rørene, ny LUR. 

10. Når tillatelsen til å sette trykk på rørene foreligger (dvs. fylle dem) og instrumentet og ventilen 

har fått strøm, er det klart til å kjøre dynamisk systemutprøving. 

11. Dersom systemet skal testes med hydrokarboner eller andre farlige stoffer må det lages 

overleveringssertifikat, drift må stå for utprøvingen! 

12. I dette tilfelle skal tanken fylles med vann. Systemet blir fylt opp til det nivået der ventilen åpnes, 

åpnet den seg?  De ulike feilsituasjonene beskrevet i systemutprøvingsprosedyren blir testet. 

Testene dokumenteres i prosedyren. Eventuelle endringer registreres. 

13. Hvis alle testene gikk bra, er systemet er klart til å overleveres til drift. Dette gjøres i ProCoSys. 

Sertifikatet heter Ready for Operation Certificate, RFOC. 

14. Det blir opprettet en perm med all dokumentasjon og kopi av sertifikatene, OS-pakke. 
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Prosessflyt:  

 

Figur 5. Viser prosessflyten i mekanisk ferdigstillelse (tatt fra internt RE dokument). 
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7. Om mål 

For å gjennomføre målinger må det finnes et mål en kan sammenligne resultatet med. Uten dette målet 

å relatere til, blir målingene intetsigende og diffuse. Mål eller målsetting er en klart formulert tanke, ide 

eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand eller sluttpunkt et individ eller organisasjon planlegger å 

oppnå. Mål kan gi retning for videre arbeid og styre utviklingen mot målet. Mål er det ønskede 

sluttresultatet, mens plan, oppgaveløsning og strategi er framgangsmåten som brukes for å oppnå målet. 

Strategi er målrealiering, det man tenker å gjøre for å oppnå målene. En måte å sørge for at man når et 

mål, er å sette en tidsfrist for når oppgavene som utføres for å nå målet, skal være utført. Motivasjon 

kan være et viktig element i nå et mål. Effektivitet er grad av måloppnåelse, det vil si i hvilken grad har 

man oppnådd målet. Her spiller også tid og innsats brukt for å nå målet inn11. 

NS-EN ISO 9001:2008 setter krav til at kvalitetsmål som en bedrift har må være målbare og forenelige 

med kvalitetspolitikken. Videre sier denne standarden noe om målinger generelt: 

Organisasjonen skal planlegge og iverksette de prosessene for overvåking, måling, analyse og forbedring 

som er nødvendige for: 

a) Å bevise samsvar med produktkravene, 

b) Å sørge for samsvar for systemet for kvalitetsstyring, og 

c) Kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for kvalitetsstyring. 

Dette skal omfatte bestemmelse av passende metoder, inkludert statistiske teknikker, og omfang for 

deres anvendelse. 

Andre punkter som befattes av standarden er. 

- Kundens tilfredshet – Som en av målingene for virkningen av systemet for kvalitetsstyring skal 

organisasjonen overvåke informasjon vedrørende kunders oppfatning av om organisasjonen har 

tilfredstilt kundekrav. Metodene for å skaffe og bruke denne informasjonen skal fastsettes. 

                                                           
11 http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5l_(m%C3%A5lsetting) 

http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5l_(m%C3%A5lsetting)
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- Intern revisjon – Organisasjonen skal gjennomføre interne revisjoner med planlagte mellomrom 

for å bestemme om systemet for kvalitetsstyring 

a) Samsvarer med de planlagte ordningene, med kravene i denne standarden og med kravene 

til systemet for kvalitetsstyring som organisasjonen har etablert, og 

b) Er virkningsfullt iverksatt og holdt ved like. 

- Overvåkning og måling av prosesser – Organisasjonen skal anvende passende metoder for 

overvåking, og når det er aktuelt, måling av prosessene i systemet for kvalitetsstyring. Disse 

metodene skal bevise prosessenes evne til å oppnå planlagte resultater. Når planlagte resultater 

ikke oppnås, skal det iverksettes passende korrigering og korrigerende tiltak, avhengig av hva 

som er aktuelt. 

- Analyse av data – Organisasjonen skal bestemme, samle og analysere data som er egnet for å 

bevise at systemet for kvalitetsstyring er hensiktsmessig, og at det virker, og for å bedømme hvor 

kontinuerlige forbedringer av virkningen av systemet for kvalitetsstyring kan iverksettes. Dette 

skal omfatte data som stammer fra overvåking og måling og fra andre aktuelle kilder. Analysen 

av dat skal tilveiebringe informasjon relatert til’ 

a) Kundetilfredshet 

b) Samsvar med produktkrav 

c) Egenskaper og trender for prosesser og produkter inkludert muligheter for forebyggende 

tiltak, og 

d) Leverandører. 
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8. Målemetoder. 

 

8.1 Om målinger generelt.  

Å måle noe er som oftest forbundet med det å måle kvantitet eller mengde. Det være seg lengde, volum, 

tid, temperatur eller energi12. Men en kan i tillegg måle effektivitet, arbeidsprosesser, tilfredshet med 

mer. I forbindelse med denne oppgaven vil det være en blanding mellom rene kvantitative målinger og 

kvalitative målinger som ikke har en konkret måte å tallfestes på. Kvalitativ metode går ut på å innhente 

opplysninger der en konsentrerer seg om noen få kilder og undersøker disse grundig. Utfordringen kan 

være å gjøre resultatene av målingene forståelig for de forskjellige målgruppene som skal benytte seg av 

målingene. Det ideelle vil muligens være å tallfeste alle resultatene, da tall er noe de fleste kan forholde 

seg til, dette må i så tilfelle vurderes opp mot de aktuelle målgruppene. Gode målinger kan gi en 

pekepinn på tilstanden på et prosjekt ved at de tydeliggjør trender, enten negative eller positive. Selv om 

det å måle prosesser er et viktig verktøy for en bedrift, er det arbeidet som blir gjort basert på målingene 

som skaper verdier og vekst. Det er ikke tilstrekkelig å gjennomføre en måling og trekke noen 

konklusjoner ut ifra resultatene og si seg fornøyd med det. Det er bearbeidelsen av resultatene og hvilke 

tiltak som blir iverksatt som er utslagsgivende for nytteverdien av målingene. Det gjelder med målinger 

som med mye annet, kvantitet er ikke nødvendigvis det samme som kvalitet.  

8.2 Spørreundersøkelser.  

Spørreundersøkelser er en utbredt metode for å hente inn subjektive tilbakemeldinger på en prosess, et 

produkt eller liknende. Undersøkelsen kan gjennomføres skriftlig ved hjelp av et spørreskjema eller 

muntlig i form av et intervju. I noen tilfeller kan det være mest hensiktsmessig å benytte et utstrukturert 

spørreskjema få utfyllende svar på spørsmålene. Ulempen her kan være at undersøkelsen vil ta lang tid 

og en dermed mister konsentrasjonen til kandidaten til slutt med det resultat at svarene blir korte og 

ufullstendige. I andre tilfeller kan det være mest hensiktsmessig å bruke et strukturert spørreskjema der 

svaralternativer som er rangert. I det siste alternativet bør det være minst fra 1 til 3, men fortrinnsvis 

                                                           
12 http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ling 

http://no.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ling
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mer, i tillegg bør det være et alternativ for ikke relevant eller vet ikke da det ofte kan være spørsmål der 

kandidaten ikke har noe svar som passer inn i rangeringen. Fordelen med en strukturert 

spørreundersøkelse er at svarene er lettere å bearbeide og kandidaten trenger ikke bruke så lang tid på 

besvarelsen og dermed holder konsentrasjonen oppe og svarene blir av bedre kvalitet. I tillegg kan en 

legge inn kommentarfelt der kandidaten på eget initiativ kan kommentere svarene sine, noe som igjen 

kan være svært nyttig når en skal trekke konklusjoner ut i fra undersøkelsen. Ulempen med et 

strukturert spørreskjema er at det er mer tidkrevende å planlegge og å utarbeide. Når en gjennomfører 

spørreundersøkelser er det viktig å ta i betraktning at svarene som kommer inn er subjektive og 

representerer den enkelte kandidat sine meninger om det undersøkelsen omhandler.  

8.3 Benchmarking 

Et verktøy som brukes for å effektivisere arbeidsprosesser er benchmarking13. Benchmarking er et 

forbedringsverktøy til inspirasjon og utvikling av en organisasjons arbeidsprosesser og resultater. Dette 

skjer gjennom systematisk måling og evaluering av egne resultater og prosesser og sammenligning av 

disse mot ledende organisasjoner eller grupper14. I tilfellet ferdigstillelsesgruppen hos Reinertsen, kan 

det være aktuelt å sammenligne målinger mot andre grupper innad i Reinertsen Bergen eventuelt mot 

ferdigstillelsesgruppen hos Trondheimskontoret. Som med andre målinger kan også benchmarking deles 

inn i kvantitative og kvalitative, det vil si både prestasjonsnivå og hvordan dette blir oppnådd. Noe som 

kan være en bakdel med benchmarking er at det lett kan brukes som et skrytemiddel der en 

sammenligner nøkkeltall og fokuserer på at ”vi er best”. Hvis dette skjer er ikke benchmarking lenger et 

verktøy for forbedring.  

Benchmarking er som oftest målinger som sammenlignes med andre bedrifter, såkalt ekstern 

benchmarking. For å gjennomføre ekstern benchmarking bør de valgte bedriftene ha lignende prosesser 

som egner seg for sammenligning, det er ofte vanlig å sammenligne mot bedrifter innenfor egen bransje, 

men hvis en bedrift utenfor egen bransje kan resultatet påvirkes positivt ved at man får nye innspill og 

ideer som muligens ikke ville oppstått ved sammenligning innenfor egen bransje. For best mulig resultat 

                                                           
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 
14 http://www.fm.dk/FM/GamlePub/effektivearbejdsprocesser_tools99/kap04_4.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://www.fm.dk/FM/GamlePub/effektivearbejdsprocesser_tools99/kap04_4.htm


 Måling av arbeidsprosesser for ferdigstillelsesgruppen i Reinertsen AS    

 

Ole Petter Waage 2011 Page 34 

 

er det en fordel å velge de bedriftene som er regnet som ledende innenfor det område en vil 

sammenligne mot. Hvis en vil gjennomføre målinger i mindre skala, er intern benchmarking et alternativ 

som ikke nødvendigvis krever like store resurser. Man sammenligner da med andre avdelinger eller 

grupper internt i egen bedrift. Fordelene da er at man har et felles mål som er overordnet, 

kommunikasjonen er enklere og en får ikke konflikter basert på konfidensielle opplysninger. 

8.4 Fallgruver i forbindelse med måling 

I forbindelse med målinger er det mye å ta hensyn til uavhengig av hva en måler, følgende fallgruver bør 

tas hensyn til når man utfører målinger15: 

1. Måle for mye – Hvis en måler mer enn det som er nødvendig, kan resultatene bli så omfattende 

at de rett og slett ikke blir tatt hensyn til på grunn av arbeidsmengde som kreves for å analysere 

resultatene. Det kan være en fordel å ha så spesifikke målinger som mulig for å få et best mulig 

nytte av målingene. 

2. Kortsiktig tenking – Det er lett å fokusere på egne resultater og dermed overse fremtidige 

gevinster som kan komme som følge av kundetilfredsheten. Ofte, og spesielt i starten på et 

kundeforhold, kan det lønne seg i det lange løp å ofre kortsiktig profitt til fordel for å levere et 

produkt eller en tjeneste som er minst like bra som det kunden forventer. I store prosjekter er 

det lett å lure unna mindre feil for å spare litt tid og penger, men på ett eller annet tidspunkt vil 

de bli oppdaget og da blir det som oftest mye dyrere enn det hadde blitt hvis en utbedret feilen 

med engang det ble oppdaget. 

3. Overse måleresultater – Ansatte og ledere med lang fartstid kan fort ta i bruk sin erfaring og 

innarbeidete magefølelse når de tar avgjørelser og dermed overse resultatene fra målinger som 

er gjort akkurat med tanke på den avgjørelsen som skal tas. En kombinasjon av å benytte seg av 

erfaringer og måleresultater gjort av andre kan i mange tilfeller føre til en mer gjennomtenkt 

avgjørelse. 

                                                           
15 http://www.orau.gov/pbm/pbmhandbook/pbmhandbook.html 

http://www.orau.gov/pbm/pbmhandbook/pbmhandbook.html
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4. Overanalysering – Det er viktig å tenke gjennom hvordan man analyserer resultatene av 

målingene, hvis ikke er det lett at resultatene blir tvetydige eller misvisende. Gjør det enkelt men 

oversiktlig. 

5. Måle for lite – Snarveier leder sjeldent til bra resultater, sikre at en får med seg det som er viktig.  

6. Unødvendige målinger – Det å måle noe en ikke trenger hjelper svært sjeldent. Å måle volumet 

av en bjelke hjelper ikke mye hvis det er lengden en trenger å vite. 

7. Oppnåelige mål – Det er vanskelig å oppnå fornuftige målinger hvis målene en bruker som 

sammenlignings grunnlag er urealistiske. Det er ingenting som kan være så demotiverende for de 

ansatte som å jobbe mot et uoppnåelig mål, i tillegg vil en bli sett på som useriøs eller 

ukompetent av kundene hvis målene er urealistiske. 

8. Konkurranse eller samarbeid – Hvis målingene fører til intern konkurranse på bekostning av 

samarbeid innad i bedriften kan dette få negative resultater for sluttproduktet. En bør trå meget 

varsomt når man setter i gang tiltak som fører til intern konkurranse. Konkurranse instinktet til 

enkelte kan være så sterkt at de gjør nesten hva som helst for å vinne, inkludert å sabotere for 

andre enten det er bevisst eller ikke. 

9. Hyppighet – Måler man en prosess for ofte vil dette kun resultere i ekstra arbeid en ikke ser 

gevinsten av. Men måler man for sjelden risikerer man å overse en negativ trend, og en rekker 

da ikke å ordne opp i problemet før det er for sent. Viktig å finne en balansert hyppighet på 

målingene. 

10. Overse kunden – Kunden har alltid rett er et ordtak som kanskje tilhører fortiden, men det er 

ikke helt uten betydning for det. Hvis en kun fokuserer på å vise til flotte resultater basert på 

egne målinger og ikke tar hensyn til at kunden kanskje har krav til målinger som ikke passer inn i 

de suksessrike målingene man har fra før, kan dette føre til misnøye hos kunden og 

sannsynligheten for at kunden kommer tilbake er liten, uansett hvor flotte målinger en har fra 

tidligere prosjekter. 
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8.5 Utfordringer knyttet til målinger i ferdigstillelsesgruppen. 

I forbindelse med alle målinger er det viktig å være kritisk til målemetodene og resultatene da det alltids 

kan være usikre momenter i målingene. Dette gjelder og i ferdigstillelsesgruppen hos Reinertsen. I alle 

prosjekter kan det dukke opp skjær i sjøen som igjen kan påvirke målingene som eventuelt 

gjennomføres. Spørsmålet da blir hvordan en skal ta hensyn til dette i målingene samtidig som en 

ivaretar kvaliteten på målingene. Det første en må se på er hva slags problemer en står ovenfor og hva 

eller hvem er kilden til disse problemene. Hvordan en skal behandle målingene i slike tilfeller kan variere 

relativ mye i forhold til hva som blir målt og hvor problemene har sin rot. Det kan for eksempel være 

uheldig å måle ansattes effektivitet hvis målingene gjennomføres på et prosjekt der det er eksterne 

faktorer, som de ansatte ikke rår over, som påvirker effektiviteten i prosjektet på en negativ måte. Dette 

kan i stedet for oppdage en negativ trend, skape en negativ trend i form av dårligere motivasjon hos de 

ansatte. På en annen side så må det alltid overveies nøye før en tar en avgjørelse om å vrake målingene, 

mye tid vil gå tapt uten at en har noe igjen å vise til. Muligheten da kan være å tillegge målingene 

spesielle hensyn som gir dem en nytteverdi selv om det kanskje ikke er den spesifikke nytteverdien en 

ønsket fra starten av. For eksempel kan en vinkle målingene slik at en ser en trend på eksterne feil, som 

for eksempel kan benyttes til å se hvordan grensesnittet mot en annen disiplin fungerer.  
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9. Måle punkter 

 

1. Det er ønskelig å kartlegge kvaliteten på gjennomføring av FAT, både innad i 

ferdigstillelsesgruppen og i de andre gruppene og disiplinene som er involvert i FAT. Hvilke 

forbedringspotensialer fins det? I forbindelse med dette er det opprettet et spørreskjema som i 

fremtiden kan brukes i forbindelse med FAT. Spørreskjema ble sendt ut til utvalgte ansatte i RE 

der de kunne svare subjektivt på spørsmålene. Svarene er rangert fra en til seks, der seks er 

høyeste verdi. Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å avdekke eventuelle avvik fra de 

prosedyrene som er etablert i RE og ut ifra dette vurdere om det er behov for å omdefinere 

rutinene eller om det er behov for en samhandlingsplan der det blir lagt opp til intern opplæring 

og felles prosedyrer på kryss av disipliner og grupper i RE. 

2. For å kartlegge kvaliteten på prosedyrene i forbindelse med gjennomføring av systemutprøving 

og overlevering er det, på samme måte som med FAT, opprettet et spørreskjema som kan 

brukes videre etter denne oppgaven er avsluttet. På bakgrunn av de subjektive svarene fra 

spørreskjemaet kan en kartlegge den generelle oppfatningen av prosedyrene rundt 

systemutprøving og overlevering og finne ut om det finnes forbedringspotensialer, enten på 

rutinene eller holdninger hos den enkelte aktøren.  

3. ProCoSys inneholder informasjon om utstyret som er installert og denne informasjonen er viktig 

for kunden når det skal utføres vedlikehold, reparasjoner eller utskiftning av utstyr. Denne 

informasjonen er det litt usikkerhet rundt hvem som har ansvar for å fylle ut. Dette resulterer i at 

utfyllingsgraden i ProCoSys er til tider svært lav. Ved å ta ut rapporter fra ProCoSys kan man 

tallfeste utfyllingsgraden. Ved hjelp av ferdigstillelsesingeniører og relevante disipliningeniører 

kan man da lage retningslinjer for hvor høy utfyllingsgraden i ProCoSys bør/må være. Deretter er 

det mulig å bevisstgjøre brukere av ProCoSys på viktigheten av høy utfyllingsgrad i ProCoSys og 

ta ut periodiske rapporter for å overvåke videre utvikling av problemet. 
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4. Midtveis i 2010 ble det opprettet en grensesnittsmatrise for ferdigstillelsesarbeid (se vedlegg . 

Tanken med denne var at den skulle inngå som et tillegg til prosedyrer og sjekklister i RE sitt 

styringssystem. Grensesnittsmatrisen inneholder informasjon om de forskjellige oppgavene som 

skal utføres i forbindelse med mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering. 

Utfyllingsgraden i grensesnittsmatrisen bør være så høy som mulig, og så tidlig som mulig i 

prosjektet. Det vil være hensiktsmessig å måle utfyllingsgraden for å kunne synliggjøre omfanget 

av problemet. Målingen vil bli gjort ved å søke igjennom prosjektdokumentasjonen fra 

avsluttede og pågående prosjekter for å se om grensesnittsmatrisen er brukt i prosjektet og 

hvilken utfyllingsgrad den har. 
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10. Resultat og diskusjon. 

Resultatet fra de fire målepunktene som har blitt gjennomført i forbindelse med denne oppgaven vil bli 

presentert og diskutert i dette kapittelet. Kandidatene har blitt bedt om å velge ut ett prosjekt de har 

vært involvert i når de har besvart spørreskjemaene. Resultatene vil også inneholde noe drøfting rundt 

mulige årsaker og forslag til løsninger. Etter hvert målepunkt vil det være en oppsummerende diskusjon 

som er ment til å lede frem til konklusjonene i neste kapittel. 

 

10.1 FAT spørreskjema. 

Den første målingen som ble gjennomført i forbindelse med denne oppgaven, var en spørreundersøkelse 

basert på et spørreskjema om FAT som ble sendt ut til utvalgte ansatte i RE. De utvalgte kandidatene 

besto av personell fra ferdigstillelsesgruppen og annet RE personell som ofte er involvert i 

gjennomføringen av FAT. Skjemaet tok for seg ulike faser av FAT der den ansatte ble bedt om å svare 

basert på sine egne, subjektive meninger om hvordan FAT planleggingen og gjennomføringen var fra RE, 

leverandør og kundes side. Til slutt var den en oppsummering for å gjenspeile totalinntrykket av FAT. I 

tillegg var det en rubrikk for N/A der spørsmålet ikke ble ansett som relevant. I de tilfellene der svarene 

var enten ja eller nei ble en brukt som nei og seks som ja. Totalt kom det inn ti svar på 

spørreundersøkelsen om FAT, disse ti svarene danner grunnlaget for resultatet som er gjengitt her: 

1. Hvordan var planleggingen av FAT fra RE sin side? 

 

Snittkarakteren for dette spørsmålet er 4,60 og anses å være bra. FAT blir planlagt nøye og som oftest 

utført i henhold til planen. Årsaken til at toppkarakter ikke oppnås er muligens forsinkelser som oppstår 

på grunn av feil på utstyr som resulterer i at utstyret må utbedres eller nytt utstyr må lages. 

Tilbakemeldinger fra involverte parter tyder på at selve prosedyrene rundt FAT er tydelige. I ett tilfelle 

ble det meldt om problemer i forbindelse med en ny leverandør som trengte litt mer hjelp med 

prosedyrene og dette trakk litt ned på snittkarakteren. Dette kan en antageligvis regne som 

barnesykdommer og vil forhåpentligvis forsvinne når leverandøren blir bedre kjent med prosedyrene RE 
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følger. Viktig at RE tar hensyn til dette når det er aktuelt å benytte seg av leverandører som ikke har vært 

med på FAT med RE tidligere slik at disse får den drahjelpen de trenger i innkjøringsfasen 

2. Var relevant personell fra RE involvert i planleggingen av FAT? 

 

Snittkarakteren her var på 5,30 noe som er et bra resultat. RE stiller de nødvendige ressursene til 

rådighet og tar en i stor grad del i planleggingen. Resultatet samsvarer med foregående spørsmål og 

tyder på at det er en sammenheng mellom involveringen fra RE sin side og hvor bra planleggingen blir 

utført. 

3. Var nødvendige MCCR opprettet av RE og oversendt til leverandør i henhold til tidsplan? 

 

Snittkarakteren ble 4,60. Stort sett bra resultat, men en kommenterte svaret sitt med at dette ble gjort 

rett i forkant av FAT for å være sikker på at leverandør ikke glemte det. I følge prosedyrene for FAT skal 

dette gjøres ca seks uker før FAT skal gjennomføres, men denne tidsfristen kan variere fra prosjekt til 

prosjekt og er ikke en absolutt tidsfrist. Det er uheldig hvis enkeltpersoner behandler dette på 

forskjellige måter da det fort kan resultere i misforståelser rundt prosedyrene. Hensikten med en 

prosedyre er at alle skal gjøre det på samme måte for å sikre forutsigbarhet i planlegging og 

gjennomføring av prosjektene. Det kan være fordelaktig å bevisstgjøre de involverte aktører på 

viktigheten med å følge prosedyrene slik de er fastsatt. Det er selvfølgelig rom for forbedringer basert på 

egne erfaringer, men disse bør da behandles som et forslag til reviderte prosedyrer slik at alle kan ta del i 

erfaringene og prosedyrene forbedres. 

4. Var relevante preserveringslister opprettet og oversendt leverandør? 

 

Snittkarakter på 4,90 tyder på at dette er bra. Prosedyren for dette er beskrevet i WR2364 og er også 

nevnt i grensesnittsmatrisen for ferdigstillelse. Ett svar tyder på at det er muligheter for å forbedre dette 

punktet da det ble kommentert at dette ikke ble gjort i det aktuelle prosjektet. Årsakene til dette kan 

være flere, men en mulighet er at grensesnittsmatrisen ikke ble sjekket og at det derfor ikke ble tatt med 

i prosjektet i det hele tatt. Hvis årsaken er at grensesnittsmatrisen ikke ble sjekket kan dette tyde på at 
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det kan være hensiktsmessig å bevisstgjøre de involverte om at denne finnes og bør brukes aktivt i 

prosjektet for å sikre at alle ledd i prosjektet blir gjennomført best mulig. 

5. Ble FAT prosedyre levert RE i henhold til tidsplan? 

 

Snittkarakteren her er på 3,70 noe som er lavere enn ønskelig og kan være ett resultat av flere faktorer. 

Ett scenario kan være at leverandør ikke kjenner til prosedyrene for når dette skal gjøres og dermed 

sender prosedyren dagen før FAT skal gjennomføres. En annen mulighet er at prosedyren ikke blir 

godkjent av RE og blir sendt i retur for oppdatering noe som og vil føre til forsinkelser hvis man må gjenta 

denne prosessen flere ganger. Hvis de involverte fra RE følger opp leverandøren på dette og passer på å 

minne dem på fristene i god tid før de forfaller kan dette unngås i større grad en hva som er situasjonen i 

dag. 

6. Ble FAT prosedyren godkjent av RE i henhold til tidsplan? 

 

Snittkarakter på 4,20 er normalt sett bra, men ting tyder på at det er rom for forbedringer på dette 

punktet. Årsakene kan være de samme som i punktet over. I tillegg kan mulige årsaker være feil på 

prosedyrer som ingen har oppdaget tidligere. Hvis dette skjer er det en glipp der begge parter må ta sin 

del av skylden. I tillegg kan det hende at gjennomføringen blir forsinket på grunn av uforutsette årsaker 

som feil på produksjonsutstyr, sykefravær, dårlige rutiner hos leverandør, forsinkelser i material 

leveranser etc. Det viktige her er kommunikasjon mellom RE og leverandør, mange forsinkelser kan 

unngås hvis kommunikasjonen flyter uhindret mellom partene og alle vet hva den andre holder på med, 

hvilket resultat som er ønskelig og når dette resultatet skal foreligge. 

7. Hvordan var kvaliteten på FAT prosedyren? 

 

Snittkarakter på 5,10. Sett i sammenheng med de to foregående spørsmålene kan en se tegn på at 

prosedyren har blitt oppdatert underveis frem til RE har vært fornøyd med prosedyren. Dette kan være 

en av årsakene til at det har oppstått forsinkelser i prosessen med å få godkjent FAT prosedyren. Dette 

kan tolkes dit hen at RE personell har lagt vekt på å få en best mulig FAT prosedyre fremfor å presse den 
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igjennom for tidlig for å holde tidsplanen. Noe som igjen må sies å være en fornuftig løsning. Det som 

kunne vært aktuelt i forhold til FAT prosedyrene og prosessen rundt disse, er å jobbe proaktivt mot 

leverandørene og ha en kontinuerlig kommunikasjon rundt prosessen slik at de vet nøyaktig hva som 

forventes av prosedyren. Dette vil igjen skape forutsigbarhet i fremtidige prosjekter da en har redusert 

sannsynligheten for forsinkelser i forbindelse med FAT prosedyrer. 

8. Ble MCCR fylt ut, signert og levert RE i henhold til tidsplan? 

 

Snittkarakter på 3,20 gir grunn til å tro at her er det mye å ta tak i. I følge WR2363 og NORSOK Z-007 skal 

MCCR være ferdig utfylt og eventuelle punch skal være utbedret eller klarert før RE kommer på FAT. Det 

vil si at selve FAT skal gjennomføres av leverandøren etter godkjent prosedyre i forkant og at RE 

personell kun skal verifisere at FAT er gjort i henhold til godkjent prosedyre. Det er derfor 

bekymringsfullt at det i enkelte tilfeller blir fylt ut MCCR av RE i etterkant av besøk hos leverandør. Sånne 

tilfeller tyder på at leverandøren ikke har forstått hensikten med FAT og kan resultere i at utstyr, uten å 

være tilstrekkelig verifisert, blir sendt videre til systemutprøving offshore hvor en kan risikere store 

materielle skader. Eller i verste fall så blir utstyret overlevert og tatt i bruk uten at noen har verifisert at 

det faktisk er i henhold til gitte krav og spesifikasjoner. Før utstyr blir tatt i bruk gjennomgår det flere 

tester og det skal derfor ikke skje at utstyr som er mangelfullt blir tatt i bruk, allikevel er det en alltid en 

risiko for at mangler ikke blir oppdaget. Dette kan ikke skje og derfor bør ikke RE personell reise ut på 

FAT før de har mottatt ferdig utfylte MCCR. Hvis det i tillegg viser seg at FAT ble gjennomført før 

prosedyren var godkjent av RE, bør RE forlange at FAT blir gjennomført på nytt i henhold til godkjent 

prosedyre. En annen årsak til den lave karakteren er at FAT ble gjennomført i henhold til en mangelfull 

prosedyre, noe som resulterte i at når det ble satt trykk på utstyret, så ble alle pakninger i en ventil blåst 

ut og utstyret var ikke brukbart lenger. Dette resulterte i at ny FAT prosedyre måtte utarbeides og at 

utstyret måtte repareres eller byttes ut. Dette førte igjen til forsinkelser og viser viktigheten av å ha en 

god prosedyre på plass før en gjennomfører FAT. Dette er vanskeligere å fange opp dersom ikke MCCR er 

fylt ut i henhold til bestemt tidsplan. FAT skal være gjennomført når RE personell besøker leverandøren 

og oppgaven til RE personell skal kun være å verifisere at FAT har blitt gjennomført i henhold til godkjent 

prosedyre. 
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9. Var alle nødvendige dokumenter utfylt og signert før RE dro ut på FAT? 

 

Snittkarakter på 3,50. Dette spørsmålet berører de samme aspektene av en FAT som det foregående 

spørsmålet, men omfatter all dokumentasjon rundt FAT og ikke bare MCCR. Ut ifra tilbakemeldingene fra 

kandidatene i denne undersøkelsen så får en inntrykk av at det ofte er hektisk i tiden frem til FAT. 

Kombinert med mengden av dokumenter som skal sendes frem og tilbake for signering kan det fort 

oppstå en flaskehals et sted i flyten. Disse flaskehalsene kan lett oppstå hvis det er personell som er 

involvert i flere prosjekt samtidig og i tillegg har en rolle i disse prosjektene som gjør at det er mange 

dokumenter som skal signeres og videresendes. Det er lite som skal til for at ett eller flere dokumenter 

havner i feil bunke og dermed blir liggende. Det bør være en form for oppfølgingsrutine i sånne 

situasjoner slik at dette kan unngås. Et alternativ kunne vært å ha elektronisk signering. Teknologien til 

dette eksisterer allerede og kan lett implementeres med ett eller flere av de systemene som er i bruk i 

prosjektene. Med en slik mulighet vil de som skal signere dokumentene få en e-post når det er kommet 

et nytt dokument til signering og gjentatte påminninger frem til dokumentet er signert og sendt videre. I 

tillegg vil det være mulig for de som venter på dokumentet å spore det elektronisk slik at en til enhver tid 

vet hvor i flyten dokumentene befinner seg. 

10. Stilte RE med nødvendig personell? 

 

Snittkarakter på 5,30 viser at RE stiller de nødvendige ressursene til disposisjon i forbindelse med 

gjennomføringen av FAT. I hvert fall ut ifra tilbakemeldingene på spørreskjemaet så tyder det på at det 

personell som er involvert i prosjektet føler at det er tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig. Spørsmålet 

er i utgangspunktet det samme som spørsmål to, men her er det snakk om tilgjengelig RE personell i 

forbindelse med gjennomføringen av FAT. 
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11. Var RE personell forberedt på FAT? 

 

Snittkarakter på 5,40 tyder på at RE personell har gode rutiner i forbindelse med sine oppgaver tilknyttet 

FAT. De fleste gir inntrykk for at de kjenner prosedyrer og rutiner godt og vet hvor eventuelle problemer 

som oftest oppstår. Dette gir dem mulighet til å ta tak i problemene før de oppstår og iverksette 

nødvendige tiltak. 

12. Ble relevante punchlister opprettet? 

 

Snittkarakter ble her på 2,50 som er lavt. Det kan være flere årsaker til det. En av dem kan være at det i 

forbindelse med FAT ikke ble avdekket punch og dermed ble det følgelig ikke opprettet punchliste. Men 

det tilfellet alene er ikke nok til å trekke snittkarakteren så langt ned. Ansvaret i forbindelse med 

behandlingen av punch kan virke noe vagt definert og gir rom for misforståelser. Her bør det være helt 

klare prosedyrer på hvem gjør hva når det blir avdekket punch. Det er som oftest leverandøren som må 

stå for den fysiske utbedringen av punch på det utstyret de har produsert, men i planleggingsfasen av 

prosjektet skal det utarbeides punchlister som følger med MCCR og fylles ut ved eventuelle punch. Dette 

må RE personell følge opp at blir gjort og være involvert i å planlegge hvordan disse punchene skal 

behandles videre. Det må settes tidsfrister for når punchene skal være utbedret og vurderes om det er 

behov for å gjennomføre en ny FAT. Så lenge det eksisterer punch får en ikke signert MCCR noe som 

fører til forsinkelser i fremdriften i prosjektet. 

13. Stilte leverandør med forberedt og tilstrekkelig personell? 

 

Snittkarakter på 5,50 er meget bra og det eneste svaret som gjorde at det ikke ble toppkarakter her, var 

at det i et prosjekt var en forholdsvis ny leverandør involvert. Denne leverandøren var ikke kjent med 

rutinene rundt gjennomføringen av FAT når RE er involvert og dette resulterte i at representanten fra RE 

måtte være med å fysisk gjennomføre FAT, rett og slett peke og forklare og fortelle de hva som må 

gjøres gjennom hele FAT prosessen. Det er klart at det i en oppstartsfase for en ny leverandør ofte vil 

være usikkerhet rundt hva som må gjøres. Men dette kan i flere tilfeller reduseres ved at RE personell, i 
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de prosjektene det er nye eller uerfarne leverandører inne i bildet, følger de tettere opp og lære de opp i 

rutinene som danner grunnlaget for å gjennomføre en god FAT. 

14. Var det tilrettelagt for FAT hos leverandøren? 

 

Snittkarakter på 5,40 tyder på at forholdene hos leverandørene er gode og at de prioriterer å 

gjennomføre FAT på en effektiv og oversiktlig måte. 

15. Ble FAT gjennomført i henhold til godkjent prosedyre? 

 

Snittkarakter på 6,00 viser at så lenge det ligger en god prosedyre i bunn så er sannsynlighetene for en 

vellykket FAT gode. 

16. Ble utstyret preservert i henhold til gjeldende prosedyre? 

 

Snittkarakter på 4,50. Ut ifra besvarelsene kan det virke som om kandidatene er fornøyd med hvordan 

preserveringen blir gjennomført. Men på bakgrunn av kommentarene som kom frem i 

spørreundersøkelsen så kan det virke som om det ikke er god nok oversikt over hva som blir preservert 

og hvordan det blir gjort. Det er viktig at utstyr som skal preserveres, faktisk blir preservert. Kunden 

forventer at utstyret skal virke den dagen det skal tas i bruk og hvis utstyret er fullt i rust og ikke kan 

opereres som det skal på grunn av for dårlig eller manglende preservering så er dette en alvorlig feil. Det 

er viktig at preserveringsprosedyrene og lister over det som skal preserveres foreligger allerede fra 

planleggingsfasen av prosjektet sånn at RE personell som drar på FAT har en konkret liste å gå ut ifra. Når 

det foreligger en oversikt over preserveringsomfanget så forenkler det jobben med å kontrollere at 

preserveringen blir gjort skikkelig. Det kan i tillegg oppstå situasjoner der det ikke er hensiktsmessig å 

preservere utstyret før FAT eller systemutprøvingen er gjennomført. I disse tilfellene kan en ved hjelp av 

en oversiktlig sjekkliste som må signeres før RFOC kan utstedes følge opp preserveringen og unngå at 

denne delen av prosjektet blir glemt eller slurvet med. 
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17. Ved eventuelle punch, ble det opprettet tiltaksplan for disse? 

 

Snittkarakter på 2,40 er urovekkendes lavt og bør tas tak i. Punch skal alltid behandles uansett hvilken 

kategori det er snakk om. I utgangspunktet skal ikke punch som kommer frem i forbindelse med FAT 

slippes videre i prosjektet før de er utbedret. Punch B, som er den mildeste formen for punch, kan i noen 

tilfeller utsettes til senere, men dette skal uansett avklares og det skal opprettes en tiltaksplan som 

oppgir tidsperspektivet for jobben og er knyttet til en arbeidsordre. Punch A skal klareres. 

Tilbakemeldingene på dette er at det er ulike oppfatninger på hvordan dette skal håndteres. Når 

karakteren på dette spørsmålet er så lav som den er, kan det tyde på at enten så blir ikke dette gjort, 

eller så er muligens prosedyrene uklare på dette punktet. Det første alternativet bør ikke forekomme 

hvis de involverte kjenner til fremgangsmåten, i så tilfelle er det for rent slurv å regne. Men hvis 

prosedyrene er ukjente eller uklare, kan de trenge en oppdatering eller muligens en omformulering. En 

annen ting er hvis punchene blir behandlet slik de skal behandles, men at RE personell ikke vet hvordan 

eller når, så er det et problem for RE. For selv om prosjektene går bra gang på gang, så er man helt i 

blinde den dagen det går en eller flere alvorlige punch gjennom og prosjektet blir overlevert uten at de 

er klarerte eller utbedret. Dette er et alvorlig hull i kvalitetssikringen innad i RE og kan potensielt bli 

kostbart i form av garantikrav fra kunde eller tap av fremtidige prosjekter hvis problemet ikke blir løst. 

Løsningen er allerede implementert i prosedyrene, så det er bare bruken av disse prosedyrene som er 

mangelfull. Når det gjennomføres FAT så skal alle MCCR resultere i status OK, punch A eller punch B. Så 

lenge statusen ikke er OK så skal dette føres inn i punchlisten, som er en del av 

prosjektdokumentasjonen, og tiltaksplan for videre handlinger skal utarbeides. Og så lenge punchlisten 

inneholder punch som ikke er behandlet og avklart så skal ikke prosjektet overleveres. Det anbefales at 

dette punktet blir tatt opp og undersøkt av RE ved en senere anledning for å se om den lave karakteren 

vedvarer. Hvis problemet ikke vedvarer kan det tenkes at spørsmålet ble misforstått og at det dermed 

ikke er grunn til videre handling. Men hvis det fremdeles resulterer i så lave karakterer så må dette tas 

opp med de som er involvert i FAT og finne ut av hva som er årsaken til dette. 
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18. Ble FAT godkjent i henhold til godkjent prosedyre? 

 

Snittkarakter på 5,50. Av de FAT som er tatt med i denne undersøkelsen var det kun en som ikke ble 

godkjent. Årsaken til at denne ikke ble godkjent står beskrevet i punkt 13. Viktigheten av en god 

prosedyre kommer frem i dette resultatet, når leverandøren har en god prosedyre å forholde seg til øker 

sjansene for at FAT blir vellykket. Når en ser tilbake på punkt 5-7 og sammenligner med dette svaret ser 

en at det ofte kan være hensiktsmessig å bruke ekstra tid på å få frem en god prosedyre for 

gjennomføring av FAT. Det er bedre å levere rett utstyr til gal tid, enn å levere galt utstyr til rett tid. Hvis 

en tar hensyn til dette i planleggingen av prosjektet, kan en unngå forsinkelser i hovedplanen hvis en 

bruker litt lenger tid på å lage prosedyren. En forsinkelse på grunn av feil på utstyr som krever at det må 

repareres eller lages nytt, vil normalt sett ta lenger tid enn å bruke mer tid på prosedyren så den er best 

mulig. 

19. I hvilken grad forstår leverandørene viktigheten av FAT? 

 

Snittkarakter på 6,00 viser at RE personell er veldig fornøyd med de leverandørene som er involvert i de 

aktuelle prosjektene. Dette kan tenkes at er et resultat av flere av de foregående spørsmålene. God 

kommunikasjon er en nøkkelfaktor her, og det gir besvarelsene uttrykk for at det er. Det er viktig å ta 

vare på de gode samarbeidspartnerne og sørge for kontinuerlig forbedring av samarbeidet. Et godt 

samarbeid gir bedre kvalitet. 

20. Er ProCoSys og andre systemer oppdatert etter FAT? 

 

Snittkarakter på 1,80 er det svakeste resultatet i undersøkelsen. Her er det store sprik i oppfatningene 

om hvem sitt ansvar dette er. I to av besvarelsene er dette gjort mens i de resterende åtte er det svart 

N/A. En av kommentarene om kom inn i forbindelse med dette spørsmålet uttrykker ganske klart at det 

er usikkerhet om hvem som skal gjøre dette. Ansvaret for dette må avklares tidlig i prosjektet. 

Hovedregelen er at den som er ansvarlig for å dra på FAT også har ansvaret for at ProCoSys blir 

oppdatert med nødvendig informasjon. Viktigheten av å holde ProCoSys oppdatert i prosjektets levetid 

må ikke undervurderes. Statoil som kunde kan til enhver tid se hva som blir gjort i ProCoSys og hvis det 
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faktureres timer uten at det kan vises til noen fremgang i prosjektet vil kunden begynne å lure. I tillegg er 

informasjonen som skal inn i ProCoSys viktig da det blant annet omfatter informasjon om utstyrets 

funksjoner, tilhørighet, vedlikeholdsrutiner, produsent etc. Denne informasjonen forventer kunden å 

finne i ProCoSys og hvis den uteblir kan det ses på som et avvik i fra kontrakten. Grensesnittsmatrisen 

som beskriver ansvarsfordelingen i ferdigstillelsesarbeid inneholder ett punkt om ansvarsforholdet i 

forbindelse med ProCoSys utfylling og bør benyttes i planleggingen av prosjektene. Det er mye 

informasjon som skal inn i ProCoSys i løpet av et prosjekt, derfor er det viktig å sørge for at det er de 

rette disiplinene og personene som blir tildelt ansvaret med fylle inn denne informasjonen. Først og 

fremst må prosjektet opprettes i ProCoSys og de som gjør dette bør ha ansvar for å få inn all den 

informasjonen de besitter for å danne en grunnstruktur i prosjektet. Personell som designer og 

konstruerer et system eller lignende og bestemmer hvilke komponenter som skal være med i dette 

systemet bør få ansvar for å opprette tags på utstyret og fylle inn all informasjon som omhandler dette 

utstyret og passe på at det kommer inn under riktig ferdigstillelsespakke. Disse kan også få ansvaret for å 

knyttet de aktuelle MCCR til tagsene slik at disse er på plass tidligst mulig. Etter hvert som det blir aktuelt 

å gjennomføre FAT, mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering, er det viktig at de som er 

ansvarlig for å gjennomføre dette arbeidet også får ansvaret for å fylle inn den informasjonen som blir 

generert i disse prosessene. Til slutt kan det med fordel utnevnes en person til å ha overordnet ansvar 

for utfyllingen. Denne personen skal da overvåke og kontrollere at de andre involverte fyller inn den 

informasjonen de har ansvar for. Hvis dette ikke blir gjort, er det den personen med det overordnede 

ansvaret som skal gi påminnelser om at dette skal gjøres. Personen med det overordnede ansvaret skal 

etter hvert som prosjektet beveger seg fra en fase til en annen, signere på at den avtalte informasjonen 

er skikkelig fylt inn før neste fase kan begynne. Helt til slutt signeres også en sluttrapport etter at all 

informasjon er på plass. For å forbedre utfyllingsgraden kan det og være aktuelt å minske 

informasjonsmengden til et minimum og ikke bare kopiere ukritisk fra en tag til en annen. Utfyllingen i 

ProCoSys vil bli diskutert videre i et i avsnitt 10.6 0g 10.7.  
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21. Hvilket helhetsinntrykk har du om dokumentflyten i forbindelse med denne FAT? 

 

Snittkarakter på 3,60. Dette ble diskutert i punkt 9, og karakterene er ganske like på disse to punktene. 

Hvis en får i gang en mer strømlinjeformet papirflyt i prosjektene, vil dette gi gevinst i form av 

tidsbesparelser og hindre at nødvendig informasjon blir forsinket slik at kritisk arbeid blir igangsatt uten 

tilstrekkelig informasjon om det arbeidet som skal gjøre og at det dermed blir gjort på en feil eller farlig 

måte. 

22. Hvilket helhetsinntrykk har du om gjennomføringen av denne FAT? 

 

Snittkarakter på 5,20. Samtlige besvarelser gir inntrykk for at FAT var vellykket, noe som kan være et 

tankekors. Det er flere av punktene tidligere i undersøkelsen som gir uttrykk for at det eksisterer en 

mangelfull innsikt i alle rutinene rundt gjennomføringen av FAT. Disse avvikendes punktene har ikke hatt 

de store konsekvensene i de omhandlede prosjektene, men kan potensielt resultere i forsinkelser, 

ekstrautgifter, skader på utstyr eller i verste fall fare for liv og helse for det personell som er involvert. 

 

Figur 6. Viser snittkarakterene for de forskjellige spørsmålene i FAT undersøkelsen. 
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10.2 Oppsummerende diskusjon om FAT.  

Resultatene fra spørreundersøkelsen fremsto som tvetydige i den betydning at svarene ikke sto helt i 

sammenheng med kommentarene gitt av kandidatene. Dette understreker at resultatene fra en 

spørreundersøkelse må betraktes som subjektive og behandles deretter. Siste spørsmål i undersøkelsen 

var om helhetsinntrykket om FAT og der svarte alle at den var bra. Men hvis en ser på kommentarene 

som er kommet inn sammen med besvarelsene, får en grunn til å fatte mistanke om at FAT ikke kan 

være så bra som kandidatene har svart. I tillegg ser en ut ifra svarene at det hersker forskjellige meninger 

og misforståelser om hvordan forskjellige prosesser i forbindelse med FAT gjennomføres. Siden en 

spørreundersøkelse som denne er av subjektiv art må en alltid gjøre regne med at svarene kan være 

misvisendes. I tilfeller der kandidaten vipper mellom to karakterer vil mange vippe karakteren 

automatisk opp hvis de mener det gir det beste svaret og ned hvis de mener det er det beste svaret. Et 

av resultatene som skiller seg ut er det som omhandler ansvaret for utfylling i ProCoSys. Her kan en se ut 

ifra kommentarene at det tydelig hersker tvil om hvem som skal gjøre denne jobben. Dette bør avklares 

tidlig i prosjektet slik at dette blir fulgt opp og ProCoSys til enhver viser oppdatert fremgang i prosjektet. 

Det er ikke heldig for RE sitt omdømme at Statoil som kunde følger med på ProCoSys og ser at det blir 

fakturert mange timer med arbeid, mens det tilsynelatende ikke er noen fremgang i prosjektet fordi 

ProCoSys ikke er oppdatert. 

 

10.3 Spørreundersøkelse om prosjektplanlegging. 

I forbindelse med gjennomføringen av spørreundersøkelsen om prosjektplanlegging kom det 

tilbakemeldinger på at spørsmålene var urelevante og i noen tilfeller dårlig formulert. Dette vises i 

statistikken for N/A svar, og har blitt tatt med i betraktningene når resultatene har blitt tolket. Men det 

skal også nevnes at spørreundersøkelsen ble kvalitetssikret og godkjent av gruppeleder for 

ferdigstillelsesgruppen før den ble sendt ut til kandidatene. På grunn av den høye andelen av N/A svar er 

snittkarakteren litt lavere enn forventet. Snittkarakteren på svarene om planlegging av prosjektet er 3,43 

%, men dette resultatet tar ikke hensyn til N/A svarene og er derfor litt misvisende. Hvis en ser på de 

svarene som ikke er N/A, så ser en at de fleste ligger i det øvre sjiktet, altså fra 4-6 og at det derfor 
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eksisterer en oppfatning om at planleggingen av prosjektene anses som god av kandidatene som har 

besvart undersøkelsen, se figur 7. 

 

 

Figur 7. Viser snittkarakterene for de forskjellige spørsmålene i planleggingsundersøkelsen. Rød linje er N/A svar. 

 

1. Ble det utarbeidet strategi for ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering i studiefasen av 

prosjektet? 

 

Snittkarakter på 4,13. Av åtte besvarelser, krysset to av deltakerne av for N/A. Dette trekker snittet ned. 

Disse strategiene er viktig å få på plass i studiefasen av et prosjekt fordi de er med på å danne grunnlaget 

for estimering av ressursbehovet i prosjektet, men også fordi de er en planlegging i seg selv som er ment 

for å gjennomføre den biten av prosjektet på en mest mulig effektiv måte. Mangelen på strategi for 

dette kan medføre til at prosjektet stopper opp på grunn av at det ikke er avklart hva som skal gjøres og 

ny plan må utarbeides midt inne i prosjektet. Dette kan fort få ringvirkninger som påvirker andre faser av 

prosjektet med dertil forsinkelser av prosjektet. Det står beskrevet i fremgangsmåten for mekanisk 

ferdigstillelsesarbeid og i grensesnittsmatrisen for mekanisk ferdigstillelse at disse strategiene skal 

utarbeides i studiefasen. Hvis dette ikke blir gjort kan det tyde på at de involverte parter ikke har satt seg 
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godt nok inn i prosedyrene eller velger og se bort ifra disse. En løsning kan være benytte seg av en 

sidemanns kontroll for å påse at strategiene er utarbeidet i studiefasen og ligger klart i hovedplanen når 

prosjektet går over i realiseringsfasen. 

2. Hvordan stemte timeestimeringen for dette prosjektet? 

 

Snittkarakter på 2,63 er veldig lavt og tyder på at det var betydelige avvik ifra timeestimeringen 

sammenlignet med det endelige timeantallet som ble brukt i prosjektet når det var ferdig. Dette kan 

blant annet sees i sammenheng med de to N/A svarene i forrige spørsmål. Hvis det i de to prosjektene, 

hvor det ble krysset av for N/A på strategien, faktisk manglet strategi for mekanisk ferdigstillelse, kan 

dette være en direkte årsak til at timeestimeringen ikke traff. En skal heller ikke utelukke at det i mange 

prosjekter kan oppleves press fra prosjektledelse og kunde for å minimere timeestimeringen. 

Timeantallet står tross alt for en stor andel av utgiftene i et prosjekt og er punkt det er enkelt og kutte 

ned på kostnadene når en beregner totalkostnader for prosjektet. Dette fører igjen til at det for mange 

jobbpakker er estimert med et timeantall som er langt lavere enn det som faktisk er realistisk for å 

gjennomføre jobben. Hvis det konsekvent blir presset på timeestimeringen vil det like konsekvent 

resultere i avvik i timeantallet når prosjektet er fullført. Det er i følge prosedyrene, gruppelederne for de 

enkelte disiplinene som har ansvaret for å gjennomføre timeestimeringen for sin del av prosjektet. 

Denne jobben blir igjen kanskje delegert til det personell som blir satt på prosjektet. Hvis denne 

estimeringen først skal godkjennes av gruppeleder, som gjerne ønsker å kutte ned noen timer her og der, 

og deretter godkjennes av prosjektleder, som også vil kutte noen timer for å gjøre kunden fornøyd før 

kunden fastsetter ett maksimalt antall timer de mener er det riktige, kan den opprinnelige estimeringen 

avvike kraftig ifra det som ble ansett som tilstrekkelig av det personell som faktisk skal utføre jobben. Et 

alternativ her kan være å hoppe over ett par av leddene og la det utførende personell forhandle direkte 

med kunden og dermed blir det muligens større forståelser for hvor mye arbeid det faktisk er snakk om. I 

tillegg kan det ofte virke som om det blir estimert et timeantall som tilsier at prosjektet skal gå bedre enn 

planlagt, og ikke slik det ville være fornuftig å estimere, nemlig med høyde for at alt ikke alltid går like 

smertefritt som planlagt. Den evige klisjeen om at tid er penger gjelder her og, det er det ikke mulig å 
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slippe unna, men personell som har utført tilsvarende oppgaver tidligere har en god pekepinn på hvor 

mye tid som trengs, og bør derfor i størst mulig grad være involvert i den endelige timeestimeringen. 

3. Var relevant engineering underlag tilgjengelig i henhold til planen? 

 

Snittkarakter på 3,63. Her var det ett N/A svar som påvirker snittet, men ellers så lå besvarelsene midt på 

skalaen. Det kan oppleves som et problem at det i løpet av studiefasen av et prosjekt så er ikke alle 

løsninger bestemt. Dette kan for eksempel dreie seg om valg av ventiler, hvor de forskjellige rørene skal 

plasseres også videre. Dette gjør at planleggingen ikke blir endelig i forkant av prosjektet. I tillegg kan det 

komme endringer i krav og spesifikasjoner fra kunde eller myndighetene underveis som må 

implementeres fortløpende. I sånne tilfeller fins naturlig nok ikke alle engineerings underlagene og 

derfor blir det mer utfordrende for personellet å gjøre planlegge hvordan den endelige løsningen skal 

gjennomføres. Dette spørsmålet er det ikke sikkert det er mulig å få toppkarakter på, det vil alltid være 

en risiko for uforutsette endringer underveis i store prosjekter innen olje og gass industrien. Allikevel er 

det viktig å sørge for at en til enhver tid har de underlagene som er tilgjengelige.  

4. Var MC- og COM-pakkene fornuftig delt opp? 

 

Snittkarakter på 2,38. Lavt snitt, som i stor grad skyldes at tre av kandidatene krysset av for N/A. Disse 

pakkene skal ha en logisk oppbygning, for eksempel så vil en MC-pakke være det samme som en 

arbeidsordre og disse MC-pakkene ligger under en COM-pakke. De tre N/A svarene kan tyde på at 

kandidatene mangler forståelse for oppbygningen av disse pakkene. Muligens så er de vant med å få de 

ferdig oppdelt og tenker derfor ikke over hvorfor de er som de er. I følge gruppeleder for ferdigstillelses 

så ønsker Statoil at prosjektene skal gjennomføres på færrest mulig antall arbeidsordrer, men samtidig er 

det et krav i APOS at prosjekter skal kunne del overleveres. Som nevnt tidligere blir antall arbeidsordrer 

bestemt av antall MC-pakker og når Statoil etterspør å få overlevert prosjektet på en arbeidsordre, kan 

det være en fordel om RE personell kjenner til årsaken til at dette ikke lar seg gjøre. Hvis det er tilfelle at 

det er manglende forståelser for denne oppbygningen vil det være hensiktsmessig at dette blir tatt tak i 

og at den nødvendige opplæringen blir gitt. 
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5. Statoil ønsker multidisipline arbeidsordrer, mens APOS krever singeldisipline arbeidsordrer for å 

kunne del levere prosjektet. Hvordan føler du at antall arbeidsordrer var i dette prosjektet? 

 

Snittkarakter på 3,38. Dette spørsmålet handler mye om det samme som foregående spørsmål, men 

allikevel er snittet litt høyere enn det foregående. Det var to N/A svar. Logisk sett skulle disse 

spørsmålene fått samme snittkarakter. Antall arbeidsordrer reguleres først og fremst av MC-pakkene og 

så lenge disse er naturlig delt opp skal også arbeidsordrene være det. Hvis personell ikke er kjent med 

denne oppbygningen må dette tas tak i. Siden det ikke alltid er personell fra ferdigstillelsesgruppen som 

gjennomfører ferdigstillelsesarbeidet må denne kunnskapen deles utad av gruppen. 

Grensesnittsmatrisen for ferdigstillelsesarbeid ligger allerede tilgjengelig i RE sine systemer og bør kunne 

brukes som et verktøy av alt personell som er involvert i ferdigstillelsesarbeid. Når denne 

grensesnittsmatrisen er skikkelig implementert i organisasjonen, kan denne oppdateres slik at den 

henviser til den informasjonen som er nødvendig for personell som er involvert i ferdigstillelsesarbeid. 

6. Hvordan gikk dokumentflyten i prosjektet? 

 

Snittkarakter på 3,38. På bakgrunn av kommentarer gitt sammen med besvarelsene på denne 

undersøkelsen kommer det frem at det kan til tider bli veldig kaotisk i enkelte faser av prosjektene. Og 

det er gjerne i disse fasene at dokumentflyten stopper opp. Mengden dokumentasjon i prosjektene øker 

stadig, på grunn av nye myndighetskrav, kundekrav og egne rutiner. En av de viktigste årsakene til at 

dokumentflyten stopper opp er at det er dokumenter som skal signeres av nøkkelpersonell i prosjektet, 

og denne personen har som oftest mange andre oppgaver som også må tas hensyn til, og derfor er det 

lett at dokumenter havner i en bunke på kontorpulten. Når et dokument først havner i en bunke, kan det 

lett bli liggende der uten at noen har kontroll over hvor det er i flyten. Som diskutert i 

spørreundersøkelsen om FAT, kan det være et alternativ å vurdere muligheten for å innføre elektronisk 

signatur og dokumentsporing. Dette vil øke sporbarheten på dokumenter og gir samtidig muligheter for 

å få påminnelser om dokumenter som skal signeres til de som skal signere de. 
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7. Var det fastsatt hvem som var ansvarlig for preservering? 

 

Snittkarakter på 3,13 hvor av tre N/A svar. Her ser en, på samme måte som for FAT, at det eksisterer en 

usikkerhet rundt dette med preserveringsansvar. Som nevnt tidligere, kan manglende preservering få 

store konsekvenser når utstyret skal ta i bruk og det er fullt i sand og rust med dertil redusert 

funksjonalitet. Igjen kan en dra frem grensesnittsmatrisen for ferdigstillelses arbeid som har dette som et 

sjekkpunkt. Hvis denne brukes i planleggingen av prosjektene vil preserveringsansvaret bli definert og til 

enhver tid være mulig å finne igjen ved å henvende seg til grensesnittsmatrisen. 

8. Ble FAT gjennomført som planlagt? 

 

Snittkarakter på 3,63. Dette snittet gir et annet inntrykk om FAT gjennomføringen i RE enn det som kom 

frem i spørreundersøkelsen om FAT. To N/A svar, hvorav det ene ble begrunnet med at det var et annet 

selskap som hadde ansvaret for prosjektet tidligere og at FAT ble gjennomført i den perioden. Uansett 

om det er et annet selskap som gjennomfører FAT, bør det i forbindelse med en overføring av prosjekter 

finnes dokumentasjon på hva som er blitt gjort og status på fremdriften i prosjektet. Denne 

informasjonen bør de ansvarlige sette seg inn i når de tar over prosjektet. Det siste N/A svaret var uten 

begrunnelse og gir derfor ingen pekepinner på hva som er årsaken til at det ikke er gitt et svar. En av 

årsakene til at de resterende svarene ikke er like høye som i FAT undersøkelsen kan være et resultat av 

at det i denne undersøkelsen deltok flere prosjektledere fra RE, mens i FAT undersøkelsen var det kun 

disipliningeniører som deltok. Oppfatningen av FAT gjennomføringen kan derfor bli sett litt annerledes 

på siden prosjektlederne har et større overblikk over den totale situasjonen og derfor ikke synes det ble 

gjennomført så gode FAT. En annen årsak er at disipliningeniørene som var direkte involvert i FAT har et 

mer subjektivt syn på FAT gjennomføringen siden det var de som var i direkte kontakt med 

leverandørene. For å kunne trekke endelige konklusjoner angående dette temaet ville det vært ønskelig 

at det ble gjennomført dybdeintervjuer med aktuelle kandidater i tillegg til mer detaljerte 

sammenligninger av resultater fra samsvarende prosjekter. Dette må eventuelt gjennomføres i etterkant 

av denne oppgaven. I den sammenheng kan det og være mulig å se på sammenhengen mellom 

kvaliteten på FAT og kvalitet på installert utstyr offshore. 
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9. Var alle prosedyrer utarbeidet og godkjent til rett tid? 

 

Snittkarakter på 2,13. Årsakene til hvorfor dette ikke er bedre er uklare, men hvis prosedyrene mangler i 

sin helhet er dette ganske alvorlig. Med tanke på hvor mye tid og penger som blir lagt ned i prosjekter i 

olje og gass industrien er det ganske kritisk hvis det ikke foreligger klare prosedyrer for hvordan de 

forskjellige delene av prosjektet skal gjennomføres. Resultatet av å ikke ha godkjente prosedyrer på plass 

før en tar fatt på et prosjekt kan være at det ender opp med større forsinkelser, feil på utstyr og 

systemer og i verste fall fare for liv og helse. Et virkemiddel for å holde orden på hvilke prosedyrer som 

må være på plass i forbindelse med ferdigstillelse er å benytte seg av den tidligere nevnte 

grensesnittsmatrise for ferdigstillelsesarbeid. Denne kan inneholde en henvisning til en sjekkliste som 

summerer opp de faste prosedyrene som må være på plass i et prosjekt i tillegg til henvisning til 

erfaringer fra andre prosjekter der det kan være aktuelle prosedyrer som ikke benyttes i så stort omfang. 

10. Var nødvendig personell tilgjengelig til de ulike fasene av prosjektet? 

 

Snittkarakter på 4,25. Et N/A svar på grunn av at prosjektet ble overtatt fra et annet selskap. Et bra snitt 

som tyder på at det er tilstrekkelig ressurser tildelt prosjektet, i hvert fall når det kommer til personell. 

Det er positivt at de involverte føler at det er tilstrekkelig personell tilgjengelig i prosjektene og at 

arbeidsbyrdene blir mindre på enkelt personer. Dette medfører igjen at de involverte får tilstrekkelig tid 

og ro til å fokusere på de oppgavene de har og dermed utfører disse på en best mulig måte. 

11. Var forberedende sjekker (CPCL) utført i forkant av systemutprøvingen? 

 

Snittkarakter på 3,88. To N/A svar, hvorav det ene er på grunn av at prosjektet ble overtatt av RE mot 

slutten av prosjektet. Det andre N/A svaret kan være på grunn av manglende innsikt i 

systemutprøvingsprosedyrene. Systemutprøvingsprosedyren blir utarbeidet for alle prosjekter som 

inneholder systemutprøving og skal ta for seg CPCL slik at det ikke skal være grunnlag for tvil om at dette 

skal utføres i forkant av systemutprøvingen. Tilbakemeldinger fra RE personell tyder på at 

systemutprøvingsprosedyren blir utarbeidet på bakgrunn av en mal som ligger i RE sine systemer. Denne 

malen er tilgjengelig for å minimere arbeidet med å forberede systemutprøvingsprosedyren, men kan ha 
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en negativ effekt i form av at det er lett å la seg friste til å benytte seg av klipp og lim i fra tidligere 

prosjekters systemutprøvingsprosedyre. Når en benytter seg av klipp og lim, er det risiko for at essensiell 

informasjon uteblir i fra prosedyren. Det er og fare for at forståelsen for innholdet i prosedyren ikke blir 

like god og at en dermed ikke får med seg punkter som for eksempel CPCL når en utarbeider prosedyren. 

CPCL er også tatt med som et punkt i fremgangsmåten for ferdigstillelsesarbeid og at dette skal være 

beskrevet i systemutprøvingsprosedyren. Her er det viktig at de som utarbeider 

systemutprøvingsprosedyren er inneforstått med alle punkter som skal være med i prosedyren og har 

nok kunnskap om disse til at det ikke blir utelatt viktig informasjon. 

12. Var alle AT’er og LUR’er på plass når systemutprøvingen skulle gjennomføres? 

 

Snittkarakter på 3,38. Svarene på dette spørsmålet varierte over hele skalaen viser ingen tydelig trend. 

Når en gjennomfører en systemutprøving offshore er det mange variabler som skal tas hensyn til før en 

starter utprøvingen. Det er viktig å tenke på at man jobber med utstyr som kan være tilknyttet 

eksisterende utstyr som er i daglig drift på plattformen og da er spesielt viktig å vite hvilke 

forhåndsregler som må tas. Hvis det snakk om å teste utstyr som involverer mer enn 50 volt så skal det 

alltid foreligge en LUR/LUN slik at alt er klarert med driftsansvarlige på plattformen. AT skal foreligge for 

alt arbeid som blir utført på plattformen. En av årsakene til at snittet her er lavt kan være at det ikke var 

aktuelt med LUR/LUN i forbindelse med prosjektet og at kandidaten derfor har svart med en lav karakter. 

Men uten konkrete tilbakemeldinger om dette er det vanskelig å trekke noen endelige konklusjoner om 

resultatet. Igjen kommer en tilbake til fremgangsprosedyrene som ligger i RE sine systemer og disse 

inneholder punkter som beskriver når en skal ha med LUR/LUN og AT i prosjektdokumentasjonen. 

13.  I hvilken grad var ferdigstillelsesgruppen hos RE involvert i prosjektet? 

 

Snittkarakter på 3,50. Ett N/A svar som henviser til det prosjektet RE overtok fra et annet selskap. Dette 

spørsmålet ble tatt med for å se om det var noen sammenheng mellom kvaliteten på 

ferdigstillelsesarbeidet og ferdigstillelsesgruppens involvering i prosjektet. Ut ifra karakteren kan en 

trekke en forsiktig konklusjon om at ferdigstillelsesgruppen i enkelte prosjekter var involvert i svært liten 

grad. Det som ikke fremgår av denne undersøkelsen er størrelsen på prosjektene som er tatt med i 
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undersøkelsen. I små prosjekter kan det være hensiktsmessig at de enkelte disiplinene står for 

ferdigstillelsesarbeidet selv ved hjelp av koordinering fra ferdigstillelsesgruppen. Hvis dette er tilfelle i 

flere av prosjektene som er med her, kan det være misvisende å sammenligne kvaliteten på arbeidet opp 

mot deltakelsen til ferdigstillelsesgruppen. Men på en annen side så kan det allikevel sammenlignes 

siden en ser forskjellen på ferdigstillelsesarbeidet gjort av ferdigstillelsesgruppen og arbeid som er utført 

av de enkelte disiplinene. Ferdigstillelsesgruppen vil normalt sett har bedre forutsetninger for å 

gjennomføre ferdigstillelsesarbeidet enn disipliningeniørene da disse har sin ekspertise innenfor sitt 

fagfelt og ikke ferdigstillelse. Av den grunn vil videre diskusjon sammenligne det utførte 

ferdigstillelsesarbeidet med arbeid som er utført av ferdigstillelsespersonell. For det ene prosjektet kom 

det tilbakemeldinger på at prosjektoppstarten ble forsinket og at det dermed ble valgt å gjennomføre 

prosjektet uten å involvere ferdigstillelsesgruppen for å spare tid. Dette kan i noen tilfeller hvor det er 

forholdsvis enkle ferdigstillelsesoppgaver som skal utføres gå greit, men bør absolutt ikke bli en vane i 

fremtidige prosjekter. Ferdigstillelsesgruppen har i mange prosjekter en større oversikt over det totale 

prosjektet enn for eksempel hva de forskjellige disiplinene har. Derfor kan ferdigstillelsesgruppen 

benyttes som en ressurs, ikke bare innenfor ferdigstillelsesarbeid, men også i forbindelse med 

samhandling mellom disiplinene og multidisipline oppgaver. Resultatet av dette spørsmålet kan tyde på 

at en større andel av prosjektene kan ha en fordel av å involvere ferdigstillelsesgruppen, det være seg i 

en fullverdig rolle eller som en mer involvert koordinator for disipliningeniørene. 

14. Var LCI-sjekkliste klar og signert sammen med RFCC? 

 

Snittkarakter på 3,88, hvorav ett N/A svar uten kommentarer til hvorfor det ikke var aktuelt. Snittet 

kunne med fordel vært litt høyere før en kan si seg fornøyd. Denne sjekklisten inneholder punkter som 

skal være utført før en starter systemutprøvingen i prosjektet og er derfor viktig å ha med. Hvis denne 

listen blir utelatt ifra prosjektdokumentasjonen er det risiko for at viktige sjekkpunkter på listen ikke blir 

fanget opp og kritiske avvik kan oppstå. 
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15. Ble det avholdt ”early access” møte med Statoil 6-8 uker før systemutprøvingen skulle 

gjennomføres? 

 

Snittkarakter på 4,25, hvorav ett N/A svar på grunn av at prosjektet ble overtatt fra ett annet selskap. 

Snittet her tilsier at dette møte stort sett har blitt avholdt til rett tidspunkt. Ett av prosjektene som er 

tatt med i den undersøkelsen var ett hasteoppdrag for Statoil og derfor ble early access møtet avholdt på 

sparket, men dette var avklart med Statoil og kan derfor unnskyldes. Men det er viktig å forholde seg til 

kundes ønsker og krav og overholde tidsfrister som er satt i forbindelse med disse.  

 

10.4 Spørreundersøkelse om prosjektgjennomføring.  

 

I denne undersøkelsen er snittet høyere og antall N/A besvarelser vesentlig lavere enn for 

planleggingsundersøkelsen. Gjennomsnittskarakteren her er på 4,26 og antall N/A besvarelser er totalt 

åtte fordelt på tretten spørsmål, se figur 8. Ett annet moment som kan være verdt å merke seg er at for 

spørsmål 2-4 så er N/A svar og lavt snitt positivt da disse omhandler årsaken til eventuelle forsinkelser og 

derfor er det ønskelig med lavt snitt. Det er de samme kandidatene som har besvart denne 

undersøkelsen som besvarte undersøkelsen om planlegging.  

 

Figur 8. Viser snittkarakterene for spørsmålene i gjennomføringsundersøkelsen. Rød linje er N/A svar. 
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1. Gikk systemutprøvingen etter planen? 

 

Snittkarakter på 5,38 tyder på at systemutprøvingene i de aktuelle prosjektene var vellykket. Til tross for 

at det i undersøkelsen om planlegging av prosjektene kom frem at enkelte punkter om planlegging av 

systemutprøving ikke var så bra som det burde, så vurderer de spurte kandidatene utførelsen av 

systemutprøving som bra. Her burde det vært et mindre avvik i karaktersettingen for at det skal kunne 

trekkes en nøyaktig konklusjon som sier at systemutprøvingen kan friskmeldes. Det kan være en 

mulighet at kandidatene kun har vurdert sluttresultatet av systemutprøvingen når de har svart på dette 

spørsmålet og at eventuelle avvik i planleggingsfasen har blitt glemt når systemutprøvingen ble godkjent. 

Hvis dette er tilfelle, at så lenge sluttresultatet er bra så er alle fornøyd, så er det rom for forbedringer. 

Det er en fordel om en tar med seg alle erfaringer ifra planlegging til sluttresultat videre til senere 

prosjekter. Hvis ikke disse erfaringene blir tatt med videre er det en risiko for at sluttresultatet neste 

gang ikke er like bra, fordi en overså noe i planleggingen som igjen resulterte i forsinkelser eller andre 

avvik i systemutprøvingen. Siden ingen prosjekter er like, kan det kanskje være et alternativ å opprette 

en slags erfaringsdatabase for fremtidig prosjektplanlegging slik at en tar vare på de erfaringene en gjør 

seg underveis og samtidig har muligheten til å dele de med sine kollegaer. 

2. I forbindelse med eventuelle forsinkelser som gjelder ferdigstillelse, systemutprøving og 

overlevering, i hvilken grad føler du årsaken ligger hos RE? 

 

Snittkarakter på 3,13. Tre N/A svar. 

3. I forbindelse med eventuelle forsinkelser som gjelder ferdigstillelse, systemutprøving og 

overlevering, i hvilken grad føler du årsaken lå hos leverandøren? 

 

Snittkarakter på 3,00. Tre N/A svar. 

4. I forbindelse med eventuelle forsinkelser som gjelder ferdigstillelse, systemutprøving og 

overlevering, i hvilken grad føler du årsaken lå hos kunden? 
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Snittkarakter på 4,00. To N/A svar. 

Behandler her resultatene fra spørsmål 2-4 samlet. I disse tre spørsmålene er karakterskalaen snudd, det 

vil si at lav karakter er bra og høy er dårlig. 

Disse svarene må sees på som veldig subjektive. Når en blir bedt om å bedømme seg selv opp mot andre 

vil det være naturlig for mange å trekke seg selv litt opp og andre parter litt ned. Her ser en ut ifra 

resultatene at den gjennomsnittlige oppfatningen av årsaken til forsinkelser hos kandidatene ligger mest 

hos kunden. Årsaken til dette kan være at kunden til stadighet gjennom prosjektene forandrer på krav og 

spesifikasjoner. Dette kan igjen skyldes på enten for dårlig planlegging fra kundens side eller at det 

kommer nye myndighetskrav som blir formidlet av kunden og at det derfor blir kunden som er årsaken i 

kandidatenes øyne. At kandidatene mener at det i de færreste tilfellene mener det er leverandøren som 

er årsaken til forsinkelsene stemmer overens med svarene i de foregående undersøkelsene der en stort 

sett er fornøyd med leverandørene. Kandidatene har også i liten grad lagt årsaken til forsinkelsene på RE, 

men en må ikke utelukke at det er ting å ta tak i her og. Det som er oppsiktsvekkende i besvarelsene er 

at det er mange N/A svar, med henholdsvis tre, tre og to. En forklaring på dette kan være at kandidatene 

har ment å svare at de ikke mente at forsinkelsen lå hos den aktuelle parten, i så tilfelle vil ikke resultatet 

endre seg nevneverdig. Men hvis dette er ment som om det var irrelevant i forbindelse med det aktuelle 

prosjektet, kan det tyde på at noe er misoppfattet. For hvis det er ment som om at det ikke var noen 

forsinkelser i prosjektene der det er svart N/A så er det oppsiktsvekkende, for det oppstår som regel 

forsinkelser i prosjekt av den størrelsesordenen det her er snakk om. Det kan tenkes at forsinkelsene er 

så små at de blir utelatt, men det er fremdeles snakk om forsinkelser og må derfor undersøkes for å finne 

ut hva som var årsaken og om det er noe som lar seg gjøre for å hindre at lignende hendelser oppstår i 

fremtidige prosjekter, hvor de kan resultere i større forsinkelser. Alle forsinkelser bør derfor rapporteres 

og handlingsplan for de bør utarbeides for å sikre best mulig erfaringsoverføring til fremtidige prosjekter. 

Det skal ikke være nødvendig å krysse av for N/A på disse spørsmålene. 
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5. Ble plan oppdatert i forbindelse med eventuelle endringer eller forsinkelser? 

 

Snittkarakter på 4,75 viser at i mange tilfeller så ble plan oppdatert ved endringer i fremdriften, men og 

at det er rom for korrigerende tiltak her og. I er ideelt prosjekt vil man legge en plan før realiseringen av 

prosjektet starter og kunne følge denne planen til punkt og prikke til prosjektet var vellykket fullført. Så 

er sjelden tilfelle i virkeligheten, da det er mange variabler som spiller inn på fremdriften i et prosjekt. 

Når disse variablene kommer inn i bildet er det viktig å ha litt spillerom i fremdriftsplanen, men og ha 

muligheten til å endre planen slik at ringvirkningene blir minimale. Hvis for eksempel en leverandør ikke 

klarer å levere innen den gitte tidsfristen kan dette forplante seg videre i prosjektet og en risikerer å få 

forsinkelser i alle ledd som har en tilknytning til denne leveransen. Hvis en er litt proaktiv når uforutsette 

situasjoner oppstår, kan en gjøre om på planen og for eksempel se på om det er faser eller operasjoner i 

prosjektet som kan gjøres tidligere enn hva som står i planen. Hvis slik omstokking på rekkefølgen i 

prosjektet er mulig, kan en spare inn igjen den tapte tiden og total forsinkelsen på prosjektet blir 

minimal. For at dette skal kunne fungere, er det viktig at hovedplanen blir holdt oppdatert slik at alle er 

forstått med hvilke oppgaver som skal gjennomføres og til hvilken tid i prosjektet de skal gjennomføres. 

En oppdatert plan er og viktig for kunden, som til enhver tid ønsker å vite når prosjektet er klart for 

overlevering. Alle parter i et prosjekt er inneforstått med at det alltid er en risiko for forsinkelser, men 

hvis en part bare lar forsinkelsene komme og gå uten å ta tak i dem og viser at de har kontroll på 

situasjonen, kan dette ha en påvirkning på forholdet mellom leverandør, kontraktør og kunde. Det er 

derfor viktig at planen til enhver tid er oppdatert og at kunden blir informert hvis det oppstår endringer i 

fremdriften. En har en god kommunikasjon mellom de enkelte partene i prosjektet er viktig for å sørge 

for best mulig samarbeid. 

6. Hvordan føler du mekanisk ferdigstillelse var planlagt? 

 

Snittkarakter på 4,88. Kandidatene har vært relativt fornøyd med planleggingen av mekanisk 

ferdigstillelse, til tross for at det i foregående undersøkelse kom frem at ferdigstillelsesgruppen ikke alltid 

var like involvert. Hvis mekanisk ferdigstillelse var så godt planlagt som det fremstår ut ifra resultatene 
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her, så bør disse prosjektene studeres og se om det er mulig å dra fordel av de erfaringene som er gjort 

her og se på de punktene som ikke var helt topp for å se om det er noe som kan forbedres. 

7. Hvordan føler du at systemutprøvingen var planlagt? 

 

Snittkarakter på 3,25 er en del lavere enn foregående spørsmål. Her er det klare forbedringspotensialer 

og det er tre ting som kan trekkes frem som kan være mulige forbedringspunkter. Først og fremst er det 

muligheten til å involvere ferdigstillelsesgruppen i en større grad i prosjektene. Ferdigstillelsesgruppen 

sitter på langt mer erfaring om ferdigstillelsesarbeid enn for eksempel en disipliningeniør. Den andre 

muligheten er i større grad å benytte seg av grensesnittsmatrisen for ferdigstillelsesarbeid enn hva som 

blir gjort i dag. I denne matrisen står det kort om de forskjellige oppgavene som skal gjennomføres i 

forbindelse med ferdigstillelsesarbeid og denne kan også oppdateres etter hvert som nye erfaringer blir 

tilegnet. Det siste virkemiddelet som allerede er tilgjengelig i dag er systemutprøvingsprosedyren. Denne 

prosedyren skal utarbeides for all systemutprøving som skal gjennomføres og dermed vil det ikke 

resultere i nevneverdig ekstraarbeid om denne blir brukt grundigere. Her kan en ha en oversikt over alle 

aktivitetene som skal gjennomføres i forbindelse med systemutprøvingen. En kan i tillegg referere til en 

erfaringsdatabase enten i systemutprøvingsprosedyren eller i grensesnittsmatrisen. Årsaken til at snittet 

på besvarelsene her er lavere enn ønskelig ligger nok i manglende forståelse for ferdigstillelsesgruppens 

kompetanse og oppgaver. En større involvering av gruppen vil i de fleste tilfellene være raskt innsparte 

ressurser. 

8. Hvordan føler du overleveringen var planlagt? 

 

Snittkarakter på 3,25 viser at det i dette tilfelle også kunne vært fordelaktig å involvere 

ferdigstillelsesgruppen mer i prosjektene. Gruppen har et unikt overblikk over prosjektene og dette kan 

dras fordel av til mer enn bare ferdigstillelsesfasen av prosjektet. Ferdigstillelsesgruppen planlegger sin 

del av prosjektet baklengs, det vil si at de begynner med overleveringen og jobber seg bakover til 

prosjektstarten. Denne metoden har sine fordeler ved at de til enhver tid i planleggingen vet hva 

sluttresultatet skal være og en kan da planlegge med dette i sikte. 
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9. Ble utstyret tatt i bruk av kunden før det var overlevert? 

 

Snittkarakter på 3,88. Det viser seg at i flere prosjekter har kunden tatt i bruk utstyr før det har blitt 

formelt overlevert. Dette er uheldig fordi det per definisjon er RE sitt utstyr frem til overlevering. Hvis 

det oppstår eller blir oppdaget feil på utstyr som blir tatt i bruk før overlevering, kan det bli reist 

spørsmål om hvem som er ansvarlig for dette. Hvis det for eksempel oppstår feil på utstyr som fremdeles 

er i en test eller innkjøringsfase kan det være at feilen oppstår på grunn av kunden. Det må være ett 

absolutt krav fra RE at utstyr som ikke er overlevert ikke skal tas i bruk. RE kan ikke garantere for dette 

utstyret på lik linje som for utstyr som er overlevert. Det er viktig at RE personell passer på at dette ikke 

skjer, og i tillegg sørger for at utstyr som er klar til overlevering blir overlevert så snart som mulig for å 

hindre at slike situasjoner oppstår. 

10. Hva er ditt helhetsinntrykk av gjennomføringen av mekanisk ferdigstillelse i dette prosjektet?  

 

Snittkarakter på 5,13 tyder på at kandidatene har vært godt fornøyd med gjennomføringen av mekanisk 

ferdigstillelse i det aktuelle prosjektet. Samsvarer med resultatet fra spørsmål 6 om planleggingen av 

mekanisk ferdigstillelse som også fikk et bra snitt. Viser at med god planlegging er sannsynligheten for et 

godt resultat høy.  

11. Hva er ditt helhetsinntrykk av gjennomføringen av systemutprøvingen i dette prosjektet? 

 

Snittkarakter på 4,50 er bra, men hvis en sammenligner med spørsmål 7 om planleggingen av 

systemutprøvingen så ser en at kvaliteten på gjennomføringen har blitt rangert betraktelig bedre enn 

hva kvaliteten på planleggingen skulle tilsi. Det kan selvfølgelig være mulig at de momenter som trakk 

planleggingen ned, ikke nødvendigvis har noe direkte innvirkning på gjennomføringen. Men årsakene bør 

studeres mer nøye for å sikre at det ikke er en negativ trend i kvaliteten på planleggingen. For hvis det er 

tilfelle, så vil det trekke ned kvaliteten på gjennomføringen av systemutprøvingen. En årsak til at snittet 

her er høyere enn for planleggingen, kan være at systemutprøvingsprosedyren har blitt forbedret 

underveis eller at det personell som gjennomførte systemutprøvingen har god erfaring med dette og har 

vært i stand til å gjennomføre gode systemutprøvinger til tross for at de var dårlig planlagt. Anbefales at 
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rutinene rundt planlegging av systemutprøving blir gjennomgodt for å se om det finnes rom for 

forbedringer for å unngå fremtidige problemer med gjennomføringen av systemutprøvingen. 

12. Hva er ditt helhetsinntrykk av gjennomføringen av overleveringen i dette prosjektet? 

 

Snittkarakter på 5,50 er meget bra, men også her er store avvik mellom kvaliteten på planleggingen av 

overleveringen og den faktiske overleveringen. I tillegg til å avvike fra planleggingen, er det også et avvik 

i fra spørsmål 9 som handler om utstyr som blir tatt i bruk av kunden før overleveringen. I de tilfellene 

der kunden tar i bruk utstyret før overleveringen er fullført, vil dette ha innvirkninger på kvaliteten på 

den aktuelle overleveringen. Denne biten har tydeligvis ikke kandidatene tatt i betraktning når de har 

besvarte dette spørsmålet, for ellers ville ikke snittet vært så høyt som det er. Det som ikke fremgår av 

besvarelsene i undersøkelsen er i hvilken rekkefølge ferdigstillelsesarbeidet blir planlagt. 

Ferdigstillelsesgruppen bruker, som nevnt tidligere, å begynne med å planlegge overleveringen og jobber 

seg bakover i prosjektets faser derfra. Ved å planlegge i denne rekkefølgen har en hele tiden oversikt å 

hvilket sluttresultat en ønsker å oppnå og kan dermed hele tiden justere planene for å oppnå dette 

resultatet. Hvis det har blitt benyttet en mer tradisjonell planleggingsrekkefølge, kan det lett oppstå 

forsinkelser i tidlige faser av prosjektet som kan få følger gjennom hele prosjektet. Uten noen form for 

barrierer til å ta tak i forsinkelser i fremdriften, så kan planleggingen av overlevering risikere å være for 

dårlig, selv om det faktisk ikke planleggingen av overlevering som er dårlig, men en helt annen fase 

tidligere i prosjektet. Ved å i større grad involvere ferdigstillelsesgruppen i prosjektene vil en ha en part i 

prosjektet som har nøye fokus på ferdigstillelsesarbeidet og som har oppdaterte planer for 

gjennomføringen av de tre fasene, mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og overlevering. 

13. Total inntrykk av prosjektet og involverte parter? 

 

Snittkarakter på 4,75 er et godt snitt med tanke på at det er flere punkter i den undersøkelsen som skulle 

tyde på at det ikke er så bra. Med totalt åtte N/A svar og flere svar som var lavere enn det som bær 

regnes som bra ville det kanskje vært naturlig om snittet var noe lavere. Men det er og viktig å huske på 

at dette er subjektive svar, og at det dermed er en risiko for at kandidatene vipper karakterene oppover 



 Måling av arbeidsprosesser for ferdigstillelsesgruppen i Reinertsen AS    

 

Ole Petter Waage 2011 Page 66 

 

for å gi et bedre inntrykk av situasjonen. Men uansett så viser det at kandidatene i stor grad er fornøyd 

med de aktuelle prosjektene og alle involverte parter. 

10.5 Diskusjon om prosjektgjennomføring.  

Spørreundersøkelsen om prosjektgjennomføring var fordelt på to spørreskjema, ett om planlegging og 

ett om realisering. Som ett resultat av dette oppsto det en del spørsmål og misforståelser blant de spurte 

kandidatene. Dette skyldes nok i større grad kvaliteten på formuleringen av spørsmålene og resulterte i 

forsinkelser på besvarelsene og en større andel av N/A svar enn antatt på forhånd. Basert på dette har 

resultatene blitt tolket med litt større forsiktighet enn planlagt med tanke på at N/A svarene kan være 

ett resultat av misforståelser og ikke at spørsmålene var urelevante slik som det var ment å reflektere. 

Ett av spørsmålene i fra spørreskjemaet om planlegging spør om i hvilken grad ferdigstillelsesgruppen var 

involvert i prosjektet. Hensikten med dette spørsmålet var å avdekke om det var noen sammenheng 

mellom problemer med prosjektet og deltakelsen fra ferdigstillelsesgruppen. Og ikke uventet så kan en 

se i flere tilfeller at i de prosjektene der ferdigstillelsesgruppen ikke var direkte involvert og de aktuelle 

disiplinene hadde stått for ferdigstillelsesarbeidet selv, så svarte flere av kandidatene at enkelte av 

prosessene ble gjennomført dårligere enn ønsket. Det kan selvfølgelig være snakk om tilfeldigheter, men 

det kan og være ett resultat av at det er relativt små prosjekter det er snakk om og at derfor ikke er noe 

særlig ferdigstillelsesarbeid som er påkrevd. 

10.6 Utfyllingsgrad i ProCoSys. 

ProCoSys inneholder i tillegg til informasjon om fremgangen i prosjekter, blant annet også informasjon 

om utstyret som er installert eller skal installeres. Denne informasjonen er mulig å finne igjen ved hjelp 

av tags som er knyttet til det forskjellige utstyret. Informasjonen i ProCoSys skal være tilgjengelig for 

kunden i forbindelse med service, reparasjon eller utskiftning av det aktuelle utstyret. Det er blant annet 

informasjon om produsent av utstyret, bruksområde, serviceintervaller, levetid og spesifikasjon på 

utstyret og generell informasjon om utstyret og tilstøtende utstyr og systemer. Resultatene i fra 

målingene gjort i denne oppgaven viser at utfyllingsgraden i ProCoSys er svært lav. Det kan være flere 

årsaker til dette som vil bli diskutert senere i oppgaven. I enkelte tilfeller er utfyllingsgraden på null, det 
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vil si det er ikke fylt ut informasjon om utstyret i det hele tatt, mens i flere tilfeller er utfyllingsgraden på 

under ti prosent. Utfyllingsgraden er i denne oppgaven målt i hvor mange prosent av de mulige 

informasjonslinjene som er fylt ut. For enkelte utstyrskategorier kan det være snakk om ca ti linjer med 

informasjon som skal fylles ut, mens i andre tilfeller er det snakk om seksti til sytti linjer med 

informasjon. Dette resulterer i at de tagsene som det er mest informasjon som kan fylles ut, ofte får et 

lavt resultat, selv om det er mer informasjon om utstyret her enn i forbindelse med utstyr som har lite 

informasjon som kan fylles ut.  

10.7 Diskusjon om utfyllingsgraden i ProCoSys. 

Ut ifra resultatene beskrevet tidligere i oppgaven oppstår det noen spørsmål om hvorfor utfyllingsgraden 

er så lav som den er, hvem som har ansvaret for å fylle ut denne informasjonen og hvordan en kan øke 

utfyllingsgraden. Per i dag er det meningen at utfyllingsgraden skal kontrolleres og signeres for i 

forbindelse med utfyllingen av LCI sjekklisten (under punktet registerdata) som er en del av alle prosjekt. 

I hvor stor grad dette blir gjort og hvor grundig det blir gjort er det lett å stille seg ett spørsmål om når en 

ser resultatet fra målingene i denne oppgaven. I et prosjekt tilknyttet offshore industrien er det mange 

dokumenter og mye informasjon som beveger seg i mellom de involverte aktørene, så mye at det i 

enkelte tilfeller kan bli overveldende for den enkelte person som skal behandle og videreformidle all 

denne informasjonen og i tillegg gjøre dette innenfor en allerede presset tidsfrist. Dette kan føre til at 

det blir tatt snarveier for å bli ferdig. Utfyllingen av informasjon tilknyttet tags er en enkel snarvei og ta 

fordi det er snakk om informasjon som ikke alltid er så viktig i forbindelse med planlegging og 

realiseringsfasen i et prosjekt og dermed lettere slipper igjennom. Hvis en ser på et utvalg av prosjekter, 

kan en telle opp antall systemer som er involvert i de enkelte prosjektene. Disse systemene er igjen ofte 

delt opp i mindre delsystemer, som igjen er delt opp i commissioning-pakker, som igjen er delt opp i MC-

pakker. En hver MC-Pakke inneholder ett eller flere tags som hver kan ha opptil seksti eller sytti linjer 

med informasjon som skal fylles ut. I litt mer omfattende prosjekter kan det være snakk om tusenvis av 

linjer med informasjon som skulle vært fylt ut og da kan en se på hvem som skal fylle ut alle disse linjene. 

Det naturlige ville være at den som oppretter en tag, også fyller ut all den informasjonen som er 

tilgjengelig og deretter fører N/A i de resterende tomme linjene. Men det er flere argumenter som tilsier 

at dette ikke alltid er like realistisk å gjennomføre. For eksempel så kan det i enkelte tilfeller bli laget en 

”dummy”-tag for å kunne komme videre i prosjekteringen selv om det ikke er bestemt hva slags utstyr 

som skal brukes, en vet kun at det må være ett eller annet utstyr akkurat der. Da er det spesielt viktig at 

den som oppretter denne ”dummy”-tagen, følger opp dette og erstatter den med en virkelig tag når det 

riktige utstyret er klart. Et annet eksempel er at det ikke foreligger nok informasjon om utstyret når 

tagen blir opprettet i ProCoSys. En løsning på dette er å skrive N/A i de tomme feltene, noe som i enkelte 
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tilfeller er den riktige informasjonen siden akkurat den informasjonslinjen ikke er relevant for denne 

tagen. Problemet med dette er at en da risikerer at en stor del av informasjonen som blir lagt inn i 

ProCoSys, blir lagt inn som ikke relevant. Og hvis disse linjene ikke blir oppdatert etter hvert som ny 

informasjon kommer til, vil en tilslutt miste oversikten over hvilken informasjon som er urelevant og 

hvilke informasjon som er mangelfull. Det burde derfor eksistert en annen mulighet for å fylle ut de 

tomme linjene med en midlertidig informasjon slik at disse linjene ikke sto tomme eller som urelevante. 

Men å fylle inn midlertidig informasjon løser ikke problemet hvis det ikke eksisterer noen form for 

oppfølging av utfyllingen. Alle brukere av ProCoSys har et Statoil ansattnummer og dermed en Statoil e-

post adresse. Hvis det hadde vært mulig for de som utvikler ProCoSys å implementere en løsning som 

gjør at en er nødt til å fylle ut alle informasjonslinjene før en fikk fortsette og en hadde tre mulige valg å 

fylle inn, der det ene er informasjonen som skal stå der, det andre er N/A hvis informasjonslinjen ikke er 

relevant og det tredje valget er en midlertidig informasjon. I forbindelse med det tredje valget er det 

nødvendig å ha form for oppfølging av svaret. Eksempelvis så kan det la seg gjøre å sende påminnelser 

per e-post til brukerne sånn at de ble oppfordret til å gå inn og oppdatere informasjonen på ett senere 

tidspunkt. Men før denne løsningen lar seg gjennomføre må en få fastslått hvem som har ansvaret for å 

fylle ut denne informasjonen. Sånn som ansvaret er fordelt i dag, virker det tydeligvis ikke. En løsning kan 

være at dette ansvaret blir delegert i forkant av hvert enkelt prosjekt, og at det dermed lå på en person 

eller en gruppe gjennom hele prosjektets levetid. For at denne løsningen skal kunne fungere er det 

nødvendig å ha en større brukergruppe innenfor ProCoSys. Dette er resurskrevende, både når det gjelder 

opplæring og vedlikehold av denne kunnskapen hvis den ikke blir brukt regelmessig. I tillegg så sitter de 

forskjellige partene i prosjektene på forskjellige kunnskaper og en kan risikere at den som sitter og fyller 

ut informasjonen ikke har oversikt eller kunnskap om hva slags informasjon som blir fylt inn og dermed 

kan det oppstå feil i form av feilaktig informasjon som kan ha større konsekvenser enn om det ikke 

hadde vært informasjon der i det hele tatt. Fordelen kan være at når ansvaret blir fordelt forskjellig fra 

prosjekt til prosjekt så kan fokuset på ansvaret holdes høyere og dermed blir det tatt færre snarveier. 

Ansvarsforholdet bør vurderes videre i RE og muligens med Statoil da forfatteren av denne oppgaven 

ikke har så god oversikt over hvem som er best egnet til å ha dette ansvaret. Videre bør det fastsettes en 

minimum utfyllingsgrad i ProCoSys og brukerne av ProCoSys bør bevisstgjøres om viktigheten av å ha en 

høy utfyllingsgrad. I fremtiden bør utfyllingsgraden overvåkes jevnlig, spesielt for nye og fremtidige 

prosjekter og dermed oppnå en bedre trend på utfyllingen. Når denne trenden blir god og gode rutiner 

på utfylling er på plass kan det være mulig å begynne å se på ferdigstilte prosjekter og prøve å øke 

utfyllingsgraden på disse. 
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10.8 Utfyllingsgrad i grensesnittsmatrisene. 

Grensesnittsmatrisen skal vise ansvarsforholdet mellom de forskjellige disiplinene i et prosjekt, og kan 

være spesielt viktig i forbindelse med større prosjekter som involverer flere disipliner med overlappende 

oppgaver. Grensesnittsmatrisen RE bruker ble utarbeidet i løpet av juni 2010 og implementert gradvis ut 

over høsten. I realiteten vil det si at prosjekter som ble igangsatt før september eller oktober 2010, stort 

sett mangler grensesnittsmatrisen i prosjektdokumentasjonen. Også blant de prosjektene som er blitt 

igangsatt etter oktober 2010 er ikke utfyllingsgraden sånn den var ment å være. Ut i fra de målingene 

som har blitt gjort i forbindelse med denne oppgaven, ser en at i flertall av prosjektene at det enten 

mangler grensesnittsmatrise eller at den er opp mot hundre prosent utfylt. I tillegg ser at det er stort sett 

prosjektene mot Grane installasjonen som har utfylte grensesnittsmatriser, hvor 12 av de 16 undersøkte 

prosjektene hadde grensesnittsmatrisen blant prosjektdokumentasjonen (75 %). Mens for Heimdal og 

alle Troll feltene var det kun til sammen fem grensesnittsmatriser. Dette var fordelt på to på Heimdal 

(27,27 %), hvorav en var uutfylt, null på Troll A (0 %), en på Troll B (11,88 %) og to på Troll C (1,43 %), 

hvorav en var uutfylt. Hvis en ser på prosentvis utfyllingsgrad og tar med de som ikke har 

grensesnittsmatrise finner en at Grane har en utfyllingsgrad på 41 %, Heimdal 7,91 %, Troll A 0 %, Troll B 

10,56 % og Troll C 1,43 %. Årsaken til at utfyllingsgraden er så lav i forhold til hvor mange 

grensesnittsmatriser det fantes på Grane prosjektene er at i fire av prosjektene der det fantes en 

grensesnittsmatrise så var det kun malen som var lagt inn sammen med prosjektdokumentasjonen og en 

var bare på 17 %. 

10.9 Diskusjon om utfyllingsgraden i grensesnittsmatrisen for 

ferdistillelsesarbeid. 

Målingen av utfyllingsgraden i grensesnittsmatrisene ble gjort ved å søke i prosjektdokumentasjonen til 

de forskjellige prosjektene RE har vært involvert i det siste året. Hovedtyngden av prosjektene der 

grensesnittsmatrisen var benyttet og fylt ut ligger i prosjektene mot Statoils Grane installasjon. Her 

fantes det grensesnittsmatrise for 75 % av prosjektene og utfyllingsgraden var på 41 %. I de prosjektene 

som er av eldst dato finnes det naturlig nok få grensesnittsmatriser siden matrisen ble utarbeidet i juni 

2010. Allikevel er det enkelte prosjekter som var påbegynt før dette som har fått grensesnittsmatrisen 



 Måling av arbeidsprosesser for ferdigstillelsesgruppen i Reinertsen AS    

 

Ole Petter Waage 2011 Page 70 

 

lagt til i etterkant og ut over høsten 2010 er antall matriser og utfyllingsgraden økende. Men på nyåret 

2011 har denne trenden avtatt og nesten forsvunnet helt. Noe av dette kan skyldes at mange av 

prosjektene fremdeles er i oppstartsfasen og derfor ikke har fått definert grensesnittsmatrisen. En annen 

årsak dukket opp da forfatteren av denne oppgaven forespurte en av ingeniørene i 

ferdigstillelsesgruppen om hvordan rutinene var for å opprette grensesnittsmatrisen og hvor i 

prosjektdokumentasjonen den fantes. Det kom frem at det ikke lenger var vanlig å benytte seg av 

grensesnittsmatrisen i nye prosjekter og at det stort sett avhenger av den enkelte prosjektleder om 

matrisen blir benyttet eller ikke. Dette tyder på at det ikke er noen konsekvent plan for hvordan 

ferdigstillelsesarbeidet i prosjektene blir gjennomført. En tredje årsak til at det ikke fins 

grensesnittsmatrise i enkelte prosjekt er at de er så små i omfang at det gjerne kun omfatter en eller to 

disipliner og at en da ikke involverer ferdigstillelsesgruppen i det hele tatt. Bruken av 

grensesnittsmatrisen bør diskuteres mellom gruppeleder for ferdigstillelse og prosjektlederne i RE. 

Matrisen kan med enkle grep brukes som et hjelpemiddel når planlegging av ferdigstillelsesarbeid skal 

planlegges og gjennomføres og er laget for å være oversiktlig og konkret. Når matrisen er utfylt tidlig i 

prosjektet og plassert sammen med resten av prosjektdokumentasjonen, er det enkelt for personell i 

prosjektet å gå inn i matrisen og finne ut hvem som har ansvaret for de forskjellige oppgavene relatert til 

ferdigstillelsesarbeid og i tillegg få en oversikt over det arbeid som skal gjøres i forbindelse med 

prosjektet. 

10.10 Tanker om gjennomføringen av målingene.  

Målingene ble utført ved hjelp av forskjellige metoder som er grundig utprøvd i andre sammenhenger og 

derfor lot seg støtte opp av eksisterende erfaringer når det gjelder relevans og nøyaktighet. 

Spørreundersøkelsene står for en signifikant andel av målingene. Denne formen for måling er 

hensiktsmessig når det kommer til å få subjektive resultater som gir rom for tolkning basert på 

sammensetningen av kandidatgruppen, men er til gjengjeld en mindre nøyaktig målemetode når en 

ønsker konkrete svar og konklusjoner. Det er nettopp på grunn av subjektiviteten på resultatene at 

denne oppgaven baseres i stor grad på spørreundersøkelsene. Dette av den grunn at mange av 

feilkildene forbundet med kvaliteten på arbeidsprosesser kan spores tilbake til menneskelige feil, altså 
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subjektive tolkninger av regler og rutiner som slår feil ut i gjennomføringsfasen i en arbeidsprosess. Som 

nevnt i avsnittet om mål tidligere i denne oppgaven, så er det å ha en målsetning selve grunnlaget for å 

gjennomføre en måling. I tilfellet med denne oppgaven er ikke målet definert noe videre enn at det er 

ønskelig fra RE sin side å øke kvaliteten på arbeidsprosessene som gjøres internt og av 

underleverandører. For maksimal utnyttelse av målingene bør det derfor defineres klare og entydige 

målsetninger for hva en ønsker å oppnå. Dette er ikke gjort i denne oppgaven fordi det ville økt 

omfanget av oppgaven utover den tiden forfatter har til disposisjon. I tillegg bør slike målsetninger 

defineres på ledelsesnivå og målingene gjennomføres over en lengre periode som en del av et 

kontinuerlig forbedrings tiltak der en gjennomfører løpende målinger og sammenligner resultatene opp 

mot målsetningen og bevisstgjør de involverte om prosessen og dermed inspirerer de til å anstrenge seg 

for å oppnå målsetningene. Det forfatter ønsker å levere fra seg etter at denne oppgaven er ferdig er 

forslag til hvordan målingene kan utføres videre og i tillegg noen resultater som kan være til inspirasjon 

for å fortsette arbeidet i tiden etter denne oppgaven, en slags smaksprøve. I forbindelse med måling av 

utfyllingsgraden i ProCoSys ønsker forfatter å understreke at det han ikke nødvendigvis sitter på nok 

kunnskap om tags og det utstyret som er knyttet til tagsene til å trekke de helt klare konklusjonene om 

hva som må ses på som en absolutt minimums utfyllingsgrad. Det ville vært mer korrekt at denne 

utfyllingsgraden ble definert av personell med tilstrekkelig kunnskap og forståelse for det utstyr som det 

gjaldt.  
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11. Konklusjon 

En kan se flere røde tråder som går igjen når det kommer til årsakene til at ting ikke fungerer som det er 

ment å gjøre. Den ene er ansvarsforhold; både internt i RE og mellom RE og leverandører og kunde kan 

det være vanskelig å fastsette hvem som har ansvaret for forskjellige oppgaver og gjøremål. Dette er noe 

som ikke er så lett å få på plass en rask og effektiv løsning på. Det fins kanskje fastgrodde barrierer i form 

av gamle rutiner, for stor arbeidsmengde og mangel på kunnskap og forståelse, som må brytes ned før 

en kan legge til rette for nye, oppdaterte og bedre rutiner der ansvarsforholdene er klart og tydelig 

definert fra første stund i et prosjekt.  

En hovedkonklusjon ut ifra resultatene fra målingene er at det vil være fordelaktig for RE, å involvere 

ferdigstillelsesgruppen i en større grad i prosjektplanlegging og gjennomføring enn hva som blir gjort i 

dag. Ferdigstillelsesgruppen har et unikt overblikk i prosjektene de er involvert i på grunn av sin 

multidisipline kunnskaper. Gruppen er i stadig vekst og vil ha kapasitet til å takle økt arbeidsmengde 

etter hvert som den vokser. Ferdigstillelsesgruppen bør i oppstarten av ett hvert prosjekt være involvert i 

planleggingen der gruppen kan være med å bestemme behovet for å tildele en direkte ressurs fra 

gruppen eller en indirekte ressurs avhengig av omfanget av ferdigstillelsesarbeidet som skal 

gjennomføres i prosjektet. Grensesnittsmatrisen for ferdigstillelsesarbeid bør holdes oppdatert og 

fortrinnsvis gjennomgå kontinuerlige forbedringer etter hvert som nye erfaringer blir tilegnet slik at den 

kan brukes som et effektivt verktøy i prosjektene. Ved hjelp av grensesnittsmatrisen for 

ferdigstillelsesarbeid kan en redusere usikkerheten om ansvarsforholdene innenfor ferdigstillelsesarbeid, 

enten ferdigstillelsesgruppen er direkte involvert eller ikke. 

En annen konklusjon er at behandlingen av informasjon og dokumenter i prosjektene ikke er så bra om 

det kanskje burde vært. Dette gjelder spesielt utfyllingen av informasjon i ProCoSys og dokumentflyten 

der det dokumentene skal signeres og videresendes. En løsning som kan hjelpe på begge disse punktene 

er å se på eksisterende teknologi rundt elektronisk signering. Elektronisk signering kombinert med 

muligheten til å spore hvor dokumentene befinner seg i prosessen og en funksjon som sender 

påminnelse på hva som skal gjøres per e-post kan gjøre behandlingen av informasjon og dokumentflyt 

litt smidigere. 
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Som en fortsettelse på denne oppgaven kan en undersøkelse av RE personell sin tolkning av 

styringssystemet og gjeldende prosedyrer for ferdigstillelsesarbeid være en fornuftig vei å gå. Det 

kommer frem i svar og kommentarer i denne oppgaven at det ikke er en helt unison måte å gjennomføre 

dette arbeidet i dag. Hvis en får kartlagt dette kan RE videre, avhengig av resultatene, vurdere å sette 

større fokus på dette ovenfor sine ansatte og underleverandører. Det vil være en klar fordel for RE hvis 

alle trekker i samme retning. 
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Vedlegg. 

A. Standarder og styrende dokumenter innen ferdigstillelse. 

Innenfor mekanisk ferdigstillelse er det flere standarder og styrende dokumenter som gir retningslinjer 

og spesifikke krav til hvordan mekanisk ferdigstillelse skal gjennomføres. 

- NORSOK Z-006 omhandler preservering av utstyr og hvordan preservering skal beskytte utstyr 

slik at det ikke mister sine egenskaper over tid. 

- NORSOK Z-007 omhandler mekanisk ferdigstillelse og overlevering. Denne standarden gir 

retningslinjer til hvordan mekanisk ferdigstillelse og overlevering skal gjennomføres. 

- WR2363 – Mechanical Completion Manual er et styrende dokument fra Statoil som omhandler 

mekanisk ferdigstillelse. Dette dokumentet blir av Statoil betegnet som et minstekrav til hvordan 

mekanisk ferdigstillelse skal gjennomføres i prosjekter der Statoil er kunden. 

- WR2364 – Preservation Manual er et styrende dokument fra Statoil som omhandler preservering 

av utstyr. 

- WR2090 – Commissioning Manual er et styrende dokument fra Statoil som omhandler 

systemutprøving. 
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B. Resultater fra målingene. 

B.1 Spørreskjema med resultater og kommentarer. 

 

Figur 9. FAT spørreskjema. 
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Figur 10. Planlegging spørreskjema. 
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Figur 11. Gjennomføring spørreskjema. 
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Figur 12. Resultat av FAT spørreundersøkelse. 

NR PROSESS

Nei Ja

N/A 1 2 3 4 5 6

1 Hvordan var planleggingen av FAT fra RE 

sin side? 6 2 2 10 4,60

2 Var relevant personell fra RE involvert i 

planleggingen av FAT? 7 3 10 5,30

3 Var nødvendige MCCR'er opprettet av RE 

og oversendt leverandør iht. tidsplan? 7 3 10 4,60

4 Var relevante preserveringslister 

opprettet og oversendt leverandør? 1 6 3 10 4,90

5 Ble FAT prosedyren levert RE iht. tidsplan? 1 6 3 10 3,70

6 Ble FAT prosedyren godkjent av RE iht. 

tidsplan? 6 4 10 4,20

7 Hvordan var kvaliteten på FAT prosedyren? 1 7 2 10 5,10

8 Ble MCCR'er fylt ut, signert og levert RE iht. 2 6 2 10 3,20

9 Var alle nødvendige dokumenter utfylt og 

signert før RE personell dro ut på FAT? 2 1 6 1 10 3,50

10 Stilte RE med nødvendig personell? 7 3 10 5,30

11 Var RE personell forberedt til FAT? 6 4 10 5,40

12 Ble relevante punchlister opprettet? 7 3 10 2,50

13 Stilte leverandør med forberedt og 1 9 10 5,50

14 Var det tilrettelagt for FAT hos leverandør? 6 4 10 5,40

15 Ble FAT gjennomført iht. godkjent 

prosedyre? 10 10 6,00

16 Ble utstyret preservert iht. gjeldende 

prosedyrer? 1 6 3 10 4,50

17 Ved evt. punch, ble det opprettet 1 6 3 10 2,40

18 Ble FAT godkjent iht. godkjent prosedyre? 1 9 10 5,50

19 I hvilken grad forstår leverandøren 10 10 6,00

20 Er ProCoSys og andre systemer oppdatert 7 3 10 1,80

21 Hvilket helhetsinntrykk har du om 

dokumentflyten ifm. Denne FAT? 7 1 1 1 10 3,60

22 Hvilket helhetsinntrykk har du om 

gjennomføringen av denne FAT? 2 8 10 5,20

SUM 8 21 2 27 27 42 93 Total snitt: 4,46

Snitt:

GRADERING

FAT Antall 

besvarelser



 Måling av arbeidsprosesser for ferdigstillelsesgruppen i Reinertsen AS    

 

Ole Petter Waage 2011 Page VI 

 

Kommentarer til FAT spørreskjemaet.  

Nedenfor følger et utvalg av de kommentarer som ble levert sammen med svarene på spørreskjemaene: 

1. Punkt 3: 

”Kan ikke huske at det var en tidsplan for dette. MCCR ble oversendt en uke før FAT, bruker å 

legge det tett opptil FAT slik at leverandøren ikke skal glemme at det skal gjennomføres.” 

”MCCR ble utfylt i ettertid av leverandøren siden jeg glemte å medbringe dokumentet til FAT.” 

2. Punkt 5: 

”Nei, det er flere datoer å operere med. Vi bestiller dokumenter som skal leveres tidlig, dato for 

dette blir aldri overholdt. Vi har andre prosedyrer som sier at vi skal ha testprosedyre 14 dager 

før FAT, dette ble overholdt.” 

3. Punkt 8: 

”Ble utfylt under FAT. Vi hadde ingen plan på når dette skulle fylles ut.” 

4. Punkt 9: 

”Vi hadde med tilstrekkelig dokumentasjon.” 

5. Punkt 12: 

”Vedrørende punchlister, så har dette blitt ivaretatt på en litt annen måte. Dersom det har vært 

gjort funn på mangler i FAT på ventilene har dette enten resultert i et møte med leverandør med 

møtereferat kort tid etter FAT eller e-mail på eventuelle mangler etter FAT.” 

6. Punkt 13: 

”Testpersonell hadde ikke FAT prosedyre og henvendte seg til meg for hva som skulle testes. Det 

gikk for så vidt greit, men her er det meningen at leverandøren skal bevise for meg at ting 

fungerer og lede testen. Følte at det var jeg som ledet dem gjennom testen.” 

7. Punkt 15: 

”På den siste FAT var det mangler i prosedyren og avvik i fra QA plan. Det vil si at testprosedyren i 

QA plan var forskjellig fra testprosedyren/FAT prosedyren som var godkjent av RE. Dette ble 

ordnet ved å justere prosedyren sammen med leverandøren før FAT startet.” 

8. Punkt 16: 
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”Utstyret ble pakket etter at jeg var reist.” 

”I de FAT jeg har deltatt på, utføres preservering og maling etter at jeg har reist fra 

produsenten.” 

9. Punkt 17: 

”Testen ble godkjent. Finnes det punch, så skal ikke testen godkjennes.” 

10. Punkt 20: 

”Nei. Det er heller ikke avklart hvem som skal gjøre dette.” 

11. Punkt 21: 

”Som vanlig så går dokumentasjonen i høyt tempo rett før FAT. Det er et krav at all 

dokumentasjon som kan, skal være godkjent før FAT:” 

12. Generelle kommentarer: 

”Grunnen til at FAT gikk veldig bra var at vi hadde drevne folk for hver disiplin i prosjektet og det 

spiller en stor rolle. Alle har god erfaring med FAT.” 

”Prosjekt 966066 – Selve ventilen var sjekket og verifisert i Italia tidligere. Denne FAT var for å 

verifisere at aktuator og dennes styringssystemer var i henhold til spesifikasjoner og ved full 

funksjon. Allerede ved innledende visuell inspeksjon ble det avdekket at styringsenheten var 

levert med feil resetfunksjon. Videre ble det påvist manglende bypass for nåleventiljustering av 

aktuatoreffekt. Etter trykksetting ble det påvist manglende funksjon for tilbakeslagsventil, trass i 

flere bytter der helt nye ventiler ble installert. FAT prosedyren inneholdt ikke informasjon om 

aktuatorfunksjonen ved testtrykket. Dette var ikke vanlig hos leverandøren, men ble iverksatt på 

forespørsel fra RE. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre da alle o-ringer og andre forsøkte pakninger 

sprengte på grunn av trykket. Disse hendelsene burde nok vært meldt intern hos leverandøren. 

Utfallet ble at ingen sjekklister ble verifisert, punchliste ble utarbeidet og ny FAT planlagt. Med 

andre ord, bomtur, forsinkelser og merkostnader.” 
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Figur 13. Resultat av planleggingsundersøkelsen. 

NR PROSESS

Nei Ja

N/A 1 2 3 4 5 6

1 Ble det utarbeidet strategi for ferdigstillelse, 

system- utvikling og overlevering i 

2 1 5 8 4,13

2 Hvordan stemte timeestimeringen for 

prosjektet?

0 1 1 2 3 8 2,63

3 Var alt av relevant engineering underlag 

tilgjengelig iht. plan?

1 1 4 2 8 3,63

4 Var MC- og COM-pakkene fornuftig delt opp? 3 1 4 8 2,38

5 Statoil ønsker multidisipline AO'er, mens 

APOS krever singeldisipline AO'er for å 

kunne del-levere prosjektet. Hvordan føler 

du antall AO'er var i dette prosjektet?

2 3 3 8 3,38

6 Hvordan gikk dokumentflyten i prosjektet? 1 1 1 2 3 8 3,38

7 Var det fastsatt hvem som var ansvarlig for 

preservering?

3 1 1 3 8 3,13

8 Ble FAT gjennomført som planlagt? 2 3 1 2 8 3,63

9 Var alle prosedyrer utarbeidet og godkjent i 

rett tid?

1 1 1 1 2 8 2,13

10 Var nødvendig personell tilgjengelig i de 

ulike fasene av prosjektet?

1 1 2 1 3 8 4,25

11 Var forberedende sjekker (CPCL) utført i 

forkant av systemutprøvingen?

2 1 3 2 8 3,88

12 Var alle AT'er og LUR'er på plass når 

systemutprøvingen skulle gjennomføres?

1 2 2 1 2 8 3,38

13 I hvilken grad var ferdigstillelsesgruppen hos 

RE involvert i prosjektet?

1 2 1 3 1 8 3,50

14 Var LCI sjekkliste klar og signert sammen 

med RFCC?

1 2 2 1 2 8 3,88

15 Ble det avholdt early access møte med statoil 

6-8 uker før systemutprøvingen skulle 

gjennomføres?

1 2 4 1 8 4,25

SUM 22 6 4 10 30 22 23 Total snitt: 3,43

Snitt:Antall 

besvarelser

GRADERING

Planlegging
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Kommentarer til planleggingsundersøkelsen.  

1. Punkt 1: 

”Vi hadde ikke studien, Aker hadde denne.” 

2. Punkt 2: 

”Det ble utført en del EOK’er pga endringer i prosjektet”. 

3. Punkt 4: 

”Litt feil og rar inndeling. Ikke alt som trenger å være splittet. Litt mange MCCR’er. Feil sheet/sub-

sheet.” 

”Føler det er mer opp til disiplinene å svare, men vi var fornøyd med dette prosjektet.” 

4. Punkt 7: 

”Pakkeingeniør, men uklart hva som skal preserveres.” 

5. Punkt 8: 

”FAT ble gjennomført av Aker”. 

6. Punkt 9: 

”SAS ble utsatt pga ikke godkjent prosedyre.” 

7. Punkt 11: 

”Vi sjekket det vi kunne”. 

”Looptesting kunne ikke bli utført grunnet mangler i SAS”. 

8. Punkt 13: 

”Kom seint i gang.” 

9. Punkt 15: 

”Litt sent og manglende info”. 

”Hasteprosjekt, avtalte når EA skulle være – alt OK”. 
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Figur 14. Resultat av gjennomføringsundersøkelsen. 

 

NR Prosess

Nei JA

N/A 1 2 3 4 5 6

1 Gikk systemutprøvingen etter planen? 0 1 3 4 8 5,38

2 I hvilken grad føler du årsaken lå hos RE? 3 1 1 3 8 3,13

3

I hvilken grad føler du årsaken lå hos 

leverandøren? 3 3 2 8 3,00

4

I hvilken grad føler du årsaken lå hos 

kunden? 2 1 5 8 4,00

5

Ble plan oppdatert ifm. evt. 

endringer/forsinkelser? 0 3 1 4 8 4,75

6

Hvordan føler du mek. ferdigstillelse var 

planlagt? 0 1 2 2 3 8 4,88

7

Hvordan føler du systemutprøving var 

planlagt? 0 2 3 8 3,25

8

Hvordan føler du overleveringen var 

planlagt? 0 1 1 3 8 3,25

9

Ble utstyret tatt i bruk av kunden før det var 

overlevert? 0 3 2 3 8 3,88

10

Hva er ditt helhetsinntrykk av 

gjennomføringen av mekanisk ferdigstillelse 

i dette prosjektet? 0 1 1 2 4 8 5,13

11

Hva er ditt helhetsinntrykk av 

gjennomføringen av systemutprøvingen i 

dette prosjektet? 0 3 1 1 3 8 4,50

12

Hva er ditt helhetsinntrykk av 

gjennomføringen av overleveringen i dette 

prosjektet? 0 1 2 3 3 8 5,50

13

Total inntrykk av prosjektet og involverte 

parter 0 3 4 1 8 4,75

SUM 8 3 2 10 15 20 41 Total snitt: 4,26

Gjennomføring

GRADERING

Antall 

besvarelser
Snitt:
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Kommentarer til gjennomføringsundersøkelsen.  

1. Punkt 1: 

”Forsinket med 1 dag hos instrument + mange dager pga isolasjon.” 

2. Punkt 2: 

”Feil på loop/ feil I/O liste til ABB”. 

3. Punkt 3: 

”Feil oppsatt av leverandør, feil tilbakemelding på problemløsning.” 

4. Punkt 6-8: 

”Litt hektisk og uavklart, liten tilbakemelding.” 

 

B.2 Resultat utfyllingsgrad i ProCoSys.  

Inst. Prosjekt 
nr. 

Syst. Sub 
syst. 

Comm. 
Pakke 

MC pakke Tagnr. Antall 
linjer 

Utfylte 
linjer 

Utfyllings-
grad (%) 

Grane 966066 23 2304 2304-C02 2304-P006 WL-23-2800 19 4 21,05 

Grane 966066 43 4301 4301-C02 4301-P012 WB-43-2800 19 2 10,53 

Grane 966066 43 4301 4301-C02 4301-P013 WB-43-2803 19 3 15,79 

Grane 966066 43 4301 4301-C02 4301-P014 WG-43-2801 19 4 21,05 

Grane 966066 43 4301 4301-C02 4301-P015 WG-43-2802 19 4 21,05 

Grane 966066 57 5701 5701-C01 5701-E003 ZDO-57-0051-01 22 9 40,91 

Grane 966066 57 5701 5701-C02 5701-P014 WG-57-2800 19 3 15,79 

Grane 966066 70 7001 7001-C02 7001-I044 BX -70-3101CTA 30 12 40,00 

Grane 966066 70 7001 7001-C03 7001-I045 AB -70-3201CGA 30 12 40,00 

Grane 966066 82 8204 8204-D05 8204-E018 EH820010.436-W01 35 18 51,43 

Grane 966066 82 8204 8204-D05 8204-E019 EH820201 .110-J07T 18 10 55,56 

Grane 966066 82 8204 8204-D05 8204-E019 EH820010.435-W01 35 19 54,29 

Grane 966066 82 8204 8204-D05 8204-E019 EH820010.435-W02 35 17 48,57 

Grane 966066 84 8423 8423-D13 8423-E039 EH840010.413-W02 35 19 54,29 

Grane 959064 13 1303 1303-D01 1303-I008 NP-13-0089 14 3 21,43 

Grane 959064 13 1303 1303-D10 1303-I011 PZV -13-2006A1 60 14 23,33 

Grane 959064 13 1303 1303-D10 1303-I012 WB-13-2005 19 5 26,32 

Grane 959064 13 1303 1303-D10 1303-I013 IV-13-2006A 19 4 21,05 
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Grane 959064 43 4302 4302-D01 4302-P101 WB-43-0282 19 8 42,11 

Grane 959111 53 5303 5303-C01 5303-E010 ZWP531061-01 22 14 63,64 

Grane 959111 53 5303 5303-C01 5303-P004 NP-53-0060 14 1 7,14 

Grane 959111 53 5303 5303-C01 5303-P004 WB-53-0165 19 3 15,79 

Grane 959111 53 5303 5303-C01 5303-P004 0032-ZWP-53-0161-SC5-07-A 62 32 51,61 

Grane 959111 63 6303 6303-C01 6303-P003 NP-63-0051 14 1 7,14 

Grane 959111 63 6303 6303-C01 6303-P003 WB-63-0090 19 3 15,79 

Grane 959111 63 6303 6303-C01 6303-P003 WB-63-0091 19 3 15,79 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 1301-E035 PZT -13-0329-01 22 4 18,18 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 1301-E035 PZT -13-0342-01 22 4 18,18 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 1301-I016 GT  -13-0326 60 12 20,00 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 1301-I016 GSL -13-0327 60 6 10,00 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 1301-I016 EV130328-W01 35 16 45,71 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 1301-I016 HZY -13-0343 60 9 15,00 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 1301-I016 IB-13-5616 20 4 20,00 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 
1301-
M016 XX-13-0016 19 4 21,05 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 
1301-
M016 WG-13-1759 19 6 31,58 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 
1301-
M016 WN-13-0636 19 7 36,84 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 
1301-
M016 WN-13-2402 19 6 31,58 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 
1301-
M016 WG-13-0627 19 7 36,84 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 
1301-
M016 WN-13-1312 19 7 36,84 

Grane 959155 13 1301 1301-D16 
1301-
M016 WN-13-2405 19 6 31,58 

Grane 959155 13 1302 1302-D16 1302-I016 PT  -13-0332 60 9 15,00 

Grane 959155 13 1302 1302-D16 1302-I016 TW  -13-0334 60 7 11,67 

Grane 959155 13 1302 1302-D16 1302-I016 FE  -13-0333 60 9 15,00 

Grane 959155 13 1302 1302-D16 1302-I016 QT  -13-0866 60 6 10,00 

Grane 959155 13 1302 1302-D16 1302-P016 CY-13-0057 21 13 61,90 

Grane 959155 13 1302 1302-D16 1302-P016 WG-13-1765 19 8 42,11 

Grane 959155 13 1302 1302-D16 1302-P016 NP-13-0311 14 4 28,57 

Grane 959155 43 4304 4304-D16 4304-P016 WB-13-0627 19 8 42,11 

Grane 959155 43 4304 4304-D16 4304-P016 WG-13-0629 19 8 42,11 

Grane 959155 43 4304 4304-D16 4304-P016 WB-13-0631 19 8 42,11 

Grane 959155 43 4304 4304-D16 4304-P016 WL-13-0630 19 8 42,11 

Grane 959332 7 701 0701-D01 0701-S016 T00-S-SKILTFOLIE 11 1 9,09 
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Grane 962127 84 8413 8413-D07 8413-E403 EH840101 .125 22 10 45,45 

Grane 962127 84 8413 8413-D07 8413-E403 EH840101.125-J01 17 7 41,18 

Grane 962127 84 8413 8413-D07 8413-E403 EH840101.125-W02 35 21 60,00 

Grane 962127 84 8413 8413-D07 8413-E403 EH840101.125-W04 35 21 60,00 

Grane 962402 13 1301 1301-D28 1301-I001 FE  -13-0566 60 10 16,67 

Grane 962402 13 1301 1301-D28 1301-I028 EV  -13-0570A 60 7 11,67 

Grane 962402 13 1301 1301-D28 1301-I028 EV  -13-0570B 60 7 11,67 

Grane 962402 13 1304 1304-D27 1304-P813 WB-13-0878 19 8 42,11 

Grane 962402 13 1304 1304-D27 1304-P813 WG-13-0880 19 8 42,11 

Grane 962402 13 1304 1304-D27 1304-P813 #T-1304-P813 11 1 9,09 

Grane 962402 13 1304 1304-D42 
1304-
Q007 #M-1304-P813 11 0 0,00 

Grane 962402 13 1304 1304-D42 
1304-
Q007 #X-1304-P813 11 1 9,09 

Grane 964028 20 2001 2001-C01 2001-P059 #T-2001-P059 11 0 0,00 

Grane 964028 20 2001 2001-C01 2001-P059 #X-2001-P059 11 0 0,00 

Grane 964028 20 2001 2001-C01 2001-P060 #Q-2001-P060 11 0 0,00 

Grane 964154 13 1312 1312-D02 1312-I003 IB-13-5632 20 1 5,00 

Grane 964154 13 1312 1312-D02 1312-I003 IB-13-5681 20 2 10,00 

Grane 964154 13 1312 1312-D02 1312-I003 IB135681-W02 35 3 8,57 

Grane 964154 69 6901 6901-C01 6901-I001 IW130050-W01 35 14 40,00 

Grane 964154 69 6901 6901-C01 6901-I001 IS-69-0035 19 7 36,84 

Grane 964154 85 8503 8503-C01 8503-E003 EH850100A.466-W01 35 20 57,14 

Grane 964154 85 8503 8503-C01 8503-E003 EH850100B.466-W01 35 20 57,14 

Grane 969088 76 7601 7601-C01 
7601-
M001 SA-76-0001 19 5 26,32 

Grane 969088 76 7601 7601-C02 
7601-
M002 SA-76-0002 19 5 26,32 

Grane 969088 76 7601 7601-C03 
7601-
M003 SA-76-0003 19 5 26,32 

Grane 969088 76 7601 7601-C04 
7601-
M004 SA-76-0004 19 5 26,32 

Grane 959043 11 1101 1101-D03 1101-E413 EC-11-0502 31 5 16,13 

Grane 959043 11 1101 1101-D03 1101-E413 EM-11-0039 38 19 50,00 

Grane 959043 11 1101 1101-D03 1101-E413 EM-11-0036 38 19 50,00 

Grane 959043 11 1101 1101-D03 1101-E413 EM-11-0037 38 19 50,00 

Grane 959043 77 7701 7701-D15 
7701-
H406 LE48-77-0006 12 5 41,67 

Grane 959043 77 7701 7701-D15 
7701-
H406 GR-77-4801 19 11 57,89 

Grane 959043 77 7701 7701-D15 
7701-
H406 GR-77-4802 19 11 57,89 
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Grane 959082 50 5002 5002-D13 5002-P814 WG-50-0377 19 3 15,79 

Grane 959082 50 5002 5002-D13 5002-S001 C21-S-PIPEPEN 11 1 9,09 

Grane 959083 20 2001 2001-D01 2001-P006 CY-20-0008 21 6 28,57 

Grane 959083 20 2001 2001-D01 2001-P006 CY-20-0009 21 4 19,05 

Grane 959100 84 8401 8401-D01 8401-I002 PV  -84-0101 58 7 12,07 

Grane 959100 84 8401 8401-D01 8401-I002 PY840101-W01 35 16 45,71 

Grane 959100 84 8401 8401-D01 8401-P010 WG-84-0101 19 3 15,79 

Grane 959100 84 8401 8401-D01 8401-P010 WG-84-0102 19 3 15,79 

Grane 959100 84 8401 8401-D01 8401-P010 WG-84-0103 19 3 15,79 

Grane 959100 84 8401 8401-D02 8401-I016 PV  -84-0201 60 8 13,33 

Grane 959100 84 8401 8401-D02 8401-I016 PY840201-W01 35 16 45,71 

Grane 959100 84 8401 8401-D02 8401-P011 WG-84-0203 19 3 15,79 

Grane 959100 84 8401 8401-D02 8401-P011 WG-84-0204 19 3 15,79 

Grane 959100 84 8401 8401-D02 8401-P011 WG-84-0205 19 3 15,79 

Grane 959140 77 7701 7701-C01 7701-I008 TT  -77-0835 60 13 21,67 

Grane 959140 77 7701 7701-C01 7701-I008 TT  -77-0836 60 13 21,67 

Heimdal 951706 76 7621 7621-C01 7621-I007 2-NP-761200A 15 5 33,33 

Heimdal 951706 76 7621 7621-C01 7621-I007 2-NP-761200B 15 5 33,33 

Heimdal 951706 76 7621 7621-C01 
7621-
M006 2-UB-761200 19 5 26,32 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-E001 1-94342-7-CD 35 13 37,14 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T001 1-94317-7-CD 35 23 65,71 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T002 3-PE  -95001 60 5 8,33 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T002 3-PE  -95002 60 5 8,33 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T002 3-CZ-9511 19 5 26,32 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T002 3-CZ-9516 19 5 26,32 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T002 1-94340-7-CD 35 14 40,00 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T004 3-CZ-9501 19 3 15,79 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T004 3-CZ-9517 19 5 26,32 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T004 3-CZ-9518 19 5 26,32 

Heimdal 957482 95 9521 9521-D01 9521-T004 JBC-1251 21 5 23,81 

Tabell 1. Viser utfyllingsgraden i ProCoSys. 
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C. Forklaringer. 

 

APOS – Arbeids Prosess Orientert Styring 

APOS er Statoils system for styrende dokumentasjon. Dette systemet ble tatt i bruk 28.10.2009. 

Arbeidsprosesser finnes i alle organisasjoner. En arbeidsprosess beskriver de aktiviteter som må gjøres i 

en bestemt rekkefølge for å fremstille en planlagt leveranse, et produkt eller et resultat. En 

arbeidsprosess vil ha knyttet til seg aktiviteter som forteller hva (krav) som skal gjøres og hvordan 

(metode) oppgaven skal utføres. En arbeidsprosess vil også kunne avdekke feil og mangler ved en 

leveranse. Styringsdokumentene er nå delt opp i krav og metode knyttet til aktuelle arbeidsprosesser. Et 

krav kan være gitt oss fra myndigheter eller det kan være viktige styringselementer som vi pålegger oss 

selv. Metode er den til enhver tid best kjente metode å utføre en arbeidsoperasjon på. Målet er at vi på 

en hensiktsmessig måte skal finne frem til de krav og metoder som vi styrer virksomheten vår etter. 

APOS er et system for hele organisasjonen, men de ulike rollene vil ha forskjellige behov16. RE er som 

kontraktør for Statoil, pålagt å bruke APOS. 

 

AO – Arbeidsordre  

Se WO – Work Order. 

AT –  Arbeidstillatelse 

Er en skriftlig tillatelse til å utføre et definert arbeid på et gitt sted på en installasjon under gitte 

forutsetninger på en sikker måte. 

 

 

 

                                                           
16

 http://www.nwea.info/statoil/oppdatert070510/E-01%20Beskrivelse%20av%20APOS%20og%20logistikk%20prosessen.pdf 

http://www.nwea.info/statoil/oppdatert070510/E-01%20Beskrivelse%20av%20APOS%20og%20logistikk%20prosessen.pdf
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Commissioning – utprøving. 

Utprøving gjennomføres etter at alle RFCC er signert. Hensikten er å verifisere den dynamiske funksjonen 

til utstyret i samhandling med resten av det systemet utstyret er en del av og påse at systemet som en 

helhet blir levert i henhold til operative krav og spesifikasjoner. Nærmere utdyping i et annet kapittel. 

Commissioning Package 

En commissioning pakke er overordnet MC-pakkene og er en oversikt over et system som skal utprøves 

og hva dette systemet inneholder. 

CPCL –  Commissioning Preparatory Check List.  

En sjekk liste som gjennomgås i forkant av systemutprøvinger. Se vedlegg C.5 for eksempel på CPCL. 

DIK –  Disiplin Intern Kontroll  

Se vedlegg D.7 

ESD – Emergency Shut Down (Nødavstengning)  

Del av de automatiske sikkerhetssystemene ombord på en plattform. Enkelte sikkerhetsfunksjoner er 

koblet opp mot ESD slik at hvis de blir utløst så stenges produksjonen. I forbindelse med installasjon av 

nytt utstyr eller vedlikehold eller modifikasjoner på eksisterendes utstyr er det viktig at ESD ikke blir 

utløst utilsiktet da dette medfører store inntektstap som følge av nedetiden. 

LUR – Livening Up Request.  

LUR er en søknad om å få sette strøm eller trykk på en komponent eller serie av sammenkoblede 

komponenter, rør og instrumenter. 

LCI – Life Cycle Information 

Samlebetegnelse for driftsdokumentasjon. Se også LCI sjekkliste, vedlegg D.1. 
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Mark Ups 

Oppmerking på P&ID brukes for å vise hvilke system som skal testes i forbindelse med utprøving. 

Prosjektene deles opp i mindre commissioning-pakker som kan testes uavhengig av hverandre og merkes 

av på P&ID, dette gjøres for å muliggjøre del leveringer i prosjektet.  

MC – Mechanical Completion 

Mekanisk ferdigstillelse har som formål å verifisere og dokumentere at anlegget er designet og bygget i 

henhold til spesifikasjoner og krav. Uttrykket MC brukes til tider for alt som dekkes av mekanisk 

ferdigstillelse, utprøving og overlevering. Mekanisk ferdigstillelse utdypes nærmere i et annet kapittel. 

MC-pakke 

En MC-pakke består av en eller flere tag’s som alle har minst en MCCR tilknyttet til seg. MC pakkene er 

igjen en del av en commissioning pakke. MC-pakkene brukes for å dele opp ferdigstillelse delen av et 

prosjekt, for eksempel så er det fra Statoil et krav om at prosjektene skal kunne del leveres og for å få 

dette til på en måte som sikrer den kvaliteten som forventes er det hensiktsmessig å dele prosjektet i 

mindre deler. Dette gjør det mulig å konsentrere seg om en MC-pakke og gjennomføre nødvendig testing 

og dokumentasjon uten at en er avhengig av å ta direkte hensyn til resten av prosjektet. Enhver MC-

pakke har sin unike identifikasjon, oppbyggingen av identifikasjonen er; 

- Tosifret tall som forteller hvilket system pakke hører til. 

- Tosifret tall som forteller hvilke del system pakken hører til. 

- Bokstavkode som forteller hvilen disiplin som har hovedansvar for pakken. 

- Tresifret tall som er løpenummeret på pakken. 

MCCR – Mechanical Completion Check Record 

MCCR er en sjekk liste for utstyret som skal testes og inneholder sjekkpunkter tilpasset den enkelte 

komponenten som skal teste. Når utstyret er testet og funnet ok, signeres MCCR til det aktuelle utstyret i 
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papir format i forbindelse med installasjon av utstyret. Deretter signeres det i ProCoSys. Minst en MCCR 

for hvert tagnummer. Se vedlegg D.2 for eksempel på MCCR. 

MC-Scope 

En elektronisk oversikt over alle MCCR, tag og MC-pakker inkludert I det aktuelle prosjektet. MC-Scope 

blir automatisk opprettet av ProCoSys. 

NDT –  Non Destructive Testing 

NDT er en samlebetegnelse på tester der objektet blir testet uten at det blir skadet som følge av testen. 

Forskjellige typer tester som kommer under kategorien NDT er; ultralyd, røntgen, penetrerende væske, 

magnetisk pulver og visuell inspeksjon. Testene skal avdekke eventuelle sprekker, brudd, hulrom i 

tverrsnittet, sveisefeil, korrosjon, støpefeil etc. Det at objektet ikke blir skadet som følge av testen 

muliggjør tester på utstyr som er installert og i drift uten kostbare demonteringer og utskiftninger; som 

for eksempel på jernbanelinjer, rørledninger, broer, trykktanker og andre applikasjoner der det ville vært 

kostbart om en måtte demontere utstyret for å frakte det til et laboratorium for å utføre tilsvarende 

tester.  

Preservering 

Preservering er en beskrivelse av aktiviteter som utføres for å opprettholde kvalitet på et produkt og 

redusere verditap over tid. Preservering kan være fysisk tildekking ved bruk av tildekkingsmaterialer, 

men det kan også være bruk av preserveringsmidler i flytende form, pulver, tabletter, spray, voks eller 

fettform. Preservering utføres for langvarig eller korttids beskyttelse17. Preservering som gjøres på 

offshore utstyr skal følge gjeldende standarder18 og manualer 19. 

 

                                                           
17 http://www.ikm.no/modules/module_123/proxy.asp?iDepartmentId=9&D=2&C=47&I=45 

18 NORSOK standard Z-006 Preservation, 2001, revisjon 2. 
19 WR2364 Preservation Manual, 2009, Statoil ASA governing document. 

http://www.ikm.no/modules/module_123/proxy.asp?iDepartmentId=9&D=2&C=47&I=45
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P&ID – Piping and Instrument Diagram 

P&ID er en skjematisk fremstilling av prosessanlegget som viser all nødvendig informasjon (om alt som 

”strømmer”) som trengs for å bygge og drive et prosessanlegg. Et av prosjektets viktigste dokumenttype 

som gir nøkkel informasjon til de andre disiplinene. P&ID er ikke i målestokk som for eksempel en ISO-

tegning, men mer som et koblingsdiagram der alle rørlinjer, ventiler, flenser, instrument etc. er tegnet 

inn for å gi en oversikt over et gitt system. Det er strenge krav til hvem som har tilgang til å opprette og 

gjøre endringer på P&ID for å hindre at det oppstår feil. Det skal være logisk oppbygd og følge faste 

regler for oppsett. For eksempel, så går strømningen i systemet alltid fra venstre mot høyre. Videre så 

skal gasstrømning gå i øvre tredjedel av tegningen, mens væsker går i nedre tredjedel. ”Skyer” brukes for 

å markere hva som er nytt siden forrige revisjon. Brukes i stor grad i forbindelse med ferdigstillelse og 

utprøving. I noen sammenhenger kan det også kalles Process and Instrument Diagram. 

 

Figur 15. Eksempel på enkel P&ID
20

 

 

 

                                                           
20

 www.engineeringtoolbox.com 
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Punch 

Punch er en betegnelse for feil eller arbeid som ikke er fullført. Punchene deles inn i fire statuser: 

- Status ”NA” (Not Applicable) betyr at sjekken som er listet opp ikke er gjeldende for den aktuelle 

komponenten. 

- Status ”OK” betyr at det ikke er funnet feil eller mangler og alt arbeid er fullført. 

- Status ”PA” betyr at det er funnet feil og mangler eller at noe av arbeidet ikke er fullført. Punch 

med status ”PA” skal utbedres før utprøving starter. 

- Status ”PB” betyr at det er ting som må utbedres, men at dette ikke er kritisk å gjennomføre før 

utprøvingen starter. 

Se vedlegg D.4 for eksempel på Punch liste. 

RFCC – Ready For Commissioning Certificate  

RFCC er en milepæl i prosjektet og er en del av overleveringen fra MC til commissioning. Dette gjøres 

etter at alle MCCR er signert. Når alle RFCC er signert kan systemutprøving starte. RFCC genereres i 

ProCoSys og signeres av spesifisert personell. Se vedlegg D.3. 

RFOC –  Ready For Operation Certificate 

Når utstyret er testet og utprøvd og klar til å overleveres lages et sertifikat, RFOC. Deretter blir utstyret 

overlevert sammen med all nødvendig dokumentasjon om utstyret. 

RS – Revisjons Stans 

En samling av vedlikeholdsaktiviteter, modifikasjoner eller nye installasjoner som krever stopp av hele 

produksjonslinjer eller hele installasjonen. En installasjon kan for eksempel være en plattform. Siden all 

produksjon stenges ned i forbindelse med en revisjonsstans, er det store utgifter som står på spill. Derfor 

er det viktig at det arbeid som skal gjennomføres i forbindelse med en revisjonsstans er nøye planlagt og 

blir gjennomført innenfor den tidsrammen som er gitt. Overskridelser medfører store kostnader for 

operatøren. 
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SAP – Systems, Applications, and Products in Data Processing  

SAP er en applikasjon som er beregnet for å hjelpe bedrifter å organisere driften sin. Applikasjonen er 

utbred over store deler av verden, i små og store bedrifter. 

SJA – Sikker Jobb Analyse 

Er en systematisk og trinnvis gjennomgang av alle risikoelementer, i forkant av en konkret 

arbeidsoppgave eller operasjon, slik at tiltak kan iverksettes for å fjerne eller kontrollere de identifiserte 

risikoelementene under forberedelse til og under gjennomføring av arbeidsoppgaven eller operasjonen. 

Tag 

Tag er en unik identifikasjon blir gitt til alt utstyr. Forteller hva slag komponent type det er, hvilket 

system den hører til og i tillegg et løpenummer.  

WO – Work Order (Arbeidsordre) 

En beskrivelse av det arbeid som skal utføres, hva som trengs av material, utstyr og personell. I mange 

tilfeller blir det generert flere arbeidsordrer innenfor et prosjekt, da det gjerne er en arbeidsordre for 

hver MC-pakke. Statoil ønsker gjerne å ha en arbeidsordre på hele prosjektet, en såkalt multidisiplin 

arbeidsordre. Problemet med dette er at Statoils egne styrende dokumenter (APOS) krever at prosjekter 

skal kunne del leveres og dermed er det mest hensikt å dele opp prosjektet i flere arbeidsordrer, såkalte 

singeldisipline arbeidsordrer. Fordelen med singeldisipline arbeidsordrer er at det muliggjør oppdeling av 

prosjektet i mindre deler der de forskjellige disiplinene kan jobbe mer selvstendig og fullføre sin del av 

prosjektet uavhengig av de andre disiplinene.  
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D. Dokumenter som brukes i mekanisk ferdigstillelse. 

 

D.1  LCI sjekkliste 

Prosjektnavn 

Netw: XXXXXX 

Commissioning pakke: XXXX-XXX 

Beskrivelse Dato Signatur Kommentar / Status 

Vektoppdatering  Struktur signerer. Vekt blir oppdatert i as-built 

fasen. 

Vedlikeholdsprogram  Vedlikehold signerer. Inkluder referanse til M5-

nummeret.  

Inspeksjonsprogram  Vedlikehold signerer.  

Anbefalte reservedeler  Vedlikehold signerer.  

Kodifisering av 

reservedeler (BOM) 

 Vedlikehold signerer.  

Klassifisering av utstyr  Vedlikehold signerer.  

Dokumentasjon – 

Engineering 

Disiplin 1 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Disiplin 2 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 
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Beskrivelse Dato Signatur Kommentar / Status 

Disiplin 3 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Dokumentasjon – 

Leverandør 

Disiplin 1 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Disiplin 2 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Disiplin 3 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Register Disiplin 1 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Disiplin 2 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Disiplin 3 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Data-ark Disiplin 1 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Disiplin 2 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 

 

Disiplin 3 Disipliningeniør signerer 

for aktuell comm.pakke. 
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Sjekklisten legges ved RFCC. 

Informasjon om utfylling av LCI-sjekklisten: 

Disiplinledere er ansvarlig for at sjekklisten blir signert ut for de respektive commissioning-

pakkene.(Ansvaret kan eventuelt delegeres videre til pakkeingeniør). Det er godt nok at skjema signerer 

og dateres elektronisk. 

Hvis der identifiseres mangler i leveransen må dette spesifiseres i kommentarfeltet i sjekklisten.  

Dokumentasjon – Engineering: Man signerer på at all engineering dokumentasjon relevant for aktuell 

commissioning-pakke(r) er publisert i IFC i Statoil sitt system for teknisk informasjon.  

Dokumentasjon – Leverandør: Man signerer på at all leverandørdokumentasjon relevant for tilhørende 

aktuell commissioning-pakke godkjent og publisert i statoil sitt TI-syst. 

Register: Denne raden beskriver fyllingsgraden for et tag, altså at informasjonen som er knyttet mot et 

tag er i henhold til de krav som stilles til det aktuelle taget. Her signerer man også for at alle aktuelle 

knytninger mellom tag og dokumenter er utført. Det er per i dag utfordringer forbundet med 

dataoverføring mellom PCS og SAP, og begge systemer bør derfor sjekkes med tanke på tag-dokument 

knytninger. Disiplinene skal være kjent med hvilke krav til registerinfo som foreligger på deres tag.  

Data-ark: Krav til dataark skal være oppfylt og knyttet. Disiplinene skal være kjent med hvilke krav til 

dataark som foreligger på deres tag.  
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D.2 MCCR 
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D.3 RFCC 
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D.4 Punchliste 
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D.5 CPCL 
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D.6 Grensesnittsmatrise for ferdigstillelsesarbeid.  

 

  

Retningslinjer for grensesnittmatrise 
mellom MC-gruppen og øvrige 

disipliner Bergen 

 

 
 

 

 

Skrevet av: Magnar Tufte, Gruppeleder MC-gruppen. 

 

Revisjon: 1.02 Side: XXIX av 2 

  Dato: 22.09.10 

 

Hensikt  

Hensikten med grensesnittmatrisen er å identifisere og legitimere de som har myndighet til å 

utføre de ulike aktivitetene i forbindelse med mekanisk ferdigstillelse, systemutprøving og 

overlevering. Matrisen går delvis på tvers av seksjonene i RE. Matrisen skal hjelpe med å 

identifisere MC-arbeid gi retningslinjer, slik at prosjektene blir mer effektive med tanke på 

resursbruk. 

 

 

Generelt 

Grensesnittmatrisen er et tillegg til prosedyrer og sjekklister i REINERTSEN sitt styringssystem 

og er ikke ment å erstatte disse. Den som er gitt myndighet til å utføre arbeid i henhold til 

grensesnittmatrisen har ansvar for å vurdere om han/hun har den nødvendige kompetansen til å 

utføre arbeidet. MC-gruppen vil bistå ved behov, men det er ment at arbeidsoppgaver skal utføres 

av ansvarlig disiplin.  

Det kan være hensiktsmessig for mindre prosjekt uten systemutprøving, at installasjonsleder 

utfører overlevering. Bruk eget delegeringsskjema i slike tilfeller. 
 

 

Retningslinjer 

 Grensesnittmatrisen utarbeides for de enkelte prosjekt av MC-gruppen, prosjektleder og de 

aktuelle disipliner. 

 Prosjektleder har ansvar for å samle de ulike disipliner for å deligere arbeidsoppgaver. 

 Prosjektleder har ansvar for å gi tilstrekkelige opplysninger til de involverte parter om 

prosjektet for å unngå at misforståelser oppstår. 
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Studie 

 

Ansvarsmatrise Ansvarlig disiplin Ansvarlig person 
Ansvarlig for 

godkjenning/delegering  

Utarbeide 

overleveringsstrategi, 

systemutprøvingsstrategi 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

MC-strategi    
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Utarbeide org.kart med 

bemanningsplan for 

ferdigstillelse.(MC/FAT/COM) 

 

  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

MC/commissioning  markup.   
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Gjennomgang av gamle 

mangelpunkt. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

I forbindelse med Utprøving 

må en definere og ved behov 
forespørre leveringstid for:  

Midlertidig utstyr  

Testinstrumenter  

Forbruksartikler  

Reservedeler  

"First fill" / Førstegangsfylling 

 

  

 

 

 

 

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 
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Realisering 

Ansvarsmatrise Ansvarlig disiplin Ansvarlig person 
Ansvarlig for 

godkjenning/delegering  

HMS-sjekkliste legges i eget kapittel i 

generell installasjonspakke. (Apos 

ref: XXXXXXXX) Legges inn av 
ansvarlig disiplin. 

  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Lage MC-mark up   
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Lage Commissioning mark up   
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

MC pakke nr. og tag opprettes 

under aktuelle Commissioning-

pakker i ProCoSys 

  
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Definer å følge opp MC omfang 

mot leverandørpakker iht. 

TR2342.  
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Definer preserveringsomfang iht. 

preserveringsmanual WR2364  
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Motta ferdig utfylt LCI-sjekkliste fra 

LCI-koordinator. Legges i M7 

mappen under dokumenter til RFCC 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Deltagelse på FAT, se egen 

arbeidsprosess for FAT. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Koordinere MC aktiviteter 

offshore der det er behov. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Comm. er ansvarlig for 

systemutprøvingsprosedyren, og 

skal således koordinere denne. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Oppdatere overleverings og 

ferdigstillelses plan. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Utarbeide overleveringspakke 

med dokumentnummer til SAP. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Avtale overleveringsmøte med 

teknisk systemansvarlig (Statoil) 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

I forbindelse med Utprøving må en 

bestille:  

Midlertidig utstyr  

Testinstrumenter  

Forbruksartikler  

Commissioning spareparts 

"First fill" / Førstegangsfylling. 

Leverandør assistanse. 

  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 
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FAT 

 

Ansvarsmatrise Ansvarlig disiplin Ansvarlig person 
Ansvarlig for 

godkjenning/delegering  

Verifisere at FAT prosedyre er 

i henhold til krav & 

spesifikasjoner. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Oversende MC-scope til 

leverandør.  
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Gjennomgang av 

dokumentasjon for 

anlegget/pakken.  
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Påse at pakkeleverandør utfører 

mekanisk ferdigstillelse i 

henhold til TR 2342. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Gjennomgang og verifikasjon 

av MCCR med leverandør. 

(Skal være i OK status) 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Verifisere at FAT prosedyre er 

tilfredsstillende utført. Sikre 

god erfaringsoverføring. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Delta og Verifisere FAT, sikre 

god erfaringsoverføring. (Kan 

være flere personer) 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Utarbeide witness report fra 

FAT i henhold til GL0310. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

 

 

  



 Måling av arbeidsprosesser for ferdigstillelsesgruppen i Reinertsen AS    

 

Ole Petter Waage 2011 Page XXXIII 

 

Installasjon MC 

Ansvarsmatrise Ansvarlig disiplin Ansvarlig person 
Ansvarlig for 

godkjenning/delegering  

Installasjonsleder ansvarlig for 

å fylle ut HMS-sjekkliste fra 

generell installasjonspakke. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Utføre mekanisk ferdigstillelse 

i henhold til WR 2363. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

MCCR sjekklister utføres i felt 

av samme person som 

installerer utstyret. 
 Utførende 

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Det er utførende MC-ressurs 

som skal klargjøre MC-pakker 

for commissioning. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Aktuelle punch skrives ned på 

punchlisten(Typical) og begge 

parter signerer. Legges inn i 

PCS. 

  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

MC-ing. sender Punch liste til 

PL. Prosjektet oppretter Punch-

WO. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Det er utførende MC-ressurs 

som skal klargjøre MC-pakker 

for commissioning. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Med mindre det er utpekt egen 

MC ressurs fra landorg. skal 

installasjon utføre Mekanisk 

ferdigstillelse i felt. 

  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

RFCC genereres og aktuell 

dokumentasjon legges ved. 

Sendes så til commissioning-

teamet 

  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 
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Installasjon systemutprøving 

Ansvarsmatrise Ansvarlig disiplin Ansvarlig person 
Ansvarlig for 

godkjenning/delegering  

Installasjonsleder ansvarlig for 

å fylle ut HMS-sjekkliste fra 
generell installasjonspakke. 

  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Utprøvingsplan skal oppdateres 

ved behov. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Godkjenne RFCC.   
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Utføre forberedende sjekker 

(CPCL). 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Utestede LUR med vedlegg.   
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Gjennomføre systemutprøving   
Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Koordinere 

leverandørassistanse. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Oppdatere Master P&ID og 

barrierelister. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Generere RFOC og sende med 

aktuelle vedlegg. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Komplettere 

overleveringspakke. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 

Overlevering gjøres av 

commissioning-teamet. 
  

Prosjektleder/MC/Aktuelle 

disipliner 
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D.7 DIK –  sjekkliste 

 


