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Forord 

 

Denne oppgaven markerer avslutningen på masterstudiet i Industriell Økonomi ved 

Universitetet i Stavanger (UiS).  

Studietiden har bydd på noen utfordringer, og masteroppgaven har vært en av dem. Disse 

utfordringene har styrket meg både faglig og som person. Denne våren har jeg fått et innblikk 

i bruk av Lean Construction. Jeg hadde lite forkunnskaper om emnet, noe som har gjort 

arbeidet ekstra spennende og utfordrende. Lean tankegangen er i fremmarsj i flere bransjer, og 

kunnskaper om lean kan komme til god nytte senere.  

Jeg vil benytte anledningen til å takke noen av de som har bidratt underveis i arbeidet med 

oppgaven. Takk til alle informantene som har tatt seg tid til å delta på intervju, og som 

velvillig har delt sine tanker og erfaringer med meg. Deres bidrag i denne oppgaven har vært 

svært viktig.  

Takk til min veileder i YIT, Ingvald Berntsen, for at jeg har fått skrive min oppgave hos dere, 

og takk for god og nyttig veiledning underveis. 

Jeg vil også rette en stor takk til min veileder på UiS, Eric Brun, for god og nyttig veiledning 

underveis. 

Sett i etterkant har studietiden vært en fantastisk tid. Jeg har møtt utrolig mange flotte folk, og 

gjennom INDØKS, linjeforeningen til Industriell Økonomi, har jeg fått mange hyggelige 

sosiale avbrekk og gode minner for livet. 

 

Stavanger, 13. juni 2012 

Morten Lie  
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Sammendrag 

 

Underentreprenøren YIT i Stavanger har tatt i bruk Lean Construction i sine byggeprosjekter 

med Kruse Smith. I oppgaven undersøkes det hvordan YIT i Stavanger har blitt endret og 

hvilke endringer og tiltak som vil være nødvendige fremover, som en følge av innføringen av 

Lean Construction.  

Ved å ta i bruk Lean Construction vil man kunne oppnå en forbedret samhandling. Sentralt i 

tankegangen om Lean Construction står involvering av aktørene i et byggeprosjekt, blant 

annet i planlegging.  

For å kunne besvare oppgavens problemstilling er det benyttet metoder som observasjon på 

byggeplass, og intervju av personer som har erfaring med Lean Construction. De valgte 

metodene har gitt et godt grunnlag til å besvare problemstillingen og trekke en konklusjon. 

Det konkluderes med at YIT i Stavanger har blitt mer involvert, mer ansvarliggjort, og at de 

har fått mer forståelse for helheten og de andres arbeid i et byggeprosjekt, etter at de tok i 

bruk Lean Construction. Basene og de tekniske prosjektlederne i YIT har blitt mer involvert, 

blant annet i planlegging. Det er de som legger planen på lappeteknikksmøtet, et møte der 

aktørene samles for å lage en plan for produksjonen. Prosjektsjefen, som er YIT sin øverste 

leder på byggeplass, har tiltrådt en rolle der han nå mer er en tilrettelegger og motivator for 

samhandling enn tidligere. Fremover bør basene involveres enda mer, for eksempel i 

prosjektering av sine neste prosjekter. Nedenfor er det listet opp noen forslag til hvordan YIT 

i Stavanger skal forholde seg til Lean Construction fremover:  

 Hensikten ved å ta i bruk Lean Construction må defineres bedre og formidles bredere 

ut i bedriften.  

 Positive resultater som følge av Lean Construction må synliggjøres. 

 De må involvere seg enda mer i spørsmålet om hvordan Lean Construction skal 

praktiseres. 

 De må vurdere å utvide bruken av Lean Construction også til prosjekteringsfasen. 

 De må vurdere å foreslå Lean Construction for andre entreprenører. 

 Kompetansen om Lean Construction må økes. 
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1 Del 1. Innledning 

Del 1. Innledning  

 

I denne delen presenteres bakgrunn og problemstilling for oppgaven. Det legges også frem 

hvilke avgrensninger som er foretatt og hvordan oppgaven er bygget opp. 

 

1.1 Bakgrunn 

 

I byggebransjen kreves det stadig mer kompliserte bygg samtidig som det ofte ønskes kortere 

byggetid. Dette medfører at byggebransjen som helhet må gjennomgå sine rutiner og vurdere 

tiltak og endringer i måten de gjennomfører sine prosjekter. Flere av de store entreprenørene i 

Norge viser en økt interesse av metoder basert på Lean Construction, det er fortsatt relativt 

lite dokumentasjon på innføring av Lean Construction (Skinnarland, 2010). I tidligere 

masteroppgaver angående Lean Construction har fokuset ofte vært rettet mot byggherren og 

entreprenøren, for eksempel (Olsen & Gjertsen, 2010). Det har vært lite fokus på hvordan 

underentreprenørene skal forholde seg til prosjekter basert på Lean Construction. I denne 

oppgaven vil fokuset være på underentreprenøren YIT i Stavanger sin innføring og erfaring 

med Lean Construction. 

Fra tid til annen forekommer forsinkelser og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter. Det er 

en utbredt enighet om at bransjen har et forbedringspotensial med tanke på å bli ferdig i tide 

og innenfor gitte kostnadsrammer. Byggeprosjekter er ofte kompliserte, flere aktører med 

hvert sitt fag er involvert, og de ulike fagenes aktiviteter er knyttet opp mot hverandre, noe 

som kan føre til samhandlingsproblemer. Ved å ta i bruk verktøy basert på Lean Construction 

vil man kunne oppnå en forbedret samhandling. Sentralt i tankegangen om Lean Construction 

står ideen om å involvere aktørene tidlig. Ved å la de ulike fagene (for eksempel grunn-, 

elektro-, og malerarbeid) involveres i planleggingen vil man kunne oppdage mulige konflikter 

og avhengigheter i forkant, og ikke på byggeplassen under selve utførelsen. Gjennom 

involvering i planleggingen vil aktørene også kunne få et større eierskap til prosjektet, samt at 

de vil utarbeide en realistisk plan for fremdriften, siden det er de selv som skal utføre det 

planlagte arbeidet. 
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1.2 Problemstilling 

 

Som sagt har fokuset i tidligere oppgaver omkring Lean Construction ofte vært rettet mot 

byggherren og entreprenøren. I denne oppgaven settes søkelyset på en av 

underentreprenørene. I 2009 tok underentreprenøren YIT i Stavanger i bruk Lean 

Construction. Det er kun i byggeprosjekter med Kruse Smith at YIT i Stavanger benytter Lean 

Construction. I oppgaven vil det bli undersøkt hvordan YIT i Stavanger har blitt endret og 

hvilke endringer og tiltak som vil være nødvendige fremover, som en følge av innføringen av 

Lean Construction. Nedenfor presenteres problemstillingen for oppgaven: 

 

 YIT i Stavanger har tatt i bruk Lean Construction, hvordan har dette endret dem, og 

hvilke endringer og tiltak vil være nødvendige fremover?  

 

I besvarelsen av hvordan YIT i Stavanger har blitt endret, som en følge av at de har tatt i bruk 

Lean Construction, vil det blant annet undersøkes hvordan de ulike arbeidsrollene i et 

byggeprosjekt har endret seg, for eksempel basrollen og prosjektlederrollene. 

I besvarelsen av hvilke endringer og tiltak som vil være nødvendige fremover, som en følge 

av at de har tatt i bruk Lean Construction, vil det blant annet undersøkes hvordan de ulike 

arbeidsrollene bør endres fremover, samt hvordan YIT skal forholde seg til Lean Construction 

fremover. 
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1.3 Avgrensning av oppgaven 

 

Denne oppgaven vil blant annet belyse hvordan Lean Construction har endret YIT i Stavanger 

med tanke på for eksempel involvering, helhetstankegang og de ansattes endrede roller i et 

byggeprosjekt.  

I oppgaven blir det ikke undersøkt hvordan innføringen av Lean Construction, kan ha endret 

YIT i Stavanger i byggeprosjekter med andre entreprenører enn Kruse Smith. Det er altså kun 

prosjekter der Lean Construction benyttes, som blir undersøkt.  

Oppgaven tar ikke for seg hva slags entreprise- og kontraktsformer som er best egnet for YIT 

ved bruk av Lean Construction. 

Mine observasjoner fra byggeplass begrenser seg til et prosjekt, og observasjonsperioden 

herfra har vært parallelt med skrivingen av oppgaven, det vil si vårsemesteret 2012.  

 

1.4 Oppgavens oppbygging 

 

Oppgaven er inndelt i seks deler. Delene består av kapitler og delkapitler. 

Del 1. Innledning. Her presenteres bakgrunn og problemstilling for oppgaven. Det legges også 

frem hvilke avgrensninger som er foretatt, og hvordan oppgaven er bygget opp.  

Del 2. Teori. Her blir relevant teori for oppgaven presentert.  

Del 3. Metode. Her beskrives de metodene som er benyttet for å kunne utføre oppgaven.  

Del 4. Empiri. Her blir egne erfaringer fra observasjonsperioden lagt frem og relevant innhold 

fra intervjuene blir presentert. Det gis også en presentasjon om YIT og prosjektet Kanalsletta. 

Del 5. Diskusjon. Her blir innholdet fra empiridelen diskutert og sett i lys av teoridelen og 

problemstilling. Det gis også en vurdering knyttet til reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. 
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Del 6. Konklusjon. Her trekkes en konklusjon der oppgavens problemstilling blir besvart. 

Avslutningsvis gis det forslag til fremtidige oppgaver som denne oppgaven kan danne et 

grunnlag for. 
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Del 2. Teori  

 

I denne delen blir relevant teori for oppgaven presentert.  

 

2.1 Lean 

 

Før vi kan se på anvendelse av Lean i byggebransjen, må vi se litt nærmere på Lean generelt. 

Videre i oppgaven brukes ofte kun begrepet lean, det presiseres at det da er snakk om Lean 

Construction. 

 

2.1.1 Lean Production 

 

Året er 1949 og Toyota står på randen av konkurs. I Amerika er Henry Ford sin bilproduksjon 

minst åtte ganger mer effektiv enn Toyotas. Direktøren i Toyota la frem en utfordring for 

ledergruppen, at de skulle oppnå samme produksjonsrate som amerikanerne i løpet av tre år. 

Toyotas visedirektør, Taiichi Ohno, la frem følgende målsetting: (Santos, Torres, & Wysk, 

2006)  

”Deliver the right material, in the exact quantity, with perfect quality, in the right 

place just before it is needed” (Santos, et al., 2006, p. 5) 

Toyota måtte forbedre produksjonssystemet sitt, og for å få til dette utviklet de et system 

bestående av flere verktøy, dette systemet er kjent som ”the Toyota Production System” 

(TPS), og omtales også som forløperen til Lean Production. (Womack, Jones, & Roos, 2007)  

Målsettingen til Toyotas visedirektør Ohno bærer preg av det som omtales som ”Just in time” 

(JIT) filosofien. Denne filosofien tilsier at ingenting skal produseres før det blir etterspurt og 

at det som produseres skal dekke kundens krav. På denne måten forhindres det at man bygger 

opp store varelager som fort kan bli verdiløse på grunn av foreldelse, eller endringer i 

markedet.(Santos, et al., 2006)  
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Toyotas produksjon skulle etter hvert skille seg klart fra amerikansk bilproduksjon. Henry 

Ford var opptatt av å masseprodusere standardiserte biler, mens Toyota var opptatt av å skape 

flyt i produksjonen, samt å produsere biler ut i fra kundens bestillinger. Ohno skjønte at 

masseproduksjon av biler førte til flere former for sløsing, ledelsen ved amerikanske 

bilfabrikker så derimot på masseproduksjon som effektivt. Ohno innså at for å opprettholde en 

svært høy produksjon så krevdes det betydelige varelager, noe som igjen kan ses på som en 

form for sløsing, da det binder mye kapital og tar plass. Ved å opprettholde et høyt trykk på 

produksjonen ville produksjonsfeil underveis bli vanskelige å oppdage og føre til feil i 

sluttproduktet, disse feilene er kilde til sløsing i form av arbeid som må utføres på nytt, dette 

omarbeidet hindrer også flyt i produksjonen. Ohno gikk så langt som å kreve at arbeidere 

skulle stoppe produksjonen ved oppdagelse av feil i produktet, på denne måten kunne man 

forhindre at sluttproduktet måtte korrigeres på grunn av feil. (Howell, 1999)   

James Womack og Daniel Jones (2003) beskriver i boken Lean Thinking fem grunnleggende 

prinsipper i Lean Production: 

 

1.) Verdi 

Verdien av produktet defineres av kunden  

2.) Verdistrøm (value stream) 

Identifisering av aktiviteter som må til for å oppnå kundens ønskede verdi, altså å 

skape ønsket produkt. Man skal beholde de aktiviteter som øker verdien på produktet, 

og fjerne de aktiviteter som ikke gjør det (sløsing) 

3.) Flyt (flow) 

Produktet beveger seg jevnt og sammenhengende (uten stopp) gjennom strømmen av 

verdiskapende aktiviteter  

4.) Trekke (pull) 

Nødvendige ressurser trekkes ut først etter at kunden har kommet med sitt behov  

5.) Perfeksjon 

Man søker hele tiden etter forbedring  
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Figur 1. Lean i fem steg 

Figuren er hentet fra Lean Enterprise Institute (L. E. Institute, 2009) 

 

2.1.2 TFV – teori for produksjon 

 

Innholdet i dette delkapittelet er basert på doktoravhandlingen til Lauri Koskela (2000) om 

ikke annet er angitt. 

Lauri Koskela undersøker i sin doktoravhandling (2000) om det er mulig å formulere en teori 

for produksjon, og om en slik teori kan anvendes for å gi forbedringer i byggebransjen. 

Koskela påpeker at andre bransjer, for eksempel vareproduksjon, har opplevd 

produktivitetsgevinster som følge av metoder innen Lean Production. I avhandlingen 

undersøker Koskela hvorvidt Lean Production filosofien kan anvendes og tilpasses 

byggebransjen. Han presenterer tre ulike konsepter for produksjon:  

 Transformasjon 

 Flyt 

 Verdiskapning 

Forbokstavene i de tre formene for produksjon angir forkortelsen TFV.  

2. Identifisere 
verdistrømmen 

3. Skape 
flyt 

4. Etablere 
trekk (pull) 

5. Søke 
perfeksjon 

1. Identifisere 
kundeverdi 
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Transformasjon 

Transformasjon er den første formen for produksjon som presenteres i Koskela sin 

avhandling. Denne teoretiske modellen for produksjon har dominert store deler av 1900-tallet 

både vitenskaplig og i praksis. Modellen anser produksjon som en prosess der inputs 

transformeres til outputs som angitt i figur 2. Selve transformasjonen kan deles inn i mindre 

deltransformasjoner bestående av aktiviteter. Output av en deltransformasjon blir input til 

neste deltransformasjon. Modellen retter fokus mot å minimere de totale 

produksjonskostnadene ved å minimere kostnadene av hver enkelt aktivitet, dette forklares 

med antakelsen om at totalkostnaden består av summen av alle aktivitetenes kostnad. For at 

dette skal stemme må alle aktivitetene være uavhengige av hverandre, noe som sjeldent er 

tilfellet. For å øke uavhengigheten mellom aktivitetene opprettes buffere. 

 

 

 

Figur 2. Transformasjon av inputs til outputs  

Figuren er fra (Koskela, 2000, p. 40) 

Transformasjonskonseptet oppsummert: 

 Inputs transformeres til outputs.  

 Hver transformasjon kan deles inn i mindre deltransformasjoner.  

 Produksjonskostnadene minimeres ved å minimere kostnaden i hver enkelt. 

deltransformasjon. 

 Det er fordelaktig å ha buffere i produksjonen.   

 

 

 

Input 
Produksjon 

(transformasjon) 
Output 
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Flyt 

Koskela skriver at transformasjonskonseptet først på 1980-tallet ble utfordret i den 

vitenskaplige diskusjon og industrielle praksis. Tilhengere av flytkonseptet for produksjon 

mente at produksjon består av to dimensjoner:  

1. prosesser 

2. operasjoner  

Med prosesser menes produktets flyt fra en arbeider til en annen, altså hvordan råmaterialer 

beveger seg mot et ferdig produkt. Med operasjoner menes flyten i hvert enkelt steg i 

produksjonen der et produkt bearbeides av en arbeider eller en maskin. Operasjoner består av 

verdiskapende aktiviteter og ikke-verdiskapende aktiviteter (sløsing). I kritikken av 

transformasjonsmodellen ble det fremhevet at man ikke la tilstrekkelig vekt på prosessene, 

som en konsekvens ville man i praksis se bort fra prosessforbedringer og heller fokusere på å 

forbedre operasjonene (deltransformasjonene). Basert på Shingo (1988) legger Koskela frem 

to viktige aspekter for flytkonseptet. For det første introduksjon av tid som en ressurs i 

produksjonen, og for det andre at tid kan bli brukt på aktiviteter som er verdiskapende eller 

ikke-verdiskapende (sløsing). 

Det trekkes frem syv forskjellig former for ikke-verdiskapende aktiviteter (sløsing)(Koskela, 

2000, p. 57)  

 Overproduksjon 

 Unødvendig transport av materialer 

 Overprosessering  

 Unødvendige lager 

 Korrigering av feil 

 Venting 

 Bevegelse 

De syv formene for sløsing som Koskela presenterer er basert på Taiichi Ohno (1988, p. 19) 

Koskela legger frem seks flytprinsipper:  

1. Redusere andelen ikke-verdiskapende aktiviteter (sløsing) 

2. Redusere ledetiden (tid fra bestilling til leveranse) 

3. Redusere variasjon (for eksempel forskjell i tidsforbruk på hver arbeidsstasjon) 

4. Forenkling (for eksempel ved å redusere antall deler og sammenkoblinger i produktet) 

5. Øke fleksibiliteten (for eksempel ved å lære opp arbeidere til å utføre flere oppgaver) 
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6. Øke gjennomsiktigheten (for eksempel ved å synliggjøre flyten av aktiviteter for 

arbeiderne) 

”Just in time” (JIT) og Lean Production er metoder som i stor grad benytter seg av 

flytkonseptet. 

Verdiskapning 

Dette produksjonskonseptet setter kunden i fokus. Det er kunden som definerer hva som er 

verdien av et produkt. Produksjonen legges til rette for å oppfylle kundens krav, følgelig at 

kunden får et produkt med tilfredsstillende verdi. Koskela beskriver fem prinsipper som skal 

sikre en produksjon som ivaretar og leverer et produkt med tilfredsstillende verdi for kunden:  

1. sikre at kundens krav blir identifisert 

2. sikre at kundens krav er kjent i alle produksjonsfasene, og at de ikke går tapt i arbeidet 

med å utarbeide design, produksjonsplaner og produktet  

3. sikre at kundens krav dekkes ved alle aspekter av leveransen, for eksempel krav til 

produkt, service og selve vareleveransen 

4. sikre at produksjonssystemet er i stand til å designe, produsere og levere produktet 

som kunden krever 

5. sikre at det skapes tilfredsstillende verdi for kunden ved å utføre målinger av for 

eksempel kundetilfredshet 

Koskela konkluderer med at det er mulig å lage en teori for produksjon, og at denne TFV - 

teorien kan gi forbedringer i byggebransjen. Det at TFV - teorien kan gi forbedringer i 

byggebransjen blir begrunnet ved å henvise til en positiv effekt i undersøkte prosjekter, der 

prinsipper fra TFV – teori er anvendt. Alle de tre produksjonsformene er nødvendige, og bør 

brukes samtidig. TFV - teori har stått sentralt i utviklingen av Lean Construction 

(Abdelhamid, 2004), og dets verktøy (Ballard, 2000a), blant annet last planner systemet. 

Byggebransjen sett i lys av TFV - teori  

I følge Glenn Ballard (2000a) har byggebransjen tradisjonelt sett vært transformasjonsbasert. 

Dette begrunner han med at arbeidet i byggeprosjekter deles opp i deltransformasjoner og 

aktiviteter. Hver deltransformasjon er ofte kontraktsfestet noe som i følge Ballard (2000a) 

skaper et sterkt fokus på å utføre sitt eget arbeid best mulig og i henhold til 

kontraktsbestemmelsene. Dette medfører lite fokus på flyt i produksjonen som en helhet, fordi 

man kun ser på sitt eget fags arbeid uten å se det i en større sammenheng. Greg Howell (1999) 

påpeker også at byggebransjen tradisjonelt sett har vært transformasjonsbasert. Han peker på 

mye av det samme, fokuset har hovedsaklig vært på å dele prosjektet inn i deler der det 
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estimeres ressurs- og tidsforbruk for hver del. Deretter settes delene inn i en logisk 

rekkefølge. Kontroll utføres ved å overvåke hver del, eventuelt hver kontrakt, mot en 

fremdriftsplan og budsjett. En slik måte å utføre prosjekter på medfører i følge Howell (1999) 

at det tas lite hensyn til flyt og verdiskapning for kunden. Også Koskela (1992, 2000) og 

Skinnarland og Moen (2010) sier at fokuset tidligere ofte har vært på å effektivisere sitt eget 

arbeid, altså at byggebransjen tradisjonelt sett har vært transformasjonsbasert 

 

2.1.3 Lean Construction 

 

Lean Construction er i følge Sol Skinnarland og Svein Erik Moen (2010) en samlebetegnelse 

på teorier og praktiske planleggingsverktøy knyttet til byggeplassproduksjon. Lean 

Construction oppstod som begrep i første halvdel av 90-tallet, og omtales som en ny 

produksjonsfilosofi for byggebransjen (Koskela, 2000). 

Det er vanskelig å optimalisere byggeplassproduksjon på grunn av det komplekse samspillet 

mellom aktørene. Prinsipper og regler for styring og organisering av produksjon fra Lean 

Production fungerer i vareproduksjon, når prinsippene der i fra er skikkelig forstått kan de 

også anvendes i byggebransjen, om ikke direkte så hvert fall med en viss tilpassning. (Howell 

& Ballard, 1998)   

Skinnarland og Moen (2010) påpeker at Lean Construction skiller seg fra tradisjonell 

logistikkstyring ved at det ikke lenger er planleggere sentralt i bedriften, for eksempel 

prosjektledere, men basene eller ”the last planner” som skal trekke (pull) ut arbeidsoppgaver 

til bygget når de er klare til å bli utført. Det påpekes også at som en følge av alle 

avhengigheter mellom fagene og stor sannsynlighet for uforutsette hendelser, er det mest 

hensiktsmessig å ha en kort planleggingshorisont.  

I byggebransjen har det tradisjonelt sett vært en oppfattelse av at for å forbedre 

produktiviteten, så må man effektivisere de ulike fagenes arbeidsoppgaver i produksjonen. 

Med Lean Construction rettes oppmerksomhet mot styringen av samspillet og flyten mellom 

de ulike fagenes arbeidsoppgaver. Altså er det ønskelig at man i styringen av prosjekter 

fokuserer på jevn flyt i produksjonsfasen, fremfor kun å fokusere på at hvert fag skal gjøre 

sine oppgaver på kortest mulig tid.(Skinnarland & Moen, 2010)  
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I byggebransjen har det vært en tendens til at hvert fag tenker for mye på seg selv og sine 

arbeidsoppgaver. Hvert fag planlegger og gjennomfører sine arbeidsoppgaver på en måte som 

gagner dem selv best. Lean Construction legger opp til at rammene for koordinering og 

samhandling settes i et system. For at man skal klare å få mer samhandling inn i 

byggebransjen er man avhengig av at alle aktører ser fordelene og lønnsomheten av økt 

samhandling. Tillit og informasjon blir utpekt som to viktige forhold for å skape en kollektiv 

samhandling. Aktørene skal ha tillit til at planene som man sammen har utarbeidet skal følges, 

og at alle har den nødvendige informasjonen, for eksempel tegninger og beskrivelser, som 

trengs til å utføre sitt arbeid i henhold til planen. Med nødvendig informasjon nevnes også flyt 

av uformell informasjon, for eksempel egen og andres fremdrift samt informasjon om andre 

forutsetninger som er nødvendige for å kunne utføre det planlagte arbeidet.(Skinnarland & 

Moen, 2010) 

Med Lean Construction skal planlegging og problemløsning foregå på et så lavt nivå som 

mulig. Tidligere har man løst problemer mellom ulike fag, eller underentreprenører, ved at 

basen har henvendt seg til sin nærmeste overordnede, for eksempel formannen som igjen har 

henvendt seg til prosjektlederen. Med Lean Construction legges det opp til at basene løser 

problemene seg i mellom. Mer planlegging og problemløsing på et lavere nivå medfører at 

noe beslutningsmyndighet flyttes nedover i organisasjonen. Dette betyr ikke at det er mindre 

behov for byggeledelse, men at lederrollen endres. Byggeledelsen blir mindre kontrollerende 

og mer en motivator og titrettelegger for samhandling, blant annet ved å etablere gode 

møtestrukturer. Byggeledelsen vil ikke bli overflødig, blant annet fordi det fortsatt vil være et 

behov for raske beslutninger tatt høyere oppe i organisasjonen. (Skinnarland & Moen, 2010) 

“Lean project delivery system” (LPDS) og “The last planner system” (LPS) står sentralt 

innenfor Lean Construction. Begge disse systemene er beskrevet senere i teoridelen. 

I utviklingen av Lean Construction har blant andre Lauri Koskela, Glenn Ballard og Greg 

Howell bidratt til å etablere et teoretisk fundament, gjennom for eksempel disse 

publikasjonene (Koskela, 2000), (Ballard, 2000a) og (Howell, 1999). 

Ballard og Howell opprettet Lean Construction Institute (LCI) i 1997. LCI arbeider for å 

utvikle: et felles språk, grunnleggende prinsipper og praksis for bruk av Lean Construction. 

LCI, med Ballard og Howell i spissen, har vært en viktig bidragsyter i utviklingen av LPDS 

og LPS. LCI har blant annet registrert varemerke på systemene. (L. C. Institute, 2012)  
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2.1.4 Lean Project delivery system 

 

Her gis en svært kortfattet beskrivelse av ”Lean Project Delivery System”, for mer detaljer 

henvises leseren til for eksempel (Ballard, 2000b). 

”Lean Project Delivery System” (LPDS) blir omtalt som en ny og bedre måte å utføre 

prosjekter på. LPDS er inndelt i følgende faser: prosjektdefinisjon, lean design, lean supply, 

lean montering og bruk. Overgangen mellom hver fase skjer med overlapping. (Ballard, 

2000b) 

 

Figur 3. Lean project delivery system 

Figuren er hentet fra (Ballard, 2000b) 

I prosjektdefinisjonsfasen skal kundens behov og verdier avdekkes. I denne fasen skal det 

også utarbeides overordnede kriterier for prosjektet. Kundens behov blir oversatt til 

designkriterier for prosessen og produktet. I lean design fasen skal designkriteriene for 

prosessen og produktet videreutvikles. I lean supply fasen skal designet av produktet utvikles 

ytterligere. Beslutninger som tas skal være med tanke på å maksimere verdien for kunden. 

Fasen består også av planlegging og styring av innkjøp og leveranser. Overgangen til fasen 

lean montering skjer normalt ved de første leveransene til byggeplass. I monteringsfasen blir 

bygget oppført, fasen avsluttes normalt ved at bygget overleveres til kunden. (Ballard, 2000b) 

I forbindelse med LPDS blir ”Last planner system” (LPS) introdusert som et verktøy for 

planlegging og kontroll (Ballard, 2000b).  
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2.1.5 Last planner system 

 

Glenn Ballard gir i sin doktoroppgave (2000a) en beskrivelse av last planner systemet (LPS). 

De videre beskrivelsene av last planner systemet er i hovedsak basert på Ballard sin 

doktoroppgave (Ballard, 2000a).  

I byggebransjen er upålitelige planer et kritisk problem. Last planner systemet er et verktøy 

for planlegging og kontroll av prosjekter, og skal sikre høy pålitelighet av planer samt skape 

en bedre arbeidsflyt. Last planner systemet bygger på prinsipp som ”Just in time” og Lean 

prinsippet trekk (pull). Systemet har blitt populært, mye på grunn av at det har gjort planer 

mer pålitelige og skapt en mer stabil arbeidsflyt.(Porwal, Solis, Lavy, & Rybkowski, 2010) 

Sentralt i utviklingen av last planner systemet er Koskela (1992, 2000) sine tre 

produksjonskonsepter: transformasjon (konvertering), flyt og verdiskapning. Ballard legger til 

grunn at transformasjonskonseptet har vært mest dominerende i bransjen, og at dette alene 

ikke er en ideell metode for prosjekter preget av høy usikkerhet. Ballard understreker at alle 

tre konseptene er hensiktsmessige og nødvendige innenfor prosjektbasert byggproduksjon. 

Last planner systemet tar hensyn til at detaljplanlegging lang tid i forveien ikke lar seg gjøre, 

blant annet på grunn av byggeprosjekters kompleksitet. Man søker å utføre planleggingen så 

tett inntil utførelsen som mulig, eller ”just in time”. De mest detaljerte arbeidsplanene utføres 

av ”the last planner” som ofte er basene på byggeplassen. Systemet er inndelt i et hierarki av 

planer som utformes på ulike nivå i bedriften, planene har ulike tidshorisonter. En overordnet 

plan for prosjektet beskriver hva som SKAL (SHOULD) utføres, deretter følger en 

utkikksplan som går 3-12 uker frem, den består kun av såkalte sunne aktiviteter som KAN 

(CAN) utføres. Nederst i planhierarkiet finner man en ukesplan med aktiviteter som VIL 

(WILL) utføres. Aktivitetene i utkikksplanen skal som sagt være sunne. Skinnarland og Moen 

(2010) oppgir i ”Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith” syv 

forutsetninger for sunne aktiviteter: 

1. Forutgående arbeid skal være utført 

2. Informasjon i form av tegninger og beskrivelser skal være tilgjengelig 

3. Nok mannskap med riktig kompetanse skal være tilgjengelig 

4. Materialer skal være på plass 

5. Utstyr skal være tilstede og tilgjengelig 
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6. Arbeidsplassen skal være tilgjengelig, de ulike fagene må ikke gå i veien for 

hverandre 

7. De ytre forholdene skal være i orden (vær, offentlige godkjenninger med mer) 

Dersom en av de syv forutsetningene ikke er til stede så kan det forhindre en aktivitet i å bli 

utført, den skal følgelig ikke trekkes inn i utkikksplanen, siden den ikke KAN utføres. 

Forutgående arbeid og manglende informasjon i form av tegninger oppgis som de vanligste 

årsakene til at aktiviteter ikke kan utføres (Skinnarland & Moen, 2010). 

 

Figur 4. Syv forutsetninger for sunne aktiviteter 

Figuren er hentet fra Skinnarland og Moen (2010, p. 17) 

 

Figur 5. Last planner system 

Figuren er hentet fra (Ballard, 2000a, p. 35) 

Figur 5 viser sammenhengen mellom SKAL (SHOULD), KAN (CAN) og VIL (WILL). 
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Ballard skriver at last planner systemet er et trekk (pull) system. Ved hjelp av en 

hindringsanalyse sikrer planleggeren at bare sunne aktiviteter som KAN utføres trekkes inn i 

utkikksplanen, med andre ord består utkikksplanen kun av sunne aktiviteter som oppfølger de 

syv nevnte kriteriene, dette bidrar til økt flyt i utførelsen. De oppgavene som ikke KAN 

utføres må vente til de er klare. Tradisjonelt sett har planleggingen vært preget av push, en 

plan blir laget uten å ta tilstrekkelig hensyn til om aktivitetene faktisk KAN utføres. 

På grunnlag av de sunne aktivitetene, som både SKAL og KAN utføres, i utkikksplanen, så 

lager basene (”the last planner”) ukesplaner for hva som VIL utføres den kommende uken. 

Basene får da et eierforhold til arbeidet, og samtidig en forpliktelse til faktisk å utføre 

aktivitetene.  

Ved bruk av last planner systemet benyttes ofte et målesystem kalt Prosent Planlagt Utført 

(PPU). PPU skal avdekke om produksjonen går i henhold til planen, altså sier PPU noe om 

planens pålitelighet. Det er vanlig å ha en ukentlig måling av PPU. PPU beregnes ved å ta 

antallet planlagte aktiviteter som er utført og dividere på det totale antall planlagte aktiviteter. 

Dersom man ikke oppnår 100 % skal man undersøke hvorfor. Ved bruk av PPU kan 

systematiske feil avdekkes og rettes opp underveis. Når avvik fra planen skal undersøkes er 

det hensiktsmessig å finne rotårsaken til avviket (Salem, Solomon, Genaidy, & Minkarah, 

2006), på denne måten kan man ta lærdom og forbedre seg underveis. (Skinnarland & Moen, 

2010) 
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2.2 Entrepriseformer 

 

I YIT sin prosjektmanual (2012) står det at de vanligste entrepriseformene i deres prosjekter 

er totalentreprise og utførelsesentreprise/delt entreprise. Nedenfor gis en kort presentasjon av 

totalentreprisen, som er den entrepriseformen som er benyttet i det undersøkte 

byggeprosjektet.  

 

2.2.1 Totalentreprise 

 

Beskrivelsene av entrepriseformen er basert på (Cappelen, 1994). I en totalentreprise står 

entreprenøren for både prosjekteringen og utførelsen, denne entreprenøren kalles da 

totalentreprenør. Det er vanlig at totalentreprenøren leier inn arkitekter og ingeniører som står 

for prosjekteringen samt at han kontraherer leverandører og underentreprenører som utfører 

enkelte fag (for eksempel elektro- og tømmerarbeid) på bygget. Det er kun totalentreprenøren 

som står ansvarlig ovenfor byggherren. 

Fordi byggherren ofte ikke har like mye fagkunnskap som totalentreprenøren, er det vanlig at 

byggherren knytter til seg en eller flere rådgivere. En byggeleder er byggherrens representant 

på byggeplassen. 

Fordelene med totalentreprise er at byggherren kun har en kontraktspart å forholde seg til, 

denne parten har også hele ansvaret, og byggherren slipper å styre grensesnittet mellom de 

ulike fagene.  

En ulempe med totalentreprise er at totalentreprenøren vil kunne prøve å oppnå personlig 

vinning ved å få presset ned prisen på underentreprenørene, dette kan gå utover kvaliteten. 

Byggherren har lite påvirkningsmulighet underveis, siden ansvaret for prosjektering og 

utførelse er overlatt til totalentreprenøren, endringer underveis er som oftest kostbare. 

Byggherren må i stor grad kunne definere prosjektet på forhånd, derfor er totalentreprise lite 

egnet på kompliserte prosjekter der det forventes mye endringer underveis. Det vil i mange 

tilfeller også være vanskelig for en byggherre å fastlegge en riktig kontrakts- og markedspris 

for ønsket arbeid, dette kan i en viss grad løses med en anbuds- eller forhandlingsrunde.  
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Figur 6. Totalentreprise  

Figuren er hentet fra (Cappelen, 1994, p. 103)  
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2.3 Organisasjonsperspektiver 

 

2.3.1 Motstand mot endring 

 

I følge Roberto Arbulu og Todd Zabelle (2006) er innføring av lean i byggebransjen en 

endringsprosess, der man går fra sin nåværende tilstand til en fremtidig tilstand.  

Jacobsen og Thorsvik (2009) skriver at endringer ofte blir møtt med motstand, og at dette er 

en relativt rasjonell reaksjon fra grupper og enkeltindivider. De lister opp en rekke årsaker til 

at motstand mot endringer oppstår, blant annet frykt for det ukjente, endrede maktforhold, 

krav om nyinvesteringer og dobbeltarbeid. De indikerer også noen forutsetninger for at 

planlagte endringer skal bli vellykket, blant annet at:  

 det er relativt klart hva man ønsker å oppnå ved endringene, og at dette er formidlet 

bredt ut i organisasjonen 

 det må gjøres klart at endringene har stor støtte, og at en eventuell motstand vil 

nedkjempes 

 positive resultater som følge av endringene må understrekes 

 

2.3.2 Læring i organisasjoner 

 

Jacobsen og Thorsvik (2009) definerer læring på følgende måte:  

”Læring er altså en prosess der mennesker og organisasjoner tilegner seg ny 

kunnskap, og endrer sin atferd på grunnlag av denne kunnskapen” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2009, p. 319) 

Læring i organisasjoner har en sammenheng med endringer i organisasjoner, ut i fra 

definisjonen kan læring og endring nærmest forstås som to sider av samme sak (Jacobsen & 

Thorsvik, 2009). 
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2.3.3 Suboptimalisering   

 

Suboptimalisering omtales av Jacobsen og Thorsvik (2009) som en form for målforskyvning. 

De ansatte arbeider mot det som er deres eget beste, og ikke ut i fra hva som er 

organisasjonenes beste. De ansatte er ute etter å tilfredsstille egne egoistiske preferanser, og 

ved å utnytte sin egen posisjon i organisasjonen ønsker de å maksimere egen vinning. Et 

eksempel på målforskyvning er hvis de ansatte i stor grad har fokus på eget arbeid, og dermed 

kun ser på delmål knyttet til sitt arbeid og ikke tar hensyn til organisasjonens overordnede 

mål. I et slikt tilfelle har det oppstått en situasjon der man har optimalisering av delmål. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2009) 
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Del 3. Metode 

 

I denne delen beskrives de metoder som er benyttet for å kunne utføre denne oppgaven. 

Hovedfokuset er på å beskrive intervjuprosessen. 

 

3.1 Hva er metode? 

 

Olav Dalland (2000) skriver følgende:  

”Metoden er redskapet vårt i møte med noe vi skal undersøke. Metoden hjelper oss til 

å samle inn data, det vil si den informasjonen vi trenger til undersøkelsen vår.” 

(Dalland, 2000, p. 71) 

Og i boken ”Metodevalg og metodebruk” av Holme og Solvang (1996) beskrives metode på 

følgende måte: 

”En metode er således et redskap, en framgangsmåte for å løse problemer og komme 

fram til ny erkjennelse. Alle de midler som kan være med å fremme dette målet, er en 

metode” (Holme & Solvang, 1996, p. 14) 

 

3.2 Ulike tilnærmingsmåter  

 

Det finnes to hovedformer for metodiske tilnærminger, den ene metoden er kvalitativ og den 

andre metoden er kvantitativ. I denne oppgaven er det benyttet kvalitative metoder, 

begrunnelse og vurdering av dette valget er gitt i kapittel ”5.2 Verifikasjon av oppgaven”. 

Begge metodene har sine fordeler og ulemper. Selve problemstillingen vi ønsker å finne et 

svar på vil være avgjørende i vårt valg av metode. Valget av metode trenger ikke å være enten 

eller, det er fult mulig å kombinere de to metodene. (Holme & Solvang, 1996) 

Kvalitativ metode kjennetegnes med liten grad av formalisering. Denne metoden sikter seg 

primært inn på å skape en forståelse for det problemet en undersøker. Forskerens forståelse og 

tolkninger er sentralt i en kvalitativ metode. Et kjennetegn ved metoden er nærhet til 
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datakildene. Den kvalitative metoden gir stor fleksibilitet i datainnsamlingen. I undersøkelsen 

kan man på grunnlag av nye erfaringer endre på problemstillingen. Det er også mulig å 

tilpasse undersøkelsen ut i fra hvem som skal undersøkes, for eksempel hva slags spørsmål og 

rekkefølge på spørsmål som blir stilt. (Holme & Solvang, 1996) 

Kvantitative metoder er enda mer formalisert og strukturert enn de kvalitative. I en kvantitativ 

metode omformes innsamlede data til tall og mengdestørrelser, som igjen gir grunnlag for å 

utføre statistiske analyser. I motsetning til den kvalitative metode så kjennetegnes metoden 

ved avstand til datakilden. Som nevnt er metoden svært formalisert og strukturert, det er ikke 

mulighet til å endre på undersøkelsen underveis. Fordelen med dette er at de innsamlede 

dataene kan danne grunnlag for generalisering. (Holme & Solvang, 1996) 

 

3.3 Intervjuprosessen 

 

Steinar Kvale og Svend Brinkmann (2009) beskriver syv faser i et forskningsintervju. Deres 

beskrivelser av disse fasene har vært til god hjelp i intervjuprosessen. De syv fasene er: 

1. Tematisering     

2. Planlegging     

3. Intervjuing      

4. Transkribering     

5. Analysering     

6. Verifisering     

7. Rapportering     

Den videre presentasjonen av de syv fasene er basert på Kvale og Brinkmann (2009) sin bok 

”Det kvalitative forskningsintervju”. Underveis gis også en beskrivelse av hva jeg har gjort i 

hver fase. 
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3.3.1 Tematisering 

 

”Formuler formålet med undersøkelsen, og beskriv hvordan du oppfatter emnet som 

skal undersøkes, før intervjuarbeidet begynner. Du bør klarlegge undersøkelsens 

hvorfor- og hva- spørsmål før du stiller spørsmålet hvordan – det vil si, før du velger 

metoder.” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 118)     

I besvarelsen av undersøkelsens hvorfor- spørsmål, ble mye tid brukt på å kartlegge hva som 

var formålet med oppgaven. Dette arbeidet presenteres i oppgavens innledningsdel. 

I besvarelsen av undersøkelsens hva- spørsmål, måtte det innhentes mye bakgrunnskunnskap 

om Lean Construction og Lean generelt samt andre emner relevant for oppgaven, slik at jeg 

hadde tilstrekkelig med kunnskap om det som skulle undersøkes. I denne opplesningsperioden 

ble det enda klarere hva som skulle undersøkes, og problemstillingen ble enda tydeligere 

definert. For å kunne vite hva man skal undersøke må man som sagt ha lest seg opp på emnet, 

men like viktig var det i dette tilfellet å ha kunnskap om hva som foregår på en byggeplass. 

Derfor har jeg hatt kontorplass hos YIT og tilbrakt mye tid på byggeplass, blant annet på 

møter. På denne måten har jeg blitt kjent med rutiner, ord og utrykk som var nødvendig for å 

kunne stille de riktige spørsmålene, og ikke minst de riktige oppfølgingsspørsmålene. 

 

3.3.2 Planlegging 

 

”Planlegg studien, og ta hensyn til alle syv stadier, før du tar fatt på intervjuarbeidet. 

Planlegg med henblikk på å innhente den kunnskapen du ønsker, og med tanke på 

studiens moralske implikasjoner” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 118) 

I denne fasen var det viktig å begrense omfanget av intervjuundersøkelsen, slik at den ikke ble 

for omfattende sett i lys av oppgavens tidsbegrensing. Her måtte jeg bestemme blant annet 

hvor mange som skulle intervjues, hvem som skulle intervjues og antall intervjurunder. Jeg 

kom frem til å gå for en intervjurunde som et utgangspunkt. Behovet for en andre 

intervjurunde ville først melde seg etter første runde, og en eventuell gjennomføring av en ny 

intervjurunde måtte ses i sammenheng med tid tilgjengelig. I alle tilfeller ville det kunne bli 

aktuelt å stille oppklarende spørsmål til informantene i ettertid. 
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Hovedfokuset i denne fasen var å velge ut relevante informanter til første intervjurunde, og å 

utarbeide intervjuguiden.  

Utvelgelsen av informanter ble utført i samarbeid med veileder i YIT, som også er 

avdelingsleder for prosjektlederne i YIT. Han har god oversikt over hvem som har erfaring 

med Lean Construction, noe som var til stor hjelp i utvelgelsen. Sammen kom vi frem til en 

liste med personer som det kunne være aktuelt å intervjue. I den endelige utvelgelsen la jeg 

mye vekt på at det måtte være stor bredde i utvalget, noe som har resultert i at jeg har utført 

intervjuer av personer helt i fra basnivå, og opp til prosjektsjef samt to prosjektledere fra 

Kruse Smith. Med en slik utvelgelse har jeg fått frem kunnskap og erfaringer om Lean 

Construction fra flere nivå i YIT, og en beskrivelse av YIT sett utenfra. I utvelgelsen ble det 

også vektlagt å plukke informanter fra lean prosjektet Kanalsletta, som jeg har vært til stede 

på denne våren. 

Informanter:  

Inf.1 Prosjektsjef, YIT  

Inf.2 Prosjektsjef (Kanalsletta), YIT    

Inf.3 Teknisk prosjektleder elektro, YIT    

Inf.4 Teknisk prosjektleder rør (Kanalsletta), YIT  

Inf.5 Bas rør (Kanalsletta), YIT     

Inf.6 Bas elektro (Kanalsletta), YIT     

Inf.7 Prosjektleder, Kruse Smith      

Inf.8 Prosjektleder, Kruse Smith     

Informantene er ikke satt opp i den rekkefølge de ble intervjuet. 

Med disse informantene mente jeg at jeg hadde et passelig antall informanter, både med tanke 

på å få på plass et godt grunnlag for å besvare problemstillingen og tiden til rådighet. 

Utarbeidelsen av intervjuguiden ble gjort på grunnlag av lest teori og observasjoner fra kontor 

og byggeplass. I arbeidet med å lage intervjuguiden var fokuset på å lage spørsmål som i 

størst mulig grad dekket problemstillingen. Etter de fire første intervjuene, gjorde jeg i samråd 

med veileder på UiS et par små justeringer i intervjuguiden. Veileder mente at endringene var 

så små at det ikke var nødvendig å utføre intervjuene på nytt. Det ble blant annet endret litt på 

rekkefølgen på spørsmålene. Under arbeidet med å utarbeide intervjuguiden måtte jeg også 

tenke på hva som ville være relevante oppfølgingsspørsmål og tema, dette ville også variere 

litt ut i fra hvem som ble intervjuet. Forutsetningene for å gi utdypende svar på for eksempel 

hvorfor YIT tok i bruk Lean Construction, er kanskje bedre hos prosjektsjefene enn basene. 



 
25 Del 3. Metode 

3.3.3 Intervjuing 

 

”Utfør intervjuene på grunnlag av en intervjuguide, og med en reflektert tilnærming 

til kunnskapen som søkes og intervjusituasjonens mellommenneskelige relasjoner” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, p. 118) 

Intervjuene ble avtalt enten via e-post, telefon eller direkte. Samtlige forespurte var villig til å 

stille til intervju, men noen var veldig opptatt og kunne ikke stille på kort varsel. 

Informantene fikk på forhånd tilsendt intervjuguiden, slik at de kunne forberede seg før 

intervjuet. Problemstilling for oppgaven var også tatt med der. Det var ikke alle som hadde tid 

til å lese gjennom intervjuguiden på forhånd.  

Alle informanter ble opplyst om at det de sa kunne bli gjengitt i oppgaven, og at deres navn 

ikke ville bli oppgitt i oppgaven. Det kan diskuteres hvorvidt anonymiteten er ivaretatt, da det 

er oppgitt stilling, firma og i noen tilfeller prosjektet de er med på. Etter nøye vurderinger i 

samråd med veileder i YIT har vi kommet frem til at det som gjengis fra intervjuene ikke er 

av en slik karakter at det er skadende for enkeltpersoner eller de involverte firmaene.  

Like før intervjuene startet fortalte jeg hva oppgaven omhandler, og hva som er hensikten 

med intervjuene. Informantene ble fortalt at intervjuet ble tatt opp på bånd, og at de kunne si 

nei til opptak på bånd. Samtlige informanter godtok båndopptak av intervjuene. Av den grunn 

ble selve intervjuet mindre krevende, da jeg slapp å notere så mye underveis.  

I ettertid er det klart at jeg som en intervjuer har gjennomgått en læringsprosess. Selv om jeg 

følte meg godt forberedt til de første intervjuene så har nok kvaliteten på intervjuene økt 

underveis. Jeg har kommet med mindre avbrytelser, bedre oppfølgingsspørsmål og kanskje 

også blitt en mer aktiv lytter. 

Det korteste intervjuet hadde en varighet på 30 minutter, og det lengste en varighet på 49 

minutter. Gjennomsnittet for de åtte intervjuene var på 38 minutter.  
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3.3.4 Transkribering 

 

”Klargjør intervjumaterialet for analyse, noe som vanligvis medfører transkribering 

fra tale til skriftlig tekst” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 118) 

Arbeidet med å skrive inn intervjuene har vært tidkrevende, men det er i aller høyeste grad 

nødvendig og nyttig i det videre arbeidet med analysering av innholdet. Jeg har fokusert på å 

skrive inn ordrett det informantene har sagt, i noen tilfeller er ”eh” og mine bekreftende 

”mhm” utelatt. Transkriberingen har blitt gjort fortløpende. Kvaliteten på lydopptakene har 

vært svært god.  

Kvale og Brinkmann (2009) peker på at det i et transkribert intervju er flere ting som er 

vanskelig å fange opp blant annet: kroppsspråk, stemmeleie og ironi. Derfor har jeg i noen 

tilfeller lagt inn små kommentarer som ”med en spøkefull tone”.  

Det tar omtrent 5-6 timer med effektivt arbeid å skrive inn en time med tale. Samlet tid med 

opptak er omtrent fem timer, så transkriberingen har vært tidkrevende. Samlet utgjorde 

intervjudataene 46 sider med tekst. 

 

3.3.5 Analysering 

 

”På grunnlag av undersøkelsens formål og emneområde, og i samsvar med 

intervjumaterialets natur, bestemmer du hvilken analysemetode som er best egnet for 

intervjuene” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 118) 

Selve analysen startet egentlig ubevisst under intervjuene og fortsatte mer bevisst under 

transkriberingen. Empiri- og diskusjonsdelen av oppgaven har blitt til underveis, og min 

forståelse av det som undersøkes har økt underveis. 

Kvale og Brinkmann (2009) beskriver intervjuanalyse i seks trinn: I det første trinnet 

beskriver informantene spontant hva de føler og mener om et emne. I det andre trinnet 

oppdager informantene nye forhold i løpet av intervjuet. Da gjerne på bakgrunn av sine 

spontane beskrivelser. I det tredje trinnet sjekker intervjueren om han har oppfattet 

beskrivelsene til informanten riktig, ved å sende beskrivelsen tilbake, da kan informanten for 

eksempel svare ”nei, det var ikke akkurat det jeg ville frem til” eventuelt ”det stemmer”. I det 
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fjerde trinnet tolkes de transkriberte intervjuene. Dette arbeidet utgjør empiri- og 

diskusjonsdelen i denne oppgaven. Det femte trinnet er gjenintervjuing, da får informanten 

lese tolkningen av intervjuet, og komme med kommentarer og utdypninger. Dette trinnet er på 

grunn av oppgavens tidsbegrensing ikke utført. I sjette og siste trinn vil informantene handle 

ut i fra den nye innsikten som intervjuet har gitt vedkommende. Dette trinnet er ikke 

undersøkt nærmere. Ovenfor beskrives de seks trinnene svært kortfattet, for en grundigere 

gjennomgang henvises leseren til Kvale og Brinkmann (2009) sin bok ”Det kvalitative 

forskningsintervju”. 

I starten av analysearbeidet var det viktig å få en god oversikt over intervjudataene. 

Intervjudataene var ustrukturerte, det var behov for å sortere og sette dataene inn i et system. 

Dette ble gjort ved å dele dataene inn i kategorier. En godt strukturert intervjuguide var til god 

hjelp i dette arbeidet. Teksten i intervjudataene ble kodet med farger for de ulike kategoriene, 

for eksempel ”Endring av basrollen”, ”Involvering og helhetstankegang” også videre. 

Kategoriseringen gjorde det lettere å fremstille og diskutere datamaterialet, forhåpentligvis 

har kategoriseringen også gjort oppgaven mer lettlest og sammenhengende. 

 

3.3.6 Verifikasjon 

 

”Undersøk intervjufunnenes generaliserbarhet, pålitelighet og validitet. Reliabilitet 

henviser til hvor pålitelige resultatene er, og validitet vil si hvorvidt en intervjustudie 

undersøker det den er ment å skulle undersøke” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 118) 

Kvale og Brinkmann (2009) skriver at innen samfunnsvitenskapen diskuteres troverdigheten, 

styrken og overførbarheten av kunnskap som regel i sammenheng med begrepene reliabilitet, 

validitet og generaliserbarhet.  

Reliabilitet har med resultatenes konsistens og troverdighet å gjøre. Et aktuelt spørsmål er, om 

en annen forsker ville trukket den samme konklusjonen. I boken til Kvale og Brinkmann 

(2009) behandles spørsmålet om reliabilitet: under intervjuet, i transkriberingen og i analysen. 

Vedrørende reliabilitet under intervjuet så omtales spesielt bruk av ledende spørsmål som kan 

påvirke hva informantene svarer. I forbindelse med transkriberingen så kan man gi en feil 

fremstilling av det som ble sagt. Ulike personer kan gjengi et identisk lydopptak forskjellig. 

Tegnsetting kan gi en feilaktig fremstilling, ofte kan det være vanskelig å dele opp en lang 
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muntlig kjede av setninger. Angående reliabilitet i forbindelse med analysen så blir selve 

kategoriseringen trukket frem. I diskusjonsdelen av oppgaven gis en egenvurdering omkring 

reliabilitet. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

I følge Kvale og Brinkmann (2009) er en slutning valid, dersom den er korrekt utledet fra sine 

premisser. I samfunnsvitenskapen kan validitet relateres til om hvorvidt en metode er egnet til 

å undersøke det den skal undersøke. I diskusjonsdelen av oppgaven gis en egenvurdering 

omkring validitet. (Kvale & Brinkmann, 2009).  

I følge Kvale og Brinkmann (2009) er generaliserbarhet av resultatene, et spørsmål om 

resultatene kun har en lokal interesse, eller om de kan overføres til andre situasjoner. De peker 

på at en vanlig innvending mot intervjuforskning er at det ofte er for få informanter til å kunne 

generalisere resultatene. I diskusjonsdelen av oppgaven gis en egenvurdering av 

generaliserbarheten av resultater og funn i oppgaven. 

3.3.7 Rapportering 

 

”Undersøkelsesfunnene og metodebruken formidles i en form som overholder 

vitenskaplige kriterier, tar hensyn til undersøkelsens etiske sider, og resulterer i et 

lesbart produkt” (Kvale & Brinkmann, 2009, p. 118) 

I denne oppgaven er egne erfaringer fra observasjon samt innholdet i intervjuene, presentert i 

empiridelen. Inndelingen og kategoriseringen er nøye gjennomtenkt. Forhåpentligvis vil den 

valgte inndelingen og kategoriseringen gjøre det lettere for leseren å se sammenhengen 

mellom empiridelen og diskusjonsdelen. 

I empiridelen har jeg valgt å gjenfortelle det som er relevant for problemstilling, og i de 

tilfeller der informantene har en ensartet oppfatning har jeg gjenfortelt en generell oppfatning. 

Jeg har benyttet sitater for å gi mer liv til presentasjonen av intervjuene. Sitater er en direkte 

gjengivelse av det som ble sagt. Sitater er mindre utsatt for feiltolkninger, som kan oppstå, når 

det som ble sagt, blir gjenfortalt. Ved bruk av sitater gis leseren en mulighet til å gjøre seg 

opp en egen mening ut i fra det informantene ordrett har sagt.  

Metodebruken er formidlet i denne delen, og diskuteres i kapittel ”5.2 Verifikasjon av 

oppgaven”. 
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Del 4. Empiri 

 

I denne delen presenteres prosjektet Kanalsletta. Observasjoner og kunnskaper fra kontor, 

byggeplass og møter samt relevant innhold fra intervjuene blir også presentert. Først gis en 

kort presentasjon av YIT, samt prosessene og organiseringen i YIT sine prosjekter. 

Empiridelen danner det siste grunnlaget for diskusjonen i del 5. 

 

4.1 YIT 

 

4.1.1 Om YIT 

 

Beskrivelsen av YIT er basert på YIT sin hjemmeside (YIT, 2011a). YIT er Norges ledende 

leverandør av tekniske bygginstallasjoner. De leverer tjenester innen flere fag blant annet: 

inneklima, elektro, automasjon, energisparing, rør, IKT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet. 

YIT er også store på service av tekniske bygginstallasjoner samt eiendomsdrift. YIT Norge 

har en årlig omsetning på cirka 4 milliarder og har omtrent 3600 ansatte. 

Som nevnt leverer YIT tjenester innen flere fag. I en totalteknisk entreprise er alle fagene 

samlet i en entreprise. YIT kan da enten være sidestilt med entreprenøren for bygget (delt 

entreprise) eller underlagt entreprenøren for bygget (totalentreprise). En totalteknisk 

entreprise inkluderer prosjektering og utførelse. 

 

Figur 7. YIT sin logo 

Logoen er hentet fra YIT Group (2012) 
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YIT sin visjon er:  

”Vi skal være førstevalget til våre kunder, medarbeidere og eiere.” (YIT, 2011b) 

Kundeservice, samarbeid, målrettet opplæring og prestasjoner trekkes frem som YIT sine 

kjerneverdier. 

 

4.1.2 Prosessene i YIT sine prosjekter 

 

I YIT sin prosjektmanual (2012) er prosjekter inndelt i fire prosesser: salg, start, prosjektering 

og montasje. Beskrivelsen under bygger på prosjektmanualen (YIT, 2012). 

 

Figur 8. Prosjektprosesser i YIT 

Figuren er hentet fra YIT sin prosjektmanual (2012) 

Salgsprosessen kan deles inn i delprosessene: vurdering av prospekt, utarbeidelse av tilbud, 

forhandling av kontrakt og overføring av kontrakt. Altså skal man i salgsprosessen avgjøre 

om det skal legges inn et tilbud eller ei. Et eventuelt tilbud skal utarbeides, noe som innebærer 

å utføre kalkulasjoner og risikovurderinger. En kontrakt skal forhandles frem, dette innebærer 

å komme frem til et godt juridisk og kommersielt grunnlag for prosjektet og forbindelsen 

mellom YIT og byggherren
1
. Til slutt i salgsprosessen skal alle tekniske og kommersielle krav 

                                                 
1
 I denne oppgaven gjøres en forenkling, slik at begrepene byggherre og kunde blir brukt som synonymer. 
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samt økonomiske underlag som er nødvendig for en god gjennomføring av prosjektet 

overføres til prosjektledelsen.  

Startprosessen skal få organisert prosjektet, risikovurderingen fra salgsprosessen skal 

oppdateres, og det skal utarbeides en overordnet plan som skal danne grunnlaget for mer 

detaljert planlegging senere. 

I prosjekteringsprosessen skal prosjekteringen planlegges, det skal utføres systemdesign, lages 

detaljerte montasjearbeidsunderlag samt at selve montasjeprosessen skal følges opp 

underveis. En del av arbeidet i prosessen utføres av eksterne prosjekterende, for eksempel 

rådgivende ingeniør VVS (RIV) og rådgivende ingeniør elektro (RIE), deres arbeid må styres 

og kontrolleres. Det bemerkes i prosjektmanualen at god tegningskontroll er avgjørende for en 

effektiv montasje. 

I montasjeprosessen
2
 skal montasjen

3
 planlegges, innkjøp skal utføres, selve produksjonen 

skal utføres, innkjøring og innregulering av alle anlegg og alle praktiske juridiske og 

økonomiske forhold skal avsluttes.  

Alle prosjekter vil ikke foregå slik som omtalt ovenfor, noen ganger vil prosjektering og 

produksjon i større eller mindre grad foregå parallelt.  

 

4.1.3 YIT sin organisering  

 

Beskrivelsene i dette delkapittelet er basert på kunnskaper fremkommet gjennom 

observasjonsperioden.  

I YIT sine prosjekter er det to typer prosjektledere: prosjektsjef og tekniske prosjektledere 

som har ansvar for hvert sitt fag. 

Prosjektsjefen tar seg av økonomien i prosjektet og sitter med det overordnede ansvaret. Han 

har sin base på hovedkontoret, men har også kontor i brakken på byggeplassen. En 

prosjektsjef har ofte 1-3 prosjekter samtidig, antallet avhenger av prosjektenes størrelse. 

                                                 
2
 Videre i denne oppgaven benyttes endelsen -fase (for eksempel monteringssfase), og ikke -prosess. 

3
 Videre i denne oppgaven benyttes begrepet produksjon, og ikke montasje. 
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Prosjektsjefen deltar på blant annet fremdrifts-, lappeteknikks- og utkikksmøter på 

byggeplass.  

De tekniske prosjektlederne har sitt tilholdssted på byggeplassen, med eget kontor på brakken. 

Disse skal blant annet sørge for at: tegningsgrunnlaget er på plass, bestillinger er foretatt og 

planlegge bruk av ressurser. De faglige prosjektlederne har også ansvar for å finne løsninger 

på tekniske problemer som skulle oppstå. De tekniske prosjektlederne er ofte baser som har 

rykket opp, noe som er positivt med tanke på at de vet hva som foregår på byggeplassen. De 

deltar på blant annet fremdrifts-, lappeteknikks- og utikksmøter på byggeplass.  

For større prosjekter er det vanlig med teknisk byggeleder (TBL). Den tekniske byggelederen 

har som oftest bakgrunn som bas, har mye erfaring og skal ha innsikt i YIT sine fag på 

prosjektet. Denne personen fungerer som et bindeledd mellom basene og prosjektlederne. 

For hvert fag er det en bas, for eksempel rørbas og elektrobas. Basen leder alle fagarbeiderne 

innenfor sitt fag. Basen er i det daglige ute på bygget der produksjonen foregår. Basene deltar 

i lappeteknikks- og basmøter. 

 

 

Figur 9. YIT sitt hierarki i et byggeprosjekt  

 

Prosjektsjef 

Prosjektleder 
rør 

Bas rør 

Fagarbeidere 
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Prosjektleder 
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Bas elektro 
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4.1.4 Kanalsletta 

 

 

Figur 10. Kanalsletta 

Beskrivelsene i dette delkapittelet er basert på informasjon tilsendt på e-post, fra YIT sin 

prosjektsjef på Kanalsletta. 

Kanalsletta er en totalentreprise, der Kruse Smith er totalentreprenør. YIT er inne med en 

totalteknisk underentreprise, som inkluderer: elektro, rør, ventilasjon og klima. Samlet 

kontraktssum er på circa 210 millioner ekskludert mva. hvorav YIT sin andel er på circa 57 

millioner. Første byggetrinn består av blokk A og B (se figur 10) samt mellombyggene E og 

F. Blokk A og B er kontorblokker på 8. etasjer med integrert teknisk rom i 9. etasje, samlet 

bruttoareal for første byggetrinn er 14500 kvadratmeter. Byggerperioden for byggetrinn 1, er 

april 2011 – januar 2013. Det er vanskelig å plassere prosjektet Kanalsletta i en bestemt 

prosjektfase i henhold til figur 8 på side 30. Det mest riktige å si er at byggetrinn 1 er inne i en 

produksjonsfase, og at byggetrinn 2 er inne i både en prosjekterings- og produksjonsfase.  
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4.2 Observasjon 

 

I forbindelse med skrivingen av denne masteroppgaven har jeg vært til stede på prosjektet 

Kanalsletta. I observasjonsperioden har jeg deltatt på de aller fleste fremdrifts-, utkikks- og 

basmøter samt et lappeteknikksmøte. Jeg har også hatt tilgang på arbeidsplass ved YIT på 

Forus. Dette har gitt rom for uformelle samtaler, blant annet omkring lean, som har vært til 

stor hjelp i arbeidet med oppgaven. I dette kapittelet vil erfaringer og observasjoner jeg har 

gjort bli lagt frem. Møtene blir diskutert i avsnittet ”Møtestruktur” på side 57. 

 

4.2.1 Fremdriftsmøte 

 

Disse møtene ledes av byggeplassleder fra totalentreprenøren Kruse Smith. Fremdriftsmøtet 

eksisterte også før innføringen av lean
4
. Hensikten med fremdriftsmøtene er å ha en 

oppfølging av fremdriften i prosjektet. På møtet gjennomgås fremdriftsplanen og det er 

hovedfokus på aktiviteter som ligger bak planen, tiltak for at aktivitetene skal holde planen 

blir diskutert. På møtene er YIT representert med de tekniske prosjektlederne samt 

prosjektsjef. Oppmøtet fra de ulike fagene varierer, de som ikke deltar på møtet har ofte ikke 

så mye arbeid i prosjektet på det aktuelle tidspunktet. 

Fremdriftsmøtene avholdes annenhver onsdag. Mandagen før fremdriftsmøtet skal hvert fag 

melde inn sin ”prosent planlagt utført” (PPU).  

På grunnlag av deltagelse på flere fremdriftsmøter, legges det her frem en generell beskrivelse 

av et fremdriftsmøte. Møtene starter med at fremdriftsplanen gjennomgås systematisk. 

Fremdriftsplanen er delt inn etter etasjer og fag med sine aktiviteter. På møtet melder 

prosjektlederne i tur og orden inn hvor mange prosent av hver aktivitet som er utført. Etter at 

fremdriften på de ulike aktivitetene er oppdatert, tas det en gjennomgang der man ser nærmere 

på de aktivitetene som ligger bak plan. Her diskuteres tiltak og eventuelle konsekvenser av 

forsinkelsene. Deretter går man gjennom sakslisten fra forrige møte, og sjekker hva som er 

                                                 
4
 Det minnes om at når det er lean som er omtalt, så er det underforstått at det er Lean Construction det er snakk 

om. 
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blitt utført. De sakene som er utført blir fjernet. Helt til slutt er det en runde rundt bordet der 

alle kan få legge frem saker som må sjekkes opp til neste møte. 

 

4.2.2 Utkikksmøte 

 

Utkikksmøter er noe som er nytt som følge av innføringen av lean. Disse møtene ledes av 

byggeplassleder fra totalentreprenøren Kruse Smith. Møtene avholdes annenhver onsdag, 

vekselvis med fremdriftsmøtet. På disse møtene skal det fokuseres fremover, med en 

tidshorisont på åtte uker frem. Møtet skal avdekke hindringer for utførelse av de planlagte 

aktivitetene samt skape forutsigbarhet. Aktiviteter uten hindringer blir friskmeldt, det vil si at 

de er sunne aktiviteter klare for utførelse. Det er kun prosjektledere og prosjektansvarlige fra 

hver aktør som deltar på utkikksmøtene. Alle som har aktiviteter som starter de neste åtte 

ukene skal delta på utkikksmøtene.  

For at en aktivitet skal kunne merkes som sunn, det vil si være grønn i utkikksplanen, så er det 

ni punkter som må være krysset av. Disse ni punktene er: tegninger må være på plass, 

avklaringer med byggherre (kunde), bestillinger utført, materiale er på plass, utstyr er 

tilgjengelig, bemanning er tilgjengelig, foregående arbeid er utført, plass og ytre forhold.  

De sunne aktivitetene i utkikksplanen skal danne grunnlag for planen som basene setter 

sammen i sine basmøter. 

 

4.2.3 Basmøte 

 

Basmøtene blir avholdt ukentlig, og ledes av formannen fra Kruse Smith. Basmøter eksisterte 

også før innføringen av lean. Møtene har en tidshorisont på 1-2 uker frem i tid. Selve planen 

fra basmøtet lages ut i fra en mal. På disse møtene er det samlet utrolig mye erfaring og 

praktisk kompetanse, på grunn av dette er basmøtene et velegnet verktøy for å løse tekniske 

og byggfaglige problemer som oppstår underveis. Det er et bra samarbeidsklima og det er en 

god tone mellom basene. 
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Hver bas gir en kort status på sine arbeider, der det fortelles om hva som er gjort, hva de 

arbeider med for øyeblikket og hvor mye som gjenstår. Som nevnt tidligere i oppgaven er de 

ulike aktørene svært avhengige av hverandre i et byggeprosjekt. Basmøtet er en god arena for 

å få på plass avklaringer.  

Det ser ikke ut til å være en kobling til utkikksplanen i disse møtene. Basene setter med andre 

ord ikke sammen sin basplan på grunnlag av de sunne aktivitetene i utkikksplanen. 

 

4.2.4 Lappeteknikksmøte 

 

Dette møtet er nytt som følge av innføringen av lean. I disse møtene samles prosjektledere og 

baser for de ulike fagene. Her skal man sammen legge en plan for hvordan produksjonen skal 

foregå. Det er i hovedsak de tekniske prosjektlederne sammen med basene som forbereder seg 

og legger planen i møtet, prosjektsjefen er også til stede. De ulike fagene definerer selv sine 

aktiviteter, aktivitetenes varighet, start og slutt dato. Dette blir skrevet ned på lapper med 

ulike farger for hvert fag, lappene henges opp på en tavle som viser ukene bortover. På denne 

måten blir de involverte tvunget til å ta hensyn til avhengigheter mellom fagene. Et eksempel 

på en slik avhengighet er at tømrerne ikke kan kle igjen en vegg før alt det tekniske (rør og 

kabler) i veggen er på plass. 

Gjennom dette møtet kan basens praktiske kunnskap og erfaring fra byggeplass komme til 

nytte i planleggingen. Han har kanskje bedre kjennskap til ulike aktiviteters varighet, enn 

prosjektsjefen og de tekniske prosjektlederne som tidligere stod for planleggingen. Ofte har 

basen også et annet syn på hvordan ting kan utføres på en best mulig måte i praksis. 

Lappeteknikksmøtet legger altså til rette for å utnytte den kunnskapen som finnes i et 

byggeprosjekt på en bedre måte. 

På kanalsletta var det et lappeteknikksmøte for blokk A og B helt i starten av prosjektet, dette 

møtet var før observasjonsperioden startet. I mai var det et nytt møte for bygg E, som er et 

mellombygg. Møtet startet med at byggeplassleder fra Kruse Smith informerte om hensikten 

med møtet og hva som skulle gjøres i møtet. Dermed satte basene og prosjektlederne for de 

ulike fagene seg ned og diskuterte seg i mellom, de fikk definert sine aktiviteter og varigheter. 

Start og slutt datoer måtte samkjøres med de andre fagene, slik at det ble en gjennomførbar 

rekkefølge på aktivitetene. Dette skapte tidvis en god diskusjon omkring de ulike fagenes 
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aktiviteter og oppstartsdatoer. Etter hvert ble en etasje ferdig planlagt, og tavlen besto nå av 

mange lapper. På grunnlag av lappeplanen fra møtet så lagde en av prosjektlederne i Kruse 

Smith en fremdriftsplan i MS Project
5
.  

Til tross for at det kom frem en del avklaringer og løsninger under møtet, så virket det som 

om deltakerne var litt uengasjerte, det var litt lite entusiasme. Noe annet jeg la merke til var at 

prosjekteringsgrunnlaget ikke var skikkelig på plass, et eksempel på dette var at ingen visste 

hvor mange kvadratmeter som skulle fliselegges. Det var også litt uklart hvor omfattende 

arbeidet som skulle utføres av maleren var. En av prosjektlederne i Kruse Smith mente at det i 

mange tilfeller var lagt inn for lang varighet på aktivitetene, som om det ble lagt inn ekstra tid 

for å være på den sikre siden. Mange av aktivitetene var på fem dager, flere av disse 

aktivitetene kunne sikkert utføres på to-tre dager, i følge prosjektlederen. 

 

 

Figur 11. Bilde av lappeplanen 

 

 

                                                 
5
 Planleggingsverktøy fra Microsoft® 
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4.3 Presentasjon av intervjuene med YIT 

 

I dette kapittelet presenteres innholdet i intervjuene, da det ville vært svært omfattende å 

gjengi alt innhold i disse, er det fokusert på å få med det som er mest relevant for 

problemstillingen. Intervjuguiden som ble benyttet, er vedlagt som vedlegg 1. 

 

Informanter fra YIT: 

         Omtalt som: 

Inf.1 Prosjektsjef      Prosjektsjef 1 

Inf.2 Prosjektsjef (Kanalsletta)    Prosjektsjef 2 

Inf.3 Teknisk prosjektleder elektro   Teknisk prosjektleder 1 

Inf.4 Teknisk prosjektleder rør (Kanalsletta)  Teknisk prosjektleder 2 

Inf.5 Bas rør (Kanalsletta)    Bas 1 

Inf.6 Bas elektro (Kanalsletta)    Bas 2 

   

4.3.1 Endring av basrollen 

 

Blant prosjektsjefene er det enighet om at basene har blitt mer involvert som en følge av lean. 

Teknisk prosjektleder 1 påpeker at det er blant basene at detaljkunnskapen sitter, ved å 

involvere basene mer så har flere fått mer innsikt. Den tekniske prosjektlederen sier i 

fortsettelsen at som en følge av økt involvering av basene, så har de blitt mer ansvarliggjort.  

På spørsmål om hvordan basrollen har endret seg, svarer prosjektsjef 2 følgende:  

”Det er vel han som har merket mest tror jeg. Med at han får komme tidlig inn og får 

være med og sette fremdriften for prosjektet, som regel før når en bas møtte på 

prosjektet så fikk han fremdriften i handen. På et lean prosjekt er han selv med å 

utforme fremdriftsplanen [i lappeteknikksmøtet].[…] De får nok litt mer et eierforhold 

til fremdriftsplanen for de har vært med og skapt det selv, med en gang du føler du 

eier noe så tar du nok litt mer ansvar med en gang”  

Prosjektsjefen trekker frem at basene tidligere som regel fikk utdelt planen for fremdriften, og 

at de nå er involvert i utformingen av fremdriftsplanen. Det at basen har vært med å lage 
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fremdriftsplanen mener informanten kan bidra til et eierforhold til planen, noe som kan 

medføre at basen tar mer ansvar. 

Prosjektsjef 1 sier at som en konsekvens av at basen har blitt mer involvert, og fått mer 

ansvar, så vil det være aktuelt å øke montørenes (fagarbeidernes) ansvar også, for eksempel 

ved å ha delbaser i prosjektene. Han sier følgende:  

”Det er klart at løfter en de [basene] så må en jo løfte montørene [fagarbeiderne] litt 

også. Det vi har sett er jo at hvis et fag, for eksempel har en 10-15 personer på et 

prosjekt, så for at du i det hele tatt skal få motiverte medarbeidere så må du dele opp 

ansvaret litt mer slik at det blir litt sånn delbaser, som har kanskje med seg 2-3 i hvert 

lag. Klart skal vi heve ansvaret til basen så må vi jo ta noen av de oppgavene som han 

har og delegere de nedover i systemet også” 

Bas 2 sier at han har en delbas på prosjektet, og at dette fungerer bra.  

Prosjektsjef 1 mener at det ville være gunstig å involvere basen i prosjekteringsfasen. Han sier 

at for det første ville man da kunne utnytte basens vide praktiske innsikt, for det andre får 

basen tid til å gruble og forberede seg til sitt neste prosjekt, for det tredje så slipper basen å 

føle seg som en kasteball fra prosjekt til prosjekt. Prosjektsjef 2 sier at de mer og mer prøver å 

dra med seg basen inn i prosjekteringen av sitt neste prosjekt, og at de ser en gevinst av dette. 

Bas 2 sier at de fortsatt er lite involvert i prosjekteringen av sitt neste prosjekt. Han stiller seg 

positiv til å prøve det ut, og påpeker at det ville vært kjekt å se at det han foreslår, kommer 

med, og blir utført. 

Intervjuene avdekket at flere satt med en oppfatning om at basene har blitt mer involvert, 

blant annet i planlegging, og at de er mer ansvarliggjort som en følge av lean. Det var spesielt 

de to prosjektsjefene som satt med disse oppfattelsene. Men i sterk kontrast så er det også 

informanter som hevder at rollen ikke er særlig annerledes enn det den var før lean ble innført. 

Bas 1 sier at basrollen ikke har endret seg så mye. Bas 2 kunne heller ikke si at sin rolle var 

nevneverdig endret som følge av lean. Teknisk prosjektleder 2 er litt usikker, men han tror 

ikke at basrollen er særlig endret med lean. Han sier videre at basene kanskje bør involveres 

enda mer. 

I intervjuene ble det spurt hva som kan gjøres for å få skape en entusiasme og tro på lean blant 

basene. Prosjektsjef 2 trekker frem at det er viktig at basene kjenner igjen det de har vært med 

å sette sitt preg på, altså at den fremdriftsplanen som lages ut i fra lappeteknikksmøtet er 

gjenkjennelig. Prosjektsjefen sier at for å få til dette så kan ikke prosjektledelsen som lager 
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fremdriftsplanen overstyre og gjøre om på ting. Han foreslår at det skal kalles inn til et nytt 

lappeteknikksmøte, dersom det ikke lar seg gjøre å lage en fremdriftsplan av lappeplanen. Bas 

2 har også klare formeninger om hvordan det kan skapes en entusiasme og tro på lean blant 

basene, han sier følgende:  

”Hvis jeg satte det opp og faktisk fikk det til”  

I tilfeller der planen blir servert fra prosjektledelsen, sier basen følgende: 

”så gjør vi så godt vi kan. Ja, vel klarte vi det ikke, så ok greit, det er ikke jeg som har 

skrevet planen”  

Videre sier basen at dersom han selv setter opp planen så får han mer en følelse av at: 

”fanden dette må jeg klare, for dette har jo jeg satt opp, det er jo jeg som har sagt at 

[…] da få du litt mer eierforhold”  

Prosjektsjef 2 sier at kursing om lean kan skape entusiasme og tro på lean blant basene, siden 

de da vil skjønne hensikten med lean bedre. 

Blant informantene er det en klar oppfatning om at basene ikke har fått noe kursing om lean. 

De to basene opplyser selv at de ikke har fått noe kursing om lean, og at de i grunnen ikke har 

noe kunnskap om lean utover det de har tilegnet seg fra lappeteknikksmøtene.  

 

4.3.2 Endring av prosjektlederrollene 

 

Som nevnt tidligere har YIT to typer prosjektledere: en prosjektsjef som sitter med det 

overordnede ansvaret og tekniske prosjektledere. I tilegg har de teknisk byggeleder på større 

prosjekter. 

Teknisk prosjektleder 

Prosjektsjef 2 sier at de tekniske prosjektlederne har begynt å dra med seg basene mye 

tidligere. Han trekker frem at det nå er de tekniske prosjektlederne sammen med basene som i 

hovedsak forbereder seg til lappeteknikksmøter og legger planen på selve møtet, og at det før 

var prosjektsjefen med litt støtte fra de tekniske prosjektlederne som lagde fremdriftsplanen.  
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Teknisk prosjektleder 1 mener at denne rollen ikke er så veldig annerledes nå, utover det at 

han nå i større grad kan støtte seg på basene og dermed være sikrere i sine antagelser. Teknisk 

prosjektleder 2 sier at han har fått en lettere hverdag og at ting er mer oversiktlig. På spørsmål 

om hans rolle i et lean prosjekt bør være annerledes, så svarer han at han kanskje bør 

involvere basene enda mer. Prosjektsjef 1 sier også at de tekniske prosjektlederne kunne ha 

involvert basene mer. Bas 1 sier at han gjerne skulle vært mer informert i teknisk 

prosjektleders arbeid, blant annet på hva som kommer frem i fremdrifts- og utkikksmøtene. 

De to tekniske prosjektlederne sier at de ikke har fått kurs om lean, men at de gjennom 

prosjektene har tilegnet seg litt kunnskap.  

Prosjektsjef  

Prosjektsjef 2 sier at han tidligere var mer delaktig i fremdriftsplanen. Han gjentar seg selv, og 

sier at det nå er de tekniske prosjektlederne sammen med basene som har tatt over mye av 

fremdriftsplanleggingen i lappeteknikksmøtet. Han sier at han nå mer er en tilskuer på disse 

møtene, men påpeker at han i starten måtte dra ting litt i gang, og at han av og til må gripe inn 

når det stopper litt opp på møtene. Videre i sin beskrivelse av sin nye rolle og 

lappeteknikksmøtene, sier han følgende: 

”Med å involvere i fremdriften så synes jeg det er helt topp, du sitter jo bare og følger 

med og alle er jo der for å lage en fremdrift som skal stemme med å få bygget ferdig i 

god tid, og å se at de andre involverer seg og setter sitt preg på det, det ser jeg bare 

fordeler med.” 

Teknisk prosjektleder 1 mener at prosjektsjefen har fått mer trygghet for det ansvaret han har, 

blant annet på grunn av økt involvering av andre. Teknisk prosjektleder 2 fremhever at lean 

prosjekter er mer oversiktlig for prosjektsjefen enn tradisjonelle prosjekter. At han har fått en 

helt annen kontroll på hva som skjer fremover. Han tror også at prosjektsjefen har fått en 

bedre hverdag med lean, med mer oversikt og mindre stress. 

På spørsmål om hvor mye kursing prosjektsjefene har fått om lean, så svarer prosjektsjef 2 at 

det kun er et to-tre timers innlegg fra Kruse Smith. Prosjektsjef 1 viser til det samme kurset 

fra Kruse Smith. Han sier også at de har fått en del praktisk erfaring gjennom lean 

prosjektene.  
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Teknisk byggeleder (TBL) 

Prosjektsjef 2 sier at YIT i Stavanger kun har tre tekniske byggeledere, han sier videre at 

rollen dermed er veldig tre-delt alt etter hvem du har med deg på prosjektet. Han sier at rollen 

ikke har endret seg så mye som følge av lean. På grunnlag av at denne rollen er såpass 

personavhengig og at det finnes kun tre tekniske byggeledere i Stavanger, samt at intervjuene 

ikke har avdekket så mye om den tekniske byggelederen sin endrede rolle, så vil det ikke være 

mer fokus på den tekniske byggelederen videre i oppgaven. 

 

4.3.3 Endring av YIT 

 

På grunnlag av intervjuene beskrives det i dette delkapittelet hvordan underentreprenøren YIT 

har endret seg i byggeprosjekter, som en følge av innføringen av lean. Underveis presenteres 

også noen av informantenes tanker og ideer om hvordan YIT skal forholde seg lean fremover. 

Først beskrives lean sin vei inn i YIT. 

Lean sin vei inn i YIT 

Her beskrives bakgrunnen for at YIT har innført lean og hensikten ved å ta det i bruk. 

I intervjuene kommer det frem at det er entreprenøren Kruse Smith som har introdusert lean 

for YIT. Kruse Smith benytter lean i sine prosjekter, og som en konsekvens av at YIT ofte er 

underentreprenør til Kruse Smith har de måttet ta det i bruk. Blant informantene er det enighet 

omkring dette, da samtlige oppgir Kruse Smith som årsak til at lean er tatt i bruk. YIT i 

Stavanger hadde sitt første lean prosjekt i 2009. Det er kun i prosjekter med Kruse Smith at 

YIT i Stavanger benytter seg av lean, andre entreprenører som de samarbeider med har sine 

egne systemer.  

Det kommer også frem at YIT har hatt liten, eller ingen mulighet, til å bestemme hvordan lean 

skal tilpasses og tas i bruk av YIT. Opplegget er gitt av Kruse Smith, eller som prosjektsjef 1 

sier det: 

”I første omgang har vi vel bare kastet oss ut i det, styrt av Kruse.”  

Prosjektsjefen sier videre at det ikke går an å gå defensivt inn i den nye rollen, YIT må melde 

seg på. Han understreker at YIT må være strategisk med tanke på hva de ønsker å oppnå med 
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lean, og gjør det klart at dersom YIT stiller uforberedt i et planleggingsmøte med lean så 

kommer de som regel dårlig ut av det. 

På spørsmålet om hva YIT ønsket å oppnå ved å ta i bruk lean, altså hva som var hensikten 

ved å ta i bruk lean. Er svaret fra Prosjektsjef 2, mer penger, dette ble sagt med en spøkefull 

tone. Prosjektsjefen utdyper svaret med at lean kan bidra til å gi en bedre fremdrift som er mer 

rasjonell. Med det mener han at YIT kan ha en høyere omsetting på folkene, at de jobber 

klokere og at YIT da får mer ut av hver time. Blant flere av informantene var det ikke mulig å 

få et klart svar på dette spørsmålet. De to basene sier at de ikke vet hva YIT ønsket å oppnå 

med å ta i bruk lean. 

Involvering og helhetstankegang 

Teknisk prosjektleder 1 fremhever at YIT, som teknisk ansvarlig, har blitt mer involvert og 

kommet mye tettere innpå de andre, som tradisjonelt sett bare har vært interessert i å bli ferdig 

med sitt arbeid uten å ta hensyn til YIT. Han sier at lean har bedret aktørenes forståelse for 

helheten i et byggeprosjekt, dette illustrerer han ved et praktisk eksempel: 

”med lean så har vi fått informert mer og hvert fall føler jeg at vi har fått litt mer 

åpenhet og at vi har fått mer forståelse for at de må gi oss tid. De kan ikke bare hive 

opp en vegg og lukke den og tro at vi skal klare oss, de må lukke ei side og sette det 

åpent ei uke for det er så mye som vi skal ha inn [for eksempel kabler og rør] og det 

føler jeg er mye bedre nå [med lean]”  

De to prosjektsjefene og teknisk prosjektleder 2 sier også at lean har ført til et bedre samspill 

og økt forståelse for helheten og hverandres arbeid.  

Til tross for at flere påpeker at lean har gitt et bedre samspill og økt forståelse for helheten, så 

har intervjuene avdekket at det finnes andre oppfattninger også. Bas 1 mener at det til tross for 

lean fortsatt er en mentalitet der hver aktør feier for egen dør først, og at de i hovedsak er 

interessert i å utføre sitt kontraktsfestede arbeid på en best mulig måte, uten å tenke særlig 

mye på helheten i byggeprosjektet. Noe som han tydeliggjør i sitatet under: 

”folk ønsker å ha sin produksjon best mulig, hvis de må skyve noen til sides så gjør de 

gjerne det” 

 

Bas 2 sier også at det fremdeles er litt tendenser til egoisme blant fagene, deriblant YIT. Han 

sier videre at vi først og fremst tenker på vårt eget fag, han understreker imidlertid at lean kan 

bidra til å bedre situasjonen, på grunn av at man tvinges til å delta i planleggingen.  
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De to prosjektsjefene og teknisk prosjektleder 1 trekker frem at YIT har blitt mer involvert 

som følge av lean. Prosjektsjef 2 sier at YIT også har blitt involvert tidligere i prosjektene enn 

det de ble før. De to basene sier at de har for dårlig grunnlag til å uttale seg om YIT har blitt 

mer involvert eller ei. 

Informasjonsflyt 

Begrepet informasjonsflyt vil i denne sammenheng være knyttet til tilgang på tegninger. På 

spørsmål om hva som er de største utfordringene for YIT i prosjekter, svarer begge basene, at 

det er mangel på tegninger. Blant de resterende informantene er det enighet om at manglende 

tegninger ofte er et problem i byggeprosjekter. Bas 1 sier at den største utfordringen er å få 

tegningene til rett tid og i riktig rekkefølge, slik at man kan få startet det fysiske arbeidet på en 

systematisk måte. Basen mener at årsakene til dette kan være at de som prosjekterer og tegner 

er presset på tid samt at kunden (byggherren) har problemer med å bestemme seg for hva 

slags løsning han vil ha. Prosjektsjef 1 og Bas 2 nevner de samme årsakene til at tegningene 

kommer sent ut på byggeplassen. Teknisk prosjektleder 1 påpeker at manglende tegninger kan 

skape stillstand på byggeplassen, noe som kommer frem i følgende sitat:  

”Og når du da har gått på prosjekt og sett hvor mye dødtid det blir på grunn av 

manglende planlegging og manglende tilkomst av tegninger etc. så er det utrolig viktig 

og lurt å planlegge og det legger lean opp til.” 

Prosjektsjef 2 sier at sene beslutninger fra kunde ofte er årsaken til at prosjekteringen stopper 

opp, noe som igjen kan medføre at tegningene kommer sent ut til byggeplassen. Videre sier 

han at lean kan være et egnet verktøy for å forbedre situasjonen. Han foreslår at lean tas i bruk 

allerede i prosjekteringen, og at kunden involveres, slik at beslutninger tas tidlig, tegninger 

blir laget og selve byggingen starter på planlagt tid. Han sier at en av forutsetningene for å 

lykkes skikkelig med lean er å utvide bruken av lean til å gjelde også i prosjekteringsfasen.  

YIT sin betydning for at lean skal bli en suksess 

Det er enighet blant informantene om at YIT spiller en viktig rolle med tanke på at lean skal 

bli en suksess. Bas 1 påpeker at YIT sitt arbeid utgjør en stor andel av den samlede 

produksjonen i et byggeprosjekt og at de dermed har en nøkkelrolle. Teknisk prosjektleder 1 

sier også at YIT har en nøkkelrolle, da det er så mange avhengigheter mellom YIT sine 

aktiviteter og de andre, for eksempel tømrer. 
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Teknisk prosjektleder 2 sier at YIT sin betydning for at lean skal bli en suksess kan relateres 

til at YIT faktisk bruker lean og at det virker, det vil si at YIT holder frister og følger planen, 

slik at Kruse Smith blir fornøyd. 

På spørsmål om hva det har å si at lean nå kun blir brukt i prosjekter sammen med Kruse 

Smith. Er svaret fra prosjektsjef 2, at det er slik det er nå. Han sier videre at det ikke er noe i 

veien for at YIT foreslår å bruke lean i prosjekter med andre entreprenører. Videre sier 

prosjektsjefen at det sikkert vil bli tungt å gå tilbake til den gamle måten, nå som de er vant 

med involvering. Han trekker frem flere forutsetninger som må være på plass før de kan 

foreslå lean for andre entreprenører. De må være god på lean og kunne vise til 

suksesshistorier samt bygge opp kompetansen. Teknisk prosjektleder 1 sier at han skulle 

ønske det var YIT som kom på å ta i bruk lean, og at det var YIT som fikk de andre med.  

For å oppsummere er det Kruse Smith som har introdusert lean for YIT, de har også styrt 

bruken av lean i prosjektene. Det er verdt å merke seg at dette gjelder for YIT i Stavanger. En 

av hensiktene med innføring av lean i YIT kan ha vært å utnytte ressursene bedre. Det er flere 

som mener at YIT har blitt mer involvert, samt fått økt forståelse for helheten de og andres 

arbeid i byggeprosjekter, som en følge av lean. Det er verdt å påpeke at disse oppfattelsene 

ikke gjelder alle informantene. Det ble sagt at sen tilkomst av tegninger ofte er et problem, og 

at en utvidelse av bruken av lean til også å gjelde i prosjekteringsfasen, kunne være en løsning 

på problemet. Det er enighet om at YIT har stor betydning for om hvorvidt lean skal bli en 

suksess. Det ble foreslått at YIT kunne introdusere lean for andre entreprenører, da under gitte 

forutsetninger.  
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4.4 Presentasjon av intervjuene med Kruse Smith 

 

Det ble også intervjuet to prosjektledere fra Kruse Smith, tanken bak dette var å samle inn 

erfaringer om YIT sin deltakelse i et lean prosjekt fra en part som ser dette fra et annet 

perspektiv. For å skille mellom informasjon fra henholdsvis YIT og Kruse Smith, er det valgt 

å dele inn i to ulike kapitler. Intervjuguiden som ble benyttet er vedlagt som vedlegg 2. 

Informanter fra Kruse Smith: 

      Omtalt som: 

Inf.7 Prosjektleder   Prosjektleder 1  

Inf.8 Prosjektleder   Prosjektleder 2 

 

4.4.1 Underentreprenørenes endrede rolle 

 

Lean sin vei inn i YIT 

Informantene ble spurt om hvordan Kruse Smith har gått frem for å få YIT til å ta i bruk lean. 

Prosjektleder 1 sier at han ikke har noe konkret svar med tanke på YIT, men at de generelt har 

pre-kvalifisering av bedrifter, der det blir opplyst at Kruse Smith benytter lean. Ved oppstart 

av prosjekter blir det igjen opplyst om at lean skal benyttes. Prosjektleder 2 sier at 

underentreprenørene allerede ved utarbeidelse av tilbud skal vite at de må forholde seg til 

lean. 

Involvering og helhetstankegang 

På spørsmål om hvordan underentreprenørene har endret seg som en følge av lean, svarer 

prosjektleder 2 følgende: 

”de blir litt tvunget til å involvere seg mer, de blir nødt til å mene ting om sin egen 

jobb […]de er nødt til å forholde seg til andre underentreprenører, de må forholde seg 

til alle og ikke bare seg selv, med koordinering mellom fagene. De får en litt mer, 

intensjonen er hvert fall at de skal bli litt mer integrert i selve prosessen” 

Han påpeker altså at underentreprenørene er mer involvert, og at de er nødt til å forholde seg 

til de andre underentreprenørene og ikke bare seg selv. 
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Prosjektleder 2 sier at den største utfordringen med tanke på underentreprenørene ofte er 

knyttet til samarbeid, å få de til å jobbe sammen og ikke bare tenke på seg selv. Han sier at det 

i noen tilfeller er vanskelig å få de med på lasset. Han påpeker at dersom du får til et godt 

samarbeid så går ting bra. På spørsmål om hva lean kan gjøre for å bedre utfordringen med 

samarbeid. Er svaret involvering, underentreprenørene blir en del av prosjektet, i 

lappeteknikksmøtene får de være med å planlegge, slik får de en tilhørighet til planen og de 

slipper å få planen ”tredd nedover hodet”.  

Prosjektleder 1 sier at underentreprenørene som følge av lean har blitt mer involvert og at de 

dermed er mer ansvarliggjort. Denne ansvarliggjøringen forklares med at de i større grad er 

med og definerer: aktiviteter, varigheter, ressursbruk, start og slutt datoer, og at eventuelle 

avvik blir avdekket og konfrontert i for eksempel fremdriftsmøtet. Dersom de ikke stiller i 

møter så blir de etterlyst med en gang. 

Prosjektleder 1 sier at YIT ofte har vært den vanskeligste underentreprenøren å håndtere, på 

grunn av at de består av flere fag og er lite oversiktlige. Tidligere har de gjerne bare vært en 

lang strek på fremdriftsplanen, som en følge av lean er de tekniske fagene nå brutt opp og 

Kruse Smith har fått bedre innsikt i deres arbeid og aktiviteter. Han sier at dette må være en 

”vinn-vinn situasjon”, siden YIT nå blir møtt med mer forståelse for sitt arbeid.  

Informantene sier at underentreprenørene har blitt mer involvert og ansvarliggjort noe som 

har resultert i et bedre samarbeid. Økt involvering har også medført at underentreprenørene 

må forholde seg til de andre, altså et økt fokus på helheten. 

YIT sin betydning for suksess av lean 

På spørsmål om hva slags betydning YIT har for at lean blir en suksess, svarer prosjektleder 2 

følgende: 

”Klart de har stor betydning ved å være en så stor aktør, hvis vi ikke får de med på 

laget så kan vi ‹‹skippe›› alt, de er nødt til å være med på laget. Det beste er jo at de 

blir med på laget og ikke blir tvunget til å være med på laget, […] De beste 

prosjektene får du hvis folk samarbeider, hvis folk tar hensyn til andre og prøver å dra 

lasset i sammen og ikke bare drar hver sin vei eller bare for seg selv. Og det gjelder 

ikke minst YIT, det er en nokså sentral aktør i byggeprosessen.”  

Informanten sier at YIT har stor betydning for om hvorvidt lean blir en suksess siden de er en 

så stor aktør. Prosjektleder 1 mener også at YIT har stor betydning for at lean skal bli en 

suksess, han gir honnør til YIT, for sin deltakelse på Kanalsletta. 
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Del 5. Diskusjon  

 

I denne delen vil det som ble presentert i empiridelen, diskuteres og ses i lys av teoridelen og 

problemstillingen. Resultater og funn blir oppsummert i en egen tabell. Avslutningsvis gis det 

en vurdering knyttet til reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. 

 

5.1 Empirien sett i lys av teoridelen og problemstillingen 

 

5.1.1 Endring av basrollen 

 

I intervjuene kom det som nevnt frem at det innen YIT er ulike oppfattelser omkring basens 

nye rolle i lean prosjekter. Enkelte informanter mente at basen er mye mer involvert og 

ansvarliggjort, mens andre, deriblant basene selv, mente at rollen er så godt som uendret. Det 

kan virke oppsiktsvekkende at det innen en og samme organisasjon er så forskjellige 

oppfattelser omkring akkurat dette. De ulike oppfattelsene kan skyldes at informantene har 

erfaringer med lean fra forskjellige prosjekter, og at basrollen kan ha vært ulik i fra et lean 

prosjekt til et annet. Men da fremstår det som et paradoks at prosjektsjefen på Kanalsletta 

(prosjektsjef 2) sa at basene trolig hadde merket mest forskjell ved innføring av lean, og at de 

to basene som er på det samme prosjektet ikke har merket noe særlig endring i sin egen rolle.  

I følge Skinnarland og Moen (2010) sine beskrivelser av Lean Construction skal basene i lean 

prosjekter delta mer aktivt i planlegging og problemløsning og de skal få større 

beslutningsmyndighet, altså skal de ha en mer sentral rolle. Som nevnt ovenfor er det ikke 

enighet om hvorvidt basrollen er endret eller ei. Det som er sikkert er at basene nå har blitt 

mer involvert i planlegging enn før, siden de nå er med på lappeteknikksmøtet. Denne 

muligheten til å få være med på å påvirke den overordnede planen er noe basene ikke hadde 

tidligere. I følge teknisk prosjektleder 1, har økt involvering medført at basene har blitt mer 

ansvarliggjort. Planen som basene er med på å sette opp i lappeteknikksmøtet må være 

realistisk og gjennomførbar. En dårlig plan fra møtet vil kunne slå tilbake på basene, siden de 

selv skal utføre planen. Dette tyder også på at basene har fått mer ansvar. Det påpekes at 

basene selvsagt ikke skal stå ansvarlige for en dårlig plan, dersom dette skyldes noe som er 
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utenfor deres kontroll, for eksempel at prosjekteringsgrunnlaget ikke var på plass før 

lappeteknikksmøtet. For å oppsummere så har basene blitt mer involvert, blant annet i 

planlegging, noe som har medført at de også har blitt noe mer ansvarliggjort. 

Basrollen er altså endret noe, men kanskje ikke så mye som teori om lean, for eksempel 

(Ballard, 2000a) og (Skinnarland & Moen, 2010) tilsier at den burde blitt. Dersom dette 

stemmer kan det være interessant å se nærmere på hvorfor basrollen faktisk ikke er endret og 

tilpasset teori om lean. Årsaken til dette kan være manglende informasjon om lean. Basene 

selv opplyste at de ikke hadde fått noe kursing om lean, noe som flere prosjektsjefer og 

tekniske prosjektledere kunne bekrefte. I følge Jacobsen og Thorsvik (2009) så endrer 

mennesker og organisasjoner sin atferd på grunnlag av ny kunnskap. Derfor vil det være 

vanskelig, for ikke å si umulig, for basene å endre sin atferd og sitt arbeid på en måte som er i 

tråd med lean tankegangen uten at de selv har tilstrekkelig kunnskap om lean. Derfor foreslås 

det at basene kurses om lean, i disse kursene må det komme tydelig frem hva som er basens 

nye rolle i et lean prosjekt.  

Hvordan bør så basrollen endres i lean prosjekter fremover? Det ble foreslått å involvere 

basene mer i prosjekteringen av sitt neste prosjekt. Det ble gitt flere grunner til at dette kunne 

være en god ide. For det første ville man da kunne utnytte basens vide praktiske innsikt, for 

det andre får basen tid til å gruble og forberede seg til sitt neste prosjekt, og for det tredje så 

slipper basen å føle seg som en kasteball fra prosjekt til prosjekt. Bas 2 stilte seg positiv til å 

prøve dette ut, og sa at det ville være kjekt hvis hans ideer ble tatt hensyn til. Basene bør 

derfor i større grad involveres i prosjekteringsfasen av sine neste prosjekter. Dette er også i 

tråd med Skinnarland og Moen (2010) sin beskrivelse av basens nye rolle i lean prosjekter, 

nemlig at de skal delta mer aktivt i planlegging, og dermed ha en mer sentral rolle. 

Som en følge av at basene har fått mer ansvar, ble det påpekt av prosjektsjef 1, at delbaser 

kunne være en god løsning, siden det da ville være mulig for basen å delegere ansvar og 

arbeidsoppgaver nedover i systemet. Dersom YIT skal benytte lean mer omfattende i 

fremtiden, så vil delbaser gjøre basen godt rustet til for eksempel å ta mer ansvar. Bruk av 

delbaser kan også være en god måte å lære opp fremtidige baser på. YIT bør absolutt 

videreføre sin bruk av delbaser. 
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5.1.2 Endring av prosjektlederrollene 

 

Skinnarland og Moen (2010) skriver at i prosjekter med Lean Construction så skal 

planlegging foregå på et så lavt nivå som mulig, og at en del beslutningsmyndighet dermed 

flyttes nedover. Har beslutningsmyndighet blitt flyttet ned?  

Teknisk prosjektleder 

Prosjektsjef 2 sa at det nå er de tekniske prosjektlederne sammen med basene som i hovedsak 

forbereder seg til lappeteknikksmøtene. Dette kan tyde på at de tekniske prosjektlederne har 

blitt mer involvert i planlegging. I følge prosjektsjefen har de tekniske prosjektlederne også 

involvert basene mye tidligere, dette stemmer siden basene nå er med i blant annet 

lappeteknikksmøter. Prosjektsjef 1 og teknisk prosjektleder 2 sa imidlertid at de tekniske 

prosjektlederne burde involvere basene enda mer. Bas 1 sa at han gjerne skulle vært mer 

involvert i teknisk prosjektleders arbeid, blant annet i hva som kommer frem på fremdrifts- og 

utkikksmøtene. På dette grunnlag foreslås det at de tekniske prosjektlederne involverer basene 

enda mer. 

Teknisk prosjektleder 1 sa at han nå var blitt sikrere i sine antakelser, siden han nå i større 

grad kan støtte seg på basen. Teknisk prosjektleder 2 sa at han nå har fått mer oversikt og en 

lettere hverdag. 

Intervjuene avdekket at de tekniske prosjektlederne ikke har fått noe kursing om lean. Man 

kan da undres på hvordan de tekniske prosjektlederne, som i aller høyeste grad er involvert i 

lean verktøyer som lappeteknikks- og utkikksmøter, skal klare å utføre sin jobb på en måte 

som er forenlig med lean tankegangen, uten kursing om lean. Derfor foreslås det at de 

tekniske prosjektlederne får kursing om lean, der det kommer tydelig frem hva som er deres 

nye rolle i et lean prosjekt. 

Prosjektsjef 

Prosjektsjef 2 kunne fortelle at han tidligere var mer involvert i fremdriftsplanleggingen, og at 

han nå mer har blitt en tilskuer på lappeteknikksmøtene der fremdriften planlegges. Videre 

gjentok han at det nå er de tekniske prosjektlederne sammen med basene som har tatt over 

fremdriftsplanleggingen. Dette kan tyde på at en del planlegging nå foregår på et lavere nivå 

og at prosjektsjefene har tiltrådt en ny rolle, der de har gitt fra seg noe beslutningsmyndighet. 
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Betyr dette at prosjektsjefens rolle har blitt overflødig? Selv om prosjektsjefens rolle har blitt 

litt annerledes så betyr det ikke at den vil bli overflødig. Som prosjektsjef 2 sa det selv, så 

måtte han i starten dra ting litt i gang, og når det stopper litt opp i lappeteknikksmøtene så er 

det han som må gripe inn. Dette kan tyde på at prosjektsjefrollen fortsatt er nødvendig. I følge 

Skinnarland og Moen (2010) er byggeplassledelsen nå mer en motivator og tilrettelegger for 

samhandling, noe som harmonerer med prosjektsjefens egne beskrivelser av sin nye rolle. De 

hevder videre at det fortsatt vil være et behov for byggeplassledelse, blant annet fordi det 

alltid vil være et behov for raske beslutninger på høyere nivå i organisasjonen. 

I følge teknisk prosjektleder 1, har prosjektsjefen fått mer trygghet for det ansvaret han har, 

blant annet på grunn av økt involvering av andre. Teknisk prosjektleder 2 tror at 

prosjektsjefene nå har fått en bedre hverdag med lean, med mer oversikt og mindre stress. 

Prosjektsjefene har fått et 2-3 timers innlegg om lean. Byggeplassledelsen, som prosjektsjefen 

er en del av, skal som nevnt være motivatorer og tilretteleggere for samhandling, da må de 

også ha god kunnskap om lean i bunn. For at YIT skal få mest mulig utbytte av de verktøyene 

som lean har å tilby, blant annet lappeteknikks- og utkikksmøte, så er det helt avgjørende at 

den øverste ansvarlige hos YIT på byggeplassen har gode kunnskaper om lean. Derfor bør 

prosjektsjefene gjennomgå omfattende kursing om lean, der det kommer tydelig frem hva som 

er hans nye rolle i et lean prosjekt. 

Delkapittelet rundes av med spørsmålet som ble stilt innledningsvis, nemlig om 

beslutningsmyndighet har blitt flyttet ned. Siden basene og de tekniske prosjektlederne nå er 

mer involvert i planlegging på lappeteknikksmøtene, og at prosjektsjefen nå mer har blitt en 

tilskuer. Er det grunn til å påstå at en del planlegging nå foregår på et lavere nivå, og at noe 

beslutningsmyndighet dermed er flyttet nedover.  

 

5.1.3 Endring av YIT 

 

Lean sin vei inn i YIT 

I intervjuene kom det tydelig frem at YIT har tatt i bruk lean som en følge av deres samarbeid 

med entreprenøren Kruse Smith. Det kom også frem at beslutningen om å benytte lean kan 

virke noe påtvunget, og at YIT har tatt i bruk lean på Kruse Smith sine premisser, altså uten 
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mulighet til å påvirke hvordan lean skal praktiseres. Eller som prosjektsjef 1 sa det: ”I første 

omgang har vi vel bare kastet oss ut i det, styrt av Kruse.” En ”påtvunget” innføring av lean, 

der YIT ikke har fått være med å bestemme hvordan lean skal praktiseres, kan ha medført at 

YIT har inntatt en passiv rolle, som om de bare er en del av lasset. En større involvering i 

spørsmålet om hvordan lean skal praktiseres, kan medføre et bredere og sterkere engasjement, 

og ikke minst et større eierskap til lean. På denne måten kan man oppnå at alle drar lasset i 

samme retning og at ingen holder igjen. Blant informantene var det enighet om at YIT spiller 

en viktig rolle for at lean skal bli en suksess, dette gjaldt informanter fra både YIT og Kruse 

Smith. Det er ikke bare opp til Kruse Smith å forbedre bruken av lean, og det er ikke tvil om 

at YIT har mye å bidra med. Noe intervjuene bekreftet, her kom det frem flere konstruktive 

meninger om hvordan lean skal praktiseres, blant annet at den fremdriftsplanen som lages ut i 

fra lappeteknikksmøtet må være gjenkjennelig for basene som var med på å lage lappeplanen. 

YIT bør ha en rett og en plikt til å si i fra i situasjoner der lean ikke blir fulgt eller hvis ting 

bør gjøres annerledes. Derfor anbefales det at YIT i større grad må være med å bestemme 

hvordan lean skal praktiseres. En viktig forutsetning for å lykkes med dette, er økt 

kompetanse om lean. Med økt kompetanse vil YIT kunne klare å ta i bruk lean mer i henhold 

til det som er intensjonen med lean, og dermed dra ut mer av potensialet.  

Prosjektsjef 1 understrekte at YIT må være strategisk på hva de ønsker å oppnå med lean. I 

følge Jacobsen og Thorsvik (2009), er en av forutsetningene for å lykkes med endringer av 

organisasjoner, at det er relativt klart hva man ønsker å oppnå ved endringene, og at dette er 

formidlet bredt ut i organisasjonen. Blant flere av informantene fremkom det ikke noen 

tydelige svar på spørsmålet om hva YIT ønsket å oppnå ved å ta i bruk lean, og basene 

opplyste at de ikke visste hva YIT ønsket å oppnå ved å ta i bruk lean. Dette kan tyde på at 

YIT ikke har vært flinke nok i å definere hva de ønsker å oppnå ved å ta i bruk lean og at det 

de ønsker å oppnå ikke er formidlet bredt nok ut i bedriften, eller sagt på en annen måte, at 

YIT ikke har vært flinke nok til å definere hva som er hensikten ved å ta i bruk lean og at 

hensikten ikke er formidlet bredt nok ut i bedriften. Denne påstanden styrkes av prosjektsjef 

1, som sa at YIT i første omgang bare hadde kastet seg ut i det, styrt av Kruse. Hvis en av 

hensiktene ved å ta i bruk lean, er som prosjektsjef 2 sa, at det skal gi en bedre fremdrift som 

er mer rasjonell, så må dette formidles godt ut i YIT. Det er klart at en forbedret fremdrift, 

som er mindre preget av sløsing med tid, i form av blant annet venting, vil gi baser og 

prosjektledere en bedre hverdag. Altså kan en økt bevisstgjøring om hva som er hensiktene 

ved å ta i bruk lean, føre til økt motivasjon til å tiltre en ny rolle som er mer i henhold til 
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prinsipper om lean. En økt bevisstgjøring om hva som er hensiktene ved å ta i bruk lean vil 

også gi de ansatte noe å jobbe mot, eller noe å strekke seg etter. Derfor anbefales det at YIT 

må bli tydeligere på hva som er hensikten ved å ta i bruk lean og at denne hensikten spres 

bredt ut i bedriften.  

En annen forutsetning for å lykkes med endringer av organisasjoner, er i følge Jacobsen og 

Thorsvik (2009), at positive resultater som følge av endringene understrekes, eller sagt på en 

annen måte, at positive resultater som følge av endringene synliggjøres. Skinnarland og Moen 

(2010) skriver at skal man klare å få mer samhandling inn i byggebransjen er man avhengig 

av at alle aktører ser fordelene og lønnsomheten av økt samhandling. Flere nevnte at 

hverdagen var blitt lettere og mer oversiktlig som følge av innføringen lean, dette er et resultat 

som må understrekes og gjøres synlig. I tilegg må selvsagt eventuelle forbedrede økonomiske, 

tidsmessige og kvalitetsmessige resultater synliggjøres. 

For å oppsummere så må YIT involvere seg enda mer i spørsmålet om hvordan lean skal 

praktiseres. YIT må bli tydeligere på hva som er hensikten ved å ta i bruk lean, hensikten må 

også formidles bredere ut i bedriften. Positive resultater som følge av lean må synliggjøres. 

Involvering og helhetstankegang 

Flere informanter sa at YIT nå har blitt mer involvert i byggeprosjektene, som en følge av 

lean. De to prosjektlederne i Kruse Smith sa også at underentreprenørene nå var blitt mer 

involvert. Prosjektleder 1 sa at økt involvering har gjort underentreprenørene mer 

ansvarliggjort. Dette begrunnet han med at de nå i større grad er med og definerer egne 

aktiviteter, varigheter og startdatoer, og at eventuelle avvik blir avdekket og konfrontert i for 

eksempel fremdriftsmøtet.  

Intervjuene avdekket at prosjektsjefene og de tekniske prosjektlederne i stor grad er enige om 

at YIT, og de andre underentreprenørene, har fått økt forståelse for helheten og hverandres 

arbeid som følge av innføringen av lean. Altså at de nå i større grad ser på sine aktiviteter i en 

større sammenheng, der de blant annet tar hensyn til avhengigheter, noe som bidrar til mer 

flyt i produksjonen. Prosjektleder 2, fra Kruse Smith, sa at underentreprenørene har blitt litt 

tvunget til å involvere seg mer, og at dette har medført at de nå må forholde seg til hverandre 

og ikke bare seg selv. Altså støtter han opp om påstanden om at underentreprenørene har fått 

mer forståelse for helheten.  
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Teknisk prosjektleder 1, sa at YIT nå har fått informert mer og blir møtt med mer forståelse 

for sitt arbeid. Noe som ble bekreftet av prosjektleder 1 fra Kruse Smith, som sa at YIT ofte 

har vært den vanskeligste underentreprenøren å håndtere, på grunn av at de består av flere fag. 

Tidligere har de gjerne bare vært en lang strek på fremdriftsplanen, men at lean nå har brutt 

opp de tekniske fagene, slik at Kruse Smith har fått bedre innsikt i deres arbeid og aktiviteter. 

Han sa at dette må være en ”vinn-vinn situasjon” siden YIT nå blir møtt med mer forståelse 

for sitt arbeid.  

Det kan altså tyde på at underentreprenørene, deriblant YIT, nå har fått mer fokus på helheten 

og samspillet med de andre. Dette er i tråd med Skinnarland og Moen (2010) sine beskrivelser 

av Lean Construction. Her sies det at man tradisjonelt sett i byggebransjen har prøvd å 

forbedre produktiviteten, ved å effektivisere de ulike fagenes arbeidsoppgaver, og at man nå 

med Lean Construction skal rette oppmerksomheten mer mot styring av samspillet og flyten 

mellom de ulike fagenes aktiviteter. 

Selv om det var flere som sa at YIT, og de andre underentreprenørene, har fått en større 

forståelse for helheten og de andres arbeid, så var det likevel noen som sa at det fremdeles 

råder en form for egoisme. Basene hadde en oppfattelse av at man først og fremst tenker på 

eget fag, dette kommer tydelig frem i bas 1 sin uttalelse:  

”folk ønsker å ha sin produksjon best mulig, hvis de må skyve noen til sides så gjør de 

gjerne det” 

I henhold til Jacobsen og Thorsvik (2009) kan dette være en indikasjon på at det finnes 

suboptimalisering. Altså at de ansatte arbeider mot det som er deres eget beste og ikke ut i fra 

hva som er organisasjonenes beste. Organisasjonen kan i dette tilfellet ses på som 

byggeprosjektet som en helhet.  

Informantene er altså ikke samstemte i sitt syn på hvorvidt YIT, og de andre 

underentreprenørene, har fått økt forståelse for helheten og hverandres arbeid. Kan dette tyde 

på at YIT fortsatt planlegger og utfører sine arbeidsoppgaver uten at de i særlig grad tar 

hensyn til de andre?  På dette spørsmålet finnes det et opplagt svar, og det er at lean gjennom 

sin involverende planlegging legger opp til at aktørene må ta hensyn til hverandre. I 

lappeteknikksmøtene blir alle underentreprenørene involvert i planleggingen av prosjektet, 

her blir de tvunget til å se sine aktiviteter i sammenheng med de andre fagene. Møtet 

synliggjør de ulike fagenes aktiviteter og avhengigheter seg i mellom. På møtet kommer det 

frem opplagte ting som at YIT må få tid til å montere sine kabler og rør i en vegg før 
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tømmermannen kler igjen veggen på begge sider. Lappeteknikksmøtet tvinger altså de 

involverte til å sette sammen en plan som faktisk lar seg gjennomføre, dermed må man ta 

hensyn til de andre. Det er derfor mye som tyder på at YIT, som en følge av økt involvering, 

nå har fått økt forståelse for helheten og de andres arbeid. 

I følge Koskela (2000) sin TFV – teori, kan produksjon ses på som: transformasjonsbasert, 

flytbasert og verdiskapningsbasert. Dersom YIT har fått økt forståelse for helheten og i større 

grad tar hensyn til de andres arbeid i planlegging, hvordan har da YIT sin produksjon blitt 

endret sett i lys av TFV – teori?  I en transformasjonsbasert produksjon er man mest opptatt 

av å forbedre aktivitetene i hver deltransformasjon, uten å se dem i en større sammenheng 

(Koskela, 2000). I en flytbasert produksjon tar man i større grad hensyn til hele prosessen, der 

man ser på aktivitetene i en større helhet og i sammenheng med de andre (Koskela, 2000). 

YIT lagde tidligere planer uten å ta tilstrekkelig hensyn til de andre, gjennom økt involvering 

har de nå fått økt forståelse for helheten, og i større grad enn tidligere tar de nå hensyn til de 

andre i planleggingen. Dette kan da tyde på at YIT, som følge av lean, har beveget seg mot en 

produksjon som er mer flytbasert og mindre transformasjonsbasert.  

For å oppsummere så har YIT blitt mer involvert, blant annet gjennom lappeteknikksmøtene. 

Som en følge av økt involvering har underentreprenørene, deriblant YIT, fått en økt forståelse 

for helheten og hverandres arbeid. 

Informasjonsflyt 

Blant informantene var det en klar formening om at sen tilkomst av tegninger ofte er en 

utfordring i byggeprosjekter. I verste fall kan dette medføre stillstand på byggeplassen. Det 

ble sagt at mulige årsaker til dette kan være at de prosjekterende er presset på tid samt at 

kundebeslutninger ofte kommer for sent. Tilgang på informasjon i form av tegninger er veldig 

viktig og beskrives av Skinnarland og Moen (2010) som en av forutsetningene for å lykkes 

med kollektiv samhandling. Det er også en av deres syv forutsetninger for at en aktivitet skal 

være sunn, altså klar til utførelse. I YIT sin prosjektmanual (YIT, 2012) bemerkes det at god 

tegningskontroll er avgjørende for en effektiv produksjon. YIT står selv for prosjektering av 

sine arbeider, da enten ved at de gjør det selv eller at de leier inn konsulenter, såkalte 

rådgivende ingeniører. Hva kan gjøres for å løse problemet med sene og manglende tegninger, 

og kan løsningen på problemet ligge i teori om Lean Production og Lean Construction?  
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I følge Womack og Jones (2003) er verdi et av de fem viktigste prinsippene i Lean 

Production. Verdien av produktet defineres av kunden. For at kunden skal kunne definere 

verdien av produktet må han også involveres i prosjekteringen, han må komme med sine 

beslutninger om hvordan han vil at bygget skal utformes. Kunden er selvsagt involvert i 

prosjektering i dag også, men det bør kanskje vurderes om han skal dras inn enda mer. 

I Koskela (2000) sin TFV - teori står verdiskapning som en sentral del. Også her er det 

kunden som definerer hva verdien av produktet er. Som nevnt i teoridelen legger Koskela 

frem fem prinsipper som skal sikre at kunden får en tilfredsstillende verdi på produktet. Blant 

annet skal det sikres at kundens krav blir identifisert (Koskela, 2000). Dette kan oppnås ved at 

YIT legger til rette for at kunden involveres. Det vil i dette arbeidet være fordelaktig å 

opplyse om hvor viktige hans beslutninger er, og at sene beslutninger kan føre til manglende 

tegninger på byggeplass som igjen kan føre til stillstand og forsinkelser. Et annet prinsipp som 

skal sikre at kunden får en tilfredsstillende verdi på produktet, er å sikre at kundens krav er 

kjent i alle produksjonsfasene, og at de ikke går tapt i arbeidet med å utarbeide design, 

produksjonsplaner også videre (Koskela, 2000). Dette kan oppnås ved at det utarbeides et 

godt tegningsgrunnlag, dette krever at kunden er involvert og tar sine beslutninger. For at YIT 

skal klare å oppfylle de nevnte prinsippene og dermed sikre at kunden får et produkt med 

tilfredsstillende verdi, vil det være fordelaktig med en større og tidligere involvering av 

kunden. 

Prosjektsjef 2 foreslo å utvide bruken av lean også til prosjektering, han sa at dette var et 

kriterium for å lykkes skikkelig med lean. En innføring av lean allerede fra prosjektering er i 

tråd med teorien om ”Lean Project Delivery System” (LPDS), omtalt på side 13, som tilsier at 

lean skal benyttes helt i fra start til slutt i prosjekter. YIT bør absolutt undersøke hvilke 

muligheter som finnes for å utvide bruken av lean til også å gjelde i prosjekteringsfasen, eller 

kanskje allerede fra salgsfasen. Det vil da være aktuelt å se nærmere på involvering av de 

rådgivende ingeniørene og kunden. En av fordelene ved å benytte lean fra starten av, er at det 

blir kontinuitet i måten å tenke og arbeide på gjennom hele prosjektet, og at det kan bli en 

jevnere og bedre overgang mellom de ulike fasene. En annen fordel er at de gevinstene som 

lean kan gi, da kan utnyttes gjennom hele prosjektet. Skal lean tas i bruk fra prosjektering så 

forutsetter det gode kunnskaper om blant annet LPDS. For å oppsummere så må YIT vurdere 

å utvide bruken av lean også til prosjekteringsfasen, dette kan være veien å gå for å lykkes 

med en bedre og tidligere involvering av kunde, som igjen kan være løsningen på problemet 

med sene og manglende tegninger på byggeplass. 
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Møtestruktur 

De møtene som er nye som følge av lean er lappeteknikks- og utkikksmøte. Bas- og 

fremdriftsmøte fantes før lean sin inntreden, men det betyr ikke nødvendigvis at de kan foregå 

som tidligere.  

I følge teori om last planner systemet skal basene lage sine planer med kort 

planleggingshorisont basert på aktivitetene i utkikksplanen (Ballard, 2000a). Basene skal 

trekke ut sunne aktiviteter fra utkikksplanen, altså aktiviteter som KAN utføres. Den 

overordnede fremdriftsplanen utarbeides på grunnlag av planen fra lappeteknikksmøtet. I 

fremdriftsplanen står de aktiviteter som SKAL utføres. I basplanen står de aktivitetene som 

VIL utføres.  

I prosjektet på Kanalsletta kan det, som nevnt i delkapittel ”4.2.3 Basmøte” på side 35, virke 

som at koblingen mellom utkikksplan og basplan mangler. Dette ble i intervju bekreftet av 

prosjektleder 1, som sa at noe av grunnen til dette var at basplanen baserer seg på gamle 

maler. Han sa at koblingen mellom utkikksplan og basplan skulle styrkes, slik at man får en 

bedre link både opp, ned og på tvers i prosjektet i forhold til å forstå aktiviteter og arbeid som 

skal utføres. Blant annet skal utkikksplanen og basplanen fremover bestå av de samme 

aktivitetene, men fortsatt ha ulik tidshorisont frem i tid. Denne endringen tredde ikke i kraft 

før observasjonsperioden var over. 

Som nevnt i delkapittel ”4.2.4 Lappeteknikksmøte”, var det lite engasjement på 

lappeteknikksmøtet. Hva kan dette skyldes? Det kan hende at deltakerne har dårlige erfaringer 

med disse møtene. Ifølge prosjektsjef 2 ble ikke lappeplanen fra det forrige 

lappeteknikksmøtet for blokk A og B på Kanalsletta fulgt. Prosjektledelsen måtte av ulike 

grunner gjøre om på planen. Skinnarland og Moen (2010) peker på at en av forutsetningene 

for å lykkes med kollektiv samhandling, er at det er tillitt til at planer som er laget i fellesskap 

blir fulgt. Manglende engasjement kan kanskje derfor forklares med at deltakerne ikke hadde 

noe tro på at lappeplanen ville følges. Prosjektsjef 2 sa også at det er viktig å være tro mot 

planen fra lappeteknikksmøtet og at prosjektledelsen ikke må gjøre om på ting. Videre sa han 

at dersom prosjektledelsen ikke klarer å sy sammen en fremdriftsplan fra lappeplanen, blant 

annet på grunn av avhengigheter, så bør det kalles inn til et nytt lappeteknikksmøte.  

På lappeteknikksmøtet ble det påpekt fra prosjektleder i Kruse Smith at flere aktiviteter 

sikkert kunne utføres på kortere tid. For å motvirke dette må YIT forberede seg i forkant av 
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møtene, de må definere sine aktiviteter med realistiske varigheter og startdatoer slik at planen 

blir realistisk. 

YIT bør gripe de mulighetene som lappeteknikksmøtet gir, blant annet muligheten til å få 

være med å planlegge sin egen produksjon. Som nevnt var ikke entusiasmen på topp på 

lappeteknikksmøtet for bygg E, og lappeplanen for blokk A og B ble ikke fulgt. Nedenfor 

nevnes fem kriterier for at deltakerne skal få tro på lappeteknikksmøtet og at møtet skal bli en 

større suksess. For det første må YIT og de andre stille godt forberedt, slik at lappeplanen blir 

realistisk. For det andre må deltakerne ha tillit til at planen blir fulgt. YIT må ta grep hvis 

lappeplanen ikke blir fulgt, og ta det opp med Kruse Smith. For det tredje så må 

prosjekteringen være klar før lappeteknikksmøtet, for eksempel kan ikke fliseleggeren 

bestemme en varighet på sine arbeider hvis det ikke er klart hva som skal fliselegges. For det 

fjerde vil økt kompetanse om lean og dets verktøy kunne gi en bedre forståelse for hva som er 

hensikten med lappeteknikksmøtet. For det femte må deltakerne bli bevisstgjort på at planen 

de sammen kom frem til faktisk ble en suksess ved utførelse. I følge Jacobsen og Thorsvik 

(2009) er en av forutsetningene for å lykkes med endringer, at positive resultater som følge av 

endringene blir understreket. Det finnes enda flere kriterier, men disse fem ble vurdert som de 

viktigste. 

Hvordan skal YIT forholde seg til Lean Construction fremover?  

I empiri- og diskusjonsdelen presenteres flere forslag til hvordan YIT skal forholde seg til 

lean fremover, noen av disse forslagene til endringer og tiltak blir oppsummert i dette 

avsnittet.  

YIT må bli tydeligere på hva som er hensikten ved å ta i bruk lean, hensikten må også 

formidles bredere ut i bedriften. Dette ble diskutert i avsnittet ”Lean sin vei inn i YIT” på side 

51. 

Positive resultater som følge av lean må synliggjøres. Dette ble diskutert i avsnittet ”Lean sin 

vei inn i YIT” på side 51. 

YIT må i større grad være med å bestemme hvordan lean skal praktiseres. Dette ble diskutert i 

avsnittet ”Lean sin vei inn i YIT” på side 51. 

YIT må vurdere å utvide bruken av lean også til prosjekteringsfasen, dette kan være veien å 

gå for å lykkes med en bedre og tidligere involvering av kunde, som igjen kan være løsningen 
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på problemet med sene og manglende tegninger på byggeplass. Dette ble diskutert i avsnittet 

”Informasjonsflyt” på side 55. 

For øyeblikket er det kun i prosjekter med Kruse Smith at YIT i Stavanger benytter lean. I 

avsnittet ”YIT sin betydning for at lean skal bli en suksess” på side 44, sa prosjektsjef 2 at 

YIT kan foreslå lean for andre entreprenører. Før YIT kan gjøre dette må de få på plass mer 

erfaring med lean, og som prosjektsjefen sa, så må de først bli gode på det, de må kunne vise 

til suksesshistorier og bygge opp kompetansen. En fordel med at lean tas i bruk også i 

prosjekter med andre entreprenører, enn kun Kruse Smith, er at det kan gi et sterkt insentiv 

om å øke kompetansen om lean i YIT, siden de må stå for en ”opplæring” av entreprenørene. 

En annen fordel er at de ansatte i YIT slipper å veksle mellom lean og ikke-lean prosjekter, 

altså at det blir mer forutsigbarhet og kontinuitet, siden det da stort sett er de samme metodene 

som benyttes fra prosjekt til prosjekt, uavhengig av hvem som er entreprenør. Prosjektsjef 2 

sa at, siden de nå er vant med involvering, så ville det sikkert bli tungt å gå tilbake til den 

gamle måten. YIT må absolutt vurdere å foreslå lean for andre entreprenører.  

Flere steder i empiri- og diskusjonsdelen ble det påpekt at de ansatte har fått svært lite, eller 

ingenting kursingen om lean. Det kom frem at YIT benyttet lean for første gang i 2009, dette 

er nå omtrent tre år siden, derfor er det på tide at YIT øker kunnskapsnivået om lean. Som 

nevnt tidligere er det i følge Jacobsen og Thorsvik (2009) slik at mennesker og organisasjoner 

endrer sin atferd på grunnlag av ny kunnskap. For at de ansatte skal endre sin atferd og 

arbeide mer i tråd med lean tankegangen må kompetansenivået om lean økes. De ansatte må 

kurses. Disse kursene må tilpasses til de ulike rollene, og det må komme tydelig frem hva som 

er de enkeltes nye rolle i et lean prosjekt.  
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5.1.4 Oppsummering av resultater og funn 

Arbeidsroller Endringer som følge av 

Lean Construction 

Endringer og tiltak 

fremover 

Bas - Mer involvert i planlegging 

- Noe mer ansvarliggjort 

- Bør involveres enda mer, 

for eksempel i prosjektering 

av sitt neste prosjekt 

- Videreføre bruk av delbaser  

- Må få mer kursing om lean 

Teknisk prosjektleder - Mer involvert i planlegging 

- Har fått mer oversikt 

- Bør involvere basen enda 

mer 

- Må få mer kursing om lean 

Prosjektsjef - Har blitt en tilrettelegger og 

motivator for samhandling 

- Har delegert bort noe ansvar 

- Mer trygghet for det 

ansvaret han har 

 

- Må få mer kursing om lean 

YIT Endringer som følge av 

Lean Construction 

Endringer og tiltak 

fremover 

- Involvering og 

helhetstankegang 

- YIT har blitt enda mer 

involvert, noe som har 

medført økt forståelse for 

helheten og de andres arbeid 

- Produksjonen har muligens 

blitt mer flytbasert og mindre 

transformasjonsbasert  

 

- Informasjonsflyt - Fortsatt et problem med 

manglende og sen tilkomst av 

tegninger på byggeplass 

- Må få til en tidlig og god 

involvering av kunden 

- Må vurdere å utvide bruken 

av lean også til 

prosjekteringsfasen 

Møtestruktur Endringer som følge av 

Lean Construction 

Endringer og tiltak 

fremover 

- Fremdriftsmøter - Eksisterte også før lean  

- Utkikksmøter - Nytt med lean  

- Basmøter - Eksisterte også før lean - Basplanen må utarbeides på 

grunnlag av aktivitetene i 

utkikksplanen 

- Lappeteknikksmøter - Nytt med lean 

- Har gjort basene og de 

tekniske prosjektlederne mer 

involvert og ansvarliggjort i 

overordnet planlegging 

- Møtet gir YIT en større 

mulighet til å påvirke planen 

for sitt eget arbeid, enn 

tidligere 

- YIT må utnytte de 

muligheter dette møtet gir 

- YIT må stille godt forberedt 

på møtet 

- Lappeplanen må følges 

- Prosjekteringen må være 

klar i forkant av møtet 
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- Hvordan skal YIT 

forholde seg til 

Lean Construction 

fremover? 
 

- Hensikten ved å ta i bruk lean må defineres bedre og 

formidles bredere ut.  

- Positive resultater som følge av lean må synliggjøres 

- De må i større grad være med å bestemme hvordan lean skal 

praktiseres  

- De må vurdere å utvide bruken av lean også til prosjektering 

- De må vurdere å foreslå lean for andre entreprenører 

- Kompetansen om lean må økes 

 

5.2 Verifikasjon av oppgaven 

 

Her gis en vurdering av reliabilitet og validitet, samt generaliserbarhet av oppgavens resultater 

og funn. 

 

5.2.1 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

 

Som nevnt i metodedelen kan reliabilitet i forbindelse med intervjuundersøkelser knyttes til: 

selve intervjuet, transkriberingen og analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). Nedenfor 

beskrives de grep jeg har gjort for å sikre høy reliabilitet i disse fasene. 

I metodedelen ble ledende spørsmål omtalt i forbindelse med reliabilitet under intervjuet. I et 

forsøk på å begrense bruken av ledende spørsmål, har jeg prøvd å lage åpne spørsmål i 

intervjuguiden. Likevel har det nok sneket seg inn en del ledende spørsmål, spesielt i 

oppfølgingsspørsmålene. Motivet med eventuelle ledende oppfølgingsspørsmål har kanskje 

vært å lede intervjuet inn på ”rett spor”, slik at informanten kan komme med sine tanker og 

erfaringer om et relevant tema. Det kan stilles spørsmål ved troverdigheten til informantene 

og det som ble sagt i intervjuene. De kan for eksempel ha holdt tilbake informasjon eller sagt 

det de tror er forventet at de skal si. Slik jeg oppfattet det så er det ingenting som tyder på at 

informantene har vært redde for å si sin sanne og ekte mening i intervjuene. Det at alle 

informantene hadde erfaring med lean, og at det er en viss bredde i utvalget, kan ha bidratt til 

å styrke troverdigheten i intervjudataene samlet sett. 

Aktuelle spørsmål i forbindelse med reliabilitet under transkribering kan være, gir 

transkriberingen en riktig fremstilling av det som ble sagt og ville en annen persons 
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transkribering vært identisk. Som nevnt var kvaliteten på lydopptakene svært god. Dette har 

gitt meg tro på at det som er transkribert, er riktig. Som et ledd i å sikre høy reliabilitet på 

transkriberingen har jeg lyttet til intervjuene samtidig som jeg har lest transkriberingene. For å 

sikre at det ikke har oppstått misforståelser, faktafeil og lignende i transkriberingene. Har alle 

fått tilsendt det transkriberte intervjuet på e-post, med to arbeidsukers frist for tilbakemelding. 

Dette har ikke gitt noen garanti for at transkriberingene er frie for misforståelser, faktafeil og 

lignende, men informantene har i hvert fall hatt en mulighet til å rette opp i dette. Av i alt åtte 

informanter fikk jeg tilbakemelding fra tre stykk, derav to som hadde lest innholdet og som sa 

at det så bra ut. Den siste ville ha en bekreftelse på at intervjuet ikke ble gjengitt i sin helhet, 

da han mente at den muntlige talen ikke så bra ut i skriftlig form. Tre av åtte kan virke som en 

lav tilbakemeldingsandel, men det presiseres at jeg kun ba om tilbakemeldinger dersom 

transkriberingene inneholdt misforståelser, faktafeil og lignende, følgelig kan det da hende at 

de som var tilfreds med sin transkribering ikke så noe behov for å gi tilbakemelding. 

I forbindelse med reliabilitet i analysestadiet så vil jeg trekke frem det at det kun har vært jeg 

som har hatt den totale oversikten over intervjudataene. Det er også kun jeg som har tolket og 

presentert intervjuene. En annen person kunne ha tolket innholdet i intervjuene annerledes og 

dermed trukket en annen konklusjon. Det kunne vært fordelaktig om noen med samme 

detaljkunnskap om innholdet i intervjuene hadde bidratt i analysestadiet. Mine veiledere har 

selvsagt fått noe innsikt, og kommet med råd underveis, men den totale oversikten er det kun 

jeg som har hatt. I følge Kvale og Brinkmann (2009) er det en vanlig kritikk mot intervju som 

metode at ulike personer kan tolke innholdet i et intervju forskjellig, og at intervjuet dermed 

kan gis ulike meninger, de skriver videre at dette neppe skjer så ofte som folk tror. 

Som beskrevet i metodedelen kan validitet relateres til om hvorvidt en metode er egnet til å 

undersøke det den skal undersøke (Kvale & Brinkmann, 2009). Sagt på en annen måte, om 

intervju som metode var egnet til å besvare oppgavens problemstilling og i hvilken grad 

intervjuene ga et godt grunnlag til å besvare problemstillingen. For å kunne besvare denne 

oppgavens problemstilling måtte det innhentes erfaringer og meninger fra flere hold, til dette 

er intervju av den typen som er benyttet i oppgaven godt egnet. Derfor mener jeg at intervju 

var et riktig valg av metode. Men i hvilken grad ga intervjuene et godt grunnlag til å besvare 

problemstillingen? Enkelte informanter kom innom temaer som ikke var relevante for 

problemstillingen. På grunn av at de muligens kunne oppleve det som ukomfortabelt å bli 

avbrutt, og dermed vegre seg for å snakke fritt senere i intervjuet, lot jeg dem fortsette, for så 

å ”avlede” dem der det føltes naturlig. Samlet sett er en liten mengde med irrelevant 
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datamateriale en lav pris å betale for at informantene skal føle seg vel og åpne seg i 

intervjuene. I utarbeidelsen av intervjuguiden var hovedfokuset på å lage spørsmål som 

belyste problemstillingen. Intervjuguiden fungerte som en rettessnor i intervjuene, derfor 

mener jeg at intervjuene har innhentet svar som i stor grad dekker problemstillingen. Det må 

også påpekes at gode spørsmål og oppfølgningsspørsmål avhenger av tilstrekkelig kunnskap, 

denne kunnskapen har jeg tilegnet meg ved lesing og observasjon i forkant av intervjuene. For 

å oppsummere så mener jeg at intervju var en velegnet metode til å besvare problemstillingen, 

og at intervjuene i tilstrekkelig grad har gitt et godt grunnlag til å kunne besvare 

problemstillingen. 

Resultatene og funnene i denne oppgaven er ikke nødvendigvis veldig generaliserbare. Da det 

kun var åtte informanter, derav seks fra YIT i Stavanger, og det var ingen informanter fra 

andre underentreprenører. Det har ikke vært noe mål med oppgaven å komme frem til 

resultater og funn som i stor grad er generaliserbare. Dersom dette var målet burde 

metodevalget vært annerledes, en kvantitativ metode kunne da vært mer velegnet, da denne 

metoden gir et bedre grunnlag for å generalisere. For mer generaliserbare resultater og funn så 

burde det blitt intervjuet flere personer i YIT og fra ulike steder i landet samt personer fra 

andre underentreprenører.  

Hvor generaliserbare er egentlig resultatene og funnene i oppgaven? De er først og fremst 

relevante for YIT sin avdeling i Stavanger, siden det er her undersøkelsen er utført. Et flertall 

av informantene er fra prosjektet Kanalsletta, og mye av den informasjonen som fremkom i 

intervjuene var basert på erfaringer fra samme prosjekt. Det er også på dette prosjektet jeg har 

hatt mine observasjoner, og dermed mine selvopplevde erfaringer med lean. Det finnes 

selvsagt en mulighet for at YIT sin rolle og anvendelse av lean har vært annerledes i andre 

lean prosjekter. Dermed er det mulig at funnene ikke kan anvendes særlig utover det 

undersøkte prosjektet, Kanalsletta. Til tross for at resultatene i stor grad er preget av 

erfaringer med lean fra Kanalsletta mener jeg at det er grunn til å hevde at mange resultater og 

funn kan være anvendbare i andre sammenhenger, da spesielt for YIT sin avdeling i 

Stavanger. Noen resultater og funn kan sikkert også være til nytte for andre YIT avdelinger og 

eventuelt andre underentreprenører.  
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Del 6. Konklusjon 

 

I denne delen vil det bli trukket en konklusjon der problemstillingen blir besvart. 

Avslutningsvis gis det forslag til fremtidige oppgaver som denne oppgaven kan danne et 

grunnlag for. 

Problemstilling for oppgaven: 

 YIT i Stavanger har tatt i bruk Lean Construction, hvordan har dette endret dem, og 

hvilke endringer og tiltak vil være nødvendige fremover?  

Etter at YIT i Stavanger har tatt i bruk lean i sine prosjekter med Kruse Smith så har de blitt 

mer involvert, for eksempel gjennom lappeteknikksmøtet som har gjort dem mer involvert i 

planlegging. I dette møtet samles YIT og de andre aktørene for å lage en plan for 

produksjonen. Denne planen skal være realistisk og gjennomførbar, dermed tvinges aktørene 

til å ta hensyn til hverandre i planleggingen. Dette har medført at YIT nå ser på sitt arbeid i en 

større sammenheng, der de tar hensyn til avhengigheter mellom fagene, altså har de fått økt 

forståelse for helheten og de andres arbeid i et byggeprosjekt. Som en følge av økt involvering 

i planlegging, har YIT også blitt mer ansvarliggjort, siden de nå i større grad er med på å 

definere varigheter og startdatoer på sitt arbeid, og at eventuelle avvik ved utførelse blir 

avdekket og konfrontert i fremdriftsmøter. Som en følge av innføringen av lean har YIT blitt 

mer involvert, mer ansvarliggjort, og de har fått økt forståelse for helheten i et byggeprosjekt. 

Det er fortsatt et forbedringspotensial med tanke på informasjonsflyt. Manglende og sen 

tilkomst av tegninger er fremdeles et problem, til tross for lean sin inntreden. En av årsakene 

til manglende og sen tilkomst av tegninger er at kunden ikke tar sine beslutninger tidsnok. Det 

er nødvendig å få til en bedre og tidligere involvering av kunden. For å få til dette kan det 

være en ide å utvide bruken av lean også til prosjekteringsfasen. 

Lean har medført en del endringer for de ulike arbeidsrollene hos YIT. Tidligere stod 

prosjektsjefen for mye av fremdriftsplanleggingen, med litt støtte fra de tekniske 

prosjektlederne. Med lean har basene og de tekniske prosjektlederne blitt mer involvert i 

denne planleggingen, gjennom lappeteknikksmøtet. Det er de som i hovedsak forbereder seg 

og lager planen på lappeteknikksmøtene. Som en følge av at basene er mer involvert i 

planlegging har de også fått noe mer ansvar. Prosjektsjefen har tiltrådt en rolle der han i større 
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grad er en motivator og tilrettelegger for samhandling, han er fortsatt YIT sin øverste sjef og 

den som trengs i situasjoner der det er behov for raske beslutninger på et overordnet nivå. På 

grunnlag av at basene og de tekniske prosjektlederne er mer delaktig i planlegging er det 

grunn til å hevde at noe ansvar og beslutningsmyndighet er flyttet nedover i organisasjonen. 

Til tross for at basene har blitt mer involvert, betyr det likevel ikke at involveringen er 

tilstrekkelig. Det anbefales at basene involveres enda mer, blant annet i prosjektering av sine 

neste prosjekter. De bør også involveres mer i arbeidet til den tekniske prosjektleder, da 

spesielt med tanke på hva som kommer frem på fremdrifts- og utkikksmøtene.  

Hvordan skal YIT forholde seg til lean fremover? For det første må YIT bli enda tydeligere på 

hva som er hensikten ved å ta i bruk lean, hensikten må også formidles bredere ut i bedriften. 

For det andre må positive resultater som en følge av lean synliggjøres. For det tredje må YIT i 

større grad være med å påvirke hvordan lean skal praktiseres. YIT må ta grep dersom de ser at 

lean ikke blir fulgt, eller at ting burde vært gjort annerledes, for eksempel hvis planen fra 

lappeteknikksmøtet ikke blir fulgt. For det fjerde må YIT vurdere å utvide bruken av lean til 

også å inkludere prosjekteringsfasen. For det femte må YIT vurdere å introdusere lean til 

andre entreprenører som de samarbeider med. Og kanskje viktigst av alt, for det sjette må YIT 

øke kompetansen om lean. 

Forhåpentligvis kan denne oppgaven danne et grunnlag for fremtidige oppgaver. Det kan være 

aktuelt å se på mulighetene for at YIT i Stavanger utvider bruken av lean også til 

prosjekteringsfasen. Det kan også være aktuelt å se nærmere på mulighetene for at YIT i 

Stavanger introduserer lean for en entreprenør. 
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Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Intervjuguide for YIT 

 

1. Hva mener du er de største utfordringene som underentreprenør i prosjekter 

tradisjonelt sett før lean og hvordan kan lean bedre situasjonen?  

 

2. Hvordan opplever du forskjellen på et lean prosjekt kontra et vanlig tradisjonelt 

prosjekt? 

 

3. Hvorfor har YIT valgt å benytte lean? Hva ønsket YIT å oppnå ved å ta i bruk lean? 

 

4. Hvordan har rollen som bas endret seg med lean? Hvordan bør rollen endres 

fremover? 

 

5. Hvordan har rollen som prosjektleder endret seg med lean? Hvordan bør rollen endres 

fremover? 

a. Teknisk prosjektleder 

b. Prosjektsjef 

c. Teknisk byggeleder 

 

6. Hvordan har YIT endret seg som en følge av innføringen av lean? Hvordan bør YIT 

endre seg fremover? 

 

7. Hva tror du om utviklingen og videre bruk av lean i fremtiden?  

 

 

 

 



 
II Vedlegg 

Vedlegg 2. Intervjuguide for Kruse Smith 

 

1. Hva er de største utfordringene i forhold til underentreprenørene i prosjekter 

tradisjonelt sett før lean og hvordan kan lean bedre situasjonen?  

 

2. Hvordan opplever du forskjellen på et lean prosjekt kontra et vanlig tradisjonelt 

prosjekt? 

 

3. Hvordan har dere gått frem for å få YIT til å ta i bruk lean?  

 

4. Hvordan har rollen som bas endret seg med lean? Hvordan bør rollen endres 

fremover? 

 

5. Hvordan har rollen som prosjektleder endret seg med lean? Hvordan bør rollen endres 

fremover? 

 

6. Hvordan har underentreprenørene endret seg som en følge av innføringen av lean? 

Hvordan bør de endre seg fremover? 

 

7. Hva tror du om utviklingen og videre bruk av lean i fremtiden?  

 

 

 


