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Sammendrag 
 
Masteroppgaven har tatt for seg hvordan Bygg-Kon AS gjennomfører og styrer sine 
prosjekter. Bedriften er et rådgivende firma og utfører ikke fysiske bygningsarbeider. 
Det har vært sett nærmere på hvordan bedriften jobber i den første fasen av 
prosjektene, planlegging og oppfølging samt håndtering av kvalitetssikring og avvik. 
 
Siden oppstarten i 1985 har bedriften opparbeidet et nært samarbeid og forhold til 
sine største kunder som flere nå har vært kunder i over 15 år. Bedriften har hatt et 
fokus på å være fleksible, tett på kundene og raske til å levere. Dette har vært med å 
opparbeide en stor tillit hos viktige kunder som blant annet medfører begrenset grad 
av konkurranse rundt oppdragene.  
 
Bedriften har en stor variasjon i type oppdrag og prosjekter. Det kan variere fra noen 
få timers rådgivning til prosjekter som strekker seg over to til tre år. Fokus i denne 
oppgaven har vært på de oppdragene som er av en slik art at vi kan kalle de 
prosjekter. Den største andelen av prosjekter i bedriften er tilknyttet oppføring av 
kontorlokaler, lagerhaller, verksted og andre industrielle byggverk tilknyttet 
leverandører og kontraktører i oljenæringen. 
Prosjektene har i stor grad mange likhetstrekk og grad av kompleksitet er ofte 
begrenset. Det er til tross for dette få tegn til at prosjektene gjennomføres på en 
enhetlig måte. Det er lite fokus på struktur og systematikk i utførelsen av 
prosjekteringen og oppfølging av byggefasen. På bakgrunn av at mange av de 
ansatte har vært i bedriften i mer enn 15 år er det allikevel dannet seg uskrevne 
metoder for gjennomføring, som medfører at prosjektene i stor grad gir resultater 
som kundene er meget tilfreds med. Disse metodene varierer fra person til person. 
Det har de siste årene kommet noen nyansatte til bedriften som har hatt lite eller 
ingen erfaring ved ansettelse. Disse har i varierende grad fått målrette opplæring og 
har lært de uskrevne metodene ved å observere prosjektenes gang og ved å 
innhente informasjon fra erfarne kollegaer.  
 
Det kan være flere grunner til at det ikke er tydelige systemer og rutiner for 
prosjektgjennomføring i bedriften. Den kanskje mest innlysende årsaken er at de 
viktigste kundene er meget fornøyd med den tjenesten de får levert og at bedriften 
har gjennom tilnærmet alle år hatt gode økonomiske resultater. Dersom det ikke 
ligger økonomiske grunner for endring kan det være vanskelig å se motivasjonen for 
dette. En annen årsak kan være at de som har arbeidet i bedriften i mange år har 
funnet sine metoder for å håndtere prosjektene på en tilfredsstillende måte, samtidig 
som ledelsen ikke setter fokus på systematikk og enhetlighet. Det er allikevel en 
tydelig trend av at personer i bedriften over tid besitter en rolle som nøkkelperson og 
fyller en plass som vil kunne være kritisk dersom den skulle forsvinne. 
 
På tross av de overnevnte grunner er det gode motiver for at bedriften skal velge å 
bedre sin prosjektstyring. Den ene er at det stadig kommer høyere krav fra 
myndighetene gjennom lover og forskrifter at bedriftene skal ha gode systemer for 
kvalitetssikring og at de i større grad enn tidligere vil bli kontrollert. En annen 
motivasjon for å gjøre endringer er å sikre at bedriften har livets rett i fremtiden. Det 
vil i løpet av få år bli et generasjonsskifte hvor mange essensielle personer vil gå av 
med pensjon. Dersom bedriften skal kunne ha en videre eksistens må det sikres at 
alle de gode erfaringene og kompetansen som ligger i bedriften blir ivaretatt og 
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videreført. Samtidig må man rekruttere og gjennomføre opplæring av ansatte som 
skal fylle de posisjoner som blir ledige. 
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1 Innledning 
 
Denne oppgaven vil se nærmere på prosjektgjennomføring i Bygg-Kon AS (BK). Det 
vil være fokus på tidlig fase, kvalitetssikring og prosjektstyring.  
 
Noe av utfordringen til bedrifter som ligger i sjiktet små og mellomstor bedrifter er å 
kunne ha en prosjektgjennomføring som tilfredsstiller krav til kvalitetssikring, 
enhetlighet, og forutsigbarhet. Regionene bærer sterkt preg av oljevirksomhet og 
profesjonell prosjektvirksomhet. De store aktørene har store kostnader og ressurser 
knyttet til kvalitetsikring, styring og kontroll av prosjektgjennomføringen. Det stille 
strenge krav til denne type virksomhet og det er derfor et absolutt krav at bedrifter 
som ønsker å operere innen olje- og gassvirksomhet kan tilfredsstille de gitte 
kravene.  
 
Kostnadene for å etablere, vedlikeholde, drifte og videreutvikle disse systemene kan 
de store bedriftene bære siden inntjeningen og størrelsen på omsetningen er stor. 
Det kan derimot være vanskeligere for mindre bedrifter å kunne få opp systemer som 
både er tilfredsstillende og fungerer i praksis. Det er nok av hyllevarer innen kontroll 
og styringssystemer i markedet, men å kunne få disse til å fungere i bedriftene kan 
være en stor utfordring. Det er en kjensgjerning at mange systemer forblir fine teorier 
i permer som støver ned i hyllene. Spørsmålet blir derfor hvordan man kan 
kombinere gode systemer og styringsverktøy med gode og erfarne ansatte i 
bedriftene.  
 
 
1.1 Oppgavens problemstilling 
 
Jeg vil i oppgaven se nærmere på hvordan BK organiserer, styrer og gjennomfører 
sine prosjekter. Etter min fartstid i bedriften har jeg kunnet erfare at flere aspekter 
ved prosjektgjennomføringen har stort potensial til å bli mer enhetlig, kontrollert og 
styrt. Hensikten med oppgaven er gjennom noen fokusområder se på i hvilken grad 
prosjektgjennomføringen er enhetlig, utforske hindringer for dette og se mulige 
løsninger for å kunne gi bedriften en bedre styring og kontroll med sine prosjekter. 
 
Prosjektene har stor spredning i størrelse og omfang. Det er også stor variasjon i 
hvilke funksjoner som bedriften skal bidra med i prosjektene. For å kunne se 
nærmere på de ulike problemstillingene vil de være hensiktsmessig å dele 
prosjektene opp i noen typiske typer. På denne måten anerkjenner vi at ulike type 
prosjekter har ulike type utfordringer og dermed vil også gjennomføringen bli preget 
av dette. Vi velger å dele oppdragene som bedriften har opp i tre kategorier; mindre 
oppdrag, små og mellomstore prosjekter og større prosjekter. Først nevnte kategori 
kan være oppdrag hvor det er snakk om noen timers rådgivende tjenester, mindre 
søknader og andre tjenester som har kort varighet og er i stor grad rutinepreget. Små 
og mellomstore prosjekter har et større omfang og strekker seg over en lengre 
periode. De større prosjektene har et stort omfang og kan vare i over 2 år. Disse 
prosjektene engasjerer alt fra 2-5 av de ansatte i bedriften og kan ha en viss grad av 
kompleksitet. Det vil naturlig nok være nyanser og variasjoner innenfor de ulike 
kategoriene men for å kunne få et greit oversiktsbilde velger vi å se det som en noe 
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forenkelet modell. Figuren under viser disse tre kategoriene med tilhørende 
egenskaper.   
 

 
Figur 1: Kategorisering av type oppdrag bedriften utfører. 
 
 
Ulike typer utfordringer vil kreve ulike type verktøy og teknikk. Gjennom denne 
oppgaven vil vi se på de ulike utfordringene, se hvordan disse håndteres i dag og 
hvilke potensielle forbedringer som kan og bør iverksettes. I oppgaven vil det være 
små og mellomstore, samt store prosjekter som vil i fokus. 
 
Det er i hovedsak tre objekter som står i fokus i disse prosjektene. Det er resultatet 
eller produktet som prosjektet skal gi, kunden og bedriften. Parameterne som er av 
betydning for disse objektene er kvalitet, tid og økonomi. Type kunde avgjør hvor 
fokuset ligger innenfor disse tre parametrene. De private småkundene ønsker ofte at 
kvaliteten skal være bra, og mellom tid og pris er pris det som teller høyest. De 
statlige aktørene har ofte et perspektiv der alle tre faktorene skal være tilfredsstilt; det 
skal koste lite, ha god kvalitet og være innenfor planlagt tidsramme. De store 
profesjonelle aktørene kan også ha et slikt fokus men for disse er det ofte viktigere at 
de får et godt produkt viktigere enn å spare penger til enhver tid. Her er det 
selvfølgelig nyanser av de ulike typene, men det gir allikevel en pekepinn mht de 
kundene man har og hvilke forventninger og fokus de har.  
 
Det vil være viktig for meg å forsøke å forene teori med praksis med hensyn til 
forslag til forbedringer. Skal en slik oppgave være nyttig for bedriften er det 
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avgjørende at de forslagene til forbedringer som fremkommer har potensial for å 
kunne bli iverksatt og ha reel virkning. 
 
Jeg vil bruke ustrukturerte intervjuer som datainnsamling for å kunne belyse 
problemstillingene i oppgaven. Jeg vil gjennomføre intervjuer med 5-6 ansatte. 
Intervjuobjektene vil være personer med sentrale roller i firmaet. Gjennom disse 
intervjuene vil jeg søke å finne fellestrekk og avvik mht hvordan prosjektene 
gjennomføres. Dette vil bli stilt opp mot teori inne prosjektledelse.  
 
Følgende spørsmål vil danne plattform for oppgaven: 

• Hvordan gjennomføre tilbudsfasen i bedriften? 
• Hvordan  planlegges, styres og kontrolleres fremdriften i prosjektene? 
• Hvordan foregår kvalitetssikring i prosjekteringen? 
• Hvilke måte håndteres avvik i prosjekter og hvilke forbedringsprosesser har 

bedriften? 
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2 Bedriften 
 
2.1 Bakgrunn 
 
Bygg-Kon AS er et rådgivende firma som dekker: byggeteknikk og arkitekt, foruten 
byggeledelse og prosjektledelse. Firmaet ble etablert i 1985 og har helt siden starten 
hatt sin største kundegruppe i oljerelatert industrivirksomhet onshore. I tillegg har 
bedrifter en del oppdrag for større private utbyggere og offentlige byggherrer. 
Bedriften ble startet av John E Olsen og Kjell Skjørestad og har siden økt og har de 
siste årene stabilisert seg på ca 15 ansatte og en omsetning på 17 millioner. Jeg har 
selv vært ansatt i bedriften siden 2007. 
 
 
2.2 Oppdragene 
 
Oppdragene varierer fra helt fra noen få timers konsultasjon til prosjekter som 
strekker seg over ett par år. Prosjektene har stor variasjon i gjennomføringstid, 
omfang og kompleksitet. Det fleste prosjektene dreier seg om 
bygningskonstruksjoner innenfor kontor- og industrivirksomhet. Funksjonene som 
bedriften innehar er arkitekt (ARK), landskapsarkitekt (LARK), rådgivende ingeniør 
byggteknikk (RIB), byggeleder (BL) og prosjektleder (PL) samt ansvarlig søker (SØK) 
og interiør arkitekt. I noen av prosjektene har bedriften flere av funksjonene i samme 
prosjektet men i majoriteten av oppdragene stiller vi med to til tre av funksjonene. 
Hvor stor del av prosjektorganisasjonene som er ”innomhus” legger føringer for 
organisering og kommunikasjon i prosjektene. 
 
 
2.3 Gjennomføringen  
 
Prosjektene blir oftest initiert ved at daglig ledere blir kontaktet av våre kunder. 
Mange av disse har vært kunder i over 15 år. Det forekommer også at den andre 
eieren av firmaet (som fungerer som byggeleder) blir kontaktet av kunder. Daglig 
leder deltar i en del møtevirksomhet hos våre kunder hvor kundene rådfører seg om 
mulige prosjekter og nye prosjekter. Ofte blir oppdrag initiert og bestilt direkte i disse 
møtene. Avhengig av type prosjekt og hva kundene ønsker velger daglig leder (som 
oftest) ut de ansatte som han ønsker skal jobbe med prosjektet. Ofte blir dette gjort 
med et kort møte ”en til en” eller med flere ansatte sammen. Daglig leder fungerer 
som prosjektleder i bedriften og har en god oversikt over hvem som arbeider med 
hvilke prosjekter og forhører seg jevnlig om deres kapasitet.  
 
Vi skal nå se litt på den type prosjekt som de største kundene bestiller og som har 
størst økonomisk betydning. 
Ofte ønsker kundene en rask og effektiv avklaring av mulige løsninger og 
begrensninger. Skisseprosjekter kommer ofte raskt i gang og avgjørende 
forutsetninger avklares med hensyn til reguleringsbestemmelser, grunnforhold, 
arealbehov m.m. 
Daglig leder er prosjektleder for disse prosjektene og har mye av dialogen med 
kunden i den første fasen. Etter hvert som prosjektet tar form og går videre fra 
skisseprosjekt til forprosjekt dras de nødvendige ressursene inn i prosjektet. Det er 
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liten grad av formalitet og tydelig avgrensninger med hensyn til ”scope of work” og 
ansvarområder i prosjektene. Kundene setter stor pris på at bedriften er rask i denne 
fasen og gir de grunnlag for å vurdere om de ønsker å gå videre med prosjektet. Når 
man er kommet gjennom forprosjektet blir det ofte gjort kalkyler for prosjektet som gir 
grunnlag for behandling og godkjenning av prosjektene hos kundene. Deretter blir 
ofte anbudsunderlag produsert og anbudsrunder gjennomført. De mest vanlige 
entrepriseformene på de større prosjektene er totalentreprise eller hovedentreprise. 
Ofte blir tre eller flere anbydere valgt ut i samråd mellom bedriften og kunden. Ofte 
blir de entreprenørene som bedriften har gode erfaringer med og som er 
konkurransedyktige på pris valgt. Videre i prosjektet legges bedriftens tjenester enten 
under en total- eller hovedentreprenør eller bedriften fortsetter å fakturere kunden 
direkte. 
 
Andre type prosjekter som kommer inn er mindre prosjekter for private aktører og 
byggherrer. Disse kan bli forespurt gjennom andre ansatte. Dersom oppdragene er 
av en viss størrelse skal daglig leder bli konferert med hensyn til å avgjøre om man 
skal ta oppdraget. Mindre oppdrag (se figur 1) kan de ansatte ta imot bestilling på. 
 
Når et oppdrag er bestilt registreres det i prosjektdatabasen. Her legges inn viktige 
inndata slik som kunde med kontaktperson, fakturaadresse, ansvarlig utførende hos 
bedriften og hva oppdraget innebefatter. Ut ifra denne databasen henter regnskap ut 
faktura informasjon. I tillegg registreres prosjektene i en totalplan (MS Project) som 
gjennomgås annen hver mandag. Det er daglig leder som leder disse møtene som 
gir en kort status på prosjektene samt at det åpent for innspill fra de ansatte.
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3 Prosjektledelsesteori  
 
3.1 Innledning 
Hva et prosjekt er har gjennom tidene vært i forandring. Vi tar utgangspunkt i prosjekt 
med vår aktuelle bedrifts virksomhet som bakteppe og ser på det som en 
tidsavgrenset prosess med et mål (i vårt tilfelle oftest et fysisk byggverk) som skal 
innfries innefor gitte tids-, ressurs- og kostnadsrammer. I disse prosjektene vil 
prosjektledelsen karakteriseres som situasjonsbestemt [1]. Med dette sier vi at det 
ikke finnes en spesiell teori eller metode som gjelder for alle prosjekter men at vi må 
analysere prosjektets målsetninger, størrelse, omfang og kompleksitet før vi tar 
stilling til hvordan vi vil løse det og dermed hvilke metoder og verktøy vi vil bruke.  
Uansett type prosjekt er det å nå målet vi ønsker – å oppnå suksess. Her skiller vi 
mellom suksesskriterier og suksessfaktorer. Suksesskriterier er parametere, 
indikatorer eller verdier som vi måler eller registrerer for å avgjøre om prosjektet er 
suksessfullt eller ikke. Suksessfaktorer er forhold som må ligge til rette for at 
prosjektet skal bli en suksess. Disse faktorene kan vi observere og påvirke under 
gjennomføringen av prosjektet.[3] 
For å kunne sikre at vi når målet må vi har oppfølging underveis. Oppfølging er 
ledelse, ikke papirarbeid. Oppfølging er å analysere situasjonen, velge tiltak og 
gjennomføre dem. Men en oppfølging forutsetter at et visst papirarbeid (rapportering) 
er gjort. [4] 
 
Vi vil se prosjektet i fire faser som består av oppstartsfasen, planleggingsfasen, 
gjennomføringsfasen og avslutningsfasen. 
 

 
Figur 2. Prosjektets livssyklus (etter Gray og Larson 2003) 
 
 
3.2 Prosjektets mål 
 
Et hvert prosjekt har et eller flere mål som skal nås. Hvor vidt disse er klare og 
tydelige ved oppstart eller underveis kan variere i stor grad. Ofte er målene knyttet til 
virksomhet og prosjekt. Organisasjonen (el.tilsv.) som eier prosjektet har en 
kjernevirksomhet som har sine egne mål og hensikter. Prosjektet i seg selv har sine 
egne hovedmål, delmål og resultatmål. Ved drøfting av prosjektmål må man – i hvert 
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fall ved prosjekter – ta utgangspunkt i den virksomheten prosjektet skal endre og 
forbedre. Enhver virksomhet er opprettet for å tjene et bestemt formål. I tillegg til å 
utføre sine formålsrettede oppgaver, må virksomheten ha funksjoner innen ledelse 
og ulike administrative støttefunksjoner. Et prosjekt kan ikke gjøre noe med alle 
formålene eller støttefunksjonene i en virksomhet – man må bestemme hvilke 
elementer prosjektet skal gjøre noe med. Prosjektets formål er altså å bidra til at 
virksomheten i framtiden gjør visse av sine oppgaver på en ny og/eller bedre måte. 
[4]. På ett eller annet tidspunkt gjør virksomheten opp status og gjør seg opp en 
mening om hvor de står i dag vedrørende gitte parametere og samtidig ser på hva 
som bør forbedres for å oppnå ønsket situasjon. Dette kan så generere et behov for 
å gjennomføre et prosjekt som skal bidra til å ta virksomheten til ønsket situasjon. 
Hvorvidt prosjektet faktisk gjør dette vil man ikke kunne se før prosjektet er 
gjennomført (og noen ganger lenge etter) og evaluert. Se figur 3 under. 
 
 

 
 
Figur 3: Prosjekter gjennomføres for å gi en positiv endring. 
 
 
3.3 Usikkerhet og kompleksitet 
 
Usikkerhet er noe som er tilnærmet umulig å unngå og er mye av grunnen til at vi 
organiserer en oppgave med gitte mål som et prosjekt. En av de viktigste oppgavene 
for prosjektledelsen blir å håndtere usikkerheten i prosjektet [5]. Vi vil derfor vie dette 
temaet spesiell oppmerksomhet. 
 
Det finnes mange ulike typer usikkerhet og i det henseende ser vi på usikkerhet i 
forskjellige kategorier. Vi skiller mellom at noe er usikkert og konsekvensen av at noe 
er usikkert. Samtidig skiller vi mellom to former for konsekvens; mulighet og risiko.  
Vi ser på to ulike tilstander som vi betegner som lukket og åpen, der lukket betyr at 
begivenheten har inntruffet og åpen at den enda ikke har funnet sted.  I tillegg ser vi 
på grad av kjennskap til all relevant informasjon vi har om den aktuelle begivenheten. 
Her er kjent usikkerhet tilfeller hvor vi har all relevant informasjon mens ukjent 
usikkerhet er tilfeller med svært mangelfull informasjon om begivenheten og dens 
omgivelser. Se figur 4 for matrise som beskriver de ulike kategoriene usikkerhet. 
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Figur 4: Usikkerhetskategorier (Praktisk prosjektledelse, P.W. Hetland) 
 
Usikkerhetskategoriene er presentert i sin mest rendyrkede form og det vil i praksis 
oftest være situasjoner som inneholder elementer fra to eller flere kategorier. 
 
Deterministisk usikkerhet forstås som hendelser eller beslutninger hvor vi har 
fullstendig informasjon om alle mulig utfall og sannsynligheten for at de inntreffer 
(f.eks ved et terningkast).  Denne typen betraktning er meget utbredt i 
prosjektplanleggingssammenheng. Dersom en organisasjon gjennomfører mange 
prosjekter som er med store likheter vil en kunne uti fra porteføljen kunne se på 
statistikken og finne sannsynligheter. Det er i praksis begrenset interesse for 
deterministisk usikkerhet i sin reneste form siden utøvende prosjektledere har liten 
tro på at man kan besitte full kjennskap til alle utfall og sannsynligheten for disse. 
 
Mangel på informasjon 
I denne kategorien mangler vi informasjon om noe som har skjedd. Dette kan 
illustreres ved f.eks arkeologer som leter etter bevis fra fortiden, geologer som leter 
etter olje reservoar eller ingeniører som undersøker grunnen for å kunne 
dimensjonere riktig ved oppføring av en høyblokk. Her blir det et spørsmål om 
avveining over hvor mye ressurser det er forsvarlig eller lønnsomt å bruke for å 
erverve et datagrunnlag som er godt nok. Med godt nok mener vi tilstrekkelig 
informasjon for å kunne treffe viktige avgjørelser. Historisk sett ser man mange 
eksempler på prosjekter som er satt i gang på et utilstrekkelig grunnlag. Vi kan si at 
mangel på informasjon ofte gir åpning for flertydighet i beslutningssituasjoner. 
 
Variabilitet viser til en usikkerhet som er åpen i den henseende at hendelsen ennå 
ikke er inntruffet. Samtidig anser vi den som kjent siden vi har formeninger om hva 
som er usikkert og hvor stor denne usikkerheten er. Dette kan ofte være subjektive 
oppfatninger men de er ofte forankret i praktisk erfaring. I segmentene deterministisk 
usikkerhet og mangel på informasjon utarbeides statistiske fordelinger med 
utgangspunkt i utfall av ”matematiske spill” eller fra omfattende observasjoner av 
historiske hendelser. Innenfor variabilitet er det en annen tilnærming til virkeligheten 
og annen måte å tilegne seg kunnskap om den. I stedet for å regne oss frem til et 
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resultat kan vi se for oss at vi ”tegner” disse, hvor tegningen får et subjektivt preg 
etter tegnerens oppfatning av utfallsrommet av de aktuelle størrelsene. En kan også 
se for seg at man ser for seg et antall forskjellig mulige utfall og deretter anslår 
sannsynligheten for disse. For å kunne bruke denne metoden er det viktig at den er 
akseptert av de berørte partene og at den utføres av personer som har den 
nødvendige erfaring og faglige autoritet på området. 
 
Ubestemt usikkerhet er en type usikkerhet som kan være svært kompleks. De øvrige 
kategoriene er ikke kompleks av natur. Det vil si at ikke alle situasjoner som er 
forbundet med usikkerhet er komplekse men alle kompleks situasjoner er usikre.  Vi 
ser av matrisen at hendelsen ennå ikke har inntruffet (åpen) og at vi har svært 
mangelfull informasjon om denne (ukjent).  
   
Grad av usikkerhet kan variere veldig fra prosjekt til prosjekt men uansett er det noe 
som man må forholde seg til. Ved å vurdere og analysere risikoen vil en lettere kunne 
vurdere hvordan man kan iverksette for å redusere sannsynligheten og/eller 
konsekvensen. Svært ofte ønsker man å innta en preventiv holdning å redusere 
sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer. Tiltakene en iverksetter vil 
variere i ressursbehov. Adressere man disse tidlig kan man oppnå mindre bruk av 
ressurser og bedre effekt. Det vil alltid være grenser for hvor mye ressurser man 
ønsker å bruke på tiltak for å redusere risiko (ALARP; as low as reasonable 
possible). Dersom man skal ta på seg risiko er det viktig å ha et bevist og reelt 
forhold til dette. Risiko vil ofte materialisere seg økonomisk og derfor må en vurdere 
hvilke risikoer man ønsker å påta seg og hvilke risikopremie man skal legge til grunn. 
Er det noen typer risiko man ikke ønsker å ta må man overføre disse til andre, eller ta 
forbehold knyttet til gitte aspekter ved prosjektet. 
 
 
3.4 Tilbudsfasen 
 
Ved utarbeidelse av et tilbud for et gitt prosjekt er man avhengig av et underlag som 
viser: 

• Hensikten med prosjektet 
• Omfang og kompleksitet (scope) 
• Kravspesifikasjon (teknisk, kvalitet og kompetanse) 
• Gjennomføringstid 
• Andre rammevilkår 

 
Etter å ha analysert underlaget vil man kunne estimere kostnadene via forskjellige 
estimeringsteknikker. Prinsipielt finnes det to typer estimeringsmetoder: 

• Syntetisk metoder  
• Analytiske metoder 

 
Analytiske metoder vil estimere forbruket av innsatsfaktorer ved å bryte det totale 
system ned i delsystemer og studere relasjoner mellom disse. Syntetiske metoder vil 
fastsette kostnadene for et totalt system ut fra visse karakteristiske egenskaper ved 
systemet. Foreligger det erfaringstall fra lignende prosjekter som det aktuelle, kan de 
brukes til utarbeide syntetisk estimat. Et syntetisk estimat er i all hovedsak bygget 
opp av systematiserte erfaringstall og generelle økonomiske indikatorer [6]. Vi ser 
dermed at syntetiske metoder vil lett kunne brukes for å fremskaffe de tidlige 
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grovestimater, mens den analytiske metoden er mer relevant ved oppsett av 
referanse-estimat og andre mer detaljerte estimater. Praksis vil ofte være å 
kombinere disse to teknikkene. 

 
Suksessiv kalkulasjon er et praktisk og enkelt prinsipp for kostnadsestimering som 
ble utarbeidet av Sten Lichtenberg. Det starter med et grovt estimat for så å vurdere 
usikkerheten i hver enkelt post. Deretter detaljeres den eller de postene med størst 
usikkerhet og slik fortsetter det trinn for trinn inntil den totale usikkerheten er kommet 
ned på et akseptabelt nivå. Ved å bruke denne metoden blir ikke estimatet mer 
detaljert enn det strengt tatt trenger å bli, samtidig som den/de som estimere får et 
forhold til usikkerheten i estimatet. Denne metoden beskrives i fem trinn[3]: 

1. Objektet deles opp i et mindre antall uavhengige poster, hvorav minst en for å 
dekke generell usikkerhet. 

2. For hver post anslås forventningsverdi og varians 
3. Delposten med den største varians har størst innflytelse på usikkerheten i 

sluttresultatet. 
4. Denne posten søkes forbedret, normalt ved oppdeling av posten i 

(uavhengige) delposter. 
5. Den derved utvidede og forbedrede kalkyle behandles igjen som ovenfor. 

Denne suksessive prosess fortsetter inntil usikkerheten er tilfredsstillende, 
eller ikke kan reduseres ytterligere. 
 

Det er viktig å definere hvilken type prosjekt en står ovenfor i estimeringsfasen. Grad 
av usikkerhet knyttet til prosjektet vil være avgjørende for hvilken risikopremie som 
skal legges inn i estimatene og eventuell håndtering av uønsket risiko.  
Elementer som er avgjørende for risikopremien i estimatene: 

• Verdien av oppdraget  
• Arbeidsomfang (kjent/ukjent) 
• Kontraktsposisjon (underleverandør, hovedleverandør, partner mm.)  
• Kjennskap til oppdragsgiver (samarbeidsvillig, ukjent, vanskelig) 
• Teknisk kompleksitet (hyllevare, kopiprosjekt, ny teknologi) 
• Strategisk betydning 
• Kontraktsformat (EPCI, målsum) 

Vurderer en disse elementene kan en bestemme hvilken usikkerhet som er forbundet 
med prosjektet, og en kan ta dette med ved estimering. Ved å vurdere disse 
aspektene vil en kunne avgjøre størrelsen på risikopremien som legge til kostnadene 
i estimatet. 
 
 
3.5 Planleggingsfasen 
 
3.5.1 Innledning 
For å kunne planlegg gjennomføringen av et prosjekt er vi avhengige av å ha et klart 
forhold til hva målet er. Kjenner vi målet kan vi letter forstå hva som skal til for å nå 
dette og hvordan vi bør organisere de ulike oppgavene slik at vi kommer frem 
innenfor de gitte rammene som råder. Vi får kjennskap til omfanget (scope) av 
prosjektet. 
Gjennom planleggingsprosessen tar vi stilling til to forhold [2]: 

• Hvor vi vil 
• Hvordan vil vi komme dit  
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3.5.2 Prosjektnedbrytning 
En fundamental forutsetning for prosjektstyring er en oppdeling i klart avgrensede 
arbeidsoppgaver og her skiller vi mellom sekvensiell og hierarkisk oppdeling. Den 
sekvensielle oppdelingen er underlag for fasedeling av prosjektet. Den hierarkiske 
oppdelingen er det som kalles prosjektnedbrytning. Dette er en måte å strukturere 
prosjektets arbeidsoppgaver og ressurser på i et hierarki. [3] 
For å kunne planlegge større prosjekter er det hensiktsmessig å etablere en WBS 
(Work Breakdown Structure) eller arbeidsstruktur. Ved å utarbeide en WBS gjør vi 
arbeidsomfanget mer håndterbart i forhold til planlegging og gjennomføring av 
prosjektet. En WBS er en leveranse orientert hierarkisk dekomponering av arbeidet 
som skal utføres av prosjektgruppen for å kunne nå prosjektmål og organisere 
arbeidet. 
WBS vil være et hjelpemiddel til å: 

• Identifisere hovedsluttprodukter og tjenester som er nødvendig for å nå 
prosjektets mål. 

• Identifisere og definere de detaljerte oppgaver som er nødvendig for 
prosjektering, bygging og testing av hvert hovedsluttprodukt. 

• Utgjøre et rammeverk for planlegging og terminsetting av arbeidet, samt 
etablere referanse for oppfølging av tid, kostnad og ressurser. 

• Følge opp prosjektets fremdrift, kostnadspådrag og teknisk utførelse. 
• Utgjøre en struktur for aggregering av utført arbeid til valgt detaljeringsnivå. 

 
Størrelsen, omfanget og kompleksiteten til et gitt prosjekt vil være med å avgjøre 
hvordan en WBS vil utformes og detaljeringsgraden. Utarbeidelse av WBS er en 
iterativ prosess som bør utføres av kompetente nøkkelpersoner i 
prosjektorganisasjonen. Ved å gjennomgå prosjektets omfang på denne måten vil en 
kunne sikre at hele omfanget blir medtatt, samtidig som de involverte får et forhold til 
hva som faktisk skal utføres. 
 
 
3.5.3 Terminplanlegging 
 
Når en har dekomponert prosjektet ned til håndterbare arbeidsoppgaver 
(arbeidspakker) kan en fastsette ressursbehovet i form av arbeid og anskaffelser. En 
organiserer så oppgavene (arbeidspakkene) i den kronologisk og mest 
hensiktsmessig rekkefølgen som er mulig. Dette kalles terminplanlegging eller 
nettverksplanlegging. En vil i dette arbeidet få oversikt over avhengigheter mellom de 
ulike aktivitetene og hvilke aktiviteter som er mest kritiske. Kritiske aktiviteter ligger 
på ”kristisk linje”,  dvs fremdriften forskyves dersom disse tar mer tid enn planlagt. 
Leveransetid for anskaffelser vil også bli adressert slik at disse får nødvendig 
oppmerksomhet og fokus (f.eks Long-lead items).  
Samtidig som en har et hovedmål med prosjektet er det viktig å etablere en 
milepælsplan som tilkjennegir viktige delmål som skal nås underveis i prosjektet. 
Dette er med på å holde fokuset på fremdriften og kan virke motiverende for de som 
arbeider med prosjektet. Planer kan presenteres på flere måter og nivåer. Gantt-
diagram og milepælsplan er to visuelle og anerkjent fremstilling. Før oppstart av 
prosjektet er det vanlig å ”låse” planene og sette baseline. En ønsker med dette å 



Side 17 
 

uttrykke at omfanget er definert og at fremdrift nå skal måles mot vedtatt plan. 
Dersom omfanget endrer seg i stor grad kan en vedta å etablere en revidert baseline. 
 
 
3.5.4 Ressursplanlegging 
 
Ved planlegging av et prosjekt må vi planlegge bruk av ressurser. Dette arbeidet kan 
deles inn i: 

• Definere ressursbehovet (menneskelige, maskinelle og materielle) for de ulike 
aktivitetene. 

• Aggregere opp ressursbehovet for hele prosjektet gjennom prosjektets 
gjennomføringstid. 

• Tilpasse prosjektplanen etter tilgjengelig ressurser. 
 
Ved å analysere ressursbehovet kan man se hvilke ressurser som er kritisk og når. 
Ut ifra dette bildet kan en vurdere hvordan man ønsker å møte disse utfordringene. 
Ulike tiltak kan være aktuelle og deriblant kan det være aktuelt å få tilgang på mer 
ressurser strekke planen ut i tid eller endre på gjennomføringsrekkefølgen dersom 
dette gir kortere gjennomføringstid. Den mest benyttede metode for å beregne 
varighet til en aktivitet er den såkalte trapesmetoden. 
Et prosjekt har ofte et typisk belastningsbilde med tre faser, oppbyggingsperiode, 
toppbelastningsperiode og nedtrappingsperiode. Dette kan visualisere via 
belastningprofil (trapes). En integrasjon av denne gir oss en S-kurve som tydelig 
viser hvordan ressursbehovet øker og avtar alt etter hvor i prosjektets tidslinje vi 
befinner oss. 
 

 
Figur 5: Belastningsprofil (Praktisk prosjektstyring, A. Rolstadås) 
 
 
 
3.5.5 Verktøy for oppfølging 
 
En plan skal være et verktøy for å måle fysisk fremdrift i prosjektet. Dette kan gjøres 
på flere måter, men det er uansett viktig at det rapporteres av de som har best 
kjennskap til de aktuelle aktivitetene slik at det gir et mest mulig realistisk blide av 
status. Innmeldt fremdrift legges inn i planene og aggregeres til de ulike nivåene i 
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WBS strukturen, på denne måten vil en få en oversikt over hvordan man ligger an i 
forhold til det man hadde planlagt. Dette igjen gir opphav for å se på nødvendige 
tiltak ved uønsket utvikling og vurdere mulige oppsider ved at man har kommet 
lengre enn planlagt. 
 
 
3.6 Organisering av prosjektet 
 
3.6.1 Innledning 
 
Ulike typer prosjekter krever ulike typer prosjektorganisasjoner. Her finnes det et 
mangfold av muligheter. Disse organisasjonene kan spenne fra uforanderlige 
hierarkier og regelstyrte byråkratier til flate fleksible nettverk i konstant forandring.[2] 
De har alle sine fordeler og ulemper.  
 
3.6.2 Struktur 
 
Med struktur menes i organisasjonssammenheng at det er avhengigheter mellom 
aktørene. Her kommer tre ulike koordineringsmekanismer til syne. Disse er (ref. 
Mintzberg): 

• Gjensidig tilpasning 
• Direkte ledelse 
• Standardisering 

 
Gjensidig tilpasning vil være aktuelt i små, enkle organisasjoner hvor de som utfører 
det fysiske arbeidet stort sett er selvforsynte og behovet for ledelse er lite. 
Direkte ledelse kommer til sin rett etter hvert som organisasjonene vokser og 
arbeidsdelingen blir mer komplisert. Her kommer det et skille mellom hvem som 
utfører arbeid (operatører) og de som leder arbeidsutførelsen (lederne).  
Ved økende organisasjonstørrelse blir kommunikasjonslinjene svært lange og det 
oppstår behov for mer effektive mekanismer. Det opprettes gjerne staber som på 
forskjellige måter bidrar til å standardisere arbeidsprosesser, produkter eller 
ferdigheter.  
 
 
3.6.3 Ansvar og autoritet 
 
Prosjektorganisasjoner settes opp etter behov. Det handler her om å finne den mest 
hensiktsmessige organisering og fordeling av ansvar og autoritet. En 
prosjektorganisasjon er en organisasjon som helt eller delvis overlapper den allerede 
eksisterende organisasjonen. Selv om man har en arbeidsdeling som er godt 
strukturert, innøvd og dokumentert i bedriften, kan det mangle en person som har det 
fulle og hele ansvar for at en leveranse blir utført som bestilt. I dette tilfellet kan det 
være hensiktsmessig å utnevne en prosjektkoordinator. Denne personen følger 
oppdragene, har kontakt mot kunden og bidrar til intern samkjøring av ulike aktører 
internt.  Denne personens arbeid er av informativ og tilretteleggende art og han/hun 
har ingen myndighet til å treffe avgjørelser knyttet til leveransen. Dersom 
prosjektkoordinatoren skal være ansvarlig for leveransen må han gis autoritet til å 
treffe avgjørelser knyttet til leveransens integritet og han går nå fra å være 
koordinator til leder. Denne type leder kalles integrerende leder. Vi skiller mellom den 
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som har fagansvar innenfor en gren i basisorganisasjonen (avdelingsleder/linjeleder) 
og den som har faglig ansvar for konkrete sluttprodukter som skal leveres (integrert 
leder).  
  
 
3.6.4 Prosjektmatrise 
 
Ved å organisere prosjekter på denne måten bruker vi matriseprinsippet. De fleste 
moderne kompetanseorganisasjoner har en eller annen form for matrisestruktur. Det 
skyldes dels at prosjektene har ulik grad av kompleksitet, det gir mer effektiv bruk av 
ressurser ved at de fleste arbeider med flere oppgaver samtidig og oppgavene er 
mer og mer flerfaglige og krever sammensatte grupper for å levere riktig tjeneste og 
produkt til kundene. 
Samtidig knytter det seg noen utfordringer til denne organisasjonsformen: 

• Deling av ressurser medfører at mange medarbeidere arbeider deltid på hver 
enkelt oppgave 

• Flere sjefer å forholde seg til som kan gi ”to-sjef” problematikken 

• Beslutningsprosessene kan trekke ut i tid grunnet antall ledere som involveres 

• Prestasjonsmålinger og incentivbonuser. Hva skal ha prioritet? 

• Mer komplekst rolle og ansvarsbilde 

• Mange grensesnitt 
Her blir det viktig med klare roller med veldefinerte ansvarsmyndighetsdelegering. 
 
3.6.5 Autonome prosjektgrupper 
En måte å unngå utfordringene ved matriseorganisasjon er ved å gi 
prosjektorganisasjonen og derved prosjektlederen det hele og fulle ansvar og 
myndighet for prosjektoppgaven (fullt faglig ansvar og myndighet). Prosjektleder har 
nå i prinsippet full autoritet og organisasjonsformen kalles ofte full autoritet eller 
autonom prosjektgruppe. 
Denne organisasjonene ”lever sitt eget liv” samtidig som visse personalrelaterte 
oppgaver slik som ansettelse, belønning, kompetanseutvikling mm fortsatt ligger i 
basisorganisasjonen.  
 
 

 
 
Figur 6: Alternative prinsipp for delegering av prosjektmyndighet (Praktisk prosjekt ledelse, 
P.W. Hetland) 
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3.7 Gjennomføringsfasen 
 
3.7.1 Innledning 
Etter å ha lagt de organisatoriske forhold på plass og planlagt hvordan vi vil nå 
målene i prosjektet er vi klare for å starte gjennomføringen av prosjektet. For å kunne 
sikre at vi kommer det vi vil og når vi vil trenger vi kontinuerlig oppfølging underveis. 
Oppfølging er å analysere situasjonene, velge tiltak og gjennomføre dem (for så å 
analsyere på ny). Oppfølging er ledelse og ikke papirarbeid, selv om det 
nødvendigvis forutsetter et visst nivå av rapportering. For å kunne følge opp og styre 
et prosjekt i den retningen vi ønsker trenger vi et styringsgrunnlag. 
 
Styringsgrunnlaget er referanser som det styres etter. Dette grunnlaget må klargjøres 
før man starter prosjektet for tjene sin hensikt. Man må definere variansområde for 
hva som er et avvik og ha forberedt korrektive tiltak som er dimensjonert for de 
aktuelle avvikene. Omfang og innhold av styringsgrunnlaget avhenger av flere 
forhold, som prosjektets art, unikhet, risikoeksponering m.m.  
Det er mange områder som skal følges opp og styres i et prosjekt. De tre mest kjente 
er: 

• Kostnad  
• Tid 
• Kvalitet 

Disse er ofte de elementene som oppleves lettest å rapportere og styre. Dette kan gi 
et noe snevert syn på ledelsesansvaret i et prosjekt. Derfor kan det være fornuftig å 
ta med elementer som [7] ; 

• Omfang 
• HR (Human Resource) 
• Kommunikasjon 
• Risiko 
• Innkjøp 

Det er viktig at ledere har et konkret forhold til de nevnte parameterne. Ikke alle er 
like lette å måle og det er desto mer viktig at lederne finner ut hvilke verktøy de 
ønsker å bruke for å kunne følge opp disse. Noen kan være av en mer strategisk art. 
Det er viktig at grad av rapportering og målinger i et prosjekt overveies mot sin verdi. 
Skal en oppnå gode og hensiktsmessige rapporter med input fra de utførende er det 
viktig at de ser nytten av disse og at de opplever å få tilbakemeldinger. 
 
 
3.7.2 Prinsipper for styring 
 
To former for styring er administrativ og intelligent [2].  
 
Ved administrativ styring har man et deterministisk verdensbilde hvor man ser bort 
fra usikkerhet. Arbeidet i prosjektet utføres ihht gitte prosedyrer og fokus er rettet mot 
å avdekke mulige avvik. Positive avvik ansees som feil i planleggingen mens 
negative avvik blir behandlet med korreksjon eller sanksjoner. Denne type styring 
bærer preg av å være mekanisk og gir ingen tilbakemeldingssløyfe. Administrativ 
styring er typisk for prosjekter som er kopier eller nær-kopier av prosjekter som har 
vært gjennomført tidligere og som har resultert i ønsket resultat og fremgangsmåte. 
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Intelligent styring skiller mellom negative og positive avvik. Ved positive avvik ser en 
på mulighetene dette gir og er villig til å justere planen etter dette og dermed 
gjeldende prosjektmål. Negative avvik vil få korrektive tiltak. Denne typen styring 
kalles ofte kybernetiske og skiller seg fra mekaniske ved at de har en 
tilbakemeldingssløyfe (feed-back). 
 
Prosjektstyring dreiser seg om mer enn styring av aktiviteter (se forrige kapitel). Det 
dreier seg i stor grad av styring av aktører og dette tilfører det hele en stor dimensjon 
av kompleksitet. Det totale sosiale systemet man har i et prosjekt påvirkes av mange 
faktorer og det er naturlig at en leder ønsker at dette skal best mulig. Derfor kan 
styringsbeslutningene være påvirket av at man ønsker gode forhold videre i 
prosjektet og dermed tilpasser tiltak og metode deretter. 
  
 
3.7.3 Fremdrift 
 
For å vite hvor man skal gå må man vite hvor man er. Det er derfor et sterkt behov 
underveis i de fleste prosjekter å måle fysisk fremdrift for å kunne vurdere om det er 
behov for tiltak. Fremdriftsmåling kan måles ut ifra oppnådde milepæler, registrering 
av fullførte aktiviteter, skjønnsmessig vurdering av utført arbeid eller fysisk måling av 
utført arbeid. Hvilken metode vi bruker avhenger av type prosjekt og hvordan vi har 
lagt grunnlaget for måling i forkant.  
Måling av oppnådde milepæler er mest vanlig hvor prosjektet er inndelt i mindre 
antall adskilte elementer. Metoden er grov og har fått liten utbredelse i praksis. 
Registrering av fullførte aktiviteter gjøres i prosjekt med større antall aktiviteter med 
kortere varighet. Dersom de forskjellige aktivitetene har ulikt omfang kan man bruke 
ulike metoder for måling. Følgende prinsipper kan legges til grunn: 

• Fysisk ekvivalensmål 
• Estimerte timeverk 
• Estimerte kostnader 

Fysisk ekvivalensmål kan man bruke måleenheter som er fremtredende i prosjektet, 
for eksempel tonn (stål, betong, etc). Metoden kan brukes med ekvivalensmål til 
andre enheter men er lite brukt i praksis. En mer vanlig metode er å konvertere 
arbeid om til et antall timeverk. Denne metoden tar utgangspunkt i det estimerte 
antall timeverk. Det vil si at dersom en melder en aktivitet med estimerte 250 timer 
har vi tjent 250 timer (earned manhours) uavhengig av om den tok 150 eller 350 
timer å gjennomføre. Skal vi måle aktiviteter som ikke har arbeidsinnhold men kun 
representere en kostnad er det mer hensiktsmessig å rapportere fremdriften ut ifra 
estimerte kostnader. Ofte meldes fremdrift inn i form av antatt prosent ferdig som ut 
ifra estimerte timer eller kostnad på aktiviteten sier noe om hvor mye vi har utført.  
 
 
3.7.4 Effektivitet 
 
Når vi bruker ressurser i et prosjekt er det viktig å kunne måle effektiviteten vi har 
igjen for dette. Her skiller vi mellom: 

• Produktivitet 
• Kostnadseffektivitet 

I utgangspunktet har vi estimert forbruk at ressurser til en aktivitet og underveis vil vi 
kunne måle hvor mye vi har forbrukt mot hvor langt aktiviteten er kommet. Er 
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produktiviteten dårligere enn planlagt, produserer vi mindre enn forutsatt. Dette kan 
medføre forsinkelser i prosjektet som igjen kan medføre økonomiske konsekvenser. 
For å unngå forsinkelser kan vi sett på ekstra ressurser på de aktivitetene som sinker 
fremdriften. Dette vil i begge tilfeller medføre økte kostnader. Ved å overvåke 
produktiviteten vil vi kunne sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt. I 
prosjektsammenheng uttrykkes produktivitet som et forholdstall mellom faktisk og 
planlagt timeforbruk.  
 
Kostnadsforbruk i et prosjekt vil i sterkt grad påvirkes av hvordan ledelsen driver 
kostnadsstyring. Her kan det være alt fra lavt fokus til budsjettramme eller 
målbudsjett. Et prosjekt med lav kostnadsfokus har et forhold til kostnadene at de blir 
det de blir. Dette kan enten være fordi det er lave kostnader generelt eller fordi 
kostnadsforbruket er lite sensitivt. Mange prosjekter styres etter en budsjettramme. 
Budsjettrammen gir en grense for hvor mye prosjekteierne er villig til å betale for 
prosjektet. I slike prosjekter er en avhengig av kostnadsstyring satt i system slik at en 
klarer å styre innenfor de gitte restriksjonene. Målbudsjett er en metode som er en 
del brukt. Her skal prosjektorganisasjonen løpende vurdere og iverksette tiltak som 
bidrar til stadig redusere forventet kostnadsforbruk. 
 
Kostnadseffektivitet regnes mot hva vi har budsjettert med i forkant. Dette budsjettet 
er både knyttet til kostnad og fremdrift. Dvs at dersom vi på et gitt tidspunkt har 
mindre kostnader enn forventet behøver ikke dette å være positivt dersom vi hadde 
forventet å være kommet lengre i prosjektets fremdrift.  
 
 
3.7.5 Endringer og avvik 
 
3.7.5.1 Endringer 
 
Ofte er det slik at etter hvert som vi kommer inn oppgaver og prosjekter får vi stadig 
ny innsikt og man ser at ting burde vært gjort annerledes. Endringene kan skyldes at 
man hadde for lite forståelse for hvordan man skulle nå målet med prosjektet, at det 
rådet usikkerhet eller at kunden har endret sine ønsker for prosjektet. 
 
Det er viktig å ha et tydelig forhold til planen og målsetningene som ble lagt for 
prosjektet og dermed omfanget av prosjektet. Ved å ha dette som et tydelig 
styringsdokument vil vi kunne oppdage om det kommer tillegg eller endringer i 
forhold til dette.  
Endringer kan være at omfanget av arbeidet øker i forhold til det som er fastsatt i 
forkant av prosjektet eller at det er annerledes. Uansett om disse endringene er små 
eller betydelige vil de gi en konsekvens i prosjektet. Det er derfor viktig at disse blir 
oppdaget, analysert og at nødvendige tiltak iverksettes.  
 
 
3.7.5.2 Avvik 
 
Med avvik menes mangel på samsvar mellom spesifiserte krav og utførelse. Kan 
også formuleres som en ”ikke ønsket hendelse, svikt i rutiner eller mangler i 
rammeforhold”. 
Det kan oppstå ulike typer avvik [2]: 
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• Funksjonsavvik 
• Volumavvik 
• Tidsavvik 
• Kostnadsavvik 
• Relevant verdiavvik 

I et funksjonsavvik legger vi at det som produseres ikke holder mål i forhold til de 
krav som stilles. Dette kan være feil, mangler eller for lav ytelse og kan i så måte 
også sees på som et avvik på kvalitet. 
Volumavvik vil si at arbeidsomfanget som utføres er større enn det som er fastsatt i 
kontrakten. Dette kan skyldes en endring. Tidsavvik betyr at vi er forsinket i forhold til 
planlagt fremdrift og ferdigstillelse. Kostnadsavvik vil si at det påløper større 
kostnader for prosjektet en forutsatt. Ser vi alle avvikene samlet og med fokus på 
kostnader vil vi få et totalt avvik som vi kaller relevant verdiavvik. 
 
Avvik kan både være positive og negative. Dessverre får positive avvik lite fokus og 
mulighetene som ligger i de blir i liten grad utnyttet. Negative avvik må behandles og 
en må vurdere konsekvenser og iverksette korrektive tiltak. Vi forutsetter at produktet 
ikke skal endre krav og dersom det ikke lar seg gjøre å korrigere for et avvik må vi 
eventuelt gjøre aktiviteten om igjen. Avviksbehandling er en viktig del av 
styringsarbeidet i en virksomhet og et prosjekt.  
 
 
3.7.6 Kvalitetssikring 
 
Kvalitetssikring er tiltak som har til formål å sikre at et produkt eller en tjeneste har 
egenskaper (en kvalitet) som tilsvarer eller er bedre enn en definert standard. I seg 
selv innebærer ikke kvalitetssikring at kvaliteten på produktet eller tjenesten er 
særskilt høy, men ved at et kvalitetsnivå er definert sikrer man en minstestandard. [8] 
 

For å sikre og forbedre kvaliteten på en virksomhet, kreves et styringsverktøy, et 
kvalitetssikringssystem. Dette består av den organisasjon og alle de prosedyrer og 
prosesser som er nødvendige for å oppnå den planlagte kvalitet. Systemet skal 
omfatte rutiner for dokumentstyring, rutiner for avviksrapportering, rutiner for 
iverksetting av korrigerende tiltak mot avvik, mv. Kvalitetssikringssystemet skal 
dokumenteres i en kvalitetshåndbok.  

Internkontrollforskriften stiller tydelig krav til at bedrifter skal ha system for 
systematisk gjennomføring av tiltak og et forbedringsarbeid innen arbeidsmiljø, 
sikkerhet, forbygging av helseskade og miljøskader. Ofte kombineres krav til 
kvalitetssikring og internkontroll i virksomheters totale kvalitetssystem. Et 
kvalitetssystem har lett for å bli omfattende og kan lett oppfattes som tungrodd og til 
hinder for fokus på kjerneoppgavene – å produsere. Det er like fullt viktig at et slikt 
system brukes og gjerne med tilpasninger til de aktuelle aktiviteter ut ifra deres 
karakter, omfang og kompleksitet. 
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3.7.7 Kontinuerlig forbedring 

 

Et prinsipp som ligger tett opp mot kvalitetssikring er kontinuerlig forbedring. I ISO-
9000 er et av hovedprinsippene at man skal iverksette nødvendige tiltak for å oppnå 
planlagte resultater og kontinuerlig forbedring av disse prosessene. Det handler altså 
om å stadig bli bedre på det man gjør. For å kunne ivareta dette må man ha 
systemer for ikke bare å melde avvik men systemer for å vurdere hvordan man i 
fremtiden kan unngå å gjøre samme feil eller komme i samme situasjon. Her må det 
være prosedyrer som styrer hvordan dette skal foregå slik at det blir enhetlig og 
effektivt utført for å skape merverdi.  
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4 Metodevalg og metodebruk 
Det vil her bli presentert metoden for datainnsamling som er valgt i oppgaven. Det vil 
gis en kort teoretisk redegjørelse for metoden, fremgangsmåte og kriterier. 

 

4.1 Oppgavens metodevalg 

 

Problemstillingen i oppgaven er av en slik art at det velges en kvalitativ tilnærming 
som reduserer mengde data. Virksomheten som problemstillingen tas ut ifra har 
begrenset antall mulige intervju objekter både internt og eksternt. Dette er og med å 
begrunne metodevalget. I tillegg er det begrenset grad av systematikk innenfor 
datainnsamling fra utførte prosjekter som gjør rene data analyser vanskelig. 

Det vil bli gjennomført to sett med intervjuer hvor en går i dybden på 
problemstillingene for oppgaven. Ett sett intervjuer vil bli gjennomført med ansatte i 
bedriften og ett med kunder. Under kapitel 5 vil jeg komme tilbake til fremgangsmåte 
for disse intervjuene. 

 

 

4.2 Kvalitative intervjuer 

 

Denne typen intervjuer blir også ofte kalt ustrukturerte eller ustandardiserte intervjuer. 
Dette kommer av at det finnes få forhåndsstrukturerte eller standardiserte prosedyrer 
for hvordan disse intervjuene skal utføres. [9]. Intervjuet har som mål å innhente 
kvalitativ kunnskap, gjennom vanlig språkbruk. Det forsøkes ikke å kvantifisere. Det 
kvalitative intervjuet ønsker å fange intervjuobjektets personlige syn på saken(e) og 
det er derfor viktig at rammene og fremgangsmåten skaper tillit og grunnlag for at 
den som intervjues sier det den faktisk mener og ikke påvirkes av ”forstyrrende” 
elementer. 

 

 

4.3 Kvalitetssikring av intervjuguiden 

 

En intervjuguide skal være med å sikre at det blir gjennomført ensartede intervjuer og 
at målsetningene for intervjuene oppnås. 

Det er viktig at vi stiller de rette spørsmålene for å kunne få belyst våre 
problemstillinger og for å kunne få frem ønsket informasjon. Personer vil kunne tolke 
spørsmål forskjellig ut ifra egen kunnskap, bakgrunn og interesser. Det er derfor 
viktig å fastsette hensikten med undersøkelsen og hva slags informasjon vi ønsker 
for å kunne konkretisere og forme spørsmålene. 
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Intervjuguiden ble presentert for veilederne slik at de kunne komme med innspill og 
gjøre spørsmålene mest mulig hensiktmessige og entydige. Det ble i samråd med 
veileder i bedriften valgt ut de intervjuobjektene som ble ansett å kunne besvare 
spørsmålene på en slik måte at vi fikk et mest mulig reelt virkelighetsbilde. 

 

 

4.4 Evalueringskriterier 

Evaluering av en undersøkelse baseres i følge litteraturen på tre hovedkriterier 
uavhengig av om det er brukt kvalitativ eller kvantitativ metodisk tilnærming. 
Hovedkriteriene er objektivitet, pålitelighet og validitet.  

Objektivtet defineres (Jacobsen (2000) og Mehmetoglu (2004)) til hvilken grad 
dataene registreres likt, det vil si at undersøkelsens funn er nøytrale. Reflekterer 
undersøkelsens funn intervjuobjektenes eller forskerens synspunkter. Funn og 
diskusjon vil skilles i undersøkelsen. 

Pålitelighet defineres (Jacobsen (2000) og Trost (1993) ) til graden av kongruens i 
undersøkelsen. Stilles intervjuobjektene ovenfor de samme spørsmålene under 
lignende situasjoner. For å sikre pålitelighet brukes intervjuguide i intervjuene og det 
gjennomføres solidariske intervjuer i intervjuobjektets eget miljø. 

Validitet defineres (Trost (1993)) som i hvilken grad det er samsvar mellom 
beskrivelsen og kategoriseringen fra intervju til intervju, altså undersøkelsens 
presisjon. Er det utviklet en akseptabel metodikk for å sikre etterprøvbarhet. Ryen 
(2002) stadfester at det ikke kan garanteres ønsket presisjon  i en kvalitativ 
undersøkelse, men at det kan garanteres at det er en mulighet for å oppnå ønsket 
presisjon. For å sikre validitet brukes intervjuguide og det utvises nøytralitet under 
selve analyse prosessen. 
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5 Intervjuene  
 
5.1 Innledning 
 
Vi vil i oppgaven gjennomføre intervjuer av ansatte i bedriften og kunder som har 
vært viktige over mange år. Hensikten med intervjuene er å få mer inngående 
informasjon rundt de spørsmålene som vi har stilt i oppgaven: 

• Hvordan gjennomføres tilbudsfasen i bedriften? 
• Hvordan planlegges, styres og kontrolleres fremdriften i prosjektene? 
• Hvordan foregår kvalitetssikring i prosjekteringen? 
• Hvilken måte håndteres avvik i prosjektene og hvilke forbedringsprosesser har 

bedriften? 

På grunn av antall mulig intervjuobjekt og spørsmålenes form vil intervjuene være av 
kvalitativ art også kjent som ustrukturerte intervjuer. Forskjellen på kvalitative og 
kvantitative intervjuer er utformingen av spørsmålene og en del av rammene og 
kravene som stilles til intervjuene. Dersom en ønsker at intervjuene kan ha en 
statistisk verdi må det være et betydelig antall intervjuer. Disse intervjuene består av 
enkle ja/nei spørsmål eller av gradering av svaret. En slik gradering kan enten være 
numerisk f.eks. fra 1-6 eller litterær f.eks. ingen betydning, liten grad, høy grad osv. 
Kvantitative intervjuer forekommer ofte i måling av kundetilfredshet og politiske 
barometer. Kvalitative intervjuer søker å gå mer grundig inn på temaene som bli tatt 
opp og den som blir intervjuet gir fra seg større mengde informasjon til den 
etterfølgende analysen.  
Det er viktig for at resultatet og validiteten av intervjuene at intervjuobjektene har en 
viss erfaring med bedriften. Dette gjelder både de ansatte og kunder. Grunnet 
bedriftens størrelse og arbeidsform er det en veldig flat struktur med korte 
beslutningslinjer og tversgående kommunikasjon. De ansatte har stor bredde i 
prosjektene som de deltar i og i så måte kommer de fleste innom mange type 
arbeidsoppgaver og prosesser.  Siden bedriften har 15 ansatte ble det tydelig at 
kvalitative intervjuer ville en god metode. 
 
 
5.2 Interne intervjuer 
 
Bedriften har 14 fast ansatte og 1 innleid. Av disse ble 11 intervjuet. De som ikke ble 
intervjuet var ansatte i administrasjonen som ikke har direkte erfaring med arbeidet i 
prosjektene, samt at en ansatt var i permisjon. To av intervjuobjektene vil jeg omtale 
kort her. Det ene intervjuobjektet har kun vært ansatt i 1 år og kommer direkte fra 
fullført utdanning som bygningsingeniør. Jeg valgte å ta med dette intervjuobjektet 
med hensyn til at noen av spørsmålene ikke krever lang fartstid samtidig som det kan 
være interessant å se hvordan han ser på temaene som blir behandlet. Den 
nyutdannede kan ha interessante betraktninger ut ifra at han ikke er blitt fullstendig 
indoktrinert i arbeidsmetodene som brukes i bedriften. For å utdype dette ytterligere 
vil en kunne se for seg at de som har vært ansatt i lang tid i en bedrift har mistet noen 
av den kritiske sansen mht hvordan ting løses i bedriften og til å se potensialet for 
forbedring. Et annet intervjuobjekt har vært fast innleid i snart 2 år samtidig som han 
har 20 års erfaring fra bransjen. Den innleide konsulenten har arbeidet for mange 
ulike bedrifter. Jeg valgte å ta med dette intervjuobjektet på grunn av hans lange 
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erfaring og at han vil kunne belyse en del av problemstillingene ut ifra at han har mye 
erfaring med å observere hvordan andre tilsvarende bedrifter løser sine prosjekter.  
Jeg er allikevel klar over disse to intervjuobjektenes særstilling og tar dette med i 
med når jeg betrakter de i sammenheng med de øvrige. Øvrige ansatte har fra 5 til 
27 år fartstid i bedriften. 
 
 
5.3 Eksterne intervjuer 
 
Gjennom 27 år har bedriften opparbeidet seg mange gode kunder som har vedvart 
over lang tid. De aktuelle intervjuobjektene er blitt valgt ut etter innspill fra ledelsen. 
Det ble gjennomført 9 intervjuer hvor 7 bedrifter var representert. Intervjuobjektene 
hadde hatt samarbeid med bedriften i alt fra 5 til over 15 år, hvor hovedtyngde lå på 
over 10 års samarbeid. Intervjuene ble i hovedsak gjennomført hos kundene på 
deres kontor eller møterom. Ett intervju ble avholdt på møterom hos Bygg-Kon etter 
ønske fra intervjuobjekt mht at han uansett hadde et annet møte der. De bedriftene 
og kundene som blir intervjuet er representative i forhold til Bygg-Kon sin 
kundegruppe. Disse er oljerelaterte kontraktører med hovedbase i området Tananger 
og Dusavika, kommunal sektor og større private aktører i næringssektoren.  
 
 
5.4 Fremgangsmetode 
 
Kvalitative intervjuer behandles i Steinar Kvale sin bok ”Det kvalitative 
forskningsintervju” [9]. Vi vil her se nærmere på hva som er viktig for denne type 
intervjuer og hva som har lagt grunnlag for intervjuene i denne oppgaven. 
 
Det er flere aspekter med kvalitative intervjuer (Kvale): 
Emnene for intervjuet har en tett sammenheng med arbeidshverdagen til 
intervjuobjektet. Hensikten med intervjuet er å tolke intervjuobjektets meninger om de 
temaer som blir tatt opp. Intervjuer tolker det som sies og hvordan det sies. Intervjuet 
søker kvalitativ kunnskap uttrykt på normal prosa, det har ikke kvantifisering som 
mål. Intervjuet søker å avdekke nyanserte beskrivelser av aspekter på temaene. Det 
søker etter beskrivelser av spesifikke situasjoner og handlinger, ikke generelle svar. 
Intervjuer skal være åpne for nye og uventede svar, og ikke lede intervjuet etter 
forhåndsdefinerte kategorier og tolkningsskjema. Intervjuet skal være fokusert på 
bestemte tema, men det skal verken være strengt strukturert eller helt åpent. 
Intervjuobjektets uttalelser kan være tvetydige og reflektere den verden 
intervjuobjektet lever i. Et intervju kan gi intervjuobjektet ny innsikt, og det kan under 
intervjuet endre sin mening om bestemte tema. Ulike intervjuere kan få ulike 
uttalelser om samme tema fra intervjuobjektet, basert på intervjuers kunnskap og 
følsomhet om temaet. Den kunnskap som fremkommer under intervjuet er et resultat 
av det mellommenneskelige samspillet i situasjonen. Et vel gjennomført kvalitativt 
intervju kan være en uvanlig og berikende opplevelse for intervjuobjektet, som kan få 
ny innsikt om sin egen hverdag. 
 
Det omtales i Kvale sin bok syv stadier for kvalitative intervjuer: 

1. Tematisering. Formuler hensikten med undersøkelsene og beskriv temaet før 
intervjuene gjennomføres. 
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2. Planlegging. Planlegg for alle syv stadier i undersøkelsen med hensyn til 
hvilken kunnskap som etterspørres. 

3. Intervju. Gjennomfør intervjuene i henhold til intervjuguide. Vær oppmerksom 
på hvilken kunnskap en søker og på de mellommenneskelige relasjonene i 
intervjusituasjonen. 

4. Utskrift. Forbered intervjumaterialet for analyse, noe som vanligvis betyr en 
overføring fra tale til skriftspråk. 

5. Analyse. Bestem ut ifra hensikten med undersøkelsen og intervjumaterialet 
hva som er de beste analysemetodene. 

6. Verifisering. Bestem intervjuresultatenes generaliserbarhet, pålitelighet og 
validitet. Med pålitelighet menes resultatenes konsistens og validitet til om 
intervjuundersøkelsen gir svar på spørsmålene som dannet grunnlaget for 
intervjuene. 

7. Rapportering. Rapporter resultatet av undersøkelsen og de anvendte 
metodene på en form som tilfredsstiller de vitenskapelige kriterier og som tar 
hensyn til etiske aspektene i undersøkelsen. Resultatet skal være et lesbart 
produkt. 

 
Tematiseringen for intervjuene er basert på problemstillingen som oppgaven bygger 
på, hvor hvert spørsmål representerer et tema med tilhørende underspørsmål. Det vil 
bli utarbeidet en intervjuguide for å sikre at ingen tema blir glemt. Denne vil definere 
hensikten med intervjuene og rekkefølgen for temaene. Intervjuguiden er vedlagt i 
appendiksen. Spørsmålene er laget med en enkel ordform for å unngå misforståelser 
og fremmedgjøring av spørsmålene overfor intervjuobjektene. Intervjuene er 
uformelle og med en viss grad av struktur. Det er åpent for nye vinklinger i svarene 
og oppfølging av disse. Intervjuene ble gjennomført med lydopptaker for å sikre at alt 
som ble sagt i intervjuene er kommet med. På denne måten ble det mer mulighet for 
å fokusere på ledelse av intervjuet og tolkning av intervjuobjektets meninger og 
dynamikk. 
 
Intervjuer vil søke å klargjøre og utføre intervjuene etter følgende anbefalninger.  
Kvalifikasjonskriterier for intervjueren [9]  

• Kunnskapsrik – har kunnskap om temaene som blir tatt opp. 
• Strukturert – beskriver hensikten med intervjuet, beskriver hvordan intervjuet 

er planlagt gjennomført, oppsummerer intervjuet, forteller hva som er kommet 
frem og spør intervjuobjektet om det har noen spørsmål. 

• Tydelig – stiller tydelige, enkle og korte spørsmål 
• Vennlig – avbryter ikke og tillatter intervjuobjektet til å holde sitt eget tempo. 
• Følsom – tolker intervjuobjektet. 
• Åpen – åpen for nye aspekter og følger opp disse. 
• Styrende – styrer intervjuets forløp. 
• Kritisk – kontrollerer gyldigheten av svarene til intervjuobjektene. 
• Hukommelsen – overblikk over hele intervjuet, se helheten og identifisere 

generelle trender. 
• Tolkende – be om avklaringer, presenter tolkning som kan bekreftes eller 

avkreftes. 
 
Kvalitetskriterier for et kvalitativt intervju 

• Omfanget av spontane, rike, spesifikke og relevante svar fra intervjuobjektet. 
• Jo kortere intervjuspørsmålene og lengre svar, desto bedre. 
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• Graden av oppfølging fra intervjuer som klargjør meningen av de relevante 
aspektene av svarene. 

• Det ideelle intervjuet tolkes i stor utstrekning under selve gjennomføringen. 
• Intervjuer forsøker å verifisere sine tolkninger av intervjuobjektets uttalelser 

under intervjuet. 
• Intervjuet er selvkommuniserende. Det er en historie i seg selv, og er ikke 

avhengig av utfyllende beskrivelser og forklaringer. 
 
Når intervjuene er utført vil innsamlet informasjon bli omfattende analysert. Det vil 
som nevnt over være nødvendig å omforme materialet fra tale til skrift. Ut ifra den 
skriftlige delen vil det foreligge mye informasjon. Denne informasjonene vil bli 
fokusert og analysert for å kunne gjenkjenne generelle trender i svarene som 
intervjuobjektene gir. Påliteligheten til eventuelle trender må vurderes med hensyn til 
konsistensen til resultatet av intervjuet.  Validitet vil bli vurdert ut ifra om svarene fra 
intervjuobjektene samstemmer med spørsmålene som blir stilt.  
Det vil først bli gitt en oppsummering av intervjuene med en påfølgende analyse. 
Avslutningsvis vil det gis en konklusjon og en del med anbefalninger. 
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6 Sammendrag av intervjuene 
 
6.1 Innledning 
 
Intervjuene ble som tidligere nevnt holdt på Bygg-Kon og ute hos kunder. Samtlige 
av intervjuene ble gjennomført med båndopptager. Lydopptakene ble i etterkant 
overført til tekst. Intervjuene ble gjennomgått for å finne den konsentrerte innholdet 
og de poengene som lå i besvarelsene. Etter at alle intervjuene var samlet i tekst og 
gjennomgått ble disse sidestilt og analysert med hensyn til å kunne se 
sammenhenger, trender og eventuelle avvik i besvarelsene. Dette ga en veiledning til 
konsistensen i det som kom frem i de ulike intervjuene. Intervjuene ble analysert de 
overordnede trender for å se etter sammenhenger og underliggende faktorer ble 
forsøkt avdekket.  Dette ble gjort for både interne og eksterne intervjuer. Sist men 
ikke minst ble det gjort en analyse av hvordan synet som kommer frem i de interne 
og eksterne intervjuene ser ut til å ha sammenheng og hvor avviker fra hverandre.  
 
I de aller fleste tilfellene fikk intervjuer god respons fra intervjuobjektene og relevante 
svar. På de interne intervjuene var det noen spørsmål som ikke alle intervjuobjektene 
hadde like mye personlig tilknytning til. Allikevel hadde de relevant kjennskap til 
hvordan de ulike oppgavene og prosessene foregikk og dermed kunne bidra til å 
kaste lys over problemstillingene.  
 
Temaet som behandles i denne oppgaven er av en slik art at det vil være riktig å 
forvente en forskjell i hvordan de som utfører arbeidet opplever problemstillingene og 
de som ser resultatet av arbeidet. Det er desto mer interessant å se disse to 
innfallsvinklene til spørsmålene og kjernen i problemstillingene når en ønsker å ha et 
kost-nytte perspektiv på hva som må og bør gjøres for å kunne få en forbedret 
prosess og produkt. Flere krav til prosjektstyring og kontroll stilles gjennom lov og 
forskrifter og på den annen side er det et spørsmål om hva kundene forventer og 
opplever at de får. 
I stor grad viser det seg å være en samstemt besvarelse fra de interne og eksterne 
intervjuene når disse observeres separat. Sett opp mot validitet og konsistens av 
intervjuene er dette en positiv observasjon. Det er som forventet forskjeller på 
hvordan prosjektstyringen oppleves fra de som er direkte utførende og de som sitter 
som byggherrer og kunder. De aktuelle kundene er profesjonelle aktører i olje- og 
næringsvirksomhet men er i liten grad i befatning med landbasert byggevirksomhet. 
 
Vi vil i dette kapittelet se på de trendene og fellesnevnerne som kommer frem i 
intervjuene. Det vil bli vurdert i hvilken grad intervjuobjektene var enige og deretter 
hva som var hovedbudskapet i svarene.  
 
Først vil de interne intervjuene gjennomgås deretter de eksterne. Sammenstilling av 
de interne og ekstern intervjuene blir sett på under neste kapitel. 
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6.2 Interne intervjuer 
 
6.2.1 Tidligfasen i prosjektene 
 
En del av intervjuobjektene følte de hadde lite erfaring med utarbeidelse av tilbud. 
Likevel hadde majoriteten kjennskap til hvordan denne prosessen foregår og hadde 
innspill i så måte. 
 
Prosjektene som bedriften påtar seg har et vidt spenn og kan være alt fra få dagsverk 
med rådgivende arbeid til prosjekter som innebefatter rådgivning, prosjektering, 
prosjekt- og byggledelse m.m. som strekker seg over 2-3 år. I så måte varierer det 
også hvordan man gir tilbud til kunder på de ulike prosjektene. Det vil variere fra 
kunde til kunde hvor vidt de ønsker en fast pris, budsjettpris eller avregning på 
timerate etter medgått. Mindre aktører er ofte mer opptatt av å få en fastpris mens 
større kunder har et mer differensiert syn hvor ide-, skisse- og forprosjektstadiet ofte 
kan utføres etter medgåtte timer mens selve prosjekteringen og byggefasen vil tas 
som fast pris. 
 
En utfordring med å gi fast pris på prosjektene er graden av usikkerhet som er knyttet 
til omfanget og kompleksiteten av oppgaven. De større aktørene har kommer ofte i 
dialog med firmaet før de har konkretisert det faktiske behovet og rammene. 
Bedriften forsøker derfor i størst mulig grad å få avtaler om å arbeide med ide- og 
skissestadiet ut ifra medgåtte timer.  
 
Det benyttes ulike metoder for å komme frem til pristilbud. De mindre oppgavene tas 
ofte ut ifra erfaringstall og et estimat av nødvendige timer til å utføre oppgavene. De 
minste oppdragene kan i så måte ikke kalles prosjekter, de utgjør en liten del av 
omsetningen og vil i så måte få mindre oppmerksomhet i oppgaven. Større prosjekter 
vurderes av erfarne medarbeidere eller i samråd med disse. Det benyttes flere 
teknikker for å komme frem til et tilbud. Bedriften har et kalkyleverktøy som benyttes 
mye i byggevirksomheten; Holte prosjekt kalkuslasjon. Dette verktøyet tar for seg 
mange typer bygg med tilhørende kvadratmeterpriser på alt fra rådgivende fag til 
byggfag. Kalkulasjonsnøkkelen har vært utgitt i over 20 år og har erfaringsbaserte 
priser som oppdateres årlig. Dette verktøyet tar utgangspunkt i priser fra 
Østlandsområdet og bedriften har derfor en egen faktor som de bruker for å tilpasse 
disse til lokale (primært Rogaland) forhold. Med dette verktøyet kan en finne 
størrelsesorden på kostnadene til de prosjekterende og rådgivende funksjonene. Har 
en kjennskap til type bygg og størrelse vil dette verktøyet lett kunne brukes. En 
annen teknikk som brukes for å finne antatt verdi av et oppdrag er en prosentandel 
av de budsjetterte byggekostnadene for prosjektet. Denne prosentandelen er basert 
på mange års erfaring. Ofte kan disse teknikkene brukes i kombinasjon for å få en 
kvalitetssjekk og normering av prisen. Samtidig blir det foretatt en skjønnmessig 
vurdering av kompleksiteten av prosjektet. På de største prosjektene er det ofte 
daglig leder og/eller faglig leder RIB (rådgivende ingeniør byggeteknikk) som 
kalkulerer tilbud på prosjektene.  
 
En del av de større kundene tar kontakt med firmaet veldig tidlig i prosjektet og har i 
liten grad klarlagt hva de ønsker som ferdig produkt. Etter at skisse- og forprosjekt er 
gjennomført vil de gjerne at bedriften gir fastpris på selve prosjekteringen. En 
utfordring her er at byggherrene foretar endringer av bygget og dets innhold helt frem 
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til det står ferdig og selv etter det er reist. Dette medfører en del merarbeid som i 
varierende grad blir meldt inn til byggherren.  
 
Bedriften har en trofast kundegruppe som står for hoveddelen av omsetningen. 
Dersom det kommer forespørsler om prosjekter av en relativt stor art hvor man har 
lite kjennskap til byggherren, vil man gjøre en sjekk med erfarne kontakter i bransjen 
for å forhøre seg om erfaringer fra disse med hensyn til betalingsevne og –vilje, samt 
eventuelle erfaringer rundt samarbeid. Det har forekommet prosjekter hvor man har 
valgt å ta oppdrag for byggherrer som man har mottatt negative signaler rundt. Noen 
av disse prosjektene har vist seg å gi store tap for bedriften, mest i form av utført 
arbeid som ikke blir betalt av byggherren. 
 
Utforming på tilbudet varierer fra muntlig, kort mail eller tilbudsbrev. Det er ikke 
utarbeidet en standard mal eller sjekkliste som må brukes ved avgivelse av tilbud til 
kunde. Det er i så måte en utfordring at det i varierende grad tas forbehold i 
tilbudene. Slike forbehold vil kunne være med å avgrense hva man mener er med i 
tilbudet og ikke minst hva man anser å ikke være en del av tilbudet. Dette gir grobunn 
for diskusjon dersom timeforbruket overstiger det man har lagt til grunnlag for 
tilbudet. 
 
Det er utarbeidet en excel-liste som tar for seg alle prosjektene som bedriften til 
enhver tid har, hvor det fremgår hva man har oppgitt som fastpris på prosjektet 
(dersom det er tilfellet) og hvor mye man har utfakturert. Denne oppdateres hver 
måned av regnskap etter utfakturering. Det virker til å være sterkt varierende i hvilken 
grad de ansatte bruker dette skjemaet for å kontrollere hvordan prosjektet ligger an 
rent økonomisk.  
 
Hvordan de ulike forholder seg til usikkerhet og risiko i prosjektet før oppstart 
varierer. Det er et av bedriftens varemerker at de går tidlig inn i prosjektene og er tett 
på byggherren, det medfører at det vil kunne komme endringer og i stor grad vil man 
få gehør for at dette gir økte kostnader på prosjektering. Vurderinger rundt usikkerhet 
er knyttet til erfaringer og det brukes ikke nedfelte teknikker eller bestemte prosedyrer 
for å vurdere risiko og usikkerhet i forkant av eller underveis i prosjektene. 
 
Det er som vi ble kjent med i teoridelen mange tilnærminger til å etablere et 
kostnadsbilde. Det er tydelig at innen byggebransjen er det mindre grad av 
usikkerhet knyttet til de mest vanlige typer bygg i motsetning til prosjekter i 
oljebransjen som ofte kan bære preg av at man lager noe som ikke har vært laget før 
og under forutsetninger som medfører en del ulike risiki. Det er derfor naturlig å tenke 
seg at det vil være mulig å bruke anerkjente verktøy (slik som Holte prosjekt 
kalkylenøkkel) som bedriften gjør. Det er like fullt lite enhetlig og systematisk arbeid 
med å vurdere usikkerhet og klart definere hva man anser for å være 
avgrensningene til prosjektoppgaven – dette bør bedres. 
 
 
6.2.2 Planlegging og oppfølging av fremdrift 
 
Det var relativt stor samstemt med hensyn til grad av planlegging som gjøres av de 
ansatte i prosjektene. Ut ifra funksjon de ulike intervjuobjektene har varierer det noe 
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hvilken rytme eller form prosjektene har. Dette kommer også til uttrykk i deres forhold 
til planlegging av prosjektene. 
 
De fleste ansatte lager ikke selv en fremdriftsplan. Det avhenger av type prosjekt, 
størrelse og samarbeidsform hvem som er ansvarlig for å utarbeide fremdriftsplan og 
oppdatere denne. For mindre prosjekter og oppgaver utarbeides det ikke spesifikke 
fremdriftsplaner og de ansatte er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med hvilke 
frister og milepæler som skal nås. 
 
En utfordring kan være at det varierer i stor grad hvor gode planer som eksisterer på 
et prosjekt om de i det hele tatt forekommer. Det er også varierende grad av 
oppdatering av disse planene. Ved egne arbeider i prosjekteringsfasen forekommer 
det i liten grad planer, derimot utføres prosjekteringen ut ifra erfaringsbasert måte. 
Ved arbeider hvor bedriften har prosjekteringsledelse og har underlagt blant annet 
RIV (rådgivende ingeniør VVS) og RIE (rådgivende ingeniør Elektro) blir det ofte lagt 
grovmaskede planer for prosjekteringsfasen med milepæler. I byggefasen ligger det 
som regel på entreprenøren (total- eller hovedentreprenør) eller byggeleder å 
utarbeide fremdriftsplaner eller en kombinasjon hvor man får forente planer. Det 
utarbeides i liten grad egne planer i bedriften i denne fasen.  
 
De er en nærmest unison trend blant intervjuobjektene å bruke prosjekterings- og 
byggemøter med etterfølgende referater som styrende dokument for fremdrift. 
Gjennom møtene får de innspill til sine arbeider og det blir satt forventninger og 
frister. I tillegg kommer intern fortløpende kommunikasjon med andre kollegaer på 
det aktuelle prosjekt, samarbeidspartnere og kunder. Dersom det forekommer 
fremdriftsplaner i byggefasen er det en del som forholder seg til fremdriftsplanen for å 
kunne se når de ulike arbeidsdokumentene og – tegningene må være produsert for å 
imøtekomme fremdriften. 
 
En del av de ansatte jobber med behandling av bygge- og reguleringssaker. Disse 
har egne milepæler og mer eller mindre standardiserte behandlingstider. På tross av 
dette kan reguleringsplaner ofte være forutsigbare mht krav som vil bli stilt, 
eventuelle innspill fra andre interessenter og eventuelle politiske behandlinger som 
kan være med å gi en økning i arbeidsomfang og tidsbruk. 
 
I tillegg til at de ansatte går i prosjekterings- og byggemøter har bedriften annen hver 
mandag gjennomgang av samtlige pågående prosjekter i plenum. Møtet tar ca en 
time og består i en kort oppdatering av status på prosjektene fra de ansvarlige og 
involverte. Det er tilnærmet 50-60 aktive oppdrag til enhver tid og dette innebefatter 
alt fra mindre oppdrag til store og omfattende prosjekter. Flere av intervjuobjektene 
savner at denne gjennomgangen gikk mer i dybden på prosjektene enn det som 
gjøres i dag.  
 
Møtevirksomheten for øvrig bærer preg av korte ad-hoc møter med 2-4 deltagere 
som tas etter behov. Det kan være en utfordring at det i svært liten grad 
gjennomføres planlagte møter tilknyttet spesifikke prosjekter og dette er mest aktuelt 
for de prosjektene som er av en viss størrelse.  
 
De prosjektene som oppleves mest vanskelig fremdriftsmessig er de som har en 
dårlig samarbeidsform eller ukjent og/eller utfordrende kunde. Det er som tidligere 
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nevnt flere av de større kundene til bedriften som har kommet veldig kort i prosessen 
med å fastsette ønsker og krav til byggeprosjektet når de engasjerer bedriften. Flere 
av disse bedriftene har store hierarki, lange kommunikasjonsveier og i flere tilfeller 
noe som oppleves som beslutningsvegring. En utfordring er når viktig avgjørelser 
kommer sent og ofte blir det gjort endringer veldig sent i prosjektet. Dette medfører 
omprosjektering og forsinkelser. Det er allikevel sjelden problem å få forståelse hos 
disse byggherrene for konsekvensene slike sene beslutninger og endringer medfører 
for fremdrift og kostnader. 
 
Det teoretiske bakteppe med detaljerte planer og WBS struktur virker noe fremmed i 
det bildet som nå er skissert av bedriften, den størrelse og type prosjekter. Like fullt 
er det tydelig at man bør få en tilnærming til å bedre definere arbeidsomfang (scope 
of work) og utarbeide en planstruktur som er tilpasset prosjektene. En bør ha en 
bevist forhold til hvilket arbeid som skal utføres og når. Det vil som et minimum være 
etablert en milepælplan. 
 
 
6.2.3 Kvalitetssikring i prosjektering 
 
Det var stor enighet om at kvalitetssikringen kan bli bedre og mer systematisk enn 
det den er per nå. Det varierte noe i hvilken grad og omfang av kvalitetssikring som 
ble utført ut ifra stilling og arbeidsoppgaver, men felles var at det var svært lite 
dokumenterte metoder. 
 
I henhold til ny PBL (plan og bygningslov) av 2008 stilles det strengere krav til 
ansvarlige foretak med hensyn til system og dokumentering av at arbeidene 
tilfredsstiller PBL og aktuelle forskrifter. Tidligere har det vært pålagt egenkontroll av 
dette arbeidet mens nå stilles det krav til at eventuell kontroll skal utføres av en 
uavhengig tredjepart. Det har vært mye diskusjon og uklarheter rundt denne loven 
som har medført gjentatte utsettelser av ikrafttredelse. Siste dato ( i skrivende 
øyeblikk) er 1 juli 2012. En slik lov medfører utfordringer med hensyn til bedriftens 
system og dokumentering av arbeidet.  
 
Bedriften har nylig gått til innkjøp av nytt kvalitetssystem og det er startet et arbeid 
med å tilpasse dette til bedriften. Det er en utfordring at det ikke er laget en plan for 
dette arbeidet og at det heller ikke er konkrete planer for implementering og 
opplæring av de ansatte.  
 
De som arbeider som RIB har mye fortløpende faglige diskusjoner knyttet til konkrete 
prosjekter samt at fagleder RIB konfereres ettersom den utførende føler behov for 
dette. Det blir etter behov utført sidemannskontroll. Det er ingen dokumentasjon eller 
nedfelte prosedyrer som følges i denne kvalitetssikringen. Det eksisterende 
kvalitetssystemet har noen sjekklister som skal brukes i prosjektene. Disse brukes 
sporadisk av noen, mens andre bruker de ikke. Mange av de prosjektene som 
utføres har mange likhetstrekk noe som medfører at mange løsninger og detaljer kan 
brukes om igjen med eventuelt mindre tilpasninger. Dette i seg selv medfører at de 
løsningene som man har brukt tidligere og fått aksept for ikke nødvendigvis 
kvalitetssikres ved bruk i nye prosjekter. 
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Det var flere av intervjuobjektene som følte at det ligger et press på å produsere rent 
prosjekteringsmessig på de tildelte timene i et prosjekt og at dette kom i konflikt med 
å bruke tid på kvalitetssikring og dokumentkontroll.  
 
Utfordringen med kvalitetssikring og bruk av ulike systemer er at det tar tid og at det 
ligger få økonomiske insentiver til grunn for å gjennomføre de. Flere ansatte var 
innom tanken om at man bør legge inn flere timer i prosjektene som skal være tiltenkt 
denne typen aktivitet.  
 
Det varierte blant de som ble intervjuet i hvilken grad de følte at omfanget av 
kvalitetssikringen var tilstrekkelig tilpasset behovet. Det kunne synes at de som 
hadde mest erfaring følte minst behov for kvalitetssikring og å så måte følte at det 
fungerer greit slik dette håndteres i dag. 
 
Med hensyn til hva som kan gjøres for å forbedre arbeidet med kvalitetssikring kom 
det frem at det var ønske om mer tid til dette arbeidet og mer struktur med hensyn til 
konkrete prosedyrer og intern møtevirksomhet. Det ble samtidig fremmet at det 
oppleves som utfordrende og tidkrevende å gjøre en grundig kvalitetssikring med 
hensyn til at det medfører at den som skal utføre kontrollen må settes tilstrekkelig inn 
i prosjektet. 
 
 
6.2.4 Avvikshåndtering i prosjektene 
 
Flertallet av intervjuobjektene fremhevet at det i alt for liten grad ble skrevet 
avviksmeldinger i prosjektene. De aller fleste beskrev at ved avvik korrigerte de dette 
umiddelbart uten noen form for dokumentasjon med unntak av eventuelle revisjoner 
på tegninger. Flere av intervjuobjektene sa at de sjelden eller aldri hadde fylt ut 
avviksmelding. 
 
De avvik som forekommer i underlaget for byggeriet har med få unntak ingen 
konsekvenser før de eventuelt blir utført. Det forekommer avvik som oppdages før de 
er utført på byggeplassen og i disse tilfellene korrigerer den ansvarlige ingeniør eller 
arkitekt det som er oppdaget som avvik. Det er en underliggende trend av at avvik 
som foregår i prosjekteringsfasen og ikke på byggeplass ansees ikke som et reelt 
avvik. Oppdages avviket før byggeplass vil det som oftest gi små eller ingen 
økonomiske konsekvenser.  
 
Det forekommer også at avvik blir oppdaget av utførende entreprenør som tar 
kontakt med den ansvarlig prosjekterende i bedriften. Dersom det er et avvik eller en 
feil blir denne rettet (oftest er dette tegninger) og reviderte arbeidsdokumenter og 
tegninger utleveres.  
 
Det eksisterer ikke kultur for å melde avvik og noen påpeker ubehaget med å melde 
inn avvik som kan medføre at noen tar dette negativt opp. Det er derimot en kultur av 
å ordne raskt opp i feil og av å være løsningsorientert.  
 
Det påpekes at dersom man melder avvik og disse kun havner i en perm gir det lite 
tilfredsstillende resultat og lav motivasjon for å utføre dette arbeidet. Skal det gir 
merverdi med å melde avvik må disse behandles og komme fellesskapet til gode. 
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Avviksmeldinger må være med å bidra til at vi kollektivt lærer av feil og unngår å 
gjenta disse. 
 
Flere ansatte opplever det som ubehagelig dersom de blir konfrontert med avvik som 
de har forårsaket. Disse forårsaker som regel forsinkelser og i flere tilfeller alt fra 
mindre til større økonomiske konsekvenser. Siden disse avvikene ikke blir 
dokumentert varierer det hvem som blir kjent med dem.  
 
Det forekommer at avvik medfører såpass store økonomiske konsekvenser at det blir 
diskusjon med andre aktører med hensyn til hvem som skal ta kostnaden av disse. 
Det har i noen få tilfeller endt med at bedriften har vært nødt til å benytte sin 
forsikringsordning som dekker denne typen saker. Andre saker gir mindre 
økonomiske konsekvenser som byggeherren ikke blir kjent med. 
 
 
6.2.5 Opplæring og kompetansebygging i bedriften 
 
Det er med få unntak bred enighet blant intervjuobjektene om at opplæringen og 
kompetansebyggingen i bedriften er dårlig og mangelfull. Det gis inntrykk av at man 
må lære underveis og at kursing og opplæring i stor grad er tilfeldig.  
 
Det kommer frem at bedriften tidligere hadde kompetanseplaner som tilkjennega hva 
slags kompetanse de ansatte hadde og hva de eventuelt manglet. Denne har de 
siste årene ikke vært i funksjon og det forkommer ikke et målrettet arbeid med 
kompetansebygging i bedriften. 
 
De som ønsker å få relevante kurs får innvilget dette. Det virker til å være forskjellig 
syn på hvem som har ansvar for å bygge kompetansen i bedriften; de ansatte som 
bør gjøre dette i egeninteresse eller ledelsen som har ansvar for at de ansatte 
innehar den rette kompetansen og oppdatert kunnskap. 
 
Ved ansettelse av nye medarbeidere er det liten grad av fast opplegg og plan for 
innføring i systemer, rutiner og metoder for gjennomføring av prosjektarbeidet. Det 
virker mer som om at man lærer etter hvert som man arbeider med oppgavene. Man 
har til enhver tid anledning til å henvende seg til kollegaer og faglige ledere for 
veiledning og støtte. Metoden som brukes blir derfor i stor grad at man henvender 
seg til mer erfarne kollegaer dersom man møter utfordringer hvor man føler behov for 
støtte.  
 
Det virker til å være varierende grad av ønske om kursing og trenden er at de yngste 
medarbeiderne er de som har størst ønske om dette. Det er en gjennomsnittsalder i 
bedriften på 49 år og 4 av i alt 14 ansatte har passert 60 år.  
 
Det er ikke noe system for kompetanse overføring internt i bedriften. Noen ansatte tar 
uformelle samtaler vedrørende eventuell ny kunnskap og erfaringer, noen lager egne 
notater, sender mailer internt eller tar det med i hukommelsen i sitt videre arbeid. 
 
Det er en utfordring at gode løsninger og detaljer som brukes ikke er satt i system. 
Ved å ha et system for disse ville en kunne spare tid, sikre at det blir valgt gode 
løsninger og få en faglig debatt rundt hvilke løsninger som er best og hvilke bedriften 
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skal bruke på sine prosjekter. Slik dette foregår i dag er det i stor grad opp til den 
enkelte å finne frem til gode løsninger som man har brukt tidligere eller forhøre seg 
med kollegaer om de har noen slike fra sine arbeider. 
 
De ansatte lager i stor grad sin egen form og arbeidsmetodikk. Dette medfører at de 
er mange ulike tilnærmingsmåter til oppgaver og liten grad av felles maler og 
prosedyrer 
 
Det kommer frem flere forslag fra de ansatte med hensyn til hva de mener vil være 
med å styrke erfaringsoverføring og kompetansebygging i bedriften. Mange mener at 
et system og større grad av mer prosjektmøter internt i bedriften med en skikkelig 
agenda vil være med å øke erfaringsoverføring og bevisstheten rundt prosjektene. 
Flere har ønsker om å få større kjennskap til erfaringer som gjøres også i andre 
prosjekter en de som de selv arbeider med. Det er mange som mener en 
gjennomgang av prosjektene i etterkant vil være veldig nyttig. Disse skisseres som 
en debrief hvor en ser på hva som gikk godt og hva som gikk dårlig blir analysert og 
nedfelt. På denne måten vil en kunne få større grad av læring og kontinuerlig 
forbedring i bedriften. 
 
Når det gjelder prosjektstyring i bedriften gir største delen av intervjuobjektene 
inntrykk av at de opplevere den som tilfeldig og lite strukturert. Flere påpeker at de 
opplever at det brukes for lite tid på prosjektstyring og de savner større grad av 
involvering i prosjektene. Det etterlyses større grad av tydelighet rundt roller og 
ansvar.  
 
Bedriftens ledelse har siden oppstarten valgt å ha et prinsipp om å være fleksible og 
raske til å håndtere oppdrag. Dette har vært en del av bedriftens varemerke, samtidig 
som de har holdt et lavt kostnadsnivå og hatt konkurransedyktige timerater.  
 
 
6.3 Eksterne intervjuer 
 
6.3.1 Tidligfasen av prosjektene 
 
Samtlige intervjuobjekter sier at bedriften kommer inn i prosjektene tidlig og gjerne 
allerede under den første idefasen. Det kommer tydelig frem at dette er noe kundene 
verdsetter svært høyt. De opplever at bedriften har god og relevant kunnskap i 
tidligfasen og at de har en rask responstid. 
 
De aller fleste av kundene har en ordning hvor bedriften jobber på timerate på mindre 
jobber, tidligfase i prosjektene og tidvis også i forprosjektet. Ved avsluttet forprosjekt 
lages det ofte en kalkyle for byggefasen hvor også honorar for bedriften gis.  
 
Så snart bedriftene skal i gang med et byggeprosjekt tar de kontakt med bedriften for 
å få nyttig innspill med hensyn til muligheter og begrensninger. Det trekkes frem at 
bedriften er rask til å være med i begynnelsen av prosjektene og at de hurtig 
produserer ønskede skisser av mulige løsninger. 
 
Bedriftens daglige leder har lang og bred erfaring innen prosjekter relatert til kontor- 
og verkstedbygg. I tillegg har han spisskompetanse på lokale forhold og gode 
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løsninger tilknyttet området som disse byggherrene oppfører sine bygg. Kundene 
bruker daglig leder så snart de trenger rådgivning om bygg- og eiendomsrelaterte 
spørsmål. Det ligger mange års opparbeidet tillit i disse kontaktene og det kommer 
tydelig frem at han ansees å ha en godt verdsatt posisjon hos kundene. 
 
Noen av kundene har jevnlige møter hvor behov innenfor bygg og fasiliteter er en del 
av agendaen. De ønsker at bedriftens daglige leder deltar på disse og har en 
rådgivende rolle når disse temaene kommer opp. Det kommer tydelig frem at 
bedriften har en spesiell posisjon hos mange av kundene. Kundene er store aktører 
som kjøper mange tjenester og veldig ofte gjøres dette med tilbud og 
anbudsprosesser. På tross av dette har de gjennom mange års samarbeid med 
bedriften opprettet et meget godt samarbeid og tillitsforhold som veier tungt og som 
medfører at de engasjerer bedriften uten egne anbudsprosesser. 
 
En utfordring er at kundene ofte har store forventninger til hurtighet i prosjektene, 
samtidig som de bruker ofte lang tid på å få frem sine ønsker og behov for 
prosjektene. I tillegg er flere av bedriftene styrt av utenlandske eiere som bruker tid 
på å ta avgjørelser knyttet til prosjektene. Kundene er selv klar over denne 
utfordringen og hvilke konsekvenser den får for prosjektenes fremdrift. Det er av 
større betydning for kundene å komme raskt i gang med prosjektene og få hurtig 
respons enn å ha alle rammer og vilkår klarlagt før en starter prosjektet. Ofte trenger 
kundene støtte for å bli fortalt hva de trenger og hvilke løsninger som bedriften har 
gode referanser fra tidligere bygg.   
 
De fleste intervjuobjektene er meget fornøyd med arbeidet som blir gjort i tidlig fasen 
og ser ikke noen spesielle momenter som bør bedres. Noen trekker frem at det kan 
oppleves at daglig leder har en rolle og arbeidsmengde som kunne vært fordelt på 
flere i bedriften.  
 
Kundene har generelt lite å utsette på bedriftens forhold til usikkerhet og risiko i 
prosjektene. De opplever at bedriften har lang erfaring og i så måte kjennskap til 
eventuelle momenter som en bør ta høyde for. Det trekkes frem at bedriften er gode 
på å levere kalkyler som viser seg og treffe godt og at de tar høyde for uforutsette 
ting i sine kalkyler. 
 
 
6.3.2 Planlegging og fremdrift i prosjektene 
 
Kundene er stort sett meget fornøyd med fremdriften i prosjektene og opplever at 
eventuelle forsinkelser ofte ligger utenfor det bedriften kan settes til ansvar for. Det 
etterlyses hos noen mer detaljerte planer og struktur i gjennomføringsformen. 
 
De fleste melder at de føler planleggingen og fremdriften møter de forventningene 
som blir lagt for prosjektet. Visse prosjekter drar ut i tid men ofte skyldes dette at 
kunden selv ikke har tatt kritiske valg og beslutninger for at prosjektet skal kunne 
skride frem i henhold til planen.  
 
Det trekkes frem av noen kunder at prosjekter med mange aktører og leverandører 
ser ut til å være et forbedringspotensiale med hensyn til å holde en god struktur og 
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orden i prosjektene. Det blir nevnt at det kunne vært positivt å fått bedre økonomiske 
oversikter som viser kostutviklingen, planlagt, endringer og faktisk påløpte kostnader. 
 
Det er flere av de som ble intervjuet som påpekte at de savnet noe mer detaljer i 
planene til bedriften og det ble spesielt meldt at de savnet flere og tydelige milepæler 
i prosjektet. Det var spesielt i byggefasen det var ønske om bedre og mer nøyaktige 
planer. 
 
En utfordring som ble beskrevet var å ha tydelige frister som ble fulgt opp av 
bedriften og at den eller de som var ansvarlige kunne ”gi litt mer pisk” og være 
strengere mot leverandørene. Det ble også tydelig at bedriften generelt kunne bli 
bedre på å stille tydelige og strengere krav også til kundene (og brukerne) med 
hensyn til hvilke avgjørelser som måtte tas av de, med tilhørende frister og være 
tydelige på eventuelle konsekvenser av at slike frister ikke ble overholdt. Det ble tatt 
eksempler fra situasjoner i møter der kundene hadde en forventning til at bedriften 
ville være de som ledet an, stilte de kritiske spørsmålene og satte tydelig krav til de 
ulike aktørene. I stedet følte kundene at de selv måtte ta denne rollen som de mener 
bedriften bør ha. 
 
Det ble og etterlyst at bedriften var mer formell og i større grad dokumenterer det 
som inntraff underveis i prosjektet. De etterlyste større synlighet og etterprøvbarhet i 
prosjektene, samt en raskere identifisering av kostnader på endringer og avvik som 
oppstår.  
 
 
6.3.3 Kvalitetssikring i prosjektene 
 
Alle intervjuene viste kunder som var fornøyde med kvaliteten på tjenestene til 
bedriften. Kundene føler at bedriften har god forståelse for hvilke løsninger og 
kvaliteter som byggherren trenger.  
 
De ulike byggherrene er fornøyd med at bedriften har fokus på nøkternhet og god 
funksjonalitet. Byggene som oppføres har et tydelig fokus på å serve den funksjon 
det skal ha og mindre fokus på det arkitektoniske.  
 
En utfordring er at det i noen tilfeller stoles for mye på entreprenørene. Dette kan 
gjelde deres kjennskap til inngangsdata som danner grunnlag for planlagte arbeider 
og omfang av disse. I tillegg kan det virke som om at bedriften har et tillitsforhold til 
entreprenørene som gjør at de er litt for tilbakeholdne med å stille krav og følge disse 
opp tilstrekkelig.  
 
De spurte opplever at bedriften er veldig løsningsorienterte og er gode til å lytte til 
kundene slik at de oppfatter behovene. 
 
En annen utfordring kan være at bedriften ikke sitter med for eksempel RIV og RIE. 
Siden det er mest vanlig at firmaet som har RIB er prosjekteringsledere vil RIV og 
RIE bli tiltransportert og underlagt bedriften. Bedriften har noen få slike bedrifter hvor 
de fleste har vært samarbeidspartnere over mange år. Det kan i visse prosjekter 
forekomme at byggherren ikke føler at kompetansen og tjeneste er helt i tråd med 
deres forventninger.  
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Det blir av noen av kundene etterlyst større grad av fokus på produkter og deres 
egenskaper. De ønsker gjerne at bedriften gir byggherren større kjennskap til de 
ulike valgene de har innenfor produkt og løsninger, med tilhørende anbefalninger.  
 
 
6.3.4 Avvikshåndtering i prosjektene 
 
De som ble intervjuet er i stor grad enige om at de ikke opplever at det har vært store 
avvik i prosjektene som har vært utført. Det er allikevel et lite skille mellom de som 
har ingenting å utsette på dette og de som har bemerkninger. Det kommer også frem 
at det har vært lite formelt rundt de avvikene som har vært og at det kunne vært noe 
mer struktur. 
 
De fleste sier det har vært lite avvik på prosjektene som bedriften har arbeidet med. 
De fleste avvikene har vært små og har blitt raskt håndtert med nødvendige 
justeringer.  
 
Det blir påpekt at noen opplever at bedriften ikke er tilstrekkelig konkret rundt 
håndtering av avvik og at det savnes en skikkelig håndtering av disse. Det går blant 
annet på å plassere ansvaret for avviket og få en skikkelig behandling av disse slik at 
de også blir lukket på en god måte.  
 
Andre igjen opplever ikke dette som et stort problem og virker tilfreds med at avvik 
håndteres fortløpende uten de store krav til formalitet. Disse kundene synes bedriften 
er gode på å være raske med å finne løsninger og kommer raskt på banen med 
revisjoner.  
 
De avvikene som oppstår blir ofte håndtert muntlig i møter, per telefon eller mail. Det 
blir funnet en løsning på utfordringen og man går som regel videre uten å dvele ved 
saken. 
 
Ulike kunder operer med ulike samarbeidsmodeller med bedriften noe som også vil 
kunne være med å prege kommunikasjonslinjene og i så måte den grad av 
involvering de får med avvik som oppstår i byggefasen. Noen av kundene er tett 
involvert hele tiden i prosjektet. Andre kunder er mest involvert mot bedriften i 
tidligfasen av prosjektet, når prosjektet går til utførelse blir det ofte overlevert til en 
totalentreprenør som bedriften blir underlagt. Ofte har kunden lagt føring for at de 
ønsker at bedriften skal være med i prosjektet helt til ferdig resultat og dermed vil 
ikke denne rådgivende funksjonene være en del av anbudskonkurransen. Ved en 
totalentreprise kan det i mange tilfeller være slik at avvik håndteres i samspill mellom 
entreprenøren, eventuelt dens under entreprenører og bedriften. 
 
Generelt sett opplever de som ble intervjuet i liten grad at det oppstår avvik som 
kunne vært forhindret. De hendelsene som oppstår virker til å bli oppfattet som 
uforutsette og gi små konsekvenser. 
 
Det er som vi har fremlagt i den teoretiske del avgjørende å fastsette hva et avvik er 
for å kunne identifisere det. Et avvik kan være  
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6.3.5 Prosjektstyring 
 
Inntrykket fra de som ble intervjuet var at de opplever at bedriften har god 
prosjektstyring. Det fremheves den gode dialogen som kunden opplever med de 
ansatte i bedriften og at en opplever å bli godt involvert og informert gjennom gode 
referater fra møter gjennom prosjektets gang. 
 
I likhet med tidligere deler av intervjuet kommer det frem at daglig leder i bedriften 
oppleves å ha god kontroll på prosjektene. Det varierer mellom kundene hvor mange 
de har kontakt med i bedriften gjennom prosjektet. 
 
Den største styrken som trekkes frem i bedriftens prosjektstyring er dens erfaring 
med tilsvarende prosjekter og lokalkunnskap som medfører at de utfører arbeidene 
raskt og målrettet. I og med at de har lang fartstid med  mange av kundene og 
entreprenørene har det opprettet en felles forståelse for hverandres måte å arbeide 
på og hvordan man sammen får et godt resultat. 
 
Det blir av noen kunder etterspurt noe mer dokumentasjon og systematikk i 
prosjektstyringen. En utfordring kan være at en baserer mye av prosjektene på at 
man har mange års samarbeid og brukt mye tid på å finne ut veien sammen. Når det 
så kommer nye aktører på banen er det ikke lett for dem å se systemet og de 
uskrevne metodene som brukes. Dette bidrar til et usikkerhetsmoment som kan 
påvirke prosjektene negativt. 
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7 Analyse av intervjuene 
 
7.1 Innledning 
 
Bygg-Kon har mange ulike prosjekter både i størrelse og omfang. Dette medfører at 
de ansatte må ha en stor grad av fleksibilitet og at rytmen i prosjektene og 
oppgavene kan variere betydelig. Prosjekter har ofte en temporær organisasjon som 
er opprettet for å utføre et avgrenset, unikt og tverrfaglig arbeid. Det virker til å være 
liten grad av klare avgrensninger mellom de ansatte internt med hensyn til roller og 
ansvar. De ansatte er dyktige og løsningsorientert og leverer resultater som kundene 
er tilfreds med.  
 
Det viser seg å være liten grad av enhetlig gjennomføring av prosjektene i bedriften. 
Dette kan skyldes ulik årsaker. En årsak kan være at de fleste ansatte har vært i 
bedriften i mer enn 10 år og har funnet en gjennomføringsform for oppdragene og 
prosjektene som de mestrer. Hvordan et prosjekt løses av bedriften avhengere av 
hvem som har ansvaret. Siden bedriften er av en såpass liten størrelse er det 
allikevel såpass stor grad av fortløpende kommunikasjon internt at mange metoder 
og fremgangsmåter utveksles mellom de ansatte. Dette foregår som regel etter 
ansiennitet og erfaring, hvor de mest erfarne blir rådført av mindre erfarne 
medarbeidere.   
En annen årsak kan være at det virker til å være liten grad av fokus på at oppgaver 
og prosjekter skal løses enhetlig eller etter gitte prosedyrer. Det er lite fokus på 
opplæring i bedriften og kompetansebygging. Det legges ikke planer og målsetninger 
for dette arbeidet som de ansatte er kjent med.  
 
Bedriften har sine største og viktigste kunder i tilknytning til leverandørene til 
oljebransjen. De fleste av disse kundene har bedriften hatt i over 15 år og i mange 
tilfeller får bedriften oppdrag uten å måtte gi tilbud eller delta i anbudskonkurranser. 
De store kundene er meget fornøyd med de tjenestene som bedriften leverer og 
anser de som en viktig partner helt fra ideen om et byggeprosjekt blir initiert.  
 
Et av de største insentivene på endring og forbedring er faren for å måtte si opp 
medarbeidere og i verste fall legge ned virksomheten. 
Bedriften har i tilnærmet alle år hatt gode økonomiske resultater og har opparbeidet 
seg sterke relasjoner til en kjerne av store og viktige kunder som er tilknyttet 
oljebransjen. I tillegg har bedriften valgt å holde en størrelse og form som har medført 
at de administrative kostnadene har vært holdt på et meget nøkternt nivå. De har 
derfor vært konkurransedyktige på pris sett opp mot større konkurrenter. Disse 
faktorene medfører at ting går godt og uttrykket ”why change a winning recipe” virker 
naturlig i denne sammenheng. 
Generelt sett er det liten grad av fokus på resultatene av prosjektene og på 
erfaringene som gjøre underveis. Det fokuseres lite på økonomi og målsetninger 
tilknyttet økonomiske resultater. 
 
 
7.2 Tidligfasen i prosjektene 
 
Det er mange års erfaring og relativt enkel teknikker som ligger til grunn for tilbudene 
bedriften gir på ulike type jobber. Det brukes ikke sjekklister eller enhetlige maler for 
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dette arbeidet. Den største risikoen med å gi en fast pris er at man ikke har oppfattet 
omfanget av oppdraget. Det er derfor viktig å tilkjennegi hva man oppfatter at ”scope 
of work” er og hva man anser ikke å være en del av oppdraget. Dette gjøres ofte i 
form av en tekst i et tilbudsbrev som forteller hva man har med i tilbudet, eventuelt 
hva man ikke har med og eventuelle forbehold. Det er svært varierende hvordan et 
tilbud blir gitt til en kunde og hvilke forbehold som blir tatt. Dette har i visse tilfeller vist 
seg å medføre at bedriften må bruke mer tid på prosjektet enn antatt uten å få betalt 
for det. 
Når dette er sagt virker det til å være god kunnskap rundt de største prosjektene når 
man eventuelt gir pris på disse siden man ofte har vært med i fra begynnelsen av og 
kjenner forholdene og konteksten godt. 
 
Kundene presiserer den store verdien det har for dem at bedriften er tidlig med i 
byggeprosjektene og kommer med meget gode råd og veiledning i denne fasen. I 
tillegg opplever de at de blir servet på en god og effektiv måte. De har stor tillit til 
bedriften og setter spesielt daglig leder høyt. Bedriftene gjør relativt store investering, 
har stort fokus på at produktet skal bli slik de ønsker og er villige til å betale 
kostnadene dette gir. Flere av de største kundene er også inneforstått med at deres 
organisasjon kan være sen med å ta avgjørelser knyttet til prosjektene og at dette 
medfører konsekvenser. 
 
Kundene opplever at byggeprosjektene ofte har store likhetstrekk med foregående 
prosjekter de selv har hatt eller bedriften har hatt for andre kunder. I så måte synes 
ikke kundene at det er stor grad av risikomomenter som de opplever gir store 
uønskede konsekvenser. Ofte har kundene høye forventninger til fremdrift og dette 
gir muligens større aksept for at det vil oppstå noen feil og justeringer underveis. 
 
 
7.3 Planlegging og fremdrift i prosjektene 
 
Det er lite planlegging av egne arbeider i bedriften. Ofte er prosjektene av en så liten 
art at de ansatte opplever å kunne lett håndtere disse uten etablering av egne planer. 
I mange av de større prosjektene støtter de seg på planer laget av ansvarlig 
entreprenør og/eller de forholder seg til innspill som kommer gjennom møter, 
møtereferat og innspill fra faglig leder som ofte har et overordnet ansvar. Mange av 
prosjektene og deres forløp har ofte store likhetstrekk og i så måte virker de ansatte 
til å føle at de relativt greit vet hva som forventes av dem til hvilken tid. 
Ved en såpass lav grad av planlegging blir det vanskelig for ansatte og ledelsen å ha 
god kontroll på egen fremdrift, arbeidsbelastning og kapasitet.  
 
Grunnet strategien bedriften har med å være tett på kunden og tidlig involvert bærer 
ofte en del av prosjektene preg av endringer og dårlig fremdrift på grunn av at viktige 
premisser for prosjektene kommer sent på plass. Dette skaper en del frustrasjon hos 
de ansatte.  
 
Kundene på sin side opplever det som en stor fordel å ha bedriften med i sine 
prosjekter fra et svært tidlig stadium og verdsetter god veiledning og råd i det som 
kan sies å være mulighetsstudie. Her får de raskt funnet ut hva som er fordeler og 
ulemper med ulike type løsninger og hvilke hensyn som bør legges til grunn for 
valgene deres.  
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Kundene opplever i stor grad at deres forventninger til fremdrift overholdes. 
 
 
7.4 Kvalitetssikring i prosjektene 
 
Det er varierende grad av kvalitetssikring av arbeidene som utføres i bedriften. 
Dersom en ansatt føler seg usikker på en løsning søker han eller hun råd hos 
kollegaer og ofte faglig leder. Det er ingen systematikk eller fokus på at gitte 
prosedyrer skal følges. Hvordan man utfører en oppgave avhenger av hvilke føringer 
man får, dersom man ikke får føringer gjør man slik man mener den løses best og 
ofte ser man til andre mer erfarne personer for å se hvordan de utfører tilsvarende 
oppgaver. Over tid dannes det kulturer og eventuelt ukulturer i bedrifter som i 
samfunnet forøvrig.  
 
Dersom man ønsker at de ansatte skal utføre sine oppgaver på en gitt måte må 
ledelsen gi klare føringer, sette opp målsetninger, lage planer, gjennomføre 
opplæring og implementering og deligere ansvar i tilknytning til dette arbeidet. Det 
virker derfor til å være behov for en bestemmelse fra ledelsen i bedriften med hensyn 
til hva man ønsker å oppnå med hensyn til kvalitet og kvalitetssikring og deretter 
sette av tilstrekkelige ressurser til dette arbeidet. 
 
Kundene på sin side opplever at de får et godt produkt fra bedriften og i så måte at 
kvaliteten er tilstrekkelig i forhold til forventningene. Mange av kundene opplever at 
bedriften har stor innsikt i hva som er viktig for kundens bygg og at de har god 
forståelse for hvilket nivå de ønsker å ligge med hensyn til kvalitet og standard. 
 
Med hensyn til de kravene som lov og forskrifter stiller til en bedrifts systemer for 
kvalitetssikring er det et klart insentiv for bedriften å gjøre et stykke arbeid med dette. 
Det er som tidligere nevnt også et pålegg fra myndigheten om at kontroll av disse 
systemene skal gjennomføres av en uavhengig tredje part. Dette krever at systemet 
er lett å forstå, har en uniform utforming og at det er etterprøvbart.  
 
 
7.5 Avvikshåndtering i prosjektene  
 
Avvikshåndteringen i bedriften synes å være basert på at man korrigere eventuelle 
feil og løser utfordringene som oppstår på en rask og effektiv måte. Det er tilnærmet 
ingen bruk av avviksmeldinger i bedriften noe som kan skyldes flere faktorer. 
Den ene er at avvik i prosjekteringen som oppdages ikke oppleves som et avvik 
siden det ikke er kommet til utførelse og i så måte ikke har forårsaken noen stor 
konsekvens. Det blir derfor naturlig å bare rette opp det som eventuelt er feil. 
En annen faktor kan være at det i mange tilfeller at avvik som oppdages på 
byggeplassen (som har årsak i prosjekteringsarbeidet) ofte blir håndtert på plassen 
uten at det medfører større konsekvenser. En tredje kan være at det oppleves som 
pinlig å stå frem med feil som man har gjort. Flere av de ansatte har aldri skrevet en 
avviksmelding.  
 
De kundene som ble intervjuet hadde ingen opplevelse av at det var store avvik som 
skyldtes bedriften.  
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Det var allikevel noen av de spurte som etterlyste mer formell behandling av avvik og 
synliggjøring av de ansvarlige med tilhørende tiltak og lukking av avvikene. 
 
 
7.6 Opplæring og kompetansebygging 
 
Det kommer tydelig frem av intervjuene at det er lite målrettet arbeid med opplæring 
av de ansatte. For å kunne sette seg mål for kompetansen i en bedrift må man 
nedfelle hvilken kompetanse man ønsker å besitte noe som igjen er forankret i 
bedriftens salgsstrategi. Når man har definert dette må man se hvordan man klarer å 
oppnå dette gjennom å konkretisere hva man har og hva man mangler. Denne 
vurderingen må tas helt ned på enkeltmanns nivå slik at man kan sette opp 
målsetninger og planer for den enkelte ansatte.  
 
Bedriften har mange ansatte som besitter betydelig kompetanse og har over 25 års 
erfaring i bransjen Disse vil være ressurspersoner som er med til å bidra til 
kompetanseheving av andre ansatte. For å sikre at denne kompetanseoverføringen 
blir slik man ønsker kan det være hensiktsmessig å lage noen konkrete målsetninger. 
Andre ansatte har mindre erfaring og kompetanse og er motivert for å få opplæring 
og kursing. Skal det bli et målrettet arbeid på dette området må det settes av tid og 
ressurser til det.  
 
Ettersom det ikke er et konkret arbeid med kompetansebygging i bedriften blir 
utviklingen litt tilfeldig og man kan lett havne i en situasjon hvor noen besitter masse 
kompetanse om et felt mens andre som gjerne også burde ha dette har minimalt. En 
risikerer at bedriften får mange nøkkelpersoner. Dette igjen kan medføre en risiko for 
de konsekvensene det medfører dersom de slutter i bedriften. 
 
 
7.7 Prosjektstyring i bedriften 
 
Oppdragene som bedriften tar på seg er meget varierte og i så måte er det forventet 
at omfanget av prosjektstyring varierer og tilpasses etter behov. Allikevel er det 
tydelig at det ikke finnes noen mal for hvordan prosjekter skal styres i bedriften. 
Derimot har de ansatte gjennom mange års tid funnet sine teknikker og metoder for 
oppfølging av prosjekter. Det er manglende struktur i dette arbeidet. Det er 
gjentagende at de ansatte opplever å ha for lite tid til å kunne gjøre prosjektene på 
den formelt riktige måten. 
 
Kundene opplever at bedriften har god kontroll og oversikt på sine prosjekter selv om 
noen etterlyser mer formalitet og struktur.  
 
Som vi beskrev i teoridelen er det forskjellig typer organisasjon i prosjekter. I 
bedriften har vi en tilnæring til matriseform og vi ser at problemene som beskrives i 
teorien også stemmer i praksis. Det blir fort utfordrende med flere sjefer (daglig 
leder/prosjektleder, faglig leder, arkitekt med mer), komplekse rolle og ansvarsbilde 
samt mange grensesnitt. En måte å ta tak i dette er ved tydelighet rundt roller og 
ansvar, noe som til dels mangler i bedriften. 
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8 Oppsummering og konklusjon 
 
I denne oppgaven har vi sett på hvordan bedriften Bygg-Kon AS driver 
prosjektstyring. I den forbindelse har det vært fokus på tidligfasen i prosjektene, 
planlegging og fremdriftskontroll, kvalitetssikring og håndtering av avvik. Det har blitt 
satt fokus på disse områdene ved å gjennomføre intervjuer. Enhver bedrift som 
opererer i en konkurranseutsatt hverdag ønsker å sikre at man tilbyr kundene det de 
ønsker og at de kommer tilbake neste gang de trenger den samme type tjeneste.  
 
I oppgaven har vi fått innblikk problemstillingene, den aktuelle bedriften, teoretisk 
grunnlag for temaet og intervjuer med påfølgende gjennomgang og analyse. Det har 
vært viktig for oppgaven å kunne gjennomføre intervjuer både med de ansatte og 
med kunder. Temaene som har vært tatt opp med disse to gruppene har vært like 
med spørsmål som er tilpasset ståstedet til intervjuobjektene. 
 
Oppdragene til bedriften har et stort spenn i tid, omfang og til dels kompleksitet. Vi 
har derfor valgt å dele disse i to kategorier, mindre oppdrag og prosjekter. Mindre 
oppdrag har kort varighet og omfang, samt liten grad av kompleksitet. Disse 
oppdragene bærer preg av rutinebaserte oppgaver. Disse har ikke fått stort fokus i 
oppgaven. Prosjekter er oppdrag som har varighet alt fra noen måneder til flere år og 
som har et større arbeidsomfang og kompleksitet. 
 
Bedriften har siden oppstarten i 1985 etablert en god kundegruppe innenfor 
leverandører til oljebransjen og med fokus på industri- og kontorbygg. Bedriften 
startet med 2 personer som fortsatt i dag er i fullt virke og eier bedriften. Det har på et 
tidspunkt vært opp mot 20 ansatte i bedriften men antallet ansatte har stabilisert seg 
de siste 10 årene på rundt 15 ansatte. Så mange som 5 av de ansatte har vært i 
bedriften i over 20 år. 
 
Det er liten grad av enhetlighet og tydelige systemer i arbeidet som utføres i 
prosjektene. Dette kan skyldes flere elementer. Et av disse er at gjennom mange år i 
bedriften har de ulike ansatte funnet sin måte å gjennomføre prosjektene på uten at 
det har blitt lagt tydelig føringer for dette. Et annet moment er at bedriften har økt 
kraftig fra 2 ansatte for 27 år siden og hele tiden har ledelsen vært den samme. 
Ledelsen har hatt mer enn full stilling med å fylle roller som rådgivende ingeniører, 
byggeleder og prosjektleder. I den sammenheng har de oppgavene som en daglig 
leder skal ivareta ikke fått tilstrekkelig fokus. Dette gjelder da å påse at bedriften har 
de rette systemer, organisasjonsplanlegging, opplæring og kompetanseplaner, samt 
økonomiske analyser. Bedriften har med få unntak hatt en stødig og økende 
ordremengde og en trofast kjerne av store kunder som har bidratt til gode 
økonomiske resultater. Det er derfor forståelig at det ikke har presset seg frem klare 
føringer på at man må ta tak i de oppgavene som er nevnt over.  
 
Like fullt er det viktig å se på hva som er status og gjøre vurderinger av hva man 
ønsker å forbedre og hvordan man ser for seg at dette kan gjøres.  
 
Innen entreprenørskap beskrives ulike faser en bedrift eller et produkt har, hvor det 
starter med en ide og går videre gjennom mange faser hvor flere er mer kritiske enn 
andre for videre eksistens. Den nest siste fasen før en bedrift eller et produkt avgår 
med døden (nedleggelse) heter ”melkeku”. Med dette menes at utviklingen har 
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stoppet, man har funnet noe som selger og man ”melker” kua uten å rette blikket mot 
nye mål. Det er ingen tvil om at bedriften har funnet en form som har vist seg å 
fungere over en lengre periode men det kan bli vanskelig å holde skuta flytende om 
man ikke velger å ruste opp og justere kursen noe. Som verden generelt er bygge- 
og entreprenørbransjen i utvikling og det er viktig at det tas bevist stilling til hvilken 
retning man ønsker å ta. 
 
Bedriften har etter mange års virksomhet funnet en form som medfører at de 
opplever å ha tilstrekkelig kontroll over driften og produserer gode resultater. Det kan 
etter hvert blitt en noe stillestående kultur i bedriften hvor de store ambisjonene om 
forbedringer og nye målsetninger har stilnet hen. Bedriften har også med tiden blitt 
topptung og har en høy gjennomsnittsalder blant de ansatte. Formen bedriften har 
holdt har gitt en framdyrkning av nøkkelpersoner og personer som er som 
hjørnesteiner i bedriften. Dersom bedriften ønsker å kunne drive videre etter et 
generasjonsskifte blir de nødt til å ta noen viktig valg knyttet til organisering og drift.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 49 
 

9 Referanselitteratur  
 
 
Referanser 

1. Hetland, P.W (2003) ”Praktisk prosjektedelse” Teoretisk grunnlag 
2. Hetland PLP 3 utg. 
3. Rolstadås, A (2001) ”Praktisk prosjektstyring” 
4. E. Andersen et.al. (2006) “Målrettet prosjektstyring” 
5. HS Kilde et.al “PS 2000 Oppsummering” 
6. Clark, F and Lorenzoni A.B. (1997) “Applied Cost Engineering, third edition” 
7. American National Standard (2004) “PMBOK Guide” 
8. http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2001/nou-2001-

12/10/1/1.html?id=377685  
9. Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2009) ”Det kvalitative forskningsintervju, 2 

utg, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 50 
 

Appendiks: Intervjuguide for interne og eksterne in tervjuer  
 
 
Intervjuguide Interne intervjuer 
 
Tema ”Prosjektstyring i Bygg-Kon AS” (arbeidstittel) 
Hensikt/mål: Interne intervjuer er med de ansatte i bedriften. Vi tar 

utgangspunkt i fire spørsmålene som stilles i oppgaven: 
• Hvordan gjennomføre tilbudsfasen i bedriften? 
• Hvordan planlegges, styres og kontrolleres fremdriften i 

prosjektene? 
• Hvordan foregår kvalitetssikring i prosjekteringen? 
• Hvilke måte håndteres avvik i prosjekter og hvordan virker 

 
Interne intervjuer som mål å etablere: 
 

• en forståelse for hvordan tilbudsfasen gjennomføres i 
prosjektene 

• et bilde av hvordan prosjekter planlegges og hvordan 
fremdriften styres og kontrolleres 

• en forståelse for hvordan kvalitetssikring gjennomføres i 
prosjektene 

• en forståelse av hva som påvirker kvalitetsikringen 
• et bilde av hvordan bedriften håndterer erfaringer og bruker 

disse for å oppnå forbedring 
 

Beskrivelse: Denne undersøkelsen er en del av en masteroppgave, i 
samarbeid mellom Bygg-Kon AS (BK) og mastergradstudent Roar 
Inge Huseby ved Universitet i Stavanger. 
 
Oppgaven er en del av BK sin satsning for å videreutvikle 
metoden for prosjektgjennomføring i bedriften og sikre 
tilfredsstillende systemer for kontroll stilt i medhold av lover og 
forskrifter. 
Intervjuene gjennomføres av Roar Inge Huseby og vil ha en 
varighet på ca 45 min. Informasjon fra intervjuene vil bli sent 
tilbake til intervjuobjektene for godkjenning. 
 

 
I. Personrelaterte spørsmål 

 
Stilling? 
 
Hvor mange års erfaring har du fra rådgiverbransjen? 
 
Hvor lenge har du arbeidet i Bygg-Kon AS? 
 

II. Gjennomføring av tidligfasen i prosjektene 
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Hvilke fremgangsmetoder bruker du for å gi et tilbud på et prosjekt? Stikkord: 
• Fastpris 
• Målsum/ramme 
• Timerate 

 
Hvilke verktøy bruker du ved opprettelse av et tilbud? Stikkord 

• Sjekklister 
• Kalkyleverktøy 
• Referanseprosjekt 
• Erfaringstall 

 
Hvordan etterfølges og kvalitetssikres tilbud/avtale med kunder underveis i 
prosjektet? Stikkord: 

• Regnskapstall 
• Opprettelse melding om endringer/avvik 
• Henvendelser til kunde 

 
Hvordan vurderer du usikkerhet i nye prosjekter og hvordan håndterer du dette?  

• Betalingsevne, - vilje 
• Gjennomføringsform 
• Kompleksitet 

 
 

III.  Planlegging og oppfølging av fremdrift i pros jektene 
 
Hvordan planlegger du fremdriften i dine prosjekter? Stikkord 

• Plan gitt av kunde eller annen aktør i prosjektet 
• Planleggingsverktøy 

 
Hvordan følger du opp fremdriften i prosjektene? Eksempelvis: 

• Møter 
• Innhenting av input mht fremdrift internt og eksternt 
• Oppdatering av plan 

 
Kan du med egne ord beskrive de prosjekter du opplever er vanskeligs å håndtere 
fremdriften i og hvorfor? Stikkord 

• Samarbeidsform 
• Kundetype 
• Prosjekttype 

 
IV. Kvalitetssikring i prosjekteringen 

 
Kan du med egen ord beskrive hva som kvalitetssikres av arbeidet du utfører? 
Eksempelvis 

• Grunnlagsdata 
• Dimensjonering 
• Tegninger 
• Søknader 
• Beskrivelser 
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Hvordan foregår kvalitetssikring av prosjekteringen? Stikkord: 

• Sjekklister 
• Sidemannskontroll 
• Møter, formelle/uformelle 
• Faglig leder 

 
I hvilken grad opplever du at omfanget av kvalitetssikring er tilpasset behovet i dine 
prosjekter. Eksempelvis: 

• Mindre oppgaver 
• Små-/mellomstore prosjekter 
• Store prosjekter 

 
Hvilke verktøy og/eller metoder føler du kunne gjort kvalitetssikringen bedre enn den 
er i dag?  
 
Hvordan opplever du opplæring og kompetansebygging er i bedriften? 
 
 

V. Avvikshåndtering i prosjektene 
 
Hvordan håndteres avvik i prosjektgjennomføringen? Stikkord: 

• Avviksmelding 
• Oppfølging-ansvar 
• Lukking av avvik 

 
Hvordan opplever du at avvik påvirker ditt arbeid? Stikkord: 

• Forsinkelser 
• Omprosjektering 
• ”Caser”  
• Renome 
• Kundetilfredshet 

 
 

VI. Forbedringsprosesser i bedriften 
 
Hva anser du å være viktig å videreformidle av kunnskap? Stikkord: 

• Teknisk  
• Kunderelatert 
• Erfaringer om samarbeidspartnere 
• Annet 

 
Hvordan ivaretar du kunnskap og erfaringer du opparbeider deg (både rent teknisk 
og øvrig)? Eksempelvis: 

• Lager skriv for eget bruk 
• Dokumentere  
• Tar vare på dokumentasjon (system) 

 
I hvilken grad videreformidler du erfaringer du opparbeider deg i prosjektene? 
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Hva mener du bør gjøres for å bedre erfaringsoverføringen internt i bedriften? 
 
Hvordan opplever du prosjektstyring generelt i bedriften? 
  
 
Takk for innsatsen! 
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Intervjuguide Eksterne intervjuer 
 
Tema ”Prosjektstyring i Bygg-Kon AS” (arbeidstittel) 
Hensikt/mål: Eksterne intervjuer er med kunder av bedriften. Vi tar 

utgangspunkt i fire spørsmålene som stilles i oppgaven: 
• Hvordan gjennomføre tilbudsfasen i bedriften? 
• Hvordan planlegges, styres og kontrolleres fremdriften i 

prosjektene? 
• Hvordan foregår kvalitetssikring i prosjekteringen? 
• Hvilke måte håndteres avvik i prosjekter og hvordan virker 

 
Interne intervjuer som mål å etablere: 
 

• en forståelse for hvordan tilbudsfasen gjennomføres i 
prosjektene 

• et bilde av hvordan prosjekter planlegges og hvordan 
fremdriften styres og kontrolleres 

• en forståelse for hvordan kvalitetssikring gjennomføres i 
prosjektene 

• en forståelse av hva som påvirker kvalitetsikringen 
• et bilde av hvordan bedriften håndterer erfaringer og bruker 

disse for å oppnå forbedring 
 

Beskrivelse: Denne undersøkelsen er en del av en masteroppgave, i 
samarbeid mellom Bygg-Kon AS (BK) og mastergradstudent Roar 
Inge Huseby ved Universitet i Stavanger. 
 
Oppgaven er en del av BK sin satsning for å videreutvikle 
metoden for prosjektgjennomføring i bedriften og sikre 
tilfredsstillende systemer for kontroll stilt i medhold av lover og 
forskrifter. 
Intervjuene gjennomføres av Roar Inge Huseby og vil ha en 
varighet på ca 45 min. Informasjon fra intervjuene vil bli sent 
tilbake til intervjuobjektene for godkjenning. 
 

 
I.  Personrelaterte spørsmål 

 
Firma? 
 
Stilling? 
 
Hvor lenge har du arbeidet med Bygg-Kon AS ? 
 
 

II. Gjennomføring av tidligfasen i prosjektene 
 

 
Hvilke type avlønningsavtale bruker dere med bedriften? Eksempelvis: 

• Fastpris 
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• Målsum/ramme 
• Timerate 

 
Hvor langt er arbeidet med å klarlegge behov og rammer for et prosjekt kommet når 
dere engasjerer bedriften? 
 
Hva opplever dere som styrker og svakheter med tilbudene og arbeidet i tidligfasen 
av prosjektet? Stikkord: 

• Tid 
• Pris 
• Metode  
• Håndtering av usikkerhetsmomenter 

 
Hvordan opplever du at usikkerhetsmomenter (risiko) i prosjektet håndteres av Bygg-
Kon ? 
 
 

III. Planlegging og fremdrift i prosjektene 
 
Hvordan opplever du at fremdriften er i de oppgavene som BK er ansvarlige for? 
 
I hvilken grad møter fremdriften i prosjektene Deres forventninger? 
 
Er det momenter du ser kunne vært forbedret mht planlegging og fremdriftskontroll? 

 
 

IV. Kvalitetssikring i prosjekteringen 
 
Hva er ditt inntrykk av kvaliteten på tjenestene og løsningene som Bygg-Kon leverer? 
 
Hvordan føler du firmaet møter deres behov for avklaring av deres ønsker for 
prosjektet? 
 
Hva anser du som mulige forbedringsområder? 
 
 

V. Avvikshåndtering i prosjektene 
 
Hvordan håndteres avvik i prosjektgjennomføringen?  
 
Hvordan opplever du at avvik blir kommunisert og er dere tilfreds med dette? 
 
Kan du med egne ord beskrive de avvikene som du ser i prosjektene? 
 
I hvilken grad opplever du at det oppstår avvik som kunne vært forhindret og hvordan 
mener du dette kunne vært gjort? 
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VI. Prosjektstyring 
 
Hvordan opplever du at Bygg-Kon driver prosjektstyring? 
 
Hva anser dere å være Bygg-Kon sine styrker? 
 
Hva mener dere kan være med å styrke tjenestene til Bygg-Kon ytterligere? 
  
 
Takk for innsatsen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


