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Forord 

 

Denne oppgaven er skrevet som en avslutning på mitt toårige masterstudium i Industriell 

Økonomi ved Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven er en avsluttende obligatorisk 

oppgave på 30 studiepoeng og er utført i siste semester. 

 

Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Aker Solutions MMO AS i Stavanger, som 

sammen med undertegnede høsten 2011 ble enige om å utføre en studie av 

estimeringsarbeidet på Eldfisk ІІ modifikasjonen. 

 

Tiden med å skrive masteroppgave har vært en utfordrende, men samtidig en lærerik periode. 

Mye av tiden er blitt brukt på å analysere datasettet som ble tilgjengelig, som gjorde det 

mulig å utføre en grundig statistisk analyse. Det at datasettet representerer ekte data fra reelle 

aktiviteter, gjorde oppgaven spesielt interessant. 

 

Jeg ønsker å takke mine to veiledere, Frank Asche og Frank Lind. Veileder ved Universitetet 

i Stavanger, Frank Asche, har bidratt med konstruktive tips, innspill og råd gjennom hele 

våren og har vært tilgjengelig når jeg har ønsket kontakt. Veileder ved Aker Solutions, Frank 

Lind, viste tidlig interesse for en mulig oppgave hos Aker Solutions og sørget for at 

gjennomføringen av oppgaveskrivingen skulle skje så smertefritt som mulig. Lind sørget 

også for at jeg fikk kontakt med de rette personene i en tidlig fase av oppgaveskrivingen.  

 

I tillegg ønsker jeg å takke Steinar Teigen, Narve Steine, Thomas Jahnsen, Torgeir Aarlott, 

Arvid Jensen og Henrik Selmer, fra ulike avdelinger i Aker Solutions som har stilt sin tid til 

disposisjon når jeg har hatt spørsmål. Det rettes også en takk til resten av de ansatte i Aker 

Solutions som har tatt imot meg med hyggelig tone, stilt kontorplass til disposisjon og har 

bidratt til et lærerikt semester. 

 

Stavanger, juni 2012 

Svein Grude 
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Sammendrag 

 

Aker Solutions MMO AS inngikk våren 2011 en kontrakt med ConocoPhillips Scandinavia 

AS om opprustning av plattformene på Eldfiskområdet. Kontrakten er en del av de større 

opprustningene som skjer på Ekofisk- og Eldfiskområdet, som skal fornye feltenes levetid 

med minst 40 nye år. 

 

Oppgaven har som hovedmål å analysere estimeringsarbeidet på Eldfisk ІІ 

modifikasjonskontrakten ved å se på avvik mellom estimerte og forbrukte timer på fullførte 

aktiviteter. Som datagrunnlag for å analysere timeavviket er det innhentet data fra flere 

kategorier av arbeid, flere disipliner og aktiviteter med ulikt antall endringer. Totalt er det 

850 aktiviteter som utgjør datagrunnlaget for den empiriske analysen. Disse analyseres med 

ulike innfallsvinkler for å avklare tendenser i estimeringen. 

 

Ved studie av utfallet av estimeringen, er det i teorien et mål om at estimatene skal være 

forventningsrette. At estimatene er forventningsrette betyr at negative og positive avvik 

utjevner hverandre i det lange løp, slik at totalt avvik mellom estimerte og forbrukte timer går 

mot null. Forventningsrette estimater fører til best ressursutnyttelse og lønnsomhet for Aker 

Solutions, og er derfor et mål for estimeringsavdelingen.  

 

Hovedfunnet i oppgaven er at det er en tendens av underestimering på timeantall på 

aktivitetene. Underestimering fører til at man planlegger å bruke mindre timer enn det som 

faktisk blir brukt. Dette kan føre til forsinkelse av gjennomføringen, at man ikke oppnår 

milepæler og at man ikke oppnår et vellykket prosjekt.  

 

Det blir utført en hypotesetest hvorvidt det er forskjell i avviket på aktiviteter med endringer 

og aktiviteter uten endringer. Den viser at det relative timeavviket er størst i aktiviteter som 

ikke inneholder endringer, som vil si at aktiviteter med endringer har et lavere relativt avvik. 

Dette viser at endringsstyringen hos Aker Solutions fører til mer forventningsrette estimater. 

Allikevel er det et stykke igjen før endringsstyringen er optimal og at man oppnår en 

forklaringsgrad på hele avviket.   



”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  

 
Svein Grude. Juni 2012  III 

En viktig grunn til å studere avvik i prosjekter for Aker Solutions er at petroleumskontrakter 

som inngås, inneholder stor usikkerhet siden de inngås på et tidlig stadium. Kontrakten vil på 

dette tidspunktet ha en lav detaljeringsgrad av omfanget. Derfor vil en database med 

erfaringstall, gode prosedyrer og god håndtering av usikkerhet være nødvendig for at en skal 

kunne oppnå mer forventningsrette estimater i det lange løp. Dette vil sammen med god 

prosjektstyring, klare ansvarsforhold, god kommunikasjon og tydelige mål sørge for at Aker 

Solutions oppnår flere vellykkede prosjekter. 
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1 Innledning 

 

Formålet med denne hovedoppgaven er å se om det eksisterer et systematisk avvik i 

estimeringen hos Aker Solutions MMO AS, heretter AKSO MMO, på Eldfisk ІІ 

modifikasjonen. Dette skal utføres ved å sammenligne estimert timeantall med faktisk 

forbrukte, samt å studere hvordan estimeringsprosessen utføres. Det studeres spesielt med 

fokus på aktiviteter med endringstimer.  

 

Analysen bygger på data fra Eldfisk ІІ modifikasjonskontrakten som ble inngått våren 2011 

mellom AKSO MMO og ConocoPhillips Skandinavia AS, heretter COPSAS. Grunnlaget for 

problemstillingen er at AKSO MMO har uttrykt at de ønsker å få belyst hvordan de 

eventuelle avvikene mellom estimerte timer og forbrukte timer er på Eldfisk ІІ kontrakten i 

forhold til endringer. Endringer er en stor utfordring på denne kontrakten grunnet en stor 

mengde endringer i forhold til opprinnelig arbeidsomfang.  

 

Innenfor estimering er det ideelle at estimatene er forventningsrette, fordi dette gir best 

ressursutnyttelse og lønnsomhet for bedriften som utfører prosjektene. Forventningsretthet vil 

si at de positive og negative avvikene utjevner hverandre i det lange løp, og at det totale 

avviket går mot null.  

 

COPSAS har antydet at AKSO MMO overestimerer timeantall i forhold til hva som faktisk 

blir brukt på endringsaktiviteter. Dette for å kunne heve målbudsjett på timer som er basis for 

kontrakten. Kontrakten kompenseres på fast timetall på 862 629 pluss de godkjente timene på 

endringene. Derfor mener COPSAS at AKSO MMO bevisst overestimerer for å heve dette 

taket. Ved overstigning av timetallet må AKSO betale 20 % av kostnadene ved 

overskridelsen. 

 

På bakgrunn av COPSAS sine antydninger er avdelingsleder for estimering, Frank Lind og 

businessmanager på Eldfisk ІІ modifikasjonen, Arvid Jensen, interessert i svar på om det 

virkelig er forskjell mellom estimering av aktiviteter med endringer og aktiviteter uten 

endringer. Dette leder frem til en hypotesetest om hvorvidt det er forskjell i avvikene ved 
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aktiviteter med og uten endringer, samt en hypotesetest om hvorvidt utvalget kan tolkes som 

forventningsrett eller ikke.    

 

Etter en gjennomgang av rutinene i estimeringsavdelingen og ved å ha sett på det omfattende 

datasettet kommer det frem flere spørsmål som kan underbygge problemstillingen: 

 Undersøkelse av hvordan AKSO MMO kommer frem til time- og kostnadsestimatene 

 Hvilken sammenheng er det mellom estimerte timer og forbrukte timer? 

 Estimeres det med ulikt avvik i de ulike kategoriene av aktiviteter? 

 Estimeres det med ulikt avvik i de ulike disiplinene? 

 Er det forskjell i avviket i estimeringen dess flere endringer en aktivitet inneholder? 

 

Datasettet som ble tilgjengelig for å kunne besvare de overnevnte spørsmål, hypoteser og 

oppgavens problemstilling er bearbeidet over lengre tid. Datasettet består av alle aktiviteter 

som er påbegynt på Eldfisk ІІ modifikasjonskontrakten, før avgrensninger ble gjort som førte 

til at det gjensto 850 fullførte aktiviteter. Dette gjorde det mulig å sammenligne de estimerte 

verdiene med forbrukte verdier. Hvor dataene kommer fra, og hvordan de er hentet ut blir 

grundigere forklart i kapittel 5, samt vedlegg D og E.  

 

Oppgavens problemstilling besvares ved hjelp av teori om prosjektstyring, ved bruk av 

statistiske analyser og regresjonsanalyse. Det blir vist hvordan AKSO MMO styrer sine 

prosjekter i henhold til generell teori om prosjektledelse, og hvilke prosedyrer og prosesser 

som utføres for å komme frem til time- og kostnadsestimater. De empiriske analysene utføres 

for å avklare tendenser i datasettet, som viser hvordan utfallet av estimeringen blir i praksis.  

 

Oppgavens oppbygning er å besvare på spørsmålene og hypotesene gjennom kapittel 2 til 8. 

Kapittel 2 tar for seg bakgrunnen for oppgaven, samt informasjon om Eldfiskfeltet og 

kontrakten. Teorien for oppgaven blir gjennomgått i kapittel 3, før kapittel 4 tar for seg 

teorien sett i lys av AKSO MMO sine prosedyrer og prosesser. I kapittel 5 forklares dataene 

som danner grunnlag for den empiriske analysen, før kapittel 6 viser metoden som benyttes. 

Kapittel 7 tar for seg resultatene av den empiriske analysen, etterfulgt av konklusjonen på 

oppgavens problemstilling i kapittel 8.  
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1.1 Avgrensninger 

I oppgaven er det gjort følgende avgrensninger for å få dannet et best mulig inntrykk av 

forholdet mellom estimering av aktiviteter med og uten endringer: 

 En aktivitet betraktes som et prosjekt, der sluttestimatet tolkes som estimatet som ville 

blitt sendt ut i et tilbud for prosjektet. En aktivitet er en aktivitet hos en disiplin, som 

kan være timer med elektriker offshore. Det kan ikke være kombinasjon av flere 

disiplinaktiviteter. 

 I analysen er det kun sett på aktiviteter som ferdig utført. Dette for å kunne 

sammenligne de estimerte timene med de faktisk forbrukte timene på aktivitetene. 

Dersom ikke fullførte aktiviteter hadde blitt inkludert, ville usikkerheten i analysen 

økt.  

 En aktivitet som har en eller flere endringer tolkes som en endringsaktivitet, mens en 

aktivitet som ikke inneholder endring(er) tolkes som en vanlig aktivitet. 

 Det som er inkludert i de estimerte timene er alle de estimerte timene med eventuelle 

endringer, enten de er godkjent av oppdragsgiver eller ei. Disse estimerte timene blir 

sammenlignet med de faktisk forbrukte timene på aktiviteten og danner grunnlaget for 

analysen. Estimatet kan derfor inneholde estimatet ved baseline 1, endret ved baseline 

2 og deretter endret ved eventuelle endringer.  

 Grunnet et lite antall interne endringer blir det ikke skilt mellom interne og eksterne 

endringer i analysen. Derfor blir det bare sett på endringer og ikke videre spaltet opp i 

interne og eksterne endringer. 

 

1.2 Begrepsforklaring 

Forklaringer av ord og uttrykk som er benyttet i oppgaven blir forklart under.  

AKSO Aker Solutions AS 

AKSO MMO Aker Solutions MMO AS 

AOE Anmodning Om Endring 

CN Change Notification 

COPSAS ConocoPhillips Skandinavia AS 

CPI Cost Performance Index 

CPM Critical Path Method 

CV Cost Variance 
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DVO Disputed Variation Order 

EPC Engineering, Procurement and Construction 

EPCI Engineering, Procurement, Construction and Installation 

EVA Earned Value Analysis 

FV Faktisk Verdi 

GEM Greater Ekofisk Modification 

HSE Health, Safety, Environment 

HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning 

IV Inntjent Verdi 

MEL Material Equipment List 

MMO Maintenance, Modifications and Operations 

MTO Material TakeOff list 

PEM Project Execution Model 

PERT Program Evaluation and Review Technique 

PV Planlagt Verdi 

SPI Schedule Performance Index 

SSR Sum of Squared Regression 

SV Schedule Variance 

VO Variation Order 

VOR Variation Order Request 
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2 Bakgrunn 

 

Det presenteres her informasjon om Aker Solutions som oppgaven er skrevet hos, området 

prosjektet omfatter og tilslutt generell informasjon om kontrakten som danner grunnlaget for 

problemstillingen.  

 

2.1 Aker Solutions  

Aker Solutions AS, heretter AKSO, er eid av Aker Solutions ASA som er en ledende global 

tilbyder av ingeniør-, teknologi-, produkt- og serviceløsninger til olje- og gassnæringen. 

Historikken til selskapet strekker seg helt tilbake til 1842 ved etableringen av Aker 

Mekaniske Verksted og til 1853 ved etableringen av Kværner Brug. I 2002 ble disse to 

selskapene slått sammen til Aker Kværner som i 2008 byttet navn til Aker Solutions.  

 

I dag består firmaet av en rekke selskaper som alle bruker merkenavnet Aker Solutions, 

deriblant AKSO MMO, på Strømsteinen i Stavanger. Selskapet har om lag 18 400 ansatte i 

over 30 ulike land og omlag 4 700 av disse jobber innen forretningsområdet MMO. AKSO 

hadde i 2011 en omsetning på 36,5 milliarder norske kroner. Visjonen deres er:”Our vision is 

to be the preferred partner for solutions in the oil and gas industry through living our values.” 

(AKSO 2012a; AKSO 2012b; AKSO 2012d). 

 

Figur 2.1 viser de ulike forretningsområdene AKSO driver innen, og AKSO MMO på 

Strømsteinen opererer innen segmentet Maintenance, Modifications & Operations (MMO).  

 

 
Figur 2.1: Aker Solutions forretningsområder (AKSO 2012a) 
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AKSO MMO på Strømsteinen er eid av AKSO og er hovedkvarteret for forretningsområdet 

MMO i Norge, med distriktskontor i Bergen, Kristiansund og Trondheim. AKSO MMO er en 

totalleverandør av EPC feltutviklingstjenester for olje- og gassindustrien. Selskapet er en 

tilbyder av front end studier, teknologi for dypvannsboring, produksjonssystemer for olje og 

gass på havbunnen, brønntjenester, feltutbygging med nye plattformer, samt forlengelse av 

levetiden til et felt gjennom vedlikehold, modifikasjoner og drift. AKSO MMO driver også 

med fjerning og avvikling av felt. Selskapet dekker alle de tekniske disiplinene, innkjøp, 

materialadministrasjon og prosjektledelse (AKSO 2012a; AKSO 2012b). 

 

AKSO MMO er markedsledende i Nordsjøen med en markedsandel på 35-40 % på norsk 

sektor og 12-15 % på britisk sektor. De har mer enn 36 pågående prosjekter på installasjoner 

offshore på norsk kontinentalsokkel, samt fasiliteter på land på Mongstad og Aukra. 

Markedet i Norge er i vekst, og AKSO MMO er godt posisjonert med sin lange erfaring 

innen bransjen. I 2011 var de totale investeringene på norsk kontinentalsokkel på 146,3 

milliarder kroner og i 2012 forventes rekordinvesteringer på 186 milliarder kroner. Mange av 

disse investeringene er i det såkalte brunfelt markedet, som omfatter tie-ins, oppgradering av 

boreinnretninger, produksjon fra brønner med lavt trykk og oppgraderinger som kreves fra et 

HSE perspektiv. ”Dette er et marked med muligheter for AKSO MMO med deres 

kjernekompetanse, samt tilpasningsdyktige organisasjon”, sier Stian Vemmestad, AKSO 

MMO sin president for vedlikehold, modifikasjoner og drift (AKSO 2012c; SSB 2012).  

 

2.2 Eldfisk 

Eldfiskfeltet har vært i produksjon siden 1970 og fortsatt er ressurspotensialet stort. Feltet 

besto opprinnelig av tre innretninger, Eldfisk 2/7A (EldA), Eldfisk 2/7B (EldB) og Eldfisk 

2/7FTP (EldF). EldB er en kombinert bore-, brønnhode- og prosessinnretning, mens EldA og 

EldF er en brønnhode- og prosessinnretning. EldA har også borefasiliteter og er koblet 

sammen med EldF med en bro. I 1999 kom Eldfisk 2/7E (EldE) og det bygges nå to nye 

plattformer Eldfisk 2/7S (EldS) og Eldfisk 2/7N (EldN) som skal installeres i henholdsvis 

2014 og 2020. EldE er en innretning for vanninjeksjon, og den leverer også injeksjonsvann til 

Ekofiskfeltet gjennom en rørledning fra Eldfisk til Ekofisk K. Eldfiskfeltet ligger sør for 

Ekofisk komplekset på den norske kontinentalsokkelen, og sør for Eldfiskfeltet ligger Eldfisk 

2/7D (Embla) som er tilkoplet EldF (NPD 2010; PTIL 2010). 
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AKSO ble i 2011 tildelt flere kontrakter på Eldfiskfeltet. Målet med disse kontraktene er å 

forlenge levetiden til Eldfiskfeltet. Kontraktene omfatter modifikasjoner av alle de 

eksisterende plattformene, EldA, EldB, EldF og Embla som følge av installeringen av den 

nye EldS plattformen (DN 2011).  

 
Figur 2.2: Eldfiskfeltet (PTIL 2010) 

 

COPSAS er operatøren på Eldfiskfeltet og ønsker med utbyggingene å øke utvinningsgraden 

på feltet fra 22 til 28,5 prosent. Utbyggingen er en del av en stor opprustning av Ekofisk og 

Eldfisk. Det skal til sammen bores 86 nye brønner på de to feltene, og en har beregnet de 

totale investeringene til 65 milliarder norske kroner (DN 2011). 

 

2.3 Eldfisk ІІ Modifikasjonskontrakten 

Kontrakten mellom AKSO MMO og COPSAS ble signert i mars 2011 og omfatter offshore 

modifikasjonsprosjekter for opprustning av Ekofisk- og Eldfiskområdet. Den er en del av det 

som blir kalt Greater Ekofisk Modification (GEM). Varigheten på kontrakten er beregnet fra 

23.3.2011 til 31.12.2015. Pr. mars 2012 var det 400 personer onshore og 70 personer offshore 

på kontrakten (Tunge 2012). 

 

Kontraktens totale verdi pr. februar 2012 var på 1,836 milliarder norske kroner. Den 

betraktes som en del av en samarbeidskontrakt bestående av flere kontrakter på GEM. AKSO 

MMO er tildelt flere av disse for å utnytte synergieffekter som kostnadsreduksjoner, effektive 
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grensesnitt mellom Greenfield og Brownfield og for at toppledelsen får et helhetlig fokus 

(Tunge 2012; AKSO 2011c). 

 
Figur 2.3: Insentivskjema for målbudsjett på timeantall (AKSO 2011c) 

 

Kompensasjonsformatet på kontrakten er en målbudsjettskontrakt med timeantall på onshore 

timer for ledelse, administrasjon og ingeniørtjenester samt for offshore installasjon. For 

onshore arbeid utført i fabrikasjon i Egersund blir det kompensert i henhold til normer for 

vekt på utstyret. Insentivskjemaet for målbudsjettskontrakten er vist i figur 2.3. Den viser at 

dersom det blir brukt over det fastsatte antall timer som er inkludert godkjente endringstimer, 

vil AKSO MMO måtte betale 20 % av overskridelsen. Dette betyr at på timene som benyttes 

over målbudsjettssatsen får AKSO MMO betalt som ved regningsarbeid, med 80 % av vanlig 

pris. Ved underskridelse, som vil si at AKSO MMO bruker mindre timer enn 

målbudsjettssatsen, får de betalt for 60 % av besparelsen på antall timer (AKSO 2011c).  

 

2.4 Oppsummering 

Kontrakten på Eldfisk ІІ modifikasjonen er en av de største kontraktene AKSO MMO har for 

øyeblikket og inkluderer også muligheten for nye kontrakter på GEM. Derfor er en vellykket 

gjennomføring av prosjektet viktig for AKSO MMO. Et vellykket prosjekt er enklere å oppnå 

ved å ha forventningsrette estimater. Gode estimater kan føre til at nok ressurser blir allokert 

og gjør det enklere å følge opp arbeidsplanene som er laget. Derfor vil nøyaktige estimater 

være en premiss for en vellykket gjennomføring av prosjektet.  

 
   
 
    Aker 60 % / COP 40 % 
 
 
 
 
 
           Aker 20 % / COP 80 % 
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3 Teori 

 

I dette kapittelet vil teorien som er grunnlaget for oppgaven bli gjennomgått. Først blir det 

forklart hva et prosjekt er og deretter gås det gjennom generell prosjektteori. Hovedtyngden 

av kapittelet går mer detaljert inn i prosjektteori, med å se nærmere på områdene endringer, 

estimering og tids- og kostnadsstyring.  

 

3.1 Prosjekt og prosjektstyring 

Prosjektarbeid har blitt en vanlig måte å løse bestemte oppgaver på, både i 

undervisningsformål og i næringslivet. Oppgavene i et prosjekt kan variere både i størrelse, 

omfang, tid og kostnad. Det kan være alt fra å bygge et enkelt postkassestativ, til bygging av 

en avansert plattform i Nordsjøen. Til tross for at det er stor variasjon i de ulike prosjektene, 

er det noen karakteristiske trekk ved et prosjekt (Andersen 2005): 

 Utførelsen av en bestemt arbeidsoppgave 

 Tidsavgrenset (ofte kalt temporært) 

 Iverksatt av en annen organisasjon 

 Mennesker med ulik fagbakgrunn skal jobbe tett sammen 

 Utsatt for usikkerhet knyttet til forhold både innenfor og utenfor prosjektet 

 Skal levere resultater (ofte kalt leveranser) 

 Har begrenset med ressurser 

 

Ut fra de karakteristiske trekkene ved et prosjekt, kan et prosjekt defineres som:  

”Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang og 

som gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme.” (Kilde, Marøy og Rolstadås 1997). 

 

 
Figur 3.1: De ulike fasene i et prosjekt (Gardiner 2005) 

Initiering og definisjon 

Planlegging og utvikling 

Utførelse og kontroll 

Avslutning 
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Et prosjekt består av ulike faser som til sammen blir kalt for prosjektets livssyklus, se figur 

3.1. Hver fase i prosjektets livssyklus er markert med fullføringen av en milepæl, rapport 

eller et produkt. Ved å dele et prosjekt opp i ulike faser er det mulig å definere hva som skal 

være ferdig når hver fase er fullført og dermed lettere ha kontroll over prosjektets fremdrift. 

De ulike fasene i et prosjekt er (Gardiner 2005):  

 Initiering og definisjon 

 Planlegging og utvikling 

 Utførelse og kontroll 

 Avslutning 

 

Initiering og definisjon:  

Startfasen til et prosjekt definerer produktene og tjenestene som prosjektet skal levere. 

Aktiviteter for å definere omfanget til prosjektet blir utført, for å tydeliggjøre hva som er 

inkludert og hva som ikke er inkludert i prosjektet. Denne fasen inneholder også en studie av 

gjennomførbarheten til prosjektet (Gardiner 2005).  

 

Planlegging og utvikling:  

Denne fasen består av planleggingsaktiviteter som danner basis for prosjektkontrollen som 

utføres i fasen Utførelse og kontroll. Planer som utføres i denne fasen kan være: 

arbeidsplaner og tidslinjer, ressursplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer, risikoplaner, 

innkjøpsplaner og budsjetter. Disse dokumentene vil være viktige for å adressere mulige 

problemområder på et tidlig stadium, og for å ha muligheten til å sette inn tiltak som 

forhindrer at det oppstår problemer (Gardiner 2005). 

 

Utførelse og kontroll:   

I utførelsesfasen blir produktet utviklet og forbruket av ressurser er på sitt største. Det ferdige 

produktet blir bygget og det er ofte i denne fasen at oppdragsgiver forstår hvilket sluttresultat 

han virkelig vil ha. Derfor er det i denne fasen at de fleste endringene i prosjektet blir 

registrert. Utførelsen blir kontrollert ved hjelp av planene som foreligger fra forrige fase 

(Gardiner 2005). 
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Avslutning:    

Prosjektet avsluttes formelt ved at alle regninger blir betalt, dokumentasjon blir fullført, 

oppdragsgiver godkjenner produktet og produktet leveres til kunden. Ressursene som har 

vært knyttet til prosjektet blir frigjort og prosjektet blir erklært fullført (Gardiner 2005). 

 

3.1.1 Prosjektstyring 

For at et prosjekt skal fullføres tilfredsstillende er det viktig med god styring og oppfølging, 

særlig knyttet til håndtering av endringer. Ved dårlig prosjektstyring, kan endringer føre til 

større utfordringer enn dersom en hadde god kontroll over prosjektet. Endringer fører til at 

planene som var lagt må endres, og kan føre til forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Derfor 

er god dokumentasjon av endringer en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre endringen 

på en tilfredsstillende måte. Endringer og utfordringer som er knyttet til endringer vil bli 

nærmere gjennomgått i avsnitt 3.2.  

 

Det er prosjektlederen sitt ansvar å kartlegge ulike situasjoner som kan oppstå, og som kan 

føre til prosjektet ikke oppnår den suksess det var tiltenkt (Hetland 1998). Ved hjelp av 

verktøy for å fange opp disse situasjonene, kan prosjektlederen se hva som er kritiske 

aktiviteter. I tillegg kan det fanges opp hvor en må være ekstra forberedt i forhold til risiko 

ved prosjektutførelsen. Her kan det så settes inn ekstra ressurser for å motvirke at uønskede 

situasjoner oppstår. En metode for å adressere slike kritiske aktiviteter er CPM, som blir 

gjennomgått i avsnitt 3.4.  

 

Suksessfaktorer for et prosjekt blir hyppig nevnt i litteraturen. Morris og Pinto (2004) nevner 

ti kritiske suksessfaktorer:  

1. Prosjektets misjon: Tidlig klarhet i prosjektets mål og hva som skal oppnås, definere klare 

ansvarsforhold 

2. Støtte fra toppledelsen: Vilje fra toppledelsen til å sette av de rette ressursene som er nødvendig for 

prosjektets suksess 

3. Tidsplanlegging: Utarbeidelse av en detaljert spesifikasjon av de enkelte trinnene som er krevd for 

prosjektgjennomføringen 

4. Konsultasjon med klienten: Lytte og å ha god kommunikasjon med alle de involverte partene 

5. Personell: Rekruttering, valg og trening av det nødvendige personellet for prosjektteamet 

6. Tekniske oppgaver: Tilgjengelighet av nødvendig teknologi og ekspertise for å oppnå de spesifikke 

tekniske stegene i planen 
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7. Arbeid med klienten: Arbeidet med å selge det ferdige produktet til dens målgruppe 

8. Overvåkning og tilbakemelding: Overvåkning av fremdrift og kritiske faktorer i hver fase for tidlig 

identifisering av eventuelle problemområder 

9. Kommunikasjon: Utvikling av nettverk med nødvendige data som kan kommuniseres til alle involverte 

i de ulike fasene av prosjektgjennomføringen 

10. Feilsøking: Evnen til å håndtere uforutsette hendelser og avvik fra planen 

 

I tillegg til å se på suksessfaktorer vil det også være interessant med hva som regnes som et 

mislykket prosjekt (Hatlestad & Hatinoor 2011). Dette kan være prosjekter som blir 

gjennomført, men som har varierende grad av avvik mellom estimatet for tid, kostnad og 

kvalitet mot de faktiske verdier av samme faktor. I denne sammenheng vil det være naturlig å 

se på to innfallsvinkler for årsaker til slike avvik (Hatlestad & Hatinoor 2011):  

 Svake planer og estimater, men vellykket gjennomføring 

 Gode planer og estimater, men svak/uheldig gjennomføring 

 

Basert på disse innfallsvinklene vil det være en mengde årsaker som kan sørge for at 

prosjektet ikke lykkes i den grad som var tiltenkt. Ved å mislykkes i en eller flere av 

suksessfaktorene nevnt over, kan en havne i kategorien for et mislykket prosjekt. Noe som 

ofte kan være årsaken til mislykkede prosjekter, er endringer og dårlig håndtering av disse. 

Det vil derfor videre gjennomgås hva en endring er, for å øke forståelsen av hvorfor 

håndtering og styring av endringer er viktig.  

 

3.2 Endringer 

”En endring er et avvik fra planlagt gjennomføring som enten skyldes ønske fra kunde, feil 

på dokumentasjon, feil på eget arbeid, feil fra underleverandører eller lignende.” (AKSO 

2008). Endringer vil oppstå i alle prosjekter der man ikke klarer å spesifisere en fullstendig 

kontrakt på forhånd, noe som er utfordrende i petroleumskontrakter siden de inngås på et 

tidlig stadium der spesifikasjonene ikke er fullstendige. Omfanget og kompleksiteten til en 

endring kan variere fra ubetydelig til en endring som vil forsinke og øke kostnaden til 

prosjektet betydelig. Det vil ofte være et diskusjonstema å avgjøre om endringen er inkludert 

i den opprinnelige pris, eller om man står overfor en endringsordre. Dette avgjøres ved hjelp 

av tolkning av kontraktens dokumenter. 
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Kontrakten er grunnlaget for de ytelser leverandøren har forpliktet seg til å utføre til den 

avtalte pris. Det må derfor skilles mellom endringer som omfattes av kontrakten og endringer 

som går utover kontrakten. Det førstnevnte vil være en endring som leverandøren ikke vil få 

betalt noe ekstra for å utføre, mens det sistnevnte vil være en endring som faktureres ved en 

endringsordre. Dette kan være grunnlag for opportunistisk atferd hos de ulike partene. 

Opportunistisk atferd hos leverandør vil være å fremme flere endringsordrer enn det reelt er 

grunnlag for, eller at det kreves dekket ekstrakostnader som ikke er reelle. Tilsvarende atferd 

hos oppdragsgivers side, vil være å betegne endringer som funksjonsforbedring og ikke 

funksjonsendring og dermed nekte å betale for endringsordren (Osmundsen 1999). 

 

3.2.1 Ulike typer endringer 

Endringer kan deles inn i tre hovedkategorier (Askheim, Gisvold og Tapper 1983): 

 Endringer i arbeidsomfang 

 Endringer med hensyn til kvalitet 

 Endringer i arbeidsmetode 

 

Endringer i arbeidsomfang:   

Dette er endringer i dimensjoner og volum på utstyrskomponenter, herunder endringer som 

består i at utstyr og komponenter bringes inn i tillegg til, eller i stedet for det som inngår i den 

opprinnelige oppgave over arbeidet. Eksempel på dette kan være å øke sengekapasiteten på 

en plattform fra 150 i opprinnelig omfang, til 200 (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 

 

Endringer med hensyn til kvalitet:  

Dette er endringer som følger av at det kommer ny teknologi, slik at det oppstår nye og 

endrede spesifikasjoner på materialer eller utstyrskomponenter. Det vil ofte være av 

oppdragsgivers interesse å bruke nyeste teknologi i utbyggingen, noe som vil føre frem til 

denne typen endring (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 

 

Endringer i arbeidsmetode:  

Dette er endringer som besluttes med hensyn til byggverkstedets produksjonsopplegg og plan 

for gjennomføringen av byggeoppdraget. Endringer i arbeidsmetode kan også være et resultat 

av at oppdragsgiver forlanger bruk av nye arbeidsmetoder og dette kan sådan også påvirke 

kvaliteten på arbeidet (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
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Disse tre kategoriene vil ha en glidende overgang. En endring kan havne i en av kategoriene 

eller i samtlige, avhengig av endringens art og omfang (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 

Endringer kan også deles inn i følgende type, alt etter hvem som initierer endringen (AKSO 

2008; Vågseter 1997):  

 Intern endring 

 Ekstern endring 

 

Intern endring:  

Interne endringer er initiert av leverandøren. Dette kan være tilpasning av produksjonen til 

leverandørens forhold og er i utgangspunktet en del av kontrakten. Leverandøren vil ikke få 

betalt ekstra for arbeidet (AKSO 2008; Vågseter 1997). 

 

Ekstern endring:  

Eksterne endringer er initiert av oppdragsgiver. Det kan være at oppdragsgiver ønsker å endre 

på kontraktsgjenstandens omfang, karakter, kvalitet, art eller utførelse av arbeidet på den. 

Endringer som er eksterne er et tillegg til kontraktens arbeidsomfang, og vil bli fakturert som 

en endringsordre (AKSO 2008; Vågseter 1997). 

 

3.2.2 Årsaker til endring 

Hovedårsaken til endringer i prosjekter, er beslutningskriteriene som oljeselskapene legger til 

grunn for utbyggingsprosjektene på sokkelen. Selskapene legger til grunn en filosofi som går 

ut på å gjennomføre prosjektene med maksimalt fokus på fremdrift, slik at produksjonen på 

feltet kan starte opp så tidlig som mulig. Dette fører til at de ulike fasene av prosjektet 

gjennomføres med stor grad av overlapping, og i noen tilfeller er kun 25 % av kontraktens 

omfang spesifisert ved tildeling av kontrakt. Ved å utføre prosjekter på denne måten har 

oppdragsgiver bevisst valgt den profitable løsningen foran den ideelle, og har dermed 

akseptert at det vil bli endringer underveis (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 

 

Andre forhold, som kontinuerlig teknologisk utvikling, taler også for endringer. Ny teknologi 

gjør at metoder og produkter endres og dette vil oppdragsgiver ofte at skal være med i 

utbyggingen. Offentlige regelverk som virksomheten er omgitt av, som sikkerhetsforskrifter, 

er under stadig revisjon. Det foreligger ofte krav om at byggeobjektet skal tilfredsstille disse 

ved levering. Oppsplitting av en kontrakt til flere mindre kontrakter kan også føre til at en 
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forsinkelse hos et verksted, kan føre til forsinkelser eller endringer hos de resterende 

verkstedene (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 

 

3.2.3 Negative konsekvenser av endringer 

Ifølge Clark og Lorenzoni (1997) er de vanligste negative konsekvensene av endringer: 

 Forsinkelser på fremdriftsplan og endring av fokus fra fremdrift til endring 

 Ingeniørene mister interesse for å følge kostnad og fremdrift ettersom oppdragsgiver 

ikke vet hva han vil ha 

 Mange små endringer kan være mer nedbrytende for prosjektet enn noen få store, 

fordi administrasjonen av hver enkelt endring må gjennomføres 

 Endringer vil ha stor påvirkning på prosjekter offshore, fordi endringer på land kan 

forsinke tidsvinduer knyttet til vær offshore og endringer gjort offshore vil overskride 

budsjett grunnet høy lønnskostnad. 

 

I tillegg kan endringer medføre et mer anstrengt forhold mellom prosjektets interessenter. Det 

kan for eksempel være at det benyttes komponenter som ikke er pålitelige nok. Dette kan føre 

til en diskusjon om komponenten var godt nok spesifisert i kontraktsdokumentene eller ikke, 

som kan utløse en endringsordre. Kontroll på endringene er derfor en forutsetning for suksess 

i prosjektet (Whittaker 1995; Rolstadås 2006).  

 

3.2.4 Vederlaget ved endringer 

Ved endringsarbeid blir leverandøren pålagt til å utføre mer, mindre, annet, raskere eller 

langsommere arbeid enn definert i den opprinnelige kontrakten, noe som bør reflekteres i  

hans vederlagskrav (Kaasen 1995). Vederlagskravene til leverandør vil være avhengige av 

kompensasjonsformatet på kontrakten (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 

 

Ved regningsarbeid får leverandør betalt for den faktiske kostnaden for å produsere 

byggeobjektet. Whittaker (1995) hevder at det ikke er krav om endringsordre når dette 

kompensasjonsformatet benyttes i og med at det bare blir fakturert flere timer. Problemer kan 

oppstå når påslaget til dekning av indirekte kostnader er angitt som et fast beløp, 

(honorarkontrakt). 

 



”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  

 
Svein Grude. Juni 2012  16 

Fastpriskontraktene utføres med en fast pris som arbeidet skal utføres til. Endringer på denne 

typen kontrakter kan føre til diskusjon hvorvidt endringen er dekket i kontrakten eller kan 

faktureres som endringsordre. Whittaker (1995) hevder at det er uunngåelig å unngå 

endringer med fastpriskontrakter, selv om den er basert på gode arbeidsbeskrivelser.  

 

Kontrakten på Eldfisk ІІ modifikasjonen er en målbudsjettskontrakt, det vil si en 

fastpriskontrakt med insentiver. Målbudsjettet er basert på timeantall med en gitt timesats, og 

godkjente endringer vil føre til at taket for målbudsjettet økes. Dersom målbudsjettssatsen 

overskrides, må AKSO MMO betale 20 % av kostnaden pr. time arbeid selv. Det vil si at 

kompensasjonen blir som ved regningsarbeid med 80 % av vanlig pris på timene over 

målbudsjettssatsen. Blir utfallet at det benyttes mindre timer enn det som er estimert, får 

AKSO MMO kompensert for 60 % av timesatsen på de resterende timene. Uavhengig av 

hvilket prisformat som benyttes, vil god styring, oppfølging og dokumentasjon av endringene 

være nyttig for å kunne bevise at man har eventuelle krav på kompensasjon (AKSO 2011c). 

 
3.3 Estimering 

Et estimat er et anslag for hva vi tror noe vil koste, eller hvor lang tid som brukes på å 

fullføre en bestemt oppgave (Hetland 1998). Estimatet kan være basert på faglig skjønn eller 

være beregnet ved hjelp av ulike estimeringsmetoder. Alle estimater vil være forbundet med 

en viss grad av usikkerhet, siden vi skal forutsi en ukjent verdi. Estimering handler om å 

forutsi denne ukjente verdien, før utfallet er kjent. Dette kan gjøres ved hjelp av statistikk, 

som er et verktøy som kan benyttes for å estimere disse verdiene. Statistikken benytter tall fra 

fortiden til å forutsi fremtidige verdier. Innen statistisk teori er det ønskelig at estimatene skal 

være forventningsrette. Dette er også ønskelig i praksis, ettersom det da vil bli allokert 

tilstrekkelig med ressurser til prosjektene i det lange løp. Forventningsretthet er definert til å 

være (Bårdsen & Nymoen 2011, s. 88): 

 

”En estimator ̂  er forventningsrett for   hvis middelverdien til ̂ , eller den forventede 

verdien, er lik den sanne verdien:  )ˆ(E .” 
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Figur 3.2: Forventningsrett estimator (Bårdsen & Nymoen 2011) 

 

Estimatoren er forventningsrett dersom estimatet i det lange løp konvergerer mot den faktiske 

verdien, som vil si at det ikke er avvik mellom estimerte timer og faktisk forbrukte timer 

(Helbæk 2011). Dette er begrunnet i store talls lov, som sier at gjennomsnittet i et tilfeldig 

utvalg fra en tallrekkefølge er tilnærmet lik gjennomsnittet i hele tallrekkefølgen.  

 

3.3.1 Estimat og dets hensikt 

Et estimat består av to forhold (Rolstadås 2006, s. 195): 

 Estimatet er en tilnærmet beregning 

 Estimatet er beheftet med en viss usikkerhet 

 

Hovedhensikten med et kostnadsestimat er å utgjøre en basis eller referanse for 

kostnadsoppfølgingen. Dette vil si å påse at de anvendte ressurser holdes innenfor de rammer 

som legges til grunn for evalueringen av prosjektet (Rolstadås 2006). Hetland (1998) påpeker 

at kvantifisering av usikkerhet og vurdering av konsekvenser ved uheldige utfall, er en sentral 

problemstilling ved estimering. 

 

Prosjektene utvikler seg over flere faser og trinn og derfor gjennomføres planleggingen i tre 

etapper (Rolstadås 2006; Clark & Lorenzoni 1997): 

 Forstudie (Screening) 

 Forprosjektering (Budget) 

 Detaljprosjektering (Definitive) 
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Forstudie (Screening) er et grovestimat med hensikt på å avklare om prosjektet er lønnsomt 

og det er derfor knyttet stor usikkerhet til estimatet. Den store usikkerheten skyldes at ved en 

grov gjennomgang av prosjektet vil alltid ett eller annet bli oversett. Det andre nivået kalles 

Forprosjektering (Budget) og her blir flere uforutsette forhold avklart, noe som øker 

nøyaktigheten på estimatet. Siste nivå er Detaljprosjektering (Definitive) som er basert på 

innhentede priser og som gir et mer riktig bilde av kostnadene (Rolstadås 2006). 

 

Usikkerheten ved et estimat blir ofte forsøkt dekket med en form for reserve. Det skilles 

mellom to former for reserver i prosjekter (Rolstadås 2006): 

 Uspesifisert (allowance) 

 Uforutsett (contingency) 

 
Figur 3.3: Forventet sluttkostnad i forhold til prosjekteringstrinn (Rolstadås 2006) 

 
Uspesifisert representerer kostnadene for ting vi ut fra erfaring vet vil komme etter hvert som 

prosjektet skrider frem, se figur 3.3. Derfor kan en si at det som er uspesifisert, er knyttet til 

usikkerheten i estimatet. Denne usikkerheten angir også forhold som ikke er avdekket. 

Uforutsett skal dekke opp vesentlige endringer i prosjektets forutsetninger. Posten for 

uspesifisert forventes brukt opp i løpet av prosjektgjennomføringen, mens uforutsettposten 

ikke forventes oppbrukt (Rolstadås 2006).  

 

Eksempler på det som uspesifisertposten skal dekke (Rolstadås 2006, s. 200): 

 Designendringer som ikke berører prosjektomfanget vesentlig 

 Terminendringer innen rammen av hovedtidsplanen 
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 Prisendringer innen de rammebetingelser som er benyttet 

 Endringer i arbeidsutførelse innenfor fastlagt bygge- og kontraktsstrategi 

 Estimeringsfeil 

 

Eksempler på det som uforutsettposten skal dekke (Rolstadås 2006, s.200): 

 Vesentlige designendringer 

 Vesentlige endringer av milepæler i hovedtidsplanen 

 Vesentlige endringer av bygge- og kontraktstrategi 

 Vesentlig endrede markedsforhold 

 

3.3.2 Analytisk og syntetisk estimat 

Teorien skiller mellom to måter å estimere kostnader på (Whittaker 1995; Rolstadås 2006):  

 Syntetisk estimat 

 Analytisk estimat 

 

Rolstadås (2006, s. 215) forklarer de ulike metodene slik: ”Analytiske metoder søker å 

estimere forbruket av innsatsfaktorer ved å bryte det totale systemet ned i delsystemer og 

studere relasjoner mellom disse.”. ”Syntetiske metoder søker å fastlegge kostnadene for et 

totalt system ut fra visse karakteristiske egenskaper ved systemet.”. Han påpeker at de 

syntetiske metodene lett kan anvendes for å fremskaffe de tidlige grovestimatene, mens 

analytisk fremgangsmåte benyttes oftere ved oppsett av mer detaljerte estimat. Det er vanlig 

praksis å kombinere disse to metodene. I figur 3.4 vises en beskrivelse av de enkelte trinnene 

i analytisk kostnadsestimering (Rolstadås 2006). 

 

Den syntetiske metoden kan deles inn i relasjonsestimering og faktorestimering. 

Relasjonsestimering tar utgangspunktet i at vi har erfaring fra tilsvarende prosjekter og 

korrigerer med det aktuelle tilfellet.  Faktorestimering er basert på at andelen av kostnader 

forblir uforandret. Det vil si at dersom kostnadene for en kategori er kjent, kan de andre 

regnes ut ved hjelp av forholdstall (Rolstadås 2006).   
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Figur 3.4: Trinn i analytisk kostnadsestimering (Rolstadås 2006) 

 

3.3.3 Statistiske metoder ved estimering 

Mulige metoder ved estimering av forventet timebruk (Hatlestad & Hatinoor 2011): 

 Estimering basert på erfaringstall 

 Estimering basert på en prøve av tidsbruk (forsøk) 

 

Å utføre en prøve vil i mange tilfeller være svært tidkrevende, og derfor benyttes estimering 

basert på erfaringstall i de fleste tilfeller. Det krever derimot at selskapet har en god database 

til å lagre erfaringstall i og at de faktisk benyttes. Ved estimering ved hjelp av erfaringstall 

benyttes sannsynlighetsfordelinger for å komme frem til et estimat for det gjeldende arbeidet, 

ved analytiske metoder. Hetland (1998) gir et eksempel på statistiske beregninger ved hjelp 

av en betafordeling, som også angir usikkerhetsområdet rundt estimatet. En slik fordeling vil 

ha forventningsverdi (EV) og standardavvik (σ) og kan uttrykkes slik (Hetland 1998):  

6

4
  EV

bma 
  

6

ba 
         (3.1) 

a = fordelingens minimumsverdi 

b = fordelingens maksimumsverdi 

m = fordelingens middelverdi 
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Fordelingens form vil ha noe å si for hvilken verdi en skal benytte som middelverdi. Dersom 

fordelingen er symmetrisk vil middelverdien være lik, men er fordelingen usymmetrisk vil 

middelverdien være ulik basert på hvilken estimator som benyttes. De vanligste estimatorene 

for middelverdi er (Hetland 1998): 

 Mean, som er gjennomsnitts-/forventningsverdi 

 Median, som er en verdi der 50 % av verdiene ligger over/under 

 Mode, mest sannsynlige verdi  

 

Betafordelingen vil ha form som vist i figur 3.5 og det spesielle her er at den har absolutte 

minimums- og maksimumspunkter, noe som ikke er tilfellet ved en symmetrisk fordeling. En 

betafordeling har også en forventningsverdi som ligger til venstre for den mest sannsynlige 

verdien, grunnet fordelingens skjevhet.  Median og mean er her den samme, mens mode, 

ligger over disse (Hetland 1998). 

 
Figur 3.5: Skjev fordeling, betafordeling (Hetland 1998) 

 

Ved en symmetrisk fordeling, eksempelvis normalfordeling, vil det være et symmetrisk 

usikkerhetsintervall omkring estimatet. I figur 3.6 vises et usikkerhetsintervall på  30 %. Da 

vil et konfidensintervall på 60 %, bety at dersom det estimeres et uendelig antall ganger vil 

resultatet havne i intervallet i 60 % av tilfellene. Ved hjelp av en normalfordelingstabell vises 

et usikkerhetsintervall på  , som gir konfidensnivå på 68,3 %, 2  gir et konfidensnivå 

på 95,4 % og 3 gir et konfidensnivå på 99,7 % (Rolstadås 2006; Kvaløy & Tjelmeland 

2000). 
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Figur 3.6: Symmetrisk fordeling (Rolstadås 2006) 

 

Ved estimering av timebruk kan en kumulativ fordelingsfunksjon være til god nytte. 

Kumulativ fordelingsfunksjon viser sannsynligheten for at kostnadene/timebruken blir 

mindre enn eller lik x, og kan benyttes til å regne ut sannsynligheten for 

kostnaden/timebruken blir større enn x. I figur 3.7 vises et tilfelle der det er 90 % 

sannsynlighet for at det vil ta mindre enn 140 timer å utføre jobben. Tilsvarende vil det bli 

dersom kostnader skal estimeres (Rolstadås 2006; Hetland 1998).  

 
Figur 3.7: Kumulativ fordelingsfunksjon (Hetland 1998) 

 

Kumulativ fordelingsfunksjon kan benyttes til å besvare to typer spørsmål i forhold til 

kostnader (Rolstadås 2006, s. 203): 

 Hva er sannsynligheten for at en kostnad på x ikke blir overskredet? 

 Hvilken kostnadsverdi må velges dersom vi skal være y % sikker på at den ikke blir 

overskredet? 
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Spørsmålene kan benyttes til å angi størrelsen på uspesifisert (allowance) posten i prosjektet. 

Størrelsen som faktisk oppnås vil følge en statistisk fordeling. Denne er skjev siden det er et 

enkeltestimat, som kalles basisestimat i oppsettet under. Estimatet vil ha større sannsynlighet 

for overskridelse enn for underskridelse. Dette vil bety at estimatet må representere et 

realistisk mål, med lik sannsynlighet for under-/overskridelse. Derfor må det legges til et 

usikkerhetsestimat, som vil være den tidligere nevnte posten for uspesifisert (allowance) 

usikkerhet. Oppsett på kostnadsramme for et prosjekt basert på ovennevnte terminologi 

(Rolstadås 2006, s. 204): 

  Basisestimat 

+  Uspesifisert (allowance) 

= Referanseestimat 

+ Uforutsett (contingency) 

=        Kostnadsramme              

 

AKSO MMO sin terminologi på uspesifisert og uforutsett er satt i parentes i oppsettet. 

Kostnadsramme blir estimatet som sendes ut til kunde og som i noen tilfeller blir referert til 

som sluttestimat. Dette estimatet benyttes ved den empiriske analysen i kapittel 7. 

 

Twomey (2011) påpeker at nøyaktige data er et fundament for et godt kostnadsestimat. Dette 

utdypes med at bedre informasjon og flere erfaringstall gir i det lange løp mer nøyaktige 

estimat for estimeringsavdelingen. Et godt estimat vil alltid være målet for 

estimeringsavdelingen, uavhengig av hvordan prosjektet kompenseres. Dette fordi estimatene 

ikke bare gir et anslag på økonomien i prosjektet, men også på ressursallokeringen. Ut fra 

disse estimatene blir fremdriftsplaner og budsjetter laget. Avvik fra disse estimatene vil føre 

til utfordringer knyttet til planene (Twomey 2011).  

 

Overestimering vil føre til at prosjektet blir tildelt flere ressurser i form av personell og 

økonomi i forhold til det som er nødvendig. Dette vil føre til at man unngår et underskudd på 

ressurser i prosjektet. En for stor allokering av ressurser på et prosjekt, kan gjøre at man ikke 

har nok ressurser tilgjengelig til andre, eller nye prosjekter. Derfor kan overestimering føre til 

tap av fremtidige prosjekter, samt at organisasjonen blir mer ineffektiv ettersom flere 

ressurser er allokert enn det som faktisk er nødvendig.  
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Figur 3.8: Forhold mellom tilgjengelig informasjon og nøyaktighet på estimatet (Twomey 2011) 

 

Ved underestimering vil ikke nok ressurser være allokert i form av personell og økonomi. 

Dette kan føre til forsinkelser, for lav bemanning, fordyrende innkjøp, dårlig økonomi eller 

lav kvalitet på leveransen. Lav bemanning kan føre til at man må benytte seg av 

overtidsarbeid, som igjen er en fordyrende bruk av timer på personell. Dette påpeker 

viktigheten av nøyaktige estimat uavhengig av kompensasjonsformatet på kontrakten.  

 
3.4 Kostnads- og tidsstyring 

For at et prosjekt skal ende opp med et tilfredsstillende resultat, må inntektene som genereres 

av prosjektet være større enn kostnadene. Dette betyr at økte besparelser på kostnadssiden 

alltid vil være ren fortjeneste for et selskap og kan bidra til et enda mer profitabelt prosjekt. 

Fokuset på kontroll av tids- og kostnadsbruk er stort innenfor prosjektledelsesfaget og er en 

nødvendighet for at økonomien i prosjektet skal kunne ende opp i positiv retning. Det finnes 

flere ulike teknikker for tids- og kostnadskontroll innenfor fagområdet prosjektledelse, hvor 

en av de vanligste teknikkene er Earned Value Analysis (EVA), inntjent verdianalyse.  

 

Prinsippet bak EVA er forklart som en sammenligning av faktisk utført verdi (inntjent verdi) 

med planlagt fremdrift og faktiske kostnader (Gardiner 2005). Dette gjør at man ser om man 

ligger foran, i forhold til, eller på etterskudd med planen. Teknikken er en grov analyse av 

prosjektets fremdrift og kan enkelt kommuniseres til oppdragsgiver. Rolstadås (2006) og 

Gardiner (2005) definerer følgende tre variabler for bruk i EVA: 

 Inntjent verdi (IV): Verdien av arbeidet som er utført i forhold til det som var 

budsjettert.  
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 Planlagt verdi (PV): Verdien av arbeidet som var planlagt utført. Summen av alle PV 

vil gi estimatet for hele prosjektet.  

 Faktisk verdi (FV): Faktisk kostnad av arbeidet som er utført.  

 
Figur 3.9: Sammenheng mellom begrepene inntjent, planlagt og faktisk verdi (Rolstadås 2006) 

 

Figur 3.9 viser sammenhengen mellom inntjent, planlagt og faktisk verdi. Disse tre 

variablene benyttes av prosjektledere til å beregne varianser og ytelsesindikatorer som er 

viktige for prosjektkontroll. Der det oppdages avvik kan det settes inn ekstra overvåkning for 

å komme tilbake til planen. Noen av disse variansene og ytelsesindikatorene er (Gardiner 

2005): 

 SV – Schedule Variance. Absolutt fremdriftsavvik = IV – PV. Positiv verdi vil si at 

man ligger foran planen, mens negativ verdi vil si at man ligger bak.  

 CV – Cost Variance. Absolutt kostnadsavvik = IV – FV. Et positivt avvik indikerer at 

faktisk kostnad er lavere enn budsjettert kostnad, mens et negativt avvik indikerer 

overskridelse i forhold til budsjettet. 

 SPI – Schedule Performance Index. Relativt fremdriftsavvik = IV / PV. Verdi større 

enn 1 vil si at man ligger foran planen, mens verdi mindre enn en vil si at man ligger 

bak.   

 CPI – Cost Performance Index. Relativt kostnadsavvik = IV / FV. Verdi større enn 1 

vil si at kostnadene er lavere en budsjettert, mens verdi mindre enn en vil si at 

kostnadene er større en budsjettert.  

 

Kostnadsavvik blir definert som et mål på produktivitet og viser hvor godt 

estimeringsnormen blir fulgt. Høy produktivitet (>1) vil si at det benyttes mindre ressurser 
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enn det som var planlagt, mens lav produktivitet (<1) vil si at det benyttes mer ressurser enn 

det som er planlagt. Produktivitet er vist på figur 3.9 som forholdet mellom kurven for 

inntjent og faktisk verdi. Ved et tidspunkt t, vil avvik i produktivitet medføre et 

kostnadsavvik som er sammensatt av et volumavvik og et ressursavvik. Volumavviket 

uttrykker mengden i arbeidsvolum som avviker fra planen som er satt opp, mens 

ressursavviket viser faktisk ressursforbruk sammenlignet med planlagt ressursforbruk 

(Rolstadås 2006). 

 

Det er viktig å ha kontroll på fremdriftsavviket, for å tidlig identifisere hvor langt man har 

kommet i forhold til planen. Et forsinket prosjekt fører ofte til overskridelser av budsjett og 

derfor vil et avvik i fremdrift ofte gi avvik i kostnader. Det er derfor viktig å ikke se på disse 

verdiene isolert sett, men benytte seg av flere indikatorer for å få et bilde av helheten til 

prosjektet. Kontroll på fremdrift kan utføres med å benytte ulike metodikker, en av de 

vanligste metoder er Critical Path Method (CPM). Rolstadås (2006) påpeker at for å 

gjennomføre en beregning av et nettverk med denne metoden må følgende være kjent: 

 Hvilke aktiviteter som inngår 

 Avhengighetene mellom de ulike aktivitetene 

 Varigheten til de ulike aktivitetene 

 

Det kan i tillegg være gitt når start- og sluttdatoen for prosjektet skal være, men det 

forutsettes ofte at prosjektet starter i tidspunkt 0. For hver aktivitet beregnes tidligste og 

seneste hendelsestidspunkt. Da vil nettverksplanleggingen gjøre at man kan (Rolstadås 2006): 

 Bestemme sluttdatoen til prosjektet 

 Se hvilke aktiviteter som direkte påvirker prosjektets varighet(kritiske aktiviteter) 

 
Figur 3.10: Eksempelnettverk ved bruk av CPM 
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Figur 3.10 viser et nettverk som beregnet med CPM og viser at den totale varigheten til 

prosjektet er 21 uker (3 + 10 + 5 + 3). Den viser at aktivitet D er avhengig av at både aktivitet 

B og C er ferdig utført for å kunne starte, og derfor vil aktivitet B kunne tillate seg å ha 2 

uker med slakk uten at det påvirker prosjektets varighet. Aktivitetene A, C, D og E er kritiske 

aktiviteter som med å bli forsinket vil forsinke hele prosjektets varighet.  

 

CPM har som fordel at den er enkel å regne ut, og på samme måte som EVA, er den enkel å 

kommunisere og forstå for oppdragsgiver. Rolstadås (2006) påpeker at ulempen med CPM er 

at den antar at varigheten til aktivitetene er deterministiske, noe som i virkeligheten er 

urealistisk. Varigheten til en aktivitet er i høy grad usikker, og derfor bør varigheten 

uttrykkes som en statistisk fordeling. Dette kan gjøres ved hjelp av andre teknikker som blant 

annet Program Evaluation and Review Technique (PERT) (Rolstadås 2006). 

 

3.5 Oppsummering 

Prosjektstyring er et tverrfaglig emne som krever kompetanse innenfor flere fagområder og 

krever at man både har teknisk og kommersiell forståelse. Gode prosesser for å styre, følge 

opp og for å gjennomføre prosjekter er nødvendig for å oppnå suksess i prosjekter. Dette 

kombinert med en forståelse for endringer, estimeringsarbeid og metoder for kostnads- og 

tidskontroll kan sikre vellykkede og profitable prosjekter.  
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4 Aker Solutions MMO AS 

 

Formålet med dette kapittelet er å belyse hvordan AKSO MMO håndterer store prosjekter 

som skal gjennomføres med tilfredsstillende resultater til sine oppdragsgivere. Først forklares 

prosjektstyringsverktøyet PEM som AKSO MMO benytter som rammeverk for å 

gjennomføre prosjekter. Deretter gås det videre inn på detaljnivå for hvordan estimering og 

endringsstyring blir håndtert i praksis hos AKSO MMO. Kapittelet baserer seg i stor grad på 

AKSO (2004) og fra deltakelse på e-læringskurs (AKSO 2012e). Avsnittene om PEM viser 

hvordan AKSO MMO styrer prosjekter i henhold til de teoretiske emnene som ble 

gjennomgått i kapittel 3.  

 

4.1 Prosjektstyringsverktøyet PEM 

AKSO MMO benytter seg av et overordnet prosjektstyringsverktøy som kalles Project 

Execution Modell (PEM). Dette er basert på over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien 

fra bransjens mest utfordrende prosjekter. Målet med PEM er å forbedre utførelsen av 

prosjektene, styre risiko, samt å sikre forutsigbarhet i operasjoner ved bruk av en standard- og 

gjennomsiktig metodikk for prosjektgjennomføring. Modellen skal sikre at prosjektene blir 

utført komplett, sikkert, kostnadseffektivt og at de kan leveres til kundene til avtalt tid, med 

rett kvalitet og innenfor budsjett. PEM skal føre til bedre kommunikasjon og bedre 

informasjonsflyt. I tillegg kan PEM gi tidlig identifikasjon og overvåkning av risikofaktorer, 

og skal sikre kvaliteten på produktet som blir levert.  

 

PEM benyttes i alle fasene til et prosjekt, fra prosjektering, til produksjon og oppfølging. 

Modellen gir en definert struktur og tilnærming for gjennomføring av prosjektene. Den 

danner et tankesett for de prosjektansatte fra første dag og gjennom alle fasene i prosjektet.  

 
Figur 4.1: De ulike plan og nivåer i PEM (AKSO 2004)  
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PEM er delt inn i tre plan, strategisk-, kontroll- og gjennomføringsplan som vist i figur 4.1, 

hvor hvert plan har ulike faser. Det strategiske nivået består av fasene vist i figur 4.2. 

Kontrollplanet inneholder et sett av steg for hver fase, og hvert steg har definerte mål, med 

fokus på koordinering og avhengigheter mellom de ulike disiplinene. Gjennomføringsplanet 

inneholder arbeidsprosesser for ledelsen og disiplinene med flytdiagrammer og beskrivelser 

av de ulike aktivitetene. Fasene i figur 4.2 viser den praktiske anvendelsen av modellen til 

Gardiner 2005 gjennomgått i avsnitt 3.1. Hver fase i strategisk nivå avsluttes med en milepæl 

som er en essensiell del av PEM, og skal sørge for at en bestemt del av produktet er levert til 

en gitt tidsfrist. Dette skal sikre kontinuitet i prosjektet og definerer en overgang fra en 

aktivitet til en annen.  

 
4.2 PEM – Eldfisk ІІ Modifikasjonen  

For alle prosjekter i AKSO MMO lages det prosesskart som inneholder beskrivelser for 

hvordan prosedyrene skal gjennomføres. Eldfisk ІІ modifikasjonen sine faser og milepæler 

vises i figur 4.2 og figur 4.3, der hver fase har en eller flere underkategorier med oppgaver 

som skal være fullførte, og milepæler som skal være nådd før en fase er fullført. De fem 

fasene i strategisk nivå i PEM er Feasibility & Concept, System Definition, Detailing & 

Fabrication, Assembly/Erection og System Completion.  

 
Figur 4.2: Fasene i strategisk nivå i PEM (AKSO 2004) 

 

Innholdet i Feasibility & Concept vil bli gjennomgått detaljert i avsnitt 4.2.1. I System 

Definition fasen fullføres tegningene, og detaljene om konseptet og designet blir fryst. I 

Detailing & Fabrication fasen skal detaljdesignet fullføres, fabrikasjonsdokumentasjon 

utformes, prefabrikasjon og preinstallasjon blir ferdigstilt. Utstyret er på dette tidspunktet 

klart til transport for mekanisk ferdigstillelse offshore. Hovedmålet med neste fase 

Assembly/Erection er å transportere og installere modulen inkludert alle dens komponenter. I 

den siste fasen System Completion er modulen ferdig installert, produktet er overtatt av kunde 

og prosjektet kan formelt avsluttes. 
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4.2.1 Feasibility and Concept 

Feasibility and Concept inneholder fire milepæler, Alternative Generated, Feasible Concepts 

Selected, Concept Selected og Concept Complete som vist i figur 4.3.  

 
Figur 4.3: Modifikasjonsprosessen med milepæler (AKSO 2003) 

 

For å nå milepælene innen Feasibility and Concept er det definert ulike arbeidsoppgaver og 

fremgangsmåter som må gjennomføres. Disse beskrives nærmere i steg 1A, 1B, 1C og 1D, 

vist i figur 4.4 for Eldfisk ІІ modifikasjonen. 

  
Figur 4.4: De fire stegene i Feasibility & Concept fasen med milepæler (AKSO 2011a) 
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Steg 1A Opportunity Appraisal har som mål å etablere mulige løsninger for modifikasjonen. 

Disse løsningene skal danne grunnlag for beslutninger som oppdragsgiver skal ta angående 

hvordan prosjektet skal kunne gjennomføres. Det blir sett på mulig teknologi som skal 

benyttes, hvilke forretningsmuligheter som eksisterer, vurdering av HSE blir utført og et 

grovt kostnadsestimat blir beregnet. Basisen for studiene gjort i steg 1A er begrenset til å 

utforme et forenklet system og å se på de generelle retningslinjene til oppdragsgiver.  

 

Milepælen for steg 1A er oppnådd når de ulike løsningene er kartlagt, begrensningene og 

omfanget av oppdraget er identifisert og en overordnet plan for prosjektet er etablert.  

 
Steg 1B Feasibility Studies identifiserer gjennomførbare konsept som kan gi fordeler for 

prosjektutviklingen. Her vurderes gjennomførbarheten ved de ulike tekniske løsningene som 

ble foreslått i forrige fase. Videre skal arbeidet i denne fasen være basert på informasjon fra 

oppdragsgiver som tekniske mål, utviklingsstrategi, produksjonsprofil og begrensning i 

infrastrukturen. Basert på informasjonen skal et kostnadsestimat med % 40  avvik være 

etablert. 

 

Milepælen for steg 1B er oppnådd når de ulike gjennomførbare konseptene for oppdraget er 

etablert. 

 

Steg 1C Concept Selection har som mål å utvikle de mest lovende konseptene fra forrige steg 

til et teknisk og økonomisk nivå, slik at det kan velges mellom de ulike konseptene. 

Alternativer og forbedringer innenfor hvert av de ulike konseptene blir utviklet i nært 

samarbeid med oppdragsgiver. Det rettes spesiell oppmerksomhet til helheten av designet til 

systemet, både med tanke på nye og endrede fasiliteter og innvirkning på eksisterende 

infrastruktur. HSE og risikoanalyser blir utført for å verifisere løsningen og kostnadsavvik på 

% 30  er etablert.  

 

Milepælen for steg 1C er oppnådd når studien av de ulike konseptene er utført og beslutning 

om valgt konsept er tatt. 

 
Det siste steget 1D Concept Definition har som mål å utvikle et godt og konsekvent grunnlag 

for gjennomføringen av prosjektet. Steget skal definere begreper og interne grensesnitt for å 
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sikre en effektiv start på System Definition fasen. Utgangspunktet for dette steget er 

konseptrapporten i steg 1C, og de funksjonelle krav til konseptet skal fryses. Kostnadsestimat 

med avvik på % 20  etableres. 

 

Milepælen for steg 1D er oppnådd når konseptet er detaljert og en plan for utføring 

foreligger.  

 

Hovedmålet med kostnadsdelen av studiet er å beregne de totale investeringskostnadene for 

en standard EPCI kontrakt. Kostnadsrapporten skal dekke de totale investeringene med en 

nøyaktighet innenfor +/- 20 % med et konfidensnivå på 80 % ved milepælen for steg 1D. Det 

vil si at i studiefasen treffer de på estimatene i 8 av 10 studier i det lange løp. 

 

 
Figur 4.5: Prosessflytdiagram for estimering, fase 1D (AKSO 2011b) 

 

I figur 4.5 vises prosessflyten i studiefasen for estimeringen, denne gjelder også ved 

estimering av aktiviteter som skjer senere i prosjektets forløp, for eksempel ved 

gjennomføringsfasen ved estimering av endringer. Denne vil bli gjennomgått i detalj i avsnitt 

4.3.  
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4.3 Estimering i Eldfisk ІІ Modifikasjonen 

Avsnittet er basert på samtaler med Henrik Selmer som er disiplinleder for Feasibility & 

Concept og på hans presentasjon om estimering Selmer (2011). Eldfisk ІІ modifikasjonen har 

ingen spesifikke prosedyrer innen estimering og derfor vil avsnittet ta for seg Feasibility & 

Concept sine generelle prosedyrer for estimering (se vedlegg A). Prosedyrene forklarer 

hvordan disiplinene og estimeringsavdelingen kommer frem til sine estimater for timer og 

kostnader. Studiene som utføres i Feasibility & Concept kan gjennomføres før kontraktene 

blir inngått, men det utføres også studier på vegne av prosjektene i løpet av 

kontraktsgjennomføringen.  

 
Figur 4.6: Prosessflyt for estimering (Lind 2011) 

 

Prosessflyten ved estimering er vist i figur 4.6 og starter med en beskrivelse av 

arbeidsomfanget. Prosjektbeskrivelsen blir splittet opp i arbeidspakker som blir sendt over til 

de ulike disiplinene, som danner grunnlag for estimeringen. Disiplinavdelingene beregner 

deretter sine estimater for vekt og mengde for oppdraget basert på arbeidsbeskrivelser, 

MTO’er, MEL’er og skisser over arbeidet. Disse estimatene blir beregnet pr. disiplin og 

ender opp med et vekt-/mengdeestimat som ilegges et allowance påslag. Allowance påslaget 

ble i avsnitt 3.3.1 definert som uspesifisert usikkerhet og er et påslag for det som en etter 

erfaring vet vil komme, men som ikke lar seg spesifisere.  

 

Uspesifisert usikkerthet (allowance) blir lagt til estimatet er på grunn av ufullstendigheten i 

tegninger, dokumenter og skisser. Den skal inkludere enheter som disiplinen vet vil komme, 

men som de ikke har tilgjengelig informasjon om eller tegninger av når studien blir utført. 

Allowance skal likevel ikke dekke økning i vekt som er forårsaket av store designendringer 
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eller endringer i arbeidsomfang. Den skal uttrykkes som en prosentsats eller som en 

spesifisert vekt.  

 

Allowance kan deles inn i to typer, kjent og ukjent. Kjent allowance skal dekke bolter, 

muttere, pakninger, små ventiler, rørsystemer med små dimensjoner og isolasjon, og blir 

basert på erfaring fra tidligere prosjekter. Ukjent allowance skal være estimert som et 

prosentpåslag på MEL’er og MTO’er, og skal dekke ekstra koblinger, ekstra 

flensforbindelser, omlegging av rørgater, endring i prosess og uidentifiserte linjer for 

spesialenheter. Tabell 4.1 viser typiske påslag for allowance etter hvilket steg av Feasibility 

& Concept man er i. Fra steg B til D vises det at allowance synker når nøyaktigheten på 

estimatet øker. Det viser også at i klasse D, som har det mest detaljerte estimatet, varierer 

allowance mellom 10 og 30 %. 

Tabell 4.1: Eksempel på typiske vektpåslag, allowance (Selmer 2012) 

 Allowance (%) 
Disiplin Klasse B Klasse C Klasse D 
Equipment 20 15 10 
Architectural 40 30 20 
Electrical 50 40 30 
HVAC 40 30 20 
Instrument ex valves 50 40 30 
Instrument valves 30 20 15 
Piping ex valves 40 30 20 
Piping valves 30 20 15 
Safety 40 30 20 
Structural 40 30 25 
 

Mengde-/vektestimatet blir deretter sendt fra disiplinene og over til en estimator i 

estimeringsavdelingen. Estimeringsavdelingen benytter seg av normsett som et hjelpemiddel 

ved estimering. Normsettene inneholder timer pr. mengde/enhet/stk for tilbudsfasen og 

kroner pr. kg for Feasibility & Concept, og benyttes når timene/kostnadene knyttet til 

aktiviteter skal estimeres. Et eksempel på tall fra normsett kan være 4 timer pr. tonn stål 

behandlet, et estimat for to timer med behandlet stål blir da 8 timer. Basert på normsettet og 

mengde-/vektestimatet fremkommer et estimat av timeforbruk. Normsettet er basert på 

erfaringstall fra tidligere prosjekter. Viktigheten av erfaringstall for AKSO MMO vil bli 

gjennomgått i avsnitt 4.3.1. Nøkkeltall i estimatet som fremkommer ved bruk av normsettet, 

timer pr. tonn eller kroner pr. kilo, blir kontrollert mot tilsvarende prosjekter som er utført 

tidligere for å kvalitetssikre estimatet.  
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Videre benyttes timeestimatet som grunnlag for å komme frem til et kostnadsestimat. Et 

estimat for kostnadene på prosjektet baserer seg på innkjøps-/anskaffelseskostnader og 

timekostnadene, og beregnes ved hjelp av å multiplisere time- og vektestimatet med en rate. 

Ratene varierer etter hva slags arbeid det er og hvilken disiplin som utfører arbeidet. Et 

oppdatert kostnadsestimat blir da beregnet som summen av timekostnaden og 

innkjøpskostnaden. Det oppdaterte kostnadsestimatet blir så tillagt en contingency for å 

håndtere både uforutsett og uspesifisert usikkerhet. Contingency ble nevnt i avsnitt 3.3.1 som 

uforutsett usikkerhet og er en faktor som kun skal bli tillagt til kostnadsestimatet. Usikkerhet 

som skal dekkes av contingency i AKSO MMO er (Selmer 2011): 

 Usikkerhet knyttet til rater og normer 

 Usikkerhet knyttet til de tekniske løsningene 

 Endringer i løsninger som er valgt innenfor det gitte scopet 

 Usikkerhet knyttet til kompleksitet, markedsendringer og organisatoriske endringer 

 

Størrelsen på contingency varierer fra prosjekt til prosjekt. Den blir enten satt på bakgrunn av 

erfaringstall eller ved bruk av en Monte Carlo-simulering, for å finne det optimale nivå. 

Hovedregelen er å benytte simulering i steg 1C og 1D, som baserer seg på inndata fra et 

risikoregister, samt samtaler med de tekniske disiplinene.  Resultatet av en slik simulering 

kan vises i en S-kurve og det er ofte estimatet for p50 (50 % kvartilet) som blir benyttet som 

contingency.  

 
Figur 4.7: Resultat fra Monte Carlo-simulering av størrelse på contingency (Erga 2012) 

 

Estimatet som fremkommer med tillagt contingency er det endelige kostnadsestimatet. Tabell 

4.2 og 4.3 viser hvordan man kommer frem til time- og kostnadsestimat, basert på 
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forklaringen gitt i de foregående avsnittene. Det er det vurderte timeestimatet som i denne 

oppgaven blir benyttet som sammenligningsgrunnlag mot de forbrukte timene.  

Tabell 4.2: Eksempel på timeestimat (Hatlestad & Hatinoor 2011) 
Avdeling: Hva: Enhet: Forklaring: 

Disiplin Studieestimat 1 000 kg Basert på tegninger, MTO, MEL, etc 

Disiplin Allowance 15 % Allowance varierer mellom 10 og 30 % 

Disiplin Mengde-/vektestimat 1 150 kg Studieestimat + allowance 

Est.avd Normsett  20 t / kg Varierer med type arbeid 

Est.avd Vurdert timeestimat 23 000 timer Mengde-/vektestimat * normsett 

 
Tabell 4.3: Eksempel på kostnadsestimat (Hatlestad & Hatinoor 2011) 

Avdeling: Hva: Enhet: Forklaring: 

Est.avd Vurdert timeestimat 23 000 Mengde-/vektestimat * normsett 

Est.avd Timekostnader 500 valuta / t Variabel timekostnad basert på arbeid 

Est.avd Innkjøpskostnader 1 000 valuta / kg Variabel material/innkjøpskostnad 

Est.avd Oppdatert kostnadsestimat 12 650 000 valuta (Timekost * valuta) + (Innkjøpskost. * valuta) 

Est.avd Contingency 30 % Resultat fra Monte Carlo simulering 

Est.avd Vurdert kostnadsestimat 16 445 000 valuta Contingency * kostnadsestimat 

 

4.3.1 Erfaringstall 

Ved utarbeidelsen av gode estimater for timer og kostnader, er vektestimater med oppdaterte 

erfaringstall en viktig del. Estimater som er basert på erfaringstall ble i avsnitt 3.3.2, forklart 

som relasjonsestimater. Å ha tilgang til en database med erfaringstall sørger for at 

utfordringer og erfaringer fra tidligere prosjekter kan benyttes ved estimeringen av nye 

prosjekter/aktiviteter. Flere erfaringstall i denne databasen vil øke korrektheten av estimatene 

og kan sørge for at forventningsrette estimater kan oppnås over tid, som vil være målet fra 

AKSO MMO sin side. Erfaringstallene og de planlagte mengdene danner grunnlaget for 

estimatene for timer og kostnader knyttet til prosjektet.  

 

Lind (2011) hevder at ved å ha en ensartet måte å innhente erfaringstall på, oppnår AKSO 

MMO: 

 En større sikkerhet for at timeestimatene til planleggerne er riktig 

 Økt sikkerhet for korrekt prising av nye tilbud, som kan føre til at AKSO MMO 

vinner nye oppdrag 
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Mest mulig korrekte estimater er viktig for å dekke inn kostnadene knyttet til prosjektet, men 

er også viktig for å allokere ressursene innad i organisasjonen på en effektiv måte. Lind 

(2011) peker på at erfaringstall fører til bedre estimater som øker troverdigheten overfor 

kunden, noe som kan føre til at nye oppdrag blir tildelt til AKSO MMO. Gode estimater fører 

også til at bedre budsjetter og gjennomføringsplaner blir etablert og sørger for at fremdriften i 

prosjektet kan måles på en bedre måte. Dette er viktig for at kritiske aktiviteter skal bli 

oppdaget og kunne håndteres på en god måte, og kan utføres ved bruk av teknikker som CPM 

(avsnitt 3.4). I tillegg kan erfaringer og læring fra tidligere prosjekter bli ført videre til nye 

prosjekter ved bruk av erfaringstall.  

 

Erfaringstallene fra endringsaktiviteter kan sørge for at estimatene som utarbeides ved 

endringshåndtering blir mer korrekte. Ved endringshåndtering er det større utfordringer ved 

utføringen av aktivitetene og derfor kan estimatene være mer usikre enn ved vanlige 

aktiviteter. Derfor er erfaringstall som viser sammenhengen mellom planlagte timer og 

faktisk forbrukte timer på aktivitetene en viktig erfaring å ta med seg i det videre arbeidet 

med estimering. Lind (2011) påpeker at bruken av erfaringstall gjør det mulig å sammenligne 

effektivitet mellom de ulike prosjektene og å synliggjøre fokusområder for ledelsen.  

 

4.4 Endringsstyring i Eldfisk ІІ Modifikasjonen 

Endringsstyringsprosessen i AKSO MMO har en generell prosedyre som benyttes på de 

fleste prosjekter som kalles P-004 (se vedlegg B). Prosedyren blir benyttet på Eldfisk ІІ 

modifikasjonen, men det er i tillegg laget et spesifikt flytskjema ved dette prosjektet (se 

vedlegg C). 

 

Endringsprosessen starter ved at en endring blir identifisert og beskrevet, noe som danner 

grunnlag for et endringsforslag. Et fokusområde i avdelingene i AKSO MMO er å 

identifisere endringer på et tidlig stadium, slik at en eventuell effekt av endringen på 

arbeidsomfanget blir oppdaget tidlig. Endringsprosessen kan også startes med at 

oppdragsgiver kommer med et endringsforslag til AKSO MMO. Dersom et forslag om 

endring blir fremsatt, vil det bli utført en intern vurdering for å avgjøre om endringsforslaget 

er nødvendig. Det må deretter avklares om endringen er dekket av kontrakten eller ikke. 
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Dersom endringen er dekket av kontrakten, varsles oppdragsgiver om endringen som er 

identifisert og beskrivelsen av omfanget på endringen. Omfanget blir så estimert internt hos 

AKSO MMO. Er endringen en intern endring (se avsnitt 3.2.1) og innenfor opprinnelig scope 

vil den implementeres direkte siden den ikke vil påvirke kompenseringen av kontrakten. 

 

 
Figur 4.8: Prosessflyt for endringshåndtering ifølge prosedyre P-004 (vedlegg B) 

 

Endringen kan også være ekstern, som vil si at det er oppdragsgiver som påkrever en endring. 

Dersom den påkrevde endringen er utenfor scope, vil AKSO MMO estimere omfanget av 

endringen og sende over en AOE for godkjenning. En AOE er et detaljert forslag til en 

kontraktsmessig endring, og i prosessflyten i figur 4.8 vises den ved Variation Order Request 

(VOR). AOE skal inneholde en arbeidsbeskrivelse av det som skal gjøres, plan for når 

endringen skal implementeres og hvilke konsekvenser endringen vil ha for kontraktsprisen og 

gjennomføringsplanen. Svaret fra oppdragsgiver vil da enten være en Variation Order (VO) 

eller en Disputed Variation Order (DVO). En VO er en godkjent variasjonsordre fra 

oppdragsgiver og endringen kan da utføres. Dersom en DVO blir mottatt fra oppdragsgiver er 

det uenighet om en eller flere av følgende faktorer:  

 Nødvendigheten av endringen 

 Om endringen er omfattet av kontrakten eller ikke 

 Hvordan endringen skal kompenseres 

 

Problemer kan oppstå når oppdragsgiver svarer med en DVO på en endring som allerede er 

utført eller som det er nødvendig at skal utføres for at den videre modifikasjonen skal gå uten 

problemer. Da kan saken om endringsordre sendes over til en ekstern ekspert for vurdering av 

om leverandør eller oppdragsgiver har rett i sitt krav. Den eksterne eksperten vil da avgjøre 

om endringen er omfattet av kontrakten eller ikke, og om hvordan endringen eventuelt skal 

kompenseres. Dersom eksperten er enig i AKSO MMO sitt krav, vil DVO endre status til en 

VO. Dersom eksperten er uenig vil AKSO MMO ta kostnaden for endringen og den blir 
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klassifisert som intern endring. Er endringen ikke utført enda og blir avslått, blir den 

klassifisert som en avslått endringsordre og blir ikke gjennomført. Dersom endringen skal 

gjennomføres blir planer og budsjetter knyttet til de berørte aktivitetene oppdatert med 

endringsinformasjonen og endringen blir gjennomført. Prosessen slutter med at det tas en 

beslutning om endringen skal utføres med eller uten Change Notification (CN). En 

endringsnotis (CN) er et disiplinspesifikt innspill til jobbsetting som inneholder 

fabrikasjonsunderlag for implementering av den godkjente endringen. Endringsnotisen blir 

kun utgitt når endringen påvirker tidligere frigjorte fabrikasjonsunderlag.  

 

Ved bruk av endringer oppdateres estimatene for timer på aktiviteten, for å reflektere det nye 

omfanget. Det nye estimatet vil da inneholde opprinnelig estimat, samt et påslag eller fratrekk 

for de endringer som er godkjent. Endringsaktiviteter som blir brukt i beregninger senere i 

oppgaven består av slike estimater.  

 

4.5 Oppsummering 

Ved gjennomføringen av et prosjekt fra studie til fullført er PEM en viktig modell. Denne 

benyttes aktivt i AKSO MMO, og inneholder prosedyrer og prosesser for effektiv 

prosjektgjennomføring. PEM har også tydelige milepæler for hva som skal være oppnådd i de 

ulike fasene av et prosjekt.  

 

PEM inneholder også prosedyrene for estimeringsavdelingen. Estimatene som utarbeides 

starter med at disiplinene estimerer vekt-/mengde av aktiviteten, før det ilegges et påslag for 

usikkerhet (allowance), på vekt-/mengdeestimatet. Dette estimatet sendes over til 

estimeringsavdelingen som konverterer estimatet til time- og kostnadsestimater. Usikkerhet i 

estimeringsavdelingen håndteres ved contingency, og legges til kostnadsestimatet.  
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5 Data 

 

Dataene som danner grunnlag for analysen er aktiviteter i prosjektet Eldfisk ІІ 

modifikasjonen. Aktivitetene som er tatt med i analysen er kun fullførte aktiviteter, det vil si 

at aktiviteten er 100 % utført. Dette ble valgt for å kunne sammenligne estimerte timer på en 

aktivitet med forbrukte timer på aktiviteten og for å redusere usikkerheten knyttet til selve 

analysen. En alternativ løsning dersom datagrunnlaget hadde vært dårligere, kunne vært å 

inkludere delvis utførte aktiviteter. Delvis utførte aktiviteter ville ført til økt usikkerhet og ble 

derfor utelukket siden det var tilstrekkelig med data for fullførte aktiviteter.  

 

Dataene ble hentet ut av planstyringsverktøyet Safran Project 3.5 som utskrift til et Excel 

dokument (se vedlegg D). Planstyringsverktøyet inneholder informasjon om alle timene som 

blir forbrukt på aktivitetene på et prosjekt og benyttes aktivt av planleggerne på prosjektene 

til AKSO MMO. Disse timene ble satt i system med estimerte antall timer på de samme 

aktivitetene. Deretter ble avgrensninger gjennomført ved å utelukke delvis utførte aktiviteter 

og førte til at 850 fullførte aktiviteter gjensto (se vedlegg E). Både fullførte og delvis utførte 

aktiviteter utgjør den totale populasjonen, hvor de 850 aktivitetene er et utvalg av den totale 

populasjonen. Denne populasjonen øker for hver dag ettersom nye aktiviteter blir påbegynt 

og fullført desto lenger prosjektet har pågått. Utvalgets totale antall aktiviteter er videre delt 

inn i aktiviteter med og uten endringer som vist i tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Oversikt over aktiviteter 
Aktiviteter uten endringer 540
Aktiviteter med endringer 310
Totalt antall aktiviteter 850

      

De 850 aktivitetene er representative for arbeidspakker som fullføres i starten av prosjektet, 

men er ikke representative for arbeidspakker som fullføres sent i prosjektforløpet. 

Aktivitetene som fullføres sent i prosjektforløpet er ofte kritiske aktiviteter (se avsnitt 3.4) 

som er utfordrende og krever flere ressurser enn planlagt. Det kan også være arbeidspakker 

som er startet tidlig i prosjektet, som er forsinket og som derfor ikke fullføres på planlagt tid. 

Disse aktivitetene kan derfor forsinke hele prosjektgjennomføringen. Dette gjør at utvalget av 

de første aktivitetene ikke er representative for hele utvalget, som inkluderer alle aktiviteter.  
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Det er også hentet ut aktiviteter fra flere ulike disipliner og ulike kategorier av arbeid, noe 

som fører til at dataene vil være konsistente for å gi et generelt inntrykk av estimering. I 

analysen vil disse deles opp på flere måter for å kunne analysere dypere eventuelle forskjeller 

i estimeringen. Aktivitetene er delt inn i ulike kategorier som er vist i tabell 5.2 med antall 

aktiviteter, men ved sammenligning av kategorier er Indirekte offshore timer utelukket 

grunnet lavt antall aktiviteter. Indirekte offshore timer er også utelatt ved utførelsen av 

regresjonsanalysen. Dette fører til at regresjonsanalysen og analysen av de ulike kategoriene 

har 846 aktiviteter i datagrunnlag.    

Tabell 5.2: Kategorikode og navn 

Kategorinavn: Kategorikode: Antall aktiviteter: 
Ledelse og administrasjon D 29 

Engineering K 692 
Fabrikasjon L 89 

Offshore Q 36 
Indirekte offshore timer T 4 

Totalt antall aktiviteter 850 
 

Fra hver aktivitet hentes følgende informasjon fra datagrunnlaget i Excel: kategorikode, 

disiplin, antall endringer, estimerte timer og forbrukte timer (se vedlegg E). Estimerte timer 

vil på endringsaktiviteter være estimert timeantall på opprinnelig aktivitet pluss estimert 

timeantall på endringsaktivitet. Det er ikke mulig i systemene til AKSO MMO å isolere 

timene på en endring som selvstendige timer, for deretter å sammenligne endringer mot 

hverandre. Derfor kan ikke aktivitetene med endring tolkes som rene endringsaktiviteter med 

kun endringstimer. I analysen blir aktiviteter som inneholder endringer, sett på som 

endringsaktiviteter, mens aktiviteter som ikke inneholder endringer, blir sett på som ordinære 

aktiviteter.  

Tabell 5.3: Forholdet mellom aktiviteter og antall endringer 

Aktiviteter uten endring 540
Aktiviteter med en endring 195
Aktiviteter med to endringer 74
Aktiviteter med tre endringer 26
Aktiviteter med flere enn tre endringer 15
Totalt antall endringsaktiviteter 310
Totalt antall aktiviteter 850
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Aktiviteter med endringer er delt inn i grupper etter hvor mange endringer de inneholder, noe 

som er gjort for å kunne studere om avviket er ulikt ved ulikt antall endringer. Antallet av 

hver aktivitet er vist i tabell 5.3. Verdiene som er oppgitt er registrert på samtlige av de 850 

aktivitetene som er benyttet som datagrunnlag. Ved sammenligning av avvikene med hensyn 

til antall endringer er gruppen med flere enn tre endringer utelatt, grunnet lavt antall 

aktiviteter. Derfor er det totalt 835 aktiviteter i datagrunnlaget som benyttes ved 

sammenligning av antall endringer på aktivitetene i avsnitt 7.1.4.  

 

En aktivitet er her definert som et stykke arbeid utført av en disiplin som kan knyttes opp som 

en selvstendig oppgave. Et eksempel på dette kan være å trekke opp en 10 meter lang 

elektrokabel offshore. Da vil aktiviteten inneholde timeantallet disiplinen Electrical benytter 

for å trekke opp den aktuelle kabelen. Dersom jobben krever at flere disipliner inkluderes vil 

de være selvstendige aktiviteter. Dette fører til at oppgaven med å trekke elektrokabel 

offshore kan ha både flere aktiviteter og disipliner knyttet til seg.  

Tabell 5.4: Oversikt over disipliner og antall aktiviteter 

Disiplinnavn: Antall aktiviteter 
Architectural 58 

Electrical 86 
Construction method 19 

HVAC 31 
Instrument 116 

Piping & Layout 123 
Materials Technology 19 

Structural 42 
Process 35 

Mechanical 41 
Safety & Environment 60 

Telecommunication 57 
Surface treatment 22 

Structural incl. Steel outfitting 70 
Andre disipliner 71 

Totalt antall aktiviteter 850 
 

Disiplinene fordelt med antall aktiviteter er vist i tabell 5.4. Ved analyse av forskjell i 

estimeringen i de ulike disiplinene er det de fem disiplinene som har uthevet skrift som er 

plukket ut. Grunnen for at det er disse disiplinene som er plukket ut, er at det er de 

disiplinene med flest aktiviteter knyttet til seg. For resten av analysene er aktiviteter fra alle 

de ulike disiplinene representert.   
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5.1 Oppsummering 

Det totale utvalget av aktiviteter består av 850 aktiviteter, som i analysen vil bli delt inn i 

ulike utvalg. Utvalget vil bli delt inn i forhold til hvilken kategori og hvilken disiplin de 

tilhører for å studere avvik basert på kategori og disiplin. Datagrunnlaget deles også opp med 

hensyn til antall endringer aktiviteten inneholder.  
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6 Metode 

 

Det er ved valg av analysetype hovedsakelig to typer en kan velge mellom: 

 Kvantitativ metode 

 Kvalitativ metode 

 

Forskjellen mellom disse to er at de kvalitative metodene forsøker å fange opp meninger og 

opplevelser som ikke lar seg tallfeste, mens kvantitative metoder former informasjon om til 

tall som kan beregnes på og sammenlignes (Dalland 2007). Det ble i denne oppgaven valgt 

en kvantitativ metode på grunn av det store datamaterialet som var tilgjengelig. Kvantitativ 

metode har fordelen av at den omdanner informasjon til målbare enheter som vi kan gjøre 

regneoperasjoner på, for deretter å kunne utføre en statistisk analyse (Dalland 2007). 

 

6.1 Analyse av avviket 

Analysen som presenteres vil være beregnet med både absolutte avvik og relative avvik. Ved 

å se på relativt avvik vil ikke aktiviteter med høyt timeantall dominere utvalget, siden avviket 

isoleres relativt i hver aktivitet. Dette vil i praksis si at ved relativ avviksanalyse vil 5 timer 

underestimering på 15 timer forbrukt være det samme som 500 timer underestimering på 

1500 timer forbrukt. Begge tilfellene vil gi 50 % underestimering. En ulempe med relative 

avviksanalyser er at absolutte timer er grunnlag for inntjening og derfor bør ikke aktiviteter 

med samme relative avvik, men med ulikt timeantall likestilles.  

 

Ved en absolutt avviksanalyse, der antallet timer teller, vil utvalget bli dominert av de store 

aktivitetene. Det kan for AKSO MMO være viktig å se på både relativt og absolutt avvik i 

dette tilfellet, spesielt siden kontrakten som her studeres blir kompensert på målbudsjett med 

timeantall. Absolutte timeavvik vil gi informasjon om antallet timer som er i avvik og derfor 

er en aktivitet med mange timer viktigere enn en aktivitet med få timer. Basert på 

diskusjonen vil det i den videre analysen bli tatt hensyn til både relative og absolutte avvik. 

 

6.1.1 Absolutt avvik 

Absolutt avvik er definert som differansen mellom det som var estimert og det som ble brukt: 

Absolutt avvik = Estimerte timer – Forbrukte timer. 
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Ved å definere absolutt avvik slik, vil følgende tolkning gjelde: 

 Avvik større enn 0 vil si overestimering (estimat > faktisk) 

 Avvik mindre enn 0 vil si underestimering (estimat < faktisk) 

 Avviket er nøyaktig 0, ingen avvik (estimat = faktisk) 

 

6.1.2 Relativt avvik 

Relativt avvik kan beregnes på to ulike måter, 
timerEstimerte

Avvik
 eller 

timerForbrukte

Avvik

 
. 

Det førstnevnte vil gi AKSO MMO avvik fra det estimerte, som er et avvik fra noe de kan 

forholde seg til ved estimeringstidspunktet, mens det sistnevnte vil være avvik fra forbrukte 

timer. Forbrukte timer er ved estimeringstidspunktet en ukjent størrelse for estimatoren og 

derfor vil det være mer hensiktsmessig å beregne relativt avvik med hensyn til estimatet. Det 

vil ikke si at estimatet er en kjent størrelse, den er usikker når en estimerer, men er det beste 

estimatoren har før aktiviteten settes i gang.  Derfor defineres relativt avvik av formelen: 

Relativt avvik = 
timerEstimerte

Avvik

 
       (6.1) 

 

Ved å definere relativt avvik slik, vil følgende tolkning gjelde: 

 Avvik større enn 0 % vil si overestimering (estimat > faktisk) 

 Avvik mindre enn 0 % vil si underestimering (estimat < faktisk) 

 Avviket er nøyaktig 0 %, ingen avvik (estimat = faktisk) 

 

Det må tas hensyn til at ved å se på maks % vis over- og underestimering vil det alltid gi 

større utslag ved underestimering enn ved overestimering i prosent ved å definere avvik slik. 

Et eksempel på det vil være dersom vi har forbrukt 15 timer på en aktivitet, men estimerer 

med 10 timer i første tilfelle og 20 timer i andre tilfelle. Avviket er på 5 timer i begge 

tilfellene, men ved underestimering i første tilfelle vil vi få et prosentvis avvik på 5/10 = 

50 % og ved overestimering i andre tilfelle vil vi få et prosentvis avvik på 5/20 = 25 %. Dette 

vil også være med å påvirke gjennomsnittlig % vis avvik i retning underestimering og derfor 

er det utført analyse ved bruk av både % vis gjennomsnittlig avvik med og uten 

ekstremverdier.  
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Tabell 6.1 viser oppsummeringen som blir utført på alle utvalgene som analyseres før det gås 

dypere inn på enkeltpunkter. Summen av estimatene i utvalget vises under sum estimerte 

timer. Forbrukte timer er de faktisk forbrukte timene på de samme aktivitetene. Sum avvik er 

summen av alle de absolutte avvikene. Gjennomsnittlig estimert og forbrukt i absolutte tall 

blir forskjellig avhengig av hvilke ekstremverdier som fjernes, relative eller absolutte. Derfor 

er disse verdiene beregnet med bakgrunn i absolutte tall og uten absolutte ekstremverdier. 

Dette betyr at i utvalget med og uten endringer vil gjennomsnittlig estimert og forbrukt være 

beregnet av de absolutte timeavvikene der ekstremverdier i form av absolutt timeavvik er 

fjernet. Det samme gjelder for hele utvalget når ekstremverdier fjernes. I de andre analysene 

er ikke ekstremverdier fjernet, og da vil disse verdiene være sammenfallende.  

Tabell 6.1: Eksempel på analyse av et utvalg 
Hele utvalget

Sum estimerte timer: 184 367
Sum forbrukte timer: 209 842
Sum avvik: -25 475
Avviksfaktor 1,138
Median % vis avvik -1,88 %
Gj.snitt % vis avvik -49,78 %
  
Maks % vis overestimering 98,39 %
Maks % vis underestimering -4 250,00 %
  
Gj.snitt estimert 217
Gj.snitt forbrukt 247
Gj.snitt avvik -30
Konklusjon Underestimert

 

Avviksfaktor er definert som en utgave av relativt fremdriftsavvik (se avsnitt 3.4):  

Avviksfaktor = 
 timerEstimerte

 timerForbrukte
       (6.2) 

 

Tolkningen av avviksfaktor blir da: 

 Større enn 1, vil si underestimering (estimat < faktisk) 

 Mindre enn 1, vil si overestimering (estimat > faktisk) 

 Nøyaktig 1, ingen avvik (estimat = faktisk) 

 

Avviksfaktoren er definert slik fordi dette er noe estimatoren kan forholde seg til ved 

estimeringstidspunktet som tidligere nevnt i avsnitt 6.1.2. Faktoren vil gi et svar på hvor mye 
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estimatene kunne blitt økt med ved underestimering og hvor mye estimatet kunne blitt 

redusert med ved overestimering med utgangspunkt i estimatet. 

 

Det er utført analyser for å avdekke om det er forskjeller i estimeringen i de ulike disiplinene, 

ved ulike kategorier og ved ulikt antall endringer på aktivitetene. Dersom utvalget skal være 

forventningsrett skal de negative avvikene utjevnes med de positive avvikene i det lange løp, 

når antall aktiviteter går mot uendelig. 

 

6.2 Statistiske analyser 

Det vil i de neste avsnittene bli gjennomgått hvilke statistiske analyser som er utført i 

oppgaven og hvordan de utføres. 

 

6.2.1 Intervallanalyse 

Intervallanalyse ble benyttet for å beskrive hvor mange av avvikene som er innenfor et 

 standardavvik. Dette vil belyse hvordan dataene er fordelt i henhold til et ønsket 

gjennomsnittlig avvik på null. Intervallanalysen er utført med både 95 % og 99 % 

konfidensintervall og disse vil ha kritiske verdier som vist i tabell 6.3. Konfidensintervallet er 

definert som (Auestad 2011a):  

%100)1(],[

2

2/

2

2/  
n

S
tX

n

S
tX      (6.3)

   
Det ønskelige gjennomsnittet er null dersom utvalget skal være forventningsrett, og derfor 

velges X = 0. Siden antall observasjoner i dette tilfellet er stort, er det likegyldig om det 

antas normalfordeling eller t-fordeling.  

Tabell 6.2: Eksempel på intervallanalyse 
Intervallanalyse   
 Avvik Innenfor 
 25 % 0 
   -10 % 1 
 50 % 0 
 -25 % 0 
 -5 % 1 
 7 % 1 
 . . 
 . . 
Antall  50
Totalt antall  200
Andel  25 %
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Tabell 6.2 viser et eksempel på en intervallanalyse, og viser at 25 % av avvikene er innenfor 

intervallet, noe som tyder på at hovedtyngden av avvikene (75 %) er utenfor 

konfidensintervallet.  

 

6.2.2 Hypotesetest om forventningsretthet i hele utvalget 

Basert på hele utvalget av observasjoner sammenlignes de estimerte timene med de forbrukte 

timene. Dette blir en sammenligning av to utvalg med samme antall observasjoner, og da kan 

sammenligningen utføres ved hjelp av parplanen. En forutsetning for å benytte parplanen er 

at observasjonene er gjeldende på samme enhet. Estimerte og forbrukte timer er gjeldende på 

samme aktivitet og derfor kan parplanen brukes. Modellen som benyttes er (Auestad 2011a): 

 

Differansene nDD ,...,1  er uavhengig, identisk, fordelt der iii YXD  . iX er observasjon 

nummer i, i utvalg X og tilsvarende er iY  observasjon nummer i, i utvalg Y.  

 

Formelen for å finne t-verdi, som benyttes ved utregning av konfidensintervall og ved 

utførelsen av tester er (Auestad 2011a): 

n

S

D
T

D

D

2


 ~ t(n-1)         (6.4) 

Der D er forventet differanse og 
2

DS er standardavviket til den forventede differansen. D er 

gjennomsnittet av differansene. 

 

Statistisk kan følgende hypotesetest da fremstilles: 

0:0 DH   mot 0:1 DH   

0H : Forventet differanse mellom de to utvalgene er 0 

1H : Forventet differanse mellom de to utvalgene er ulik 0  

 

Tilsvarende kan en også teste mindre enn eller/og større enn forventningsverdi for 

differansen. Nullhypotesen forkastes dersom null ikke er en del av intervallet og det er da 

grunnlag til å påstå alternativhypotesen, ellers beholdes nullhypotesen.  



”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  

 
Svein Grude. Juni 2012  49 

6.2.3 Analyse av forskjell i utvalgene med og uten endringer 

Ved analyse av forskjell mellom to utvalg med ulikt antall observasjoner sammenlignes 

forskjellen mellom de to forventningene (Auestad 2011a). Dette benyttes i oppgaven for å 

sammenligne timene til aktiviteter med og uten endringer. Følgende variable blir definert:  

 xn  = Antall aktiviteter uten endringer 

 yn  = Antall aktiviteter med endringer 

 x    = Gjennomsnitt avvik i % aktiviteter uten endringer 

 y   = Gjennomsnitt avvik i % aktiviteter uten endringer 

 

Siden antall aktiviteter uten endringer ( xn ) og med endringer ( yn ) er store kan det antas at 

formel 6.5 er tilnærmet standard normalfordelt med forventning null og varians lik en 

(Auestad 2011a). Det som menes med stort her er at antall aktiviteter i hvert utvalg er større 

enn 30. Derfor følger det av sentralgrenseteoremet at det ikke trengs normalantakelse eller 

antakelse om at variansen er lik. Formelen for å finne t-verdi, som benyttes ved utregning av 

konfidensintervall og ved utførelsen av tester er (Auestad 2011a): 

T = 

y

Y

x

X

yx

n

S

n

S

YX

22

)(



 
~ t(n-2)       (6.5) 

 

Statistisk kan følgende hypotesetest fremstilles: 

0H : x - 
y

 = 0 mot 1H : x - 
y

  0 

 

0H : Gjennomsnittlig avvik i aktiviteter med og uten endringer er lik. 

1H : Gjennomsnittlig avvik i aktiviteter med og uten endringer er ulik. 

 

Tilsvarende kan det også testes for mindre enn og større enn for henholdsvis 

forventningsverdi for x og forventningsverdi for y. Ved slike hypotesetester kan 

nullhypotesen forkastes dersom null er en del av intervallet, ellers beholdes nullhypotesen. 

De kritiske verdiene som gjelder ved utførelsen av disse testene er vist i tabell 6.3. 
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Tabell 6.3: Kritiske verdier for ensidig og tosidig test (Kvaløy & Tjelmeland 2000) 

Ensidig test 

Signifikansnivå: Kritisk verdi: 

5 % 1,645 

1 % 2,326 

 

Tosidig test 

Signifikansnivå: Kritisk verdi: 

5 % 1,960 

1 % 2,576 

 

6.2.4 Relativ empirisk analyse av flere enn to grupper 

Ved undersøkelse av om det er ulikt avvik mellom aktiviteter uten endringer, aktiviteter med 

en, to eller tre endringer blir det utført en enveis ANOVA test. Samme test kan benyttes for å 

se om det er forskjell i estimeringen av ulike kategorier og ulike avdelinger. Enveis ANOVA 

er ifølge Helbæk (2011) gunstig å benytte når en skal sammenligne tre eller flere 

forventningsverdier. Auestad (2011a) påpeker at i enveis ANOVA er det en faktor som 

varierer, og at en deretter sammenligner om forventningsverdiene er ulik i gruppene. 

Antakelsene som gjelder for enveis ANOVA er (Helbæk 2011): 

 Observasjonene innen for gruppe i er uavhengige 

 Observasjonene er normalfordelte med forventning i  

 Gruppene har samme forventede standardavvik 

 

Dersom antakelsen om normalfordeling ikke kan gjøres gjeldende vil det kunne utføres en 

Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis testen krever ikke at observasjonene er normalfordelte, 

men stiller krav om at dataene er uavhengige av hverandre. Estimatene hos AKSO MMO kan 

antas som uavhengige av hverandre. Kruskal-Wallis test og vanlig ANOVA benyttes for å 

teste hypotesen om det er lik forventningsverdi i de ulike gruppene mot at minst en av 

forventningsverdiene er ulike. Matematisk kan denne utrykkes slik (Walpole et al. 2007): 

3210 :  H   mot  :1H  minst en 
i

  ulik 0 
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Ved utførelse av Kruskal-Wallis test benyttes formelen (Walpole et al. 2007): 

)1(3
1)1(

12
2




 n
k

i n

r

nn
h

i

i
       (6.6) 

Der ir  er definert som summen i observasjonsgruppe i, 1n  er antall observasjoner i gruppe i.  

h er tilnærmet kjikvadratfordelt med k - 1 grader av frihet når 0H  er sann og hver 

observasjonsgruppe inneholder minst 5 observasjoner (Walpole et al. 2007). Dersom h faller i 

det kritiske området 
2

H  med v = k – 1 grader av frihet, forkast 0H  på signifikansnivå 

 , ellers behold nullhypotesen. Kritiske verdier for forkastning for Kruskal-Wallis testen er 

vist i tabell 6.4. 

Tabell 6.4: Kritiske verdier for Kruskal-Wallis testen (Kvaløy & Tjelmeland 2000) 
 Grader av frihet 
Signifikansnivå 3 4 

5 % 7,815 9,488 
1 % 11,345 13,277 

 

6.2.5 Normalplott 

For å undersøke om det er rimelig å anta at observasjonene kommer fra en normalfordeling 

benyttes normalplott. Plottet vil vise dataene langs en rett linje dersom normalantakelse er 

rimelig (Auestad 2011a). Figur 6.1 viser et eksempel av to ulike normalplott. Observasjonene 

plottes sortert på y-aksen, mens på x-aksen plottes resultatet av formelen (Auestad 2011a):  

])}(ˆ1{ˆ[91.4)(
14.0

)(
14.0

iii xFxFfq       (6.7) 

Der )(ˆ 14.0

ixF  er estimert ved
4/1

8/3





n

i
. i er observasjonsnummer og n er antall observasjoner. 

Figur 6.1: Normalplott med god (venstre figur) og dårlig tilnærming (høyre figur) til normalfordeling 
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6.3 Regresjonsanalyse 

Avsnittet vil forklare teorien som benyttes for å gjennomføre regresjonsanalysen i de 

etterfølgende kapitlene og er i hovedsak basert på bøkene Bårdsen og Nymoen (2011) og 

Helbæk (2011).  

 

Regresjonsanalyse er et verktøy som benyttes for å tallfeste sammenhenger mellom en 

avhengig variabel (responsvariabel iY ) og en eller flere uavhengige variabler 

(forklaringsvariabler iX ). En modell med en uavhengig variabel kalles for enkel 

regresjonsmodell, mens en modell med flere uavhengige variabler kalles for multippel 

regresjonsmodell. Matematisk fremstilles modellene slik: 

 

Enkel regresjonsmodell: ii XY   110  

Multippel regresjonsmodell: ii XXXY   3322110  

 

I motsetning til stigningstallene 321  , ,   så har ikke alltid 0  en tolkning. Det vil allikevel 

være fornuftig å inkludere et slikt ledd, for å få et best mulig estimat av koeffisienten vi er 

interessert i. Ved å ha med konstantleddet justeres regresjonslinjen slik at den ikke trenger å 

gå gjennom origo. 

 

Antakelsene som gjelder for regresjonsanalysen er at regressorene x er uavhengige av 

hverandre og ukorrelert med støyleddet . Måleusikkerheten er uttrykt ved støyleddet   som 

er uavhengig identisk fordelt. I tillegg antas måleusikkerheten å være homoskedastisk, som 

vil si at variansen er den samme for alle y-verdiene og uavhengig av x-verdiene.  

 

6.3.1 Dummyvariabler (binære forklaringsvariable) 

Forklaringsvariablene kan normalt sett variere langs en kontinuerlig skala og da vil 

regresjonskoeffisienten være den deriverte til variabelen. Det finnes allikevel unntak fra 

dette, hvor det vanligste er dummyvariabler. Dummyvariabler er variabler som kun kan ha 

verdiene 0 eller 1. Disse variablene kan ikke tolkes som en derivert, men heller som et skifte i 

konstantleddet til modellen. Dersom dummyvariabelen er 1 vil dette føre til et skifte i 

konstantleddet, men dersom denne er 0 er ikke variabelen av betydning for modellen.  



”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  

 
Svein Grude. Juni 2012  53 

Matematisk kan dette vises slik: 

iii XXDY   22110     ni ,....,2,1     (6.8) 

 

Der iD  er dummyvariabelen, 0  er konstantleddet og   er en korrigerende faktor av 

konstantleddet dersom dummyvariabelen er 1. Det innebærer at dersom dummyvariabelen er 

1, vil konstantleddet bli  0 . Ved basiskategorier der alle dummyvariablene er 0, blir 

konstantleddet 0 . 

 

6.3.1.1 Dummyfellen 

Et problem som kan oppstå ved bruk av dummyvariabler er dummyfellen. Dummyfellen 

oppstår dersom det introduseres like mange dummyvariabler som det er variabler. En slik 

situasjon fører til perfekt kollinearitet eller perfekt multikollinearitet mellom variablene. 

Kollinearitet betyr at det er et eksakt lineært forhold mellom variablene. Problemet med 

kollinearitet kan unngås ved å utelate en dummyvariabel. Derfor unngås dummyfellen med å 

kun inkludere m – 1 dummyvariabler, der m er totalt antall variable i gruppen av variable 

(Rickertsen 2010). Konstantleddet i modellen representerer da basiskategorien, den som er 

utelatt fra modellen, og den oppnås ved å sette alle dummyvariablene lik null. Dersom 

modellen inneholder flere grupper av variabler unngås dummyfellen med å utelate en variabel 

i hver gruppe. Et eksempel på problemet med kollinearitet er (Rickertsen 2010):  

 

iiii DDY   22110        (6.9) 

 

Der 
mann

kvinne
D i 




1

0
{1

 
 og 

kvinne

mann
D i 




1

0
{2  

 

 

Her vises det at modellen ikke kan estimeres på grunn av perfekt kollinearitet, som vil si at 

variabelen er en funksjon av den andre. Da vil summen av iD1 og iD2 alltid være lik 1. Dette 

problemet fører til forventningsskjevhet som vist i figur 6.2 og kan unngås ved å ta ut en 

variabel i hver gruppe av dummyvariabler (Rickertsen 2010). 
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Figur 6.2: Forventningsskjev estimator (Bårdsen & Nymoen 2011) 

 

6.3.2 Utelatte variabler 

Relevante variabler som blir utelatt fra modellen kalles for utelatte variabler. Ved utelukkelse 

av variabler står en overfor risiko for at en faktor som påvirker den avhengige variabelen og 

som er korrelert med de uavhengige variablene ikke blir inkludert i regresjonsmodellen, noe 

som leder til forventningsskjevhet. Dette er også kjent som utelatt variabel skjevhet. 

Fenomenet oppstår generelt sett når det er en viss grad av korrelasjon mellom iX1 og iX 2 . 

Derfor er det ikke nødvendigvis en løsning på multikollinearitet å kaste ut en variabel, siden 

dette kan gi skjeve estimater på de gjenværende koeffisientene. Kollinearitet er hovedsaklig 

et dataproblem og dersom en har av teoretiske eller ut fra kunnskap god grunn til å tro at iX  

skal være med i utvalget bør det heller arbeides for å øke utvalget. Økning av utvalget med 

observasjoner som inneholder separat variasjon i de to regressorene vil minske problemet 

med kollinearitet.  

 

6.3.3 Hypotesetesting 

Beregning av konfidensintervall og t-tester for regresjonskoeffisientene i en enkel eller 

multippel regresjonsmodell gjennomføres på tilsvarende måte som for en vanlig analyse av et 

utvalg. En t-test og konfidensintervall for tre forklaringsvariable er vist i tabellen under: 

Tabell 6.5: Utskrift fra en regresjonsmodell 
  Koeffisient Standard feil t-verdi p-verdi Nedre 95 % Øvre 95 %

Konstantledd -5,7 7,8 -0,7 0,5 -20,9 9,6

1  1,1 0,0 77,2 0,0 1,1 1,1

2  -105,6 22,3 -4,7 0,0 -149,4 -61,8

3  146,0 28,1 0,5 0,72 -100 201,2
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For å teste om variablene er signifikante utføres hypotesetest ved t-verdier eller ved utregning 

av konfidensintervall. En vanlig hypotesetest vil da være: 

0:0 iH    mot  0:1 iH   

 

Ved å se på variablene 1  og 2  vises det at en t-test vil gi forkast nullhypotesen, påstå 

alternativhypotesen. At variabelen er ulik 0, vil si at den har betydning for modellen. 

Konfidensintervallet gir forkastning av nullhypotesen dersom hele intervallet enten er under 

eller over 0, noe som er tilfellet for de to første variablene. P-verdien i disse testene gir også 

forkast ved alle fornuftige nivåer av signifikans. Variabelen 3  gir i tabell 6.5 motsatt 

konklusjon ettersom 0 er en del av konfidensintervallet, p-verdien er høy og t-verdien er lav. 

Alle disse verdiene ville isolert sett gitt behold nullhypotesen, dataene gir ikke grunnlag for å 

forkaste nullhypotesen. 

 

Ved testing av om hele modellen med flere parametere har en betydning, benyttes en F-test. 

Modellen kan samlet sett ha betydning selv om ikke alle koeffisientene i modellen er av 

betydning. Hypotesetesten ved F-test blir som følger: 

0:0 iH    mot  0en minst :  1 iH   

 

Forkaster da 0H  dersom (Auestad 2011a):  
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   (6.10) 

 

Det er også ønskelig å kunne teste om grupper av variabler har effekt på responsvariabelen. 

Nullhypotesen vil da bli at gruppen(e) av variabler ikke har en effekt på responsvariabelen, 

mens alternativhypotesen er at variablene har en effekt. Hypotesetest ved F-test blir da 

(Wooldridge 2006):  

0:0 jH   mot  0en minst :  1 jH   
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Som utføres for jn,...,2j  der jn er antall element i gruppe j. Testene kan også utføres med 

å utelukke flere grupper av variable samtidig, noe som vil bli utført og vist i avsnitt 7.2. 0H  

forkastes dersom (Wooldridge 2006): 

1,,2

22

)1/()1(

/)(





 knq

edunrestrictedunrestrict

restrictededunrestrict
f

knR

qRR
F      (6.11) 

 
Der variablene er definert som: 

restricted
2

R  = 
2

R  for regresjonen med restriksjon 

edunrestrictR
2

 = 
2

R  for regresjonen uten restriksjon 

q = antall restriksjoner under nullhypotesen 

edunrestrictk  = antall forklaringsvariabler i regresjonen uten restriksjon 

 

Modellen med restriksjoner har alltid færre variabler enn modellen uten restriksjon, som vil si 

at noen variable er fjernet fra modellen. Det er vanlig å begynne med å teste om hele 

modellen er av betydning, for deretter å gå inn på om grupper av variablene er av betydning 

og å tilslutt teste om koeffisientene er av betydning. Dette kan gjøres ved flere ulike 

prosedyrer, men det er metoden bakover utvelgelse som vil bli gjennomgått. 

 

6.3.4 Bakover utvelgelse 

En metode for å velge hvilke variable som bidrar til modellen og hvilke som ikke bidrar til å 

forbedre modellen er bakover utvelgelse. Auestad (2011b) forklarer bakover utvelgelse ved at 

man starter med en modell med alle forklaringsvariable og fjerner så en og en variabel inntil 

alle de gjenværende variablene bidrar signifikant til modellen. Kriteriet man tar utgangspunkt 

i når signifikans skal måles er reduksjon i Sum of Squared Regression (SSR), som er summen 

av de kvadrerte regresjonene. I hvert steg fjernes den av de gjenværende variablene som 

bidrar minst til modellen i form av å redusere SSR minst når den tas ut. Slik fortsetter man til 

det ikke er noen variable som gir en ikke-signifikant reduksjon av SSR. Om variabelen i det 

j-te skritt bidrar minst til modellen og skal fjernes avgjøres ved (Auestad 2011b):   

jn
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F 


 ,1,2

110 ),...,,|(



      (6.12) 
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Der ),...,,(),...,,(),...,,|( 11010110   jjjj SSRSSRSSR   er reduksjon i SSR 

ved å fjerne variabelen fra modellen. 2S  er beregnet fra modellen hvor variabelen er tatt med. 

Dette fortsetter man med helt til ingen nye variable minsker SSR så mye at jnfF  ,1,  og 

dermed tas ikke flere variable ut av modellen (Auestad 2011b). 

 

6.3.5 Forklaringsgraden 
2

R  

Auestad (2011a) forklarer at 
2

R  er et uttrykk på hvor stor del av den totale variasjonen i den 

uavhengige variabelen regresjonen forklarer. 
2

R  er et mål på godheten til modellen og vil 

alltid være et tall mellom 0 og 1. I tabell 6.6 vises en utskrift fra en regresjonsmodell med
2

R . 

Utskriften viser at 
2

R  er på 0,8823, noe som vil si at regresjonen forklarer 88,23 % av den 

totale variasjonen i modellen.  

Tabell 6.6: Regresjonsstatistikk 
Regresjonsstatistikk 

2
R  0,8823
Standard feil 174,95

Observasjoner 846
 

6.4 Oppsummering 

Kvantitativ metode ble valgt som analysemetode på grunnlag av mengden data som var 

tilgjengelig. Det vil bli utført analyser med hensyn til både relative avvik og absolutte avvik. 

Utvalgene med aktiviteter med og uten endringer, og hele utvalget vil bli analysert med og 

uten ekstremverdier. Avvikene i de ulike utvalgene analyseres ved hjelp av en rekke ulike 

statistiske analyser; sammenligning ved hjelp av parplanen, forskjell i forventninger, ved 

hjelp av Kruskal-Wallis test og tilslutt regresjonsanalyse. Fokuset for de statistiske analysene 

vil være å avdekke tendensene i dataene. 

 

 

 

 

 

 

 



”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  

 
Svein Grude. Juni 2012  58 

7 Resultat 

 

Her vil resultatene fra de ulike analysene bli presentert basert på det totale utvalget av 

aktiviteter. Først blir det gjennomgått en analyse av hele utvalget med og uten 

ekstremverdier, før utvalget deles inn i ulike deler for en dypere analyse av avvik. Tilslutt vil 

det bli utført en regresjonsanalyse. Dette danner grunnlag for å besvare spørsmålene som ble 

stilt i innledningen.  

 

7.1 Avviksanalyser 

Resultatene av de ulike avviksanalysene som ble presentert i analysekapittelet følger i de 

neste avsnittene. 

 

7.1.1 Totalanalyse med og uten ekstremverdier 

Oversikt over hele utvalget med totalt estimerte timer, forbrukte timer og avvik er vist i figur 

7.1. Absolutt avvik mellom estimerte og forbrukte timer er på -25 475 timer, noe som tyder 

på at det totalt i hele utvalget er underestimering av timeantall.  

184 367

209 842

25 475

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Estimerte timer Forbrukte timer Avvik

Totalanalyse timer

 
Figur 7.1: Oversikt over totale timeestimat, forbrukte timer og totalt avvik 

 

Det er estimert med for lite timer i forhold til det som blir forbrukt, noe som fører til en 

avviksfaktor på 1,138. Det vil si at estimatene kunne vært pålagt et påslag for usikkerhet (se 

avsnitt 3.3.1) på 13,8 % for at et mer forventningsrett estimat skulle blitt oppnådd. Påslaget 

for usikkerhet blir i AKSO MMO lagt på vekt- og kostnadsestimatene, og derfor må 
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usikkerhet direkte på timer justeres ved endringsordre. Estimatene tilsvarer 87,9 % av de 

forbrukte timene som benyttes på aktivitetene. Dette kan skyldes at AKSO MMO ikke klarer 

å forutse alle utfordringene som vil oppstå på aktivitetene og ender opp med et estimat som er 

lavere enn faktisk utfall. Gjennomsnittlig estimerte timer pr. aktivitet er 217 timer, med et 

gjennomsnittlig avvik på -30 timer fra det gjennomsnittlig forbrukte antall timer.  

Tabell 7.1: Resultat av analysen av hele utvalget med ekstremverdier 
 Hele utvalget
Sum estimerte timer: 184 367
Sum forbrukte timer: 209 842
Sum avvik: -25 475
Avviksfaktor 1,138
Median % vis avvik -1,88 %
Gj.snitt % vis avvik -49,78 %
  
Maks % vis overestimering 98,39 %
Maks % vis underestimering -4 250,00 %
  
Gj.snitt estimert 217
Gj.snitt forbrukt 247
Gj.snitt avvik  -30
T-verdi -4,635*
Konklusjon Underestimering

Stjerne (*) indikerer at t-verdien er i forkastningsområdet ved både 1 % og 5 % signifikansnivå 

 

For å se om det er forskjell mellom estimerte og forbrukte timer på hele utvalget, utføres en 

hypotesetest. Testen vil gi svar på om det er forskjell mellom de to utvalgene, eller om de kan 

tolkes som like. Dersom de kan tolkes som like, kan de tolkes som om de er forventningsrett. 

Testen utføres ved hjelp av parplanen (avsnitt 6.2.2):   

0H : Estimerte timer på Eldfisk ІІ prosjektet kan tolkes som forventningsrett 

1H : Estimerte timer på Eldfisk ІІ prosjektet er over/underestimert 

 

Tabell 7.1 viser at t-verdien er på -4,635*, noe som ved en tosidig test gir tolkningen forkast 

nullhypotesen, påstå alternativhypotesen (-4,635* < -1,645 og -4,635* < -2,326). Det betyr at 

dataene gir grunnlag til å hevde at aktivitetene enten blir under- eller overestimert uavhengig 

av om signifikansnivået er 5 % eller 1 %. Siden begge t-verdiene er negative, tyder dette på at 

aktivitetene på Eldfisk ІІ modifikasjonen blir underestimert. Ved en ensidig test om det blir 

underestimert, er t-verdien den samme og resultatet (-4,635* < -1,96 og -4,635* < -2,576) 

blir forkast nullhypotesen, påstå alternativhypotesen. Konklusjonen av testen gjelder 

uavhengig om 5 % eller 1 % signifikansnivå er valgt, og betyr at samlet sett er det grunnlag 
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til å hevde at aktivitetene på Eldfisk ІІ modifikasjonen blir underestimert i forhold til det som 

virkelig blir brukt.   

 

Basert på det vesentlige avviket mellom gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis avvik i 

tabell 7.1, vises det i tabell 7.2 en analyse av utvalget uten ekstremverdier. Det er da fjernet 

fem ekstremverdier i øvre og nedre ende av utvalget og tabell 7.2 viser en reduksjon i de 

relative verdiene. Gjennomsnittlig avvik er redusert fra -49,78 % til -34,48 %, maks % vis 

overestimering er redusert fra 98,39 % til 92,45 % og maks % vis underestimering er redusert 

fra -4 250,00 % til -1 168,75 %. Dette viser at ekstremverdiene påvirker utvalget, som vises 

ved reduksjoner i disse verdiene. Allikevel er avviksfaktoren omtrent lik som den var når 

utvalget inneholdt ekstremverdier, 1,138 før og 1,135 etter. Forholdet mellom 

gjennomsnittlig forbrukte og estimerte timer er redusert fra -30,0 til -26,9 timer. Dette tyder 

på at ekstremverdiene påvirker utvalget, men også at utvalget inneholder flere aktiviteter med 

store avvik. Ekstremverdier er verdier der estimatene har et uvanlig stort avvik fra de 

forbrukte timene, og mange ekstremverdier kan tyde på dårlig praksis i 

estimeringsavdelingen.  

Tabell 7.2: Resultat av analysen av hele utvalget uten ekstremverdier 
 Hele utvalget
Sum estimerte timer: 183 056
Sum forbrukte timer: 207 703
Sum avvik: -24 648
Avviksfaktor 1,135
Median % vis avvik -1,88 %
Gj.snitt % vis avvik -34,48 %
 
Maks % vis overestimering 92,45 %
Maks % vis underestimering -1 168,75 %
 
Gj.snitt estimert 204,8
Gj.snitt forbrukt 231,7
Gj.snitt avvik -26,9
T-verdi -4,618**
Konklusjon Underestimering

Stjerne (**) indikerer at t-verdien er i forkastningsområdet ved både 1 % og 5 % signifikansnivå 

 

Testene som er utført har samme konklusjon når disse ekstremverdiene er tatt bort, som vises 

ved at t-verdien (-4,618**) omtrent ikke er påvirket. Grunnen til at de relative avvikstallene 

blir endret, i motsetning til absolutte avvik, tyder i dette tilfellet på at ekstremverdiene i 

relative verdier er aktiviteter med lavt timeantall. Aktiviteter med lavt timeantall vil gi store 
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relative/prosentvise utslag, men små utslag i absolutte verdier i utvalget. Derfor vil ikke 

fjerning av ekstremverdier påvirke avviksfaktor og sum avvik i noen stor grad. Konklusjonen 

av hele utvalget blir uendret ved å ta bort fem ekstremverdier i øvre og nedre ende av utvalget 

og derfor er tendensen at aktivitetene på Eldfisk ІІ modifikasjonen blir underestimert.  

 

7.1.1.1 Totalanalyse over utfall av estimeringen 

En oversikt over hvordan estimatene endte opp i forhold til forbrukte timer er vist i figur 7.2 

for hele utvalget av aktiviteter. Denne viser at 364 av aktivitetene er overestimert, 444 er 

underestimert og 42 er estimert likt det som er forbrukt. Omregnet til prosent er 52,2 % av 

aktivitetene underestimert, som vil si at mer en hver andre aktivitet på dette prosjektet blir 

underestimert.  
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Figur 7.2: Oversikt over utfallet av estimeringen i hele utvalget 

 

7.1.1.2 Total intervallanalyse timeantall 

Figur 7.3 viser at 35,2 % av aktivitetene befinner seg innenfor et 95 % konfidensintervall. Et 

95 % konfidensintervall blir [ -0.179, 0.179 ], som vil si at estimater med et avvik innenfor 

 17,9 % blir tolket som innenfor intervallet. Hovedtyngden av estimatene (64,8 %), har et 

avvik som er større enn 17,9 % i underestimering eller overestimering.  Tilsvarende er 

39,9 % av aktivitetene innenfor et 99 % konfidensintervall som blir [ -0.234, 0.234 ]. I dette 

intervallet har 60,1 % av aktivitetene et avvik som er større enn  23,4 %. Basert på 

intervallene antydes en tendens til at de relative avvikene er vesentlige på dette prosjektet. 
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Figur 7.3: Oversikt over antall estimat som er innenfor det definerte konfidensintervallet 

 

7.1.2 Totalanalyse aktiviteter med og uten endringer 

En oversikt over totalt antall estimerte og forbrukte timer på aktiviteter med og uten 

endringer er vist i figur 7.4. Både utvalget med aktiviteter med og uten endringer er 

underestimert. Det totale absolutte avviket på aktiviteter uten endringer er på –11 658 timer, 

mens det totale absolutte avviket på aktiviteter med endringer er på –13 817 timer.  
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Figur 7.4: Oversikt over totalt estimerte og forbrukte timer på aktiviteter med/uten endringer 
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Figur 7.4 viser at både aktiviteter med og uten endringer er estimert med for lite timer i 

forhold til det som faktisk er forbrukt. Dette gir en avviksfaktor på aktiviteter uten endring på 

1,188 og aktiviteter med endring på 1,113. Igjen viser det at estimatene kunne vært pålagt et 

ekstra påslag for usikkerhet på 18,8 % på aktiviteter uten endringer, mens på aktiviteter med 

endringer kunne påslaget vært på 11,3 %. Estimatene tilsvarer på aktiviteter uten endring 

84,2 % av de forbrukte timene, mens på aktiviteter med endring tilsvarer estimatene 

89,8 %. Det at aktiviteter med endring har estimater som dekker mer av forbrukte timer enn 

aktiviteter uten endring, viser at endringsstyringen fører til bedre estimater hos AKSO MMO. 

Allikevel er det et stykke igjen før en oppnår en forklaringsgrad på 100 % av de forbrukte 

timene, noe som kan oppnås med mer ressurser til endringsstyring. Dette er også påpekt i 

studien til Vågseter (1997), at mer ressurser til endringsstyring ville ført til bedre resultater i 

prosjektene til AKSO MMO. 

 

Oppsummering av utvalget basert på aktiviteter uten og med endring er vist i tabell 7.3. 

Underestimering blir også her antydet ved å se på prosentvis over- og underestimering i de to 

utvalgene. Gjennomsnittlig estimerte timer og forbrukte timer viser ved aktiviteter i begge 

utvalgene en tendens til underestimering. Det må som forklart i avsnitt 6.1.2 vises 

forsiktighet ved sammenligning av prosentvis over- og underestimering i dette tilfellet. 

Tabell 7.3: Resultat av analysen av utvalget med og uten endringer med ekstremverdier 
 Uten endring Med endring 
Sum estimerte timer: 62 113 122 254 
Sum forbrukte timer: 73 770 136 072 
Sum avvik -11 658 -13 817 
Avviksfaktor 1,188 1,113 
Median % vis avvik -1,88 % -1,92 % 
Gj.snitt % vis avvik -53,70 % -42,96 % 
  
Maks % vis overestimering 95,00 % 98,39 % 
Maks % vis underestimering -4250,00 % -4005,00 % 
  
Gj.snitt estimert 115,0 394,4 
Gj.snitt forbrukt 136,6 438,9 
Gj.snitt avvik -21,6 -44,6 
Konklusjon Underestimering Underestimering 

 

Basert på at det er så stort avvik mellom gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis avvik 

vil det være hensiktsmessig å utføre en analyse med hele utvalget samt en analyse der 

ekstremverdiene er tatt bort. Ekstremverdiene som her påpekes er maks % vis 

underestimering som er -4 250 % for aktivitetene uten endring og -4 005 % for aktivitetene 
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med endring. Derfor tas det bort fem ekstremverdier i øvre og nedre ende av utvalget. 

Endring i gjennomsnittlig % vis avvik som følge av fjerning av fem ekstremverdier på øvre 

og nedre side av utvalget er vist i tabell 7.4. Det er allikevel viktig at det ikke blir fjernet for 

mange ekstremverdier ettersom de har en informasjonsverdi for analysen, de er reelle 

aktiviteter som avviker stort fra det faktiske utfallet. Sammenlignes verdiene uten 

ekstremverdier som vist i tabell 7.4 med tallene fra tabell 7.3 med ekstremverdier vises en 

betydelig reduksjon i gjennomsnittlig % vis avvik. Maks % vis underestimering er blitt 

redusert fra -4 250,00 % til -897,50 % for aktiviteter uten endring og for aktiviteter med 

endring er det redusert fra -4 005,00 % til -400,00 %. Dette viser at utvalgene er preget av 

ekstremverdier som trekker opp gjennomsnittet. Gjennomsnittlig avvik er redusert fra -21,6 

til -15,0 i utvalget uten endring, mens det i utvalget med endring er redusert fra -44,6 til  

-38,6. Som i analysen med hele utvalget er også her endringen i de absolutte verdiene liten, 

mens endringene i relative verdier er stor. Dette viser at de store avvikene skjer på aktiviteter 

med lavt timeantall, som ikke påvirker absolutte verdier i stor grad, men som påvirker de 

relative verdiene.  

Tabell 7.4: Resultat av analysen av utvalget med og uten endringer uten ekstremverdier 

Uten endring Med endring 
Sum estimert: 61 501 120 880 
Sum forbrukt: 72 229 134 512 
Sum avvik: -10 729 -13 632 
Andel avvik 1,174 1,113 
Median % vis avvik -1,88 % -1,92 % 
Gj.snitt % vis avvik -35,84 % -18,57 % 
   
Maks % vis overestimering 90,60 % 78,96 % 
Maks % vis underestimering -897,50 % -400,00 % 
   
Gj.snitt estimert 106,7 365,9 
Gj.snitt forbrukt 121,7 404,4 
Gj.snitt avvik -15,0 -38,6 
Konklusjon Underestimering Underestimering 

 

Det er utledet et 95 % og 99 % konfidensintervall i tilfellet med gjennomsnittsverdier med og 

uten ekstremverdier. Det utføres derfor følgende hypotesetest: 

0H : Estimering av aktiviteter med og uten endringer har likt avvik 

1H : Estimering av aktiviteter med og uten endringer har ulikt avvik 
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Tabell 7.5 viser 95 % og 99 % konfidensintervall for utvalget med relative verdier med og 

uten ekstremverdier. Tre av tilfellene gir behold nullhypotesen, dataene gir ikke grunnlag til å 

hevde at estimeringen av aktiviteter med og uten endringer har ulikt avvik. Dette er begrunnet 

med at 0 er en del av konfidensintervallene. Ved 95 % konfidensintervall uten ekstremverdier 

(*) er ikke 0 en del av intervallet, noe som gir resultatet forkast nullhypotesen, påstå 

alternativhypotesen. Dette viser at det er statistisk grunnlag for å hevde at aktiviteter uten 

endring med et gjennomsnittlig % vis avvik på -35,84 % er større enn for aktiviteter med 

endring som har -18,57 % i gjennomsnittlig % vis avvik, fra tabell 7.4. Resultatene støtter 

opp om oppgavens tidligere funn med at estimatene hos AKSO MMO har mindre avvik når 

aktiviteter inneholder endringer enn når de ikke inneholder endringer.  

Tabell 7.5: Konfidensintervall basert på relative avvik med og uten ekstremverdier 

Med ekstremverdier Uten ekstremverdier 
95 % konfidensintervall  95 % konfidensintervall*  
Nedre grense -0,4777 Nedre grense -0,3081
Øvre grense 0,2629 Øvre grense -0,0372
    
99 % konfidensintervall  99 % konfidensintervall  
Nedre grense -0,5941 Nedre grense -0,3506
Øvre grense 0,3793 Øvre grense 0,0054

Stjerne (*) indikerer at hele konfidensintervallet er i forkastningsområdet 

 

Tabell 7.6 viser de samme konfidensintervallene, men denne gangen er de beregnet med 

bakgrunn i absolutte tall, der ekstremverdiene i form av absolutt timeavvik er luket ut med de 

fem øverste og fem nederste verdiene. Absolutte verdier med og uten ekstremverdier gir 

samme konklusjon som relative verdier med og uten ekstremverdier. Tre av tilfellene gir 

behold nullhypotesen, mens tilfellet uten ekstremverdier og med 95 % konfidensintervall 

tyder på at det er forskjell i estimeringen i de to tilfellene.  

Tabell 7.6: Konfidensintervall basert på absolutte avvik med og uten ekstremverdier 

Med ekstremverdier Uten ekstremverdier 
95 % konfidensintervall  95 % konfidensintervall**  
Nedre grense -7,25 Nedre grense 2,20

Øvre grense 53,22 Øvre grense 44,90
    
99 % konfidensintervall  99 % konfidensintervall  
Nedre grense -16,75 Nedre grense -4,51
Øvre grense 62,72 Øvre grense 51,61

Stjerne (**) indikerer at hele konfidensintervallet er i forkastningsområdet 

 

Tolkningen av intervallet med absolutte verdier blir ikke den samme som tolkningen av 

intervallet med relative verdier. Gjennomsnittlig timeavvik i utvalget uten endringer er -15,0 
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timer, mens det i utvalget med endringer er -38,6 timer. Siden 0 ikke er en del av intervallet 

(**) i tabell 7.6 blir tolkningen at det er grunnlag til å hevde at det er forskjell i absolutt 

timeavvik i de to utvalgene, og at det absolutte timeavviket er størst i utvalget med endringer.  

 

Dette er motsatt konklusjon av testen med relative timeavvik, men det skyldes at 

gjennomsnittlig estimert timeantall er 106,7 timer i utvalget uten endring, mens det er 365,9 

timer i utvalget med endring. Dette gjør at relativt avvik vil bli større i utvalget uten endring 

enn i utvalget med endring ved samme avvik i absolutte timer. Derfor bør det ikke legges for 

stor vekt på absolutte verdier i analysen av konfidensintervallene. Uavhengig av om testene 

beregnes med absolutte eller relative tall er det underestimering i utvalgene med og uten 

endring selv om ekstremverdier er utelatt eller ikke.  

 

7.1.2.1 Totalanalyse med/uten endringer med utfall av estimeringen 

En oversikt over utfallet av estimeringen i utvalget inndelt med aktiviteter med og uten 

endring er vist i figur 7.5. I utvalget uten endring er 281 aktiviteter underestimert, mens i 

utvalget med endring er 163 aktiviteter underestimert. Prosentvis blir dette henholdsvis 

52,0 % og 52,6 %. Dette viser igjen at mer enn hver andre aktivitet er underestimert, og at de 

underestimerte aktivitetene er jevnt fordelt i de to utvalgene, siden denne var 52,2 % i 

totalanalysen av hele utvalget (se avsnitt 7.1.1.1). Aktiviteter med endring blir videre delt opp 

i antall endringer i avsnitt 7.1.4.  
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Figur 7.5: Oversikt over utfall av estimeringen med/uten endringer 
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7.1.2.2 Total intervallanalyse med/uten endringer  

Figur 7.6 viser at tendensen er lik ved både 95 % og 99 % konfidensintervall med at det blir 

mindre avvik i aktiviteter som inneholder endringer enn de som ikke inneholder endringer. 

Dette viser at prosessen for endringsstyring sørger for bedre estimater, men at prosessen ikke 

er optimal siden det fortsatt er mange estimater som er utenfor intervallet.  Ved et 95 % 

konfidensintervall er 66,3 % av aktivitetene uten endring et avvik som er større enn 

 17,9 %. Med endring er 62,3 % av aktivitetene utenfor det samme intervallet. Ved 99 % 

konfidensintervall med avvik på   23,4 % er disse tallene 62,0 % og 56,8 % for henholdsvis 

aktiviteter uten endringer og aktiviteter med endringer. Dette viser at uavhengig av om det 

velges et 95 % eller 99 % konfidensintervall, er mer enn hver andre aktivitet utenfor 

intervallet, noe betyr at det eksisterer et betydelig avvik.  

 
Figur 7.6: Intervallanalyse med/uten endringer med 95 % og 99 % konfidensintervall 

 

7.1.3 Spredningsdiagrammer 

I figur 7.7 vises spredningsdiagram av dataene for hele utvalget med og uten ekstremverdier. 

I tillegg er det i figur 7.8 laget spredningsdiagram av dataene med endringer og uten 

endringer. Diagrammene er laget for å grafisk vise fordelingen av dataene. Inkludert i disse 

diagrammene er en normalfordelingskurve for å vise sammenhengen med normalfordelingen. 

Avvikene er i diagrammene i timer og ikke i prosenter. Plottene indikerer en større spredning 

i dataene til aktiviteter med endring kontra aktiviteter uten endring. Det indikeres også i alle 

fire plottene at toppen på normalfordelingskurven ligger på negativ side av x-aksen. Dette 

antyder som resultatene i resten av analysen at det på hele utvalget er en tendens til 

underestimering av timeantall. Dersom utvalgene skulle blitt ansett som forventningsrette 

ville normalfordelingskurven i diagrammene hatt en synlig topp rundt skjæringspunktet med 
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y-aksen. Diagrammene viser at det fortsatt er et stykke igjen før dette er tilfellet hos AKSO 

MMO.  

  

 
Figur 7.7: Hele utvalget med og uten ekstremverdier med normalfordeling 

 

 
Figur 7.8: Aktiviteter uten og med endring med normalfordeling 
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7.1.4 Analyse av avviksforskjeller i forhold til antall endringer 

Utvalget analyseres her med hensyn til antall endringer som er knyttet til aktiviteten, noe som 

gir underestimering i alle grupper, som vist i tabell 7.7. Avviksfaktoren er over 1 på alle 

gruppene som er et tegn på underestimering, og aktiviteter med to endringer har den laveste 

avviksfaktor på 1,098. Dette vil si at alle estimatene kunne ha blitt økt med minst 9,8 % for at 

et mer forventningsrett estimat skulle blitt oppnådd. Resultatene antyder også en tendens til at 

ekstremverdiene påvirker utvalget uten endringer (-4 250 %) og med to endringer (-4 005 %) 

ettersom det er en vesentlig forskjell mellom gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis 

avvik. 

Tabell 7.7: Resultat av analysen av utvalget med inndeling etter antall endringer 
 Uten endring En endring To endringer Tre endringer 
Sum estimerte timer: 62 113 73 783 25 712 12 909
Sum forbrukte timer: 73 770 84 332 28 227 14 274
Sum avvik: -11 658 -10 549 -2515 -1 365
Avviksfaktor 1,188 1,143 1,098 1,106
Median % vis avvik -1,9 % -4,0 % 7,6 % -14,9 %
Gj.snitt % vis avvik -53,7 % -34,4 % -81,6 % -26,8 %
     
Maks % vis overestimering 95,0 % 98,4 % 87,5 % 73,2 %
Maks % vis underestimering -4250,0 % -1 168,8 % -4 005,0 % -297,3 %
  
Gj.snitt estimert 115 378 347 497
Gj.snitt forbrukt 137 432 381 549
Konklusjon Underestimering Underestimering Underestimering Underestimering

 

Tendensen i figur 7.9 viser at ved ingen, en eller tre endringer er over 50 % av estimatene 

underestimert, mens ved to endringer er over 50 % av estimatene overestimert. Selv om det 

er flere avvik som er overestimert i utvalget med to endringer er totalen i det samme utvalget 

at det er underestimert, dette fordi timeavviket på underestimeringen er større enn 

timeavviket på overestimeringen. Figur 7.9 viser hvor mange av estimatene som er over- eller 

underestimert.  
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Figur 7.9: Oversikt over utfall av estimeringen basert på antall endringer 
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Normalplott for aktiviteter med en endring og med tre endringer er vist i vedlegg F. Plottene 

antyder at tilnærmingen til normalfordelingen ikke er god. Derfor utføres det en Kruskal-

Wallis test, som ikke krever normalantakelse (Walpole et al. 2007). Testen som utføres skal 

besvare om det er statistisk grunnlag til å hevde at det er forskjell i estimeringen avhengig av 

hvor mange endringer aktiviteten inneholder. Utvalget inneholder følgende grupper: 

 Aktiviteter uten endringer 

 Aktiviteter med en endring 

 Aktiviteter med to endringer 

 Aktiviteter med tre endringer 

 

Hypotesetesten blir som følger: 

0H : Avvikene i estimeringen er like i forhold til antall endringer på aktivitetene 

1H : Avvikene er ulike avhengig av antall endringer på aktivitetene  

Tabell 7.8: Antall endringer, resultat fra Kruskal-Wallis test 
Grupper n Rank sum Mean rank 

Ingen endringer 540 230 781,5 427,4 
En endring 195 73 075,5 374,8 

To endringer 74 34 782,5 470,0 
Tre endringer 26 10 390,5 399,6 

Totalt 835   
    

Kruskal-Wallis h 10,7   
 

Kruskal-Wallis h(10,7) viser at nullhypotesen kan forkastes ved 5 % signifikansnivå (10,7 > 

7,815), mens ved 1 % signifikansnivå kan den beholdes (10,7 < 11,345). I dette tilfellet tyder 

det på at det ikke er like signifikant forskjell mellom de ulike gruppene med observasjoner. 

Det kan derfor hevdes statistisk ved 5 % signifikansnivå at det er forskjell mellom 

estimeringen avhengig av antall endringer, men dette kan ikke hevdes ved 1 % 

signifikansnivå.  

 

Intervallanalysen i figur 7.10 viser en forklarende faktor på hvorfor aktiviteter med to 

endringer har underestimering som utfall av hele utvalget selv om over 50 % av estimatene er 

overestimert. Ved et 95 % konfidensintervall faller omtrent 70 % av estimatene utenfor et 

intervall på  17,9 %, mens det ved et 99 % konfidensintervall er over 60 % av estimatene 

utenfor et intervall på  23,4 %. Intervallanalysen viser en tendens til økende avvik til flere 
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endringer som skjer på en aktivitet uavhengig av hvilket signifikansnivå som velges. Dette 

vises av figur 7.10 med økningen som skjer fra en til to til tre endringer.  

Figur 7.10: Intervallanalyse av antall endringer 
 

7.1.5 Analyse av forskjell i estimeringen i ulike kategorier 

Utvalget analyseres i dette avsnittet med hensyn på de ulike kategoriene, og en 

oppsummering av resultatene er vist i tabell 7.9. Dataene antyder en tendens til at det blir 

underestimert i kategoriene ledelse og administrasjon og engineering, som vises ved at sum 

avvik, median % vis avvik og gjennomsnitt % vis avvik er negative. Avviksfaktoren er i disse 

kategoriene henholdsvis 1,108 og 1,255. Det betyr at det er en stor underestimering i 

engineering, ved at estimatene kunne vært pålagt 25,5 % for at mer forventningsrette estimat 

skulle blitt oppnådd. I kategoriene fabrikasjon og offshore er avviksfaktoren under 1, 

gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis avvik er positive tall. Gjennomsnittlig estimert 

er større enn gjennomsnittlig forbrukt. Alle disse faktorene viser en tendens til at det blir 

overestimert i kategoriene fabrikasjon og offshore. Et annet trekk i tabell 7.9 er at 

ekstremverdier preger utvalget spesielt for engineering siden det er stor forskjell mellom 

median % vis avvik (-4,8 %) og gjennomsnittlig avvik (-63,6 %). 
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Tabell 7.9: Resultat av analysen av utvalget med inndeling på kategori 

 
Figur 7.11 viser utfallet av estimeringen i de ulike kategoriene og støtter opp om tendensen 

som er uttrykt i gjennomsnittsberegningen som er vist i tabell 7.9 med underestimering i de to 

første kategoriene, men med overestimering i de to siste kategoriene. 
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Figur 7.11: Oversikt over utfall av estimeringen basert på kategori 

 

Normalplott av to kategorier er vist i vedlegg F. Plottene antyder at observasjonene ikke kan 

antas å komme fra en normalfordeling, ettersom de avviker sterkt fra en rett linje. Derfor 

utføres en Kruskal-Wallis test som ikke krever normalantakelse (Walpole et al. 2007). 

Grunnlaget for denne analysen er både aktiviteter med og uten endringer. Testen utføres for å 

se om det er statistisk grunnlag til å hevde at det er forskjell i estimeringen i kategoriene: 

 Ledelse og administrasjon 

 Engineering 

 Fabrikasjon 

 Offshore 

 Ledelse og adm. Engineering Fabrikasjon Offshore
Sum estimerte timer: 38 727 105 229 30 754 7 538
Sum forbrukte timer: 42 915 132 048 28 334 5 081
Sum avvik: -4 188 -26 819 2 420 2 457
Avviksfaktor 1,108 1,255 0,921 0,674
Median % vis avvik -8,7 % -4,8 % 18,8 % 34,4 %
Gj.snitt % vis avvik -11,5 % -63,6 % 13,5 % 19,7 %
     
Maks % vis overestimering 0,0 % 94,1 % 95,0 % 98,4 %
Maks % vis underestimering -77,0 % -4 250,0 % -178,2 % -224,4 %
     
Gj.snitt estimert 1 335 152 346 209
Gj.snitt forbrukt 1 480 191 318 141
Konklusjon Underestimering Underestimering Overestimering Overestimering
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Basert på diskusjonen over utføres da en Kruskal-Wallis test med følgende hypotese: 

0H : Det er ikke forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike kategoriene  

1H : Det er forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike kategoriene 

Tabell 7.10: Kategorier, resultat fra Kruskal Wallis test 
 

 

 

 

 

  

Resultatene fra Kruskal-Wallis testen er vist i tabell 7.10. Konklusjonen vi kan trekke ut fra 

denne testen er at resultatet er i forkastningsområdet for nullhypotesen (85,6 > 7,815 og 85,6 

> 11,345) og at dataene derfor gir grunnlag til å hevde at det er forskjell i avvikene i 

estimeringen i de ulike kategoriene. Basert på tabell 7.9, figur 7.11 og Kruskal-Wallis testen 

av utvalget er det grunnlag til å hevde at estimeringen i ledelse og administrasjon og 

engineering er ulik fra estimeringen i fabrikasjon og offshore. Resultatet fra Kruskal-Wallis 

testen er gjeldende uavhengig om vi velger 5 % eller 1 % signifikansnivå.  

 

Intervallanalysen i figur 7.12 viser at ledelse og administrasjon har omtrent 90 % av 

estimatene innenfor et 95 % konfidensintervall med et avvik på  17,9 % og det samme 

gjelder innenfor et 99 % konfidensintervall med et avvik på  23,4 %. Ved de tre andre 

kategoriene inneholder 60 % av alle estimatene et avvik som er større enn  17,9 % ved 5 % 

signifikansnivå. Den største forskjellen mellom de to konfidensintervallene er ved kategorien 

fabrikasjon som reduseres med over 10 % når signifikansnivået reduseres til 1 %.  

Grupper n Rank sum Mean rank 
Ledelse og adm 29 4782 164,9 

Engineering 692 281282 406,5 
Fabrikasjon 89 51455 578,2 

Offshore 36 20762 576,7 
Totalt 846   

    
Kruskal-Wallis h 85,6   
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Figur 7.12: Intervallanalyse av de ulike kategoriene 
 

7.1.6 Analyse av forskjell i estimeringen i ulike disipliner 

Her presenteres analysen som er utført ved forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike 

disiplinene på prosjektet. Det er fjorten disipliner som har nok aktiviteter til at det gir mening 

å utføre en statistisk analyse, se tabell 5.4. Av disse ble de fem med flest aktiviteter plukket ut 

for en dypere analyse. En oppsummering av resultatene fra analysen over disiplinvise tall er 

vist i tabell 7.11.  

Tabell 7.11: Resultat av analysen av utvalget med inndeling i disipliner 

 Electrical Instrument Piping & Layout Safety & Envir. Struct.incl. Steel

Sum estimerte timer: 7560 21968 21007 5338 27139

Sum forbrukte timer: 7309 20710 33567 5441 22102

Sum avvik: 251,3 1258,4 -12560,2 -103,5 5036,6

Avviksfaktor 0,967 0,943 1,598 1,019 0,814

Median % vis avvik 1,8 % 5,8 % -38,8 % 5,3 % 20,6 %

Gj.snitt % vis avvik 5,1 % -22,8 % -189,3 % -2,7 % 18,1 %

   

Maks % vis overestimering 87,5 % 87,5 % 87,3 % 87,0 % 94,6 %

Maks % vis underestimering -138,6 % -755,8 % -4250,0 % -229,1 % -224,4 %

   

Gj.snitt estimert 87,9 189,4 170,8 89,0 387,7

Gj.snitt forbrukt 85,0 178,5 272,9 90,7 315,7

Konklusjon Overest. Overest. Underest. Underest. Overest.
 

Resultatene viser at disiplinene Electrical, Instrument og Structural incl. Steel har en 

overestimering av timeantall. Det er tydelig at ekstremverdier påvirker utvalget, som vises 

ved differansen mellom median % vis avvik og gjennomsnittlig % vis avvik. Spesielt på 

disiplinen Piping & Layout er det en vesentlig underestimering med median % vis avvik på  
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-38,8 %. Avviksfaktoren er her på 1,598 som vil si at estimatene kunne vært lagt på 59,8 % 

for at mer forventningsrette estimater skulle blitt oppnådd.  
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Figur 7.13: Oversikt over utfall av estimeringen basert på disiplin 

 

Figur 7.13 viser at det er stor forskjell i utfallet av estimeringen i de ulike disiplinene. I 

Piping & Layout er over 70 % av estimatene underestimert, mens i disiplinen Structural incl. 

Steel outfitting er over 70 % av estimatene overestimert. Dette tyder på at det er en vesentlig 

forskjell i estimeringen i de ulike disiplinene, som kan tyde på at det eksisterer ulik praksis 

ved estimering. Videre skal det testes om denne tendensen kan påvises statistisk.  

 

Normalplott er vist i vedlegg F for disiplinene Safety & Environment og Instrument. Plottene 

avviker fra å være en rett linje og derfor er det ikke rimelig å anta at dataene kommer fra en 

normalfordeling. Det blir derfor utført en Kruskal-Wallis test som ikke krever 

normalantakelse, for å teste om det statistisk kan hevdes at det er forskjell mellom avvikene i 

estimeringen i disiplinene (Walpole et al. 2007): 

 Electrical 

 Instrument 

 Piping & Layout 

 Safety & Environment 

 Structural incl. Steel outfitting 

 

Hypotesen som skal testes med en Kruskal-Wallis test er: 

0H : Det er ikke forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike disiplinene 

1H : Det er forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike disiplinene 



”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  

 
Svein Grude. Juni 2012  76 

Resultatene fra Kruskal-Wallis testen er vist i tabell 7.12 og uavhengig av signifikansnivå 

som velges blir utfallet forkast nullhypotesen, påstå alternativhypotesen (80,35 > 9,488 og 

80,35 > 13,277). Dataene gir tydelig grunnlag til å hevde at det er forskjell i avvikene i de 

ulike disiplinene.  

Tabell 7.12: Disipliner, resultat fra Kruskal-Wallis test 

Grupper n Rank sum Mean rank 

Electrical 86 20852 242,5 

Instrument 116 28800 248,3 

Piping & Layout 123 17971 146,1 

Safety & Environment 60 14287 2388,1 

Structural incl. Steel outfitting 70 21831 311,9 

Totalt 455   

    

Kruskal-Wallis h 80,35   
 

Intervallanalysen i figur 7.14 viser at over 50 % av alle aktivitetene i disiplinene estimeres 

utenfor et intervall på  17,9 %, ved 5 % signifikansnivå. Dette viser at hovedtyngden av 

aktiviteter har stort avvik og er langt fra å være forventningsrette. Disiplinen Instrument 

utmerker seg spesielt med å ha over 70 % av alle estimatene utenfor konfidensintervallet, 

uavhengig av hvilket signifikansnivå som velges. AKSO MMO har derfor et 

forbedringspotensial i alle disiplinene som er undersøkt i denne analysen for å forbedre 

forventningsrettheten av estimatene.  

 
Figur 7.14: Intervallanalyse av de ulike disiplinene 
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7.2 Regresjonsanalyse 

Sammenhengen mellom de ulike uavhengige variablene og responsvariabelen forbrukte timer 

kan vises ved å utføre en regresjonsanalyse med F-test på hvilke grupper som er signifikante. 

Modellen som inneholder signifikante grupper vil så bli diskutert med hensyn til betydningen 

av de ulike variablene. I modellen ble det innført en vanlig forklaringsvariabel på estimerte 

timer. Videre ble det innført dummyvariabler på kategoriene i tabell 5.2 unntatt indirekte 

offshore timer, antall endringer som vist i tabell 5.3 unntatt flere enn tre endringer og 

disiplinene i tabell 5.4 unntatt gruppen andre disipliner. Grunnen til at indirekte offshore 

timer, flere enn tre endringer, og andre disipliner ble utelukket var fordi det var så få data i 

disse kategoriene at de ikke vil gi noe bidrag til analysen. Det ble ikke utført test ved om 

estimerte timer kan utelukkes, dette vil være unødvendig ettersom det vil være en signifikant 

positiv korrelasjon mellom estimerte og forbrukte timer. 

 

Regresjonsanalysen ble utført ved bruk av prosedyren baklengs utvelgelse ved å starte med 

en modell med alle restriksjonene inkludert, for deretter å teste betydningen av å utelukke 

grupper av restriksjoner fra modellen. Det utelukkes grupper av dummyvariabler som ikke 

bidrar til at modellen blir signifikant bedre. Ved en signifikant bedring av modellen gir 

testen(e) behold gruppen(e) av dummyvariabler, variablene gir et signifikant bidrag til 

forklaringsgraden 
2

R .  

 

Det er i analysen utelatt følgende variable for å unngå problemet med dummyfellen (se avsnitt 

6.3.1.1): 

 Antall endringer: Ingen endringer 

 Kategori: Fabrikasjon 

 Disiplin: Surface Treatment 

 

Dette betyr at ved å sette alle dummyvariablene lik null oppnår man basiskategoriene som er 

de som ble utelukket fra modellen, som er vist i punktlisten over. Den generelle modellen gir 

følgende regresjonsformel:  

  


13

2

4

2

4

210  timerEstimerte
k DisiplinkKategorij ji Endringerii DDDy   (7.1) 
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Der variablene er definert som: 

EndringerD  er dummyvariabelen til endringsantall i 

i  er konstantleddet til endringsantall i 

KategoriD  er dummyvariabelen til kategori j  

j
  er konstantleddet til kategori j 

DisiplinD  er dummyvariabelen til disiplin k 

k  er konstantleddet til disiplin k 
Tabell 7.13: Regresjonsmodell med alle variable inkludert 

 Koeffisient Standard feil t-verdi p-verdi Nedre 95 % Øvre 95 % 

Konstantledd  -1,55 31,69 -0,05 0,96 -63,75 60,65

Estimerte timer 1,10 0,02 64,40 0,00 1,06 1,14

En endring 19,05 16,75 1,14 0,26 -13,83 51,93

To endringer 32,07 24,11 1,33 0,18 -15,25 79,39

Tre endringer 11,04 36,97 0,30 0,77 -61,52 83,60

Ledelse og adm -1,05 49,17 -0,02 0,98 -97,56 95,46

Engineering 8,76 36,85 0,24 0,81 -63,57 81,09

Offshore -66,64 37,71 -1,77 0,08 -140,66 7,38

Architectural -21,87 33,46 -0,65 0,51 -87,55 43,81

Electrical -14,22 30,31 -0,47 0,64 -73,71 45,27

HVAC 21,21 40,10 0,53 0,60 -57,50 99,92

Instrument -39,12 29,73 -1,32 0,19 -97,47 19,23

Piping & Layout 69,58 29,56 2,35 0,02 11,56 127,60

Materials technology 10,54 47,33 0,22 0,82 -82,36 103,44

Structural 129,29 3,49 3,49 0,00 122,44 136,14

Process 52,20 1,34 1,34 0,18 49,57 54,83

Mechanical 12,16 0,34 0,34 0,74 11,49 12,83

Safety & Environment -16,00 33,59 -0,48 0,63 -81,93 49,93

Telecommunication -20,55 33,64 -0,61 0,54 -86,58 45,48

Structural incl.Steel outfitting -113,62 34,05 -3,34 0,00 -180,45 -46,79

 

Resultatene fra en regresjonsmodell med alle variable inkludert er vist i tabell 7.13. Denne 

modellen er utgangspunktet for prosedyren som er utført for å redusere antall variable i 

regresjonsmodellen. Tabell 7.14 viser tilhørende regresjonsstatistikk til den komplette 

modellen. Den komplette regresjonsmodellen har en 
2

R  på 0,8823 som betyr at modellen 

forklarer 88,23 % av variasjonen i dataene.  
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Tabell 7.14: Regresjonsstatistikk for komplett modell 
 

 

I henhold til teori om bakover utvelgelse (avsnitt 6.3.4) vil det utelukkes variabler som ikke 

bidrar til at modellen blir bedre. Godheten til modellen blir i disse utvelgelsene vurdert ut fra 

forklaringsgraden 
2

R , se avsnitt 6.3.5. F-tester for at forskjellige grupper av variabler kan 

utelates er vist i tabell 7.15. Der sees det på hvilke variabler som ikke bidrar statistisk til 

bedring av modellen. 

Tabell 7.15: Oversikt over utførte F-tester med resultater 

0
H  F-test F-verdi p-verdi 

i  0
i

  F(3, 826) 0,81 0,49

j i,  0 , 0 
ji

  
F(6, 826) 1,08 0,38

k i,  0 ,0 
ki

  F(15, 826) 4,60* 0,00

j  ,0 
j

  
F(3, 826) 1,72 0,16

k j,  0 ,0 
kj

  
F(15, 826) 6,61* 0,00

k  0
k

  F(12, 826) 5,03* 0,00

k j, i,  0 ,0 ,0 
kji

  
F(18, 826) 5,55* 0,00

Stjerne (*) indikerer at disse er signifikant ved 5 % signifikansnivå. 

 

Tabell 7.15 viser resultatene fra F-testene, og F-verdiene som er markert med stjerne viser 

hvilke tester som gir beslutningen om at gruppene som er tatt ut av modellen er av betydning. 

Den beste modellen er den som inneholder færrest variable, der de resterende variablene er av 

betydning (Bårdsen & Nymoen 2011). I dette tilfellet blir det modellen som inneholder 

dummyvariabler på disipliner, og som har utelatt gruppene med dummyvariabler på kategori 

og antall endringer. Regresjonsresultatene fra den reduserte regresjonsmodellen er vist i 

tabell 7.16. 

 

Regresjonsstatistikk 
2

R  0,8823

Standard feil 175,13

Observasjoner 846
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Tabell 7.16: Endelig regresjonsmodell med utelatte variabler 
  Koeffisient Standard feil t-verdi p-verdi Nedre 95 % Øvre 95 % 

Konstantledd 6,24 18,32 0,34 0,73 -29,73 42,20
Estimerte timer 1,10 0,01 73,77 0,00* 1,07 1,13
Architectural -15,97 29,03 -0,55 0,58 -72,96 41,01
Electrical -17,96 25,99 -0,69 0,49 -68,98 33,05
HVAC 27,79 36,19 0,77 0,44 -43,25 98,84
Instrument -36,05 23,83 -1,51 0,13 -82,82 10,71
Piping & Layout 78,77 23,56 3,34 0,00* 32,53 125,02
Materials technology 11,36 44,09 0,26 0,80 -75,17 97,89
Structural 134,54 31,88 4,22 0,00* 71,97 197,12
Process 62,33 34,21 1,82 0,07 -4,81 129,47
Mechanical 15,00 32,61 0,46 0,65 -49,01 79,01
Safety & Environment -13,42 28,81 -0,47 0,64 -69,97 43,12
Telecommunication -16,90 29,21 -0,58 0,56 -74,24 40,44
Structural incl. Steel outfitting -117,02 26,92 -4,35 0,00* -169,85 -64,19
Stjerne (*) indikerer at de er signifikante ved 5 % signifikansnivå 

 

Resultatene fører til følgende regresjonsformel:  

Disiplink ki Dy 


13

210   timerEstimerte       (7.2) 

 

Formel 7.2 er en spesiell utgave av den generelle regresjonsformelen 7.1, men her er 

dummyvariabler for kategoriene og antall endringer er utelatt. Ved å se på konfidensintervall 

og p-verdier i tabell 7.16 vises det en forskjell i hvor signifikante variablene er i modellen. 

Regresjonsresultatene viser at estimerte timer som er den eneste vanlige 

forklaringsvariabelen, har en p-verdi på 0,00 og ved å se på konfidensintervallet er ikke 0 en 

del av intervallet. Det gir tolkningen at variabelen har statistisk bidrag til modellen. Ved å 

sette alle dummyvariablene lik 0, vil formelen gjelde for forbrukte timer for disiplinen 

Surface Treatment, som ble utelukket for å unngå dummyfellen.  

 

Estimerte timer ble ikke forsøkt utelatt fordi det er antatt at det er en sterk positiv korrelasjon 

mellom denne og forbrukte timer. Tabell 7.16 viser at estimerte timer ville blitt tolket med et 

signifikant bidrag til modellen siden p-verdien er 0,00* og dermed blitt inkludert i modellen. 

Dette viser at antakelsen om å ikke utelukke estimerte timer var fornuftig. For hver estimerte 

time blir utfallet 1,10 forbrukt time, noe som viser til de samme resultatene som i 

totalanalysen av utvalget, nemlig underestimering. Dette betyr at regresjonsmodellen viser et 

systematisk avvik på 10 % fra de estimerte timene i tillegg til en justering av avviket pr. 

disiplin. Et eksempel på dette er ved estimering i disiplinen Piping & Layout, vil det legges 
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til 10 % på de estimerte timene, i tillegg til en justering av konstantleddet. Konstantleddet blir 

da 01,8577,7824,660   . 

 

Resultatene viser at dummyvariablene for Piping & Layout, Structural og Structural incl. 

Steel outfitting har alle p-verdier som er 0, og konfidensintervall der 0 ikke er en del av 

intervallet. Dette betyr igjen at det er i disse disiplinene det kan hevdes at det eksisterer et 

systematisk avvik utover de 10 % som estimerte timer representerer. Disse variablene bidrar 

mest til å forklare dataene ettersom de er statistisk signifikante. Dummyvariablene for 

kategoriene Architectural, Electrical, HVAC, Instrument, Materials technology, Mechanical, 

Safety & Environment og Telecommunication har alle p-verdier som er større enn 0,10 som 

betyr at ved alle normale nivåer av signifikansnivå så ville de blitt utelatt fra modellen.  

 

Ved å se på forskjellen i regresjonsstatistikken for den komplette modellen i tabell 7.14 og 

modellen med utelatte dummyvariabler i tabell 7.17, vises det en nedgang på 
2

R  fra 88,23 % 

til 88,13 %. Dette betyr at de uavhengige variablene forklarer 88,13 % av variasjonene i den 

endelige regresjonsmodellen. Siden det er en så liten nedgang i 
2

R  tyder dette på at 

dummyvariablene på kategori og antall endringer ikke gir et ekstra bidrag av betydning til å 

forklare regresjonsmodellen.  

Tabell 7.17: Regresjonsstatistikk for endelig regresjonsmodell 
Regresjonsstatistikk 

2
R 0,8813 
Standard feil 175,18 

Observasjoner 846 
 

7.3 Oppsummering 

I dette kapittelet er resultatene av de ulike analysene gjennomgått. Det vises først resultater 

fra den totale modellen med alle dataene, med og uten ekstremverdier. Deretter deles 

utvalgene inn i to utvalg, med aktiviteter med og uten endringer. Disse to utvalgene 

analyseres også med og uten ekstremverdier. Videre viser resultatene avvikene i lys av 

inndeling av utvalget basert på kategorier, disipliner og antall endringer. Tilslutt vises det en 

regresjonsmodell for forbrukte timer på prosjektet, som gir en forklaring av hvilke avvik som 

kan hevdes å være systematiske og signifikante.  
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8 Konklusjon 

 

Resultatene fra den empiriske analysen som ble presentert i kapittel 7 danner grunnlaget for 

konklusjonen i oppgaven. De viser at timene på Eldfisk ІІ modifikasjonskontrakten ikke blir 

overestimert slik det er antydet av COPSAS. Resultatene viser derimot at det er en tydelig 

tendens av underestimering. Hypotesetestene viser også at aktiviteter med endringer er mer 

forventningsrette enn aktiviteter uten endringer.  

 

Det er et betydelig avvik mellom estimerte og forbrukte timer i utvalget. De estimerte timene 

dekker 87,86 % av de forbrukte timene, mens de resterende 12,14 % av de forbrukte timene 

er avvik (se figur 8.1). Det totale timeavviket for hele utvalget på 850 aktiviteter er -25 475 

timer og gjennomsnittlig absolutt timeavvik pr. aktivitet er på -30 timer (se figur 8.2).  

Forklaring av forbrukte timer 
basert på hele utvalget

87,86 %

12,14 %

Estimerte timer

Avvik

 
Figur 8.1: Forbrukte timer, utfall av estimeringen på hele utvalget 

 
Utvalget viser at det blir underestimert timeantall på denne kontrakten, noe som ble besvart 

ved utførelsen av en hypotesetest både med og uten ekstremverdier (se avsnitt 7.1.1). 

Konklusjonen av testen ble den samme både med og uten ekstremverdier, noe som tyder på at 

det eksisterer mange avvik som er betydelige. Underestimering er en vanlig utfordring på 

petroleumskontrakter, da leverandør ikke klarer å forutse hele omfanget ved inngåelsen av 

kontrakt. Kontraktene inngås ved et tidlig stadium når usikkerheten er stor, noe som fører til 

en lite detaljert beskrivelse av omfanget av kontrakten. Selv om usikkerheten optimalt sett 
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skal dekkes av allowance og contingency så har ikke disse vært høye nok til å dekke 

usikkerheten. Det å estimere usikkerhet er veldig utfordrende, og et viktig bidrag til å kunne 

håndtere dette er ved bruk av erfaringstall fra tidligere prosjekter. AKSO MMO har over lang 

tid opparbeidet seg en database med erfaringstall over ulike petroleumsprosjekter som hjelper 

dem med å estimere usikkerhet. Mange av faktorene som påvirker usikkerhet er utenfor 

selskapets kontroll og den beste måten å håndtere denne på vil være å ta lærdom og erfaring 

fra tidligere prosjekter når nye estimater skal beregnes.  
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Figur 8.2: Gjennomsnittlige verdier i hele utvalget 

 

Tidlig kontraktinngåelse fører også til at endringsordrer benyttes for å kunne justere 

timeestimatene underveis, når omfanget av aktivitetene er bedre klarlagt. 

Estimeringsprosessen hos AKSO MMO har ikke usikkerhetspåslag for allowance eller 

contingency direkte på timeantall, og derfor må justering av timeestimatene registreres som 

endringsordre. Avviket mellom estimerte og forbrukte timer er på 18,8 % for aktiviteter uten 

endring, mens aktiviteter med endring har et avvik på 11,3 %. Det ble også utført en 

hypotesetest for å besvare om det var statistisk grunnlag til å hevde at det var forskjell i 

estimeringen i aktiviteter med og uten endringer. Hypotesetesten uten ekstremverdier ga 

konklusjonen at det relative avviket er størst når aktiviteter er uten endring, som vil si at 

aktiviteter med endringer har mindre relativt avvik enn aktiviteter uten endring.  

 

Konklusjonen blir derimot motsatt når det sees på absolutt avvik uten ekstremverdier, med at 

aktiviteter med endring har størst absolutt timeavvik. Grunnen til den motstridende 

konklusjonen i disse hypotesetestene er begrunnet med at en gjennomsnittlig aktivitet med 
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endring inneholder mer enn tre ganger så mange timer som en aktivitet uten endring. Dette 

vil føre til at aktiviteter uten endring får et større utslag i relativt avvik pr. time, enn ved 

aktiviteter med endring. På grunn av denne svakheten i den absolutte avviksanalysen legges 

fokuset mest på det relative avviket i hypotesetesten. Den viser at endringsstyringen hos 

AKSO MMO fører til mer forventningsrette estimater. Dersom endringsstyringen hadde vært 

optimal ville endringstimene forklart hele avviket og gjort at estimatet pluss endringstimer 

ble forbrukte timer. Hypotesetestene viste også at ved å inkludere ekstremverdier er det ikke 

statistisk grunnlag til å hevde at det er forskjell verken i absolutte eller relative avvik. 

 

Det kommer også frem av analysene som er utført at det er store variasjoner i avvikene i de 

ulike disiplinene. Dette kan tyde på at estimeringen ikke blir utført etter de samme 

prinsippene i de ulike disiplinene og at metodikken for estimering i disiplin ikke fungerer 

optimalt.  Den samme konklusjonen gjelder også når variasjonene i kategoriene studeres, 

med at kategoriene ledelse og administrasjon og engineering blir underestimert, mens 

fabrikasjon og offshore blir overestimert.  

 

Videre ble det analysert om det eksisterer et systematisk avvik mellom antall endringer og 

timeavvik, som viste at det var et slikt avvik ved 5 % signifikansnivå, men ikke ved 1 % 

signifikansnivå. Intervallanalysen av antall endringer i figur 7.10, viser en økende tendens av 

relativt timeavvik dess flere endringer aktiviteten inneholdt.  

 

Regresjonsanalysen viste at det er et systematisk avvik på 10 % mellom estimerte og 

forbrukte timer. Den viste også at det ikke var grunnlag til å hevde at det er systematisk avvik 

i forhold til antall endringer eller kategori. Den viste derimot at disiplinene Piping & Layout, 

Structural og Structural incl. Steel outfitting har systematiske avvik, som i en 

regresjonsmodell fører til en justering av konstantleddet. 

 

Et resultat av underestimering av timeantall over lang tid vil føre til utfordringer for 

prosjektledelsen og for gjennomføringen av prosjektet. Dette fører til at prosjektet allokeres 

med for lite ressurser i form av personell, som kan føre til forsinkelse av prosjektet og økte 

kostnader.  
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Tilslutt presiseres det at ved store og utfordrende prosjekter som AKSO MMO utfører vil det 

være viktig med god kommunikasjon mellom alle som estimerer timer, både i disipliner og i 

estimeringsavdelingen. God kommunikasjon gjennom hele prosjektgjennomføringen sammen 

med en uniform metodikk å utføre estimering på kan føre til mer forventningsrette estimater 

hos AKSO MMO. Dersom timeestimatene skal estimeres forventningsrett må alle som deltar 

på prosjektet jobbe mot det samme målet, opprettholde en god kommunikasjon og sørge for 

godt samarbeid med klare retningslinjer. Dette kan sørge for å redusere usikkerhet, noe som 

gir utslag i mindre avvik. 
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9 Forslag til videre studier 

 

Det presenteres her noen forslag til videre studier som kan bygge videre på denne oppgaven. 

 

1. Utførelse av en studie av Eldfisk ІІ prosjektet med fokus på rene endringsaktiviteter, 

som er aktiviteter som kun inneholder endringstimer og ikke opprinnelige timer. 

2. Studie av hvordan uspesifisert usikkerhet på vekt-/mengdeestimatene håndteres i de 

ulike disiplinene ved hjelp av allowance. 

3. Studere disiplinvise avvik over flere prosjekter, for å se om det finnes ulik praksis av 

estimeringsarbeidet i disiplinene. 

4. Fokus på estimatene til de ulike estimatorene i estimeringsavdelingen, er det ulike 

subkulturer innenfor avdelingen? 

5. Utføre en regresjonsanalyse uten ekstremverdier 
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P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i studie og tilbudsfasen 

 

 

Norsk versjon 

 

PROSEDYRE  

English version 

 

 

Intranett inneholder alltid siste revisjon av dokumentet. Tidligere utskrifter kan være ugyldige. 

   

 

Eier : PEM Quantity & Weight Management Owner 

Revisjon : 01.06.2006/ 2 

 

1 BESKRIVELSE 

1.1 Flytkart 

Mengdeoppmåling og vektkontroll: 

(Hver av boksene viser et flytskjema) 

 

Etablere vekt- og

 
 

1.2 Vedlegg 
N/A 
 

2 TILHØRENDE ARBEIDSINSTRUKSER 

Ingen 
 

3 KRAVDOKUMENTER 

ISO 19901:  Kap 5 Vektfilosofi 

ISO 19901:  Kap 6 Vektrapportering 
 

4 FORMÅL 

Formålet med denne prosedyren er å sikre en kontrollert mengde- og vektstyring, å sikre en enhetlig 
og organisert gjennomføring av mengde- og vektrapporteringen for en studie eller tilbud samt å 
identifisere kritiske aktiviteter med hensyn på mengdeoppmåling og vektkontroll for både 
kompensasjons- og vektrapporteringsformål. 

Initierende bestemmelser  Vekt- og  

mengderapportering mengderapportering 

http://team.eu.enet/sites/PEMD/Procedure%20Attachments%20%20Published/Visio-P221%20-%20flytkart%201.pdf
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- … 
 

5 OMFANG 

Denne prosedyren beskriver hvordan mengde- og vektstyringen og -rapporteringen skal 
gjennomføres i en studie eller tilbud.  

Denne prosedyren gjelder for alle studier og tilbud hvor Bedriften er ansvarlig for mengdestyring og 
vektkontroll, og som er underlagt følgende forretningsområder: 

 

- Tidligfasestudier 

- Nybygg og modifikasjoner 

- Feltavvikling 
 

6 DEFINISJONER 

For definisjoner henvises til ISO 19901-5. I tillegg kan disse begrepene forekomme: 
 
Rapportert vekt: 

Vekt inkludert allowance og rest-estimat (også kalt 100% Vekt Estimat) 

 
Rest-Estimat 

Begrep som kan benyttes i stedet for det ISO-en kaller ”Weight Contingency”; Estimat for mengder i 
arbeidsomfanget, men ikke ennå modellert eller dekket av en MTO.  
 
Mengde-/  
Vektrapportering 

Rapportering av planlagte og virkelig installerte mengder fra disiplinene i henhold til "Prosjekt instruks 
for mengde- og vektinput" for prosjektet.  

 
Mengdeoppmåling 

En oppmålingsmetode som benyttes for å etablere kompensasjon for utført arbeid. 

 
Mengdeoppmålings- 
system  

Et elektronisk system som brukes til å sortere data for mengdeoppmåling. 

 
Oversettelsesmatrise 

En matrise som benyttes for å allokere kontraktuelle normkoder til de enkelte mengdene i prosjektet. 
V&M-oppdrag 

Vedlikeholds- og Modifiksjonsoppdrag. 
 
 

Forkortelser: 



 

 

PEM MOD, PEM M&M, PEM DECOM      © 2006 Aker Solutions 
 
P221-NO.doc Revisjon: 01.06.2006/ 2     Side 3 av 4 

Bedriften Aker Offshore Partner 
DWR  Disiplin mengde- og vektinput ansvarlig (Discipline Quantity & Weight Responsible) 
MTO  Material Take Off (Mengde-/vektavtak) 
PEM  Prosjektgjennomføringsmodell (Project Execution Model) 
WCG  Mengde- og vektkontroll gruppe (Quantity & Weight Control Group) i studie/ tilbud 

WCL  Mengde- og vektkontroll leder (Quantity & Weight Control Lead) i studie/ tilbud. 
 

7 ANSVAR 

Fagleder for Prosjektstyring har ansvar for etablering, vedlikehold og implementering av denne 
prosedyren. 

 

Studie-/ Tilbudsleder 

Studie-/ tilbudslederen har det overordnede ansvaret for mengde- og vektkontrollfunksjonen og skal 
ved studiens/ tilbudets oppstart: 

- Bestemme på hvilket nivå det skal utføres vektkontroll i studien/ tilbudet 
- Bestemme på hvilket nivå det skal utføres mengderapportering (forecasting) 

 
Studiets/ Tilbudets Prosjekteringsleder 
Prosjekteringslederen har ansvaret for at prosjektspesifikke referanser (koordinatsystem, 
områdekoder & funksjonsområder) blir definert ved studie/ tilbud oppstart. 
 
Mengde- og vektkontroll leder (WCL)  
Mengde- og vektkontroll lederen er ansvarlig for at mengde- og vektstyringen gjennomføres i henhold 
til denne prosedyre. Mengde- og vektkontroll lederen skal fra studie-/ tilbudsstart gjøre seg kjent med 
kontrakt og arbeidsomfanget, tidligere studier, design basis og annen relevant informasjon. 

WCL er ansvarlig for å: 

- Etablere og vedlikeholde vekt- og mengdedatabase 
- etablere "Studie-/ tilbudsinstruks for mengde- og vektinput" og evt. "Studie/ Tilbud disiplin 

mengde- og vektinputformat" 
- Utarbeide "Studie/ Tilbud vektrapport" 
- Utarbeide "Studie/ Tilbud mengderapport" (Forecast-rapport) som grunnlag for å estimere et evt. 

prosjekts kostnader. 
- Sjekke grenseflater til andre datasystem med hensyn til dataoverføringer 
- Planlegge mengde- og vektkontroll-aktiviteter mht. PEM-status. 

 
Disiplinledere 

Disiplinlederne har et overordnet ansvar for mengde- og vektinput fra disiplinen. Det skal utnevnes en 
kompetent person fra disiplinen til å være "Disiplin mengde- og vektinput-ansvarlig".  

 

Disiplin mengde- og vektinput ansvarlig (DWR) 

Disiplin mengde- og vektinput ansvarlig er ansvarlig for all mengde- og vektrapportering fra disiplinen. 
Mengde- og vektrapporteringen skal gjøres i henhold til "Instruks for mengde og vektinput" for 
Tilbudet/ studien. 
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8 AVVIKSBEHANDLING 

Eventuell prosjekttilpasning av denne prosedyren skal godkjennes av prosedyreeier. 

Enkeltavvik fra deler av denne prosedyren i prosjekt skal godkjennes av prosjektstyringsleder i 
prosjektet. 
 

9 REVISJONSKOMMENTAR 

Prosedyren er fullstendig omskrevet og oppdatert til nytt format iht. P001 
 

 



Hvem Hva    Hvordan

Mengde- og 
vektkontroll leder

Retningslinjer for 
studiens/ tilbudets  

mengde- og 
vektstyring

Behov for mengde-
og vektkontroll?

Studie-/ 
tilbudsleder

Etablere studiens/ 
tilbudets mengde-
og vektprinsipper, 

system etc.

Ja

Ikke behov for 
mengde-/vektkontroll 

i studien/ tilbudet

Melding til basis 
ansvarlig for mengde-
og vektkontroll

Nei

P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i, studie og tilbudsfasen

Etablere vekt og 
mengderapportering

Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser

Etablere vekt 
og mengde-

rapport

P221 - Flytkart 1 Revisjon: 01.06.2006/ 2 © 2006 Aker Solutions



Hvem Hva     Hvordan

Etablere basis for 
mengde-/ vekt-

input (MTO-input)

NORSOK/ kunde 
kodestruktur 

(system & disiplin)

Kostestimerings-
prinsipper

Eventuelle
inndelinger

Mengde- og 
vektkontroll leder

Disiplin mengde/ 
vektinput format 

(Excel sheet)

Instruks for 
mengde-/

vektrapportering

Implementerings-
møte for basis for 

MTO input
Alle "Disiplin MTO 
ansvarlige" deltar.

Metode disiplinen 
må definere hvilke 
vekter de ønsker å 
få fra vekt 
rapporten

Utnevne disiplin 
vekt/ MTO-input  

ansvarlig

Definere studiens/ 
tilbudets 

spesifikke 
referanser

Disiplinleder må 
involveres

Prosjekterings-
leder

Disiplinledere

Kompensasjons-
format og andre 

relevante 
kundekrav

Fra kunden

Mengde- og 
vektkontroll leder

Hvilket nivå 
inputen skal være 
på for å kunne 
lage et best mulig 
kostestimat basert 
på MTO-input

P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i, studie og tilbudsfasen

Etablere vekt og 
mengderapportering

Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser

Side 2 
av 2
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Hvem Hva Hvordan

Etablere prosjekt 
disiplin MTO input 

Instruks for MTO 
rapportering

Mengde- og 
vektkontroll 
informerer om frist 
for input ca. 2 uker 
i forkant.

Disiplin MTO input 
format (Excel 

sheet)

Disiplin MTO input 
ansvarlig

Disiplin MTO input 
(første rev.)

Verifisere input, og 
etablere mengde-
og vekt database

Mengde- og 
vektkontroll leder

Mengde- og 
vekt data base

Verifisert "Prosjekt 
disiplin MTO 

input"

Sendes til "Disiplin 
MTO input 
ansvarlige" via 
mail.

Etablere 
vektrapport

NS-EN-ISO
19901-05

NS-EN ISO 19901-5; 
Weight Control during 
Engineering and 
Construction

Vektrapport til 
Engineering

Etablere 
mengderapport

Mengderapport til 
Estimeringsgruppe

Mengde- og 
vektkontroll leder

P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i studie og tilbudsfasen

Etablere vekt og 
mengderapportering

Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser

Side 1 
av 2
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Hvem Hva     Hvordan

Oppdatere disiplin 
mengde-/ vektnput

Verifisert disiplin 
mengde-/ 
vektinput

Revidert prosjekt 
disiplin mengde-/

vekt input

Disiplin MTO-input 
ansvarlige

Verifisere input og 
oppdatere 

mengde og vekt 
database

Mengde og 
vekt data base

Verifisert disiplin 
MTO input

Revidere 
vektrapport

Revidert 
vektrapport

Større endringer i 
disiplin mengde-/ 
vekt inputen skal 
dokumenteres av 
disiplin MTO-
ansvarlig

Oppdatert 
mengde og 

vekt database

Flere 
oppdateringer?

Ja

Avslutt mengde-
og vekt-

rapportering

Nei

Revidere 
mengderapport

Revidert 
mengderapport

Justere og 
verifisere mengder 
og vekt i fht. 
import fra 
eng.databaser

Mengde og 
vektkontroll leder

Mengde og 
vektkontroll leder

Mengde og 
vektkontroll leder

P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i, studie og tilbudsfasen

Etablere vekt og 
mengderapportering

Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser

Etablere 
mengde og 

vekt-
rapportering
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P004 – Endringsstyring 

 

 
Norsk versjon 

 

PROSEDYRE  
English version 

 

 
Intranett inneholder alltid siste revisjon av dokumentet. Tidligere utskrifter kan være ugyldige. 

   
 

Eier : PEM Change Management Owner 

Revisjon : 18.11.20010 / 7 

 

1 BESKRIVELSE 

1.1              Flytkart 
 
 
 
 
 
 

Endringsstyring i prosjekt skal skje i henhold til denne hovedflyten. For oversikt over statusutvikling for 
VO, CR og CN, ref. vedlegg. 
 

1.2 Vedlegg 

P004 Vedlegg 1  Detaljert beskrivelse 

P004 Vedlegg 2  Oversikt over statusutvikling for CR, VO og CN 

 

2 TILHØRENDE ARBEIDSINSTRUKSER 

Ingen. 
 

3 KRAVDOKUMENTER 

ISO 9001:2000 § 7. 
NTK 2000 (Norsk Totalkontrakt 2000) 
NF 92 (Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992) 
 

      Utføre; med CN 

     Utføre; uten CN   Estimere 
    arbeids-

omfang

 Intern 
   beslut- 

ning

VOR 
hånd- 
tering

DVO 
hånd- 
tering

 Oppdater 
    arbeids- 

omfang 

Varsle 
kunde 

Identifi. 
og 
beskriv. 
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4 FORMÅL 

Formålet med denne prosedyren er å sikre at 
 
- alle prosjekter benytter samme endringssystem  
- endringer og årsakene til endringer i prosjektet blir identifisert  
- en effektiv beslutnings- og godkjenningsprosess for endringer er på plass  
- en multidisiplin evaluering av konsekvensene av endringene utføres, inkludert 

akselerasjonseffekter   
- alle endringer i et prosjekt blir gjenstand for en formell gjennomgang og godkjenning før 

implementering  
- prosjektorganisasjonen fungerer proaktivt i forhold til endringer  
- alle endringer vil bli vurdert ut i fra kommersielle og planmessige konsekvenser før de 

godkjennes  
- alle kontraktsmessige endringer blir avklart med kunde før implementering  
- godkjente endringer blir implementert  
 
Endringsstyringssystemet er en sentral del av kvalitetssikringssystemet, og endringer av 
frosset/frigjort informasjon vil ofte utgjøre en betydelig andel av endringene. 
 

5 OMFANG 

Denne prosedyren gjelder for alle prosjekter.  
 
Prosedyren omhandler håndtering av alle endringer som påvirker prosjektgjennomføringen og/eller 
det fysiske prosjekt produkt og/eller kontraktsmessige endringer. 
 
 

6 DEFINISJONER 

CR  "Change Request"  Endringsforslag. Består av en overordnet beskrivelse samt 
disiplinvise beskrivelser.  

 
CN  "Change Notification"  Disiplinspesifikk input til jobbetting med fabrikasjonsunderlag 

for implementering av en godkjent endring. CN'er utgis kun 
når endringer påvirker tidligere frigjort fabrikasjonsunderlag. 
En disiplin kan utgi flere CN'er knyttet til en CR. Når 
jobbsettere sitter innenfor egen disiplin kan CN’er utelates. 

 
VOR  "Variation Order Request"  Detaljert forslag til en kontraktmessig endring som sendes 

kunden for godkjenning.  
 
VO  "Variation Order"  Kundens godkjenning av en VOR.  
 
DVO  "Disputed Variation Order"  Kundens svar på en VOR når kunden er uenig. Kunden kan 

være uenig i: 
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 - at endringen skal gjennomføres 
 - at det er en kontraktsmessig endring 
 - foreslått kompensasjon for endringen  
 
SQ  "Site Query"  Avklaringsspørsmål fra prefab. eller "offshore" mot 

prosjektering.  
 
PQ  "Project Query"  Avklaringsspørsmål fra kontraktør mot kunde.  
 
PO  "Purchase Order"  Innkjøpsbestilling.  
 
PEM "Project Execution Model"  Prosjektgjennomføringsmodell.  
 
 Endring  Ref. kapittel 2.2 i denne prosedyren.  

 
 Endringskomité  Prosjektorgan som skal godkjenne alle endringer bortsett 

fra absolutt nødvendige endringer som skyldes 
designutvikling. Endringskomitéen har imidlertid myndighet til 
å stoppe/avvise alle endringer. Endringskomitéen blir utnevnt 
i prosjektoppstartsfasen av prosjektleder. 
Endringskoordinator skal alltid være medlem av 
endringskomitéen.  
 

   Ekspert Uavhangig part utnevnt av prosjektet og kunden i fellesskap. 
 
 

7 ANSVAR 

PEM Change Management Owner har overordnet ansvar for prosedyren. 
Andre ansvarsformer er vist i flytkart, ref. kapittel 1.1. 
 
Prosjektleder i prosjektet er ansvarlig for å utnevne medlemmer til endringskomitéen, inkludert 
endringskoordinator, og gjøre dette kjent i prosjektorganisasjonen. 
 

Endringskoordinator i prosjektet er ansvarlig for å: 
 
1) Etablere endringsstyringssystemet i prosjektet;  
 - Gjennomgå denne basisprosedyren og om nødvendig lage en prosjektspesifikk revisjon 

av prosedyren. (Justeringer av prosedyren må avklares med basis, ref. prosedyre 
P001/P267)  

 - Sørge for at endringsstyringsverktøy for prosjektet blir etablert:  
- Hvis en databasebasert endringsmodulen skal benyttes (for eks. i Mips) må det 

sikres at prosjekttilpassinger gjøres hvis nødvendig  
- Hvis manuell håndtering skal benyttes må nødvendige input formater og 

endringsregistere etableres. 
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. - Etablere/avtale med kunde formater for Varsling/VOR/VO/DVO og frister for varsel og 
håndtering av de kontraktmessige endringene.  

 -  Definere nummereringssystem for:  
 - CR'er 
 - CN'er hvis CN’er skal benyttes (Basert på CR nummer og med disiplin identifikasjon) 
 - VO'er  

 
2) Gjøre endringskontrollsystemet kjent i prosjektet;  
 - Presentere endringsstyringsprosedyren og verktøyet for brukerne i prosjektet.  
 - Presentere endringsstyringsprosedyren for kunden  
 - Fungere som brukerstøtte for endringsstyringsverktøyet  
 
3) Informere endringskomiteen i regelmessige møter om nye identifiserte endringer og status for  
 endringer hvor endringskomiteen er involvert i beslutningsprosessen.  
 
 
Disiplinleder i mod.prosjekter samt disiplinansvarlige i V&M-prosjekter har delegert myndighet fra 
henholdsvis prosjekteringsleder og oppdragsleder når det gjelder behandling av endringer som: 

- kun påvirker egen disiplin 
- ikke medfører revidering av jobbkort 
- ikke krever endringer av nivå 4 planer 

 
Øvrige ansvarsforhold er vist i flytkart, ref. kapittel 2. 
 

8 AVVIKSBEHANDLING 

Prosjekttilpasning av denne prosedyren må avklares med prosedyreeier eller med relevant ”Discipline 
Supervisor”. 
Tillatelse til å avvike fra denne prosedyren må godkjennes av Businessleder i prosjektorganisasjonen. 
 

9 REVISJONSKOMMENTAR 

Prosedyren har skiftet eier. 
Revidert utgave baset på ny prosedyremal  



     Utføre; uten CN

Hvem Hva     Hvordan

Alle prosjekt 
medarbeidere

Identifisere mulig 
endring

Disiplin ansvarlig 
for initierende 
disiplin

MOD: Disiplinleder 
V&M: Disiplinansvarlig 

Lage CR 
forslag?

Nei

Utarbeide CR

Ja

MOD: Nærmeste
          overordnede 
          (til den som 
          identifiserte 
          mulig endring)
V&M: Oppdragsleder

Alle avdelinger/organisasjonsenheter har et 
overordnet ansvar for å identifisere endringer som de 
selv forårsaker. Dette selv om effekten på eget 
arbeidsomfang blir uendret, siden endringen kan få 
store konsekvenser for andre. 

Sjekke og status-
sette CR

CR status:
"Recomm-

ended"

Klassifisere årsak
- IF; Grensesnitt andre kontraktører
- AR;Tilleggskrav/scope fra kunde 
- SU; Leverandørendring
- DD; Designutvikling 
- ER; Feil
- IM; Forbedringsforslag
- OT; Other

- Skrevne instrukser fra kunde
- Kundesvar på ”Project Queries”
- Kunderevisjoner av designbasisdokumenter
- Endrede myndighetskrav
- Reviderte grensesnitt mot eksterne parter
- Revisjon av PO’er
- Fab./Metodeendring
- Designendringer som resultat av ”Site Queries”
- Konseptuelle endringer
- Ny rev. av design tegninger etter S4 (ref. PEM)
- Ny rev. av. Fab.  Tegninger etter S5 (ref. PEM)
- Endring av nøkkelleveranser etter endelig QL er frigjort
- Endring av frosset og frigjort informasjon
- Endring av milepælsdatoer og aktivitetsplaner

- Tittel
- Beskrivelse av endring og berørte grensesnitt
- Begrunnelse for endring
- Klassifisering av årsak
- Potensiell VOR?
- Berørte disipliner
- Nødvendig underlag
- Ref. til område/system, dersom relevant

Kontraktuell 
endring?

Ja

Varsle 
kunde

Nei

Estim. 
omfang

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

Business leder involveres i 
tvilstilfeller.

Endring 
nødvendig?

CR status:
"Rejected"

Nei

Ja

Vurdere evt. sammen med CR- originator om:
- endring er nødvendig
- endring er gunstig for prosjektet

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

Input

Avslutt

  Estimere 
    arbeids- 

omfang 

 Intern 
   beslut- 

ning 

VOR 
hånd- 
tering 

DVO 
hånd- 
tering 

 Oppdater
    arbeids-

omfang 

P004 - Endringsstyring

 Identifi. 
og 
Beskriv.      Utføre; med CN

For endringer med store konsekvenser må berørte 
parter varsles snarest mulig. 

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 1



Hvem Hva     Hvordan

Endrings-
koordinator

VO status:
"VOR notifi. 

issued"

Kunde enig

Registrere og 
utarbeide varsel 
om mulig VOR

Sende varsel om 
mulig VOR til 

kunde

Kunde evaluering

Informere om 
kunde svar på 
varsel om VOR

Kunde uenig Estim. 
omfang

Estim. 
omfang

MOD: Endrings-
          koordinator
V&M: Oppdragsleder

Endrings-
koordinator

Varsel om mulig VOR må fremlegges for 
Kunden før en eventuell tidsfrist definert i 
Kontrakten, er gått ut.

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

  Estimere 
    arbeids- 

omfang 

 Intern 
   beslut- 

ning 

VOR 
hånd- 
tering 

DVO 
hånd- 
tering 

 Oppdater
    arbeids-

omfang 

P004 - Endringsstyring

     Utføre; uten CN

     Utføre; med CN

Sjekke varsel om 
mulig VOR

VO nummer registreres og knyttes mot CR. 

Forhåndsdefinert format benyttes og skal som 
minimum inneholde:
- En spesifikk beskrivelse 
  av arbeidet, (ref. til vedlagt CR)
- Timer forbrukt til å forberede estimatet.

Business leder

Avvente 
respons fra 

kunde?

Ja

Nei

Fortsette?

Estim. 
omfang

Ja

Alternativt til å vurdere dette for hver endring 
kan prosjektet gjøre et valg som gjelder 
generelt.

Nei

CR status:
"Rejected"

MOD: Endringskomite
V&M: Oppdragsleder

Godkjenne varsel 
om mulig VOR

MOD: Prosjektleder
V&M: Oppdragsleder 
         /Mod.leder

MOD: Endringskomite
V&M: Oppdragsleder

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 2



Hvem Hva     Hvordan

Definere/estimere 
konsekvenser av 

endring i egen 
disiplin

Sikkerhetsdisiplinen skal involveres i alle endringer som 
kan påvirke sikkerheten.

Definere berørte 
disipliner og 

oppdatere CR 
status

Konsekvenser for:
- Dokumenter og jobbkort(eksist. og nye)
- Database info. (3D og registre)
- Timebudsjetter (eng/fab/inst) inkl. timer til å estimere 
   endringen.
- Fremdriftsplaner
- Materialbudsjetter
For kontraktuelle endringer må estimatene også detaljeres i 
henhold til Kontraktens artikler og oppmålingsregler. Dette 
kan gjøres under ”VOR håndteringen”.

CR ”Disc. Impact” skal oppnå status ”Defined” senest 2 
dager etter at CR ble satt i status ”Ready for input”.

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

CR status:
"Ready for 

input"

Oppdatere status 
for CR ”Disc. 

Impact” til 
”Defined”

CR Disc. Impact 
status: "Defined"

CR-status oppdateres når alle berørte disipliner 
har satt CR ”Disc. Impact” i status ”Defined”.

Disiplinansvarlig

CR status:
"Ready for 
approval"

Disiplinansvarlig 

Sette berørte 
kontrollobjekter/
dokumenter på 

”Hold”

Fabrikasjons-koord./
leder & Plassleder /
Pakkeansvarlig 
innkjøper

- Berørte kontrollobjekter i status S3 (ref. PEM) eller 
høyere.

- Berørte dokumenter i endelig status/kvalitetsnivå. CR 
nummer påføres ”Master” kopi for berørte dokumenter.

Sette berørte 
jobber og innkjøp 

på ”Hold” etter 
behov

Disiplinansvarlig

Kun berørte deler settes på ”Hold”, når dette er 
formålstjenelig med tanke på kost og fremdrift.

Kontraktuell 
endring? JaNei

Intern 
beslut-

ning

VOR 
hånd-
tering

CR status:
"Ready for VOR"

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

 Intern 
   beslut- 

ning 

VOR 
hånd- 
tering 

DVO 
hånd- 
tering 

 Oppdater 
    arbeids- 

omfang 

P004 - Endringsstyring

  Estimere
    arbeids-

omfang 

Varsle fab. & 
install. og innkjøp 

om endring i 
frigjort underlag

Disiplinansvarlig
Dersom endringen påvirker frigjort underlagt for prefrab. 
og/eller installasjonsjobber og/eller innkjøp skal dette 
varsles umiddelbart i henhold til avtale rutiner i prosjektet.

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

     Utføre; uten CN

     Utføre; med CN

Samordne 
konsekvenser 

(plan, kost, vekt, 
etc.)

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

Relevante funksjoner i prosjektorganisasjonen 
involveres etter behov.

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 3



Hvem Hva     Hvordan

Endr. absolutt 
nødv.?

Ja

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

Endringskomite

Nei

Ja

CR avvist?

Nei

Endringskomite'en kan returnere CR'en for 
mer detaljering av endringskonsekvenser. 
Endelig vurdering av CR'en vil da bli gjort 
når oppdatert CR foreligger.

CR status:
"Rejected"

Evt. HOLD på kontollobjekter/
dokumenter/innkjøp og jobber heves.

Disiplin ansvarlige / 
Fabrikasjonskoord./ 
-leder og plassleder/ 
Pakkeansvarlig 
innkjøper

Evt. HOLD 
oppheves

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

CR status:
"Approved"

CR  status:
"Approved with 

Schedule update"

Endringskomiteen skal informeres og har 
myndighet til å overprøve 
engineeringleders beslutninger og kan 
stoppe implementeringen av endringer. 

Oppdatering av planer anbefales for 
endringer som:
- medfører endring på bemanningsnivået
- krever nye aktiviteter 
– krever endring av start/slutt for aktiviteter.
Man bør unngå planoppdatering for mindre 
endringer. 

Vurdere behov for 
plan oppdatering 
og oppdatere CR 

status

Oppdat. 
Arbeids-
omfang

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

  Estimere
    arbeids-

omfang 

VOR 
hånd- 
tering 

DVO 
hånd- 
tering 

 Oppdater 
    arbeids- 

omfang 

P004 - Endringsstyring

 Intern 
   beslut- 

ning 

     Utføre; uten CN

     Utføre; med CN

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 4



Hvem          Hva     Hvordan

Endrings-
koordinator

Business leder

MOD: Prosjektleder
V&M: Mod.leder

VO status:
"VOR 

issued"

VO status:
"DVO 

received"

VO status:
"VO 

received"

Godkjent

Registrere VOR

Sjekke VOR

Signere VOR

Sende VOR

Registrere svar på 
VOR Avvist

Oppdat. 
Arbeids-
omfang

DVO 
hånd-
tering

Endrings-
koordinator

Endrings-
koordinator

Vurdere behov for 
plan oppdatering 
og oppdatere CR 

status

CR status:
"Approved"

CR  status:
"Approved with 

Schedule update"

MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder

Et forhåndsdefinert format benyttes. 
En VOR skal inneholde:
- En arbeidsbeskrivelse av det som skal gjøres
- En plan for når endringen skal implementeres
- Konsekvenser for kontraktspris
- Konsekvenser for gjennomføringsplanen
- Timer brukt for å utarbeide estimatet 
Input til VOR’en hentes fra tilhørende CR med status 
”Ready for VOR”.

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

  Estimere 
    arbeids- 

omfang 

 Intern 
   beslut- 

ning 

DVO 
hånd- 
tering 

 Oppdater
    arbeids-

omfang 

P004 - Endringsstyring

VOR 
hånd- 
tering 

     Utføre; med CN

     Utføre; uten CN

Etablere kostnads-
estimat

Komplettere VOREndrings-
koordinator

Kostnads 
estimator

VO nummer registreres og knyttes mot CR, dersom 
dette ikke allerede er gjort i forbindelse med VOR 
varsel.

Kostnaden for endringen baseres på avtalte 
kontraktsnormer og/eller reelle kostnader avhengig av 
når i prosjektgjennomføringen endringen skal 
implementeres.

Oppdatering av planer anbefales for 
endringer som:
- medfører endring på bemanningsnivået
- krever nye aktiviteter 
– krever endring av start/slutt for aktiviteter.
Man bør unngå planoppdatering for mindre 
endringer. 

Godkjenne VOREndringskomite

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 5



Hvem Hva     Hvordan

MOD: Endrings-
          komite
V&M: Oppdrags-
          leder

Business leder

For større endringer skal 
Forretningsansvarlig og Avdelingsleder for 
Kontrakt bli informert/involvert. 
Kontraktsansvarlig varsles.

Akseptert DVO

Sendes senest 30 dager etter mottatt DVO

Ja

Nei

Sende DVO til 
ekspert

VO  status:
"DVO - Cont. as 
internal change"

Dokumenter 
uenighet

Ekspert avgjørelse

Nei

Ja

CR  status:
"Rejected"

VO status:
"DVO - Cont. 

as VO"

Oppdat. 
Arbeids-
omfang

Fortsette som 
intern endring?

Ja

Nei

Ekspert enig 
med kunde?

Endrings-
koordinator

Endrings-
koordinator

Ekspert

Dokumentert uenighet skal være oversendt 
ekspert innenfor gjeldende avtalte tidsfrister 
(NF 92: senest 7 dager etter at DVO er 
oversendt).

Ekspertavgjørelse skal foreligge innen 
gjeldende avtalte tidsfrister (NF 92: senest 30 
dager etter at dokumentert uenighet er 
oversendt).

Vurdere behov for 
plan oppdatering 
og oppdatere CR 

status

CR status:
"Approved"

CR  status:
"Approved with 

Schedule update"

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

  Estimere 
    arbeids- 

omfang 

 Intern 
   beslut- 

ning 

VOR 
hånd- 
tering 

 Oppdater 
    arbeids- 

omfang 

P004 - Endringsstyring

 DVO 
hånd- 
tering 

     Utføre; uten CN

     Utføre; med CN

Oppdatering av planer anbefales for 
endringer som:
- medfører endring på bemanningsnivået
- krever nye aktiviteter 
– krever endring av start/slutt for aktiviteter.
Man bør unngå planoppdatering for mindre 
endringer. 

MOD: Prosjekterings-
          leder
V&M: Oppdrags-
          leder

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 6



Hvem Hva     Hvordan

Oppdatere 
engineering 

aktivitetsplaner 

Definere nye 
dokumenter/
dummy dok. i 

dokumentplanen 

Oppdatert nivå 5 
plan

Oppdatert nivå 4 
eng. plan

Prosjektet må avklare (disiplinvis) om CN skal benyttes 
eller ikke.

Dersom disiplinen er ansvarlig for jobbkortproduksjonen 
benyttes flyten ”Utføre; uten CN”.
Dersom disiplinen leverer tegninger som jobbsettes av 
andre benyttes flyten ”Utføre; med CN”.

Planleder

Disiplinansvarlige

Basert på input gitt i CR. 

Oppdatering av aktivitetsplaner skal i størts mulig 
grad gjøres ved å justere budsjettene på 
eksisterende aktiviteter.

Fabrikasjon-
koord/leder og 
plassleder

Oppdatere fab./
inst. aktivitets-

planer

Oppdatert nivå 4 
fab./inst.  plan

Fab.-/Inst.leder skal vurdere å iverksette "Holds" 
omgående. Kun de deler som er påvirket av CR'en 
skal stoppes. 

Planleder

Sjekke at berørte 
kontrollobjekter og 
dokumenter er satt 

på ”Hold”

For berørte dokumenter avtales ”Release” frister. CR 
number må påføres ”Master” kopiene for berørte 
dokumenter 

Nei

”with Schedule 
update?” Ja

Vurdere 
Konsekvenser for 
Fab./Inst. jobber

Disiplinansvarlige

Utføre; 
med CN

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

  Estimere 
    arbeids- 

omfang 

 Intern 
   beslut- 

ning 

VOR 
hånd- 
tering 

DVO 
hånd- 
tering 

P004 - Endringsstyring

 Oppdater
    arbeids-

omfang 

Utføre med 
CN?

Ja

Utføre; 
uten CN

Nei

     Utføre; med CN

     Utføre; uten CN

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 7



Hvem     Hva                   Hvordan

Oppdatere berørte 
kontrollobjekter i 
3D modellen og 

registre

Oppdatere CR 
”Disc. Impact” 

status til 
”Implemented”

Kontrollobjekter som hadde oppnådd status 
S3 (ref. PEM) eller høyere, men som ble satt 
på ”Hold” p.g.a. endringen.

Revidere jobbkort

Oppdaterte 
dokumenter

Oppdatere berørte 
dokumenter

Når alle berørte dokumenter og jobbkort er 
oppdatert.

Disiplinansvarlige

Disiplinansvarlige

Disiplinansvarlige

Disiplinansvarlige

Endrings-
koordinator

Dokumenter som hadde oppnådd endelig 
status/kvalitetsnivå, men som ble satt på 
”Hold” p.g.a. endringen.

CR status:
"Implemented"

Når alle berørte disipliner har satt CR 
”Disc. Impact” i status ”Implemented”.

Oppdaterte dokument skal være merket med 
"Note: CR-XXXX implemented" og 
distribueres via DCC på vanlig måte.

Oppdatere CR  
status til 

”Implemented”

Revisjon av 
jobbkort?

Ja

Nei

CR ”Disc. 
Impact” status:
"Implemented"

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

  Estimere 
    arbeids- 

omfang 

 Intern 
   beslut- 

ning 

VOR 
hånd- 
tering 

DVO 
hånd- 
tering 

 Oppdater
    arbeids-

omfang 

P004 - Endringsstyring

     Utføre; med CN

     Utføre; uten CN

Jobb bør knyttes mot CR.

Varsle 
kunde 

P004 Flytkart 8



Hvem     Hva                   Hvordan

Oppdatere berørte 
kontrollobjekter i 
3D modellen og 

registre

Oppdatere CR 
”Disc. Impact” 

status til 
”Implemented”

Kontrollobjekter som hadde oppnådd status 
S3 (ref. PEM) eller høyere, men som ble satt 
på ”Hold” p.g.a. endringen.

Sende ut 
oppdaterte 

dokumenter v.h.a. 
CN’er

Oppdaterte 
dokumenter

Oppdatere berørte 
dokumenter

Når alle berørte dokumenter er oppdatert og 
alle CN’er som følge av CR’en har fått S5 
status (ref. PEM).

Disiplinansvarlige

Disiplinansvarlige

Disiplinansvarlige

Disiplinansvarlige

Endrings-
koordinator

Dokumenter som hadde oppnådd endelig 
status/kvalitetsnivå, men som ble satt på 
”Hold” p.g.a. endringen.

Disiplinansvarlige

Arbeids-
forberedelse

CN status:
"Issued for 

Construction"

CR status:
"Implemented"

Gjøre CN’er klar 
for jobbsetting. 

(Sjekke/
komplettere)

Når alle berørte disipliner har satt CR 
”Disc. Impact” i status ”Implemented”.

CN status:
"Ready for 
work prep."

Jobbsette CN’er 
CN status:

"Work prep. 
completed."

Oppdaterte dokument skal være merket med 
"Note: CR-XXXX implemented" og 
distribueres via DCC på vanlig måte.

Oppdatere CR  
status til 

”Implemented”

Ny rev. av 
dokumenter 

til fab.?

Ja

Nei

CR ”Disc. 
Impact” status:
"Implemented"

 Identifi. 
Og 
Beskriv. 

  Estimere 
    arbeids- 

omfang 

 Intern 
   beslut- 

ning 

VOR 
hånd- 
tering 

DVO 
hånd- 
tering 

 Oppdater
    arbeids-

omfang 

P004 - Endringsstyring

     Utføre; uten CN

     Utføre; med CN

Oppdatere CR 
”Disc. Impact” 

status til 
”Implemented”

Oppdatere CR  
status til 

”Implemented”

Disiplinansvarlige

Endrings-
koordinator

Jobb bør knyttes mot CN.

Varsle 
kunde 

CR ”Disc. 
Impact” status:
"Implemented"

CR status:
"Implemented"

P004 Flytkart 9
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1 DETALJERT BESKRIVELSE 

 

Endringsstyringsmodulen i Mips er tilpasset denne prosedyren og anbefales benyttet. Alternativt kan 
et endringsstyringsverktøy med tilsvarende funksjonalitet etableres og brukes av prosjektet eller en 
manuell rutine med avtalte formater. 
 
Hva er en endring og når skal en endring godkjennes? 
 
Prosedyren omhandler håndtering av alle endringer i prosjekt som påvirker prosjektgjennomføringen 
og/eller det fysiske prosjektprodukt og/eller kontraktsmessige betingelser.  
 
Følgende skal håndteres som endring og behandles via endringsstyringssystemet: 
- endring i kontraktmessige betingelser  
- skrevne instrukser (brev eller møtereferat) signert av kundens representant som medfører at 

arbeidsomfanget blir endret (muntlige pålegg skal bekreftes skriftlig) 
- formell VO oversendt fra kunde 
-  kundesvar på "Project Queries" som medfører at arbeidsomfanget blir endret  
-  kunderevisjoner av designbasisdokumenter som medfører tilleggsarbeid/omarbeid  
-  endrede myndighetskrav, lover og regler som medfører tilleggsarbeid/omarbeid  
-  reviderte grensesnitt mot eksterne parter som endrer arbeidsomfanget  
- revisjon av PO'er  
- fabrikasjons-/installasjonsmetodeendring som påvirker design  
- svar på "Site Queries" som medfører designendring  
- konseptuelle endringer  
- ny revisjon av designbasisdokumenter etter status S3 i henhold til PEM 
- ny revisjon av designtegninger etter status S4 i henhold til PEM 
- ny revisjon av fabrikasjonstegninger etter status S5 i henhold til PEM 
- endring av ”Execution” nøkkelleveranser etter at endelig QL er frigjort (ref. PEM)  
- endring av frosset og frigjort informasjon (kontroll objekt status S3) når endringen påvirker 

andre disipliner  
- endring av milepælsdatoer (utenom baseline rev.)  
- endring av aktivitetsplaner (utenom baseline rev.)  
- avvik fra avtalte leveranser fra Selskapet/kunden 
- Force Majeure 
 
Endringer skal kun godkjennes dersom det tydelig kan bevises at 
- nåværende løsning ikke fungerer teknisk 
- nåværende løsning ikke tilfredsstiller HMS-krav 
-  det ikke kan aksepteres som et fravik/unntak 
-  endringen gir økonomisk gevinst 
-  endringen forbedrer gjennomføringsplanen 
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-  endringen er pålagt av kunde 
-  endringen reduserer risikoen i gjennomføringen 
 
Disse faktorene skal alltid evalueres før man initierer en "Change Request".  
 
Kontraktsmessige endringer 
 
Behandling av kontraktsmessige endringer er integrert i den totale endringsflyten, ref. flytkart i kapittel 
2. Endringsflyten for kontraktsmessige endringer er tilsvarende som for interne endringer, bortsett fra 
at kunden involveres i beslutningsprosessen. 
 
Kunden har ikke rett til å bestille endringer som akkumulert overstiger det som partene rimeligvis 
kunne forvente da kontrakten ble inngått. 
 
For større endringer som må gjennomføres, hvor kontraktør og kunde er uenige om effekten på 
kontraktsprisen, skal Business leder informere Forretningsansvarlig og Avdelingsleder for Kontrakt for 
assistanse i videre aksjoner. 
 
Hver kontrakt har en kontraktsfadder på kontraktsavdelingen. Endringskoordinator skal sørge for at 
kontraktsfadder er orientert og informert om alt endringsarbeid (kontraktuelle endringer) som foregår i 
prosjektet – som et minimum i form av statusoversikter. 
 
Man må alltid sørge for å være formell når det gjelder endringsarbeid. Arbeid bestilt gjennom 
telefonsamtaler, e-post og muntlige pålegg er det spesielt viktig å følge opp skriftlig overfor kunden. 
 
Det er meget viktig å være oppmerksom på tidsfrister generelt og spesielt tidsfrister som må 
overholdes for ikke å miste rettigheter i forbindelse med endringsarbeid (preklusive tidsfrister). 
 



Optional; 
Statusutvikling 
for CN

P004 Vedlegg 2; Oversikt over statusutvikling for CR, VO og CN.

"Rejected"

"Implemented"

"Ready for 
input"

"Ready for  
approval"

"Rejected"

CN status:
"Issued for 

constr."

CN status:
"Ready for work 

prep.."

CN status:
"Work prep. 
completed"

Disc. Impact 
status:

"Implemented"

"Approved"

" VOR 
notification 

issued"

"Ready for 
VOR"

Approved with 
schedule 
update"

"VOR issued"

"DVO received"

"VO received""DVO - Cont. as 
internal change"

"DVO - Cont. as 
VO"

Disc. Impact 
status:

"Defined"

P004 - Endringsstyring

"VO closed"

”Recomm-
ended”

P004 Vedlegg 2



Vedlegg C: Spesifikt flytskjema for Eldisk ІІ modifikasjonen



Vedlegg D: Eksempel på utskrift i Excel, med data fra Safran Project 3.5



Vedlegg E: Datagrunnlaget i Excel



Vedlegg F: Normalplott

Vedlegget viser normalplottene fra kapittel 7, for aktiviteter med en og tre endringer, for

kategoriene ledelse og administrasjon og engineering og for disiplinene Safety &

Environment og Instrument. Samtlige plott viser at observasjonene ikke kan antas å komme

fra en normalfordeling.

Figur F.1: Normalplott aktiviteter med en endring og med tre endringer

Figur F.2 Normalplott for kategoriene ledelse og administrasjon og engineering

Figur F.3 Normalplott av disiplinene Safety & Environment og Instrument

Normalplott Safety & Environment
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Normalplott tre endringer
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Normalplott en endring
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