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Sammendrag: 
 
Vellykkede prosjekter er sentralt og en av forutsetningene for å kunne utvikle seg videre og være 
konkurransedyktig i markedet. Kontraktene og oppdragene innen offshore vedlikehold- og 
modifikasjon blir mer og mer krevende. Endringer av arbeidet utgjør ofte en stor del av prosjektene. 
Leverandørene er pliktige til å rapportere endringene og konsekvensene av endringene til 
selskapene. Det er viktig å ha god styring og kontroll for å oppnå fullt inntjeningspotensial.  
 
I denne oppgaven er fokuset på endringsprosessen i prosjektet, omorganiseringen som ble innført på 
prosjektet desember 2012 og hva versjon 3.8 av planverktøyet «Safran Project» inneholder av nye 
endringsverktøy. Statoil Snorre V&M vil bli brukt som eksempel i oppgaven, men problemet 
gjelder V&M prosjekter og selskap generelt.  Teori som er tatt med vil støtte opp og forklare hva 
som ligger i prosjektgjennomføring, planlegging og endringsstyring. Kontrakten er også nevnt, da 
det er på bakgrunn av denne problemstillingen har oppstått.  
 
Da problemstillingen er praktisk rettet er intervju, observasjoner og samtaler brukt som 
forskningsmetode. I tillegg til innhenting av sentral teori gjennom bøker, internett og Aker 
Solutions intranett. Metoden vil bli nærmere omtalt i oppgaven, sammen med hvorfor den er valgt. 
 
Årsakene til at det er et problem ser ut til å være: 
 

 Kompleksiteten og størrelsen på prosjektet vanskeliggjør kartlegging av plankonsekvenser 
av endring. Det er mange avhengigheter i aktiviteter og mellom oppdrag.  

 Hasteoppdrag skaper stor usikkerhet på prosjektet.  
 Kommunikasjon mellom deltakere på prosjektet som innehar ulik detalj- nivå av prosjektet. 

Spesielt kommunikasjon mellom modifikasjonsleder, oppdragsleder og ingeniør er sentral.  
 Lang behandlingstid på endringer, både internt og eksternt. 
 Mange problemer løses med kaffe- automaten og blir ikke fulgt opp skriftlig i etterkant. 
 Endringer er veldig komplekse. Det er mange innfallsvinkler og vanskelig å forutse når 

endringer dukker opp, og hva de innebærer. 
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Forord: 
 
Denne oppgaven er avslutningen av masterstudiet Industriell Økonomi, med fordypning innen 
prosjektledelse og risikostyring. Den markerer også avslutningen av fem år ved Universitetet i 
Stavanger. Arbeidet med oppgaven har pågått fra februar til juni 2013. 
 
Gjennomføringen av oppgaven har forgått i samarbeid med Aker Solutions MMO, da det er de som 
har tildelt meg problemstillingen.  
 
Problemstillingen til oppgaven har vært krevende. Den er veldig «åpen» og berører et stort område. 
Mye tid har gått med til å lese meg opp på tema, slik jeg har fått et godt grunnlag til å forstå 
problemet og sammenheng på en bedre måte. Endringer er et mer komplekst og større område enn 
jeg så for meg i starten. Jeg har så vidt berørt overflaten. Oppgaven har vært utrolig lærerik med 
hvordan prosjekter blir gjennomført i praksis. Jeg har fått mulighet til å lære om et tema jeg synes er 
meget interessant. Jo mer jeg lærer, jo mer finner jeg ut at jeg ikke kan. Og jo mer jeg lærer, desto 
mer spennende blir prosjektgjennomførings «verden». 
 
Jeg vil benytte sjansen til å takke alle i Aker Solutions MMO som har hjulpet og veiledet meg. 
Spesielt vil jeg takke mine to veiledere Guri Erga Rød og Erlend Rugeldal. Jeg har blitt godt tatt 
imot og alle har vært veldig hyggelige. Takk til Safran som var behjelpelig med informasjon.  En 
takk må også rettes til veileder ved UiS Arnstein Øvrelid for god veiledning underveis.  
 
Familien min må jeg også sende en stor takk til. De har alltid hatt stor tro på meg, og de er alltid der 
for meg. En spesiell takk til min tålmodige samboer som har lyttet og veiledet meg i perioder med 
mye frustrasjon rundt oppgaven.  
 
 Jeg ser frem til å ta med lærdommen ut i arbeidslivet til høsten. 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
Margrethe Enge 
Stavanger, juni 2013.  
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Tabell over begreper og forkortelser med forklaring: 
 
Forkortelse / Begrep Forklaring: 

 
Arbeidet Betyr alt arbeid som leverandøren skal utføre 

eller besørge utført under et oppdrag 
Arbeidsordre Betyr et dokument som spesifiserer arbeid som 

skal utføres av leverandøren på selskapets 
anlegg. 

Baseline Opprinnelig godkjent plan pluss godkjente 
endringer mot kunden. 

BWP Best work practise, beste arbeids metode. 
Endring av arbeidet Betyr endring av arbeidet, arbeidsbeskrivelsen, 

fremdriftsplanen, selskapets dokumenter, 
selskapets ytelser og leverandørens 
spesifikasjon etter reglene i art. 12 til 16. 

Endringsordre Betyr instruks om Endring av Arbeidet utstedt i 
henhold til art. 16.1. 

Endringsordrekrav Betyr krav fremsatt av leverandøren i henhold 
til art. 16.1. 

Force majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som 
en ikke burde ha forutsett da Kontrakten ble 
inngått eller da Oppdraget ble gitt og som en 
heller ikke med rimelighet kan ventes å 
overvinne eller avverge virkningene av. For 
eksempel naturkatastrofer og krig. 

Kontraktsprisen Betyr det samlede beløp som skal betales til 
Leverandøren for oppdraget i henhold til 
Vedlegg B slik dette beløp øker eller redusert 
etter bestemmelsene i kontrakten. 

KPI Key Performance Indicator / Nøkkeltall 
Kritisk vei Er den veien i nettverket som ikke har noe 

slakk. Blir en aktivitet på denne linjen forsinket, 
medfører dette at hele prosjektet blir forsinket 

LCI Life cycle information, livsløpsinformasjon. 
Leverandøren Her Aker Solutions MMO AS 
Liveplan Plan som viser hvordan planen ser ut i 

øyeblikket. (denne tar med både baseline 
arbeidsomfang, eksterne og interne endringer.) 

MMO Maintenance, modifications and operations. (på 
norsk: vedlikehold, modifikasjoner og 
operasjoner.) 

Oppdrag Vil brukes når det er et oppdrag innen prosjektet 
Statoil Snorre V&M som omtales.  
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PEM  Project execution model, 
prosjektgjennomføringsmodell de har hos Aker 
Solutions MMO. 

Portefølje Samling av prosjekter med fellestrekk, for 
eksempel en portefølje innen 
sikkerhetssystemer, brønn, brannvern osv.  

Prosjekt Vil brukes der det er hele prosjektet Statoil 
Snorre V&M som omtales 

Selskapet Her Statoil AS 
Slakk Mengden slakk i en tidsplan sier noe om hvor 

lenge en aktivitet kan være forsinket før andre 
aktiviteter eller sluttdatoen til prosjektet blir 
påvirket 

SOW “Scope  of  work”,  arbeidsomfang 
Underleverandør Betyr en tredjemann som har inngått avtale med 

leverandøren om levering av varer eller tjenester 
i forbindelse med arbeidet. 

V&M / M&M Vedlikehold og modifikasjon / maintenance and 
modification 

VO Variation Order, endringsordre 
VOR Variation Order Request, 

endringsordreforespørsel 
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1. Innledning:  
 

1.1. Bakgrunn:  
Oppgaven har jeg fått tildelt av Aker Solutions MMO sin «risiko og endringsstyring»- avdeling. 
Bakgrunnen er at de ønsker en student som kan sette seg inn i hvordan det fungerer på prosjektet 
med kartlegging av plankonsekvenser av endring. Det har oppstått på bakgrunn av kontraktsformen 
de jobber mot, da det er mye inntjeningspotensial som går tapt på grunn av endringer og deres 
konsekvenser. De ønsker ikke en komplett løsning, men at jeg som student kan se om det finnes 
forbedringspotensial i prosessene og eventuelle dataverktøy. 
 

 

Figur 1: Portefølje og oppdrag med endring 

Figur 1 illustrerer tre ulike oppdrag, her kalt A, B og C. Til sammen utgjør disse en portefølje. Her 
illustreres det med en endring som kommer på oppdrag A. Denne meldes inn i 
endringsstyringsverktøyet og konsekvenser på plan og kost kartlegges på oppdraget endringen 
gjelder (her oppdrag A). Problemet oppstår når konsekvenser skal kartlegges på de andre 
oppdragene i porteføljen (her B og C). Dette eksempelet illustrert ved 3 oppdrag ser ganske 
overkommelig og greit ut i teorien. Hvis en har ca. 110 større og mindre oppdrag pågående innenfor 
porteføljen, begynner det å bli komplekst og problematisk å kartlegge konsekvensene denne 
endringen har for de andre pågående og planlagte oppdragene. I tillegg er det ca. 250 ingeniører og 
100 støttefunksjoner som arbeider på prosjektet. Dette skaper mange grensesnitt en endring skal 
kommuniseres igjennom.  
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1.2. Problemstilling:  
 
Min hovedproblemstilling er «Plankonsekvens på porteføljenivå i V&M prosjekt», da det er 
plankonsekvenser forårsaket av endringer som er hovedfokus. I oppgaven er det brukt Snorre V&M 
som eksempel, men problemstillingen er generell for V&M prosjekter og selskap. Det er en veldig 
omfattende problemstilling. Jeg har derfor valgt å dele denne opp i del- problemstillinger som mer 
vil kunne definere hva oppgaven min går ut på. 
 
 Del- problemstillingene mine er som følger: 

 Fungerer endringsprosessen og endringsverktøyet optimalt på prosjektet slik en får registrert 
endringer og kartlagt plankonsekvensene deres? 

 Hvordan hjelper omorganiseringen endringsprosessen og det å kartlegge plankonsekvenser 
på porteføljenivå? 

 Vil innføring av ny versjon av planverktøyet «Safran Project» gjøre det lettere å se 
plankonsekvenser på porteføljenivå? 

1.3. Avgrensninger: 
 

"If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?" - 
Albert Einstein 

Denne problemstillingen har vært veldig utfordrende med hensyn til avgrensninger. Det er et 
komplekst problem og påvirker alle disipliner og hele arbeidsprosessen fra start til slutt.  
 
Hovedfokuset i denne oppgaven har derfor blitt: 

 Endringsprosessen 
 Kontraktsformatet 
 Prosjektplanlegging 
 Omorganiseringen 
 
I teorien høres det ikke så veldig komplisert ut, men i praksis er det veldig mange usikkerheter 
knyttet til informasjonen, avklaringer en må vente på og kompleksiteten til hvordan alt henger 
sammen. Det har vært veldig tidkrevende å sette seg inn i hvordan det henger sammen og fungerer 
slik jeg skulle få en bakgrunn og «knagger» til å henge informasjonen på.  
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1.4. Oppbygning av oppgaven:  
 
Oppgaven er bygget opp på en slik måte at du som leser først vil få en introduksjon om 
problemstilling, for deretter en kort gjennomgang av informasjon om bedriften og prosjektet. 
Deretter vil det være gjennomgang av teori som knyttes til emnet og en gjennomgang av 
prosjektgjennomføringsmodellen Aker Solutions MMO bruker for sine prosjekter, med fokus på 
endringer. Deretter introduseres hva endringer er og hvordan endringer blir meldt inn på prosjektet i 
endringsverktøyet CCS. Jeg har valgt å ta kapittelet om endringer etter teorien, slik at du som leser 
først får introduksjon i temaene som berører prosessen for en bedre helhetlig forståelse. Jeg vil også 
gå gjennom hvordan de har blitt organisert på prosjektet etter desember 2012 og hvilke nye 
funksjoner planverktøyet «Safran Project» kommer med i versjon 3.8. Metoden jeg har valgt og 
hvorfor vil også bli behandlet. 
 
Jeg vil ha en diskusjon med funnene. Tilslutt ender jeg opp med en konklusjon. Da oppgaven har 
vært veldig omfattende innenfor tidsbegrensningen vi har til rådighet, har det vært viktig for meg og 
foreslå videre arbeid for bedriften, eventuelt nye masteroppgaver. 

1.4.1. En kort oversikt over kapitler med hovedinnhold: 
 
Kap. 1: Gjennomgang av viktigste punkter om bakgrunn, problemstilling og avgrensning for 
oppgaven. 
Kap. 2: En kort introduksjon om bedriftene og prosjektet. 
Kap. 3: En generell innføring i prosjektgjennomføring og elementer som påvirker denne. 
Kap. 4: Gjennomgang av prosjektgjennomføringsmodellen til Aker Solutions MMO. 
Kap. 5: Generell introduksjon om planlegging, nettverk, rapporter og ulike forutsetninger for 
plankonsekvenser. 
Kap. 6: Introduksjon av kontrakten for prosjektet. 
Kap. 7: En gjennomgang av endringsstyring. 
Kap. 8: Introduksjon i hvordan endringsstyringsverktøyet (CCS) fungerer. 
Kap. 9: Viser hvordan prosjektet har blitt organisert etter desember 2012. 
Kap. 10: En gjennomgang av ny funksjon i planverktøyet, «Safran Project» versjon 3.8. 
Kap. 11: Metoden jeg har brukt og hvorfor. 
Kap. 12: Diskusjon med funnene jeg har gjort 
Kap. 13: Konklusjonen jeg har kommet frem til gjennom arbeidet med oppgaven. 
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2. Introduksjon om bedriftene: 
2.1. Aker Solutions: 

 

Figur 2: Aker mekaniske verksted ved Akerselva i Oslo [1] 

   
 
 Aker Solutions startet i 1841 som et lite mekanisk verksted nær 
Akerselva i Oslo. De tidligste oppgavene var hovedsakelig skipsbygging 
og produksjon av mekaniske maskinkomponenter til kunder. Når 
oljeselskapene i 1960 årene oppdaget olje og gass i Nordsjøen endret 
fokuset for bedriften. De første involveringene i industrien var å ombygge 
og forberede eksisterende offshore enheter for de tøffe forholdene i 
Nordsjøen. Aker H-3 var en av de første boreriggene som ble utviklet. 
Nå, over 40 år senere, er Aker H-3 fortsatt en av de mest berømte rigg- 
design og konsept. [1] 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3: Aker H-3 design [31] 
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Odin er den første oljeplattformen i Nordsjøen som tas ut av drift. Arbeid med å fjerne plattformen 
ble utført av Aker Solutions, og er et svært viktig forretningsområde, da hovedregelen sier at 
plattformer skal fjernes fra havet etter at driften opphører. [1] 
 
I år 2000 kjøper Aker, gjennom datterselskapet Aker Maritime, en stor aksjepost i industrikonsernet 
Kværner. Dette var startskuddet for rekruttering av norsk leverandørindustri til olje- og gassektoren. 
Men høsten 2001 opplever Kværner en akutt likviditetskrise. Gjennom omfattende redningsaksjon 
blir Kværner reddet ut av krisen og Aker blir den største eieren i Kværner. I 2002 fusjonerer Aker 
og Kværner. Det nye selskapet heter Aker Kværner, og dette blir senere til Aker Solutions. [1] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aker Solutions i dag er et stort selskap med mer enn 28 000 ansatte på verdensbasis i mer enn 30 
land. De er en ledende global leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og 
gassindustrien. Selskapet har kompetanse og teknologi som dekker hele produksjonskjeden fra 
reservoar til ferdig produksjon og gjennom hele feltets levetid. [1] 
 
Aker Solutions ASA er morselskapet i gruppen, den består av mange separate juridiske enheter. 
Aker Solutions er brukt som felles varemerke og navn for de fleste av disse enhetene. Aker 
Solutions hadde i 2012 en samlet årsomsetning på omtrent 44,9 milliarder kroner. Selskapet er 
notert på Oslo Børs.  [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Aker Solutions nøkkeltall [1] 
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Figur 5: Aker Solutions områder 

  
Aker Solutions har mange ulike områder, Figur 5 illustrerer dette. De ulike områdene er 
ingeniørvitenskap, boreteknologier, undervannsutstyr, kontrollkabler, prosess- systemer, overvåking 
og kontroll, vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner, oljefelt service og marin assistanse og 
brønn services.  
 «Vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner» er den delen prosjektet jeg sitter på hører til under. 
[1] 

  Figur 6: Verdiene til Aker Solutions [2] 
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2.1.1. Aker Solutions MMO AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aker Solutions MMO AS, der MMO står for «maintenance, modifications and operations», på 
norsk «vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner». MMO er en del av segmentet til Aker 
Solutions ASA. De er totalentreprenør for olje og gass industrien. Selskapet er engasjert i «front end 
studies», feltutbygging med nye plattformer og modifikasjoner på eksisterende plattformer, 
vedlikehold, modifikasjoner og operasjons kontrakter, ta felt ut av drift og fjerning. Aker Solutions 
MMO dekker alle ingeniørdisipliner, innkjøp, material administrasjon og prosjektledelse. Aker 
Solutions MMO har ca. 4700 ansatte og flere hundre kontraktører. De har lokasjoner i Aberdeen, 
Bergen, Egersund, Kristiansund, Stavanger og Trondheim. (pr. 14.11.12) [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 7: Modifikasjons og vedlikeholds rammeavtaler fordelt på leverandører 
[37] 
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2.2. Statoil og Snorre A og B feltet. 
Prosjektet jeg sitter på er for Statoil. I 1972 ble Den norske stats oljeselskap AS, 
Statoil, opprettet. Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 35 

land. Hovedkontoret er i  Norge. Det er om lag 23 000 ansatte over hele verden og selskapet er 
børsnotert i New York og Oslo. [3] 

 

Figur 8: Snorre A og B med beliggenhet [4] 

Snorrefeltet var Saga Petroleums første utbygging som 
operatør, med nyskapende utbyggingsløsninger. Statoil er 
operatør for feltet i dag. Snorreområdet ligger ca. 140km vest 
for Sognefjorden. [4] 
 
Havdypet på Snorre er 300 til 350 meter. Snorrefeltets 
oljeførende lag ligger på mellom 2300 og 2700 meters dyp og 
er fordelt på et areal på omtrent 100 km2 . Sandstenreservoaret 
er av tidligjura og trias alder. [4] 
 
Reservoaret har en kompleks oppbygging med mange kanaler 
og interne strømningsbarriærer. Snorrefeltet var beregnet å 
inneholde 1470 millioner fat utvinnbar olje.  
Snorre produserer med trykkvedlikehold ved hjelp av 
vanninjeksjon, gassinjeksjon og alternerende vanninjeksjon og 
gassinjeksjon. Skumassistert injeksjon har også vært benyttet i 
deler av reservoaret. [4] 
 
Snorrefeltet er bygget ut med to plattformer. Snorre A som 
ligger sør på feltet og Snorre B som ligger nord på feltet. [4] 
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3. Prosjektgjennomføring: 
 

3.1. Introduksjon:  
 
Det finnes mange eksempler på prosjekt som har hatt en målsetning om å tilfredsstille høye krav, 
innen tiden og til en lav kostnad. Et av de mest kjente i Norge i nyere tid er YME plattformen som 
fikk en overskridelse på 9,2 milliarder i forhold til det opprinnelige anslaget [5] (Stavanger 
Aftenblad, 2012).   

 
3.2. Prosjekt: 

Definisjonen av prosjekt er: «En unik erfaring som ikke har skjedd før, og som ikke 
vil skje igjen under de samme kår/omgivelser/omstendigheter» [6]  

 
Et prosjekt er kjennetegnet av blant annet høy hastighet, høy endringsrate, reduserte kostnader, 
kompleksitet, usikkerhet i tillegg til mange andre faktorer. Næringslivet er dynamisk og alltid i 
endring, og står ikke på «hold» mens en gjennomfører et prosjekt. Endringer er konstante, og en 
forventer endringer i store, komplekse prosjekter. En vet det kommer endringer, men ikke når, hva 
og hvilke konsekvenser de har. [6] 
 
Det var mye naivitet i prosjektlederverden før 1950- tallet. De var fornøyde bare de fikk levert 
informasjon om hva kunden ønsket, når og hvor mye kunden var villig til å betale for leveransen. 
Tilleggsinformasjon ble fylt oppi en «boks», prosjekt- teamet forsto løsningen de skulle levere og 
de kunne planlegge leveransen. Mye skjedde i midten av 1950- årene da datamaskinen begynte å bli 
en viktig ressurs. Først var det ingeniørene som fikk gleden av å bruke den, men tidlig i 1960- årene 
begynte den å bli en realitet for forretningsbransjen. Prosjektledere var fremdeles «bundet» til den 
tradisjonelle måten for prosjektledelse, de hadde en løsning og den skulle passe til alle problemer. 
[6] 
 
Det er viktig å forstå tidlig i prosjektfasen eksakt hva kunden ønsker, når de ønsker det og hvor mye 
de er villige til å betale for leveransen. Hva kunden ønsker er en ting, og hva kunden faktisk trenger 
er ofte vanskelig å få tak på. [7] 
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Det er viktig å få satt opp en liste som inneholder følgende om hva kunden ønsker: 

 Må ha 
 Bør ha 
 Ville vært fint å ha 

Når dette er blitt definert kan det være bedre å se hva kunden faktisk trenger, og er villig til å betale 
for. Figur 9 viser hvor ulikt et problem kan bli tolket. 

 

Figur 9: Ulike tolkninger av problemet [7] 
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3.2.1. Prosjektmodeller: 

 
Som Figur 10 illustrerer bør en bruke ulike prosjektmodeller til ulikt utgangspunkt. 
 
Klar løsning, og klart mål kvalifiserer til en TPM, som vil si en tradisjonell prosjektledelsesmodell. 
Der planlegger en alt fra startfasen. Det er oftest prosjekter en har gjennomført lignende av flere 
ganger tidligere som bruker tradisjonell prosjektledelsesmodell. Et eksempel kan være mange like 
hus som skal bygges i en rekke. Denne modellen håndterer endringer og usikkerhet dårlig, da alt er 
planlagt fra start av. Konsekvenser av endring kan bli store da det er brukt mye ressurser til 
planlegging. [6] 
 
Er derimot løsningen uklar, men målet klart, bruker en APM, som vil si en agil 
prosjektledelsesmodell. Denne tar høyde for mer usikkerheter da en ikke planlegger alt fra 
startfasen, men tar det i mange iterasjoner/runder. Usikkerheten minker mot sluttfasen da en er 
sikrere på hvilken løsning en skal bruke for å nå målet. Et eksempel på bruk av modellen kan være 
oljelekkasjen i Mexicogolfen. En visste målet, som var å stoppe lekkasjen, men ikke hvordan en 
skulle få dette til. [6] 
 
Er løsningen klar, men målet uklart bruker en EPM, ekstrem prosjektledelsesmodell. Her tar en 
høyde for mye usikkerheter, da en gjennomfører planleggingen i mange faser/runder. Et eksempel 
er en ny type kjemisk løsning som er fremstilt, men som en ikke vet bruksområdet på. [6] 
 
Er både løsning og mål uklar bør en bruke en xPM, emertxe prosjektledelsesmodell. Dette vil være 
spesielle prosjekter der en eksempelvis vil forske på et ukjent område. [6] 
 
De modellene som vil være mest aktuelle i et vedlikeholds og modifikasjonsprosjekt er tradisjonell- 
og agil prosjektledelsesmodell.  

Figur 10: Ulike prosjektmodeller til ulike utgangspunkt [6] 
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3.3. Kommunikasjon: 

Kommunikasjon er definert som «overføring eller utveksling av informasjon gjennom 
et felles symbolsystem.» [8] 

 
 Kommunikasjon er også noe som er under stadig utvikling. Nye metoder å kommunisere på er et 
sentralt hjelpemiddel i prosjektledelse. Mobiltelefon, e-post, chat, videokonferanser er bare noen 
eksempler. Alle disse er forbundet med fordeler og ulemper, spesielt når det gjelder 
kommunikasjonsfylde. Det som ligger i begrepet kommunikasjonsfylde, er hvor stor grad en 
kommunikasjonsform inneholder ansiktsuttrykk, følelser, lyd, tale, stemning osv. Jo fler elementer 
en kommunikasjonsform inneholder, jo større kommunikasjonsfylde har den. 
 

 

Figur 11: Tvetydighet med ulike former for kommunikasjon 

 
Avis, brev, rapporter, som ofte kun er sammensatt av tekst kan tolkes på ulike måter og blir kalt for 
«fattig kommunikasjon». Disse har en lav kommunikasjonsfylde. En bør bruke denne form for 
kommunikasjon når en skal kommunisere ut formell informasjon som ikke har store rom for 
tvetydigheter og tolkningsusikkerheter. Er det rom for store tolkningsusikkerheter og tvetydighet er 
det viktig å velge en kommunikasjonsform som passer dette. Ansikt-til-ansikt eller videokonferanse 
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kan hjelpe og løse mer kompliserte problemer da dette er en form for «rik kommunikasjon», som 
har stor kommunikasjonsfylde.  
 
Det er viktig med dagens mange ulike kommunikasjonsmidler å være oppmerksom på hva en velger 
for å minske usikkerheten for misforståelser. I tillegg er det viktig at uformell kommunikasjon, som 
for eksempel samtaler med kaffemaskinen eller på bussen, blir fulgt opp skriftlig og formelt 
dokumentert. Dette slik at prosessen blir ryddig, skriftlig dokumentert og mer oversiktlig. Lengel og 
Daft [9] hevder i sin forskning at de ulike kommunikasjonskanalene er veldig forskjellige når det 
gjelder kommunikasjonsfylde. De finner at en toveis samtale ansikt til ansikt er sterkest på det som 
kalles kommunikasjonsfylde. 
 

«To have the right information and knowledge at the right moment to make the best 
decisions and actions»- E-net, knowledge arena 

3.4. Markedet: 
 
Markedet i dag er preget av internasjonalisering. Her vil ulike kulturer, språk og holdninger være 
faktorer som påvirker prosjektutførelsen. Hva som anses og tolkes som kvalitet vil være ulik, og har 
stor betydning for sluttproduktet. Det er derfor ekstra viktig i dagens prosjektsamfunn å ha god 
prosjektstyring og kontroll slik at tolkning av begreper som for eksempel kvalitet blir kontrollert.  
 

”Den  korte  gjennomføringstiden  har  medført  en  stor  overlapp  mellom  de  ulike  fasene  
i prosjektet; prosjektering, bygging og uttesting. Dette har ført til en økende risiko for 
at en feil/endring i den ene fasen medfører forsinkelser og økte kostnader i den neste 
fasen. Det har også ført til at en har begrenset mulighet til å løse uforutsette 
problemer i en fase uten at dette har fått konsekvenser for neste fase. Endringer av 
prosjektforutsetningene har derfor fått store konsekvenser  for  gjennomføringen.”  – 
hentet fra artikkel på offshore.no [10] 

Som en ser på sitatet over, som er hentet fra en artikkel som omhandler «Hva kan en lære av 90- 
tallets feil», er mye av problemet korte tidsfrister spesielt mellom ulike faser. Det som og blir nevnt 
er ulike beslutningsunderlag som var svake da utbygging ble igangsatt. Independent Project 
Analysis (IPA) har kommet frem til disse rådene for prosjektgjennomføring for å nå målene sine:  

 Forberedelse er helt avgjørende (ellers arbeider man i blinde) 
 Etabler realistiske budsjetter og tidsplaner (optimisme er ingen dyd i prosjektsammenheng) 
 Gjør målsettingene klare og konsistente (unngå uklarheter) 
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 Sats på kontinuitet i bemanningen (spesielt i nøkkelroller) 
 Ikke vær redd for å sette ned farten (ønsket om å holde for høyt tempo, spesielt i 

planleggingsfasen, er en av de vanligste årsakene til fiasko) 

 

«Når marginene blir mindre blir det – naturlig nok - viktigere å unngå uforutsette 
kostnader. Med uforutsette kostnader tenker vi her på endringer eller tilleggsarbeider 
som leverandøren ikke får betalt for, eller merutgifter leverandøren påføres men ikke 
får betalt for fordi han ikke overholder varslingsreglene i kontrakten. Selv små 
uforutsette kostnader kan føre til at et prosjekt ikke lenger er lønnsomt. 
Leverandørene i oljeservicebransjen må dermed bli enda flinkere til å passe på at de 
"får med seg" alle sine krav på merkostnader og vederlagsjustering. Dette forutsetter 
kompetanse innen kontraktenes formalregimer for varsling, beregning av krav, 
sluttoppgjør etc.» -hentet fra artikkel på offshore.no.  

 
Som en ser på avsnittet over er det viktig for bedrifter å få med seg alle ekstra krav på merkostnader 
og vederlagsjusteringer. Når kontraktene blir strengere, og konkurransen større, blir det 
vanskeligere å tjene gode penger på disse kontraktene. Kontrakten vil bli introdusert på side 35. 
 
Neste kapittel vil gå inn på prosjektgjennomføringsmodellen de har hos Aker Solutions MMO. 
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4. Prosjektgjennomføringsmodellen til Aker Solutions MMO: 
 

4.1. PROJECT EXECUTION MODEL:  

 

Figur 12: En oversikt over fasene med tilhørende milepæler [2] 
 
«Project execution model», fra nå av kalt PEM, er prosjektgjennomførelsesmodellen Aker Solutions 
MMO har for alle oppdrag som gjennomføres. [2] Denne minner om en blanding av TPM og APM 
(ref. side 19).  
 
PEM er en modell som styrer hvordan utførelsen skal skje. Denne skal være med å bidra til riktig 
kvalitet på prosjektene som blir utført. Alle aktiviteter i de ulike fasene blir satt i system, og styrt 
mot definerte milepæler (ref. Figur 16 side 30 som viser et eksempel med aktiviteter for 
strukturdisiplinen.) Målet er å sikre at aktiviteter blir gjennomført til rett tid og i rett rekkefølge. Det 
fokuseres på hvilke leveranser som trengs for å starte en aktivitet, og til hvilken kvalitet, samtidig 
som den viser hvilke leveranser som forventes, og til definert kvalitet. God kommunikasjon er 
sentralt for å sikre at planen følges, og deltagere får eierskap til planen i hele organisasjonen. Det er 
sentralt at alle i prosjektet er kjent med PEM og bruker den i sitt arbeid. Med hensyn til endringer er 
det viktig at alt er klart før milepælene og at en ikke fortsetter på arbeidet før alle punkter fra 
tidligere oppgaver er avklart. Det kan resultere i konsekvenser for senere faser. [2] 
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4.2. En gjennomgang av de ulike fasene med deres milepæler: 
 
Hovedmålet med fase 1: Definere arbeidsomfang, er å kartlegge arbeidsomfanget, konseptet, lage 
estimater på kost og utførelsesplan.  I denne fasen planlegges det med mye usikkerheter. Det er 
viktig å ha riktig grunnlag for planleggingen, da dette kan ha konsekvenser for senere faser om det 
er uriktig/inneholder feil. Oppstår det endringer i denne fasen, vil det være enklere å implementere 
disse nå enn i senere faser da det er i starten av prosjektet. Det vil heller ikke ha de store 
kostnadskonsekvensene eller plankonsekvensene da de ikke har startet opp helt skikkelig. Det er 
viktig under offshore survey (offshore inspeksjon) å få en god oversikt og innblikk i om det er 
samme arbeidsomfang som avklart. [2] 
 
Stadiene som er i fase 1, med påfølgende milepæler: 

 1A: Arbeidsomfang avklaring (Scope clarification) 
 1B: Konsept utvikling (Consept development) 
 1C: Estimering og planlegging (Estimation and planning) 

 
Hovedmålet med fase 2: Definere system, er å finne konseptet i detalj og «fryse» system designet. 
Det er også viktig å implementere underleverandørens informasjon her. En må ferdigstille designet 
til et nivå slik at grensesnitt mellom systemer og områder er «frosset». Det er viktig å ha oppdatert 
og riktig informasjon i systemet, og kontrollerer og kontinuerlig oppdatere dette så en unngår 
endringer i senere faser. I tillegg er det viktig å sjekke grensesnitt mellom alle disiplinene slik det 
ikke er noen store «kollisjoner» med design etc.  [2] 
 
Stadiene som er i fase 2, med påfølgende milepæler: 

 2A: Definere system (System definition) 
 2B: Designe system og layout- utvikling (System design and layout development) 
 2C: Globalt design 

 
Hovedmålet med fase 3: Detalj og fabrikasjon, er å fullføre designet, forberede prefabrikkering, 
dokumentasjon og fabrikkere moduler til MC (mechanical complete) status. En skal også 
gjennomføre ferdigstillelse på land og lage modulen klar for «sail-away». Oppstår det endringer her 
kan disse ha store konsekvenser både innen plan og kostnader. [2] 

 3A: Detalj design (Detail design)  
 3B: Arbeids forberedelser (Work preparation) 
 3C: Prefabrikkering (Pre fabrication) 
 3D: Fabrikasjon (Fabrication) 
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Hovedmålet med fase 4: Sammenstilling og montasje, er å transportere og installere modulen og 
alle komponentene offshore i overenstemmelse med installasjons prosedyrer. [2] 
 
Stadiene som er i fase 4, med påfølgende milepæler: 

 4A: Transport og posisjonering (Transport and positioning) 
 4B: Installasjon (Installation) 

 
Hovedmålet med fase 5: System ferdigstillelse, er igangkjøring for de installerte eller modifiserte 
systemene i en sikker utførelse, i samsvar med pre- definerte igangkjøringsplaner og prosedyrer. 
Fullføre dokumentasjon og avslutte prosjektet. Det er i denne fasen spesielt viktig å avslutte 
oppdrag etter prosedyren slik at det ikke blir «hengende» igjen i for eksempel plan. [2] 
 
 Stadiene som er i fase 5, med påfølgende milepæler: 

 5A: System igangkjøring (System commissioned) 
 5B: Avslutte  og  “lukke”  oppdraget  (Close-out complete) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Masteroppgave vår 2013                                                                                                                                                    Margrethe Enge 

 
 
 

- 26 - 
 

5. Planlegging: 
 

5.1. Introduksjon: 
 

Definisjonen på et prosjekt er: «noe unikt og midlertidig, som har en definert start og 
slutt.» [6] 

 
Dette er ikke alltid tilfelle. Spesielt start- og slutt-tidspunkt kan være noe vage i det praktiske liv.  
 
Alle «enkle» problemer vi mennesker har er løst. De som vil dukke opp i fremtiden vil bli mer 
komplekse og kompliserte. Samtidig som problemer blir mer komplekse, blir de også mer kritiske 
for virksomheten. Markedet i dag er preget av stor konkurranse innen offshore virksomheten, en må 
prestere bra på prosjekter slik kunden blir fornøyd og ønsker å bruke samme leverandør igjen.  
 
Dagens samfunn endrer seg i et raskt tempo. Ny teknologi og utførelsesmetoder blir stadig fler. Det 
er vanskelig å holde seg oppdatert. Prosjekter som er planlagt for lang tid siden, er kanskje utdatert 
når de kommer til utførelsesfasen. En må da diskutere om endringer trengs, og hvilke konsekvenser 
dette vil ha for prosjektet og fortjenesten.  
 
Planlegging kan sammenlignes med det å skulle hoppe på ski. En har god påvirkning fra start av 
med hvilke utstyr en velger og hvor mye opplæring og trening en har lagt i det. Har en planlagt 
fasene før hoppet godt, er det større sannsynlighet for at hopperen vil lande på beina. Når hopperen 
setter fart i unnarennet er det en viss påvirkning med bakgrunn i hvor erfaren og trent han er. Når 
hopperen setter utfor kanten er det minimalt med påvirkning han har for resultatet. Enten lander han 
på beina, eller så lander en på «trynet» med bakgrunn i hvor god planlegging og forberedelse som 
har vært gjennomført. Dette viser at hvis en kommer «skjeft» ut i planleggingen fra start kan dette 
skape store konsekvenser. Det lønner seg ofte med god planlegging. 
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Figur 13: Påvirkning og kostnad i de ulike prosjektfasene 

 
Figur 13 illustrerer hvordan påvirkning på prosjektet minker etter hvor langt en har kommet i 
prosjektgjennomføringen. Det er også vist med kostnaden for påvirkningen (endringer) som 
kommer i en tidlig fase i prosjektet er lav, i forhold til endringer som kommer i sluttfasen av 
prosjektet. Men det kan fremdeles ha store konsekvenser på andre pågående prosjekter.  
 
Et eksempel hvordan feil tall på en tegning når et bygg som skal settes opp, som ikke oppdages 
tidsnok kan skape store problemer. Hvis for eksempel en elektriker skriver 2,5 istedenfor 25 på 
tegningen over dimensjon (antall kvadratmillimeter) på kabel, kan dette lage store 
følgekonsekvenser. Hvis elektriker ikke oppdager feilen og monterer denne, vil det være helt feil 
dimensjon for utstyret den skal forsyne. Det vil være veldig kritisk om det viser seg at det å få tak i 
riktig dimensjon ikke er lagervare, men har lang bestillingstid. Dette gir store forsinkelser på 
aktiviteter som er avhengige av denne strømforsyningen. I tillegg kan arbeidsfolk være bestilt for 
lang tid siden, og disse må da avlyse arbeidet de hadde planlagt. Dette illustrerer hvordan en liten 
feil kan ha store konsekvenser for eget oppdrag, og etterfølgende oppdrag.  
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5.1.1. Nettverk: 
 
Figur 14 viser en oversikt over hvilke avhengigheter aktiviteter i en plan kan ha.  

 

Figur 14: Aktivitets avhengigheter 

 
 Slutt-til-start: Aktivitet A må bli ferdig før aktivitet B kan starte. 
 Slutt-til-slutt: Aktivitet A må bli ferdig før aktivitet B kan bli ferdig. 
 Start-til-start: Det vil si at når aktivitet A har startet, kan aktivitet B starte. 
 Start-til-slutt: Det vil si at når aktivitet A har startet, kan vi bli ferdig med aktivitet B. 

 
De avhengighetene som er vanligst å bruke er slutt-til-start og start-til-start. De andre blir fort 
kompliserte i planen og kan skape misforståelser for folk som ikke har sitt ekspertiseområde innen 
plan, og er derfor mindre brukt. Det er også mulig å legge på forsinkelser mellom aktivitetene. 
 
Når aktiviteter i et nettverk er på et oppdrag innen et prosjekt koblet sammen oppstår det slakk og 
kritisk vei. 
Slakk: Mengden slakk i en tidsplan sier noe om hvor lenge en aktivitet kan være forsinket før andre 
aktiviteter eller sluttdatoen til prosjektet blir påvirket. [7] 
Kritisk vei: Er den veien i nettverket som ikke har noe slakk. Blir en aktivitet på denne linjen 
forsinket, medfører dette at hele prosjektet blir forsinket. [7] 
 
Det kan diskuteres om hvor avhengige aktiviteter i en plan er. Selv om planen viser at aktiviteter må 
gjennomføres som en Start-til-slutt avhengighet, er det ikke alltid tilfellet i det praktiske liv. Et 
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eksempel kan være hvis en skal bygge mange rom etter hverandre i et bygg. Hvis snekkeren er 
ferdig med et rom i modulen, kan maleren starte og male hvis det tillater det. Dette kan forkorte 
varigheter i planen når arbeid utføres parallelt. Men planen blir da enda mer sårbar for forsinkelser 
hvis noe uventet skulle oppstå.  
 
 

 
 

5.2. Plankonsekvenser: 
 
For å gi en generell definering av hva en plankonsekvens er, vil det værer alle endringer som gjør at 
planen avviker fra det opprinnelige. 
 
Hvor store plankonsekvenser en får, er avhengig av hvordan det er planlagt med hensyn til 
ressurser. Et viktig spørsmål som går igjen er «Skal en planlegge med alt arbeid som er kjent? Eller 
skal en planlegge etter erfaring med at prosjekter ofte vokser med 30 %, og heller ligge foran plan, 
og ha bedre kapasitet til ekstra oppdrag/endringer som kommer inn.» Dette er en diskusjon det kan 
være viktig å ha med kunden, slik de forstår at det blir større konsekvenser hvis ressursene er 
«presset» til det maksimale, enn hvis det er planlagt med rom for økning og en heller oppnår å ligge 
foran plan. Eller vil dette bli en «hvilepute» for arbeiderene hvis de vet de har god tid til å 
gjennomføre arbeidet?  
 
Når det kommer inn oppdrag, er det på overordnet nivå de går igjennom planen. Det blir estimert 
«grovt» hvor mye arbeid de tror oppdraget krever. Hvis oppdraget blir godtatt og startet på, vil 
estimering gå mer i detaljnivå. Hvis de på overordnet nivå kommer opp med at dette krever 10 000 
arbeidstimer, men etter detaljgjennomgang kommer ut med at dette egentlig krever 30 000 
arbeidstimer er det er problem. Dette er vanskelig og forutse. Det vil da oppstå ressursmangel og 
kollisjon med andre oppdrag som enten pågår eller er planlagt. Her er det veldig viktig å avklare 

Figur 15: Ressurstrekanten [7] 
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hvem sin «feil» det er og hvordan oppdraget skal prioriteres. Er det kunden som ikke har gitt «god 
nok» informasjon om oppdraget, eller er det grovestimatet som er veldig underestimert.  
 
Disse to eksemplene viser at en vil ha ulike plankonsekvenser av endringer etter hvor «presset» 
ressursene er, eller om «grov» estimatet avviker betydelig når de kommer til detalj- estimeringen. 
Det er viktig å ha nok spillerom når prosjektene er i startfasen for å kunne ha ekstra tid til 
uforutsette hendelser og på grunn av at prosjektets umodenhet. 
 

5.3. Planlegging i «Safran Project»: 
Når en skal planlegge et prosjekt, er det mange faser en må igjennom. Dette er nærmere forklart i 
delkapittelet om PEM (ref. side 23.) 

 
  

Figur 16: Oversikt de ulike milepælene med aktiviteter, her vises de for struktur disiplinen. [2] 
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Hovedtrekkene er at estimeringsavdelingen lager et estimat i samarbeid med de ulike disiplinene, 
f.eks. elektro, piping, mekanisk osv., som skal være med på prosjektet. Det ferdige estimatet 
kommer i et Excel- ark. En planlegger modifiserer Excel- arket slik at de kan importere de ulike 
aktivitetene, med tilhørende ressurser og datoer inn i planverktøyet «Safran Project». Det er også 
viktig at en planlegger dobbeltsjekker estimatet for å sjekke at det ikke mangler noen disipliner, 
eller at timeestimatene ser noe mangelfulle ut. Hvor erfaren planleggeren er, vil være en viktig 
faktor i det å oppdage feil og mangler i denne fasen. En med erfaring vil ofte kunne se det bedre enn 
en uerfaren. En vil slippe mye ekstraarbeid om det oppdages tidlig enn når de er importert inn i 
planverktøyet. Når de er importert, linkes aktivitetene sammen etter PEM- modellen og hvordan de 
logisk skal gjennomføres i rekkefølge (ref. Figur 16 ). Deretter linkes alt opp mot milepæler. Det 
blir lagt på slakk i tid mot kundens milepæler på aktiviteter internt, slik at uventede hendelser har 
«spillerom» på grunn av umodenhet i planen. Problemet er ofte at det ekstra «spillerommet» 
forsvinner fort.  
 
Ettersom oppdragene gjennomføres må oppdragsledere melde inn fremdrift. Dette registreres i 
planverktøyet. Det er vanskelig for mange å melde fremdrift i % til planleggeren. Aktiviteter når 
veldig ofte opp mot 95 % for så å stoppe opp, da det er vanskelig å se hvor mye arbeid som egentlig 
gjenstår. Dette er fordi mange aktiviteter er veldig komplekse, og det er vanskelig å vite hvor mye 
arbeid som faktisk kreves. 
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5.3.1. Eksempler på rapporter:  
 

 

Figur 17: Overordnet plan [11] 

Figur 17 viser en oversikt over aktivitets ID, her Modifikasjons pakke ID, beskrivelse, når den skal 
starte og når den skal være planlagt ferdig. Det er også en kolonne med varighet (dager) og hvor 
mange timer som er planlagt å brukes på de ulike Mod. Pakkene. Det er på denne planen viktig å 
skrive inn en beskrivelse av Mod. Pakken istedenfor A, B, C, D (ramse dem opp i alfabetisk 
rekkefølge). Dette slik Mod. pakkene ikke forveksles med hverandre. 
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Figur 18: S-kurve for et oppdrag [11] 

Figur 18 viser analyse av status på et overordnet nivå innen et oppdrag. Det er en grafisk 
fremstilling av de ulike planene. Vertikal akse viser «akkumulert mengde» (cumulative quantity), 
og horisontal akse viser «tid». Hvordan er «Live plan» (rød) i forhold til «Forventet mengde» 
(oransje), «Tjente timer» (grønn), «Baseline plan» (lilla), «gjeldende planlagt antall» (blå). Her vil 
en fort se om «Live plan» avviker mye fra «Baseline». Det strebes etter å holde «Live plan» og 
«Baseline» likest mulig.  I denne rapporten kan en få en oversikt og en pekepinn på om oppdragene 
går som planlagt, eller om det er noen en må være ekstra oppmerksom på. Da må en huske på 
hvilke informasjon rapportene baserer seg på, og hvilke usikkerheter som ligger bak denne. 
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Figur 19: Histogramrapport [11] 

 
Figur 19 viser histogram på del- porteføljenivå. Denne viser bemanningen i perioden i de ulike 
disiplinene fordelt på oppdrag. Denne oversikten gir informasjon om de møter på 
bemanningsproblemer, og om de har tatt på seg for mange oppdrag i forhold til ressurser. Om denne 
gjenspeiler et reelt scenario vil være avhengig av hvor godt en legge inn oppdatert og korrekt 
informasjon. Bygger denne rapporten på informasjon som ikke er oppdatert, vil det være vanskelig 
å se reelle bemanningsproblemer de eventuelt vil møte på.   
 
Det er også viktig å lage en oversikt over aktiviteter som havner bak plan. Det er viktig å følge opp 
disse slik de finner ut hvorfor de ligger bak planen. Spesielt er dette viktig med aktiviteter som 
ligger på kritisk vei, da de skyver hele planen (ref. side 28.)  
 
Det er også viktig å legge inn endringer i planen så fort som mulig slik denne gjenspeiler reell 
arbeidsmengde. Endringer som kan virke bagatellmessige for den disiplinen som initierer dem, kan 
få store konsekvenser for andre, og blant annet forårsake ekstra arbeid, eller at disipliner må starte 
på nytt. Eksempel på endring som kan oppstå er at mekanisk trenger en større dimensjon på en 
pumpe, men dette har ikke elektro fått beskjed om. Dette kan resultere i at strømforsyningen til 
denne pumpen blir dimensjonert feil. Derfor er det viktig å følge prosedyrer og PEM (ref. side 23) 
slik andre disipliner alltid er oppdatert på hva som skjer.  
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6. Kontrakten: 
 

6.1. Rammeavtale: 
 
Kontrakten på prosjektet jeg sitter på er en rammeavtale. Rammeavtalen er mellom Aker Offshore 
Partner AS og Statoil Petroleum AS. Denne gjelder ikke bare Snorre A&B prosjektet, men også 
Gullfaks A/B/C, Visund og Åsgard A/B.  Kontrakten er underskrevet den 01.08.2010 og gjelder til 
31.07.2014. Selskapet kan forlenge varigheten av kontrakten med 2 perioder av 2 år ved å gi 
leverandøren melding om dette 3 måneder innen utløpet av kontrakten. [12] 

En rammeavtale fastsetter vilkårene for de kontrakter som skal tildeles i løpet av en 
gitt periode.  (Definisjon hentet fra: FOA § 4-2 bokstav f.)  

 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 

-V&M-rammekontraktene som ble tildelt i slutten av 2010 av Statoil, hadde som 
målsetning å øke konkurransen. Dette var vellykket, i alle fall for oljeselskapene, men 
dette er krevende kontrakter for leverandørene å tjene penger på. Vår påstand er at 
leverandørindustrien ikke fullt ut har vært i stand til (eller ønsket) å identifisere og 
kalkulere kontraktuell risiko og innkalkulere dette i sine tilbud. Konsekvensene av 
dette er høy kontraktsrisiko med potensial for økonomiske tap, sier Atle Sundøy i 
selskapet Inventura, til Offshore.no. 

 
 

Figur 20: Hvilke prosjekter kontrakten gjelder for, her vist med beliggenhet. [15] 
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6.1.1. Kontraktsrisiko: 

Som en ser i sitatet er det høy kontraktsrisiko med slike kontrakter. Kontraktsrisiko vil i denne 
sammenheng være risikoen for å tape fortjeneste. Det blir derfor ekstra viktig med en god 
endringsstyring. Utgangspunktet for endringsstyring, er at det skal skje i samsvar med selskapets 
formelle endringsordre. Leverandøren plikter å arbeide videre som om den nye ordren var en del av 
avtalen, uavhengig av enighet om konsekvenser av endringsorden. Denne plikten til å opprettholde 
fremdriften blir ofte omtalt som «hoppeplikten», den er et særtegn ved den norske 
kontraktstradisjonen. Formålet med denne «hoppeplikten» er å sikre at arbeidet drives fremover 
uavhengig av den tvist som eventuelt oppstår mellom leverandøren og selskapet om det foreligger 
en endring eller ikke. [13] 
 
Det er viktig at endringsordre blir sendt «uten unødig opphold», slik at leverandøren ikke mister sin 
rett til endring i vederlag eller fremdriftsplan, selv om arbeidsplikten kan bli stående. Leverandøren 
kan da risikere å måtte utføre endringsarbeid for egen regning, dersom leverandøren ikke rettidig 
fremsetter endringsordrekravet. [12] 
 
Dette viser viktigheten for leverandøren å prioritere kontraktsadministrasjon i alle ledd av 
leverandørkjeden. Hvis en overskrider varslingsfristen kan dette få store konsekvenser for 
lønnsomheten av oppdragene. Selv i perioder med høy aktivitet er det viktig å prioritere 
kontraktsadministrasjon, og ikke overlate det til tilfeldighetene. Det er viktig å utnytte kontraktens 
fulle potensial, slik at en får betalt for alt arbeid en utfører. [13] 
 

6.1.2. Oppbygning av kontrakten: 
 
Kontrakten på prosjektet bygger på Norsk totalkontrakt 2007 (NTK 07). Det er Statoil, Hydro og 
norsk industris (NIs) medlemsbedrifter som forplikter seg til å benytte NTK 07 for alle kontrakter 
inngått mellom vedkommende oljeselskap og en NI- bedrift. Det gjelder leveranser inneholdende 
produksjon, innkjøp, bygging og eventuelt installasjon (EPC (I) – Engineering, Procurement, 
Construction (Installation)) til norsk kontinentalsokkel. [14]  
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Oversikt over dokumenter i kontrakten: [12] 

 Dette rammeavtaledokument 
 Oppdragsdokument 
 Vedlegg A: Arbeidsbeskrivelsen  
 Vedlegg B: Kompensasjon 
 Vedlegg C: Fremdriftsplan 
 Vedlegg D: Administrasjonsbestemmelser 
 Vedlegg E: Selskapets dokumenter  
 Vedlegg F: Leverandørens Spesifikasjon 
 Vedlegg G: Selskapets leveranser 
 Vedlegg H: Underleverandører 
 Vedlegg I: N/A 
 Vedlegg J: Standard Bankgaranti 
 Vedlegg K: N/A 
 Vedlegg L: Morselskapsgaranti 

 
 
Del IV: Endringer, avbestilling og innstilling: [12] 
 
Denne delen inneholder følgende artikler: 

 Art. 12: Rett til endringer av arbeidet 
 Art. 13: Virkningene av endringer av arbeidet  
 Art. 14: Utstedelse av endringsordre  
 Art. 15: Konsekvensene av utstedt endringsordre. Tvist om konsekvenser.  
 Art. 16: Tvist om hvorvidt endringer av arbeidet foreligger. Omtvistet endringsordre. 
 Art. 17: Avbestilling 
 Art. 18: Selskapets rett til midlertidig innstilling av arbeidet 

 
Vedlegg B: Kompensasjon forteller hvilke kompensasjonsformat kontrakten bygger på. Rater og 
øvrige priser skal være «alt inklusiv». Fortjenestemodellen for oppdragene på prosjektet jeg sitter på 
er en prosentvis fortjeneste. Jeg vil i neste avsnitt vise de som gjelder endringer i denne oppgaven. 
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6.1.3. Inntjeningspotensial på god endringsstyring: 
 
Her kommer en oversikt over punkter som går på endringsstyrings vurderingspunkter fra 
kontrakten. Her er det vist med minimum og maksimum inntjening som oppnås ved full 
tilfredsstillende arbeid/leveranse. Fortjeneste er en prosentsats og beregnes av leverandørens 
timekostnad på oppdraget. [15] 
 

 

Figur 21: Punkter som blir vektlagt i endringsprosessen 

 
 
Det er viktig å gjøre jobben skikkelig for å oppnå fortjeneste. Det er betydelige summer det dreier 
seg om selv om prosentsatsene ikke er høye i utgangspunktet. Som en ser er det positivt å ha en god 
produktivitet, forutsigbarhet i estimater, sluttkostnad, milepælsdatoer og at brukte timer samsvarer 
med estimatet. 
 
Med endringsarbeid er det viktig å få godkjent av kunden alt ekstra arbeid som dukker opp. Dette 
fordi at det ikke skal gå ut over produktiviteten, som igjen påvirker fortjenesten. KPI (Key 
Performance Indicator) er en mye brukt på prosjektet. Det vil bli omtalt i neste avsnitt.  
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6.2. KPI: 
 

6.2.1. Hva er KPI? 
 
KPI står for «Key Performance Indicator», på norsk «måleparametre». Formålet med disse 
måleparameterne er å få bedre styring av prosjektet og hvert enkelt oppdrag. Det som skal måles 
blir definert etter kravene i kontrakten og behovene for måling og sammenligning internt i 
prosjektet. Måleparametrene blir regelmessig fulgt opp i prosjektmøter og i møter med kunden. [16] 
 
Et eksempel på hva en KPI kan formidle er hvordan en ligger an i forhold til estimert/planlagt 
budsjett. En utregningsmåte kan være og dividerer forbrukt budsjett på opprinnelig budsjett. Blir 
dette tallet større enn 1, er de over budsjett. Mindre enn 1 er under budsjett. Og blir det nøyaktig 1, 
er det på budsjett. Dette kan også brukes for fremdrift, timeforbruk, osv. [7] 
 
Det er enkle faktorer som formidler et viktig budskap. Samtidig med å bli brukt ofte, er det mye 
usikkerhet knyttet til måleparameterne. Det er viktig at input materialet som brukes i beregning av 
faktorene er mest mulig korrekt og oppdatert for å unngå at måleparameterne gjenspeiler feilaktig 
informasjon. Det er også viktig å gjennomgå bakgrunnen til hvordan KPI regnes ut, for å se om det 
er forbedringspotensialet her. I tillegg til å brukes riktig, og samtidig ha balanse med hvor mange 
faktorer som brukes.  
 
KPI 3.1 er en parameter som er mye brukt og som får stort fokus i dette prosjektet. KPI 3.1 går på 
hvordan en leverer i forhold til avtalte milepæler. Det sier seg selv at endringer kan ha stor 
innflytelse på hvordan scoren blir her. 
 
Det kan være en fare forbundet med for stort fokus på KPI. Faren vil være å fokusere for mye på 
områdene som blir målt med KPI, og fokus på andre områder blir nedprioritert. Samtidig bør 
faktorene måle flere ulike områder, slik at en vil merke om fokuset kun ligger på enkelte områder. 
Samtidig følge kriteriene rundt KPI på neste side. 
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6.2.2. Syv kriterier rundt KPI: [16] 
 Ikke finansielle mål (ikke utrykt i dollar, yen, NOK, osv) 
 Målt ofte (24/7, daglig eller ukesbasis) 
 Er fulgt opp av administrerende direktør og ledergruppen(for eksempel henter ledere inn 

relevant personalet for å spørre hva som skjer.) 
 Viser tydelig hva som kreves av ansatte (for eksempel at ansatte forstår hvilke tiltak som 

kreves og hvordan det skal fikses) 
 Er mål som gir ansvaret til et team (en direktør kan ringe en leder som kan gjennomføre 

nødvendige tiltak). 
 Har stor innflytelse (på for eksempel en eller flere kritiske suksessfaktorer) 
 De oppfordrer til nødvendige tiltak (for eksempel de har blitt testet for å sikre positiv 

innvirkning på ytelsen, mens dårlig gjennomtenkte tiltak kan lede til uhensiktsmessig 
adferd). 

 
 
Figur 22 viser en oversikt over flyten og påvirkning i endringsprosessen med ansvarlige. 
 

 

Figur 22: Oversikt over avhengigheter i endringsprosessen [17] 
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7. Endringer: 
 

7.1. Introduksjon: 

«Uten en fornøyd kunde hjelper ingenting»- sitat Aker Solutions ansatt. 

 
Det viktigeste er å gjøre en god jobb, få et godt rykte slik at en blir tildelt nye jobber. Dette oppnår 
en med god kontroll og fokus på de viktigste aktiviteter og arbeid. Når en gir et anbud er det viktig 
å ha med alt i anbudet som er relevant. Leverer en et tilbud med mangler, kan dette ha negative 
konsekvenser som tap av fortjeneste. Hva vil kunden ha? Hva forventer leverandøren? Viktig at det 
er en overenstemmelse her fra start av slik at endringer unngås. Endringer er nødvendigvis ikke en 
negativ ting, de kan lede til nye muligheter. Men hvordan endringer er behandlet og dokumentert 
kan bestemme om prosjektet blir ferdig på tiden, på budsjett og innen avtalt arbeidsomfang. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1.1. Hva sier prosjektledelsesbøkene?: 
Prosjektledelsesbøker forteller mye om hvordan systemer og rutiner skal være, i tillegg til hvordan 
de skal benyttes. Det er ikke alltid virkeligheten blir gjenspeilet i dette teorigrunnlaget. Omgivelser 
er ofte mer komplekse og usikre en det teorien skal ha det til. Mennesker samarbeider, ofte på tvers 
av landegrenser, firmaer og systemer. Rammeavtalen gjør Aker Solutions ansvarlig for 
underleverandører på totalentrepriser og at oppdragene følger de rammer og systemer som er gitt av 
kontrakten. Underleverandører må også være flinke å rapportere inn problemer og leverandøren må 
være flinke til oppfølgning.  

Figur 23: PDCA- sirkelen (Deming, 1994) 
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Da prosjektet for Statoil V&M Snorre A og B er på en allerede eksisterende plattform, vil det da 
ikke alltid være lett å planlegge. Det er mange avhengigheter. Mangel på sengeplasser offshore er 
ofte en flaskehals, denne påvirker når en vil få tilgang. Når vil en motta materialer/deler fra 
underleverandører, og hvor eksakt greier de oppgi leveringstiden som planene baserer seg på. I 
tillegg er arbeidet de skal utføre på utstyr som er av eldre årgang. Når nytt utstyr skal settes inn er 
det ikke alltid eksisterende konstruksjon og material tåler dette, eller at det passer. Med andre ord, 
det er veldig mye en må ta hensyn til når en planlegger og utfører slike prosjekter. Ikke alt kan 
måles og planlegges, vær er et eksempel som påvirker offshore arbeid ofte. Det er derfor vanskelig 
å helgardere seg for alt. Endringer er noe en må forvente på store, komplekse prosjekter. 

7.2. Endringsstyring:  
 
Et eksempel på hvorfor det er viktig å få med endringer er vekst på to installasjoner i samme V&M 
prosjekt, i løpet av 6 måneder var det over 13 000 timer i pluss (ekstra arbeidstimer). Det er da 
viktig at dette blir registrert på korrekt måte slik at det ikke går ut over produktiviteten, KPI eller 
inntjeningen. [17] 
 
Endringsstyring på prosjektet har regler for hvordan det skal foregå. Prinsipielt skal det presenteres 
endringer for alt som ikke er en del av kontraktens arbeidsomfang. For å justere planer må en gå via 
en endring, slik det blir dokumentert og registrert på korrekt måte i systemene. En endring i CCS 
lages for alle hendelser i oppdraget som kan føre til at man må endre løsning eller foretar endringer 
i «frosset» informasjon/kontraktens arbeidsomfang [18]. Endringsverktøyet (CCS) vil bli omtalt i 
neste del. 
 
God endringsstyring gir disse verdiene til henholdsvis prosjekt og kunde: 
 
Verdi til prosjekt: Verdi til kunde: 
 Bedre kontroll innenfor og 

mellom oppgaver 
 Stimulerer eierskap til aktiviteter 
 Høyere grad av sporbarhet 
 Økt kommersielt bevissthet 
 Tjene penger og unngå tap 
 Økt sjanse for nye oppdrag 

 Stimulerer til forutsigbarhet som tillater 
kunde å prioritere oppgaver 

 Optimaliserer kundens tilfredshet og 
subjektiv vurdering med hensyn til 
kompensasjon 

 Muliggjør planlegging og korrekt oversikt 
av årsak for økning eller redusering i 
arbeidsomfang, plan og kost. 

Figur 24: Tabell over verdi til prosjekt og verdi til kunde med å ha en god endringsstyring 

 
I en stresset hverdag er det fort gjort å se «mellom» reglene, og ikke prioritere dem. Dette foregår, 
men er ikke i henhold til prosedyrene for endringsstyring. En skal ikke se på brukte ressurser til 
jobben i forhold til totalen før en leverer inn en endring. En skal heller ikke motregne aktiviteter, et 
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eksempel på dette vil være at «en aktivitet over og en under, er to «spot on»». Det skal heller ikke 
samles opp tilslutt å levere en endring dersom en ser dette trengs. Tankegangen som ikke bør 
forekomme er «Vi trenger ikke lage endring fordi: «kunden er så grei», «kontrakten er så 
reimbursable», «jeg har spart timer andre plasser» og «ingen bryr seg».» [17] 
 

7.2.1. Oppstart:  
 
Før en starter et oppdrag må en passe på at arbeidsomfanget er avklart, tilstrekkelig, skriftlig og låst. 
Hvis arbeidsomfang er uavklart vanskeliggjør dette endringsarbeidet. Det kan være både bevisst og 
ubevisst av kunden. Det er derfor viktig å utfordre dem, for «det som en ikke utfordrer er 
akseptert». Ved mottak av bestilling fra kunde er det viktig å kjøre interne avklaringsmøter. I tillegg 
til å ha et oppstartsmøte med kunden for «å lukke og låse flest mulig dører», som vil si å avklare og 
bestemme seg for hva en ønsker i oppdraget. [17] 
 
 

7.2.2. Hovedgruppene av endringer: 
 

 i forhold til avklart arbeidsomfang 
 etablert plan 
 forventet tilgang på oppfølging  
 avtalt budsjett.  

 
I avtalt arbeidsomfang er det viktig å få avklart, definert og avgrenset arbeidsomfanget (teknisk) og 
tydeliggjøre eventuelle forbehold slik at alle vet hva som er inkludert. Det er da lettere i ettertid å 
skille endringer fra opprinnelig arbeidsomfang.  
 
I den etablerte planen er det viktig å få med alle aktiviteter, timer og varigheter. Planen er en 
oversikt over hva som skal gjennomføres og når ting skal utføres. En kan også finne ut når andre 
kan forvente å motta bestilt arbeid. Det er et viktig verktøy for å kunne bemanne riktig. En uriktig 
plan kan skape store og komplekse problemer. Det er derfor viktig at planen hele tiden er oppdatert, 
så den gjenspeiler virkelig arbeidsmengde. Derfor er det viktig å legge inn endringer i plan med en 
gang de er godkjent. 
 
Innen forventet tilgang og oppfølgning, er det viktig å få fastsatt når en får tilgang offshore til 
nødvendige inspeksjoner. Kvaliteten på kundens tegninger er også viktig å kontrollere. Dårlig 
kvalitet kan i verste fall føre til at en må lage nye tegninger eller at de ikke kan brukes som 
arbeidsgrunnlag. Responstiden på tekniske avklaringer er også viktig er kortest mulig. Hvis en må 
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vente lengre en planlagt resulterer dette i forsinkelser, en må spesielt følge med aktiviteter på kritisk 
vei så de ikke forskyver sluttdatoen/milepæler mot kunden (ref. side 28). 
 
Avtalt budsjett er også en post som endringer berører. Timer multiplisert med timerater og addert 
med innkjøp er summer som blir berørt om arbeidsomfanget endres. Dette vil ikke være mitt 
sentrale tema i oppgaven, så det vil av den grunn kun bli nevnt. 
 
For å få godkjent en endring må leverandøren sende en VOR til kunden. Blir denne godkjent 
kommer den tilbake som en VO. En kan også motta VO direkte fra kunden. Det er veldig viktig og 
ikke implementere noen endringer før de er godkjent fra kunde. 
 
Endringsstyring er viktig for å levere i henhold til kvalitet, plan og kostnad. En ønsker når kunden 
sender en VO på endringer av arbeidsomfang, at leverandør får time-, budsjett- og planjusteringer 
som nødvendig slik at det ikke går utover KPI (ref. side 39). Interne endringer, som er saker som en 
ikke er forårsaket av kunde, ønsker en også kontroll over. Det er viktig med god endringsstyring for 
å ha forutsigbarhet, for at kunden skal kunne velge om de ønsker en endring, for at planen skal være 
korrekt og for at en skal kunne fortelle kundene om konsekvensene av deres endringer.  
 

7.2.3. Bakgrunnen for endringer kan være ulike: 
 

 instrukser fra kunde (VO)  
 kommunikasjon med kunde utenom formelle instrukser   
 andre eksterne kilder til endring 
 endringer kan også forekomme internt 

 
Hvis det er instrukser fra kunde skal en VOR, endringsforespørsel opprettes, og endringen 
implementeres umiddelbart ved mottak av VO fra kunden. 
 
Ved annen kommunikasjon med kunde utenom formelle instrukser er det viktig at endringene ikke 
implementeres før instruksjonen er mottatt. Er det uklarheter i instruksene må dette avklares før 
implementeringen. Mottar en anmodning om endringer i møter, e-post eller verbalt skal en be om 
instruks før implementering. Det er viktig at en ikke starter på arbeid før godkjenning og skriftlig 
dokumentasjon ligger til grunn.  
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7.2.4. Andre eksterne kilder til endringer kan være: 
 endringer fra pakkeleverandører som påvirker designet,  
 endringer fra grensesnitt (som vil si andre kontrakter med for eksempel en tredjepart)  
 endringer fra underleverandør 

 
Det er viktig å lage en VOR før alle typer endringer for å kunne forsikre seg om at alternativer har 
blitt vurdert og at nødvendig instruks fra kunde er mottatt. 
 

7.2.5. De mest typiske årsakene når leverandør kan foreslå en intern endring: 
 korrigering av feil 
 design vil ikke virke eller vil ikke møte spesifikasjonskrav 
 forslag for å spare kostnad 
 forbedre plan, redusere risiko 
 forslag for å forbedre design og funksjonalitet 

 
Dersom det er stor gevinst for kunden med forbedring innen interne endringer, kan en foreslå dette 
til kunden ved å sende en VOR. Får en da godkjent og ekstra ressurser vil ikke endringen gå på 
bekostning av KPI. Det er viktig å gjennomføre endringsprosessen på en riktig måte fordi en oppnår 
arbeidsro, en får godkjent ekstra tid og ressurser fra kunden og disse blir tildelt prosjektet slik det 
ikke går utover KPI. Kommersielt er det bra, det viser en har system og sporbarhet i arbeidet med 
endringsstyring. Det er viktig med god dokumentasjon om uenigheter skal oppstå. Det er bra å ha en 
kjent prosess innen prosjektet for at kommunikasjonen i oppdrag skal bli «styrt», en oppnår 
eierskap til oppdraget og det blir bedre oversikt.  
 
For å oppnå positive effekter av endringer er det viktig med kortest mulig behandlingstid (godkjent 
eller avslått). Hvis en har endringer som ikke blir registrert eller er stadig til behandling betyr dette 
at planene ikke reflekterer den virkelige arbeidsbelastningen, og realismen i både milepæler og 
tidsfrister uteblir. Dette kan gjelde både interne og eksterne endringer, og avklaringer mot kunde. 
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7.2.6. Godkjenningsprosessen: 

 

Figur 25: Godkjenningsprosess for endringer [15] 

 
Godkjenningsprosessen som er illustrert på Figur 25 er prosessen en endring går igjennom fra den 
er opprettet. Endringsforespørsel (CR= change request) blir opprettet, den går så til en 
oppdragsleder som forkaster eller sender endringen videre til disiplin evaluering. Etter at disiplinene 
har evaluert endringen går den tilbake til oppdragsleder som igjen enten forkaster eller sender 
videre til et «change board»/modifikasjons leder. Disse bestemmer om det skal bli en intern eller 
ekstern endring på bakgrunn av kontrakten. Blir det en intern endring er det enten å forkaste eller 
implementere. Blir det avgjort at endringen er ekstern sendes en VOR til kunden som tar en 
beslutning. Kommer det en VO i retur, blir den implementert. Denne prosessen blir styrt av CCS 
som vil bli behandlet i neste del. 
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8. Endringsstyringsverktøyet: 
 

8.1. Introduksjon:  
 
Før CCS ble innført på prosjektet i november/desember 2010 ble det brukt Excel- ark som 
registrering. Dette krevde mer organisering og kommunisering av endringene i prosjektet. Med CCS 
går dette automatisk, de som er ansvarlige for ulike oppgaver får beskjed via e-post. En får oversikt 
over hvilken status det er hos disiplinene. Under viser de vanligste endringstypene som blir 
registrert i CCS. 
 
Forkortelse: Beskrivelse: 
DCR Design Change Request; Endrings-

forespørsel, denne dekker alle typer 
endringer, registreres med eget unikt nummer 
i  CCS. 

DCRD Design Change Request Disipline; Disiplin- 
input i den enkelte endring, er et eget 
skjermbilde for disiplinen i endringen. 

VOR Variation order request, på norsk 
endringsordreforespørsel. Ekstern forespørsel 
for endring mot kunden.   

VO Variation order, på norsk endringsordre. 
Instruks om endring av arbeidet fra kunde. 

 
Figur 26: Tabell over de vanligste endringstypene som blir registrert i CCS 

 

8.1.1. CCS (Change Control System):  
 
CCS står for «Change control system», det er et system utviklet av Aker Solutions som brukes til 
registring av endringer. Siden systemet ble tatt i bruk på prosjektet i slutten av 2010 er det registrert 
totalt ca. 1972 endringer, både interne og eksterne. Måten systemet er bygget opp på er at hver 
enkelt ingeniør, eventuelt andre som ønsker å registrere en endring, enkelt kan gjennomføre dette. 
Systemet guider deg gjennom stegene for registrering, oppfølgning av endringen og 
gjennomførelsen. Alle skal ha tilgang til CCS på de prosjektene som bruker dette, i tillegg til 
opplæring i hvordan det brukes. Når det er mange involverte i et prosjekt, er det viktig å ha klare 
rutiner på hvordan prosessen gjennomføres. CCS er et godt hjelpemiddel for å oppnå dette. [19] 
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Figur 27: Viser sammenhengen mellom stegene i CCS og hvem som skal ta beslutninger [15] 

 
En endring er alt som avviker fra ”frosset”  eller  avtalt  informasjon, både teknisk, økonomisk eller 
planmessig. Alle endringer skal bli registrert, uavhengig av om det er intern endring, ekstern eller 
en underleverandør. 
 

 

Figur 28: CCS input: påvirkede disipliner [19] 
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Det føreste en registrerer er en beskrivelse av endringen, hvilke disipliner denne påvirker og den 
som er ansvarlige for endringen. En følger gjennom CCS endringens vei i systemet. Om endringen 
blir implementert, avslått eller det oppstår uenighet (tvist).  
Viktigheten av å ha et slikt system for registrering av endringer er at alle endringer som registreres 
er sporbare og kan dokumenteres. Alle får et eget unikt nummer, som følger plan, økonomi osv.  

 

 
 

 Initiere: Opprette endringen i systemet. Krysse ut de påvirkede disiplinene (ref. Figur 28). 
Endringskontroll, estimering, plan og innsatsledelse skal alltid være med. Viktig å legge inn 
relevant oppdragsleder, glemmes dette vil ingen beskjed om endringen bli sendt. Teksten 
som legges inn i feltet må være kort og konsis (ref. Figur 31), dette fordi den som mottar 
ikke har kapasitet og kunnskap om prosjektet på samme detaljnivå. Det er også viktig å 
passe på at riktig navn blir valgt til de ulike ansvarlige, slik at de ikke går glipp av endringen 
på grunn av dette.  

 

 Foreslå: Når all informasjon er lagt inn, sett statusen til: Klar for oppdragsleders 
godkjenning. 

 

Figur 30: Ulike endringskategorier [19] 

 
 
 
 

Figur 29: Stegene i CCS 
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 Evaluere: En e-post går til oppdragsleder som gjennomfører en kvalitetskontroll, og legger 
til andre berørte disipliner om nødvendig. Hvis en vet hvilke endringskategori endringen 
tilhører (se Figur 30) legges dette inn nå, men kan og legges inn senere om det ikke er kjent. 

 
 
 
 

Figur 31: Input i CCS: Generell informasjon [19] 
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Når statusen er oppdatert til «Design endrings forespørsel anbefalt for evaluering», auto- genereres 
e-post til de berørte disipliner. Innholdet i e-posten vil se slik ut som på Figur 32. I denne fasen må 
alle disipliner gi input fra seg på deres del (ref. Figur 33). Hvis noen disipliner tar lang tid må en 
purre på svar. Svaret fra hver disiplin skal være kort og konsist, og inneholde ekstra arbeidstimer og 
kostnad. Alle må oppdatere status til «Ferdig disiplin evaluering av DCR» før totalstatus kan 
oppdateres.  
 

 

 Avgjøre: Når alle berørte disipliner har gitt sin input, må en avgjøre om endringen 
kvalifiserer til en ekstern endring eller intern endring. Tilslutt når alt er gjennomført 
oppdateres statusen til «Klar for ledelsens gjennomgang» 
 

 Ferdigstille: Når endringen er klar for utsteding, får en teknisk assistent melding. 
Dokumentet blir opplastet på Statoil Team-side, og en e-post sendt til Statoils ansvarlig. Når 
en avgjørelse er tatt, vil endringskoordinator motta en e-post og oppdatere statusen i CCS. 
Dette vil auto- generere e-post til de involverte, slik de får beskjed om den nye statusen. 

 
 

Figur 32: Eksempel på generert e-post fra CCS [19] 
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Plankonsekvenser skal legges ved en endring som vedlegg. Dette legger de ulike disiplinene ved sin 
input. Problemet kommer når de skal kunne se hvilke konsekvenser endringen har på de andre 
oppdragene og del-porteføljene. Det er her omorganiseringen de har gjennomført skal hjelpe og 
gjøre det lettere. Denne vil bli tatt opp i neste del. 
 

8.1.2. Fordeler og ulemper med et slikt system: 
 
Fordeler: Ulemper: 
 God oversikt 
 Prosessen blir styrt 
 Registreres med eget unikt nummer 
 Sporbarhet 

 Genererer mye e-post 
 Krever opplæring  
 Krever kontroll og oppfølging 
 Plankonsekvensene vanskelige å 

kartlegge 
 
Å gå fra Excel- ark med registrering av endringer til et system som CCS som styrer prosessen på en 
bedre måte er positivt for prosjektet. Endringen blir sporbar med eget nummer som følger plan, 
økonomi osv. En må passe på at det ikke blir «over-informering» og for mye e-post i innboksen slik 
de forsvinner i mengden. Det er viktig å få en balanse på antall endringer som meldes inn, slik de 
viktigste endringene ikke mister fokus. Å gi de ansatte tid til å behandle endringer er også viktig, 
for å unngå «hastverksarbeid».  Programmet har rom for forbedring, spesielt når det gjelder 
kartlegging av plankonsekvenser. Konsekvensene på andre oppdrag og del-porteføljer blir ikke 
registrert i systemet. En laster kun opp et eget dokument med plankonsekvenser for det gjeldende 
oppdraget.  
 
 

Figur 33: Status på disipliner [19] 
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9. Omorganiseringen: 
 

9.1. Introduksjon: 
 
I desember 2012 ble det innført en omorganisering av Snorre prosjektet. Bakgrunnen for 
omorganiseringen er å styrke prosjektet og få bedre kapasitet og gjennomføringskraft. Det er mye 
utfordringer knyttet til portefølje og ressursstyring, og en ønsker at ingeniør ressursene blir brukt 
optimalt. [2] 
 

9.1.1. Formålet med omorganiseringen: 

“The  client  has  a  positive attitude towards this organization model, and we have 
challenged the client in terms of meeting  our  needs.”  – Project Manager, Snorre 
V&M.  

Formålet med endringen er å etablere faste organisasjoner knyttet til oppdragets karakter, slik som 
disiplin/system/område. De ønsker å oppnå enda mer påvirkning på egne resultater/leveranser 
gjennom å bedre kunne kontrollere ressursene. Når det blir delt inn med faste organisasjoner styrker 
dette lagfølelsen og eierskapet til oppdraget. Dette virker positivt da en ikke bare lærer prosjektet 
bedre og kjenne, men også personene en samarbeider med. Bedre kvalitetskontroll og bruk av 
erfarne og kompetente tekniske ressurser er også et mål.  
 
Målet er:  

 økt kundetilfredshet 
 bedre KPI score,  
 bedre produktivitet,  
 bedre bruk av Mumbai ressurser 
 færre kvalitetsavvik 
 
 Kontinuerlig forbedring er og et viktig element.  
 
 
 
 
 
 



Masteroppgave vår 2013                                                                                                                                                    Margrethe Enge 

 
 
 

- 54 - 
 

9.2. Hvordan de er blitt organisert:  
 
Figur 34 viser hovedorganisasjonen i prosjektet Statoil V&M Snorre A og B. Som en kan se er det 
en modell over de ulike ledere i de ulike disiplinene. Under er det delt opp i hvilke type enhet de 
hører til. Hvis en velger å se på organisasjonskartet som er under «System modification», markert i 
rødt, får vi opp kartet som vist på Figur 35. 
 

 

Figur 34: Organisasjonskart Statoil V&M Snorre A og B. [20] 

 
På neste side ser vi sub-kartet under «Systems modification» (ref. Figur 35). Øverst står lederen for 
avdelingen, med sine faste støttefunksjoner under. Dette er igjen delt opp i funksjonsbaserte 
avdelinger mot system/området, der de er delt inn i hoved-disipliner slik de får fagspesialister 
innenfor området. Oppgaver vil bli avsluttet, og nye vil starte, men kjerne- teamene vil bli beholdt.  
Hvis en trykker på «Task Leas Electro System», får en opp kartet som viser den avdelingen, se 
Figur 36. 
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Figur 35: Organisasjonskart System Modification [20] 

 

 

Figur 36: Organisasjonskart Elektro kjerne team [20] 
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Her vises en oversikt over elektro avdelingen, som er en avdeling under «Systems modifications». 
Her får en utnyttet spesialist kompetanse, og det er faste folk på støttefunksjonene. Hvis en går enda 
lengre «ned» i systemet, blir det et matrisesystem. Her kan ressurser gå på tvers av 
organisasjonsgruppene, etter hvor de trengs. Det er her viktig å ha full kontroll over hvor de ulike 
ressursene befinner seg til hvilken tid. Det finnes BWP («best work practise») for gjennomføring av 
ressursorganisering. Det er viktig å følge denne slik en innehar rett oversikt over hvilke ressurser en 
har tilgjengelig.  
 
Når en får kjerne- team vil en få redusert antall oppdrag / oppdragsporteføljer, som igjen reduserer 
grensesnittene. En vil også redusere samhandlinger, eksterne split location møter og forkorte 
oppdragsvarighet på grunn av mindre portefølje. Et eksempel på en del-portefølje kan være at SAS 
(sikkerhetssystemer)- gruppen som har ca. 10-15 oppdrag å ha kontroll over. Dette er vesentlig 
mindre enn om alt skulle blitt organisert som en organisasjon og det var ca. 110 større og mindre 
oppdrag en skulle hatt kontroll over.  
 
Organiseringen vil være fast og disse knyttes opp mot fag / system/ område / disiplin. En har faste 
folk på disse rollene: oppdragsleder, plan, innkjøp, LCI/DCC, DA (disiplin ansvarlig) fra 
nøkkeldisipliner, split location ingeniør. Oppdragene vil da bli tildelt til eksisterende organisasjon, 
og ikke omvendt. Denne organisasjonen beholdes så lenge det er naturlig med tanke på størrelse på 
porteføljen 
 
Plan og rapportering etableres for porteføljen og del-porteføljen. Dette er positivt da mindre 
porteføljer ofte oppnår bedre kontroll og da kompleksiteten senkes (innen del- porteføljene). I 
tillegg er det faste folk som har god kjennskap til prosjektet. Rapportene er samlet etter del- 
porteføljer som gjør at det er lettere å innhente informasjonen en trenger, og slipper å lete på mange 
ulike områder etter informasjon.  
 
Det skal være lavterskel for interne endringer. Hver oppdragsleder, planlegger og DA (disiplin 
ansvarlig) har kontroll på «egne ressurser». Det blir også gjennomført et periodisk endringsmøte 
med kunde, der en gjennomgår eksterne endringer som er registrert i CCS, vurderer tiltak og felles 
konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal blant annet svare på prioriteringer, endring av 
avtalte milepæler og vurdere oppstarten av nye deloppgaver. Konsekvensutredningen vil med del-
porteføljer og kjerne-team bli lettere å diskutere når det er faste folk på de ulike prosjektene, og det 
er delt opp i mindre del- porteføljer.  
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10. «Safran Project»: 
 

10.1. Introduksjon: 
 
Safran ble etablert i 1997. Safran er et norsk dataprogramvare firma, og nøkkelpersonellet har over 
25 års erfaring med prosjektutførelse i alle typer prosjekter. De er blant de ledende leverandører av 
planlegging og prosjektledelses programvare og konsulenttjenester [21].  

“We  at  Safran  are  very  pleased  by  the  confidence  that  our  largest  client  has  in  us.  
Our cooperation with Statoil has grown steadily year by year since our first project 
management software implementation  almost  15  years  ago”,  says  Inge  Nilsen,  
Operations Director at Safran. [21] 
 

10.2. Planverktøyet «Safran Project» : 
 
«Safran Project» (versjon 3.6) er programmet Aker Solutions MMO bruker til planlegging og til 
rapportering. Programmet er utviklet for å håndtere behovene for store og komplekse prosjekter. 
Utviklingen av programmet har skjedd i samarbeid med prosjektledere innen en sektor som har 
strenge krav mot prosjektkontroll verktøy. Det er det foretrukne prosjekt kontroll verktøyet i det 
Nordiske olje og offshore markedet, der over 90 % av de større prosjektene har valgt «Safran 
Project». [21] 
 
Noen av de ulike funksjonene «Safran Project» kan bidra med er følgende: 

 Justeres til å passe alle prosjekt faser 
 Et komplett verktøy, der en har planlegging, oppfølgning, kontroll og rapportering. 
 Fleksibel rapporteringsevne, lager rapporter etter egne krav. 
 Full dokumentasjon av historisk data og fremdrift. 
 Komplett «What-if» analyse som sammenligner trender og status. 

 
«Safran Project» kan også bli justert og integrert sammen med andre systemer i organisasjonen.  
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10.2.1. «Safran Project» versjon 3.8:  
 
Før datamaskinens alder brukte de lysark for å se hvilke plankonsekvenser en endring ville ha. En 
tegnet opprinnelig plan på et lysark, så tegnet en endringene på et nytt å la over den opprinnelige 
planen, av og til hadde de flere scenarioer de ønsket å se på om gangen. Dette ble fort uoversiktlig 
og vanskelig å kommunisere videre til kunden.  
 
Det jeg har valgt å fokusere på i min oppgave om «Safran» som planleggingsverktøy er de nye 
funksjonene som kommer med versjon 3.8. Løser denne funksjonen noe av problematikken med 
plankonsekvenser av endringer på porteføljenivå. 
 
I versjon 3.8 av «Safran Project» er det forbedringer med hensyn på registrering av endringer i 
planen, og simulering med hva som skjer med nettverket i plan når en endring blir lagt inn. I tillegg 
har de laget det enklere å implementere endringen i plan når den er blitt godkjent. 
 

 

Figur 37 : Endringsregister i Safran Project 

På Figur 37 ses vinduet som vises når en legger inn endringen. Her legges VO- nummer inn, det er 
unikt for endringen. En beskrivelse av hva endringen innebærer og tilleggsinformasjon fylles inn 
Her knyttes ressurser (timer/kr) mot aktivitetene (interne timer og eksterne kontraktstimer), 
varigheten på aktiviteten er og med. Med den nye versjonen kan en legge inn «schedule impact», 
det vil si at en foreløpig kan legge inn hvilke aktiviteter som blir berørt av endringen, men ikke 
knytte disse opp mot plan slik de blir en del av den. Det vil være en grei oversikt for planleggeren 
slik en ser hvilke aktiviteter endringen påvirker. Det er og en funksjon der en kan linke dokumenter 
opp mot endringen. For eksempel kan en knytte opp dokumentet som viser at endringen er 
godkjent. Dette forenkler det å kunne finne frem dokumentasjon på endringer.  
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Det finnes tre ulike scope i «Safran Project» etter hvilke konfigurasjoner en velger, og hvilke 
innstillinger en har på når de ulike arbeidsomfangene skal oppdateres.  
 

 Baseline: Arbeidsomfang som er godkjent og avtalt ved baseline/siste baseline. 
 Current: Er arbeidsomfang i baseline + godkjente endringer etter/mellom baseline. 
 Total: Alt kjent arbeid.  

 
Arbeidsomfanget kan lett summeres i antall timer (Figur 39), dette kan deles opp med timer til 
opprinnelig arbeidsomfang og endringer. Problemet oppstår når en skal kartlegge plankonsekvenser, 
da det er komplekse og kompliserte avhengigheter i nettverk mellom og innenfor prosjektene.  
 
 

Figur 38: Ulike scope konfigureringer  [46] 
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Figur 40: Nettverkstyper 

 
Figur 40 illustrerer to ulike nettverk. Den øverste er et lineært nettverk, der aktivitetene følger rett 
etter hverandre. Her kan en «enkelt» summere total varighet, da prosjektets varighet er lik summen 
av alle enkeltaktivitetene. Ser en derimot på nettverket som er illustrert nederst, vil det fort bli 
komplisert å summere prosjektets varighet med avhengigheter mellom aktivitetene. Det er her mye 
av problemet prosjektet har i å kartlegge konsekvens for planen når endringer legges inn. 

Figur 39: Eksempel på summering av timer 
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Verktøyet i versjon 3.8 av «Safran project» kan hjelpe med å simulere hvilke konsekvenser en får i 
nettverk når det er avhengigheter mellom aktivitetene.  

 
Figur 41 viser et skjermbilde av en simulering av nye aktiviteter som kom på grunn av en design 
endring. De eksisterende aktivitetene er vist i grå, mens nye aktiviteter og varigheter på grunn av 
endringen er vist med blå. Her vises aktivitetslinking mellom eksisterende aktiviteter, en kan også 
velge å vise linking når de nye aktivitetene er implementert, slik bildet blir mer forklarende på 
hvordan logikken mellom aktiviteter er etter endringen. Aktivitetene som legges inn kan velges til å 
ikke eksistere i plan, det vil si at de legges ikke inn i planen som en del av denne, men kun som en 
alternativ til hva som skjer hvis aktiviteten skulle være en del av planen.  
 
Opprinnelige milepæler vises som sorte små trekanter, men på grunn av endringen får en 
forskyvning av disse, her vist som lyseblå trekanter. Det er positivt å kunne se hva som skjer med 
kritiske milepæler hvis en endring legges inn i planen, slik en kan videreformidle dette til kunden 
raskest mulig. 
 
Det som er bra med den nye funksjonen i «Safran Project» er at en kan sammenligne ulike 
scenarioer med endringer mot hverandre. Disse kan da legges inn i samme plan, for å se fordeler og 
ulemper med de forskjellige. Dette går greit å se med 3-4 ulike scenarioer mot hverandre, men det 
blir fort uoversiktlig hvis en skal ha flere enn det.  

Figur 41: Simulering i Safran med endringer  [46] 
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Figur 42 illustrerer simulering av endring med diagram nederst over totalt arbeid i perioden (blå) og 
endringer i perioden (lyse grønn). En kan også få opp arbeidsbelastning i histogrammer og andre 
diagrammet etter ønske og behov. Diagrammene som vises kan også skrives ut som rapporter som 
viser hvilke effekter endringen kan ha på planen. Det er utallige muligheter for sammensetning av 
rapportene, men det er viktig at informasjonen i programmet er oppdatert slik rapportene gjenspeiler 
oppdatert informasjon. 
 
I dagens programversjon (3.6) er innlegging og simulering tungvint. En må kopiere planen slik den 
er, for å legge inn endring og deretter se konsekvenser. Skal en simulere ny endring må en gå 
tilbake til opprinnelig kopiert plan for å legge inn en ny endring for deretter og se konsekvenser. 
Når endringen er blitt godkjent må den i versjon 3.6 legges inn helt på nytt, mens i versjon 3.8 kan 
an velge lagret simulering med endringen for så å legge den som godkjent i planen. I versjon 3.8 
kan en se ulike scenarioer opp mot hverandre, dette kan en ikke i dagens versjon (3.6) 
 
 
 
 
  

Figur 42: Simulering i Safran med diagram  [46] 
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11. Metode: 
 

11.1. Definisjon: 

”En  metode  er  en  fremgangsmåte,  et  middel  til  å  løse  problemer  og  kommer  frem  til  
ny kunnskap. Et hvilket som helst middel som tjener dette formålet, hører med i 
arsenalet  av  metoder.”  [22] 

11.1.1. Tabell med kjennetegn på kvantitativ og kvalitativ metode: 
Kvantitativt orientert Kvalitativt orientert 
Presisjon 
- få fram mest mulig eksakt avspeiling av 
den kvantitative variasjonen 

Følsomhet 
- få frem best mulig gjengivelse av den 
kvalitative variasjon 

Bredde 
- går i bredden 
- få opplysninger om mange 
undersøkelsesenheter 

Dybde 
- går i dybden 
- mange opplysninger om få 
undersøkelsesenheter 

Det gjennomsnittlige 
- få fram det som er felles, det 
representative 

Det særegne 
- få fram det som er spesielt, eventuelt 
avvikende 

Systematikk 
- spørreskjema med faste svaralternativer 
- systematiske og strukturerte 
observasjoner 

Fleksibilitet 
- intervju preget av fleksibilitet uten faste 
svaralternativer 
- ustrukturerte observasjoner 

Fjernhet til feltet 
- datainnsamlingen skjer uten direkte 
kontakt med feltet 

Nærhet til feltet 
- datainnsamlingen skjer i direkte kontakt 
med feltet 

Deler 
- data som samles inn er knyttet til 
atskilte fenomener 

Helhet 
- data som samles inn tar sikte på å få 
frem sammenheng og helhet 

Forklaring 
- fremstillingen tar sikte på å formidle 
forklaringer 

Forståelse 
- framstillingen tar sikte på å formidle 
forståelse 

Tilskuer 
- forskeren ser fenomenet utenfra 
-forskeren tilstreber nøytralitet og 
avstand 

Deltaker 
- forskeren ser fenomenet innenfra 
- forskeren erkjenner påvirkning og 
delaktighet 

Jeg/det- forholdet 
- mellom forsker og undersøkelsesperson 
er det et jeg/det- forhold 

Jeg/du- forhold 
- mellom forsker og undersøkelsesperson 
er det et jeg/du- forhold 

 
Figur 43: Tabell: Kjennetegn ved kvantitative og kvalitative metoder [22] 



Masteroppgave vår 2013                                                                                                                                                    Margrethe Enge 

 
 
 

- 64 - 
 

11.2. Metoden jeg har brukt: 
 
Metoden jeg har valgt å bruke i denne oppgaven er innhenting av kjente teorier og litteratur fra 
bøker, internett og Aker Solutions Intranet. Jeg har prøvd å bruke flest mulig kilder til de ulike 
temaene for å få mer bredde på temaene, samtidig vinkle de mot min problemstilling. Da oppgaven 
min er veldig praktisk rettet, er det sentralt å innhente informasjon gjennom samtaler, observasjoner 
og intervjuer. 
 
Empiri  betyr  ”kunnskap  som  er  bygget  på  erfaring”.  Det er denne kunnskapen jeg trenger til min 
oppgave for å kunne foreslå måter de kan forbedre seg. Det er en stor og omfattende problemstilling 
som berører de fleste områdene innenfor prosjektet. Det har vært veldig tidkrevende å sette seg inn i 
bakgrunnsstoff slik jeg har noen «knagger» å henge innhentet informasjon på. Da teorien sjelden 
gjenspeiler seg lik i praksis har det ikke vært lett å koble sammen. Det er ofte enkelt å skrive det 
ned i teorien, men ikke alltid like lett å gjennomføre i praksis.  
 
Som en ser av Figur 43 er det ulike metoder til ulike formål. Til min oppgave har jeg valgt et 
kvalitativt intervju. Jeg vil gjennomføre delvis strukturerte intervjuer med nøkkelpersoner som 
opplever problemstillingen daglig.  
 
Målet har vært å lage spørsmål slik at intervjuobjektet blir klar over hva jeg trenger svar på, 
samtidig som jeg styrer intervjuet slik det ikke «flyter» ut. Svakheten med å ha spørsmålene klar er 
at jeg kan gå glipp av informasjon de innehar om problemet som jeg ikke stiller direkte spørsmål 
om. Derfor har jeg valgt å ha tid på slutten der de kan komme fritt med innspill. Samtidig vil 
tolkningsusikkerhet både med spørsmålene i undersøkelsen og svarene som vil bli gitt være stor, da 
jeg kun kan tolke med min teoretiske bakgrunn og har ikke samme erfaring som intervjuobjektene.  
 
Gjennom intervjuer ønsker jeg å få en helhetlig forståelse av problemet. En svakhet kan være at 
intervjuobjektene ikke er helt ærlige når de svarer på spørsmål. Eksempel er at de kan «pynter» på 
svarene og si at det fungerer bedre enn det egentlig gjør for å beskytte seg selv eller bedriften. Det 
jeg mener er at de svarer noe som er sosialt  ”akseptabelt”  og  til  fordel  for  seg  selv,  og  de  ønsker  
ikke å snakke negativt om arbeidsgiveren. 
 
Det er også vanskelig for meg som student å stille de riktige spørsmålene for å få svarene og 
tilbakemeldingene om problemet slik jeg ønsker. Det har vært vanskelig for meg å tolke svarene 
korrekt og forstå «det store bildet» når jeg ikke har arbeidet i prosjektet selv. Fordelene med 
intervjuer er at tolkningsusikkerheten kan avklares med en gang, er det noe jeg ikke har forstått med 
tilbakemeldingene jeg har fått, har jeg alltid fått det forklart. 
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Jeg har også brukt observering på prosjektet. Da har jeg observert hvordan de samarbeider og 
hvordan de løser problemer som oppstår. Det har vært veldig lærerikt å observere, da jeg får 
informasjon som ikke er «pyntet» på og som gjenspeiler virkeligheten bra. 
 
Oppsummert kan en si at delvis strukturert intervju har disse fordeler og ulemper: 
 
Fordeler: Ulemper: 
 Fleksibel metode. 
 Misforståelser kan bli oppdaget 

og rettet opp. 
 Kan stille oppfølgnings spørsmål 

etter hva en ønsker utdypet 
 Rik kommunikasjon. 
 Troverdighet. 

 

 Tidkrevende å behandle innhentet 
informasjon. 

 Tolker spørsmålet/svaret feil. 
 Lite utvalg. 
 Stiller store krav til intervjueren. 
 Ulik erfaring med problemet fra 

ulike stillinger i prosjektet. 

 
Usikkerheter med metoden/bakgrunnsstoffet:  

 På grunn av mye informasjon er innhentet gjennom intranett og intervjuer med personer 
ansatt i Aker Solutions MMO, vil denne informasjonen ikke være nøytral. De kjenner veldig 
godt sitt arbeidsområde, og har lang erfaring innen jobben. Det vil da være vanskelig å se 
problemstillingen nøytralt/ «utenfra». 

 Det er vanskelig for meg å diskutere en problemstilling jeg selv ikke har praktisk arbeids 
erfaring med. De jeg intervjuer har praktisk erfaring og jeg har teoretisk.  

 Usikkerheter i informasjonen som er innhentet. Personer med ulik innfallsvinkel vil ha ulike 
meninger. I tillegg til arbeidserfaringen de innehar, kan de kanskje se problemet på en 
ny/annerledes måte, eller ønsker å løse problemet til sin fordel. 

 Informasjon som er innhentet fra intranett har vist seg og ikke alltid være oppdatert, det vil 
være vanskelig for meg å skille mellom ny og gammel informasjon pga. manglende erfaring. 

 Båndopptakeren sluttet å fungere underveis i et intervju. Jeg gikk glipp av mye informasjon, 
og måtte basere meg på notatene jeg tok underveis. 

 
Da vi har begrenset med tid til rådighet, vil det også være begrenset med hvor mye kunnskap jeg 
klarer tilegne meg. Dette vil resultere i usikkerheter rundt tolkning og analyse av innhentet 
informasjon. Problemet er stort og omfattende. Jeg har valgt å ha et bredt spekter for ikke å miste 
helhetsbilde. Dette har vist seg å være vanskelig, da det er tidkrevende å sette seg inn i all 
informasjonen og forstå sammenhengene på prosjektet.  
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12. Diskusjon:  
 
Figur 44 illustrerer viktigheten av god planlegging. Men 
uansett hvor mye en planlegger, er en omgitt av usikkerheter 
som en ikke kan styre, spesielt når det gjelder endringer.  
 
Det å skrive masteroppgave kan sammenlignes med det å 
gjennomføre et prosjekt. En unik erfaring som ikke har skjedd 
før, og som ikke vil skje igjen under de samme 
kår/omgivelser/omstendigheter, med faste start og slutt 
tidspunkter (ref. definisjon av prosjekt side 17). Usikkerheten 
var stor i startfasen, da det var et nytt tema og ny «verden». 

Sannsynligheten var stor for at endringer skulle oppstå i startfasen. I planen ble det lagt på slakk, 
slik at uforutsette hendelser skulle få «spillerom». Når det nærmet seg sluttfasen, var mye av 
slakken i planen spist opp, og det ville oppstå større konsekvenser hvis endringer skulle oppstå. 
Selv om jeg hadde planlagt godt, var det uforutsette ting som kunne skje som jeg ikke hadde 
kontroll over. Jeg kunne for eksempel blitt syk, noe som ville være kritisk hvis det skjedde i tiden 
rett før innlevering da det var lite slakk igjen i planen. Størrelsen på prosjektet Statoil V&M Snorre 
A og B kan sammenlignes med å skrive ca. 110 større og mindre masteroppgaver samtidig, som sier 
seg selv er umulig for en person å ha oversikt over alene.  
 
For å oppsummere funnene mine vil jeg dele dem opp i de tre del- problemstillingene  
 
De tre del- problemstillingene er:  

 Fungerer endringsprosessen og endringsverktøyet optimalt på prosjektet slik en får registrert 
endringer og kartlagt plankonsekvensene deres? 

 Hvordan hjelper omorganiseringen endringsprosessen og det å kartlegge plankonsekvenser 
på porteføljenivå? 

 Vil innføring av ny versjon av planverktøyet «Safran Project» gjøre det lettere å se 
plankonsekvenser på porteføljenivå? 

 

 Fungerer endringsprosessen og endringsverktøyet optimalt på prosjektet slik en får 
registrert endringer og kartlagt plankonsekvensene deres? 

Prosessene med endringsstyring på prosjektet har stort fokus. Det er viktig at alle på prosjektet vet 
hva kontrakten sier om endringer, spesielt at alle vet hva som er en endring i forhold til opprinnelig 
arbeid. Tilbakemeldingen jeg har fått er at det er god kjennskap til kontrakten på prosjektet, da den 
har vært på prosjektet en stund. Men det alltid vil være et forbedringspotensial. Kontrakten er noe 

Figur 44: Broderi 
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komplisert, da det er et eget kontrakts - språk som ikke alltid er lett å forstå for personer som ikke 
har utdannelse innen kontrakts- faget. Det er mange «runde» formuleringer som kan være 
vanskelige å tolke. Dette vanskeliggjør endringsarbeidet, og kontrakten burde vært enklere 
formulert. (Ref. 6.1.1Kontraktsrisiko: side 36) 
 
Det er viktig at endringer ikke samles opp i en «pakke» for enklere å administrere disse. Det er 
viktig å registrere alt med en gang det dukker opp. Dette for å gjøre alle disipliner oppmerksomme 
på endringene som har dukket opp, slik de kan se om det påvirker deres arbeid og plankonsekvenser 
kan unngås. Det har kommet tilbakemeldinger om at det skjer på prosjektet i dag, noe som ikke er i 
henhold til prosedyrene. Det er viktig at behandlingstiden for endringer er kortest mulig, slik planen 
gjenspeiler mest mulig korrekt arbeidsmengde. Det har kommet tilbakemelding fra intervjuer at 
behandlingstiden ofte tar for lang tid. 
 
Tilbakemeldingene er at det er motstridende informasjon om antall endringer som skal meldes inn, 
da med tanke på kunden mot leverandøren. Det vil være viktig her å ha en god dialog med kunden 
for å avklare hvordan en skal melde endringer, spesielt med tanke på eksterne endringer. Det er 
positivt at det blir registrert et stort antall endringer i systemet, men hvis en får for stort antall vil 
mye tid brukes på administrasjonsarbeid for behandling. Da vil en få mindre tid per endring, og det 
kan resultere i en ikke får behandlet alle endringer like nøye.  
 
Hasteprosjekter må nevnes her. Dette vil si prosjekter der kunden har gitt beskjed om at et prosjekt 
skal prioriteres over de andre. Det stammer fra «hoppeplikten», som er omtalt på side 36. Dette 
skaper er hastverk, og i hastverk- arbeid forekommer det ofte feil, og en følger ikke alltid 
prosedyrene til «punkt og prikke». Det er viktig og kontinuerlig kommunisere ut i prosjektet 
hvordan en skal prioritere ved hasteprosjekter. Det vil bli vanskeligere å kartlegge 
plankonsekvenser av endringer når hasteprosjekter pågår, da det skaper usikkerheter. 
Dokumentering av hvordan hasteprosjekter påvirker andre arbeidsoppgaver er viktig og 
kontinuerlig kartlegge. Kommunikasjonen med kunden må være optimal for og kontinuerlig bli 
oppdatert på prioritering av prosjektene. Punktene IPA har funnet (ref. side 21) vil være viktig å ha 
fokus på i prosjektet for å nå målene. Det er viktig mellom faser å ha tid til overføring av 
informasjon, dette er ikke alltid optimalt på prosjektet på grunn av hasteoppdrag. Sitatet side 21 om 
korte tidsfrister gjenspeiler mye av problemet som oppleves på prosjektet.  
 
CCS er et godt system å ha når det gjelder innmelding av endringer, ref. avsnitt 8.1.2 Fordeler og 
ulemper med et slikt system: side 52. Det positive er at det hjelper å styre endringsprosessen. 
Automatisk utsending av e-post til de berørte disiplinene er bra, men en må være forsiktig så det 
ikke blir for mange e-post i innboksen slik de viktigste forsvinner i mengden. Her er det viktig i 
input til CCS å være sikker på at alle disipliner og ansvarlige personer er tatt med slik de får beskjed 
om nye endringer. Det har skjedd at feil person er krysset ut og derfor ikke ble oppmerksom på 
endringen. Et ønske til programmet fra de som har ansvar for ressurser på prosjektet vil være å 
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kunne se hvordan endringer påvirker ressursene de har tilgjengelige. En ide kan være å ha fokus på 
fremtidsutvikling der CCS systemet kommuniserer med planverktøyet «Safran Project» mot en 
felles ressursdatabase. Samtidig som CCS er et hjelpemiddel i å kartlegge konsekvenser på det 
enkelte oppdraget, er det viktig å fokusere på utvikling som samtidig kan avdekke konsekvenser på 
andre pågående prosjekter. Det er en mangel med dagens versjon av CCS. 
 
Tilbakemeldinger er at mye informasjonen en mottar på prosjektet er ustrukturert, og for mange 
problemer løses med kaffe- automaten. Det vil da være viktig videre å bli enda mer fokusert på og 
skriftlig dokumentere dette i etterkant, i tillegg til å strukturere informasjon som formidles på en 
bedre måte.  
 
Input mellom disipliner er sentral. Mange bygger sine arbeid videre på prosess sine tegninger. 
Mekanisk dimensjonerer pumper/ventiler etter input fra prosess. I tillegg trenger elektro input fra 
mekanisk om hvor mye strøm de trenger til utstyret. Dette er bare et eksempel på 
grensesnitt/kommunikasjon som er sentral. Det er kritisk hvis en input fra prosess- disiplinen ikke 
stemmer, og videre arbeid blir basert på denne. Konsekvensene dette skaper vil kunne være både 
interne og eksterne, avhengig av hvordan oppdraget er i avhengighet med andre oppdrag. Det er 
viktig at alle disipliner følger PEM, ref. side 23, slik det sikrer at aktiviteter gjennomføres i rett tid 
og rett rekkefølge.  Det har kommet tilbakemelding om en aktivitet som ligger knyttet til feil 
milepæl, dette følger ikke PEM modellen (ref. side 23). Aktiviteten dette handler om er 
«detaljbeskrivelse». Denne er knyttet opp til milepælen som har utsjekk før detalj- fabrikkering er 
ferdig. Dette skaper følgekonsekvenser for de som skal registrere arbeidstimer og dokumenter mot 
aktiviteten, da denne blir «sjekket ut» i milepælen før detalj- fabrikkerings fasen.  

 Hvordan hjelper omorganiseringen endringsprosessen og det å kartlegge 
plankonsekvenser på porteføljenivå? 

Omorganiseringen har hatt en positiv effekt på endringsarbeidet og kartlegging av 
plankonsekvenser. Tilbakemeldingene går på det å ha delt prosjektet opp i del- porteføljer og 
kjerne- team med faste folk. En blir bedre kjent med dem en jobber sammen med og oppnår bedre 
samarbeid. En får bedre kjennskap til prosjektet slik at endringer og plankonsekvenser lettere kan 
bli kartlagt på grunn av del- porteføljer, da faste folk vil kjenne del-porteføljen sin bedre. Antall 
grensesnitt er senket internt og mot kunden som er positivt. Samtidig som prosjektet har hatt en 
omorganisering, har også kunden gjennomført dette, det gjør det bedre når en har færre og forholde 
seg til både internt og eksternt. Målet er å oppnå et 1-1 grensesnitt. 
 
Det er viktig å nevne ulike posisjoner på prosjektet, spesielt modifikasjonsleder, oppdragsleder og 
ingeniør. Alle disse har ulike ståsted og opplever problemet ulikt. Det er ofte en ingeniør som 
oppdager endringen innenfor tilhørende disiplin og melder denne inn i CCS. En oppdragsleder skal 
kartlegge plankonsekvenser innenfor sine oppdrag, mens en modifikasjonsleder må kartlegge 



Masteroppgave vår 2013                                                                                                                                                    Margrethe Enge 

 
 
 

- 69 - 
 

konsekvenser for porteføljen. Ulike ansvarsområder og detaljnivå av prosjektet er ikke lett å 
samkjøre. Det er her mye av utfordringen ser ut til å ligge. Tilbakemeldingene fra oppdragsledere 
mot modifikasjonsledere har vært forskjellig. En oppdragsleder vil ha et annet fokus på problemet 
enn det en modifikasjonsleder vil ha. Dette fordi en oppdragsleder er ansvarlig for å kartlegge 
plankonsekvensene på sine oppdrag, mens en modifikasjonsleder vil være interessert i å kartlegge 
konsekvensene på porteføljen. Grensesnittet og kommunikasjonen her ser ut til å være mye av 
problemet med det å kartlegge plankonsekvenser på porteføljenivå. En oppdragsleder har for sine 
oppdrag kontroll på konsekvensene en endring vil skape for sin del, men det er vanskelig for en 
modifikasjonsleder som har ansvar for mange oppdrag å samkjøre disse og deres konsekvenser. 
Mye av utfordringen er at modifikasjonslederen ikke kjenner oppdragene på detaljnivå, kun på et 
overordnet nivå. 
 
På grunn av at omorganiseringen nettopp er innført, tar det tid før denne «arbeides» inn i 
organisasjonen og det fulle potensialet av den merkes. Tilbakemeldinger på del-porteføljer som ikke 
har en «rød tråd» i prosjektene er foreløpig at de ikke ser gevinsten. Dette vil nok bli bedre når eldre 
prosjekter blir avsluttet og de vil oppnå en «rød tråd». Del-porteføljer som har prosjekter med «en 
rød tråd» merker forbedring og er veldig positive til omorganiseringen. Det er vanskelig å uttale seg 
om negative virkninger, da det er en naturlig del av prosessen, og mest sannsynlig vil forbedre seg 
over tid (det må «gå sin gang») Da mener jeg at alle på prosjektet må bli vant med den nye måten å 
samarbeide på. Samtidig har det kommet tilbakemelding om at intern kommunikasjon er dårligere i 
innføringsfasen, dette kan skyldes at omorganiseringen skal innføres i 8 del- porteføljer samtidig, 
og nye rutiner tar tid og innføre. 
 
Omorganiseringen har til nå vist positive utslag på KPI (ref. Hva er KPI? side 39). Spesielt kan det 
nevnes at KPI som omhandler samarbeid/omtenksomhet fikk i første kvartal (Q1 2013) full score, 
som vil si «fremragende». Dette kan tenkes er en virkning av faste team beholdes, og det blir færre 
personer og forholde seg til og en får bedre kontroll og oversikt.  
 
Rapporteringen har hatt en positiv utvikling. Når prosjektet ble delt i del- porteføljer ble rapporter 
samlet for hver del- portefølje. Rapportene er sentrale i det å kartlegge hvilke arbeid en skal gjøre, 
og hvordan en ligger an i forhold til planen. Kunden har fått tilgang til samme rapporter, og de 
diskuterer på bakgrunn i like rapporter i møtene. Det er viktig å oppdatere informasjon i systemer 
kontinuerlig, slik at rapportene gjenspeiler dette. 
 
Ressurstilgang ser ut til å være et gjennomgående tema i det med endringer og plankonsekvenser. 
Etter omorganiseringen har oversikten over hvilke ressurser som er tilgjengelige blitt bedre. Det 
finnes BWP (best work practise) som sier hvordan en skal søke å få ressurser til sine prosjekter. 
Denne er ikke helt ferdigutviklet. Viktigheten av å vite hvilke prosjekter som er prioritert høyest, og 
hvilke som skal få ressurser er viktig balanse. Det er også kommet tilbakemelding om at det i 
matrisestrukturen kan være mange som har liten prosentandel på hvert prosjekt, når en summerer 
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disse kan det hende at en får et større tall enn det kapasiteten faktisk er. En ønsker å unngå 
overtidsarbeid, men dette blir vanskelig hvis ressurskapasiteten er overforbrukt.   
 
Det er vanskelig å vite hvordan en skal organisere seg på et såpass stort prosjekt for og best mulig 
ha en bra kommunikasjonsflyt og oversikt. En må veie opp fordeler og ulemper, og teorien fungerer 
ikke alltid like bra i det virkelige liv. Det er veldig mange grensesnitt mellom disipliner, 
oppdragsleder, modifikasjonsleder og ingeniører som må ha en god informasjonsflyt for at 
informasjon skal komme frem til rett person i rett tid. Dette blir vanskelig med endringer da de 
oppstår i alle prosjektets faser, det er en «levende materie». En vet de kommer, men ikke hva og 
når. Det blir da ekstra vanskelig å forutse konsekvensene på andre prosjekter når det er stort og 
komplekst prosjekt.  Det er positivt de utvikler og forbedrer organiseringen, slik den tilpasses 
prosjektet.  

 Vil en innføring av ny versjon av planverktøyet «Safran Project» gjøre det lettere å se 
plankonsekvenser? 

Utviklingen av planverktøyet «Safran Project» går i riktig retning når det gjelder plankonsekvenser 
av endringer. Det er positivt å se at de har fokus på det å kunne dokumentere endringer i 
planverktøy. Simuleringen som vil komme med versjon 3.8 vil være en start på det å kunne 
simulere hvordan ulike endringer påvirker planen. Et problem her er når prosjektet blir for 
komplekst og stort, da er det menneskets evne til å se og tolke data som vil være den begrensende 
faktoren. Den nye versjonen vil være til hjelp i å simulere konsekvenser på det enkelte oppdrag. Det 
vil fremdeles være komplisert å se konsekvensene på porteføljenivå. Rapporter kan genereres når 
endringen er lagt inn i programmet, slik en vil se fremtidig ressursbehov hvis endringene blir 
implementert. Svakheten her er at det er vanskelig å få til korrekt og oppdatert input når det er 
mange avhengigheter og usikkerheter som ligger bak informasjonen. 
 
Et problem som kan oppstå er at de som genererer rapporter må ha god forståelse over hva de som 
trenger rapporten vil ha som innhold. De må kunne formidle dette på en oversiktlig og god måte. 
Det er viktig å huske på hvilke kunnskap de som mottar rapporten har, og ikke lage rapportene for 
kompliserte. Et innspill fra intervju var at det kunne være et forslag å slå sammen rapportene S- 
kurve (ref. Figur 18 side 33) og histogram (ref. Figur 19 side 34) for å få ut ny informasjon.   
 
Hvis  det  en  gang  var  ”slakk”  på  en  aktivitet,  blir  denne  veldig  fort  ”spist”  opp,  er tilbakemeldingen. 
Dette kan gjenspeile at «slakk» som legges på mot kundens milepæler burde vært større. Dette bør 
diskuteres internt slik en blir enig i hvor stor usikkerhet en skal legge i planene.  
 
Er det planlagt med forutsetning at endringer kommer? Eller er det planlagt kun med opprinnelig 
arbeidsmengde? Det er selvfølgelig vanskelig å planlegge med rom for endringer, da det er stor 
konkurranse innen leverandørindustrien, og hvis en ikke får oppdrag, tjener en heller ikke penger. 
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Tid er en knapp ressurs, og «tid er penger». Her kan det være lurt å snakke med kunden om deres 
vinkling på problemet, og se hvilket ønske kunden har mot ønsket til leverandøren. Slik oppnås en 
tosidig vinkling av saken og hvordan de ulike partene mener det skal løses.  
 
Planleggere har en viktig jobb i det å kunne se plankonsekvenser av endring. En 
endringskoordinator bør kanskje få bli med å se hvordan planlegging fungerer slik at forståelsen for 
planlegging og planverktøyet øker og grensesnittet blir senket. Dette vil gjøre at en 
endringskoordinator får bedre forståelse i hvordan plankonsekvenser av endring henger sammen 
med planen. Det er ikke ment at en endringskoordinator lærer plan i detalj-nivå, men får et 
oversiktsbilde og forståelse av hvordan dette fungerer og brukes på prosjektet.   
 
Det er gode framtidsutsikter med hjelp av datamaskiner og programvare. Da prosjekter blir større 
og øker i kompleksitet, blir det vanskelig for menneskets evner og kapasitet til å se og holde styr på 
alt. Det å kunne komme ut med programvare som er brukervennlig, og som i tillegg samkjøres med 
andre programmer, kommer til å bli mer og mer nyttig for prosjektledelse og kontroll. 
Rapporteringen blir enklere da en kan bestemme selv, og enkelt redigere hvordan en ønsker at 
rapportene skal være. Dette er positivt da en kan generere rapportene etter ulike behov. Dataverktøy 
vil være et godt hjelpemiddel, men ikke kunne løse utfordringen med plankonsekvenser av endring 
alene. Samarbeid mellom mennesker er fremdeles en sentral faktor, og planverktøy er avhengig av 
at mennesker legger inn input. Hvis denne inputen ikke er korrekt og oppdatert, vil dataverktøyet 
gjenspeile feilaktig informasjon. 
 
Generell diskusjon: 
 
Språk er en stor utfordring, da med hensyn på teknisk språk, selv om det er et krav at de ansatte skal 
beherske engelsk som arbeidsspråk. Denne utfordringen er spesielt knyttet til den eldre- 
generasjonen som ikke er like vant å bruke engelsk som den nyere generasjonen. Det er veldig 
vanskelig når en skal forklare tekniske utfordringer på engelsk når en er vandt med å bruke norsk. 
Det er mange ord og vanskelige faguttrykk som er utfordrende å lære seg. Når vi er i et 
generasjonsskifte vil dette problemet over tid bli mindre, men det vil fremdeles være vanskelig med 
ulike engelske dialekter. Spesielt med tanke på mennesker med annet opprinnelig morsmål, som for 
eksempel indere, norske, skotske og kinesere. De får ofte en spesiell dialekt når de snakker engelsk, 
denne kan være vanskelig å forstå og misforståelser kan oppstå, som igjen kan resultere i endringer 
og plankonsekvenser.  
 
Det å ha forståelse og kunnskaper om hva andre gjør bidrar til en bedre forståelse av helheten i 
prosjektet. Denne er meget sentral å inneha når en skal kartlegge plankonsekvenser av endringer. 
Alle er avhengige av hverandre gjennom prosessen for å kunne gjennomføre den optimalt. Det er 
dog ikke hensiktsmessig å vite i detalj hva de andre foretar seg til enhver tid, da det er en grunn til 
at det er ulike ansvarsområder. Men det er viktig å inneha en oversikt over hele endringsprosessen 
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for å forstå viktigheten og hvorfor endringer og deres konsekvenser har stort fokus. Det arrangeres 
«Torgdag» her hos Aker Solutions MMO for nyansatte, der en får en kort introduksjon i hva alle 
disipliner i hovedsak driver med. En anbefaling vil være å utvide denne slik at alle ansatte kan delta. 
Det er viktig å få en forståelse i hvor mange områder/disipliner som finnes og hvilke fokus de ulike 
avdelinger har. Her kan også disipliner komme med innspill og forklare hvilken informasjon de er 
avhengige av og hvorfor, slik de ansatte får bedre forståelse av viktigheten i arbeidet deres og 
samspillet i organisasjonen. 
 
Ytre påvirkninger vil også ha stor innvirkning på hvordan plankonsekvenser vil utarte seg. Det 
samme vil størrelsen på endringen som oppstår. Hvor er flaskehalsen? Og hvor presset er markedet? 
Hvor vanskelig vil det være å få tak i ekstra ressurser til utførelse om arbeidsmengden vokser på 
grunn av endringer?  
 
Snorre V&M prosjektet forventes å vokse. Dette vil resultere i et økende ressursbehov. Slik 
markedet er i dag er det vanskelig å finne kvalifiserte personer, spesielt med erfaring. Når kunden 
krever mye dokumentasjon og arbeid med endringer og plankonsekvenser vil dette være krevende 
hvis en ikke har kapasitet og nok ressurser. Det vil derfor være viktig å få tilbakemelding fra både 
kunde og internt hvilke arbeidsoppgaver som er høyest prioritert. 
 
Feilkilder: 
 
Diskusjonen min er basert på data jeg har innhentet gjennom arbeidet med oppgaven. Det vil da 
være feilkilder til min diskusjon og konklusjon når jeg innehar begrenset kjennskap til problemet. 
Jeg har derfor holdt meg til en generell diskusjon om funnene jeg har gjort for å holde et bredt 
spekter. Dette da alt er avhengig av hverandre og en kan miste helhetsbilde ved å fokusere på et 
område. Da problemstillingen min er såpass omfattende og praktisk rettet, vil det ikke være et 
fullstendig og komplett svar på problemet, men forbedringspunkter. Da jeg ikke har noe særlig 
arbeidserfaring knyttet til prosjektarbeid i praksis er mye bygget på en forenklet «verden».  Det har 
vært vanskelig å sette seg inn i arbeidsoppgaver til ulike funksjoner på prosjektet og samtidig få en 
forståelse av problemet fra ulike ståsteder.   
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13. Konklusjon: 
 

“No  matter  what  we  do,  or  don`t,  there  are  consequences- results  or  impacts.”  – 
 fra boken  “Change,  Choises,  and  Consequenses”  av  Roger  A.  Kaufman. 

Som sitatet over sier er det konsekvenser uansett hva en gjør og ikke gjør. Det er en enkel måte å si 
at problemstillingen er veldig komplisert og det går ikke an å gi en eksakt løsning.   
 
Det er stort fokus på endringsstyring og mye ressurser blir brukt til dette arbeidet. Deltakerne på 
prosjektet er vant med endringer og hva det innebærer. Kontrakten kan være vanskelig å tolke riktig 
på grunn av kontrakts- språk og «runde» formuleringer. Dette kompliserer endringsarbeidet, og 
kontrakten burde vært enklere formulert. En må være forsiktig så det ikke blir over- informering og 
for mange krav innen endringsstyring slik det blir «umulig» å tilfredsstille i en travel hverdag. Det 
er viktig og ikke samle endringer sammen og levere dem som en «pakke». Hasteprosjekter skaper 
store usikkerheter på prosjektet og vanskeliggjør kartlegging av plankonsekvenser av endringer (ref. 
«hoppeplikten» side 36). CCS er et godt hjelpemiddel når det gjelder å registrere konsekvenser på 
enkelt oppdrag, men har mangler ved kartlegging av konsekvenser på porteføljenivå. Programmet 
genererer også en del e-post som fyller opp innboksen til de ansvarlige. Informasjon som skal 
kommuniseres ut på prosjektet er viktig å strukturere på en bedre måte. For mange problemer løses 
ved kaffeautomatene, og det er viktig å dokumentere dette skriftlig i etterkant.   
 
Omorganiseringen har hatt en positiv effekt når det gjelder kartlegging av plankonsekvenser. Mye 
av tilbakemelding fra intervjuer er knyttet til det å ha faste folk, og beholde kjerne- team. En blir da 
bedre kjent med medarbeiderne, som igjen fører til et bedre samarbeid. Antall grensesnitt er senket, 
som er bra. Det er lettere å inneha en oversikt når det er delt opp i del- porteføljer, enn om det skulle 
vært organisert med kun en portefølje med ca. 110 større og mindre oppdrag. Rapportene er også 
blitt sortert etter del- portefølje, noe som gjør det lettere å finne rapportene til de enkelte 
porteføljene. Kunden har også fått tilgang på de samme rapportene, dette er positivt da de i møter 
diskuterer med samme grunnlag. Det er viktig at alle følger BWP for ressurs- styring, slik alle del-
porteføljer har kontroll på hvor ressursene befinner seg, og hvor mange som er tilgjengelige. Ulike 
posisjoner på prosjektet, med ulikt ansvarsområde og detalj-nivå, er mye av utfordringen i det å 
kartlegge plankonsekvenser av endring.  
 
Planverktøyet «Safran Project» har en positiv utvikling i det å kunne dokumenter endringer i plan. 
Simuleringen som kommer med versjon 3.8 vil fungere best til å simulere konsekvenser av endring 
på enkeltoppdrag, da det fort blir uoversiktlig og komplekst på porteføljenivå. En kan generere 
rapporter etter eget ønske, og vise hvordan endringer påvirker oppdraget hvis denne implementeres. 
Det vil være den menneskelige faktoren som er viktigst, da programmet krever input av mennesker. 
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Hvis det er usikkerheter i input, vil planen gjenspeile dette. Ikke alt kan måles og tallfestes. En ide 
for videre utvikling av dataverktøy til å kartlegge plankonsekvenser av endring vil være å utvikle et 
endringsverktøy som kommuniserer med planverktøy, for eksempel mot en felles ressursdatabase.  
 
Det å tilby «torgdag» til alle ansatte vil gi dem innblikk i hva andre disipliner gjør. Det kan være 
nyttig for ansatte å få innblikk i andres arbeid slik de forstår helheten og samspillet bedre. Samtidig 
kan disiplinene få muligheten til å formidle hvilken informasjon de trenger og hvorfor, slik ansatte 
bedre forstår viktigheten av deres arbeid.   
 
Hovedproblemet i å registrere plankonsekvenser ser ut til å ligge i kompleksiteten, tidspress, ulike 
detalj- nivå og kommunikasjon. Det vil da være viktig videre å være oppmerksom på hvordan en 
planlegger prosjektene med tid til å gjennomføre prosesser og prosedyrer på en ordentlig måte. 
Kommunikasjon er også noe en bør ha videre fokus på. Det å velge riktig kommunikasjonstype i 
forhold til hvor komplisert det en skal kommunisere er, slik en reduserer tolkningsusikkerheten (ref. 
Figur 11 side 20.) En vil aldri kunne oppnå 100 % korrekt kartlegging av plankonsekvenser av 
endringer, dette på grunn av omgivelser som har usikkerhetsmomenter det ikke går an å ta høyde 
for i planlegging (for eksempel været). Omgivelser er dynamiske, og alltid i endring.  

14. Videre arbeid: 
Da det er et stort tema som jeg så vidt har berørt har jeg forslag til hva videre arbeid kan bestå av: 

 Muligheten for utvikling av endringsverktøy som kommuniserer med planverktøyet mot en 
felles ressursdatabase. 

 Hvordan følge opp plan på en bedre måte med hensyn på endringer og deres konsekvenser? 
 Hvordan på best mulig måte kommunisere ut endringer i prosjektet for at andre skal melde 

inn konsekvenser? 
 Hvordan har omorganiseringen fungert etter 1år? 
 Kundens syn på leverandørens endringsarbeid. 
 Grensesnitt mellom modifikasjonsleder, oppdragsleder og ingeniør med hovedvekt på 

endringsstyring og plankonsekvenser. 
 Hvordan håndterer PEM modellen usikkerheter? 
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17. Vedlegg: 
 
Intervju oppdelt i hovedområder: 
 
Generelt: 

 Stilling og hovedansvar i prosjektet, erfaring fra lignende prosjekter. 
 Generell kommunikasjon og informasjonsflyt med endringer og konsekvenser? 
 Hvilken hovedutfordring vil du dra frem for dette prosjektet når det gjelder endringer og 

plankonsekvenser? 

Planlegging: 

 Endringer i plan, hvordan kartlegges konsekvensene pr. i dag? 
 Hvordan blir kritisk vei i planen kontrollert og oppfølgt i dag? 
 Har det blitt prøvd noe tidligere mht konsekvensutredning? Hvorfor ble dette valgt/ikke 

valgt? 
 Forslag til ønskede forbedringer til planverktøyet Safran? 

Rapportering: 

 Hvilke rapporter blir sendt ut på prosjektet når det gjelder endringer og plankonsekvenser? 
 Rapportene, er de forståelige og formidler informasjonen de skal? 
 Er det noe du kan se som går igjen når det gjelder forbedringspotensialet til rapporter? 

Organisasjonsorganiseringen:  

 Hvordan synes du omorganiseringen har fungert til nå? Tilbakemeldinger. 
 Har omorganiseringen forbedret kommunikasjonen av endringer og plankonsekvenser? 

Kontrakten: 

 Hvordan er kjennskapen til kontrakten i prosjektet?  
 Hvordan er det å jobbe mot en slik kontrakt som går på KPI? 

Fremover: 

 Hvordan ser du at situasjonen kommer til å utvikle seg fremover? 
 Hvilke planer har prosjektet? 
 Synspunkter og forslag til forbedringspunkter? 


