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Forord 

 

Det unike og det tidsbegrensede er to vanlige karakteristikker som gjør det mulig å 

betegne en arbeidsoppgave som et prosjekt. Prosjektbegrepet benyttes ofte om en 

leveranse av en tjeneste fra en organisasjon til en annen. For organisasjoner som 

arbeider i prosjekt er det viktig å få alle deltakerne til å spille på lag mot en felles 

målsetning. I denne avhandlingen er det gjort en drøfting rundt viktigheten av presise 

definisjoner på den enkeltes plass og tilhørighet i en slik organisasjon. Betydningen av 

kontroll og styring med enkeltindividene er særlig sentralt for store og høyteknologiske 

organisasjoner. Det er benyttet et eksempel på en slik organisasjon og en slik rolle fra 

industrien som grunnlag for en analyse som kan bidra til å påpeke fokusområder for 

optimalisering av samspillet mellom individer i prosjektbaserte organisasjoner. 

Gjennomføringen av denne avhandlingen kan betegnes som et prosjekt i seg selv. Den 

har en unik problemstilling og er ikke lik noe av det arbeidet forfatteren (meg selv) 

utfører til daglig. Prosjektet utføres innenfor en bestemt tidsramme med start og slutt 

og det skal levere et produkt til en sluttmottaker.  - Eller rettere sagt flere mottakere. 

Både sensor, veileder, universitetet, forfatteren selv og bedriften det samarbeides med 

skal ha en leveranse fra prosjektet. For de akademiske instansene betegnes en 

suksessfull leveranse av en reflektert og strukturert oppgave med høyt akademisk nivå. 

Forfatteren selv ønsker å oppnå et høyt læringsutbytte innen prosjektledelse og 

organisasjonsteori samt å bygge et sterkt industrielt nettverk til videre karriere. 

Bedriften som samarbeides med i konteksten av oppgaven er Aker Solutions ASA, og for 

denne bedriften beskrives suksess gjennom svært mange faktorer. Blant annet ønsker 

bedriften at det tas et oppgjør med integrerte metoder for prosjektgjennomføring og at 

det gjøres både en objektiv og subjektiv, ekstern vurdering av temaer som bedriften ofte 

ikke har mulighet til å se nærmere på selv, i en travel hverdag. 

Jeg ønsker å takke Svein Håvard Jacobsen ved Aker Solutions ASA for god hjelp og 

nyttige innspill gjennom hele prosessen. Torstein Nesheim som veileder ved 

universitetet fortjener også en takk for hjelp med det akademiske aspektet. Til sist retter 

jeg en takk til alle deltakerne i prosjektorganisasjonen rundt Snorre V&M for deres 

behjelpelighet i datainnsamling og intervjuprosesser. 



 

IV 
 

Sammendrag 

 

Målet med denne oppgaven har vært å undersøke om det er samsvar mellom hvordan en 

mellomlederrolle utøves i praksis og hva organisasjonen rundt forventer av rolleinnehaveren. 

Bakgrunnen for oppgaven var et ønske fra petroleumsselskapet Aker Solutions ASA om å ta et 

oppgjør med integrerte metoder for prosjektgjennomføring og rolletildelinger i deres 

prosjektorganisasjoner. Rollen som ble satt i fokus var oppdragslederrollen, som er en sentral 

mellomlederrolle og benyttes i flere av Akers prosjekter. Det er viktig å ha et samsvar mellom 

forventninger og praksis hos alle de involverte deltakerne for at organisasjonen skal kunne utnytte 

ressursene og gjennomføre prosjektene mest mulig effektivt. Oppdragslederen har en kompleks rolle 

hvor mange utfordringer møtes når det kommer til å definere rollen og dens innpass i 

organisasjonsmatrisen og det er derfor spesielt interessant å utforske problemstillingen nettopp her. 

Det teoretiske aspektet som er belyst i denne oppgaven retter seg mot prosjektledelse- og 

organisasjonsteori. Her er det drøftet rundt eksisterende teorier om prosjektbaserte organisasjoner, 

med fokus på matriseorganisasjoner og gjennomføringssystemer, som har klare likhetstrekk med 

hvordan Aker Solutions selv organiserer og utfører sine prosjekter. Det er også påpekt noen typiske 

formål organisasjoner har med å delegere ansvar og oppgaver til enkeltindivider og definere deres 

innpass og interaksjon med resten av organisasjonen. Det er tydeliggjort at en presis definisjon av 

roller og forventninger er viktig både for organisasjonen og for enkeltindividene. 

En nåværende prosjektorganisasjon ble benyttet for å få en dagsaktuell situasjon å knytte analysen 

opp mot. Prosjektet heter Snorre V&M og innebærer vedlikehold og modifikasjoner av Statoils 

Snorre-plattformer i Nordsjøen. For å utforske forventningene som stilles til oppdragslederrollen er 

det utført intervjuer med oppdragsledernes nærmeste ledere i prosjektorganisasjonen, nemlig 

modifikasjonslederne. Det er også utført en analyse av den formelle rollebeskrivelsen som tilhører 

oppdragslederrollen i den aktuelle prosjektorganisasjonen. For å danne et bilde av hvordan rollen 

utøves i praksis er det foretatt intervjuer med oppdragslederne selv. Arbeidet med intervjuer og 

analyse ble utført med mål om å kunne trekke linjer mellom de ulike innfallsvinklene og avdekke 

samsvar og avvik til drøfting og konklusjon. 

Konklusjonen ble at det hovedsakelig er et stort samsvar mellom forventning og praksis når det 

kommer til utførelsen av rollen som var satt i fokus. Alle uklarheter og tvetydigheter er ting 

organisasjonen er klar over og det jobbes aktivt med å optimalisere verktøy som rollebeskrivelser. 

Sånn sett er resultatet en kartlegging av fokusområder som kan benyttes av organisasjonen eller 

andre studenter i ettertid for å justere og optimalisere Aker Solutions organisering av prosjekter.  
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1. INNLEDNING 

 

I denne masteroppgaven utføres en analyse av en mellomlederrolle. Rollen er en prosjektlederrolle, 

på et mellomleder-nivå som benyttes i prosjektorganisasjoner hos petroleumsserviceselskapet Aker 

Solutions ASA. Analysen skal utføres med bakgrunn i relevant teori fra prosjektledelses- og 

organisasjonsfag. Informasjon skal hentes inn, blant annet gjennom intervjuer, for å avdekke hvordan 

rollen utspiller seg i praksis og hva som er selskapets egne forventninger til hvordan rollen utøves av 

de ansatte. 

 

1.1. Bakgrunn 

 

Forfatteren kontaktet selskapet høsten 2012 for å finne et tema til avgangsoppgaven innen 

Industriell Økonomi. Det var aktuelt å finne et tema innen prosjektledelse og ønskelig at 

motivasjonen bak oppgaven skulle være å ta tak i en utfordring som var dagsaktuell for selskapet. 

Etter diskusjoner og drøfting med Svein Håvard Jacobsen (manager) kom det frem at det ville være 

interessant å se nærmere på en mellomlederstilling som ofte forekommer i organiseringen av de 

ansatte involvert i et prosjekt, nemlig oppdragslederen. 

AKSO (Aker Solutions) har i overgangen 2012-2013 gjort en rekke omorganiseringer av sine 

prosjekter og dette har brakt frem et behov for å ta et oppgjør med rollebeskrivelser og å se på om 

organiseringen per dags dato er gjort på en hensiktsmessig måte når det kommer til ønsket om en 

god og effektiv prosjektgjennomføring. For å kunne utforske problemstillingen på best mulig måte, 

innenfor det begrensede tidsrommet, er det her valgt å utføre analysen i forbindelse med et konkret 

og dagsaktuelt prosjekt, nemlig et fireårig prosjekt som går på vedlikehold og modifikasjon av Statoils 

Snorre-plattformer i Nordsjøen. 

Det er tydelig at denne problemstillingen er veldig aktuell innenfor forfatterens utdanningsretning da 

den tar opp sentrale temaer innen prosjektledelse og organisasjonsteori. Motivasjonen i akademisk 

forstand er å lære mer om disse fagområdene med spesielt fokus på organisering av personell med 

formål å gjennomføre større prosjekter. Det er også interessant å se på betydningen av 

enkeltindivider når det kommer til store organisasjoner og hvordan en forsøker å få disse til å spille 

på lag mot en felles målsetning. 
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1.2. Problemstilling 

 

Denne oppgavens tittel er «Analyse av en mellomlederrolle i en prosjektbasert organisasjon». 

Prosjektlederrollen som skal analyseres er oppdragslederrollen og organisasjonen som analysen 

utføres på vegne av er Aker Solutions ASA. Analysen vil gjøres med stor grad av kvalitativ tolkning av 

organisasjonens styringsmodeller og intervjuer med noen av de mest sentrale aktørene i 

rolleinnehaverens omgivelser. Spørsmålene som adresseres i analysen er strukturert i Tabell A. 

 

Teoretisk 

Hovedspørsmål  Hvilken betydning har mellomlederroller i prosjektbaserte 
organisasjoner? 

Delspørsmål 
o Hvordan og hvorfor tildeles mellomledere spesifikke roller i en 

prosjektbasert organisasjon? 

o Hva er viktigheten av veldefinerte roller i en organisasjon? 

Kontekstuelt 

Hovedspørsmål  Samsvarer en mellomlederrolle i et prosjekt med organisasjonens 
forventninger til rollen? 

Delspørsmål 
o Hvordan utspiller rollen seg i praksis? 

o Hvordan forventer organisasjonen at rollen utspiller seg i praksis? 

 

Den teoretiske problemstillingen og underspørsmålene her vil drøftes i lys av eksisterende teorier på 

området. Den teoretiske drøftingen vil ikke lede til noen konklusjon men vil være med på å bygge 

opp et grunnlag og en bedre forståelse for leseren når det kommer til den kontekstuelle situasjonen 

som skal analyseres i oppgaven. Kontekstuelt vil det utføres en analyse av oppdragslederrollen i et 

pågående prosjekt hos Aker Solutions ASA. Delspørsmålene her vil bidra til å besvare 

hovedspørsmålet og lede til en konklusjon på om det er samsvar mellom forventning og praksis i 

utførelsen av denne rollen. 

For å besvare den kontekstuelle problemstillingen kan det benyttes et utall tilnærmingsmetoder som 

alle kan gi ulike konklusjoner. I likhet med generelle prosjektlederroller, finnes det ingen nøyaktig 

definisjon som beskriver en slik rolle til punkt og prikke. Det finnes dermed heller intet nøyaktig svar 

når det gjelder spørsmålet om denne rollen samsvarer i praksis med hva organisasjonen forventer. 

Rollen kan være i tråd med hva organisasjonen legger i den, på noen områder, mens det på andre 

områder kan være motstridelser. Alt dette i varierende grad, noe som må tas forbehold om i 

drøftingen. 

Tabell A: Problem-

stillingens struktur 
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Den situasjonsspesifikke problemstillingen som skal utforskes er altså; «Samsvarer 

oppdragslederrollen i et prosjekt, med Aker Solutions forventninger til rollen?» Det finnes også flere 

tolkninger av problemstillingen i seg selv, ettersom både organisasjonen og dens forventninger er 

vide begrep.  

I begrepet organisasjonen kan en velge å inkludere både basisorganisasjonen som er Aker Solutions 

ASA og prosjektorganisasjonen som i dette tilfellet er organisasjonen rundt prosjektet Snorre V&M. 

En kan også velge å inkludere ledelsen i prosjektet, kunden, underleverandører, kolleger eller andre 

deltakende i prosjektet som har en eller annen tilknytning og avhengighet til oppdragslederne og 

deres arbeid.  

I begrepet forventninger kan en velge å inkludere det som står i selskapets fastsatte rollebeskrivelser, 

som er en del av organisasjonens styringssystemer. En kan også velge å se på forventningene som 

det som står i de arbeidsinstruksene tilpasset til de enkelte prosjektene. Forventninger kan være krav 

til det konkrete arbeidet som utføres av den ansatte, krav til selve leveransen fra rollen, krav til 

hvilket ansvar som skal ligge på individet, eller andre ting aktørene i organisasjonen måtte være 

avhengig av å få ut av personen som innehar rollen. 

Denne oppgaven tar for seg noen sentrale aktører og verktøy som er med på å beskrive rollen og som 

er med på å stille forventninger til rollen og de ansattes leveranse. På grunn av allsidigheten rundt 

problemstillingen vil resultatet her innebære en stor grad av løse tråder med en drøfting av hvorvidt 

det kan være interessant å ta tak i disse i videre utforskning enten gjennom andre studentoppgaver 

eller interne undersøkelser. Sett i dette perspektivet vil resultatet være en overfladisk analyse av et 

svært omfattende tema. Det tas derfor sikte på å kartlegge mulige fokusområder til videre 

utforskning, i tillegg til å besvare problemstillingen. 

  



Analyse av en mellomlederrolle i en prosjektbasert organisasjon  2013

 

  INNLEDNING 4 

 

1.3. Oppgavens struktur 

 

I innledende fase av denne oppgaven er så langt problemstilling og vinkling definert i et overordnet 

perspektiv. I dette delkapitlet presenteres den strukturelle tilnærmingen til problemet. 

Det neste kapitlet er kalt TEORI og gir først en kort introduksjon til begreper som prosjekt, 

organisasjon og ledelse. Deretter introduseres en organisasjonsform kalt prosjektbasert organisasjon 

(PBO). Her belyses behovet for organisering av menneskelige ressurser når en jobber i prosjekt. Dette 

er et behov som øker med prosjektets omfang og graden av kompleksitet. Kapitlet går så inn på 

individnivå og prosessen med å tildele spesifikke roller til individene i en PBO. Her trekkes 

prosjektlederrollen på et mellomledernivå fram som en rolle som møter mange organisatoriske 

utfordringer når det kommer til å definere rollens innhold og plassering i en PBO. 

I kapitlet KONTEKST presenteres organisasjonen som er benyttet for å utforske problemstillingen. 

Det ses på bransjen selskapet konkurrerer i og hvilke organisatoriske utfordringer som kan oppstå. 

Oljeserviceselskapet Aker Solutions brukt som et representativt eksempel på en høyteknologisk 

bedrift, med mange organisatoriske faktorer som påvirker den daglige virksomheten. Oppgaven tar 

for seg et pågående prosjekt kalt Snorre V&M, som Aker Solutions gjennomfører for den Norske olje-

operatøren Statoil. I denne delen gis det en introduksjon til prosjektets innhold, omfang og hvordan 

Aker Solutions har valgt å organisere sin PBO for å gjennomføre prosjektet i tråd med kundens 

behov. Her vil det fokuseres på mellomlederrollen kalt oppdragsleder, hvordan denne er plassert i 

prosjektets organisasjonskart og hvordan rollen er beskrevet. 

METODE gir en introduksjon til hvordan problemstillingen er angrepet, hvordan innsamlingen og 

drøftingen av data er utført og hvordan analysen er gjennomført. Kapitlet går først inn på de ulike 

innfallsvinklene som er valgt for å danne et bilde av rollen sett i praksis og sett i lys av 

organisasjonens forventninger. Deretter presenteres intervjuenes utforming, med bakgrunn i rollens 

beskrivelse og dens plassering i prosjektets organisasjonskart samt teori om utformingen av 

kvalitative intervjuer. Det er først gjennomført intervjuer med oppdragslederne selv og deretter med 

deres nærmeste ledere i prosjektorganisasjonen. Til sist gjennomgås de metodene som er valgt for 

tolkning og drøfting av intervjubesvarelsene. 

I OBSERVASJONER kommer en tolkning av rollebeskrivelsen med dens innhold og omfang. Resultatet 

av intervjuene presenteres i et oppsummert format samtidig som besvarelsene tolkes ut i fra 

betydning og relevans for problemstillingen. Kapitlet går nøye inn på meningstolkningen av 

besvarelsene som er gitt for å kunne drøfte sammenhenger og trekke slutninger senere. 
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DRØFTING tar for seg resultatene slik de er tolket og oppsummert. Det trekkes linjer først mellom 

oppdragsledernes intervjubesvarelser internt. Disse besvarelsene benyttes som et bilde på hvordan 

rollen utspiller seg i praksis. Rollen i praksis sammenlignes så med forventningene som er ytret fra 

ledelsen og deretter med den formelle rollebeskrivelsen. Drøftingen trekker fram alle observasjoner 

som er direkte relevant for å lede fram til en konklusjon og veier alle for- og motargumenter til 

problemstillingen. 

KONKLUSJON forsøker å besvare problemstillingene introdusert innledningsvis i oppgaven, ut i fra 

observasjoner og drøfting som er gjort. Konklusjonen forsøker å belyse betydningen av alle 

observasjonene som er gjort sett i et større perspektiv, påpeke resultatets implikasjoner for 

selskapet, og til slutt komme med forslag til videre arbeid som kan gjøres relatert til temaet og 

problemstillingen. 

Vedlagt til oppgaven ligger en liste med referanser til litteratur og andre kilder som er benyttet til å 

bygge opp det teoretiske grunnlaget i oppgaven. Det følger også med en intervjuguide som er 

benyttet i intervjugjennomføringen. To dataark viser en oppsummering av intervjubesvarelsene fra 

del 1 med oppdragslederne samt resultater fra spørreskjema om tidsbruk gjennomført med alle 

intervjuobjektene. Til sist ligger vedlagt rollebeskrivelsen, som er et formelt dokument sentralt for å 

beskrive rollen som analyseres i denne oppgaven. 

 

1.4. Begrensninger 

 Ad hoc 

Situasjonen som er valgt for å utføre analysen av en prosjektlederrolle i denne oppgaven er ganske 

spesifikk. Analysen tar for seg en bestemt organisasjon som jobber på et med et spesifikt prosjekt, 

innrammet av en spesifikk kontrakt. Måten organisasjonen er utformet og rollene beskrevet 

avhenger mye av organisasjonens egne behov, prosjektets innhold og kontraktens krav og 

spesifikasjoner til hvordan arbeidet skal utføres. Dette kan gjøre det vanskelig å forutse hvordan en 

lignende analyse ville utspilt seg og hva konklusjonen ville blitt i en helt annen organisasjon. Det 

samme gjelder dersom en skulle tatt for seg et helt annet prosjekt eller et prosjekt innen en annen 

kontrakt i den samme organisasjonen. Det er allikevel et ønske om at resultatet av analysen er 

overførbart til andre situasjoner og at eksemplene kan ses i et større perspektiv som kan gjelde for 

hele industrien dersom noen modifikasjoner gjøres og noen forbehold tas i forhold til konteksten. 
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 Gyldighet 

Det er benyttet dybdeintervjuer for datainnsamling, som utgjør hoveddelen av drøftingsgrunnlaget. 

Utvelgelsen av intervjuobjekter er gjort gjennom fattede beslutninger basert på teori. Allikevel vil det 

her, som alltid, være betydelig rom for usikkerheter enten det er i gyldighet av intervjuene som 

representativt for hele organisasjonen eller i at tolkningen av intervjuobjektenes svar ikke er presis 

og uttrykte meninger dermed ikke gjenspeiler den fullstendige virkeligheten. Et intervjuobjekt som 

svarer på spørsmål rundt utfordringer i sin stilling kan for eksempel være preget av en hendelse som 

nettopp har skjedd og som ligger fremst i minnet. Dette kan prege svaret i stor grad og være lite 

representativt for å beskrive generelle utfordringer i rollen over lengre tid.  

To av de ni mulige intervjuobjektene blant oppdragslederne ble ikke intervjuet og dette kunne ha 

gjort et utslag på resultatet. I tillegg ble de to aktuelle modifikasjonslederne intervjuet i samme 

omgang, noe som kan ha begrenset resultatet her dersom disse har ulike meninger om temaet. Så 

lenge alt dette samt de ovennevnte utfordringene tas i betraktning gjennom konklusjonen vil det 

allikevel være et vel anvendelig grunnlag for drøfting og for å trekke slutninger. 

 Teoretisk grunnlag 

En analyse slik den er gjennomført i denne oppgaven skal ideelt sett akkompagneres av relevant teori 

som skal bygge en forventning til resultatet og som kan utfordres og eventuelt bekreftes eller 

bestrides av resultatet. Som nevnt er denne analysen foretatt i en situasjonsspesifikk kontekst som 

kan gjøre det utfordrende å knytte resultater opp mot eksisterende teorier på området. Hva som for 

eksempel er sammenlignbart med tidligere, lignende undersøkelser som er utført på roller og 

tilhørende rollebeskrivelser, er bestemt av hvilke deler av analysen som er overførbare til en generell 

situasjon. Derfor er i hovedsak de teorier, som er beskrevet og benyttet i denne oppgaven, noe 

overordnet selve hovedtemaet og beveger seg ikke så mye ned på detaljnivå når det kommer til å 

bygge forventninger til analysen. 
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2. TEORI 

 

2.1. Prosjekter, organisasjoner og ledelse 

 

Hva er et prosjekt? En generell beskrivelse av et prosjekt er forsøkt gjort på utallige måter. En ny 

definisjon dukker opp i nesten alle fagbøker som anbefales gjennom på biblioteksøk på for eksempel 

«prosjekt» og «prosjektledelse». Det som går igjen i de fleste av definisjonene er at et prosjekt er 

noe som er midlertidig og unikt (Brun, 2012). Midlertidig vil si at et prosjekt som regel har et konkret 

tidspunkt for start- og slutt. Unikt vil si at innenfor rammene av selskapets normale drift så er 

prosjektet ikke identisk med noe annet som gjøres til daglig. 

Hva er en organisasjon? En organisasjon er en formelt opprettet virksomhet som består av mer enn 

ett menneske, slik at det er nødvendig med en eller annen form for organisasjonsstruktur, 

ansvarstildeling og arbeidsfordeling (Andersen, 2005). Delingen av ansvar og arbeid er et verktøy for 

å fremme effektivitet i organisasjonen. Det fastsetter relativt klare linjer for hvem som skal utføre 

eller sørge for at et stykke arbeid blir utført, uten at noe blir gjort flere ganger eller på ulike måter 

som virker mot organisasjonens intensjoner.  I store, komplekse prosjekter er behovet for styring og 

kontroll sentralt i utformingen av organisasjonen. Personer definert som prosjektledere forekommer 

i mange ledd i systemet. I analysen som gjennomføres i denne oppgaven vil det ses på en bestemt 

prosjektlederrolle som befinner seg på et mellomnivå. Hvordan organisasjonen definerer denne 

rollen og hva som forventes av disse mellomlederne vil drøftes i lys av hvordan rollen utspiller seg i 

praksis. 

Sentralt i denne oppgaven er verktøyene for styring av prosjekter. En prosjektleder er en person som 

benytter disse verktøyene sammen med styrings-/gjennomføringssystemer og prosesser for å lede 

prosjektet i tråd med prosjektorganisasjonens beste interesser (Wysocki, 2012). Prosjektlederens 

arbeid kalles prosjektledelse og kan ses på som et verktøy i seg selv, selv om det finnes utallige 

varianter av dette verktøyet. Styringssystemer for gjennomføring er som nevnt et sentralt verktøy og 

vil belyses en del i denne oppgaven. Prosjektledelse som verktøy for prosjektgjennomføring skiller 

seg fra det å utvikle egne systemer for slik gjennomføring. Gjennomføringssystemer forsøker å 

identifisere hva som må gjøres for å møte prosjektets forventninger til leveranse og også relasjonen 

mellom de ulike deloppgavene. Prosjektledelsesmetodologi vektlegger viktigheten av mennesker og 

adresserer hvem som har ansvar og hvem som skal bry seg om at ting blir gjort eller ikke gjort 

(Burnett, 1998:9)  
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2.2. Prosjektbaserte organisasjoner 

 

Et prosjekt har blitt beskrevet som en midlertidig organisasjon, opprettet av en annen organisasjon 

for å utføre oppdrag på dennes vegne. Dette er definisjonen sett ut i fra et organisasjonsperspektiv 

(Andersen, 2010). Denne oppgaven tar for seg et omfattende prosjekt som utføres av en 

tjenesteleverandør for en kunde. Det er da ofte snakk om et tre parts organisatorisk samspill, som 

utgjøres av basisorganisasjonen, prosjektorganisasjonen og oppdragsgiveren. Basisorganisasjonen 

kan ses på som eieren av prosjektet og er en permanent organisasjon som tar imot oppdrag fra ulike 

kunder, gjerne i form av prosjekter som kunden ønsker å få utført. Basisorganisasjonen oppretter så 

en temporær organisasjon kalt prosjektorganisasjonen som har som formål å gjennomføre 

prosjektet. Denne prosjektbaserte organisasjonen har ofte stor grad av selvstendighet i sitt arbeid og 

styrer prosjektet på handlingsnivå. 

 

(Andersen, 2010) 

Figur 1 viser de tre partene involvert i det organisatoriske samspillet rundt et typisk prosjekt. 

Prosjekteier og oppdragsgiver er de permanente organisasjonene som er bundet via kontrakt om 

leveransen av og kompensasjonen for en tjeneste. Basisorganisasjonen instruerer 

prosjektorganisasjonen og tildeler nødvendige ressurser. Prosjektorganisasjonen allokerer og 

utnytter sine ressurser med hensikt å bringe verdi til prosjektet og slik sett en leveranse til kunden. 

Figur 1: Forholdet mellom 
basisorganisasjonen, 
prosjektorganisasjonen 
og kunden. 
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Ved struktureringen av en prosjektorganisasjon bør målet, delmålene og de konkrete 

arbeidsoppgavene som leder fram til disse målene være blant utgangspunktene for oppbygningen av 

en organisasjonsmatrise (Child, 1977). Deloppgavene er de konkrete byggesteinene for å bygge opp 

under organisasjonens felles mål, enten målet er gjennomføringen av et prosjekt eller andre typer 

formål. Organisering kan ses på som et verktøy for å systematisere oppgavene med hensyn på det 

som er kritisk for interaksjonen mellom individene i organisasjonen.  

En organisasjonsmatrise er en vanlig måte å strukturere en stor organisasjon som arbeider med 

komplekse prosjekter, slik som organisasjonen i konteksten av denne oppgaven. En slik matrise 

utgjøres typisk av to hoved akser, en funksjonell akse og en prosjektspesifikk akse (Larson et al., 

1987).  Funksjonene har sin permanente plass i basisorganisasjonen og tildeles temporære plasser i 

prosjektorganisasjonene etter deres behov og basert på tilgjengelige ressurser, i tråd med Figur 1. 

Figur 2 viser det grunnleggende skjelettet i en slik organisering. Prosjektene som utføres på vegne av 

basisorganisasjonen har behov for de samme ressursene (funksjonene) og disse ressursene har igjen 

en fordel av å være lokalisert langs samme akse, for å fremme effektivitet. Funksjonene kan beholde 

sin gruppering slik at deres tilhørende individer og ressursene kan fokusere sin innsats og sitt samspill 

innad på området der de har sin ekspertise. 

 

En utfordring som vil belyses i analysen i denne oppgaven er arbeidet som foregår på prosjektleder 

nivå, der ulike funksjoner skal koordineres inn i ett og samme prosjekt på tvers av denne matrisen.  

 

 

Basis 

organisasjon 

Funksjon D Funksjon C Funksjon B Funksjon A 

Prosjekt A 

Prosjekt B 

Prosjekt C 

Figur 2: Typisk 

grunnstruktur i en 

matriseorganisasjon 
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Store, komplekse organisasjoner er noe som er stadig mer vanlig å se i offshoreindustrien, som blir 

introdusert i neste hovedkapittel. Dette har sin naturlige årsak i at prosjektene som gjennomføres i 

denne bransjen også er store og komplekse. Her oppstår et behov for effektiv organisering som vist 

ovenfor. Samtidig er det et behov for at organiseringen åpner for utfoldelse, rasjonalitet og 

kreativitet hos sine deltakere. Dette kan gjøres ved å legge noen normer til grunn for hvordan 

organisasjonen gjennomfører sitt arbeid, for eksempel ved hjelp av prosjektstyringssystemer som 

nevnt innledningsvis i dette kapitlet. 

Et eksempel på et slikt system er Robert G. Coopers Stage-Gate modell som opprinnelig ble utformet 

som et system for ledelse av produktutviklingsprosjekter. Systemet fremmer fokuset på innovasjon 

som en prosess og setter kreativitet og utvikling i et system for å effektivisere veien til målet, som 

gjerne er å fylle et teknologisk behov. Systemet har mange analogier og gjennomføringsverktøyet til 

selskapet som trekkes frem i denne oppgaven kan ses på som en av dem. I den sammenhengen vil 

produktet være utførelsen av en tjeneste og utviklingen av produktet vil være fremdriften i 

prosjektet. Cooper beskriver selv en god analogi som klargjør hensikten med systemet: 

«A good analogy (to the Stage-Gate system) is the production process to manufacture a 

physical product. The way to improve the quality of output from the process, of course, 

is to focus on the process itself – to remove variances in the process. A process is sub-

divided into a number of stages or work stations. Between each work station, or stage, 

there is a quality control checkpoint or gate. A set of deliverables is specified for each 

gate, as is a set of quality criteria that the product must pass before moving to the next 

work station. The stages are where the work is done; the gates ensure that the quality is 

sufficient.» (Cooper, 1990) 

 

 

 

 (Cooper, 1990) 

  

Figur 3: Coopers 

Stage-Gate modell 

i forenklet versjon 
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Figur 3 viser hvordan Cooper beskrev gjennomføringen av et prosjekt fra idéfasen og til ferdigstillelse 

i et format som gjør ideologien overførbar til mange ulike typer prosjekter. Gatene fungerer som 

milepæler som sikrer et bestemt kvalitetsnivå på leveransen. I prosjektgjennomføring kan dette 

punktet også ses på som et kontrollpunkt for om det som er planlagt å utføres fram til tidspunktet 

faktisk er utført. 

En prosjektleders oppgave i komplekse prosjekter består vanligvis i å ha det overordnede ansvaret 

for at organisasjonen og dets individer følger det bestemte systemet for gjennomføring. Systemet er 

her et vidt begrep, men kan for eksempel ha form av modellen som er eksemplifisert ovenfor. 

Prosjektlederen blir således en koordinator av de mange ressursene som bidrar til gjennomføringen. 

Vi har sett hvordan det overordnede rammeverket og styringssettet som legges til grunn i en 

prosjektbasert organisasjon, fordelaktig kan utformes til å nå prosjektmålene. Neste delkapittel ser 

nærmere på prosjektlederne i PBOer og viser til eksisterende teorier rundt samspillet mellom en 

organisasjons individer. Det poengteres at behovene for strukturering øker med organisasjonens 

størrelse og prosjektenes kompleksitet. 
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2.3. Prosjektlederens rolle i PBO 

 

Prosjektbaserte organisasjoner (PBO) er utformet med det formål å bidra til en effektiv 

gjennomføring av prosjekter både i basisorganisasjonen og oppdragsgiverens beste interesse. Det 

som vanligvis er opp til prosjektorganisasjonen selv, er å avgjøre hvordan deres tildelte oppgaver skal 

gjennomføres, hvordan ansvaret skal utøves og hvordan ressursene skal allokeres. Som også nevnt 

tidligere, bringer prosjektorganiseringen fram behovet for et stort antall prosjektlederroller på ulike 

nivåer for å kunne koordinere arbeidsoppgaver og ressurser og ikke minst møte kundens krav og 

ønsker i forbindelse med leveransen. I store PBOer vil en finne slike mellomledere på flere nivåer. 

På individnivå er noe av det viktigste i organisatorisk utforming, det å ivareta de nødvendige 

relasjonene mellom rollene som inngår i matrisestrukturen. Det er nødvendig med effektive 

relasjoner mellom personer som er avhengige av å utveksle informasjon med hverandre. 

Organisasjonenes oppbygning er nemlig også styrt av et grunnleggende behov for 

informasjonsdeling, blant annet for å redusere usikkerheter (Daft et al., 1984).  

Organisasjonsstrukturer tilstreber å definere skiller mellom deltakernes roller når det kommer til 

ansvars- og arbeidsfordeling, og tegner et organisasjonskart med linjer som avgrenser og instruerer 

de ulike rollene. Å definere disse linjene er muligens en utfordring i store, komplekse organisasjoner 

der betydelig myndighet og beslutningsrett må ligge på flere nivåer for å gjøre organisasjonen 

dynamisk og begrense byråkratiet. Det kan være uklart nettopp hvor dette mandatet ligge, særlig når 

det eksisterer mange ledd hvor det utøves en form for ledelse. Dette er blant utfordringene som 

adresseres i denne avhandlingen. Analysen som er utført tar for seg rollebeskrivelsen tilhørende en 

sentral prosjektlederrolle på et mellomledernivå i en prosjektorganisasjon og undersøker om 

organisasjonens forventninger til den bestemte rollen gjenspeiles i realiteten. 

Hva er en rollebeskrivelse? En rollebeskrivelse er et formelt dokument som beskriver stillingens tittel, 

formålet med stillingen, spesifikke ansvarsområder og arbeidsoppgaver samt en indikasjon på 

rapporteringslinjene som er aktuelle for stillingen. Rapporteringslinjer vil si ledelinjer som illustrerer 

hvem som er avhengige av informasjon og leveranser fra individet i rollen samt hvem som skal gi 

informasjon og leveranser til dette individet. Rollebeskrivelsen skal sørge for at individets innpass i 

organisasjonen er i tråd med styringssystemet som ligger til grunn. 

Med rollebeskrivelsen følger vanligvis en kompetansebeskrivelse som beskriver utdannelse, kursing 

og erfaring som kreves for stillingen. I tillegg kan det medfølge krav til spesielle styrker eller 

karaktertrekk som er ønsket hos den ansatte og fysiske forutsetninger for å utfylle posisjonen. 
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Det kan være flere formål med en detaljert og presis rollebeskrivelse, i tillegg til de personlige, 

psykologiske faktorene nevnt innledningsvis. I Tabell B listes noen typiske formål med 

rollebeskrivelser i en organisasjon (Grace, 2013).   

Planlegging 

Rollebeskrivelser gir mulighet for ressursplanlegging når det 

kommer til hva organisasjonen har behov for og hva den ønsker ut 

av den ansatte basert på sammensetningen av team, 

imøtekommelse av organisatoriske verdier og oppnåelse av 

strategiske mål. 

Rekruttering og 

ansettelser 

Rollebeskrivelser bidrar til å kunne spesifisere rollens innhold og 

krav til eventuelle kandidater ved stillingsutlysninger, 

nyansettelser og interne omorganiseringer. En tydelig 

stillingsspesifikasjon kan gjøre tilpasningsprosessen mer effektiv 

når en ny person skal tiltre stillingen. Dette forutsetter selvsagt at 

spesifikasjonen stemmer med rollen i praksis. 

Kompensasjon 

I prosessen med å utarbeide kompensasjonsgrunnlaget for en 

stilling har rollebeskrivelsen en stor innflytelse. Innholdet og 

omfanget av rollen samt kompetansekravene som stilles utgjør 

malen for verdien av arbeidet og kompetansen til en ansatt som 

oppfyller disse kravene. 

Uten en fattet beslutning bak en lønnsrate for en stilling står man i 

fare for å overkompensere den ansatte eller eventuelt miste denne 

personen dersom lønnen ikke er konkurransedyktig på 

arbeidsmarkedet. 

Resultatstyring og 

målbarhet 

Arbeidsbeskrivelser er et verktøy som gir klare linjer for hvem som 

skal utføre en oppgave og kan virke forebyggende mot konflikter på 

arbeidsplassen. I tillegg er de essensielle i måling av resultater og 

personlig måloppnåelse hos den ansatte og kan dermed benyttes i 

stillingsrevidering, lønnsforhandlinger, målsetting og planlegging 

av personlig utvikling. 

Karriereplanlegging 

Definisjon av roller i organisasjonen bidrar til å danne et 

organisasjonskart med synlige muligheter for de ansatte til å stige i 

gradene og sikte mot konkrete karrieremål. Dette motiverer og 

engasjerer individene til å yte ekstra og få en oversikt over hva som 

kreves av dem for at de skal nå sine mål. Det gir også en mulighet 

for den ansattes overordnede til å oppmuntre til utvikling og 

progresjon. 

Kollegialt samhold 

Rollebeskrivelser er viktig for å definere ansvarslinjene innad i 

teamene men gir også et tydelig bilde på hvordan enkeltindividene 

spiller på lag og i harmoni med sine kolleger og kan fremme 

samarbeid og bedre arbeidsmiljøet. 

Tabell B: Ulike formål 

med rollebeskrivelser 

i en organisasjon 
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I all hovedsak er formålet å definere ansvarsområder og relasjoner mellom kolleger og avdelinger 

innad i organisasjonen. Definisjonen bør derfor indikere hvilke andre roller i organisasjonen som det 

skal rapporteres til eller mottas rapportering fra, med andre ord hvem som er «over» og hvem som 

er «under» i organisasjonsstrukturen. Over- og under-orienteringen er ikke nødvendigvis ment i en 

hierarkisk kontekst der høyere nivå betyr mer makt i organisasjonen, men benyttes derimot i 

kontekst av hvem som har behov for hvilken informasjon for å kunne utføre sin rolle på sitt 

ansvarsnivå. 

Det finnes også mer individspesifikke grunner til at en organisasjon definerer roller i detalj. Å vite hva 

som er forventet av deg som ansatt og deltaker i organisasjonen er viktig for din motivasjon så vel 

som for vurderingen av din innsats. Det å ha en formell, konsis rollebeskrivelse vil også forebygge 

problemet med uklare forventninger, og spesielt problemet som kan oppstå ved at ulike deltakere i 

organisasjonen forventer ulike ting slik at det oppstår tvetydighet. Teorier rundt forventninger til 

individets rolle og dets innpass i organisasjonen sier: 

“When the behaviors expected of an individual are inconsistent he will experience stress, 

become dissatisfied, and perform less effectively than if the expectations imposed on him 

did not conflict” (Rizzo et al.,1970:151) 

 

Det er altså viktige psykologiske grunner til behovet for entydige forventninger som ikke er i konflikt 

med hverandre. Dr er dermed også viktig at alle former for forventningsavklaringer er konsise rundt 

hver rolle i en organisasjon. Med forventningsavklaringer menes ulike metoder som brukes for å 

beskrive hva organisasjonen og dens medlemmer forventer av det respektive individet. 

Forventninger til individet, som definert i delkapittel 1.2, kan uttrykkes i flere former. Det kan være 

gjennom en formell rollebeskrivelse, medarbeidersamtaler, forventningsavklaringsmøter, kurs eller 

rett og slett uformell dialog med personer over, under eller på linje med individet i et organisatorisk 

hierarki. 
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Dette kapitlet har belyst noen relevante teorier som er berørt i denne avhandlingen. Teoriene som er 

mest sentrale for problemstillingen er oppsummert her: 

 Prosjektbaserte organisasjoner (Andersen); 

Teorien har relevans i forhold til hvordan ulike deltakere, spesielt prosjektlederne, i PBOer 

må forholde seg til kunde og basisorganisasjon i prosjektgjennomføringer. Det kan også 

trekkes svært mange paralleller til organiseringen som benyttes i konteksten. 

 

 Matriseorganisasjoner (Child, Larson et al.); 

Relevans når det kommer til hvordan mellomledere må koordinere ressurser tildelt fra 

basisorganisasjonen og inn i prosjektorganisasjonen. Matrisesystemet skaper mange 

kommunikasjonslinjer som må opprettholdes for effektiv prosjektgjennomføring. 

 

 Coopers Stage-Gate modell (Cooper); 

Modellen har mange likheter med modellen for prosjektgjennomføring som introduseres 

i konteksten og er en grunnleggende mal som knytter ansvar og forventninger til 

mellomlederne i en PBO. 

 

 Kommunikasjon og informasjonsutveksling som forutsetning for organisasjonsstrukturer 

(Daft et al.). Formålene med rollebeskrivelser (Grace). Forventninger til individer i en 

organisasjon (Rizzo et al.). 

Teoriene er relevante i forbindelse med å forstå hvordan rollene i en PBO er utformet og 

hvordan det stilles forventninger til individene, spesielt på et mellomledernivå.  

 

 Systemfokus vs. menneskefokus i prosjektstyring (Wysocki, Burnett). 

Dette er to grunnleggende fokusområder for en mellomleders arbeid og det vil være 

interessant å se om det forekommer ulike praksiser i realiteten, gjennom analysen av en 

mellomlederrolle som er gjort i denne oppgaven.  
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3. KONTEKST 
 

Dette kapitlet gir en introduksjon til oljeserviceselskapet Aker Solutions, som er benyttet i konteksten 

av oppgaven for å utforske problemstillingen. Det gis også en introduksjon til offshorebransjen, hvor 

selskapet opererer, og hva som gjør prosjektene i denne bransjen unike. Det fokuseres på forholdet 

mellom kontraktspartene, typisk organisering av prosjektene, gjennomføringsmodellene som 

benyttes og til sist hvordan prosjektledernes roller utspiller seg i organisasjonsmatrisen. Prosjektene i 

denne bransjen har en kompleksitet og allsidighet som gjør det interessant å utforske 

problemstillingen i nettopp denne industrien. De fleste av de mulige utfordringene knyttet til temaet 

dukker opp her. Dette gjelder utfordringer knyttet til blant annet prosjektbasert organisering og 

behovet for struktur og instruks av deltakerne i prosjektorganisasjonen.  

3.1. Bransjen, selskapet og kontrakten 

 

Sentralt i prosjekter som foregår i offshorebransjen er forholdet mellom operatørene og 

serviceselskapene. Operatørene på Norsk sokkel eier oljelisenser som gir de rett til å utvinne olje på 

bestemte felt i Nordsjøen. Serviceselskapene leverer de nødvendige tjenester og utstyr som gjør det 

mulig å gjennomføre denne jobben. Det er sånn sett en arbeidsdeling mellom partene som opptrer i 

bransjen og det er mange ulike interesser i spill. 

Serviceselskapene konkurrerer om å tilby de beste varene eller tjenestene til operatørene og dermed 

bli utvalgt som leverandør. Det kan her være snakk om beste tilbud i forhold til pris, kvalitet, 

teknologiske egenskaper, effektivitet, risiko og andre faktorer som prioriteres av kunden. Denne 

konkurransen fører til større fortjenestemargin for kunden og mindre margin for tilbyderen. Når 

leverandøren er valgt vil kunden fortsette å presse disse marginene og drive leverandøren til å velge 

de beste løsningene med tanke på kundens behov og samtidig presse sitt kompetansenivå til det 

ytterste for å prestere. Fordelen med en slik presset situasjon er at alt i alt vil leverandørenes 

kvaliteter og det teknologiske nivået generelt bli presset til nye høyder for å overkomme 

forventningene fra kundene. Nye teknologiske løsninger bringer fram nye muligheter for hele 

bransjen. 

Mer omfattende teknologi og økt prestasjonsevne fra leverandørene fører til mer komplekse og 

omfattende oppdrag. Totalleverandører er leverandører som tilbyr alle de tjenester som måtte 

kreves for å gjennomføre et komplekst oppdrag (Osmundsen, 2012). Det kan for eksempel være et 

oppdrag som innebærer produksjon og installasjon av en ny borerigg i Nordsjøen. En generell 
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beskrivelse av arbeidsomfanget i en slik totalleveranse er EPCIC; Engineering, Procurement, 

Construction, Instalation, Completion. I en EPCIC kontrakt vil leverandøren overordnet sett 

gjennomføre; design av konstruksjoner og andre planer, innkjøp av nødvendige materialer, 

prefabrikasjon, transport, installasjon og komplettering av leveransen slik at den er klar til bruk av 

kunden. 

Denne oppgaven analyserer aspekter av den interne strukturen i en stor bedrift som gjennomfører 

omfattende, høyteknologiske prosjekter innen olje- og gassindustrien. Bedriften som er satt i fokus er 

Aker Solutions, heretter forkortet AKSO. Internt i selskapet fokuseres det her på en avdeling kalt 

MMO. MMO står for Maintenance, Modifications and Operations og er i hovedsak en altomfattende 

beskrivelse på det arbeidet som må til for å holde en offshoreinstallasjon operativ over lengre tid. I 

tillegg til MMO-oppdrag utfører AKSO blant annet nybygg av offshore installasjoner slik som 

oljeplattformer, undervannsutstyr til oljeutvinning, endringer og modifikasjoner av eksisterende 

installasjoner og konstruksjon og drift av prosesseringsanlegg i forbindelse med ulike 

naturforekomster. 

Selskapets arbeid går i stor grad ut på å administrere sine underleverandører til å gjennomføre det 

konkrete arbeidet som foregår for eksempel på plattformer offshore eller på verftene på land. AKSO 

utfører også mye av arbeidet selv, men driver i hovedsak prosjektene ved å planlegge, organisere og 

administrere alle arbeidsoppgavene som inngår i komplekse prosjekter. Dette krever en stor del 

ingeniører og kunnskapsrike mennesker med evne til å kontrollere og lede personell og finne 

praktiske og tekniske løsninger på komplekse problemer. 

AKSO har i mange år hatt et nært forhold 

til Statoil, som er den største operatøren 

og lisenseieren på norsk sokkel. De to 

bedriftene har flere rammeavtaler, og 

samarbeider om å føre fortjenestedyktig 

drift på mange av de Statoil-eide feltene i 

Nordsjøen. I denne oppgaven er det 

fokusert på prosjektet «Statoil V&M-

Snorre». Dette prosjektet er en del av en 

større rammekontrakt kalt Statoil V&M, 

som innebærer vedlikehold og modifikasjoner på flere av Statoils installasjoner i Nordsjøen som vist i 

Figur 4. Kontrakten strekker seg over en tidsperiode på opptil 8 år, med oppstart i 2010.  

Figur 4: Rammekontrakten 
mellom AKSO og Statoil går på 
vedlikehold og modifikasjoner 
av flere installasjoner. 

(Fra AKSO Intranett) 
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Statoil V&M-Snorre er en kontrakt som dekker alt det arbeid som måtte kreves for å holde 

oljeplattformene Snorre A og B i drift. Dette kan være utskiftning av gammelt utstyr, endring og 

oppgradering av utstyr underveis ettersom driftsforholdene endrer seg, vedlikehold av slitedeler og 

sikkerhetsfremmende tiltak på plattformene. 

3.2. Organiseringen av prosjekter 

 

AKSO organiserer det meste av sitt arbeid i prosjekter. Selskapet blir da basisorganisasjonen og 

ressursene som allokeres til prosjektet blir til prosjektorganisasjonen som forklart i TEORI. Prosjektet 

står for leveransen av tjenesten som kunden ønsker å ha utført. Kunden har ofte behov som ikke kan 

presiseres i detalj når det kommer til store og komplekse prosjekter og det kreves et tett samspill 

mellom kunden og prosjektorganisasjonen. Mye av prosjektets detaljer avklares underveis og 

prosjektlederne spiller en svært viktig rolle både i å avdekke de faktiske behov hos kunden og i å 

sørge for at prosjektorganisasjonen koordineres i retning av å møte disse behovene. 

Et stort og omfattende prosjekt som Snorre V&M deles vanligvis inn i deloppgaver for å 

systematisere og forenkle strukturen i det arbeidet som skal gjennomføres. Disse deloppgaven kalles 

oppdrag og er på mange måter egne prosjekter i seg selv. Et oppdrag er gjerne definert innenfor 

grensene av en type arbeid. Dette kan være for eksempel elektro, IT, brønn, struktur, HVAC og 

lignende. Oppdraget er avhengig av arbeid og ressurser fra ulike disipliner, eller fagfelt. AKSO har 

organiser prosjektet slik de finner det hensiktsmessig med de ressursene som hvert oppdrag krever, 

samtidig som disiplinene beholder sin tilhørighet, kompetanse og ekspertise på tvers av prosjektene. 

Figur 5 viser en illustrasjon av en typisk prosjektorganisasjon som benyttes i AKSOs prosjekter og er 

inspirert av organiseringen som er gjort på Snorre V&M prosjektet. Matrisen illustrerer forholdet 

mellom prosjektledelsen som er det instruerende leddet og fagarbeiderne som holder til på 

disiplinnivå og er det operative leddet. Prosjektlederen er egentlig en kontraktseier som sitter på det 

overordnede ansvaret for hele kontraktsavtalen. Modifikasjonslederne har hver sin portefølje av 

oppdragsledere som de leder og instruerer. Oppdragslederne har igjen hver sin portefølje av 

oppdrag, eller delprosjekter, hvor de fungerer som prosjektledere for disse. Engineeringslederen har 

et overordnet ansvar for det operative arbeidet som foregår i prosjektet og leder og instruerer 

lederne for hver disiplin. Til hvert oppdrag tildeles en disiplinansvarlig som er bindeleddet mellom 

disiplinen og det aktuelle oppdraget. Disiplinansvarlig instrueres av oppdragslederen samtidig som 

den ledes av sin disiplinleder og har sin tilhørighet i sin disiplinorganisasjon slik figuren indikerer. 
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Det kan trekkes flere paralleller mellom AKSOs prosjektorganisering og teoriene innen 

matriseorganisering, som er presentert i forrige kapittel. Her vil oppdragene ses på som 

enkeltstående prosjekter og disiplinene er funksjonene som sitter på kompetansen og ressursene 

innen hvert fagfelt. Disiplinene er organisert i basisorganisasjonen. Deler av en disiplins fokus og 

ressurser blir temporært allokert til ulike oppdrag innen ulike prosjekter. Denne matriseinndelingen 

forenkler ressursallokeringen og bidrar også til mer effektiv koordinering av de utallige deljobbene 

som skal utføres og alltid står i fare for å kollidere med hverandre. Det er blant annet her behovet for 

koordinatorer og prosjektledere kommer inn. Ved siden av menneskene som leder oppdragene, er 

gjennomføringsmodellen PEM det viktigste verktøyet hos AKSO for å systematisere og sikre at 

oppdragene blir utført på en hensiktsmessig måte. 

  

 

 

Prosjektleder 

Modifikasjons 

leder 

Modifikasjons 

leder 

Disiplinleder A 

Disiplinleder B 

Engineerings 

leder 

Oppdragsleder, 

oppdrag 1 

Oppdrags 

leder 

Oppdrags 

leder 

Disiplin- 

ansvarlig 1A 

Disiplin- 

ansvarlig 1B 

Oppdragsleder, 

oppdrag 2 

Disiplin- 

ansvarlig 2A 

Disiplin- 

ansvarlig 2B 

Disiplin A 

Disiplin B 

Figur 5: Typisk 

prosjektorganisering på 

V&M-prosjekter i AKSO. 
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PEM er en forkortelse for Project Execution Model. PEM er et verktøy som fungerer som en mal for 

hvordan AKSO gjennomfører sine prosjekter, basert på kunnskap og erfaring i selskapet og hos de 

ansatte. Formålet med PEM er å bidra til effektiv og kvalitetsbevisst prosjektgjennomføring med mål 

om profitt fra alle utførte prosjekter. Verktøyet skal sørge for en mest mulig uniform 

prosjektgjennomføring i alle selskapets oppdrag uavhengig av hvor i verden det foregår, hvor 

omfattende prosjektet er eller hvor kompleks leveransen som skal utføres er. PEM-modellen 

tilpasses til det enkelte prosjekt men det overordnede rammeverket består alltid som en sikkerhet på 

at leveranser gjennomføres etter selskapets og kundens beste interesser. Rammeverket og hvordan 

modellen tilpasses til de enkelte prosjekt er illustrert i Figur 6. 

 

 

(Fra AKSO Intranett) 

 

PEM inneholder detaljerte beskrivelser av fasene i prosjektgjennomføringen og Figur 7 viser hvordan 

prosjekter, eller oppdrag, brytes ned i deloppgaver med hver sin milepæl. Arbeidet som står 

beskrevet fram til en milepæl må være tilstrekkelig utført før en kan gå videre. PEM systemet har 

mange likhetstrekk med Coopers Stage Gate modell som ble introdusert i Prosjektbaserte 

organisasjoner.  

 

 (Fra AKSO Intranett) 

 

Figur 6: PEM modellen 

tilpasses de enkelte 

prosjekter, men 

beholder rammeverket. 

Figur 7: «The stages 

in the Project 

Execution Model» 
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3.3. Oppdragslederen 

 

PEM inneholder blant annet rollebeskrivelser for de enkelte individene i organisasjonen rundt de 

enkelte prosjektene. Rollebeskrivelsene er en del av det rammeverket som skal følges i arbeidet og er 

som alt annet basert på lang erfaring fra prosjektgjennomføring og kunnskap om hvordan ressursene 

mest hensiktsmessig skal allokeres for å skape en effektiv organisasjon. 

Oppdragslederrollen er en mellomlederrolle i AKSOs prosjektorganisasjoner, slik som forklart i forrige 

delkapittel. OL har ansvar for gjennomføringen av oppdrag, som også kan kalles egne prosjekter, 

innenfor den totale kontraktsavtalen med kunden. I prosjektorganisasjonen rundt kontrakten Snorre 

V&M, er OL en mellomlederstilling som befinner seg under prosjektleder (PL) og modifikasjonsleder 

(ML), og over de ulike disiplinene og den tildelte disiplinansvarlige. Dette hierarkiske systemet er 

forenklet illustrert i Figur 8. Som tidligere nevnt er både PL, ML og OL roller i prosjektet som kan ses 

på som prosjektledelsesroller. Det er allikevel distinkte forskjeller mellom ansvarsområdene relatert 

til hvilket nivå i hierarkiet en befinner seg på.  

Ansvarsområdene som faller på OL gjelder blant annet koordinering av prosjektets oppdrag, 

distribuering av ressursene tildelt oppdraget, risikostyring, økonomistyring, kvalitetskontroll, 

kunderelasjoner og andre ledelses- og administrative oppgaver i forbindelse med gjennomføring av 

delprosjekter. I operativsystemet er oppdragslederne, som andre roller i AKSOs 

prosjektorganisasjoner, tildelt en spesifikk arbeidsbeskrivelse som er utdypet i analysen.  

 

 

Prosjektleder 

(management team) 

Modifikasjonsleder 1 

(management team) 

Modifikasjonsleder 2 

(management team) 

Oppdragsleder 1 

(task team 1) 

Oppdragsleder 2-5 

(task team 2-5) 

Oppdragsleder 6 

(task team 6) 

Oppdragsleder 7-9 

(task team 7-9) 

Disiplin-nivå 

- dicipline managers and teams 

Figur 8: Prosjektorganisasjonen 

i Snorre V&M. Oppdragsleder-

nivået er markert. 
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Arbeidsbeskrivelsen til OL trekker spesielt frem ansvarsområder som ikke har klare rammer, men 

som omfatter ansvar ut over konkrete retningslinjer. Det gir altså stort spillerom for oppdragslederne 

til å selv oppfatte hva som er sitt ansvar og hva som bør overlates til andre. Et problem som kan 

møtes på med en slik rolleinndeling er at personellet i denne rollen ofte har en bakgrunn fra et lavere 

nivå i ansvars-matrisen. Mange har jobbet som rene ingeniører tidligere og har dermed gått fra å 

utføre arbeidet selv, på detaljnivå, til nå å skulle administrere det personellet som skal utføre jobben. 

At OL ikke involverer seg ned i detaljarbeidet på de enkelte oppdragene er viktig, ettersom de må 

sørge for å benytte sin tid til å koordinere og å holde oppdragsporteføljen i system. Kapittel 2 viser til 

teoretikerne Wysocki og Burnett som skiller mellom to ulike syn innen organisasjonsteori, nemlig 

prosjektledelse og gjennomføringssystemer. En kan velge å se på den ene som viktigere enn den 

andre for god gjennomføring av prosjekter, og analysen vil vise hva som vektlegges mest av 

oppdragslederne selv i det daglige. Det kan altså vise seg om de legger størst fokus på å utøve 

kommunikasjon og ledelse overfor aktører i sine omgivelser og spesielt sitt team eller om de velger 

først og fremst å benytte de integrerte styringsverktøyene for å holde kontroll med sine oppgaver og 

sitt ansvarsområde. 

Aktører i oppdragsledernes omgivelser, vil si personer, organisasjoner eller systemer som har et 

avhengighetsforhold til OL i en eller annen form. Aktørene kan for eksempel; være mottaker av en 

leveranse, være mottaker av instrukser, være avsender av en leveranse eller avsender av instrukser, 

stille krav til en viss handling og oppførsel på vegne av seg selv eller organisasjonen. Her er listet 

noen aktører som står i en eller annen form relaterer seg på denne måten til OL. 

 Kunden, da spesielt OLs motpart (point of contact) hos kunden. Kunden ytrer sine ønsker i 

forhold til prosjektets leveranse og gjennomføring. Kunden er også gjenstand for gjensidig 

kommunikasjon av prosjektets endringer samt status- og fremdriftsrapportering. 

 Teamet, som mottar instrukser og veiledning fra OL og rapporterer sitt arbeid til OL. Teamet 

er også en kilde for diskusjon og avklaringer i forbindelse med prosjektgjennomføring og er 

sånn sett en viktig ressurs for OL. 

 Modifikasjonsleder instruerer OL og mottar rapportering av OLs arbeid. 

 Disiplinansvarlig mottar instrukser fra OL og leverer sitt arbeid ut i fra dette. 

 Operativsystemet stiller krav til OLs handlinger og oppførsel i organisasjonen i henhold til 

organisasjonens ønsker og behov. 

 Prosjektleder. 

 Prosjekt Manager. 
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I analysen av problemstillingen vil noen av disse aktørene benyttes for å drøfte omgivelsene rundt 

oppdragslederrollen. Som poengtert i Prosjektlederens rolle i PBO, er behovet for utveksling av 

informasjon mellom relasjonelt sammenknyttede roller i en organisasjon sentralt for oppbygningen 

av hierarkiet. Derfor er det flere aktører som danner seg en oppfatning av hva hver enkelt rolle 

innebærer og hva som kreves av de enkelte individene, gjennom deres relasjon med hverandre. 

Dette gjelder spesielt for OL, som kan sies å befinne seg i et organisatorisk knutepunkt når det gjelder 

mengden rapporteringslinjer og spesielt den nære kontakten med kunde. 
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4. METODE 

 

4.1. Tilnærming til problemstillingen 

Som nevnt tidligere, er det mange måter å angripe problemstillingen i denne oppgaven. Det er her 

valgt å se på tre organisatoriske faktorer som benyttes som innfallsvinkler til analyse av 

oppdragslederrollen: 

 Rollens innhold, omfang og utfordringer i praksis. (1) 

 Ledelsens forventninger til rollens innhold, omfang og utfordringer. (2) 

 Den formelle rollebeskrivelsens innhold og omfang. (3) 

Hvordan disse innfallsvinklene vil angripes: 

(1) Intervjuer med oppdragslederne: Det vil ikke være mulig å male et perfekt gjengitt bilde av 

hvordan oppdragslederrollen utspiller seg i praksis, men den beste tilnærmingen vil fås gjennom 

åpne intervjuer med oppdragslederne selv. 

(2) Intervjuer med modifikasjonslederne: Modifikasjonslederne er intervjuet for å danne et 

representativt bilde på hva som forventes av prosjektorganisasjonen når det gjelder utøvelsen av 

oppdragslederrollen. Dette er fordi ML er OLs nærmeste ledere i organisasjonsmatrisen. De har 

et godt innblikk i OLs daglige arbeid og er med på å stille forventninger til det arbeidet som 

utføres. ML fungerer som et bindeledd mellom OL, prosjektorganisasjonen og 

basisorganisasjonen. Deres oppfatning av rollen er derfor sentral i den aktuelle problemstillingen 

og vil belyses gjennom et åpent intervju. 

(3) Analyse av rollebeskrivelsen: Rollebeskrivelsen er et fundamentalt verktøy i arbeidet med å 

beskrive oppdragslederrollen. Dokumentet er et rammeverk som beskriver innholdet i rollen 

med tanke på ansvarsområder, arbeidsoppgaver og rapporteringslinjer. Beskrivelsen vil 

analyseres for å trekke ut konkrete arbeidsoppgaver i forbindelse med prosjektgjennomføringen 

som er tilknyttet rollen. 

 

I dette kapitlet forklares fremgangsmåten til innsamlingen av data, som i DRØFTING og KONKLUSJON 

vil benyttes som grunnlag for å besvare problemstillingen. Intervjuenes oppbygning og metodene for 

tolkning av kvalitativ data blir presentert her. 
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Figur 9 viser hvordan oppdragslederrollen (rødt) er analysert gjennom ulike innfallsvinkler; 

oppdragsledernes egne beskrivelser av rollen gjennom intervjuer (grønt) og organisasjonens 

forventninger til rollen (blått). Organisasjonens forventninger er igjen reflektert gjennom to faktorer, 

nemlig den formelle rollebeskrivelsen i PEM og modifikasjonsledernes forventninger til 

oppdragslederrollen gjennom intervjuer. 

 

 

 

  

Rollebeskrivelse i PEM 

Oppdragslederrollen i 

praksis 

Figur 9: Belyste aspekter 

rundt oppdragslederrollen. 
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4.2. Intervjumetodikk 

 

For å danne et bilde av hvordan rollen utspiller seg i praksis er det gjennomført intervjuer med 

sentrale individer i et pågående prosjekt hos AKSO. Intervjuene er basert på en intervjuguide (Patton, 

2002:349) som følger som vedlegg til denne oppgaven. Dette innebærer at intervjuene er kvalitative, 

men med en viss form for struktur som gjør resultatene fra intervjuer med flere individer mulig å 

sammenligne med hverandre mer eller mindre direkte. Fordelen med denne intervjuformen er at 

store mengder kvalitativ data kan struktureres enkelt og det er mulig å kontrollere besvarelsene til å 

sentreres innenfor de ønskede rammene. Ulempen med slike intervjuer er at en kan gå glipp av noen 

viktige tema som kanskje ikke kommer fram under spørsmålsoverskriftene som er valgt. Som nevnt i 

innledningen er det også noe manglede teori for å bygge opp forventninger til utfallet ettersom 

temaet er situasjonsspesifikt. Dermed er også intervjuenes utforming noe subjektiv og kan mangle et 

objektivt aspekt basert på teorier på området. Det kan også bli for stor fleksibilitet gjennom 

intervjuet slik at mye informasjon kommer fram som ikke er mulig å benytte i analysen og 

sammenlikningen i ettertid. 

Det finnes to ytterpunkter i utformingen av kvalitative intervjuer (Thagaard, 2009). Det ene er 

tilnærmet ustrukturerte intervjuer som åpner for fri utfoldelse fra informanten innenfor det temaet 

den blir ledet inn på innledningsvis. Det andre ytterpunktet er en strukturert form med en planlagt 

rekkefølge på spørsmål og svar og mindre rom for fri utfoldelse hos informanten. Intervjuene som er 

gjennomført her er som nevnt i tråd med metodikken for intervjuguide og befinner seg slik sett i et 

mellomsjikt, som et delvis strukturert intervju. 

Spørsmålene i intervjuene med oppdragslederne er utformet slik at svarene til sammen kan danne en 

praktisk rollebeskrivelse, nærmere forklart i Oppdragsledernes intervjuer. Denne kan igjen 

sammenlignes direkte med den formelle, eller teoretiske, rollebeskrivelsen som er gitt i PEM. 

Intervjuene gir i tillegg et svar på hvordan oppdragslederne prioriterer sine ansvarsområder og 

oppgaver, noe som ikke er definert i den formelle rollebeskrivelsen, men allikevel er veldig sentralt i 

utførelsen av arbeidet. Intervjuets format tar også sikte på at det kan gjøres noen små omjusteringer 

slik at personer i ledelsen av prosjektet også kan intervjues om rollen, sett fra sitt ståsted, som også 

forklart i Modifikasjonsledernes intervjuer. Dermed blir det mulig å drøfte samsvaret med ledelsens 

forventninger til rollen. 

På Snorre V&M prosjektet er det, som nevnt tidligere, ni oppdragsledere totalt. Syv av disse ble 

intervjuet ettersom to ikke hadde mulighet i det tidsrommet intervjuene ble gjennomført. Det ble på 
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forhånd satt et mål om at minimum fem intervjuobjekter ville gi et tilstrekkelig grunnlag for 

drøftingen i etterkant. Intervjuene ble gjennomført i én-til-én situasjon i et møterom og hele 

sesjonen ble spilt inn med båndopptaker. Svarene på intervjuspørsmålene ble fortolket og 

kategorisert i ettertid etter retningslinjene i 4.5. Tolkningsmetodikk. 

I prosjektet er det også to ledere som har det instruerende og koordinerende ansvaret for 

oppdragslederne, nemlig modifikasjonslederne. Disse ble begge intervjuet sammen, i samme format 

som tidligere, og svarene ble oppsummert som én besvarelse. 

Som vedlegg ligger intervjuguiden som ble benyttet i utforming og gjennomføring av intervjuene. 

Denne er benyttet som et støtteverktøy for å sørge for at intervjuene ble gjennomført i tråd med 

intensjonen bestemt på forhånd og innenfor noen kriterier som er valgt for å øke gyldigheten av 

empirien; 

 Intervjuenes utforming skal ikke modifiseres underveis og spørsmålene skal stilles i samme 

form og rekkefølge til alle objektene slik at resultatene med rette kan sammenliknes i 

ettertid. 

 

 Intervjuobjektene skal informeres grundig og likt om intervjuets formål og målet med 

oppgaven slik at resultatene kan sammenliknes i ettertid og slik at svarene styres i retning av 

hva som er relevant i denne sammenhengen og begrenser mengden av irrelevant 

informasjon. 

 

 Minimum fem personer i hoved intervjugruppen (oppdragslederne) skal intervjues for å 

dekke alle typer bakgrunner, erfaringstider i rollen og flest mulig ulike typer oppdrag. 
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4.3. Oppdragsledernes intervjuer 

 

Intervjuskjemaet i denne intervjurunden består av to deler. Den første delen inneholder spørsmål 

som kartlegger intervjuobjektets bakgrunn og erfaring, deres egen oppfatning av ansvar og oppgaver 

som innbefattes av rollen, spesielle utfordringer de har merket i rollen, viktigste rapporteringslinjer, 

deres forhold til rollebeskrivelsen og til sist eventuelle forslag til forbedringer som de selv måtte ha. 

Strukturen i den første delen av intervjuet er her beskrevet med fem hovedkategorier av spørsmål 

som hver sikter på å initiere en refleksjon fra intervjuobjektet sundt personens oppfatning av temaet: 

- Erfaring og bakgrunn: Å registrere de enkelte oppdragsledernes bakgrunn og erfaring kan 

bidra til å avdekke eventuelle sammenhenger mellom svarene og den kompetanse personen 

innehar fra sin karriere. Dette er ikke en forutsetning for å besvare problemstillingen direkte, 

men kan være relevant i drøftingen av svarene og ved forslag til senere arbeid rundt temaet. 

 

- Ansvarsområder og arbeidsoppgaver: Å avdekke oppdragsledernes egen oppfatning av hva 

som er deres viktigste ansvar og arbeidsoppgaver vil gi noe som er direkte sammenlignbart 

med den formelle rollebeskrivelsen og med ledernes forventninger på dette området. 

Intervjuobjektene blir bedt om å la svarene gjenspeile deres faktiske arbeidshverdag og 

tenke bort i fra de formelle definisjonene av rollen. Dette er for å lede resultatet av 

intervjuet i retning av noe som reflekterer det virkelige innholdet i rollen. 

 

- Utfordringer knyttet til rollen: Å avdekke utfordringer og spesielle momenter som de ansatte 

selv ønsker å trekke fram her, er en god måte å få et mer utfyllende bilde av rollen i praksis. 

Utfordringer som intervjuobjektene ser på som spesielle for nettopp deres posisjon kan også 

være ting som det går en del tid med til å løse i hverdagen. Dermed blir dette en viktig faktor 

i det å beskrive rollens innhold i praksis. 

 

- Relasjoner i prosjektet: Å klarlegge oppdragslederens syn på sine rapporteringslinjer i 

organisasjonen kan benyttes til å undersøke om det hierarkiske systemet er uniformt 

oppfattet av deltakerne i prosjektet. Det kan også gi en indikasjon på om rollebeskrivelsen 

gjenspeiler faktiske forhold når det kommer til kommunikasjon, rapportering og relasjonene 

mellom prosjektdeltakerne. 
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- Bruk av rollebeskrivelsen: Avslutningsvis i del 1 av intervjuet blir det stilt noen spørsmål rundt 

bruken av det formelle arbeidsverktøyet som er rollebeskrivelsen i PEM. Oppdragslederne får 

også mulighet til å komme med sine forslag til hvordan arbeid og ansvar kunne vært fordelt 

annerledes og mer fordelaktig i organisasjonen, uten av det forventes at de har noen særskilt 

innstilling til dette. 

Intervjuskjemaet som ble benyttet i første del av intervjuene med OL er vist under i Tabell C. 

 

 

 
 

Spørsmål Svar 

Navn  

Betegnelsen på din rolle i prosjektet.  

Bakgrunn; utdannelse og erfaring i 
korte trekk.  

 
 
 

Hva er dine viktigste ansvarsområder 
som oppdragsleder? 

 
 
 

Hvilke arbeidsoppgaver krever mest 
tid av deg som oppdragsleder? 

 
 
 

Er det noen spesielle utfordringer i 
akkurat din rolle til daglig? 

 
 
 

Fra hvor i prosjektet genereres det 
meste av ditt arbeid? 

■ Ex: PEM, kunde, team, 
ledere, disiplin, egen 
erfaring/intuisjon 

 

Beskriver «role description» dine 
ansvarsområder og oppgaver på en 
tilstrekkelig måte? 

 
 
 

Hvordan forholder du deg til role 
description i hverdagen? 

 
 
 

Har du forslag til hvordan arbeidet og 
ansvaret til oppdragslederne kunne 
vært fordelt annerledes? 

 
 
 

 

  

Tabell C: Intervjuskjema til 

første del av intervjuet 

med OL. 
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Den andre delen av intervjuene består av et tidsskjema. Dette skjemaet skal bidra til å danne et bilde 

av hvordan de ulike arbeidsoppgavene prioriteres av oppdragslederne i hverdagen. Skjemaet fylles ut 

på i dialog med intervjuobjektet på prosjektor. Punktene i skjemaet, som vist i Tabell D, er utarbeidet 

fra de konkrete arbeidsoppgavene i rollebeskrivelsen. Punktene utgjør kategorier av arbeidsoppgaver 

som OL møter i sin arbeidshverdag over en tidsperiode på minimum et halvt år. Kategoriene er 

bearbeidet gjennom diskusjon med veileder og et pilot-intervju med første intervjuobjekt. 

Arbeidsområdene er relativt overordnede i den forstand at det meste av arbeidet som utføres kan 

kategoriseres under de totalt ti punktene. 

 

Arbeidsoppgaver 
Faktisk tidsbruk i 

prosent av 100 

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100 

Budsjett; Etablere budsjett for oppdrag x % x % 

Plan; Etablere plan for oppdrag x % x % 

Design; Etablere design basis for oppdrag x % x % 

Rapportering; Rapportere fremdrift ihht. kost, tid, risk, 

kvalitet, Q&W 

x % x % 

Kontroll; Kontroll og oppfølging ihht plan, budsjett, risk, 

kvalitet, Q&W 

x % x % 

Endringshåndtering; Identifisere og evaluere 

endringsforslag. Justere bemanning, budsjett, planer etc, i 

forbindelse med endringer. 

x % x % 

Møte eksternt; Møter med kunde, underleverandør, 

andre eksterne 

x % x % 

Kommunikasjon eksternt; Mail, telefon, uformelle 

samtaler med kunde, underleverandør eller andre 

eksterne 

x % x % 

Møte internt; Møte i avdeling, team, portefølje, ledelse, 

andre interne 

x % x % 

Kommunikasjon internt; Team, disiplin, kolleger, andre 

interne 

x % x % 

Annet x % x % 

Totalt 100 % 100 % 

 

Tabell D: Skjema til bruk i 

andre del av intervjuet 

med OL. 
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Ut i fra tabellen kan det være interessant å se hvordan tiden prioriteres til de ulike oppgavene, noe 

som også kan sammenlignes med modifikasjonsledernes forventning til dette. Som tidligere nevnt er 

prioriteringen av de ulike arbeidsoppgavene noe som ikke står eksplisitt beskrevet i rollebeskrivelsen. 

Resultatet av denne delen vil derfor kun være sammenlignbart med modifikasjonsledernes 

besvarelser og sammenligning internt mellom oppdragslederne. 

4.4. Modifikasjonsledernes intervjuer 

Modifikasjonslederne utgjør oppdragsledernes nærmeste overordnede rolle i organisasjonen. Det er 

valgt å intervjue ML for å danne et representativt inntrykk av hva organisasjonen forventer av OL. De 

ble stilt omtrent de samme spørsmålene som oppdragslederne ble stilt i deres intervjuer. Her er 

spørsmålene derimot vinklet i retning av hva modifikasjonslederne forventer er de viktigste 

ansvarsområdene, de høyest prioriterte oppgavene og de største utfordringene i rollen. 

Intervjuskjemaet som er brukt i første del av intervjuet er vist i Tabell E. 

 

 

Formalia Svar 

Hva ser dere på som de viktigste 
ansvarsområder til oppdragslederne? 

 
 
 

Hva ser dere på som de viktigste 
arbeidsoppgaver til 
oppdragslederne? 

 
 
 

Hva antar dere er de største 
utfordringene i oppdragslederrollen? 

 
 
 

Hvor forventer dere at de fleste av 
arbeidsoppgavene til 
oppdragslederne kommer fra? 
Ex: PEM, kunde, team, ledere, 
disiplin, egen erfaring/intuisjon 

 

I hvilken grad forventer dere at 
oppdragslederne benytter 
rollebeskrivelsen aktivt? 

 
 
 
 

Tror dere oppdragslederne noen 
gang går utenfor sitt definerte 
ansvarsområde? 

 
 
 
 

 

  

Tabell E: Intervjuskjema 

til første del av intervjuet 

med ML. 
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Andre del av intervjuet med modifikasjonslederne er det samme tidsskjemaet som hos 

oppdragslederne, men med en annen formulering der besvarelsen skal reflektere hvilke 

prioriteringer som forventes at OL benytter i dag og hvilke prioriteringer som er ønskelig i en ideell 

situasjon. Det tilpassede skjemaet er vist i Tabell F. 

 

 

Arbeidsoppgaver 
Forventet tidsbruk 

i prosent av 100 

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100 

Budsjett; Etablere budsjett for oppdrag x % x % 

Plan; Etablere plan for oppdrag x % x % 

Design; Etablere design basis for oppdrag x % x % 

Rapportering; Rapportere fremdrift ihht. kost, tid, risk, 

kvalitet, Q&W 

x % x % 

Kontroll; Kontroll og oppfølging ihht. plan, budsjett, risk, 

kvalitet, Q&W 

x % x % 

Endringshåndtering; Identifisere og evaluere 

endringsforslag. Justere bemanning, budsjett, planer etc., i 

forbindelse med endringer. 

x % x % 

Møte eksternt; Møter med kunde, underleverandør, andre 

eksterne 

x % x % 

Kommunikasjon eksternt; Mail, telefon, uformelle 

samtaler med kunde, underleverandør eller andre eksterne 

x % x % 

Møte internt; Møte i avdeling, team, portefølje, ledelse, 

andre interne 

x % x % 

Kommunikasjon internt; Team, disiplin, kolleger, andre 

interne 

x % x % 

Annet x % x % 

Totalt 100 % 100 % 

 

  

Tabell F: Skjema til bruk i 

andre del av intervjuet 

med ML. 
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4.5. Tolkningsmetodikk 

Intervjubesvarelsene er hoveddelen av datagrunnlaget som benyttes for analyse i denne oppgaven. 

Intervjuopptakene ble transkribert fra båndopptaker og notert i tilknytning til det spørsmålet som 

ledet til de enkelte uttalelsene og svarene. 

Det åpne formatet på spørsmålene ledet naturlig nok til åpne besvarelser og mange refleksjoner 

rundt temaet. Dermed sitter man igjen mye data og personlige uttalelser om ulike temaer og det 

kreves et grundig arbeid for at dette skal være anvendelig i en drøftingsmonolog. 

Å analysere slik informasjonsrik data bør gjøres med to hensikter (Johannesen et al., 2004); 

- Tematisk organisering av data: redusere, systematisere og ordne datamaterialet slik at det 

blir analyserbart uten at man mister viktig informasjon 

- Analyse og tolkning: analysere og utvikle tolkninger av, og perspektiver på, den 

informasjonen som ligger i datamaterialet. 

Datamaterialet som er samlet inn er derfor først redusert for å muliggjøre systematisering og 

kategorisering av intervjubesvarelsene. Dette er gjort med forfatterens egen tolkning av 

meningsinnholdet, sett i relasjon til andre besvarelser for å få frem den kontekstuelle betydningen av 

en ytring eller mening som også kan gjenspeiles hos andre. Tolkningen av slike besvarelser er svært 

betinget på personen som foretar tolkningen. Konteksten den enkelte besvarelsen ble gitt i 

sammenheng med vil være den beste ledetråden for å foreta en fattet tolkning av hva informanten 

faktisk mener. Det at intervjuene er utformet etter en intervjuguide, der de åpne spørsmålene er 

sentrert inn på bestemte tema, gjør systematiseringen enklere og vil samtidig sikre at alle ønskelige 

temaer kommer fram i intervjuene. 

Etter tolkning og drøfting av besvarelsene blir eventuelle samsvar og trender identifisert og belyst. 

Dette er gjort i DRØFTING. Her oppsummeres disse samsvarene og trendene og leder over i 

konklusjon på de områdene der forfatteren selv syner rimelig grunnlag for å gjøre dette. 
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5. OBSERVASJONER 

 

Her oppsummeres de observasjonene som er gjort underveis i arbeidet med problemstillingen. Det 

vil forekomme tolkninger fortløpende i oppsummeringen for å få fram den informasjonen som er 

relevant for å belyse oppdragslederrollen fra flest mulig sider. Som forklart i forrige METODE, er 

informasjonen som benyttes som underlag for å besvare problemstillingen hentet inn ved tolkning av 

rollebeskrivelsen og intervjuer med oppdragslederne og modifikasjonslederne på Snorre V&M. 

Første delkapittel om rollebeskrivelsen tar for seg dette dokumentet slik det foreligger i 

operativsystemet til AKSO og slik det er tilpasset til oppdragslederne på prosjektet Snorre V&M. 

Kapittel 5.2 oppsummerer og drøfter resultatene av intervjuene med oppdragslederne. I siste 

delkapittel oppsummeres og drøftes intervjuet med modifikasjonslederne. 

Underveis i oppsummeringen av observasjonene blir noen av de viktigste poengene trukket fram ut i 

fra i hvor stor grad de kan bidra til å besvare problemstillingen. Oppsummeringen sikter også på å 

gjenspeile hvilke meninger som går igjen hos flertallet av informantene og dermed kan være med å 

danne et helhetlig bilde av rollen og forventningene til rollen. 

 De viktigste observasjonene fra intervjuene er markert som dette og deretter omtalt. 

Oppsummeringen og tolkningen av observasjonene her innebærer noe drøfting i seg selv. Samlet sett 

vil dette kapitlet allikevel danne et grunnlag for den virkelige drøftingen, opp mot den konkrete 

problemstillingen, som følger i kapittel 6.  
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5.1. Rollebeskrivelsen 

 

 

Rollebeskrivelser i prosjektbaserte organisasjoner er utformet med et eller flere formål. Noen av 

disse formålene er belyst i Tabell B. Det er selvforklarende at organisasjoner som benytter 

rollebeskrivelser vil forsøke å få disse til å samsvare med rollen i den grad det er hensiktsmessig for å 

bidra til en velfungerende prosjektorganisasjon. Aker Solutions’ operativsystem inneholder instrukser 

for alle rollene som inngår i organisasjonskartet rundt et spesifikt prosjekt. Oppdragslederrollen er 

beskrevet med et to-siders dokument som dekker det generelle ansvarsområdet for personen i 

rollen, de konkrete arbeidsoppgavene som skal betjenes, noen indikasjoner på hva som kreves av 

kunnskap i rollen og hvem det skal rapporteres til i organisasjonen. Et utklipp av 

rollebeskrivelsesdokumentet er vist i Figur 10. 

Rollebeskrivelsen til oppdragslederne er et dokument som gir overordnet beskrivelse og definerer et 

rammeverk rundt hva oppdragsledernes rolle skal innebære. Det mest essensielle aspektet som 

defineres i rollebeskrivelsen er at oppdragslederne skal ha det generelle ansvaret for at sine oppdrag 

utføres i henhold til de retningslinjene som fremkommer av gjennomføringsmodellen PEM, som er 

beskrevet i KONTEKST og illustrert i Figur 6 og Figur 7. Organisasjonsmessig utgjør dette ansvaret en 

Figur 10: Utklipp av 

rollebeskrivelsen for OL. 
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viktig tilknytning mellom prosjektorganisasjonen og basisorganisasjonen. Oppdragslederne skal altså 

sørge for å styre oppdragene i tråd med selskapets fastsatte retningslinjer.  

Styring i henhold til PEM er blant annet er viktig når det gjelder koordineringen av ressurser fra 

funksjonene, eller disiplinene, som tilhører basisorganisasjonen. Rollebeskrivelsen trekker fram at OL 

skal «sørge for å bidra til en effektiv prosjektorganisasjon med god inter-disiplin koordinering». 

Disiplinene knyttes opp mot prosjektorganisasjonen temporært, basert på prosjektplanen for hvert 

oppdrag, som også er en del av oppdragsledernes jobb å utforme. Disse planene må koordineres 

både i henhold til de tilgjengelige ressurser på basisnivå og i henhold til arbeid og ressursbruk i 

prosjektorganisasjonens pågående oppdrag. 

Oppdragsledernes utførelse av rollen skal også bidra til å gjenspeile basisorganisasjonens verdier i 

prosjektorganisasjonen. Dette gjelder for eksempel ved å ytre et HMS fokus (Helse, Miljø og 

Sikkerhet) ved å «demonstrere HMS engasjement, gjenspeile selskapets HMS prinsipper og HMS 

tankegang» i sitt arbeid og dermed påvirke prosjektorganisasjonen rundt seg.  

Til den enkelte kontrakt lages en tilpasset rollebeskrivelse som er en noe modifisert versjon av den 

standardiserte beskrivelsen.  Avhengig av prosjektets (kontraktens) spesielle egenskaper i form av 

omfang, kundebehov, prosjektorganiseringen og andre særtrekk, må rollebeskrivelsen ekskludere 

noen irrelevante punkter og legge ekstra fokus på ting som er sentralt og kritisk for det spesifikke 

prosjektets gjennomføring. 

Ansvarsområdene, arbeidsoppgavene og rapporteringslinjene som kommer frem av rollebeskrivelsen 

er tolket og forenklet slik at de blir sammenlignbare med hvordan OL og ML beskriver rollen i et 

praktisk perspektiv. Ansvarsområdene som fremkommer som spesifikt for OL er som følger: 

 Overordnet ansvar for gjennomføring av oppdraget i henhold til PEM. 

 Lede og instruere teamet som er tilknyttet OL og de enkelte oppdragene. 

 Sørge for at oppdraget styres i henhold til tidsplan og kostnadsbudsjett. 

 Sørge for at risikohensyn, kvalitetssikring og god endringshåndtering er ivaretatt 

gjennom hele oppdraget og hos alle de involverte. 

 Sørge for at alle krav til dokumentering, rapportering og godkjenning i forbindelse med 

oppdraget er oppfylt i henhold til kravene i operativsystemet. 

 Sørge for at nødvendige relasjoner og kommunikasjon med kunden og 

underleverandører er oppretthold gjennom utførelsen av oppdraget. 
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Når det gjelder konkrete arbeidsoppgaver, som tilknyttes oppdragslederne gjennom formelle 

beskrivelser, er det også mulig å tolke noen av disse direkte ut av rollebeskrivelsen. Under er disse 

listet opp med noen små omformuleringer: 

 Gjennomføre tilstrekkelig opplæring av seg selv og teamet i PEM og kontraktens innhold. 

 Bidra til å utarbeide tidsplan, kostnadsbudsjett og design basis for hvert oppdrag. 

 Identifisering og evaluering av endringsforslag. 

 Endringsstyring (justere bemanning, budsjett og tidsplaner etter endring) 

 Overvåke og rapportere fremdrift og avvik i prosjektet til ledelse og kunde. 

 Kommunikasjon med kunde og underleverandører. 

 Arrangere og gjennomføre nødvendige møter med; 

o Kunde 

o Oppdragsteamet 

o Disiplinene og oppdragsingeniørene. 

Et viktig fundament i utformingen av rollebeskrivelsene er, som tidligere nevnt, at det er en bestemt 

rolle med et bestemt rammeverk for utøvelsen av rollen. Beskrivelsen inneholder allikevel et stort 

rom for å bestemme sin egen arbeidshverdag og gjøre sine egne prioriteringer. Uformell prat med en 

av PEM koordinatorene i basisorganisasjonen til AKSO, gav følgende sitat: 

«Noe av det viktigste i arbeidet med å utarbeide rollebeskrivelser for PM (Project Management) 

personell er at rollebeskrivelsene ikke skal være begrensende for arbeidet de gjør.»  

- Randveig Marie Johansen, PEM koordinator. 

Dette vil si at behovet for en presis rollebeskrivelse veies opp mot behovet for å gi individer i 

mellomledelses posisjoner frie tøyler og ta egne vurderinger. 

Det er et ønske fra organisasjonen at alle de ansatte bidrar til like gode leveranser inn til prosjektet 

når det kommer til punktlighet og kvalitet. AKSO er en leverandør av tjenester til sine kunder og 

selskapets største interesse er at leveransene står til kundens forventninger slik at denne blir 

tilfredsstilt i høyest mulig grad. Hvordan jobben gjennomføres kan ha mye å si for sluttresultatet og 

derfor er det interessant å se på hva som avgjør hvordan jobben blir utført av det enkelte individ. 

Dette vil være mulig å drøfte ut i fra resultatet av intervjuene som blir presentert her i kapittel 5.2 og 

5.3. 
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5.2. Oppdragsledernes intervjubesvarelser 

 

Oppdragslederne ble intervjuet hver for seg etter metodikken forklart i Intervjumetodikk. Totalt ble 

seks av de ni personene intervjuet, ettersom tre ikke hadde mulighet til å være med. Resultatet av 

intervjuene ble i ettertid sammenfattet i et excel-skjema som er vedlagt oppgaven. I dette delkapitlet 

oppsummeres og tolkes observasjonene som ble gjort.  

Besvarelsene er forenklet for å gjøre de sammenlignbare med hverandre. Mange av svarene var 

veldig omfattende og intervjuobjektene trakk fram det de følte var relevant rundt temaet i hvert 

enkelt spørsmål selv om dette ikke nødvendigvis var intensjonen med spørsmålet. Derfor er det gjort 

en del forenklinger etter metodikkene som er beskrevet i Tolkningsmetodikk. 

5.2.1. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

 

Oppdragslederne ble bedt om å trekke fram sine viktigste ansvarsområder og arbeidsoppgaver. 

Svarene skulle være basert på deres hverdag og hva de prioriterer det meste av sin tid til. Det kom 

frem mange generelle, overordnede kategorier av ansvar og oppgaver, noe som ikke var uventet. Her 

trekkes fram det som er mest relevant for den gjeldende problemstillingen, hvor ansvarsområder og 

arbeidsoppgaver er de mest essensielle tingene å få klarhet i. 

 Administratoransvar vs. lederansvar. 

På spørsmål om hva personen ser på som sine viktigste ansvarsområder svarte mange at det å ha 

styring og oversikt over sitt oppdrag og kontroll med alle faktorer som er med på å fullføre oppdraget 

er det viktigste. Noen valgte her isteden å trekke fram kommunikasjon og personalledelse som det 

viktigste ansvaret som ligger i rollen. Det tenderer til at det foreligger to ulike måter å angripe det 

ansvaret som ligger i rollen. Å være fokusert på oppgavene som er innebefattet i oppdraget skiller 

seg noe fra det å være fokusert på teamet som skal sørge for at oppgavene blir utført. Et større fokus 

på teamet innebærer en større tillit til at disse har kontroll med sine deloppgaver som alle utgjør 

hvert sitt fragment av det totale arbeidet som skal utføres. De som svarte at styring og kontroll med 

Spørsmål Svar 

Hva er dine viktigste ansvarsområder som 
oppdragsleder? 

 

Hvilke arbeidsoppgaver krever mest tid av deg som 
oppdragsleder? 
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alle deler av prosjektet er det viktigste ansvaret, trakk også fram kostnadskontroll og planstyring som 

de konkrete arbeidsoppgavene det går mest tid til. 

 Møtevirksomhet innebærer et stort tidsbruk. 

På spørsmål om konkrete arbeidsoppgaver i rollen nevnte alle intervjuobjektene møtevirksomhet 

som en stor post for tidsbruk. De fleste møtene foregår internt med oppdragsteamet eller andre 

interne aktører tilknyttet prosjektet. Det er også en del møtevirksomhet med kunder og 

underleverandører når det trengs avklaringer og oppdateringer av prosjektets status. Enkelte møter 

krever også en del forberedelser og behandling i etterkant. Nyttigheten av møtene er varierende, 

men alle mente at de fleste møtene som regel er nødvendige i en eller annen sammenheng. Noen 

trakk seg imidlertid litt på svaret og valgte å dele møtevirksomhet i formell og uformell 

kommunikasjon, der den uformelle også kan inkludere spontane samtaler på tomannshånd ved 

kontorplassen eller i et stillerom. Disse samtalene har sjelden en kritisk agenda, men det ble nevnt at 

disse kan allikevel være blant de viktigste møtene ettersom de fremmer relasjoner og åpenhet og kan 

i visse tilfeller få fram problemer som er usynlige fra overflaten. Den mindre formelle 

kommunikasjonen som foregår utenom avtalte møter inkluderer også telefonmøter og 

mailutvekslinger med leverandører, kunde og kolleger og krever mye tid i hverdagen. 

Andre ting som ble trukket fram rundt ansvar og oppgaver var litt sporadisk spredt ut over de ulike 

intervjuobjektenes svar. Endringshåndtering, risikostyring og kvalitetssikring er alle overordnede 

begreper som ble nevnt, men allikevel er de svært sentrale i rollebeskrivelsen som jo også bærer 

preg av generelle begreper. 
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5.2.2. Utfordringer knyttet til rollen 

 

Spørsmål Svar 

Er det noen spesielle utfordringer i 
akkurat din rolle til daglig? 

 
 
 

På dette spørsmålet kom det fram svært mange ulike synspunkter. Noen besvarelser bar preg av 

personens oppfatning av hva som er den generelle oppdragsleders største utfordringer, mens andre 

bar preg av personlig påtrufne utfordringer som ikke nødvendigvis gjelder for noen andre enn 

personen selv. Dette er lagt vekt på i drøftingen. 

 Ulike metoder for utførelse av rollen. 

Utfordringen som ble trukket frem i de fleste tilfellene var at rollen i seg selv utføres på ulike måter. 

Oppdragslederne har med andre ord selv observert at deres kolleger i samme rolle har ulike metoder 

for gjennomføring av oppdragene og fokuserer på ulike verktøy for å utføre sitt arbeid. Grunnen til at 

dette ses på som en utfordring er at en risikerer at andre aktører i prosjektet, slik som kunden og 

disiplinlederne, får folk med ulike metoder å forholde seg til når de kommuniserer og samarbeider 

med OL-nivået i organisasjonen. 

 OL-rollen er et knutepunkt for henvendelser. 

Andre utfordringer som ble nevnt i forbindelse med OL-rollen var at den er en knutepunkts rolle i 

prosjektgjennomføring og dermed kan alle endringer, forespørsler, kritikk og problemer knyttes til OL 

på en eller annen måte.  

 Koordinering av begrensede ressurser. 

Videre ble det nevnt utfordringer knyttet til koordinering av begrensede ressurser til oppdragene. 

Kjennskap til bruken av menneskelige ressurser er en uskreven forutsetning. Koordinering og 

prioritering av sin egen arbeidskapasitet, som ofte også er en begrenset ressurs, er utfordrende. 

 Uklarheter i beslutningsretten. 

Intervjuobjektene ble også spurt om eventuelle irritasjonsmomenter knyttet til rollen. Tre av de syv 

svarte at det eksisterer uklarheter i ansvarslinjene og hvor yttergrensene for OLs mandat, eller 

beslutningsrett ligger. Det er mange avgjørelser som må tas fortløpende og det er ikke alltid lett å 

vite hvor mye man har rett til å godkjenne i sin rolle. 
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5.2.3. Relasjoner og bruk av rollebeskrivelsen 

 

Spørsmål Svar 

Fra hvor i prosjektet genereres det 
meste av ditt arbeid? 
Ledende: F.eks. PEM, kunde, team, 
ledere, disiplin, egen erfaring/intuisjon? 

 

Beskriver «role description» dine 
ansvarsområder og oppgaver på en 
tilstrekkelig måte? 

 
 
 
 

Hvordan forholder du deg til role 
description i hverdagen? 

 
 
 

 

Det ble stilt et spørsmål til hvor i prosjektet det meste av OLs arbeid genereres. Spørsmålet ble 

forklart slik at personen skulle trekke fram hvilke kommunikasjons og samarbeidslinjer i omgivelsene 

som er de mest aktive og hvilke verktøy som brukes i størst grad for å drive arbeidet fremover.  

 Endringsbehovet er styrende for samarbeidslinjene. 

De fleste trakk fram kunden som det initierende punktet for nye arbeidsoppgaver. Henvendelser fra 

kunden skaper den største delen av arbeidet og dette øker i henhold til hvor komplekst prosjektet er 

og hvor mye av scopet som er uklart eller har behov for endringer underveis i oppstartsfasen. Et stort 

behov for endringer vil deretter gjøre at det meste av kommunikasjonen og samarbeidet går mellom 

OL og teamet etter at endringene er avklart med kunde. Noen trekker også fram PEM som den 

viktigste kilden til generering av oppgaver og arbeid, spesielt når scopet er klarlagt eller leveransen er 

av et standard format. Kunden er som regel allikevel den viktigste kilden. 

 Rollebeskrivelsen benyttes ikke aktivt. 

Intervjuobjektene svarer alle at rollebeskrivelsen ikke er et verktøy som benyttes aktivt. Beskrivelsen 

benyttes i en oppstartsfase når man er ny i rollen eller ved større omorganiseringer. Alle har nylig 

hatt en gjennomgang av rollebeskrivelsen i forbindelse med omorganisering som har skjedd på 

Snorre V&M. Det nevnes at rollebeskrivelsen er en generell beskrivelse og det gjøres svært sjelden 

arbeid som ikke kan sies å være dekket av denne. Alle er trygge på at de har intuitiv kjennskap til 

innhold og omfang av sin rolle og dermed benyttes verktøyet i svært liten grad. 
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5.2.4. Tidsbruk og prioriteringer 

Oppdragslederne ble bedt om å fylle inn skjemaet for tidsbruk og prioriteringer, som forklart og vist i 

Intervjumetodikk. De ble bedt om å se for seg hvordan de distribuerer sin tid sett over et lengre 

tidsperspektiv. Dette slik at alle faser av oppdragene de er involvert i reflekteres i tidsbruken, med de 

oppgaver og fokusområder som følger i de ulike fasene av gjennomføringsmodellen. 

Det ble valgt å ekskludere den delen av tidsskjemaet som inneholdt ønsket tidsbruk ettersom de 

fleste intervjuobjektene følte de får distribuert tiden tilnærmet slik de ønsker i hverdagen. Dermed 

var det ingen interessante observasjoner å hente fra denne informasjonen. Hvordan OL ideelt sett 

ønsker å distribuere sin tid antas dermed å være tilnærmet lik slik de anslår sin faktiske tidsbruk. 

Grafen under viser hvordan tidsbruken til OL gjennomsnittlig fordeler seg på de ulike oppgavene ut i 

fra besvarelsene fra de seks personene som ble intervjuet. 

 

 

 

 Samsvarende prioriteringer. 

Besvarelsene var tydelig samstemte ettersom gjennomsnittlig kvadrert avvik mellom besvarelsene er 

omtrent én prosent. Det vil si at det totalt sett var en gjensidig oppfatning av hvordan tiden blir 

distribuert omtrent slik som i Figur 11. Informantene var altså i høy grad samstemte om hvordan de 

ønsker å prioritere de ulike arbeidsoppgavene i rollen som OL. 
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Plan

Design

Rapportering

Kontroll

Endringshåndtering

Møte eksternt

Kommunikasjon eksternt

Møte internt

Kommunikasjon internt

Annet

Anslått prosent av arbeidstid
brukt til hvert arbeidsområde

DEVSQ = 1,075% 

Figur 11: Oppdragsledernes 

tidsbruk fordelt på ulike 

arbeidsoppgaver.  

- Gjennomsnittlig besvarelse 

fra 7 informanter. 
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 Usikkerhet og tvetydighet. 

Et usikkerhetsmoment i denne delen av undersøkelsen ble personenes individuelle oppfatning av hva 

som innbefattes i de overordnede kategoriene av arbeidsoppgaver som er listet i tabellen. Flere av 

informantene fant det svært vanskelig å skille mellom de ulike kategoriene ettersom grensene 

mellom dem er veldig uklare. Dette kan tyde på en svakhet i dette analyseverktøyet. For eksempel 

går rapportering, kontroll og endringshåndtering i stor grad ut på det samme for eksempel ved at den 

ene kategorien kan inkluderes i de to andre. Som regel ble kontroll her ilagt en noe større vekt 

ettersom det er en kategori som vært mye av det usikre arbeidet kan knyttes opp mot, noe som også 

kommer fram av resultatene. Informantene ble ved usikkerhet bedt om å bruke sin egen intuisjon til 

å tolke grensene mellom kategoriene og å fokusere på helheten i besvarelsen for å gjenspeile 

virkeligheten best mulig.  

 Samsvar på tross av usikkerhetene. 

Det er interessant å se samstemtheten i hvordan intervjuobjektene besvarte dette skjemaet tross 

usikkerhetsmomentet som ligger i deres egen tolkning av kategoriene. Dette kan tyde på to ting. Det 

ene kan være at kategoriene er mulig å skille fra hverandre selv om de ikke gir inntrykk av det ved 

første øyekast. I så fall er besvarelsene gyldige og den faktiske tidsbruken er svært samstemt. Det 

andre kan være at informantene har et gjensidig inntrykk av hvor mye tid de ønsker eller føler de 

burde distribuere på de ulike postene og at de har svart ut i fra dette. I så fall reflekterer ikke 

resultatet den faktiske realiteten men informantene har en gjensidig oppfatning av hva som 

forventes av sin egen rolle. 

 Kommunikasjon har høyeste prioritet. 

Det som kan tolkes direkte ut av denne undersøkelsen at intern kommunikasjon er det som ilegges 

mest tid i OLs hverdag. Interne møter opptar mye av hverdagen, noe som samsvarer med 

besvarelsene i første del av intervjuet under spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver som opptar mest 

tid. I undersøkelsen er kommunikasjon både internt og eksternt inndelt i møtevirksomhet og annen 

kommunikasjon som foregår utenom møtene. Annen kommunikasjon internt innebærer for 

eksempel én-til-én samtaler ved arbeidsplassen, e-poster, telefoner og lignende med personer i 

teamet, prosjektlederne, disiplinledere og andre interne. De to kategoriene på kommunikasjon 

internt utgjør totalt over en tredjedel av OLs arbeidshverdag. 
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 Tidsbruken varierer i ulike faser av PEM. 

Det kom frem gjennom diskusjoner rundt punktene i skjemaet, at budsjett, plan og design er ting 

som forbindes med oppstarten av en kontrakt eller et nytt oppdrag og kun er en periodevis stor post 

for OL. Omfanget av disse arbeidsoppgavene er imidlertid ikke så betydelig sett i et langt 

tidsperspektiv. Ekstern kommunikasjon er også noe som ilegges mer tid i oppstartsfasen av et 

prosjekt eller oppdrag, ettersom dette i høy grad inkluderer kommunikasjon med kunden angående 

plan, budsjett, design og generelt scope for prosjektet eller oppdraget. Ekstern kommunikasjon 

utgjør allikevel en stor post i det hele ettersom kunden skal holdes oppdatert gjennom prosjektløpet 

med fremdrift og endringer og kunden kommer gjerne selv med henvendelser til oppdragsleder 

gjennom prosjektløpet. 
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5.3. Modifikasjonsledernes intervjubesvarelser 

De to modifikasjonslederne på prosjektet Snorre V&M ble intervjuet sammen i en sesjon som varte 

cirka en time. Som beskrevet i Modifikasjonsledernes intervjuer, hadde intervjuet samme format 

som intervjuene med oppdragslederne. Vinklingen på spørsmålene tok derimot sikte på å få frem 

modifikasjonsledernes oppfatning av hvordan oppdragslederrollen utspiller seg i praksis samt 

hvordan det forventes at den utspiller seg. Også her kom mange synspunkter fram som ikke 

nødvendigvis var utfyllende for den aktuelle problemstillingen, men svarene ble tolket med hensyn 

på relevans og komprimert i et format som gjør de sammenlignbare med de besvarelsene fra 

intervjurunden med oppdragslederne. 

 Naturlig samsvar med rollebeskrivelsen. 

Totalt sett hadde besvarelsene til ML mange likhetstrekk med de overordnede punktene i den 

formelle rollebeskrivelsen når det gjelder hvilke ansvarsområder og oppgaver som tilhører 

oppdragslederne. ML har vært med i prosessen å tilpasse rollebeskrivelsen til OL i denne kontrakten, 

slik som poengtert i første delkapittel der Rollebeskrivelsen blir analysert. Det er derfor naturlig at 

rollebeskrivelsen representerer et rammeverk for hva modifikasjonslederne vil forvente.  

Det som kan være mest interessant å trekke fram fra dette intervjuet er hva ML velger å fokusere på 

når de skal beskrive OL-rollen ut i fra hva de observerer til daglig. Det vil også være interessant å 

belyse MLs forventninger og ønsker til tidsprioriteringene sammenlignet med OLs besvarelser, noe 

som blir gjort i siste delkapittel. 
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5.3.1. Ansvarsområder og arbeidsoppgaver 

Spørsmål Svar 

Hva ser dere på som de viktigste 
ansvarsområdene til 
oppdragslederne? 

 
 
 

Hva ser dere på som de viktigste 
arbeidsoppgavene til 
oppdragslederne? 

 
 
 

 Kontroll med plan fremfor kostnader. 

Modifikasjonslederne trekker fram styring av prosjektet i henhold til tids- og framdriftsplan som det 

viktigste overordnede ansvaret for OL. Det presiseres at kostnadskontroll ikke er noe som skal være 

blant OLs fremste prioriteringer ettersom dette opprettholdes av andre aktører i organisasjonen. 

Planansvarlige er tilknyttet prosjekter og basisorganisasjonen via sine avdelinger, i likhet med 

disiplinene. Oppdragslederne skal imidlertid være en forvalter av de ressurser som er tildelt sitt 

oppdrag og sørge for effektiv allokering og bruk av disse.  

 Utøve ledelse. 

ML nevner også ledelse og motivasjon av teamet som et av de viktigste ansvarene som ligger på OL. 

Å utnytte teamet til det fulle kan frigjøre mer tid til å være en god leder og en kan opptre slik 

prosjektorganisasjonen har behov for. 

 Å etablere gode planer minsker endringsbehov. 

Når det kommer til konkrete arbeidsoppgaver forventer ML at planstyring og oppnåelse av milepæler 

gjøres best ved å legge mye arbeid i å etablere en presis og gjennomtenkt plan for hvert oppdrag. En 

gjennomtenkt plan minsker behovet for endringshåndtering og kan i så måte også frigjøre mer tid til 

andre ting.  

 Sørge for å ha tid til ikke-kritiske oppgaver. 

ML presiserer at det å ha tid «til overs» betyr at man er på forskudd med sitt arbeid og har mulighet 

til å påta seg uforutsette hendelser i prosjektet. Kvalitet og risikohensyn skal alltid ivaretas og være 

en stor del av arbeidsmengden til OL, noe som også vil være enklere dersom en har friere tidsrom i 

hverdagen. Det nevnes også at kommunikasjon og ivaretakelse av en god kunderelasjon skal tillegges 

mye tid, både når det gjelder interne kunder og eksterne kunder. Alt dette er ting som ikke er 

absolutt nødvendige for å få gjennomført et oppdrag, men som allikevel kreves fra både prosjekt og 

basisorganisasjon. 
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5.3.2. Utfordringer knyttet til rollen 

 

Spørsmål Svar 

Hva antar dere er de største 
utfordringene i oppdragslederrollen? 

 
 
 

 

 Effektiv utnyttelse av teamet 

ML trakk fram effektiv bruk av teamet og tilgjengelige menneskelige ressurser som et område som 

kan generere mange utfordringer for OL. Det poengteres at det blir observert mange ulike metoder 

blant OL for tilnærming til det ansvaret de har, enten det er flittig bruk av teamet eller å påta seg mer 

arbeid selv. ML nevner at de opplever fartstiden OL har i rollen som en faktor som påvirker hvor stor 

nytte man klarer å dra av folkene rundt seg og delegere arbeid til de andre deltakerne i 

organisasjonen. 

 Knutepunkt for kritikk. 

En annen utfordring som påpekes er det at alle mangler, problemer og kritikk i forbindelse med 

gjennomføringen av oppdrag kan knyttes til OL i en eller annen sammenheng. Den største 

utfordringen i den sammenheng er å kunne distansere seg fra det personlige aspektet av slike 

henvendelser og se på det hele som en utfordring for selskapet eller prosjektet og ikke for 

enkeltpersoner. 

 Uklare mandater. 

Det nevnes at det eksisterer noen uklarheter i forhold til hvor langt OLs mandat strekker seg. Uten 

nærmere presisering nevnes det at OL må være siste ledd i avgjørelsen av mange 

beslutningsprosesser som angår oppdragene og prosjektorganisasjonen. Disse avgjørelsene kan for 

eksempel være innenfor et område der det ideelt sett bør trekkes inn annen kompetanse for å gjøre 

en grundigere vurdering av beslutningen. Et annet eksempel som trekkes fram er at det ofte må tas 

avgjørelser som innebærer ytterligere kostnader for prosjektet. Disse avgjørelsene kan tas av 

oppdragsleder opp til en viss størrelsesorden, basert på beløpsgrenser. Disse grensene er lite 

presisert og lite kjent i prosjektorganisasjonen. Her skal beslutningen teoretisk sett skal tas på et 

høyere nivå i organisasjonen, men det er liten kontroll med om dette faktisk blir gjort. 
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5.3.3. Relasjoner og bruk av rollebeskrivelsen 

 

Spørsmål Svar 

Hvor forventer dere at de fleste av 
arbeidsoppgavene til oppdragslederne 
kommer fra? 
Ledende: F.eks. PEM, kunde, team, 
ledere, disiplin, egen erfaring/intuisjon? 

 

I hvilken grad forventer dere at 
oppdragslederne benytter 
rollebeskrivelsen aktivt? 

 

Tror dere oppdragslederne noen gang 
går utenfor sitt definerte 
ansvarsområde? 

 

 

 Kunden, ledelsen og deretter PEM. 

ML forventer at det meste av OLs arbeid genereres fra oppgaver som tildeles via kunden eller 

ledelsen, herunder ML og PL, spesielt i starten av en kontrakt eller et oppdrag. Etter dette vil 

modningen av oppdraget naturlig bringe fram arbeidet videre i prosjektet. Det tolkes at det her er 

OLs egen intuisjon og kunnskap til PEM om hva oppdragene krever i de ulike fasene som er styrende 

for genereringen av videre arbeid. 

 Rollebeskrivelsen skal ikke benyttes aktivt. 

Det er ikke forventet at OL skal benytte rollebeskrivelsen særlig aktivt. Målet med rollebeskrivelsen 

er at den skal være altomfattende og det finnes lite rom for å bevege seg ut av sitt tildelte 

arbeidsområde ettersom beskrivelsen er så generell som den er. Det nevnes også at det ikke er 

umulig for OL å måtte bevege seg inn i detaljer i oppdragene til tider, selv om dette ikke er en 

spesifisert del av OLs ansvarsområde. 
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5.3.4. Tidsbruk og prioriteringer 

Modifikasjonslederne ble også bedt om å fylle inn skjemaet for tidsbruk og prioriteringer slik 

oppdragsleder gjorde i sine intervjuer. Vinklingen her ble fra MLs ståsted, nemlig hvordan de antar at 

OL distribuerer sin tid i hverdagen og hvordan de forventer at tiden blir distribuert i en ideell 

situasjon. Utfallet av denne intervjudelen ble to skaler med prosentvis tidsfordeling for OL. Den 

første grafen i Figur 12 viser hvordan ML antar at OL distribuerer sin tid og den andre grafen i Figur 

13 viser hvordan ML ønsker at OL skal distribuere sin tid ideelt sett.  

 

 

 

 Forventer mye intern møtevirksomhet. 

Det er enkelt å observere at ML forventer at mye tid går med til interne møter og intern 

kommunikasjon i oppdragslederrollen. Disse lederne er selv deltaker i mange av de faste interne 

møtene i prosjektet og kjenner til betydningen og behovet for disse møtene. 

 Kontroll med plan fremfor budsjett og design. 

ML forventer også at mye tid går med til å holde kontroll med prosjektet. Det legges også mye vekt 

på planstyring som en viktig post. ML forventer at planstyring er det mest prioriterte ansvarsområdet 

når det kommer til budsjett, plan og design ettersom dette er ment å falle direkte på OL, mens 

budsjett og design skal styres av andre aktører i prosjektet. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Budsjett

Plan

Design

Rapportering

Kontroll

Endringshåndter…

Møte eksternt

Kommunikasjon…

Møte internt

Kommunikasjon…

Annet

Anslått prosent av arbeidstid
brukt til hvert arbeidsområde

Figur 12: Oppdragsledernes 
tidsbruk, slik modifikasjonslederne 
forventer den fordeles på 
arbeidsoppgavene. 
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 Ønsker fokus på plan og færre endringer. 

Modifikasjonslederne hadde noen innvendinger når det kommer til hvordan de ønsker at tiden blir 

prioritert i en ideell situasjon. Her ble planstyring gitt et veldig stort fokus. ML forklarte dette med at 

et stort fokus på en strukturert og presis plan minsker behovet for endringshåndteringer i prosjektet 

underveis, rett og slett fordi det vil forekomme færre endringer i det store og det hele.  

 Begrense ekstern og forbedre intern kommunikasjon. 

God planstyring minsker også behovet for rapportering underveis og kommunikasjon med kunden i 

forbindelse med endringer og avvik. Samtidig ønsker ML at mye tid skal brukes på intern 

kommunikasjon i samme måte som det gjøres i dag og at bedre kontroll med plan kan gi rom for 

ytterligere bedring i intern kommunikasjon.  

0% 10% 20% 30%

Budsjett; Styre budsjett for oppdrag

Plan; Styre plan for oppdrag

Design; Styre design basis for oppdrag

Rapportering; Rapportere fremdrift ihht.…

Kontroll; Kontroll og oppfølging ihht plan,…

Endringshåndtering; Identifisere og…

Møte eksternt; Møter med kunde,…

Kommunikasjon eksternt; Mail, telefon,…

Møte internt; Møte i avdeling, team,…

Kommunikasjon internt; Team, disiplin,…

Annet

Ønsket prosent av arbeidstid
brukt til hvert arbeidsområde

Figur 13: Oppdragsledernes 

tidsbruk, slik modifikasjonslederne 

ønsker at den skal fordeles på 

arbeidsoppgavene. 
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6. DRØFTING 

 

Det er i arbeidet med denne oppgaven gjort et forsøk på å belyse oppdragslederrollen i Aker 

Solutions fra flere vinkler for å synliggjøre samsvar og avvik mellom forventning og praksis når det 

kommer til utøvelsen av rollen. Her vil de viktigste observasjonene drøftes og det vil trekkes linjer 

mellom observasjoner gjort fra de tre innfallsvinklene som er benyttet i arbeidet, nemlig analyse av 

rollebeskrivelsen, intervjuer med OL og intervjuer med ML. Det er gjort flere observasjoner som ikke 

kan benyttes direkte for å besvare problemstillingen, men som allikevel er med på å danne et 

helhetlig bilde av alle aspektene som er belyst. Disse er alle nevnt i kapitlet Error! Reference source 

not found. og kan være et godt utgangspunkt for ytterlige interne diskusjoner, selv om de ikke 

trekkes fram her. Målet med denne drøftingen er å lede fram til en konklusjon på problemstillingen. 

6.1. Rollen i praksis 

Den viktigste observasjonen som er gjort gjennom intervjuene med oppdragslederne er at rollen blir 

utøvet på ulike måter i praksis av de enkelte rolleinnehaverne. Dette er observert blant annet ved at 

det er ulike hovedfokus i deres besvarelser når det kommer til hva de ser på som sine viktigste 

arbeids- og ansvarsområder. Det er et kjent fenomen at det finnes varierende metoder for utøvelse 

av rollen og det er påpekt i mange av intervjuene. Variasjon blir av OL selv beskrevet som en av de 

største utfordringene med rollen. 

Det kan være mulig å antyde en sammenheng mellom OLs erfaringsbakgrunn og hvordan rollen 

utøves i praksis. Et eksempel er evnen og ønsket om å utnytte organisasjonen og teamet i utførelsen 

av oppdrag. Denne evnen kan synes å øke med hvor lang fartstid man har hatt i rollen og i lignende 

roller samt hva slags erfaring man besitter fra tidligere arbeidserfaring og utdannelse. 

Intervjuer med ulike aktører i prosjektet har påvist en oppfatning i prosjektorganisasjonen om at 

denne rollen utføres på svært ulike måter, spesielt med tanke på hvordan tiden distribueres av 

prosjektlederne. Derfor er det interessant å observere at det allikevel er et stort samsvar i hvordan 

informantene velger å prioritere sin tid på ulike deler av arbeidet som inngår i rollen. Samsvaret 

tyder på at det i det store og det hele faktisk er en gjensidig oppfatning blant OL om hva som er mest 

kritisk for en effektiv gjennomføring av oppdragene. Kanskje ligger ulikhetene som påpekes på et 

veldig internt og detaljert nivå, som ikke er synlig for aktører utenfor prosjektorganisasjonen. 
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6.2. Praksis vs. forventninger 

I intervjuene med ML ble det nevnt at OLs evne til å utnytte teamet og organisasjonen rundt seg, 

antas å øke med hvor lenge en person har vært i rollen og hva slags erfaringsbakgrunn den besitter. 

Dette samsvarer med hva som er observert i intervjuene med OL og kan antas å ha en sammenheng. 

Det påpekes også at variasjonen i fartstid, utdanning og erfaring er noe som er tiltenkt fra 

organisasjonen i arbeidet med å sette sammen oppdragslederteamet. Dette kan være et grunnlag for 

videre undersøkelser for å se om det oppstår synergieffekter av at OL besitter ulike egenskaper som 

kan gagne prosjektorganisasjonen. Det kan ikke konkluderes at det her er motstridelser mellom 

praksis og forventning til oppdragsledernes måte å utøve rollen. Heller tvert i mot, i og med at denne 

variasjonen påstås å være tiltenkt for å skape variasjon i prosjektorganisasjonen. En variasjon som 

totalt sett kan virke utfyllende for det kompetansenivået som er ønsket. 

Nok et eksempel på at det forekommer ulike metoder for utøvelse av rollen finner man i fokuset som 

ligger på styring og kontroll i gjennomføring av oppdrag. Flere av oppdragslederne poengterte styring 

og kontroll som et av de viktigste ansvarsområdene, i motsetning til noen som heller trakk fram det å 

utøve ledelse. Det kan trekkes paralleller til teoriene som er nevnt, av Wysocki og Burnett, der 

styring og ledelse påpekes som to hovedfokus innen prosjektledelse. Styring og kontroll ble i 

intervjuene formulert som at OL til en hver tid skal ha overordnet kontroll med at sitt oppdrag ligger i 

henhold til tidsplan og kostnadsbudsjett. Modifikasjonslederne antyder derimot at kostnadsstyring 

ideelt sett ikke skal ilegges så mye tid fra OL. Det er fordi kostnadskontroll utøves kontinuerlig av 

andre aktører i organisasjonen og bør derfor ikke være blant OLs fremste ansvarsfokus og 

tidsprioritering. Det er en indikasjon på at forventning ikke samsvarer med praksis, men det er 

allikevel noe ledelsen er svært klar over og forsøker å motvirke. Dette velges isteden å ses på som en 

mulighet for organisasjonen til å vurdere optimalisering av samspillet mellom prosjektorganisasjonen 

og funksjonene i basisorganisasjonen. 

Oppdragsleder er svært avhengig av kommunikasjon med de omkringliggende aktørene i prosjektet. 

Dette samsvarer med teorier, blant annet av Daft, som knytter kommunikasjonsbehovet direkte 

sammen med bakgrunnen for utformingen av et organisasjonskart. Intervjuer med OL har vist at 

møtevirksomhet er en stor post for tidsbruk. Det går mye tid til forberedelser, gjennomføring og 

etterarbeid i forbindelse med dette. Møter foregår med både interne og eksterne aktører og mange 

av møtene er faste og rutinebestemte. Det er tydelig enighet mellom ML og OL om at all 

kommunikasjon er en nødvendighet og et ønske fra organisasjonen for å sørge for en god 
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gjennomføring av prosjekter med transparente prosesser der de som har behov for informasjon og 

innsikt får tilgang til dette. Her er det altså samsvar mellom forventning og praksis. 

ML påpeker derimot at det ideelt sett ikke skal være behov for den graden av ekstern 

kommunikasjon som forekommer i dag, slik intervjuene med OL tilsier. De påpeker at et uklart 

forarbeid med scope og plan øker behovet for avklaringer av usikkerheter med eksterne aktører. I 

utfyllingen av skjemaet for tidsbruk og prioriteringer kommer det fram at en mulig løsning kan være 

å legge større fokus på presis planlegging før igangsetting av oppdrag. Derfor ønsker ML at 

planlegging av oppdragene ilegges en større prioritet enn det som gjøres i dag. Allikevel er ML fullt 

klar over hvor disse utfordringene ligger og det hele kan ikke sies å antyde motstridelser mellom 

forventning og praksis i utøvelsen av rollen. 

Oppdragslederne møter mange organisatoriske utfordringer i sin rolle. Dette er blant annet fordi 

rollen befinner seg i et organisasjonsmessig knutepunkt. Her skiller denne prosjektorganisasjonen seg 

noe fra den generelle modellen beskrevet av Andersen, som plasserer prosjektorganisasjoner som et 

leveranseledd med hovedsakelig enveis interaksjon med kunden. I prosjektet Snorre V&M synes det 

å være behov og ønske om mye kommunikasjon mellom prosjektorganisasjonen og eksterne aktører. 

Oppdragslederen er her på mange måter organisasjonens ansikt utad. Internt vil 

matriseorganiseringen (Child, Larson et al.) av prosjektet, basis og ressursene naturligvis skape et 

stort behov for interaksjon med mellomledelsesnivået, som koordinatorer, og resten av 

organisasjonen. Dermed vil svært mange aktører, både eksternt og internt, naturlig vil forholde seg til 

oppdragsleder for avklaringer, problemer, kritikk og andre typer henvendelser. Dette er imidlertid 

noe som ledelsen og organisasjonen forventer vil forekomme i denne rollen. Det forventes også at 

oppdragslederen forholder seg som en representant for organisasjonen utad, og takler 

kommunikasjon på en profesjonell måte. Dette kan være tyngende for enkeltpersoner dersom de 

ikke er mentalt forberedt på dette, men det er altså ikke noen indikasjon på manglende samsvar 

mellom forventning og praksis. 

En uklarhet i rollen som ble påpekt av flere av oppdragslederne er hva de har rett til å godkjenne når 

det kommer til å være endelig beslutningstaker i avgjørelser som er knyttet til 

prosjektgjennomføringen. Dette kan for eksempel være bruk av personell eller utstyr som vil påføre 

prosjektet ytterligere kostnader å få fullført. Her finnes det øvre beløpsrelaterte grenser for hvor 

langt deres beslutningsrett strekker seg. Dette er modifikasjonslederne klar over og det antydes at 

beslutningsrett ikke er godt nok spesifisert hverken fra ledelse eller i rollebeskrivelser. Dette er en 

utfordring som er kjent, men tyder altså ikke på motstridelser mellom praksis og forventning. 
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6.3. Praksis vs. rollebeskrivelse 

Rollebeskrivelsen er et enkelt dokument som skal beskrive rammeverket rundt hvordan 

oppdragslederrollen skal utspille seg i prosjektorganisasjonen. Beskrivelsen er lik for alle, men som 

det er observert, utføres rollen allikevel ulikt på flere områder. Rammeverket som tegnes av 

rollebeskrivelsen er stort og altomfattende. Det er også på den måten deltakerne i 

prosjektorganisasjonen oppfatter dette verktøyet og det er slik de forholder seg til det i det daglige. 

Derfor kan det ikke sies at OL i betydelig grad handler utenfor rammeverket av sin rolle på noen 

måte. Beskrivelsen gir et rom for å handle på ulike måter og allikevel utfylle den samme rollen i 

prosjektorganisasjonen. Det er altså i stor grad opp til individene selv å bestemme hvordan rollen 

utøves, hvilke verktøy som benyttes og hvordan oppgaver prioriteres. 

Det har blitt drøftet ulike teorier rundt bakgrunnen for utarbeidelser av rollebeskrivelser, i del 2.3. 

Grace påpeker et viktig behov som slike beskrivelser fyller, nemlig behovet for å kunne rekruttere 

nye personer inn i rollen på en effektiv måte. Det tyder imidlertid på at oppdragslederrollen, med sin 

kompleksitet og allsidighet, er vanskelig å beskrive til punkt og prikke og at mange av egenskapene til 

et individ som trer inn i denne rollen opparbeides over tid. Rollebeskrivelsen møter ikke dette 

behovet på en optimal måte, men det velges å konkludere at den allikevel beskriver rollen så langt 

det lar seg gjøre, uten å virke begrensende. Å unngå begrensende arbeidsbeskrivelser er nemlig også 

viktig, slik som påpekt i kapittel 5.1. 

Rollebeskrivelsen har sin etablerte plass i prosjektorganisasjonen. Dokumentets innhold er gjensidig 

oppfattet av alle de sentrale deltakerne og utgjør på den måten sin ønskede funksjon her. Det kan på 

den annen side stilles spørsmål ved om dette faktisk er den opprinnelige, tiltenkte funksjonen som 

basisorganisasjonen forventer at rollebeskrivelser skal ha i prosjektene. Dette spørsmålet står som et 

forslag til videre undersøkelse, men påvirker ikke resultatet av denne undersøkelsen. 

Rollebeskrivelsen har en gjennomgående vektlegging av interaksjon og kommunikasjon med ulike 

aktører i oppdragsledernes omgivelser. Dette samsvarer med rollen i praksis ettersom det er tydelig 

fokus på dette fra både OL og ML i intervjubesvarelsene. Kommunikasjon med kunden er derimot 

noe mindre vektlagt i rollebeskrivelsen enn det blir i det bildet som oppdragslederne selv gir av 

rollen. Det at OL utøver mer ekstern kommunikasjon enn hva som er beskrevet er, i følge ML, noe 

som kan komme av uklarheter i plan og scope. Det vil alltid være uklarheter og et behov for 

avklaringer underveis i et komplekst oppdrag. Om dette er noe som kan forbedres gjennom rutiner 

og forarbeid er et forlag til videre arbeid med dette temaet. Rollebeskrivelsen sier uansett ingen ting 
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om hvordan oppgaver og ansvar skal prioriteres og tildeles tid i OLs hverdag og det kan heller ikke 

her påvises noen motstridelser mellom rollens beskrivelse og hvordan den utøves i praksis. 

I TEORI ble det nevnt at prosjektlederrollen handler om personen i rollen mer enn systemet rollen er 

definert av (Burnett). Videre trekkes det også frem et behov for å definere roller basert på ulike 

årsaker (Grace). Etter analyse av oppdragslederrollen kan det påstås at det, i arbeidet med å definere 

en rolle, kan være vel så viktig å ikke være for presis. Dette gjelder blant annet i denne 

mellomlederrollen som er blitt analysert. Risikoen med å definere en slik rolle ned til minste detalj 

kan være at det medfører begrensninger. Definisjonen av rollen bør ha som formål å finne en 

hensiktsmessig avveining mellom behovet for ansvarstildeling /-fordeling og behovet for 

ansvarsfrihet og egne vurderinger hos individene. 

  



Analyse av en mellomlederrolle i en prosjektbasert organisasjon  2013

 

  KONKLUSJON 56 

 

7. KONKLUSJON 

 

Innledningsvis ble et spørsmål introdusert: «Samsvarer oppdragslederrollen i et prosjekt, med Aker 

Solutions forventninger til rollen?» Problemstillingen er utforsket innenfor prosjektet Snorre V&M 

gjennom analyse av rollen slik den utspiller seg i denne prosjektorganisasjonen. Konklusjonen er at 

rollen samsvarer med hva organisasjonen forventer, men at noen aspekter av rollen kan drøftes. 

Arbeidet med oppgaven og intervjuene gav forfatteren tidlig et inntrykk av at organisasjonen selv 

forventer flere uavklarte faktorer blant annet i ansvarslinjer, mandater og i det at arbeid blir utført på 

svært forskjellige måter av oppdragslederne. Alt dette er observert gjennom individenes egen 

oppfatning av rollen i intervjuer. I ettertid kan det allikevel sies at det er overraskende stort samsvar 

mellom hva som forventes og hva som skjer i praksis. Dette er spesielt observert i spørreskjemaer 

som er fylt ut relatert til tidsbruk og prioriteringer av ansvar og arbeidsoppgaver. Det er også 

observert gode kommunikasjonskanaler internt i prosjektorganisasjonen, spesielt mellom 

oppdragsledere og modifikasjonsledere. Ingen av de organisatoriske utfordringene som er påpekt i 

denne oppgaven synes å være ukjent for organisasjonen. 

Det konkluderes videre her, at de forskjellene og uklarhetene som oppfattes av enkeltpersonene i 

organisasjonen er på et så detaljert og internt nivå at det ikke spiller noen betydelig rolle i det store 

bildet, altså hva utenforstående og da spesielt kundene oppfatter. At kundene får de endelige 

leveransene de forventer er uten tvil det aller viktigste. 
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7.1. Implikasjoner for selskapet 

 

For Aker Solutions vil resultatet av arbeidet som er gjort i denne oppgaven stå som en mulighet, ikke 

til å gjøre omfattende endringer av nåværende organisering, rutiner og systemer, men heller til å 

optimalisere utnyttelsen av de menneskelige ressursene slik de er organisert i dag. At det er ulike 

måter å utøve oppdragslederrollen på synes ikke å være noe som hindrer organisasjonens effektivitet 

eller frembringer store utfordringer her. Dette er imidlertid påpekt som en av de største 

utfordringene, sett fra oppdragsledernes eget perspektiv. Dersom det opprettes en mentalitet blant 

de ansatte om at slik variasjon, internt i prosjektorganisasjonen, er en positiv faktor er det mulig at 

den blir nettopp det. Om det virkelig oppstår positive effekter av dette er imidlertid et forslag for 

videre undersøkelser. 

Det er observert at det eksisterer uklare grenser for oppdragsledernes beslutningsrett, jamført 

intervjubesvarelsene fra OL og ML. Dette er noe som kan skape ineffektive beslutningsprosesser 

dersom tid går med til å få klarhet i hvor beslutningsretten ligger før en avgjørelse. På den annen side 

risikerer organisasjonen at beslutninger foretas på feil mandatnivå, noe som kan skade 

organisasjonen dersom problemer oppstår med leveransen. Dette er noe selskapet bør få klarhet i. 

7.2. Forslag til videre arbeid 

 

Resultatet av denne oppgaven er ikke revolusjonerende på noen måte, men en bekreftelse på mange 

forutsette antakelser. Den er således et første steg i en eventuell undersøkelse av detaljer rundt 

roller, organiseringer og gjennomføringsmetodikk for prosjekter ettersom noen av usikkerhetene er 

redusert. Avslutningsvis følger noen forslag til videre arbeid innen temaene som er berørt i analysen 

og som kan være interessante å se nærmere på. 

 Fordeler med variert kompetanse og egenskaper hos oppdragslederne. 

Det har blitt nevnt i intervju med modifikasjonslederne på Snorre V&M, at de ulike metodene for 

utøvelse av oppdragslederrollen kommer av de mange ulike bakgrunnene og erfaringen som hvert 

enkelt individ besitter. ML påpeker at dette kan være en fordel, for eksempel ved at 

prosjektorganisasjonen drar nytte av synergier som kommer av allsidigheten i kompetansen til de 

ansatte. Om slike synergier forekommer i praksis har ikke kommet fram i analysen som er gjort, men 

det kan være et forslag til videre undersøkelse. Et slikt arbeid kan også avdekke om det finnes eller 

bør finnes et teambasert samarbeid mellom oppdragslederne slik at et eventuelt samspill dem 

imellom kan utnyttes til det fulle. 
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 Benytte andre innfallsvinkler. 

Forventninger til oppdragslederrollen kan også belyses sett fra andre aktører i 

prosjektorganisasjonen og dens omgivelser. Det kan være disipliner, basisorganisasjonen, kunden, 

underleverandører og andre. Et videre arbeid med denne problemstillingen kan være å ta for seg en 

eller flere av disse for å skape et bredere bilde av hva som forventes og kreves fra oppdragslederne i 

deres arbeid. 

 Undersøke samsvar i bakgrunn og erfaring. 

Analysen i oppgaven har indikert et samsvar mellom utdanning og erfaringsbakgrunn, med hvordan 

oppdragslederne utfyller sin rolle og hvilke verktøy de benytter seg mest aktivt av i sitt arbeid. Et 

videre arbeid med temaet kan være å undersøke nærmere, samsvaret mellom utdanning, 

erfaringsbakgrunn og fartstid med utførelse av rollen. Dette kan blant annet baseres på et sitat fra 

modifikasjonsleder på Snorre V&M: «De som har vært oppdragsledere lenge evner å bruke 

organisasjonen og teamet i større grad enn de som har vært kortere tid i rollen.» 

 Påvirkning fra organisasjonsutformingen. 

Det kan være et grunnlag for å belyse påvirkningen av deling av prosjektorganisasjonen geografisk, 

på problemstillingen. Innvirkninger kan komme av delingen av prosjekter på ulike lokasjoner hvor det 

finnes ulike arbeidsmiljøer og arbeidskultur. Hva er viktigheten av rollebeskrivelser og samsvar med 

forventning og praksis hos individene når det finnes både arbeids- og kulturforskjeller innad i 

prosjektorganisasjonen? 

 Sammenheng mellom planlegging, endringshåndtering og kommunikasjonsbehov. 

Det har gjennom intervjuene i denne oppgaven blitt påpekt at en god plan for et oppdrag vil 

begrense behovet for endringer underveis. Dette virker logisk, men det kan stilles spørsmål ved om 

det faktisk er så enkelt som for eksempel å ilegge planleggingen mer tid i oppstartsfasen av et 

oppdrag. Det samme spørsmålet kan stilles ved om kommunikasjonsbehovet går ned med færre 

endringer i gjennomføringen. Dersom alt dette stemmer, kan det være en god mulighet for 

organisasjonen til å frigjøre tid hos mellomlederne. Tid som kan utnyttes til større ansvarsutøvelse 

dersom mindre tid går med til kommunikasjon med for eksempel kunde og underleverandører.  
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INTERVJUGUIDE 

I denne avhandlingen skal det gjøres en analyse av oppdragslederrollen i Snorre-prosjektet. 

Hoveddelen av analysen vil gjøres ved innsamling og vurdering av intervjuer med sentrale personer i 

prosjektet. Denne guiden gir en introduksjon til hva som ønskes å få svar på gjennom 

intervjurundene, hvem som skal intervjues og hvordan intervjuene er konstruert. Informasjonen som 

skal innhentes gjennom intervjuer er inndelt i 3 informasjonskategorier som sammen bygger opp 

under problemstillingen. 

Kategori 1 Oppdragsledernes oppfatning og utførelse av rollen. 

  Hvordan beskriver oppdragslederne selv sin rolle i prosjektet? 
o Hva er de viktigste arbeids- og ansvarsområdene til daglig? 
o Hvilke er de viktigste relasjonene i prosjektorganisasjonen? 
o Hva er de største utfordringene i rollen? 

 

Kategori 2 Oppdragsledernes tidsbruk og prioriteringer. 

  Hvordan prioriterer oppdragslederne sine arbeidsoppgaver? 
o Hvor mye av tiden går med tid de ulike arbeidsoppgavene? 
o Hvordan ønsker de at tidsbruken ideelt sett skal fordeles på 

arbeidsoppgavene? 
 

Kategori 3 Samsvar med ledelsens forventninger. 

  Hvordan beskriver ledelsen sine forventninger til rollen? 
o Hva mener ledelsen er de viktigste oppgavene og 

ansvarsområdene til oppdragslederne til daglig? 
o Hvordan forventer ledelsen at oppdragslederne fordeler sin 

tidsbruk på arbeidsoppgavene? 
 

 

Kategoriseringen er benyttet som en ledelinje for å sikre at formålet med intervjuene følges gjennom 

hele intervjuprosessen, slik som opprinnelig planlagt, og dermed øker gyldigheten av intervjuene. 

 

Det vil gjennomføres to intervjufaser: 

1. Intervjuer med minimum fem (av totalt 9) oppdragsledere i prosjektet. Intervjuobjektene vil 

velges gjennom selektiv analyse der målet er å komme fram til et representativt utvalg av 

oppdragsledere som inkluderer de fleste ulike bakgrunner, spesialiseringer og erfaringstider i 

rollen. Intervjuene vil innledes med spørsmål om rolle, bakgrunn og fartstid. 

2. Det vil også gjennomføres intervjuer med oppdragsledernes ledere for å få et bredere 

sammenligningsgrunnlag. De relevante intervjuobjektene her er to modifikasjonsledere. 

 

I denne guiden er intervjuenes utforming beskrevet. Spørsmålene har et åpent format og vil gi et 

kvalitativt resultat som må transkriberes og fortolkes i ettertid. Noen av spørsmålene har ledende 

innspill som kan hjelpe informanten i gang med besvarelsen og inn på ønsket spor med riktig tolkning 

av spørsmålet.  
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1. Intervjuer med Task Lead 

Introduksjon til intervjuet 

«På forhånd mange takk for at du ønsker å hjelpe meg i å besvare problemstillingen i min 

masteroppgave som jeg skriver her hos Aker dette halvåret. Dette intervjuet er et av flere intervjuer 

som skal gjennomføres med oppdragsledere på Snorre V&M prosjektet. Intervjuet blir en del av 

drøftingsgrunnlaget i oppgaven min.  

Målet med dette intervjuet er å danne et bilde av hvordan oppdragsleder-rollen ser ut i praksis, altså 

hva dere faktisk gjør fra dag til dag. Deretter vil jeg sammenligne dette med hva som står i 

rollebeskrivelsene i Operativsystemet og også hvordan mod.lederne og prosjektlederen vil definere 

rollen. Intervjuet er fullstendig anonymt og det er ikke mulig å spore svarene tilbake til de enkelte 

personene. Og dersom du føler at det er noe jeg mangler i intervjuet som kan ha betydning for 

oppgaven så er det satt av litt tid i etterkant hvor du kan komme med egne innspill. 

Hvis det er ok for deg så vil jeg benytte lydopptak under intervjuet slik at jeg får med meg alle 

detaljer.» (starter opptak) 

Spørsmål Svar* 

Navn  

Betegnelsen på din rolle i prosjektet.  

Hva er din utdannelse og erfaring i 
korte trekk? 

 
 

Hva er dine viktigste ansvarsområder 
som oppdragsleder? 
Ledende: De tre viktigste områdene. 

 

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver 
som oppdragsleder? 
Ledende: De tre du bruker mest tid 
på. 

 

Er det noen spesielle utfordringer i 
akkurat din rolle til daglig? 

 

Fra hvor i prosjektet kommer de fleste 
av dine arbeidsoppgaver fra? 
Ledende: F.eks. PEM, kunde, team, 
ledere, disiplin, egen 
erfaring/intuisjon. 

 

Beskriver «role description» dine 
ansvarsområder og oppgaver på en 
tilstrekkelig måte? 
Hvis ikke, hva er det som mangler? 

 

Hvordan forholder du deg til role 
description i hverdagen? 

 

Har du flere innspill som kan være 
relevant for min problemstilling? 

 

* Informasjonskategori 1 
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Spørsmål og spørreskjema om tidsbruk 

Skjemaet under fylles ut i Excel i samarbeid med intervjuobjekt; 

Arbeidsoppgaver 
Faktisk tidsbruk i 
prosent av 100* 

Ønsket tidsbruk i 
prosent av 100** 

Budsjett; Etablere budsjett for oppdrag x % x % 

Plan; Etablere plan for oppdrag x % x % 

Design; Etablere design basis for oppdrag x % x % 

Rapportering; Rapportere fremdrift ihht. kost, tid, risk, 
kvalitet, Q&W 

x % x % 

Kontroll; Kontroll og oppfølging ihht plan, budsjett, 
risk, kvalitet, Q&W 

x % x % 

Endringshåndtering; Identifisere og evaluere 
endringsforslag. Justere bemanning, budsjett, planer 
etc, i forbindelse med endringer. 

x % x % 

Møte eksternt; Møter med kunde, underleverandør, 
andre eksterne 

x % x % 

Kommunikasjon eksternt; Mail, telefon, uformelle 
samtaler med kunde, underleverandør eller andre 
eksterne 

x % x % 

Møte internt; Møte i avdeling, team, portefølje, 
ledelse, andre interne 

x % x % 

Kommunikasjon internt; Team, disiplin, kolleger, 
andre interne 

x % x % 

Annet x % x % 

Totalt 100 % 100 % 

* Informasjonskategori 2 

** Informasjonskategori 3 

Den midterste kolonnen er ment for å avdekke hvordan oppdragslederne bruker fordeler sin tid på 

de ulike arbeidsområdene i praksis. 

Kolonnen til høyre er ment for å reflektere hva oppdragslederne tror er forventet av sin rolle med 

tanke på tidsbruk og prioriteringer. Kan direkte sammenliknes med besvarelsen hos 

modifikasjonslederne for å se om det er samsvar mellom forventninger.  
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2. Intervjuer med modifikasjonsledere 

Introduksjon til intervjuet: 

«På forhånd mange takk for at du ønsker å hjelpe meg i å besvare problemstillingen i min 

masteroppgave som jeg skriver her hos Aker dette halvåret. Jeg har gjennomført intervjuer med 

oppdragslederne på Snorre V&M med spørsmål som kan bidra til å kartlegge hva deres tid går med til 

i hverdagen, hva som er deres største utfordringer med akkurat deres rolle, og hvordan de prioriterer 

sine ansvars- og arbeidsområder i en travel hverdag.  

Jeg ønsker nå å finne ut hva ledelsen forventer av oppdragslederne på disse punktene. Resultatet fra 

dette intervjuet kan brukes til å trekke linjer til oppdragsledernes egne svar og se om det er samsvar 

mellom forventning og praksis til rollen. 

Intervjuet er fullstendig anonymt og det er ikke mulig å spore svarene tilbake til de enkelte 

personene. Kom gjerne med ekstra innspill til slutt dersom du har noe du føler kan hjelpe meg i å 

besvare problemstillingen. 

Hvis det er ok for dere så vil jeg benytte lydopptak under intervjuet slik at jeg får med meg alle 

detaljer.» (starter opptak) 

Kategori 1 

Formalia Svar* 

Navn  

Hva er deres rolle i prosjektet?  

Hva ser dere på som de viktigste 
ansvarsområder til oppdragslederne? 

 

Hva ser dere på som de viktigste 
arbeidsoppgaver til oppdragslederne? 

 

Hva antar dere er de største 
utfordringene i oppdragslederrollen? 

 

Hvor forventer dere at de fleste av 
arbeidsoppgavene til 
oppdragslederne kommer fra? 
Ledende: F.eks. PEM, kunde, team, 
ledere, disiplin, egen 
erfaring/intuisjon 

 

I hvilken grad forventer dere at 
oppdragslederne benytter 
rollebeskrivelsen aktivt? 

 

Tror dere oppdragslederne noen gang 
går utenfor sitt definerte 
ansvarsområde? 

 

Har dere flere innspill som kan være 
relevant for min problemstilling? 

 

* Informasjonskategori 3  
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Spørreskjema om tidsbruk 

Skjemaet under fylles ut i Excel i samarbeid med intervjuobjekt; 

Arbeidsoppgaver 
Forventet tidsbruk 

i prosent av 100 
Ønsket tidsbruk i 
prosent av 100 

Budsjett; Etablere budsjett for oppdrag x % x % 

Plan; Etablere plan for oppdrag x % x % 

Design; Etablere design basis for oppdrag x % x % 

Rapportering; Rapportere fremdrift ihht. kost, tid, risk, 
kvalitet, Q&W 

x % x % 

Kontroll; Kontroll og oppfølging ihht plan, budsjett, risk, 
kvalitet, Q&W 

x % x % 

Endringshåndtering; Identifisere og evaluere 
endringsforslag. Justere bemanning, budsjett, planer etc, i 
forbindelse med endringer. 

x % x % 

Møte eksternt; Møter med kunde, underleverandør, 
andre eksterne 

x % x % 

Kommunikasjon eksternt; Mail, telefon, uformelle 
samtaler med kunde, underleverandør eller andre 
eksterne 

x % x % 

Møte internt; Møte i avdeling, team, portefølje, ledelse, 
andre interne 

x % x % 

Kommunikasjon internt; Team, disiplin, kolleger, andre 
interne 

x % x % 

Annet x % x % 

Totalt 100 % 100 % 

 

Kolonnen til høyre er ment for å reflektere hva modifikasjonslederne forventer med tanke på 

tidsbruk og prioriteringer i oppdragslederrollen. Kan direkte sammenliknes med besvarelsen hos 

oppdragslederne for å se om det er samsvar mellom forventninger.
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Intervjuoppsummering, oppdragsleder.
Navn

Rolle

Utdannelse

Arbeidserfaring

Antall  år i  Aker

Antall  år som Task Lead

Styring og oversikt Styring ihht kost og plan Styring ihht kost og plan
Prioritering og delegering av oppgaver ti l  

team
Styring og oversikt

Kundekontakt
Passe på at disiplinene gjør jobben sin ti l  

riktig tid.
Problemløsing Kommunikasjon og teamkoordinering Kontroll  med prosjektet

Teamledelse Kundekontakt Økonomi og plankontroll Endringshåndtering Teamkoordinering

Møtevirksomhet Endringshåndtering Møtevirksomhet Møtevirksomhet Møtevirksomhet

Endringsavklaringer Kommunikasjon Møteforberedelser Monitorere fremdrift Kundekontakt

Risikohåndtering Ledelse Følge opp disiplin Kundekontakt Kommunikasjon

Problemløsning Tekniske avklaringer Oppdatere styringssystemer Monitorere fremdrift

Oppdatere styringssystemer

Kommentar ti l  analyse.
Lang fartstid. Har ledelse og kommunikasjon 

i fokus

Kort fartstid. Har styring i  fokus og 

kommunikasjon som et verktøy.
Kort fartstid. Har styring og systemer i  fokus.

Kort fartstid. Har delegering, kontroll  og 

systemer i  fokus.

Lang fartstid. Har ledelse og kommunikasjon 

i fokus.

 Lite tid ti l  metodeinnføring, 

milepælsutsjekker, oppfølging og integrering 

av team.

 Ulike utførelser og metoder for utøving av 

rollen.
Ikke noe spesielt.

Skaffe kontraktuell forståelse som 

samsvarer med kundes ønsker.

Stor variasjon i arbeidsoppgaver som krever 

kjennskap til  alt.

Rutinepreg på ting som ikke bør være 

rutinepreget.

Å være et sentralt punkt for problemer og 

avvik kan være krevende.

Rollen krever mye kjennskap til  optimal bruk 

av menneskelige ressurser.

Sentralt punkt for problemer. Variasjon i 

arbeid. Koordinere begrensede ressurser.

Ulike metoder for utførelse kan være 

problem for disiplin/instruerte nivåer.

Rollen krever mye kunnskap til  

organiasjonen og dens systemer før den kan 

utøves optimalt.

Uklare mandater
Å være et sentralt punkt for problemer og 

avvik kan være krevende.

Er det noe du irriterer deg over 

relatert ti l  rollen?
Nei. Da hadde jeg gitt beskjed.

Liten kontroll  med organiseringen av 

ressurser utenfor mitt avgrensede 

beslutningsområde.

Var misfornøyd med organiseringen av 

prosjektet slik det var tidligere, men mye 

bedre nå.

Nei.
At problemer og avklaringer så ofte må gå 

via oppdragsleder er unødvendig.

Sammendrag Ikke optimal ressursallokering.
Usikkerhet rundt ansvarslinjer og mndat for 

OL. 

Organiseringen av ansvar og mandat er 

uklar og ikke optimal.

Av og til  nødt ti l  å påta seg oppgaver uten 

kompetanse (Les: Hands-in).

Bestemt av hvilken fase i  prosjektet man er 

i.Endringer og avvik i  prosjektet kommer fra 

både kunde og disiplin. Det meste skal i  

prinsippet komme fra Engineering Task Lead, 

men det dukker opp mye andre steder 

også.Eller skal rutiner og erfaring styre.

Først og fremst fra kunde. Oppdrag leveres 

med eller uten scope.Deretter kommer 

oppgaver naturlig fra PEM gjennomføringen 

med endringer fra team (plan, kost, 

estimering) eller fra disiplin.

Veldig avhengig av oppdragene og hvor man 

er i  oppdragene. Hvor definert scopet er. Lite 

definerte scope krever mye forarbeide, 

endring, justeringer, avklaringer mot kunde. 

Standard definerte oppdrag gir selvfølgelig 

mest interne oppgaver innen oppfølging og 

kontroll.

Egen fornuft og erfaring.Kundes krav og 

ønsker er alltid første prioritet og bringer 

naturlig nok mest arbeid.Ellers krav ti l  

kvalitet og rapportering.

PEM.Litt fra kunde.

ETL, deretter kunde og disiplin, deretter egen 

intuisjon.

Kunde, deretter PEM, deretter team og 

disiplin.

Avhenger av hvor definert scopet er. Lite: 

Kunde. Mye: Internt
Kunde, deretter egen intuisjon, deretter PEM. Pem deretter kunde.

Beskriver «role description» 

dine ansvarsområder og 

oppgaver på en tilstrekkelig 

måte?

Den er ok, men kompetansekravs-

beskrivelsen er veldig omfattende.

Ja, ettersom den er altomfavnende. Ikke 

mulig å kunne alt som står, men det fungerer 

som en guide.

Ja ti lstrekkelig. Det er en omfattende rolle 

som krever en altomfavnende beskrivelse.

Den er ok. Den er en generell guide men det 

er sunn fornuft som regjerer.

Ja, den er veldig generell  og dekkende for 

rollen.

Hvordan forholder du deg til  

role description i hverdagen?
Brukes ikke aktivt. Bruker den litt. Brukes ikke aktivt Brukes l itt. Brukes ikke aktivt.

Andre innspill  som ikke ble 

trukket fram i 

hovedspørsmålene.

Vi er fortsatt i  en oppstartsfase etter 

omorganiseringen og det har nok ikke gått 

seg helt ti l  mtp arbeidsdelingen og 

ansvarslinjene. Dette kan imidlertid gå seg 

ti l  etter hvert. Mye tid går ti l  opplæring og 

instruering, ofte grunnet dårlig intern 

opplæring på disiplinnivå. Mye 

administrativt arbeid ifm. tekniske 

avklaringer (jobbes med å forbedre). Lite tid 

ti l  sosiale, teambyggende aktiviteter

Jeg tror sammensetningen av de ulike 

bakgrunnene til  oppdragslederne er 

komplementerende for hverandre slik at vi 

ti l  sammen fyller ut rollebeskrivelsens krav. 

Jeg tror at dette er ti ltenkt i  organiseringen. 

Det hender jeg må nedprioritere metoder 

fremfor utøvelse av ledelse. Metoder som 

f.eks. å skrive ned BWP.

Tidligere var det for mange oppdrag innen 

for ulike kategorier, men nå er 

organiseringen blitt mye bedre. Kunne hatt 

behov for mer oppfølging mtp. læring og 

innføring i  systemer (PIMS, Time, MIPS). Det 

tok mye tid før jeg kom skikkelig inn i  

systemene og det som kreves av kunnskap 

der.

Systemene for endrings- rapportering og 

håndtering er for komplisert og kunne vært 

mer lettvint og ti lgjengelig. Opplæring 

(personlig og av teamet) er ofte øverst på to-

do-listen når det er tid ti l  overs. 

Omorganiseringen har gitt meg større 

kontroll  med egne ressurser.

Hva er dine viktigste 

ansvarsområder som 

oppdragsleder?

Hva er dine viktigste 

arbeidsoppgaver som 

oppdragsleder?

Er det noen spesielle 

utfordringer i  din rolle ti l  

daglig?

Fra hvor i  prosjektet kommer de 

fleste av dine arbeidsoppgaver 

fra?
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Informant OL 1 OL 2 OL 3 OL 4 OL 5 OL 6 ML

Arbeidsoppgaver
Faktisk tidsbruk i 

prosent av 100

Faktisk tidsbruk i 

prosent av 100

Faktisk tidsbruk i 

prosent av 100

Faktisk tidsbruk i 

prosent av 100

Faktisk tidsbruk i 

prosent av 100

Faktisk tidsbruk i 

prosent av 100
Avg Devsq

Forventet tidsbruk i 

prosent av 100

Budsjett; Styre budsjett for oppdrag 5 % 1 % 1 % 5 % 5 % 8 % 4 % 0,37 % 1 %

Plan; Styre plan for oppdrag 10 % 3 % 5 % 5 % 10 % 8 % 7 % 0,43 % 10 %

Design; Styre design basis for oppdrag 5 % 1 % 1 % 5 % 2 % 8 % 4 % 0,39 % 1 %

Rapportering; Rapportere fremdrift ihht. kost, tid, risk, kvalitet, 

Q&W
10 % 5 % 15 % 15 % 10 % 8 % 11 % 0,78 % 10 %

Kontroll; Kontroll og oppfølging ihht plan, budsjett, risk, kvalitet, 

Q&W
10 % 15 % 15 % 20 % 20 % 8 % 15 % 1,23 % 15 %

Endringshåndtering; Identifisere og evaluere endringsforslag. 

Justere bemanning, budsjett, planer etc, i forbindelse med 

endringer.

20 % 20 % 10 % 10 % 2 % 8 % 12 % 2,51 % 10 %

Møte eksternt; Møter med kunde, underleverandør, andre 

eksterne
10 % 10 % 10 % 15 % 10 % 13 % 11 % 0,23 % 5 %

Kommunikasjon eksternt; Mail, telefon, uformelle samtaler med 

kunde, underleverandør eller andre eksterne
5 % 15 % 10 % 15 % 20 % 13 % 13 % 1,30 % 5 %

Møte internt; Møte i avdeling, team, portefølje, ledelse, andre 

interne
20 % 20 % 30 % 20 % 5 % 13 % 18 % 3,50 % 25 %

Kommunikasjon internt; Team, disiplin, kolleger, andre interne 20 % 15 % 20 % 15 % 10 % 13 % 16 % 0,78 % 18 %

Annet 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 1 % 0,30 % 0 %

Totalt 115 % 105 % 117 % 125 % 100 % 100 % 110 % 1,075 % 100 %

Arbeidsoppgaver
Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100
Avg* Devsq

Ønsket tidsbruk i 

prosent av 100

Budsjett; Styre budsjett for oppdrag 5 % 1 % 1 % 5 % 5 % 5 % 4 % 3,67 % 1 %

Plan; Styre plan for oppdrag 10 % 3 % 5 % 5 % 10 % 5 % 6 % 6,33 % 25 %

Design; Styre design basis for oppdrag 5 % 1 % 1 % 5 % 2 % 5 % 3 % 3,17 % 1 %

Rapportering; Rapportere fremdrift ihht. kost, tid, risk, kvalitet, 

Q&W
10 % 5 % 15 % 15 % 10 %

11 %
11 % 11,00 % 5 %

Kontroll; Kontroll og oppfølging ihht plan, budsjett, risk, kvalitet, 

Q&W
10 % 15 % 15 % 20 % 20 %

11 %
15 % 15,17 % 15 %

Endringshåndtering; Identifisere og evaluere endringsforslag. 

Justere bemanning, budsjett, planer etc, i forbindelse med 

endringer.

5 % 20 % 10 % 10 % 2 %

11 %

10 % 9,67 % 1 %

Møte eksternt; Møter med kunde, underleverandør, andre 

eksterne
10 % 10 % 10 % 15 % 10 %

13 %
11 % 11,33 % 5 %

Kommunikasjon eksternt; Mail, telefon, uformelle samtaler med 

kunde, underleverandør eller andre eksterne
20 % 15 % 10 % 15 % 20 %

13 %
16 % 15,50 % 5 %

Møte internt; Møte i avdeling, team, portefølje, ledelse, andre 

interne
10 % 20 % 30 % 20 % 5 %

13 %
16 % 16,33 % 25 %

Kommunikasjon internt; Team, disiplin, kolleger, andre interne 20 % 15 % 20 % 15 % 10 %
13 %

16 % 15,50 % 18 %

Annet 0 % 0 % 0 % 0 % 6 % 0 % 1 % 1,00 % 0 %

Totalt 105 % 105 % 117 % 125 % 100 % 100 % 109 % 108,67 % 101 %

* Ønsket tidsbruk ble kun fylt ut av én oppdragsleder og denne delen er ikke benyttet i  analysen for oppdragslederne.

Tidsbruk skjema. som beskrevet av OL og forventet av ML
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Reviewed and accepted by: 

Empl. no.: Date: Role holder signature: 

  
 

Name  

(block letters)  

Approved by: 

Empl. no.: Date: Manager signature: 

  
 

Name  

(block letters)  
 

TASK LEAD 

AREA OF RESPONSIBILITY 

The role holder is responsible for: 

The overall execution of the Task covering: 

o Engineering 

o Procurement 

o Construction 

o Installation 

o Completion 

 
MAIN TASKS (General) 

The role holder shall on own initiative:  

PROJECT EXECUTION MODEL: 

Ensure required personal PEM knowledge and participate in PEM introduction/training as required. 

ORGANISATION: 

Demonstrate HSE leadership by emphasising his/her personal commitment to HSE and by promoting Aker 

Solutions’ HSE principals, HSE mindset and Just Care. 

Establish and maintain an effective Task organisation: 

o with clear responsibilities, authorities and command/reporting lines. 

o compatible with overall project organisation responsibilities, policies and project objectives 

o proper and adequate personnel at all times. 

o which secure good Interdiscipline co-ordination 

Focus on and contribute to a HSE mind set within the Task organisation. 

Manage the Task Organisation. 

SCOPE OF WORK / CONTRACT: 

Obtain knowledge of the mechanism of the contract. 

Obtain detailed knowledge of the Task scope of work. 

Ensure that a complete design basis is established for the Task in the Task start-up period. 

Ensure clear interfaces towards suppliers and subcontractors with respect to Task scope of work. 

Make sure that scope of work for the Task is accepted by Modification Manager and approved by Client. 

Ensure that all changes in scope of work/plan/budget are approved by Modification Manager, and 

implemented. 

Ensure that the Task scope of work is clear and understood by the Task organisation. 

Ensure that the mechanism of the contract are understood by the Task organisation. 

PLANS AND BUDGETS: 

Define/freeze, in the Task start-up period (in close co-operation with Task Team): 

o Procurement package priorities. 

o mod.packs. 

o milestone dates. 
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o critical QLs for key deliverables.  

o necessary aggregated milestone checks. 

Ensure establishment and maintenance of Task activity schedule (Level 4): 

o Reflecting the entire Task scope of work. 

o In accordance with PEM. 

o In accordance with the overall Task Portfolio Schedule. 

o With clear ownership to all activities within the Task organisation. 

Ensure establishment and maintenance of a document development schedule and a detailed fabrication & 

installation schedule (Level 5). 

Creat and get approval from Modification Manager of cost budget for each Task. 

Ensure that approved changes are reflected in manning, cost and schedule. 

REPORTING: 

Ensure Task input to project reporting in accordance with project routines: 

o Progress & schedule input. 

o Quantity & weight input. 

o Cost input. 

o Risk & opportunity input. 

Report to Modification Manager all matters of importance. 

EXECUTION: 

Ensure that Task work is performed: 

o in accordance with the project execution model. 

o in accordance with Task schedule: 

 monitor progress for all activities 

 monitor & follow-up critical activities and overdue activities with focus on activity 

deliverables 

o within Task budget. 

o with focus on Quality and HSE. 

Ensure clear interfaces in each Task  towards suppliers and subcontractors with respect to scope of work, 

system design and area design. 

Handle technical and commercial questions from Client. 

Ensure identification of changes and participate in evaluation of change requests. 

Implement approved changes 

Implement corrective actions as necessary / as agreed. 

Arrange meetings, as required, with: 

o Client 

o Discipline Task Responsible engineers 
. 


