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Forord 
Denne masteroppgaven markerer avslutningen på mitt femårig masterstudium i Industriell 

Økonomi ved Universitetet i Stavanger. 

Utgangspunktet for masteroppgaven var et ansettelsesforhold hos Mesta AS som planlegger i 

grunnboringsenheten. Utfordringer og forbedringspotensial både internt i avdelingen og i 

samhandling med oppdragsgivere gav interesse for å dykke dypere i problemstillingene som 

oppstod, i håp om å synliggjøre utfordringene i større grad for de involverte aktørene i 

bransjen.  

Arbeidet med oppgaven har vært utfordrende og mer omfattende enn først antatt, men også 

lærerikt både på et personlig og et faglig nivå. Jeg ønsker å takke alle som har deltatt i studiet 

med sine erfaringer og tanker rundt problemstillingen. Det rettes en spesiell takk til min mor, 

geoteknisk rådgiver i Cowi, som har vært en viktig støttespiller og motivator for arbeidet. 

Til slutt vil jeg takke Jan Frick, min veileder ved Universitetet i Stavanger. Frick sin dør har 

alltid stått åpen, og jeg har blitt møtt med godt humør og hyggelige samtaler underveis i 

oppgaven. 
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Sammendrag 
Riksrevisjonen (2010, 2012) fremhever uforutsette grunnforhold og svak gjennomføring av 

grunnundersøkelser som et problemområdet i bygg- og anleggsbransjen, og en viktig årsak til 

store kostnadsoverskridelser og forsinkelser i offentlige vegprosjekt.  

 

Oppgaven studerer anskaffelsesforholdet mellom byggherre, rådgiver og 

grunnundersøkelsesentreprenør fra rådgivende geoteknikers perspektiv. Gjennom 10 

dybdeintervju med de ulike aktørene i verdikjeden, er utfordringer ved anskaffelsen av 

grunnundersøkelser kartlagt og systematisert. I lys av utfordringene diskuteres aktuelle 

strategier for å styre leveransen av grunnundersøkelser slik at rådgiveren kan sikre et godt 

geoteknisk prosjekteringsgrunnlag og redusere usikkerhet ved grunnforholdene i et prosjekt.  

 

Studiet har avdekket utfordringer både fra byggherren som oppdragsgiver, og fra leverandør 

av grunnundersøkelser. Byggherrerelaterte utfordringer knyttes i hovedsak til lav 

planleggings- og bestillerkompetanse, mens de leverandørrelaterte utfordringene knyttes til 

usikkerhet i leverandørmarkedet og usikker kvalitet i utførelsen av tjenestene. Analysen viser 

et verdiskapende potensial gjennom tettere samarbeid mellom aktørene. Samarbeid med 

byggherren begrenses av offentlige regelverk. Leverandørforholdet derimot har større 

mulighet for integrasjon og samarbeid. De geotekniske rådgiverne søker langsiktige 

leveranseforhold, horisontale samarbeidsavtaler og vertikal integrasjon for å kompensere for 

de leverandørrelaterte utfordringene og slik sikre et godt geoteknisk prosjekteringsgrunnlag. 
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1. Innledning 
I dette kapittelet gis det bakgrunnsinformasjon for oppgaven, og en innføring i 

problemformuleringen. Videre presenteres oppgavens tilnærming og avgrensninger.  

 

1.1.  Bakgrunn 
Ras, stopp av prosjektfremdrift, kostnadsoverskridelser og irreversible byggskader er 

konsekvenser relatert til uforutsette grunnforhold og har de siste årene vist seg som et 

problemområde i bygg- og anleggsindustrien. Riksrevisjonens rapport for budsjettåret 2010 

og 2012 påpeker sviktende gjennomføringen av grunnundersøkelser som en viktig årsak til 

kostnadsoverskridelser og forsinkelser i offentlige vegprosjekt (Riksrevisjonen 2010, 2012). 

For å redusere usikkerheten ved grunnforhold anskaffer byggherren geotekniske rådgivning 

med tilhørende leveranse av grunnundersøkelser, men byggherrens press på tid og kostnader 

kan gå på bekostning av kvaliteten til grunnundersøkelsene og prosjekteringsløsningene. 

Meland (2000) viser i sin doktoravhandling om prosjekteringsledelse at press på tid og 

kostnader i prosjekteringsfasen er signifikant korrelert med fiasko i bygg- og anleggsprosjekt. 

Cowi (2008) påpeker videre at det geotekniske fagfelt har nest størst kostnadsmessig 

konsekvens i skadesaker relatert til prosjekteringsfeil. Generelt er påvirkningsmulighetene i 

et prosjekt størst i de tidlige faser, før avgjørende beslutninger tas og kostnader enda er lave. 

Geoteknisk rådgivning er blant de første fagfelt som inkluderes i planlegging og 

prosjektering av et bygg- eller anleggsprosjekt og legger slik føringer for videreutviklingen 

av prosjektet. Grunnlaget for den geotekniske prosjekteringen ligger i omfanget av 

grunnundersøkelser som gjøres, og kvaliteten av disse. På bakgrunn av dette er formålet med 

oppgaven å belyse utfordringer relatert til rådgiverens anskaffelse av grunnundersøkelser i 

bygg- og anleggsprosjekter, og diskutere rådgiverens strategi for å styre leveransen av 

grunnundersøkelser. 
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1.2.  Problemformulering 
Oppgaven prøver å besvare følgende hovedproblemstilling: 

 

Problemstillingen befinner seg i spenningsrommet mellom flere fagdisipliner: 

Prosjektledelse, kontraktsteori og anskaffelsesstrategi. For å svare på hovedproblemstillingen 

er det utarbeidet følgende underproblemstillinger:  

 

 

1.3.  Oppgavens tilnærming 
Anskaffelsesforholdet mellom byggherren, geoteknisk rådgiver og 

grunnboringsentreprenøren omfatter et felt med tidligere lite nasjonal forskning. Det er derfor 

lagt stor vekt på å kartlegge hovedutfordringene som oppstår i dette forholdet. 

Studiet bygger på intervjuer med alle aktørene i den vertikale geotekniske verdikjeden som 

vist i Figur 2-2. Hovedperspektivet i oppgaven er fra rådgivende geoteknikers synspunkt i 

anskaffelsen av grunnundersøkelser som prosjekteringsgrunnlag. Det etterstrebes likevel en 

rettferdig analyse som tar hensyn til de synspunktene som er kommet fra alle ledd i 

verdikjeden.  

For å sette problemstillingen i riktig kontekst beskrives innledningsvis sentrale perspektiver 

for oppgaven ved bygg- og anleggsprosjekt. I det påfølgende teorikapittelet gjengis relevante 

styrings- og anskaffelsesperspektiver som danner grunnlaget for analysen av rådgiverens 

anskaffelse av grunnundersøkelser. I metodekapittelet beskrives valg av metode og forløpet i 

forskningsprosessen. Analysekapittelet starter med en oppsummering av hovedfunn fra 

intervjuresultatene og analyserer disse med bakgrunn i underproblemstillingene. 

1. Hvordan sikres et godt geoteknisk prosjekteringsgrunnlag? 

2. Hva er de største utfordringene for geoteknisk rådgiver i anskaffelsen av 

grunnundersøkelser som prosjekteringsgrunnlag? 

3. Hvordan styrer geoteknisk rådgiver leveransen av grunnundersøkelser? 
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Avslutningsvis diskuteres validiteten og reliabiliteten til informasjonskildene som benyttes i 

oppgaven, etterfulgt av en konklusjon av analysens resultater og arbeidets forskningsbidrag. 

Oppgaven forsøker å balansere det faglige innholdet og er forfattet med tre målgrupper i 

tankene: aktører i bygg- og anleggsbransjen, studenter og sensor.  

 

1.4.  Avgrensninger 
For å gjennomføre forskning er det viktig å avgrense området det forskes på. Oppgaven er 

derfor avgrenset til den vertikale geotekniske verdikjeden i planleggings/prosjekteringsfasen 

av et bygg- eller anleggsprosjekt, hvor geoteknisk rådgiver er ansvarlig for anskaffelse av 

grunnundersøkelser (Figur 2-2). Det er i tillegg valgt å fokusere på aktørene som er lokalisert 

på Østlandet, siden konsentrasjonen av grunnundersøkelsesentreprenører er størst i denne 

regionen, og dette er bygg- og anleggsindustriens tyngdepunkt i Norge (Espelien & Reve, 

2007). 

Oppgaven tar i hovedsak for seg de utfordringene som oppstår i anskaffelsesforholdet 

mellom byggherren, rådgivende geotekniker og grunnundersøkelsesentreprenøren, hvor 

prosjekteringen legger grunnlag for utlysningen av en hovedentreprise (Figur 2-3).  
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2. Perspektiver på bygg- og anleggsprosjekt 
Dette kapittelet tar for seg sentrale deler ved bygg- og anleggsprosjekt som er aktuelle for 

oppgaven, og har som formål å gi leseren nok bakgrunnsinformasjon til å sette oppgavens 

problemstilling i riktig kontekst.  

 

2.1.  Verdikjeder og aktører 
Porter (1980, 1985) får ofte æren for å ha utviklet verdikjedebegrepet. En verdikjede 

beskriver verdiskapningen gjennom stadier/nivåer i utvikling av et produkt eller en tjeneste. 

Porter bruker i utgangspunktet verdikjedebegrepet om interne aktiviteter i en bedrift, men det 

har utviklet seg en begrepsbruk hvor verdikjeden ses på tvers av organisasjonens grenser 

(Dreyer & Kalsaas, 2000). Verdikjedesystemet i en næring definerer hvilke aktører som 

kunnskapsmessig og markedsmessig tilhører næringen. Det kan ofte være vanskelig å gi et 

fellesbilde av et slik system, noe som også gjelder for bygg- og anleggsindustrien. En årsak 

til dette er bredden av tjenester ulike aktører tilbyr og etterspør (Espelien & Reve, 2007). I et 

bygg- eller anleggsprosjekt er de viktigste deltakerne de prosjekterende, entreprenørene og 

byggherren. Det er disse som i hovedsak opptrer i kontraktsforhold i byggefasene, men de 

prosjekterende og entreprenørene kan igjen ha sine underleverandører (Lædre, 2006).  

Byggherren 

Byggherren beskrives som prosjekteier, utbygger og oppdragsgiver i ulike sammenhenger 

som den ansvarlige aktøren for bygg- og anleggsprosjekter (Meland, Havnes & Robertsen, 

2009). Entreprisestandarden NS 8405, definerer i § 2.2 begrepet byggherre i et 

kontraktsperspektiv: "...kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller anleggsarbeid som 

kontrakten omfatter". I denne oppgaven brukes begrepet byggherre om den bestillende 

aktøren av et bygg eller anleggsprosjekt, som har det økonomiske ansvaret for prosjektet, og 

som styrer prosjektet mot ferdigstillelse. 
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De prosjekterende 

De prosjekterende i et bygg- eller anleggsprosjekt har ansvaret for å utvikle tegninger og 

beskrivelser som legges til grunn for utbyggingen av et bygg- eller anleggsprosjekt. Som 

oftest består de prosjekterende av en flerfaglig arkitekt- og ingeniørgruppe (Meland et al., 

2009). Geoteknisk rådgivning omtales i sammenheng med prosjekteringsgruppa som 

spesialrådgivere, og fungerer som rådgivere også innad i prosjekteringsgruppa. Andre 

begreper som brukes om de prosjekterende er konsulenter og rådgivere. I denne oppgaven 

fokuseres det på den geotekniske prosjekteringen, nærmere beskrevet i kapittel 2.3.    

Entreprenøren 

Entreprenøren kan betegnes som den utførende parten i et byggeprosjekt. Det er 

entreprenørene som realiserer byggverket etter de prosjekterendes tegninger og beskrivelser. 

Entreprenøren defineres i NS8405 til å være kontraktsparten som skal utføre det bygge- eller 

anleggsarbeidet som kontrakten omfatter. Masteroppgaven er avgrenset til planleggings- og 

prosjekteringsfasen i et bygg- eller anleggsprosjekt, hvor de prosjekterendes tegninger og 

beskrivelser legger grunnlaget for en hovedentreprise. Entreprenøren som inkluderes i 

gjennomføringsfasen omtales derfor i liten grad. I oppgaven er 

grunnundersøkelsesentreprenøren som utfører grunnundersøkelser til bruk i den geotekniske 

prosjekteringen i fokus. 

Horisontal verdikjede 

Organiseringen av aktørene i bygg- og anleggsprosjekter forandrer seg ofte fra prosjekt til 

prosjekt på bakgrunn av byggherrens tilgjengelighet på egne ressurser, behov for styring, 

risikoaversjon, budsjettrammer, prosjekttype, for å nevne noen. Veiseth, Røstad, Torp & 

Austeng (2004) i sin rapport for SINTEF om logistikk i byggebransjen, forklarer den 

horisontale verdikjeden i et byggeprosjekt som ikke egentlig en verdikjede, men aktørene 

som virker inn i de forskjellige fasene (Reve, 1990; Espelien & Reve, 2007). 

Forskningslitteraturen definerer og forholder seg likevel til den horisontale verdikjeden som 

vist i Figur 2-1, og derfor vil oppgaven ha den samme tilnærmingen. Den horisontale 

verdikjeden kompliseres videre av at man har en rent fysisk kjede av aktiviteter og prosesser 

når det gjelder selve bygget og byggeplass, samt en kjede av aktiviteter og prosesser som 
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består av programmering, prosjektering, gjennomføring og bruk, nærmere beskrevet i kapittel 

2.5. Forenklet kan den horisontale verdikjeden i et byggeprosjekt illustreres som i Figur 2-1: 

!
Figur 2-1: Horisontal verdikjede i et byggeprosjekt (Veiseth et al., 2004) 

Den lineære byggeprosessen som fremstilles i Figur 2-1 er en forenkling av virkeligheten, 

hvor fasene fra ide til gjennomføringsfase ofte har karakter mer som et kretsløp av aktiviteter 

mellom de tidligste fasene og de etterfølgende. I praksis vil det derfor kunne foregå arbeider i 

flere delfaser parallelt (Meland, 2000). Det viktigste som kopler aktørene sammen er 

strømmen av informasjon (bl.a. dokumenter). Et viktig skille er mellom private og offentlige 

prosjekter, hvor regelverket for offentlige anskaffelser begrenser muligheten til å benytte seg 

mye av faste leverandører. 

Vertikal verdikjede 

Geotekniske rådgivning inkluderes både i utviklingsfasen med planlegging- og 

prosjekteringsprosesser, og i gjennomføringsfasen med oppfølging av entreprenør. I den 

vertikale geotekniske verdikjeden av et prosjekt vil enten byggherren eller rådgiveren 

anskaffe grunnundersøkelser til bruk i den geotekniske prosjekteringen som illustrert i Figur 

2-2. I oppgaven studeres verdikjeden og anskaffelsesforholdet hvor den geotekniske 

rådgiveren står ansvarlig for anskaffelse av grunnundersøkelser som prosjekteringsgrunnlag. 

Den geotekniske prosjekteringen resulterer i tegninger og beskrivelser av grunnforhold og 

geotekniske tiltak som byggherren bruker i konkurransegrunnlaget for et bygg- eller 

anleggsprosjekt. I konkurransegrunnlaget spesifiseres entrepriseformen til prosjektet som 

bestemmer hvordan prosjektet organiseres. 
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Figur 2-2: Vertikale verdikjeder for geoteknisk planlegging og prosjektering. 

En hovedentreprise krever detaljprosjektering av prosjektet, mens i en totalentreprise er 

kravene mindre omfattende. En detaljprosjektering utgjør detaljerte beskrivelser av 

prosjektløsninger med tilhørende mengder og omfang, slik at hovedentreprenøren har et godt 

grunnlag for å prise mengdene i tilbudet sitt. Kravene til grunnundersøkelser i forkant av en 

totalentreprise er mindre omfattende og skal i hovedsak gi entreprenøren et godt nok 

grunnlag for å prise inn risikoen ved grunnforhold i sitt tilbud (Johansen, 2011). I hovedsak 

er forskjellen mellom hovedentreprise og totalentreprise, hvem som forplikter seg til å 

gjennomføre prosjekteringen som vist i Figur 2-3. Entrepriseformen vil variere fra prosjekt til 

prosjekt, men generelt er hovedentrepriser den mest brukte formen. 

 

!

Figur 2-3: Geoteknisk prosjektering i en hovedentreprise. 

!
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Figur 2-4: Geoteknisk prosjektering i en totalentreprise 

I gjennomføringsfasen av en hovedentreprise engasjeres rådgiver til oppfølging av 

hovedentreprenøren på grunnlag av tegninger og mengdebeskrivelser fra 

detaljprosjekteringen. Rådgiveren vil forsvare sine tegninger og mengdebeskrivelser ved 

eventuelle avvikskrav fra hovedentreprenøren. I en totalentreprise blir rådgiver anskaffet for 

å detaljprosjektere prosjektet på grunnlag av konkurransegrunnlaget fra byggherren. Det vil i 

praksis bety at totalentreprenøren fungerer som byggherren i de vertikale verdikjedene som 

vist i Figur 2-2. 

I offentlige prosjekter eller andre prosjekter der anbudskonkurranser anvendes for å velge 

leverandører vil aktørene komponeres på nytt fra ett prosjekt til det neste, mens i en del 

private prosjekter velges de samme leverandørene enten basert på tillit og uformelle avtaler 

eller faktiske rammeavtaler (Veiseth et al., 2004). Den vertikale verdikjeden for geoteknisk 

prosjektering er tilnærmet lik i hvert prosjekt, bortsett fra sluttkunden i verdikjeden som kan 

være byggherren, representert ved byggeleder, eller entreprenøren, representert ved 

anleggsleder. Dersom en ser bort fra det siste leddet, legger ikke lovverket hindringer for å 

søke langsiktig samarbeid mellom aktørene. Aktørene i bransjen kan skilles mellom rene 

grunnboringsentreprenører, rene geotekniske rådgivere, og selskap med både geoteknisk 

rådgivning og integrerte grunnboringstjenester. 
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2.2.  Verdikjedepotensial og begrensninger 
I 2005 utgjorde den totale verdiskapningen i bygg- og anleggsindustrien 154,4 milliarder 

kroner. Dette tilsvarer 13,6 prosent av den totale verdiskapningen i norsk næringsliv. Regnet 

etter verdiskapning er industrien Norges nest største næring, etter oljenæringen. (Espelien & 

Reve, 2007). Næringens potensial for større verdiskapning gjennom integrasjon og samarbeid 

anses som stor, men møter begrensninger gjennom offentlige regelverk og krav til 

anbudskonkurranser (Veiseth et al., 2004). Samarbeid i en verdikjede bør ideelt sett ha et 

helhetlig utgangspunkt, som tar utgangspunkt i sluttkundens krav til vare- og 

tjenesteproduksjonen og videreføres bakover i verdikjeden. Tanken bak tettere samarbeid er 

at man har større muligheter for blant annet å redusere usikkerhet og ikke-verdiskapende 

aktiviteter. Samtidig kan bedre kommunikasjon bidra til økt effektivitet og kontroll over 

aktivitetene i verdikjeden (Solem, 2003). 

Offentlige byggherrer reguleres av lovverket for offentlige anskaffelser som begrenser 

kommunikasjon og et langsiktig samarbeid mellom byggherren og rådgiveren. I offentlige 

anskaffelser over 500.000,- kroner må byggherrene benytte offentlige 

anskaffelsesprosedyrer, hvor anbudskonkurranse er den mest utbredte kontraheringsformen 

(Forsynings- og administrasjonsdepartementet, 2013). Krav til offentlige 

anskaffelsesprosedyrer står på denne måten som et sentralt hinder mot langsiktig samarbeid 

og verdikjede-optimalisering med offentlige byggherrer. I en anbudskonkurranse blir hvert 

prosjekt sett på som en enkelthendelse å gir på den måten ikke noe insentiv til samarbeid 

mellom partene (Veiseth et al., 2004). Samarbeid og konkurranse er to fundamentalt 

forskjellige måter å forholde seg til sine omgivelser på og gir ulike fordeler og ulemper. Lov 

om offentlige anskaffelser er innført blant annet for å sikre åpen konkurranse i offentlige 

anskaffelser, hvor verdiskapningen skjer gjennom konkurranserivaleriet i markedet. Andre 

gode prinsipper bak lovverket er blant annet rettferdighet, likebehandling, forutsigbarhet og 

etterprøvbarhet. 

For offentlige prosjekter, har sluttbrukeren (skattebetalerne) i den horisontale verdikjeden 

illustrert i Figur 2-1 en annen rolle enn i tradisjonelle verdikjeder, og styrer ikke 

etterspørselen i samme grad. Brukerne har indirekte påvirkning i verdikjeden gjennom å 

stemme frem politikere, mens de offentlige byggherrene har ansvar for å innfri resultatmål, 
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effektmål og samfunnsmål som settes av de folkevalgte politikerne. Beslutningshierarkiet i 

offentlige bygg- og anleggsprosjekt har mange beslutningstakere i ulike faser som 

vanskeliggjør samarbeidsmulighetene med de offentlige byggherrene. 

!

Figur 2-5: Beslutningshierarkiet i statlige prosjekt (Lædre, 2006) 

Forbedringspotensialet i bygg- og anleggsbransjen begrenses også av andre faktorer som er 

spesielle for denne bransjen. Veiseth et al. (2004) i sin rapport om produktivitet og logistikk i 

bygg- og anleggsbransjen har identifisert flere forhold som reduserer aktørenes behov for å 

heve nivået sitt gjennom forbedringsprosesser (pris, kvalitet, tid). "Det er på mange måter et 

paradoks at en i en fri markedsøkonomi ikke kan hente ut gevinster som synes så opplagte. 

Forklaringen er at det eksisterer en rekke barrierer som hindrer dette" (Veiseth et al., 2004, 

s 5). Utvalgte barrierer er gjengitt nedenfor: 

1. Kunden/byggherren kjøper delytelser i en prosess, ikke et sluttprodukt. 

2. Vanskelig å fastlegge hvem som har ansvaret for hva. 

3. Et stort antall aktører i prosessen som kun i begrenset grad kjenner eller har 

kjennskap om hverandres arbeid/produksjon. 

4. Viktige premissgivere har mangelfull forståelse for den økonomiske virkningen av 

sine ønsker og beslutninger. 
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5. Aktørene og deres roller varierer fra prosjekt til prosjekt. 

6. Svak systemteoretisk forankring mht. måling av ytelser 

7. Omfattende offentlig regulering i bransjen. 

Rapporten påpeker at de viktigste tiltakene for den horisontale verdikjeden hos 

byggebransjen ligger i prosjektledelsesfaget: planlegging, koordinering, oppfølging og 

avvikshåndtering. Det vil si bedre kontroll av parameterne tid, kostnad og kvalitet. Sentrale 

forbedringselementer inkluderer bedre organisering av aktørene i prosjektet, samt trekke inn 

de ulike aktørene til riktig tid (Veiseth et al., 2004). 

 

Kunden i den vertikale geotekniske verdikjeden er byggherren som skal anskaffe 

prosjekteringsløsninger som konkurransegrunnlag for utlysningen av et bygg- eller 

anleggsprosjekt. Siden samarbeid med de offentlige byggherrene begrenses av offentlige 

regelverk har den vertikale verdikjeden størst potensial i forholdet mellom geoteknisk 

rådgiver og grunnboringsentreprenøren. De geotekniske rådgiverne består i hovedsak av 

private rådgivningsselskap som ikke begrenses av regelverket for offentlige anskaffelser, og 

slik muliggjør større samarbeid med grunnboringsentreprenøren. Bedre kommunikasjon og 

effektiv kontroll av kvalitet i leveransen vil komme både den vertikale geotekniske 

verdikjeden til gode, og ha positiv påvirkning på hele prosjektet i den horisontale 

verdikjeden.  

 

2.3.  Geoteknisk prosjektering 
Geoteknisk prosjektering skiller seg fra prosjektering innen andre fagfelt ved 

prosjekteringsgrunnlaget som brukes i beregningene. I en stål eller betongkonstruksjon vil 

både stålkvaliteten og betongkvaliteten med en høy sikkerhet være definert i forkant. 

Prosjekteringsgrunnlaget som brukes i den geotekniske prosjekteringen er avhengig av 

grunnundersøkelser som definerer kvaliteten til løsmassene som befinner seg på tomten der 

det skal bygges. Kvaliteten av de geotekniske prosjekteringsløsningene kan med andre ord 

relateres til: 
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1. Kvaliteten og omfanget av prosjekteringsgrunnlaget (grunnundersøkelsene). 

2. Kvaliteten til tegninger og beregninger knyttet til de geotekniske vurderingene av 

prosjekteringsgrunnlaget. 

Grunnundersøkelser gjøres for å redusere usikkerheten ved grunnforholdene ved å fastsette 

hva slags masser og fjelldybder som befinner seg på utbyggingstomten. Det vil alltid være 

usikkerhet rundt massene og egenskapene til massene, og dette vil variere fra tomt til tomt. I 

noen tilfeller vil det være fjell i dagen slik at grunnforholdene kan angis rimelig nøyaktig, i 

andre tilfeller kan grunnforholdene variere med få meters mellomrom. Usikkerheten knyttet 

til materialet vil reduseres ved å gjøre grunnundersøkelser. Grunnundersøkelsene utgjør 

prosjekteringsgrunnlaget og leveres i en datarapport der styrkeparametre og andre viktige 

egenskaper for løsmassene defineres. Prosjekteringsgrunnlaget er ikke en del av 

prosjekteringen, men danner grunnlaget for den geotekniske prosjekteringen. Den 

geotekniske prosjekteringen består av kvalitative geotekniske vurderinger, beregninger og 

tegninger for geotekniske tiltak i prosjektet. Geotekniske tiltak kan eksempelvis være 

støttekonstruksjoner ved dype utgravinger, stabilisering av bløte leirmasser for å hindre ras 

eller  fundamenteringsløsninger for et bygg- eller anleggsprosjekt. De geotekniske tiltakene 

vil være med på å danne grunnlaget for utlysningen av en entreprise som illustrert i Figur 2-3. 

 

2.4.  Grunnundersøkelser 
Statens Vegvesen og Norsk Geoteknisk Forening (NGF) har utviklet prosedyrer og 

håndbøker som beskriver utstyr, metoder og råd for kvalitetssikring av hele 

grunnundersøkelsesprosessen. Det er et utvalg grunnundersøkelser som kan benyttes av de 

geotekniske rådgiverne i sin prosjektering. Grovt kan grunnundersøkelser deles opp i disse 

tjenestene: 

1. Sonderingsmetoder (hvorav totalsonderinger er mest brukt) 

2. Prøvetaking. 
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Dette er også de relevante grupperingene av grunnundersøkelser som det fokuseres på videre 

i oppgaven. I de påfølgende avsnittene gis en kort gjengivelse av hensikten med de ulike 

undersøkelsene fra Statens vegvesens geotekniske felthåndbok, V222: 

Totalsondering brukes for å bestemme lagdeling i løsmasser og dybder til fast grunn 

og berg, samt gir muligheter til å bore gjennom stein/blokk. Resultatene kan gi 

grunnlag for å bedømme jordarter og vurdere relativ fasthet i løsmassene. For sikker 

bestemmelse av bergnivå skal det bores minimum 3 meter i berg (Statens vegvesen, 

2014, s 58). 

Prøvetaking benyttes for å bestemme sammensetning og styrke- og 

setningsegenskaper av løsmasser. Prøver tas av ulike jordlag for å klassifisere og 

undersøke prøvene ved laboratorieanalyser. Avhengig av formål benyttes ulike 

prøvetakingsmetoder, og kvalitetsmessig deles metodene inn i følgende 

kategorigrupper:  

Kategori A: Uforstyrret, uendret lagrekke og intakte mekaniske egenskaper 

Kategori B: Forstyrret, uendret lagrekke, men endrede mekaniske egenskaper 

Kategori C: Omrørt, endret lagrekke og endrede mekaniske egenskaper. 

For bestemmelse av fasthets- og deformasjonsegenskaper må uforstyrret prøvetaking 

anvendes. Opptatte prøver skal håndteres med forsiktighet slik at egenskaper ikke 

endres etter prøvetakingen (Statens vegvesen, 2014, s 79).  

Norges Geotekniske Forening gir også detaljerte veiledninger for hvordan prøvetaking skal 

gjennomføres, hvor nøyaktighet og tilstrekkelig bruk av tid er nøkkelområder. Generelt er 

sonderingene lettere å utføre, og kvaliteten i sonderingstjenestene har mindre betydning for 

den geotekniske prosjekteringen enn prøvetaking. Ved prøvetaking er kvaliteten og 

utførelsen avgjørende for den geotekniske prosjekteringen. 
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2.5.  Byggeprosesser og prosjektfaser 
Tradisjonelt organiseres og gjennomføres byggeprosessen etter prosjektmodellen. I 

prosjektmodellen defineres et prosjekt av at de er avgrensede og dermed setter rammer for 

prosjektets gjennomføring (Meland, 2000). Det settes rammer for tid, ressurser, kostnad, 

kvalitet og omfang (Project Management Institute, 2013). Krav til målsetning for 

gjennomføring og resultat settes innenfor prosjektets rammer. Målsetningen i et prosjekt er 

ofte å optimalisere for å oppnå avtalt kvalitet til så lave kostnader som mulig og til kortest 

tid. Lædre (2006) beskriver en inndeling av byggeprosessen i fire faser; idefasen, 

utviklingsfasen, gjennomføringsfasen og bruksfasen. I løpet av disse fasene foregår det tre 

overlappende prosesser med programmering, prosjektering og produksjon. 

!

Figur 2-6: Byggeprosessens generiske faser (Lædre, 2006) 

Begrepet programmeringsprosess er mest brukt i byggeprosjekter. I anleggsprosjekter brukes 

begrepet planprosess om programmeringsprosessen, hvor det er snakk om utarbeiding av 

planer etter Plan- og bygningsloven (Statens vegvesen, 2012). Som vist i Figur 2-6 kan det 

variere hvor mye programmeringsprosessen og prosjekteringsfasen overlapper fra prosjekt til 

prosjekt. Programmeringen starter byggeprosessen, og danner grunnlaget for prosjekteringen 

og utbyggingen.  I de fleste tilfeller stopper ikke programmeringen når prosjekteringen 

begynner, men programmet blir korrigert og detaljert i en videre prosess sammen med 

prosjekteringen (Eikeland, Stang, Landstad, Berg & Borgen, 2000). I prosjekteringsprosessen 

blir grunnlaget for produksjonen utarbeidet gjennom utvikling av tegninger og beskrivelser 
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for prosjektet. I gjennomføringsfasen skjer produksjonen, hvor de utførende realiserer 

byggverket ut i fra prosjekteringsarbeidet. Etter at prosjektet er gjennomført kommer 

bruksfasen.  

Byggherrens ønske er å styre gjennomføringen mot rett økonomi, kvalitet, tid og i henhold til 

andre mål som er satt for prosjektet. Private byggherrer forholder seg i størst grad til 

prosjektspesifikke resultatmål, mens offentlige byggherrer måler suksess opp mot både 

resultatmål, effektmål og samfunnsmål. Offentlige virksomheter må ta hensyn til nytten for 

brukerne og samfunnet siden det er samfunnets ressurser som blir brukt i prosjektet for å 

tilfredsstille brukernes behov (Samset, 2001; Lædre, 2006). Innenfor prosjektmodellens 

rammer har det utviklet seg et sett med gjennomføringsmodeller for bygg- og 

anleggsprosjekter som varierer etter prosjektets art og byggherrens mål og ønsker. Begrepet 

oppfattes synonymt med begrepet entrepriseform, men kan også omfatte kontrakts- og 

kontraheringsstrategi (Meland, 2000). 

Generelt har tidligfasen (programmerings- og prosjekteringsprosessen) i et prosjekt stor 

betydning for målene i prosjektet. Det er i denne fasen byggherren definerer målene som er 

nødvendige for å vurdere fremgangen i prosjektet. Byggherren har dessuten større mulighet 

for å sette inn tiltak når usikkerhet forbundet med prosjektet avdekkes i tidligfasen (Lædre 

2006; Wysocki, 2009). Geotekniske vurderinger og grunnundersøkelser brukes både i 

prosjekters programmerings- og prosjekteringsprosess for å redusere usikkerheten i et 

prosjekt. Et godt program- og prosjekteringsgrunnlag er likevel ingen garanti for god 

prosjektstyring eller et vellykket resultat, men en viktig forutsetning for dette (Eikeland et al., 

2000). De geotekniske vurderingene er med på å danne beslutningsgrunnlaget for 

løsningsvalg og mål for videreføringen av prosjektet. Et godt beslutningsgrunnlag og godt 

definerte mål, gir en mer styrbar og forutsigbar byggeprosess.  

!

2.6.  Usikkerhet i et prosjekt 
Alle prosjekter har et tilhørende nivå av usikkerhet, og hvordan denne usikkerheten 

behandles vil ha påvirkning for prosjektets suksess (Project Management Institute, 2013). 

Usikkerhet kan kategoriseres på flere måter, og er nært knyttet opp mot begrepene risiko og 
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muligheter. Begrepet risiko omhandler usikkerhet som kan gi utslag i negative konsekvenser. 

Når usikkerheten kan slå ut i positive konsekvenser, er det snakk om muligheter (Lædre, 

2006). Project Management Institute (2013) definerer prosjektrisiko som en usikker hendelse 

eller tilstand, som hvis inntreffer, vil ha positiv eller negativ effekt på prosjektutfallet. I 

prosjektsammenheng bruker man overordnet begrepet usikkerhet om gapet mellom den viten 

og kontroll som eksisterer i prosjektet, og den viten og kontroll man skulle hatt for å være 

sikker på å oppnå et optimalt resultat (Statens vegvesen, 2011). I et typisk prosjekt vil 

usikkerheten reduseres med prosjektforløpet. Prosjektledelsen tar flere og flere avgjørelser, 

og låser dermed prosjektet i større grad. Når usikkerheten reduseres vil nye endringer koste 

mer, og gi større ringvirkninger. Som vist i Figur 2-7 blir det derfor dyrere å gjennomføre 

endringer etter hvert som prosjektet skrider fram.  (Lædre, 2006; Wysocki, 2009). 

!

Figur 2-7: Usikkerhet og kostnad ved endringer i et prosjekt (Wysocki, 2009) – (fritt oversatt) 

Byggherren har i hovedsak fire måter å behandle usikkerheten i prosjektet på: 

1. Akseptere at usikkerheten eksisterer.  

2. Sette inn tiltak for å redusere de negative og forsterke de positive konsekvensene.  

3. Tegne forsikringer i tilfelle usikkerheten slår til.  

4. Overføre ansvaret for konsekvensene av usikkerheten til en annen kontraktspart.  
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Dersom byggherren ønsker å overføre ansvaret for usikkerhet til en annen part, vil denne som 

oftest kreve en kompensasjon. Kontrakten er det viktigste redskapet partene har når de skal 

regulere overføringen av ansvar (Lædre, 2006). 

!

2.7.  Kontraktsforhold i verdikjeden 
Forskrift om offentlige anskaffelser § 4-1 definerer kontrakt som en “gjensidig bebyrdende 

avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgiver og en eller flere 

leverandører” (FOA, 2006). En kontrakt representerer generelt en avtale mellom to eller 

flere parter. I bygg- og anleggsprosjekter vil byggherrene normalt inngå kontrakter med både 

entreprenører og de prosjekterende. Gjennomføringsmodellen for et byggeprosjekt defineres 

gjennom kontraktene mellom partene og forarbeidene med disse (Meland, 2000). 

Denne oppgaven fokuserer i hovedsak på gjennomføringsmodell med hovedentrepriseformat. 

I oppgavens kontekst vil normalt byggherren anskaffe geoteknisk rådgivning, og geoteknisk 

rådgiver anskaffe grunnundersøkelser som grunnlag for prosjekteringen. Kontraktstypen vil 

variere mellom partene, men som hovedregel brukes standardkontrakter som beskrives i 

kapittel 2.7.3. Ofte er det slik at partene i et prosjekt har forskjellige interesser, og vil prøve å 

utnytte sin situasjon. Brukerne og byggherren vil ha mest mulig ytelse fra de prosjekterende 

og entreprenørene, mens de prosjekterende og entreprenøren vil yte minst mulig til mest 

mulig betaling. Prinsipal-agentteori beskriver dette dilemma nærmere i kapittel 3.4. Hvis 

partene har et mål om å utnytte sin posisjon som kan gå på tvers av hverandres interesser, er 

det viktig med en kontraktsutforming som forhindrer slik oppførsel (Lædre, 2006).  

 

2.7.1. Kontraheringsformer og tildelingskriterier 

Byggherren kan tildele oppdrag til rådgiveren på grunnlag av flere tildelingskriterier eller 

lavest pris som eneste tildelingskriterium. Ved valg av økonomisk mest fordelaktige tilbud 

vil andre kriterier enn pris vektes i henhold til bestillerens ønsker. Alternative kriterier kan 

blant annet være kvalitet, teknisk verdi eller funksjonsmessige egenskaper. Pris som 

tildelingskriteriet vil i de fleste tilfeller likevel være et uunngåelig kriterium (Lædre, 2012). 
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Det er fire hovedformer for kontrahering;  

1. Utførelse i egenregi.  

2. Direkte kjøp. 

3. Konkurranse med forhandlinger. 

4. Anbudskonkurranse.  

Den mest vanlige formen for kontrahering er anbudskonkurranser og direkte kjøp. I en 

anbudskonkurranse må byggherren utarbeide tilbudsdokument, sende ut tilbudsinnbydelse, 

evaluere innkomne tilbud og inngå kontrakt. For offentlige byggherrer i en 

anbudskonkurranse er det ikke mulighet til forhandling om innkomne tilbud før partene har 

inngått kontrakt siden lov om offentlige anskaffelser legger begrensninger for hvordan 

partene kan kommunisere med hverandre (Forsynings- og administrasjonsdepartementet, 

2013). Anbudskonkurranser er en mer omfattende prosess enn direkte kjøp. Ved direkte kjøp 

tar byggherren direkte kontakt med en leverandør uten at det nødvendigvis er arrangert en 

konkurranse på forhånd. Det gir byggherren en mindre ressurskrevende kontrahering med 

reduserte administrative kostnader. Det er også lettere å ha kontakt med leverandøren i en 

direkte kontrahering, og slik utnytte leverandørens kunnskaper om alternative løsninger. En 

fordel med anbudskonkurranse sammenlignet med direkte kjøp er at byggherren kan utnytte 

markedskreftene til å presse ned prisen, og få en indikasjon på hva som er gjeldende 

markedspris (Lædre, 2012).  

Anbudskonkurranser hvor det konkurreres på lavest pris er den mest vanlige formen for 

offentlige byggherrers kontrahering av både geoteknisk rådgivning og grunnboring. 

Anbudskonkurranser benyttes i hovedsak fordi prosjektene ofte overgår terskelverdiene i 

lovverket for offentlige anskaffelser. Byggherren kan også utlyse rammeavtaler for en viss 

periode. Rammeavtaler sikrer byggherren tilgjengelighet og større forutsigbarhet i leveransen 

av tjenestene som anskaffes. De geotekniske rådgiverne er i hovedsak private aktører som 

benytter seg mest av direkte kjøp av grunnundersøkelser.  
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2.7.2. Entrepriseformer  

Ved valg av entrepriseform legger byggherren føringer for sine styringsmuligheter utover i 

prosjektet. Entrepriseformen bestemmer hvem som inngår kontrakter med hvem, hvordan 

prosjektet blir organisert og hvordan ansvar fordeles (Lædre, 2012). I realiteten eksisterer det 

kun to entrepriseformer: Utførelsesentrepriser og totalentrepriser. I en utførelsesentreprise er 

entreprenørens forpliktelser begrenset til å gjennomføre et arbeide etter tegninger og 

beskrivelser. I en totalentreprise er entreprenørens forpliktelser utvidet til også å gjelde 

prosjektering som beskrevet i kapittel 2.1. Begrepet utførelsesentreprise brukes ikke i 

tradisjonell litteratur, men dekker: generalentreprise, hovedentreprise og delte entrepriser.  

  

2.7.3. Kontraktstyper 

Begrepet kontraktstyper omfatter en bestemt side av kontrakten; kompensasjonsmetoden for 

leverandørens ytelse. Kompensasjonsformat og kontraktstype benyttes derfor ofte om 

hverandre, men beskriver det samme. Kontraktstypene kan prinsipielt deles inn i: 

1. Kostnadskontrakter: Enhetspriskontrakt og regningsarbeid. 

2. Priskontrakter: Fikssumkontrakt, sumkontrakt og fastpriskontrakt. 

I kostnadskontrakter er det byggherren som tar ansvaret for usikkerhet knyttet til pris, hvor 

sluttkostnad beregnes etter at arbeidet er utført. Priskontrakter kjennetegnes ved at 

leverandøren tar ansvar for usikkerhet knyttet til pris (Lædre, 2012). 

Standardkontraktene for anskaffelse av rådgivning skiller mellom NS8401 hvor fastpris 

benyttes som kontraktstype og NS8402 hvor regningsarbeid benyttes som kontraktstype, og 

det faktureres for medgått tid etter timepriser. Generelt gir fastpris agenten et sterkt insentiv 

til å redusere gjennomføringstiden og kostnaden av arbeidet, og slik motiverer til 

produktivitet. Et mer forutsigbart oppgjør karakteriserer ofte fastpris, med den forutsetning at 

arbeidet er tydelig spesifisert og kvaliteten av utførelsen kan måles. Fastpris vil i tilfeller 

hvor arbeidet ikke er tydelig nok spesifisert kunne gå på bekostning av kvaliteten i arbeidet 

som utføres. Utydelig spesifisering kan i tillegg gi opphav til endrede forutsetninger i 

kontrakten, som fører til forsinkelser og et omfattende endringsregime (Osmundsen, Sørenes, 
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Toft, 2010). Kontraktsteori tilsier at regningsarbeid passer bedre til arbeid hvor det er knyttet 

stor usikkerhet til omfang og spesifiseringsgrad, og byggherren har ønsker om endringer 

underveis i prosjektet (Osmundsen et al., 2010; Lædre, 2012). 

Rådgivende geotekniker bruker i hovedsak enhetspriskontrakter etter NGF mengdelisten i 

anskaffelsen av grunnundersøkelser. Grunnboringsentreprenørene konkurrerer om disse 

kontraktene på grunnlag av sine enhetspriser, og får betalt etter medgåtte mengder. I de fleste 

oppdrag overfører byggherren ansvaret med anskaffelse av grunnundersøkelser til geoteknisk 

rådgiver. Norsk Geoteknisk Forening har utarbeidet NGF mengdelisten, som inneholder 

poster for feltarbeidet som utføres av grunnboringsentreprenøren.  
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3. Styrings- og anskaffelsesperspektiver 
Dette kapittelet har som formål og gi leseren innblikk i relevante styrings- og 

anskaffelsesperspektiver som må tas i betraktning i anskaffelse av tjenester fra en leverandør. 

Hvordan anskaffelser styres påvirker både kvaliteten og kostnaden på de tjenestene som 

leveres. For et best mulig utgangspunkt for å sikre kvalitet i prosjekteringsgrunnlaget bør 

derfor ulike styringsformer og anskaffelsesstrategier vurderes av den geotekniske rådgiveren. 

 

3.1.  Kjernekompetanse, avhengighet og usikkerhet 
Ved valg av anskaffelsesstrategi bør forhold som påvirker anskaffelsen relatert til usikkerhet, 

marked, betydning av leveransen, og relasjon til bedriftens kjernekompetanse vurderes 

(Reve, 1990). Kjernekompetanse representerer ressurser som er unike for bedriften og spiller 

en sentral rolle for bedriftens konkurransefortrinn i markedet (Oterhals, Buvik & Lervik, 

2007). I et ressursbasert perspektiv antas det at bedrifter som har evne til å bygge opp og 

integrere sjeldne, verdifulle og ikke-substituerbare ressurser, oppnår en konkurransefordel 

(Barney, 1991).  

Kraljic (1983) illustrerer i sin porteføljematrise for leverandører (fritt oversatt), hvordan 

anskaffelsesstrategien for en bestiller bør reflektere betydningen av anskaffelsen som resultat 

av profittpåvirkning, og usikkerheten knyttet til leveransen. Profittpåvirkningen til 

anskaffelsen sees i sammenheng med verdiskapningen i anskaffelsen, vekstpotensial og 

avhengighet til leverandøren. Usikkerhet i leveransen knyttes blant annet til 

leverandørtilgjengeligheten, antall leverandører i markedet og tilgjengelighet av 

substituerende tjenester. Ved hjelp av matrisen som vist i Figur 3-1 kan anskaffelsen av et 

produkt eller en tjeneste fra ulike leverandører klassifiseres med hensyn til betydning for 

selskapet, og usikkerhet i leveransen. Avhengig av leverandørens klassifisering gis det 

anbefalinger til valg av anskaffelsesstrategi. Generelt styrkes behovet for tettere integrasjon 

og kontroll av leverandøren i situasjoner med høy usikkerhet i leveransen, og ved høy 

avhengighet til leverandøren. Hvis leverandøren er nært knyttet til kjernevirksomheten øker 

betydningen, og anskaffelsen blir mer kritisk. Ved å involvere leverandørene reduseres 

usikkerheten (Lædre, 2006) 
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Figur 3-1: Klassifisering av leverandører (Kraljic, 1983; Oterhals et al., 2007) (fritt oversatt) 

Matrisen gir utgangspunkt for å analysere konsekvensrisiko og tilgjengelighetsrisiko ved 

leveransen fra en bestemt leverandør. Konsekvensrisiko beskriver betydningen av 

anskaffelsen, og hvordan eventuelle brudd i leveransen vil påvirke selskapets resultater og 

markedsposisjon. Tilgjengelighetsrisiko reflekterer markedsstrukturen i leverandørmarkedet 

og i hvilken grad leverandørenes produkter eller tjenester kan erstattes av andre leverandører 

(Kraljic, 1983). I et marked med en eller få leverandører vil tilgjengelighetsrisikoen være høy 

og markedsstrukturen ha likhet med et monopol. Transaksjonsspesifikke investeringer 

(kapittel 3.5) kan også skape tilgjengelighetsrisiko, siden bedriftene tilpasser seg hverandres 

bedriftsspesifikke sider som i praksis gir et konstruert bilateralt monopol mellom kjøper og 

selger (Oterhals et al., 2007). 
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3.2.  Markedsdynamikk 
Markedsdynamikken og konkurranserivaleriet i et marked vil ha betydning for kontraktsvalg 

og tilknytning til leverandøren. Aktørenes preferanser og oppførsel vil forandre seg med 

dynamikken i markedet og påvirker dermed integrasjonen mellom aktørene. 

Markedssituasjonen vil med andre ord være veldig viktig for hvordan et selskap kan tilegne 

seg, og integrere nye ressurser (Eisenhardt & Martin, 2000). Porter (1980) beskriver 

intensiteten av rivaleriet i et marked med begrepene konsentrert eller fragmentert. Høy-

konsentrerte markeder kjennetegnes ved at store markedsandeler er kontrollert av noen få 

selskaper. Det reduserer konkurranserivaleriet i likhet med et monopol. Fragmenterte 

markeder består av mange konkurrenter uten noen signifikant markedsleder, som gir sterk 

konkurranse. Stuckey & White (1993) forklarer videre markedssvikt og behov for vertikal 

integrasjon, som når markedet er upålitelig og risikofylt. Dette skjer dersom det fins få 

kjøpere og/eller selgere som illustrert i Figur 3-2, når leverandørene er sterkt spesialisert, og 

mange transaksjoner finner sted.  

!

Figur 3-2: Vertikal markedsstruktur (Stuckey & White, 1993) (fritt oversatt). 
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Integrasjon av nye ressurser er ofte en reaksjon på endringer forårsaket av teknologi eller 

usikkerhet i markedet med et formål om å opprettholde eller utvikle nye konkurransefordeler 

(Eisenhardt & Martin, 2000). Usikkerhet knyttet til omgivelsene vil med andre ord være en 

viktig faktor for hvilken tilpasning med hensyn på integrering selskaper bør velge.  

 

3.3.  Integrasjon og styringsformer 
De fleste teorier om økonomiske styringsformer har sitt utspring i neoklassisk økonomi. 

Litteraturen skiller mellom tre grunnleggende former for styring; marked, nettverk og 

hierarki (vertikal integrasjon). Begrepene nettverk, samarbeid og allianse brukes om 

hverandre for hybridversjonen mellom marked og hierarki. Det vanlige er å dele begrepene 

opp etter hvor sterk binding eller integrasjon det er mellom partene, der ulike former for 

samarbeid plasseres langs en linje mellom marked og hierarki (Haugland, 2004). Et 

samarbeid er avhengig av sosial kontroll (tillit) eller samarbeidskontrakter for å forsikre at 

partene handler til felleskapets beste (Johnstad, 2007). Håkansson (1982) i sin teori om 

interorganisatoriske relasjoner forklarer at organisasjoner er avhengige av andre aktører, og 

vil derfor operere med langvarige relasjoner til disse aktørene. Morgan og Hunt (1994) 

argumenterer videre for tillit som selve hjørnesteinen i en slik strategisk relasjon. Det skilles 

mellom to hovedformer for integrasjon og samarbeid; vertikal integrasjon/samarbeid mellom 

forretningsenheter i samme forsyningskjede, og horisontal integrasjon/samarbeid mellom 

bedrifter i samme produksjonstrinn (Audy, Lehoux, D’Amours & Rönnqvist, 2011) 

!

Figur 3-3: Integrasjon og styringsformer (Haugland, 2004) 

En av de store utfordringene ved styring av verdikjeder er fordeling av arbeidsoppgaver 

mellom aktørene i kjeden. En sentral problemstilling for aktørene er hvilke arbeidsoppgaver 

som skal utføres eksternt gjennom konkurranseutsetting i markedet, og hvilke som skal 
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utføres internt i selskapets hierarki (Oterhals et al., 2007). I oppgaven benyttes i hovedsak 

prinsipal-agentteori for å forklare utfordringer i kontraktsforholdet mellom den geotekniske 

rådgiveren og grunnboringsentreprenøren i en markedsbasert styring av leverandøren, og 

transaksjonskostnadsteori for å utdype rådgiverens valg om vertikal integrasjon og en 

hierarkisk styringsform. 

Innenfor strategilitteraturen blir det også fremhevet at vertikal integrasjon i en verdikjede gir 

større mulighet for kvalitetskontroll og evne til å gjennomføre innovasjoner enn i en 

markedsbasert organisering av verdikjeden (Porter, 1980; Svorken & Dreyer, 2007). 

Transaksjonskostnadsteori og prinsipal-agentteori er teoretiske tilnærminger for å forstå 

utbredelsen og effekten av tettere integrasjon mellom leddene i en verdikjede. Utfordringene 

som oppstår i et eksternt kontraktsforhold kan i mange tilfeller reduseres gjennom samarbeid 

eller integrasjon. Redusert usikkerhet, reduserte totalkostnader, effektiv kommunikasjon og 

høyere sikkerhet rundt leveringskvalitet er fordeler assosiert med tettere integrasjon. 

Ulempene kan være kostnader knyttet til etablering og administrasjon av relasjonen, samt 

innhenting av informasjon som krever ressurser av selskapet. Integrasjon og samarbeid kan 

også skape nye former for risiko knyttet til taushetsplikt og informasjonsdeling, samt fare for 

å miste kontroll med relasjonen (Audy et al., 2011).  

 

3.4.  Prinsipal - Agentteori 
Kontraktsmessige interaksjoner vil i de fleste forretningssammenhenger kjennetegnes ved 

ufullstendig informasjon og en viss grad av usikkerhet (Rinde & Larsen, 2011). Prinsipal-

agentteori er en styringsbasert teori som tar utgangspunkt i kontraktsforholdet mellom 

prinsipalen og agenten, og analyserer hvor effektivt kontraktsforholdet er. Det grunnleggende 

problemet som omfattes er hvordan man kan sikre seg mot opportunistisk adferd og 

reduksjon av kvalitet i tjenestene som anskaffes når agentens valg ikke reflekterer den 

optimale løsningen for prinsipalen (Jensen & Meckling, 1976). Det fokuseres på 

opportunisme, begrenset rasjonalitet, fordeling av risiko i kontraktsforholdet og partenes 

tilhørende risikopreferanse.  
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1. Opportunisme tar for seg agentens strategiske valg og moral med utgangspunkt i 

egeninteresse (Williamson, 1985).  

2. Begrenset rasjonalitet beskriver kontraktpartenes og kontraktens begrensninger. Det 

hevdes at alle kontrakter til en viss grad er ufullstendige, siden det ikke er mulig å forutse alle 

fremtidige situasjoner som kan oppstå i kontraktsforholdet. I tillegg kan informasjonen i 

kontrakten oppleves forskjellig mellom kontraktspartene.  

En prinsipal kan være en oppdragsgiver eller arbeidsgiver, og en agent kan være en 

oppdragstaker eller en ansatt. I oppgaven er fokuset på forholdet mellom oppdragsgiver og 

oppdragstaker. Grad av atferds- og utfallsmålbarhet utdyper agentforholdet og muligheten for 

opportunisme. Et sentralt problem i prinsipal-agentteori er derfor hvordan man skal motivere 

agenten til utførelse etter prinsipalens mål i en situasjon hvor agenten har mer informasjon 

enn prinsipalen. Informasjonsasymmetrien gir agenten en fordel over prinsipalen, og i 

kombinasjon med konflikterende mål eller interesser mellom partene kan dette lede til 

utfordringer i prinsipal-agent forholdet (Milgrom & Roberts, 1992). I slike tilfeller kan 

prinsipalen i utgangspunktet velge to løsninger; overvåkning eller incentiver (Connelly 

Ketchen & Slater, 2010). Hensikten med overvåkning er å redusere 

informasjonsasymmetrien, mens innføring av incentiver i form av bonuser kan bidra til å 

synkronisere partenes målsetninger (Rinde & Larsen, 2011). 

 

3.5.  Transaksjonskostnadsteori 
Transaksjonskostnadsteori er i likhet med prinsipal-agentteori en styringsbasert teori. I stedet 

for å analysere kontraktsforholdet mellom prinsipalen og agenten, studeres selve 

transaksjonen som finner sted mellom partene. Det grunnleggende spørsmålet som belyses er 

hvilke oppgaver i en verdiskapningsprosess som skal utføres internt, og hvilke som skal 

håndteres gjennom eksterne kontrakter. (Coase, 1937; Williamson, 1985). 

I transaksjonskostnadsteori blir begrepet transaksjonskostnader brukt for å forklare de 

situasjonene der andre organisasjonsformer brukes for å organisere seg bort fra markedet. 

Transaksjonskostnader dreier seg om kostnader knyttet til "friksjon" i markedet (Coase, 

1937). Williamson (1985) har identifisert tre grupper transaksjonskostnader som relateres til 
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"friksjonen" i markedet og kan brukes til å forklare valg av styringsform (marked, hybrid, 

hierarki). De tre kostnadsgruppene er; forhandlingskostnader, kontrollkostnader og 

feiltilpasningskostnader. Etterhvert som transaksjonskostnadene øker, styrkes valget om å 

organisere seg bort fra markedet. En vurdering av effektiv styringsform velges ut fra 

variablene transaksjonsspesifikke investeringer, usikkerhet (miljøbasert og atferdsbasert) og 

frekvens, hvor graden av transaksjonsspesifikke investeringer framheves som det viktigste 

kriteriet for å forklare organisasjonens grenser. Williamson (1985) forklarer 

transaksjonsspesifikke investeringer som i hvilken grad en ressurs bare kan anvendes innen 

den aktuelle transaksjonen uten vesentlig tap av gevinst (Nesheim, Garnæs & Nesheim, 

2003). Teorien antar i likhet med prinsipal-agentteori opportunisme fra agenten, og begrenset 

rasjonalitet i kontraktsforholdet mellom partene. Williamson (1985) beskriver fire 

forskjellige typer av transaksjonsspesifikke investeringer som særlig fremmer vertikal 

integrasjon: 

 

Figur 1 -Transaksjonsspesifikke investeringer (Williamson ,1985; Svorken & Dreyer, 2007) 

I kontraktsforholdet mellom bestiller og leverandør kan usikkerhet deles opp i to 

hovedgrupper som består av miljøbasert og atferdsbasert usikkerhet. Konsekvensen av 

miljøbasert usikkerhet er relatert til problemer med å tilpasse kontrakter i omgivelser i 

endring. Atferdsbasert usikkerhet omhandler problemer med evaluering av leverandørens 

ytelse i situasjoner hvor det er vanskelig å bekrefte om avtaler overholdes (Rindfleisch & 

Heide, 1997). Atferdsbasert usikkerhet er med andre ord knyttet til grad av atferds- og 

utfallsmålbarhet av agenten. 
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3.6.  Teoretiske perspektiver relatert til problemstilling 

!

Figur 3-4: Teoretiske perspektiver relatert til problemstilling 

Figur 3-4 viser hvordan litterære og teoretiske perspektiver i oppgaven har sammenheng med 

underproblemstillingene. Formålet med figuren er å illustrere for leseren hvilke kapitler som 

er relevant som bakgrunnsinformasjon for de ulike delene av analysen i kapittel 5. 

! !



! $8!

4. Metode 

Innhenting av informasjon er nødvendig for å kunne gjennomføre all type forskning. 

Metodikk omhandler hvordan vi innhenter, bearbeider og tolker informasjon. Dette kapittelet 

gir en gjennomgang av oppgavens metodiske fundament og hvordan kunnskap og 

informasjon ble tilegnet. 

 

4.1.  Forskningsprosessen 
Figur 4-1 illustrerer oppgavens forskningsprosess, og hvordan informasjon ble innhentet til 

oppgaven.  

!
Figur 4-1: Forskningsprosessen 

!

4.2.  Metodiske tilnærminger 
Metoden som legges til grunn for innhenting av informasjon i analysen skal bidra til å gi 

resultater og svar på den problemstillingen som er valgt. Det er derfor viktig å ha et bevisst 

forhold til metodevalget, for å styrke verdien til analysens resultater og kunnskapsdannelse. 

Forskningsmetoder som tar utgangspunkt i tall og det målbare går inn under den kvantitative 

forskningsmetoden, mens den kvalitative forskningsmetoden baserer seg på tekst og muntlig 

informasjon og har ofte et bredere perspektiv på informasjonsinnhentingen (Samset, 2007). 

Tabell 4-1 viser sentrale kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ metode. 
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Tabell 4-1: Sentrale kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ metode (Lilledahl & Hegnes, 2000) 

Kvalitativ  Kvantitativ 

• Fortolkninger • Årsak/virkning 

• Problemstilling kan endres og 

utvikles i løpet av datainnsamling 

• Problemstilling ferdig utformet før 

datainnsamling 

• Går i dybden (mange opplysninger/ 

dimensjoner) med få informanter 

• Går i bredden (få variabler) 

med mange informanter. 

• Direkte kontakt med informantene • Avstand til informantene 

• Observasjon, tekstanalyse og 

intervju 

• Statistikk 

Forskningslogikken i kvalitativ metode: Forskningslogikken i kvantitativ metode: 

• Fortolkende subjekt-subjekt 

forhold. Forsker er ute i felt og kan 

påvirkes av informant og vise 

versa. Forsker søker å forstå det 

spesifikke i en helhet.  

• Subjekt-objekt forhold.  

• Generalisering fra enhet til univers. 

Positivisme og objektivitet. Lav 

grad av påvirkning mellom forsker 

og informanter. 

 

Kvalitativ metode gir forskeren fleksibilitet gjennom forskningsprosessen og er en effektiv 

metode for å kartlegge meningsinnholdet i sosiale situasjoner hvor det er ønskelig med mer 

nyansert og eksplorerende kunnskap om menneskenes oppfatninger, opplevelse og 

holdninger. Metoden er særlig egnet til bruk på områder med lite tidligere forskningsbasert 

kunnskap (Fangen, 2009). 

I forskningslitteraturen skilles det også mellom induktiv og deduktiv metodetilnærming. En 

induktiv tilnærming kjennetegnes ved en noe uklar problemstilling uten et formål om å teste 

ut teorier gjennom hypotesetesting. Denne tilnærmingen har på lik linje med kvalitativ 

metode et mål om å skape en helhetsforståelse av temaet i oppgaven (Larsen, 2007). I en 

deduktiv tilnærming benyttes som oftest kvantitative metoder, hvor målet er å underbygge 

teorier gjennom hypotesetesting (Samset, 2007). Larsen (2007) ser på dette som en vurdering 

av holdbarheten til teorien som testes. 
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Videre skilles det ved forskningens mål gjennom deskriptiv og normativ tilnærming. Målet 

for en normativ tilnærming er å forklare hvordan ting burde være, mens man ved en 

deskriptiv tilnærming prøver å samle inn kunnskap om objektet hvor målet er å forklare 

hvordan situasjonen er, eller har vært. Forskeren kan, i den deskriptive tilnærmingen, også 

inkludere meninger om hvor ønskelig dagens situasjon er (Routio, 2007) 

 

4.3.  Valg av metode 
Formålet til denne masteroppgaven, som beskrevet i kapittel 1, er å kartlegge utfordringer 

knyttet til rådgiverens anskaffelse av grunnundersøkelser, og hvordan leveransen av 

grunnundersøkelser styres av den geotekniske rådgiveren. Med andre ord, har oppgaven til 

hensikt å søke ny kunnskap og nye erfaringer. Det søkes dermed en helhetsforståelse 

innenfor ett til nå mindre utforsket felt med et deskriptivt mål om å forklare hvordan 

situasjonen er. Basert på dette er det valgt å benytte en kvalitativ metode med induktiv 

tilnærming. Videre er det valgt en triangulering av de følgende metodene av datainnsamling, 

for å styrke validiteten i datagrunnlaget. 

1. Litteraturstudie. 

2. Observasjon. 

3. Semistrukturerte intervjuer. 

Metodetriangulering innebærer at man studerer et fenomen fra ulike synsvinkler og 

synspunkter, og at problemstillingen belyses ved bruk av flere metoder. En slik tilnærming 

kan enklere avdekke skjevheter, ufullstendigheter eller feil ved innhenting av informasjon 

(Røykenes, 2008). Metodevalget leder til bruk av både empiri og teori i oppgaven. Empiri er 

faktiske opplysninger om fenomenet som utforskes, mens teori er påstander om forhold som 

antas å være allmenngyldige. Validiteten og reliabiliteten til oppgavens metoder er nærmere 

diskutert i kapittel 6. 
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4.3.1. Litteraturstudie 

Et litteraturstudium er en systematisk gjennomgang av litteratur rundt et tema. Det har som 

formål å danne grunnlaget for oppgaven, og være veiledende for det arbeidet som utføres. 

Oppgavens litteraturstudie er delt i to deler:  

1. Litteratur relatert til bygg- og anleggsindustrien: Prosjekteringsutredelser, prosjektfaser, 

verdikjedeoppbygning, geoteknisk prosjektering, grunnundersøkelser, kontraktstrategier og 

organiseringsformer i bygg- og anleggsbransjen. 

Litteratur relatert til bygg og anleggsindustrien er viktig for å forstå problemstillingens 

kontekst og relaterte forskningsfunn. 

2. Litteratur relatert til styrings- og anskaffelsesperspektiver: Integrasjon og styringsformer, 

prinsipal-agentteori, transaksjonskostnadsteori, markedsteori, kjøpe-lage vurderinger, 

interorganisatoriske relasjoner, ressursbasert teori. 

Litteratur relatert til styrings- og anskaffelsesperspektiver er viktig for å forstå og forklare 

rådgiverens strategi for anskaffelse av grunnundersøkelser. 

 

4.3.2. Observasjon 

Kvalitative observasjoner kan være velegnet når det ønskes å belyse samhandling i 

menneskers naturlige omgivelser. Ved observasjoner er det viktig å skille mellom rollen som 

medarbeider og rollen som forsker (Fangen, 2009). Undertegnede jobbet fem måneder som 

planlegger i grunnboringsenheten hos Mesta AS hvor samspillet mellom byggherre, 

geotekniker og grunnboringsentreprenør ble observert og er med på å danne grunnlaget for 

oppgaven. Utfordringer både innad i grunnboringsenheten, med byggherren og geotekniker 

er viktige observasjoner som gir verdi til oppgaven. Som planlegger var en del av ansvaret å 

følge opp kontrakter og uenigheter rundt disse. Under ansettelsesperioden ble de ulike 

aktørene observert i arbeidssituasjoner, i feltarbeidet og i uformelle omgivelser. 
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4.3.3. Semistrukturerte dybdeintervjuer 

Primærkilden til informasjon i oppgaven er semistrukturerte dybdeintervjuer med personer i 

de ulike leddene av den vertikale geotekniske verdikjeden. Semistrukturerte intervjuer ble 

valgt for å kombinere åpne og lukkede spørsmål, både for å sikre fleksibilitet i intervjuene 

gjennom åpne spørsmål og samtidig gi en lettere sammenligning av noen tema gjennom 

lukkede spørsmål. Fleksibiliteten i semistrukturerte dybdeintervjuer tillater spontan 

tilpasning ettersom nye forhold og aspekter åpenbarer i undersøkelsesprosessen, og gir slik 

forskeren verdifull forståelse av komplekse forhold ved tema (Fangen, 2009). 

Intervjuobjektene ble valgt etter hvilken profil de har i markedet og ble kategorisert etter 

hvilket ledd de tilhører i verdikjeden. Utvelgelsen ble gjort for å sikre et veldifferensiert syn 

på utfordringene rundt anskaffelse av grunnundersøkelser. Markedsprofilene er følgende: 

byggherre og totalentreprenør (BH & ENT), geoteknisk rådgiver (GEO), geoteknisk rådgiver 

med integrert feltavdeling (GEO_GRUNN), og rene grunnboringsentreprenører (GRUNN). 

Tabell 4-2: Informasjonsinnhenting fra intervjuer 

Kategorier BH & ENT 

 

GEO GEO_GRUNN GRUNN 

 

Total 

Byggherre 2    2 

Totalentreprenør 1    1 

Geotekniker  2 3  5 

Anleggsleder   1 1 2 

Grunnborer    2 2 

Selskaper 3 1 3 2 9 

Intervjuer 3 1* 4 2* 10 

*: Intervju med to personer 

Totalt ble 10 intervjuer gjennomført med 12 personer i 9 selskaper, hvor to av intervjuene ble 

gjennomført med to personer. Betegnelsen på markedsprofilene brukes i sitater i analysen for 

lettere å klargjøre for leseren hvilke markedsprofil som er sitert, uten å måtte referere tilbake 

til metodekapittelet. 
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Markedsprofilene inkluderer følgende selskap: 

BH & ENT: Vegdirektoratet, Statsbygg og AF Gruppen. 

GEO: Geovita. 

GEO_GRUNN: Cowi, Løvlien Georåd og Norsk Geoteknisk Institutt (NGI). 

GRUNN: Mesta AS og Romerike Grunnboring. 

Gjennomføring av intervjuene ble gjort i perioden 27.03.2014 - 15.04.2014. I alle tilfeller 

fikk respondentene tilgang til intervjuguiden i forkant, og hadde lest i gjennom spørsmålene 

på forhånd. 9 av 10 intervjuer ble dokumentert med lydopptaker for å kunne fokusere på 

gode oppfølgingsspørsmål i stedet for å notere alle svar, som erfaringsmessig var et problem 

i den første intervjugjennomføringen. Sentrale poeng ble notert i margen, for lettere å finne 

tilbake til datakilden i sammenfattelsen av resultatene. For å sikre relevante spørsmål til 

intervjuobjektene ble det holdt en løpende dialog med geoteknisk rådgiver i Cowi under 

utarbeidelsen av intervjuguiden. En byggherre i Statens Vegvesen ble også kontaktet for å 

verifisere hvor aktuelle spørsmål og tema i intervjuguiden var. En slik "innledende dialog" 

ble gjennomført for å unngå åpenlyse spørsmål, samt sikre kvalitet i spørsmålene som danner 

grunnlaget for analysen og diskusjonen videre i oppgaven. Det ble utarbeidet tre 

intervjuguider; en for byggherren, en for geoteknisk rådgiver og en for 

grunnboringsentreprenøren. Alle intervjuguidene inkluderte en overlappende hoveddel hvor 

de samme spørsmålene ble spurt alle intervjuobjektene for å vurdere og sammenligne ulike 

syn på tema.   

Tema i intervjuguiden: 

1. Marked 

2. Samarbeid 

3. Kontrakter 

4. Grunnforholdsrisiko 
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Spørsmålene var utformet slik at intervjuobjektene skulle diskutere rundt noen åpne 

innledende spørsmål for å belyse hovedtema i oppgaven. Oppfølgingsspørsmål ble spurt hvis 

sentrale elementer ved tema ikke kom opp naturlig i samtalen. Disse oppfølgingsspørsmålene 

var en kontinuerlig utformingsprosess, ettersom det åpenbarte seg trender i 

intervjugjennomføringen som det var naturlig å få flere synspunkter på. 

 

4.4.  Presentasjon av resultater 
”Sitater er for den kvalitative metoden hva tabeller er for den kvantitative” (Jacobsen, 2000, 

s 200). I presentasjonen av funnene fra en kvalitativ undersøkelse kombineres oversikt og 

systematikk med detaljer og nyanser. Et viktig aspekt i kvalitative metode er dermed å 

benytte seg av direkte sitater, hvor både generelle funn og avvik bør presenteres (Nilsen, 

2008). Arbeidet med fremstilling av resultater ble gjort ved å:  

 - Forenkle 

 - Stilisere 

 - Fremstille hovedfunn. 

Det geotekniske miljøet og miljøet for grunnboringsentreprenører i Norge består totalt av få 

aktører som i hovedsak er konsentrert på Østlandet. De samstemte intervjuresultatene rundt 

noen tema kan tilsi en trend rundt noen hovedfunn med forbehold om rammene til den 

kvalitative metoden. Andre funn er mer spesifikke for de ulike selskapene, men er likevel 

viktige argumenter i oppgaven og presenteres derfor i sine tilhørende kapitler som sitater i 

analysen. 
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5. Analyse 
I dette kapittelet presenteres empiriske hovedfunn og analysen av disse. Kapittel 5.1 

presenteres empiriske hovedfunn fra sammenfattelsen av intervjuresultatene. Kapittel 5.2 og 

5.3 analyserer hovedfunn relatert til problemstillingen: 

 

Kapittel 5.4 analyserer mer bedriftsspesifikke funn relatert til problemstillingen: 

 

!

5.1.  Empiriske hovedfunn 
Rådgiverens anskaffelse av grunnundersøkelser møter utfordringer både fra byggherren som 

oppdragsgiver, og fra leverandør av grunnundersøkelser. For en lettere klargjøring av 

kompleksiteten i intervjuresultatene, er rådgiverens største utfordringer systematisert etter 

byggherrerelaterte utfordringer, og leverandørrelaterte utfordringer. Figur 5-1 viser en 

oppsummering av empiriske hovedfunn fra de ulike sidene, som utdypes i analysens 

påfølgende kapitler.  

2. Hva er de største utfordringene for geoteknisk rådgiver i anskaffelsen av 

grunnundersøkelser som prosjekteringsgrunnlag? 

3. Hvordan styrer geoteknisk rådgiver leveransen av grunnundersøkelser? 
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Figur 5-1: En oppsummering av de største utfordringene for rådgiverens anskaffelse av 

grunnundersøkelser til bruk som prosjekteringsgrunnlag. 

 

Byggherrerelaterte utfordringer 

Den empiriske datainnsamlingen har avdekket lav planleggings- og bestillerkompetanse hos 

byggherrene. Når og hvordan geoteknisk rådgivning kontraheres i prosjektet har stor 

betydning for rådgiverens videre anskaffelse av grunnundersøkelser. Svak planlegging fra 

byggherren gir tidspress i anskaffelsen av grunnundersøkelsene og i den geotekniske 

prosjekteringen. Tidspress påvirker både omfanget og kvaliteten av grunnundersøkelsene til 

bruk som prosjekteringsgrunnlag, og beskrives som en viktig årsak til prosjekteringsfeil og 

konservative geotekniske prosjekteringsløsninger. Bruk av fastpris som kontraktstype ved 

kontrahering av geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser nevnes av flere som et tegn på 

lav bestillerkompetanse hos byggherrene. I en fastpriskontrakt vektlegges ikke omfang og 

kvalitet i like høy grad som tids- og kostnadsrammer. Gode prosjekteringsløsninger og 

reduksjon av usikkerheten ved grunnforholdene vil ha stor betydning for totalkostnaden av et 

prosjekt. Fastpris som kontraktstype gir derfor feil fokus i prosjekteringen, hvor fokus bør 

være på utviklingen av gode prosjekteringsløsninger for prosjektet som en helhet, og ikke 
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reduksjon av tid og kostnader i prosjekteringen. Intervjuresultatene viser at lav 

bestillerkompetanse forekommer i størst grad hos mindre byggherrer og kommuner, mens 

store offentlige byggherrer generelt har god bestillerkompetanse. Tidspunktet for anskaffelse 

av geoteknisk rådgivning er den største utfordringen fra de store offentlige byggherrene, og 

skaper tidspress i gjennomføringen av grunnundersøkelser før den geotekniske 

prosjekteringen. Politiske tids- og budsjettrammer, samt offentlige regelverk beskrives av de 

offentlige byggherrene som begrensninger for en mer optimal bestilling.  

 

Leverandørrelaterte utfordringer 

De største utfordringene fra leveransesiden er usikkerhet knyttet til markedssituasjonen og 

usikkerhet knyttet til kvaliteten i utførelsen av grunnboringstjenestene. Det påpekes flere 

faktorer som gir usikker tilgjengelighet i markedet: få aktører i markedet, lav tilførsel av nye 

aktører (ingen utdanningsvei, markedsbarrierer), store samferdselsprosjekt som skaper press i 

markedet, strategisk kontrollering av ressurser og få substituerende tjenester. Usikkerhet 

knyttet til utførelsen av tjenestene har sammenheng med markedssituasjonen, ulikt 

kompetansenivå hos forskjellige aktører, kulturforskjeller hos selskapene og 

kontraktsforholdet til grunnboringsentreprenøren. I anskaffelsen av grunnundersøkelser 

fremstår prøvetaking som den største utfordring, hvor det er vanskelig å sikre kvalitet i 

utførelsen gjennom kontraktsmekanismer, og kvaliteten til prøvene har stor økonomisk 

betydning for et bygg- eller anleggsprosjekt. 
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5.2.  Byggherrerelaterte utfordringer 
I dette kapittelet analyseres de byggherrerelaterte utfordringene for rådgiverens anskaffelse 

av grunnundersøkelser, og effekten disse har på prosjekteringsgrunnlaget.  

 

5.2.1. Bestillerkompetanse 

Fra intervjuresultatene fremstår lav bestillerkompetanse og svak planlegging fra byggherrene 

som en stor utfordring for rådgiverens prosjekteringsgrunnlag. Når og hvordan geoteknisk 

rådgiver kontraheres i prosjektet bestemmes av byggherren som oppdragsgiver og 

prosjektleder, og har stor betydning for rådgiverens videre anskaffelse av 

grunnundersøkelser. Lav bestillerkompetanse og svak planlegging i anskaffelsen av 

geoteknisk rådgivning, gir derfor ringvirkninger i den geotekniske verdikjeden og påvirker 

kvaliteten og omfanget av det geotekniske prosjekteringsgrunnlaget. Lav bestillerkompetanse 

viser seg som en underbyggende faktor for de andre byggherrerelaterte utfordringene, og 

skaper press på tid og kostnader i den geotekniske prosjekteringen. Intervjuobjektene 

beskriver lav bestillerkompetanse som mest utfordrende hos mindre byggherrer og 

kommuner: 

"Små private aktører og kommuner har lav bestillerkompetanse. De ser ikke viktigheten i 

omfanget av grunnundersøkelser. To ganger har jeg klaget på tildeling av oppdrag fordi det 

er vunnet på pris som følge av lavere mengde grunnundersøkelser"  

- Løvlien Georåd (GEO_GRUNN) 

"Grunnarbeidet er det viktigste du gjør, men det er her det kanskje blir jukset og spart inn 

mest. Mange oppdragsgivere ser ikke større omfang av grunnundersøkelser som en god 

investering. Det er vanskelig for mindre byggherrer å se verdien av grunnundersøkelser som 

ikke kan visualiseres på samme måte som fysiske byggverk" 

- Mesta (GRUNN) 

Det fremgår fra intervjuene, at mindre byggherrer og kommuner ikke forstår hvor viktig det 

er å gjennomføre grunnundersøkelser, og hvor alvorlige konsekvensene ved å ikke 

gjennomføre nok grunnundersøkelser kan være. Byggherren sitter med ansvaret for tomten 
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og grunnforholdene, og må dermed ta de økonomiske konsekvensene ved uforutsette 

grunnforhold som kan være betydelige for et prosjekt. Om byggherren velger en 

hovedentreprise eller en totalentreprise i gjennomføringsfasen av et prosjekt, vil uforutsette 

grunnforhold gi betydelige tilleggskrav fra entreprenøren uavhengig av entrepriseform. Det 

bør med andre ord være i byggherrens interesse å gjennomføre tilstrekkelig mengde 

grunnundersøkelser for et godt geoteknisk prosjekteringsgrunnlag og nødvendig reduksjon av 

usikkerheten knyttet til grunnforholdene.  

Fra intervjuresultatene beskrives de store offentlige byggherrene med generelt god 

bestillerkompetanse og god prosjektledelse, men annen forskningslitteratur tilsier at det er 

delte meninger rundt dette tema. Offentlige byggherrers prosjektledelse og kostnadskontroll i 

vegprosjekt har vært tema i flere forskningsrapporter som trekker ulike konklusjoner 

vedrørende byggherrekompetansen i prosjektene. I riksrevisjonens rapport for budsjettåret 

2012 påpekes en generell underbemanning av Statens vegvesens byggherrefunksjon, som 

fører til lite tilfredsstillende styring og kontroll. Utilstrekkelige avklaringer av grunnforhold, 

arbeidets art og omfang, og tekniske løsninger trekkes frem som viktige faktorer for 

kostnadsoverskridelser i offentlige vegprosjekt. Rapporten konkluderer med at rutiner for 

grunnundersøkelser ikke blir fulgt i praksis, og at Statens vegvesen i større grad må følge opp 

entreprisekontrakter i tidlige prosjektfaser for å redusere risikoen for kostnadsoverskridelser 

og forsinkelser (Riksrevisjonen, 2012). Welde (2014) derimot kritiserer riksrevisjonens 

rapport for 2012, og viser i sitt forskningsarbeid at styring, og kostnadskontrollen i norske 

vegprosjekt er bedre enn i de fleste andre sammenlignbare land. 

Prosjektstørrelsen angir ofte hvor mye ressurser som brukes i planleggingsfasene. Torp, 

Drevland & Austeng (2013) finner i sine studier om avvik fra kostnadsanslag i vegprosjekter, 

at de største bidragsyterne til gjennomsnittlig avvik i prosjektporteføljen er de små 

vegprosjektene (<20 mill. kr.). Studiet bygger på et prosjektutvalg av 695 prosjekter mellom 

5mill og 200mill. Welde (2014) presiserer at planlegging prioriteres i større grad i store 

prosjekter hvor konsekvensene ved feil er større. Samtidig viser det et forbedringspotensial 

for planlegging av mindre prosjekter, som kan sees i sammenheng med oppgavens funn rundt 

lav bestillerkompetanse hos mindre byggherrer og kommuner. Selv om de mindre 

byggherrene beskrives med lav bestillerkompetanse, må dette også sees i sammenheng med 
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omfanget og kompleksiteten ved bygg- og anleggsprosjekt som byggherrene skal ha oversikt 

over: 

“En kommuneingeniør skal bestille og ha oversikt over mange fagfelt i sin stilling. Med 

andre ord vil bestillerkompetansen for de forskjellige fagfeltene være begrenset” 

- Vegdirektoratet (BH) 

Kommuner med begrensede interne ressurser kan dermed ha behov for en større 

prosjektorganisasjon som inkluderer prosjektledere med ulik bakgrunn for en større bredde i 

kompetansen, eller å inkludere rådgivere og fagspesialister tidligere i prosjektet for å hjelpe 

til med planlegging og bestillinger i prosjektet. 

Behov for å styrke byggherresiden påpekes også av styreleder for Bygg21 i Direktoratet for 

byggkvalitet. En spørreundersøkelse utført av Bygg21 med aktører i bygg- og 

anleggsbransjen viser enighet rundt viktigheten av god planlegging og prosjektering tidlig i 

prosjektet. Lav bestillerkompetanse hos byggherren påpekes også som en viktig årsak til 

dårlig prosjektgjennomføring. Bygg21 er en arbeidsgruppe opprettet av Direktoratet for 

byggkvalitet med et mål om å utvikle nasjonale strategier i byggsektoren for økt innovasjon 

og kompetanseutvikling. Det legges sterk vekt på den nøkkelrollen byggherren har, og 

dermed viktigheten av å styrke byggherrekompetansen (Direktoratet for byggkvalitet, 2013). 

Eikeland (2000) i sin utredning om programfasen påpeker at prosjekteringsfagfeltene får 

overraskende lite oppmerksomhet fra byggherren tatt i betraktning viktigheten av denne 

fasen. Tidspress, utålmodighet etter å komme i gang med prosjekteringen og manglende 

kunnskap på oppdragsgiversiden fører til en undervurdering eller i verste fall neglisjering av 

fasen. Litteraturen underbygger med andre ord lav bestillerkompetanse som en utfordring for 

kvaliteten og omfanget av prosjekteringen, og prosjekteringsgrunnlaget. 

 

5.2.2. Tidspunkt for anskaffelse 

Byggherren anskaffer geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser for å redusere 

usikkerheten relatert til grunnforholdene i et prosjekt. Det vil derfor være i byggherrens 

interesse å gjøre grundige undersøkelser i tidlige prosjektfaser for å redusere risikoen for 
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uforutsette grunnforhold før prosjektløsninger som avhenger av grunnforholdene låses. Svak 

planlegging av når den geotekniske rådgiveren inkluderes i prosjektet og kan bestille 

grunnundersøkelser, kan som nevnt tidligere tilbakeføres til lav bestillerkompetanse hos 

byggherren. For de store offentlige byggherrene er det også andre faktorer enn 

bestillerkompetanse som påvirker tidspunktet for anskaffelsen. De offentlige byggherrene må 

forholde seg til lovpålagte krav til omfattende anskaffelsesprosesser. Byggherrenes valg og 

prioriteringer i ulike faser begrenses også av eksterne tids- og budsjettrammer. Regelverket 

for offentlige anskaffelser, eksterne rammer, samt et presset marked for geoteknisk 

rådgivning og grunnboringstjenester gjør det vanskelig for byggherren å planlegge 

tilstrekkelig tidsrom til geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser: 

”Vi har ofte veldig korte frister hvor det haster å gjøre ferdig skisseprosjektfasen eller 

forprosjektfasen med grunnundersøkelser. Vi må følge regelverket for offentlige anskaffelser 

hvor anskaffelsesprosessen kan ta en måned å gjennomføre. Ved lav tilgjengelighet på 

grunnboringsrigger i markedet utgjør det en stor utfordring å få gjennomført 

grunnundersøkelsene i riktig fase”  

- Statsbygg (BH) 

Regelverket for offentlige anskaffelser bygger på gode verdier som rettferdighet, 

forutsigbarhet og etterprøvbarhet i anskaffelsen. De lovpålagte kravene medfører også 

begrensninger for effektivt samarbeid mellom aktørene i et prosjekt, og skaper større 

usikkerhet i byggherrens planlegging. Omfattende offentlige anskaffelsesprosesser og 

utskifting av geotekniske rådgivere i ulike faser av et samferdselsprosjekt, beskrives av 

Geovita som et svakt utgangspunkt for tidsriktig anskaffelse av grunnundersøkelser: 

“De offentlige byggherrene har tro på å bytte rådgiver i de ulike fasene av et prosjekt. I 

detaljplan identifiseres behov for grunnundersøkelser i byggeplan. Etter detaljplan gjøres et 

politisk vedtak, og da skal ting gå fort. I byggeplan anskaffes så ny rådgiver etter det 

offentlige regelverket som fort kan ta 2 måneder. Ferdigstillelsen av prosjektet er låst i det 

politiske vedtaket. Den nye rådgiveren skal så bestille grunnundersøkelser som ofte da 

kommer for sent inn i prosjekteringen. Det hadde vært bedre å gjøre dette i en prosess hvor 

grunnundersøkelsene kunne kommet inn i tidligere faser. Det ville resultert i bedre 
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geotekniske løsninger og en bedre optimalisering i prosjektet. Denne oppdelingen er veldig 

ødeleggende og fører til stopp i prosjektfremdriften og konservative geotekniske løsninger” 

- Geovita (GEO) 

De geotekniske rådgiverne påpeker tidspress som en viktig årsak til geoteknisk 

prosjekteringsfeil og et svakt prosjekteringsgrunnlag. Tidspress påvirker både omfanget av 

grunnundersøkelser som gjennomføres til bruk i prosjekteringsgrunnlaget, og den 

geotekniske prosjekteringen. Meland (2000) i sin doktoravhandling om prosjekteringsledelse 

peker også på tidspress, samt kostnadspress som en signifikant fiaskopredikator for flere 

prosjekteringsfagfelt. Geoteknisk rådgiver i Cowi formulerer utfordringer ved tidspunktet for 

anskaffelse av geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser slik: 

"Tidspunktet for anskaffelse av rådgivning og grunnundersøkelser er et problem. Hvis denne 

anskaffelsen blir dyttet nærmere fristen for levering får ikke geotekniker tid til å gjøre nok 

grunnundersøkelser. Det kan føre til et mangelfullt prosjekteringsgrunnlag. Hvis det er andre 

parter som står for bestilling av grunnundersøkelser, har man også mindre påvirkning på 

når grunnundersøkelsene settes i gang"  

- Cowi, (GEO_GRUNN) 

Tidligere anskaffelse av geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser kan redusere tidspress 

og slik sannsynligheten for et svakt prosjekteringsgrunnlag og prosjekteringsfeil. I tillegg vil 

større kartlegging av grunnforholdene i tidlige faser gi flere valg av geotekniske løsninger til 

bruk i utbyggelsesfasen. Bedre geotekniske løsninger kan spare et prosjekt for betydelige 

fundamenteringskostnader i utbyggingsfasen. Kostnadsbesparelsene vil nødvendigvis 

avhenge av prosjektet og kompleksiteten av grunnforholdene, men generelt vil tidligere 

anskaffelse av geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser gi bedre løsninger som gir 

større verdiskapning i prosjektet. I et typisk prosjekt vil det bli dyrere og dyrere å 

gjennomføre endringer etter hvert som prosjektet skrider fram, som beskrevet i kapittel 2.6. 

Å avdekke usikkerheter relatert til grunnforhold i tidlige faser vil derfor være fornuftig for et 

bredere løsningsrom før for mange rammer i prosjektet blir låst: 
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”Ettersom ulike planfaser fullføres, låses løsninger i større og større grad. Når veglinjen i et 

vegprosjekt låses så er veldig mye fastsatt. For å avgjøre og kostnadsberegne alternativer må 

grunnundersøkelser gjøres. På den måten vil flere undersøkelser i tidlige faser kunne gi flere 

alternativer” 

- Vegdirektoratet (BH) 

De store offentlige byggherrene omtales med generell god bestillerkompetanse i intervjuene. 

Omfattende prosjektstyringshåndbøker og kontraktsbestemmelser for når og i hvilket omfang 

grunnundersøkelser skal gjennomføres i samferdselsprosjekt er utarbeidet hos de store 

aktørene. Retningslinjer for anskaffelsen av geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser er 

en viktig bidragsyter til byggherrenes fokus og bevissthet på planlegging og gjennomføring 

av tilstrekkelig geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser. Informasjon om de 

potensielt alvorlige økonomiske konsekvensene ved et mangelfullt geoteknisk 

prosjekteringsgrunnlag, gir også byggherren som prosjektansvarlig et insentiv til å 

gjennomføre nok grunnundersøkelser. Statens vegvesens håndbok 151 beskriver krav til 

grunnlagsdata for et vegprosjekt, herunder nødvendige grunnundersøkelser for ulike 

prosjektfaser:  

 

Grunnforhold: Riktig kunnskap om grunnforhold og forhold knyttet til eksisterende 

vannveger er av vesentlig betydning for kostnader og utførelse. Geotekniske og 

geologiske undersøkelser kan ha avgjørende betydning for valg av alternativ og riktig 

kostnadsoverslag. Hvilke og hvor detaljerte undersøkelser det er behov for vil variere 

med prosjektfase, prosjektets størrelse og kompleksitet og med egenskaper for 

planområdet (Statens vegvesen, 2012, s 42). 

“Grunnforhold skal i hovedsak være kartlagt i tidlige planfaser, slik at kun supplerende 

grunnundersøkelser er nødvendig i prosjekteringsfasen” (Statens vegvesen, 2012, s 86). 

Retningslinjer og kvalitetssikringssystemer med utgangspunkt i plan- og bygningsloven gir 

større sikkerhet for riktig planlegging og prosjektgjennomføring. Hvorfor planlegging likevel 

fremkommer som et forbedringsområdet hos de store offentlige byggherrene kan være som 

nevnt tidligere, at eksterne rammer påvirker tilgjengelige ressurser og tid til planleggings- og 
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prosjekteringsfasen. En annen årsak kan være svakt fokus blant de offentlige byggherrene på 

bruk av prosjektstyringshåndbøker og retningslinjer. Riksrevisjonen (2010) i sin rapport for 

budsjettåret 2010 påpeker at Statens vegvesens rutiner for gjennomføring av 

grunnundersøkelser er gode, men at disse ikke alltid blir fulgt. Utarbeidelse av nye 

retningslinjer ble innført som et tiltak fra Statens vegvesen for å sikre kvalitet i plan- og 

prosjekteringsgrunnlaget. I revisjonen for budsjettåret 2012 påpekes det at de nye 

retningslinjene ikke har hatt noen synlig effekt (Riksrevisjonen, 2012). 

Kort oppsummert kan svak planlegging av tidspunkt for anskaffelsen av geoteknisk 

rådgivning og tilhørende grunnundersøkelser relateres til disse faktorene: 

 - Lav bestillerkompetanse 

 - lite optimale anskaffelsessystemer i samferdselsprosjekt 

 - Offentlige regelverk 

 - Byggherrens eksterne tids- og budsjettrammer 

Som følge av de overnevnte faktorene skapes tidspress i gjennomføringen av 

grunnundersøkelsene i planleggings- og prosjekteringsfasen. Tidspress påvirker både 

omfanget og kvaliteten av grunnundersøkelsene som gjennomføres til bruk som 

prosjekteringsgrunnlag. 

!

5.2.3. Kontraktstype 

Omfanget av grunnundersøkelser som gjennomføres før prosjekteringen, og kvaliteten av 

disse, er essensielt for rådgiverens prosjekteringsgrunnlag. Både de offentlige byggherrene 

og de geotekniske rådgiverne kommenterer i intervjuene at rådgivningsoppdrag med 

tilhørende grunnundersøkelser middels ofte settes ut som fastprisoppdrag: 

 

"Vi får forespørsel om oppdrag med fastpris hver uke, men tar i hovedsak ikke på oss sånne 

oppdrag" 

- Geovita (GEO) 
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"Bruk av fastpris til geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser forekommer middels ofte" 

- Statsbygg (BH) 

Grunnundersøkelsene utgjør den største kostnadsdelen i disse kontraktene, og den delen som 

tar mest tid. Fastpris som kompensasjonsformat gir dermed rådgiveren et insentiv til å kutte 

ned på mengden grunnundersøkelsene som anskaffes og tiden som brukes til prosjekteringen. 

Samtidig overføres mye risiko til rådgiveren. Generelt bør risiko overføres til den parten som 

kan påvirke usikkerheten, men usikkerhet knyttet til grunnforhold er så stor at den vanskelig 

kan overføres til andre, eller får et veldig stort risikopåslag.  

 

”Risikoen ved grunnforhold er så stor at vi ikke kan overføre den til noen andre. Den sitter 

byggherren igjen med selv” 

 - Vegdirektoratet (BH) 

 

Selv om usikkerhet ved grunnforholdene er vanskelig å overføre til andre, skal geoteknisk 

rådgiver likevel stå ansvarlig for sine vurderinger og er den aktøren i forholdet som har størst 

forsikringspremie som følge av de potensielt store konsekvensene ved geotekniske 

prosjekteringsfeil. Uforutsette grunnforhold kan ha betydelig påvirkning på kostnadene og 

gjennomføringen av et prosjekt, og det burde reflekteres i kontraktstypen. Press på omfanget 

av grunnundersøkelser som utføres i forkant av prosjekteringen medfører større usikkerhet i 

prosjekteringsgrunnlaget og kan gi konservative og dyre geotekniske løsninger for 

byggherren. Tidspress øker i tillegg risikoen for prosjekteringsfeil. Prosjekteringsfeil skal 

rådgiveren i utgangspunktet ta konsekvensene av, men det fremkommer i intervjuresultatene 

at årsakene til geoteknisk prosjekteringsfeil ofte er sammensatte, og det er både vanskelig og 

lite tradisjon for å ansvarliggjøre rådgiver for sine feilvurderinger: 

”Det er lite tradisjon i Statens Vegvesen for å gå etter rådgivere. Det gjøres uavhengige 

vurderinger av hva som er gjort og hva som burde vært gjort.” 

- Vegdirektoratet (BH) 

Ansvarsforholdet ved grunnforhold begrunnes fra både de geotekniske rådgiverne og 

byggherrene med at byggherren eier tomten og slik er ansvarlig for de relaterte 
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grunnforholdene. Byggherren ender derfor opp med å måtte betale kostnadene ved 

uforutsette grunnforhold. Fastpris som kontraktstype for anskaffelse av geoteknisk 

rådgivning og grunnundersøkelser er med andre ord uhensiktsmessig både for den 

geotekniske rådgiveren og byggherren. Kontraktstypen velges av byggherren i et ønske om 

forutsigbarhet i anskaffelsen, men arbeidets art og omfang er vanskelig å definere, og slik gir 

kontraktstypen i de fleste tilfeller uønsket effekt med brudd på rådgiverens forutsetninger for 

arbeidet, og et omfattende endringsregime og forsinkelser: 

"Vi fraråder bruk av fastpris i anskaffelse av geotekniske rådgivningsoppdrag. Bruk av 

fastpris ender som regel opp med endrede forutsetninger og resulterer i overgang til 

regulerbar mengdekontrakt. Da betaler vi i prinsippet risikopåslag for risiko vi har overført 

tilbake til oss selv. Fastpris motiveres av forutsigbarhet, men ved grunnforhold er det 

vanskelig å definere omfanget av jobben som skal gjøres” 

 - Vegdirektoratet (BH) 

"Byggherrens anskaffelse av geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser med fastpris 

krever et stort risikopåslag fra rådgiveren fordi oppdraget generelt er dårlig definert. 

Fastprisoppdragene får ofte et veldig omfattende regime med endringsmeldinger som følge 

av endrede forutsetninger. Vi tar som hovedregel ikke på oss sånne oppdrag" 

- Geovita (GEO) 

Kontraktsteori nærmere beskrevet i kapittel 2.7.3 anbefaler kostnadskontrakter som 

kontraktstype for komplekse prosjekter hvor det er vanskelig å definere oppdraget. 

Kostnadskontrakter er med andre ord en anbefalt kontraktstype for geoteknisk rådgivning og 

grunnundersøkelser. Sterk faglig stolthet i et sammenknyttet geoteknisk fagmiljø reduserer 

risikoen for spekulering i omfanget av grunnundersøkelser som anskaffes av rådgiveren: 

 

”Jeg tror ikke en vanskelig ansvarliggjøring av geoteknisk rådgiver gir et lavt insentiv til 

utførelsen av en god jobb. Det er sterk faglig stolthet i miljøet og det er et lite og knyttet 

miljø. I tillegg kan konsekvensene ved feil være store.” 

- Vegdirektoratet (BH) 
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1. Januar 2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll for blant annet 

den geotekniske prosjekteringen. Den uavhengige kontrollen skal sørge for at prosjekteringen 

oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift, og kontrollerer mengden grunnundersøkelser til 

bruk som prosjekteringsgrunnlag, og kvalitetssikringssystemet hos den geotekniske 

rådgiveren (Direktoratet for byggkvalitet, 2012). Geotekniker i Løvlien Georåd utdyper at 

uavhengig kontroll har hatt positiv påvirkning på prosjekteringsgrunnlaget: 

 

"Uavhengig kontroll gir krav til kontrollering av tilfredsstillende grunnundersøkelser, 

kvalitetssikringssystemet og hvilke sjekklister som finnes. Det gjør det lettere å påvirke 

byggherren til å få gjennomført nok grunnundersøkelser" 

 - Løvlien Georåd (GEO_GRUNN) 

Selv om de geotekniske rådgiverne påpeker tids- og kostnadspress fra byggherren i omfanget 

grunnundersøkelser som anskaffes til bruk som prosjekteringsgrunnlag, beskriver 

byggherrene at rådgivere som oftest får gjennomslag for ønskelig omfang av 

grunnundersøkelser. Vegdirektoratet utdyper dette synet: 

"Riksrevisjonen viser enorme kostoverskridelser på flere 100% fra rådgivningsoppdrag. Det 

kan tyde på få restriksjoner i tillegg som kreves av rådgivere. Bruk av ressurser på 

rådgivning gir generelt en mer sikker prosjektgjennomføring, og kostnadene for rådgivning 

er likevel lave i forhold til den totale prosjektkostnaden. Det vil derfor være i byggherrens 

interesse å bruke tilstrekkelig ressurser på rådgivningsoppdrag"  

- Vegdirektoratet (BH) 

Kommentaren fra Vegdirektoratet kan gi en indikasjon på at rådgiverne får gjennomslag for 

krav til grunnundersøkelser som er nødvendig for et godt prosjekteringsgrunnlag. 

Overskridelsene kan også tolkes som urealistiske kostnadsoverslag for 

rådgivningsoppdragene. Stor usikkerhet knyttet til konkurransegrunnlaget vil generelt 

medføre stor usikkerhet i sluttresultatet. Bruk av fastpris som kontraktstype viser likevel et 

konflikterende syn på verdien av den geotekniske prosjekteringen og grunnundersøkelsene. I 

en fastpriskontrakt vektlegges ikke omfang og kvalitet i like høy grad som tids- og 

kostnadsrammer. Uforutsette grunnforhold og konservative geotekniske 
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fundamenteringsløsninger vil påføre byggherren betydelige større kostnader enn kostnadene 

ved gjennomføring av et større omfang grunnundersøkelser til et godt 

prosjekteringsgrunnlag. Når tidspress i tillegg beskrives som en viktig årsak til et mangelfullt 

prosjekteringsgrunnlag og potensielle prosjekteringsfeil, og det ofte er vanskelig å 

ansvarliggjøre rådgiver for sitt arbeid, gir fastpris et dårlig utgangspunkt for begge parter.  

Kort oppsummert vil fastpris for anskaffelse av rådgivningstjenester og tilhørende 

grunnundersøkelser gi tids- og kostnadspress for rådgiveren, og derav et insentiv til 

reduksjon av omfanget grunnundersøkelser som anskaffes. Faglig stolthet i det geotekniske 

miljøet, samt uavhengig kontroll av den geotekniske prosjekteringen reduserer insentivet til 

reduksjon av grunnundersøkelser. Byggherrens valg av fastpris som kontraktstype prøver å 

overføre risikoen ved grunnforhold til den geotekniske rådgiveren, men risikoen ved 

grunnforhold er så stor at den vanskelig kan overføres til andre parter. Motivet for 

kontraktstypen er et mer forutsigbart oppgjør, men arbeidets udefinerbare art og omfang gir 

motsatt effekt og fører til et omfattende endringsregime og forsinkelser. Kontraktsvalget 

viser et splittet syn mellom byggherrene og de geotekniske rådgiverne rundt viktigheten og 

verdiskapningen til den geotekniske prosjekteringen og grunnundersøkelsene for et prosjekt. 

Gode fundamenteringsløsninger og reduksjon av usikkerheten ved grunnforholdene vil ha 

stor betydning for totalkostnaden av et prosjekt, og er avhengig av et tilstrekkelig omfang 

grunnundersøkelser for et godt prosjekteringsgrunnlag. Fastpris som kontraktstype gir derfor 

feil fokus i prosjekteringen, hvor fokus bør være på utviklingen av gode 

fundamenteringsløsninger for prosjektet som en helhet, og ikke reduksjon av tid og kostnader 

i prosjekteringen. 

 

5.2.4. Offentlige anskaffelsesprosesser  

Regelverket for offentlige anskaffelser legger begrensninger for kommunikasjon mellom 

offentlige oppdragsgivere og tilbydere i anbudskonkurranser. Anbudskonkurranser benyttes 

ofte som kontraheringsform for geoteknisk rådgivning. Flere geotekniske rådgivere beskriver 

lav bestillerkompetanse som følge av feil valg i type grunnundersøkelser det er behov for i 

prosjektet, begrepsforvirring og uklarheter i konkurransegrunnlaget som en utfordring i 

etterspørselen av geoteknisk rådgivning. Når lav bestillerkompetanse forekommer i en 
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anbudskonkurranse med begrenset kommunikasjon, gir det en lite optimal situasjon for 

anskaffelsesprosessen.  

"Begrenset kommunikasjon og svak bestillerkompetanse gir en svært vanskelig 

anskaffelsesprosess" 

 - NGI (GEO_GRUNN) 

"I enkelte prosjekter er konkurransegrunnlaget mangelfullt. Ved å prise inn hva 

rådgivningen faktisk vil omfatte, priser vi oss ut av konkurransen"   

- Cowi (GEO_GRUNN) 

For å kompensere for kommunikasjonsbegrensninger i anbudskonkurranser inngår offentlige 

byggherrer og rådgivere ofte rammeavtaler over en viss periode. I stedet for å utarbeide og 

gjennomføre en anbudskonkurranse for hvert enkelt prosjekt kan byggherren gjøre 

direktekjøp av rådgiveren innenfor rammeavtalen. Avtalene muliggjør samarbeid i større 

grad enn ved bruk av anbudskonkurranser og forbedrer slik effektiviteten og 

kommunikasjonen mellom partene. Rammeavtaler løser i et kortsiktig perspektiv mange av 

problemene rundt lav bestillerkompetanse siden byggherren øker sin forståelse av hvordan og 

til hvilken tid anskaffelse av rådgivning og grunnundersøkelser bør inkluderes i bygg- og 

anleggsprosjekter. Regelverket for offentlige anskaffelser fastsetter at rammeavtaler ikke bør 

inngås med en varighet lengre enn tre til fire år for å opprettholde konkurranse (Forsynings- 

og administrasjonsdepartementet, 2013). Rammeavtalene inngås derfor ofte over to år, med 

opsjon for forlengelse til totalt fire år. Opsjonsmuligheten styrker insentivet til et godt 

samarbeid mellom partene, siden et godt samarbeid kan resulterer i en forlenget 

rammeavtale.  

Kort oppsummert begrenser offentlige anbudskonkurranser kommunikasjonsmulighetene 

mellom partene, og kan slik skape utfordringer ved lav bestillerkompetanse rundt omfanget 

av grunnundersøkelser som er nødvendig, og til hvilken tid grunnundersøkelsene bør 

anskaffes for å sikre et godt prosjekteringsgrunnlag. Hvis byggherren har god 

bestillerkompetanse som hos de store offentlige byggherrene er ikke dette et like stort 

problem, men hos mindre offentlige byggherrer som kommuner er dette en stor utfordring for 
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de geotekniske rådgiverne. Rammeavtaler kan kompensere for 

kommunikasjonsbegrensningene, men med et varighetstak på tre til fire år, vil et langsiktig 

samarbeid med offentlige byggherrer likevel begrenses. 

  



!@$!

5.3.  Leverandørrelaterte utfordringer 
I dette kapittelet analyseres de byggherrerelaterte utfordringene for rådgiverens anskaffelse 

av grunnundersøkelser, og effekten disse har på prosjekteringsgrunnlaget. Oppgavens 

empiriske hovedfunn viser at usikker tilgjengelighet i grunnboringsmarkedet, og usikker 

kvalitet i utførelsen av grunnundersøkelsene er de største utfordringene. For å forstå 

utfordringene knyttet til leveransen, og hvordan dette påvirker prosjekteringsgrunnlaget 

analyseres følgende faktorer:  

 - Markedsdynamikken i grunnboringsmarkedet 

- Usikkerhet knyttet til kvaliteten i utførelsen av grunnundersøkelsene. 

- Usikkerhet ved kontraktsforholdet i anskaffelsen av grunnundersøkelser.  

!
5.3.1. Markedet for grunnboringstjenester 

Markedsdynamikken og konkurranserivaleriet i et leverandørmarked vil ha betydning for 

kontraktsvalg og tilknytning til leverandøren. Markedets karakteristikk påvirker 

integrasjonen mellom aktørene i markedet, og er en viktig faktor for hvordan et selskap kan 

tilegne seg, og integrere nye ressurser (Eisenhardt & Martin, 2000). Markedet for 

grunnboringstjenester kan grovt deles i tilbudet av to ulike tjenester som er nærmere 

beskrevet i kapittel 2.4: 

1. Enkle sonderinger, hvor kvaliteten i tjenestene er middels viktig for de geotekniske 

prosjekteringsløsningene, og utslaget på totalkostnadene i et prosjekt er moderat. 

2. Komplekse tjenester som prøvetaking, hvor kvaliteten i tjenestene er avgjørende for 

de geotekniske prosjekteringsløsningene, og kan ha stort utslag på totalkostnadene i et 

prosjekt. 

Grunnboringsmarkedet i Norge består av få aktører som i hovedsak er konsentrert rundt 

Østlandet. Alle leverandørene tilbyr både enkle og komplekse tjenester, men kvalitetskravene 

til de komplekse tjenestene fører til et splittet marked hvor få aktører klarer å innfri kravene: 
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"Forespørsel om tilbud sendes ut til flere tilbydere, men det er i praksis bare en som har god 

nok kvalitet ved prøvetaking. De andre må heve nivået sitt. Det viser en konkurranse som 

ikke fungerer" 

 - Geovita (GEO) 

"Hovedvolumet av jobber består av enkle totalsonderinger, her er konkurransen sterkere enn 

ved prøvetaking” 

 - NGI (GEO_GRUNN) 

I motsetning til de offentlige byggherrene hvor samarbeid begrenses av lovpålagte krav til 

offentlige anskaffelsesprosesser, er de geotekniske rådgiverne private aktører som muliggjør 

større grad av samarbeid med grunnboringsentreprenørene. Samarbeid mellom aktørene i 

markedet gir de involverte samarbeidspartene fordeler, men skaper vanskeligheter for nye 

grunnundersøkelsesentreprenører i å etablere seg i markedet. Både de geotekniske rådgiverne 

og grunnboringsentreprenørene beskriver privat nettverk som den viktigste kanalen for 

anskaffelse av grunnboringstjenester, og som en av de største inngangsbarrierene til 

markedet. Erfaringsbasert tillit og relasjonsforhold bygget over tid skaper byttekostnader for 

rådgiveren. En rasjonell rådgiver vil ikke bytte til en leverandør med lavest pris, hvis 

byttekostnadene ved blant annet tid, innsats og usikkerhet i transaksjonen utveier 

prisforskjellen mellom leverandørene. I et lite marked som grunnboringsmarkedet svekker 

slik favorisering konkurransekraften og utviklingen i markedet. Når byttekostnader oppstår 

for innkjøperen, skapes avhengighet til leverandøren som øker tilgjengelighetsrisikoen i 

markedet for en alternativ leverandør. Mange av rådgiverne har derfor inngått uformelle 

samarbeidsavtaler eller faktiske rammeavtaler med spesifikke leverandører for å sikre 

tilgjengelighet og kontinuitet i leveransen.  

Konkurranserivaleriet i et marked påvirkes av både inngangs- og utgangsbarrierer for nye 

aktører til markedet (Porter, 1980). Markedet for grunnboringstjenester beskrives med lav 

tilførsel av nye grunnboringsentreprenører som følge av flere inngangsbarrierer til markedet:  

1. Samarbeidsavtaler mellom etablerte rådgivere og grunnboringsentreprenører i 

markedet. 
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2. Høye oppstartskostnader ved innkjøp av borerigger.  

3. Svært lav tilgang til menneskelige ressurser med grunnboringskompetanse.  

Barrierene for å entre markedet påvirker tilførselen av nye aktører og skaper et relativt lukket 

marked med lav konkurranse. Menneskelige ressurser med kompetanse rundt grunnboring 

anses som den største inngangsbarrieren, og er en stor utfordring også for de etablerte 

selskapene i markedet som vil integrere nye ressurser. Anleggsleder i Mesta beskriver 

situasjonen slik: 

"Vi søker etter grunnborere nå, men det er umulig å få tak i"  

- Mesta (GRUNN) 

Markedets totalt lave antall grunnundersøkelsesentreprenører øker også usikkerheten for 

kontinuerlig leveranse av grunnundersøkelser. Frafall av en leverandør påvirker den 

prosentmessige andelen av tilbudet i markedet betydelig. Politiske vedtak om oppstart av 

store samferdselsprosjekt knytter også mye av markedets ressurser til seg, og skaper i den 

sammenheng stor usikkerhet i det fremtidige markedstilbudet. I perioder kan tilbud og 

etterspørsel være forholdsvis stabilt, men hvis myndighetene vedtar utbygging av flere store 

samferdselsprosjekt påvirker det tilgjengelig kapasitet i høy grad: 

"Riggkapasiteten i Norge er omtrent 40 rigger, hvor 20 av grunnboringsriggene er på 

østlandsområdet. Et stort samferdselsoppdrag beslaglegger 4-5 rigger i en lang periode. Det 

er 25% av markedstilbudet i vår region"  

- Cowi (GEO_GRUNN) 

Generelt er mye av aktiviteten i bygg- og anleggsindustrien styrt av offentlige 

investeringsbudsjetter. Hvert år endres stats- og kommunebudsjettene, mens prosjektene som 

settes i gang er langsiktige og avhengig av årlige budsjettmidler for å bli ferdige. Dette gjør 

det vanskelig for aktører i næringen å tilpasse kapasiteten til etterspørselen, samtidig som det 

svekker nyskapning i næringen (Espelien & Reve, 2007). Etterspørsel etter 

grunnboringstjenester kan komme både fra byggherrer, entreprenører og geotekniske 

rådgivere.  
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Intervjuobjektene peker på disse elementene som bidrar til usikkerhet i leveransen: 

1. Det er få aktører i markedet. 

2. Aktører med høy kompetanse kontrolleres ofte av store rådgivende konkurrenter. 

3. Få eller ingen substituerende tjenester. 

4. Vanskelig å observere og/eller måle utførelse av prøvetaking 

5. Sterke barrierer for å entre markedet; kundekrets, investeringskostnader, tilgjengelig 

kompetanse. 

Stuckey & White (1993) beskriver ”markedssvikt” som når markedet er upålitelig og 

risikofylt. Dette skjer dersom det fins få kjøpere og/eller selgere som illustrert i Figur 3-2, når 

leverandørene er sterkt spesialisert, og mange transaksjoner finner sted. Denne beskrivelsen 

kan relateres til markedet for grunnboringstjenester. En bestiller i Statsbygg beskriver 

situasjonen slik: 

"I fjor lå et anbud for utførelse av grunnundersøkelser ute på Doffin uten å få et eneste 

tilbud, og to-tre andre prosjekter fikk kun et tilbud. Det sier litt om markedssituasjonen."  

- Statsbygg (BH) 

Fra et rådgivende geoteknisk ståsted viser intervjuresultatene et forbedringskrav til 

leverandørene av grunnundersøkelser. Rådgiverne påpeker hvor viktig kvalitet i 

grunnundersøkelsene er for deres arbeid, og hvordan dette kravet i varierende grad blir møtt 

av leverandørene. Dette gjelder særlig for prøvetaking hvor kvaliteten i prøvene er 

avgjørende for gode geotekniske prosjekteringsløsninger og relaterte 

fundamenteringskostnader for et bygg- eller anleggsprosjekt. Når mange leverandører tilbyr 

samme tjeneste vil innkjøpere kunne velge mellom flere aktuelle leverandører og i en 

konfliktsituasjon relativt enkelt versifisere kvaliteten av tjenesten. Under slike forhold er 

transaksjonskostnader og usikkerheten i leveransen relativt moderat fordi konkurranse i 

markedet sørger for at opportunistisk atferd gjennom prisøkninger eller reduksjon av kvalitet 

lettere kan oppdages, og det er relativt enkelt å skifte leverandør (Oterhals et al., 2007). Ved 

et lavt markedstilbud eller tilknytning til leverandøren gjennom transaksjonsspesifikke 
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investeringer, vil konkurransen reduseres og skape byttekostnader som øker avhengigheten 

til leverandøren (Williamson, 1975). I slike tilfeller kan det være fristende for leverandøren å 

utnytte sin situasjon gjennom prisøkninger eller reduksjon av kvaliteten i tjenestene (Oterhals 

et al., 2007). 

Generelt skyldes konkurranse at to transaksjonsobjekter er substituerbare, og slik kan erstatte 

hverandre. Det gir kunden mulighet til å velge mellom de og slik oppstår konkurranse 

mellom tilbyderne. Konkurranse gir verdiskapning gjennom en fordelingseffekt; desto høyere 

rivalisering om kundenes valg, desto større del av de skapte verdiene tilegnes kunden 

(Jakobsen & Lien, 2001). Lav konkurranse reduserer med andre ord leverandørens behov for 

forbedring av sine tjenester, som reduserer verdiskapningen for rådgiveren. 

Konkurransesituasjonen påvirker derfor både kontinuiteten i leveransen av 

grunnundersøkelser, og utviklingen av leverandørenes tjenester. Usikker kontinuitet kan gi 

tidspress i omfanget grunnundersøkelser som gjennomføres for et godt 

prosjekteringsgrunnlag. Svakt behov for utvikling av leverandørenes tjenester påvirker 

kvaliteten av grunnundersøkelsene som brukes i prosjekteringsgrunnlaget. 

Kort oppsummert kan det stilles spørsmål ved graden av konkurranse i markedet for 

grunnboringstjenester. Dette gjelder særlig i tilbudet av komplekse tjenester som 

prøvetaking. Få aktører i markedet og flere inngangsbarrierer skaper et usikkert 

markedstilbud. Markedssituasjonen påvirker både kontinuiteten i leveransen av 

grunnundersøkelser, og utviklingen av leverandørenes tjenester. Usikker kontinuitet og 

kvalitet i leveransen av grunnundersøkelser har betydning for omfanget grunnundersøkelser 

som gjennomføres til bruk som prosjekteringsgrunnlag, og kvaliteten til 

prosjekteringsgrunnlaget. 

!
5.3.2. Usikker kvalitet i utførelsen av grunnundersøkelser 

Den geotekniske prosjekteringen bygger på grunnundersøkelsene. Kvalitativt god utførelse 

av grunnundersøkelsene er med andre ord en nødvendighet for et godt geoteknisk 

prosjekteringsgrunnlag. I byggherrens kontrakt med den geotekniske rådgiveren, står 

rådgiveren ansvarlig for oppfølging og kontroll av grunnundersøkelsene. Ved feil i 
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prosjekteringsgrunnlaget er det rådgivende firma som skal stilles ansvarlig for eventuelle tap 

i prosjektet. 

Intervjuresultatene peker på et interessant funn rundt spørsmål om kvaliteten i 

grunnboringstjenestene som leveres av de ulike grunnboringsentreprenørene i markedet. I 

intervjuene ble det funnet at alle leverandørene, både de integrerte (GEO_GRUNN), og de 

rene grunnboringsentreprenørene (GRUNN), mente de leverte veldig god kvalitet i sine 

tjenester og understreket viktigheten av dette. Ved spørsmål om variasjonen i kvalitet mellom 

aktørene i markedet, og i spørsmål om hverandres kvalitet ble det påpekt at kvaliteten var 

veldig varierende. Dette er et motsigende funn, og kan tolkes på to måter: 

1. Leverandørene pynter på sannheten ved spørsmål om kvaliteten i sine tjenester 

2. Begrepet kvalitet og hva det innebærer å ha god kvalitet i tjenestene oppfattes 

forskjellig fra de ulike partene. 

Innen faglitteraturen finnes det flere ulike tilnærminger til spørsmålet om kvalitet, 

kvalitetskontroll og til hvordan man best skal kunne måle kvalitet i tjenester.  

NS-EN ISO 9000:2005 definerer kvalitet som: ”i hvilken grad en samling av iboende 

egenskaper oppfyller behov eller forventninger som er angitt, vanligvis underforstått eller 

obligatorisk” (Standard Norge, 2005, s 15). 

Kvalitet kan med andre ord beskrives som evnen til å tilfredsstille kundens eller brukerens 

krav og forventinger. Statens vegvesen og Norsk Geoteknisk Forening har utarbeidet 

prosedyrer og håndbøker som beskriver metoder og råd for kvalitetssikring av hele 

grunnundersøkelsesprosessen, nærmere beskrevet i kapittel 2.4. Fra intervjuene og egen 

observasjon kan det konkluderes med at prosedyrene og håndbøkene brukes i liten grad:  

"Kvalitetskravene er der i NGF prosedyrene, men de blir ikke fulgt" 

 - Cowi (GEO_GRUNN) 
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"Opplæring går mer på egne erfaringer og erfaringsoverføring. Jeg tror ikke det er mange 

som leser seg opp på prosedyrene. Det er generelt lite skolering i bransjen." 

- Mesta (GRUNN) 

Grunnboring er et praktisk fagfelt som ikke kan læres kun fra prosedyrer og 

metodebeskrivelser. Likevel vil prosedyrene og håndbøkene gi et viktig bidrag til forståelse 

av kvalitetskrav og nøyaktigheten som kreves for å gjøre gode grunnundersøkelser. 

"Alle aktørene har nok prosedyrene liggende som oppslagsverk, men det er ikke sånn man 

lærer grunnboring. "  

- Løvlien Georåd (GEO_GRUNN) 

Svært lav tilgjengelighet av menneskelige ressurser med kompetanse rundt grunnboring er 

som nevnt tidligere en stor utfordring for grunnboringsindustrien. Samtlige av de integrerte 

(GEO_GRUNN) og de rene grunnboringsentreprenørene (GRUNN) påpeker at det er svært 

vanskelig å få tak i nye arbeidstakere med grunnboringskompetanse. Det er ingen direkte 

utdanningsvei for å bli grunnborer, så flesteparten av grunnborerne hentes fra andre yrker 

med maskinerfaring som så må opplæres internt. Det som tilbys av utdanning er 

grunnboringsskolen, som er et ukes langt kurs arrangert av Statens vegvesen. 

"Grunnboring fremstår ikke som en attraktiv jobb. Bransjen kunne gjort mer og informert i 

større grad om yrke for å tiltrekke seg flere kandidater" 

 - Mesta (GRUNN) 

Stenstad, Rolstad & Vordahl (2005) underbygger i deres prosjektrapport for Norges 

byggforskningsinstitutt at kompetanseheving hos de utførende i bygg- og anleggsprosjekt er 

viktig for å skape forståelse for betydningen av kvalitet samt skape stolthet for den jobben 

som utføres. Krav til dokumentert kompetanse beskrives som et viktig element for å redusere 

hyppigheten av dårlig utført arbeid. Videre utdypes et generelt stort behov for tiltak som kan 

gjøre det mer attraktivt å jobbe i byggenæringen gjennom et bedre samspill mellom næringen 

og utdanningsinstitusjonene. Espelien & Reve (2007) i sin rapport om bygg- og 

anleggsnæringen påpeker at det legges liten vekt på kompetanseutvikling og innovasjon i 
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bransjen til tross for at mangelen på kvalifiserte fagfolk er en flaskehals i dagens 

markedssituasjon.  

For de geotekniske rådgiverne er det krav til en femårig sivilingeniørutdanning, og 

rådgiverne var i et historisk perspektiv den parten som utførte grunnundersøkelsene. Ingen 

krav til utdanning av grunnborere og et minimalt utdanningstilbud fremstår derfor som 

paradoksalt, tatt i betraktning de kravene og forventningene som settes til grunnboreren. 

"Det kreves ekstremt mye av en grunnborer. Han er alene, skal håndtere maskiner, 

hydraulikk, og ulike systemer i all slags vær" 

 - Geovita (GEO) 

Grunnboringsentreprenørene har i praksis to måter å skaffe menneskelige ressurser med 

grunnboringskompetanse:  

1. Intern opplæring 

2. "Stjele" kompetanse fra en konkurrent 

Innhenting av ressurser fra konkurrenter er utfordrende fordi selskap med kompetanse rundt 

grunnboring beskytter disse ressursene, og de brukes som et konkurransefortrinn. Ved intern 

opplæring vil i praksis "studenten" begrenses av "læremesterens" kompetansenivå. Da det 

ikke eksisterer noen sertifiseringsløsning eller formell utdanning av grunnborere, er det 

vanskelig å vurdere kompetansenivået til aktører man ikke tidligere har kjennskap til.  

Usikker kvalitet i utførelsen av grunnboringstjenestene kan være forårsaket av flere forhold: 

Forhold som er innenfor grunnborerens kontroll som gjelder selve utførelsen av tjenestene, 

og/eller av forhold som er utenfor grunnborerens kontroll som for eksempel eksterne 

miljøforhold og komplekse lokale grunnforhold. Asymmetrisk informasjon oppstår i denne 

sammenheng som følge av generell usikkerhet rundt grunnforholdene. En prøve kan være 

utført etter beste praksis, men likevel være av dårlig kvalitet fordi grunnforholdene gjør det 

tilnærmet umulig å ta opp gode prøver. Det sammensatte årsaksforholdet kan gi opphav til 

opportunistisk adferd, hvor en grunnborer utnytter denne usikkerheten til egen nytte. 

Grunnboringsentreprenøren kan hevde at grunnforholdene gjorde det vanskelig å ta opp gode 
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prøver, og likevel få betalt for forsøket. Geoteknisk rådgiver i Cowi formulerer utfordringer 

ved utfallsmålbarhet av prøvetaking slik: 

"Prøvetaking er et kjempeproblem. Vi har ingen god metode for å avgjøre om noen tar bedre 

prøver enn andre. Dette går kun på erfaring og tillit" 

 - Cowi (GEO_GRUNN) 

Usikkerhet knyttet til utførelsen av grunnundersøkelsene trenger nødvendigvis ikke å være 

relatert til opportunistisk atferd hos leverandøren. Det kan også være slik at grunnborerne 

gjerne vil utføre en god jobb, og antar at utførelsen er god, men at kompetansenivået er for 

lavt og slik skaper et konflikterende syn mellom rådgivende geotekniker og grunnborer på 

kvaliteten av leveransen. Ved komplekse tjenester som prøvetaking er det vanskelig å 

kontrollere kvaliteten i utførelsen fordi utfallsmålbarheten av prøvene er svært lav. Når 

prøvekvaliteten i tillegg kan være avgjørende for prosjekteringsløsningene og 

totalkostnadene i et prosjekt, skaper det en utfordrende situasjon for de geotekniske 

rådgiverne. I intervjuene beskrives situasjoner hvor innsparingene i utbyggelsesfasen ville 

vært betraktelige ved større fokus på kvalitet i utførelsen av grunnundersøkelsene: 

"Vi får inn prøver fra så å si alle aktørene i markedet til laboratoriet vårt og ser stor 

variasjon i kvaliteten av det som kommer inn. Dette fører til konservative og lite optimale 

prosjekteringsløsninger. Grunnboreren sparer 25 minutter på å ta opp prøven raskt, men 

prosjektet kan tape millioner på den feilen. Vi kan ha en indikasjon på om prøven er 

forstyrret, men det er umulig å vite hva det opprinnelige styrkenivået til materialet var" 

- NGI (GEO_GRUNN) 

"Prøvekvaliteten er helt avgjørende. Får jeg inn en dårlig prøve, kan jeg konkludere med at 

her må det pæles til tross for at det kunne stått på såler. Det har stor betydning for 

fundamenteringskostnadene i prosjektet" 

- Løvlien Georåd (GEO_GRUNN) 
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Det kommenteres også svak utførelse i enklere sonderingstjenester. Usikker kvalitet i 

utførelsen av tjenestene og mangel på tillit til grunnboringsentreprenørene krever mye tid og 

ressurser til kontroll og oppfølging av arbeidet som utføres.  

"Det gjøres mye feil også i enkle tjenester som totalsonderinger. Her slurves det ofte med 

korrekt innboring i fjell. Vi sliter veldig med tolkningene av resultatene i 

prosjekteringsfasen" 

  - NGI (GEO_GRUNN) 

"Det forekommer boringer som blir gjort for kort på grunn av for lite medbrakte borstenger. 

Når disse boringene blir gjort på nytt har det i tilfeller ført til innsparinger i prosjektet fra 

geoteknisk løsning på mange millioner kroner" 

 - Geovita (GEO) 

Intervjuobjektene påpeker at samspillet mellom geotekniker, grunnborer og laborant er viktig 

for forståelsen av hverandres arbeidsoppgaver og kompetansebygging mellom partene. 

Selskap med både geoteknisk rådgivning og grunnboring internt har dermed en fordel med 

hensyn til samspillet mellom partene gjennom intern interaksjon og kommunikasjon. Det 

påpekes også kulturforskjeller hos de rene grunnboringsentreprenørene og selskap med både 

geoteknisk rådgivning og grunnboringsavdeling internt, hvor tilstedeværelsen av det 

geotekniske fagfeltet er en viktig bidragsyter til kvalitetsfokus. 

"Alle som driver med grunnboring burde ha minst en person med geoteknisk bakgrunn 

ansatt. Det er viktig at de som tar prøver vet hva de skal brukes til, ellers blir dette en ren 

produksjonsjobb med dårlig resultat" 

 - NGI (GEO_GRUNN) 

"Det er viktig å forstå hva feltundersøkelsene skal brukes til både på laboratoriet og i den 

geotekniske vurderingen." 

 - Romerike grunnboring (GRUNN)!
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Kort oppsummert kan usikker kvalitet i utførelsen av grunnundersøkelser ha opphav i forhold 

som er innenfor grunnborerens kontroll, relatert til kvalitetsfokuset og atferden til 

grunnboreren, og forhold som er utenfor grunnborerens kontroll relatert til manglende 

kompetanse eller utfordrende lokale grunnforhold. Mangelfull utførelse av 

grunnundersøkelsene vil påvirke kvaliteten av grunnundersøkelsene til bruk som 

prosjekteringsgrunnlag. 

 

5.3.3. Grunnboringskontrakter 

Prinsipal-agentteori kan brukes for å analysere hvor effektivt kontraktsforholdet mellom 

prinsipalen og agenten er, og er nærmere beskrevet i kapittel 3.4. Kort oppsummert kan 

agenten ved asymmetrisk informasjonsdeling utnytte sin situasjon gjennom opportunistisk 

adferd. I slike tilfeller kan prinsipalen i utgangspunktet velge to løsninger; overvåkning eller 

incentiver (Connelly et al., 2010). I kapittel 5.3.2 beskrives forhold som gir usikker utførelse 

fra agenten, særlig ved prøvetaking. For å kompensere for denne usikkerheten bruker 

rådgiver mye tid og ressurser på å følge opp grunnborerne og kontrollere arbeidet deres.  

Det vil alltid være usikkerhet man ikke kan kontrollere knyttet til utførelsen av et arbeid. 

Graden av atferds- og utfallsmålbarhet vil avgjøre hvor lett det er å kontrollere utførelsen, og 

hvor stor mulighet det er for opportunisme fra leverandøren. Dersom utfallsmålbarheten er 

høy, vil markedsstyring gjennom kontrakter være en effektiv løsning fordi prinsipalen enkelt 

kan måle belønning mot innsats uten omfattende kontrollkostnader. I tilfellet med 

grunnundersøkelser kan utfallet av totalsonderinger i forholdsvis høy grad måles gjennom 

borlogger og overlevering av borfiler som elektronisk registrerer data under boringen. Det 

kreves likevel mye tid og ressurser til oppfølging og kontrollering av usikkerhet knyttet til 

gjennomføringen av arbeidsoppgavene. Arbeidet kontrolleres opp mot bestillingen, hvor det 

blant annet kontrolleres at det er boret på riktig sted, at det er boret dypt nok og at det er gjort 

korrekt innboring i fjell.  Grunnundersøkelser som prøvetaking kan det derimot være veldig 

vanskelig å måle utfallet av, som beskrevet i kapittel 5.3.2. Høy usikkerhet i utførelsen av 

prøvetaking gjør at rådgiveren i større grad må basere seg på tidligere erfaringer og tillit til 

grunnboringsentreprenøren for å sikre seg mot opportunisme og mangelfull utførelse. 

Oppfølging og kontroll krever som nevnt mye ressurser og tid fra rådgiverne, og disse 



! B9!

kontrollkostnadene øker med partenes divergerende målsetninger og informasjonsasymmetri. 

Som beskrevet i kapittel 5.2, er rådgiver også ofte presset på tid fra byggherren som også vil 

påvirke omfanget av kontrolleringen. Ved press på tid er det ekstra viktig at undersøkelser er 

utført etter forventning, slik at rådgiver kan frigjøre tid fra kontrollering til egen 

prosjektering.  

"Det kreves mye oppfølging og kontroll av feltundersøkelsene. God kommunikasjon er 

avgjørende for at arbeidet skal bli utført på riktig måte"  

- Geovita (GEO) 

Enhetspriser etter mengder brukes i de fleste tilfeller som kontraktstype for 

grunnundersøkelser. Leverandørene konkurrerer på pris etter oppgitte mengder og får betalt 

for faktiske mengder utført etter prosjektet er fullført. Kontraktstypen gir rådgiveren 

fleksibilitet til å justere omfanget av grunnundersøkelsene underveis i prosjektet, som er 

fornuftig siden det ofte må gjøres tilleggsboringer og siden det generelt er stor usikkerhet 

knyttet til grunnforhold. Ved bruk av enhetspriser i kombinasjon med kontrahering på 

bakgrunn av pris alene, gir det leverandøren et sterkt insentiv til å være kostnadseffektiv. 

Leverandørens fortjeneste vil øke når produktiviteten øker. Hvis bestilleren kan beskrive 

leverandørens ytelse helt entydig og det i ettertid er mulig å verifisere om ytelsen er oppnådd, 

kan tilbud på lavest pris være fornuftig. Det må i tillegg være tilstrekkelig konkurranse i 

markedet for en effektiv og ryddig konkurranse (Lædre, 2012). Markedssituasjonen for 

grunnundersøkelser og utfordringer ved å verifisere riktig utførelse av prøvetaking kan stille 

spørsmålstegn ved i hvilken grad kontraheringen og kontraktstypen påvirker utførelsen av 

prøvetaking på riktig måte. Prøvetaking er en delikat prosess, hvor nøyaktighet og bruk av tid 

er essensielt for verdien til prøvene. Enhetspriskontrakt motiverer til produktivitet, som er det 

motsatte av det som ønskes i en slik situasjon. Mengdelistene fra Norsk Geoteknisk Forening 

(NGF) prøver å motvirke dette med en mengdepost for prising av ventetid for prøver, men 

det viser seg utfordrende å bevare kvaliteten i prøvene. Geovita utdyper dette synet:  

"Det er en motsetning å konkurrere på pris og samtidig bevare kvaliteten i tjenestene" 

 - Geovita (GEO) 
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Enhetspriskontrakt i kombinasjon med kontrahering på pris kan gi utslag i dårligere kvalitet, 

men det gir også gode insentiver til produktivitet. Byggherrer og geotekniske rådgivere har 

ofte hardt press på tidsrammer og effektivitet, og i den forstand gir det mening å bruke 

enhetspriskontrakter. Kontraktstypen trenger heller ikke gå ut over kvaliteten på arbeidet, så 

lenge kravene til kvalitet er entydig og det er mulig å måle kvaliteten på det som er utført. 

Enhetspriser er med andre ord et fornuftig kompensasjonsformat for totalsonderinger, hvor 

utfallsmålbarheten er forholdsvis høy og kvaliteten i tjenestene ikke er like viktig som ved 

prøvetaking. For prøvetaking derimot er det mer utfordrende å sikre kvalitet i utførelsen. Når 

grunnborerens mulighet til å påvirke kvaliteten i prøvene i tillegg begrenses av usikkerhet 

ved de lokale grunnforholdene, er det vanskelig å etablere et kontraktsdesign som motiverer 

til kvalitetsfokus. Fra et insentivperspektiv må den som utfører arbeidet i stor grad kunne 

påvirke resultatet i den dimensjonen som er ønsket (pris, tid, kvalitet/omfang). Osmundsen et 

al., (2010) forklarer dette som kontrollerbarhetsprinsippet hvor insentivparametere i høy grad 

må ha de påfølgende egenskapene: 

1. Målbare 

2. Observerbare av begge parter 

3. Innenfor agentens kontroll 

4. Rettslig verifiserbare 

Milgrom & Roberts (1992) forklarer at hvis prinsipalen tar på seg all risikoen i 

kontraktsforholdet gir ikke det noe insentiv for agenten til å yte optimalt, og derfor må noe av 

risikoen også overføres til agenten. I det perspektivet kan risikofordelingen mellom partene 

også diskuteres: 

"Grunnboringsentreprenøren har 3 års garanti og kan spare penger på å ta sjanser rundt 

omfang og kvalitet. Geotekniker har 10 års garanti og vil ikke spare penger, samtidig som 

geoteknikeren får konsekvensene ved feil"  

- Løvlien Georåd (GEO_GRUNN) 
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"Jeg har ikke inntrykk av at ansvar ved grunnen får konsekvenser for grunnboreren. Det går 

på selskapet som utarbeider rapporten. Det kan jo sees i sammenheng med utdanningsnivået 

som kreves av en geotekniker i forhold til fraværende krav til kvalifikasjoner hos en 

grunnborer" 

 - Mesta (GRUNN) 

Rådgiveren står ansvarlig for oppfølging av grunnundersøkelsene til bruk som 

prosjekteringsgrunnlag, og tar konsekvensene ved mangelfull utførelse av 

grunnundersøkelsene. Den geotekniske rådgiveren motiveres på denne måten til konservative 

løsninger for å sikre seg mot eventuelle feil i prosjekteringsgrunnlaget som kan få alvorlige 

økonomiske konsekvenser for prosjektet. Grunnboringsentreprenøren påvirkes ikke av 

konsekvensene for hele prosjektet som følge av manglende kvalitet i utførelsen. Hvis 

rådgiveren oppdager kvalitetssvikt eller mangler i utførelsen av grunnundersøkelsene, vil det 

kreves at grunnboringsentreprenøren må gjøre deler av arbeidet på nytt. Hvis kvalitetssvikt 

eller mangler ikke oppdages i den geotekniske prosjekteringen vil konsekvensene ramme 

rådgiveren. Dette gir grunnboringsentreprenøren et lavt insentiv til kvalitet, og fremmer 

heller et produktivitetsperspektiv på arbeidet. Geovita utdyper viktigheten ved å informere 

grunnborerne om hensikten til grunnundersøkelsene og påvirkningene de har for prosjektet: 

"Det er viktig at grunnborerne vet hvorfor det skal bores og hva som er viktig å fokusere på i 

utførelsen. Ved å kommunisere hensikten å vise vår interesse for arbeidet opplever 

grunnboreren viktigheten ved arbeidet sitt. Det er en utfordring hos de mindre rene 

grunnboringsentreprenørene" 

 - Geovita (GEO) 

En større ansvarliggjøring av grunnborer i sitt arbeidet og en større helhetlig bevissthet av 

grunnundersøkelsens konsekvens for hele prosjektet vil gi motivasjon til bedre utførelse 

utover det som styres gjennom eksisterende kontraktsmekanismer. Enkeltindivider blir også 

drevet av andre faktorer som påvirker utførelsen; etikk, moral, sosiale normer, arbeidsglede 

og faglig interesse. Disse motivasjonsfaktorene er også avgjørende for hvor effektivt og godt 

jobben utføres og kan påvirkes med psykologiske og organisatoriske virkemidler (Meland, 

2009). 
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Kontraktsforholdet mellom den geotekniske rådgiveren og grunnboringsentreprenøren kan 

kort oppsummeres slik:  

- Enhetspriser etter mengder er en fornuftig kontraktstype for totalsonderingstjenester 

hvor utfallsmålbarheten er høy, og det er større konkurranse rundt tjenestene enn ved 

prøvetaking.  

- Ved prøvetaking er det derimot utfordrende for rådgiveren å sikre kvalitet i utførelsen 

gjennom kontraktsmekanismer, siden utfallsmålbarheten av tjenestene er lav og det 

kan settes tvil til konkurransen i markedet.  

- Risikofordelingen i kontraktsforholdet påvirker også kvalitetsfokuset og et helhetlig 

prosjektperspektiv fra grunnundersøkelsesentreprenøren. 

 

Kontraktstypen og kontraheringsformen vil med andre ord påvirke kvalitetsfokuset til 

grunnboreren, og kan slik svekke kvaliteten til prosjekteringsgrunnlaget.  

! !

! !
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5.4.  Rådgiverens styrings- og anskaffelsesstrategier 
Dette kapittelet diskuteres rådgivernes ulike anskaffelsesstrategier for leveranse av 

grunnundersøkelser. Kapittelet forsøker å besvare problemstillingen: 

 

 

 

Kraljic (1983) sin porteføljematrise som beskrevet i kapittel 3, klassifiserer leverandører på 

bakgrunn av anskaffelsens betydning for selskapet og usikkerhet knyttet til leveransen av 

tjenestene. Rådgivende geoteknikers arbeid er avhengig av kontinuitet og kvalitet i 

leveransen av grunnundersøkelser for å være konkurransedyktig i sitt marked. Relasjoner 

bygget over tid gjør også at flere av rådgiverne er blitt avhengige av spesifikke leverandører i 

markedet. I kapittel 5.3.1 beskrives konkurransesituasjonen i grunnboringsmarkedet og i 

kapittel 5.3.2 forhold ved utførelsen av grunnundersøkelsene som kan gi høy usikkerhet i 

leveransen av grunnundersøkelser. Ved bruk av porteføljematrisen som vist i Figur 3-1 kan 

grunnundersøkelsesleverandøren klassifiseres i sjiktet mellom strategiske ressurser og 

flaskehalsressurser. Dette gjelder i størst grad i markedssegmentet hvor komplekse tjenester 

som prøvetaking etterspørres. Strategiske ressurser har stor profittpåvirkning og høy 

usikkerhet i leveransen og krever dermed stor oppmerksomhet fra bestilleren. For ressurser i 

denne klassen bør det vurderes tiltak for å redusere usikkerheten ved å utvikle langsiktige 

leveranseforhold, analysere og evaluere risiko i leveranse ofte, planlegge beredskap ved 

brudd i leveranse eller vurdere å ta leverandøren inn i selskapet for å sikre ressursene 

(vertikal integrasjon). For flaskehalsressurser er mangel på pålitelighet i leveransen den 

viktigste årsaken til usikkerhet. Tiltak for å redusere denne usikkerheten kan være å opprette 

buffere eller reservekapasitet for å sikre tilgjengelig kapasitet, eller finne måter å kontrollere 

leverandøren på (Kraljic, 1983). 

Kraljic (1983) anbefaler å fokuserer på risikoreduserende tiltak for å motvirke tap av 

nøkkelleverandører. Williamson (1985) forklarer transaksjonsspesifikke investeringer som 

det viktigste argumentet for å styre verdiskapningsprosesser internt i selskapet. Litteraturen 

tilsier med andre ord at nøkkelleverandører bør kontrolleres etter beste evne for å sikre de 

3. Hvordan styrer geoteknisk rådgiver leveransen av 

grunnundersøkelser? 
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unike verdiene som leverandøren tilegner kunden. Gjennom intervjuene kommer det frem at 

flere av Kraljic (1983) sine strategier for anskaffelser ubevisst er i bruk av de geotekniske 

rådgiverne. Intervjuobjektene beskriver langsiktige leveranseforhold, horisontale 

samarbeidsavtaler og vertikal integrasjon som tiltak for å kompensere for utfordringene i 

leveransen. Dette gjøres for å sikre kvalitet og kontinuitet i leveransen av 

grunnundersøkelser. 

 

5.4.1. Langsiktig leveranseforhold og tillit 

Både prinsipal-agentteori og transaksjonskostnadsteori antar opportunisme fra agenten. Tillit 

derimot kan oppstå å motvirke opportunisme ved at nytten i et fungerende, langsiktig forhold 

overgår den kortsiktige nytten ved opportunistisk adferd (Rinde & Larsen, 2011). Håkansson 

(1982) i sin teori om interorganisatoriske relasjoner forklarer at organisasjoner er avhengige 

av andre aktører, og vil derfor operere med langvarige relasjoner til disse aktørene. Morgan 

og Hunt (1994) argumenterer videre for tillit som selve hjørnesteinen i en slik strategisk 

relasjon. Dersom kunden har tillit til leverandøren reduseres behovet for kontroll- og 

overvåkningstiltak i relasjonen fordi usikkerheten reduseres. På den måten kan tillit fungere 

som en alternativ kontroll- og styringsmekanisme (Rinde & Larsen, 2011). I et 

grunnboringsmarked med få aktører er tillit og omdømme viktige sosiale 

utvelgelsesmekanismer av leverandøren. Dette gjelder særlig for prøvetaking som det er 

vanskelig å kontrollere gjennom kontraktsmekanismer. Intervjuresultatene viser likevel at det 

er få aktører som har tillit til hverandre. De partene som har tillit til hverandre har ofte 

utviklet et uformelt samarbeid over en lang tidsperiode. 

"Til prøvetaking bruker vi de som er internt, ellers er det kun en annen ekstern aktør jeg 

stoler på som har god nok kvalitet.  

 - NGI (GEO_GRUNN) 

"Vi bruker interne ressurser til å ta prøver"  

- Løvlien Georåd (GEO_GUNN) 
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"Prøvetaking er et kjempeproblem. Vi har ingen god metode for å avgjøre om noen tar bedre 

prøver enn andre. Dette går kun på erfaring og tillit" 

 - Cowi (GEO_GRUNN) 

Geovita kommenterer at det brukes mye tid og ressurser på oppfølging av 

grunnboringsentreprenøren, men at ressursbruken reduseres hos aktører de har tillit til: 

"Det er viktig med direkte kommunikasjon. Det brukes veldig mye tid til oppfølging. 

Tidsbruket reduseres hos de aktøren vi bruker ofte, fordi vi ikke trenger å granske 

resultatene i like stor grad” 

 - Geovita (GEO) 

I et samarbeid er forholdet mellom gjensidighet, tillit og omdømmet viktig. Forholdet 

mellom tillit, gjensidighet og omdømme kan positivt forsterke hverandre, men også negativt 

påvirke hverandre (Johnstad, 2007). Intervjuobjektene beskriver kulturforskjeller ved 

kvalitetsfokuset i utførelsen av grunnboringstjenesten hos de rene 

grunnboringsentreprenørene (GRUNN) og de integrerte selskapene (GEO_GRUNN). 

Omdømmet til de rene grunnboringsentreprenørene svekker på denne måten posisjonen og 

tilliten deres i markedet. Utvikling og vedlikehold av gode relasjoner mellom partene vil med 

andre ord være en viktig faktor for begge parter: 

"Det er viktig med tett dialog med oppdragsgiver for riktig utførelse av arbeid. Ved dårlige 

resultater vil ikke folk ha deg. Det er et tett miljø og stor ryktebørs" 

 - Mesta (GRUNN) 

Fra samtlige geotekniske rådgivere beskrives usikkerhet knyttet til kvaliteten i utførelsen av 

grunnundersøkelsene som en stor utfordring fra leverandørene. Det kan tyde på at mange 

rådgivere har hatt dårlig erfaring med flere av leverandørene i markedet som reduserer tilliten 

mellom aktørene. Svak tillit til leverandørene i markedet gjør rådgiverne mer avhengig av å 

sikre seg tjenester fra de leverandørene som har gitt et positivt inntrykk i relasjonen.  

Grunnboringsentreprenørene har også fordeler å hente på et godt og langsiktig forhold til de 

geotekniske rådgiverne. Bedre kommunikasjon og gjentatte interaksjoner gir effektiv 
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gjennomføring av grunnundersøkelser og åpner for større "gjennomstrøm" av jobber. Større 

forståelse av hverandres utfordringer, og rådgivernes kvalitetskrav til tjenestene styrker også 

relasjonen. Ved å utvikle nære relasjoner med aktører som har bevist at de fungerer på en 

tilfredsstillende måte, vil usikkerhet reduseres og slik skape byttekostnader for prinsipalen. 

Det styrker leverandørens posisjon og relasjon til rådgiveren. Framveksten av byttekostnader 

mellom partene er på denne måten en underliggende årsak til den langvarige naturen i 

relasjonen (Haugen & Klepp, 2011). Gode relasjoner mellom partene vil også styrke 

omdømmet til grunnboringsentreprenøren gjennom "ryktebørsen" i markedet, og kan slik 

sikre større etterspørsel og kontinuitet i forretningen.  

Kort oppsummert så søker de geotekniske rådgiverne tettere integrasjon med leverandører 

som har skapt et positivt inntrykk i leveranseforholdet. Langsiktige leveranseforhold skaper 

tillit i relasjonen og fungerer som en alternativ styringsmekanisme for de komplekse 

tjenestene (prøvetaking) som det er vanskelig å kontrollere gjennom kontraktsmekanismer 

(kapittel 5.3.3). Tette og langsiktige relasjoner til leverandøren styrker kvaliteten i 

prosjekteringsgrunnlaget og verdiskapningen for rådgiveren. Slike relasjoner gjør også 

rådgiveren mer avhengig av den spesifikke leverandøren og skaper byttekostnader forbundet 

med å skifte til en ny leverandør. 

 

5.4.2. Horisontalt samarbeid 

Fra intervjuene kom det frem at to av rådgivningsselskapene hadde inngått et horisontalt 

samarbeid. Begge selskapene hadde både geoteknisk rådgivning og intern feltavdeling, samt 

komplimenterende kompetanse i begge fagfelt. Haugland (2004) forklarer at samarbeid blir 

inngått fordi bedriftenes interne ressurser og kompetanse ikke er tilstrekkelig for at bedriften 

skal videreutvikles. Fra intervjuobjektene kom det frem at motivet for samarbeidet mellom 

partene var: 

 

 - Tilgang til kompetanse og ressurser 

 - Reservekapasitet av rigger/grunnborere som buffer for usikkerhet i markedet. 

 - Mulighet til å by på større og flere prosjekter. 
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"Vi har et samarbeid med NGI. Vi supplerer de med jobber de ikke kunne gitt tilbud på fordi 

vi har stor tverrfaglighet innen prosjektering, og de bidrar med spisskompetanse innen lab- 

og grunnboringstjenester. Sammen har vi kapasitet nok til å gi tilbud på de store 

prosjektene"  

- Cowi (GEO_GRUNN) 

NGI kontrollerer unik kompetanse og ressurser relatert til komplekse grunnboringstjenester 

(prøvetaking) og er en tungvekter innen kvalitet og forskning på grunnboring. Cowi har et 

bredere fagfelt innen prosjektering, og har nylig vertikalt integrert grunnboringstjenester. 

Samarbeidet gir partene mulighet til å by på større prosjekter, og by på flere type prosjekter 

enn de ville hatt muligheten til hver for seg:  

”Det er bare Multiconsult som har nok rigger til å ta på seg et virkelig stort 

samferdselsprosjekt alene. Vi andre i markedet er avhengig av samarbeid for å ha 

reservekapasitet og fleksibilitet, og ikke låse alle ressursene til et prosjekt. Det er viktig å 

kunne kjøre flere parallelle prosjekter”  

- Cowi (GEO_GRUNN) 

Samarbeidet sikrer større tilgang til kompetanse og legger til rette for kompetansebygging på 

tvers av organisasjonene. For selskapet med nylig integrasjon av grunnboringstjenester kan 

en bieffekt av samarbeidet med "tungvekteren" være påvirkning av deres organisasjonskultur 

og assosiasjon til kvalitet, samt sterke fagmiljø for grunnboring. Påvirkningen vil være 

avhengig av hvor tett interaksjon det er mellom partene. NGI påpeker også at det er viktig å 

kunne gjennomføre parallelle prosjekter: 

"Vi kunne klart å forsyne oss selv med vår interne kapasitet på grunnboring, men vi er 

involvert i flere prosjekter og henter da inn andre grunnborere ved behov, og hjelper andre 

når vi har ledig kapasitet" 

 - NGI (GEO_GRUNN) 
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Når selskap deler ressurser sammen kan de respondere raskere til endringer i markedet og 

slik oppnå konkurransefordeler over konkurrenter. En større ressurspool av borerigger og 

grunnboringskompetanse gjør partene i samarbeidet mer robust mot usikkerhet i 

grunnboringsmarkedet, og gir fleksibilitet til å gjennomføre flere parallelle prosjekter. 

Et sentralt problem i samarbeidskonteksten er hvordan man skal binde partene til samarbeidet 

slik at partene handler til fellesskapets beste. En slik forbindelse kan oppnås gjennom sosial 

kontroll (tillit) og/eller samarbeidskontrakter (Johnstad, 2007). I mange tilfeller er 

utgangspunktet for en slik forbindelse samarbeidskontrakter, men interaksjon over tid kan 

skape tillit mellom partene og mindre behov for formelle kontraktsbestemmelser. Tettere 

integrasjon gjennom samarbeid kan også medføre ulemper for partene, som er nærmere 

beskrevet i kapittel 3.3. 

Kort oppsummert gjør horisontale samarbeidsavtaler rådgiveren mer robust mot usikkerhet i 

grunnboringsmarkedet og styrker kontinuiteten i leveransen. Det gir også mulighet til å 

gjennomføre parallelle prosjekter, og legger til rette for kompetansebygging på tvers av 

organisasjonene. Større sikkerhet rundt kontinuiteten i leveransen gir mindre tidspress i 

gjennomføring av grunnundersøkelser. Kompetansebygging mellom selskapene kan også øke 

kvaliteten i grunnundersøkelsene og slik styrke kvaliteten til prosjekteringsgrunnlaget. 

  

5.4.3. Vertikal integrasjon av leverandør 

Vertikal integrasjon er kjent som en risikofylt styringsform, som kan være både kompleks, 

kostbar og vanskelig å reversere (Stuckey & White, 1993). For å kunne forklare effektene av 

vertikal integrasjon, anbefales det å studere bedrifter innenfor samme bransje. Dette har 

sammenheng med at vertikal integrasjon som tilpasningsform er motivert av særtrekk knyttet 

til bedriftenes ressurser og konkurransearena (Svorken & Dreyer, 2007). De geotekniske 

rådgiverne kan som nevnt tidligere deles i rene rådgivningsselskap, og rådgivningsselskap 

med integrert grunnboringsavdeling. Fra intervjuer med både de rene og de integrerte 

rådgivningsselskapene kom det frem flere fordeler ved å ha feltavdeling internt i selskapet 

som kompenserer for utfordringene ved leveransen av grunnundersøkelser. Med bakgrunn i 

transaksjonskostnadsteori og i et ressursbasert perspektiv diskuteres derfor vertikal 
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integrasjon og intern kontroll av grunnboringsentreprenøren.  

 

Kapittel 5.3.1 beskriver tendenser i grunnboringsmarkedet som setter tvil til hvor effektiv 

konkurransesituasjonen i markedet er. Innenfor strategilitteraturen blir det også fremhevet at 

vertikal integrasjon i en verdikjede gir større mulighet for kvalitetskontroll og evne til å 

gjennomføre innovasjoner (kompetansebygging), enn i en markedsbasert organisering av 

verdikjeden (Porter, 1980; Svorken & Dreyer, 2007). For i større grad å kontrollere kvalitet 

og kontinuitet i leveransen av grunnundersøkelser kan med andre ord vertikal integrasjon 

være en fornuftig strategi. Kapittel 3.5 forklarer transaksjonskostnadsteori, og de vanligste 

kostnadene forbundet med transaksjoner og ulike kategorier av transaksjonsspesifikke 

investeringer. Transaksjonsspesifikke investeringer trekkes frem som den viktigste faktoren i 

valget om vertikalt integrasjon for å kontrollere viktige verdiskapningsprosesser. 

 

Transaksjonsspesifikke investeringer kan eksempelvis være fysiske og menneskelige 

ressurser som er spesialiserte til unike oppgaver, og kan videre forsterkes av at partene har 

tilpasset seg hverandres bedriftsspesifikke sider. Kompetanse rundt grunnboring og 

spesialiserte grunnboringsrigger kan med andre ord betegnes som en transaksjonsspesifikk 

investering for den geotekniske rådgiveren. Kompetanse rundt prøvetaking er igjen enda mer 

unik erfaringsbasert kunnskap. 

Et av rådgivningsselskapene som ble intervjuet hadde nylig vertikalt integrert 

grunnboringstjenester. Uformelt samarbeid med grunnboringsentreprenøren og 

relasjonsbygging over tid hadde i dette tilfelle ført til høye byttekostnader for rådgiveren. 

Interne usikkerhetsfaktorer for videre drift av grunnboringsentreprenøren og usikker tilgang 

til en alternativ leverandør i grunnboringsmarkedet avgjorde valg om vertikal integrasjon for 

å sikre kvalitet og kontinuitet i leveransen av tjenestene. Høy grad av både 

lokaliseringsspesifikke og personspesifikke relasjoner til leverandøren var en underbyggende 

faktorer for dette valget. 

Transaksjonskostnadsteori deler usikkerhet i to hovedgrupper som består av miljøbasert og 

atferdsbasert usikkerhet. Forskningslitteraturen fastsetter at miljøbasert usikkerhet er et 

flerdimensjonalt fenomen, og det er dermed delte meninger om hvorvidt denne typen 
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usikkerhet vil underbygge et valg om vertikal integrasjon. Valg om vertikal integrasjon 

styrkes i midlertidig når omgivelsesbasert usikkerhet sees i sammenheng med andre faktorer 

som investeringens transaksjonsspesifisitet eller graden av konkurranse i markedet 

(Rindfleisch & Heide, 1997). Kapittel 5.3.1 beskriver faktorer som kan tilsi lav konkurranse i 

grunnboringsmarkedet. Tidligere i kapittelet ble også investeringens transaksjonsspesifisitet 

diskutert, og i kombinasjon underbygger disse faktorene et valg om vertikalt integrasjon av 

grunnundersøkelsesentreprenøren. 

 

Opphavet til atferdsbasert usikkerhet i leveransen av grunnundersøkelser fremkommer i 

kapittel 5.3.2 som beskriver utfordringer knyttet til utførelsen av grunnboringstjenestene, og i 

kapittel 5.3.3 som beskriver utfordringer knyttet til evaluering og utfallsmålbarhet av 

prøvetaking. Basert på forutsetningen om begrenset rasjonalitet vil det i tillegg alltid 

eksistere usikkerhet i form av ufullstendige kontrakter. En gjennomgående trend i 

intervjuresultatene viser krevende oppfølging og kontroll av grunnundersøkelsene som 

skaper kontrollkostnader for rådgiveren. Løpende og god kommunikasjon mellom partene 

beskrives også som en nødvendighet for riktig gjennomføring av arbeidet og bidrar til 

kommunikasjonskostnader i et eksternt kontraktsforhold.  

 

Transaksjonsfrekvensen vil også være en viktig faktor for valg om vertikal integrasjon, siden 

hyppige transaksjoner kan gi store kostnader forbundet med transaksjonskostnadene i hver 

enkelt handel. Rådgivers anskaffelse av grunnundersøkelser har høy transaksjonsfrekvens 

siden grunnundersøkelsene danner prosjekteringsgrunnlaget og er en nødvendighet for den 

geotekniske vurderingen i alle prosjekter. I følge transaksjonskostnadsteori vil 

engangstransaksjoner vanligvis utspille seg gjennom vanlige markedskontrakter, mens 

gjentatte transaksjoner underbygger et valg om hierarkisk styring (Williamson, 1979).  

Kapittel 5.3.1, 5.3.2, og 5.3.3 beskriver forhold som kan styrke rådgivers behov for tettere 

integrasjon med grunnboringsentreprenøren. Ved å analysere leveransen av 

grunnundersøkelser ut i fra variablene transaksjonsspesifikk investering, usikkerhetsgrad og 

frekvens underbygges dette behovet. Prinsipal-agentteori beskriver to måter å påvirke 

agenten på: overvåkning for å redusere informasjonsasymmetrien, og insentiver for å forene 

målsetningene til prinsipalen og agenten (Connelly et al., 2010). Teorien kan også overføres 
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til hierarkisk styring relatert til om ansatte (her grunnborere) utfører arbeid i henhold til det 

lederen for avdelingen ønsker. I transaksjonskostnadsteori antas det at opportunistisk atferd 

enkelt kan håndteres i hierarkiets styringsmekanismer (Rinde & Larsen, 2011). I et slikt 

perspektiv løser vertikal integrasjon mange av de utfordringene som oppstår rundt atferds- og 

utfallsmålbarhet av prøvetaking i eksterne kontrakter. I stedet for å bruke tid og ressurser på 

kontroll og oppfølging, reduseres informasjonsasymmetrien og opportunismen gjennom 

intern kommunikasjon og intern målkongruens. Intern målkongruens oppstår blant annet 

fordi risikofordelingen mellom prinsipalen og agenten utlignes. Konsekvensene som påføres 

geoteknisk rådgiver, rammer nå også grunnundersøkelsesentreprenør som er en del av 

selskapet. Risikobalansen gir grunnboringsentreprenøren et større helhetsbilde av årsak - 

konsekvensforholdet for prosjektet ved mangelfull utførelse av grunnundersøkelsene. Det gir 

et insentiv til kvalitativ god utførelse på samme måte som geoteknisk rådgiver motiveres til 

god prosjekteringsløsninger ved påminnelse om de potensielt store konsekvensene ved 

prosjekteringsfeil. 

I et ressursbasert perspektiv, nærmere beskrevet i kapittel 3, bør graden av integrasjon 

reflekteres av usikkerheten i leveransen og hvor nært den er knyttet selskapets 

kjernekompetanse. Kjernekompetanse knyttet til usikkerhet bør derfor organiseres internt i 

selskapet, og utnytte de organisatoriske virkemidlene i et hierarki. Strategilitteraturen 

fastsetter at selskapets grenser bør trekkes på grunnlag av kjernekompetanse, og unike 

komplementære ressurser. Det gir anledning til fokus på vedlikehold og utvikling av 

kjernekompetansen internt i selskapet. Intern kontroll gjør det også lettere å håndtere 

avhengighet til spesifikke leverandører (Nesheim et al., 2003). Grunnboring og geoteknisk 

rådgivning er komplementære kompetanseområder, og har et stort verdiskapende potensial. 

Samspillet og kunnskapsdeling mellom aktørene er som nevnt i kapittel 5.3.2 et viktig 

substitutt for manglende utdanningstilbud og vil gjennom vertikal integrasjon kunne forsterke 

kompetansenivået til aktørene. Vertikal integrasjon av grunnboringsentreprenøren gir 

mulighet til samspill og utvikling som oppnår flere fordeler: 

1. Kvalitetssikring: Intern kompetansebygging og samspill gir geotekniker større innsikt i de 

praktiske utfordringene ved utførelsen av grunnundersøkelsene, og 

grunnboringsentreprenøren større forståelse av kvalitetskrav i utførelsen av 
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grunnundersøkelsene. Internalisering gir også rådgiveren større kontroll over kvaliteten i 

grunnboringstjenestene som utføres. 

2. Tids- og kostnadsbesparelser: Effektiv intern kommunikasjon reduserer oppfølgings- og 

kontrollbehov som oppstår i et eksternt kontraktsforhold, og gir dermed tids- og 

kostnadsbesparelser. Frigjøring av tid reduserer effekten av tidspress fra byggherren som 

beskrevet i kapittel 5.2.2. 

3. Reduksjon av tilgjengelighetsrisiko: Vertikal integrasjon av grunnboringstjenester 

minimerer behovet for eksterne tjenester, som reduserer tilgjengelighetsrisikoen i markedet 

(5.3.1). 

4. Felles målsetninger: Opportunistisk adferd begrenses ved hjelp av hierarkiske 

styringssystemer. Helhetsbilde og konsekvenser av utilstrekkelig utførelse av 

grunnboringstjenestene synliggjøres/bevisstgjøres i høyere grad for 

grunnboringsentreprenøren enn i et eksternt kontraktsforhold (kapittel 5.3.3). 

5. Kulturbygging: Tettere integrasjon med det geotekniske fagfeltet legger til rette for intern 

kulturbygging, som kan styrke fokus på kvalitet og gi høyere yrkesstolthet i arbeidet som 

utføres (kapittel 5.3.2). 

 

"Bedre kommunikasjon, mindre oppfølging, påvirkning av kvalitet i tjenestene, kompetanse- 

og kulturbygging, er noen av fordelene ved å ha feltavdeling internt" 

- Cowi (GEO_GRUNN) 

“Fordeler er blant annet å sikre tilgjengelighet, påvirke kvalitetsfokus og bedre 

kommunikasjon”  

 - Løvlien (GEO_GRUNN) 

Selv om vertikal integrasjon kan ha mange fordeler for den geotekniske rådgiveren, er det 

også ulemper knyttet til tettere integrasjon, nærmere beskrevet i kapittel 3.3. Porter (1980) 

forklarer at vertikal integrasjon kan redusere fleksibiliteten til et selskap, ved at muligheten 
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til å bytte samarbeidspartner reduseres. Fleksibiliteten reduseres fordi kostnaden ved å skifte 

leverandør øker. Vertikal integrasjon kan også være svært kapitalkrevende og må måles opp 

mot andre viktige investeringer (Svorken & Dreyer, 2007). En tidligere ren geoteknisk 

rådgivningsavdeling møter nye utfordringer i tilknytningen av en driftsavdeling. Hvordan 

fagfeltene skal organiseres i selskapets opprinnelige struktur nevnes som en utfordring av et 

rådgivende selskap som nylig har startet egen avdeling med grunnboringstjenester. For 

rådgivningsselskaper som velger vertikalt integrasjon av leverandøren vil en investeringer i 

spesialiserte ressurser også utgjøre en risiko i perioder med redusert etterspørsel siden 

ressursene ikke får utnyttet sitt verdipotensial.  

Både transaksjonskostnadsteori og prinsipal-agentteori kan benyttes for å forklare vertikal 

integrasjon, og utfyller hverandre på forskjellige områder; Mens transaksjonskostnadsteori 

prioriterer den mest kostnadseffektive styringsformen (Williamson, 1985), fokuserer 

prinsipal-agentteori på å samordne kontraktpartenes målsetninger for å unngå opportunistisk 

adferd og reduksjon av kvaliteten i tjenestene (Jensen & Meckling, 1976). Selv om 

transaksjonskostnadsteori har størst fokus på lønnsomhet og reduksjon av kostnader, er en 

viktig drivkraft for bedriftenes kostnader likevel usikkerhet eller mangel på informasjon 

(Williamson, 1985). Ved stor usikkerhet omkring kvaliteten til tjenestene som skal anskaffes 

og kontinuiteten i leveransen kan det dermed være fordelaktig å vertikalt integrere for å 

unngå de kostnadene som er forbundet med denne usikkerheten (Svorken & Dreyer, 2007).  

"Nå som vi har egen feltavdeling er vi forsynt med grunnboringstjenester, men tidligere var 

det vanskelig"  

- Cowi (GEO_GRUNN). 

Barney (1991) forklarer at bedrifter som har evne til å bygge opp sjeldne, verdifulle og ikke-

substituerbare ressurser oppnår en konkurransefordel. Dette perspektivet taler også for 

vertikal integrasjon av grunnundersøkelsesleverandøren, hvor samspill og 

kompetansebygging mellom partene fremstår som viktige aspekter for utviklingen av 

verdifull kunnskap. Transaksjonene mellom bedrift og ansatte er heller ikke avgrenset i tid 

som i en markedsbasert relasjon. Det gir større fokus på organisasjonen og oppmuntrer begge 
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parter til å investere i utviklingen av bedriftsspesifikke ferdigheter og kunnskaper (Nesheim 

et al., 2003). 

Kort oppsummert gir vertikal integrasjon mange fordeler for den geotekniske rådgiveren som 

ville vært vanskelig å oppnå i en markedsbasert styring av grunnboringsentreprenøren. Det 

interne samspillet gir verdiskapning og utvikling som styrker kvaliteten i 

grunnboringstjenestene, samt en intern ressursbase som sikrer kontinuitet i leveransen. Fra 

intervjuene kommer det frem at alle de rene geotekniske rådgivningsselskapene på Østlandet 

har hatt et ønske om intern kontroll av grunnundersøkelsesentreprenør. Av de tidligere fem 

rene geotekniske rådgivningsselskapene på Østlandet (Sweco, Cowi, Norconsult, 

Grunnteknikk og Geovita), har to stykker (Cowi og Norconsult) i løpet av de siste årene 

vertikalt integrert grunnboringstjenester. Det viser et fortsatt sterkt ønske blant rådgiverne om 

tettere integrasjon med leverandøren, og tilsier intern kontroll som en ønskelige styringsform 

for å sikre kvalitet og kontinuitet i leveransen, og derav et godt geoteknisk 

prosjekteringsgrunnlag.  
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6. Diskusjon 
I dette kapittelet diskuteres validiteten og reliabiliteten til det empiriske datagrunnlaget i 

oppgaven. 

 

6.1.1. Validitet og reliabilitet 

Validitet tar for seg relevans eller gyldigheten av datagrunnlaget og i hvilken grad det 

foreligger samsvar mellom virkelighet og tolkning av denne informasjonen (Samset, 2007). 

Med oppgavens bruk av kvalitativ metode kan det være enklere å sikre god validitet enn med 

en kvantitativ metode (Larsen, 2007). Det kan for eksempel gjøres endringer underveis i 

intervjugjennomføringen hvis en oppdager andre viktige elementer for problemstillingen. 

Fleksibiliteten i den kvalitative metoden kan på denne måten bidra til mer valid informasjon. 

Reliabilitet i datagrunnlaget viser til pålitelighet i undersøkelsesprosessen, og hvorvidt et 

resultat lar seg reprodusere av andre forskere (Samset, 2007). God reliabilitet kan være 

utfordrende å oppnå ved bruk av kvalitative metoder siden data kan være farget av 

erindringsforskyvning og etterrasjonalisering som kan påvirke dens pålitelighet og 

etterprøvbarhet. Reliabiliteten påvirkes også av hvorvidt informasjonen er behandlet på en 

nøyaktig måte (Jacobsen, 2000). 

Litteraturstudie 

Validiteten til litteraturstudiet avgjøres av hvor relevant den valgte litteraturen er for 

problemstillingen. Selv om selve anskaffelsen av grunnundersøkelser til bruk i den 

geotekniske prosjekteringen er tidligere lite forsket på, er det flere litteraturkilder rundt 

prosjekteringsledelse, prosjekteringsfeil og kontraktstrategier i bygg og anleggsbransjen som 

antas relevante for oppgaven. Litteraturstudiet som er gjennomført for styring- og 

anskaffelsesperspektiver anses også som relevant for å utdype utfordringene som oppstår i 

leverandørforholdet, og hvordan utfordringene håndteres gjennom kontrakter og økonomiske 

styringsformer. Tilgjengelig litteratur innenfor kontraktsteori, styring og strategi er svært 

omfattende, og det har derfor vært en utfordring å avgrense, samt fastsette når tilstrekkelig 

kunnskap om emnet var tilegnet. Litteraturstudie har erfaringsmessig vært veldig 
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tidskrevende, men også veldig lærerikt. Tid og tilgjengelige ressurser har med andre ord vært 

en begrensing på omfanget av litteraturstudiet, og i den sammenheng kunnskapen som 

danner grunnlaget for analysen. Med bakgrunn i disse begrensningene vil det derfor være 

relevant litteratur som ikke er inkludert i oppgaven, og slik kan svekke validiteten i 

litteraturstudiet. Validiteten til litteraturen i oppgaven vurderes som middels god siden deler 

av litteraturstudiet ikke er direkte overførbart, men likevel relevant litteratur for oppgaven. 

Litteraturstudiets grad av overførbarhet har sammenheng med at oppgaven omfatter et felt 

med tidligere lite nasjonal forskning. Litteraturstudiet er basert på offentlig tilgjengelige 

kilder, som muliggjør etterprøvbarhet av litteraturkildene. Påliteligheten til den valgte 

litteraturen vurderes derfor som god, siden den er hentet fra pålitelige kilder og databaser. 

Observasjon 

Det er ulike former for observasjon som forskningsmetode, og i oppgavens tilfelle er ikke 

observasjon benyttet som en formell metode, men mer som et ekstra "ben" for datagrunnlaget 

å støtte seg på. Egne observasjoner fra et fem måneders ansettelsesforhold hos Mesta AS gir 

kunnskaper om grunnboringsindustrien og aktørenes samhandling. En forsker som glir 

naturlig inn i samhandlingen, innvirker i de fleste tilfeller mindre på oppførselen til de 

tilstedeværende enn en som sitter i et hjørne og noterer (Fangen, 2009). Som en deltaker i 

miljøet ble dermed aktørenes oppførsel i liten grad påvirket, og på den måten kan validiteten 

i det observerte anses som høy. Reliabiliteten i en slik sammenheng vil være lav, da de 

observasjoner som er gjort vil være unike for forskeren og situasjonen.  

Dybdeintervju 

Validiteten til intervjuresultatene bestemmes av hvem som blir spurt og om de rette 

spørsmålene blir stilt. Dybdeintervjuer ble gjennomført i alle tre ledd av den geotekniske 

verdikjeden, og selskapene var utvalgt etter sin markedsprofil (kapittel 4.3.3). Dette var for å 

sikre et bredt perspektiv av meninger og synspunkter fra tre ulike vinkler i kjeden. 

Sammenfallende svar på tvers av markedsprofiler og i de ulike leddene av kjeden, styrker 

validiteten av datagrunnlaget. Litteratursøk, innledende dialoger og egne observasjoner gav 

grunnlag for utarbeidelse av intervjuguiden og styrket relevansen til spørsmålene og slik 

validiteten til svarene. 
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Markedet for geoteknisk rådgivning og grunnboring består av få aktører. Begrensningen i 

markedets størrelse kan øke validiteten til informasjonen ved at intervjuobjektene 

representerer en vesentlig del av markedet. Det kan også redusere validiteten til 

informasjonen ved at aktørene kjenner hverandre og kan ha farget hverandres svar. Bruk av 

semistrukturerte intervjuer og en bred tematikk reduserer forskerens mulighet til å påvirke 

respondentenes svar som typisk kan oppstå ved bruk av spørreundersøkelser hvor 

respondenten blir "tvunget" inn i forskerens rammeverk. Fleksibilitet og kontinuerlig 

tilpasning av oppfølgingsspørsmål styrker slik validiteten til datagrunnlaget. Et viktig aspekt 

som må vurderes ved dybdeintervjuer er selve intervjusituasjonen og forholdet mellom 

forsker og respondent. I et slikt fortolkende subjekt-subjekt forhold, kan både forskeren og 

respondenten påvirkes av hverandre (Lilledahl & Hegnes, 2000). Tillit til respondentenes 

svar må derfor vurderes, da det kan forsøkes å pynte på sannheten eller sverte problemer som 

diskuteres i intervjuet. Typisk ved sensitive spørsmål om kvalitet i tjenester, 

prosjekteringsfeil og prioritering av ressursbruk har dette vært en utfordring og åpenbart 

motstridigheter i noen funn. Med bakgrunn i overnevnte faktorer antas validiteten i 

intervjuresultatene som god. 

Sikring av reliabilitet i kvalitative undersøkelser er som nevnt utfordrende. Et viktig element 

for å sikre høy reliabilitet i kvalitative studier er derfor å holde god struktur og orden i 

datagrunnlaget. For å i best mulig grad sikre reliabilitet i datagrunnlaget, er 9 av 10 intervjuer 

tatt opp med lydopptaker slik at etterprøvbarheten kan verifiseres av andre forskere. Det er 

etterstrebet nøyaktighet og objektivitet i gjennomgangen av intervjuene. Likevel er det ikke 

til å komme unna at man i møte med store mengder data må forenkle, stilisere og fremstille 

hovedfunn som er aktuelle for problemstillingen (kapittel 4.4). Egne prioriteringer og 

fortolkninger gjør det i en slik situasjon utfordrende, om ikke umulig, å presentere et helt 

objektivt resultat. Respondenten kan i tillegg påvirkes av tilfeldige og uforutsette forhold 

under intervjuene som kan få innvirkning på svarene som gis, som gir grunnlag for å sette 

spørsmålstegn til om resultatene er pålitelige. Med bakgrunn i overnevnte faktorer antas 

reliabiliteten i intervjuresultatene som middels god. 
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6.1.2. Triangulering 

Validiteten og reliabiliteten i en undersøkelse styrkes ved å kombinere ulike synspunkter og 

metodiske tilnærminger til problemstillingen gjennom metodetriangulering. 

Metodetriangulering innebærer at bestemte fenomener studeres fra ulike synsvinkler og 

synspunkter, og at problemstillingen belyses ved hjelp av forskjellige metoder (Røykenes, 

2008). Informasjonsinnhentingen som danner datagrunnlaget for oppgaven kommer både fra 

litteraturstudier, intervjuer og observasjoner. Intervjuene er i tillegg gjennomført med 

personer med forskjellige synspunkter og synsvinkler i ulike ledd av den geotekniske 

verdikjeden. Ved å kombinere data fra de ulike kildene er det funnet både sammenfallende 

og motstridige funn. 

Oppgavens empiriske hovedfunn som vist i Figur 5-1 angir de største utfordringene for 

rådgiverens anskaffelse av grunnundersøkelser. Lav planleggings- og bestillerkompetanse 

hos byggherren fremstår som et viktig funn, og en underbyggende årsak til flere av de 

byggherrerelaterte utfordringene. Andre forskere med et bredere fokus på bygg- og 

anleggsbransjen har gjort lignende funn som kan sees i sammenheng med oppgavens empiri. 

Veiseth et al., (2004) påpeker svak planlegging og organisering av aktører i byggeprosjekt 

som en utfordring i dagens prosjektgjennomføring og et viktig forbedringsområdet i bransjen. 

Direktoratet for byggkvalitet (2014) finner i likhet med masterstudiet at lav 

bestillerkompetanse hos byggherrene er en utfordring og en viktig årsak til dårlig 

prosjektgjennomføring. Både Veiseth et al., (2004) og Direktoratet for byggkvalitet (2014) 

har studert bygg- og anleggsprosjekt som en helhet, og dermed er forskningsfunnene av en 

mer generell karakter. Meland (2000) og Eikeland et al., (2000) derimot har studert 

spesifikke faser i bygg- og anleggsprosjekt. Meland (2000) har studert prosjekteringsfasen og 

prosjekteringsledelse i bygg- og anleggsbransjen, mens Eikeland et al., (2000) har studert 

planleggings/programmeringsfasen. Geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser 

gjennomføres i begge disse fasene, og studiene anses derfor som et aktuelt 

sammenligningsgrunnlag. Meland (2000) har studert fiaskopredikatorer i bygg- og 

anleggsprosjekt, og finner at byggherrens press på tid og kostnader i prosjekteringsfasen er 

signifikant positivt korrelert med fiaskoen i bygg- og anleggsprosjekt. Dette styrker 

oppgavens empiriske funn rundt tidspress og kostnadspress fra byggherren som en utfordring 

for kvaliteten i det geotekniske prosjekteringsgrunnlaget og de geotekniske 
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prosjekteringsløsningene. Empiriske funn rundt bruk av fastpris som kontraktstype gir en 

indikasjon på byggherrens fokusområdet. Et slikt kontraktsforhold gir tids- og kostnadspress 

i gjennomføringen av grunnundersøkelser før den geotekniske prosjekteringen, og øker 

sannsynligheten for prosjekteringsfeil. Eikeland (2000) i sin utredning om programfasen 

påpeker at prosjekteringsfagfeltene får overraskende lite oppmerksomhet fra byggherren tatt i 

betraktning viktigheten av denne fasen. Tidspress og manglende kunnskap på 

oppdragsgiversiden er funnet som årsaker til en undervurdering eller neglisjering av denne 

fasen. Masterstudiet er avgrenset til det geotekniske fagfeltet, men det antas likevel at 

forskningsfunn rundt interaksjonen mellom byggherren som oppdragsgiver og de ulike 

prosjekteringsfagfeltene er sammenlignbare med oppgavens empiri.  

 

For de empiriske resultatene rundt utfordringer i leverandørforholdet finnes det svært lite 

sammenlignbar forskningslitteratur. Leverandørforholdet er et felt med lite nasjonal 

forskning, og det har dermed vært nødvendig med en triangulering av synspunkter i 

verdikjeden og egne observasjoner for å styrke validiteten i resultatene. Oppgavens empiriske 

hovedfunn som oppsummeres i Figur 5-1, viser generelt sammenfallende resultater fra både 

byggherren, rådgiveren og grunnboringsentreprenøren. De leverandørrelaterte utfordringene 

knyttes i hovedsak til usikkerhet i grunnboringsmarkedet, og usikker kvalitet i utførelsen av 

grunnundersøkelsene Sammenfallende meninger på tvers av synspunkter i verdikjeden, 

styrker validiteten i resultatene. Det er også gjort noen motstridige funn rundt vurderingen av 

kvaliteten i grunnboringstjenestene fra ulike leverandører (kapittel 5.3.2), og ved spørsmål 

om byggherrens bruk av ressurser på geoteknisk rådgivning og grunnundersøkelser (kapittel 

5.2.3). Det kan naturlig nok tenkes at det ved slike spørsmål kan være vanskelig for 

respondentene å svare helt ærlig. Samtidig viser det at forskningsprosessen og en 

triangulering av metoder og synspunkt i ulike ledd av verdikjeden fungerer som en 

“kvalitetssikring” av svarene.  

Det har vært en klar fordel å ha gjort egne observasjoner fra samhandlingen mellom den 

geotekniske rådgiveren og grunnundersøkelsesentreprenøren. Tilegnet erfaringsbasert 

kunnskap gjennom et ansettelsesforhold hos Mesta AS har gitt et større grunnlag for å 

diskutere aspekter ved oppgaven og unngå blant annet begrepsforvirringer i 

intervjugjennomføringen. Kunnskapen gir også større grunnlag for å oppdage ujevnheter i 
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respondentenes svar, og en mer kritisk tilnærming til svarene. Samtidig utgjør forkunnskaper 

og erfaringer en risiko for å farge intervjuobjektene ved å stille ledende spørsmål eller i for 

stor grad la egne personlige synspunkter og refleksjoner komme frem i intervjuene. Gjennom 

hele forskningsprosessen som illustrert i Figur 4-1 har det vært et bevisst forhold til denne 

risikoen, og det er etterstrebet en så objektiv og nøytral rolle som mulig.  

Det er gjort sammenfallende observasjoner med intervjusvar knyttet til lite bruk av 

prosedyrer og håndbøker for kvalitetssikring av grunnundersøkelsesprosessen. Det er også 

gjort observasjoner knyttet til kvaliteten i utførelsen av grunnboringstjenestene, og da særlig 

prøvetaking, som stemmer overens med hva intervjuobjektene beskriver i kapittel 5.3.2. Av 

forskningslitteratur som kan sees i sammenheng med kvaliteten i utførelsen av 

grunnboringstjenester er det funnet få kilder. Espelien & Reve (2007) påpeker i et mer 

generelt perspektiv på bygg- og anleggsbransjen, at lav kompetanse og svak utførelse fra de 

utførende er en stor utfordring i bransjen. Stenstad et al., (2005) påpeker det samme, og ytrer 

et behov for bedre samspill mellom bransjen og utdanningsinstitusjonene. Når det gjelder 

utfordringer knyttet til usikkerhet i grunnboringsmarkedet, er det mer utfordrende å vurdere 

egne observasjoner som en kvalitetssikring av resultatene. Det ble observert et generelt lite 

behov fra Mesta AS i å markedsføre seg selv, siden uformelle samarbeidsavtaler og 

rammeavtaler gav en kontinuerlig etterspørsel etter tjenestene. Det kan tilsi et godt marked 

for grunnboringsentreprenørene og et mer utfordrende marked for de geotekniske rådgiverne 

som oppdragsgivere. Markedsdynamikk og konkurranse er flerdimensjonale fenomen, og det 

vil derfor være vanskelig å tilsi hvordan markedet fungerer. Det eksisterer ingen kilder til 

informasjon på historisk prisstigning av grunnboringstjenestene som kunne gitt et større 

grunnlag for å diskutere markedssituasjonen som beskrives i kapittel 5.3.1. 

Intervjuresultatene gir en indikasjon på hvordan markedet fungerer og hvilke utfordringer 

som oppstår, men dette gir kun et overordnet bilde på markedssituasjonen.  

Analysen av rådgivernes strategier for å styre leveransen av grunnundersøkelser (kapittel 5.4) 

er basert på mer bedriftsspesifikke funn, og sees i sammenheng med de leverandørrelaterte 

utfordringene i kapittel 5.3. Selv om strategiene er knyttet til mer bedriftsspesifikke funn, er 

det gjort noen funn av mer generelle karakter. Et viktig funn i den sammenheng, er et 

generelt ønske blant alle de rådgivende selskapene som er intervjuet om intern kontroll av 
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grunnundersøkelsesleveransen. Flere av rådgiverne har integrert grunnboringsressurser i 

selskapet for å sikre kvalitet og kontinuitet i leveransen.  

Oppgavens utgangspunkt og formål har vært en kartlegging av utfordringer som oppstår i 

anskaffelsen av grunnundersøkelser og hvordan disse håndteres av rådgiveren. I en induktiv 

metodetilnærming hvor hensikten er å kartlegge et komplekst fenomen for å skape en 

helhetsforståelse, vil oppgaven ha et mer uklart utgangspunkt enn i en deduktiv tilnærming. 

Det er derfor gjennomført en bred informasjonsinnhenting med et mål om å ikke utelate 

viktige elementer for oppgaven. Bredden i informasjonsinnhentingen har vist seg som en 

utfordring i analysen, hvor store mengder informasjon skal analyseres og settes i 

sammenheng. Begrensninger både i egen kunnskap, tid og tilgjengelige ressurser har satt 

rammer for dette arbeidet. Det må også tas høyde for at masteroppgaven er basert på et 

selvstendig arbeid. Subjektive valg og prioriteringer rundt oppbygging, fremgangsmåte og 

innhold er gjort med bakgrunn i egen kunnskap. For å kompensere for disse svakhetene har 

oppgaven blitt diskutert med studenter, veileder og aktører i bygg- og anleggsbransjen for 

flere synspunkt på oppgaven.  

!  
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7. Konklusjon 
!

 

Rådgiverens anskaffelse av grunnundersøkelser møter utfordringer både fra byggherren som 

oppdragsgiver, og fra leverandør av grunnundersøkelser. Figur 5-1 oppsummerer empiriske 

hovedfunn som angir de største utfordringene fra de ulike sidene i verdikjeden. 

Byggherrerelaterte utfordringer knyttes i hovedsak til lav planleggings- og 

bestillerkompetanse. Når og hvordan geoteknisk rådgivning kontraheres i prosjektet har stor 

betydning for rådgiverens videre anskaffelse av grunnundersøkelser. Svak planlegging fra 

byggherren gir tidspress i anskaffelsen av grunnundersøkelsene som påvirker både omfanget 

og kvaliteten av grunnundersøkelsene til bruk som prosjekteringsgrunnlag. 

Leverandørrelaterte utfordringer knyttes til usikkerhet i leverandørmarkedet og usikker 

kvalitet i utførelsen av grunnundersøkelsene. Lav konkurranse i leverandørmarkedet påvirker 

både kontinuiteten i leveransen av grunnundersøkelser, og utviklingen av leverandørenes 

tjenester. I anskaffelsen av grunnundersøkelser fremstår prøvetaking som den største 

utfordringen, hvor det er vanskelig å sikre kvalitet i utførelsen gjennom 

kontraktsmekanismer, og kvaliteten til prøvene har stor økonomisk betydning for et prosjekt. 

 

For å kompensere for usikkerhet knyttet til markedet og usikkerhet knyttet til kvaliteten i 

utførelsen av grunnboringstjenester søker rådgiverne tettere integrasjon og samarbeid med 

grunnboringsentreprenørene. Økt samhandling styrker kvaliteten og kontinuiteten i 

leveransen av grunnundersøkelsene. 

1. Langsiktige leveranseforhold enten gjennom uformelle samarbeidsavtaler eller 

faktiske rammeavtaler bygger tillit mellom partene over tid. Tillit fungerer som en 

2. Hva er de største utfordringene for geoteknisk rådgiver i anskaffelsen av 

grunnundersøkelser som prosjekteringsgrunnlag? 

3. Hvordan styrer geoteknisk rådgiver leveransen av 

grunnundersøkelser? 
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alternativ styringsform for tjenestene det er vanskelig å styre gjennom 

kontraktsmekanismer. 

2. Horisontale samarbeidsavtaler mellom geotekniske rådgivningsfirma med interne 

grunnboringstjenester gir en fordelt ressurspool som gjør partene mer robust mot 

usikkerhet i grunnboringsmarkedet.  

3. Vertikal integrasjon gir størst kontroll over kvalitet og kontinuitet i leveransen. Det 

interne samspillet bygger også kompetanse som kompenserer for et lavt 

utdanningstilbud for grunnborere. Effektiv intern kommunikasjon reduserer 

oppfølgings- og kontrollbehov som gir tids- og kostnadsbesparelser. Internalisering 

skaper også målkongruens mellom partene og legger til rette for felles kulturbygging 

rundt kvalitet. 

Avslutningsvis besvares hovedproblemstillingen:  

 

Utfordringene knyttet til byggherrens prosjektledelse (planlegging/bestilling) kan i mindre 

grad påvirkes av den geotekniske rådgiveren. Regelverket for offentlige anskaffelser 

begrenser kommunikasjonsmulighetene med offentlige byggherrer, og slik et helhetlig 

verdikjedesamarbeid mellom aktørene.  

Leveranseforholdet kan derimot effektiviseres og vil kompensere for utfordringer både fra 

etterspørselssiden og leverandørsiden. Analysen viser at tettere integrasjon og samarbeid med 

leverandøren gir større sikkerhet for kvalitet og kontinuitet i leveransen og derav større 

sikkerhet for et godt geoteknisk prosjekteringsgrunnlag. 

  

1. Hvordan sikres et godt geoteknisk prosjekteringsgrunnlag? 
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8.  Forskningsbidrag 
Problemstillingens kontekst omfatter et felt med tidligere lite nasjonal forskning. 

Riksrevisjonen (2010, 2012) har identifisert uforutsette grunnforhold og svak gjennomføring 

av grunnundersøkelser som et problemområde i offentlige vegprosjekt, men lite er gjort for å 

kartlegge årsakene. Studiet kan anses som et første steg i avklaringen av hvor de største 

problemene oppstår i anskaffelsen av grunnundersøkelser, og hvordan dette påvirker det 

geotekniske prosjekteringsgrunnlaget.  

I offentlig sektor har det vært høyt fokus på å konkurranseutsette deler av offentlige 

virksomheter for å redusere kostnadsnivået i bransjen. Oppgaven har derimot vist at aktørene 

i den geotekniske verdikjeden er avhengig av hverandre, og at samarbeid er viktig for ikke å 

pådra seg store kostnader i gjennomføringsfasen av et prosjekt. Statens vegvesen 

konkurranseutsatte sin produksjonsenhet og tilhørende grunnboringsenhet som Mesta AS i 

2003. I et videre forskningsarbeid kan det derfor være interessant å se på hva slags effekt 

dette har hatt på gjennomføringen av grunnundersøkelser i offentlige vegprosjekt, og om det 

er en sammenheng mellom utskillelsen av grunnboringsenheten, og kostnadsoverskridelsene 

som Riksrevisjonen påpeker i sine rapporter for 2010 og 2012. 

Oppgavens empiriske hovedfunn identifiserer utfordringer som er aktuelle både i offentlig og 

privat sektor, og kan støtte beslutningstakere i å styrke det geotekniske 

prosjekteringsgrunnlaget og slik redusere sannsynligheten for uforutsette grunnforhold som 

gir store kostnadsoverskridelser og forsinkelser i bygg- og anleggsprosjekt. Kostnader som i 

offentlige prosjekter påføres samfunnet gjennom økte skattepenger. 
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10. Vedlegg 
!

10.1. Byggherre intervjuguide 
!
Introduksjon: 

Målet med oppgaven min er å belyse og diskutere anskaffelse av grunnboringstjenester, 
risiko ved grunnforhold og ansvarsfordelinger rundt dette. I intervjuene håper jeg å få 
innsyn i dagens praksis og utfordringer som oppstår rundt disse temaene.  

 

Navn: 

 

Firma: 

 

Stilling: 

 

Bakgrunn/utdanning: 

 

Arbeidserfaring: 

 

 

1. Marked  

1.1 Hva ser du på som de største utfordringene ved anskaffelser av 
grunnboringstjenester? (anskaffelsesprosesser, tilgjengelighet i markedet etc.) 

1.2 Hvordan vil du beskrive markedet for grunnboringstjenester med tanke på tilbud og 
etterspørsel av tjenester? (balansert tilbud og etterspørsel?, mange nye aktører?, stor 
variasjon i tilbud av tjenester?, variasjon i kvaliteten på tjenestene?, vanskelig å få tak i 
grunnborer med erfaring?, etc.) 
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2. Samarbeid 

2.1 Hvilke utfordringer oppstår i samarbeidet med geoteknisk rådgiver og/eller 
grunnundersøkelsesentreprenør? (dårlig kommunikasjon, uklare kontraktsforhold, ulike 
mål etc.)  

2.2 Hva vil du beskrive som flaskehalsen i aktivitetene mellom byggherre, geotekniker og 
grunnboringstjenester, og hvorfor? (anskaffelsesprosesser, tilgjengelighet i markedet etc.) 

 

3. Kontrakter 

3.2 Hvordan etterspørres grunnundersøkelser og geoteknisk rådgivning?  

3.3 Spesifiseres det krav til kvalitet i kontraktene som brukes? 

 

4. Grunnforhold 

4.1 Hvilke konflikter oppstår rundt ansvaret for grunnforhold mellom byggherre, 
entreprenør og geoteknisk rådgiver?  

4.2 Er det ofte uenighet mellom byggherre og geotekniker i hva som er tilstrekkelig 
mengde grunnundersøkelser? 

4.3 Hvem er best egnet til å håndtere risiko ved grunnforhold? - hvorfor?  

4.4 Hvordan vurderes hva som er et tilstrekkelig omfang av grunnundersøkelser i forhold 
til ønsket risikoprofil i prosjektet? (kost-nytte-vurdering)  

4.5 Hva tror du er den vanligste årsaken til geoteknisk prosjekteringsfeil? (for lite 
grunnundersøkelser (omfang), feil i analysen (kvalitet), dårlig kommunikasjon, tidspress 
(tid), andre? 
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10.2. Rådgiver intervjuguide 
 

Introduksjon: 

Målet med oppgaven min er å belyse og diskutere anskaffelse av grunnboringstjenester, 
risiko ved grunnforhold og ansvarsfordelinger rundt dette. I intervjuene håper jeg å få 
innsyn i dagens praksis og utfordringer som oppstår rundt disse temaene.  

 

Navn: 

 

Firma: 

 

Stilling: 

 

Bakgrunn/utdanning: 

 

Arbeidserfaring: 

 

 

1. Marked  

1.1 Hva ser du på som de største utfordringene ved anskaffelser av 
grunnboringstjenester? 

1.2 Hvordan vil du beskrive markedet for grunnboringstjenester med tanke på tilbud og 
etterspørsel av tjenester? (balansert tilbud og etterspørsel?, mange nye aktører?, stor 
variasjon i tilbud av tjenester?, variasjon i kvaliteten på tjenestene?, vanskelig å få tak i 
grunnborer med erfaring?, etc.) 

 

2. Samarbeid 

2.1 Hvilke utfordringer oppstår i samarbeidet med grunnboringsentreprenør og/eller 
byggherre? (dårlig kommunikasjon, uklare kontraktsforhold, ulike mål etc.)  

2.2 Hva vil du beskrive som flaskehalsen i aktivitetene mellom byggherre, geotekniker og 
grunnboringstjenester, og hvorfor? (anskaffelsesprosesser, tilgjengelighet i markedet etc.) 
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3. Kontrakter 

3.1 Hvilke utfordringer oppstår i kontraktsforholdet mellom byggherre og 
grunnboringsentreprenør?  

3.2 Hvordan etterspørres grunnundersøkelser? (Rammeavtaler, personlige nettverk, 
samarbeidsavtaler etc.) 

3.3 Spesifiseres det krav til kvalitet i feltarbeidet i kontraktene som brukes? 

 

4. Grunnforhold 

4.1 Hvilke konflikter oppstår rundt ansvaret for grunnforhold mellom byggherre, 
grunnboringsentreprenør og rådgiver?  

4.2 Er det ofte uenighet mellom byggherre og geotekniker i hva som er tilstrekkelig 
mengde grunnundersøkelser (i ulike planfaser)? 

4.3 Er det ofte uenighet mellom byggherre og geotekniker rundt når undersøkelser bør 
igangsettes i forhold til prosjektering av byggearbeidene? 

4.5 Hvem er best i å håndtere risiko ved grunnforhold? - hvorfor? 

4.6 Hva er den vanligste årsaken til geoteknisk prosjekteringsfeil? (for lite 
grunnundersøkelser (omfang), feil i analysen (kvalitet), dårlig kommunikasjon, tidspress 
(tid), andre? 

4.4 Hvordan påvirker uavhengig kontroll omfanget av grunnundersøkelser? 
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10.3. Grunnundersøkelsesentreprenør Intervjuguide 
 

Introduksjon: 

Målet med oppgaven min er å belyse og diskutere anskaffelse av grunnboringstjenester, 
risiko ved grunnforhold og ansvarsfordelinger rundt dette. I intervjuene håper jeg å få 
innsyn i dagens praksis og utfordringer som oppstår rundt disse temaene.  

 

Navn: 

 

Firma: 

 

Stilling: 

 

Bakgrunn/utdanning: 

 

Arbeidserfaring (grunnboring): 

 

 

1. Marked  

1. Hvordan vil du beskrive markedet for grunnboringstjenester med tanke på tilbud og 
etterspørsel av tjenester? (balansert tilbud og etterspørsel?, mange nye aktører?, stor 
variasjon i tilbud av tjenester?, variasjon i kvaliteten på tjenestene?, vanskelig å få tak i 
grunnborer med erfaring?, etc.) 

 

2. Samarbeid 

2.1 Hvilke utfordringer oppstår i samarbeidet med geoteknikker og/eller byggherre? 

(dårlig kommunikasjon, uklare kontraktsforhold, ulike mål etc.)  

2.2 Hva vil du beskrive som flaskehalsen i aktivitetene mellom byggherre, geotekniker og 
grunnboringstjenester, og hvorfor? 

(anskaffelsesprosesser - tilgjengelig rigg/grunnborer, kommunikasjon, andre?) 
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3. Kontrakter 

3.1 Hvordan brukes rammeavtaler, personlige nettverk, samarbeidsavtaler etc. for å sikre 
flyt i oppdrag?   

3.2 Hvordan etterspørres grunnundersøkelser? er tilbud ofte vanskelig å prise? brukes det 
mye tid og ressurser på avklaringer? 

3.4 Hvilke kanaler brukes mest for å gi tilbud på prosjekter? 

 

4. Grunnforholdsrisiko 

4.1 Jeg jobbet med grunnboring tidligere og opplevde at prøver måtte gjøres på nytt fordi 
de ikke var gjort godt nok. Hvordan kan man sikre seg mot dette?  

4.2 Har du inntrykk av at NGF beskrivelsestekster, håndbøker for feltarbeid etc. er mye i 
bruk? 

4.3 Spesifiseres det krav til kvalitet i feltarbeidet i kontraktene som brukes? 

4.4 Er det mulig å påvirke kvaliteten med tanke på at grunnforhold er veldig varierende 
fra sted til sted? 
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