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Sammendrag 
 

Dagens situasjon i olje- og gassindustrien er preget av kostnadsbesparelser og nedgang i 

investeringer. Dette har ført til økt konkurranse og fokus på kostnadsnivå også for leverandører 

i markedet av oljeservicetjenester. Denne utfordringen har ført til at leverandørindustrien har 

måttet rette fokuset mot effektiviserende- og kostnadseffektiviserende tiltak for å kunne holde 

seg konkurransedyktige.  

Denne konteksten har vært grunnlaget for oppgavens problemstilling om utviklingen av et 

prestasjonsmålingssystem og tilhørende prestasjonsmålingsverktøy for bruk i forbindelse med 

effektivisering av leveranseprosjekt. Formålet med oppgaven har vært å utvikle en metode for 

å gjøre målinger av i hvilken grad ulike komponenter av organisasjonen er beredt til å evnegjøre 

de ansattes realisering av prestasjoner. Selve oppgaven er utført i samarbeid med Westcon 

Power and Automation, og det utviklede prestasjonsmålingssystemet er tilpasset en kontekst 

relatert til deres prosjekter. 

I oppgaven blir det først presentert og forklart en studie av grunnleggende prosjektteori, og 

prinsippene som ligger til bunns for moderne prestasjonsstyring og 

prestasjonsmålingssystemer. Teorien blir fulgt opp med en utredning av utviklingen av et eget 

rammeverk for et prestasjonsmålingssystem og tilhørende prestasjonsmålingsverktøy. Videre 

er det forklart hvordan dette prestasjonsmålingssystemet er tilpasset WPA og deres 

prosjektbehov. Til slutt er det også presentert eksempler fra resultatene av en testevaluering 

som ble gjennomført for verifisering av målingsverktøyets funksjon. 

Oppgaven konkluderer med å ha utviklet et funksjonelt forslag til grunnfundamentet for et 

prestasjonsmålingssystem, som gjør målinger av prestasjonsdrivere i en prosjektorganisasjon. 

Målingsresultatene fra prestasjonsmålingssystemet kan brukes som en indikasjon for hvordan 

forholdene er i organisasjonen for de ansatte til å realisere prestasjoner.  Det gjenstår allikevel 

noe tilpasning av prestasjonsmålingssystemet før det er klart til å brukes som et praktisk 

prosjektverktøy. 
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1. Introduksjon 
 

1.1. Bakgrunn for oppgaven 

I denne oppgaven er det rettet fokus mot Westcon Power and Automation, heretter WPA, 

avdeling Ølens leveranseprosjekter innen olje- og gassindustrien. Nærmere bestemt blir det 

gått inn på prestasjonsforbedrende tiltak av vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter.  

Olje- og gassindustrien har lenge operert under gode økonomiske forutsetninger, noe som har 

bidratt til at det har vært en lukrativ næring for serviceleverandører. Trenden i de siste årene 

har derimot vært en nedgang i disse økonomiske forutsetningene, og derav også 

prosjektinvesteringer i bransjen. Ringvirkninger av dette har ført til at det i oljeservicebransjen 

er blitt stadig større konkurranse om stadig færre jobber, kombinert med et økt helhetlig fokus 

på lavere kostnader. Disse forholdene legger press på organisasjoner som WPA om å øke sine 

egne interne prestasjoner for å stadig kunne være konkurransedyktige i fremtidens krevende 

marked. Dette var også årsaken til at WPA syntes at det kunne være interessant å gjøre en 

studie om forbedringspotensial i sine prosjekter. I den forbindelse ønsket undertegnede å 

studere om prinsippene fra prestasjonsstyring kunne videreføres til WPAs prosjektoperasjoner. 

Som tilnærming ble prosjektstyring og prestasjonssystemer identifisert som interessante 

studieområder å se nærmere på i denne sammenheng. Undertegnede valgte videre å vinkle 

oppgaven inn mot å studere om det var mulig å lage et prestasjonsmålingssystem og -verktøy 

for prosjektbruk. Et system med formål å hjelpe prosjektleder til å identifisere organisasjonens 

styrker og svakheter under prosjektgjennomføringen. Informasjon avdekket gjennom et slikt 

verktøy er ment å gi prosjektleder bedre kunnskap å basere ens prosjektstyring på, altså en måte 

som bidrar til å videre utvikling og optimalisering av organisasjonens 

prosjektgjennomføringsevne.  

Selve oppgaven ble igangsatt i etterkant av modifikasjonsprosjektet av Safe Scandinavia, 

heretter omtalt som SAS. Undertegnede var selv ansatt under deler av denne 

prosjektgjennomføringen som prosjekt- og jobbpakkeingeniør, og har dermed vært involvert i 

og observert WPAs prosjektgjennomføring i praksis. Prosjektet er videre brukt som 

referanseprosjekt for arbeidet med og utviklingen av resten av oppgaven. 

 

1.2. Problemstilling og formål 

Jeg har valgt i min oppgave å utvikle et rammeverk til et prestasjonsmålingssystem og med 

tilhørende målingsverktøy for prosjektevaluering, tilpasset WPA og deres prosjekter. Målet har 

vært å se på om dette kunne fungere som et godt prosjekteffektiviseringstiltak. 

Prestasjonsmålingssystem og prestasjonsmålingsverktøy utviklet i denne oppgavens er heretter 

omtalt som henholdsvis PMS og PMV. 

PMSet skal ha som hensikt å indikere tilstanden til de mest grunnleggende, evnegjørende 

kapabilitetene i WPAs prosjektorganisasjon, og i hvilken grad de evner å støtte sine ansattes 

prestasjonsrealisering. PMS er og tenkt å skulle hjelpe prosjektleder til å identifisere 
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organisasjonens styrker og svakheter under prosjektarbeidet. Den informasjon som 

fremkommer i PMS er det ønskelig at skal være til hjelp for prosjektleder. 

PMSet skal ta hensyn til og reflektere: 

 at ulike prosesser har ulike behov til organisasjonen relatert til hvilke 

aktiviteter de inkluderer. 

 at ulike jobbroller har forskjellige behov til organisasjonen relatert 

til sine ansvarsroller. 

 WPA sin kontekst. 

For å underbygge utviklingen av oppgavens PMS skal det gjennomføres et litteraturstudie i 

eksisterende faglitteratur på relevante emner, blant annet innen prosjektstyring og 

prestasjonsstyrings- og -målingsverktøy.  

For å verifisere funksjon- og bruksverdien av PMSet skal det også gjennomføres en 

sluttevaluering av SASprosjektet med bruk av PMVet. Det er da ønsket å se om PMSet fungerer 

i praksis.  

 

1.3. Fremgangsmåte 

Litteraturstudie: Da undertegnede allerede ved oppstart av arbeidet med oppgaven hadde god 

kjennskap til organisasjonen WPA og SASprosjektet, startet tilnærmingen med å løse 

oppgaven i form av en grundig litteraturstudie for å bygge opp kunnskaper rundt oppgavens 

tema. Denne litteraturstudien omfattet en innføring i temaer innen prosjektteori, -styring, og 

prosesser. Videre omfattet den en grundigere gjennomgang av litteratur på temaer innen 

prestasjoner og prestasjonsstyringsverktøy - og kapabiliteter. Under denne prosessen ble det 

utarbeidet et teoretiskgrunnlag som har fungert som fundament for videre arbeid med å løse 

oppgaven 

Fra litteraturstudiet ble det klart at mitt ønske for oppgaven var å gjøre målinger av kapabiliteter 

som prestasjonsdrivere. Begrepet kapabiliteter er i denne sammenheng brukt som 

avløsningsord for engelske «capabilities», og omfatter en organisasjons samlede evne til å 

støtte opp om gjennomføringen av sine tiltenkte operasjoner. Begrepet kapabilitetsdimensjoner 

er i oppgaven brukt om de grunnleggende organisasjonsmessige evnegjørende egenskaper. 

Tilnærmingen til prestasjonsmålinger i oppgavens verktøy er laget for å måle forhold relatert 

til disse kapabilitetene. Kapabilitetsdimensjonsinndelingen brukt i denne oppgaven er 

informasjons-, human-, og organisasjonskapital - og i tillegg infrastruktur og andre 

støtteressurser. 

Kartleggelsesprosess: Andre steg var en grundig kartleggelsesprosess av WPA og deres 

kontekst. Prosessen inkluderte møter og samtaler med nøkkelpersoner i organisasjonen, og en 

studie av deres kvalitetssystem og overordnede strategi.  Basert på studien ble så WPA sine 

verdiskapende prosesser kartlagt, for videre studier. Prosjektoperasjoner ble valgt ut som den 

verdiskapende prosessen som var mest interessant å studere videre. Prosjektoperasjoner ble så 

videre delt inn i del-prosessene engineering og konstruksjon. 
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Utvikling av PMSe og verktøyet: Når kontekst og hvilke prosesser som skulle studeres var 

klart startet prosessen med å identifisere hva som var prestasjonspåvirkende faktorer, og 

forhold som typisk er relevante i disse prosessene. Det ble videre gjort en vurdering av hvilke 

av disse som var nøkkelfaktorer for organisasjonens verdiskapning og prestasjonsrealisering. 

Disse faktorene ble så gjennom årsak- og virkningsanalyser relatert til kapabilitetsdimensjoner.  

Videre ble selve rammeverket for PMSet utarbeidet med hensikt å finne en passende måte å 

måle organisasjonens kapabiliteter på.  

Siden kapabilitetene og de identifiserte prestasjonsdriverne i stor grad dreier seg om 

uhåndgripelige forhold og ressurser, er det ikke noen enkel måte å måle konkrete verdier av 

disse på. Løsningen ble at måleprosessen skulle foregå som en poengbasert evaluering av 

ansatte. Evalueringen valgte jeg at skulle bestå av spørsmål på påstandsform relatert til de 

identifiserte nøkkelfaktorene, hvor de ansatte ble bedt om å rangere i hvilken grad de var enige 

i påstandene etter en forhåndsdefinert skala. Siden det stilles ulike krav og behov til 

kapabiliteter i ulike prosesser og jobbroller, ble det videre vurdert slik at svarene fra de ulike 

jobbrollene ikke kunne bidra likt til resultatet. Av den grunn ble evalueringsresultatet beregnet 

med bakgrunn i et sett med vektet gjennomsnittsberegninger, hvor hver faktor fikk et sett 

vektparametere som tilsammen tok høyde for dette.   

Tilpasning av verktøyet til organisasjon: Når rammeverket og regnearket til PMS var klart 

startet prosessen med å integrere de identifiserte faktorene inn i et evalueringsverktøyet 

(oppgavens PMV), samt å tilpasse faktorvektingene. 

Denne prosessen innebar å konvertere faktorene til spørsmål, slik at de kunne brukes i 

evalueringen for de ansatte. Det var da viktig å utforme presise spørsmål, som respondentene 

forsto, og som ga så presise målinger som mulig.   

For å sette verdier i de ulike vektkategoriene ble det det gjort vurderinger i henhold til 

underliggende informasjon avdekket under kartleggelsesfasen av organisasjonen - her 

inkludert prosessflytskjema og stillingsbeskrivelser.  

Verifisering av verktøy: For å verifisere nytteverdien av PMSet og PMVets faktiske funksjon 

ble det gjennomført en sluttevaluering av SASprosjektet med bruk av verktøyet. Selve 

evalueringen ble gjennomført av tre representanter som deltok i prosjektet, og som svarte på 

spørsmålene relatert til hvordan de opplevde forholdene under prosjektgjennomføringen. 

Dataen fra svarene deres ble så prosessert gjennom PMVet. 

1.4. Forutsetninger og begrensning 

Prosessen med å løse oppgavens problemstilling viste seg tidlig å bli svært omfattende. Med 

hensyn til tidsaspektet og den tilmålte arbeidsmengden til oppgaven har undertegnede måtte 

gjøre seg visse forutsetninger og begrensninger. 

Forutsetninger: 

- PMSet og PMVet er forutsatt til å omhandle organisasjonen til WPA som en 

prosjektpartner i den større prosjektorganisasjonen, slik som under SAS prosjektet 
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Begrensinger:  

- Begrenser seg til å omfavne prestasjonsdrivere, og inkluderer dermed ikke 

resultatmål.  

- Siden oppgaven omfatter et prosjektverktøy, er ikke PMSet orientert mot hva som 

er nødvendig for langsiktige prestasjonsrealisering i organisasjonen, men hva som 

kan styre organisasjonen mot en suksessfull prosjektgjennomføring.   

- Oppgaven omhandler utformingen av et prestasjonsmålingssystem, hvor fokuset er 

på heving av kvalitet, tids- og kostandsaspekter. Av tidsmessige hensyn er det ikke 

lagt stor vekt på HMS-aspekter. HMS-aspektene anerkjennes som en viktig 

prestasjonsdriver i moderne industri, og vil være en naturlig faktor å inkludere i en 

eventuell videre utvikling av PMSet. 

- Verifiseringen av PMSet er kun ment som en test av konseptet og er utført i form 

av en begrenset evaluering. Dette innebærer at forenklinger er gjort under 

tilpasningen av PMSet til organisasjonskontekst. 

o Verktøyet begrenser seg til å analysere engineeringsprosessen, og 

konstruksjonsprosessen.  

o Engineeringsprosessen er videre begrenset til å omfatte 

jobbpakkeaktiviteter.  

o Konstruksjonsprosessen er begrenset til å omfatte de mest grunnleggende 

manuelle EIT operasjoner. 

- Med hensyn til konfidensialitet og ikke ønske om å utlevere unødvendig 

informasjon om den analyserte organisasjonen, er det i verifiseringen av PMVet   

sensurert informasjon i resultatene. Dette begrenser også i hvilken grad det kommer 

frem i oppgaven om verktøyet fungerer etter sin hensikt.  
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2. Teoretiskgrunnlag 
I teoretiskgrunnlag blir den grunnleggende teorien og litteraturen som resten av oppgaven i 

hovedsak bygger på presentert. Første delkapittel omhandler grunnleggende prosjektteori, 

ment for å gi tyngde til prosjektaspektene med oppgaven. Videre kommer et delkapittel som 

omhandler prestasjonsstyring. I dette delkapittelet presenteres grunnprinsippene som ligger i 

bunn for prestasjonsmåling. Tilslutt er det et delkapittel om Balansert målstyring og 

strategikart, som omhandler Kaplan og Norton sin modell og ideer om etablering av 

prestasjonsmålingssystem.   

 

2.1. Prosjektteori 

Siden WPA er en prosjektorientert bedrift hvor kjerneoperasjonene og hovedinntektskildene 

kommer fra prosjektaktiviteter, vil denne oppgaven orientere seg mot prestasjonsforbedringer 

i forbindelse med prosjektgjennomføring. Oppgaven starter derfor med en innføring i 

grunnleggende prosjektteori, for gi en mer fullstendig forståelse for prosjektering og 

prosjektgjennomføring. Denne forståelsen er ment at skal danne grunnlaget for og være 

retningsgivende i oppgavens videre gang. 

 

2.1.1. Prosjektdefinisjon 

«Et prosjekt er en arbeidsform hvor en temporær organisasjon er opprettet for å utføre en 

avgrenset oppgave» (Hetland, 2003, s.42). Det finnes mange ulike oppfatninger og definisjoner 

på hva et prosjekt er, de fleste synes imidlertid å være enige om de grunnleggende prinsippene 

om at et prosjekt er en midlertidig sammensetning av folk som sammen skal utføre en slags 

oppgave. Videre i denne oppgaven har jeg valgt å bruke en prosjektdefinisjonen hentet fra 

boken Praktisk prosjektledelse av Per W. Hetland (2003). Denne definisjonen er:  

1. «Prosjektoppgaver er – eller behandles som om de var: 

a. Unike 

b. Endelige 

c. Tverrfaglige 

2. Prosjektoppgaver utføres og ledes av for formålet opprettede temporære 

organisasjoner – virtuelle prosjektorganisasjoner - som ivaretar aktørenes interesser 

i prosjektet. 

3. Prosjektets aktører opptrer som målrettede prinsipaler (oppdragsgivere) og agenter 

(utførende enheter). De er intensjonelt, men begrenset rasjonelle» (Hetland, 2003, 

s. 42-43). 

Med at prosjektoppgaver skal være unike menes det her at den/de skal skille seg fra 

organisasjonens ordinære drift i en slik grad det må gjøres en midlertidig strukturellendring i 

organisasjonen for å møte oppgaven. Prosjektoppgaven trenger ikke være noe unik i seg selv, 

men henviser til at det må bli gjort unike organisasjonelle tilpasninger for å møte selve 

prosjektoppgaven, som vil oppheves og gå tilbake til normalt når prosjektet er ferdig (Hetland, 

2003, s. 42-46).  



6 

 

Endelig referer til at prosjektoppgaver skal være avgrenset i omfang og tid, slik man har en klar 

oppfatning og referansepunkt av når prosjektet er startet og sluttet av (Hetland, 2003) (s. 42-

46).  

Med Tverrfaglig refereres det til at prosjekter krever interaksjoner mellom ulike fagdisipliner, 

på tvers av etablerte interne- og eksterne organisasjonsgrenser. Prosjektering er et bredt felt 

hvor man må inkludere mange ulike disipliner som hver bidrar med sin fagkompetanse, og 

rolle, og til sammen utfører og fullføre prosjektoppgaven. Prosjektet krever et tverrfaglig 

samarbeid mellom ulike støtte og primær aktiviteter (Hetland, 2003, s.42-46).  

Prosjektorganisasjonen opprettes for selve gjennomføringen av prosjektoppgaven. Dens 

eksistens begrenser seg derfor til perioden hvor arbeidet med å oppnå prosjektmålet blir 

påstartet og frem til det er oppnådd, samt inkludere en avslutningsfase. Siden det i tese 1 

kommer frem at prosjektoppgaven er endelig, er det på forhånd kjent at prosjektorganisasjonen 

på et tidspunkt skal slutte å eksistere (Hetland, 2003, s.42-46).  

Når det vises til at prosjektets aktører oppfører seg rasjonelt ønsker man å formidle at et 

prosjekt ikke er et produkter av tilfeldighet og naturlig utvikling, men systematisk målrettede 

beslutninger og handlinger som irettesettes mot forhåndsbestemte prosjektmålsettinger og 

objektiv. Altså skal intensjonen bak alle handlinger og beslutning gjort i et prosjekt være imot 

å møte prosjektoppgaven i henhold til et forhåndsbestemt prosjektomfang.  

Prosjektoppgaven  

I forkant av et prosjekt er det nødvendig å etablere planleggingsdokumenter som definerer hva 

som skal gjøres, hvilket produkt som skal leveres, i hvilket tidsomfang og med hvilke ressurser 

tilgjengelige. Jo større og mer komplekst prosjekt jo viktigere er også dette forarbeidet.  

Prosjektoppgaven beskriver hva som er formålet prosjektet og hvilket sluttproduktet som skal 

komme ut av og leveres fra prosjektet.  

Prosjektspesifikasjoner: Spesifikasjonene beskriver hensiktsmessige funksjoner og tekniske 

spesifikasjoner som stilles til prosjektleveransen, eller prosjektresultatet, for at det skal kunne 

karakteriseres om suksessfullt. 

Prestasjonsindikatorene - kvalitet, tid og kostnad: I henhold til prosjektering blir 

gjennomføringen av prosjekt vurdert som suksessfullt, eller ikke, etter som i hvilken grad det 

har oppfylt predefinerte attributt krave til kvalitet, tid, og kostnader (resurs bruk) (Hetland, 

2003, s.26). Her referer: 

- Kvalitet til om kravene og behovene til prosjektoppgaven er oppfylt og 

interessentene tilfredsstilt.  

- Tid til hvilket tidsperspektivet prosjektet skal forholde seg til. 

- Kostnader til om prosjektet er fullført i innenfor sine satte kostnadsrammer. 

Prosjektomfang (norsk avløsings ord for «Project Scope»): Prosjektomfanget beskriver en 

komplett oversikt over alle prosjektleveransene og tjenestens som skal leveres av et prosjekt. I 

dokumentet inkluderes en definisjon av leveransen sine funksjons- og kvalitetskrav. 

Prosjektomfanget baserer seg på prosjektkravet, men er mer omfattende og beskriver i større 
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grad prosjektet i detalj. Her vil det og følge en avgrensning av prosjektarbeidet (Gardiner, 2005, 

s.202).  

Tidsbudsjett og kostnadsbudsjett: Mens prosjektomfanget forklarer hvilke leveranser som er 

inkludert i prosjektet, etableres det tidsbudsjett og budsjett for som 

retningsgivendeplanleggings dokumenter for de andre prestasjonsindikatorene. Tidsbudsjettet 

representere planlagt tidslinje for prosjektet sine inkluderte aktiviteter og operasjoner.  Budsjett 

er da planlagte kostnads og ressurs forbruk i henhold til tidsaksen og planlagte aktiviteter og 

operasjoner. 

  

Figur 1: Prosjektstyring fokusområder 

2.1.2. Prosjektstyring 

Prosjektstyring og -ledelse er disiplinen som omfavner prosessen det er å styre prosjektet mot 

sitt resultat og å bli suksessfullt (Hetland, 2003, s.26). Et prosjekt blir først og fremst vellykket 

om målsettingene til prosjektet blir oppnådd ved å møte kvalitetskravene satt til objektivet, 

innenfor tids- og ressursrammene beskrevet i prosjektomfanget. Dernest handler det om å 

optimalisere ressursbruken i prosessen å komme dit. Når et prosjektomfang er fastlagt og 

målsettingen med prosjektet bestemt, omtaler Hetland (2003, s213) prosjektstyring om å 

«holde kursen mot målet». Prosjektstyring har som hovedhensikt å styre og samkjøre 

prosjektprosessen sine aktiviteter mot å oppnå målsettingene til prosjektoppgava, og slik også 

oppnå et suksessfullt prosjektet.   

Prosjektstyring innebærer å bruke kunnskaper, ferdigheter og teknikker for å kontrollere at 

prosjektgjennomføringen ivaretar alle sine aspekter. I moderne organisasjoner, og spesielt i 

større prosjekter, kan denne oppgaven være svært kompleks. Det vil ofte være hensiktsmessig 

å bruke spesialiserte prosjektstyringsverktøy for å hjelpe til med denne prosessen. Slike verktøy 

hjelper prosjektledere å få oversikten over prosjektstatus, og optimalisere resursfordeling i 

prosjektet. 

Prosjektsystem:  

For å få orden i den ellers ofte så komplekse prosjektnaturen tyr man ofte til systemteori. 

Prosjektsystemet kan defineres som en organisert, hensiktsfull struktur av element som er 
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tilknyttet- og påvirker hverandre, og som utøver et sett med koordinerte handlinger for å oppnå 

et eller flere målsettinger i henhold til prosjektoppgaven. Systemene består av inngangsfaktor, 

prosesser og utgangsfaktor, som alle er delsystemer av det større prosjektsystemet.  

 

Figur 2: System og delsystem hierarki 

Prosjektet som system har grenser definert av systemobservatøren. Alt som skjer innenfor disse 

grensene er interne system prosesser. Prosjektsystemet interagerer imidlertid i stor grad med 

sitt eksterne miljø og omgivelser og kan klassifiseres som åpne systemer. Systemet interagerer 

da med sine omgivelse i form av inngangsfaktor og utgangsfaktor. I sitt forsøk på å møte 

prosjektobjektivet må prosjektsystemet hele tiden kontrolleres for å tilpasse seg endringer som 

skjer i det eksterne miljøet og har en påvirkning på prosjektprosessene (BusinessDictionary, 

u.d.). 

Prosesser: I systemteori kan en prosess defineres som en sekvens med tilknyttede aktiviteter 

og prosedyrer som på hvert steg forbruker en eller flere ressurser for å omgjøre inngangsfaktor 

til utgangsfaktor. Prosesser skiller seg fra system ved at der en prosess forklarer hva som må 

gjøres, forteller systemet oss om strukturen og forholdet mellom de ulike delprosessene som 

til sammen skaper det endelige resultatet (Gardiner, 2005). I et organisasjonssystem blir ofte 

en prosess tolket som organisatoriske etablerte vaner for hvordan dagligdagse og 

tilbakevennende oppgaver håndteres (Iden, 2013).  

I prosjektsammenheng forstås prosjektprosessen som det totale prosjektforløp fra prosjektstart 

til prosjektslutt. I denne prosessen har vi sett med arbeidsprosesser og ledelsesprosesser. I 

arbeidsprosesser inngår de verdiskapendeprosessene og aktivitetene som er med og former 

prosjektet sitt leveranseprodukt. Ledelsesprosesser er støtteaktiviteter som retter seg mot 

planleggingen og styringen av de verdiskapende arbeidsaktivitetene, og delvis mot 

ressursfordeling (Hetland, 2003, s.55-57).  
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Figur 3: Universelt systemdiagram 

«Feedback»- og «feed-forward» styring: 

I systemer med delprosesser som bygger på hverandres produkter er det viktig å ha et 

kommunikasjonssystem mellom de ulike delprosessene. Dette for å sikre kontroll. Avhengig 

om informasjonen blir kommunisert til en prosess som ligger før eller etter i 

sekvensrekkefølgen har vi henholdsvis «feedback» eller «feed-forward»-mekanismer. 

Kommunikasjonen mellom de ulike prosessene informerer hverandre om fremtidig- eller 

nåværende situasjonen og/eller tilstand slik de ulike del-prosessene kan tilpasse- og korrigere 

seg etter hverandres behov. Sagt med andre ord forsøker feedback styringsmekanismer å 

eliminere oppståtte feil, imens feed-forward kontrollmekanismer søker å hindre at feilen 

oppstår i det heletatt (Gardiner, 2005, s.25-27).  

Feed-forward meldingsmekanismer korrigerer prosessene før feilen oppstår av den grunn vil 

det være ønskelig med overvekt av denne meldingsmekanismen fremfor feedback. Allikevel, 

siden systemer aldri vil være 100% forutsigbare, derfor vil heller aldri et kontrollsystem være 

komplett uten noen form for feedback-mekanismer (Gardiner, 2005, s.25-27).  

 

Figur 4: Feedback og feed-forward informasjonsflyt mellom delprosesser. 
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Feedback- og feed-forward i prosjektstyringssammenheng: Feedback og feed-forward spiller 

en sentral rolle i prosjektsystemet som en del av overvåking og kontrollmekanismene i 

prosjektledelse. Feedback brukes blant annet hyppig underveis i prosjekter for å evaluere 

prosjektet sine faktiske resultater oppmot planer og objektiv. Slik kan problemområder i 

prosjektet identifiseres og nødvendige justeringer gjøres, slik prosjektet kan holde stø kurs mot 

sine målsettinger og objektiv (Gardiner, 2005, s.25-27). For prosjektledelse nevner Paul D. 

Gardiner (2005, s.25-27) at feedback har følgende nytte områder under prosjektgjennomføring, 

«feedback: 

1. helps each participant to learn about the project and their own contribution to it. 

2. gives a participant information about how their contribution fits with and interfaces 

with all the other contributions and deliverables. 

3. can be used by a  participant to reflect on actions they have taken, learn from 

consequences (positive and negative) and improve their performance. 

4. helps ensure that everyone is working towards the same agreed project  objectives, 

notoriously difficult to achieve» (Gardiner, 2005, s.26). 

Videre nevner Gardiner (2005, s.26) at feedback fra prosjektet sine eksterne interessenter er 

den eneste måten prosjektleder kan få vite i hvilken grad de ulike interessentene er tilfredsstilt 

med prosjektet sin utviklingen. 

Feed-forward har som tidligere nevnt preventive formål. Feed-forward i prosjektsammenheng 

er situasjoner hvor man informerer parter i senere prosjektfaser om situasjoner som har oppstått 

i en tidligere fase. Ved å gi deltagere i de senere prosjektfasene relevant informasjon tidligst 

mulig øker man deres mulighet til å forberede seg på hva som kommer slik de kan tilpasse seg 

situasjonen og får god tid til å foreta gjennomtenkte beslutninger, og optimalisere sine 

operasjoner og prestasjoner (Gardiner, 2005, s. 25-27).  

 

Figur 5 prosjektlivssyklus faser 

Faser av prosjektet sin livssyklus 

Det typiske prosjektet går igjennom en livssyklus bestående av fire karakteristiske faser; 

oppstart og prosjektdefinisjon; planlegging og utvikling; gjennomføring og kontroll; og 

sluttføring og prosjektevaluering.  Hver av disse fasene har spesifikke prosjektformål som 
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gradvis bygger på hverandre for tilslutt å møte prosjektobjektivet. Fasene foregår av den grunn 

i kronologisk rekkefølge, men hvor enkelte faser periodevis under prosjektlivssyklusen kan 

foregå parallelt (Gardiner, 2005, s.27-33). 

Gjennom å bryte ned det helhetlige prosjektet til mindre deler tillates mer effektivt 

management, overvåking og kontroll av selve prosjektet. Hver fase har et konkret ansvar i 

forhold til å møte prosjektobjektivet. Med en oppdeling i faser vil det være lettere å påpeke 

avvik, og ikke minst positive bidrag inn i prosjektet (Gardiner, 2005, s.25-33).   

Prosjektet sin livssyklus begrenser seg til et definert start- og sluttpunkt direkte relatert til 

prosjektgjennomføringen, og inkluderer ikke oppfølgingsoperasjoner som operasjon- og 

vedlikeholdsoperasjoner av sluttproduktet. Når disse skal inkluderes snakker man gjerne om 

totallivssyklus eller produktlivssyklusen (Gardiner, 2005, s.27-33).  

 «Fast tracking» av prosjektfasene: 

Noen ganger kan det være aktuelt å korte ned prosjektlivssyklusen ved å la deler av de ulike 

prosjektfasene overlappe hverandre. Denne prosjektgjennomføringspraksisen kalles «fast 

tracking». I en slik prosjektgjennomføring starter man en senere prosjektfase før man har 

fullført alle leveranseprosessene i fasen i forkant. På den måten vil det for enkelte aktiviteter 

utføres arbeid i flere faser samtidig, parallelt med hverandre. Dette fører til økt kompleksitet 

og prosjektrisiko, og vil kun være aktuelt i prosjekter hvor fordelene av den mulige 

tidsbesparelsen er vurdert mer tungtveiende enn risikoen (Gardiner, 2005, s.27-33).  

 

2.1.3. Interessenter 

Prosjektinteressenter er individer, grupper og organisasjoner som enten er aktivt involvert i 

prosjektet, eller som har en form for interesse for prosjektet. Interessentene kan ha opphav både 

internt og eksternt (Gardiner, 2005, s.106-107). Eksempel på internekilder er prosjektleder, 

prosjektdeltager, sluttbruker, prosjekteier, og prosjektstyret. Eksempler på eksterne kilder er 

lokalsamfunnet, myndigheter, konkurrenter, kunder, leverandører og interesseorganisasjoner 

(f.eks. Miljøvernorganisasjoner).  
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Figur 6 Eksempel på prosjekt relevante interessenter. Hentet fra (Gardiner, 2005, s.107). 

Hvilke interne prosjektroller som er involvert i et prosjekt og hvordan ansvarsområdene er 

fordelt mellom vil variere mellom ulike organisasjoner og prosjekt. Hvilke roller som er 

involvert i et prosjekt er avhenge av hvilken prosjekttilnærmingen som er valgt, og størrelsen 

og kompleksiteten på prosjektet (Gardiner, 2005, s.106-107). Under er noen av de mest sentrale 

prosjektaktørene forklart.  

Prosjektleder: prosjektlederen er personen som sitter med hovedansvaret for å planlegge, styre 

lede og kontrollere prosjektet mot å møte prosjektobjektivet og oppnå et suksessfullt resultat. 

Prosjektleder representerer prosjekteier og/eller prosjektstyret, og gjør beslutninger på dem 

sine vegne. Beslutningene prosjektleder gjør skal generelt alltid være med bakgrunn i prosjektet 

sitt beste (Gardiner, 2005, s.197-115). Prosjektlederrollen har ansvaret for:  

- Å balansere prosjektet slik både prosjekteier sine behov og ønsker blir dekket, 

og de andre prosjektinteressentene i størst mulig grad blir tilfredsstilt. 

- Å lede og kontrollere prosjektet og prosjektgruppen gjennom prosjektet sin 

livssyklus slik det møter tilfredsstillende prestasjonsnivå.  

Prosjekteier (alternativt kalt klient eller sponsor): prosjekteier er personen som av 

basisorganisasjonen eller oppdragsgiver er utpekt som overordnet ansvarlig for at prosjektet 

følger beste praksis og når sine målsettinger (DIFI, 2016).  

Prosjekteier er prosjektlederen sin overordnede i prosjektorganisasjonen, og er den 

beslutningstakeren som har siste ordet. Prosjekteier skal følge opp prosjektet, og er en viktig 

støttespiller for prosjektleder og -gruppen under gjennomføringsfasen. Blant annet er det 

prosjekteier som har myndighet til å godkjenne tildeling av ekstra ressurser til prosjektet, 

endringer i prosjektomfanget, og ferdigstillelse av prosjektleveransen. Samtidig er prosjekteier 

en sentral støttespiller for prosjektleder når det gjelder å håndtere usikkerhet i prosjektet, 

kvalitetsutfordringer og behandle ulike interessenter (DIFI, 2016). 
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Prosjektstyre: prosjektstyret er en komite med ansvar for å dirigere prosjektet på vegne av 

prosjekteier, og forsikre at alt går etter planen (Gardiner, 2005, s.117). 

Prosjektgruppe: prosjektgruppen representerer alle andre som er engasjerte og har roller 

relatert til prosjektet. Disse kan grovt inndeles i tre undergrupper, intern- og ekstern gruppen, 

og tekniske spesialister (Hobbs, 2000, s.19). Hobbs (2000, s.29) forklarer disse som: 

- Interngruppen utgjør normalt sett hovedandelen av prosjektdeltagere og representerer 

kontraktøren eller organisasjonens egne deltagere. Interngruppen er også i oppgaven 

omtalt som intern arbeidsstyrke. 

- Eksterngruppen er deltagere som er leid inn for deler av prosjektet som er outsourcet 

til underkontraktører.  

- Teknisk gruppe er deltagere som er leid inn til prosjektdeler som krever spesiell teknisk 

kompetanse.  

Kunde og sluttbruker: Kunde og sluttbruker representerer henholdsvis partene som har bestilt 

leveransen og de som realiserer fordeler og skal bruke leveranseproduktet. I mange tilfeller er 

det samme part som spiller disse rollene, men det kan også være forskjellige. Da typisk i 

offentlige prosjekter hvor myndighetene bestiller et prosjekt som offentligheten skal ha glede 

av. Siden sluttbruker er den endelige parten som skal bruke produktet, er dette stort sett også 

den viktigeste parten å tilfredsstille.  

 

2.1.4. Prosjektevaluering, beste praksis og erfaringsoverføring 

Prosjektevaluering  

Organisasjoner kan ha nytte av å gjennomføre etterevalueringer (alternativt kalt 

sluttevaluering) i forbindelse med et prosjekt. Slik at innsikten generert i ett prosjekt kan 

videreformidles for å forbedre organisasjonen til neste prosjekt. Feil i ett prosjekt kan rettes 

opp i neste, mens suksessfaktorer kan videreutvikles og optimaliseres. En god 

prosjektevaluering kan slik være ett effektivt verktøy for utvikle og optimalisere 

organisasjonen mot neste prosjekt, og øke sannsynligheten for suksessfull gjennomføring. 

Erfaring og kunnskap fra et prosjekt bør kunne brukes videre i oppfølgingsprosjekter (Gardiner, 

2005, s.296-297).  

For å oppnå en best mulig prosjektevaluering bør man inkludere så mange mulige fra 

organisasjonen som har vært involvert. Ulike jobbroller vil se prosjektgjennomføringen fra 

ulike perspektiv, og vil ha ulike innblikk i organisasjonen sin verdiskapning (Gardiner, 2005, 

s.296-297) (Conway, 1993). 

Beste praksis  

Det er et ordtak som sier at «ingenting er så bortkastet som en god ide kun er brukt en gang». 

Beste praksis handler om å dokumentere slike ideer og videreformidle kunnskapen til resten av 

organisasjonen, slik man kan nytte fordelen av ideen flere ganger, og på sikt også optimalisere 

den. Ideen om beste praksis baserer seg på at det for å utføre en spesifikk oppgave eksisterer 

en metode, prosess, teknikk eller aktivitet som i de fleste tilfeller vil gi det beste resultatet med 

færrest mulig utfordringer. Og som er mer effektiv enn andre fremgangsmåter (Kerzner, 2014, 
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s.23). Hva som er beste praksis vil endre seg over tid, i henhold til teknologisk utvikling og 

generell samfunns- og markedsutvikling. Derfor bør også en organisasjon sin tilnærming til 

beste praksis ta form som en kontinuerlig optimaliseringsprosess. Dette for å sikre at 

organisasjonen skal opprettholde et konkurransemessige fortrinn av sin beste praksis.  

Erfaringsoverføring  

Erfaringsoverføring handler om å ta med seg og videreformidle innspill, ideer og kunnskap 

tilegnet under tidligere prosjektoperasjoner, som kan være med å bidra til forbedre 

organisasjonens fremtidige verdiskapning.  

 

2.2. Prestasjonsstyring  

Som effektiviseringstiltak er det valgt å fokusere på prestasjonsstyring i denne oppgaven. For 

å få en forståelse for hva det innebærer er det i dette delkapittelet fokusert på å forklare hva en 

prestasjon innebærer, behovet for prestasjonsstyring og de grunnleggende prinsippene det 

bygger på.  

Før vi beveger oss lengre inn på temaet er det er nødvendig å klare opp i begrepene relatert til 

den norske oversetningene av «measure», «measurement», «metric,» og «goal» for å unngå 

forvirring. Terminologien som gjelder i denne oppgaven og deres tilhørende definisjonene er:  

- Målsetting (avløsningsord for engelske «goal», og ISOs «mål»): et resultat som skal 

nås.  

- Måling (avløsningsord for engelske «measurement»): prosessen for å bestemme en 

verdi.  

- Mål (avløsningsord for engelske «measure»): et parameter som indikerer og 

kvantifiserer et tidligere resultat.  

- Målkomponent (avløsningsord for engelske «metric»): komponentdel av et større, 

bredere mål. Et mål kan være satt sammen av flere målkomponenter. 

Definisjonene slik de er brukt her er inspirert av hvordan Neely et.al sitt verk «The Performance 

Prism» (2002, s.xii-xiv). 

 

2.2.1. Prestasjon 

Prestasjon er et sentralt begrep som går mye igjen i denne oppgaven. Ordet prestasjon er her 

brukt som i det norsk avløsningsord for engelske «Performance». I ISO 9000 blir en prestasjon 

definert som et målbart resultat (ISO 9000:2015, 2015, s.26). Denne definisjonen er litt 

«vagere» enn den betydningen som ordet prestasjon har i denne oppgaven. Her blir det tatt 

utgangspunkt i betydningen prestasjoner har i prestasjonsledelselitteraturen, blant annet i 

bøkene Balanced Scorcard (Kaplan & Norton, 1996) og the Performance prism (Neely, et al., 

2002). I The performance prism  (Neely, et al., 2002, s.xii-xiv) blir det å prestere beskrevet 

som når en organisasjon oppnår sine definerte målsetninger, og tilfredsstiller sine 

nøkkelinteressenters og egne ønsker og behov gjennom å levere produkter og/eller tjenester 

innenfor rammene som er satt til kvalitet, tid, og kostnader.  
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I prosjektsammenheng vil da en organisasjon sine prestasjoner avgjøres av deres evne til å løse 

oppgaven på en måte slik både interessentene og organisasjonens ønsker og behov fra 

prosjektet er tilfredsstilt. I tillegg bør prosjektoppgaven være løst mer tidseffektivt og for 

mindre kostnader enn hva konkurrerende organisasjoner leverer (Neely, et al., 2002, s.xii-xiv).  

Kvalitet:  

Kvalitet er et sentral begrep når det er snakk om en prestasjon. Kvalitet er i likhet med mange 

av de andre begrepene brukt i denne oppgaven et ord som er mye brukt i ulike sammenhenger, 

og ofte med ulik betydning. ISO 9000 standarden har to definisjoner på kvalitet. Den første 

omtaler kvalitet i henhold til et objekt levert av en prosess og blir da definert som «i hvilken 

grad en samling av iboende egenskaper ved et objekt oppfyller krav» (ISO 9000:2015, 2015, 

s.23).  

I denne oppgaven er det imidlertid tatt utgangspunkt på ISO 9000 sin andre definisjon av 

kvalitet hvor kvalitet blir tolket i henhold til den kundeoppfattede verdien av et levert produkt 

eller tjeneste. De beskriver da kvalitet som «(..)evnen til å tilfredsstille kunder, og tiltenkt og 

utilsiktet påvirkning på relevante interesseparter» (ISO 9000:2015, 2015, s.6). Videre blir det 

presisert at «Kvaliteten på produkter og tjenester omfatter ikke bare deres tiltenkte funksjon og 

prestasjon, men også kundens oppfatning av deres verdi og nytte» (ISO 9000:2015, 2015, s.6). 

Verdikjeden til prestasjoner  

For å få et helhetsperspektiv kan det være nyttig å stille seg spørsmålet hvordan gode 

prestasjoner oppstår i organisasjonen og hvilke elementer som er inkludert i denne prosessen. 

For å forklare det kan man ta en «top-down» analyse av en god prestasjon. Under er det utledet 

det jeg har valgt å kalle for «prestasjonsverdikjeden». Det er her tatt utgangspunkt i 

prestasjonsstyringsmodellen «The Performance Prism» fra Neely et.al. (2002) sitt verk med 

samme navn, og prinsipper fra «The Balanced Scorecard» av Kaplan og Norton (1996). 

Tilfredsstille interessenter: En god prestasjon er realisert når en leverandør leverer en tjeneste 

eller et produkt som lever opp til forventningene og kravene som nøkkelinteressentene, typisk 

kunden eller sluttbruker, har for leveransen. Videre er det av betydning om fremstillingen av 

leveransen har vært innenfor satte eller rimelige tids- og ressursrammer, slik interessenten totalt 

sett er tilfredsstilt (Neely, et al., 2002, 164-166). 

Gjennomføre strategi: For å møte prosjektobjektivet utarbeider leverandøren en strategi hvor 

de planlegger hvordan prosjektet skal gjennomføres for å nå målsettingen. Denne strategien 

inneholder en plan for hvordan interessentene sine samt egne ønsker og behov til leveransen 

skal tilfredsstilles innen de rammene som er gitt.  Hvor formell og detaljert denne strategien er 

vil avhenge av kompleksiteten knyttet opp mot leveransen av produktet. I sin enkleste form 

kan strategien kun utformes uten skriftlighet. I større prosjekter kreves det mer gjennomtenkte, 

detaljerte og kommuniserbare strategier skriftlig (Neely, et al., 2002, s.169-170).   

Prosesser: Strategien i seg selv er ingenting annet enn en plan for hvordan prestasjoner skal 

innfris, innholdet i strategien realiseres gjennom et sett av prosesser. Alle handlinger som 

leverandøren utøver for å realisere strategien er prosesser. Det er gjennom prosesser selve 

jobben beskrevet i strategien blir utført, og leveransen produsert. Derfor vil det også være 
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prosessene som til syvende og sist avgjør i hvilken grad prestasjoner blir innfridd (Neely, et 

al., 2002, s.171-176).  

Organisasjonsmessige kapabiliteter: For at prosessene skal fungerer og gode prestasjoner 

realisert er de avhengig av tilgang til ressurser i form av kompetente mennesker, 

informasjonstilgang, retningslinjer og prosedyrer for operasjonene som skal gjøres. Itillegg 

trenger de ofte også en form for teknologi, og/eller annen infrastruktur som støtte opp om 

arbeidet. Det er i hvilken grad organisasjonen evner å støtter opp om sine prosesser som danner 

selve grunnlaget for om gode prestasjoner blir realisert (Neely, et al., 2002, s.177-178).  

Det er disse organisasjonsmessige evnene det refereres til i når det snakkes om 

organisasjonsmessig-kapabiliteter (i oppgaven omtalt som kapabiliteter). Kapabiliteter er i 

denne oppgaven brukt som norsk avløsningsord på det engelske ordet «capabilities», og 

betegner en organisasjons evnegjørende aktiva. På norsk blir kapabiliteter også omtalt som 

dugelighet og evner, men ordet kapabiliteter er her valgt for å samsvare mer med den engelske 

faglitteraturen arbeidet oppgaven i baserer seg på.  

 

 

Figur 7: The Performance Prism rammeverket. Basert på modell fra (Neely, et al., 2002) 

 

2.2.2. Prestasjonsstyring 

Prestasjonsstyring har som formål å øke sannsynligheten for at de ønskede utfallene av 

gjennomføringen blir oppnådd og objektivet nådd. Mens prosjektstyring dreier seg rundt 

gjennomføringen av hele prosjektet, er prestasjonsstyring mer orientert imot de verdiskapende 

prosessene. Det innebærer ulike aktiviteter som adresserer problemstillinger relatert til de ulike 

verdiskapende prosessene og andre interne og eksterne faktorer som har en forventet 

påvirkning på realiseringen av målsettingene og resultatet (Halachmi, 2005, s.509). I journalen 

«Performance Measurement and Performance Management» formulerer Halachmi (2005) seg 

om prestasjonsledelse slik: 
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«Performance management is about assuring a greater likelihood for reaching desired 

outcomes by addressing issues that have to do with the business process that is expected 

to generate the sought after results, the organizational and environmental contexts in 

which these process and outcomes take place and, the involved behaviors of various 

stakeholders» (Halachmi, 2005, s.509). 

Det grunnleggende prinsippet for hvorfor det er et behov for prestasjonsledelse er at de aller 

beste prestasjonene, enten det er fra et selskap, enkelt individ eller gjennom laginnsats, er 

veldig lite sannsynlige å oppstå av seg selv, og blir mindre når kompleksiteten øker (Halachmi, 

2005, s.509). For å oppnå de beste prestasjonene kreves en egen prosess som er orientert mot 

å sette målsetting for hvordan prestasjoner skal realiseres gjennom ressursene som er 

tilgjengelig, og videre foreta beslutningene som leder til at målsettingene blir oppnådd 

(Halachmi, 2005, s.509).   

 

2.2.3. Prestasjonsmålings- og prestasjonsstyringssystemer  

«If you cant measure it, you cant manage it» er et mye brukt ordtak som beskriver verdien til 

et målesystem. For å styre organisasjoner og store prosjekter mot å realisere prestasjoner vil et 

prestasjonsmålingssystem være nyttig. Når Halachmi (2005, s.503) skal introdusere 

prestasjonsmålinger presenterer han en årsak- og virkningspunktliste med 17 argument som 

beskriver hvorfor gode prestasjonsmålinger er viktig i moderne organisasjoner:   

- «if you cannot measure it you do not understand it;  

- if you cannot understand it you cannot control it;  

- if you cannot control it you cannot improve it;  

- if they know you intend to measure it, they will get it done;  

- if you do not measure results, you cannot tell success from failure; 

- (….) 

- If you cannot see success/failure, you cannot learn from it 

- (..)»(Halachmi, 2005, s.503). 

Disse punktene er bare et lite utvalg, men får frem hoved essensen av budskapet. For at ledere 

skal kunne kontrollere prestasjonene i virksomhetens prosesser og styre de i retning av 

strategien, må de også på et vis kunne måle prosessene. Måling innebærer da at man samler 

informasjon fra noe man ønsker å studere, som man kan bruke for å analysere om man har 

oppnådd ønsket målsetting, eller hvordan man tenderer mot å oppnå den. Utfordringen ligger 

da i å utvikle prestasjonsmål og prestasjonsmålingssystem som gjør organisasjonen i stand til 

å forbedre og utvikle seg selv og sin konkurranseevne.  

Under blir noen av de mest sentrale begrepene relatert til prestasjonsmåling forklart.  

Prestasjonsmål: «Det vi måler» – prestasjonsmål er et parameter som kvantifiserer i hvilken 

grad en spesifisert målbar prestasjon til en prosess er realisert. Neely et.al (2002, s.xiii) omtaler 

et prestasjonsmål som et parameter brukt for å kvantifisere effektiviteten og/eller 

kostnadseffektiviteten av en tidligere handling.  
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Prestasjonsmålingsystem: «hvordan vi måler» - et prestasjonsmålingssystem er et rammeverk 

for hvordan vi måler og rapporterer prestasjoner. I prestasjonsmålingssystemet kombineres 

flere mål av prestasjoner og prestasjonsdrivere i et system. Formålet er å gi et helhetlig bilde 

av organisasjonen sin tilstand ved å kvantifisere hvor effektiv organisasjonen har vært til nå, 

og hvilken evner og ressurser som finnes og er under utvikling. Denne informasjon setter ledere 

i stand til å foreta faktabasert beslutninger som kan lede til organisasjonsmessig suksess (Neely, 

et al., 2002, s.xii). Om hensikten med et prestasjonsmålingssystem blir det av Neely et.al. 

(2002) beskrevet:  

«A performance measurement system enables informed decision to be made and actions 

to be taken because it quantifies the efficiency and effectiveness of past actions through  

the acquisition, collation, sorting, analysis and interpretation of appropriate data» 

(Neely, et al., 2002, xii). 

Prestasjonsstyringsystem: «hva vi gjør med det vi måler» - prestasjonsmålingssystemene blir 

mer givende når de relateres opp imot organisasjonen sin strategi i et 

prestasjonsstyringssystem. Prestasjonsstyringssystemer angir da rammene for hva vi skal gjøre 

med resultatene vi måler (Fauske & Hagen, 2005).  

 

Figur 8: Sammenhengen mellom prestasjonsmål, -målingssystem, og -styringssystem. Hentet fra (Fauske & Hagen, 2005) 

 

2.2.4. Krav til gode prestasjonsmålingssystem  

I prestasjonsstyringslitteraturen er det fem krav for hva som bør være i fokus når prestasjonsmål 

og prestasjonsmålsettinger etableres som går mye igjen. Prestasjonsmål: 

- må ha rot i organisasjonens strategi. 

- må være samkjørte 

- bør reflektere konkurranse fortrinn. 

- må være strukturert slik at de ikke driver uønsket adferd blant de ansatte. 

- bruke mål som indikerer det man ønsker å måle, ikke tilnærminger som er enkle å 

måle. 

For at et prestasjonsmålingssystem virkelig skal bidra til å forbedre effektiviteten og 

verdiskapning må det ha validitet og ha rot i organisasjonens 
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strategi. Prestasjonsmålingssystemet bør ha mål som indikerer i hvilken grad forhold i 

organisasjonen gjør den kapabel til å oppfylle sine strategiske målsettinger både på kort- og 

langsikt, og om resultatene av strategien er som forventet. Informasjonen avdekket i 

prestasjonsmålingssystemet skal assistere lederne med kunnskaper slik de kan ta bedre 

beslutninger som balanserer den kort- og langsiktige verdiskapningen (Kaplan & Norton, 1996) 

(Neely, et al., 2002).  

For å linke prestasjonsmålesystemet til strategien må det bestå av en kombinasjon av både 

ledende- (leading-) og «etter slependemål» (lagging indicator). Fra nå av vil disse bli kalt for 

henholdsvis prestasjonsdrivere og resultatmål. Mål av prestasjonsdrivere tjener som indikatorer 

på hvordan resultater er nådd og i hvilken grad strategien er i ferd med å bli suksessfullt 

implementert. Resultatmålene på sin side indikerer om prestasjonsforbedringene har tatt sted 

og om dette har ført til at ønskede målsettinger er nådd som planlagt (Kaplan & Norton, 1996, 

s.28-34).   

Når prestasjonsmål velges er det viktig å tenke nøye gjennom hvilken adferd målingene 

oppfordrer til, siden ansatte mest sannsynlig vil forsøke å få gode resultater på disse målingene. 

Ordtaket «man får det man måler» sier mye om hvorfor dette er viktig. Om noe blir målt på en 

feilaktig måte eller man måler noe som ikke er i henhold til strategien, vil man sannsynligvis 

oppleve lite hensiktsmessig adferd fra de ansatte som vil forsøke å oppnå et bra måleresultat. I 

så tilfelle vil selve målet virke mer negativt enn positivt, på organisasjonens prestasjoner og 

verdiskapning. Derfor skal man også være særdeles forsiktig med å knytte et målesystem opp 

mot belønning (Neely, et al., 2002, s.9). 

 

2.3. Balansert målstyring og strategikart 

Det eksisterer det ikke et universelt prestasjonsstyringssystem med fastsatte mål og målinger 

som er hensiktsmessig for alle organisasjoner. systemet må utvikles i den konteksten det skal 

brukes. Det er imidlertid utgitt mange bøker og standarder på området som beskriver ulike 

rammeverk for hvordan man kan utforme egne prestasjonsstyringssystemer, og hvilke 

anbefalte prinsipper som bør ligge til grunne i et slik system.  I dette delkapittelet presenteres 

en innføring i Kaplan og Norton sine bøker The Balanced ScoreCard (1996), og Strategy Maps 

(2004), som er noen av de mest anerkjente og brukte rammeverkene for utforming av 

prestasjonsstyringssystemer.  

 

2.3.1. Balansert målstyring – «Balanced Scorecard» 

Gjennom 90tallet publiserte Kaplan og Norton en rekke artikler om deres studier om hvorfor 

og hvordan uhåndgripelige, ikke finansielle verdier i større grad burde inkluderes i 

organisasjonsstyringen for å drive organisasjoner mer effektivt og målrettet. En oppsummering 

av studiene ble presentert i boken «Balanced Scorecard», som beskriver et rammeverket for 

strategisk planleggings- og ledelsessystem, sentrert rundt økonomiske resultatmål og de 

operasjonelle driverne bak disse. Det er dette rammeverket som går under betegnelsen 

«Balanced Scorecard» (fra nå av BSC), på norsk også kalt «balansert målstyring» (Kaplan & 

Norton, 1996, s.vii-xi). Selv oppsumerer Kaplan og Norton (1996) BSC: 
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«The balanced Scorecard translates mission and strategy into objectives and measures, 

organized into four different perspectives: financial, customer, internal business process, 

and learning and growth. The scorecard provides a framework, a language, to communicate 

mission and strategy; it uses measurement to inform employees about the drivers of current 

and future success. By articulating the outcomes the organization desires and drivers of 

those outcomes, senior executives hope to channel the energies, the abilities, and the 

specific knowledge of people throughout the organization toward achieving the long-term 

goals» (Kaplan & Norton, 1996, s.25). 

Kaplan og Norton introduserte ikke selve konseptet med prestasjonsmålinger i seg selv, men 

et rammeverk som kvantifiserte og indikerte den strategiske betydningen av 

prestasjonsmålinger som finansielle drivere. BSC åpner slik for at man kan vekte, eller 

balansere, finansielle mål opp mot ikke finansielle. Slik kan man enklere foreta beslutninger 

som balanserer både de kortsiktig og langsiktige målsettingene. BSC fremstår på denne måten 

mer som et feed-forward orientert styringssystem enn de tradisjonelle finansorienterte 

systemene (Stemsrudhagen, 2003).   

Kort oppsummert måler BSC organisasjonens «helse» ved å knytte sammen målinger foretatt 

i fire perspektiver:  

- Finans: er eierne er tilfredsstilt med de finansielle resultatene?  

- Kunde: er kundene fornøyde med dine produkter og/eller tjenester?  

- Prosesser: klarer organisasjonen tids- og kostnadseffektivt å levere de produktene 

og tjenestene kundene vil ha?  

- Læring og vekst: er organisasjonen i stand til å kontinuerlig forbedre sine evner til 

å skape verdi?  

Disse målingene er derivert ut av organisasjonen sin overordnede strategi, som er oversatt til 

målsettinger og tilhørende mål i de fire perspektivene. Til sammen skal disse målsettingene 

utgjøre en kjede av årsak- og virkningsrelasjoner som ved oppfyllelse også realiserer strategien 

(Kaplan & Norton, 1996, s.24-29).  

Fordelene med ved å bruke BSC slik er flere. BSC kan bidra til å:  

- samkjøre organisasjonen sine ulike aktiviteter imot nøkkelfaktorer som sikrer at 

felles visjoner og strategier blir oppnådd; 

- forbedre intern og ekstern kommunikasjon av strategi;  

- planlegge, allokere ressurser, velge strategiske tiltak og kortsiktige mål;  

- og for å effektivt overvåke hvordan de faktiske organisatorisk prestasjoner er 

sammenlignet opp mot de planlagte strategiske målsettingene (Kaplan & Norton, 

1996, s.19). 
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Figur 9 Beste praksis fordeler ved å bruke BSC. Hentet fra (Informed Risk Decisions, 2010) 

2.3.2. Strategikart – linking av målsettinger, mål og strategi  

«A performance management tool for visually presenting an organization’s or 

organizational unit’s objectives and goals, their groupings of objectives and goals, and 

their mappings of objectives and goals to themes, initiatives, KPIs, targets, business 

processes, and action plans. Each item in the visualization contain a set of metadata, 

which itself is customizable» (Sander, 2014b). 

For å oversette strategi til målsettinger bruker Kaplan og Norton tre ulike prinsipper for linke 

sammen sitt BSC, årsak- og virkningsrelasjoner, prestasjonsdrivere, og økonomiske koblinger 

(Kaplan & Norton, 1996, s. 148-149). Gjennom Strategikartene får man et helhetlig, visuelt 

inntrykk av hvordan sammenhengen i organisasjonen sin verdiskapning er, og identifisere 

hvilke konkrete utfall og drivere det er som skaper verdi, slik målsettinger og mål kan bli 

etablerte og ledet. Hensikten er å utgjøre «the missing link» mellom strategiformulering og 

strategigjennomføring (Kaplan & Norton, 2004, s.9-14, s.388).  
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Figur 10: Årsak og virkningsrelasjoner i strategikart. 

 

Strategikartrammeverket baserer seg på antagelsen om at en strategi er satt sammen av 

hypoteser, basert på årsak- og virkningsrelasjoner, som stegvis leder opp til hvordan man til 

slutt skal ende opp med et ønsket utfall. Når et BSC skal etableres er formålet å oversette 

bedriftens strategi til en slik «årsak- og virkningshistorie» gjennom et strategikart satt sammen 

av målsettinger og mål. I strategikartet blir strategien brutt ned og oversatt til konkrete 

målsettinger og mål organisert og dokumentert inn i selve BSC rammeverket. Selve 

utledningen av strategikartet tar form som en «top-down» aktivitet, hvor man utgangspunkt i 

organisasjonens kontekst, og finansielle målsettinger. Videre utledes målsettinger og mål for 

henholdsvis kunde-, prosess-, og læring- og vekst perspektivet. Historien fortelles da ved å 

knytte sammen årsak- og virkningsforholdene mellom de ulike målsettingene både internt og 

på tvers av perspektivene. Steg for steg forklares da hvordan oppfyllelse av de ulike målsetting 

bidrar til strategi gjennomføringen og slik representerer prestasjonsdrivere som leder 

organisasjonen mot suksess (Kaplan & Norton, 1996, s.29-34).  

Bruksområde: 

BSC kombinert med strategikartene danner et visuelt språk som kommuniserer strategi og 

oppdrag på en enklere, mer sammenhengende og illustrerende måte. Slik kan det bli enklere å 

formidle strategien til de relevante organisasjonsenhetene, skape en felles forståelse av 

strategien og samkjøre enhetene. En slik nedbrytning av strategiske målsettinger til lavere 

nivåer tillater at ledere, operatører og andre organisasjonsmedlemmer enklere kan forstå hva 

som kreves fra dem for å bidra positivt til gode organisasjonsmessige prestasjoner.  
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Et av de viktigeste momentet strategikartene introduserer er hvordan det åpner for at man i 

større grad «kan sette fingeren på» de konkrete prestasjonsdriverne som ligger bak 

verdiskapningen. Slik får man et mer konkret overblikk av hva som er bedriftens mest sentrale 

faktorer for å drive organisasjonen mot suksess, de kritiske suksessfaktorene (også referert til 

som KPI). Med denne informasjonen kan man starte en mer fokusert organisasjonsstyring mot 

å forbedre de viktige nøkkelprosessene, istedenfor å forbedre alle organisasjonen sine prosesser 

litt (Kaplan & Norton, 1996, s.27).  

Sammenheng mellom de ulike perspektivene: 

Strategikartet presentert i BSC bygger på en variant av prestasjonsverdikjeden, hvor 

perspektivene representerer hver sin dimensjon med organisasjonelle prestasjonsaspekter.  

Finansielle perspektiv: «For å tilfredsstille våre eiere; hvilke finansielle behov må vi møte?» 

(Sander, 2015a). Det finansielle perspektivet reflekterer organisasjonen sin evne å tjene penger. 

Ultimat er det suksess i det finansielle perspektivet en organisasjon ønsker. Suksess i det 

finansielle perspektivet er en indikator på at organisasjonen til nå har appellert til et marked på 

en profitabel måte, som har gitt avkastning til eierne. Som er det egentlige målet til alle 

profittdrevne organisasjoner (Kaplan & Norton, 2004, s.7).  

Det finansielle perspektivet utgjør derfor selve fundamentet som de andre BSCperspektivene 

bygger på. Målsettinger og mål i finansperspektivet reflekterer bedriftens forventninger til 

finansielle prestasjoner på bakgrunn av strategien. Disse målsettingene og målene skal igjen 

også fungere som dem øverste målsettingene for de andre perspektivene i BSC, og må altså 

være del av et årsak- og virkningsforhold (Kaplan & Norton, 1996, s.25-26) (Sander, 2014a).  

Kundeperspektivet: «For å oppnå våre finansielle mål; hvordan bør vi fremstå for våre kunder, 

og hvilke kundebehov må oppfylles?» (Sander, 2015a). I kunde perspektivet blir det gjennom 

en markedsstrategi fastslått:  

- Hvem som er virksomhetens målgruppe og hvilket markedssegment som utgjør dens 

konkurransearena. 

- Hvilket markedstilbud, i form av tjenester og/eller produkter, virksomheten skal levere 

for å få inntekter slik de kan møte målene definert i finansperspektivet.   

- Hva som skal være konkurransestyrken til markedstilbudet. 

Det er gjennom betalende kunder organisasjoner genererer kontantstrømmen som er grunnlaget 

for de finansielle resultatene. Jo flere kunder organisasjonen leverer til, jo høyere profitt. 

Videre kan man anta at fornøyde og tilfredsstilte kunder er mer betalingsvillige, lojale, og 

sannsynlige til å komme tilbake. Gjennom slike årsak- og virkningsantagelser kan man 

konkludere med at tilstanden i kundeperspektivet representerer en viktige prestasjonsdriver for 

fremtidige finansielle resultater (Kaplan & Norton, 2007).  

Av denne årsaken spiller kundeperspektivet en sentral rolle i BSC når en strategi skal 

utarbeides for hvordan de finansielle målsettingene skal møtes. Først må det identifisere 

kundegrupper og markedssegment som utgjør målgruppen som organisasjonen skal fokusere 

sin innsats mot og generere inntekter fra. Videre legges det en markedsstrategi for hvordan man 

skal appellere til akkurat denne målgruppen, hvilke produkter og/eller tjenester som skal tilbys, 
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og hvordan kundene i målgruppen skal tiltrekkes dette tilbudet foran konkurrentene sine tilbud 

(Kaplan & Norton, 2007). 

Intern prosess perspektiv: «For å tilfredsstille våre kunder og eiere både i dag og i fremtiden; 

hvilke intern prosessforbedringer må gjøres?» (Sander, 2015a). I følge Kaplan og Norton 

(1996) representerer prosessperspektivet den største og viktigeste forskjellen mellom BSC og 

de tidligere styringssystemene (Kaplan & Norton, 1996, s.93). I intern prosesser blir det 

avdekket hvilke få prosesser som er kritiske og spiller en nøkkelrolle for at organisasjonen skal 

møte sin markedsstrategi og økonomistrategi. (Sander, 2014b). Disse kritiske prosessene blir 

kalt nøkkelprosesser, og det er disse det blir rettet fokus mot i BSC. Ifølge Kaplan og Norton 

(1996) kjennetegnes nøkkelprosessene ved at de; «enable the business unit to:  

- deliver the value propositions that will attract and retain customers in target market 

segment, and 

- satisfy shareholder expectations of excellent financial returns» (Kaplan & Norton, 

1996, s.26-27).  

Nøkkelprosessene er altså de interne prosessene som vil ha den største påvirkningen på 

kundetilfredsheten og som bidrar til å oppnå organisasjonens finansielle objektiv. 

Nøkkelprosessene er som regel allerede etablerte prosesser i organisasjonen, men strategikartet 

avslører ofte også nye prosesser som organisasjonen må tilegne seg. 

Nøkkelprosessene inngår i årsak- og virkningsrelasjoner med direkte koblinger til både kunde- 

og finansperspektivene. Kundeperspektivkoblingene er relatert til at det er gjennom interne 

prosesser man møter kundebehovene, ved at det er gjennom nøkkelprosessene den faktiske 

verdiskapningen som realiserer markedsstrategien oppstår. Derfor vil prestasjonene realisert i 

de interne prosessene ha mye å si for om organisasjonen klarer å realisere sin strategi og oppnå 

sine mål og objektiv (Kaplan & Norton, 1996, s.27). Finansperspektivet knyttes sammen med 

det interne prosessperspektivet gjennom kostnadseffektiviteten til de interne prosessene. Da i 

hovedsak gjennom kostnadsdrivere som ressurseffektiviteten og tidsbruken til aktivitetene som 

inngår i markedsstrategien for å tilfredsstille sine kunder (Kaplan & Norton, 1996, s.26-27,105-

105).  

Læring og vekst: «For å stadig kunne være konkurransedyktige; hvordan må vi lære og fornye 

oss?» (Sander, 2015a) I det siste perspektivet som inngår i det opprinnelige BSC-rammeverket, 

læring og vekst, identifiseres hvilken infrastrukturen og uhåndgripelige verdier som 

organisasjonen må etablere eller forbedre for å kunne skape forbedringer i de andre 

perspektivene (Kaplan & Norton, 2004, s.199). 

I følge Kapalan og Norton (2004, s.13) kommer organisasjon sine kapabiliteter fra tre 

hovedkilder, mennesker, systemer og organisasjonelle prosedyrer. Disse klassifiseres i 

kategoriene:  

- Humankapital: ansattes ferdigheter, talent og kunnskap 

- Informasjonskapital: databaser, informasjonssystem, nettverk og teknologisk 

infrastruktur 

- Organisasjonskapital: kultur, lederskap, samkjøring, og lagarbeid og 

kunnskapsledelse 
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I organisasjonssammenheng kan ikke verdien av disse uhåndgripelige verdiene måles separat 

eller uavhengig, men får først verdi når de linkes opp mot en strategi, gjennom årsak- og 

virkningsrelasjoner avdekket i strategikartet (Kaplan & Norton, 2004, s.201). Slik kommer det 

også frem hvordan kapabilitetene utgjør selve fundamentet for hvor beredt en organisasjon er 

til å møte sin strategi og oppnå prestasjonsrealisering.  

 

 

Figur 11: Illustrasjon hvordan uhåndgripelige verdier blir til håndgripelige gjennom strategi. Bildet hentet fra (Kaplan & 

Norton, 2004, s.212) 

Det er fra kunde- og prosessperspektivene identifisert hvilke som er de kritiske prosessene og 

faktorene for suksess i nå- og fremtid. Disse prosessene vil igjen stille hver sine krav til 

organisasjonen sin kapabilitetskapital. Målsettinger og mål i læring og vekst perspektivet bør 

da reflektere i hvilken grad kapabilitetene til organisasjonen møter nøkkelprosessenes behov. 

Slik kan man avdekke om organisasjonen har fundamentet som er beredt for dagens og 

morgendagens verdiskapning (Kaplan & Norton, 2004, s.199-206). 
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Figur 12: Strategikart som viser sammenhengen mellom målsettinger og målinger i de ulik BSC prestasjonsperspektivene  
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3. Bakgrunn 
I dette kapittelet blir konteksten til oppgaven presentert. Kapittelet starter med en introduksjon 

av Westcon Gruppen, før det videre blir gått nærmere inn på Westcon Power and Automation 

og deres organisasjon. Det vil videre bli presentert generell informasjon relatert til de 

grunnleggende omstendighetene under gjennomføringen av Safe Scandinavia 

modifikasjonsprosjektet. Safe Scandinavia prosjektet er videre brukt som referanseprosjekt i 

forbindelse med utviklingen av oppgavens prestasjonsmålingssystem. Til slutt er det utredet et 

delkapittel som omhandler typiske omstendigheter og utfordringer ved prosjekter i WPAs 

bransje. 

 

3.1. Westcon Gruppen 

Westcon Power and Automation, heretter WPA, inngår som en del av paraplyorganisasjonen 

Westcon Gruppen, heretter WG. WG er en totalleverandør av vedlikeholds- og 

modifikasjonsoppdrag innen markedssegmentene olje og gass, marine og landbasert industri. 

Under er det presentert en oversikt over de mest sentrale organisasjonsenhetene i WG relatert 

til denne oppgaven. Videre kommer det også en kort forklaring av disse organisasjonene.  

 

 

Figur 13: Organisasjonsstruktur i Westcon Gruppen 

Westcon Yards representerer moderorganisasjonen for det som i dag er WG. Westcon Yards, 

heretter WCY, er en samling av verfttilpassede leveranseprosjekter for marine-, og olje og 

gassindustri langs norskekysten. Verftene består av en arbeidsstyrke og fasiliteter som er 

spesialiserte for vedlikeholds- og reparasjonsoppdrag hvor WCYs kjerneområder er innen 

rørlegging, stål-, hydraulisk- og mekanisk arbeid. WCY tilbyr også gjennom Westcon rigg 

service prosjektstyring, planlegging, oppfølging og dokumentasjon av tilhørende prosjekter. 

WCY har per i dag fire verft langs norskekysten som strekker seg fra Haugesund/Karmøy i sør 

til Helgeland i nord. Hovedkontoret ligger i Ølen, med nær tilgang til Nordsjøen, mens det siste 

verftet ligger i Florø. 

Westcon Løfteteknikk, heretter WCL, startet i sin tid som en avdeling av WCY spesialisert 

innen kran- og løfteindustri for landbasert og offshore- og marinevirksomhet. I dag opererer de 

som en selvstendig organisasjon i WG systemet, med selvstendig hovedkontor i Haugesund. I 

Westcon
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Westcon Yards
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hovedsak tilbyr WCL tjenester relatert til sertifisering og kontroll-, salg og utleie-, og design 

og produktutvikling av løfteutstyr. I tillegg bidrar de med ingeniørtjenester relatert til 

løfteoperasjoner og dimensjonering 

Westcon Power and Automation 

I WG systemet er Westcon Power and Automation en selvstendig organisasjon med 

kjernekompetanse som leverandør av elektriske og automatiserte løsninger, tjenester og 

produkt. Innen dette området tilbyr de komplette installasjoner for nybygg, 

modifikasjonsoppdrag, og klassifisering. De utvikler og leverer også et bredt spekter av 

egenutviklede produkt og tjenester innen elektriske og automatiserte system. 

WPA sitt hovedkontor er lokalisert ved WCY sitt verft i Ølensfjorden. I tillegg har de egne 

avdelinger på Stord og Karmøy. I Ølenavdelingen driver de hovedsakelig med elektriske 

serviceoperasjoner i form av leveranseprosjekter av vedlikehold, modifikasjon og 

klassifisering av offshore- og marinefartøy. Karmøyavdelingen har kjerneområde innen 

automatisering, hvor de opererer som tjenesteleverandør - og utvikler og produserer sine egne 

automatiseringsprodukter og systemer. Stordavdelingen er en ren teknisk avdeling, med fokus 

på tekniske- og konsulenttjenester innenfor elektro og automasjon og teknisk drift. Det videre 

arbeidet i denne oppgaven er orientert rundt WPA Ølenavdelingen, og deres 

leveranseprosjekter. 

Westcon Yard Ølen 

Westcon sitt verft i Ølen, heretter WYØ, utgjør Westcon Group sin hovedbase med 

hovedkontor for både WCY og WPA. Verftet har historie for maritim industri som strekker seg 

tilbake til 1963, og riggservice og modifikasjonsaktivitet siden 1994. Verftet har gjennom årene 

bygget opp nødvendig infrastruktur spesialisert for effektive vedlikeholds- og 

modifikasjonsoperasjoner for halvt nedsenkbare flyteplattformer, samt «jack-up»-plattformer, 

og maritime skip. Blant deres tekniske fasiliteter har de flytedokker, dypvannskaier for 

borerigger, verdens største rørbøyemaskin, samt heisekraner med høy nyttelast og moderne 

maskinelt relevant utstyr. Selve verftet har en strategisk lokasjon nær til Nordsjøen, som åpner 

for at plattformer enkelt kan komme inn for små oppdrag og hurtig returnere til sine operasjoner 

i Nordsjøen (Westcon Group, u.d.).  

Ved WYØ er det totalt sett gjennomført over 100 service- og vedlikeholdsprosjekter av halvt 

nedsenkbare- og «jack-up»-rigger. I tillegg kommer marine prosjekter av skip. I blant disse 

oppdragene er store prosjekter som (årstall er for «yard stay»): 

- ferdigstillelse av Transocean Spitsbergen (den gang Aker Spitsbergen) (2009)  

- ferdigstillelse av ombygningen av Scarabeo 8 (2011-2012)   

- demontering og montering av boretårn på Leiv Eiriksson (2011) 

- ombygging av Safe Scandinavia fra flotell til et TSV (2015-2016) 
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Figur 14: Westcon Yard Ølen. Hentet fra (Westcon Group, u.d.) 

 

3.2. WPA sin rolle under Safe Scandinavia ombygningen 

I 2013 ble WPA engasjert av WCY som underkontraktør i ombyggingsprosjektet av Safe 

Scandinavia, heretter SAS, med leveranseansvar for EIT-operasjoner. Selve prosjektet omfattet 

en større ombygning av SAS fra flotell til å bli et støttefartøy for boreoperasjoner. SAS ble 

ombygget til en «tender support vessel» (TSV) for lagring og behandling av borevæske og 

borekaks, for å støtte opp under Statoil sine boreoperasjoner på Oseberg Øst-feltet. Selve 

ombygningen omfattet flere større endringer av plattformen, hvor blant annet store deler av 

tidligere boligmoduler ble erstattet med tre prefabrikkerte moduler. Ombyggingsprosjektet tok 

sted ved WYØ sine fasiliteter (Offshore.no, 2013). 

WPAs oppgaveområder under ombygningen gjaldt både EIT-operasjoner knyttet til 

oppkoblingen av de nye modulene, og en større oppgradering av de eksisterende systemene om 

bord. Omklassingen av riggen stilte nye og strengere krav til ens elektriske-, alarm- og 

signalsystemer enn hva som var tilfellet tidligere. Av disse årsakene er omtrent alt av det 

eksisterende av tekniske elektroinstallasjoner ved SAS enten byttet ut, eller bygget om under 

ombygningen.  

Hendelsesforløp: WPAs pre-engineering av SAS-prosjektet startet opp i oktober 2013 og ble 

avsluttet sommeren 2014. Systemingeniører med ansvar for planleggingen av sine respektive 

systemer ble etablert i august 2014. I mars 2015 la SAS seg til kais i Ølen og 

gjennomføringsfasen av prosjektet startet.  Under prosjektet var WPAs bemanning av montører 

på et tidspunkt oppe i 270, mens det var på topp 30 ingeniører og ledere. Bemanningen bestod 

av en kombinasjon av egne ansatte og innleid arbeidskraft. Kjernepersonell som 

generalformenn, systemingeniører og prosjektledere ble i hovedsak hentet fra egen bedrift, men 
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inkluderte også innleie-personell. På grunn av størrelsen til prosjektomfanget stilte WPA også 

med eget prosjektstøttepersonell som innkjøpere, logistikkansvarlig, lagerpersonell, 

kostnadskontroll og timekontrollører. Selve arbeidsstyrken bestod av en kombinasjon av 

personer fra syv nasjoner.  

Oppsummert var det et komplekst prosjekt med stort prosjektomfang, stor grad av tverrfaglig 

involvering, og hvor det hele tiden var høyt tidspress. I tillegg oppstod det endringer av 

prosjektomfanget underveis av gjennomføringen. Disse forholdene førte til at det krevdes mye 

av prosjektstyringen. Kompleksiteten, i tospann med uforutsette endringer av 

prosjektomfanget, førte til at selve prosjektferdigstillelsen endte med å bli utsatt fra planlagt 

august 2015 til mars 2016.  

  

 

Figur 15: Westcon Yard Ølen, til venstre i bildet er Safe Scandinavia. Bilde hentet fra (Offshore.no, 2013) 

 

3.2.1. SAS prosjektorganisasjonen 

WPAs deltagelse i SAS-prosjektet var som underkontraktør inn under WCY som representerte 

hovedkontraktører. Selve prosjektorganisasjonen ble organisert som en WCY organisasjon 

hvor de i tillegg til sine kjerneoperasjoner sto for den overordnede prosjekteringen med eget 

personell i de prosjektadministrative posisjonene. Personell fra WPA og WCL var så integrert 

inn i dette systemet og fungerte i praksis som en disiplinær-organisasjonsavdeling av 

prosjektorganisasjonen.  

Under gjennomføringen av prosjektet ble prosjektorganisasjonen samlet i et felles kontorlokale 

for å fungere som «en organisasjonsenhet». I disse kontorlokalene var også kunden Prosafe 

lokalisert. Videre hadde alle i prosjektorganisasjonen tilgang til felles informasjonssystem – 

WIN - slik prosjektpartnerne fritt kunne dele prosjektrelevant informasjon med hverandre.    
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Figur 16: Prosjektorganisasjonen sin struktur (sensurert). Opphavlig bilde er hentet fra WPA sin interndokumentasjon. 

Figur 16 illustrerer en forenklet presentasjon av hvordan prosjektorganisasjonsstrukturen så ut 

under prosjektfasen av Safe Scandinavia. I de rødstripede feltene er det indikert hvordan WPA 

var integrert i prosjektorganisasjonen som en elektro-disiplinæravdeling  

WPAs intern organisasjonsstruktur: WPA var engasjert i prosjektet både for engineerings- 

og konstruksjonsoperasjoner, og stilte med bemanning av feltarbeidere og ingeniører.  På grunn 

av størrelsesomfanget av WPAs prosjektoppgaver stilte de i tillegg med eget 

prosjektstøtteapparat for intern prosjektstyring av egne operasjoner. WPA ble derfor i stor grad 

organisert som en egen prosjektorganisasjon, med egen prosjektleder og eget 

prosjektstøtteapparat orientert om WPAs operasjoner. I Figur 17 er det presentert en forenklet 

versjon av WPAs interne prosjektorganisasjonsstruktur under SAS prosjektet.   
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Figur 17: WPA sin interne prosjektorganisasjonsstruktur.  

 

3.3. Utfordringer relatert til leveranseprosjekter 

Her blir det kort utredet typiske utfordringer og forhold relatert til prosjektgjennomføring av 

leveranseprosjekter innen bransjen WPA er i. Sett bort i fra forhold som allerede er nevnt, blir 

det her av konfidensielle hensyn ikke gått nærmere inn på konkrete tilfeller og forhold fra SAS 

prosjektgjennomføringen. I stedet for blir det forklart typiske utfordringer relatert til 

prosjektforholdene for organisasjoner som WPA møter i bransjen som tjenesteleverandører i 

offshoreindustrien.  

Tverrfaglig samarbeid om delsystemer: Som det fremgår i Figur 16 inkluderer WPAs 

prosjekter planlegging og installasjon av flere ulike delsystemer. Her inkludert IAS, HVAC, 

og rørsystem for å nevne noen. Alle disse har egne funksjonelle- og regulative behov og krav, 

og inkluderer eget utstyr og materiale. Alt dette skal videre installeres og sys sammen til å 

fungere sammen i et og samme helhetlige system. Operasjonene med å sy i sammen alle av 

disse delsystemene fra planleggelsesstadiet til selve installasjonen krever bred tverrfaglig 

involvering både på ingeniør- og fagpersonellplan.  

I selve prosjektorganisasjonen blir det engasjert egne organisasjoner (prosjektpartnere) med 

ansvar for de ulike disiplinære- og funksjonelle aspektene av prosjektet. 

Prosjektorganisasjonen blir da ledet av Westcon Rig Services, mens WPA deltar som 

prosjektpartner med ansvar for EIT-operasjoner. For å suksessfullt møte prosjektoppgaven må 

da prosjektpartnerne samarbeide og samkjøres godt.    

Innleiepersonell: Som prosjektbasertorganisasjon er arbeidsstyrken til WPA i stor grad 

tilpasset arbeidssituasjonen. I større prosjekter innebærer dette at arbeidsstyrken består av en 

egen kjerne av nøkkelpersonell som er supplert av innleiepersonell etter behov. Dette åpner for 

at arbeidsstyrken i større grad kan tilpasses prosjektbehovet. Det har allikevel en minusside 

med at man mister mange av fordelene av en «samkjørt» arbeidsstyrke med etablerte relasjoner. 

Selve innleiepersonellet blir i stor grad leid inn gjennom internasjonale bemanningsselskaper. 
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Dette innebærer da at arbeidsstyrken består av en bred internasjonal sammensetning av 

personell. På arbeidsplassen kan dette blant annet føre til utfordringer relatert til kulturelle 

konflikter, språklige barrierer og i enkelte tilfeller kompetanseavvik. 

«Fast-tracking»: På grunn av kostnadene forbundet med tidsforsinkelser i offshorenæringen 

er det ønsket at mange operasjoner går parallelt med hverandre. Ofte går store deler av 

engineeringsfasen parallelt med konstruksjonsoperasjoner i store deler av prosjektene. Dette 

innebærer at det er lite med tidsrom mellom engineering og installasjon. Dette blir fort 

utfordrende når det er mange parter som samtidig jobber med hver deres delsystemer, og alle 

disse delsystemene igjen har en gjensidig innvirkning på hverandre. For å unngå at det skal 

oppstå konflikter mellom de ulike prosjektpartenes planlagte operasjoner under slike forhold 

er det nødvendig med et tett samarbeid og samkjøring mellom partene. Dette innebærer bred 

åpenhet og kommunikasjon angående prosjektrelevant forhold. Ellers kan man blant annet 

risikere at operasjoner må gjøres dobbelt opp, og at saker som egentlig kunne blitt behandlet 

enkelt og greit heller utvikler seg til hastesaker med halvveis løsninger. 

Tettheten mellom engineerings- og konstruksjonsoperasjonene stiller også strengere krav til 

logistikken av prosjektbestilte varer, da det er et mindre tidsrom mellom selve planleggingen 

av installasjon og når den faktiske installasjonen tar sted, og det er behov for det bestilte utstyret 

og materiellet.   

Endringer i prosjektomfang: I O&G-industrien er det vanlig at kontrakter inngås på et tidlig 

stadium før spesifikasjonene er helt klare. Dette medfører i mange tilfeller at det blir 

omfattende endringer underveis i prosjektet. Dette kombinert med «fast-Tracking»-

prosjektpraksis skaper et grunnlag som tilsier at det er vanskelig å legge en helhetlig og 

gjennomførbar plan for hvordan prosjektgjennomføringen skal forgå. 
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4. Løsningsmetode  
I dette kapittelet vil jeg utredet min tilnærming til å møte problemstillingen om å lage et 

prestasjonsmålingssystem og tilhørende verktøy med formål hjelpe WPA sin prosjektledelse. 

Kapitelet er delt inn i fire delkapittel som hver bygger opp til den endelige løsningen. 

Kapitelene er ordnet slik: 

4.1. Oppgavens tilnærming til prestasjonsmåling: i det første delkapittelet 

blir selve oppgavens løsningsmetode kort forklart og oppsummert. Her blir 

det presentert en helhetlig introduksjon til hva som er oppgavens tilnærming 

til problemstillingen som er utviklingen av et prestasjonsmålingssystem, og 

tilhørende målingsverktøy, og en kort forklaring om hvilke prinsipper 

arbeidet og verktøyet baserer seg på.  

4.2. Kategorisering og inndeling av kapabilitetsdimensjoner: I 

delkapittel to blir PMSet sitt akademiske fundament etablert og utredet. 

PMSet har som målsetting å reflektere organisasjonen sine fundamentale 

prestasjonsdrivere. I den forbindelse ble det gjort et litteraturstudie av hva 

som var de grunnleggende dimensjonene for evnegjøring av en 

organisasjonsprestasjoner. Videre vises hvordan disse er kategorisert for så å 

integreres i PMSet.  

4.3. PMSet sin utforming og oppbygning: I det tredje delkapittelet blir 

PMSet og PMVet utvikling utredet og forklart. Først forklares det hvordan 

verktøyet fungerer i bruk, og hvordan resultatene fremstilles. Videre blir 

hovedprinsippene bak PMVs prosessering av evalueringsdataen til resultater 

forklart. 

4.4. Tilpasning av PMSet til WPA: I det siste delkapittelet presenteres det 

hvordan PMSet er tilpasset til WPA og deres behov ved å relaterte det til 

kontekst, prosjekt og interne forhold. 

 

    

4.1. Oppgavens tilnærming til prestasjonsmåling 

Når størrelsesomfanget på prosjekter blir større, operasjonene blir mer teknisk krevende og 

flere parter blir involvert så øker også kompleksiteten av selve prosjektgjennomføringen. Når 

kompleksiteten i prosjektene øker stilles det samtidig høyere krav til prosjektorganisasjonen 

for at de skal kunne møte prosjektoppgaven tilfredsstillende innenfor prosjektrammene. 

Motivasjonen bak denne oppgaven har vært å lage et prosjektstyringsverktøy som gjør 

målinger av prosjektorganisasjonsen og avdekke i hvilken grad det evnegjøre sine ansatte til å 

gjennomføre sine prosjektoppgaver tilfredsstillende. Målingene bør være sensitive nok til å 

avdekke hvilke konkrete faktorer som evnegjør og påvirker prosjektgjennomføringen, og på 

hvilken måte. Disse faktorene er i denne oppgaven kalt kapabiliteter. Oppgavens tilnærming 

for å lage et prestasjonsmålingssystem tar derfor utgangspunkt i målinger av de grunnleggende 

prestasjonsdriverne og ikke resultatmål. Tanken er at når prosjektlederen kjenner til disse 
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forholdene skal han/hun ha et bedre grunnlag å basere sine beslutninger og tiltak på, slik 

prosjektet mer målrettet kan kontrolleres.  

 

Figur 18: illustrasjon av oppgaven sitt verktøy sitt tiltenkte målområde. Basert på modell i fra (Kaplan & Norton, 2004, 

s.212)  

Selve verktøyet er designet spesifikt for et prosjekt der WPA er underkontraktør og 

prosjektpartner i den større prosjektorganisasjonen. PMSet vil trolig med noen tilpasninger 

kunne benyttes i andre prosjekter for en organisasjon som er hovedkontraktør. Det presiseres 

at når det videre refereres til prosjektledelsen er det (om ikke annet er nevnt) som i WPA sin 

interne prosjektledelse. Slik som forklart i delkapittel 3.2.1 og Figur 17. 

En av utfordringene med å lage et slik verktøy er at det i stor grad er snakk om å måle 

uhåndgripelige verdier, som er vanskelig å gjøre konkrete og objektive. I forkant av arbeidet 

for å utvikle et verktøy som gjorde slike målinger ble spesielt The Balanced Scorecard (1996) 

og Strategy Maps (2004) av Kaplan og Norton studert. Samt The Performance Prism (2002) 

av Neely et.al. som supplement til de nevnte bøkene med videreutvikling av ideer og nye 

vinklinger på samme temaer. Fra disse bøkene utheves strategikart som spesielt interessant. 

Strategikartprinsippene om å lage årsak- og virkningskoblinger mellom 

prestasjonsdrivendefaktorer og målsettinger med rot i en organisasjons strategi og kontekst er 

adoptert inn i oppgavens egenproduserte målingsverktøy. Strategikart er blant annet brukt for 

å identifisere relevante faktorer, og for å danne vekt og sammenligningsgrunnlaget mellom 

verdien av disse.  

Innsamling av målverdier: Faktorene er i verktøyet er konvertert til et evalueringsspørsmål, 

utformet som påstander, som de ansatte har svart på i form av poengbasert karaktersetting. I 

tillegg er det lagt inn et valgfri begrunnelse felt hvor respondentene har anledning til å forklare 

og utbrodere forhold relatert til sin poeng besvarelse. De kvantitative poengsvarene er videre 

prosessert gjennom oppgavens egenutviklede evalueringsverktøy. Verktøyet gir så ut 

resultatene i form av skårverdier av prosjektorganisasjonsens ulike kapabilitetsdimensjoner. 
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Disse er sortert på organisasjonen sine nøkkel-verdiskapendeprosesser. Dette 

evalueringsverktøyet er da oppgavens svar på et prestasjonsmålingsverktøy (PMV).  

Kapabilitetsdimensjoner: For at verktøyet skal være mer oversiktlig og gi en overordnet helhet 

er kapabilitetene i organisasjonsen inndelt i dimensjoner og kategorisert. Disse dimensjonene 

sorterer kapabilitetene hensiktsmessig sammen på en måte som dekker de mest sentrale delene 

av organisasjonene sine evnegjørende egenskaper. Dimensjonene er videre inndelt inn i mer 

konkrete kategorier før man til slutt havner på faktornivået som det stilles spørsmål til.  

Denne inndelingen har flere hensikter, den gjøre verktøyet mer brukervennlig og gir en bedre 

oversikt. Inndelingen er også nyttig og sentral i selve prosessen med å avdekke hvilke faktorer 

som skal inn i verktøyet ved i gi «knagger» som både kan brukes for henge identifiserte 

faktorene på. Det kan og bidra til å identifisere nye faktorer som bør inn i evalueringen.  

Selve prosessen med å komme frem til kategoriseringen av kapabiliteter i oppgavens verktøy 

er i hovedsak basert på kunnskap avdekket under oppgavens litteraturstudie. Disse ideene er 

kombinert med oppgavens kontekst som til sammen utgjør grunnlaget for mine egne 

kapabilitetsdimensjon-inndeling.   

Vekting: Det er med hensikt gjort et poeng ut av, og lagt vekt på, at det er de personene som 

står operasjonene nærmest som har best grunnlag for å vurdere forholdene rundt oppgaven de 

har utført. Dette er reflektert i PMSet ved prosessorientering av evalueringsresultatene. Hver 

svardeltagere sin evaluering er vektet i henhold til stillingens tiltenkte involvering i de 

respektive prosessene. På samme måte er det også tatt hensyn til i hvilken grad den aktuelle 

faktoren har relevans til den aktuelle stillingens ansvarsområder, og faktorens relevans i de 

respektive analyserte prosessene. 

Valg av kritiske prosesser og faktorer: Da det er svært mange faktorer i hver enkelt prosess 

som har en innvirkning og påvirker ansattes arbeid, er det ikke realistisk å analysere alle 

innvirkende faktorer. For å begrense omfanget av evalueringsarket er det derfor tatt 

utgangspunkt i BSC sine prinsipper om strategi og kontekst. Slik er fokuset flyttet fra hele 

organisasjonen til de kritiske faktorene som har antatt størst påvirkning på organisasjonen sin 

verdiskapning. Det er da tatt utgangspunkt i årsak- og virkningsrelasjoner til organisasjonens 

nøkkelprosesser, og identifisere et antall faktorer som er ansett som dekkende. I tillegg bør de 

være sensitive nok til å måle det evnegjørende «fundamentet» i prosjektorganisasjonen. 

Presentasjon av resultater: De prosesserte evalueringsresultatene blir presentert i henhold til 

de analyserte nøkkelprosessene på egne resultatsider. Organisasjonen sine resultater er her 

organisert som skårerverdier kategorisert i kapabilitetsdimensjonene. De inneholder 

sammenslåtte resultater for de overordnete kapabilitetskategoriene. Og mer spesifikke 

fremstillinger. Selve resultatene er presentert og fremstilt i tabeller og mer visuelle 

radardiagram.  

Evalueringsverktøyets bruksområde: Slik PMSet fremstår i denne oppgaven er det et verktøy 

som er ment å kunne brukes for prosjektering. Verktøyet skal gi prosjektledelsen en indikasjon 

på i hvilken grad de ansatte opplever at konkrete forhold av prosjektorganisasjonens 

kapabiliteter evnegjør de til å prestere i sine operasjoner.  
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Evalueringsverktøyet kan brukes for sluttevaluering. Det kommer trolig best til sin rett om det 

brukes gjentatte ganger ved strategiske tidspunkt under prosjektet, og sammenlignes opp imot 

faktiske resultatmål. Da har man mulighet å bruke verktøyet som en «feedforward-indikator» 

som identifisere negativt og positiv innvirkende trender. Om man i tillegg sammenligner 

oppimot resultatmål og situasjonsindikatorer kan man bruke verktøyet for å identifisere og 

analysere situasjonstrender i organisasjonen under prosjektgjennomføring.  

Evalueringsverktøyet kan være et verktøy for erfaringsoverføring. Ansatte i ulike prosjektroller 

gir «karakterer» til ulike prosjektforhold i henhold til hvordan de oppleves å påvirke deres 

prestasjonsevne. I tillegg har de anledning til å utdype og begrunne sine påstander om ønskelig. 

Karaktersettingen er ment for å tallfeste de ansatte sine erfaringer, slik prosjektleder hurtig kan 

identifisere de mest konkrete områdene for forbedring. Disse erfaringene skal så bidra til å øke 

prosjektleder sitt kunnskapsgrunnlag for bedre prosjekt- og prestasjonsstyring.  

 

4.2. Kategorisering og inndeling av kapabilitetsdimensjoner 

Det er i PMSet i oppgaven valgt å fokusere på målinger av de underliggende og 

prestasjonsdrivende kapabilitetene i organisasjonen. Organisasjonskapabiliteter blir av Neely 

et.al (2002, s.177) omtalt som: 

«(…) the combination of an organization’s people, practices, technology and 

infrastructure that collectively represents that organization’s ability to create value for 

its stakeholders through a distinct part of its operations» (Neely, et al., 2002, s.177). 

 

Figur 19: Hvordan kapabiliteter aktiverer prosesser. Basert på modell fra (Neely, et al., 2002, s.179) 

I oppgaven har kapabilitet samme betydning som Neely et.at. (2002) bruker i sin definisjon, 

men med en alternativ inndeling av kapabilitetsdimensjonene, mer orientert mot Kaplan og 

Norton (1996) (2004) sin tilnærming (med dimensjonene human-, informasjons-, og 
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organisasjonskapital). Inndelingen brukt i oppgaven er min tilnærming for forene disse 

teorienes kapabilitetsinndelinger, tilpasset oppgavens kontekst.  

I avsnittet som følger presenteres er denne kapabilitetsdimensjonsinndelingen presentert og 

utredet. Først er det en liten forklaring på hvordan prosessen med å komme frem til disse 

foregikk, mens det videre kommer en utredning av hva de ulike kapabilitetsdimensjonene 

representerer, samt hvordan de videre er inndelt.  

 

4.2.1. Kartlegging av kapabiliteter  

Første del av prosessen for å dele inn organisasjonssens kapabilitetsdimensjoner gikk ut på å 

kartlegge hva eksisterende litteratur skrev om emnet. Her ble det først og fremst lagt vekt på 

hva som var avdekket i litteraturstudien av «The Balanced Scorecard», «Strategy maps» og 

«The Performance Prism».  

Kaplan og Norton (2004) identifiserer informasjons-, human-, og organisasjonskapital som de 

mest sentrale av organisasjoners kapabilitetsdimensjoner. De med mest innflytelse på 

organisasjoners evne til å realisere prestasjoner (Kaplan & Norton, 2004, s.12-13). Av den 

grunn ble disse kapabilitetsdimensjonene valgt ut som hovedkategoriene for målingene i 

PMSet. I tillegg ble det valgt å inkludere infrastruktur og støtteressurser som en egen 

kapabilitetsdimensjon. Årsaken er at infrastruktur og støtteressurser er vurdert og ansett som 

kritisk drivere for organisasjonens evner til å støtte opp om sine operasjoner, og på denne måten 

oppfyller definisjonen på kapabilitet. 

 

4.2.2. Utdyping av kapabilitetsklasse-inndelingen  

For å finne et passende fundament å bygge resten av PMSet rundt, ble det gjennomført et 

litteraturstudie av kapabilitetsdimensjonene. Hensikten her var å få et dypere innblikk i 

kapabiliteter for å finne ut hvordan hver dimensjon burde inndeles for kategorisering til et mer 

hensiktsmessig konkret og sensitivt nivå i PMSet. Informasjons-, human- og 

organisasjonskapital er abstrakte begreper som krever forkunnskaper for å forstå hva 

innebærer, representerer de ulike undernivåene/kategoriene da mer konkrete faktorer som «de 

fleste» vil kunne ha en forståelse av. Senere i denne seksjonen av delkapittelet vil det bli utredet 

hva som ligger i de ulike kapabilitetsdimensjonene og hvordan de er inndelt.  

I Figur 20 er det presentert en visuell fremstilling av tankekartene som ble brukt som grunnlag 

i arbeidet med å utvikle klasseinndelingene. Disse tankekartene blir videre tatt med og utdypet 

i den videre utredningen av inndelingen i kapabilitetsdimensjoner. 
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Figur 20: Evalueringsverktøyet sine overordnede kategoriske inndeling av kapabilitetsdimensjonene. 

Infrastruktur og støtteressurser 

Infrastruktur og støtteressurser er muligens den av oppgavens identifiserte 

kapabilitetsdimensjoner som er mest velkjent, og som flest folk har en oppfattelse av hva 

innebærer. I gjeldende oppgave omfatter denne klassen den underliggende strukturen av 

ressurser og fasiliteter som organisasjonen eier, eller på et eller annet vis besitter. Den legger 

til rette for gjennomføringen av prosjektorganisasjonens operasjoner.  IT-infrastruktur er 

imidlertid ikke inkludert i denne kategorien, da dette dekkes under informasjonskapital. 

Infrastruktur og støtteressurser omfatter, i større grad enn de andre klassene, fysisk- og 
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handgripelig kapital – som eksempelvis tilgang til fysiske verktøy og materiell, lokaler og 

annen fysisk støttestruktur.  

 

 

Figur 21: Kapabilitetklasse inndeling: infrastruktur og støtte ressurser 

Tankekartet illustrert i Figur 21 viser oversikten over hvilke kategoriseringer som er tatt med 

under kapabilitetsdimensjonen som infrastruktur og støtteressurser.  Tankekartet her og videre 

i dette delkapitlet følger et mønster hvor tankeboblene til de oransje nivåene representerer 

dimensjonskategoriseringene som er med i rammeverket til evalueringsverktøyet.  De grønne 

tankeboblene er i hovedsak eksempler på faktorer og forhold som typisk er dekket av - og kan 

inkluderes i de respektive kategoriene. Hvordan denne inndelingen er gjort vil i større grad 

være avhengig av prosjekt- og organisasjonskontekst. I oppgaven er det valgt å begrense 

forklaringen til kategoriinndelingene på oransjetnivå.  

Videre nevnes det at ikke alle kategoriene som er med i tankekartene er inkludert i evalueringen 

som ble gjennomført i forbindelse med oppgaven. Dette fordi de ble vurdert som irrelevante i 

sammenheng med WPA sine operasjoner i det evaluerte prosjektet. Kategoriene er imidlertid 

inkludert i oppgaven for å få frem den overordnede helheten til dimensjonsinndelingen. 

Lagerbeholdning: Kategorien lagerbeholdning innebærer i hovedsak tilgang til, og kvaliteten 

på nødvendig utstyr og materiell som arbeiderene trenger for å utføre sine operasjoner.  For å 

legge til rette for, og stimulere gode prestasjoner i felt, er arbeideren avhengig av å ha korrekt 

utstyr av korrekt kvalitet. Det samme gjelder også for materiale, da kvaliteten og egenskapene 

på materiale er med på å avgjøre kvaliteten på arbeidet som blir gjort. I tillegg til kvalitet er 

også tilgjengelighet på lagerbeholdningen vurdert som en viktig faktor her. Mangel på korrekt 

eller nødvendig utstyr og materiale fort fører til forsinkelser og andre prestasjonshemmende 

konsekvenser. 
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Lokaler: Lokaler er kategorisert som en samlebetegnelse for bygningsfasiliteter som er tiltenkt 

å romme et spesifikt arbeidsrelevant formål. Da ulike lokaler er tiltenkt ulike formål, og disse 

ulike formålene har egne individuelle behov, vil det altså stilles individuelle krav til lokalene. 

F.eks. vil kanskje de viktigeste prestasjonsdriverne på et kontor være av ergonomiske aspekter 

som belysning og luftkvalitet, mens det på et lager er vurdert viktigere med nærtilknytting, 

oversiktlighet og plass. 

Anlegg: Anlegg er her definert som tilretteleggende infrastruktur og omfatter den 

fundamentale, underliggende strukturen som trengs for å få arbeidsplassen til å fungere. Anlegg 

kan med andre ord ansees som infrastrukturen som gir de fundamentale støttefunksjonene som 

legger til rette for at felt arbeidet kan foregå effektivt. Faktorer kategorisert under anlegg er 

blant annet tilgjengelighet av elektrisitet og miljøstasjoner, men også funksjoner og støtte-

anordninger som transport av varer og gods på arbeidsplassen. Eksempel på dette kan være 

transport av en europall med varer fra lager til arbeidsplassen ombord på en plattform. 

Teknologi: Teknologi omfatter redskaper, maskiner og systemer som bidrar til organisasjonens 

verdiskapende prosesser. Teknologi betegner innretninger som enten effektiviserer en 

operasjon, eller er selve enheten som tillater operasjonen. IT-teknologi er ikke inkludert her, 

da det er dekket under informasjonskapital.  

Maritim og offshore støttestruktur: Maritim støttestruktur kan i et mer generelt tilfelle 

omtales som «bransje spesifikk støttestruktur». For oppgaven og WPA gjelder det maritime og 

offshore bransjen. I likhet med anlegg er maritim støttestruktur også infrastruktur som fungerer 

som en støttefunksjon og tilrettelegger for effektivt arbeid. Kategorien maritim støttestruktur 

skiller seg derimot fra kategorien anlegg med at det er mer bransjespesifikt, og omfavner mer 

infrastruktur som er tiltenkt å gi differensierende fordeler for organisasjonen sin 

markedsposisjon. Dette kan blant annet være tiltak som effektiviserer arbeidsoperasjoner, har 

miljømessige fordeler, eller tilrettelegger for kunde.  For den maritime bransjen kan eksempler 

på dette være tilrettelegging for arbeid med skip under vannlinjen ved hjelp av dokkanlegg, 

eller landstrømsanlegg for elektrisk landtilkobling av fartøy som ligger til kai.  

Humankapital: 

I PMSet er humankapital definert som organisasjonens tilgang og kapasitet på egen, og 

strategisk relevant kompetanse i form av menneskelige ressurser.  Med egne menes det at det 

kun er tatt hensyn til hvilke menneskelige ressurser organisasjonen besitter i egen 

arbeidsstyrke, inkludert innleie. Det er ikke tatt høyde for den tilgangen til menneskelige 

ressurser man har gjennom samarbeidspartnere, f.eks. i prosjektorganisasjonen eller via 

leverandører. Kompetanse fra eksterne kilder er aspekter som blir dekket under 

organisasjonskapital - hovedsakelig under multidisiplinær samkjøring. Strategisk relevant 

kompetanse refererer til ferdigheter, kunnskaper og erfaringer som er nødvendig i henhold til 

den aktuelle organisasjonens tiltenkte operasjoner, kontekst og strategi. Kompetanse er her 

ansett som den evnen og muligheten den ansatte har til å omsette sin viten og ferdigheter 

hensiktsmessig til arbeidet sitt. Altså vil elkraft-kompetanse være, og rørlegger-kompetanse 

ikke være strategisk relevant kompetanse for WPA som er leverandør av elektriske løsninger.  
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Som det fremgår i Figur 20 er humankapital-kategoriene organisert som kjerne-, spesial- eller 

ledelseskompetanse. Disse er alle delt inn etter samme mønster: kapasitet, fagkunnskap, 

erfaring, og ferdigheter.  

Kapasitet: beskriver i hvilken grad organisasjonens arbeidsstyrke har kapasitet til å møte 

arbeidsomfanget på en tilfredsstillende måte. Med det menes det om organisasjonen under 

prosjektet har tilstrekkelig arbeidsstyrke med rett kompetanse til å gjennomføre på normert tid. 

I tillegg er fleksibiliteten til arbeidsstyrken en faktor. Altså i hvilken grad organisasjonen har 

tilgang til ekstra ressurser med korrekt kompetanse om det skulle oppstå behov for det, eller 

mulighet til å omdisponere sine ressurser.  

Kunnskap: er i evalueringsverktøyet karakterisert som tyngden organisasjonens tilgjengelige 

arbeidsstyrke har innen relevante fagkunnskaper. Kunnskap omfavner kjennskap til, og bruk 

av informasjon (f.eks. standarder), teorier og metode/praksis (f.eks. kalkulus, beste praksis, 

prosedyrer). Kunnskaper er typisk tilegnet gjennom kursing, utdanning, bøker og lignende.  

Erfaring: er kunnskaper opparbeidet over tid gjennom egne opplevelser. Erfaring er en form 

for kunnskap, dog ofte mer av praktisk orientering, og kan karakteriseres som et realistisk 

supplement til formell kompetanse. Om man på et teoretisk plan kan regne seg frem til hva den 

optimaliserte løsningen og resultat er ved hjelp av kunnskap, vil man måtte supplere 

kunnskapene med erfaring for å vite hva som er den realistiske og praktiske løsningen - samt 

det forventede resultatet.  

Ferdigheter: betegner den samlede arbeidsstyrkens evne til å supplere kunnskaper med den 

faktiske utførselen av de verdiskapende operasjonene. Altså, med andre ord arbeidsstyrkens 

evne til å praktisere sine fagdisipliner og produsere leveranseproduktet. Hva som er de 

nødvendige ferdighetene å besitte vil i stor grad variere mellom disiplinene og tiltenkte 

operasjoner. For en ingeniør er det typisk at analytiske ferdigheter er viktigst, mens ferdigheter 

og talent innen håndverk er viktigere for en førstelinjearbeider.  

Humankapital-kategoriene sin inndeling i verktøyet er illustrert i Figur 22 med 

kjernekompetanse som eksempel. 



43 

 

 

Figur 22: Kapabilitetklasse inndeling: Humankapital, kjernekompetanse. 

Kjernekompetanse: Inn under hva som i oppgaven er kategorisert som kjernekompetanse 

menes det sammensettingen av kompetanse innenfor de fagområder og disipliner som i 

hovedsak er med på å bidra til organisasjonens tiltenkte nøkkelverdiskapning. Altså, den 

samlede arbeidsstyrkens kompetanseforutsetninger til å utføre organisasjonens tiltenkte 

operasjoner i nøkkelprosessene. Kjernekompetanse bør representere majoriteten av 

organisasjonen sin kompetanse og ha en strategisk orientering. I WPA sitt tilfelle er deres 

kjernekompetanse relatert til engineering og installasjon av elektro- og automasjonsløsninger i 

markedssegmentet marine og offshore vedlikehold- og modifikasjonsprosjekter.  

Spesialkompetanse: Spesialkompetanse er i oppgaven kategorisert som kompetanse som 

supplerer kjernekompetansen. Det er da ment kompetanse som er typisk innenfor smale 

fagområder som gir differensierende markedsfordeler, eller i fagområder som har en nær 

relevans til organisasjonens kjernekompetanse og verdiskapning - men som ikke inngår i de 

normale dag til dag operasjonene. For WPA som i hovedsak driver med 

lavspenningselektrisitet, vil det være nærliggende å anta at de vil realisere fordeler av å ha 

tilgjengelig ansatte med høyspenningskompetanse.  

Ledelseskompetanse: I henhold til organisasjonens verdiskapning er ikke ledelse en 

verdiskapende prosess i seg selv, men karakterisert som en støtteprosess med formål om å lede 

og øke verdiskapningen gjennom andre. Kompetanse relatert til ledelse vil altså ikke omfavnes 

av hverken kjerne- eller spesialkompetanse. Det å ha ledere med lederkompetanse og erfaring 

kritisk faktor for prosjektgjennomføringen. På bakgrunn av dette er ledelseskompetanse satt 

som en egen humankapital-kategori.  

 

Informasjonskapital: 

I det moderne kunnskapsorienterte samfunnet er evnen å transformere informasjon til praktisk 

verdi et stadig viktigere aspekt for å oppnå suksess. Å gå fra deskriptiv forståelse til praktisk 
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forståelse. Kaplan og Norton (2004, s.249) omtaler informasjon som «Råmaterialet for å skape 

verdi i den nye økonomien» (Kaplan & Norton, 2004, s.249). Informasjonskapital beskriver i 

hvilken grad organisasjonen evner å gjøre informasjon og kunnskap tilgjengelig for sine ansatte 

slik de kan bruke den til å generere verdi.  

Informasjonskapital kan bli sett på som mediet hvor kunnskapen er lagret, og som åpner for 

overføringen mellom eksplisitt og taus kunnskap. Altså informasjon som henholdsvis er 

dokumentert, og informasjon som «sitter i hodet» på de ansatte. Informasjonskapital omfatter 

også strukturen og verktøyene som er med å sortere, behandle og kommunisere informasjon. 

Informasjonskapital kan altså defineres som infrastrukturen som tillater at informasjon går fra 

å være uhåndgripelig aktiva til å bli en verdiskapende ressurs. 

Informasjonskapital er i PMSet delt inn i kategoriene Kunnskap, Programvare, IT-

infrastruktur. 

Kunnskap – behandling av informasjon: Kunnskapskategorien omhandler i hvilken grad 

organisasjonen evner å behandle og bruke informasjon til sin verdiskapning. I denne kategorien 

er det tatt hensyn til i hvilken grad organisasjonen har evner, praksis og rutiner som gjør de 

kapable til å fremskaffe og bruke informasjon for å løse sine tiltenkte operasjoner på en best 

mulig måte.  

 

 

Figur 23: Kapabilitetklasse inndeling: informasjonskapital, kunnskap. 

Analyse: Analyse dekker i hvilken grad organisasjonen er i stand til å samle inn, sette sammen, 

og bruke informasjonen på en hensiktsmessig måte for sin egen verdiskapning. I dagens 

informasjonssamfunn har vi stor tilgang til informasjon. For å gjøre seg nytte av informasjonen 

må man ha de analytiske ferdighetene som trengs for å identifisere og avdekke hvilken 

informasjon som er relevant for sin verdiskapning, som kobler sammen denne informasjonen, 

samt kunne transformere den til sitt eget verdiskapende informasjonsprodukt. Videre bør det 

være praksis for å dele informasjonen til hensiktsmessig parter. Selve prosessen med å avdekke 

relevant informasjon omfavner både å søke opp dokumentert informasjon fra databaser, og det 

å undersøke omgivelsene for å avdekke og dokumentere relevant informasjon selv. F.eks. er 

det ikke nok for WPA å ha tilgang til NORSOK-forskriftene om de ikke vet hvordan de skal 

brukes.  
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Beste praksis: Beste praksis beskriver organisasjonens kunskaper om hvordan en spesifikk 

operasjon best mulig kan gjennomføres. Praksis og prosedyrer kan bli sett på som 

organisasjonens «vaner» for hvordan typiske prosesser og operasjoner utføres. Beste praksis er 

når man har kartlagt og dokumentert sine operasjoner, og gjennom erfaringer og en 

kontinuerlig forbedringsprosess har optimalisert gjennomføringspraksisen av disse. Med andre 

ord beste praksis. Beste praksis er her brukt som en felles betegnelse på i hvilken grad 

organisasjonen har dokumenterte- og etablerte rutiner og prosedyrer for 

prosjektgjennomføring. Inkludert beskrivelser av arbeidsprosess fremgangsmåter, 

stillingsansvar, prosjektering, rotasjonsordninger, kvalitetsstandarder osv. Dokumentasjon av 

erfaringer relatert til prosjektrelevant praksis som skal være med å sikre gode prestasjoner i 

prosjektleveransen.  

 

Programvare – effektivisering av operasjoner: Programvare (applikasjoner) er kategorisert 

som IT-applikasjonsverktøy som forenkler og effektiviserer informasjonsbehandling. Det kan 

være applikasjoner/verktøy som genererer-, behandler-, kommuniserer-, og/eller lagrer 

informasjon. Inkludert er også applikasjoner som bidrar til å overvåke og kontrollere 

informasjonsstrøm.  

  

Figur 24: Kapabilitetklasse inndeling: informasjonskapital, programvare 

Informasjonssystem: informasjonssystem (fra nå av IS) er en samlebetegnelse for 

informasjonsbehandlings-systemer for lagring, samkjøring, behandling, overføring og 

presentasjon av informasjon og data. Enten det er informasjon i form av dokumenter, tekniske 

tegninger, ordreoversikt, leveringsstatus, prosjektplan, prosjektets progress status osv.. En 

metafor på dette kan IS ansees som hjertet og blodomløpet til kunnskapsorganisasjonen. Det 

er i hovedsak gjennom IS at informasjon i organisasjonen blir overført, delt og presentert 

mellom parter. Å ha et velfungerende IS er av den grunn av stor betydning og en sentral 
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prestasjonsdriver for kunnskapsarbeid. Kriterier for et velfungerende IS vil i stor grad være 

avhengig av i hvilken grad brukergrensnittet er brukervennlig og presenterer brukeren for mest 

mulig hensiktsmessig informasjon og data.  

Kommunikasjon: kommunikasjon i denne kategorien omfatter applikasjoner for 

kommunikasjon mellom parter. Kategorien overlapper delvis med informasjonssystemet. 

Forskjellen er at der informasjonssystemet tar for seg overføring «data og informasjon», dekker 

kommunikasjon de digitale plattformene for mellom-menneskelige samtaler.  Identifiserte 

eksempler brukt her er muntlig-, skriftlig-, videopresentasjons-, og fjernhjelpsplattform.  

Dokumentasjon: dokumentasjonskategorien dekker applikasjoner som muliggjør 

forbedringer, effektiviseringer, og kan forenkle dokumentasjonsprosessen. De mest sentrale 

applikasjonene for dokumentasjon bruk er tekstbehandling og teknisk tegning. Dokumentasjon 

dekker imidlertid også applikasjoner som effektiviserer andre deler av dokumentasjon, som for 

eksempel fotbehandling og «smarte» rapporteringsverktøy.   

Beregninger: beregninger dekker dataverktøy som forenkler og effektiviserer 

beregningsjobber. De mest fremtredende eksemplene på beregningsapplikasjoner er 

simuleringsprogram og regneark.  

Andre verktøy: Den siste kategorien, andre verktøy, dekker verktøy som ikke går inn under de 

andre kategoriene. Dette er typisk mer bransjespesifikke- og strategisk differensierende 

dataverktøy tilpasset organisasjonen. Eksempel på slike verktøy i offshore bransjen er 

Westcons «3D skanne-teknologi», hvor de i forkant av prosjekter gjør 3D-skanning av 

områdene hvor det skal utføres arbeid. Disse skanningene, i form av en 3D-fotomodell, gjøres 

så tilgjengelig for relevant prosjekteringspersonell. Dette er altså et eksempel på et 

differensierende dataverktøy som gir organisasjonene prestasjonsfremmende fordeler, og som 

er dekket i kategorien Andre verktøy. 

 

IT infrastruktur: Den siste informasjonskapital-kategorien, IT infrastruktur, omfatter IT 

infrastrukturen som det moderne kunnskapsarbeidet opererer i. IT-infrastruktur er her sortert 

på to kategorier, kunnskapsdatabaser og maskinvare. 
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Figur 25: Kapabilitetklasse inndeling: informasjonskapital, IT infrastruktur 

Kunnskapsdatabaser: Kunnskapsdatabaser omfatter organisasjonens tilgang til 

informasjonsdatabaser som er hensiktsmessig for deres tiltenkte operasjoner. Dette er lagret 

eksplisitt kunnskap som er relevant for organisasjonen. Kategorien er videre delt inn i intern-, 

ekstern-, og prosjektrelevant informasjon.  

Intern kunnskap er dokumentasjon som organisasjonen selv har generert. Her 

inkluderes dokumenterte beste praksis erfaringer, og annen informasjon tatt med fra 

tidligere prosjekter.  Slik informasjon kan være nyttig i senere prosjekter, og anses som 

konkurransefremmende organisasjonshemmeligheter.  

Ekstern kunnskap er kunnskaper som er hentet gjennom eksterne kilder utenfor 

organisasjonen. Enten det er informasjon som er allmenn tilgjengelig (f.eks. internett, 

fagblader), overført fra samarbeidsparter, eller kjøpt tilgang (f.eks. tilgang til Standard 

Norge).  

Prosjektrelevant kunnskap er en hybrid av intern- og ekstern informasjon. 

Prosjektrelevant kunnskap er informasjon som under en prosjekteringsfase er felles for 

den samarbeidende prosjektorganisasjonen.  Prosjektrelevant kunnskap bør bestå av all 

informasjon som kan bidra til at prosjektorganisasjonen, som en enhet, øker sine 

prestasjoner i prosjektgjennomføringen.  

Maskinvare: Maskinvare er strukturen som IT-teknologien opererer i. Maskinvare for 

kunnskapsarbeid kan sammenlignes med anlegget sin rolle for fysiske feltoperasjoner, altså 

støttestrukturen som legger til rette for at kunnskapsarbeidet kan ta sted. Maskinvare er videre 

inndelt i underkategoriene datamaskinberedskap, nettverkskapasitet og «IT enhet beredskap».  

Datamaskinberedskap er om datamaskinparken er kapabel til å utføre operasjonene de 

er tiltenkt. For kunnskapsarbeidere er datamaskinen et sentralt verktøy, og må i likhet 

med en «håndverkers verktøykasse» være optimalt utrustet for sine tiltenkte 

operasjoner. Dette er ofte ekstra viktig for jobbroller som driver med simuleringer, 

teknisk tegning og andre prosessor krevende programmer. 
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Nettverkskapasitet handler om i hvilken grad ITnettverket er kapabelt til å støtte opp 

om prosjektgjennomføringen. Faktorer som inngår her er i hvilken grad nettverket er 

tilgjengelig der man trenger det, hvor stabilt og pålitelig det er, og om det er hurtig nok 

til at det tilfredsstiller tiltenkt bruk. 

IT enhet-beredskap dekker faktorer relatert til kapabiliteten til de mobile IT-verktøyene 

som er integrert i organisasjonens prosjektgjennomføringspraksis. Smarttelefoner og 

nettbrett er eksempel på slike IT-enheter. Smarttelefoner og nettbrett blir gjennom 

smarte applikasjoner også i organisasjonssammenheng integrert i stadig flere 

operasjoner - både som supplement, men også som en erstattere for den tradisjonelle 

datamaskinen. Moderne kunnskapsarbeid er altså i økende grad avhengig av 

applikasjonsløsninger tilpasset IT-enheter for å følge utviklingstrenden og være 

konkurransedyktige. IT-enheter er derfor også i oppgaven vurdert til å inngå i den 

moderne organisasjonens IT infrastruktur. I tillegg til sin mobilitet vurderes IT-

enhetenes kapabilitet etter samme kriterier som en datamaskin. 

Organisasjonskapital: 

Organisasjonskapital omhandler egenskapene organisasjonen har til å mobilisere sine ansatte 

til å møte sine målsetninger og gjennomføre sin prosjektstrategi. Dette innebærer om det er en 

resultat orientert kultur i organisasjonen, at ledelsen er flinke til å mobilisere sine ansatte, og 

at organisasjonen er samkjørt i sine handlinger. Organisasjoner som skårer bra i 

organisasjonskapital vil i større grad evne å realisere gode prestasjoner med mindre ressurser. 

Dette gjennom fordelene ved å ha en samkjørt oppfattelse av organisasjonens visjon, oppdrag, 

verdier, strategiske målsettinger. Å ha en sterk ledelse- og prestasjonskultur, og gjennom 

kunnskaps- og erfaringsdeling mellom organisasjonens tverrfaglige og hierarkiske nivå 

(Kaplan & Norton, 2004)(s.275). I prosjektsammenheng, som oppgaven er orientert mot, vil 

også aspekter relatert til prosjektorganisasjonen være sentrale her.  

Organisasjonskapital er i evalueringen delt inn i tre kategorier; kultur, ledelse, og samkjøring.  

 

Kultur: Betydningen av kultur er «den dominerende holdningen og oppførselen som 

karakteriserer en arbeidsgruppe eller organisasjon». Kultur kan fungere både som en barriere 

og en tilrettelegger for realisering av prestasjoner. For en organisasjons evne til å realisere en 

strategi og tilhørende prestasjoner er de i størst grad avhengige at det er en generell holdning 

og adferd i blant sine ansatte som er orientert mot å møte organisasjonens målsettinger. Det er 

ingen nytte i å ha den beste teknologien, kompetansen og praksis-prosesser om de ansatte som 

skal gjennomføre strategien ikke jobber for å nå dens målsettinger.  
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Figur 26: Kapabilitetklasse inndeling: organisasjonskapital, kultur. 

Resultatorientering: Resultatorientering handler om i hvilken grad det er en generell holdning 

og vilje i arbeidsstyrken mot å jobbe for å oppnå best mulig resultat på prosjektet. Dette 

innebærer at arbeidsstyrken er ansvarsbevisste og i sine operasjoner har en generell holdning 

og fokus mot å realisere gode prestasjoner i sitt arbeid - da med hensyn til kvalitet, tid og 

kostnader, samt prosjektet i sin helhets beste. 

Strategisk orientering: Strategisk orientering er holdningene og viljen som er i arbeidsstyrken 

til å orientere seg om, samt justere seg etter, en ovenfra bestemt strategi. Siden oppgavens 

problemstilling er orientert mot et verktøy for prosjektstyring, refererer strategi i dette tilfellet 

til planen for hvordan organisasjonen planlegger å møte sine tiltenkte prosjektoppgaver. 

Lagarbeid: Lagarbeid handler om i hvilken grad arbeidsstyrken har individualistiske 

holdninger, eller om de søker å samarbeide for å utføre sine operasjoner.  For å skape 

synergiske relasjoner i arbeidslag er de også avhengige av at arbeidslaget faktisk jobber 

sammen. For organisasjonen og prosjektets beste er det derfor hensiktsmessig at de ansatte 

samarbeider ved å komplementere hverandres kompetanse under arbeid og deler kunnskap om 

beste praksis. Dette gjelder ikke bare internt i organisasjonen, men også i stor grad for hele 

prosjektorganisasjonen. 

Sosiale forhold: Sosiale forhold dekker de mellom-menneskelige relasjonene som finnes på 

arbeidsplassen. Arbeidsplassen er en sosial arena hvor mennesker med ulik bakgrunn og 

kultur må omgås og forholde seg til hverandre. I hvilken grad det er «god kjemi» internt i 

arbeidslagene, mellom disiplinene og prosjektpartnerne, og generelt på arbeidsplassen vil ha 

en effekt på arbeidsstyrkens prestasjonsrealisering. Derfor er også sosiale relasjoner og 

tilfredshet en prestasjonsdrivende faktor.   

Kunnskapsorientering: Kunnskapsorientering er holdningene og den innsatsviljen som er i 

arbeidsstyrken for kontinuerlig læring og kunnskapsutvikling.  Det er da snakk om 
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arbeidsstyrken tar del i erfaringsoverføring, og om de evner å benytte seg av organisasjonen 

sin beste praksis.  

Ledelse: Ledelse er i evalueringen karakterisert som organisasjonens evne til å kontrollere, 

styre og lede organisasjonen mot realisering av gode prestasjoner. Prosjektledelse innebærer å 

legge en plan for en suksessfull prosjektgjennomføringen, og å lede organisasjonen i henhold 

til denne planen, samt mobilisere arbeidsstyrke til å realisere sin kompetanse på en måte som 

er mest mulig fordelaktig for prosjektet.  

I evalueringen er ledelse organisert i kategoriene «man-management», fremtoning, strategisk 

orientering, verdiskapning, og prosjektstyring. 

 

      

 

Figur 27: Kapabilitetklasse inndeling: organisasjonskapital, ledelse 

«Man management»: Man-management er her definert som ledelsens evne til å få frem 

arbeidsstyrkens inneboende prestasjonspotensiale. For å skape gode prestasjoner må de ansatte 

føle seg verdsatt, og sett av sin leder. Vedkommende må evne å motivere og inspirere, slik at 

indre motivasjon skapes og forsterkes. Godt man-management kan bli sett på som det første 

steget mot å etablere gode arbeidsrelasjoner og god arbeidskultur. Å bygge en slik arbeidsplass 

innebærer blant annet myndiggjøring av ansatte ved å lytte til deres meninger og gi de 

hensiktsmessig ansvar og beslutningsautoritet. 

Fremtoning: Fremtoning er en kategori som omhandler hvordan lederskikkelser fremstår for 

arbeidsstyrken. Hvordan en lederskikkelse fremstår er med på å avgjøre hvilken respekt og tillit 

de får av sine ansatte -  noe som igjen vil være en faktor som påvirker arbeidskulturen og videre 

prestasjonene. En leder som fremstår forståelsesfull, profesjonell og faglig sterk vil yte mer 

respekt fra sine ansatte, og ha lettere for å få de til å gjennomføre sine planer og ideer kontra 

en som ikke har en slik fremtoning.  
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Strategisk orientering: Strategisk orientering handler om i hvilken grad ledere kommuniserer, 

fremmer og handler i tråd med organisasjonens overordnede strategiske bestemmelser. Altså 

om organisasjonens plan og strategi reflekteres i faktiske tiltak og handlingsmønster. 

Verdiskapning: Verdiskapning er relatert til organisasjonens faglige lederes evner til å støtte 

opp om kvaliteten på organisasjonens verdiskapning. I hvilken grad ledelsen evner å overvåke 

og kontrollere at kvaliteten til leveranseproduktet er i tråd med gitte bestemmelsene i 

prosjektet, i tillegg er det behov for at de bidrar med faglig støtte for sine ansatte i form av 

instruksjoner, rettledning, samt gode faglige vurderinger, og beslutninger.  

Prosjektstyring: Prosjektstyring handler om organisasjonens evner til å styre prosjektets 

aktiviteter og ressurser for å nå sine målsettinger. I denne prosessen kreves det at ledere 

hensiktsmessig bruker kunnskap, ferdigheter og teknikker for å gjennomføre prosjektet både 

raskt og kostnadseffektivt. Noen konkrete aspekter som er viktige i denne prosessen er oversikt 

og kontroll, koordinasjon, kommunikasjon, og ressursfordeling. 

 

Samkjøring: Samkjøring handler om å forene de ulike delene av organisasjonen til å jobbe 

mot felles målsettinger. Å oppmuntre til individuell myndiggjøring av hver enkelt ansatt i en 

ikke-samkjørt organisasjon sammenlignes av Kaplan og Norton (2004) med «å gå på luftetur 

med 60 valper uten bånd» (Kaplan & Norton, 2004, s.299). Behovet for samkjøring i 

arbeidsstyrken blir viktigere når kompleksiteten i deres tiltenkte operasjoner øker.   

I en tilnærming for å måle samkjøring er det vurdert i hvilken grad det i arbeidsstyrken er en 

felles forståelse knyttet til praksis, og strategi. Dette er dekket under kategoriene personell 

samkjøring, prosjektgjennomføring, og prosjektorganisasjonen. De to første kategoriene 

dekker her organisasjons interne forhold, mens den siste dekker samkjøringen i 

prosjektorganisasjonen i sin helhet.  

 

 

Figur 28: Kapabilitetklasse inndeling: organisasjonskapital, samkjøring 

Prosjektgjennomføring: Prosjektgjennomføring er i hvilken grad arbeidsstyrken har en felles 

forståelse for hva prosjektet omfatter. Hva som er egen rolle, og målsettinger i det aktuelle 

prosjektet, og hvordan de planlegger å gjennomføre sine operasjoner for å møte disse.   
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Arbeidsstyrke-samkjøring: Arbeidsstyrke-samkjøring handler om samkjøringen mellom 

organisasjonens egne arbeidslag og disipliner. Her inkludert i hvilken grad ulike deler av 

arbeidsstyrken i organisasjonen jobber etter de samme målsettinger, samt åpenheten de i 

mellom. Det er i denne kategorien det kommer frem f.eks. hvordan disipliner som ingeniører 

og montører går overens og jobber sammen for å nå felles målsettinger. 

Prosjektorganisasjonen: Samkjøring i prosjektorganisasjonen referer til i hvilken grad 

prosjektorganisasjonen evner å fungere som en enhet. Prosjektpartnerne er en midlertidig 

organisering satt sammen av partnere med kompetanse som utfyller hverandre på en 

hensiktsmessig måte, med formål for å møte prosjektoppgaven. For å realisere de beste 

prestasjonene er det ikke nok at partnerne i prosjektorganisasjonen jobber mot de samme 

målsettingene, men man er også avhengig av å bryte ned barrierene som eksisterer mellom 

prosjektpartnerne, slik at de fungerer som en enhet.  

 

4.3. PMSet sin utforming og oppbygning 

I dette delkapittelet vil det bli utredet hvordan PMSet fungerer og er utviklet for å møte 

oppgavens problemstilling. Det blir også kort forklart hvilke grunnleggende prinsipper og 

bakgrunns mekanismer som ligger bak beregningsprosessene i evalueringsverktøyet (PMVet). 

Delkapittelets oppbygning: 

- Første er det presentert en helhetlig oversikt med forklaring av PMSet sine tenkte 

bruksområder og hensikt. 

- Videre blir det forklart grunnleggende hvordan verktøyet fungerer og fremstår 

under evalueringen. Her presenteres det hvordan evalueringen blir utført i verktøyet, 

og hvordan resultatene blir fremstilt.  

- Til slutt kommer en utredning som forklarer mekanismene som prosesserer 

evalueringssvarene om til resultater. Her blir prinsippet bak logaritmen som 

beregningene baserer seg på presentert og utredet, samt en kort presentasjon til de 

mest sentrale regnearkene som ligger til grunn for beregningene, her inkludert vekt- 

og beregningstabeller.  

 

4.3.1. Om PMSet 

I dette delkapittelet vil det bli forklart oppgavens tilnærming til utviklingen av et 

prestasjonsmålingssystem. Målet er å utvikle et prestasjonsmålingssystem og tilhørende 

prestasjonsmålingsverktøy som kan hjelpe prosjektleder å øke organisasjonens prestasjoner 

under prosjekter med løpende evalueringer. 

PMSet sin utforming bygger på kapabilitetsdimensjonene kartlagt i forrige delkapittel. 

Kapabilitetsdimensjonene er her brukt som retningslinjer både under prosessen for å 

identifisere prestasjonsdrivende-faktorer, i selve evalueringen, og i presentasjonen av 

resultatene. 
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Faktorene er i evalueringsverktøyet bli omformet til spørsmål på påstand form. Disse 

spørsmålene blir så inkludert i en evaluering. Denne evalueringen gjennomføres av 

organisasjonen sine ansatte, som respondenter, som blir bedt om gi en poengkarakter i henhold 

til i hvilken grad de opplever forholdene i påstanden som riktige. Poengkarakterene er inndelt 

etter en predefinert skala i området [1,5].  Videre har de ansatte muligheten til å begrunne sine 

svar skriftlig.  

Verktøyet er utviklet på en måte som åpner for å inkludere respondenter fra hele 

organisasjonen, på tvers av arbeidsroller. Respondenter på tvers av organisasjonen svarer på 

de samme spørsmålene. Deres evalueringssvar blir imidlertid prosessert forskjellig gjennom 

verktøyet, i henhold til arbeidsrollen og ansvaret respondenten har. Dette er for å reflektere at 

hvordan man opplever organisasjonen vil variere med hensyn til hvilke operasjoner man driver 

med. Det har vært en grunnleggende filosofi gjennom prosessen med å utvikle PMSet at «det 

er de som står nærmest operasjonene som også er de mest kyndige til å svare for forholdene 

relatert til sine operasjoner». I følge denne filosofien skal derfor heller ikke svarene fra en 

ingeniør som primært jobber med engineerings operasjoner, vurderes på lik linje med en 

fagmann som jobber med konstruksjonsoperasjoner. Deres svar reflekterer to vidt forskjellige 

aspekter av organisasjonen, og må behandles der etter. Dette er forhold som 

evalueringsverktøyet forsøker å ta høyde for i sine resultatskår. Hovedsakelig gjøres det ved å 

sortere og gi organisasjonen resultater i henhold til utvalgte nøkkelverdiskapende prosesser. I 

selve evalueringsverktøyet reflektere dette ved at den resultatgivende logaritmen verktøyet 

bruker i prosessen med å beregne evalueringsresultatene baserer seg på tre ulike 

vektparametere: 

- jobbrolle sin relevans i prosessen 

- faktor sin relevans i prosessen   

- faktor sin relevans for stilling/jobbrolle. 

På denne måten utgjør resultatene til verktøyet et mer helhetlig bilde av hvordan 

organisasjonens kapabiliteter oppleves. Målet er at fremstillingen av resultatet fra verktøyet 

skal hjelpe prosjektledelsen «ta temperaturen» på tilstanden i organisasjonen sine 

nøkkelprosesser. Dette basert på de ansatte sine egne opplevelser. Bruken av verktøyet skal 

slik forsøke bedre å nå frem til de delene av organisasjonen hvor prosjektledelsen selv ikke i 

like stor grad er involvert og har full kjennskap til forholdene.  

Den poengbasert karaktersetting gjør at resultatene tydeliggjøres for prosjektledelsen.   

Resultatene fra verktøyet er presentert både som tabeller og grafiske fremstillinger. Data kan 

enkelt hentes ifra verktøyet sine resultattabeller, slik de kan brukes til brukerens ønskede 

analytiske formål. Her kan trendanalyser for å studere om virkning av forbedringstiltak har hatt 

ønsket effekt som en spesielt interessant mulighet.  For slik bruk av verktøyet må det 

gjennomføres gjentatte evalueringer under prosjektperioden. 
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4.3.2. Evalueringsverktøyet i bruk 

I det følgende delavsnittet blir det presentert og forklart hvordan evalueringsverktøyet er i bruk, 

og de sine mest grunnleggende bakgrunnsprosessene. Først kommer en fremstilling av selve 

evalueringsskjemaet. Videre blir det gjennomgått de ulike resultatsidene hvor 

evalueringsresultatene blir presentert for brukeren av verktøyet.  

Evalueringsskjema  

Evalueringsskjemaet er den første siden i regnearket, og det eneste arket som respondentene 

trenger å forholde seg til. Her blir spørsmålene presentert for respondentene, som fyller inn 

sine respektive svar i henhold til hvordan de selv opplever situasjonen. Respondentene gir en 

skår i området mellom [1, 5] hvor: 

1 Kritisk dårlig påvirkning 

2 Dårlig 

3 Tilfredsstillende 

4 Bra 

5 Meget bra 

Det er med hensikt ikke lagt inn flere verdier, for at det ikke skal være for store avvik i de 

personlige vurderingskriteriene fra person til person som svarer i denne evalueringen.  

 

Figur 29: Utsnitt fra svardeltager sitt evalueringsskjema 

Figur 29 viser evalueringsskjemaet slik det fremstår for respondentene. For å lese selve 

spørsmålene henvises det til appendiks A. For hvert spørsmål (faktor) gir respondentene en 

egen skår i «skårverdi» kolonnen. Respondentene blir på forhånd oppfordret til å gjøre en 

vurderingene av skårverdien med hensyn til om forholdene dekket i påstanden har en positiv 

eller negativ evnegjørende innvirkning på deres tiltenkte operasjoner, i henhold til kvalitet, tid 

og kostnader. Til høyre i de respektive svarfeltene er det lagt inn svar felt hvor de ansatte har 

anledning til å begrunne sine svar om de ønsker. 

Betydningen av kvalitet er i dette tilfellet begrenset til i hvilken grad påstanden bidrar til at 

svardeltageren klarer å overholde tilfredsstillende krav som er satt til egenskapene av produktet 

levert av svardeltagerens tiltenkte aktiviteter. Tid omfatter i hvilken grad påstanden bidrar til 
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at operasjoner blir utført innenfor tilfredsstillende tid, og kostnader innenfor budsjett rammene. 

I denne skalaen tilsvarer poengsummen at påstanden bidrar til: 

1 At minstekrav til leveranseproduktet ikke overholdes. 

2 At kun minstekrav til leveranseproduktet overholdes. 

3 At kvaliteten tilfredsstiller og overholder organisasjonen sin standard til 

leveranseproduktet. 

4 At kvaliteten til leveranseproduktet overgår tilfredsstillende standard. 

5 At kvaliteten til leveranseproduktet overgår all forventning. 

 

  

Figur 30: Utsnitt fra evalueringsverktøyet (eksempelverdier) - tabell B1; Evalueringssvarene. 

I Figur 30 er det fremstilt et utsnitt av hvordan evalueringsvarene er fremstilt i 

evalueringsverktøyet før de blir prosessert gjennom verktøyet. Her blir det presentert en skåren 

som respondentene har gitt på de ulike spørsmålene, sortert på sine respektive arbeidsgrupper.  

Første resultat prosessering - tabell B2. 

I tabell B2 (illustrert i Figur 31) ser vi hvordan evalueringsresultatene blir presentert i første 

omgang i tabellform. Evalueringsdataene er nå sortert i henhold til de analyserte prosessene. 

Videre ser vi at evalueringsresultatene er visuelt fremstilt etter trafikklys-prinsippet. Øverst i 

bildet ser vi hvordan denne fargekodeskalering henger sammen, og reflekterer de samme 

skårene som tidligere i evalueringen.  
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Figur 31: Utsnitt fra evalueringsverktøyet (eksempelverdier) -  tabell B2; Resultater kapabilitetsfaktorer relatert til 

prosesser 

I skåren presentert i tabell B2 er hver enkelt av evalueringssvaredataene blitt prosessert i 

henhold til vektparameterne for svardeltageren sin jobbrolle relevans i de aktuelle prosessene, 

og den aktuelle faktorens relevans i jobbrollen sine tiltenkte operasjoner.  

Evalueringsresultatene her reflekterer imidlertid ikke hvilken relevans de ulike faktorene spiller 

i den aktuelle prosessen. De beregnede dataene her reflekterer altså kun i hvilken grad faktoren 

oppleves som tilfredsstillende i den aktuelle prosessen. Siden altså dataen ikke sier noe om 

hvor viktig denne faktoren er i prosessen, er alle dataene på dette nivået i beregningsprosessen 

vurdert som like viktige. Disse dataene kan derfor enda ikke brukes som et rettferdig 

sammenligningsgrunnlag for å gi en helhetlig skår til prosessenes kapabilitet-beredskap.  

For å få et mer korrekt og rettferdig vurdering i hva kapabilitet-skåren indikerer, og hvor robust 

og beredt organisasjonen er for å støtte opp om prestasjonene i sine prosesser bør også hver 

enkelt faktor vektes opp imot hvor viktige de er i de aktuelle prosessene. I tabell PO1, illustrert 

i Figur 32, blir resultatdataen fra tabell B2 supplert med vektparametene for faktorers 

prosessrelevans. Denne oversikten åpner blant annet for å sortere ut svarene slik de kan studeres 

med hensyn på kritikalitet og skårverdi. Videre er det et vektet gjennomsnittsproduktet av 

tallgrunnlaget vi finner i denne tabellen evalueringsverktøyet sine endelige prosessorienterte 

resultater baserer seg på.  



57 

 

 

 

Figur 32: Utsnitt fra evalueringsverktøyet (eksempel verdier) -  tabell PO1; oppsummering av evalueringsresultater og 

vektverdi til prosess  

Resultatsider  

I verktøyet er det lagt til egne resultatoversiktssider som fremstiller de ferdig prosesserte 

resultatene. Det er opprettet en resultatside for hver av de analyserte prosessene, og en for 

organisasjonen sett under ett. På hver av resultatsidene blir dataene fra ulike tabeller i verktøyet 

sortert og presentert på en mer oversiktlig måte. Det er i tillegg til tabelloversikten lagt inn 

radardiagrammer, som gir en mer visuell fremstilling av resultatdataen. Denne grafiske 

fremstillingen skal gi et mer helhetlig overblikk over evalueringsresultatene av organisasjonens 

kapabilitetsberedskap. Slik brukeren av verktøyet enklere kan orientere seg om totaltilstanden 

og identifisere organisasjonens styrker og svakheter.  

 

Figur 33: Utsnitt fra evalueringsverktøyet –Engineering resultatside, - oversikt for hvordan resultatsidene er bygget opp 

Figur 33 viser et utsnitt av hvordan resultatsidene er bygget opp, her illustrert ved engineerings-

prosessen. Hver resultatside er strukturert på samme måte. Øverst til venstre blir det først 

presentert en fremstilling som indikerer totalskåren i hver av kapabilitetsdimisjonene. Videre 

på siden er det presentert mer detaljerte tabeller og grafiske fremstillinger av skårverdiene for 

hver enkelt av kapabilitetsdimensjonene. Seksjonene som viser resultatene for 
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kapabilitetsdimensjoner er todelt. I den øverste seksjonen er det presentert resultatskåren på 

kategorinivå. Mens den nedre seksjonen presenterer skåren til kategorienes 

faktorkomponenter.  

Figur 34 viser hvordan start vinduet til de prosessorienterte resultatsidene ser ut, i dette tilfellet 

illustrert av Engineerings-prosessen. 

 

Figur 34: Utsnitt fra evalueringsverktøyet (eksempel verdier) - tabell RP1, Prosessorientert kapabilitetsdimensjons-skår 

 

 

Figur 35: Utsnitt fra evalueringsverktøyet (eksempel verdier) - tabell RP5.1 – kategoriskår, Infrastruktur og støtte ressurser  

Figur 35 vises et utsnitt fra seksjonen som presenterer resultatene på kategorinivå. I dette 

tilfellet illustrert av infrastruktur og støtteressurser. Vi ser i tabellen og radardiagrammet at det 

opereres med to verdier. Her representerer tallet i kolonnen til venstre resultatskåren fra 

evalueringen. Tallet i høyre kolonne er det prosessrelevante vekttallet som er gitt denne 

kategorien, og indikerer i hvilken grad skåren fra denne kategorien er tynget i det vektede 

gjennomsnittet. Begge disse tallkolonnene finner man igjen i radargrafen til høyre i figuren. 

Hvor den blå linjen indikerer kategoriskår, mens den oransje illustrerer kategori vektverdi. De 
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mer detaljerte «kapabilitetskomponent» tabellene følger samme mønster. I Figur 36 er dette 

illustrert ved tabell RP5.2 for infrastruktur og støtte ressurser. 

 

 

Figur 36: Utsnitt fra evalueringsverktøyet (eksempelverdier) - tabell RP5.2 – Kapabilitetsfaktor-skår, Infrastruktur og støtte 

ressurser  

Til sammen skal resultatene presentert her være en god indikator på hvilken grad 

organisasjonen evner å støtte opp om sine ansatte i deres tiltenkte operasjoner, basert på de 

ansatte sine egne erfaringer og opplevelser. Ved korrekt utforming av verktøyet kan det være 

en god indikator på hvilken grad organisasjonen evner å støtte opp om prestasjonsrealiseringen 

i de ulike prosessene. Denne informasjonen skal igjen kunne støtte opp om og øke 

beslutningsgrunnlaget for videre prestasjonsstyring. For å bruke verktøyet som et 

prosjektstyringsverktøy kan man gjenta evalueringen på flere strategiske tidspunkt (årlig, 

kvartaler, milesteiner, ol.), slik man kan bruke det både for å identifisere nødvendige behov for 

tiltak. Deretter kan det brukes for å måle effekten av tiltaket. 

 

4.3.3. Bakgrunn regneark– Vektet gjennomsnitt og vektparametere  

I følgende avsnittet blir det kort presentert noen av de de mest grunnleggende prinsippene og 

regnearkene som ligger bak beregningsprosessen som kommer frem til resultatene.  

Vektet gjennomsnittsberegninger  

For å få mer presise prosessorienterte målingsresultater blir hver faktor i evalueringsgrunnlaget 

vektet ulikt av et sett med vektparametere. Dette blir gjort for å tynge evalueringsresultater fra 

faktorer som er vurdert viktige i en prosess mer enn de som er vurdert mindre viktig. Slik at 

viktige faktorer tynger tallgrunnlaget flere ganger enn de av mindre relevans. Det er for dette 

formålet brukt vektetgjennomsnitt-prinsippet. Produktet fra disse beregningen går så inn i 

tallgrunnlaget som videre brukes for å få beregne den endelige prosessorientert 

kapabilitetklasseskåren.  

Vektet gjennomsnitt kan beskrives som en gjennomsnittsberegning hvor hver tallenhet 

(evalueringsresultat) i et grunnlag er tillagt et vektparameter etter sin relative betydning. 
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Metoden lar en logaritme prosessere rettferdige resultater, som reflekterer forskjellene i 

betydningen til faktorene til datagrunnlaget den analyserer. Dette gjør at man for et og samme 

datagrunnlag kan komme fram til ulike gjennomsnitt, relativt til hva man ønsker å studere i 

datagrunnlaget. Prinsippet blir blant annet mye brukt i statistisk analyser, som når man skal 

beregne forventningsverdien fra en aksjeportefølje, eller når man skal beregne et estimat på 

tidsbruk i et større prosjekt.  

I vektet gjennomsnittsformelen blir hvert tall i tallgrunnlaget multiplisert med respektive 

vektparameter, produktene fra hver enkelt beregning blir så summert sammen til en totalsum. 

Totalsummen blir videre dividert på summen av vektparameterne. Produktet fra disse 

kalkulasjonene utgjør så et vektet gjennomsnittsresultat av tallgrunnlaget. 

Formel 1: 

𝑎 ∗ 𝑥 + 𝑏 ∗ 𝑦 + 𝑐 ∗ 𝑧

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
 

 Hvor:  

     a,b,c representerer tallgrunnlaget 

     x,y,z representerer vektparametere 

I oppgavens evalueringsverktøy er det grunnleggende tallgrunnlaget representert av 

evalueringssvarpoengene i tabell B1. Vektparameterne er slått sammen av tre ulike 

vektparametere, som reflekterer tyngdegrunnlag basert på:  

- Jobbrolle relativ til prosess  

- Faktor relativ til prosess  

- Faktor relativ til jobbrolle  

Selve logaritmen som kommer frem til de endelige resultatverdiene er en modifisert versjon av 

Formell 1, tilpasset verktøyet sitt formål.  Logaritmen prosesserer tallgrunnlaget trinnvis 

gjennom et sett av tabeller, før de tilslutt ender opp som de endelige prosessorienterte 

resultatverdiene.  

Vektparametere: 

For at resultatene presentert i verktøyet skal ha noen verdi er de avhengige av at 

vektparameterne er hensiktsfullt satt. Verdien som er brukt i vektparameterne er individuelle 

for hver organisasjon. Selve prosessen å sette vektverdiene må gjøres med hensyn til de 

bestemmelsene som er i organisasjonen. Altså må vektingene være samkjørt med 

organisasjonen sin kontekst, strategi, stillingsbeskrivelser og beste praksiser. Prosessen utføres 

derfor som en kvalitativ vurderingsprosess av personell, aller helst i en sammensatt gruppe, 

som har en god kjennskap til og forstår organisasjonen sin kontekst og deres operasjoner. Samt 

bør det være inkludert deltager(-e) som har kjennskap til ledelse og prosjektledelse. 

Alle av verktøyet sine vektkategoriene blir verdsatt i verdiområdet [0, 3], hvor:  

3 Kritisk viktig  

2 Betydningsfull  

1 Lite betydningsfull 
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0 ikke betydningsfull.  

Under blir det videre presentert en kort oversikt over de ulike vektparameterne som inngår i 

regnearket. Her blir det kort beskrevet hensikt, hva de reflekterer og hvor man finner dem. 

Faktor relevans i jobbrolle – tabell VFJ.1: For hver faktor som inngår i evalueringsarket er 

det satt en vektverdi i forhold til hvilken relevans faktorene har for de ulike jobbrollene i deres 

operasjoner. Siden ikke alle faktorer spiller en like viktig rolle i hver av jobbrollene, er også de 

ulike faktorenes betydning vektet ulikt. I prosessen for å sette vektverdier bør det reflekteres 

over jobbrollenes stillingsbeskrivelser og tiltenkte operasjoner og aktiviteter, og tilhørende 

behov. Selve vektparameterverdiene fylles inn i tabell VFJ.1., illustrert i Figur 37. I tabellen er 

vektparameterne for de respektive jobbrollene fylt inn i kolonne, V. BiT kolonnen er en 

binærtesten som kun fungerer som hjelpefunksjon i forbindelse med vektet 

gjennomsnittslogaritmen. 

 

 

Figur 37: Utsnitt fra evalueringsverktøyet - tabell VFJ.1. innfylling av vektparameter for faktor relevans for jobbroller. 

Jobbrolle relevans i prosess - tabell VJP.1: Hver jobbrollekategori (også referert til som 

arbeidsgrupper) som er inkludert i evalueringen har fått en vekting i henhold til i hvilken grad 

de er innvolverte i dem ulike prosessene. Dette er gjort siden ikke alle jobbroller inngår i like 

stor grad i alle prosesser. I hvilken grad den aktuelle jobbrollen er innvolvert i en prosess vil 

da også reflektere relevansen jobbrollens evalueringssvar har om forholdene i den aktuelle 

prosessen.  Dette skal vektparemeteret for «jobbrolle relevans i prosess» kompansere for. 
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Verdiene for vektparameteret fylles inn i tabell VJP.1. illulstrert i Figur 38. Vektparameterne 

fylles inn under kolonnen til de respektive jobbrollene. 

 

 

Figur 38: Utsnitt fra evalueringsverktøyet - tabell VJP.1 – vektparametere for Jobbrolle relevans i prosess 

Faktor relevans i prosess – tabell VFP.1: For at evalueringsresultatene skal gi et mer korrekt 

bilde over organisasjonen sin evnegjørende egenskaper relatert til de ulike prosessene, er hver 

av faktorene også vektet i henhold til hvor relevante de er for aktivitetene. Disse 

vektparameterne skal reflektere behov og målsettinger til organisasjonen sine aktiviteter og 

operasjoner i de aktuelle prosessene. Verdiene for faktorrelevans i prosessvektparameteret 

fylles inn i tabellserie VFP. I Figur 39 er det vist et utsnitt av tabell VFP.3. 

 

 

Figur 39: Utsnitt fra evalueringsverktøyet - tabell serie VFP- – vektparametere for faktor relevans til prosess 

 

4.4. Tilpasning av PMSet til WPA 

Til nå er det i dette kapittelet utledet prinsippene bak PMSet og det tilhørende PMVet. I dette 

delkapittelet skal det forklares hvordan selve PMSet ble tilpasset for oppgaven ved WPA sin 

prosjektgjennomføring. 
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PMSet er testet ut som en sluttevaluering av WPA sine erfaringer fra SAS- prosjektet. Av 

tidsmessige hensyn er tilpasningsprosessen av evalueringsverktøyet her begrenset til å 

hovedsakelig å omfavne en verifisering av at selve verktøyet, og prinsippene bak. I dette ligger 

det at selve prosessen å tilpasse verktøyet til WPA er gjennomført slik verktøyet er testet, men 

med en forenkling. Dette innebærer at før verktøyet virkelig gir ut nyttige data, og kan brukes 

til prosjektstyring, er det et behov for en grundigere tilpasning. Her inkludert en ny 

gjennomgang av hvilke spesifikke faktorer som er ønskelig å ha med og ikke. Reformulering 

og kvalitets økning av utformingen til spørsmålene. Samt en grundigere gjennomgang av 

vektingene. Formålet og fokuset i oppgaven har vært på utvikle et generelt verktøy for 

fremtidig prosjektstyring, med fokus på utviklingen av selve rammeverket til verktøyet. En slik 

tilpasningen ut over det gjøres best av deltagere fra organisasjonen selv. 

Delkapittelet starter først med en beskrivelse av kartleggingsfase som ble gjort av 

organisasjonen. Det blir videre utredet hvordan den utgjorde grunnlaget for den analytiske 

prosessen med å relatere selve evalueringsverktøyet til WPA. Her inkludert valg av 

nøkkelprosesser, inndeling av jobbroller i arbeidsgrupper, kartleggingen og valg av faktorer, 

og utformingen av faktorer om til spørsmål til evalueringen. Til slutt kommer et avsnitt som 

gjennomgår hvordan vektverdiene er kommet frem til. 

 

4.4.1. Kartlegging, og analyse av WPA 

Prosessen for å tilpasse PMSet startet med en kartlegging og analyse. Målet var å danne seg et 

bilde hvordan evalueringen kunne tilpasses WPA sine behov. Selve prosessen var to-delt. Den 

første analyse- og kartleggingen bestod i å studere organisasjonsmessige forhold. Den andre 

delen gikk ut på å analysere informasjonen for å komme opp med et sett med antatte 

prestasjonspåvirkende faktorer som skulle inn i evalueringen. 

Kartlegging av organisasjon 

For å tilpasse PMSet til WPA, med faktorer og vektinger som var relevante for deres 

operasjoner, ble det gjennomført en kartlegging av organisasjonen og den sin kontekst. For å 

få et bedre innblikk i WPA sin kontekst ble det først og fremst holdt møter med nøkkelpersoner 

i WPA, hvor de utredet ulike forhold slik de så det. Undertegnede fikk også tilgang til deler av 

organisasjonen sin interndokumentasjon, blant annet deres strategiplan, kvalitetssystem, 

heretter KS, og prosjektevalueringsrapporter fra SAS prosjektet. Det må også nevnes at 

undertegnede selv har vært ansatt i WPA i nærmere 10 år, og hadde i utgangspunktet god 

kjennskap til organisasjonen før arbeidet med oppgaven startet. Undertegnede var også 

involvert i det evaluerte SAS-prosjektet som prosjektingeniør sommeren 2015. 

Kontekst og strategi: Hensikten med kartleggelsen av organisasjonen sin kontekst og strategi 

var for å finne ut hvordan selve evalueringen skulle vinkles. Dette inkluderte å finne hvilket 

markedssegment WPA operer i, og hvilke disipliner og operasjoner deres strategiske fokus er 

ment å dekke. Samt er det hensiktsmessig å vite med hvilken fremtoning WPA ønsker å møte 

sine operasjoner, og da hva som er deres målsettinger. Med andre ord hvilken type organisasjon 

WPA ønsker å være og hvordan de planlegger å oppnå det. Vinklingen på hvilke faktorer som 

skulle inkluderes og i hvilken grad de ulike faktorene er vektet i evalueringen må da også være 
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orientert imot disse bestemmelsene for at evalueringen skal gi relevante resultater. Av samme 

årsak vil ikke PMSet slik det fremstår automatisk kunne overføres til en annen organisasjon 

uten tilpasninger.  

Av hensyn til konfidensialitet blir det blir ikke i denne oppgaven gått spesifikt inn på detaljer  

i WPA sin strategi, utover en generalisering. Målsetningene til WPA å bli en mer 

kunnskapsorientert organisasjon, og WY sin faste EIT-partner. Deres tilnærming til markedet 

å levere kvalitetsløsninger til en lavest mulig pris, av den grunn at tid er sett på som den største 

kostnadsdriveren. Den videre tilpasningen av PMSet er basert på betraktninger undertegnede 

har gjort seg selv, med bakgrunn i sin kunnskap om organisasjonen. De representerer altså ikke 

WPA sine egne betraktninger. 

Valg av nøkkelprosesser  

Neste steg var så å kartlegge hvilke av WPA sine prosesser som kunne karakteriseres som 

«nøkkelprosesser» i deres verdiskapning, og som skulle inngå i evalueringen. WPA er en ISO 

9001-sertifisert organisasjon, som innebærer at de har dokumentert sine verdiskapende 

prosesser i deres KS. KSet var da et naturlig utgangspunkt for å identifisere nøkkelprosessene 

og den videre kartleggingen av disse.  

Relatert til verdiskapningen i leveranseprosjekter falt valget av nøkkelprosesser som skulle 

inngå i evalueringen på engineerings-, og konstruksjonsoperasjoner. Av tidsmessige hensyn 

oppgaven ble disse prosessene videre snevret inn, slik engineerings-prosessen ble begrenset til 

å omfatte jobbpakkeaktiviteter. Konstruksjonsoperasjonene ble satt til å omfatte det manuelle 

arbeidet relatert til EIT-operasjoner som kabeltrekk, og installasjon og montasje av tavler. For 

disse prosessene er det laget forenklede prosesskart som inkluderer aktivitetene som er 

inkludert i tilpasningen av PMSet. Disse prosesskartene ble videre tatt med som støttedokument 

i den videre tilpasningen av verktøyet. Prosesskartene er presentert i Figur 40 og Figur 41. 

 

 

 

Figur 40: Egenutviklet prosesskart brukt for Engineeringsoperasjoner.  
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Figur 41: Egenutviklet prosesskart brukt for Konstruksjonsoperasjoner  

Inndeling av arbeidsgrupper  

De ulike jobbrollene sine erfaringer er gjort med bakgrunn i ulike deler av organisasjonen sine 

operasjoner. Dette er også ønsket at skal reflekteres i PMSet som henter respondentene på tvers 

av WPA sine ulike jobbroller. For å sortere evalueringssvarene fra respondentene, er 

jobbrollene organisert inn i arbeidsgrupper. I Figur 42 er det illustrert arbeidsgruppe 

inndelingen som er brukt i PMSet. 

 

Figur 42: Organisasjonsinndelingen brukt i PMSet 

For å finne en passende kategorisering av jobbrollene ble stillingsbeskrivelsene i WPA sitt KS 

studert. Basert på denne studien ble jobbrollene kategorisert i arbeidsgrupper innen: 

- Prosjektledelse: stillinger som har ansvarsområder primært relatert til 

prosjektstyring.  

- Ingeniører: stillinger som primært er relatert til engineeringsprosessen med 

arbeidsområder som planlegging av gjennomføringsoperasjoner, dokumentasjon, 

og teknisk støtte for arbeid i konstruksjons prosessene.   

- Montører: stillinger som primært er relatert til konstruksjonsprosessen, og som har 

ansvarsområder relatert til utførsel av manuelle førstelinjeoperasjoner - de som 

utøver selve det verdiskapende arbeidet i felt. 

Stillingsbeskrivelsene ble senere brukt som støttegrunnlag under utvikling av vekting i 

verktøyet. 
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Kartlegge prestasjonspåvirkende faktorer 

Når de viktigeste underliggende forholdene i organisasjonen var kartlagt startet arbeidet med å 

finne hvilke faktorer som hadde størst 

prestasjonspåvirkende innflytelse på 

nøkkelprosessene. Fremgangsmåten her 

var å først lage seg et strukturert tankekart 

over alle de faktorene som kunne tenkes å 

ha prestasjonsrelevans i henhold til 

nøkkelprosessene.  

Undertegnede har selv erfaring med 

jobbroller innen begge av 

nøkkelprosessene i evalueringen. Som 

hjelpemontør i konstruksjonsprosessen, 

og som prosjekt- og jobbpakkeingeniør i 

engineeringsprosessen. Denne erfaringen 

var utgangspunktet for førsteutkastet av 

prestasjonsfaktorer. Tankekartet ble 

videreutviklet gjennom hele prosessen 

med å utvikle verktøyet. Blant annet 

gjennom samtaler med ansatte, og 

nærmere studier av prosesskartene, 

prosjektevalueringsrapporten og 

kapabilitetsdimensjonene. I Figur 43 vises 

et lite utsnitt av det totale tankekartet 

brukt. I dette tilfellet «ansattes 

prestasjonspåvirkende egenskaper».  

 

Utvelgelse av faktorer å inkludere i evalueringsark 

Når et passende antall faktorer var kartlagt måtte det velges ut hvilke av disse som skulle 

inkluderes i evalueringen. Det var en bekymring for at evalueringen skulle bli for omfattende.  

For å unngå dette valgte jeg å fokusere evalueringsarket rundt et sett med utvalgte 

nøkkelfaktorer. I dette arbeidet ble å prinsipper BSC brukt om å finne de faktorene som spilte 

en nøkkelrolle relatert til prosessene. I selve utvelgelsesprosessene ble informasjonen fra 

kartleggelsesfasen brukt som utgangspunkt for en kvalitativvurdering av hvilke faktorer som 

skulle inkluderes.  De utvalgte faktorene ble så relatert til og ført inn i passende posisjon i de 

PMSet sine kapabilitetsdimensjoner og kategoriinndelinger.  

Formulering av spørsmål til evalueringsarket 

Med førsteutkast av evalueringsfaktorer klare, ble faktorene formulert om til spørsmål.  Denne 

jobben er sett på som svært kritisk for selve nytteverdien av verktøyet, da feil formulering av 

spørsmålene fort vil gi evalueringsresultater basert på feil grunnlag. I hovedsak er det tre 

kritiske punkter å ta hensyn til når påstandene skal konstrueres: 

Figur 43: Utsnitt fra tankekartet brukt for kartleggelse av 

prestasjonspåvirkende faktorer.  
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1. Spørsmålene må være formulert presist slik de reflekterte akkurat den aktuelle 

faktoren man ønsker å studere. 

2. Spørsmålene må være formulert klart på et slik språk at alle respondenter, på tvers 

av disiplin og kompetanse, forstår og vet nøyaktig hva de svarer på.  

3. Spørsmålene må være nøytrale og ikke på noen måte inneholde noen ledende 

formuleringer.  

Det ble videre besluttet å formulere spørsmål som påstander. Påstandene skulle videre ha en 

«positivt ladede tone», som henviste til at de ulike kapabilitetsforholdene i organisasjonen 

opplevdes som tilfredsstillende. Ved å fremme påstanden om forholdene var tilfredsstillende 

var hensikten å skape en mer «positiv atmosfære» rundt selve evalueringen, slik evalueringen 

ikke opplevdes som kritisk. Videre ble det vurdert viktig å få frem i påstander om i hvilken 

grad de ansatte opplever forholdene. Formuleringene lyder f.eks. «Det oppleves som 

prosjektbestilt materiell generelt er av tilfredsstillende kvalitet med hensyn til formål».  Som 

det fremgår i eksempelet ble nøkkelord i formuleringen fremhevet for å klarere få frem 

hovedbudskapet i formuleringen. 

Hver av de identifiserte faktorene ble formulert om til spørsmål etter disse bestemmelsene og 

ført inn i PMVet. I Appendiks A er det lagt med en kopi av spørsmålene som ble stilt i 

evalueringen. 

Prosjektorganisasjon inndeling: En del av faktorene i evalueringen er orienterte mot eksterne 

samarbeidsforhold. Spesielt gjelder dette i samkjørings- og kultur-kategoriene i 

organisasjonskapital. I den forbindelse ble det sett på som nødvendig å etablere en tydelig 

terminologi i spørsmålene som gjør at respondentene kan skille mellom om hvilke 

organisasjonsgrupperinger det stiltes spørsmål om. I evalueringsarket er følgende begreper 

brukt for å skille grupperingene;  

- Arbeidsgruppen: gruppering av ansatte som jobber primært i samme prosess 

(montørgruppering, ingeniørgruppering, og ledelsegruppering).  

- Organisasjonen: referer til forhold i egen organisasjon, i evalueringen brukt om 

WPA. 

- Prosjektorganisasjonen: den samlede organisasjonen av prosjektpartnere som 

sammen skal møte prosjektoppgaven. 

- Prosjektpartner: en organisasjon i samarbeidende prosjektorganisasjon. 

I Figur 44 og Figur 45 er denne inndelingen illustrert. Figurene er hentet fra et vedlagt 

støttedokument som fulgte evalueringsarket til respondentene.  
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Figur 44: Illustrasjon av prosjektorganisasjonen. De respektive organisasjonene i figuren representerer prosjektpartnere for 

hverandre.  Figuren er hentet fra evalueringsverktøyet sitt støttedokument. 

 

Figur 45: Illustrasjon av arbeidsgrupperingene brukt i evalueringen. Figuren er hentet fra evalueringsverktøyet sitt 

støttedokument. 

Støttedokument: For å gi klarhet i hva som skiller de ulike begrepene ble det opprettet et 

støttedokument som ble integrert inn i respondentenes evaluering. I dette støttedokumentet ble 

det orientert om betydningens utvalgte begreper i evalueringen. Blant annet ble det lagt med 

en kort forklaring hva de ulike kapabilitetsdimensjonene tar for seg.  støttedokumentet i sin 

helhet er vedlagt i Appendiks B. 

 

4.4.2. Vekting av faktorer i henhold til WPA 

Med evalueringsarkets faktorer klare var det på tide å starte med vekgivingsprosessen. Da det 

er vektparameterne som bestemmer i hvilken grad de ulike faktorene bidrar til det 

evalueringsresultatene, er dette nok en kritisk prosess for at PMSet skal gi et korrekt bilde av 

organisasjonen.  

For å sette verdiene ble igjen informasjonen fra kartleggelsesfasen relevant, og fungerte som 

underliggende beslutningsgrunnlag i de forskjellige vektgivings vurderingene. Av hensyn til 
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tiden ble dette gjort av meg. Men for å få mer korrekte evalueringsresultater er dette en prosess 

som bør foregå som en tverrfaglig lagøvelse, med representanter for de involverte jobbrollene. 

Jobbrollerelevans til prosess 

Fremgangsmåten for å sette vektparameter for jobbrollene i henhold til prosess gikk ut på å 

sammenligne stillingsbeskrivelsene til de inkluderte jobbrollene i hver av arbeidsgruppene 

oppimot prosesskartene. Fra stillingsbeskrivelsen ble det klart hvilke oppgaver jobbrollene 

inkludert i arbeidsgruppene hadde ansvar for. Ved å relatere jobbrollene ansvarsområder til 

hvilke oppgaver og aktiviteter som inngikk i de respektive prosessene, ble det dannet et 

overblikk over hvilken grad de ulike jobbrollene er involverte i prosessene. Dette overblikket 

utgjorde da hovedvekten i beslutningsgrunnlaget for vekting av parameterne. 

Det må presiseres at det i forbindelse med denne oppgaven at jobbroller i verktøyet ble 

kategorisert i arbeidsgrupper som enten montør, ingeniør eller prosjektledelse, som illustrert i 

Figur 45. Betegnelsen brukt i oppgaven med «jobbrollerelevans i prosess» er derfor misvisende 

for hvordan evalueringsverktøyet fremstår i oppgaven, og burde vært endre til «arbeidsgruppe 

relevans i prosess». Av tidsmessige hensyn er imidlertid ikke dette endret i oppgaven. 

 

Figur 46: Illustrasjon av hvordan jobbroller er kategorisert inn i prosess orienterte arbeidsgrupper. 

Filosofien bak vektgivingen her er at arbeidsgrupper som i stor grad er direkte og aktivt 

involvert i en prosess får kritisk vekting [3]. Dette er da arbeidsgrupper som har 

gjennomgående ansvarsområder i flere av prosessens aktiviteter, eller som har en kritisk 

oppgave innenfor en av prosessens aktiviteter. Med andre ord er dette arbeidsgrupper som 

hovedsakelig er stasjonert i den aktuelle prosessen, og som primært opplever 

organisasjonsforholdene herfra. I denne filosofien er montører vektet med [3] i konstruksjons 

prosessen.  

Vektverdi [2] er gitt til arbeidsgrupper som har noen ansvarsområder innenfor en prosess, men 

som ikke hovedsakelig kun er stasjonert i denne prosessen.  

Verktverdi [1] er gitt til jobbroller som er indirekte involvert i en prosess, eller har et mindre 

ansvarsområder relatert til den sine aktiviteter. F.eks. er montørene i oppgaven vurdert å ha [1] 
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i vekting i engineerings prosessen, da de i flere tilfeller bidrar med innspill til videre 

planlegging.   

 

Figur 47: Utsnitt fra evalueringsverktøyet: vektparametere for jobbrolle relevans til prosess. 

Faktorrelevans i jobbrolle 

Faktorrelevans til jobbrolle er mulig den vektkategorien som i aller størst grad vil dra nytte av 

bli utredet i samarbeid med representanter fra de ulike jobbrollene som er dekket. Vektverdiene 

her er igjen basert på undertegnedes egne antagelser med bakgrunn i egne erfaringer og 

kunnskaper, og representerer ikke organisasjonen WPA.  

For selve vektingen er det forsøkt å bruke en mest mulig tilsvarende filosofi som i jobbrolle-

relevans til prosess vektgivingen.  Faktorer som er vurdert å spille en kritisk rolle i en jobbrolle 

sine tiltenkte operasjoner får kritisk vektverdi [3]. F.eks. er det for elektromontør vurdert at 

tilgang på nødvendig verktøy av tilfredsstillende kvalitet er en kritisk faktor for at jobbrollen 

sin evne å realisere prestasjoner.   

Vektverdi [2] er gitt til faktorer som har relevans for jobbrollens evne å realisere prestasjoner. 

For å bruke elektromontøren videre som eksempel er det her blant annet vurdert at tilgangen 

til jobbrelevante teknisk beste praksis prosedyrer (f.eks. montørhåndbok) er en slik faktor med 

vektverdi [2]. Tilgang til en god montørhåndboken vil mest sannsynlig sikre at 

organisasjonsstandarden på kvalitet overholdes, og forenkle montørens arbeid. Samtidig evner 

en kompetent fagarbeider (montør) å utføre de aller fleste av sine tiltenkte operasjoner 

tilfredsstillende uten å følge en «bruksanvisning». Tilgang til prosedyrer er av disse årsakene 

vurdert som relevante, men ikke kritiske for en montør sin evne å realisere prestasjoner.    

Vektverdi [1] er gitt til faktorer som har en svak eller indirekte kobling til en jobbrolles evne å 

realisere prestasjoner. F.eks. er dette vektverdien som forhold relatert til informasjonssystemet 

er gitt for elektromontøren, som per nå ikke i noen stor grad er brukere av dette. 

Informasjonssystemet er allikevel indirekte relevant for deres operasjoner og har derfor fått [1] 

i vektverdi. 

[0] i vektverdi er gitt til faktorer som på ingen måte har relevans med en jobbrolle sin 

prestasjonsrealisering. F.eks. er det i oppgavens evaluering gitt [0] i vektverdi for 

elektromontører angående hvilke dataverktøy som WPA bruker for datasimuleringer, da 

elektromontørene ikke er involverte som brukere av slike dataverktøy. 
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Faktor relevans til prosess 

Den siste vektgivings aktiviteten for PMSet ble gjort etter samme prinsipper som de ovenfor 

med bakgrunn i kunnskaper og informasjon fra den tidligere kartleggelsesfasen. Ifra 

kartleggelsesfasen ble det tatt med de forenklede prosesskartene for nøkkelprosessene disse 

fungerte som støttedokument til de kvalitative vurderingene for å knyttet sammen faktorene 

med deres relevans i de ulike prosessene. I Figur 48 vises et utsnitt som illustrer fra hvordan 

prosesskartene ble brukt til dette formålet. 

   

 

Figur 48: Illustrasjon av hvordan prosesskartet ble brukt i vektgivings prosessen. 

Filosofien bak vektingen er her som tidligere i området [0,3], hvor høyere tall indikerer høyere 

kritikalitet. [3] representerer faktorer som er vurdert som mest sentrale og derfor også kritiske 

for prestasjonsrealiseringen i den aktuelle prosessen. I planleggelsesprosessen ble generelt 

informasjonssystemet, som i den moderne kunnskapsorganisasjon ligger til grunn for all 

engineering, vurdert som en kritisk faktor og fikk vektverdi [3]. 

[2] er gitt de faktorene som spiller en sentral rolle i den aktuelle prosessen, men ikke av kritisk 

betydning. For planleggelsesprosessen ble blant annet faktorer relatert til multidisiplinært 

samarbeid gitt vektverdi [2].  

[1] ble gitt faktorer som har svak kobling til prosessen. For planleggelsesprosessen ble tilgang 

på arbeidsklær vurdert som en faktor av slik betydning.  
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5. Verifisering – Evalueringsgjennomføring og resultat 
I kapittel 5 blir det lagt frem hvordan selve verifiseringen av PMSet og PMVet ble gjennomført 

og jeg vil presentere noen av resultatene fra evalueringen.  

Av tidsmessige årsaker er det ikke forsøkt å tolke dataene, mer enn hva som er nødvendig for 

å verifisere om verktøyet fungerer etter sin hensikt og gir ut hensiktsmessige resultater. 

 

5.1. Evalueringen 

For å verifisere funksjonen til verktøyet ble det gjennomført en test evaluering med verktøyet. 

Selve evalueringen ble da utformet som en sluttevaluering av SAS prosjektet. Evalueringen ble 

testet med tre svardeltagere som alle var involverte i prosjektet og som representerte hver av 

sin av de identifiserte arbeidsgruppene prosjektledelse, ingeniør og montør. I evalueringen 

utgjorde undertegnede representant fra ingeniør perspektivet. I selve evalueringen ble det stilt 

122 spørsmål relatert til ulike identifiserte faktorene. 

I oppgavens verifisering av verktøyet ble fokuset lagt på å verifisere funksjonen av PMS og 

verktøyet. Av tidsmessige hensyn ble selve tilpasningen av evalueringen noe forenklet. Dette 

viser seg igjen i kvaliteten på utformingen av evalueringsspørsmålene, og 

vektgivingsprosessen av de ulike faktorene. Evalueringen ble allikevel gjennomført på en måte 

som ga fullverdige svar i selve evalueringsverktøyet sine resultatsider. I Appendiks A er 

påstandene som inngikk i denne evalueringen vedlagt. 

 

5.1.1. Fremgangsmåte for evaluering 

Gjennomføringen av prosjektevalueringen med hver respondent forgikk over to trinn, først som 

en muntlig gjennomgang mellom undertegnede og respondenten. Så som en individuell øvelse 

hvor respondentene fylte ut sine egne evaluering.  

I den muntlige gjennomgangen ble evalueringen diskutert med hver av respondentene.  Her 

fikk respondentene en helhetlig introduksjon til selve verktøyet og hvordan det fungerte, 

inkludert en forklaring på hvordan påstandene var utformet og prinsippene bak skårgivingen. I 

tillegg ble det gjennomgått grunnleggende begreper som f.eks. hva de ulike 

kapabilitetsdimensjonene betyr og reflekterer. Disse forholdene ble også orientert om i 

evalueringens vedlagte støttedokument. 

En slik muntlig gjennomgang opplevdes som nødvendig da det er distinkte forskjeller i 

ordlyden av evalueringens påstander som reflekterer viktige forskjeller. I tillegg er det i 

evalueringen brukt begreper deltagerne er lite kjent med. 

Når respondentene var orienterte om disse grunnleggende forholdene var de forberedt og kunne 

startet den individuell prosessen å fylle ut evalueringen.   
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5.1.2. Evalueringsresultatene 

De ferdige evalueringsdataene ble kopiert inn i evalueringsverktøyet, hvor de ble prosessert til 

resultatene presentert i dette kapittelet. I resultatfremstillingen er det i oppgaven begrenset seg 

til å presentere utvalgte resultatdata fra engineeringsprosessen. Hensikten med fremstillingen 

her er å indikere hvordan verktøyet genererer og presenterer dataen for sine brukere. Det blir 

derfor heller ikke gjort noen forsøk på tolkninger av resultatdataen.    

I Figur 49 er det presentert en oversikt over hvordan resultatsiden for engineeringsprosessen er 

strukturert.  

 

Figur 49: Oversikt av resultatsiden for engineering. 

I seksjonen oppe til venstre i Figur 49 er det generert et eget resultat for prosessen i sin helhet, 

bestående av hver av de respektive kapabilitetsdimensjonene sin sammenlagt skår. Figur 50 er 

en nærmere fremstilling av dette resultatet.  

 

Figur 50: Sammenlagt skåren for kapabilitetsdimensjonene i engineeringsprosessen. tabell RP1 
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Videre i siden er det egne seksjoner for hver av kapabilitetsdimensjonene hvor det er generert 

egne resultater på kategori og faktor nivå. Figur 51 og Figur 52, viser utdrag av resultatene fra 

testevalueringen (sensurerte).  

 

 

Figur 51: Resultatskår i engineerings prosessen, kapabilitetskategori nivå, (sensurert) 

 

Figur 52: Resultatskår i engineerings prosessen, kapabilitetsfaktor nivå (sensurert). 
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Sammenligning mellom resultat i ulike prosesser 

Figur 53 og Figur 54 er utsnitt hentet fra resultatene til verifiseringsevalueringen, hvor 

resultatskåren fra de analyserte prosessene er satt oppimot hverandre. Denne fremstillingen er 

inkludert for å illustrere hvordan verktøyet prosesserer og gir forskjellige skårresultater til de 

ulike prosessene. Selv om de bygger på samme datainnsamlingsgrunnlag.  

 

Figur 53: tabell PO1, Sammenligning av skårresultater mellom prosesser (sensurert) 

 

Figur 54: Radardiagram, Sammenligning skårresultater mellom prosessene (sensurert) 

Refleksjoner og tilbakemeldinger over resultat 

I resultatene presentert ser vi hvordan verktøyet ved hjelp av det samme opprinnelige 

evalueringssvar-tallgrunnlaget har produsert ulike sett med skårresultater for de analyserte 

prosessene. Dette betyr at evalueringsverktøyet gjennom sine vektede 

gjennomsnittsberegninger har prosessert evalueringsdataene individuelt for prosessene. Noe 

som indikerer at PMVet sin funksjon er i henhold til kravene om å generere prosessorienterte 

resultater.   
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Resultatene fra evalueringen ble også vist frem til respondentene i etterkant av evalueringen. 

Tilbakemeldingen fra de var at resultatene opplevdes som representative for hvordan de selv 

opplevde forholdene i organisasjonen. Altså mente de at målingsresultatene på en god måte 

klarer å påpeke hvilke forhold i organisasjonen som trenger forbedring, og hvilke som er gode 

nok. Selve resultatfremstillingen til verktøyet opplevdes som mest nyttig og informasjonsfull 

på de mer konkrete nivåene som dekker kategori- og faktorresultatene. Av representanten fra 

prosjektledelsen ble spesielt de visuelle radardiagrammene satt pris på som enkle og gode 

«helhetlighets-indikatorer» av tilstanden, kontra tradisjonell tabellpresentasjon.  
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6. Diskusjon 
I denne delen av oppgaven blir diskusjonen av oppgaven presentert. Denne diskusjonen 

omfatter i hvilken grad problemstillingen og formålet med oppgaven ble møtt.  Først blir det 

presentert en helhetlig diskusjon om i hvilken grad oppgavens hoved målsettinger og formål er 

møtt og hvordan. Videre i kapittelet blir det presentert kort om hva jeg har lært under arbeidet 

med oppgaven, forslag til videre arbeid, og generelle utfordringer jeg har støtt på underveis.  

 

6.1. Hoved målsettinger og hva er gjort 

Her blir det drøftet rundt det endelige designet av oppgaven sitt PMS og PMV (i oppgaven 

også omtalt som evalueringsverktøyet), og om det kvalifiserer til å oppnå sitt formål om å 

hjelpe prosjektleder til å identifisere organisasjonens styrker og svakheter under prosjekt. 

 

6.1.1. Hvordan problemstillingen er møtt 

Oppgavens problemstilling er relatert til design og utvikling av et prestasjonsmålingssystem 

og tilhørende verktøy, tilpasset bruk under WPAs leveranseprosjekter, og ble alt i alt en svært 

omfattende oppgave. Utgangspunktet for utviklingen av verktøyet bestod kun i organisasjonens 

kontekst og grunnleggende litteratur om emnet. Alt utenom dette måtte undertegnede selv 

utvikle. Her inkludert en passende inndeling av kapabilitetsdimensjoner- og kategorier, 

utvikling av et målingssystem og Excel basert verktøy for generering av måleresultater. Samt 

å finne en passende måte å integrere WPAs kontekst inn i verktøyet for å kunne utføre målinger 

av deres prosjektorganisasjonssystem. Hver av disse aspektene var i seg selv svært omfattende 

og arbeidskrevende. 

Med bakgrunn i størrelsesomfanget av problemstillingen i forhold til oppgavens tidsbudsjett 

ble det nødvendig å gjøre seg visse begrensninger under arbeidet med selve oppgaven. 

Hovedvekten av arbeidet ble derfor begrenset til å i hovedsak omhandle utformingen av 

rammeverket og konseptet til et prestasjonsmålingssystem av organisasjonens 

prestasjonsdrivende kapabiliteter. Inkludert utforming av et tilhørende regnearket for utførsel 

av PMSet sine målinger, og som utgjør PMVet. Dette regnearket er også omtalt som 

evalueringsverkyøet. Selve utviklingen av PMSet ble utviklet med utgangspunkt i WPAs 

kontekst. Innsamlingen av målinger ble så vurdert til å skulle være fra poengbaserte 

evalueringer av ansatte fra WPAs egne prosjektorganisasjon. 

Av hensyn til oppgavens tilmålte arbeidsmengde og tidsaspekt ble tilpasningen av PMSet til 

WPA forenklet. Identifiseringen av WPAs nøkkelfaktorer gjennom årsak- og 

virkningsrelasjoner ble forenklet til en analyse av hvilke faktorer undertegnede selv mente var 

viktige, da en grundigere gjennomgang av disse ville vært for tidkrevende. Dette er heller 

vurdert som et naturlig neste steg i en eventuell videre utvikling av verktøyet, etter dets 

funksjon er testet og bekreftet. 

For å verifisere PMSets funksjon som et hjelpemiddel for prosjekt, ble det gjennomført en 

sluttevaluering av WPAs deltagelse i SAS-prosjektet med PMVet. I forkant av denne 

evalueringen ble det utformet et sett med spørsmålspåstander relatert til faktorene for WPA, 
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som ble integrert i evalueringen. Evalueringsarkene ble sendt til og gjennomført av tre 

respondenter, inkludert undertegnede, hvor hver representerte sin del av evalueringens 

arbeidsgrupper. Resultatene fra evalueringene ble så prosessert gjennom verktøyet, slik at det 

kunne generere resultatverdier for å verifisere sin funksjon. 

 

6.1.2. Refleksjoner  

PMSet 

For å kunne reflektere om i hvilken grad PMSet utviklet i oppgaven kvalifiserer å kunne 

betegnes som et prestasjonsmålingssystem, går vi tilbake til beskrivelsen av et 

prestasjonsmålingssystem lagt frem i delkapittel 2.2.3: 

«et prestasjonsmålingssystem er et rammeverk for hvordan vi måler og rapporterer 

prestasjoner. I prestasjonsmålingssystemet kombineres flere mål av prestasjoner og 

prestasjonsdrivere i et system. Formålet er å gi et helhetlig bilde av organisasjonen sin 

tilstand ved å kvantifisere hvor effektiv organisasjonen har vært til nå, og hvilken evner 

og ressurser som finnes og er under utvikling. Denne informasjon setter ledere i stand 

til å foreta faktabasert beslutninger som kan lede til organisasjonsmessig suksess» 

I målingssystemet utviklet i denne oppgaven oppfylles disse kravene i henhold til måling av 

prestasjonsdrivere. Det er i oppgaven kartlagt organisasjonens grunnleggende evnegjørende 

kapabilitetsdimensjoner og inndelinger av disse i kategorier. Disse er videre brukt for å etablere 

et systematisk rammeverk til å ordne prestasjonsdrivende faktorer i. Inn i dette rammeverket 

er det videre etablert et system for hvordan målingene av disse faktorene kan ta form og 

kombineres - og videre presenteres for å danne et helhetlig informativt perspektiv. Selve 

målingene tar form som poengbaserte evalueringer av ansattes egne opplevelser relatert til de 

studerte faktorene.  

For å reflektere prosjektbehov er PMSet orientert mot prosjektprosessen, som videre er inndelt 

i delprosessene engineerings- og konstruksjonsoperasjoner.  Disse prosessene er identifisert fra 

WPA sitt eget KS. Det ble videre utarbeidet forenklede prosesskart for hvilke aktiviteter som 

inngikk i prosessene. Dette ga en oversikt som forenklet arbeidet med å identifisere faktorer til 

evalueringen, og gjøre vektingene av disse. De identifiserte faktorene ble da avdekket etter hva 

som var antatte prestasjonsdrivere for prosessenes aktiviteter. Vektingene ble videre orientert 

mot hvor viktige disse ulike prestasjonsdriverne ble vurdert for delprosessene i sin total. 

Metoden opplevdes totalt sett som en effektiv måte for å orientere PMSet mot prosjektets 

behov.  

Rammeverket til PMSet er integrert inn i et egenprodusert og funksjonelt regneark som utgjør 

oppgavens PMV. Dette regnearket prosesserer måledataen fra evalueringene og gir ut 

resultatene i henhold til bestemmelsene i problemstillingen. PMVet fremstiller disse 

resultatene på en måte som gir et ryddig og oversiktlig overblikk over tilstanden til de ulike 

målte kapabilitetsdimensjonene. Denne informasjonen er fremstilt på en måte som gjør det 

enkelt for prosjektleder å identifisere hvilke forhold dekket av evalueringen som er bra og 
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dårlige i organisasjonen.  Altså vil informasjonen fra PMVets resultater kunne hjelpe 

prosjektlederen til å ta mer informative beslutninger for sin prosjektstyring.  

Målingsresultatene  

Jeg mener selv målingstilnærmingen brukt i PMSet og PMV har vert vellykket, og i praksis 

kan benyttes som en indikator for tilstanden til ulike evnegjørende forhold i organisasjonen. 

Dette er basert på tilbakemeldinger fra respondentene som deltok i verifiseringen. 

Tilbakemeldingene var at de kjente seg igjen i forholdene som ble spurt om i evalueringen, og 

at resultatene fra evalueringsverktøyet opplevdes som representative for hvordan de selv 

opplevde forholdene under SAS-prosjektet. 

Selve resultatfremstillingen til verktøyet opplevdes som mest nyttig og informasjonsfull på de 

nivåene som dekker kategori- og faktor resultatene. Av representanten fra prosjektledelsen ble 

spesielt de visuelle radardiagrammene satt pris på som enkle og gode «helhetlighets-

indikatorer» av tilstanden. 

PMSet kan bli sett på som et verktøy for erfaringsoverføring, ved at det bruker ansatte som selv 

svarer for sine egenerfarte opplevelser. Ved å aktivt bruke en kombinasjon av skårgiving 

komplementert med begrunnende kommentarer, er verktøyet effektivt for å tilegne seg 

prosjekterfaringer. Da erfaringene kan brukes til konstruktiv videreutvikling av 

organisasjonen. Ved å hente respondenter på tvers av organisasjonens arbeidsgrupper har man 

da anledning til å få innspill fra flere vinkler av organisasjonens operasjoner, inkludert de 

områdene av organisasjonen som prosjektledelsen gjerne ikke i like stor grad er i kontakt med 

på daglig basis.  

Det er da min mening at prinsippene bak rammeverket i PMSet utviklet i oppgaven fungerer 

etter sitt formål, og videre utvikling og optimalisering av det kan være et interessant 

studieområde.  

Av tidsmessige hensyn har jeg valgt å ikke inkludert resultatmål i PMSet her. Dette er 

imidlertid noe som må integreres i PMSet før det kan karakteriseres som et fullverdig 

prestasjonsmålingssystem. Dermed kan det argumenteres at målingssystemet utviklet i 

oppgaven mer er et grunnfundament til et prestasjonsmålingssystem, som må suppleres med 

resultatmål før det virkelig kan kalles et prestasjonsmålingssystem. Alternativt kan det hevdes 

at oppgavens utviklede PMS egentlig er et erfaringsoverføringssystem basert på prinsipper fra 

prestasjonsstyringsteorien. 

Forbedringsbehov avdekket i verifiserings evalueringen 

Det gjenstår enda en del utfordringer relatert til PMSet som behøver å bli fikset før det i praksis 

kan brukes til prosjektstyring som et hjelpsomt og prestasjonsfremmende verktøy.   

 For å tilpasse PMSet bedre for WPA og deres prosjekt oppleves det som et behov for en 

videreutvikling og optimalisering av hvilke faktorer som skal evalueres. Denne utvelgelsen bør 

da i større grad ta form som en tverrfaglig lagøvelse med ansatte fra de representerte 

arbeidsgruppene.  Det samme gjelder også for vektingen av faktorene. I denne 

videreutviklingen bør det være fokus på å redusere faktor- og spørsmålsmengden. Evalueringen 

slik den fremstår nå oppleves som for omfattende til at den praktisk sett kan gjennomføres 
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gjentatte ganger under et prosjekt - noe som er nødvendig for at PMSet skal fungere som et 

prosjekteringsverktøy, og ikke kun til sluttevalueringer slik det nå fremstår.  

En annen sentral utfordring som må forbedres før PMSet kan utøve sin funksjon som 

prosjektverktøy er hvordan selve evalueringsspørsmålene skal formuleres. Slik 

evalueringsspørsmålene er formulert i sin nåværende form opplevdes det i for stor grad som 

nødvendig å orientere respondentene om spørsmålene i forkant av evalueringen for å evnegjøre 

de til å kunne svare på spørsmålene. Utfordringen her er at det ofte mellom spørsmålene er 

spesifikke faktorer som man ønsker å skille fra hverandre. Dette må også reflekteres i 

spørsmålene, som må bli formulert på en slik måte at respondentene vet akkurat på hva de 

svarer på. I oppgavens verifisering var ofte situasjonen at spørsmålene ble for lange og 

vanskelig formulerte. Samtidig inkluderer evalueringen fagbegreper som mange av 

respondentene har lite kjennskap til. 

Denne utfordringen opplevdes å løse seg ved at undertegnede gikk gjennom evalueringen med 

respondentene før de selv startet på utfyllingen. Selve gjennomgangen med respondentene 

opplevdes som en produktiv og verdiskapende samtale i seg selv - dette på grunn av at det ofte 

oppsto diskusjon rundt temaene som ble gjennomgått, noe som bidro til å øke refleksjonen 

rundt temaene i evalueringen. Basert på denne gjennomgangen var det tilfeller hvor det ble 

notert ned ideer som ble videre formidlet i WPA sitt eksisterende «forslag til forbedring»-

rapportsystem.  

Denne løsningen fungerer nok likevel best i forbindelse med sjeldne evalueringer som kun 

inkluderer et få-tall med utvalgt personell i organisasjonen, som i en sluttevaluering.  Det er 

nok ikke en ideell løsning om formålet er å lage et prosjekteringsverktøy med en evaluering 

som skal gjennomføres på mange svardeltagere gjentatte ganger under et prosjekt. Da blir dette 

en for omfattende prosess. Skal evalueringsverktøyet brukes til et slik formål må det nok en 

grundig kvalitetsheving til i selve spørsmålsformuleringen. Alternativt er det mulig å gjøre 

selve evalueringen som en lagøvelse med en ordstyrer som fører diskusjonen med flere 

deltagere samtidig. Et annet tiltak som kan bidra til å gjøre evalueringen enklere er å kutte 

antall faktorer som blir evaluert ned til de som er mest sentrale for organisasjonens operasjoner. 

 

6.2. Hva har jeg lært 

Arbeidet med oppgaven har vært spennendt, krevende og ikke minst lærerikt. Under arbeidet 

med masteroppgaven har undertegnede tilegnet seg en bred forståelse innen 

prosjektledelsesfaget, prosessledelse og prestasjonssystemer. Å utvikle sitt eget 

prestasjonssystem viste seg å være svært omfattede, og innebar at jeg underveis måtte tilegne 

meg grunnleggende kunnskaper innen svært mange temaer. Selve arbeidet bak oppgavens 

prestasjonssystemprodukt har inkludert en studie mye større enn hva som tillot seg å 

dokumentere i selve oppgaven.    

Arbeidet med å utvikle et eget prestasjonsmålingssystem startet med en grundig studie av den 

eksisterende litteraturen på emnet. Fra veileder ble Kaplan og Norton sine bøker The blanced 

Scorecard (1996) og Strategy Maps (2004) anbefalt som startpunkt for studien. Prinsippene 
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presentert i disse bøkene har dannet mye av fundamentet i moderne 

prestasjonsmålingssystemer.  Videre ble også The performance Prism (2002) av Neely et.al. 

studert for en mer teknisk beskrivelse av hva prestasjonsmålinger innebar. Studien av disse 

bøkene ga undertegnede en dypere forståelse for hvadet innebærer «å prestere», og hvordan de 

grunnleggende drivkreftene bak prestasjoner kan spores gjennom årsak- og virkningsrelasjoner 

og strategikart. Innsikten fra studiene av disse prestasjonssystem utgjorde det grunnleggende 

kunnskapsfundamentet som oppgavens egne PMS er basert på.  

For å dekke prosjektaspektet i problemstillingen ble også grunnleggende prosjektteori studert. 

Denne studien bidro til at jeg fikk en bredere grunnkunnskaper relatert til aspekter som er 

viktige for å oppnå et vellykket prosjekt, og hvilke faktorer som spiller inn. Innsikten fra denne 

studien åpnet for at jeg i større grad kunne finne en hensiktsmessig tilnærming for å etablere 

egne mål av prosjekt relevante prestasjonsdrivere.  

Et annet felt som ble studert i forbindelse med å utvikle et målingssystem var prosessledelse. 

Inkludert i denne studien ble blant annet ISO 9000 standarden studert, som dreier seg rundt 

kvalitetsledelse av prosesser.   

Totalt sett har arbeidet med oppgaven bidratt til at undertegnede føler han har tilegnet seg en 

høyere grad av kunnskap og analytiske ferdigheter relatert til å bryte ned prosjekt i sine 

grunnleggende prestasjonsdrivere. Dette er lærdom som oppleves som konstruktiv og 

meningsfull, som jeg kan ta med meg i fremtidig prosjektarbeid. 

 

6.3. Forslag til videre studier 

Det er undertegnedes mening at prinsippene bak rammeverket i PMSet utviklet i oppgaven 

fungerer etter sitt formål, og kan være et interessant utgangspunkt å jobbe videre med og 

optimalisere.  Under er det listet opp forslag for hva slik videre arbeid kan innebære: 

 

1. Videre testing og optimalisering: For å virkelig teste om funksjonen til PMSet og 

verktøyet er slik det skal, bør det gjennomføres flere testevalueringer. Denne 

oppgaven har i hovedsak orientert seg mot utviklingen av PMSet, videre er det behov 

for flere testerevalueringer og videre optimalisering av systemet. 

 

2. Tilpasning til WPA: I forbindelse med oppgaven ble det kun gjort en forenklet 

tilpasning av PMSet til WPA. For at PMSet skal gi bedre resultater bør det gjøres en 

grundigere tilpasning jobb, med identifisering av nøkkelfaktorer og tilhørende 

vektinger. 

 

3. Utvikle PMSet til å inkludere resultatmål: For at PMSet skal bli et fullverdig 

prestasjonsmålingssystem er en naturlig videre utvikling å studere hvordan 

resultatmål kan integreres inn i det.  
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4. Videre utvikling av kapabilitetskategoriene: Det kan være behov for å gjøre en 

grundigere studie om kapabilitetskategoriene inkludert i PMSet er passe dekkende. 

 

5. Inkludere HMS aspekter: Undersøke hvordan aspekter relatert til HMS kan 

inkluderes inn i PMSet. 

 

6. Relatere til prosjektklassifisering: Undersøker muligheten for å inkludere 

prosjektklassifiseringer inn i PMSet. Slik det kan analyseres om det er sammenhenger 

mellom trender i PMSet sine måleresultater og prosjektkarakteristikker.  

 

6.4. Utfordringer 

Prosessen med å løse oppgavens problemstilling viste seg tidlig å bli svært omfattende. Til 

tross for svært så ambisiøse planer for en god tilnærming til utformingen av et 

prestasjonsmålingssystem, ble det tidlig klart at ambisjonene måtte begrenses. Spesielt med 

tanke på tidsbudsjettet til oppgaven. Selve arbeidet med oppgaven har vært svært tidskrevende, 

og har krevd veldig mye egeninnsats.  

Grunnlaget til utviklingen av PMSet bestod i den grunnleggende litteraturen på emnet, og 

kjennskap til WPA sin kontekst og tilgang til deres KS. Alt utenom dette måtte undertegnede 

utvikle selv.  Først startet arbeidet med et stort litteraturstudie nødvendig for å bygge opp nok 

kompetanse på de dekkede områdene i oppgaven. Deretter var det en svært omfattende oppgave 

å utvikle sitt eget prestasjonsmålingssystem, relatert til organisasjonen. Dette ble spesielt 

krevende da undertegnede ikke fant noen eksisterende prestasjonsmålings-litteratur som var 

orientert spesifikt mot prosjekter. Store deler av PMSet utviklet for oppgaven ble derfor i stor 

grad utarbeidet selv, uten retningslinjer fra eksisterende målingssystemer som utgangspunkt. I 

den forbindelse utheves arbeidet med å identifisere et passe dekkende sett med logiske og 

dekkende kategorisering av kapabilitetsdimensjonene som svært krevende, og kanskje det mest 

sårbare området i oppgaven.  

Med hensyn til oppgavens noe særegne arbeid, var det også en utfordring hvordan 

detaljomfanget bak alt arbeidet med utviklingen av PMSet skulle dokumenteres. I dette arbeidet 

ble det brukt store tankekart, med årsak og virkningsrelasjoner som hjelpemiddel for å knytte 

sammen faktorer. Disse ble vanskelige å få dokumentert inn i en oppgaven. 

Største delen av litteraturen på emnene dekket i denne oppgaven er hentet fra engelske litterære 

kilder. Det har i mange tilfeller vært en utfordring å finne passende norske avløsningsord for 

spesifikk engelsk fagterminologi.  Noen ganger er dette fordi man ikke har noen norske 

avløsningsord. Andre ganger så har det norske avløsningsordet en litt annen betydning, og kan 

ikke brukes på samme måte som det engelske ordet det avløser. Som hovedregel for å løse 

denne utfordringen er det i oppgaven tatt utgangspunkt i å bruke begreper og termonologi slik 

som de er definert i ISO 9000 standarden (ISO 9000:2015, 2015). I andre tilfeller er det vurdert 

at den engelske fagterminologien er så godt integrert inn i enten WPA sitt fagspråk, eller det 

norske språk, at det er valgt å bruke den engelske uttrykksformer, f.eks. engineering, 

feedforward og feed-back. Dette er gjort for å ikke miste betydningen i setninger på grunn av 



83 

 

forvirrende ordbruk. Ellers er det fulgt retningslinjer for avløserord fra Språkrådet sine nettsider 

(Språkrådet, u.d.).  
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7. Konklusjon 
Denne oppgaven har hatt problemstilling og formål relatert til utviklingen av et eget 

prestasjonsmålingssystem og tilhørende prestasjonsmålingsverktøy, som skal kunne brukes 

under WPA sine prosjekter.  

Det er i oppgaven utviklet en egen tilnærming for rammeverket til et PMS, i hovedsak basert 

på prinsipper fra Kaplan og Norton (1996) sin The Balanced Scorecard. Målingssystemet 

utviklet i oppgaven måler prestasjonsdrivende kapabilitetsfaktorer i organisasjonen, gjennom 

poengbaserte evalueringer gjennomført av de ansatte. Målingssystemet måler de ansattes egne 

opplevelser relatert til forhold i organisasjonen. For å reflektere forskjeller i viktigheten av de 

ulike kapabilitetsfaktorene i evalueringen, er det brukt prinsippet om vektet 

gjennomsnittsberegninger i logaritmen som beregner evalueringsresultatene. Hver faktor har 

fått ett sett med vektparametere som avgjør deres bidrag til resultatet. PMSet er videre tilpasset 

WPA sin kontekst ved å utforme selve verktøyet rundt deres operasjoner og behov. 

Kapabilitetsfaktorene er utformet og vektet i henhold til deres verdiskapende prosjektprosesser.  

Rammeverket til PMSet er integrert i et egetprodusert og funksjonelt regneark som 

representerer oppgavens PMV. Dette regnearket prosesserer måledataen fra evalueringene og 

produserer målingsresultatene. Resultatene blir logisk sortert etter predefinerte 

kategoriseringer, for et enklere overblikk over resultatene. Disse er fremstilt både i tradisjonelle 

tabeller og mer visuelle radardiagram.Målet er at informasjonen skal fremstilles på en slik måte 

at det gjør det enkelt for prosjektleder å identifisere hvilke av organisasjonens områder som er 

tilfredsstillende, og hvilke som er trenger forbedring. Altså kan informasjonen fra PMVet sine 

resultater hjelpe prosjektlederen til å ta mer kvalifiserte beslutninger for sitt prosjekt.  

Av tidsmessige hensyn har jeg valgt å ikke inkludert i resultatmål i PMSet utviklet i forbindelse 

med oppgaven. Dette er imidlertid noe som bør integreres inn i PMSet før det kan karakteriseres 

som et fullverdig prestasjonsmålingssystem.  

Konklusjonen er dermed at det i oppgaven er utviklet grunnfundamentet til et 

prestasjonsmålingssystem, men hvor dette grunnfundamentet må suppleres med resultatmål for 

å virkelig skal kunne karakteriseres som et fullverdig prestasjonsmålingssystem. Alternativt 

kan det hevdes at oppgavens utviklede PMS egentlig er et erfaringsoverføringssystem, basert 

på prinsipper fra prestasjonsmålingsteorien. 

For å verifisere i hvilken grad prestasjonsmålingssystemet og -verktøyet fungerte etter sin 

hensikt ble det gjennomført en sluttevaluering av SAS-prosjektet med bruk av PMVet. 

Gjennomføringen av evalueringen inkluderte tre respondenter som hver svarte for sine egne 

opplevelser av gjennomføringen av SAS-prosjektet. Respondentene var fra hver sin av 

definerte arbeidsgrupper. Svardataen fra evalueringene ble lagt inn i 

prestasjonsmålingsverktøyet som prosesserte dataen. Etter en gjennomgang av de prosesserte 

resultatene med spørsmålsdeltager ble resultatene vurdert til å være en representativ 

fremstilling av hvordan tilstanden og forholdene i organisasjonen opplevdes under SAS-

prosjektet.  
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Konklusjonen er dermed at verifisering av PMV er gjennomført, og PMSet sine prinsipper og 

grunnleggende funksjon er bekreftet. Det gjenstår allikevel noe tilpasning av PMSet før det 

virkelig kan være et hjelpsomt prosjektverktøy. Blant annet bør det gjennomføres en 

videreutvikling av hvordan evalueringen skal ordlegges, og en grundigere gjennomgang av 

hvilke kapabiliteter som bør inkluderes i den.     
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Appendiks A – Evalueringsspørsmål 
I tabellen under er det presentert hvordan evalueringsspørsmålene ble stilt i forbindelse med 

verifiseringen i denne oppgaven.   

Kapabilitets

dimensjon 

Mål-

kategori 

Sub-

målkat

egori 

Mål-

kompon

ent 

Spesifik

t faktor 

Målkomponent - spørsmål 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lager 

beholdning 

Utstyr 

tilbud 

Generelt Kvalitet Det oppleves som WPA har tilgjengelig utvalg av 

verktøy, maskiner,  og annet generelt utstyr 

nødvendig for å utføre organisasjonen sine tiltenkte 

prosjektoperasjoner (f.eks. avbitere, batteridrill, 

lommelykt, provisorisk belysning), og  som 

overholder en kvalitet som gjør at jeg kan utføre 

mine operasjoner tids- og kvalitetsmessig 

tilfredsstillende 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lager 

beholdning 

Utstyr 

tilbud 

Generelt Tilgjengeli

ghet 

Det oppleves som WPA har et tilfredsstillende 

tilbud og tilgjengelighet av verktøy, maskiner,  og 

annet generelt utstyr nødvendig for å utføre 

organisasjonen sine tiltenkte operasjoner,  

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lager 

beholdning 

Utstyr 

tilbud 

Sikkerhet Tilgjengeli

ghet 

Det oppleves som WPA har et tilfredsstillende 

tilbud og tilgjengelighet av nødvendig 

sikkerhetsutstyr, som gjør at organisasjonen sine 

tiltenkte operasjoner kan foregå etter 

tilfredsstillende sikkerhetsverktøy,  

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lager 

beholdning 

Material 

tilbud 

Forbruk Utvalg Det oppleves som WPA sitt lagertilbud har et  

tilfredsstillende utvalg  av forbruksvarer relevant 

for oss å utføre våre tiltenkte operasjoner (f.eks. 

Skruer, tusjer, batterier) 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lager 

beholdning 

Material 

tilbud 

Hyllevarer Utvalg Det oppleves som WPA sitt lagertilbud har et  

hensiktsmessig og tilfredsstillende utvalg  av 

hyllevarer med hensyn til organisasjonen sine 

tiltenkte operasjoner (f.eks. nipler,  kabler, tavle 

innrednings materiell, Brattbakk etc.) 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lager 

beholdning 

Material 

tilbud 

Hyllevarer Kvalitet Det oppleves som WPA sitt lagertilbud av 

hyllevarer generelt er av tilfredsstillende kvalitet 

med hensyn til formål   

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lager 

beholdning 

Material 

tilbud 

Prosjekt 

bestilte 

varer 

Kvalitet Det oppleves som prosjektbestilt materiell generelt 

er av tilfredsstillende kvalitet med hensyn til 

formål  

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Anlegg Elektrisk 

anlegg 

Tilknyttin

g 

  Tilgangen til elektrisk-tilknytting oppleves generelt 

tilfredsstillende  i arbeidsområder (tilkoblingspunkt 

i felt) 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Anlegg Elektrisk 

anlegg 

Kapasitet   Stabiliteten på elektrisiteten i arbeidsområdet  

oppleves generelt som tilfredsstillende  

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Anlegg Elektrisk 

anlegg 

Belysning   Arbeidsområdene har generelt tilfredsstillende 

belysning 



2 

 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Anlegg Elektrisk 

anlegg 

Ventilasjo

n - felt 

  Westcons provisorisk ventilasjonen i felt 

tilrettelegger for at arbeidsområder i felt generelt 

har tilfredsstillende luftkvalitet, slik 

arbeidsoperasjoner kan utføres forholdsmessig 

tilfredsstillende 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Anlegg Transpo

rt 

Tilbud   Transport og "lokal logistikk" tilbudet på Westcon  

oppleves som tilfredsstillende. Varer kommer 

effektivt frem til og fra arbeidsplassen som planlagt 

slik vi kan fortsette våre operasjoner 

tilfredsstillende. 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Anlegg Stillas Tilbud   Westcon sitt stillastilbud tilrettelegger for at arbeid 

i høyden foregår forholdsmessig tilfredsstillende  

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lokaler Kontore

r 

Samlende  Intern 

arbeidsgr

uppe 

Westcon sin ordning med kontorlokaler oppleves 

som passende i prosjektsammenhengen og  

"samler" intern-arbeidsgruppen (WPA) og 

stimulerer samarbeidet 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lokaler Kontore

r 

Samlende  Samlende 

- 

prosjektgr

uppe 

Westcon sin ordning med kontorlokaler oppleves 

som passende i prosjektsammenhengen og  

"samler" prosjektorganisasjonen og stimulerer det 

tverrfaglig-samarbeidet 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lokaler Kontore

r 

Miljø   Miljøet på WPA sine kontorlokaler tilrettelegger for 

at jeg får utført mine arbeidsoperasjoner 

tilfredsstillende 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lokaler Lager Tilbud Generelt WPA sitt lagertilbud og system oppleves 

funksjonelt sett som tilfredsstillende   (ikke 

inkludert kvalitet til utstyr og vare utvalg) 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lokaler Lager System Oversikt WPA sitt tilbud og system for  

prosjektbestiltmaterial oppleves som oversiktlig 

og tilfredsstillende. - "Det er enkelt å finne frem til 

sine prosjektbestilte varer, og man har kontroll og 

oversikt over hvilke varer som er kommet frem og 

hvor de er" 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lokaler Arbeidsl

okaler 

(verkste

d) 

Tilbud   Det oppleves som WPA har et tilfredsstillende 

tilbud av  arbeidslokaler, hensiktsmessig for sine 

tiltenkte operasjoner  (sveisekontainer, 

tavleverksted, etc.), utrustet med nødvendig utstyr 

slik vi kan utføre våre operasjoner tilfredsstillende. 

Infrastruktur 

og støtte 

ressurser 

Lokaler Pause 

lokaler 

Tilbud   Det oppleves som WPA har et tilfredsstillende 

ordning med Pause lokaler 

Informasjonsk

apital 

Kunnskap Analyse Avdekke 

informasj

on 

Felt 

analyse 

Det oppleves som WPA er dyktige til å observere, 

avdekke, og analysere, faglige og tekniske forhold  

relatert til prosjektgjennomføringen, og 

dokumentere denne tilegnede kunnskapen, slik 

kunnskapen kan brukes videre i WPA sin tilnærming 

til å løse prosjektoppgaven.  Altså, Utvikle 

informasjonsgrunnlaget som ligger i bunn og evne 

gjør prosjektplanleggelses og engineerings -
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prosessene under prosjektgjennomføringen 

(omforme/dokumentere Pre-engineering, og felt-

observasjoner til skriftlige dokument, bilder, 

tekniske tegninger, etc. ) 

Informasjonsk

apital 

Kunnskap Analyse Bruke 

Informasj

on 

hensiktsm

essig 

Slå 

sammen 

informasj

on 

Det oppleves som WPA er dyktige til å bruke sitt 

informasjonsgrunnlag til å produsere egne 

kvalitets informasjonsprodukt, målrettet for å 

møte prosjektoppgaven. At WPA evner å koble 

sammen og samkjøre informasjon fra ulike kilder til 

egne målrettede informasjonsprodukt, fremstilt 

for å møte prosjektoppgaven (Jobbpakker ol.) 

Informasjonsk

apital 

Kunnskap Analyse Informasj

onstilgang 

  Det oppleves som ansatte i WPA (prosjektet) 

generelt er myndig gjort med tilgang til all den 

informasjon som er relevant for eget 

ansvarsområde. Slik alle ansatte er evne satt med 

informasjonen nødvendig for å ta gode kvalitets 

beslutninger. (Prosjekt informasjon, standarder 

(DNV), WPA beste praksis, scope/prosjektomfang, 

prosjektmålsettinger, prosjekt plan.) 

Informasjonsk

apital 

Kunnskap Kvalitet 

system - 

Beste 

praksis 

Prosjektgj

ennomfør

ing 

  Det oppleves som WPA har bra dokumenterte og 

etablerte prosjekterings-beste praksiser for 

hvordan prosjektstyring og -gjennomføringen skal 

foregå. Beste praksiser som beskriver styresettet og 

fremgangsmåten for hvordan 

prosjektgjennomføringen skal gjennomføres, og slik 

støtter opp om og tilrettelegger for en smidig 

prosjektgjennomføring gjennom prosjektsyklusen. 

(fremgangsmåte for hvordan prosjektet 

gjennomføres, vel fungerende progress 

rapportering, rotasjonsordninger, etc.) 

Informasjonsk

apital 

Kunnskap Kvalitet 

system - 

Beste 

praksis 

Faglig og 

teknisk 

  Det oppleves som WPA har bra dokumenterte og 

tilgang på teknisk beste praksis kunnskap for sine 

relevante operasjoner og -prosesser. Beste praksis 

referer her til dokumentasjon av hvordan 

fremgangsmåten av en prosess bør foregå for å 

oppnå best mulig resultat. Beste praksis beskriver 

en standardisert fremgangsmåte for hvordan 

teknisk utførsel av typiske arbeidsoperasjoner i 

typiske tilfeller bør utføres for best mulig resultat 

(Montør-håndbok, Iso 9001 kvalitet system) 

Informasjonsk

apital 

Kunnskap Kvalitet 

system - 

Beste 

praksis 

Stilling og 

Jobbrolle 

ansvar 

  Det er gjennom WPA sine prosjektorganisasjons-

kart, og jobbrolle- ansvar og stillingsbeskrivelser 

tydelig hvilke oppgaver og ansvarsområder som 

inngår og tilhører de ulike jobbrollene.  
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Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Dokume

ntasjon 

Tekstbeha

ndling 

  Det oppleves som WPA benytter effektive og 

brukervennlige tekstbehandlingsprogrammer i sitt 

dokumentasjonsarbeid. (PDF editor (Foxit, Adobe), 

Word, ) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Dokume

ntasjon 

Teknisk 

tegning 

  Det oppleves som WPA benytter effektive og 

brukervennlige programmer for teknisk tegning 

med tilfredsstillende funksjonalitet, og som 

harmonerer med bransje standard  (E3, Autocad, 

Foxit phantom etc ) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Dokume

ntasjon 

Jobbpakk

e 

produksjo

n 

  Det oppleves som WPA benytter effektive og 

brukervennlige Dokumentbehandlingsprogrammer 

(PDF editor), med hensiktsmessig funksjonalitet, 

passende for sitt behov (PDF editor (Foxit, Adobe)) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Dokume

ntasjon 

Rapporter

ing 

  Det oppleves som WPA har tilegnet seg 

hensiktsmessige metoder og programmer som 

effektiviserer repetitivt rapporterings-operasjoner, 

slik rapportdokumenterings-arbeidet under 

prosjektoppgaven er  en tilfredsstillende effektiv 

prosess.(f.eks. Westcon IRM, WIN funksjoner, ) 

(Legg gjerne inn forslag til ytterligere rapporterings 

forbedringer i tekstfeltet til høyre) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Andre 

verktøy 

3D modell   3D modellen brukt i prosjektgjennomføringen 

oppleves som et nyttig og prestasjonsfremmende 

verktøy i arbeidet for å møte prosjektoppgaven. 

(f.eks. for orienterings bruk, til visualiserende 

figurer i jobbpakker, oppdatere prosjektpartnere på 

planlagt arbeid. etc..) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Andre 

verktøy 

3D scan   3D Scan funksjonen av relevante arbeidsområder 

brukt under prosjektgjennomføringen oppleves 

som et nyttig og prestasjonsfremmende verktøy i 

arbeidet for å møte prosjektoppgaven. (f.eks. for 

orienterings bruk, til visualiserende figurer i 

jobbpakker,) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Andre 

verktøy 

Generelt   WPA oppleves som generelt flinke til å tilegne seg 

og bruke moderne programvare som gir 

strategiske fortrinn i sine operasjoner 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Beregni

nger 

Simulerin

ger 

  WPA sine programvarer for simuleringer oppleves 

som hensiktsmessig passende for våre tiltenkte 

operasjoner og behov (funksjonalitet, effektivitet, 

brukervennlige, harmonerer med bransjestandard 

(for arbeid oppimot leverandører, og gjøre det 

enklere å igangsette innleie personell)) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Beregni

nger 

Regneark Kabeldata

base, IO-

lister 

WPA sine regnearkløsninger for kabeldatabase og 

IO-lister ol. oppleves som hensiktsmessig passende 

for sine tiltenkte bruksområder, funksjon og behov 

(pålitelighet, sikkerhet, funksjonalitet, effektivitet, 

brukervennlige, kommunikasjons vennlig,  

harmonerer med bransjestandard ) 
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Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Kommu

nikasjon 

Muntlig 

dialog 

plattform 

  WPA sine programvareløsninger for muntlig 

kommunikasjon oppleves som hensiktsmessig 

funksjonelle og passende for våre tiltenkte 

operasjoner og behov ( funksjonalitet, effektivitet, 

brukervennlige, harmonerer med bransjestandard) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Kommu

nikasjon 

Skriftlig 

dialog 

plattform 

  WPA sine programvareløsninger for skriftlig 

kommunikasjon som oppleves som hensiktsmessig 

funksjonell og passende for våre behov (Epost, 

Skype chat)( funksjonalitet, effektivitet, 

brukervennlige, harmonerer med bransjestandard) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Kommu

nikasjon 

Fjernhelp   Westcon sine programvareløsninger for fjernhjelp 

av IT operasjoner oppleves å tilfredsstille våre 

behov (Skype chat, it-hjelp) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Informasj

on portal  

Generell 

informasj

ons 

verktøy 

WIN er et brukervennlig informasjonsverktøy med 

nyttige funksjoner som øker mine evner til å drive 

med kunnskapsarbeid.  

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Prosjekt 

informasj

on portal  

Formidlin

g av 

informasj

on 

WIN oppleves som et effektivt og brukervennlig 

verktøy for formidling av prosjektrelevant 

informasjon. (tekniske tegninger, jobbpakker, etc.) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Prosjekt 

informasj

on portal  

Finne 

informasj

on 

WIN oppleves som et effektivt verktøy for å 

lete/søke opp prosjektrelevant informasjon. 

(tekniske tegninger, jobbpakker, General 

Arangment, etc.) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Prosjekt 

informasj

on portal  

Tverrfagli

g 

informasj

onsportal 

WIN er en brukervennlig og effektiv portal for 

tverrfaglig-informasjonsdeling i prosjekt 

organisasjonen (P&ID, tekniske tegninger, 

jobbpakker, General Arangment, etc.). På en slik 

måte WIN bidrar til at det å jobbe i 

prosjektorganisasjonen i større grad oppleves som 

å jobbe i en enkelt organisasjonsenhet med hensyn 

til informasjonsdeling 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Ordre og 

bestilling 

Bestilling WIN er et verktøy som forenkler prosessen med å 

bestille inn prosjektvarer. 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Ordre og 

bestilling 

Leveranse 

sporing 

WIN fungerer som et nyttig hjelpemiddel for 

oversikt og sporing av prosjektbestilte varer.  

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Prosjekter

ing 

Jobbpakk

e Oversikt 

WIN oppleves som et effektivt og nyttig 

hjelpeverktøy for å kontroll og oversikt over 

jobbpakker. 
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Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Prosjekter

ing 

Prosjekt 

oversikt 

WIN oppleves som et nyttig prosjekteringsverktøy 

som gjør prosjekteringsjobben enklere og mer 

oversiktlig gjennom å  samle og samkjører prosjekt-

organisasjonen sine tidsplaner og progress status, 

og annen relevant prosjekteringsinformasjon. 

(Autogenere og presenterer relevant informasjon 

på en oversiktlig måte)(prosjekt organisasjonen 

betegner de samlede prosjektpartnerne: WPA, 

Westcon yard, Prosafe) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Erfaringso

verføring 

  Win oppleves som et funksjonelt verktøy som 

tilrettelegger for arbeidere å formidle erfaringer til 

resten av organisasjonen. med andre ord 

erfaringsoverføring. (tekniske og faglige, beste 

praksis) 

Informasjonsk

apital 

Programvar

e 

Informa

sjonssys

tem - 

WIN 

Organisasj

ons 

informasj

on 

  WIN oppleves som en effektiv portal for utveksling 

av organisasjons-intern informasjon. (timer, 

sosiale forhold, kompetanse-profiler, intern 

rapporter etc.) 

Informasjonsk

apital 

IT 

infrastruktu

r 

Kunnska

ps 

databas

e 

Ekstern    Det oppleves som WPA har tilgang til 

hensiktsmessig bransje relevant 

kunnskapsdatabaser (eksterne generert 

informasjon) nødvendige for at vi kan utføre våre 

arbeidsoperasjoner og møte prosjektoppgaven til 

tilfredsstillende kvalitet. (Forskrifter, DNV 

standarder, benchmarking, etc.) 

Informasjonsk

apital 

IT 

infrastruktu

r 

Kunnska

ps 

databas

e 

Intern   Det oppleves som WPA har etablert en fyldig 

kunnskapsdatabase av egne erfaringer og tilegnet 

kunnskap fra tidligere prosjekter, som bidrar til at 

organisasjonen er mer forberedte i arbeidet mot å 

møte denne prosjektoppgaven, og øke 

sannsynligheten for suksess  (f.eks. bestepraksis, 

metode, "know-how", erfaringsdata, patenter, 

teknisk dokumentasjon etc.) 

Informasjonsk

apital 

IT 

infrastruktu

r 

Kunnska

ps 

databas

e 

Prosjektre

levant 

  Det oppleves som det i prosjektet er samlet en 

fyldig og god informasjonsdatabase mellom 

prosjektpartnerne og kunde bestående at 

prosjektrelevant informasjon. (GA, Eksisterende 

dokumentasjon, oppdatert dokumentasjon, 

produktdatablader på nytt utstyr, plan, etc..)  

Informasjonsk

apital 

IT 

infrastruktu

r 

IT 

maskinv

are 

Nettverk 

kapasitet 

  Tilgjengelighet, kapasitet, funksjonalitet (ikke 

hindrende brannmurer etc.) og stabiliteten til 

nettverket oppleves tilfredsstillende, og ikke som 

et hinder for meg å utføre mine operasjoner. 

Informasjonsk

apital 

IT 

infrastruktu

r 

IT 

maskinv

are 

Datamask

in 

kapasitet 

  Det oppleves som WPA har utrustet sin 

arbeidsstyrke med datamaskiner som generelt 

holder en tilfredsstillende kapasitet og kvalitet 

som samsvarer med kravene til datamaskinen sine 

tiltenkte operasjonene. 
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Informasjonsk

apital 

IT 

infrastruktu

r 

IT 

maskinv

are 

IT enhet 

kapasitet 

  Det oppleves som WPA utruster sine ansatte med 

IT enheter (mobiler, nettbrett) som tilfredsstiller de 

kvalitets- og kapasitetskrav som er nødvendige for 

sine tiltenkte operasjoner. (IRM, WIN app, 

plassmeldings app) 

Informasjonsk

apital 

IT 

infrastruktu

r 

IT støtte IT støtte   Westcon sin IT support støtter opp om våre 

operasjoner på en måte som bidrar til at 

kunnskapsarbeid med data og it systemer  går 

smidig for seg.    

Humankapital Kjernekomp

etanse 

Kapasite

t 

Tilgjengeli

ghet/fleks

ibilitet i 

arbeidssty

rke 

Organisasj

onen sin 

evne og 

tilgang til 

å få inn 

nytt 

kvalifisert 

personell i 

prosjektet 

ved behov 

Ved oppstående behov for ekstra hjelp oppleves 

det som WPA har god tilgang på menneskelige 

ressurser med kjernefaglig kompetanse bakgrunn.  

(fra internt i organisasjonen, innleie). Med  

tilgjengelighet menes det her i hvilken grad 

organisasjonen evner å hente inn ekstra bemanning 

ved behov. 

Humankapital Kjernekomp

etanse 

Kapasite

t 

Belastning   Det oppleves som WPA har et hensiktsmessig 

forhold mellom mengde arbeid og størrelse på sin 

bemanning (kjerne operasjoner). Slik at det er en 

relativt passende belastning av arbeid og ansvar på 

hver enkelt ansatt.  

Humankapital Kjernekomp

etanse 

Strategi

ske 

ferdighe

ter 

Sammens

etning 

Komplem

enterend

e 

Det oppleves som WPA sin prosjekt-arbeidsstyrke 

er hensiktsmessig  sammensatt av ansatte som 

tilsammen har en dekkende grad av strategiske 

kjerne-ferdigheter, som tilrettelegger for at WPA 

tilfredsstillende møter prosjektoppgaven (f.eks. 

Terminering, testing, kabellegging, teknisk tegning, 

kalkulus etc.) 

Humankapital Kjernekomp

etanse 

Strategi

ske 

erfaring

er 

Sammens

etning 

  Det oppleves som WPA sin samlede prosjekt-

arbeidsstyrke tilsammen har tilfredsstillende med 

erfaringer relevant til organisasjonen sine tiltenkte 

kjerne-oppgaver, slik man går inn i prosjekter og 

møter operasjonene mer forberedt og dermed 

legger til rette for at tilfredsstillende utførsel. (se 

vedlegg for erfarings beskrivelse) 

Humankapital Kjernekomp

etanse 

Strategi

ske 

Kunnska

per 

Sammens

etning 

  Det oppleves som WPA sin samlede prosjekt-

arbeidsstyrke  har en utfyllende kombinasjon av 

ansatte med relevant fagkunnskaper  innen sine 

kjerneoperasjoner, slik de er i i stand til å 

identifisere, analysere og kombinere relevant 

fagkunnskap  på en hensiktsfull måte i prosessen 

mot å møte prosjektoppgaven. (se vedlegg for 

ferdighet beskrivelse) 
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Humankapital Spesialkom

petanse  

Kapasite

t 

Tilgjengeli

ghet/fleks

ibilitet i 

arbeidssty

rke 

  Det oppleves som WPA ved oppstående behov har 

tilfredsstillende tilgjengelighet til menneskelige 

ressurser(personell) med spesial eller nisje 

kompetanse relativt til WPA sine 

kjerneoperasjoner.  Det menes da kompetanse som 

vanligvis ikke inngår i WPA sine mest normale 

operasjoner, men som enten har nær tilknytting til, 

eller er nisjeområder relativt til WPA sine 

kjernekompetanse område. 

Humankapital Spesialkom

petanse 

Kapasite

t 

Belastning   Det oppleves som WPA har et hensiktsmessig 

forhold mellom mengde arbeid og størrelse på sin 

bemanning (spesial operasjoner). Slik det generelt 

er en relativt passende belastning av arbeid og 

ansvar på hver enkelt ansatt.   

Humankapital Spesialkom

petanse  

Strategi

ske nisje 

ferdighe

ter 

Sammens

etning 

  Det oppleves  som WPA sin prosjekt-arbeidsstyrke 

inkluderer en hensiktsmessig  sammensetning av 

personer med relevante spesial og nisje 

ferdigheter. Spesialferdigheter som 

komplementerer/supplere WPA sine 

kjerneoperasjoner i arbeidet mot å møte 

prosjektoppgaven  (Ex -inspektører,  høyspent 

montører, IT-operatør, QC inspektører etc.)    

Humankapital Spesialkom

petanse 

Strategi

ske nisje 

erfaring

er 

Sammens

etning 

  Det oppleves som WPA sin arbeidsstyrke har 

tilfredsstillende med nisje og spesial erfaringer i 

henhold til organisasjonen sine tiltenkte oppgaver, 

slik man går inn og møter operasjonene mer 

forberedt og dermed legger til rette for at 

tilfredsstillende utførsel. (se vedlegg for erfarings 

beskrivelse) 

Humankapital Spesialkom

petanse 

Strategi

ske nisje 

Kunnska

per 

Sammens

etning 

  Det oppleves som WPA sin samlede prosjekt-

arbeidsstyrke  har en utfyllende kombinasjon av 

hensiktsmessige spesial kunnskaper (evnen å finne, 

relatere og sette sammen informasjon til egen 

verdiskapning) relatert til  nisje og spesial 

operasjoner i sin bransje. Slik de kan supplere og 

støtte opp om organisasjonen sine 

kjerneoperasjoner i prosessen mot å møte 

prosjektoppgaven. (f.eks. Ex, IT,  høyspent, DNV, 

Ptil) 

Humankapital Ledelsesko

mpetanse 

Kapasite

t 

Tilgjengeli

ghet  

  Det oppleves som  ansvarlige ledere i WPA ved 

behov som regel har tilgjengelig med tid til å bidra 

med å gjøre prosjektrelaterte beslutninger  

nødvendige for at meg/min arbeidsgruppe skal 

kunne utføre tiltenkte oppgaver 
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Humankapital Ledelsesko

mpetanse 

Kapasite

t 

Belastning   Det oppleves som WPA har et hensiktsmessig 

forhold mellom størrelse på prosjektomfang og sin 

ledelsesbemanning. Slik det er en relativt passende 

belastning av arbeid og ansvar på hver enkelt 

leder. Slik at ved behov har relevante ledere som 

regel tid og mulighet å hjelpe til å gjøre relevante 

beslutninger.  (prosjektledere team, formenn, Bas, 

systemansvarlige)  

Humankapital Ledelsesko

mpetanse 

Leder 

ferdighe

ter 

Sammens

etning 

  Det oppleves som WPA sine ledere generelt har 

hensiktsmessige ferdigheter nødvendig for å lede 

organisasjonen/arbeidsstyrken mot å møte 

prosjektoppgaven til tilfredsstillende kvalitet,  og 

innen satte tids- og  kostnadsrammer. (f.eks 

ferdigheter relatert til prosjektering, 

Kommunikasjon, motivasjon, planlegging, 

konflikthåndtering, "Man management")  

Humankapital Ledelsesko

mpetanse 

leder 

erfaring 

Sammens

etning 

  Det oppleves som WPA sine ledere tilsammen har 

en tilfredsstillende dekkende grad av erfaringer 

nødvendig for å (smidig) lede  organisasjonen 

gjennom prosjektet.  Slik man går inn og møter 

prosjektoppgaven mer forberedt og dermed legger 

til rette for at tilfredsstillende gjennomføring. 

(Prosjektering fra tilsvarende prosjekter 

(kompleksitet), kjennskap til bransje, 

prosjektpartnere og kunde,  faglige operasjoner)  

Humankapital Ledelsesko

mpetanse 

leder 

kunnska

p 

Sammens

etning 

  Det oppleves som WPA sine ledere til-sammen har 

en tilfredsstillende dekkende grad av ledelses 

kunnskapene nødvendig for å (smidig) lede  

organisasjonen gjennom prosjektet.  Slik man går 

inn og møter prosjektoppgaven mer forberedt og 

dermed legger til rette for at tilfredsstillende 

gjennomføring. (f.eks. kunnskaper relatert til 

moderne prosjekterings praksis, Kommunikasjon, 

motivasjon, planlegging, konflikthåndtering, "Man 

management")  

Organisasjonsk

apital 

Kultur Resultat 

orienter

t 

Ansvar   Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

dominerende ansvarsbevisst holdning orientert 

mot å levere tjeneste og produkter  i henhold til 

WPA sin standard og generelt prosjektet sitt beste 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Resultat 

orienter

t 

Kvalitet   Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

dominerende fokus, holdning og vilje mot å levere 

kvalitets produkter og tjenester i henhold til WPA 

standard og prosjekt beste  

Organisasjonsk

apital 

Kultur Resultat 

orienter

t 

Tid   Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

dominerende holdning og vilje mot å  overholde og 

orientere seg om tidsfrister for sine 

prosjektoppgaver, samt å ta pro-aktive initiativ om 

det oppdages tidsfrister ikke kan bli oppnådd.  
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Organisasjonsk

apital 

Kultur Resultat 

orienter

t 

Kostnader   Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

dominerende holdning og innsatsvilje mot å holde 

kostnader på et hensiktsfullt lavest mulig nivå. 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Resultat 

orienter

t 

Prosjekt   Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

dominerende holdning mot å jobbe mot og foreta 

beslutninger i henhold til hva som er antatt 

prosjekt beste. 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Strategi

sk 

orienter

t 

Holdning 

til følge 

strategi 

  Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

dominerende positiv holdning og innsatsvilje til å 

innrette/mobilisere seg etter ovenfra bestemte 

strategiske  bestemmelser.  

Organisasjonsk

apital 

Kultur Strategi

sk 

orienter

t 

Holdning 

til å 

orientere 

seg om 

strategi 

  Det oppleves som det  min arbeidsgruppe er en 

holdning og innsatsvilje hvor de ansatte selv 

engasjerer seg for å orientere seg om 

organisasjonen sin strategiske tilnærming til å møte 

prosjektoppgaven. 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Lagarbei

d 

Samarbei

d  

Prosjektgr

uppe 

Det oppleves som det i Prosjektorganisasjonen 

generelt er en dominerende positiv holdning og 

innsatsvilje mellom de ulike prosjektpartnerne til å 

samarbeide og komplementere hverandre sin 

kompetanse, i den felles jobben mot å møte 

prosjektoppgaven. (Deling av bestepraksis tips, 

komplementere hverandres kompetanse etc.) 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Lagarbei

d 

Samarbei

d 

WPA Det oppleves som det i WPA generelt er en 

dominerende positiv holdning og innsatsvilje 

mellom ulike disipliner og arbeidsgrupper mot å 

samarbeide og komplementere hverandre i den 

felles jobben mot å møte prosjektoppgaven. 

(Deling av bestepraksis tips, komplementere 

hverandres kompetanse etc.) 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Lagarbei

d 

Samarbei

d 

Arbeidsgr

uppe 

det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

dominerende holdning og innsatsvilje mot å 

samarbeide og komplementere hverandre i den 

felles jobben mot å møte prosjektoppgaven.  

(Deling av bestepraksis tips, komplementere 

hverandres kompetanse etc.) 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Sosiale 

forhold 

sosiale 

relasjoner 

på 

arbeidspla

ssen 

  Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er 

generelt  gode sosiale relasjoner mellom ansatte, 

som stimulerer den generelle trivselen på 

arbeidsplassen. 

Organisasjonsk

apital 

Kultur Kunnska

psorient

ert 

Miljø for 

kompetan

se heving 

  Det oppleves som WPA aktivt gjør tiltak og legger 

forholdene til rette for å stimulere ansatte mot å 

utvikle sin kompetanse i henhold til organisasjonen 

sine behov. (f.eks. gjennom tilbud om kursing og 

støtte til utdannelse. Presentere hvilken 

kompetanse organisasjonen ønsker å forsterke) 
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Organisasjonsk

apital 

Kultur Kunnska

ps 

orienter

t 

Erfaringso

verføring 

  Det oppleves som WPA sin arbeidsstyrke generelt 

har en holdning, vilje og engasjement for å aktivt 

involvere seg i å videre formidle egen observerte 

forslag til organisasjonsforhold forbedringer 

(erfaringsoverføring) 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse "Man 

manage

ment" 

Myndiggj

øring 

  Ledelsen i WPA oppleves som flinke til å 

myndiggjøre sine ansatte med beslutningsansvar 

og ansvar generelt, passende for de enkelt ansatte 

sin kompetanse. På en slik måte at kompetente 

ansatte, uansett jobbrolle, har anledning til å 

realisere eget kompetanse potensiale ved å sette 

preg på WPA sin prosjektgjennomføring og 

verdiskapning. (ikke for mye, ikke for lite) 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse "Man 

manage

ment" 

Generelt   Ledelsen i WPA er oppleves som generelt flinke til å 

lede sine arbeidsstyrke på en måte som får frem 

arbeidsstyrken sin arbeidslyst og stimulerer de 

ansatte til å realisere sitt kompetanse potensiale. 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse "Man 

manage

ment" 

Motivere   Ledelsen i WPA oppleves som generelt flinke til å 

motivere sine ansatte til å gjøre sine 

arbeidsoperasjoner i henhold til tilfredsstillende 

krav, og fremme deres indre driv mot å realisere sitt 

kompetanse potensiale for organisasjonen sin 

verdiskapning. (oppfordre til HMS, opptre 

profesjonelt, jobbe etter prosjekt beste, gjøre en 

god innsats) 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse "Man 

manage

ment" 

Anerkjenn

e 

  Ledelsen i WPA er generelt flinke til å gi 

annerkjennelse for et bra arbeid, og korrekte 

initiativ. Slik ansatte føler at bra arbeid og initiativ 

blir verdsatt, og at de får igjen for innsats mot 

korrekt og bra arbeid. 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse "Man 

manage

ment" 

Kompetan

se 

coaching 

  Ledere i WPA oppleves som dyktige til å orientere 

om og veilede sine ansattes kompetanse utvikling. 

(f.eks. Opplæring av fagteknikk,  orientere ansatte 

om kompetanse behov og kursing.)  

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Fremton

ing 

Profesjon

alitet 

  Ledere i WPA fremstår og oppleves som 

profesjonelle i sin opptreden 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Fremton

ing 

Faglig   Ledere i WPA fremstår og oppleves som 

fagligsterke 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Fremton

ing 

Ydmyk   Ledere i WPA fremstår og oppleves som ydmyke 

overfor sine ansatte og mot prosjektpartnere 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Fremton

ing 

Tillitsfull   Ledere i WPA fremstår og oppleves generelt som 

tillitsfulle, hvor man ved å betro seg til kan 

forvente at korrekte reaktive handlinger og tiltak. 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Fremton

ing 

Respekt   Ledere i WPA fremstår og oppleves som 

respektable autoriteter. På en slik måte at ansatte 

lytter til og respekterer sine autoriteters 

vurderinger og beslutninger, og handler etter disse 

uten stor motstridig. 
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Organisasjonsk

apital 

Ledelse Strategi

sk 

orienter

t - 

prosjekt 

Strategisk 

samkjørt 

  WPA sine ledere oppleves som strategisk 

samkjørte med hverandre og  prosjektplanen. På 

en slik måte at det er koordinert aktivitet mellom 

ulike arbeidsgrupper og disipliner, målrettet 

orientert mot å møte prosjektoppgaven 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Strategi

sk 

orienter

t - 

prosjekt 

Kommuni

serer 

strategi 

  WPA sine ledere oppleves som flinke til å orientere 

sine ansatte om prosjektet sin overordnede plan. 

Slik arbeidsstyrken har bedre grunnlag for å gjøre 

gode beslutninger i henhold til prosjekt beste.  

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Verdiska

pning 

Faglig 

støtte 

  WPA sine ledere oppleves som faglig sterke og 

dyktige til å assistere arbeidsstyrken med faglige 

vurderinger og beslutninger. De er slik med å sikre 

kvaliteten på WPA sin produktleveranse og 

verdiskapning. 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Verdiska

pning 

Beste 

praksis 

  Ledelsen I WPA fremmer og benytter seg aktivt av 

organisasjonen sin beste praksis kunnskap under 

prosjektgjennomføringen 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Verdiska

pning 

Produkt 

orientert 

  WPA sine ledere oppleves som dyktige til å gjøre 

vurderinger og beslutninger som forsikrer 

kvaliteten til leveranseproduktet, - Slik den er i 

henhold til bestemmelsene i prosjektomfanget, 

regulative krav (DNV, Ptil) og WPA standard.  

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Prosjekt

styring 

Styring og 

koordinasj

on 

  WPA sin ledelse oppleves som dyktige til å 

koordinere sine arbeidsoppgaver på en 

hensiktsmessig måte for å møte prosjektoppgaven. 

evnen å styre og koordinere arbeidsaktivitetene 

som til sammen utgjør prosjektoppgaven, gjennom 

logikk, fleksibilitet, og tilpasningsevne i utførsel-

rekkefølgen. (logisk koordinasjon mellom 

sekvensiell, parelle operasjoner og samkjøring av 

hensiktmessige oppgaver.) 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Prosjekt

styring 

Planleggin

g 

  WPA sin ledelse oppleves som generelt dyktige til å 

legge solide planer for hvordan 

prosjektgjennomføringen skal foregå, relativ til 

"klarheten" av sitt prosjektomfang. (Klarheten 

referer til i hvilken grad det i prosjektomfanget er 

kjent og bestemt hvilke konkrete 

oppgaver/leveranse objekt som skal inkluderes i 

prosjektgjennomføringen) 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Prosjekt

styring 

Endringsle

delse 

  WPA sin ledelse oppleves som tilpasningsdyktige 

til oppstående endringer i prosjektet, og justere 

sine planer i henhold til endringene.  

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Prosjekt

styring 

Oversikt  Tidsplan Det oppleves som WPA sin ledelse har god oversikt 

over nå status på prosjektgjennomføringen sine 

ulike aktiviteter i henhold til tidsplan 

(tidsperspektiv) 
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Organisasjonsk

apital 

Ledelse Prosjekt

styring 

Oversikt  Budsjett Det oppleves som WPA sin ledelse har god oversikt 

over nå status på prosjektgjennomføringen sine 

ulike oppgaver i henhold til budsjett (kostnader) 

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Prosjekt

styring 

Ressurs 

fordeling 

og 

Prioriterin

g 

  Det oppleves som det i prosjektstyringen er en 

hensiktsmessig ressursfordeling mellom oppgavene 

og aktivitetene som inngår i prosjektoppgaven, 

med hensyn til kritikalitet og kontekst. 

(menneskelige/kompetanse, kostnader, tid)   

Organisasjonsk

apital 

Ledelse Kunnska

p 

Erfaringso

verføring 

  Det oppleves som ledelsen i WPA er flinke til å 

fremme engasjement rundt erfaringsoverføring. 

Ved oppfordre til og engasjere arbeidsstyrken til å 

bidra med sine "forslag til forbedring" og 

kunnskapsoverføring av erfaringer gjort under 

prosjektfasen, slik kunnskapen kan brukes til 

videreutvikling av organisasjonen 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt 

gjenno

mføring

s 

strategi 

Felles 

forståelse 

av 

prosjekto

mfanget 

  Det oppleves som det generelt i min arbeidsgruppe 

er en felles forståelse for hva den totale 

prosjektoppgaven innebærer 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt 

gjenno

mføring

s 

strategi 

Felles 

forståelse 

av 

organisasj

onen sine 

prosjekto

ppgaver 

  Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

felles forståelse for hva som er WPA sine oppgaver 

i prosjektet 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt 

gjenno

mføring

s 

strategi 

Felles 

forståelse 

av 

organisasj

onen sin 

prosjektm

ålsettinge

r 

  Det oppleves som det i min arbeidsgruppe er en 

felles forståelse for hva som er WPA sin 

målsettinger under prosjektet (tidsomfang, 

kostnader, kvalitet,) 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Arbeidss

tyrke 

Besteprak

sis 

  Det oppleves som ansatte i min arbeidsgruppe 

jobber samkjørt etter WPA sine etablerte beste 

praksiser (følger montørhåndbok, jobbpakke 

prosessflyt skjema, etc.) 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Arbeidss

tyrke 

Samkjørin

g av 

arbeidsgr

upper 

  Det oppleves som WPA sine ulike arbeidsgrupper 

er samkjørte i sine operasjoner, målrettet mot å 

møte prosjektoppgaven. På en slik måte at det er 

hensiktsmessig koordinasjon mellom hvilke 

operasjoner og oppgaver de ulike arbeidsgrupper 

og disipliner utfører i henhold til WPA sin 

overordnede plan for å møte prosjektoppgaven. 



14 

 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Arbeidss

tyrke 

Samkjørin

g med 

samarbei

dspartner

e 

  Det oppleves som det er generelt er gode, og 

synergiske relasjoner (gjensidig fordelaktig) 

mellom WPA og samarbeidspartnere som WPA selv 

har engasjert. Her inkludert leverandører (f.eks 

Bartech) og under kontraktører (f.eks WPA Karmøy, 

Elektro Austevol, etc.)  

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt

organisa

sjon 

Samkjørin

g med 

prosjektp

artnere 

  Det oppleves som samarbeidet mellom WPA og 

prosjektpartnerne (f.eks. WCY, løfte teknikk, 

Prosafe) fungerer bra og smidig i praksis. På en 

måte som gjør at selve prosjektorganisasjonen 

oppleves som en "enkeltstående-organisasjon" som 

jobber sammen mot å møte prosjektoppgaven.   

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt

organisa

sjon 

samarbei

d mellom 

prosjekt 

partnere 

  Det oppleves som prosjektorganisasjonen 

samarbeider på en måte som gjør at synergiske 

relasjoner oppstår, gjennom å komplementere og 

utfylle hverandre sin kompetanse og bestepraksis 

deling (prosjektpartnerne lærer hverandre 

hensiktsmessig praksis, teknikker og metoder fra 

egen bransje ved behov.)  

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt

organisa

sjon 

Felles 

målsettin

ger 

mellom 

Prosjektp

artnere  

  Det oppleves som prosjektorganisasjonen i praksis 

jobber etter felles målsetting om å realisere 

prosjekt beste. Altså,  er de generelle 

prioriteringene mellom prosjektpartnerne orientert 

om hva som er mest fordelaktig for prosjektet, - og 

ikke i henhold til hva som er beste løsning for egen 

disiplin og organisasjon.  

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt

organisa

sjon 

Åpenhet 

mellom 

prosjektp

artnere 

  Det oppleves som det mellom prosjektpartnerne 

(WCY, WPA, Prosafe) er full åpenhet angående 

prosjektrelevante forhold som kan ha en 

innvirkning på hverandres operasjoner.  (tidlig og 

preventiv informasjonsdeling) 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt

organisa

sjon 

Informasj

onsdeling 

  Det oppleves som prosjektpartnerne er flinke til å 

videreformidle  prosjektrelevant informasjon og 

data seg imellom (tekniske tegninger, 

dokumentasjon, datablad, planer etc.). Slik de ulike 

partnerne til en hver tid har tilgang til seneste 

versjon av oppdatert og gyldig prosjektrelevant 

informasjon og -kunnskap,  - nødvendig for å 

samkjøre partnerne sine operasjoner. Med andre 

ord er Informasjonen generert i forbindelse med 

prosjektet forvaltet i prosjektorganisasjonen som 

om det var en enkelt-stående organisasjon. (tidlig 

og preventiv informasjonsdeling) 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt

organisa

sjon 

Kommuni

kasjon 

  Det oppleves som det er god kommunikasjon 

mellom prosjektpartnerne. Prosjektpartnerne 

snakker sammen og informerer hverandre om 

tidligere, kommende og pågående operasjoner, -

situasjoner og -forhold relevant for hverandre sine 
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operasjoner. (tidlig og preventiv 

informasjonsdeling) 

Organisasjonsk

apital 

Samkjøring Prosjekt

organisa

sjon 

Koordiner

ing 

  Det oppleves som det er en god koordinasjon 

mellom prosjektpartnerne sine operasjoner. 

Prosjektpartnerne koordinerer seg i mellom ved å 

legge samkjørte arbeidsoperasjon-planer som 

beskriver hvilke sekvensielle og parallelle 

operasjoner som skal foregå prosjektet.  
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Appendiks B – Evalueringsstøttedokument 
I dette appendikset er det vedlagt en dump av støttedokumentene som ble gitt til respondentene i 

forbindelse med gjennomføringen av evalueringen. Disse dokumentene er også gjeldende for begreper 

brukt i selve rapporten. 

Inkludert: 

- Grunnleggende begrepsforklaring relatert til kapabilitetsdimensjonene, samt diverse 

begrepsforklaringer og spesifiseringer 

- Oppklaring av begreper relatert til prosjektorganisasjonen 

 

Infrastruktur og støtte ressurser 

 
I evalueringen omfavner Infrastruktur og støtteressurser den underliggende strukturen av ressurser 

og fasiliteter som organisasjonen eier eller besitter på et vis, og som tilrettelegger for 

gjennomføringen av organisasjonen sine operasjoner. 

 

Humankapital 

 

 

I evalueringsverktøyet er humankapital definert som organisasjonen sin tilgang og kapasitet til 

strategisk relevante kompetanse i form av menneskelige ressurser.  Kompetanse er her definert som 

samensetningen av kunnskap, erfaring og ferdigheter 

 

kunnskap: Kunnskaper er i evalueringsverktøyet karakterisert som tyngden organisasjonen sin 

tilgjengelige arbeidsstyrke har innen relevante fagkunnskaper. Kunnskap omfavner kjennskap til 

og bruk av informasjon (f.eks. standarder), teorier og metode/praksis (f.eks. kalkulus, beste 

praksis, prosedyrer). Kunnskaper er typisk tilegnet gjennom opplæring, utdanning, bøker ol. 

 

 

Erfaring: Erfaring betegner kunnskaper opparbeidet over tid gjennom egne opplevelser. Erfaring 

er en form for kunnskap, men mer praktisk orientert og kan karakteriseres som supplement til 

tradisjonell kunnskap. Der man på et teoretiskplan med hjelp av kunnskaper kan regne seg fram 

til hva den optimaliserte løsningen og resultat er, vil man måtte supplere slike kunnskaper med 

erfaring for å vite hva som er den realistiske- og praktiske løsning og forventet resultat. 

 

 

Ferdigheter:  Ferdigheter betegner den samlede arbeidsstyrken sine evner og talent til å supplere 

kunnskaper med den faktiske utførselen av de verdiskapende operasjonene. Med andre ord - 

arbeidsstyrken sin evne til å praktisere sine fagdisipliner og produsere leveranseproduktet.  
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Kjernekompetanse  

 

 
 

 

Spesialkompetanse:  
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Ledelse kompetanse:  

 
 

 

Samenheng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjonskapital 

 
Informasjonskapital beskriver i hvilken grad organisasjonen evner å gjøre informasjon og kunnskap 

tilgjengelig for sine ansatte slik de kan bruke den til å generere verdi. 
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Beste praksis: Det er et ordtak som sier at «ingenting er så bortkastet som en god ide kun er brukt 

en gang». Beste praksis handler om å dokumentere slike ideer og videre formidle kunnskapen til 

resten av organisasjonen, slik man kan nytte fordelen av ideen flere ganger, og på sikt også 

optimalisere den. Ideen om beste praksis baserer seg på at det for å utføre en spesifikk funksjon 

eksisterer en metode, prosess, teknikk eller aktivitet som i de fleste tilfeller vil gi det beste resultatet 

med færrest mulig utfordringer, og som er mer effektiv enn andre fremgangsmåter. I WPA er dette 

dokumentert i kvalitetssystemet, og montør håndboken. 

 

Kunnskap: Kunnskap er her definert som "organisasjonen kunnskap/kompetanse". Kunnskap 

dekker organisasjonen sine vaner og metoder for å drive med informasjonsarbeid. 

 

 

Programvare: Program vare dekker data og it programmer som effektiviserer organisasjonen 

sine verdiskapning 

 

 

IT infrastruktur:  IT infrastruktur omhandler den grunnleggende strukturen som tillater 

kunnskapsarbeidet  å ta sted 

 

Harmonerer med bransje standard:  For moderne data programmer kan det være en stor fordel 

at de harmonerer med hva som er bransje standard, dette vil blant annet gjøre samarbeid 

oppimot leverandører og andre samarbeidspartnere bedre ved at data kan overføres mellom ulike 

organisasjoner uten å miste funksjoner. Videre er dette spesielt viktig i organisasjoner som i stor 

grad baserer arbeidsstyrken sin på innleie personell, ved at å bruke velkjente programmer i 

bransjen  vil kunne bidra til at innleiepersonellet trenger kortere opplæringstid, og hurtigere kan 

settes i arbeid og bli en effektiv bidragsyter i prosjekt organisasjonen. 

 

 

Organisasjonskapital 

 
Organisasjonskapital omhandler egenskapene organisasjonen har til å mobilisere sine ansatte til å 

møte sine målsetninger og gjennomføre sin prosjektstrategi. Dette innebærer om det er en resultat 

orientert kultur i organisasjonen, at ledelsen er flinke til å mobilisere sine ansatte, og at 

organisasjonen er samkjørt i sine handlinger. Organisasjoner som skårer bra i organisasjonskapital 

vil i større grad evne å realisere gode prestasjoner med mindre ressurser. 

 

Kultur: Den dominerende holdningen og oppførselen som karakteriserer en arbeidsgruppe eller 

organisasjon 

 

 

Ledelse: Ledelse er i evalueringen karakterisert som organisasjonen sin evne til å mobilisere, 

samle og lede organisasjonen mot realisering av gode prestasjoner under 

prosjektgjennomføringen. 
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Samkjøring: Samkjøring (avløsningsord for engelske «anlignment») handler om å forene de ulike 

delene av organisasjonen mot felles målsettinger. Å oppmuntre til individuell myndiggjøring av 

hver enkelt ansatt i en ikke-samkjørt organisasjon sammenlignes av Kaplan og Norton (2004) 

med «å gå luftetur med 60 valper uten bånd». 

 

 

 

Organisasjons inndeling 

 
WPA organisasjonen:  Referer til generelle forhold i WPA som organisasjon.  

  

Prosjektorganisasjonen referer til den samlede prosjektorganisasjonen av prosjektparterne 

(organisasjoner) som samarbeider om å møte prosjektoppgaven (Safe Scandinavia; WCY, WPA, 

Prosafe) 

 

 

 

 

Arbeidsgrupper: Referer til den arbeidsgruppen du tilhører, (montør, ingeniør, leder/ressurs)  
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Disiplin: Referer til spesifikke fagdisipliner (elektro, automasjon, rør, stål)  

 

 

Prosjekt partner: en av organisasjonene som inngår i den samlede prosjekt organisasjonen 

.  

 


