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Sammendrag 

Formålet med denne oppgaven er å identifisere utfordringer forbundet med organisasjoners 

mulighet til å forvalte kunnskap fra prosjekter som benytter hybrid prosjektgjennomførelse. 

Hybrid prosjektgjennomførelse innebærer at elementer fra tradisjonell og agil metodikk 

kombineres for å balansere behovene for kontroll og fleksibilitet i prosjekter. For mange 

organisasjoner vil det være avgjørende for videre konkurransefortrinn og overlevelse at de 

er i stand til å forvalte kunnskap fra prosjekter effektivt.  

En norsk avdeling i et globalt konsulentselskap innen IT-industrien har blitt benyttet til å 

kartlegge prosesser for læring og forvaltning av kunnskap fra prosjekter. Studiet avdekker 

flere utfordringer som alle kan knyttes til at kunnskap fra prosjektene forblir hos individene. 

Dette kan begrense organisasjonens evne til å utnytte erfaringer og forbedre virksomhetens 

prosesser. I forbindelse med denne delen av studiet presenteres tre tiltak som kan begrense 

utfordringenes omfang.  

To av konsulentselskapets prosjekter har blitt brukt til å undersøke læringsmønstrene ved 

hybrid prosjektgjennomførelse, og hvordan metodikken kan påvirke organisasjonens evne til 

å forvalte kunnskap fra prosjekter. Studiet viser at Konsulentselskapets hybridmetodikk er 

noe konservativ, og at en del elementer fra tradisjonell metodikk kan svekke mulighetene for 

læring innad i prosjektene. Når det gjelder organisasjonens evne til å forvalte kunnskapen fra 

prosjektene avdekker studiet at dokumentasjonen fra prosjektene i mindre grad er egnet til 

å gjenskape utviklingen av kunnskap i prosjektene. Med hybrid metodikk gjennomgår 

prosjektet flere endringer, og denne utviklingen av kunnskap gjenspeiles ikke i 

prosjektdokumentasjonen. Ett av tiltakene identifisert i forbindelse med utfordringer i 

organisasjonens læringsprosesser involverer prosjektgjennomførelse, og vil kunne øke 

organisasjonens innsikt i kunnskap som genereres i prosjekter. 
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1. Innledning 

Den teknologiske utviklingen utfordrer organisasjoner og åpner for at de må finne nye måter 

å gjøre ting på. Læring er organisasjoners beste verktøy for å tilpasse seg endringene i 

omgivelsene (Nelson 1991), og blir ansett som et viktig konkurransefortrinn (Song, et al., 

2011; Nonaka, 1998). Prosjekter benyttes i økende grad til å identifisere nødvendige 

endringer i organisasjoner, eller skape innovasjon i produkter og tjenester (Linder & Wald, 

2011). Prosjekter er midlertidige konstellasjoner der individene som jobber sammen spres 

når prosjektet opphører  (Davies & Hobday, 2005, p. 184). Disse personene kan, som gruppe 

eller enkeltindivider, inneha betydelig kunnskap som kan forsvinne ved oppløsningen. Det er 

derfor viktig at organisasjoner er i stand til å sikre kunnskap generert i prosjektene, slik at 

disse kan utnyttes i andre prosjekter og til å forbedre egne prosesser. 

Prosjektledelse er ikke eksakt vitenskap, men en strukturert samling av erfaringer og anbefalt 

praksis (Garel, 2013). Dette innebærer at det eksisterer flere oppfattelser om hva som 

kjennetegner god prosjektledelse, og at mange organisasjoner gjør egne tilpasninger i 

gjennomføringen av prosjekter. Metodene innen prosjektledelse og -gjennomførelse kan 

deles i to hovedgrupper; tradisjonell og agil. Felles for metodene tilknyttet tradisjonell 

prosjektgjennomføring er at prosjektene organiseres i faser som følger i en bestemt 

rekkefølge. Prosjektene planlegges på forhånd for å oppnå kontroll og håndtere risiko i 

prosjektet. Agil metodikk (engelsk: agile) omtales også som smidig metodikk. Felles for de 

agile metodene er at de tillater fleksibilitet i prosjektene for å håndtere de kontinuerlige 

endringene i omgivelsene. Prosjektene organiseres i iterasjoner med mindre fokus på 

planlegging i forkant. Iterasjonene benyttes til å gjøre gradvise tilpasninger i prosjektet for å 

nå målene. I nyere tid har det dukket opp en metodikk som kombinerer elementer fra 

tradisjonell og agil metodikk, for å balansere behovet for kontroll og fleksibilitet i prosjekter. 

Dette kan for eksempel innebære et tradisjonelt utgangspunkt der agile elementer benyttes 

for å oppnå noe fleksibilitet. Denne vil bli omtalt som hybrid metodikk.   

Økende bruk av prosjekter i organisasjoner stiller krav til at kunnskapen generert i 

prosjektene utnyttes effektivt. Denne oppgaven ønsker å belyse temaet læring og 

kunnskapsforvaltning innen den voksende prosjektgjennomførelsen, hybrid metodikk. Dette 

innebærer kunnskapsutvikling innad i prosjekt, på tvers av prosjekter, og mellom prosjekt og 

organisasjon. Kunnskapsforvaltning og læring i organisasjoner er temaer næringslivet og 

forskermiljøene finner interessant, og det er derfor gjennomført mange studier av dette 
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(Song, et al., 2011). Forskningen presentert i oppgaven tar utgangspunkt i Nonakas 

rammeverk for utvikling av kunnskap i organisasjoner (1991), og Argyris og Schöns teori om 

enkelt- og dobbeltkretslæring (1978). Ettersom prosjektledelse og –gjennomføring er 

fagområder preget av industri- og organisasjonsvariasjoner, vil forskningen ta utgangspunkt 

i å gi et overordnet innblikk i tradisjonell, agil og hybrid metodikk. Dette vil bli benyttet som 

bakgrunn for å belyse kunnskapsforvaltning innen metodene for prosjektgjennomføring i et 

litteraturstudie. Med utgangspunkt i en standard for hybrid prosjektgjennomførelse, 

PRINCE2 Agile (AXELOS, 2015), og tre caser fra et norsk konsulentselskap vil 

kunnskapsforvaltning og læring, i organisasjon og innen hybrid prosjektgjennomføring bli 

undersøkt. Lite forskning kombinerer kunnskapsforvaltning med prosjektgjennomføring 

(Linder & Wald, 2011), og de ulike metodene for dette. Eksisterende litteratur om hybrid 

prosjektmetodikk fokuserer på å beskrive prosjektgjennomførelsen (AXELOS, 2015) og 

hvordan organisasjoner kan benytte hybrid metodikk til å takle overgangen fra tradisjonell 

til agil metodikk (Cobb, 2011). Innen forskningsmiljøet har det blitt forsøkt å identifisere 

suksessfaktorer for hybrid prosjektgjennomførelse (Grey, 2012). Forfatteren er ikke kjent 

med at det eksisterer forskning som forsøker å se på hybridmetodikken i et 

kunnskapsforvaltning- og læringsperspektiv. Problemstillingen er aktuell fordi bruken av 

hybrid prosjektgjennomføring er økende og utviklingen i flere industrier krever at 

organisasjoner er i stand til å forvalte kunnskap fra prosjekter.  

1.1. Forskningsspørsmål 

Det ble utarbeidet to spørsmål som forskningen vil forsøke å besvare. I første omgang var det 

ønskelig å kartlegge hvordan en organisasjon med mange prosjekter forvalter og forankrer 

erfaringer og kunnskap fra prosjektene. Med utgangspunkt i dette ble forskningsspørsmål Q1 

utarbeidet, og arenaer for læring i organisasjonen identifisert. I forbindelse med dette ble 

også mangler ved læringsprosessene i organisasjonen undersøkt.  Dette arbeidet tok 

utgangspunkt i å sammenlikne casene med Nonakas rammeverk for kunnskapsutvikling i 

organisasjoner (1991), og Argyris og Schöns teori om enkelt- og dobbeltkretslæring (1978). 

Med forskningsspørsmål Q2 er formålet å belyse læring og kunnskapsforvaltning i prosjekter 

som benytter hybrid metodikk. Forskningsspørsmål Q1 ble ansett som nødvendig for å 

besvare forskningsspørsmål Q2. Fordi hybridmetodikken er en kombinasjon av tradisjonell 

og agil prosjektgjennomførelse har det vært nødvendig å se på hvordan læring og 

kunnskapsforvaltning er i disse metodene for å se hvilke elementer som kan, og faktisk 

benyttes i hybrid prosjektgjennomførelse. Teoriene om læring og utvikling i organisasjoner 
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(Nonaka, 1991; Argyris & Schön, 1978) og litteraturstudiet om læring innenfor de tre 

metodene for prosjektgjennomføring ligger til grunn for sammenlikningen med casene.  

Forskningen har tatt utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: 

Q1. Hvilke mønstre for læring og kunnskapsutvikling eksisterer i en prosjektorientert 

organisasjon? Og hvordan forankres kunnskapen fra prosjekter i organisasjonen?  

Q2. Hvordan påvirker hybrid prosjektgjennomførelse læringsmønstrene i prosjekter, og 

organisasjonens evne til å forvalte kunnskap?  

Den norske avdelingen i et globalt konsulentselskap har blitt benyttet som empirisk grunnlag 

for forskningen. Intervjuer med personer i selskapet og innsikt i selskapets dokumentasjon 

ble benyttet til å besvare Q1. To prosjekter ble benyttet som utgangspunkt for å undersøke 

kunnskapsutvikling og læring i prosjekter som følger hybrid prosjektmetodikk. 

Konsulentselskapet er i en prosess med å endre rammeverket for prosjektgjennomførelse. 

Dette har blitt benyttet til å undersøke hvordan erfaringer og kunnskap fra prosjekt blir 

benyttet av organisasjonen.  

Ettersom konsulentselskapet er en global aktør har arbeidet med erfaringsutnyttelse vært 

begrenset til å se på den norske avdelingens rolle og i hvilken grad deres erfaringer samsvarer 

med endringene som er gjort i det nye rammeverket.  

1.2. Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 vil det bli gitt en kort presentasjon av teoriene som har blitt benyttet til å 

undersøke læring og kunnskapsutvikling, og relevante definisjoner tilknyttet dette. I tillegg 

vil det bli gitt en kort presentasjon av tradisjonell, agil og hybrid prosjektgjennomførelse, med 

fokus på læring og kunnskapsutvikling. I kapittel 3 beskrives metoden benyttet i forskningen, 

begrensninger ved forskningen og videre arbeid. Kapittel 4 vil presentere en sammenfatning 

og kategorisering av relevante funn fra analysen av de empiriske dataene. Dette vil bli drøftet 

i kapittel 5 der funnene kobles til relevant teori.  Der utfordringer er identifisert med 

selskapets praksis vil endringer bli foreslått. I forbindelse med forskningsspørsmål Q2 har 

verktøy tilknyttet læring og kunnskapsforvaltning innen hybrid prosjektgjennomføring blitt 

identifisert, og implikasjonene av dette drøftet. I kapittel 6 følger en kort konklusjon og 

oppsummering av forskningens resultater.  
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2. Teori 

Kapittelet teori er todelt. I den første delen presenteres relevante begreper for læring, og to 

teorier om kunnskap og læring i organisasjoner. I den andre delen presenteres de to 

hovedområdene for prosjektgjennomførelse, og metoden som kombinerer disse.  

2.1. Kunnskap og læring i organisasjoner 

Da Argyris og Schön presenterte sin teori om enkelt- og dobbeltkretslæring i 1978 ble den 

møtt med forundring og forvirring fra de anerkjente deler av forskermiljøet. Som de selv 

skriver: “Organizational learning was a rare species among ideas, relegated along with such 

closely allied notions as «societal», «public», and «institutional» learning to the popular 

literature of social change”  (Argyris & Schön, 1996, p. xvii). I ettertid er det konsensus om at 

organisasjonslæring har en verdi (ibid), og modellen blir ansett som et viktig bidrag til 

fagområdet.  Enkelt- og dobbeltkretsteorien vil bli benyttet, som en av to modeller, til å 

besvare forskningsspørsmålene. Teorien blir presentert i avsnitt 2.1.2. 

I 1991 presenterte Nonaka SECI-modellen (socialization, externalization, internalization og 

combination) for utvikling av kunnskap i organisasjoner. Japanske selskapers suksess og evne 

til å tilpasse seg kundene og endringene i markedet ble brukt som utgangspunkt for modellen 

(Nonaka, 1991). Sentralt i teorien er at kunnskap må veksle mellom taus og eksplisitt på 

individnivå, før den kan bli en del av organisasjonens kunnskap (Nonaka, 1994). SECI-

modellen vil bli presentert i avsnitt 2.1.3. 

2.1.1. Former for kunnskap 

I dette avsnittet vil relevante definisjoner av begreper for kunnskap og læring i 

organisasjoner bli presentert. Oversikten er hentet fra Davies og Hobday (2005, p. 187). 

Eksplisitt kunnskap kan systematiseres, uttrykkes formelt og læres av andre (Nonaka & 

Takeuchi, 1995). Kunnskapen er objektiv i den forstand at den bevares i instruksjoner, 

beskrivelser og prosedyrer (Penrose, 2013, p. 53). Kunnskapen er uavhengig av individer og 

kan videreformidles skriftlig eller ved formell opplæring. 

Taus kunnskap innebærer å lære av erfaringer. Kunnskapen er forankret i 

organisasjonsspesifikke metoder, oppfatningen av «anbefalt praksis», ferdigheter og 

gruppearbeid (Nonaka & Takeuchi, 1995). Taus kunnskap kan ikke settes ord på (Nelson & 

Winter, 1982, p. 76) og gir liten mening når kunnskapen skilles fra individer eller grupper 
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som arbeider sammen. Selv om erfaringen ikke kan videreformidles til andre (Penrose, 2013, 

p. 53), kan resultatet av erfaringens form endres til objektiv kunnskap og læres videre. 

Individuell læring er når en person erfarer eller lærer noe. 

Organisasjonslæring forekommer når en gruppe individer benytter felles kunnskap og 

erfaringer til å utføre en oppgave. En organisasjon består av en gruppe individer som har 

erfaring med å arbeide sammen, og sammen bidrar til å utvikle gruppearbeidet (Penrose, 

2013, p. 46). Erfaringene til individene i gruppen danner grunnlaget for organisasjonens 

fundament for kunnskap.  

2.1.2. To former for læring: Enkelt- og dobbeltkrets1 

I det følgende avsnittet vil Argyris og Schöns teori om enkelt- og dobbeltkretslæring (1978) 

bli presentert.   

Argyris og Schön skiller mellom to typer læringer i organisasjoner. Den ene er 

enkeltkretslæring, som innebærer forbedringer i adferd eller utførelse av en handling. Den 

andre formen er dobbeltkretslæring, som fører til endringer i organisasjoners verdier eller 

mål. Endringene forbundet med dobbeltkretslæring blir ansett som mer omfattende enn de 

forbundet med enkeltkretslæring og derfor kan dobbeltkretslæring være sjeldnere og 

vanskeligere å gjennomføre. Argyris og Schön presenterer en tredje form for læring, kalt 

deutorial læring (engelsk: deuterolearning). Denne innebærer at organisasjoner må lære å 

lære for å være i stand til å gjennomføre enkelt- og dobbeltkretslæring (Dodgson, 1993).  

Deutorial læring vil ikke bli presentert utover dette, da det ikke blir ansett som 

hensiktsmessig for å besvare forskningsspørsmålene.  

Teorien bygger på at læring i organisasjoner er et resultat av en uoverensstemmelse mellom 

det forventede og det faktiske resultatet av en handling. Denne uoverensstemmelsen setter i 

gang en prosess der individet forsøker å avdekke hvilke tilpasninger som er nødvendige for å 

oppnå det ønskede utfallet. Argyris og Schön omtaler prosessen som inquiry, videre vil 

prosessen bli omtalt som undringsprosess. 

Enkeltkretslæring finner sted når uoverensstemmelsen mellom forventningen og det faktiske 

utfallet kan forenes ved å endre adferden eller utøvelse, innenfor organisasjonens normer og 

verdier for oppgaven. Dette fører til at organisasjonens strategier eller antakelser for 

                                                           
1 Avsnittet er basert på Argyris og Schöns kapittel «What is an Organization that it May Learn?» (s. 3-
29) i Organizational Learning (1996), der ikke annet er indikert.  
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utførelsen av handlingen justeres for å sikre at prestasjonen står til forventningene. 

Organisasjonens verdier og mål for handlingen forblir uendret 

Dobbeltkretslæring forekommer når det ikke er tilstrekkelig å justere utførelsen av 

handlingen for å forene det forventede og faktiske resultatet. Organisasjonens verdier eller 

mål for handlingen må endres. Utførelsen av handlingen kan endres samtidig som verdien 

endres, eller som en konsekvens av endringen i verdiene. Derav betegnelsen dobbeltkrets. Nå 

en organisasjon gjennomgår dobbeltkretslæring må undringsprosessen veksler mellom 

individ- og organisasjonsnivå. Dette for å komme fram til en «objektiv løsning» som er skilt 

fra individene og organisasjonens motiv for undringen.  

Figur 1 illustrerer forskjellen på enkelt- og dobbeltkretslæring.  

 

Figur 1 Enkel- og dobbeltkretslæring (Argyris & Schön, 1978) 

Resultatet av prosessen med å forene uoverensstemmelsen mellom forventet og faktisk utfall 

av en handling må forankres i organisasjonen for å fullføre prosessen med enkelt- eller 

dobbeltkretslæring. Det er individene som oppdager, setter i gang og driver prosessen med å 

identifisere nødvendige endringer, og det er individene som kan endre organisasjonens 

utførelse av handlingen Organisasjonens lærer først når individenes kunnskap blir eksplisitt 

og utøves av andre medlemmer i organisasjonen. For at dette skal skje må individene og 

organisasjonens undringsprosesser og ønske om endring sammenfalle. Individer kan lære 

uten at organisasjonen gjør det. 

Argyris og Schön presenterer følgende liste over eksempler på situasjoner som, dersom de 

resulterer i endringer i organisasjonens mål, verdier eller adferd, er produkter av  
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læringsprosesser i en organisasjon: 

- Evaluering av hva som har lykkes, og ikke, basert på tidligere erfaringer 

- Benytte slutninger trukket av tidligere sammenhenger mellom handlinger og utfall til 

å si noe om betydningen av framtidige handlinger 

- Vurdering av framtidige krav til handling basert på endringer i organisasjonsmiljøet 

- Analyse av potensialet og begrensninger for organisasjonens alternativer strategier, 

strukturer, framgangsmåter, informasjonssystemer eller insentivsystemer 

- Beskrivelse av ulike syn eller interesser som oppstår i organisasjonen ved 

kompleksitet eller usikkerhet 

- Forestilling om hva som er ønskelig i framtiden og oppnåelige innovasjoner 

- Kritisk refleksjon av organisasjonens utførelse av handlinger 

- Oversikt og beskrivelser av erfaringer fra andre organisasjoner   

Innenfor læring i organisasjoner kan man skille mellom om ressurser allokeres til rutiner 

eller innovasjon (Nelson & Winter, 1982). Davies og Hobday (2005, p. 189) knytter enkelt- og 

dobbeltkretslæring til prosjektgjennomførelse. Når prosjekter benyttes til å forbedre 

organisasjoners eksisterende prosesser og evner kapabiliteter, er dette utnyttende læring 

(engelsk: exploitative learning). Dette brukes til å heve organisasjoners prestasjonsevnen- og 

nivå. Utnyttende læring kan kobles til enkeltkretslæring. Når prosjekter benyttes til å 

eksperimentere med teknologi og markeder kalles dette utforskende læring (engelsk: 

exploratory learning). Organisasjonen kan oppnå nye kapabiliteter eller oppdage nye 

prosesser for prosjektgjennomføring. Et langt tidsperspektiv (March, 1991) og høyere risiko 

er forbundet med denne typen læring (Davies & Hobday, 2005). Utforskende læring kan 

kobles til dobbeltkretslæring.  

2.1.3. Rammeverk for kunnskapsutvikling: SECI-modellen2 

I det følgende avsnittet vil Nonakas modell for kunnskapsutvikling i organisasjoner (1991) 

bli presentert. Modellen tar utgangspunkt i to former for kunnskap, taus og eksplisitt. Ulike 

kombinasjoner av disse danner grunnlaget for tilstandene sosialisering, eksternalisering, 

kombinasjon og internalisering. Disse omtales som: socialization, externalization, 

combination og externalization, på engelsk. Nonaka (1998) mener kunnskapsutvikling er en 

                                                           
2 Avsnittet er basert på Nonakas artikkel «A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation» 
(1994) der ikke annet er indikert. 
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dynamisk prosess der kunnskapsformen veksler mellom taus og eksplisitt. Dette er 

nødvendig for å omdanne individenes tause kunnskap til kunnskap som er tilgjengelig og kan 

benyttes av alle i organisasjonen. Modellen er også kjent som kunnskapsspiralen (engelsk: 

the spiral of knowledge) og SECI-modellen.  

Figur 2 viser hvilke kombinasjoner av de to dimensjonene, taus og eksplisitt, som ligger til 

grunn for de fire tilstandene i modellen.  

 

Figur 2 Tilstandene i SECI-modellen (Nonaka, 1994)  

Sosialisering 

Tilstanden sosialisering innebærer at taus kunnskap utveksles mellom individer ved at de 

kommuniserer. Nonaka et al. (2001) beskriver tilstanden som «et sted der individer deler 

følelser og erfaringer». Kommunikasjonen kan være muntlig, ved observasjoner, imitasjon 

eller øving.  Forutsetningen for læring i tilstanden er at individene deler en felles forståelse 

av arbeidet. Dette fordi taus kunnskap er knyttet til en kontekst og kan oppfattes uforståelig 

dersom man ikke er kjent med denne. Fordi kunnskapen forblir taus, og derfor ikke er lett 

tilgjengelig for andre i organisasjonen, bidrar ikke tilstanden til utvikling av ny kunnskap for 

organisasjonen (Nonaka, 1998). For å illustrere tilstanden bruker Nonaka (ibid) et eksempel 

med en håndverker som lærer en bort lauget til en svenn. 

Kombinasjon 

Tilstanden kombinasjon innebærer eksplisitt utveksling av kunnskap. Dette omfatter 

behandling og bearbeidelse av informasjon i organisasjonen (Nonaka, 1998; Konno, et al., 

2001). Kunnskap utvikles ved at informasjon fra ulike kilder settes sammen på en måte som 

gir nye perspektiver (Nonaka, 1998). Informasjon kan kategoriseres eller benyttes på nye 

måter. Selv om informasjonen som benyttes er eksplisitt kan tilstanden involvere sosiale 
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mekanismer som møter eller samtaler. Tilstanden tilfører ikke ny kunnskap til 

organisasjonen fordi informasjonen allerede eksisterer. Den kan likevel medvirke til ny 

kunnskap fordi informasjonen kan øke innsikten i kunnskapen som er i ferd med å utformes 

(Nonaka, 1998). 

Eksternalisering 

I denne tilstanden blir taus kunnskap eksplisitt ved at individene er i stand til å uttrykke 

budskapet i den tause kunnskapen. Refleksjoner og dialoger utvider individenes forståelse 

(Konno, et al., 2001). Kontekst og felles oppfattelsen av arbeidet er ikke lenger nødvendig for 

å forstå kunnskapen. Dette gjør det mulig å dele den med andre i organisasjonen (Nonaka, 

1998). I tilstanden komplimenterer taus og eksplisitt kunnskap hverandre. Gjensidig 

interaksjon i tilstanden bidrar til utvikling av organisasjonens kunnskap (ibid).  

Internalisering 

Tilstanden innebærer at eksplisitt kunnskap blir taus. Ny, eksplisitt kunnskap blir delt og tatt 

i bruk i organisasjonen.  Den nye kunnskapen kobles sammen med individenes tause 

kunnskap og kombinasjonen bidrar til å utvide individets forståelse. Når medlemmene i 

organisasjonen tar den nye kunnskapen for gitt har den blitt internalisert i organisasjonen 

(Nonaka, 1998). Også i denne tilstanden komplimenterer taus og eksplisitt kunnskap 

hverandre og utvikler organisasjonens kunnskap (ibid). 

Kunnskapsspiralen  

Nonaka benytter de indentifiserte tilstandene til å illustrere hvordan veksling mellom disse 

bidrar til dannelse og forankring av kunnskap i organisasjonen. Denne delen av modellen 

kaller han kunnskapsspiralen 

Kunnskapsspiralen starter i tilstanden sosialisering. I sosialisering eksisterer det et forum der 

de involverte deler erfaringer og perspektiver om en sak (Nonaka, 1994). Den neste 

tilstanden i spiralen er eksternalisering. Interaksjonene øker og dialogene utvikler seg til å bli 

mer meningsfulle. Deltakerne hjelper hverandre til å sette ord på ting de tidligere har hatt 

problemer med å uttrykke. I kombinasjonstilstanden er det etablert en forståelse og 

deltakerne kombinere eksisterende informasjon i arbeidet med å videre utvikle kunnskapen 

og gjøre den eksplisitt. Dette innebærer å involvere andre personer i organisasjonen. Iterative 

prosesser med prøving og feiling kan bidra til at kunnskapen lar seg uttrykke eksplisitt. 

Internaliseringstilstanden trigges ved at individer tar i bruk den nye kunnskapen og 

kombinerer den med tidligere kunnskap og erfaringer. Figur 3 illustrerer vekslingen mellom 

tilstandene i kunnskapsspiralen. 
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Kunnskapsspiralen stopper ikke med internalisering, men fortsetter ved at individene med 

den nye kunnskapen kan gjøre nye erfaringer. SECI-modellen fortsetter så lenge det dannes 

ny kunnskap (Bider & Jalali, 2014).  

Med utgangspunkt i Nonakas SECI-modell forsøkte Song et al. (2011) å identifiserer faktorer 

som bidrar til kunnskapsdannelse i organisasjoner. De identifiserte faktorene kan deles i tre 

grupper; organisasjon, gruppe og individ. Figur 4 viser en oppsummering av deres funn.  

 

Figur 3 Kunnskapsspiralen (Nonaka, 1994; Sander, 2015)

 

Figur 4 Oppsummering av faktorer kunnskapsutvikling i organisasjoner (Song, et al., 2011) 
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2.2. Metoder for prosjektgjennomføring 

Innen prosjektgjennomføring kan metodene deles i to hovedområder, tradisjonell og agil 

(Ahimbisibwe, et al., 2015). I nyere tid har kombinasjoner av disse blitt mer vanlig. Metodene 

omtales som hybrid prosjektgjennomførelse og har til felles at de kombinerer ulike deler fra 

tradisjonell og agil metodikk (Pieczko, 2010). I 2015 lanserte AXELOS PRINCE2 Agile, en 

standard som legger til rette for å kombinere de to hovedområdene. Cobb (2011, p. 68) og 

Pieczko (2010) presenterer hybrid metodikken som en mulig overgang for organisasjoner 

som ønsker å erstatte tradisjonell med agil prosjektgjennomførelse. 

I de neste avsnittene vil det bli gitt et innblikk i de tre hovedområdene for 

prosjektgjennomførelse, samt læring og kunnskapsforvaltning i forbindelse med disse.  

2.2.1. Tradisjonell prosjektgjennomførelse 

I dette avsnittet vil det bli gitt en overordnet presentasjon av tradisjonell 

prosjektgjennomførelse. Med tanke på læring innen hovedområdet er det tatt utgangspunkt i 

standarden PRINCE2. Fossefallsmetoden (engelsk: waterfall model) er en av de mest brukte 

formene for tradisjonell prosjektgjennomførelse, og flere setter likhetstegn mellom denne og 

tradisjonell prosjektgjennomførelse. I denne oppgaven vil ikke presentasjonen av tradisjonell 

prosjektledelse være synonym med fossefallsmodellen, men modellen vil bli presentert som 

et eksempel på en metode for tradisjonell prosjektgjennomførelse.  

Tradisjonell prosjektmetodikk er et resultat av erfaringer fra flere tiår med 

prosjektgjennomførelser (Garel, 2013).  Den første uavhengige organisasjonen for 

prosjektledelse var Project Management Institute (PMI) som ble dannet i 1969 (ibid). 

Formålet med PMI var at medlemmene skulle dele og diskutere erfaringer relatert til 

prosjektledelse. Resultatet av dette ble en samling med erfaringer og anbefalte praksiser 

presentert i Project Management Body of Knowledge (PMBOK) i 1987.  I dag er dette en 

anerkjent standard for prosjektstyring, og PMBOK har blitt oppdatert og utgitt i nye versjoner 

flere ganger. En annen anerkjent standard er PRINCE2 (akronym for PRojects IN Controlled 

Enviroments). Det har blitt gjort flere store endringer i PRINCE2 siden den ble lansert første 

gang, men versjonen som vi kjenner den i dag ble utgitt i 2005 (Haughey, 2015). Begge 

standardene er i utgangspunktet beregnet for programutviklingsprosjekter innen IT, men er 

utbredt i flere andre industrier (Sliger, 2008). Felles for begge standardene er også at de kan 

fremstå som omfattende, men er ment som et utgangspunkt og ikke absolutte krav for 

prosjektledelse (Cobb, 2011; Haughey, 2015).  
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Tradisjonell prosjektmetodikk tar utgangspunkt i ulike faser som følger hverandre i en 

bestemt rekkefølge. Prosjektet kan gå over i neste fase når forhåndsbestemte milepæler eller 

mål for en fase er nådd (Ahimbisibwe, et al., 2015). Navnene og innholdet i fasene kan variere 

avhengig av hvilke modell som benyttes eller industri prosjektet gjennomføres innen. Figur 5 

viser et eksempel på en tidslinje for et prosjekt som følger tradisjonell metodikk.  

 

Figur 5 Tradisjonell prosjektgjennomførelse (Direktorat for forvaltning og IKT (Difi), 2015) (Wysocki, 2009, p. 328) 

Tradisjonell metodikk verdsetter planlegging, forutsigbarhet og kontroll (Cao & Ramesh, 

2007). En av hovedgrunnene til at selskaper foretrekker tradisjonelle metoder er sikkerheten 

og forutsigbarheten metodikken kan gi for kostnader og varighet i prosjektet (Cobb, 2011, p. 

6). Dette forutsetter at prosjektet har et klart mål og en klar løsning. Tradisjonell metodikk 

passer derfor best når det er liten usikkerhet forbundet med prosjektleveransen. Figur 6 

oppsummerer begrensningene i tradisjonell prosjektgjennomføring. Kvaliteten på 

leveransen skal oppnås innenfor rammene satt av begrensningene: scope, tid og kostnader.  

 

Figur 6 Begrensningstriangelet innen tradisjonell prosjektledelse (Cobb, 2011, p. 11) 

Mye av kritikken av tradisjonell prosjektgjennomførelse er rettet mot fossefallsmodellen. 

Dette er en strikt sekvensiell modell og blant de mest rigide innen tradisjonell 

prosjektgjennomførelse. Kritikerne er i stor grad tilhengerne av agile metoder, som anklager 

de tradisjonell metodikk for å være omfattende, byråkratisk og mangle tilrettelegging for å 

endringer underveis i prosjektet (Cobb, 2011, pp. 5-7).  

Cobb (2011, p. 6) oppsummerer forutsetningen for fossefallsmetoden slik: 
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- Brukerne skal være i stand til å beskrive detaljerte krav for alt de trenger i løsningen 

uten å se det. 

- Forretningsmiljøet er stabilt og kravene vil i liten grad endres i løpet av prosjektet. 

- Kravene kan uttrykkes og dokumenteres på en måte som gjør det enkelt for utviklerne 

å forstå hvilke behov som må tilfredsstilles. Det er ikke rom for misforståelser i 

oppfattelsen av disse behovene. 

Det er likevel viktig å være klar over at det eksisterer flere andre modeller innen tradisjonell 

prosjektgjennomføring. Flere av disse er mer tilpasningsdyktige hva gjelder endringer som 

oppstår underveis i prosjektet (Ahimbisibwe, et al., 2015). Et eksempel er de iterative 

modellene innen tradisjonell prosjektgjennomføring. 

Læring og kunnskapsforvaltning i PRINCE23 

Prosjektgjennomføring i henhold til PRINCE2-standarden tar utgangspunkt i et sett 

prinsipper, prosesser og temaer. Prinsippene er fundamentet i modellen og må følges av alle 

som benytter PRINCE2. Disse skal veilede og sikre god utførelse av prosjektet (Hinde, 2012, 

p. 16). Temaene skal sikre kontinuerlig fokus på viktige deler ved prosjektgjennomførelsen. 

Prosessene tilsvarer fasene i prosjektet, som presentert i figur 5. Disse beskriver flyten i 

prosjektet og definerer nødvendige roller, aktiviteter og dokumentasjon. Figur 7 illustrerer 

hvordan prinsippene, prosessene og temaene utgjør rammen i PRINCE2.  

Ett av prinsippene i PRINCE2 er: «lær av erfaringer». Dette innebærer å samle nye erfaringer, 

og å utnytte erfaringer fra tidligere prosjekter. Prosjektgruppen skal søke, rapportere og 

handle basert på erfaringene gjennom hele prosjektperioden (Hinde, 2012, p. 16). 

Innenfor temaet «fremdrift» (engelsk: progress) presenteres to verktøy for rapportering av 

erfaringer og kunnskap. Det ene verktøyet er en erfaringslogg som benyttes til å få oversikt 

over tidligere erfaringer fra liknende prosjekt, og registrering av nye erfaringer i det 

nåværende prosjektet. Erfaringsloggen skal oppdrettes av prosjektlederen ved oppstart av 

prosjektet og oppdateres fortløpende i løpet av prosjektet (Hinde, 2012, p. 269). Denne har 

to formål, der det ene er å samle erfaringer fra tidligere prosjekter som kan være relevant for 

nåværende prosjektet. Det andre formålet er at erfaringer fra prosjektet fortløpende kan 

deles med de som kan ha nytte av det i sine prosjekter. Erfaringsloggen skal erfaringer og ny 

kunnskap i prosjektet og danner grunnlaget for en erfaringsrapport (ibid). 

                                                           
3 Avsnittet er skrevet med utgangspunkt i AXELOS’ beskrivelse av PRINCE2: https://www.axelos.com/best-
practice-solutions/prince2/what-is-prince2, der ikke annet er indikert. 

https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/what-is-prince2
https://www.axelos.com/best-practice-solutions/prince2/what-is-prince2
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Erfaringsrapporten er det andre verktøyet, med et formål om å oppsummere og dele 

erfaringene fra det nåværende prosjektet. Rapporten burde deles med andre som arbeider på 

liknende prosjekt og personer som arbeider med å forbedre gjennomførelsen av prosjekter 

og organisasjonen (ibid). 

 

Figur 7 Fundamentene i PRINCE2 (Murray, 2011)  

2.2.2. Agil prosjektgjennomførelse 

I dette avsnittet vil det bli gitt en overordnet presentasjon av agil prosjektgjennomførelse 

med fokus på kunnskapsforvaltning og læring.  

Agile metoder har blitt benyttet i prosjekter over lengre tid, men det er etter at de har 

oppnådd anerkjennelse i IT-industrien, behovet for å etablere det som en metode for 

prosjektgjennomførelse har oppstått (Cobb, 2011, pp. 38-39). Agil metodikk har utgangpunkt 

i Lean-bevegelsen og deres verdigrunnlag om å levere og maksimere kundens verdi (Cobb, 

2011, p. 21). Dette var en reaksjon innen utviklermiljøet i IT-industrien som opplevde at de 

tradisjonelle prosjektgjennomføringene var byråkratiske og ineffektive (Cobb, 2011, p. 5). I 

dag er det flere metoder for agil gjennomføring der de fleste har opphav fra utviklermiljøet. 

Felles for metodene er at de bygger på verdiene presentert i det agile manifest (engelsk: «The 

Agile Manifesto») (Highsmith & Cockburn, 2001; Fowler & Highsmith, 2001). Verdiene i det 

agile manifest er: 
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 «Individer og interaksjon framfor prosesser og verktøy 

 Fungerende programvare framfor omfattende dokumentasjon 

 Samarbeid med kunden framfor kontraktsforhandlinger 

 Respondere til endring framfor å følge en plan»  

Vi setter pris på verdiene til høyre, men verdsetter verdiene til venstre mer» (Highsmith & 

Cockburn, 2001). 

Agil metodikk tar utgangspunkt i å tilpasse prosjektet endringene i omgivelsene, og derfor 

legges det mindre vekt på planlegging i forkant (Sing et al. 2012). Ressurskrevende oppgaver 

og strategiske valg skal utsettes lengst mulig fordi det ansees som ineffektivt å bruke tid på å 

planlegge i forhold til en framtid som er forbundet med usikkerhet og kontinuerlige endringer 

(Garel, 2013). Det blir også ansett som ineffektivt å dokumentere på samme måte som det 

gjøres i tradisjonell prosjektgjennomførelse. Highsmith og Cockburn (2001) mener at «mye 

av dokumentasjonen kan erstattes ved at prosjektmedlemmene kommuniserer med 

hverandre.»  

Prosjekter som følger agil metodikk gjennomføres med korte iterasjoner som gjentas til målet 

for prosjektet er nådd, eller prosjektets ressurser er brukt opp. Etter hver iterasjon vises det 

som har blitt produsert fram til kunden og tilbakemeldinger benyttes til å planlegge neste 

iterasjon. Tanken er at tilbakemeldingene bidrar til å oppnå klarhet i hva den endelige 

løsningen skal være. Figur 8 viser en overordnet agil prosjektgjennomførelse.  

 

Figur 8 Agil prosjektgjennomførelse (Wysocki, 2009) 

Viktige forutsetninger for å benytte agil metodikk er kundens forståelse av prosessen, 

tilstedeværelse og kunnskap om de tekniske løsningene som utvikles (Highsmith & Cockburn, 

2001).  I tillegg stiller det krav til at prosjektgruppen er disiplinert, har høy kompetanse og 

samarbeider godt (Boehm & Turner, 2012). 

Scrum er en av de mest kjente modellene innen agil metodikk. Terminologien bærer preg av 

at metodikken har opphav i utviklermiljøet. Utgangspunktet for modellen er en liste 

(«product backlog») der kunden oppgir og prioriterer funksjoner og krav for løsningen (Cobb, 

2011, p. 213). Disse kan endres underveis i prosjektet, men ikke i løpet av en iterasjon. 
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Iterasjonene omtales som «sprinter». Det avholdes møter, «standup meetings» med 

prosjektgruppen hver dag. Ved avslutningen av en sprint avholdes det et møte, «sprint 

review», der prosjektgruppen viser løsningen de har bygd. Innspill på nødvendige endringer 

i løsningen hentes i «sprint retrospects»-møter (Cobb, 2011, p. 215). Endringer i prosjektets 

løsning er akseptert, og en del av prosjektstrategien, men disse må ikke bryte med prosjektets 

scope, tid eller kostnader (Highsmith & Cockburn, 2001). Figur 9 gir et overblikk over 

hvordan scrum-prosjekter gjennomføres.  

 

Figur 9 Prosessene i Scrum (Cobb, 2011, p. 214) 

Læring og kunnskapsforvaltning innen agil metodikk 

Interaksjoner mellom kunden og prosjektgruppen er en viktig del av agil 

prosjektgjennomførelse. Dette er sentralt for å oppnå klarhet i løsningen for prosjektet. 

Sammen benytter de involverte erfaringer og læringer avdekket i tidligere iterasjoner til å 

planlegge det videre arbeidet. Et av prinsippene fra det agile manifest er «å sette 

interaksjoner over dokumentasjon», fordi det stimulerer kreativitet og framstår som mer 

effektivt hva gjelder verdien av det som faktisk skapes (Highsmith & Cockburn, 2001).  De 

korte iterasjonene presser prosjektgruppen til å gjøre fortløpende avveininger og de må hele 

tiden tilpasse seg ny informasjon (Moe, et al., 2010). Dette kan knyttes til enkelt og 

dobbeltkretslæring fordi de involverte kontinuerlig må vurdere egne antakelser (Cao & 

Ramesh, 2007). Hyppige interaksjoner (ibid), og kravet de involverte om å være i stand til å 

håndtere endringer i normer og regler for prosjektgjennomførelsen framheves som 
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fordelaktig for dobbeltkretslæring (Moe, et al., 2010). Figur 10 viser syklusen for hvordan 

tilbakemeldinger og læringer evalueres og benyttes innen agil metodikk.  

 

Figur 10 Syklus for tilbakemelding og læring (AXELOS, 2015, p. 122) 

En konsekvens av agil metodikks manglende prosesser for dokumentasjon stiller betydelige 

krav til at individene i prosjektene deler sin tause kunnskap (Boehm & Turner, 2012). Dette 

er en forutsetning for at prosjekt lykkes og organisasjoner forblir konkurransedyktig. 

Evalueringsmøtene som gjennomføres etter en iterasjon er gode nok til å oppfatte læring og 

forbedringer innen et prosjekt, men agil metodikks manglende prosessorientering 

vanskeliggjør deling av erfaringene og læringene med andre prosjekter eller organisasjonen 

(Cobb, 2011, p. 37). Organisasjoner vil nå til et punkt der de ikke kan sette sin lit til at god 

kommunikasjon er godt nok for å sikre individenes kunnskap (Boehm & Turner, 2012).  

2.2.3. Hybrid prosjektgjennomførelse 

Hybrid prosjektgjennomførelse forutsetter at organisasjoner og prosjektledere er i stand til å 

gjør hensiktsmessige tilpasninger når tradisjonell og agil metodikk skal kombineres (Cobb, 

2011, p. 130). Den nye standarden PRINCE2 Agile forsøker å skape et rammeverk for dette, 

og det er denne det følgende avsnittet tar utgangspunkt i.  

Den siste tiden har det dukket opp prosjektgjennomføringer som kombinerer tradisjonell og 

agil prosjektmetodikk. Tidligere har en forening av de to hovedmetodene virket fjern på 

bakgrunn av en polariserende holdningen i begge leirene. Fossefallmetoden og scrum, de to 

ekstremene innen hovedområdene, har blitt satt opp mot hverandre, mens flere metoder, og 

utførelsen av disse, ligger et sted imellom (Cobb, 2011, p. 127). Det finnes flere tilfeller av at 

hybridmetodikken har blitt praktisert, enten ved å benytte metoder nærmere 
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skjæringspunktet mellom de to hovedgruppene, som iterativ prosjekt fossefallmetodikk. Eller 

ved å tillate smidighet i gjennomførelsen av tradisjonell metodikk. Det er likevel først i nyere 

tid dette har blitt karakterisert som en egen metodikk, med tilhørende standard PRINCE2 

Agile. Figur 11 oppsummerer kjennetegnene ved de tre metodene for 

prosjektgjennomførelse. 

 

Figur 11 Sammenlikning av metoder for prosjektgjennomføring (Cobb, 2011, p. 99) 

Innledningsvis i PRINCE2 Agile påpekes det at: «Det ikke er noe i veien for å kombinere det 

eksisterende PRINCE2-rammeverket med agil metodikk. PRINCE2 Agile er en veiledning for 

hvordan dette kan gjøres …  Å benytte agil metodikk er ikke en binær tilstand, men et 

spørsmål om i hvilken grad» (AXELOS, 2015, p. 22). Dette avhenger av prosjektleveransen, 

ferdigheten til prosjektmedlemmene, kundens mulighet for involvering og risiko forbundet 

med prosjektet. (AXELOS, 2015, p. 50). 

I tillegg til de tradisjonelle begrensingene: kostnader, tid og scope, er det i PRINCE2 

identifisert tre områder som er viktige for å kontrollere et prosjekt. Disse er: fordeler 

(engelsk: benefits), risiko og kvalitet. I PRNCE2 presenteres oppfølging og overholdelse av 

områdene som like viktig. I PRINCE2 Agile introduseres nyansene fast (engelsk: fixed), noe 

fleksibelt (engelsk: fix and flex) og fleksibel (engelsk: flex), i forbindelse med områdene 

(AXELOS, 2015, p. 40). Tabell 1 oppsummerer nyansene. En viktig endring er at 

prosjektscopet ikke lenger er en begrensning, men fleksibelt for endringer.  



19 
 

Tabell 1 Kategorisering av PRINCE2s fokusområder i henhold til fleksibilitet i PRINCE2 Agile (AXELOS, 2015, p. 39) 

Fastsatt Noe fleksibel Fleksibel 

Tid Fordeler Kvalitetskriterier 

Kostnader Risiko Scope 

 

PRINCE2 Agile forsøker å kombinere tradisjonelle og agile holdninger til planlegging. Det skal 

lages en overordnet prosjektplan, men hendelser som ligger langt fram i tid skal ikke 

detaljplanlegges, i tråd med agil metodikk. Aktiviteter som ligger i nær tid skal planlegges av 

prosjektgruppen, mens prosjektlederen kun er ansvarlig for å fasilitere planleggingen 

(AXELOS, 2015, p. 103). Gjennomgående i PRINCE2 Agile er prosjektgruppen og kunden 

involveres for å styrke eierskap og ansvarsfølelsen til de involverte. Likevel forblir de 

«tradisjonelle rollene» forblir en del av PRINCE2 Agile (AXELOS, 2015, p. 51).  

Figur 12 viser prosjektprosessen i PRINCE2 Agile. Innenfor den stiplede boksen kan ønskelig 

antall iterasjoner («sprinter») gjentas. Iterasjonene skal resultere i leveranser («releases») 

som skal benyttes til å innhente tilbakemeldinger fra kunden og prosjektgruppen (AXELOS, 

2015, p. 139). Dette skal reduserer usikkerhet og sikre at prosjektet nærmer seg det endelige 

produktet. 

 

Figur 12 Prosessene i PRINCE2 Agile (AXELOS, 2015, p. 139)  

Kommunikasjonen i prosjektene skal være effektiv. Det vektlegges muntlige og ansikt-til-

ansikt-møter for å oppnå dette. Likevel presiseres det i PRINCE2 Agile (AXELOS, 2015, p. 51) 

at det fortsatt er nødvendig med dokumentasjon. I forbindelse med presentasjonen av 

prosessene i prosjektet henvises det til anbefalt dokumentasjon.  
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Læring og kunnskapsforvaltning i PRINCE2 Agile 

«Å lære av erfaringer» er fortsatt et prinsipp i PRINCE2 Agile. Standarden henter flere 

teknikker for å stimulere kreativitet og læring i prosjekter fra agil metodikk, men lar det i stor 

grad være opp til den enkelte hva de ønsker å bruke. Den agile strategien om å benytte 

erfaringer og tilbakemeldinger fra iterasjoner til å oppnå klarhet ved prosjektleveransen er 

implementert i standarden. Dette kan være en styrke for PRINCE2 Agile sammenliknet med 

PRINCE2 som mangler konkrete teknikker for å utvikle og stimulere, læring og utvikling 

innenfor et prosjekt. Likevel stilles det fortsatt krav til bred kompetanse hos prosjektgruppen 

og organisasjonen for å være i stand til å avgjøre hvilke agile teknikker som skal 

implementeres.  

En av teknikkene som kan knyttes til kunnskapsforvaltning i prosjekter er refleksjons-møter 

(engelsk: retrospects) som skal avholdes ved avslutningen av en iterasjon. Formålet med 

møtet er at prosjektgruppen skal reflektere over det gjennomførte arbeidet og hvilke 

endringer de kna gjøre for å forbedre det kommende arbeidet (AXELOS, 2015, p. 166). I 

PRINCE2 Agile (p.167) foreslås det at en representant som arbeider med forbedring av 

prosesser i organisasjonen deltar på møtet. Slik kan erfaringene fra prosjektene kobles til 

nøkkelroller som forbedrer organisasjonens prosesser.  I tillegg presenteres PRINCE2-

dokumentene erfaringslogg og erfaringsrapport. Erfaringsloggen skal oppdateres 

fortløpende, og diskuteres under refleksjonsmøtene. Slutninger fra refleksjonsmøtet skal 

oppsummeres i erfaringsloggen (AXELOS, 2015, p. 207). Erfaringsrapporten skal skrives i 

overgangen mellom prosjektets siste iterasjon og den avsluttende fasen (AXELOS, 2015, p. 

208). Med dette kan erfaringer og kunnskap fra prosjektet, deles med andre prosjekter som 

kan ha nytte av erfaringene, og de kan tas med videre til organisasjonen. 
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3. Metode 

I dette kapittelet vil det bli gjort rede for forskningsmetoden benyttet i oppgaven. Det vil bli 

gitt en presentasjon av casene som er benyttet til datainnsamling, hvilke typer data som er 

benyttet og begrunnelser for begge. I tillegg vil det bli gitt en kort beskrivelse av hvordan 

arbeidet gjort i analysen. Avslutningsvis vil begrensninger med forskningen bli drøftet.  

3.1. Forskningsmetode 

Temaet som skal undersøkes er i liten grad forankret i kvalitative data og derfor er kvantitativ 

metode benyttet. I tillegg har Konsulentselskapet nylig startet det strukturerte arbeidet med 

dokumentasjon av erfaringene fra prosjektene, og det kvalitative datagrunnlaget ble derfor 

ansett som svakt. Ved bruk av kvantitativ metode kan man oppnå nyansert innsikt i hvordan 

personer forstår og tolker konkrete situasjoner (Jacobsen, 2005), noe som er ønskelig i 

forbindelse med å besvare forskningsspørsmålene. 

Eisenhardts rammeverk for å anvende caser til å utvikle teorier innen forskning (1989) er 

benyttet som metode i studiet. Metoden omfatter retningslinjer for design av case studier, 

analyse av data og utvikling av en teori basert på funnene. Når caser benyttes til å danne 

teorier innebærer det en prosess som veksler mellom stegene i metoden og modningen av 

teorien som utvikles (ibid), noe som har vært tilfelle i studiet. Eisenhardts metode passer 

forskningen fordi den kan anvendes ved tidlige stadier av forskning på et tema,  

Videre følger en overordnet oversikt av arbeidet som har blitt gjennomført:  

I. Litteraturstudie 

Litteraturstudiet ble gjennomført for å forstå Nonakas modell for kunnskapsutvikling 

i organisasjoner, Argyris og Schöns modell for enkelt- og dobbeltkretslæring, og 

prosjektmetodikkene: tradisjonell, agil og hybrid. Innenfor prosjektgjennomførelsene 

ble det fokusert på å avdekke mekanismer for læring og organisasjonenes mulighet til 

å forankre denne.  

II. Datainnsamling skriftlig og ved intervju  

Ulike metoder ble benyttet til å samle empiriske data fra de utvalgte casene. Dette ble 

gjort for å kunne triangulere funnene og sikre intern gyldighet.  

III. Analyse av kartlagte og analyserte funn knyttet til teori 

Flere framgangsmåter ble benyttet for å kategorisere dataene og samle funnene. Først 

ble de vurdert som enkelttilfeller, for så å bli delt inn etter temaer for å undersøke 

sammenhenger.  
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IV. Fremme tiltak og konkludere 

I lys av relevant teori ble funnene drøftet, slutninger trukket, og forslag til endringer 

som kunne begrense selskapets utfordringer ble identifisert.  

3.2. Litteraturstudiet 

I følge Eisenhardt (1989) må fokuset i studiet være klart før datainnsamlingen starter. Dette 

for å være i stand til å avgjøre hva som kan verdt å undersøke, og fordi det gir en mulighet til 

å sammenlikne dataene med dine antakelser underveis. På bakgrunn av dette startet arbeidet 

med et litteraturstudie for å opparbeide innsikt i de tre metodene for prosjektgjennomførelse, 

tradisjonell, agil og hybrid. Etter samtale med veileder ble det avklart å ta utgangspunkt i 

Nonakas modell for utvikling av kunnskap i organisasjoner, og Argyris og Schöns modell for 

enkelt- og dobbeltkretslæring. Avslutningsvis i litteraturstudiet ble det forsøkt å kombinere 

de to søkene, altså undersøke eksisterende forskning på områdene metodikk og 

kunnskapsutvikling.  

Kildene benyttet i litteraturstudiet ble funnet i søketjenestene: Oria, Google Scholar, Science 

Direct og IEEE Xplore. Interessante referanser som har dukket opp i artiklene og litteratur 

anbefalt av veileder har også blitt undersøkt.  

I forbindelse med studiet av modellene for kunnskapsutvikling og erfaringsoverføringer i 

organisasjoner har det blitt tatt utgangspunkt i teoriene slik de opprinnelig ble presentert. 

Videre har kritikk og diskusjon av disse blitt undersøkt.  

På bakgrunn av striden som har funnet sted mellom deler av de som praktiserer tradisjonell 

og agil metodikk kunne det være utfordrende å balansere informasjonen på dette området. 

En del av kritikken har vært preget av at de to metodene har ulik fartstid og at det er mindre 

forskning forbundet med agil metodikk enn med tradisjonell metodikk (Abrahamsson, et al., 

2003). Hybrid prosjektmetodikk er også et relativt nytt fenomen som det har vært 

utfordrende å finne forskningsmaterialet på. I forbindelse med metoden har det derfor blitt 

tatt utgangspunkt i PRINCE2 Agile.  

Målet med litteraturstudiet har vært å opparbeide kjennskap til modellene og metodene for 

å være i stand til å kartlegge mønstrene, eller mangler av disse, ved innsamlingen av 

empiriske data. Samt å undersøke læring og mekanismer for å forankre kunnskapen i 

organisasjonen, innenfor metodene for prosjektgjennomførelse. Litteraturstudiet er 

presentert i kapittel 2.  
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3.3. Datagrunnlag – innsamling og generering av data 

I de påfølgende avsnittet vil casene og kildene til datamaterialet benyttet i oppgaven bli 

presentert, og begrunnelse for valget av disse.   

3.3.1. Valg og beskrivelse av prosjekt-caser 

Eisenhardt (1989) vektlegger at casevalg er avgjørende for forskningen fordi disse danner 

grunnlaget for teorien som utvikles. I studiet har to nylig avsluttede prosjekter i et IT-

konsulentselskapet blitt benyttet som empirisk data. I tillegg vil prosessen med en utskiftning 

av rammeverket for prosjektgjennomførelse bli benyttet.  

Konsulentselskapet er en internasjonal aktør med kontor i Oslo. Den norske delen av 

organisasjonen har vært ansvarlig for case-prosjektene. Utskiftningen av rammeverket er 

initiert fra globalt hold. Etter ønske fra konsulentselskapet vil selskapets navn bli 

anonymisert og omtales som Konsulentselskapet.  

Prosjektene blir ansett som små og med omtrent like hva gjelder antall prosjektmedlemmer, 

varighet og leveranse. Bakgrunnen for valget av prosjektcasene er at de ble gjennomført med 

en tradisjonell metodikk med innslag av agil metodikk i de samme fasene i prosjektet. I tillegg 

er prosjektene nylig, eller i ferd med å bli avsluttet. Dette var ønskelig så de involverte 

personen fortsatt husket prosjektene godt. Prosjektene og kunden er også anonymisert og vil 

heretter omtales som «Prosjekt A» og «Prosjekt B». 

Prosjekt A 

Prosjektet omhandlet oppgradering av en programvare Konsulentselskapet tidligere hadde 

levert til kunden. Kunden hadde derfor kjennskap og tidligere erfaringer med systemet. 

Konsulentselskapet og kunden var lokalisert i Oslo. Fra Konsulentselskapets side var seks 

personer involvert i prosjektet. Prosjektet varte i 20 uker og ble avsluttet høsten 2015. 

Prosjektet ble gjennomført før implementeringen av det nye rammeverket. 

Prosjekt B 

Prosjektet omhandlet implementering av en programvare hos kunden, og de hadde lite 

erfaring med programvaren fra tidligere. Konsulentselskapets prosjektgruppe var lokalisert 

i Oslo, og kundens prosjektgruppe var lokalisert på Sørlandet. I tillegg arbeidet deler av 

prosjektgruppen fra Slovakia. Fra Konsulentselskapet var seks personer involvert i 

prosjektet. Prosjektet varte i 22 uker og ble avsluttet i februar 2016.  På bakgrunn av 

endringer underveis i prosjektet ble det besluttet å utvide det med tre uker. Prosjektet ble 
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gjennomført før implementeringen av det nye rammeverket. På bakgrunn av prosjektet har 

kunden initiert et nytt prosjekt med Konsulentselskapet som gjennomføres nå.  

Utskiftning av rammeverk for prosjektgjennomførelse 

Organisasjonen er i en prosess med å erstatte det nåværende rammeverket for gjennomføring 

av prosjekter. Utskiftningen innebærer ikke en helt ny metode for hvordan prosjektene 

gjennomføres, men flere store endringer er gjort på bakgrunn av utfordringer med det 

tidligere rammeverket. Rammeverket er felles for alle prosjektene som gjennomføres i 

organisasjonen, og derfor er lanseringen av et nytt rammeverk et globalt initiativ. Casen ble 

inkludert i studiet på bakgrunn av at det kunne belyse hvordan erfaringer fra prosjektene 

påvirker organisasjonens prosesser.  

3.3.2. Valg og oversikt over intervjuobjekter 

Tre personer ble intervjuet i forbindelse med prosjektcasene. Dette var fordi to av 

intervjuobjektene involvert i både prosjekt A og B. Relatert til implementeringen av det nye 

rammeverket ble to personer intervjuet. Den ene av disse var også ansvarlig for leveransene 

i den norske prosjektporteføljen og derfor også involvert og hadde god kjennskap til 

prosjektcasene. 

I forbindelse med intervjuene ble det utarbeidet to intervjuguider: «Intervjuguide: Prosjekt» 

og «Intervjuguide: Organisasjon». Disse er presentert i «Vedlegg A». Bakgrunnen for dette var 

to ulik grupper med intervjuobjekter, med ulike formål med hvilken del av arbeidet de skulle 

bidra til å kartlegge. Intervjuene som ble gjennomført for å kartlegge erfaringsoverføringer 

og kunnskapsutvikling i prosjektene A og B, tok utgangspunkt i «Intervjuguide: Prosjekt». 

Intervjuene som hadde til hensikt å kartlegge organisasjonens videre arbeid med erfaringene 

og kunnskapsutvikling tok utgangspunkt i «Intervjuguide: Organisasjon». Tabell 2 viser en 

oversikt over intervjuobjektene og hvilken intervjuguide som ble benyttet. 

Kundene i prosjektene ble ikke intervjuet da det ikke ble ansett som hensiktsmessig relatert 

til forskningsspørsmålene. 
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Tabell 2 Oversikt over intervjuobjekter og kompetanse 

Oversikt over intervjuobjekter  

Informant nr. Rolle Case Intervjuguide 

1 Prosjektleder Prosjekt A og B Prosjekt 

2 
Prosjektmedarbeider:  

CRM-konsulent 

Prosjekt A og B Prosjekt 

3 
Prosjektmedarbeider:  

Teknisk utvikler 

Prosjekt B Prosjekt 

4 
Ansvarlig for gjennomførelsen 

av prosjektene i Norge 

Organisasjon Organisasjon 

5 Prosjektleder Organisasjon Organisasjon 

 

Oversikt over erfaringer og sertifiseringer hos intervjuobjekter 

Informant nr. Erfaring 

med TPM 

Erfaring 

med APM 

PM Sertifisering 

1 Ja Noe Interne sertifiseringer 

2 Ja Noe - 

3 Ja Ja SCRUM Master 

4 Ja Nei Interne sertifiseringer 

5 Ja Ja PRINCE2  

 

3.3.3. Innsamling og generering av data  

Triangulering innebærer å benytte flere metoder for å samle data, og bidrar til å styrke 

grunnlaget i teorien som skal utvikles (Eisenhardt, 1989). Dokumentasjon tilknyttet 

prosjektene ble benyttet til å triangulere data fra intervjuene. Erfaringsrapporter fra 

caseprosjektene eksisterte ikke og det ble derfor gitt tilgang til erfaringsrapporter fra andre 

prosjekter.  

Triangulering av funnene har også blitt benyttet i forbindelse med kartleggingen av 

implementeringen av det nye rammeverket. I tillegg til intervjuer med personer som har vært 

involvert i prosessen i Norge, har det vært tilgang på utdrag av det gamle og det nye 

rammeverket, samt en analyse av det gamle med forbedringene i det nye.  



26 
 

Arbeidet med å samle og analysere data er en overlappende prosess (Eisenhardt, 1989). Dette 

har foregått i form av løpende e-postkorrespondanser og møter når det har vist seg 

nødvendig med mer informasjon eller oppklaringer i analysearbeidet. Personlige notater har 

blitt benyttet i intervjuene, i møter med Konsulentselskapet, og underveis i litteraturstudiet. 

Van Maanen (1988) beskriver slike notater som «løpende kommentarer om hva som skjer i 

forskningen, både observasjoner og analyser».  

En oversikt over kildene og verktøyene som ble benyttet som datagrunnlag er presentert i 

tabell 3. 

Tabell 3 Oppsummering av kilder og verktøy benyttet til innsamling og generering av data 

Datainnsamling 

Kilde Kommentarer 

Prosjektplaner  

Erfaringslogger fra prosjekter Ikke tilgjengelig for prosjekt A og B, men fikk tilgang 

på loggene fra andre prosjekter. 

Analyse av bakgrunnen for det 

nye rammeverket 

 

Rammeverkene Utdrag av det gamle og det nye rammeverket. 

  

Datagenerering 

Kilde Kommentar 

Prosjektleder Prosjektleder var den samme personen for prosjekt A 

og B. 

Prosjektmedlemmer Ett av de intervjuede prosjektmedlemmene deltok på 

begge prosjektene, det andre intervjuobjektet deltok 

på prosjekt A. 

Prosessansvarlige Ansvarlig for rammeverket i Norge, og assistent. 

  

Verktøy Kommentarer 

Intervju  

Løpende korrespondanse  

Egne notater  
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3.3.4. Gjennomførelse av intervjuene 

Intervjuene ble gjennomført i løpet av april 2016. Intervjuobjektene ble informert om at de 

ville bli gitt anonymitet. Det ble tatt lydopptak av intervjuene, som ble transkribert og 

returnert til intervjuobjektene for godkjenning. De ble opplyst om at de kunne redigere 

svarene, og temaer som krevde oppklaring var markert. Etter ønske fra ett av 

intervjuobjektene ble personen opplyst dersom personens utsagn skulle gjengis i oppgaven.  

I utgangspunktet ble intervjuene gjennomført i Konsulentselskapets lokaler, men av 

praktiske årsaker ble to gjennomført på Skype. Intervjuene ble gjennomført individuelt for å 

unngå utilsiktet konformitet i svarene. Planlagt varighet på intervjuene var en time, men i to 

tilfeller ble det utvidet med 30 minutter. I forkant av intervjuene hadde intervjuobjektene 

blitt kontaktet av prosjektlederen for prosjektet eller meg, og informert om bakgrunnen for 

intervjuet.  

Intervjuene var delvis strukturert med utgangspunkt i «Intervjuguide: Prosjekt» eller 

«Intervjuguide: Organisasjon», gjengitt i vedlegg A. Disse var forberedt på forhånd med 

formål om å identifisere mønstre for kunnskapsutvikling og erfaringsoverføring: innad i 

prosjektene, på tvers av prosjektene, og mellom prosjekter og organisasjonen. Før 

intervjuene ble intervjuguidene sendt til veilederne ved universitetet og Konsulentselskapet 

for innspill.  

I tillegg til intervjuguiden ble det stilt relevante oppstillingsspørsmål. Eisenhardt (1989) 

påpeker at formålet med innhenting av data er å oppnå best mulig innsikt i de individuelle 

casene for at dette kan gi nye innspill til teorien som skal utvikles. Dette kan innebære å gjøre 

justeringer underveis i innsamlingen av data, som for eksempel under intervjuer.  

3.4. Analyse av data 

Analysearbeidet har vært tredelt og fulgt Eisenhardts (1989) retningslinjer for 

gjennomførelse av analyser. Analysearbeidet ble gjennomført som følger: 

I. Forståelse av mekanismene i organisasjonen  

Analysearbeidet startet med å forstå mekanismene for utveksling av erfaringer og ny 

kunnskap i organisasjonen. Dette innebar å identifisere prosesser og verktøy 

tilknyttet dette.  

II. Caseanalyse 

Dette arbeidet startet med å sette seg grundig inn i casene, én etter én. Alt tilgjengelig 

datamateriale ble benyttet til dette. Samtidig startet arbeidet med å knytte 

datamateriale til ulike deler av teorien. Dette ble gjort i flere omganger for å avdekke 

nyanser i dataene. Videre ble dataene fra de ulike casene samlet og igjen gjennomgått. 
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III. Formulering av hypotese 

Caseanalysene og egne notater underveis dannet grunnlaget til å avdekke 

sammenhenger. Sammen med eksisterende litteratur om prosjektgjennomførelse og 

læring i organisasjoner ble dette benyttet til å identifisere utfordringer, og slutninger 

presentert i kapittel 5. 

3.5. Anonymisering 

Konsulentselskapet opererer innen en bransje der prosjektorganisering, arbeidsmetoder og 

rammeverkene som blir benyttet ansees som forretningssensitivt. Etter ønske fra 

Konsulentselskapet har navnet på selskapet, intervjuobjektene og prosjektene blitt 

anonymisert. Organisasjonsspesifikk terminologi har også blitt erstattet. Konsulentselskapet 

har også hatt mulighet til å lese igjennom oppgaven for å forsikre at dette er overholdt.  

Som en del av arbeidet med å anonymisere intervjuobjektene har personlige uttrykksmåter 

blitt forsøkt fjernet. Dette er gjort av hensyn til effekten forskningen kan ha for de involverte 

(Thomas, 2011). I arbeidet med omskrivningene har det vært et sterkt fokus på at budskapet 

ikke skal forandres. Intervjuobjektene fikk tilsendt transkriberte intervjuer med endringene 

når disse skulle godkjennes. 

3.6. Begrensninger og vurdering av egen forskningsmetode 

Antall case benyttet i studiet er mindre enn hva Eisenhardt (1989) anbefaler for å danne en 

troverdig teori. I dette tilfellet har kun tre caser vært tilgjengelig, i tillegg har flere av 

intervjuobjektene vært involvert i flere av casene. Dette kan bidrar til å svekke grunnlaget for 

analyser på tvers av caser og triangulering av data. Det kan også svekke den interne 

gyldigheten og overførbarheten i funnene. Data fra ulike kilder har blitt benyttet for å forsøke 

å forhindre dette. Av praktiske årsaker er det ikke flere personer involvert i prosjektene og 

jeg mener studiet lykkes i å gjenspeile situasjonen i avdelingen i dag.  

Ettersom selskapet er globalt har det vært vanskelig å kartlegge kunnskapsutvikling og 

utveksling av erfaringer i hele organisasjonen. Studiet vil derfor være begrenset til å omfatte 

leveranseavdelingen i Norge. Til tross for at arbeidet med utarbeidelsen av det nye 

rammeverket har vært initiert fra globalt hold mener jeg det har lyktes med å få innsikt i 

hvordan dette har blitt jobbet med fra norsk side. Det er kun et intervjuobjekt som har uttalt 

seg om dette, men data har blitt hentet fra andre kilder for validere utsagnene. 

Til tross for at kvalitativ metode har blitt benyttet kunne kvantitative data bidratt til å øke 

verdien av studiet (Eisenhardt, 1989; Mintzberg, 1979). Med utgangspunkt i casene var det 
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ikke tilgang på kvalitative data, men dette kunne det vært interessant å se nærmere på i videre 

arbeid.  

Eisenhardt (1989) presenterer overkompliserte, smale og lite generaliserbare teorier som 

svakheter ved metoden, og en konsekvens av å utvikle teorier med utgangspunkt i caser. Dette 

mener jeg det er sannsynlighet for i dette studiet. Samtidig mener jeg likevel at er et godt 

bidrag og utgangspunkt for videre arbeid. 

På tross av det som er presentert mener jeg at studien gjenspeiler et bilde av situasjonen for 

den gitte avdelingen. Videre arbeid vil likevel være nødvendig for å avdekke flere nyanser, 

bekrefte eller avkrefte, og videre undersøke funnene presentert i denne studien.  
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4. Analyse 

I dette kapittelet vil relevante funn fra analysen av datamaterialet bli presentert. Funnene er 

kategorisert i tre grupper.  

Den første kategorien, «4.1 Identifiserte tilfeller av samsvar mellom teori om læring i 

organisasjoner og empiri», er en samling funn sortert i henhold til teoriene om kunnskap og 

læring, presentert i kapittel 2.1. Kategorien omfatter funn som samsvarer med teorienes 

beskrivelse av gjennomførelse av læring.  

Den andre kategorien, «4.2 Identifiserte tilfeller av ufullstendige læringsprosesser», er en 

samling funn der læringsprosessene ikke er fullstendige. På bakgrunn av dette har mulige 

utfordringer blitt identifisert, og funnene er kategorisert i henhold til disse. I forbindelse med 

funnene har også årsaker og konsekvenser av at læringsprosessene ikke er fullstendige blitt 

forsøkt identifisert.  

I den tredje kategorien, «4.3 Funn tilknyttet erfaringsutveksling og kunnskapsdannelse i 

hybrid prosjektgjennomføring», har funn knyttet til metodiske elementer i prosjektene blitt 

identifisert. Hvordan dette kan påvirke erfaringsutveksling og kunnskapsdannelse i 

organisasjonen vil bli drøftet i kapittel 5. 

Resultatene fra analysen presentert i 4.1 og 4.2 er knyttet til forskningsspørsmålet Q1, og 

resultatene presentert i 4.3 er tilknyttet forskningsspørsmål Q2.  

I noen tilfeller har det vært vanskelig å avgjøre om et funn er koblet en vellykket 

læringsprosess eller en ufullstendig læringsprosess. Dette vil bli drøftet i kapittel 5. 
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4.1 Identifiserte tilfeller av samsvar mellom teori om læring i 

organisasjoner og empiri 

Tabell 4 viser en oversikt over hvilke forhold fra teoridelen det har blitt lagt vekt på å 

identifisere. Funnene blir presentert i tabell 5 til 14. Ett funn kan være eksempel på flere 

læringsforhold, og flere funn kan være knyttet til et læringsforhold. Totalt vil ni funn bli 

presentert. Ett av funnene er identifisert som en fullstendig læringsprosess med alle 

tilstandene i Nonakas SECI-modell.  

Tabell 4 Læringsforhold 

Funn ID Læringsforhold Kort beskrivelse 

1-1 Sosialisering Arenaer der individene kan utveksle erfaringer og 

kunnskap. Kunnskapen eller erfaringene er knyttet til en 

kontekst.  

 

1-2 Eksternalisering Interaksjoner mellom individer gir klarhet i essensen av 

kunnskapen. Slik kan den skilles fra konteksten den tidligere 

har vært tilknyttet, og bli eksplisitt.  

 

1-3 Kombinasjon Informasjon fra ulike eksplisitte kilder kombineres og gir 

nye perspektiver. Dette støtter den springende kunnskapen. 

  

1-4 Internalisering Den nye kunnskapen blir en del av individenes utførelse av 

arbeidet. Den nye kunnskapen utvider individenes 

forståelse ved at de kombinerer den med det de allerede vet.  

 

1-5 Enkeltkrets Utførelsen av en oppgave justeres for å forene forventet og 

faktisk utfall av en handling.  

 

1-6 Dobbeltkrets Mål eller verdien for utførelsen av en oppgave endres for å 

forene forventet og faktisk utfall av en handling. Dette kan 

inkludere å utforskende prosjekter. 
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Tabell 5 Identifisert funn ID: «1-A Prosjektgruppen» 

Funn 1-A Prosjektgruppen 

Forhold 1-1 Sosialisering, 1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Beskrivelse Innad i prosjektene A og B fungerer prosjektgruppen som et forum for 

utveksling av erfaringer og perspektiv forbundet med prosjektet 

Data I prosjekt B hadde vi møter en gang i uken. Vi hadde et fast tidspunkt der alle 

deltok på et møtet og vi diskuterte hva vi hadde gjort og eventuelle problemer. 

Vi diskuterte også løsninger på tidligere identifiserte problemer. Vi kan også ha 

spontane møter hvis vi ser at det er dukker opp potensielle problemer. Da har 

vi et møte og diskuterer det. 

Hvis jeg ikke var enig i med den foreslåtte løsningen diskuterte jeg dette med 

kollegaene mine, løsningsarkitekten, lederen min, og presenterte mitt forslag. 

Sammen avgjorde vi om løsningen skulle endres. Jeg tror alle involverte kan 

komme med forslag til løsninger. Sammen kan vi gå igjennom fordeler og 

ulemper med de ulike forslagene og finne hvilken som er best. 

Løsningen blir bedre av at motparter får diskutert fram og tilbake. Vi har hele 

tiden diskusjoner for å finne ut av hva som er den beste løsningen for å dekke 

kundens behov. 

Vi forsøker å få til god dynamikk og stemning … Den flate strukturen i 

prosjektene gir rom for å gi uttrykk for ting man ikke synes noe om. Det er åpent 

og man kan snakke fritt. 
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Tabell 6 Identifisert funn ID: «1-B Workshop med kunden» 

Funn 1-B Workshop med kunden 

Forhold 1-1 Sosialisering, 1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Beskrivelse Møter mellom prosjektgruppen og kunden der iterasjoner og demoer 

benyttes til å avklare kundens ønsker. Oppfatninger deles for å oppnå klarhet 

i løsningen for prosjektet.  

Data Å benytte demoer, iterasjoner og kommunisere med kunden er den beste måten 

å jobbe på, for hvis du ikke kommuniserer med kunden gjennom flere omganger 

så vil det ikke bli riktig. Kunder endrer ofte mening. De kan gjerne si en ting i 

ett møte, også får de tenkt seg litt om -  og kommer så tilbake og har endret 

mening totalt i forhold til det de først uttrykte. Det er ikke alltid de er klar over 

det selv. Det er derfor vi har workshops og møter med mindre grupper 

underveis. Jeg vil si det er den beste måten å gjøre det på fram for å sitte og 

anta. 

Vi har hatt jevnlige demoer med kunden for å komme nærmere kunden og for 

at de skal være inkludert i prosessen. 

Vi hadde en jevn dialog med kunden og viste de ofte løsninger ved hjelp av ulike 

demoer.  

Vi kjørte en god del demoer sammen kunden, slik at de lettere kunne forholde 

seg til hvordan løsningen kom til å bli seende ut. 
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Tabell 7 Identifisert funn ID: «1-C Erfaringssesjoner» 

Funn 1-C Erfaringssesjoner 

Forhold 1-1 Sosialisering, 1-2 eksternalisering, 1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Dokumenter fra erfaringssesjoner 

Beskrivelse Erfaringssesjoner avholdes i løpet av, eller ved avslutningen, av et prosjekt. 

Sammen forsøker prosjektdeltakerne å skille kunnskapen fra konteksten i 

prosjektet og videreformidler denne. 

Data Prosjektlederen er ansvarlig for å avholde en erfaringssesjon ved avslutningen 

av prosjektet. Da skal prosjektgruppen, og gjerne kunden hvis de er interessert, 

være med. Prosjektlederen bruker malen, dokumenterer innspillene og laster 

det opp på fellesområdet.  Det skal også kjøres en sesjon i et fremtidig møte der 

erfaringsrapporten presenteres. Det har typisk vært i avslutningen av 

prosjektet. Prosjektene er såpass korte, men hvis man har lengre prosjekter kan 

en slik sesjon benyttes som en milepæl. 

Vi skriver erfaringer i en erfaringsrapport når prosjektet avsluttes, både gode 

og dårlige. Ofte oppsummeres disse i «do’s and don’ts». 

Jeg skriver det (erfaringer fra prosjektet) i erfaringsrapporten under hva som 

kan forbedres. 

 

Tabell 8 Identifiserte funn ID: «1-D Avdelingsmøte» 

Funn 1-D Avdelingsmøte 

Forhold 1-1 Sosialisering, 1-2 eksternalisering, 1-3 kombinasjon, 1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Beskrivelse Avdelingsmøtene er en arena der taus kunnskap kan bli eksplisitt. 

Kombinasjon av eksplisitt informasjonen kan danne grunnlaget for utvikling 

av kunnskap.  

Data Vi har gjerne månedsmøter i avdelingen der vi presenterer de prosjektene vi 

jobber med. Vi presenterer løsninger, spesielt hvis disse er gode, som har 

kommet opp. Vi kan også stille spørsmål til gruppen slik at vi kan utvekslet 

tanker rundt problemer andre folk har.  

Vi har månedlige avdelingsmøter for å bygge kompetanse. Der får hver person 

i avdelingen mulighet til å presentere sitt prosjekt og hva personen har erfart. 

Dette gjør vi for å styrke kompetansen i avdelingen. Dette samles i 

møtereferater som lastes opp på avdelingens interne side, som også andre har 

tilgang til. 
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Tabell 9 Identifisert funn ID: «1-E Faglige forum» 

Funn 1-E Faglige forum 

Forhold 1-1 Sosialisering, 1-2 eksternalisering, 1-3 kombinasjon, 1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Beskrivelse Det er tilrettelagt for forum for de ulike fagområder. Disse er en arena der 

taus kunnskap kan bli eksplisitt. Kombinasjoner av eksplisitt informasjonen 

kan danne grunnlaget for utvikling av kunnskap. 

Data Dette er månedlige møter der hensikten er å dele erfaringer med hverandre. Da 

reflekterer vi over hvordan vi jobber og deler dette med kollegaer på andre 

prosjekter. 

Det er også faggrupper for de som arbeider med mer tekniske oppgaver, der de 

som tilhører de ulike faggruppene inviteres. 

Disse møtene vi har en gang i måneden der vi deler erfaringene fra prosjektene 

samler mange mennesker med nøkkelposisjoner og som kan ta dette med seg 

videre. 

Prosjektledere inviteres til forumet. Møtereferater legges ut på en intern side. 

Det er kun de som deltar i forumet som har tilgang til dette. 

 

Tabell 10 Identifisert funn ID: «1-F Digitale fellesområder» 

Funn 1-F Digitale fellesområder 

Forhold 1-3 Kombinasjon, 1-4 internalisering, 1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Beskrivelse Digitale fellesområder benyttes til å oppbevare og dele dokumentasjon i 

organisasjonen. Dokumentasjon benyttes som utgangspunkt i planleggingen 

og gjennomførelsen av like prosjekter. Individene kombinerer eksplisitt 

kunnskap med egne erfaringer. 

Data Vi har laget et fellesområde der vi legger denne typen dokumentasjon fra 

prosjektene våre, blant annet erfaringsrapportene. Vi har laget en veldig enkel 

mal for en erfaringsrapport. 

Hvis det er situasjoner eller leveranser som likner på hverandre eller man har 

lyst til å vite mer om det så kan man lese om det på dette felles området. 

Både på Prosjekt A og Prosjekt B gikk vi inn der (avdelingens fellesområde) og 

brukte andre prosjekter som mal. Så der brukte jeg det (tidligere erfaringer) 

ganske aktivt. 
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Tabell 11 Identifisert funn ID: «1-G Rammeverk for prosjektgjennomførelse» 

Funn 1-G Rammeverk for prosjektgjennomførelse 

Forhold 1-1 Sosialisering, 1-4 internalisering, 1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Beskrivelse Rammeverket benyttes som utgangspunkt for planlegging og gjennomførelse 

av prosjektene, men det kombineres med individenes kunnskap og 

tilpasninger gjøres når disse virker hensiktsmessig. Rammeverket er klart 

forankret i individenes måte å arbeide på. 

Data De fleste prosjektene benytter de same metodene ettersom Konsulentselskapets 

prosesser er beskrevet ganske bra på fellesområdene og i rammeverket … Noen 

ganger kan du gjøre små endringer i metoden. Du kan gjøre små endringer, 

men dette må kommuniseres til lederen din.  

Rammeverket fører til at man jobber veldig likt på enkelte områder. 

Det er ikke noe i rammeverket som bryter med det vi gjør. Men vi har vært 

tydeligere på at vi legger flere demoer inn i prosjektplanen. 

Mitt inntrykk er at metodikk er veldig viktig. Uten metodikk er det stor risiko 

for at du gjør feil som ellers kunne vært unngått. Det er vanskelig å få samme 

grad av kontroll. Metodikken er basert på mange års erfaring og fra mange 

tusen prosjekter og beste praksiser. Ved å bruke metodikk stiller du sterkere til 

å gjøre det riktige. Metodikk er likevel en verktøykasse og du må bruke den 

riktig. 

Vi har en del tunge dokumenter som kan være på 100-200 sider, og hvis man 

merker at kunden ikke er så interessert i det, så reflekterer jeg over det. Hvorfor 

skal vi bruke tid og ressurser på dokumentasjon som kunden ikke leser? Da har 

jeg en dialog med lederen min og kunden, der vi ser på om tiden som er satt av 

til dette kan brukes til noe annet. 
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Tabell 12 Identifisert funn ID: «1-H Overleveringsliste» 

Funn 1-H Overleveringsliste 

Forhold 1-1, Sosialisering, 1-2 eksternalisering, 1-3 kombinasjon, 1-4 internalisering, 

1-5 enkeltkrets 

Datakilder Intervju 

Beskrivelse Det ble laget en sjekkliste for hvilken informasjon som skal være tilgjengelig 

når prosjektet skal overleveres fra salgsavdelingen til prosjektgruppen.  

Data (Bakgrunn) … en diskusjon i Norge på hvor vi oftest feiler. Det er derfor viktig 

at vi får til en ordentlig overlevering for å redusere risikoen for dette. Derfor 

bestemte vi oss for å sette oss ned og få en ordentlig struktur på dette slik at det 

gjøres ordentlig. 

Dette gjorde vi for å sikre kontinuitet i arbeidet med at de som skal levere 

leveransen i prosjektet får all informasjonen fra de som har arbeidet med å 

selge dette inn. Dersom vi oppdager at det er eventuelle mangler i forhold til 

det som ligger i kontrakten, kan man aksjonere på det da. For dette har vi laget 

en sjekkliste. Dette er informasjon som vi har laget i Norge, og delt med Norden 

og de har også valgt å ta i bruk dette.  
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Tabell 13 Identifisert funn ID: «1-I Fornyelse av rammeverket» 

Funn 1-I Fornyelse av rammeverket 

Forhold 1-6 Dobbeltkrets 

Datakilder Intervju, analyse av rammeverket 

Beskrivelse Organisasjonen er i ferd med å implementere et nytt rammeverk for 

prosjektgjennomførelse. Dette er et globalt initiativ, men intervjuobjektene 

bekrefter at erfaringene at deres oppfatninger om forbedringsområder 

samsvarer med analysen gjennomført globalt. 

Fra den norske delen av selskapet har en person deltatt i gruppen som har 

arbeidet med utviklingen av rammeverket fra leveransesiden. 

Data Tabell 14 viser et utdrag av analysen av rammeverket. 

Bakgrunnen var at metoden vi bruker nå er stor, omfattende og vanskelig. Vi 

ønsker å gjøre den enklere og mer forståelig, slik at den blir brukt. 

… Man har hatt grupper som er ansvarlige for ulike områder som har arbeidet 

med de ulike disiplinene (i rammeverket). Disse har hatt månedlige møter der 

man har diskutert hvordan de ønsker at metoden skal se ut.  

For eksempel innenfor prosjektledelsesdisiplinen måtte vi bli enige om hvilke 

aktiviteter det er for så å bryte seg ned til hvilke beskrivelser og leveranser det 

er som hører til under hvilken aktivitet. Og hvilke maler som skal brukes.  

Vi har tatt utgangspunkt i det tidligere rammeverket, men har kuttet bort mye 

av det vi opplever som duplikater, overflødig og unødvendig. 

 

Tabell 14 Utdrag av rammeverksanalyse 

Utfordringer med 
nåværende rammeverk Årsak Tiltak i det nye rammeverket 

Manglende bruk av 
rammeverket i prosjekt 

Rammeverket er omfattende og 
det er ressurskrevende for 
brukerne å forstå rammeverket og 
hvordan de skal benytte det 

Unødvendige aktiviteter og 

dokumentasjon ble fjernet Kriteriet 

til de gjenværende elementene er 

de skal adressere konkret 

leveranserisiko. 

Manglende 
oppdateringer av ram-
meverket 

Den teknologiske utviklingen og 
endringene i omgivelsene stiller 
krav om et dynamisk og oppdatert 
rammeverk 

Ny organisering oppdateringer av 

rammeverket med tilrettelegging 

av brukernes muligheter til å 

komme med forbedringsforslag. 

Rammeverket skal oppdateres må-

nedlig. 
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Manglende 
tilrettelegging for 
prosjekter som 
kombinerer tekniske 
løsninger 

Det var ulike rammeverk 
forbundet med de ulike formene 
for prosjekter basert på teknisk 
bakgrunn 

Ett rammeverk som omfatter alle 

teknologiene 

4.2 Identifiserte tilfeller av ufullstendige læringsprosesser 

Tabell 15 viser en oversikt over utfordringer forbundet med ufullstendige læringsprosesser 

og konsekvensene av disse. Utfordringene ble identifisert på bakgrunn av datamaterialet og 

teori om læring i organisasjoner.  

Det ble totalt identifisert tre utfordringer og fem funn. Flere funn er tilknyttet en utfordring, 

men ingen funn er tilknyttet flere utfordringer.  

Tabell 15 Identifiserte utfordringen i læringsprosessene 

ID Utfordring Konsekvens 

2-1 Kunnskap og erfaringer 

forblir tilknyttet prosjekt 

og individ 

 

Kunnskap forblir hos individene og forankres ikke i 

organisasjonen.  

2-2 Manglende forutsetning 

for å diskutere 

forbedringer 

 

Dette vanskeliggjør individenes mulighet til å utveksle 

erfaringer og diskutere forbedringer forbundet med 

prosessen. 

2-3 Manglende kjennskap til 

organisasjonens 

prosesser for utveksling 

av erfaringer og kunnskap 

Dette kan resultere i at kunnskap og erfaringer forblir 

hos individene og ikke en del av organisasjonens 

kunnskap. I tillegg kan det hindre individene i å oppnå 

klarhet i egne undringer. 
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Tabell 16 Identifisert funn ID: «2-A» tilknyttet utfordring «2-1»  

Funn 2-A  

Utfordring 2-1 Kunnskap og erfaringer forblir tilknyttet prosjekt og individ 

Årsak Individene er ikke i stand til å videreformidle kunnskapen de har tilnærmet 

seg fordi de mangler klarhet i den. 

Datakilder Intervju 

Data - «Hva har du gjort for å huske dette til neste gang du er i en liknende 

situasjon?» 

- «Det blir mye det man husker. Hvis det er noe teknisk så vet jeg det eller vet 

hvor jeg skal få tak i informasjonen. Sånne ting blir bare «sittende i hodet». Det 

er ikke alltid like greit å skrive det ned på papir. Det blir sittende «i fingrene» og 

litt automatikk over det.» 

- «Kan det være vanskelig å skrive det ned fordi det er vanskelig å uttrykke 

det, men du vet hvordan du skal gjøre det?» 

- «Ja, det er akkurat sånn. Det vil ikke alltid virke logisk hvis jeg skulle skrevet 

det ned. Men jeg tar jo notater underveis. Da har jeg gjerne punkter jeg må finne 

ut av også legger jeg for eksempel inn linken til løsningen på nettet ved siden av. 

Jeg tror ikke det ville vært fornuftig for noen andre enn meg å gå inn å se på 

disse notatene. Utenom meg da, som skjønner min egen tankegang.» 

De tekniske tingene jeg lærer «sitter i hodet». Når man utvikler har man en 

tendens til å huske det. 

 

Tabell 17 Identifisert funn ID: «2-B» tilknyttet utfordring «2-1» 

Funn 2-B  

Utfordring 2-1 Kunnskap og erfaringer forblir tilknyttet prosjekt og individ 

Årsak Informasjonen er knyttet til en kontekst og stopper på prosjektnivå. 

Kunnskapen kommer ikke forbi sosialisering. 

Datakilder Intervju 

Data Mange av tingene vi lærer i et prosjektet er spesifikt for det konkrete prosjektet 

og i landet det gjennomføres. Derfor er det ikke nødvendigvis relevant for det 

neste prosjektet.  

Vanligvis er informasjonen spesifikk for CRM og derfor er det ikke noe poeng i å 

dele dette med andre (personer som arbeider innenfor andre områder). 
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Tabell 18 Identifisert funn ID: «2-D» tilknyttet utfordring «2-1» 

Funn 2-C 

Utfordring 2-1 Kunnskap og erfaringer forblir tilknyttet prosjekt og individ 

Årsak Erfaringssesjonene blir nedprioritert. Individene har hatt mulighet til å 

diskutere erfaringer fortløpende i prosjektet, men det har ikke blitt satt av tid 

til at gruppen reflekterer og forsøker å trekke slutninger fra prosjektet. 

Erfaringene har ikke blitt eksplisitte og kan dermed være vanskeligere å dele 

med andre i organisasjonen. 

For Prosjekt A var årsaken til at erfaringsrapporten ikke eksisterte at det ikke 

hadde blitt avholdt erfaringssesjon. For Prosjekt B var årsaken at kunden og 

Konsulentselskapet hadde blitt enige om å utsette dette til det nye prosjektet 

var avsluttet.  

Datakilder Intervju, innsikt i erfaringsrapporter 

Data Erfaringsrapport fra Prosjekt A manglet i samlingen av erfaringsrapporter 

Det (erfaringsrapport) ble ikke brukt på Prosjekt A, men burde ha blitt det … Vi 

hadde det hektisk og det ble dessverre nedprioritert. 

Hvis det oppstår situasjoner der vi er presset på tid. Dette kan være fordi det har 

oppstått en situasjon som er kritisk og må håndteres. Da kan oppgaven med å 

skrive erfaringer bli nedprioritert. Noen ganger blir det nedprioritert av kunden 

– de ber oss om å ikke bruke tid på det. 

I konsulentbransjen blir man dratt i alle armer og bein, og det er mye som skjer. 

Ting som dokumentering og overføring av erfaringer er kanskje det som brenner 

minst sammenliknet med for eksempel at man skal ha en kunde-workshop om to 

dager og må forberede seg. 
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Tabell 19 Identifisert funn ID: «2-E» tilknyttet utfordring «2-2» 

Funn 2-D 

Utfordring 2-2 Manglende forutsetning for å diskutere forbedringer 

Årsak Manglende felles framgangsmåte fører til at individene hindres i å ha en felles 

bakgrunn for utveksling av erfaringer. 

Datakilder Intervju 

Data Da jeg startet i selskapet lurte jeg på hva som var foretrukket måte å fasilitere 

workshops med kunden, og hva som var selskapets «beste praksis».  Det viste seg 

at det var opp til den enkelte prosjektlederen hvordan personen valgte å gjøre 

dette. Her mener jeg vi kan bli flinkere til å samle oss om en felles måte å 

fasilitere disse på. Vi har fortsatt ikke den «beste praksisen» nå, og det er fortsatt 

opp til den enkelte prosjektlederen. Jeg har valgt samme fremgangsmåte som 

jeg benyttet på den gamle jobben. Her mener jeg vi har et 

forbedringspotensialet, for hvis vi klarer å samle oss om en felles måte å gjøre 

dette på, kan vi også hjelpe hverandre til å bli bedre.  

 

Tabell 20 Identifisert funn ID: «2-F» tilknyttet utfordring «2-3» 

Funn 2-E 

Utfordring 2-3 Manglende kjennskap til organisasjonens prosesser for utveksling av 

erfaringer og kunnskap 

Årsak Organisasjonens strukturerte arbeid med prosjekterfaringer har ikke nådd ut 

til prosjektmedlemmene 

Datakilder Intervju, erfaringsrapporter 

Data - Har du vært med på at prosjektgruppen samles og at dere oppsummerer 

erfaringer dere har gjort dere i prosjektet? 

- Nei, vi har ingen prosesser for dette. Vi bruker ikke tid på å beskrive eller 

rapporterer det.  

- Nei, jeg kan ikke huske å ha vært med på noe sånt.  

- Er du kjent med systemer eller prosesser der du kan rapportere inn 

erfaringer du gjør deg som kan være relevant for andre, og som blir tatt 

videre?  

- Nei, det vet jeg ikke. 

Vi lærer mye, men jeg vil ikke si vi har noen metode der vi beskriver hva vi har 

lært på slutten av et prosjekt. 



43 
 

 

4.3 Funn tilknyttet erfaringsutveksling og kunnskapsdannelse i hybrid 

prosjektgjennomføring 

Tabell 21 viser en oversikt over identifiserte metodiske trekk for erfaringsutveksling og 

kunnskapsdannelse fra analysen. Tabell 22 til 24 viser datamaterialet som er tilknyttet de 

metodiske funnene. Det ble identifisert tre funn tilknyttet kunnskapsutvikling og læring i 

prosjektgjennomførelsen. 

Tabell 21 Identifiserte metodiske tilnærminger for kunnskapsforvaltning i hybrid prosjektgjennomførelse 

Funn ID Metodisk tilnærming Beskrivelse   

3-1 Teknikker fra agil metodikk 

benyttes til å sikre 

tilpasninger av prosjektet 

 

Iterasjoner og «workshops» benyttes til å justere 

prosjektene. 

3-2 Tradisjonell tilnærming til 

håndtering av endringer 

Større endringer må gjennom en prosess for 

vurdering om det er gjennomførbart i det 

planlagte prosjektet.  

 

3-3 Tradisjonelt 

dokumentasjonsregime  

Dokumentasjon benyttes til å beskrive 

funksjoner og krav til leveransen. Det 

dokumenteres også hvordan disse skal designes, 

og hvordan den endelige løsningen blir.  
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Tabell 22 Identifisert funn «3-1 Artefakter fra agil metodikk benyttes til å sikre tilpasning av prosjektet» 

Metodisk 

tilnærming 

3-1 Teknikker fra agil metodikk benyttes til å sikre tilpasning av prosjektet 

Datakilder Intervju 

Data (Om agile innspill) Designfasen er da man viser kunden systemet og får 

tilbakemeldinger og kanskje må tenke nytt. I analysefasen er det er viktigst, for 

da kan man endre på ting uten at dette får veldig store konsekvenser for 

prosjektet. I designfasen deler vi kravene inn i ulike «sprinter» eller iterasjoner 

hvor vi tar for oss en gruppe krav og viser disse i en demo hvor man har satt opp 

grunnfunksjonaliteten. Kanskje benytter man simuleringsverktøy for å vise 

hvordan det kommer til å bli.  Så får man tilbakemelding på dette. Den neste 

demoen som presenteres vil inkludere de neste kravene på listen, men vil også 

inkludere oppdateringene for de forrige kravene basert på tilbakemeldingene. 

Jeg tror blandingen (av tradisjonell og agil metodikk) fører til en tettere 

involvering og samarbeid mellom kunden og prosjektgruppen. Man får friere 

tøyler og blir mer interaktive og dynamiske. Kommunikasjonen øker og blir 

bedre. Antallet interaksjoner og involverte personer øker, og dette fører til at 

det kommer veldig mange ideer 

(Tilpasninger i prosjektet) Vi har hatt noen runder med dette i prosjekt B, der 

det vi trodde i begynnelsen, og bygde og demonstrerte for kunden, ikke var så 

lurt likevel. Da gjorde vi mindre justeringer. 

(Om fasene «design» og «utvikling») Du går rundt, er i møter med kunden og 

korrigerer ganske mye. 

Jeg vil si vi har fått god tilbakemelding på det å vise løsningen tidlig for kunden 

og være iterative, sammenliknet med den tradisjonelle biten der man bare har 

nøkkelleveranser og første gang de skal se løsningen så skal de kjøre 

akseptansetest. 

(Om prosjektgruppens mulighet til å reflektere og oppsummere underveis i 

prosjektet) Dette handler om at man hele tiden skal gjøre justeringer for å bli 

bedre og at kunden skal bli fornøyd. 
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Tabell 23 Identifiser funn «3-2 Tradisjonell endringshåndtering» 

Metodisk 

tilnærming 

3-2 Tradisjonell endringshåndtering 

Datakilder Intervju 

Data Kunden har signert kravspesifikasjoner, og hvis de kommer med nye krav, 

endringshåndterer vi det. Vi synliggjør for dem at vi kan gjøre det, men at de 

kommer med nye ting som for eksempel vil føre til en ukes forlengelse av 

prosjektet. Endringshåndteringen gjelder også hvis de skulle ombestemme seg 

etter at vi har mottatt tilbakemeldinger på en demo. Endringsregimet følger 

det tradisjonelle med at vi har en kontrakt og en faseinndeling som følger det 

tradisjonelle, hvordan det kommer til å bli, slik at kunden kan komme med 

innspill og bli kjent med løsningen som skal akseptansetestes senere. 

De (kunden) var veldig engasjerte og det kom litt ekstra underveis i utviklingen 

som kanskje ikke var avtalt. Dette ble håndtert av prosjektleder som enten 

forlenget prosjektet eller presiserte at det var utenfor scopet og måtte utsettes 

til senere.  

Det at vi kjører iterasjoner og kan gjøre endringer er veldig bra, men så prøver 

vi å låse ting mellom de ulike fasene ved hjelp av dokumentene. Dette er ikke 

bare for vår egen del, men også for kunden sin del. Selvfølgelig kan man endre 

på det hvis man absolutt må. 

 

Tabell 24 Identifisert funn «3-3 Tradisjonelt dokumnetasjonsregime» 

Metodisk 

tilnærming 

3-3 Tradisjonelt dokumentasjonsregime 

Datakilder Intervju 

Data I Prosjekt B skrev vi tekniske beskrivelser før vi startet å bygge løsningen. Dette 

ble gjort basert på tekniske krav, som i dette tilfellet var veldig detaljerte. Som 

et eksempel brukte jeg to uker på å forberede dokumentasjonen før jeg brukte 

to uker på å bygge løsningen, og når jeg viste det til kunden ønsket de endringer. 

Det kunden ikke nødvendigvis forstår er hvordan endringer i en ting påvirker 

de andre tingene i løsningen. Det ble gjort mange endringer og prosjektet blir 

forsinket. I tillegg er ikke den tekniske dokumentasjonen jeg brukte to uker på 

å oppdatere oppdatert lenger.   

Hvis det er i analyse- og designfasene så gjelder det å snakke med kunden om 

hvordan det kan løses. I utviklingsfasen gjelder det å teste ut og sjekke at det 

virker og «å prøve og feile litt». Akkurat der og da, har du ikke så mye tid til å 

dokumentere, men hvis vi går for den måten vi har funnet ut må dette 

dokumenteres. 
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5. Diskusjon 

I dette kapittelet vil funnene fra kapittel 4 bli drøftet i henhold til relevant teori. I forbindelse 

med utfordringene identifisert i 4.2 vil tiltak som kan begrense konsekvensene av disse bli 

foreslått 

Delkapitlene «5.1 SECI-modellen og enkelt- og dobbeltkretslæring» og «5.2 Ufullstendige 

læringsprosesser» vil belyse forskningsspørsmål Q1. Disse tar utgangspunkt i funnene 

identifisert i henholdsvis «4.1 Identifiserte tilfeller av samsvar mellom teori og empiri» og 

«4.2 Identifiserte tilfeller av ufullstendige læringsprosesser».  

Delkapittel «5.3 Erfaringsutveksling og kunnskapsdannelse i hybrid prosjektgjennomføring» 

vil belyse forskningsspørsmål Q2. Dette tar utgangspunkt i «4.3 Funn tilknyttet 

erfaringsutveksling og kunnskapsdannelse i hybrid prosjektgjennomførelse». 

5.1. Samsvar mellom teori om kunnskapsforvaltning og empiri 

I dette delkapittelet vil koblingene mellom funn som samsvarte med læringsforhold bli 

drøftet. Avslutningsvis følger en overordnet oppsummering og presentasjon av sentrale funn.  

Matrisen i figur 13 oppsummerer koblingene mellom funn og teori presentert i analysen. 

Grønn farge indikerer at funnet samsvarer med læringsforholdet. Fargen gul indikerer at det 

er usikkerhet eller delvis samsvar mellom læringsforholdet og funnet. Hvit farge indikerer at 

funnet ikke kan knyttes til læringsforholdet. Dette er ikke er det samme som at det er noe feil 

med læringsprosessen, ettersom det ikke er et mål i seg selv at hver arena skal dekke alle 

læringsforholdene. 

Presentasjonen av funnene følger rekkefølgen benyttet i analysen. 
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Figur 13 Oppsummering av samsvar mellom læringsforhold og funn 
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1-A: Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen utgjør en arena der prosjektmedlemmene kan dele erfaringer, oppfatninger og 

kunnskap knyttet til prosjektet. I prosjektgruppen forblir kunnskapen taus og knyttet til en 

kontekst, prosjektet. Dette stemmer med beskrivelsen av sosialisering.  

I prosjektcasene gis det inntrykk av at prosjektgruppene har regelmessige møter og at terskelen 

for å komme med egne forslag til løsninger er lav. Inntrykket fra intervjuobjektene, uavhengig av 

prosjekt eller organisasjon, samsvarer når det kommer til dette. Det er likevel viktig å påpeke at 

dette ikke nødvendigvis er tilfelle i andre prosjektgrupper, og man skal være forsiktig med å 

generalisere funnet.  

I diskusjonene i prosjektgruppen og med kunden kommer de fram til løsninger og justeringer i 

prosjektet som kan samsvare med enkeltkretslæring. Kunnskapen er likevel fortsatt knyttet til en 

kontekst, og denne arenaen alene er det ikke nok til at organisasjonen fullfører læringsprosessen. 

Dette er bakgrunnen for at funnet «1-A Prosjektgruppe» er klassifisert som gul når det gjelder 

enkeltkretslæring. Rammene satt av prosjektet vanskeliggjør dobbeltkretslæring.  

1-B: Workshop med kunde 

Workshopene benyttes til å presentere forslag på hvordan leveransen i prosjektet skal se ut, og til 

å hente tilbakemeldinger fra kunden underveis i prosjektet. Disse gjennomføres vanligvis i 

forbindelse med fasene analyse, design og utvikling. 

Arbeidet er knyttet til prosjektet og gir prosjektmedlemmene og kunden en arena for å utveksle 

meninger om leveransen. Kunnskapen som utvikles er knyttet til prosjektet, og heller ikke dette 

er en arena for å skille kunnskap fra kontekst.  

I kombinasjon med funn «1-A Prosjektgruppe» er dette en arena for justeringer som samsvarer 

med enkeltkretslæring innad i prosjektene. Som påpekt i funn 1-A, er ikke dette en arena for å 

gjøre kunnskapen fra prosjektet eksplisitt og den er derfor i gul kategori for enkeltkretslæring. 

Rammene satt av prosjektet vanskeliggjør dobbeltkretslæring. 

1-C: Erfaringssesjon 

Erfaringssesjonene gjennomføres ved avslutningen eller underveis i et prosjekt. Sesjonen 

gjennomføres med prosjektgruppen og målet er å konkretisere erfaringene så de kan benyttes i 

videre arbeid. Erfaringssesjonene tar utgangspunkt i en mal der en rekke områder skal 

gjennomgås. Disse vurderes i henhold til hva som har fungert bra og hva som kan forbedres.  

Erfaringssesjonene er en arena der prosjektmedlemmene bruker tid på å reflektere over 

prosjektet, og de får mulighet til å diskutere det med hverandre. Sammen gjør de erfaringene fra 

prosjektet til eksplisitt kunnskap som kan deles med andre i organisasjonen. Erfaringer blir 
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bearbeidet og forsøkt generalisert til noe som kan deles med andre i organisasjonen. I tillegg 

dokumenteres dette så den blir en del av organisasjonens kunnskap.  

Den eksplisitte kunnskapen er likevel et stykke unna å bli en del av organisasjonens utøvelse, og 

derfor har ikke arenaen blitt kategorisert som internalisering. Formålet med erfaringssesjonene 

er ikke å kombinere erfaringer fra flere prosjekt, og derfor blir det ikke kategorisert som 

kombinasjon. Erfaringssesjonene en viktig del av organisasjonens og individenes 

undringsprosesser fram mot enkelt- og dobbeltkretslæring. Arenaen er kategorisert som gul for 

enkeltkretslæring og hvit for dobbeltkretslæring. Arenaen i seg selv kan avdekke justeringer som 

det er mulig å gjennomføre i de neste prosjektene, men deltakerne i erfaringssesjonen har ikke 

mandat til å endre organisasjonens mål eller verdier ut ifra erfaringssesjonene. 

1-D: Avdelingsmøte 

Avdelingsmøtene avholdes månedlig og har som formål at personene som jobber sammen skal få 

innsikt i hva de andre jobber med. I tillegg, er det en arena der individene kan diskutere og dele 

erfaringer.  

Inntrykket er at det som deles i møtene fortsatt kan være tilknyttet prosjektene og ikke 

nødvendigvis er eksplisitt. Det forutsetter noe klarhet i kunnskapen for at den skal kunne deles 

med andre som ikke er involvert i prosjektet. Innspill fra de andre på avdelingen kan bidra til å få 

klarhet i kunnskapen og gjøre den eksplisitt. På bakgrunn av dette er funnet kategorisert som 

sosialisering og eksternalisering. Ettersom personer fra ulike prosjekter er samlet kan de se 

sammenhenger på tvers av prosjekter, og derfor er avdelingsmøtene kategorisert som en mulig 

arena for kombinasjonstilstanden. Dokumenter og referater fra disse møtene kan benyttes til å se 

sammenhenger på tvers av prosjekter, samt at det sikrer at organisasjonen samler kunnskap. 

Avdelingsmøtene er en arena der kunnskap kan bli forsøkt skilt fra kontekst, og å forene 

organisasjonens og individenes undringsprosesser. Som for «1-C Erfaringssesjoner», kan denne 

arenaen avdekke justeringer som det er mulig å gjennomføre i de neste prosjektene. Det er likevel 

usikkert om det er i dette forumet mål og verdier for organisasjonens prosjektgjennomføringer 

endres.  På bakgrunn av dette er avdelingsmøtene kategorisert som gul for enkeltkretslæring og 

hvit for dobbeltkretslæring.  

1-E: Faglige forum 

Det avholdes månedlige møter for de ulike fagområdene i organisasjonen. På disse får individene 

mulighet til å dele og diskutere aktuelle temaer. Innenfor prosjektgjennomføringsforumet 

diskuteres blant annet erfaringsrapportene fra prosjektene. 
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De faglige forumene er en arena der kunnskap og erfaringer utveksles. Ettersom de som deltar i 

forumene er fra ulike prosjekter forutsetter dette at kunnskapen i stor grad er eksplisitt. Dette er 

grunnen til at arenaen er kategorisert som gul for sosialisering. Den eksplisitte kunnskapen 

dokumenteres i møtereferater. På bakgrunn av dette kan arenaen kobles til eksternalisering. 

Deltakerne i forumet sitter sammen med en overordnet oversikt over de ulike prosjektene og har 

på bakgrunn av dette mulighet til å se sammenhenger som kan ligge til grunn for å foreslå 

endringer. Dette kan kobles til kombinasjonstilstanden.  

Som for «1-C Erfaringssesjoner» og «1-D Avdelingsmøter», har deltakerne i arenaen mulighet til 

å avdekke og gjennomføre justeringer i prosjektene. Men som for 1-D er heller ikke dette en arena 

med mandat til å endre mål og verdier for hvordan det skal arbeides innenfor de ulike 

fagområdene. Mitt inntrykk er at dette må komme fra globalt hold.  På bakgrunn av dette  er 

avdelingsmøtene kategorisert som gul for enkeltkretslæring og hvit for dobbeltkretslæring. 

1-F: Digitale fellesområder 

Digitale fellesområder benyttes til å arkivere og dele dokumentasjon knyttet til prosjektene og 

avdelingen. 

Dette er en arena med dokumentert kunnskap. Den prosjektspesifikke dokumentasjonen er 

knyttet til kontekst mens de generelle dokumentmalene og prosedyrene er eksplisitt kunnskap. 

Dokumentasjonen sikrer at organisasjonen har tilgang på kunnskapen etter at individene forlater 

organisasjonen. Dokumentene med eksplisittkunnskap kan kombineres på tvers av prosjekt og 

gjør det mulig å kombinere kunnskap på en annen måte enn hvis den var taus eller knyttet til en 

kontekst. Derfor er arenaen kategorisert som grønn for kombinasjonstilstanden. Dette er ikke en 

arena som kan gjøre fjerne dokumentasjonen fra konteksten. Dette kan gjøres i faglige forum eller 

avdelingsmøter med utgangspunkt i dokumentene på de digitale fellesområdene. På bakgrunn av 

dette er digitale fellesområder kategorisert som hvit for eksternaliseringstilstanden.  

Datamaterialet indikerer at individene er flinke til å benytte fellesområdene. Ved å benytte 

dokumentasjon fra relevante prosjekter fra fellesområdene i prosjektene individene jobber med, 

utnytter de tidligere erfaringer. Denne kombinasjonen av eksplisitt og individenes tause 

kunnskap kan kobles til internalisering. Individenes justering i utøvelsen av oppgaven kan kobles 

til enkeltkretslæring.  

1-G: Rammeverk for prosjektgjennomførelse 

Prosjekter gjennomføres med utgangspunkt i Konsulentselskapets rammeverk. Dette består av 

oppgaver og veiledning for prosjektgjennomførelse. Noen av oppgavene er prosjektgruppen 
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pålagt å gjennomføre, mens andre er frivillige eller anbefalte og det opp til prosjektleder å avgjøre 

hva som er hensiktsmessig. Alle som jobber med prosjektene må forholde seg til rammeverket.  

Når prosjektlederen kombinerer egne erfaringer med eksplisitt kunnskap fra rammeverket og 

dokumentasjon fra de digitale fellesområdene innfris innfrir dette tilstanden internalisering. 

Samtidig som justeringene som gjøres kan klassifiseres som enkeltkretslæring. På bakgrunn av 

dette er disse læringsforholdene kategorisert som grønne i matrisen.  

Rammeverket benyttes til å sikre konformitet og kontroll over prosjektene. Dette kan 

vanskeliggjøre dobbeltkretslæring fordi individene oppfatter det som vanskelig eller 

uakseptabelt å bryte med rammeverket. Samtidig skaper rammeverket et samlingspunkt for 

organisasjonen ettersom alle, uavhengig av global tilhørighet, benytter dette. Rammeverket i seg 

selv er ikke en arena for diskusjon og erfaringer, men skaper et grunnlag for at dette kan gjøres. 

På bakgrunn av dette er rammeverket kategorisert som gul for læringsforholdet sosialisering. 

1-H: Overleveringsliste 

Funnet er et konkret eksempel på en fullstendig læringsprosess, ikke en arena eller prosess som i 

de tidligere tilfellene. En sjekkliste ble laget for å sikre at salgsavdelingen overleverte nødvendig 

og korrekte informasjonen til prosjektgruppen, i forbindelse oppstart av prosjekt. Bakgrunnen for 

implementeringen av overleveringslisten var at prosjektgruppen gjentatte ganger manglet den 

nødvendige informasjonen ved oppstart av prosjektene, til tross for at salgsavdelingen hadde 

tilgang på den. 

Eksempelet viser at erfaringene tilknyttet prosjektenes overgang mellom to avdelinger har 

resultert i endringer i organisasjonens rutiner. Erfaringen har beveget seg fra individene til 

organisasjonen og de har sammen identifisert de nødvendige endringene i utøvelsen av oppgaven 

for å forene forventet og faktisk utfall. Dette er tatt i bruk av organisasjonen og blitt en del av 

individenes utøvelse igjen.  På bakgrunn av dette vil kan funnet kategoriseres som et eksempel på 

at erfaringen har beveget seg gjennom de fire stegene i kunnskapsspiralen, selv om det ikke har 

lyktes i å knytte dette til organisasjonens arenaer.  

Eksempelet med overleveringslisten er ikke dobbeltkretslæring fordi organisasjonens mål med 

handlingen ikke er endret.  

1-I: Fornyelse av rammeverket 

Dette er et konkret eksempel på en del av en læringsprosess, som funn 1-H. Rammeverket for 

prosjektgjennomførelse er i ferd med å bli byttet ut med en nyere versjon. Dette er et initiativ fra 

organisasjonen globalt. Endringene innebærer å forenkle og redusere størrelsen på rammeverket, 
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hyppigere oppdateringer og tilrettelegging for prosjekter som kombinerer ulike teknologiske 

løsninger.  

Fordi initiativet og arbeidet med å fornye rammeverket er initiert globalt, er endringene 

gjennomført uten at den norske delen av selskapet har vært involvert i alle læringsforholdene. 

Personene involvert i arbeidet med det nye rammeverket bekrefter at erfaringene som ligger til 

grunn for endringen samsvarer med de norske erfaringene. En konsekvens av at kun en person 

har vært involvert i arbeidet med det nye rammeverket kan være at det nye rammeverket ikke 

fullstendig lykkes i å justere handlingene slik at forventet og faktisk utfall forenes. Ettersom den 

nye versjonen av rammeverket ikke er implementert i den norske avdelingen, har ikke 

internaliseringstilstanden funnet sted. I motsetning til avdelingsmøtene og de faglige forumene, 

har personene som arbeider med det nye rammeverket myndighet til å gjennomføre endringer 

som samsvarer med dobbeltkretslæring. Funnet er kategorisert som gul for dobbeltkretslæring 

fordi rammeverket ikke er implementert og blitt en del av individenes utførelse. 

Der funn 1-H var et eksempel på en fullstendig læringsprosess, er dette kun en delvis prosess fordi 

implementeringen med det nye rammeverket ikke er fullført.  

5.1.1. Sentrale slutninger 

Et tilfelle av en fullstendig læringsprosess som har omfattet alle tilstandene i kunnskapsspiralen 

har blitt identifisert. I tillegg har arenaer og prosesser som dekker alle læringsforholdene i 

organisasjonen blitt identifisert. På bakgrunn av dette kan organisasjonens prosesser sies å 

tilrettelegge for utvikling av kunnskap. Felles for arenaene er at de i liten grad har myndighet til å 

gjennomføre endringer i organisasjonens utøvelse, spesielt større endringer som kreves av 

dobbeltkretslæring. Dette kan være en konsekvens av selskapets størrelse og internasjonale 

aktivitet. Personene med myndighet til å gjøre endringer i organisasjonens prosesser arbeider 

ikke i den norske avdelingen, og dette kan svekke deres konkurranseevne. Funn 1-H viser likevel 

at det er mulig for den norske avdelingen å handle ut ifra egne erfaringer og innføre egne rutiner.  

Av de identifiserte arenaene som er kategorisert gule for enkeltkretslæring tilhører tre av disse 

prosjektgjennomføring.  Disse har som formål å utvikle kunnskap innenfor prosjektet, noe som 

gjør at prosessen ikke er fullstendig for organisasjonen. Det er derfor viktig at organisasjonens 

mekanismer for å bearbeide kunnskap fra prosjekt fanger opp erfaringene fra disse arenaene. 
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5.2. Ufullstendige læringsprosesser 

I de følgende avsnittene vil det bli gitt en grundigere presentasjon av utfordringene identifisert i 

4.2. Disse vil bli koblet til relevant teori, og endringer som kan redusere utfordringene eller 

konsekvensene vil bli foreslått. 

Det ble identifisert tre funn, presentasjonen av disse følger rekkefølgen fra analysen. 

5.2.1. Utfordring: «2-1 Kunnskap forblir tilknyttet prosjekt og individ» 

Funnene tilknyttet utfordring «2-1 Kunnskap forblir tilknyttet prosjekt og individ» er 

oppsummert i tabell 25.  

Tabell 25 Funn tilknyttet utfordring «2-1 Kunnskap forblir tilknyttet prosjekt og individ»  

Identifisert funn Beskrivelse 

2-A Ufullstendig undringsprosess Kunnskap forblir hos individ 

2-B Manglende videreformidling av kunnskap Kunnskap forblir tilknyttet prosjekt 

2-C Nedprioriterte erfaringssesjoner Kunnskap forblir hos individene og 

tilknyttet prosjektet  

 

Felles for funnene tilknyttet utfordring 2-1 er at taus kunnskap hos individene ikke blir eksplisitt. 

Det er viktig å sikre at individenes kunnskap blir eksplisitt fordi det hindrer at organisasjonens 

kunnskap svekkes når de ansatte forlater organisasjonen (Nonaka & Krogh, 2009; Argyris & 

Schön, 1978, p. 18). Dette er også avgjørende for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for andre i 

organisasjonen (Nonaka, 1998; Argyris & Schön, 1978). Dersom erfaringene ikke blir forvaltet og 

videreformidlet kan det føre til at feil gjentas. (Middleton, 1967).  I forbindelse med funnene kan 

årsakene til at taus kunnskap ikke blir eksplisitt være; mangler i sosialiseringstilstanden, brudd i 

overgangen fra sosialisering til eksternalisering, eller mangler i eksternaliseringstilstanden.  

Forslag til forbedringer for å løse den felles utfordringen, vil være å sikre skriftlige beskrivelser 

fra arenaene for utveksling av erfaringer og kunnskap. Fra prosjektcasene virker det som 

organisasjonen mangler det PRINCE2 omtaler som erfaringslogger. Dette er et verktøy som kan 

strukturere kombinasjonen av nyttige erfaringer fra tidligere prosjekt og erfaringene 

prosjektmedlemmene gjør seg underveis i et prosjekt. Samtidig som det sikrer fortløpende 

dokumentasjon av erfaringene. Dette kan benyttes som et utgangspunkt for erfaringssesjonene 

når de skal gjennomføres, og vil kunne hindre at erfaringer blir glemt dersom avslutningen på et 

prosjektet er hektisk, som i Prosjekt A og B. Dermed sikrer også organisasjonen tilgang på 

erfaringene.  
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I de neste avsnittene følger en presentasjon og ytterligere problematisering av funnene tilknyttet 

utfordring 2-1. Ytterlige forslag til forbedringer vil bli presentert der det ansees som nødvendig. 

2-A Ufullstendig undringsprosess 

Funn «2-A Ufullstendig undringsprosess» omhandler at kunnskap forblir hos individene. I dette 

tilfellet mangler personene klarhet i kunnskapen og finner det utfordrende å sette ord på den. 

Dette gjør det vanskelig å dele kunnskapen med andre i organisasjonen. Funn 2-A viser at 

personene lærer nye ting i forbindelse med oppgaver som skal løses. Når oppgaven er løst legges 

kunnskapen til side til neste gang den trengs. Dette hindrer individene i å diskutere og utvikle 

kunnskapen med hverandre.  

I forbindelse med funn 2-A uttrykker en av personene: «… Det vil ikke alltid virke logisk hvis jeg 

skulle skrevet det ned … Jeg tror ikke det ville vært fornuftig for noen andre enn meg å gå inn å se på 

disse notatene. Utenom meg da, som skjønner min egen tankegang.». Dette gjenspeiler en 

ufullstendig undringsprosess. Argyris og Schön (1978, p. 16) beskriver undringsprosessen som 

nødvendig for å komme til bunns i løsningen på hva som skal forene handling og faktisk utfall. 

Intervjuobjektet gir inntrykk av at personen ikke diskuterer kunnskapen med andre, noe som 

hindrer personen i å oppnå klarhet i den. Interaksjoner er nødvendig for å oppnå klarhet i ny 

kunnskap (Nonaka, 1994; Argyris & Schön, 1978, p. 23; Song, et al., 2011), og mangelen på dette 

hindrer individene og organisasjonen i å lære. På bakgrunn av dette har funnet blitt identifisert 

som et brudd i sosialiseringstilstanden i Nonakas kunnskapsspiral.  

Nonaka presenterer metaforer og analogi som virkemidler som kan benyttes til å for å oppnå 

klarhet i kunnskap hos individer. Arenaene der disse virkemidlene kan benyttes eksisterer i 

organisasjonen, som presentert i 5.1. At individene likevel ikke benytter disse kan være et tegn på 

at ledelsen ikke er tydelige nok på hva som skal diskuteres i de ulike arenaene. Støtte fra ledelsen 

og systemene i organisasjon, og kultur for deling, er viktige faktorer for utvikling av kunnskap i 

organisasjoner (Song, et al., 2011). Tydeligere opplysning og oppfordring fra Konsulentselskapets 

ledelse om arenaene er derfor viktig, og et tiltak som kan begrense denne utfordringen.  

2-B Manglende videreformidling av kunnskap 

Funnene i 2-B viser situasjoner med klarhet i kunnskap og erfaringer der individene ikke anser 

det som nødvendig å dele denne med andre i organisasjonen. Dermed forblir kunnskapen 

tilknyttet prosjektet og ikke tilgjengelig for resten av organisasjonen.  

At kunnskapen forblir hos individene skyldes ikke uklarhet i kunnskapen, som i funn 2-A, men en 

oppfatning om at erfaringene og kunnskapen ikke er nyttig for andre i selskapet. Dette kan være 

korrekt, all kunnskap er ikke relevant for alle andre i organisasjonen. Resultatet er likevel at 
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kunnskapen ikke blir dokumentert og en del av organisasjonens kunnskapsfundament, og dette 

er uheldig. I tillegg svekkes muligheten til å forbedre kunnskapen og oppdage andre 

bruksområder for den.  Sett i lys av SECI-modellen stopper læringsprosessen i tilstanden 

eksternalisering fordi individene ikke deler kunnskapen med andre i organisasjonen.  

Organisasjonskultur, deling av kunnskap og individenes holdninger er viktige faktorer for 

utvikling av kunnskap i organisasjoner (Song, et al., 2011).  Som i 2-A er det viktig at ledelsen i 

organisasjonen og på prosjektene framhever dette.  

2-C Nedprioriterte erfaringssesjoner 

Funnet 2-C består av to situasjoner der erfaringssesjoner og rapporter har blitt nedprioritert i 

prosjekter.  

Dette medfører flere konsekvenser. Arbeidet med å videreformidle relevante erfaringer til andre 

prosjekter vanskeliggjøres. Erfaringsrapportene er en del av dagsorden i de faglige forumene, noe 

som innebærer at manglende rapporter fra prosjektene kan resultere i at erfaringene ikke blir 

diskutert og delt i forumene. Den tredje konsekvensen er at prosjektmedlemmene mister en arena 

for å diskutere og reflektere over erfaringene fra prosjektet sammen. Dette er uheldig fordi 

refleksjon over gjennomført arbeid er nødvendig for å konvertere taus kunnskap til eksplisitt 

(Schön, 1983). 

For prosjekt B kunne situasjonen med to prosjekter med samme kunde innenfor en kort periode 

blitt utnyttet. Fra det første prosjektet kunne erfaringer blitt identifisert, for så å arbeidet 

målrettet ut ifra disse, og fremgangen kunne blitt evaluert ved avslutningen av det andre 

prosjektet.  

I dette tilfellet er ikke konkrete endringer nødvendig, men heller å sikre at erfaringssesjoner blir 

gjennomført. Som et av intervjuobjektene uttalte: Det er viktig å sørge for at man får kontinuitet i 

dette og at man alltid gjør det. Tydelige signaler fra ledelsen om at dette arbeidet er viktig for 

organisasjonen er nødvendig. I tillegg til at erfaringsloggen som ble foreslått innledningsvis vil 

hindre at organisasjonen står på bar bakke dersom erfaringssesjonene blir nedprioritert. Loggene 

vil også kunne skape bedre forutsetninger for erfaringssesjonene ved at individenes refleksjon er 

gjennomgående i prosjektet.  

5.1.1 Utfordring: «2-2 Manglende forutsetning for å diskutere forbedringer» 

Det er et funn tilknyttet utfordring «2-2 Manglende forutsetning for å diskutere forbedringer». 

Dette er funn «2-E Manglende anbefalt praksis». Datamaterialet er et enkelttilfelle og det er grunn 
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til å stille spørsmålstegn ved hvor generaliserbart funnet er. Funnet omhandler en situasjon der 

Konsulentselskapet mangler anbefalt fremgangsmåte for å gjennomføre workshops med kunden. 

En forutsetning for å lykkes med sosialiseringsprosessen er at de involverte individene forstår 

hverandre. Dette innebærer at de må ha lik bakgrunn ved gjennomførelsen av en oppgave 

(Nonaka, 1998). Dette er ikke tilfelle for denne utfordringen og medarbeiderne mister 

muligheten til å hjelpe hverandre med å dele erfaringer og diskutere forbedringer. 

Forutsetningen for læring og utvikling av kunnskap er manglende i dette tilfellet. Funnet er 

viktig fordi det illustrerer et konkret tilfelle av hvordan sosialiseringstilstanden feiler. Et resultat 

av dette er at individene erfarer og lære hvordan de skal tilpasse sin utøvelse av metoden, men 

hverken andre medarbeidere eller organisasjonen kan utnytte denne kunnskapen. Individet kan 

lære, uten at organisasjonen gjør det (Argyris & Schön, 1978, p. 6). Tilrettelagte systemer og 

struktur i organisasjoner er viktige faktorer for utvikling av kunnskap i organisasjoner (Song, et 

al., 2011).  

Funnet og de nødvendige endringene tilknyttet utfordringen er konkret. Det er nødvendig å 

avklare en felles framgangsmåte for hvordan organisasjonen gjennomfører workshops med 

kunden. Det kan være en del arbeid forbundet med dette, men det vil være nødvendig for å sikre 

kunnskapsutvikling, forbedring på området og at organisasjonen lærer.  

5.2.2. Utfordring: «2-3 Manglende kjennskap til prosesser for utveksling av 

erfaringer og kunnskap fra prosjekt» 

Det er ett funn tilknyttet utfordring 2-3 «Manglende kjennskap til prosesser for utveksling av 

erfaringer og kunnskap fra prosjekt», som det også var for utfordring 2-2. I dette tilfellet er funnet 

forankret i flere datakilder. Utfordringen omfatter at personer i prosjektgruppen ikke er kjent 

med organisasjonens prosesser for å sikre kunnskap og erfaringer fra prosjekter.  

Funnene må sees i lys av at avdelingens arbeid med å strukturere erfaringssesjoner og rapporter 

fra prosjektene har foregått i ca. ett år. Det er likevel en såpass lang periode at personene i 

organisasjonen burde ha vært med på dette i løpet av denne tiden. En annen årsak til at 

personene ikke gjenkjenner arenaene kan være at det har blitt nedprioritert ved flere tilfeller 

(Prosjekt A og Prosjekt B). Konsekvensene av dette kan være at individene ikke deler 

kunnskapen og at disse lærer uten at organisasjonen gjør det. Tilknyttet SECI-modellen hindrer 

dette eksternalisering av kunnskapen. Som et resultat av dette kan andre prosjekter «gjøre de 

samme feilene», og organisasjonen risikerer å miste kunnskapen når individene forlater 

organisasjonen.  
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Funnet er tilknyttet prosjektcasene med forankring i flere kilder. Organisasjonen har et system 

for å sikre erfaringene fra prosjektene, men prosjektmedlemmene er ikke kjent med disse. 

Kontinuerlig fokus på dette fra ledere og organisasjonen er viktige tiltak for å håndtere denne 

utfordringen. 

5.2.3. Sentrale slutninger 

 For å dele kunnskap i en stor og global organisasjon som Konsulentselskapet må kunnskap være 

eksplisitt På tvers av landegrenser, kulturer og fagfelt er det vanskelig å ha oversikt over de ulike 

kontekstene.  Som identifisert i 5.1 har organisasjonen gode prosesser som tilrettelegger for at 

kunnskap og erfaringer gjøres eksplisitte. Omfanget av utfordring «2-1 Kunnskap forblir knyttet 

til individ og prosjekt» viser likevel at det er utfordringer med å gjøre taus kunnskap eksplisitt. 

Dette er den mest omfattende utfordringen, samtidig kan de to andre utfordringene også resultere 

i at kunnskap forblir hos individene. Konsekvensene av manglende felles framgangsmåte, og 

manglende kjennskap til organisasjonens prosesser for utveksling av erfaringer og kunnskap, er 

at taus kunnskap ikke blir eksplisitt og derfor ikke en del av organisasjonens kunnskap. Dette 

vanskeliggjør enkelt- og dobbeltkretslæring for organisasjonen. Utfordringene er likevel delt i 

presentasjonen for å gjøre de lettere å håndtere.  

Ut ifra de tilgjengelige erfaringsrapportene og intervjuene anes en tendens til at rapportene 

fokuserer på overordnede prosesser i prosjektene, mens de tekniske løsningene deles muntlig - 

hvis de i det hele tatt deles. Altså viser ikke dokumentasjonen erfaringer forbundet med den 

tekniske utviklingen. Dette er uheldig fordi mye teknisk kunnskap forblir hos individene. 

Forslaget om å innføre erfaringslogger kan bidra til å plukke opp tekniske løsninger underveis i 

prosjektene. Et annet alternativ kan være å ha en egne erfaringslogger for tekniske løsninger. 

Dersom prosjektgruppen ikke har kompetanse til å diskutere og reflektere over disse kan den 

være et utgangspunkt for ting som kan diskuteres i de faglige forumene.  

For å oppsummere de forbedringsforslagene er disse som følger: 

 Utforme maler for å sikre dokumentasjon fra prosjektene 

Erfaringslogger for prosjektene og en egen erfaringslogg for utvikling av de tekniske 

løsningene.  

 Kontinuerlig fokus på at organisasjonens arenaene for utveksling av erfaringer og kunnskap 

tas i bruk 

Ledelsen og prosjektledere i Konsulentselskapet må sørge for at organisasjonens 

arenaene benyttes. Det er viktig at personene er kjent med formålene til de ulike arenaene.  

 Sikre at Konsulentselskapet har felles framgangsmåter eller en anbefalt praksis for oppgaver 

som skal gjennomføres i prosjektene 
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5.3. Erfaringsutveksling og kunnskapsdannelse i hybrid 

prosjektgjennomføring 

I analysen ble tre metodiske tilnærminger ansett som relevant for erfaringsutveksling og 

kunnskapsutvikling i hybrid prosjektgjennomførelse. Funnen ble identifisert med utgangspunkt i 

prosjektcasene. Konsulentselskapet klassifiserer metoden som tradisjonell, men understreker at 

de benytter agile tilnærminger for å gjøre prosjektgjennomførelsen mer smidig. Denne 

gjennomførelsen av prosjekter betegnes som vanlig for mindre prosjektgjennomføringer i 

avdelingen. På bakgrunn av hybridmetodikken presentert i PRINCE2 Agile kan 

Konsulentselskapets prosjektgjennomførelse klassifisere som hybrid.  

I de følgende avsnittene følger en grundigere presentasjon av funnene og drøfting av disse i lys av 

relevant teori for prosjektgjennomføring og kunnskapsforvaltning.  

5.3.1. Teknikker fra agil metodikk benyttet til å sikre tilpasninger av 

prosjektet  

Iterasjoner fra agil metodikk benyttes for å justere prosjektet i fasene der løsningen designes og 

utvikles. Iterasjonene omtales som sprinter, og brukes til å avklare og tilpasse prosjektleveransen 

så den samsvarer med kundens ønsker og forventninger. Ved avslutningen av en sprint vises 

løsningen til kunden og de har mulighet til å komme med tilbakemeldinger om endringer. 

Workshops og demonstrasjoner av løsningen benyttes til redusere usikkerheten rundt kundens 

ønsker før arbeidet med å designe og utvikle løsningen settes i gang. Konsulentselskapets 

prosjektgjennomføring likner på presentasjonen i figur 14, men med flere sprinter i fasene 

«design» og «utvikling». 

 

Figur 14 Tradisjonell prosjektgjennomføring: Fossefallmetoden (Cobb, 2011, p. 11) 

Interaksjoner mellom prosjektgruppen og kunden framheves som et viktig element og 

bakgrunnen for at iterasjonene benyttes.  Sammen skal kunden og prosjektgruppen finne den 

beste løsningen. Iterasjonene tilrettelegger for at prosjektgruppen kan ta hensyn til kundens 
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tilbakemeldinger. I PRINCE 2 Agile er de tradisjonelle fasene erstattet med iterasjoner for å legge 

til rette for læring i prosjektet. Ettersom Konsulentselskapet benytter tradisjonelle 

faseinndelinger med iterasjoner innenfor enkelte faser, framstår selskapets 

prosjektgjennomføring mer konservativt. Rammene satt av de tradisjonelle tilnærmingene i 

prosjektet begrenser større endringer i prosjektet. Dette vil bli drøftet videre i forbindelse med 

endringshåndtering i 5.3.2.  

Justeringene i forbindelse med iterasjonene kan kobles til enkeltkretslæring. Disse er et resultat 

av interaksjoner mellom medlemmene i prosjektgruppen og kunden, noe som kan kobles til 

sosialiseringstilstanden. Kundene er ikke alltid kjent med programvaren som prosjektet bygger 

på og da er workshops en måte skape en felles arena for prosjektgruppen og kunden der de kan 

utveksle perspektiver. Sosialiseringen kan gå over i eksternalisering i den forstand at kunden og 

prosjektgruppen må forstå hverandre og utrette dette i praksis, selv om kunnskapen fortsatt er 

tilknyttet prosjektet og ikke uten videre kan deles med andre i organisasjonen.  

5.3.2. Tradisjonell tilnærming til håndtering av endringer 

Prosjektene benytter et tradisjonelt regime for håndtering av endringer ved større forandringer. 

Dette innebærer endringer som adresserer saker som ikke er inkludert eller avviker fra 

prosjektets scope eller spesifikasjoner, og endringer som vil påvirke prosjektplanen.  

Store forandringer i prosjektet er vanskelig. Løsningen må være innenfor rammen begrenset av 

scope og kravspesifikasjoner. I lys av agil metodikk gjennomføres endringer dersom de resulterer 

i større verdi for kunden. Endringer blir ansett som en del av prosjektets syklus og en anledning 

til å lære mer om løsningen. Det er likevel viktig å presisere at agile metoder ikke tillater at 

endringer bryter med prosjektets scope. I PRINCE2 Agile tillates fleksibilitet i prosjektets scope. 

Inntrykket er at det kun i noe grad tillates fleksibilitet med tanke på scope i Konsulentselskapet 

og at endringsregimet er hovedårsaken til dette. På bakgrunn av dette, kan endringsregimet sies 

å vanskeliggjør dobbeltkretslæring i prosjekter. Enkeltkretslæring vil være mulig, men bli 

vanskeligere etter hvert som varigheten av prosjektet øker.  

Et av intervjuobjektene uttrykker at de forsøker å: «… låse ting mellom de ulike fasene ved hjelp av 

dokumentasjon» for å hindre at avklarte løsninger blir forandret. Dette blir ansett som nødvendig 

for å sikre framdriften i prosjektet, men begrenser muligheten for læring. Konsulentselskapets 

praksis med tradisjonelle faser (som presentert i 5.3.1) og iterasjoner innenfor disse vanskeliggjør 

implementering av erfaringer gjort i senere faser dersom disse påvirker allerede gjennomførte 

faser. I samsvar med tradisjonell prosjektgjennomføring blir det vanskeligere å gjøre endringer 

utover i prosjektet. Med hybridmetodikken presentert i PRINCE2 Agile kunne kanskje noe av 
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denne problematikken vær unngått fordi de ikke benytter tradisjonelle faser. Agil metodikk 

fokuserer på å utsette beslutninger til de må tas og derfor har større frihet til å gjennomføre 

endringene. 

5.3.3. Tradisjonelt dokumentasjonsregime 

Prosjektene dokumenteres i henhold til et tradisjonelt dokumentasjonsregime. Det er flere formål 

med dokumentasjonen. Det ene er å definere rammene for hva som skal utvikles, altså tekniske 

beskrivelser av hvordan løsningen skal fungere. Det andre formålet er å beskrive løsningene som 

er benyttet i prosjektet. Denne dokumentasjonen benyttes for å sikre at Konsulentselskapet 

oppfyller det de skal og at kunden kjenner løsningen de får. 

Dokumentasjonen som overleveres til kunden beskriver løsningene i programmet, og kan derfor 

bli ansett som kunnskap. Den er ikke skrevet med formål om å lære videre, men å informere. 

Dokumentasjonen er ikke eksplisitt fordi den er tilknyttet et konkret prosjekt. At 

dokumentasjonen er tilknyttet en kontekst kan stoppe en eventuell undringsprosess og medføre 

manglende forståelse av «det større bildet». Dette kan resultere at løsningen er vanskelig å 

videreføre og benytte i andre prosjekter. For å hindre dette er det derfor nødvendig at 

organisasjonen har prosesser for å gjøre den tekniske kunnskapen eksplisitt, og at disse benyttes. 

Agil prosjektmetodikk forsøker å minimere bruken av dokumentasjon. Dette gjelder først og 

fremst de planleggende beskrivelsene, ettersom det er naturlig å forvente at kundene ønsker 

dokumentasjon av leveransene de får. Agil metodikk anser tiden benyttet på dokumentasjon som 

bedre utnyttet til prøving og feiling i prosjektet for å forbedre løsningene. I forbindelse med funn 

3-2 ble det påpekt at dokumentasjon benyttes til å konkretisere løsninger ved faseoverganger. 

Endringer som påvirker løsninger beskrevet i dokumentasjonen ved en tidligere faseovergang, 

må håndteres av endringsregimet. Dette begrenser mulighetene for endringer på et senere 

tidspunkt, og dermed også mulighetene for å lære. Dette er ikke hensikten med dokumentasjonen 

innen agil metodikk.  

Som i PRINCE2 Agile benytter Konsulentselskapet erfaringsrapporter fra tradisjonell metodikk til 

å videreformidle erfaringer og kunnskap fra prosjektene. De benytter ikke erfaringslogger, som 

presentert i PRINCE2 og PRINCE2 Agile, men dette er foreslått som tiltak i 5.2.1. I forbindelse med 

justeringene og endringene i hybrid prosjektgjennomførelse oppdateres 

prosjektdokumentasjonen i henhold til dette. Dermed kan innsikt i refleksjonene underveis i 

prosjektet gå tapt. For eksempel kan en løsning som ble forkastet fordi det ikke samsvarte med 

kundens ønsker, være nyttig for andre prosjekter, eller på et senere tidspunkt. 

Erfaringsrapportene fokuserer på prosjektprosessen, ikke erfaringer forbundet med utviklingen 
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av de tekniske løsningene. I 5.2.4 ble det foreslått å innføre en egen erfaringslogg for utvikling av 

tekniske løsninger. Dette kan bidra til å samle disse erfaringene, og de forkastede løsningene, og 

gjøre de tilgjengelige for andre. Dette er spesielt viktig i hybrid prosjektgjennomførelse ettersom 

det er forvente flere endringer, sammenliknet med tradisjonell prosjektgjennomføringer.  

5.3.4. Sentrale slutninger 

Tre metodiske tilnærminger ansett som relevant for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling i 

hybrid prosjektgjennomførelse. Av disse var to tilknyttet tradisjonell gjennomførelse og en 

tilknyttet agil gjennomførelse.  

På bakgrunn av funnene kan Konsulentselskapets prosjektgjennomførelse klassifiseres som 

konservativ, sammenliknet med hybridmetodikken presentert i PRINCE2 Agile. Iterasjonene 

bidrar til fleksibilitet i prosjektene mens tradisjonelle faser, endringshåndtering og 

dokumentasjon benyttes til å kontrollere prosjektet. Til tross for at dokumentasjon benyttes i 

store deler av prosjektgjennomførelse, er denne begrenset med tanke på å gi innsikt i utviklingen 

de teknologiske utviklingene. En teknisk erfaringslogg ble anbefalt som tiltak i 5.2.3, og kunne 

bidratt til å gi denne innsikten. Kunnskapen i de tekniske erfaringsloggene ville likevel ikke vært 

eksplisitt og ubetinget enkel å dele med andre i organisasjonen.  

Analysen viser at de tradisjonelle rammene vanskeliggjør dobbeltkretslæring, men at 

iterasjonene legger til rette for enkeltkretslæring innad i prosjektene. Årsaker til at 

Konsulentselskapet benytter en konservativ hybrid prosjektgjennomførelse kan være 

kompetansenivået i organisasjonen og hos kunden, at de tidligere har benyttet tradisjonell 

metodikk, og et behov for å kontrollere prosjektene. 
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6. Konklusjon 

Denne oppgaven har forsøkt å belyse utvikling og forankring av kunnskap i en organisasjon som i 

stor grad organiserer arbeidet i prosjekter. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i prosjekter 

som benytter hybrid metodikk. Organisasjonens arenaer for læringsprosesser har blitt 

identifisert, sammen med tilfeller av utfordringer i disse. I tillegg har forslag til endringer som kan 

redusere omfanget av utfordringene blitt presentert. Hybrid prosjektgjennomførelse har blitt 

drøftet i lys av organisasjonens mulighet for læring og kunnskapsforvaltning. I dette kapittelet vil 

forskningsspørsmålene bli besvart, sammen med en oppsummeringen av forskningens resultater 

og videre arbeid. 

Forskningen tilknyttet forskningsspørsmål Q1 viser at case-organisasjonen, Konsulentselskapet, 

har arenaer som tilfredsstiller teorien om læringsprosesser for å utvikle og forankre kunnskap i 

organisasjonen. Til tross for dette, ble det avdekket fem tilfeller av ufullstendige læringsprosesser. 

I forbindelse med funnene ble følgende tre utfordringer identifisert: 

 Kunnskap forblir tilknyttet prosjekt og individ 

 Manglende forutsetning for å diskutere forbedringer 

 Manglende kjennskap til organisasjonens prosesser for utveksling av erfaringer og 

kunnskap 

Utfordringen «kunnskap forblir tilknyttet prosjekt og individ», ble utpekt som den mest 

omfattende, ettersom denne var forankret i flere funn. En potensiell konsekvens av utfordringene 

sett under ett, er at taus kunnskap hos individene ikke blir en del av organisasjonens utførelse, og 

at organisasjonen dermed kan miste mulige konkurransefortrinn. For å redusere omfanget av 

dette ble følgende tiltak presentert: 

 Implementere erfaringslogger i prosjektene; én for prosjektprosesser og én for utvikling 

av tekniske løsninger 

 Tydeligere signaler fra prosjektledere og ledelse om at de ansatte må ta i bruk 

organisasjonens arenaer 

 Sikre at organisasjonen har felles framgangsmåter i prosjektgjennomførelsen, slik at 

individene har like rammer for å diskutere forbedringer 

Casen med implementeringen av et nytt rammeverk ble benyttet til å belyse i hvilken grad 

erfaringene fra den norske avdelingen påvirker den globale organisasjonen. Studiet viser at den 

norske delen av selskapet i liten grad gjør dette. Dette forutsetter at den norske organisasjonen 

er i stand til å samle erfaringer og gjøre de eksplisitte, noe analysen avdekker ikke alltid er tilfelle. 

Likevel samsvarer Konsulentselskapets erfaringer med mange av de andre avdelingenes 

erfaringer, og det nye rammeverket er derfor justert for flere av de samme erfaringene. Det nye 
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rammeverket ble identifisert som en dobbeltkretslæring, men ikke en fullstendig gjennomført 

læringsprosess fordi den norske avdelingen ikke har tatt den i bruk på nåværende tidspunkt.  

Forskningen tilknyttet forskningsspørsmål Q2 avdekket en konservativ hybridmetodikk for 

prosjektene. Flere metodiske elementer blir benyttet fra tradisjonell metodikk enn fra agil 

metodikk. Studiet viser at forsøket på å kontrollere prosjektet ved innføring av de tradisjonelle 

elementene som, regime for endringshåndtering og sekvensielle faser, kan vanskeliggjøre 

dobbeltkretslæring. Likevel kan iterasjonene innad i fasene i prosjektet gjøre det enklere å 

gjennomføre enkeltkretslæring. En konsekvens av de tradisjonelle elementene kan være at det, i 

henhold til tradisjonell metodikk og fossefallsmetoden, blir vanskeligere å gjøre endringer, og 

dermed tenke alternativt og lære, utover i prosjektene. Prosjektcasene viste at de tradisjonelle 

prosessene for å sikre organisasjonens tilgang på kunnskap fra prosjektene, som 

erfaringssesjoner og –rapporter, ble nedprioritert. Dette, kombinert med hyppige oppdateringer 

av prosjektdokumentasjonen som følge av endringer i prosjektet, understreker behovet for å 

innføre erfaringslogger.  

Organisasjoners arbeid med å sikre erfaringer og kunnskap fra prosjekter krever kontinuerlig 

oppfølging og er et viktig grep for å sikre konkurranseevnen. Studiet viser at dette arbeidet kan 

bli nedprioritert til fordel for andre oppgaver som tilsynelatende haster mer. Det er derfor viktig 

at ledelsen uttrykker viktigheten av å ta organisasjonens arenaer i bruk. Den presenterte 

forskningen er basert på tre caser i en organisasjon, og mer forskning burde ligge til grunn før 

funnene kan generaliseres.  Derfor kan videre arbeid innebære å undersøke liknende 

innfallsvinkler med en bredere populasjon av caser. Prosjektcasene benyttet er gjennomført med 

hybrid prosjektmetodikk, men andre metoder for prosjektgjennomførelse kan også være 

interessant å undersøke. 
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Vedlegg A – Intervjuguider 

Vedlegget består av to intervjuguider som ble benyttet som utgangspunkt for møtet med 

intervjuobjektene. «Intervjuguide – Prosjekt» er presentert på sidene 66-71, og «Intervjuguide – 

Organisasjon» på sidene 72-77. 

 

Intervjuguide - Prosjekt 

Dato:  

Navn: 

Stilling: 

Sted:  

Intervjuprosessen 

- Presentasjon av bakgrunnen for intervjuet 

o Kartlegging og analyse av læringsmønstre mellom prosjekter og organisasjonen. 

I tillegg ønsker jeg å undersøke hvordan dette foregår i prosjekter som 

kombinerer tradisjonell og agil metodikk. 

o Intervjuet blir tatt opp. Det vil bli transkribert og sendt til deg for 

gjennomlesning og redigering. 

- Form på intervjuet 

o Samtale med utgangspunkt i forberedte spørsmål.  

o Det er fem temaer i intervjuet 

- Anonymitet 

o Full anonymitet av personen ved analysen av undersøkelsens resultater 

- Øvrige kommentarer 

o Dette er en mal som brukes til flere intervjue – dersom noe ikke virker relevant 

for deg eller du ikke vet svaret kan du si pass 

  



68 
 

Introduksjon 

1.1 Hvilke type prosjekter har du arbeidet med? 

1.2 Hva er ditt arbeidsområde? 

1.3 Har du vært med på prosjekter som følger tradisjonell prosjektmetodikk 

(fossefallsmetoden)? 

a) Hvis «JA»:  

I. Har du noen sertifiseringer? I så fall hvilke(n)? 

II. Hva er ditt inntrykk av å arbeide med tradisjonell metodikk? 

1.4 Har du vært med på prosjekter som følger agil/smidig prosjektmetodikk? 

a) Hvis «JA»:  

I. Har du noen sertifiseringer? I så fall hvilke(n)? 

II. Hva er ditt inntrykk av å arbeide med smidig metodikk?  

Prosjekt A og B  

1.1 Hva var din rolle på Prosjekt A og/eller Prosjekt B? 

1.2 Kan du fortelle litt om hvordan du arbeidet på prosjektet? 

a) Noe du syntes gikk bra eller dårlig med prosjektet? 

1.3 I ettertid, er det noe du mener kunne vært gjort annerledes på prosjektet? 

a) Hvis «JA»: 

I. Har du delt eller videreformidlet dette? 

II. Har du gjort noe for at du skal kunne bruke dette neste gang du er i en 

liknende situasjon? 

1.4 Hvis vi tar for oss fasene: «planlegging», «analyse», «design», «utvikle», «test» og 

«deploy» 

a) Hvilke av disse var du involvert i? 

b) Lærte du noe nytt eller gjorde deg erfaringer i noen av disse fasene? Hvis «JA»: 

I. Hva har du gjort for å huske dette til neste gang du er i en liknende 

situasjon? 

II. Har du gjort noe for å videreformidle det? 

1.5 Hvis vi ser på prosjektet/ene som helhet, føler du at du har lært noe eller erfart noe som 

kan være nyttig i senere prosjekter? 

a) Hvis «JA» 

I. Hva har du gjort for å huske dette til neste gang du er i en liknende 

situasjon?  

II. Har du gjort noe for å videreformidle det?  
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1.6 I «design»- og «utvikle»-fasene arbeidet dere henholdsvis semi-agilt og agilt.  

a) Har du arbeidet på denne måten tidligere? 

b) Hva er dine erfaringer fra å jobbe på denne måten?  

c) Hvordan opplever du at du lærer eller erfarer nye ting i disse fasene, 

sammenliknet med når dere arbeider mer tradisjonelt?  

d) Hvordan opplever du at du dokumenterer arbeidet eller erfaringer du gjør deg 

på i disse fasene, sammenliknet med når dere arbeider tradisjonelt? 

Prosjektorganisering 

1.1 I hvilken grad føler du at du står fritt til å velge hvordan du skal løse arbeidsoppgavene 

dine?  

1.2 Har du opplevd at du ikke vet hvordan du skal løse en oppgave? 

a) Hvis «JA»:  

I. Hvordan gikk du fram? 

II. Gjorde du noen form for etterarbeid? 

1.3 Hender det at det er uenighet eller diskusjon om hvordan en oppgave skal løses? 

a) Hvis «JA»:  

I. Hvordan løser dere dette?  

1.4 Hender det at du hjelper andre på prosjektmedlemmer med deres oppgaver? Og/eller 

motsatt? 

a) Hvis «JA»: 

I. Føler du at du lærer noe av dette? På hvilken måte? 

II. Oppfatter du at de lærer noe av det? På hvilken måte? 

1.5 Legges det til rette for at medlemmene i prosjektgruppen reflekterer og oppsummerer 

erfaringer underveis eller ved avslutningen av prosjektet? 

a) Hvis «JA»:  

I. Hvordan ble dette organisert? 

II. Ble dette gjort i Prosjekt A eller B? 

III. Skriftlig eller muntlig? Ble noe sendt ut etterpå?  

1.6 Har du noen gang opplevd at en nøkkelperson på et prosjekt har sluttet eller liknende? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hvordan preget dette prosjektet? 

II. Ble det igangsatt noe arbeid for å dokumentere personens kunnskap  

III. Ble dette arbeidet gjort godt nok? 
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Kultur og utveksling av erfaringer 

1.1 Hva er din oppfattelse av hvordan erfaringsoverføringer mellom prosjekter fungerer i 

dag? 

a) Har du noen umiddelbar oppfatning om hva som kunne vært gjort 

annerledes? 

1.2 Hender det at du stiller spørsmålstegn ved eller reflekterer over måten dere arbeider på 

i et prosjekt?  

a) Hvis «JA»: 

I. Hvordan gikk du fram? 

II. Diskuterte du det med noen? 

III. Hva ble utfallet? 

1.3 Opplever du at du kan sette av tid til å reflektere eller utforske andre måter å løse 

oppgaver på? 

a) Hvis «JA»:  

I. Har du gjort det? 

b) Hvis «NEI»:  

I. Hvorfor har du ikke gjort det? 

1.4 Har du noen gang blitt bedt om å sette av tid (alene eller sammen med andre) til 

reflektere eller utforske andre måter å arbeide på? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hvem initierte dette? 

1.5 Hvordan opplever du det er å stille spørsmålstegn ved etablerte arbeidsmetoder? 

1.6 Har du noen gang løst en oppgave på en annen måte enn det som er forventet? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hvorfor det? 

II. Hvordan fant du fram til «din måte» å arbeide på? 

1.7 Hva gjør du hvis du har gjør deg en erfaring eller lærer noe du mener du vil få bruk for 

senere? 

1.8 Har du noen gang rapportert inn en fremgangsmåte eller en erfaring? 

a) Hvis «JA»:  

I. Hva var bakgrunnen for dette? 
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1.9 Legges det til rette for at du utveksler erfaringer fra dine prosjekter, med de som 

arbeider innenfor samme fagområde som deg? 

a) Hvis «JA»:  

I. Hvordan organiseres dette? 

II. Skrives noe av dette ned? 

III. Vet du hvordan dette benyttes videre? 

b) Hvis «NEI»:  

I. Har dere noen uformelle arenaer for dette? 

II. Skrives noe ned fra disse?  

1.10 Legges det til rette for at dere utveksler erfaringer fra ulike prosjekter på tvers av 

arbeidsområde? 

a) Hvis «JA»:  

I. Hvordan organiseres dette? 

II. Skrives noe av dette ned? 

III. Vet du hvordan dette benyttes videre? 

b) Hvis «NEI»:  

I. Har dere noen uformelle arenaer for dette? 

II. Skrives noe ned fra disse?  

1.11 Hvordan opplever du det er å stille spørsmålstegn ved hvordan andre arbeider? 

a) (Er det takhøyde for dette?) 

b) Har du gjort dette selv?  

c) Har noen andre gjort dette mot deg? 

1.12 Har du noen gang fått strukturert tilbakemelding på hvordan du arbeider? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hvem fikk du det fra? 

II. Hvordan forgikk dette? 

III. Hvordan forholdt du deg til tilbakemeldingen?  

1.13 Har du opplevd at dere gjør «de samme feilene om igjen»? 

a) Hvis «JA»:  

I. Hva har du gjort med dette?  
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Verktøy 

1.1 Er du kjent med hvilke verktøy som benyttes i selskapet for å innhente erfaringer fra 

prosjekter? 

a) Hvis «JA»: 

I. Kan du forklare kort hvilke(n) og hvordan de(n) fungerer? 

1.2 Har du noen gang benyttet et verktøy til å rapportere inn en erfaring? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hva fikk deg til å gjøre dette? 

II. Diskuterte du med noen før du gjorde det? 

b) Hvis «NEI»: 

I. Hvorfor ikke? 

1.3 Vet du hva som skjer med erfaringer dere gjør dere i et prosjekt etter at de er 

indentifisert og registrert? 
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Intervjuguide - Organisasjon 

Dato:  

Navn: 

Stilling: 

Sted:  

Intervjuprosessen 

- Presentasjon av bakgrunnen for intervjuet 
o Kartlegging og analyse av læringsmønstre mellom prosjekter og organisasjonen. 

I tillegg ønsker jeg å undersøke hvordan dette foregår i prosjekter som 

kombinerer tradisjonell og agil metodikk. 
o Intervjuet blir tatt opp. Det vil bli transkribert og sendt til deg for 

gjennomlesning og redigering. 
- Form på intervjuet 

o Samtale med utgangspunkt i forberedte spørsmål.  
o Det er seks temaer i intervjuet 

- Anonymitet 
o Full anonymitet av personen ved analysen av undersøkelsens resultater 

- Øvrige kommentarer 
o Dette er en mal som brukes til flere intervjue – dersom noe ikke virker relevant 

for deg eller du ikke vet svaret kan du si pass  
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Introduksjon 

1.1 Hva er din rolle i selskapet? 

1.2 Hvilke prosjekter er du involvert i nå? 

a) Hva er din rolle i disse? 

1.3 Har du vært involvert i prosjekter som følger tradisjonell prosjektmetodikk 

(fossefallsmetoden)? 

a) Hvis «JA»:  

I. Har du noen sertifiseringer? I så fall hvilke(n)? 

II. Hva er ditt inntrykk av å arbeide med tradisjonell metodikk? 

1.4 Har du vært med på prosjekter som følger agil/smidig prosjektmetodikk (scrum)? 

b) Hvis «JA»:  

I. Har du noen sertifiseringer? I så fall hvilke(n)? 

II. Hva er ditt inntrykk av å arbeide med smidig metodikk? 

1.5 Hva er din oppfattelse av hvordan erfaringsoverføringer mellom ulike prosjekter 

fungerer i dag? 

a) Har du noen umiddelbar oppfatning om hva som kunne vært gjort annerledes? 

1.6 Hva er din oppfattelse av hvordan erfaringsoverføringer fra prosjekter til 

organisasjonen? 

a) Har du noen oppfatning om hva som kunne vært gjort annerledes? Hva? 

Organisasjonen 

1.1 Hvor mange prosjekter gjennomføres nå? 

a) Nasjonalt? 

b) Internasjonalt? 

1.2 Hvordan er arbeidet organiser med erfaringer i organisasjonen? 

a) Hvilke roller har disse? 

b) Nasjonalt? 

c) Globalt? 

1.3 Hvordan arbeider du med hovedkontoret og de andre i organisasjonen? 

1.4 Har prosjekter blitt brukt til å utforske nye markeder for organisasjonen (strategisk 

sammenheng)? 

a) Blir dette gjort i Norge? 

1.5 Hvordan arbeider dere for å tilpasse dere det markedet etterspør? 
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Prosesser og verktøy 

1.1 Hvilke verktøy benyttes til å identifisere og registrere erfaringer fra prosjekter? 

a) Hvordan organiseres disse? 

b) Skriftlig/muntlig? 

1.2 Hva skjer med erfaringene dere får inn fra prosjektene? 

1.3 Hvordan videreformidler dere erfaringer fra prosjekter til andre det kan være relevant 

for i andre prosjekter? 

a) Skriftlig/muntlig? 

1.4 Hvordan videreformidler dere erfaringer fra prosjekter til organisasjonen? 

a) Skriftlig/muntlig? 

1.5 Opplever du at dere klarer å utnytte erfaringene dere gjør dere? 

1.6 I hvilken grad reflekterer du over erfaringene som blir registrert? 

1.7 Er du tilfreds med måten erfaringer identifiseres og rapporteres? 

a) Rapporteringshyppigheten? 

1.8 Hva gjør dere for å identifisere kunnskap eller erfaringer det kan være vanskelig å sette 

ord på? 

1.9 Har dere rutiner for å forankre eller dokumentere kunnskap og erfaringer hos 

nøkkelpersoner dersom de slutter (i prosjekter)? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hvordan gjør dere dette? 

II. Hvordan synes du det fungerer? 

1.10 Har dere intensivordninger for identifisering eller rapportering av nye 

erfaringer?  

a) Hvis «JA» 

I. Hvordan fungerer disse? 

1.11 I hvilken grad gis de ansatte strukturerte tilbakemeldinger på hvordan de 

arbeider? 

a) Prosjektleder? Prosjektmedlemmer? 

b) Hva danner grunnlaget for tilbakemeldingene? 

c) (Hvordan mottas tilbakemeldingene?) 

d) Opplever du at de ansatte innretter seg?  
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I prosjekter 

1.1 Arbeider dere med å bevisstgjøre prosjektmedlemmene om identifisering av erfaringer, 

videreformidling og dokumentering av disse? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hvordan gjør dere dette? 

1.2 I hvilken grad oppfordres prosjektledere til å identifisere nye erfaringer i prosjekter, og 

videreformidle disse? 

1.3 Hvem mener du er ansvarlig for å sørge for at prosjektgruppen identifiserer og 

rapporterer erfaringer?  

1.4 Når legger dere til rette for at rapporteringen av erfaringene skal foregå? (Underveis 

eller ved avslutningen av prosjektet?) 

1.5 Har du opplevd at identifisering og rapportering av erfaringer blir nedprioritert? 

a) Hvis «JA»: 

I. Har du gjort noe for å forhindre dette? 

1.6 I hvilken grad står prosjektgruppen fritt til å velge hvordan de skal løse 

arbeidsoppgavene sine? 

1.7 I hvilken grad oppfordres prosjektgruppen til å reflektere over hvordan de arbeider?  

a) Oppfordres de til å sette av tid til dette? 

b) Har du noen gang bedt noen om å sette av tid til dette? 

1.8 I hvilken grad oppfordres prosjektgruppen til å finne nye måter å løse oppgaver på? 

a) Oppfordres de til å sette av tid til dette? 

b) Har du noen gang bedt noen om å sette av tid til dette? 

1.9 Hvis vi ser for prosjekter som kombinerer tradisjonell og agil prosjektmetodikk 

a) Hvilke faser pleier å benytte agile momenter? 

I. Hvordan arbeider dere i disse? 

b) Opplever du ulike mønstre i hvordan kunnskap eller nye erfaringer dannes 

sammenliknet med tradisjonell prosjektmetodikk? 

c) Opplever du ulike mønstre for videreformidling av erfaringer og ny kunnskap 

sammenliknet med tradisjonell prosjektmetodikk?  
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Kultur og utveksling av erfaringer 

1.1 Hvordan vil du beskrive arbeidskulturen i selskapet? 

1.2 Hvordan legger dere til rette for læring og utveksling av erfaringer i organisasjonen?  

a) Hvordan blir det organisert? 

b) Skriftlig/muntlig?  

1.3 Hvilke arenaer finnes for refleksjon og erfaringsoverføringer innenfor samme 

fagområde? 

a) Hvem deltar? 

b) Skriftlig/muntlig? 

1.4 Hvilke arenaer finnes for refleksjon og erfaringsoverføringer på tvers av fagområde? 

a) Hvem deltar? 

b) Skriftlig/muntlig? 

1.5 I hvilken grad utveksler du erfaringer med personer i andre land i organisasjonen? 

a) Hvis «JA»: 

I. Hvem? 

II. Er dette nyttig?  

1.6 Opplever du at du står fritt til å gjøre nasjonale tilpasninger i malene fra selskapet? 

a) Har du gjort det? Hvis «JA» 

I. Hva var bakgrunnen for dette? 

II. Hvordan gikk du fram? 

1.7 I hvilken grad opplever du at «dere gjør de samme feilene» om igjen? 

a) I prosjekter? 

b) I organisasjonen? 

1.8 I hvilken grad vil du si det er kultur for å stille spørsmålstegn ved måten det arbeides på? 

Rammeverk 

1.1 Hva har vært din rolle i utviklingen av det nye rammeverket? 

a) Hvordan synes du det har gått? 

b) Noe som har fungert bra eller dårlig? 

1.2 Hva er bakgrunnen for utviklingen av det nye rammeverket? 

1.3 Hvilke endringer har blitt gjort i det nye rammeverket? 

1.4 I hvilken grad passer det nye rammeverket med din oppfattelse av svakheter ved det 

gamle? 

1.5 Hvilke prosesser ligger til grunn for utviklingen av det nye rammeverket? 

1.6 Hvilke innspill erfaringer har dere gjort dere som har bidratt til endringer i 

rammeverket? 
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a) Er det noen det ikke har blitt tatt hensyn til? 

I. Hvordan løser dere dette? 

1.7 Har det blitt endringer i identifiseringen og rapporteringen erfaringer og ny kunnskap i 

det nye rammeverket?  

a) Hvis «JA»: 

I. Hvilke endringer har blitt gjort? 

1.8 Hvordan implementerer dere det nye rammeverket? 

1.9 Hvordan legger dere til rette for nasjonale tilpasninger? 

1.10 I et overordnet perspektiv - opplever du noen trender eller utvikling i arbeidet 

med erfaringene? 

 


